План мероприятий (дорожная карта)
по реализации проекта создания и развития
«Индустриального парка «ЯВА» в г. Югорск (далее – Парк)

по состоянию на февраль, 2021

Выполненные мероприятия	Текущий статус	Планируемые мероприятия
1. Разработаны проектные документы: бизнес-план, финансовая модель, мастер-план; 2. Заключены соглашения о намерениях с 8 резидентами Парка.	1. Осуществляется проведение открытого аукциона по земельным участкам, расположенным на территории Парка. В настоящее время ведутся публичные торги; 2. Осуществляется поиск инвесторов и резидентов Парка.	1. Аттестация парка в Минпромторге РФ 2. Заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов с МО г. Югорск 3. Проведение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры индустриального парка и ввода в эксплуатацию (замена инженерных сетей, реконструкция котельной и т.д.) 4. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и сметной стоимости.