
План мероприятий (дорожная карта) 

по реализации проекта создания и развития  

«Промышленного технопарка Синергия» в городе Нягани (далее – Технопарк) 

 

по состоянию на февраль, 2021 

Выполненные мероприятия  Текущий статус Планируемые мероприятия 

1. Разработаны проектные документы 

технопарка: концепция, бизнес-план, 

мастер-план, фин. Модель; 

2. Заключено 8 соглашений с 

резидентами и размещено производство 

7-ми резидентов в технопарке; 

3. Осуществлена подготовка 

технического задания на разработку 

проектно-сметной документации; 

4. Получены технические условия на 

присоединение к сетям водоснабжения 

и канализации. 

1. Осуществляется капитальный ремонт 

производственного здания Технопарка; 

2. Осуществляется поиск инвесторов и 

резидентов Технопарка. 

1. Разработка проектно-сметной 

документации проекта; 

2. Аттестация парка в 

Минпромторге РФ. 

 


