

Приложение 2 к протоколу № 43
заседания Совета при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам развития инвестиционной деятельности
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Информация о ходе исполнения планов незавершенного строительства
объектов государственной и муниципальной собственности в соответствии с
распоряжением Правительства автономного округа от 17.10.2017 № 604-рп
«О снижении объемов и количества объектов незавершенного строительства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

№ п/п	Наименование ИОГВ/муниципального образования	Реквизиты документа об утверждении плана незавершенного строительства	Оценка исполнения плана
Исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			
1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Приказ Департамент дорожного хозяйства и транспорта автономного округа от 31.10.2017 № 192	Исполняется в установленные сроки
2	Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Приказ Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа от 02.11.2017 № 1965	Исполняется в установленные сроки
3	Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Приказ Региональной службы по тариф автономного округа от 31.10.2017 № 112-о	Исполняется в установленные сроки
4	Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Приказ Департамента строительства автономного округа от 30.10.2017 № 510-п	Исполняется в установленные сроки
Органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры			
1	г. Когалым	Распоряжение Администрации г. Когалыма № 116-р от 13.06.2017.	Исполняется в установленные сроки
2	г. Лангепас	Утвержден заместителем главы города Лангепаса 08.11.2017	Исполняется в установленные сроки
3	г. Мегион	Распоряжение Администрации города Мегиона от 04.12.2017 № 352	Исполняется в установленные сроки
4	г. Нефтеюганск	Утвержден Главой города Нефтеюганска 14.11.2017	Исполняется в установленные сроки
5	г. Нижневартовск	Распоряжение Администрации	Исполняется в

		г. Нижневартовска 29.12.2017 № 2053-р	установленные сроки
6	г. Нягань	Утвержден главой города Нягань 11.11.2017	Исполняется в установленные сроки
7	г. Покачи	Утвержден главой города Покачи 01.11.2017	Исполняется в установленные сроки
8	г. Пыть-Ях	Распоряжение администрации города Пыть-Ях от 15.12.2017 № 2351-ра «Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» (ред. от 19.06.2018 №1030-ра, от 29.12.2018 №2475-ра)	Исполняется в установленные сроки
9	г. Радужный	Распоряжение Администрацией г. Радужный от 21.11.2017 № 865р	Исполняется в установленные сроки
10	г. Сургут	Приказ Департамента архитектуры и градостроительства от 13.11.2017 № 71	Исполняется в установленные сроки
11	г. Урай	Приказ МКУ УКС города Урай 30.11.2017 № 299	Исполняется в установленные сроки
12	г. Ханты-Мансийск	Приказ Департамента градостроительства и архитектуры г. Ханты-Мансийска от 13.11.2017 № 757	Исполняется в установленные сроки
13	г. Югорск	Утвержден директором Департамента жилищно- коммунального и строительного комплекса администрации г. Югорска 16.11.2017	Исполняется в установленные сроки
14	Белоярский район	Распоряжение администрации Белоярского района от 29.12.2017 № 416-р	Исполняется в установленные сроки
15	Берёзовский район	Приказ МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района» от 17.01.2019 № 04	Исполняется в установленные сроки
16	Кондинский район	Утвержден Первым заместителем главы Кондинского района 21.11.2017	Исполняется в установленные сроки
17	Нефтеюганский район	Утвержден заместителем главы Нефтеюганского района 14.11.2017	Исполняется в установленные сроки
18	Нижневартовский район	План не утвержден, объекты незавершенного строительства	

		отсутствуют	
19	Октябрьский район	Распоряжение Администрации Октябрьского района 14.11.2017 № 135-р	Исполняется в установленные сроки
20	Советский район	Утвержден 25.12.2017 главой Советского района	Исполняется в установленные сроки
21	Сургутский район	Утвержден главой Сургутского района 05.04.2017	Исполняется в установленные сроки
22	Ханты-Мансийский район	Утвержден заместителем главы Ханты-Мансийского района – директором Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 01.11.2017	Исполняется в установленные сроки