

**План мероприятий (дорожная карта)
По реализации проекта развития «Индустриального парка «Кондинский»
В пгт.Мортка Кондинского р-на (далее – Парк)**

По состоянию на октябрь, 2021

Выполненные мероприятия	Текущий статус	Планируемые мероприятия
1. Произведен запуск производства плиты МДФ. 2. На отчетную дату размещено производство 5 резидентов. 3. Создано 218 рабочих мест.	Осуществляются мероприятия по подтверждению в Минпромторге России соответствия индустриального парка и управляющей компании постановлению Правительства РФ от 04.08.2015 г. №794.	Модернизация части объектов промышленной инфраструктуры парка.