

Приложение № 1 к приказу
Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 8 июня 2022 года № 33-Пр-46

ПЛАН-ГРАФИК ПО ВНЕДРЕНИЮ АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ПРОЦЕДУРАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование мероприятия	Даты начала и завершения	Ответствен ный за реализацию	Срок фактическ ий	Срок целевой	Номер (шага- процедуры) алгоритма действий, на который влияет мероприятие	Результат
1.	Актуализировать постановления муниципальных образований автономного округа – Югры "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана земельного участка», в части сокращения срока запроса	01.09.2022- 31.12.2022	Коплик Алексей Юрьевич, главный специалист- эксперт отдела развития коммунальн ой инфраструкт уры Депжкк и энергетики Югры	7 рабочих дней	5 рабочих дней	3	Описание мероприятия: Реализация осуществляется в комплексе мероприятий, направленных на межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, многофункциональных центров, результатом которого являются сведения, представленные в орган местного самоуправления о технических условиях (технологического присоединения) входящих в состав ГПЗУ Подтверждающий документ: Проект постановления о внесении изменений в действующее постановление "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги – «Выдача

	предоставления технических условий в ресурсоснабжающ ую организацию в составе ГПЗУ						градостроительного плана земельного участка», в части сокращения срока запроса предоставления технических условий в составе ГПЗУ (с 7 до 5 рабочих дней)
--	---	--	--	--	--	--	--