

**План мероприятий (дорожная карта)
По реализации проекта создания и развития
«Промышленного технопарка «Импульс» в городе Ханты-Мансийске (далее – Парк)**

по состоянию на август, 2023

Выполненные мероприятия	Текущий статус	Планируемые мероприятия
1. Парк аккредитован в Минпромторге РФ	Приказ Минпромторг России № 5433 от 29.12.2021 «О соответствии промышленных парков и управляющих компаний промышленных парков требованиям к промышленным паркам и управляющим компаниям промышленных парков в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности и о внесении указанных сведений в реестр промышленных парков»	
2. Развитие технологической инфраструктуры Парка	Введен в эксплуатацию Инжиниринговый центр Управляющей компании, где размещены и действуют инновационные 5D-принтеры многоосевой печати. На территории промышленного технопарка организована уникальная лаборатория по изучению, тестированию и производству растворов для цементирования нефтяных скважин, исследования механических свойств цемента.	
3. Увеличение площади производственных помещений	Даты завершения строительства: 3 квартал 2024 года	Ведется строительство производственного корпуса со встроенными помещениями формата «Light Industrial» площадью 5,7 тысяч квадратных метров и

		административно-бытовой корпус площадью 900 квадратных метров
--	--	--