

**ПРОТОКОЛ**  
**совместного заседания**  
**Координационного совета (Штаба) при Правительстве**  
**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**  
**по вопросам строительства объектов капитального**  
**строительства, влияющих на достижение показателей**  
**национальных проектов и Совета при Правительстве Ханты-**  
**Мансийского автономного округа – Югры по вопросам**  
**развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском**  
**автономном округе – Югре**

1 августа 2023 года

г. Ханты-Мансийск

Дом Правительства Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры (ул. Мира, д. 5. каб.308)

АФАНАСЬЕВ Сергей Александрович	Директор экономического заместитель Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	Департамента развития – Ханты- Мансийского автономного округа – Югры
ЛИТОВА Ольга Анатольевна	Заместитель Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа - Югры	
БАРЫШЕВ Александр Александрович	Исполняющий директора строительства и жилищно – коммунального комплекса Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	обязанности Департамента
КОПЫЛОВ Артем Петрович	Руководитель Службы жилищного и строительного надзора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	
ПАВЛОВ Михаил Александрович	Исполнительный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты – Мансийского автономного округа –	

Югры  
**Студии в администрациях муниципальных образований Ханты-  
Мансийского автономного округа – Югры**

**Студия в Администрации города Нефтеюганска**

**БУГАЙ**  
Эльвира Хакимьяновна

Глава города Нефтеюганска

**Студия в Администрации города Сургута**

**ШАРОВ**  
Виталий Александрович

Заместитель главы города Сургута

*Приглашенные:*

*исполнительные органы власти;*

*главы (заместители глав) муниципальных образований городов и районов автономного округа.*

**1. О реализации мероприятий, предусмотренных планом-графиком («дорожной картой») по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (карта «светофоров»).**

**Решили:**

1.1. Информацию о реализации мероприятий, предусмотренных планом – графиком («дорожной картой») по защите прав граждан – участников долевого строительства в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре, в том числе о восстановлении прав граждан – участников долевого строительства жилого дома № 6 ЖК «Уютный» в г.Сургуте до 31 декабря 2023 года, принять к сведению.

1.2. Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при корректировке графика производства работ жилого дома № 2 ЖК «Уютный» проинформировать о ней граждан – участников долевого строительства указанного дома.

**2. О принятии решения возможности предоставления без проведения торгов земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта «Жилая застройка микрорайона № 10А», расположенного в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

**Решили:**

**2.1. Отметить:**

Масштабный инвестиционный проект «Жилая застройка микрорайона № 10А», расположенного в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализуется Обществом с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» (ОГРН 1148602007740; далее – ООО «Сибпромстрой-Югория») в целях обеспечения прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, соответствует критериям, указанным в статье 11 Закона автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

2.2. Департаменту по управлению государственным имуществом автономного округа внести Губернатору автономного округа проект правового акта, предусматривающего:

2.2.1. Поручение Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа заключить соглашение с ООО «Сибпромстрой-Югория», уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нефтеюганск, содержащее:

обязательства уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нефтеюганск по предоставлению земельного участка в аренду без проведения торгов после исполнения ООО «Сибпромстрой-Югория» принятых обязательств по обеспечению прав граждан – участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков в автономном округе (далее – Обязательства), путем оказания поддержки в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона автономного округа от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

обязательства ООО «Сибпромстрой-Югория» по реализации на испрашиваемом земельном участке масштабного инвестиционного проекта «Жилая застройка микрорайона № 10А», расположенного в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок: до 11 августа 2023 года.

2.2.2. Рекомендацию уполномоченному органу местного самоуправления муниципального образования городской округ город Нефтеюганск по предоставлению ООО «Сибпромстрой-Югория» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Жилая застройка микрорайона № 10А», расположенного в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, земельного участка с кадастровым номером: 86:20:0000035:778 в аренду без проведения торгов после исполнения Обязательств в отношении объекта «Многоквартирный трех подъездный жилой дом № 7, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 11А».

**3. О ходе строительства фильтровальной станции, производительностью 20000 м<sup>3</sup> в сутки в городе Нефтеюганске, Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске.**

**Решили:**

3.1. Прилагаемую информацию о ходе строительства фильтровальной станции, производительностью 20000 м<sup>3</sup> в сутки в городе Нефтеюганске, Центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске принять к сведению на текущую дату.

**4. Открытие рабочего движения по мостовому переходу через протоку Чеускино на км 5+367 в Нефтеюганском районе левый берег р. Обь.**

**Решили:**

4.1. Прилагаемую информацию о ходе реконструкции объекта «Автомобильная дорога г.Нефтеюганск – левый берег р. Обь. Реконструкция мостового перехода через протоку Чеускино на км 5+367» принять к сведению на текущую дату.

4.2. Отметить, что строительно-монтажные работы по реконструкции моста завершены, открыто рабочее движение.

**5. О ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».**

**Решили:**

5.1. Прилагаемую информацию о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на автомобильных дорогах местного значения в составе улично-дорожной сети городских агломераций:

Ханты-Мансийская, Сургутская, Нижневартовская принять к сведению на текущую дату.

5.2. Отметить, кассовое исполнение мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» в отношении автомобильных дорог местного значения составляет 67 млн рублей (10%), в том числе: 28 млн рублей – региональный бюджет, 39 млн рублей – местный бюджет, из них:

66 млн рублей (15%) - г. Сургут;

1 млн рублей (1%) - г. Нижневартовск.

**6. Об исполнении показателей региональных проектов, в составе мониторинга достижения целей национальных проектов в 2023 году.**

**Решили:**

6.1. Прилагаемую информацию об исполнении показателей региональных проектов, в составе мониторинга достижения целей национальных проектов в 2023 году на текущую дату принять к сведению.

Директор Департамента  
экономического развития –  
заместитель Губернатора  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

С.А.Афанасьев

Заместитель Губернатора  
Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры

А.Ф.Ислаев