

Приложение 9  
к протоколу № 93/67/2 совместного заседания Совета при  
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры по вопросам развития инвестиционной  
деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе –  
Югре и Совета по развитию малого и среднего  
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном  
округе – Югре и Комитета по проектному управлению и  
мониторингу социально – экономического развития Ханты-  
Мансийского автономного округа – Югры

Реестр изменений в паспорта проектов

№ п/п	Наименование проекта	Вносимые изменения	Основания для внесения изменений
1	Творческие люди	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с Федеральным проектом (далее - ФП), Кадровые изменения, Закон о бюджете
2	Кадры для цифровой экономики	Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с ФП, приведение в соответствие с метод. рекомендациями
3	Спорт - норма жизни	План мероприятий, Финансовое обеспечение	Синхронизация с рабочим планом, экономия ден. средств, Закон о бюджете, Приведение в соответствии с бюджетной росписью
4	Финансовая поддержка семей при рождении детей	Результаты	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с бюджетной росписью, Закон о бюджете
5	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Кадровые изменения, Закон о бюджете, Финансовое соглашение, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями

6	Преакселерация	Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Изменения в государственную программу (далее - ГП), Приведение в соответствие с методическими рекомендациями
7	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Изменения в ГП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями
8	Укрепление общественного здоровья	Показатели	Помесячное распределение значений показателей
9	Содействие занятости	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями
10	Безопасность дорожного движения	Показатели, Результаты, План мероприятий	Кадровые изменения, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Дополнительное соглашение к соглашению с Минтрансом России
11	Старшее поколение	Команда проекта, Финансовое обеспечение, Результаты, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Кадровые изменения, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Закон о бюджете, Экономия денежных средств
12	Региональная и местная дорожная сеть	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий, Срок	Синхронизация с ФП, Закон о бюджете, Дополнительное соглашение к соглашению с Минтрансом России
13	Системные меры по повышению производительности труда	Команда проекта, Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение	Кадровые изменения, Синхронизация с ФП, Увеличение значения регионального результата, Закон о бюджете, Изменение типов документов и сроков контрольных точек по рекомендациям Минэкономразвития России
14	Информационная безопасность	Финансовое обеспечение	Закон о бюджете, Изменения в ГП
15	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	Команда проекта, Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Распределение значений в ежемесячном плане распределения показателей, Синхронизация с ФП, Кадровые изменения, Синхронизация с планом выполнения работ, Изменения в ГП

16	Социальная активность	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Закон о бюджете, Синхронизация с планом выполнения работ
17	Молодежь России	Команда проекта, Результаты, Финансовое обеспечение	Кадровые изменения, Синхронизация с ФП, Финансовое соглашение, Изменения в ГП, Закон о бюджете
18	Чистая страна	Финансовое обеспечение, План мероприятий	Финансовое соглашение, Синхронизация с планом выполнения работ
19	Современная школа	Результаты, Финансовое обеспечение	Синхронизация с ФП, Закон о бюджете, Приведение в соответствие с бюджетной росписью
20	Поддержка самозанятых	Финансовое обеспечение	Изменения в ГП
21	Молодые профессионалы	Финансовое обеспечение	Приведение в соответствие с бюджетной росписью, Закон о бюджете
22	Цифровая образовательная среда	Команда проекта, Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Кадровые изменения, Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с бюджетной росписью, Закон о бюджете, Приведение в соответствие с рекомендациями Центра просветительских инициатив
23	Успех каждого ребенка	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Закон о бюджете
24	Цифровое государственное управление	Показатели, Результаты, План мероприятий, Команда проекта	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Кадровые изменения
25	Цифровая культура	Результаты, Финансовое обеспечение	Кадровые изменения, Закон о бюджете

26	Модернизация первичного звена здравоохранения	Результаты, Финансовое обеспечение	Синхронизация с ФП, приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Закон о бюджете
27	Борьба с онкологическими заболеваниями	Финансовое обеспечение, Показатели, План мероприятий	Закон о бюджете, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями,
28	Создание единого цифрового контура	Финансовое обеспечение, Результаты	Закон о бюджете, Синхронизация с ФП
29	Культурная среда	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Закон о бюджете, Кадровые изменения
30	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Результаты, Финансовое обеспечение	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Закон о бюджете, письмо Минздрава РФ от 29.11.2023 №17-4/8866
31	Медицинские кадры	Показатели, Результаты, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями
32	Детское здравоохранение	Показатели, Результаты, План мероприятий, Финансовое обеспечение	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Закон о бюджете
33	Первичная медико-санитарная помощь	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Закон о бюджете
34	Экспорт медицинских услуг	Показатели	Приведение в соответствие с методическими рекомендациями
35	Укрепление общественного здоровья	Результаты, План мероприятий, Показатели	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями

36	Системные меры развития международной кооперации и экспорта	Показатели, Финансовое обеспечение	Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Закон о бюджете
37	Адресная поддержка	Показатели, Финансовое обеспечение	Синхронизация с ФП, Закон о бюджете
38	Информационная инфраструктура	Команда проекта, Показатели, Результаты, План мероприятий, Финансовое	Синхронизация с ФП, Приведение в соответствие с методическими рекомендациями, Закон о бюджете, Кадровые изменения
39	Сохранение биоразнообразия	Команда проекта	Кадровые изменения
40	Чистая вода	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение, План мероприятий	Доп. соглашения к соглашению с Минстроем России, изменения в сводную бюджетную роспись бюджета, Закон о бюджете, внесение изменений в ГП "Строительство", приведение сроков исполнения КТ в соответствие с календарным планом
41	Жилье	Показатели, Результаты, Финансовое обеспечение	Дополнительные соглашения к соглашению с Минстроем России, изменения в сводную бюджетную роспись бюджета, Закон о бюджете
42	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Показатели, Финансовое обеспечение, Результаты	Синхронизация с ФП, Закон о бюджете, Дополнительные соглашения к соглашению с Минстроем России
43	Формирование комфортной городской среды	Показатели, Результаты, Команда проекта	Дополнительные соглашения к соглашению с Минстроем России, Кадровые изменения
44	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Показатели, Результаты	Дополнительные соглашения к соглашению с Минтрансом России

45	Инфраструктурный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения"	План мероприятий, Финансовое обеспечение, Команда проекта	Заключение договоров на выполнение ПИР и СМР, Закон о бюджете, Кадровые изменения
46	Инфраструктурный проект "Современная школа"	План мероприятий, Финансовое обеспечение, Команда проекта	Заключение договоров на выполнение ПИР и СМР, Закон о бюджете, Кадровые изменения
47	Повышение доступности туристических продуктов	Финансовое обеспечение, Команда проекта	Закон о бюджете, Кадровые изменения
48	Цифровые технологии	Результаты, План мероприятий	Синхронизация с ФП