Методические рекомендации по применению порядка заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве на примере объектов образования
[bookmark: _GoBack]	Настоящие методические рекомендации направлены на заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отношении объектов общего образования, с учетом предлагаемого после внесения соответствующих изменений в Постановление Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 №413-п порядка софинансирования мероприятий муниципальных программ со стороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, который в настоящее время находятся на стадии согласования.
Общая схема действий муниципального образования (МО) по заключению соглашений о муниципально-частном партнерстве (СМЧП) по объектам общего образования:
ЭТАП I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



1. Принятие НПА о порядке участия МО в проектах, реализуемых на основании Соглашений о МЧП,  определяющего:
- органы, уполномоченные в МО на обеспечение разработки предложения о реализации проекта и рассмотрение предложения частного партнера о реализации проекта;
- порядок заключения Соглашения о МЧП на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств.
 





2. Включение объекта в программные документы:

Проверка наличия и соответствия сведений в части указания наименования объекта, характеристик объекта, сроков и источников финансирования положениям Государственной программы ХМАО-Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 гг.», а также положениям муниципальной программы (при выявлении несоответствия – необходимо внесение необходимых корректировок в соответствующие документы). 






3. Предварительные мероприятия по расчету стоимости создания объекта и оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества:

- расчет размера капитальных затрат на основе Приложения 24 к ГП Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» в зависимости от количества мест;
- расчет обязательств МО в соответствии с Таблицей 1 Приложения 25 к вышеуказанной ГП (автономный округ софинансирует 95% от расчета по Приложению);
- расчет обязательств МО возмещению затрат Частного партнера по эксплуатации в соответствии с фактической потребностью (набор услуг, стоимость);
- расчет обязательств Частного партнера по образовательным услугам (при необходимости);
- принятие МО решения о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган ХМАО-Югры (Депэкономики ХМАО-Югры) в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества) либо решения о невозможности реализации проекта; 
- проведение уполномоченным органом ХМАО-Югры оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, выдача заключения по результатам оценки.










4. Определение земельного участка для создания объекта:
Подбор ЗУ для создания объекта (категория земель: земли населенных пунктов; разрешенный вид использования ЗУ: для размещения объектов капитального строительства); 
- Оформления прав МО на ЗУ;
- Разрешение иных вопросов в отношении ЗУ: технологическое присоединение к коммуникациям; вынос транзитных коммуникаций; подъездные пути; снос имеющихся на участке построек, вывоз иного имущества и пр.





5. Возможно обращение частных инвесторов с частной инициативой, в том числе по результатам проведенных переговоров.



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

1.1. Определение условий соглашения о МЧП:
- осуществление эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта образования и состав соответствующих работ (услуг);
- выборе образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность после создания Объекта, порядке взаимодействия со сторонами соглашения о МЧП 
1. Подготовка документов для подачи заявки о предоставлении субсидии и проведения конкурса:
- получение положительного заключения уполномоченного органа ХМАО-Югры;
- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса; 
- подготовка проекта соглашения о МЧП (рекомендованная форма);
- подготовка проекта решения о заключении соглашения о МЧП







1.3. В случае обращения инициатора (Частного партнера) о реализации проекта (без проведения конкурсных процедур)
1. К предложению о реализации проекта прилагаются: проект соглашения о МЧП, который должен содержать существенные условия, установленные ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ, и финансовая модель реализации проекта.
2. МО в составе приложений к заявке (II этап) дополнительно прилагает и направляет в Комиссию представленный инициатором проекта комплект документов.
3. Сроки и порядок взаимодействия при рассмотрении предложения инициатора о реализации проекта определены положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ.
4. МО в любом случае готовит проект конкурсной документации, поскольку одним из этапов реализации проекта выступает сбор заявок от иных лиц о готовности к участию в конкурсе.  
 







ЭТАП II. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
АВТОНОМНЫМ ОКРУГОМ


Перечень документов будет приведен в пункте 8 Приложения 25 к ГП Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»
3. Принятие решения
Протокол заседания Комиссии
Соглашение о софинансировании (форма утверждена)
30 ДНЕЙ
2. Рассмотрение

1. Подача заявки



Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Комиссия)






Рассмотрение представленных документов комиссией:
а) срок рассмотрения - 30 дней с момента поступления заявки;
б) результат рассмотрения: решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения; 
г) при положительном решении - подписание соглашения между МО и автономным округом




ЭТАП III. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Принятие решения о реализации проекта.
2. Проведение и подведение итогов конкурса на право заключения Соглашения о МЧП.
3. Подписание Соглашения о МЧП с победителем конкурса либо иным лицом, указанным в ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ.



ЭТАП IV. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ О МЧП


1. Заключение договора аренды земельного участка между частным партнером и публичным партнером.
2. Подписание прямого соглашения между публичным партнером, частным партнером и финансирующей организацией (банк).
3. Подписание договора аренды объекта СМЧП между частным партнером и образовательной организацией и регламента взаимодействия.




I. Подготовительный этап (общие мероприятия):
На подготовительном этапе выполняется комплекс мероприятий, необходимых для совершения последующих действий по заключению Соглашения о МЧП:
1.1. Принятие нормативного правого акта на уровне муниципального образования, регулирующего порядок участия МО в проектах, реализуемых на основании Соглашений о МЧП.
Указанным НПА должны быть регламентированы следующие вопросы: органы, уполномоченные в МО на обеспечение разработки предложения о реализации проекта и рассмотрение предложения частного партнера о реализации проекта; порядок заключения Соглашений о МЧП на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ.
1.2.  Включение объекта Соглашения о МЧП в программные документы:
1.2.1. В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», которая предусматривает предоставление из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов образования в соответствии с соглашениями о МЧП в части указания наименования объекта, характеристик объекта, сроков и источников финансирования.
1.2.2. В муниципальную программу развития образования, предусматривающую создание объекта образования и мероприятия по исполнению финансовых обязательств по Соглашению о МЧП в части указания наименования объекта, характеристик объекта, сроков и источников финансирования.
В случае выявления несоответствия сведений о создаваемом объекте образования программным документам необходимо внесение соответствующих изменений в указанные документы в установленном порядке. 
1.3. На подготовительном этапе МО также должны быть выполнены предварительные расчеты: 
- капитальных затрат по Приложению № 24 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- размера обязательств МО согласно Приложению № 25 (Таблица 1) к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- размера обязательств МО по возмещению затрат частного партнера по использованию (эксплуатации) объекта СМЧП, исходя из фактического перечня видов деятельности по использованию (эксплуатации) объекта образования в рамках СМЧП;
- размера обязательств частного партнера для возмещения его затрат по оказанию профильных услуг с использованием объекта.
Для осуществления вышеуказанных мероприятий и контроля за их выполнением рекомендуется составление плана организационно-технических мероприятий (дорожной карты) с указанием сроков выполнения отдельных действий и ответственных за исполнение лиц.
К моменту завершения подготовительных мероприятий возможно обращение частных инвесторов с частной инициативой, в том числе по результатам проведенных  переговоров.  
1.4. Выбор земельного участка
На подготовительном этапе МО должен быть выполнен подбор земельного участка для создания объекта образования, оформлен акт выбора земельного участка и градостроительный план земельного участка.
Подбор земельного участка также включает разрешение иных вопросов в отношении земельного участка, а именно: осуществление технологического присоединения участка к коммуникациям; вынос транзитных коммуникаций с территории участка; создание подъездных путей к участку; снос имеющихся на участке построек, освобождение от иного имущества и пр.
Вышеуказанные мероприятия по выбору земельного участка целесообразно выполнить  к дате подписания Соглашения о МЧП.
1.5. Проведение оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определения его сравнительного преимущества.
Оценка эффективности и определение сравнительного преимущества (далее Оценка проекта) производится в обязательном порядке в соответствии с Методикой оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденную Приказом Министерства экономического развития от 30 ноября 2015 года №894 (далее Методика).
Оценка проекта проводится силами МО и утверждается в соответствии с Методикой и Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ уполномоченным органом автономного округа – Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Приложением к настоящим Методическим рекомендациям является форма Оценки сравнительного преимущества. Рекомендуется использовать представленную форму для расчетов сравнительного преимущества проектов МЧП (Форма оценки).
Форма оценки предусматривает два сценария расчета (на выбор МО в зависимости от конкретной ситуации):
- на основании долевого распределения рисков проекта МЧП (при отсутствии финансовой модели проекта);
- на основании финансовой модели, подготовленной силами МО или частного партнера (при частной инициативе) и отражающей распределение рисков между сторонами.
Результатом проведения Оценки проекта является Заключение уполномоченного органа МО, которое в дальнейшем представляется в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
II. Подача и рассмотрение заявки на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету МО на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с соглашениями о МЧП. 
Порядок предоставления из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ будет установлен Приложением № 25 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы». 
Указанным порядком определен перечень документов для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии, которые подлежат оформлению, в том числе, конкурсная документация к конкурсу на право заключения соглашения о МЧП, проект соглашения о МЧП, проект решения о заключении соглашения о МЧП.
Обязательным приложением к документам является положительное заключение уполномоченного органа ХМАО-Югры, подготовленное по результатам рассмотрения предложения о реализации проекта в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.
В связи с этим, до момента обращения с заявкой на софинансирование публичный партнер должен рассмотреть представленное предложение о реализации проекта, принять решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества и получить утвержденное заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (положительное заключение).
В соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2016 № 34-п «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства» оценка эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества осуществляется Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления проекта в уполномоченный орган.
Утверждение уполномоченным органом ХМАО-Югры отрицательного заключения является отказом от реализации проекта муниципально-частного партнерства.   
Положительное заключение уполномоченного органа направляется главе муниципального образования для принятия решения о реализации проекта в срок, не превышающий 60 дней с даты получения положительного заключения.
В составе приложений к заявке на софинансирование также прилагаются:
- конкурсная документация (требования к конкурсной документации установлены статьей 21 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ);
- проект решения о заключении соглашения о МЧП (требования к решению установлены статьей 10 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ);
- проект Соглашения о МЧП (требования к содержанию существенных условий соглашения о МЧП установлены статьей 12 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ).
На основании статьи 6 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ одним из обязательных элементов соглашения о МЧП является осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения. 
При этом, под эксплуатацией объекта в силу ст.3 вышеуказанного закона понимается использование объекта в целях осуществления деятельности, предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, определенных соглашением; под техническим обслуживанием объекта понимаются мероприятия, направленные на поддержание объекта соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего и капитального ремонта. 
С учетом изложенного, на этапе подготовки проекта Соглашения о МЧП МО как публичному партнеру необходимо определиться с составом исполняемых Частным партнером обязательств (эксплуатация и (или) техническое обслуживание объекта), выбором образовательной организации (в случае осуществления Частным партнером технического обслуживания объекта Соглашения), которая после создания объекта будет осуществлять на нем образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования и порядке взаимодействия образовательной организации со сторонами Соглашения о МЧП. 
Кроме того, к заявке прилагаются схема границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории или документ об отводе земельного участка, а также документы, подтверждающие наличие возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и/или копии договоров (муниципальных контрактов) на технологическое присоединение. 
Сформированный пакет документов нарочно или по почте предоставляется в Департамент образования и молодежной политики автономного округа.
Рассмотрение представленных заявок с приложениями осуществляется комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 30 календарных дней с даты поступления документов в порядке, установленном Приложением № 25 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».
По результатам рассмотрения документов комиссией принимается решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии или об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии.
В случае принятия решения о заключении соглашения между Департаментом образования и молодежной политики автономного округа и МО подписывается соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий муниципальных программ.
Особенности заключения Соглашения о МЧП при обращении инициатора (Частного партнера) с предложением о реализации проекта 
Закон № 224-ФЗ устанавливает, что соглашение о МЧП может быть заключено  без проведения конкурса путем подачи инициатором (Частным партнером) предложения о реализации проекта МЧП (частная инициатива).
Форма предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта, утверждена Постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386.
Правила рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства утверждены Постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388.
Проект соглашения о МЧП, прилагаемый к предложению о реализации проекта, должен содержать существенные условия, перечень которых установлен статьей 12 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ.
МО в составе приложений к заявке дополнительно прилагает и направляет в Комиссию представленный частным партнером комплект документов.
МО в любом случае готовит проект конкурсной документации конкурса на право заключения СМЧП, поскольку одним из этапов реализации инициативы выступает сбор заявок от иных лиц о готовности к участию в конкурсе.
III. Рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП.  
Требования к решению о заключении соглашения о МЧП установлены статьей 10 Закона № 224-ФЗ. 
После принятия решения о заключении соглашения по результатам рассмотрения заявки на софинансирование и подписания решения о реализации проекта публичный партнер в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия решения обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения, кроме случаев когда соглашение заключается на основании предложения Частного партнера о реализации проекта. 
Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые лица) и закрытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, которым направлены приглашения принять участие в конкурсе в соответствии с решением о реализации проекта).
Процедура проведения конкурсного отбора определена положениями статьи 19 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ и конкурсной документацией. Правила проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.12.2015 № 1322. 
По результатам проведения конкурсного отбора между МО, в лице уполномоченного органа, и победителем конкурса заключается соглашение о МЧП.
IV. Реализация соглашения о МЧП.
В соответствии с требованиями ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ и формой соглашения о МЧП публичный партнер осуществляет контроль за исполнением соглашения о МЧП.
Правила осуществления контроля публичным партнером утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».
На этапе исполнения соглашения о МЧП публичный партнер заключает договор аренды земельного участка, подписывает прямое соглашение с кредитными организациями и документы по взаимодействию с образовательной организацией (договор аренды с частным партнером, регламент взаимодействия и пр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2015 г. N 1366



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА,

КОТОРЫЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ИМ ОРГАНАМИ

И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ЗАКОНАМИ, ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ



В соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.



Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ











Утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 12 декабря 2015 г. N 1366



[bookmark: P31]ПЕРЕЧЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА,

КОТОРЫЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ИМ ОРГАНАМИ

И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ЗАКОНАМИ, ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ



I. Права публичного партнера



1. Разработка предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства (далее - проект).

2. Право преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности частного партнера перед финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета залога, в случае обращения взыскания на предмет залога.



II. Обязанности публичного партнера



3. Разработка проектно-сметной документации в случае, если решением о реализации проекта, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение) предусмотрено проектирование объекта соглашения публичным партнером.

4. Участие в предварительных переговорах, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, и (или) переговорах по рассмотрению предложения о реализации проекта на предмет оценки его эффективности и определения сравнительного преимущества.

5. Обеспечение организации и проведения конкурса на право заключения соглашения на основании решения о реализации проекта, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

6. Обеспечение государственной регистрации права собственности публичного партнера на недвижимое имущество, которое планируется передать публичным партнером частному партнеру в соответствии с соглашением.

7. Осуществление подготовки территории, необходимой для создания объекта соглашения, и (или) осуществление деятельности, предусмотренной соглашением, в том числе по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, по образованию земельного участка или земельных участков (в случае если соглашением предусмотрено осуществление публичным партнером соответствующих обязательств).

8. Предоставление частному партнеру предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, объектов недвижимого имущества (в том числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой, а также осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения у частного партнера права собственности и (или) права владения и пользования таким имуществом.

9. Обеспечение в соответствии с соглашением сохранности объекта соглашения до его передачи частному партнеру.

10. Осуществление частичных расходов на создание частным партнером объекта соглашения, его эксплуатацию и (или) техническое обслуживание в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (в случае если соответствующий элемент соглашения предусмотрен решением о реализации проекта, соглашением).

11. Осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения ограничений (обременений) прав на объект (объекты) соглашения, а также на земельные участки, на которых расположен объект (объекты) соглашения и (или) которые необходимы для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением.

12. Осуществление эксплуатации или технического обслуживания объекта соглашения (в случае если осуществление публичным партнером соответствующих обязательств предусмотрено решением о реализации проекта, соглашением).

13. Рассмотрение предложения частного партнера по изменению существенных условий соглашения (в случае если реализация соглашения стала невозможной в установленные сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения, а также если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения установленных соглашением обязательств вследствие принятия решений, осуществления действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц).

14. Осуществление приемки объекта соглашения после окончания его строительства, а также при передаче объекта соглашения публичному партнеру по окончании срока действия соглашения на условиях и в порядке, которые определены в соглашении.

15. Принятие в собственность объекта соглашения по истечении определенного соглашением срока в порядке и на условиях, которые предусмотрены соглашением, и (или) осуществление необходимых действий для обеспечения возникновения права собственности публичного партнера на объект соглашения (в случае если решением о реализации проекта, соглашением предусмотрена передача объекта соглашения в собственность публичного партнера).

16. Обеспечение организации и проведения конкурса в целях замены частного партнера, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона.

17. Компенсация осуществленных в соответствии с соглашением затрат частного партнера в случае досрочного прекращения соглашения в соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона.

18. Осуществление контроля соблюдения частным партнером условий соглашения.

19. Оказание частному партнеру содействия в получении обязательных для достижения целей соглашения разрешений и (или) согласований федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления.

20. Предоставление инициатору проекта материалов и информации, необходимых для разработки предложения о реализации проекта.
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ПП РФ от 03.12.2015 № 1309
Документ предоставлен КонсультантПлюс




ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 декабря 2015 г. N 1309



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПЕРЕГОВОРОВ,

СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ПРЕДМЕТ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЕГО СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА



В соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

2. Установить, что разъяснения по применению Правил, утвержденных настоящим постановлением, дает Министерство экономического развития Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.



Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ











Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 3 декабря 2015 г. N 1309



[bookmark: P32]ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ПЕРЕГОВОРОВ,

СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ПРЕДМЕТ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЕГО СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА



I. Общие положения



1. Настоящие Правила определяют порядок проведения переговоров между уполномоченным органом, публичным партнером и лицом, которое в соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" может быть частным партнером, в случае если такое лицо подготовило предложение о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства (далее соответственно - проект, инициатор проекта), при рассмотрении уполномоченным органом предложения о реализации проекта на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества (далее - переговоры).

2. Переговоры проводятся по инициативе уполномоченного органа с обязательным участием публичного партнера, направившего проект в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, и инициатора проекта (при наличии).



II. Процедура проведения переговоров



3. Уполномоченный орган инициирует проведение переговоров путем направления публичному партнеру и инициатору проекта (при наличии) в письменной форме уведомления о проведении переговоров с указанием формы их проведения, перечня рассматриваемых вопросов и при необходимости перечня запрашиваемых дополнительных материалов и документов.

[bookmark: P48]4. Публичный партнер и инициатор проекта (при наличии) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о проведении переговоров, направляют в уполномоченный орган уведомления об участии в переговорах или об отказе от участия в переговорах. В случае если уполномоченным органом были запрошены дополнительные материалы и документы, публичный партнер и инициатор проекта (при наличии) также направляют в уполномоченный орган соответствующие дополнительные материалы и документы.

5. В случае если публичный партнер и (или) инициатор проекта отказались от участия в переговорах или не направили уведомления об участии в переговорах в срок, установленный пунктом 4 настоящих Правил, уполномоченный орган оставляет предложение о реализации проекта без рассмотрения, о чем в письменной форме уведомляет публичного партнера и инициатора проекта (при наличии), а также возвращает публичному партнеру предложение о реализации проекта и прилагаемые к нему дополнительные материалы и документы.

6. В случае если публичный партнер и инициатор проекта (при наличии) направили уведомления об участии в переговорах в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанных уведомлений организует проведение переговоров.

7. Участники переговоров вправе привлекать к проведению переговоров консультантов, компетентные государственные органы и экспертов.

8. Переговоры проводятся в пределах общего срока рассмотрения предложения о реализации проекта, предусмотренного частью 5 статьи 8 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



III. Оформление итогов переговоров



9. Итоги состоявшихся переговоров, включая принятые решения об изменении предложения о реализации проекта, оформляются протоколом переговоров (далее - протокол) по форме согласно приложению.

10. Изменения могут вноситься в предложение о реализации проекта при условии согласия всех участников переговоров.

11. Протокол в количестве 2 экземпляров (3 экземпляров - при наличии инициатора проекта) составляется уполномоченным органом, подписывается от его имени должностным лицом, занимающим должность не ниже заместителя руководителя, и направляется публичному партнеру в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня проведения переговоров.

12. Невключение в протокол решений об изменении предложения о реализации проекта не допускается.

13. От имени публичного партнера 2 экземпляра протокола (3 экземпляра - при наличии инициатора проекта) подписываются должностным лицом, занимающим должность не ниже заместителя руководителя.

14. При наличии инициатора проекта публичный партнер представляет для подписания инициатору проекта подписанные публичным партнером и уполномоченным органом 3 экземпляра протокола в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения протокола от уполномоченного органа.

15. Инициатор проекта в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения протокола от публичного партнера, подписывает протокол и представляет 2 экземпляра протокола, подписанные всеми участниками переговоров, публичному партнеру.

16. Публичный партнер направляет в уполномоченный орган 1 экземпляр протокола, подписанный всеми участниками переговоров, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения протокола от уполномоченного органа.











Приложение

к Правилам проведения

уполномоченным органом

переговоров, связанных с рассмотрением

предложения о реализации проекта

государственно-частного партнерства,

проекта муниципально-частного партнерства

на предмет оценки эффективности

проекта и определения его

сравнительного преимущества



(форма)



[bookmark: P82]                           ПРОТОКОЛ ПЕРЕГОВОРОВ

      между _______________________________________________________,

                     (наименование уполномоченного органа)

       _____________________________________________________________

                    (наименование публичного партнера)

      и ____________________________________________________________

                      (наименование инициатора проекта)

                     от "__" _____________________ г.



От _____________________________________ присутствовали: __________________

   (наименование уполномоченного органа)                    (должность,

                                                              ф.и.о.)

___________________________________________________________________________

От _____________________________________ присутствовали: __________________

    (наименование публичного партнера)                      (должность,

                                                              ф.и.о.)

___________________________________________________________________________

От _____________________________________ присутствовали: __________________

     (наименование инициатора проекта)                      (должность,

                                                              ф.и.о.)

Общие   сведения,   касающиеся    предложения    о   реализации     проекта

государственно-частного    партнерства,    проекта    муниципально-частного

партнерства:

    наименование проекта __________________________________________________

    объект ________________________________________________________________

    адрес (место нахождения) объекта ______________________________________

    дата поступления предложения в уполномоченный орган __________________.





		

		Вопросы уполномоченного органа

		Ответы публичного партнера

		Ответы инициатора проекта



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		







		

		Условие предложения

		Решение об изменении условия предложения

		Обоснование изменения условия предложения



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		







		Представители уполномоченного органа

		

		Представители публичного партнера

		

		Представители инициатора проекта



		______________________

(должность,  (подпись)

  ф.и.о.)

		

		______________________

(должность,  (подпись)

  ф.и.о.)

		

		______________________

(должность,  (подпись)

  ф.и.о.)



		______________________

(должность,  (подпись)

  ф.и.о.)

		

		______________________

(должность,  (подпись)

  ф.и.о.)

		

		______________________

(должность,  (подпись)

  ф.и.о.)



		

		м.п.

		

		

		м.п.

		

		

		м.п.
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ПП РФ от 04.12.2015 № 1322
Документ предоставлен КонсультантПлюс




ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2015 г. N 1322



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ, СОГЛАШЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ



Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.



Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ











Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 4 декабря 2015 г. N 1322



[bookmark: P28]ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ, СОГЛАШЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ



I. Общие положения



1. Настоящие Правила определяют основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с организацией и проведением конкурсной комиссией предварительного отбора участников конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, предусмотренного Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее соответственно - конкурс, Федеральный закон).

2. Целью предварительного отбора участников конкурса является определение состава участников, соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом, а также конкурсной документацией.

3. Предварительный отбор участников конкурса проводится в случае, если проведение предварительного отбора участников конкурса предусмотрено решением о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства.



II. Процедура проведения предварительного отбора

участников конкурса



4. Предварительный отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией в установленном конкурсной документацией порядке, определенном публичным партнером по согласованию с уполномоченным органом в соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона.

5. Срок проведения предварительного отбора участников конкурса устанавливается конкурсной документацией.

6. Предметом рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе (далее - заявка) при проведении предварительного отбора являются:

а) соответствие заявки требованиям, содержащимся в конкурсной документации;

б) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к частному партнеру в соответствии с Федеральным законом;

в) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

г) полнота и достоверность представленных заявителем документов и материалов;

д) поступление задатка заявителя на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок.

7. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснений, касающихся представленных им заявки, документов и материалов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

8. Запрос конкурсной комиссии к заявителю о представлении разъяснений (далее - запрос), касающихся заявки, документов и материалов, направляется почтовым отправлением либо в электронной форме в виде электронного документа соответственно по адресу места нахождения заявителя или его электронному адресу, которые указаны в заявке. Запрос должен содержать перечень вопросов и сроки представления заявителем указанных разъяснений, а также адрес места нахождения конкурсной комиссии.

9. Заявитель представляет письменные разъяснения, касающиеся заявки, документов и материалов, в сроки и по адресу, которые указаны в запросе.



III. Результаты проведения предварительного отбора

участников конкурса



10. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим наименование заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, и наименование заявителя, не прошедшего предварительный отбор участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятых конкурсной комиссией решений по каждому заявлению.

11. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса устанавливается в конкурсной документации.

12. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

а) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

б) заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам и установленным конкурсной документацией;

в) документы и материалы, представленные заявителем, неполные и (или) недостоверные;

г) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2015 г. N 1388



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

РАССМОТРЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ИЛИ ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.



Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ











Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 декабря 2015 г. N 1388



[bookmark: P28]ПРАВИЛА

РАССМОТРЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ИЛИ ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



1. Настоящие Правила определяют порядок рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства (далее - предложение о реализации проекта), инициатором которого выступает лицо, которое в соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) может быть частным партнером.

2. Предложение о реализации проекта может быть направлено лицом, обеспечившим разработку предложения о реализации проекта (далее - инициатор проекта), на рассмотрение в орган, который в соответствии с законодательством Российской Федерации может выступать от имени публичного партнера (далее - публичный партнер).

3. В случае если инициатором проекта предложение о реализации проекта направлено в Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или главе муниципального образования, получатель предложения о реализации проекта определяет федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления соответственно, уполномоченные в рамках своей компетенции на рассмотрение предложения о реализации проекта, и направляет в указанный орган поступившее предложение о реализации проекта.

[bookmark: P36]4. Публичный партнер обязан рассмотреть предложение о реализации проекта в течение 90 дней со дня его поступления и принять решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта.

5. В ходе рассмотрения предложения о реализации проекта публичный партнер проводит оценку предложения о реализации проекта на предмет:

а) соответствия проекта принципам государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

б) возможности эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения, указанного в предложении о реализации проекта (далее - объект);

в) возможности заключения соглашения о государственно-частном партнерстве или муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение) в отношении объекта;

г) наличия в отношении объекта заключенных соглашений;

д) наличия средств на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами (в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

е) наличия у публичного партнера права собственности на объект;

ж) наличия прав третьих лиц в отношении объекта;

з) наличия потребности в реконструкции либо создании объекта;

и) полноты и достоверности данных, содержащихся в предложении о реализации проекта;

к) наличия оснований для принятия решения о невозможности реализации проекта, установленных Федеральным законом;

л) целесообразности проведения переговоров с инициатором проекта.

6. Публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, а также проводить в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний.

7. В ходе рассмотрения предложения о реализации проекта публичный партнер не менее чем за 45 дней до вынесения решения в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил направляет в финансовый орган, осуществляющий составление и организацию исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, запрос о представлении заключения о наличии средств на реализацию проекта в соответствии с документами стратегического планирования Российской Федерации, документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации, муниципальными документами стратегического планирования (в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

8. Решение, принятое публичным партнером в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, утверждается руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, либо руководителем соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо главой соответствующего муниципального образования.

9. Решение о невозможности реализации проекта должно быть мотивированным и принимается по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 8 Федерального закона.

10. В случае если публичным партнером принято решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, публичный партнер в течение 10 дней со дня принятия этого решения направляет на рассмотрение в уполномоченный орган предложение о реализации проекта, соответствующее решение, копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены), а также иные сведения, определенные требованиями к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или муниципально-частного партнерства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. N 1386 "Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства".
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2015 г. N 1386



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ИЛИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, А ТАКЖЕ

ТРЕБОВАНИЙ К СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ИЛИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



В соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

форму предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства;

требования к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.



Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ











Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 декабря 2015 г. N 1386



[bookmark: P32]ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ИЛИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



                                ПРЕДЛОЖЕНИЕ

         о реализации проекта государственно-частного партнерства

             или проекта муниципально-частного партнерства <1>



___________________________________________________________________________

   полное и сокращенное (если имеется) наименование публичного партнера,

   направляющего предложение на рассмотрение в уполномоченный орган <2>,

    или инициатора проекта - лица, обеспечившего разработку предложения

     и направляющего его на рассмотрение указанному публичному партнеру



___________________________________________________________________________

      место нахождения и адрес, контактные данные публичного партнера

                           или инициатора проекта



          I. Описание проекта государственно-частного партнерства

           или проекта муниципально-частного партнерства, а также

                        обоснование его актуальности



    1. Наименование проекта государственно-частного партнерства или проекта

муниципально-частного партнерства _________________________________________

    2. Обоснование актуальности проекта государственно-частного партнерства

или проекта муниципально-частного партнерства _____________________________

    3.  Краткое  описание  проекта  государственно-частного партнерства или

проекта муниципально-частного партнерства _________________________________

    4.  Создание  объекта  (объектов)  соглашения  о государственно-частном

партнерстве  или  соглашения  о  муниципально-частном  партнерстве  частным

партнером _________________________________________________________________

    5. Осуществление частным партнером финансирования создания объекта ____

___________________________________________________________________________

    6.  Осуществление  частным  партнером эксплуатации и (или) технического

обслуживания объекта ______________________________________________________

    7. Срок или порядок определения срока возникновения права собственности

на объект у частного партнера _____________________________________________

    8.   Необходимость   проектировании  объекта  частным  партнером  (если

предусматривается)

    9. Необходимость осуществления частным партнером полного или частичного

финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если

предусматривается) ________________________________________________________

    10.    Необходимость   обеспечения   публичным   партнером   частичного

финансирования  создания  частным партнером объекта, а также финансирование

его эксплуатации и (или) технического обслуживания (если предусматривается)

___________________________________________________________________________

    11.  Необходимость  передачи  частным партнером объекта в собственность

публичного    партнера    по    истечении   определенного   соглашением   о

государственно-частном  партнерстве  или соглашением о муниципально-частном

партнерстве   срока,   но  не  позднее  дня  прекращения  соглашения  (если

предусматривается) ________________________________________________________



        II. Цели и задачи реализации проекта государственно-частного

         партнерства или проекта муниципально-частного партнерства,

         определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены

               государственными (муниципальными) программами



    12.  Цели  реализации  проекта  государственно-частного партнерства или

проекта муниципально-частного партнерства _________________________________

    13.  Задачи  реализации проекта государственно-частного партнерства или

проекта муниципально-частного партнерства _________________________________

    14.    Цели    и   (или)   задачи,   предусмотренные   государственными

(муниципальными)  программами,  на достижение которых направлена реализация

проекта      государственно-частного      партнерства      или      проекта

муниципально-частного   партнерства,  с  указанием   правовых  актов  и  их

пунктов ___________________________________________________________________



            III. Срок реализации проекта государственно-частного

         партнерства или проекта муниципально-частного партнерства

                   или порядок определения такого срока



    15. Срок реализации соглашения о государственно-частном партнерстве или

соглашения  о  муниципально-частном  партнерстве  или  порядок  определения

такого срока ______________________________________________________________

    16.  Срок  осуществления  частным  партнером проектирования объекта или

порядок определения такого срока (если предусматривается) _________________

    17. Срок создания объекта частным партнером ___________________________

    18. Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным

партнером или порядок определения такого срока ____________________________



                     IV. Сведения о публичном партнере



    19. Наименование публичного партнера __________________________________

    20. Место нахождения и адрес публичного партнера ______________________



          V. Сведения о лице, обеспечившем разработку предложения

          о реализации проекта государственно-частного партнерства

          или проекта муниципально-частного партнерства (публичный

           партнер или лицо, которые в соответствии с Федеральным

               законом "О государственно-частном партнерстве,

          муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации

           и внесении изменений в отдельные законодательные акты

            Российской Федерации" может быть частным партнером)



    21.   Наименование   лица,   обеспечившего   разработку  предложения  о

реализации   проекта   государственно-частного   партнерства   или  проекта

муниципально-частного партнерства <3> _____________________________________

    22. Место нахождения и адрес лица, обеспечившего разработку предложения

о   реализации  проекта  государственно-частного  партнерства  или  проекта

муниципально-частного партнерства _________________________________________

    23.  Объем  расходов,  понесенных  инициатором  проекта  на  подготовку

предложения  о  реализации  проекта государственно-частного партнерства или

проекта муниципально-частного партнерства <4> _____________________________



                   VI. Сведения об объекте, предлагаемом

                     к созданию и (или) реконструкции



    24.  Вид  объекта  (объектов)  в  соответствии  с  частью  1  статьи  7

Федерального      закона     "О     государственно-частном     партнерстве,

муниципально-частном   партнерстве   в   Российской  Федерации  и  внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" __________

___________________________________________________________________________

    25.  Наименование  собственника  объекта, предлагаемого к реконструкции

<5> _______________________________________________________________________

    26.  Адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и (или)

реконструкции _____________________________________________________________

    27.  Перечень  имущества,  которое  планируется  создать,  в  том числе

объекты   движимого   имущества,   технологически   связанные  с  объектами

недвижимого       имущества,    с      указанием      технико-экономических

характеристик _____________________________________________________________

    28.  Информация  о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц в отношении

объекта,  в  том  числе  прав  государственных  или муниципальных унитарных

предприятий,      государственных      или      муниципальных     бюджетных

учреждений ________________________________________________________________

    29. Наличие задания на проектирование объекта <6> _____________________

    30. Наличие проектной документации на объект <6> ______________________

    31.  Наименование  собственника  проектной документации на объект (если

имеется) __________________________________________________________________

    32.  Юридическое лицо, осуществлявшее разработку проектной документации

на объект или задания на проектирование объекта (если имеется) ____________



           VII. Оценка возможности получения сторонами соглашения

            о государственно-частном партнерстве или соглашения

          о муниципально-частном партнерстве дохода от реализации

                проекта государственно-частного партнерства

               или проекта муниципально-частного партнерства



    33.  Объем  производства  товаров,  выполнения  работ, оказания услуг в

рамках  реализации  проекта государственно-частного партнерства или проекта

муниципально-частного партнерства (по годам) ______________________________

    34.  Планируемая  себестоимость производства товаров, выполнения работ,

оказания   услуг   в   рамках  реализации  проекта  государственно-частного

партнерства или проекта муниципально-частного партнерства (по годам) ______

___________________________________________________________________________

    35.  Объем  планируемой  выручки  частного  партнера  от  представления

потребителям   товаров,   работ,   услуг   в   рамках   реализации  проекта

государственно-частного   партнерства   или  проекта  муниципально-частного

партнерства (по годам) ____________________________________________________

    36.  Планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации  от  реализации  проекта  государственно-частного партнерства или

проекта муниципально-частного партнерства (по годам) ______________________

    37.   Планируемые   неналоговые   доходы   бюджетов  бюджетной  системы

Российской   Федерации   от   реализации   проекта  государственно-частного

партнерства или проекта муниципально-частного партнерства (по годам) ______

___________________________________________________________________________



           VIII. Сведения о прогнозируемом объеме финансирования

          проекта государственно-частного партнерства или проекта

                     муниципально-частного партнерства



    38.     Общий     прогнозируемый     объем    финансирования    проекта

государственно-частного   партнерства   или  проекта  муниципально-частного

партнерства _______________________________________________________________

    39. Прогнозируемый   объем    финансирования   создания   объекта   (по

годам) ____________________________________________________________________

    40.   Прогнозируемый   объем   финансирования   эксплуатации   и  (или)

технического обслуживания объекта (по годам) ______________________________

    41.  Объем  финансирования проекта за счет собственных средств частного

партнера (по годам) _______________________________________________________

    42.  Прогнозируемый  объем  финансирования  за  счет  средств  бюджетов

бюджетной  системы  Российской Федерации создания частным партнером объекта

(по годам, если предусматривается) ________________________________________

    43.  Прогнозируемый  объем  финансирования  за  счет  средств  бюджетов

бюджетной  системы  Российской  Федерации эксплуатации и (или) технического

обслуживания объекта (по годам, если предусматривается) ___________________

    44.   Необходимый  объем  заемного  финансирования  реализации  проекта

государственно-частного   партнерства   или  проекта  муниципально-частного

партнерства (по годам, если предусматривается) ____________________________

    45.   Планируемый   срок   погашения   заемного   финансирования  (если

предусматривается) ________________________________________________________



              IX. Сведения о финансовой эффективности проекта

              государственно-частного партнерства или проекта

                     муниципально-частного партнерства



    46.   Чистая   приведенная  стоимость  проекта  государственно-частного

партнерства  или  проекта  муниципально-частного  партнерства  для частного

партнера __________________________________________________________________



        X. Сведения о социально-экономическом эффекте от реализации

          проекта государственно-частного партнерства или проекта

                     муниципально-частного партнерства



[bookmark: P225]    47.  Целевые  показатели  (индикаторы)  государственных (муниципальных)

программ,   достижению  которых  будет  способствовать  реализация  проекта

государственно-частного   партнерства   или  проекта  муниципально-частного

партнерства, с указанием правовых актов и их пунктов ______________________

    48.  Вклад  проекта  государственно-частного  партнерства  или  проекта

муниципально-частного   партнерства   в   достижение   целевых  показателей

(индикаторов), указанных в пункте 47 настоящего документа _________________



             XI. Сведения о сравнительном преимуществе проекта

              государственно-частного партнерства или проекта

                   муниципально-частного партнерства <7>



    49.      Коэффициент      сравнительного      преимущества      проекта

государственно-частного   партнерства   или  проекта  муниципально-частного

партнерства _______________________________________________________________



               XII. Описание рисков, связанных с реализацией

          проекта государственно-частного партнерства или проекта

                   муниципально-частного партнерства <8>



    50.   Объем  принимаемых  публичным  партнером  обязательств  в  случае

возникновения рисков подготовительных и проектировочных мероприятий _______

___________________________________________________________________________

    51.   Объем  принимаемых  публичным  партнером  обязательств  в  случае

возникновения рисков создания объекта _____________________________________

    52.   Объем  принимаемых  публичным  партнером  обязательств  в  случае

возникновения рисков эксплуатации объекта _________________________________

    53.   Объем  принимаемых  публичным  партнером  обязательств  в  случае

возникновения  рисков  получения доходов по проекту государственно-частного

партнерства или проекту муниципально-частного партнерства _________________

    54.   Объем  принимаемых  публичным  партнером  обязательств  в  случае

возникновения иных рисков _________________________________________________



--------------------------------

[bookmark: P259]<1> Прилагаются проект соглашения о государственно-частном партнерстве или соглашения о муниципально-частном партнерстве, а также финансовая модель реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства.

[bookmark: P260]<2> Если предложение направляется на рассмотрение в уполномоченный орган, прилагаются:



КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в указанных ниже требованиях пункт 4 отсутствует.



заключение финансового органа, соответствующее пункту 4 требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. N 1386 "Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства", - в случае, если для реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

решение публичного партнера о направлении предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства на рассмотрение в уполномоченный орган - в случае, если разработка предложения обеспечена инициатором проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства.

[bookmark: P267]<3> Если разработка предложения обеспечена инициатором проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, прилагаются:

нотариально заверенные копии учредительных документов;

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

нотариально заверенные копии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства лицензий на осуществление отдельных видов деятельности и свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению работ и иных разрешений;

справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов принципала (плательщика сбора, налогового агента) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающие исполнение принципалом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей, процентов за пользование бюджетными средствами, соответствующих пеней, штрафов и иных финансовых санкций;

выданная инициатору проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства банком или иной кредитной организацией независимая гарантия (банковская гарантия) в объеме не менее чем 5 процентов объема прогнозируемого финансирования проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства;

подтверждение состава и объема расходов, понесенных инициатором проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства на подготовку предложения.

[bookmark: P274]<4> Заполняется в случае, если разработка предложения обеспечена инициатором проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства.

[bookmark: P275]<5> Заполняется в случае, если предложением предусматривается реконструкция объекта.

[bookmark: P276]<6> Сведения о проектной документации и положительном заключении экспертизы проектной документации (задании на проектирование объекта) представляются, если:

предложение направляется на рассмотрение в уполномоченный орган;

предложение направляется инициатором проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства на рассмотрение публичному партнеру - в случае, если проектом государственно-частного партнерства или проектом муниципально-частного партнерства предусматривается проектирование объекта инициатором проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства.

[bookmark: P279]<7> Прилагается обоснование сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства.

[bookmark: P280]<8> Прилагается описание рисков, связанных с реализацией проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства.











Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 19 декабря 2015 г. N 1386



[bookmark: P291]ТРЕБОВАНИЯ

К СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ИЛИ ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



1. Сведения, содержащиеся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства (далее - проект), должны предусматривать:

а) информацию о проекте, включая наименование проекта, а также цели и (или) задачи проекта, предусмотренные государственными (муниципальными) программами, на достижение которых направлена реализация проекта, с указанием правовых актов и их пунктов;

б) информацию о сроках реализации проекта, включая срок или порядок определения срока возникновения права собственности частного партнера на объекты соглашения государственно-частного партнерства или муниципально-частного партнерства (далее соответственно - соглашение, объект соглашения), а также информацию о необходимости передачи частным партнером объекта соглашения в собственность публичного партнера по истечении определенного соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения, а также сроки реализации соглашения, проектирования, создания, эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения или порядок определения таких сроков;

в) наименование, место нахождения и адрес публичного партнера, а также лица, обеспечившего разработку предложения о реализации проекта;

г) информацию об объекте соглашения, включая вид объекта соглашения в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", адрес (место нахождения) объекта соглашения, подтверждение права собственности публичного партнера на предлагаемый к реконструкции объект соглашения, информацию о наличии или об отсутствии прав третьих лиц в отношении объекта соглашения, в том числе прав государственных или муниципальных унитарных предприятий, государственных или муниципальных бюджетных учреждений с указанием наименований соответствующих лиц и их прав на объект соглашения, информацию о необходимости проектирования объекта соглашения частным партнером, а также информацию о наличии или об отсутствии задания на проектирование или проектной документации объекта соглашения с указанием наименования собственника проектной документации на объект соглашения и юридического лица, осуществлявшего разработку такой проектной документации или такого задания на проектирование объекта соглашения, с приложением проектной документации или задания на проектирование объекта соглашения (если проектирование необходимо для реализации проекта);

д) информацию об имуществе, которое планируется создать, в том числе об объектах движимого имущества, технологически связанных с объектами недвижимого имущества, с указанием технико-экономических характеристик;

е) информацию о доходах от реализации проекта и финансировании проекта, включая объем и планируемую себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации проекта (по годам), объем планируемой выручки частного партнера от предоставления потребителям товаров, работ, услуг в рамках реализации проекта (по годам), планируемые налоговые и неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от реализации соглашения (по годам), общий прогнозируемый объем финансирования проекта, а также прогнозируемые объемы финансирования создания, эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, в том числе за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и за счет средств частного партнера (если предусмотрено), - по годам;

ж) информацию об эффективности проекта с приложением финансовой модели реализации проекта, включая чистую приведенную стоимость по проекту для частного партнера, целевые показатели (индикаторы) государственных (муниципальных) программ, достижению которых способствует реализация проекта, с указанием правовых актов, их пунктов, вклад проекта в достижение указанных целевых показателей (индикаторов), коэффициент сравнительного преимущества проекта, а также объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков подготовительных и проектировочных мероприятий, создания объекта, эксплуатации объекта соглашения, получения доходов по проекту и иных рисков.

2. Сведения о планируемой финансовой эффективности проекта и планируемом социально-экономическом эффекте от реализации проекта, обоснование сравнительного преимущества проекта, описание рисков, связанных с реализацией проекта, а также финансовая модель рассчитываются исходя из положений Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденной Министерством экономического развития Российской Федерации.

3. Сведения, содержащиеся в предложении о реализации проекта, должны быть полными и достоверными.
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ПП РФ от 30.12.2015 № 1490
Документ предоставлен КонсультантПлюс




ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2015 г. N 1490



ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ И СОГЛАШЕНИЯ

О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ



В соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.



Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ











Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 декабря 2015 г. N 1490
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

И СОГЛАШЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ



1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение), в том числе за соблюдением частным партнером условий соглашения (далее - контроль за исполнением соглашения).

2. Целями осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения являются выявление и предотвращение нарушений частным партнером условий соглашения.

3. Контроль за исполнением соглашения осуществляется публичным партнером, органами государственной власти и органами местного самоуправления (далее - государственные органы), юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, которые на основании соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением.

4. Публичный партнер, а также государственные органы и юридические лица, выступающие на стороне публичного партнера в соответствии с соглашением, вправе привлекать экспертные организации для участия в осуществлении контроля за исполнением соглашения в качестве контролирующих лиц, действующих от имени публичного партнера. Для проверки соответствия разработанной частным партнером проектной документации заданию на проектирование и иным положениям соглашения при необходимости создаются комиссии и экспертные группы, в том числе с участием представителей частного партнера.

5. Перечень выступающих на стороне публичного партнера государственных органов и юридических лиц, а также их полномочия при осуществлении контроля за исполнением соглашения предусматриваются соглашением.

[bookmark: P38]6. Контроль за исполнением соглашения осуществляется на основании плана, утверждаемого публичным партнером, посредством проведения плановых контрольных мероприятий на каждом этапе реализации соглашения не реже одного раза в квартал календарного года. Указанный план на очередной календарный год составляется не позднее чем за один месяц до окончания текущего года.

7. В плане, указанном в пункте 6 настоящих Правил, указываются:

а) наименование частного партнера, в отношении которого проводятся контрольные мероприятия;

б) место контрольных мероприятий;

в) предмет контрольных мероприятий;

г) период контрольных мероприятий (количество дней);

д) срок проведения контрольных мероприятий (дата начала и окончания проведения контрольных мероприятий).

8. В случае получения публичным партнером от юридических лиц, граждан (индивидуальных предпринимателей) и органов государственной власти сведений в письменной форме о нарушении частным партнером условий соглашения, которое может стать основанием для обращения в суд с заявлением о расторжении соглашения, а также в целях проверки исполнения частным партнером предписаний об устранении выявленных нарушений проводится внеплановое контрольное мероприятие.

9. Не позднее чем за 14 календарных дней до даты начала проведения внепланового контрольного мероприятия частному партнеру направляется по почте заказным письмом уведомление о проведении контрольного мероприятия, которое содержит:

а) фамилию, имя, отчество и полное наименование должности проверяющего физического лица (далее - проверяющий), являющегося представителем публичного партнера, государственного органа и (или) юридического лица;

б) место контрольного мероприятия;

в) предмет контрольного мероприятия;

г) период контрольного мероприятия (количество дней);

д) срок проведения контрольного мероприятия (дата начала и окончания контрольного мероприятия);

е) список документов, которые частный партнер обязан представить к дате начала контрольного мероприятия по месту его проведения.

10. Срок контрольного мероприятия составляет не более 14 календарных дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц, осуществляющих проведение контрольного мероприятия, срок контрольного мероприятия продлевается, но не более чем на 14 календарных дней.

11. Контрольное мероприятие может быть завершено до истечения установленного срока.

[bookmark: P55]12. Реализация соглашения включает в себя следующие этапы:

а) проектирование объекта соглашения (если предусмотрено соглашением);

б) строительство и (или) реконструкция объекта соглашения;

в) эксплуатация и (или) техническое обслуживание объекта соглашения.

13. Для каждого из этапов реализации соглашения, указанных в пункте 12 настоящих Правил, предмет осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения устанавливается соглашением с учетом положений настоящих Правил.

14. В случае если соглашением предусмотрен этап проектирования объекта соглашения, на этом этапе контроль за исполнением соглашения осуществляется путем проверки публичным партнером, в частности:

а) соблюдения частным партнером установленных сроков проектирования объекта соглашения;

б) соответствия предоставляемой частным партнером проектной документации положениям соглашения, заданию на проектирование объекта соглашения, а также законодательству Российской Федерации.

15. На этапах строительства и (или) реконструкции, а также эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения публичный партнер осуществляет контроль за исполнением соглашения, в том числе за соблюдением обязательств частного партнера:

а) по созданию объекта (объектов) соглашения в объеме, предусмотренном соглашением, включая сроки создания объекта соглашения;

б) по обеспечению соответствия технико-экономических показателей создаваемого объекта соглашения предусмотренным соглашением технико-экономическим показателям - на этапе строительства и (или) реконструкции объекта соглашения;

в) по осуществлению полного или частичного финансирования строительства и (или) реконструкции объекта соглашения и (либо) эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения;

г) по обеспечению соответствия технико-экономических показателей созданного объекта соглашения предусмотренным соглашением технико-экономическим показателям - на этапе эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения;

д) по эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта соглашения в соответствии с целями, предусмотренными соглашением;

е) по достижению результатов, предусмотренных соглашением и законодательством Российской Федерации, в том числе значений критериев эффективности проекта и показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа;

ж) по передаче объекта соглашения в собственность публичного партнера (если предусмотрено соглашением), в том числе по осуществлению регистрации права собственности публичного партнера на объект соглашения, если соглашением предусмотрено указанное обязательство частного партнера;

з) по целевому использованию земельного участка, лесного участка, водного объекта и участка недр, а также технологически связанного с ними движимого и недвижимого имущества, если такие участки, объекты и имущество предоставлены частному партнеру по соглашению.

16. При проведении контрольных мероприятий проверяющие обязаны:

а) соблюдать сроки проведения контрольных мероприятий;

б) обеспечить сохранность и возврат частному партнеру полученных от него подлинников документов;

в) соблюдать конфиденциальность сведений, составляющих государственную тайну, а также банковскую, налоговую или коммерческую тайну частного партнера и ставших известными проверяющим в ходе контрольных мероприятий;

г) организовывать и проводить контрольные мероприятия, не вмешиваясь в осуществление хозяйственной деятельности частного партнера;

д) ознакомить частного партнера с результатами контрольных мероприятий.

17. Проверяющие в пределах своей компетенции вправе:

а) самостоятельно определять методы и последовательность действий при проведении контрольных мероприятий;

[bookmark: P80]б) запрашивать выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за 3 месяца до даты проведения контрольных мероприятий, а также документы, подтверждающие осуществление частным партнером капитальных вложений, и иные документы, характеризующие деятельность частного партнера;

в) фиксировать факты противодействия проведению контрольных мероприятий, в том числе предоставления проверяющим недостоверной, неполной информации или ее несвоевременного предоставления, а также несанкционированного доступа к накопленной у проверяющих информации и другие факты;

г) осуществлять осмотр объектов недвижимости частного партнера, в том числе строящихся и реконструируемых, осмотр основных фондов организации и приобретенного оборудования (при необходимости с проведением фото-, видеосъемки) с целью получения объективной картины состояния исполнения частным партнером условий соглашения.

18. Частный партнер при проведении контрольных мероприятий обязан:

а) подготовить и представить проверяющим документы, предусмотренные подпунктом "б" пункта 17 настоящих Правил, по списку, указанному в уведомлении о проведении контрольного мероприятия;

б) обеспечить проверяющим беспрепятственный доступ на территорию, в здания, служебные и производственные помещения частного партнера.

19. Частный партнер при проведении контрольных мероприятий вправе:

а) присутствовать при проведении контрольных мероприятий;

б) давать комментарии и объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных мероприятий;

в) ознакомиться с актом о результатах контроля за исполнением соглашения и давать по нему мотивированные возражения (в случае необходимости) в письменной форме с приложением соответствующих документов;

г) обжаловать действия проверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Результаты контрольных мероприятий оформляются не позднее 5 рабочих дней с даты их окончания публичным партнером актом о результатах контроля, который включает в себя:

а) вводную часть, содержащую:

дату, время и место составления акта о результатах контроля;

фамилии, имена, отчества и должности проверяющих;

наименование публичного партнера, государственного органа и (или) юридического лица;

наименование проверяемого частного партнера;

срок и место проведения контрольных мероприятий;

период проведения контрольных мероприятий;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении частного партнера (руководителя) с актом о результатах контроля;

подписи проверяющих;

факты устранения (неустранения) нарушений, выявленных предыдущими контрольными мероприятиями;

б) основную часть, содержащую:

описание результатов осмотра объектов соглашения (при необходимости с приложением фото-, видеосъемки в случае проведения такого осмотра);

факты несоблюдения условий соглашения (при выявлении);

иные обстоятельства, которые предусмотрены Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и могут послужить основанием для направления публичным партнером заявления в суд о расторжении соглашения;

в) резолютивную часть, содержащую изложение фактических результатов проведения контрольных мероприятий, а в случае выявленных нарушений - ссылку на документы, подтверждающие отраженные в акте о результатах контроля за исполнением соглашения нарушения, перечень мер по устранению нарушений частным партнером условий соглашения, а также причин нарушения частным партнером условий соглашения.

21. К акту о результатах контроля за исполнением соглашения прилагаются справки, объяснения, документы или их копии, имеющие отношение к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты нарушений в случаях их выявления.

22. Акты о результатах контроля за исполнением соглашения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, оформляются с соблюдением положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

23. Акт о результатах контроля за исполнением соглашения составляется в 2 экземплярах и подписывается всеми проверяющими. Первый экземпляр акта о результатах контроля за исполнением соглашения вручается частному партнеру под расписку, второй экземпляр этого акта остается у публичного партнера.

24. Если указанным способом вручение акта о результатах контроля за исполнением соглашения невозможно, акт о результатах контроля за исполнением соглашения направляется частному партнеру по почте заказным письмом, которое приобщается к экземпляру указанного акта, остающегося у публичного партнера.

25. В случае если в результате проведения контрольных мероприятий выявлен факт неисполнения частным партнером условий соглашения, публичный партнер в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предоставленного частному партнеру для обжалования результатов контроля за исполнением соглашения, направляет частному партнеру уведомление об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

26. По истечении срока, указанного в уведомлении об устранении выявленных нарушений, публичный партнер проводит в соответствии с настоящими Правилами контрольные мероприятия на предмет устранения частным партнером ранее выявленных нарушений условий соглашения. В случае если частным партнером в указанные в таком уведомлении сроки не устранены нарушения, публичный партнер вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном расторжении соглашения.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРИКАЗ

от 20 ноября 2015 г. N 864



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ,

СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, МЕЖДУ ПУБЛИЧНЫМ

ПАРТНЕРОМ И ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА



В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4350) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.	



Министр

А.В.УЛЮКАЕВ











Утвержден

приказом Минэкономразвития России

от 20.11.2015 N 864
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ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ,

СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, МЕЖДУ ПУБЛИЧНЫМ

ПАРТНЕРОМ И ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА



I. Общие положения



1. Настоящий порядок проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта (далее - Порядок) определяет процедуру проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - предварительные переговоры), между публичным партнером и инициатором проекта государственно-частного, проекта муниципально-частного партнерства (далее - проект).

[bookmark: P41]2. Инициатором предварительных переговоров выступает лицо, которое должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - инициатор проекта). К таким требованиям относятся:

1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица;

2) неприменение административного наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санкций;

4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений.

3. Целью проведения предварительных переговоров является получение инициатором проекта необходимой информации для разработки предложения о реализации проекта и принятия решения о последующем направлении такого предложения о реализации проекта публичному партнеру.



II. Процедура проведения предварительных переговоров



4. Инициатор проекта, обеспечивающий разработку предложения о реализации проекта, вправе направить публичному партнеру предложение о проведении предварительных переговоров, содержащее перечень вопросов для обсуждения. Форма такого предложения содержится в приложении N 1 к настоящему Порядку.

5. К предложению о проведении предварительных переговоров по желанию инициатора проекта могут быть приложены дополнительные материалы и документы, связанные с разработкой проекта.

[bookmark: P52]6. Инициатор проекта по своему выбору вправе включить в повестку предварительных переговоров следующие вопросы:

1) соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта принципам государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

2) соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта установленной Правительством Российской Федерации форме такого предложения о реализации проекта;

3) соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта установленным Правительством Российской Федерации требованиям к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта;

4) возможность эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации и (или) муниципальным правовым актом;

5) допустимость заключения соглашения в отношении указанного в разрабатываемом предложении о реализации проекта объекта соглашения или наличие в отношении этого объекта уже заключенных соглашений;

6) наличие средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в случае, если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) наличие у публичного партнера права собственности на указанный в разрабатываемом предложении о реализации проекта объект;

8) наличие прав третьих лиц на указанный в разрабатываемом предложении о реализации проекта объект;

9) необходимость реконструкции или создания указанного в разрабатываемом предложении о реализации проекта объекта.

7. Включение инициатором проекта в повестку предварительных переговоров вопросов, не предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, не допускается.

8. В срок, не превышающий десяти дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров, публичный партнер обязан рассмотреть такое предложение и принять одно из следующих решений:

1) о проведении предварительных переговоров;

2) о невозможности проведения предварительных переговоров.

9. В случае принятия решения о невозможности проведения предварительных переговоров публичный партнер направляет инициатору проекта отказ в проведении предварительных переговоров с указанием причины такого отказа в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка.

[bookmark: P67]10. Отказ в проведении предварительных переговоров должен быть мотивированным и принимается по следующим основаниям:

1) инициатор проекта не соответствует требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;



КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 6, а не пункт 8 настоящего Порядка.



2) повестка содержит вопросы, которые не соответствуют перечню вопросов, предусмотренному пунктом 8 настоящего Порядка.

11. В случае принятия решения о проведении предварительных переговоров в срок не позднее десяти дней с момента принятия такого решения публичный партнер определяет форму проведения предварительных переговоров и организует их проведение.

12. Публичный партнер и инициатор проекта вправе привлекать к предварительным переговорам консультантов, компетентные государственные органы, экспертов и иных лиц.



III. Оформление итогов предварительных переговоров



13. Протокол предварительных переговоров составляется публичным партнером в двух экземплярах, подписывается от его имени должностным лицом, занимающим должность не ниже руководителя структурного подразделения, к полномочиям которого относятся вопросы государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, или по его доверенности иным лицом и направляется инициатору проекта в срок, не превышающий десяти дней со дня проведения предварительных переговоров.

14. Рекомендуемый образец протокола проведения предварительных переговоров приведен в приложении N 2 к настоящему Порядку.

15. В срок, не превышающий пяти дней с момента получения двух экземпляров протокола предварительных переговоров, инициатор проекта подписывает их и передает один экземпляр протокола предварительных переговоров публичному партнеру.











Приложение N 1

к порядку проведения предварительных

переговоров, связанных с разработкой

предложения о реализации проекта

государственно-частного партнерства,

проекта муниципально-частного

партнерства, между публичным

партнером и инициатором проекта,

утвержденному приказом

Минэкономразвития России

от 20.11.2015 N 864



Форма



[bookmark: P101]                                ПРЕДЛОЖЕНИЕ

     о проведении предварительных переговоров, связанных с разработкой

         предложения о реализации проекта государственно-частного

          партнерства/проекта муниципально-частного партнерства,

              между публичным партнером и инициатором проекта



___________________________________________________________________________

   юридическое лицо, обеспечивающее разработку предложения о реализации

___________________________________________________________________________

 проекта (далее - инициатор проекта) - полное и сокращенное (в случае если

     имеется) наименование адрес (место нахождения), контактные данные

                            инициатора проекта



Общие  сведения о планируемом проекте государственно-частного  партнерства/

проекте муниципально-частного партнерства (далее - проект)



1. Название проекта.



2. Объект проекта (далее - объект).



3. Адрес (место нахождения) объекта.



4. Срок реализации проекта.



                               ПОВЕСТКА <*>

                        предварительных переговоров



1.   Общие  сведения  о   проекте   государственно-частного    партнерства/

проекте муниципально-частного партнерства (далее - проект)

1.   Общие вопросы разработки предложения о реализации проекта:

1.1. Соответствие  разрабатываемого   предложения   о   реализации  проекта

принципам   государственно-частного    партнерства,   муниципально-частного

партнерства;

1.2. Соответствие  разрабатываемого  предложения   о   реализации   проекта

установленной  Правительством Российской Федерации форме такого предложения

о реализации проекта;

1.3. Соответствие  разрабатываемого  предложения   о   реализации   проекта

установленным  Правительством Российской Федерации требованиям к сведениям,

содержащимся в предложении о реализации проекта.

2.   Вопросы, связанные с объектом:

2.1. Возможность   осуществления   эксплуатации,   и  (или)    технического

использования,  и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения

в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации

и (или) муниципальным правовым актом;

2.2. Допустимость   заключения   соглашения  в   отношении   указанного   в

предложении о реализации проекта объекта соглашения или наличие в отношении

этого объекта уже заключенных соглашений;

2.3. Наличие  у публичного  партнера права  собственности  на  указанный  в

разрабатываемом предложении о реализации проекта объект;

2.4. Наличие    прав    третьих   лиц   на  указанный   в   разрабатываемом

предложении о реализации проекта объект;

2.5. Необходимость     реконструкции    или    создания    указанного     в

разрабатываемом предложении о реализации проекта объекта.

3.   Вопросы, связанные с финансированием проекта:

3.1. Наличие средств из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской Федерации

на  реализацию проекта в соответствии с федеральными законами и (или) иными

нормативными  правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными

нормативными    правовыми    актами    субъектов    Российской   Федерации,

муниципальными  правовыми  актами  в  случае  если  для  реализации проекта

требуется  выделение  средств  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской

Федерации.



    --------------------------------

[bookmark: P164]    <*>   Формируется  инициатором  проекта  исходя  из  закрытого  перечня

вопросов, указанных в настоящей форме.



Сведения об инициаторе проекта



1. Наименование.



2. Место нахождения и адрес.



3. Почтовый адрес.



4. Телефон.



5. Факс.



6. Адрес электронной почты.



7. Руководитель.



8. Банковские реквизиты.



9. ИНН.



10. ОГРН.



11. Иная контактная информация.

Настоящим подтверждаем, что:

(i) _____________ (наименование инициатора проекта) не находится в процессе

ликвидации;

(ii) ____________ (наименование     инициатора    проекта)    не    признан

несостоятельным (банкротом), в отношении _________ (наименование инициатора

проекта)  отсутствует  решение арбитражного суда о возбуждении производства

по делу о его банкротстве;

(iii) на имущество ___________ (наименование инициатора проекта) не наложен

арест, экономическая деятельность не приостановлена;

(iv) У __________ (наименование инициатора проекта) отсутствует недоимка по

налогам,  сборам и задолженности по иным  обязательным  платежам,  а  также

задолженность  по  уплате  процентов  за  использование  бюджетных средств,

пеней,  штрафов,  отсутствие  иных  финансовых санкций не ранее чем за один

месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе;

(v) у ___________ (наименование   инициатора проекта) имеются необходимые в

соответствии  с  законодательством   Российской   Федерации   лицензии   на

осуществление   отдельных   видов  деятельности,  свидетельства  о  допуске

саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ

и иные необходимые для реализации проекта разрешения.



Представители инициатора проекта

___________________________________________

    (должность, Ф.И.О.)       (подпись)

___________________________________________

    (должность, Ф.И.О.)       (подпись)

                          м.п.











Приложение N 2

к порядку проведения предварительных

переговоров, связанных с разработкой

предложения о реализации проекта

государственно-частного партнерства,

проекта муниципально-частного

партнерства, между публичным

партнером и инициатором проекта,

утвержденному приказом

Минэкономразвития России

от 20.11.2015 N 864



Рекомендуемый образец



[bookmark: P235]                   ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ



             между публичным партнером ______________________

              и инициатором проекта ________________________

                        от "__" ______________ года



От __________________________________ присутствовали: _____________________

   (наименование публичного партнера)                  (должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

От __________________________________ присутствовали: _____________________

    (наименование инициатора проекта)                  (должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

Место и время встречи: ____________________________________________________





Общие   сведения   о  проекте  государственно-частного  партнерства/проекте

муниципально-частного партнерства (далее - проект)



1. Название проекта.



2. Объект проекта (далее - объект).



3. Адрес (место нахождения) объекта.



4. Срок реализации проекта.



		N

		Вопросы инициатора проекта <*>

		Ответы публичного партнера



		1.

		Общие вопросы разработки предложения о реализации проекта:



		1.1.

		Соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта принципам государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

		



		1.2.

		Соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта установленной Правительством Российской Федерации форме такого предложения о реализации проекта;

		



		1.3.

		Соответствие разрабатываемого предложения о реализации проекта установленным Правительством Российской Федерации требованиям к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта.

		



		2.

		Вопросы, связанные с объектом:



		2.1.

		Возможность осуществления эксплуатации, и (или) технического использования, и (или) передачи в частную собственность объекта соглашения в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации и (или) муниципальным правовым актом;

		



		2.2.

		Допустимость заключения соглашения в отношении указанного в разрабатываемом предложении о реализации проекта объекта соглашения или наличие в отношении этого объекта уже заключенных соглашений;

		



		2.3.

		Наличие у публичного партнера права собственности на указанный в разрабатываемом предложении о реализации проекта объект;

		



		2.4.

		Наличие прав третьих лиц на указанный в разрабатываемом предложении о реализации проекта объект;

		



		2.5.

		Необходимость реконструкции или создания указанного в разрабатываемом предложении о реализации проекта объекта.

		



		3.

		Вопросы, связанные с финансированием проекта:



		3.1.

		Наличие средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в случае если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

		







    --------------------------------

[bookmark: P298]    <*> Включаются согласно повестке.



Комментарии представителей публичного партнера:

___________________________________________________________________________



Комментарии представителей инициатора проекта:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



                        Подписи участников встречи:



Представители инициатора проекта       Представители публичного партнера

____________________________________   ____________________________________

  (должность, Ф.И.О.)    (подпись)       (должность, Ф.И.О.)    (подпись)

____________________________________   ____________________________________

  (должность, Ф.И.О.)    (подпись)       (должность, Ф.И.О.)    (подпись)



                     м.п.                                  м.п.
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Приказ Минэкономразвития от 20.11.2015 № 863
Документ предоставлен КонсультантПлюс




Зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2015 г. N 40303





МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРИКАЗ

от 20 ноября 2015 г. N 863



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ, СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,

МЕЖДУ ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ И ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА



В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4350) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.



Министр

А.В.УЛЮКАЕВ











Утвержден

приказом Минэкономразвития России

от 20.11.2015 N 863



[bookmark: P30]ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ, СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО

ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,

МЕЖДУ ПУБЛИЧНЫМ ПАРТНЕРОМ И ИНИЦИАТОРОМ ПРОЕКТА



I. Общие положения



1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения переговоров, связанных с рассмотрением публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства (далее соответственно - переговоры, проект), между публичным партнером и инициатором проекта (далее также - участники переговоров).

2. Целью проведения переговоров является получение публичным партнером от инициатора проекта дополнительной информации, необходимой для проведения всесторонней оценки предложения о реализации проекта и принятия обоснованного решения о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества или о невозможности реализации проекта.



II. Процедура проведения переговоров



[bookmark: P43]3. Публичный партнер инициирует проведение переговоров путем направления инициатору проекта уведомления о необходимости проведения переговоров с указанием перечня интересующих публичного партнера вопросов, связанных с содержанием предложения о реализации проекта, а также формы проведения переговоров.



КонсультантПлюс: примечание.

В  официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 3 настоящего Порядка, а не пункт 4.



[bookmark: P48]4. В срок, не превышающий десяти дней со дня поступления уведомления, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, инициатор проекта принимает решение об участии в переговорах или об отказе от участия в переговорах и направляет соответствующее уведомление в адрес публичного партнера.



КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 4 настоящего Порядка, а не пункт 5.



5. В случае если инициатор проекта направил уведомление об участии в переговорах в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, публичный партнер в срок не позднее десяти дней с момента получения указанного уведомления организует проведение переговоров.

6. В случае если инициатор проекта отказался от участия в переговорах или не направил уведомления об участии в переговорах в срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка, публичный партнер оставляет предложение без рассмотрения.

7. Участники переговоров вправе привлекать консультантов, компетентные государственные органы, экспертов и иных лиц к проведению переговоров.

8. Переговоры должны быть проведены в пределах срока, установленного частью 5 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4350) для рассмотрения предложения о реализации проекта.



III. Оформление итогов проведения переговоров



9. Итоги проведения переговоров оформляются протоколом, в который включаются сведения о результатах проведения переговоров, достигнутых на соответствующем этапе, а также принятые решения об изменении содержания предложения о реализации проекта.

10. Изменения в содержание предложения о реализации проекта могут вноситься при условии согласия всех участников переговоров.

11. Протокол проведения переговоров в количестве двух экземпляров составляется публичным партнером, подписывается от его имени должностным лицом, занимающим должность не ниже заместителя руководителя, или по его доверенности иным лицом и направляется инициатору проекта в срок, не превышающий десяти дней со дня проведения предварительных переговоров.

12. Невключение в протокол проведения переговоров решений об изменении содержания предложений о реализации проекта не допускается.

13. Рекомендуемый образец протокола проведения переговоров приведен в приложении к настоящему Порядку.

14. В срок, не превышающий пяти дней с момента получения двух экземпляров протокола проведения переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, инициатор проекта подписывает их и передает один экземпляр протокола проведения переговоров публичному партнеру.











Приложение

к Порядку проведения переговоров,

связанных с рассмотрением

предложения о реализации проекта

государственно-частного партнерства,

проекта муниципально-частного

партнерства, между публичным

партнером и инициатором проекта,

утвержденному приказом

Минэкономразвития России

от 20.11.2015 N 863



Рекомендуемый образец



[bookmark: P85]               ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

                       В ФОРМЕ СОВМЕСТНЫХ СОВЕЩАНИЙ

             между публичным партнером _______________________

                и инициатором проекта _____________________

                     от "__" ____________________ года



От __________________________________ присутствовали: _____________________

   (наименование публичного партнера)                  (должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

От __________________________________ присутствовали: _____________________

   (наименование инициатора проекта)                   (должность, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

Место и время встречи: ____________________________________________________



Общие сведения  о  предложении о реализации проекта государственно-частного

партнерства/проекта муниципально-частного партнерства (далее соответственно

- предложение, проект)



1. Название проекта.



2. Объект проекта (далее - объект).



3. Адрес (место нахождения) объекта.



4. Дата поступления предложения.





		N п/п

		Вопросы публичного партнера

		Ответы инициатора проекта



		1.

		

		



		2.

		

		



		3.

		

		







                 Решения об изменении условий предложения



		N п/п

		Условие предложения

		Решение об изменении условия предложения

		Обоснование изменения условий предложения



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		







Комментарии представителей публичного партнера:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Комментарии представителей инициатора проекта:

___________________________________________________________________________



                        Подписи участников встречи:



Представители публичного партнера     Представители инициатора проекта

___________________________________   _____________________________________

 (должность, Ф.И.О.)    (подпись)      (должность, Ф.И.О.)     (подпись)

___________________________________   _____________________________________

 (должность, Ф.И.О.)    (подпись)      (должность, Ф.И.О.)     (подпись)

                     м.п.                                  м.п.
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Приказ Минэкономразвития от 27.11.2015 № 888
Документ предоставлен КонсультантПлюс




Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 г. N 40290





МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ПРИКАЗ

от 27 ноября 2015 г. N 888



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ, СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ



В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 16 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4350) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.



Врио Министра

Е.И.ЕЛИН











Утвержден

приказом Минэкономразвития России

от 27.11.2015 N 888



[bookmark: P28]ПОРЯДОК

МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ

ПАРТНЕРСТВЕ, СОГЛАШЕНИЙ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ



1. Настоящий порядок определяет правила осуществления мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее соответственно - Порядок, соглашения, мониторинг).

2. Мониторинг осуществляется в целях:

обеспечения открытости и доступности информации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

совершенствования законодательства Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве.

3. Мониторинг соглашений, в которых публичным партнером является Российская Федерация, в том числе соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации, проводится Минэкономразвития России.

4. Мониторинг соглашений, в которых публичным партнером является субъект Российской Федерации, в том числе соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации (за исключением проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации), проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее - уполномоченный орган субъекта Российской Федерации).

5. Мониторинг соглашений, в которых публичным партнером является муниципальное образование, проводится уполномоченным в соответствии с уставом муниципального образования органом местного самоуправления.

6. Мониторинг проводится ежегодно с даты принятия решения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства в соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4350) посредством сбора, проверки, анализа, обобщения, систематизации и учета предоставленных публичными партнерами сведений о планируемых, реализуемых и реализованных на территории Российской Федерации соглашениях (далее соответственно - решение о реализации проекта, проект, Федеральный закон, сведения).

7. В целях обеспечения проведения мониторинга публичный партнер в течение десяти рабочих дней после принятия решения о реализации проекта размещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" следующие сведения:

7.1. Описание и обоснование актуальности проекта, в том числе:

7.1.1. Наименование проекта.

7.1.2. Публично-правовое образование, являющееся публичным партнером (Российская Федерация или субъект Российской Федерации или муниципальное образование).

7.1.3. Наименование и место нахождения публичного партнера по проекту.

7.1.4. Наименование, место нахождения лица, обеспечившего разработку предложения о реализации проекта (если проект был инициирован частным партнером).

7.1.5. Сфера (сферы) реализации проекта.

7.1.6. Отрасль (отрасли) реализации проекта.

7.1.7. Обоснование актуальности проекта.

7.1.8. Краткое описание проекта.

7.1.9. Информация о наличии или отсутствии необязательных элементов соглашения:

осуществление проектирования объекта (объектов) соглашения (далее - объект) частным партнером;

осуществление частным партнером полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта;

обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания объекта, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания;

обязательство по передаче частным партнером объекта в собственность публичного партнера по истечении определенного соглашением срока (не позднее дня прекращения соглашения).

7.1.10. Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) планируется реализация проекта.

7.1.11. Муниципальное образование (муниципальные образования), на территории которого (которых) планируется реализация проекта.

7.2. Цели и задачи реализации проекта, а также социально-экономический эффект от реализации проекта:

цели и (или) задачи, предусмотренные государственными (муниципальными) программами;

цели и задачи реализации проекта согласно предложению о реализации проекта;

целевые показатели государственных (муниципальных) программам, достижению которых будет способствовать реализация проекта;

вклад проекта в достижение целевых показателей государственных (муниципальных) программам.

7.3. Срок реализации проекта или порядок определения такого срока:

сроки проведения конкурса на право заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - соглашений);

сроки заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - соглашений);

общий срок реализации соглашения или порядок определения такого срока (в случае проведения совместного конкурса - соглашений);

срок проектирования частным партнером объекта или порядок определения такого срока (если предусматривается); срок создания объекта;

срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером или порядок определения такого срока;

срок или порядок определения срока возникновения права собственности на объект у частного партнера;

иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) соглашением.

7.4. Сведения об объекте: количество объектов; вид объекта;

адрес (место нахождения) объекта;

информация о наличии проектной документации или задания на проектирование (с приложением соответствующих документов);

наименование собственника проектной документации на объект (при наличии);

информация о юридическом лице, осуществлявшем разработку проектной документации на объект или задания на проектирование.

7.5. Перечень недвижимого имущества, которое планируется создать, включая объекты движимого имущества, технологически связанные с объектами недвижимого имущества (с указанием технико-экономических характеристик).

7.6. Сведения о финансово-экономических показателях проекта: общая прогнозируемая стоимость создания объекта;

прогнозируемый объем финансирования создания объекта - по годам; прогнозируемый объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - по годам;

прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания объекта (если предусматривается) - по годам;

прогнозируемый объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по годам;

необходимый объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по годам;

необходимый объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам;

планируемый срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается);

планируемый объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;

планируемая себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;

объем планируемой выручки частного партнера при реализации проекта - по годам;

планируемые налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам;

планируемые неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам; чистая приведенная стоимость по проекту;

сведения о сравнительном преимуществе проекта с указанием информации о рисках (с приложением расчета);

объем расходов, понесенных инициатором проекта на подготовку предложения (если проект был инициирован частным партнером).

8. Публичный партнер в течение десяти рабочих дней с даты заключения соглашения размещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" следующие сведения:

о фактических сроках проведения конкурса на право заключения соглашения и дате заключения соглашения;

об участниках конкурса на право заключения соглашения (наименование, место нахождения);

о победителе конкурса на право заключения соглашения - частном партнере, его конкурсном предложении и юридических лицах, которые выступают на стороне частного партнера (наименование, место нахождения и адрес).

9. Публичный партнер в течение всего периода реализации проекта (с момента принятия решения о реализации проекта до момента полного исполнения сторонами всех обязательств по соглашению) каждые шесть месяцев размещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" сведения о фактических сроках исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также о фактически достигнутых значениях критериев эффективности проекта и значениях показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа. При этом информация обо всех юридически значимых действиях в отношении соглашения, в том числе заключение, внесение изменений и расторжение соглашения, государственная регистрация прав на владение и пользование объектом, подписание актов о приеме-передаче объекта, передача земельных участков, приемка выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта, ввод объекта в эксплуатацию размещаются публичным партнером в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в течение десяти рабочих дней со дня совершения таких действий с приложением копий соответствующих документов.

10. Размещение сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. Минэкономразвития России, уполномоченные органы субъекта Российской Федерации, уполномоченные органы местного самоуправления в целях проведения мониторинга обеспечивают текущую проверку в рамках компетенции на достоверность внесенных публичными партнерами в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" сведений и документов, а также ежегодно формируют результаты мониторинга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом. При этом под отчетным годом понимается год, за который публичными партнерами предоставлялись сведения.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, в состав которого входит соответствующее муниципальное образование, результаты мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также размещает результаты мониторинга на своем официальном сайте (в случае отсутствия такого сайта - на сайте субъекта Российской Федерации, в состав которого входит соответствующее муниципальное образование) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

13. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Минэкономразвития России сводные результаты мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также соглашений о государственно-частном партнерстве, в которых публичным партнером является субъект Российской Федерации (в том числе соглашений, заключенных по результатам проведения совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации за исключением проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации), а также размещает результаты мониторинга на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

14. Минэкономразвития России ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным годом, формирует сводные результаты мониторинга соглашений и размещает их на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

15. Результаты мониторинга включают в себя общие сведения, сравнительный анализ соблюдения планируемых и фактических сроков исполнения сторонами обязательств по соглашению, а также планируемых (прогнозируемых) и фактически достигнутых значений критериев эффективности проекта и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа (далее - сравнительный анализ), сведения из реестра заключенных соглашений, оценку проблем и перспективы дальнейшей реализации заключенных соглашений, а также сведения о разрабатываемых и планируемых к разработке предложениях о реализации проекта.

16. Сравнительный анализ производится по следующим показателям: вклад проекта в достижение целевых показателей государственных (муниципальных) программ;

сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или - в случае проведения совместного конкурса - соглашений;

срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера; срок заключения соглашения;

общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений); срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается); срок создания объекта;

сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером;

срок возникновения права собственности на объект у частного партнера;

иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) соглашением; общая стоимость создания объекта; объем финансирования создания объекта - по годам; объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - по годам;

объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания объекта (если предусматривается) - по годам;

объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по годам;

объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по годам;

объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам;

срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается);

объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;

себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;

объем выручки частного партнера при реализации проекта - по годам; налоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам;

неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам; чистая приведенная стоимость по проекту;

иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта.

17. Результаты мониторинга оформляются согласно приложению к настоящему Порядку.

18. Сведения, предоставленные публичными партнерами в целях проведения мониторинга, хранятся в архивах и базах данных государственной автоматизированной информационной системы "Управление" в течение срока действия соглашения и не менее пятнадцати лет с момента окончания срока их действия.











Приложение

к Порядку, утвержденному

приказом Минэкономразвития России

от 27.11.2015 N 888



[bookmark: P130]РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

реализации соглашений о государственно-частном партнерстве,

соглашений о муниципально-частном партнерстве

за 20__ год





I. Общие сведения



		1. Количество рассмотренных публичными партнерами предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, проектов муниципально-частного партнерства (далее - проекты) от частных партнеров

		



		2. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных частными партнерами

		



		3. Количество направленных на оценку уполномоченному органу предложений о реализации проектов, разработанных публичными партнерами

		



		4. Количество предложений о реализации проектов, по которым уполномоченным органом было дано положительное заключение об эффективности и наличии сравнительного преимущества

		



		5. Количество принятых решений о реализации проектов

		



		6. Количество объявленных конкурсов на право заключения о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве (далее соответственно - конкурсы, соглашения) с указанием доли закрытых конкурсов

		



		7. Количество несостоявшихся конкурсов (с указанием причин)

		



		8. Количество конкурсов с единственным участником

		



		9. Количество конкурсов с двумя и более участниками

		



		10. Количество заключенных соглашений (по отраслям)

		



		11. Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет проектирование объекта (объектов) соглашения (далее - объект)

		



		12. Количество соглашений, по которым частный партнер на отчетную дату осуществляет создание объекта, в том числе подготовку участка

		



		13. Количество соглашений, по которым частный партнер приступил к эксплуатации и (или) техническому обслуживанию объекта

		



		14. Количество завершенных соглашений на отчетную дату

		



		15. Количество соглашений, по которым в ходе осуществления контроля были выявлены нарушения со стороны частных партнеров (с указанием выявленных нарушений)

		



		16. Количество заключенных соглашений, инициаторами заключения которых выступали частные партнеры (с указанием доли от общего числа таких инициатив)

		







II. Сравнительный анализ соблюдения планируемых

и фактических сроков исполнения сторонами обязательств

по соглашению, а также планируемых (прогнозируемых)

и фактически достигнутых значений критериев эффективности

проекта и значений показателей его сравнительного

преимущества, на основании которых получено положительное

заключение уполномоченного органа



Наименование проекта _________________

Реквизиты заключенного соглашения от __________ N _____________



		N п/п

		Показатель

		Планируемое значение показателя

		Фактически достигнутое значение показателя



		1

		2

		3

		4



		1

		Вклад проекта в достижение целевых показателей государственных (муниципальных) программ

		

		



		2

		Сроки проведения конкурса на право заключения соглашения - или в случае проведения совместного конкурса - соглашений

		

		



		3

		Срок проведения конкурсной процедуры для отбора частного партнера

		

		



		4

		Срок заключения соглашения

		

		



		5

		Общий срок реализации соглашения (для завершенных соглашений)

		

		



		6

		Срок проектирования частным партнером объекта (если предусматривается)

		

		



		7

		Срок создания объекта
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		8

		Сроки эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта частным партнером

		

		



		9

		Срок возникновения права собственности на объект у частного партнера

		

		



		10

		Иные установленные сроки по проекту в соответствии с решением о реализации проекта и (или) соглашением

		

		



		11

		Общая стоимость создания объекта

		

		



		12

		Объем финансирования создания объекта - по годам

		

		



		13

		Объем финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта - по годам

		

		



		14

		Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации создания объекта (если предусматривается) - по годам;

		

		



		15

		Объем финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта (если предусматривается) - по годам;

		-

		



		16

		Объем финансирования проекта за счет собственных средств частного партнера - по годам;

		

		



		17

		Объем заемного финансирования по проекту (если предусматривается) - по годам;

		

		



		18

		Срок погашения заемного финансирования по проекту (если предусматривается);

		

		



		19

		Объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;

		

		



		20

		Себестоимость производства товаров, выполнения работ, оказания услуг по проекту - по годам;

		

		



		21

		Объем выручки частного партнера при реализации проекта - по годам;

		

		



		22

		Налоговые доходи бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам;

		

		



		23

		Неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта - по годам;

		

		



		24

		Чистая приведенная стоимость по проекту;

		

		



		25

		Иные показатели, используемые для расчета и обоснования сравнительного преимущества проекта:

______________________________________________

		

		







III. Сведения из реестра заключенных соглашений



		Порядковый номер заключенного соглашения

		Реквизиты заключенного соглашения

		Стороны соглашения

		Вид объекта

		Адрес места расположения объекта

		Сроки реализации соглашения

		Текущий статус реализации соглашения

		Общая стоимость создания объекта



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		







IV. Оценка проблем и перспективы дальнейшей реализации

заключенных соглашений



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



V. Сведения о разрабатываемых и планируемых к разработке

предложениях о реализации проекта



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 октября 2013 г. N 413-п



О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ"



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2014 N 17-п,

от 07.03.2014 N 80-п, от 14.03.2014 N 89-п, от 18.04.2014 N 142-п,

от 23.05.2014 N 194-п, от 04.07.2014 N 251-п, от 29.08.2014 N 323-п,

от 10.10.2014 N 372-п, от 07.11.2014 N 418-п, от 21.11.2014 N 443-п,

от 05.12.2014 N 475-п, от 19.12.2014 N 488-п, от 13.02.2015 N 33-п,

от 20.02.2015 N 40-п, от 15.05.2015 N 145-п, от 19.06.2015 N 182-п,

от 03.07.2015 N 210-п, от 28.08.2015 N 293-п, от 02.10.2015 N 341-п,

от 23.10.2015 N 357-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 11.12.2015 N 453-п,

от 18.12.2015 N 475-п, от 25.12.2015 N 499-п, от 22.01.2016 N 9-п,

от 29.01.2016 N 11-п, от 18.03.2016 N 75-п, от 15.04.2016 N 114-п,

от 20.05.2016 N 164-п, от 15.07.2016 N 253-п, от 22.07.2016 N 269-п,

от 09.08.2016 N 300-п, от 12.08.2016 N 308-п, от 07.10.2016 N 386-п,

от 11.11.2016 N 447-п, от 08.12.2016 N 488-п, от 22.12.2016 N 541-п,

от 19.01.2017 N 10-п, от 26.01.2017 N 16-п, от 10.02.2017 N 42-п,

от 10.03.2017 N 86-п, от 17.03.2017 N 95-п, от 31.03.2017 N 117-п,

от 14.04.2017 N 142-п)



Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 июня 2013 года N 321-рп "О перечне государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.07.2014 N 251-п)

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа).

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)

2. Определить Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственным исполнителем государственной программы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердить аналогичные программы и предусмотреть в местных бюджетах средства на их реализацию.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2013 года N 378-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".

5. Утратил силу с 1 января 2016 года. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п.



Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА











Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 9 октября 2013 года N 413-п



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2014 N 17-п,

от 07.03.2014 N 80-п, от 14.03.2014 N 89-п, от 18.04.2014 N 142-п,

от 23.05.2014 N 194-п, от 04.07.2014 N 251-п, от 29.08.2014 N 323-п,

от 10.10.2014 N 372-п, от 07.11.2014 N 418-п, от 21.11.2014 N 443-п,

от 05.12.2014 N 475-п, от 19.12.2014 N 488-п, от 13.02.2015 N 33-п,

от 20.02.2015 N 40-п, от 15.05.2015 N 145-п, от 19.06.2015 N 182-п,

от 03.07.2015 N 210-п, от 28.08.2015 N 293-п, от 02.10.2015 N 341-п,

от 23.10.2015 N 357-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 11.12.2015 N 453-п,

от 18.12.2015 N 475-п, от 25.12.2015 N 499-п, от 22.01.2016 N 9-п,

от 29.01.2016 N 11-п, от 18.03.2016 N 75-п, от 15.04.2016 N 114-п,

от 20.05.2016 N 164-п, от 15.07.2016 N 253-п, от 22.07.2016 N 269-п,

от 09.08.2016 N 300-п, от 12.08.2016 N 308-п, от 07.10.2016 N 386-п,

от 11.11.2016 N 447-п, от 08.12.2016 N 488-п, от 22.12.2016 N 541-п,

от 19.01.2017 N 10-п, от 26.01.2017 N 16-п, от 10.02.2017 N 42-п,

от 10.03.2017 N 86-п, от 17.03.2017 N 95-п, от 31.03.2017 N 117-п,

от 14.04.2017 N 142-п)



[bookmark: P71]Паспорт государственной программы Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Развитие образования

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020

годы" (далее - государственная программа)



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



		Наименование государственной программы

		"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



		Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)

		



		Ответственный исполнитель государственной программы

		Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депобразования и молодежи Югры)



		Соисполнители государственной программы

		Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депкультуры Югры);

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депздрав Югры);

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Аппарат Губернатора Югры);

Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депстрой Югры);

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депимущества Югры);

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депэкономики Югры);

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Обрнадзор Югры)



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 29.01.2016 N 11-п)



		Цели государственной программы

		1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ).

2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития автономного округа.



		Задачи государственной программы

		1. Модернизация системы профессионального образования, обеспечивающая текущие и перспективные потребности социально-экономического развития автономного округа.

2. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

3. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

4. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.

5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.



		Подпрограммы и (или) основные мероприятия

		Подпрограмма I. "Профессиональное образование, наука и технологии".

Подпрограмма II. "Общее образование. Дополнительное образование детей".

Подпрограмма III. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования".

Подпрограмма IV. "Молодежь Югры и допризывная подготовка".

Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики".



		Целевые показатели государственной программы

		1. Увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения с 46,7% до 60%.

2. Увеличение доли образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки с 8% до 11%.

3. Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, ежегодно не менее 20%.

4. Сохранение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы ежегодно не менее 37%.

5. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе на уровне 100%.

6. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе со 159,8% до 200%.

7. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе со 128,1% до 200%.

8. Увеличение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, с 94,3% до 100%.

9. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) с 64,9% до 75%.

10. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования с 99% до 100%.

11. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе на уровне 100%.

12. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе с 79,8% до 100%.

13. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,58 до 1,39 раза.

14. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи с 18% до 32,5%.

15. Увеличение доли допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи с 19% до 35%.

16. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет с 1,16% до 1,13%.

17. Сохранение доли населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет ежегодно не менее 99%.

18. Снижение доли государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, с 10,1% до 9,6%.

19. Увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций с 86,5% до 96,0%.

20. Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 622 до 675 мест.

21. Увеличение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях с 75% до 86,1%.

22. Увеличение доли государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, с 97,2% до 98,6%.

23. Увеличение доли средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, с 10% до 15,0%.

24. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, с 4,33% до 5,33%.

25. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, с 1,84% до 1,93%



		(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п, от 17.03.2017 N 95-п)



		Сроки реализации государственной программы

		2016 - 2020 годы



		Финансовое обеспечение государственной программы

		общий объем финансирования государственной программы составляет 318281073,21 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 65251486,21 тыс. рублей;

2017 год - 62474013,82 тыс. рублей;

2018 год - 59541200,79 тыс. рублей;

2019 год - 57533622,59 тыс. рублей;

2020 год - 73480749,80 тыс. рублей



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)







Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



Стратегическим приоритетом в развитии системы образования и молодежной политики автономного округа является создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-экономическими потребностями автономного округа.

Развитие и модернизация сфер образования и молодежной политики автономного округа является необходимым условием для формирования инновационной экономики автономного округа и осуществляется на основании "Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года", утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп, и других документов государственного стратегического планирования.

Профессиональное образование традиционно является основным источником формирования квалифицированных кадров для региональной экономики. Ежегодно за счет средств бюджета автономного округа принимаются на обучение по основным программам профессионального образования всех уровней 7 тысяч жителей автономного округа. Мероприятия последних лет по модернизации системы профессионального образования автономного округа были направлены на:

оптимизацию сети профессиональных образовательных организаций (2007 год - 13 учреждений начального профессионального образования и 22 учреждения среднего профессионального образования; 2014 году - 19 профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения). В результате, практически в каждом городском округе функционирует крупная многопрофильная образовательная организация с численностью не менее 1000 обучающихся, а в муниципальных районах - многопрофильные образовательные организации численностью от 400 до 600 обучающихся);

обеспечение условий для повышения качества подготовки обучающихся посредством сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций, ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций. С 2014 года действует 6 ресурсных центров и 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций. Отраслевые ресурсные центры координируют взаимодействие профессиональных образовательных организаций и заинтересованных в подготовке кадров предприятий конкретной отрасли экономики, проводят профориентационные мероприятия и профессиональные пробы для школьников и конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций;

открытие новых специальностей и направлений подготовки соответствующих потребностям рынка труда, перспективам развития экономики и социальной сферы автономного округа. Структура распределения бюджетных мест последовательно меняется в пользу приоритетных для социально-экономического развития автономного округа специальностей: образование, здравоохранение, транспорт, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, коммунальные услуги, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство. Перечисленные отрасли составляют 84% от общей потребности региональной экономики в квалифицированных рабочих и специалистах. Результатом совершенствования системы профессионального образования с учетом потребности в рабочей силе экономики Югры стала стабилизация доли незанятых выпускников на уровне 1,0%;

повышение престижа рабочих специальностей у выпускников школ. С 2013 года в округе реализуется "Концепция развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и межведомственный план по ее реализации". Результатом реализации указанного плана мероприятий стало увеличение конкурса в профессиональные образовательные организации на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. До 35% выпускников девятых классов поступают в профессиональные образовательные организации автономного округа;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, отвечающих потребностям рынка труда. Ежегодно во всех организациях профессионального образования, подведомственных Депобразования и молодежи Югры, образовательные программы разрабатываются с участием работодателей и согласовываются ими;

совершенствование мер по трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений профессионального образования. Во всех организациях профессионального образования, подведомственных Депобразования и молодежи Югры, работают центры содействия трудоустройству выпускников, обеспечивающие мониторинг ситуации. Так в 2015 году доля нетрудоустроенных выпускников сократилась более чем в 5 раз по сравнению с 2009 годом (2009 год - год открытия центров во всех профессиональных образовательных организациях автономного округа) и стабильно держится на уровне 96%;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

переход на многоуровневую систему высшего образования, усиление роли научно-исследовательской деятельности в организациях высшего образования. С целью коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности в организациях высшего образования создано 24 малых инновационных предприятия. К концу 2015 года выполнены заказы коммерческих предприятий и физических лиц на сумму более 15,6 млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

Государственным приоритетом в дошкольном образовании сегодня является обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста. К 1 января 2016 года 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях, целевое значение показателя, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", достигнуто. Таким образом, начиная с 2016 года перед отраслью "Образование", в условиях благоприятной демографической ситуации стоит задача удержать достигнутые позиции и продолжить обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте до 3 лет.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

К решению этой задачи по повышению охвата дошкольным образованием привлекаются субъекты малого предпринимательства, в том числе на конкурсной основе.

Сегодня в автономном округе реализован механизм, позволяющий всем предпринимателям, получившим лицензию на ведение образовательной деятельности, получать бюджетное финансирование на реализацию программ дошкольного образования.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2016 года:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

услуги по присмотру и уходу в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности, получают 2 250 детей в возрасте от 0 до 7 лет, это составляет 2,1% от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

услугу по дошкольному образованию в группах кратковременного пребывания получают 1 341 ребенок (1,3% от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации);

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

функционируют 4 "Билдинг-сада" на 246 мест; всего в перечень объектов капитального строительства на 2016 - 2020 годы включено строительство за счет внебюджетных источников (средства инвесторов) 13 "Билдинг-садов" общей мощностью на 1057 мест.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В 2015 году в целях решения проблемы дефицита мест для детей дошкольного возраста дополнительно открыто 89 мест при общеобразовательных организациях, 2 125 мест - за счет оптимизации функционирующих дошкольных образовательных организаций.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В настоящее время назрела необходимость в реализации проектов, носящих стратегический долгосрочный характер, в том числе на условиях концессионных соглашений и (или) соглашений о муниципально-частном партнерстве. Партнерство органов власти и бизнеса способно содействовать решению многих социальных задач, являясь результатом развития традиционных механизмов взаимодействия в целях разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)

При этом муниципально-частное партнерство рассматривается не только как инвестиционный механизм, но и как эффективная модель управления, которая, с одной стороны, позволяет сократить и оптимизировать расходы бюджета, с другой - повысить качество исполнения проекта и предоставления впоследствии на его базе общественных услуг.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)

В целях реализации Федеральных законов от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" объекты образования планируется создавать в соответствии с концессионными соглашениями и (или) соглашениями о муниципально-частном партнерстве.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)

Во исполнение плана поэтапного внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 83% дошкольных образовательных организаций локальные акты и предметно-пространственная среда приведены в соответствие с современными требованиями, 100% (106 773) детей обучаются по программам дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В сфере общего образования проведена масштабная модернизация, оптимизация сети организаций (по состоянию на 1 января 2016 года действуют 301 муниципальная, 22 государственных, 5 частных общеобразовательных организаций), оснащение их оборудованием, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами, благодаря чему достигнуты следующие результаты:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

100% учащихся 1 - 6 классов перешли на обучение по федеральным государственным образовательным стандартами, обеспечены соответствующими учебниками, обновлены библиотечные фонды;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

возможность выхода в сеть Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеках, имеют 87,4% учащихся;

доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), порядка 90%;

все кабинеты начальных классов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом обеспечены мультимедийным комплектом оборудования;

100% педагогов 1 - 6 классов прошли повышение квалификации для преподавания по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Очень важно, чтобы в каждой общеобразовательной организации были обеспечены современные бытовые условия, в связи с чем ежегодно проводятся мероприятия по обеспечению комплексной безопасности школьных зданий.

Особое внимание уделяется образовательным организациям, расположенным в сельской местности. Сохранение сельских школ, как социокультурных комплексов - принципиальная позиция Правительства автономного округа. С этой целью в Югре приняты отдельные нормативы финансирования для малокомплектных школ.

Каждый ребенок, проживающий в сельской местности более 2 км от школы, обеспечен транспортным подвозом.

87,3% школ обеспечены средствами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе средствами пожарной безопасности 100,0% и антитеррористической безопасности 72,7% школ.

До 86,5% увеличилась доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям.

80 школ округа участвуют в реализации федеральных проектов: "Создание современных моделей социализации детей" - 3 общеобразовательных организации; "Распространение моделей государственно-общественного управления образованием" - 11 образовательных организаций; "Создание универсальной безбарьерной среды" - 66 общеобразовательных организаций.

С 2014 года с целью повышения уровня физико-математического и естественнонаучного образования на базе Югорского физико-математического лицея-интерната действует ресурсный центр развития математического образования.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В ходе реализации концепций математического и дополнительного образования в округе реализуется инновационный проект интеракториум "Марс-Тефо: Экспедиция в будущее" - интерактивный модуль, посвященный исследованию Марса. На его базе, в интерьерах космической станции, с эффектом полного погружения, проводятся образовательные мероприятия для детей и молодежи автономного округа в возрасте от 7 до 25 лет.

Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей - "инклюзивное образование" - в автономном округе разработана нормативная правовая база, направленная на создание необходимых условий для получения качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 20% общеобразовательных организаций создана универсальная безбарьерная среда для организации инклюзивного образования.

В муниципальных общеобразовательных организациях созданы специальные (коррекционные) классы, реализующие в качестве основного вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы, в которых на 1 января 2016 года обучаются 1443 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

Специальное образование в автономном округе представлено 17 казенными общеобразовательными организациями и 1 казенным учреждением санаторного типа, реализующими адаптированные образовательные программы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 8 из них имеют интернаты, позволяющие обеспечить стационарное проживание детей. 100% детей имеют возможность обучаться с использованием дистанционных технологий.

На 1 января 2016 года образовательные потребности учащихся по дополнительным образовательным программам реализуются в 57 муниципальной и 18 негосударственных организациях дополнительного образования детей. Приказом Депобразования и молодежи Югры от 6 марта 2014 года N 229 утверждена Концепция дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Разработаны методические рекомендации и положения о проведении интенсивных школ для детей, кадровых школ для педагогов, создании тьюторского и менеджерского центров.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В целях развития научно-технического направления в дополнительном образовании заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством автономного округа и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", в соответствии с которым планируется реализация инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей".

Во исполнение положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" решаются задачи по обеспечению достижения целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников образовательных организаций, при этом достижение целевых показателей взаимосвязано с повышением качества образовательных услуг (переход на "эффективный контракт").

Действующей в автономном округе системой оплаты труда уже предусмотрена дифференциация заработной платы педагогических работников в зависимости от показателей качества (критериев оценки) деятельности работника. С 1 января 2013 года в автономном округе проиндексирован фонд оплаты труда работников образовательных организаций на 5,5%. В 2014 году была повышена заработная плата научных сотрудников. В 2015 году повышена заработная плата педагогических работников, реализующих программу дошкольного образования, и педагогических работников организаций дополнительного образования детей. Правительством автономного округа принято решение о ежегодном обеспечении достижения целевых показателей уровня заработной платы при условии неснижения достигнутого уровня номинально начисленной заработной платы. Реализуются мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.

Реализация государственной молодежной политики в автономном округе является одной из важнейших составляющих социально-экономической политики, предусматривающих формирование необходимых условий для конструктивного взаимодействия молодежи (целевая группа населения в возрасте от 14 до 30 лет) с институтами гражданского общества. Благодаря реализации мероприятий государственной программы создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодых людей автономного округа потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развитии гражданской позиции, трудовой и социальной активности.

Представители автономного округа ежегодно становятся победителями и призерами различных всероссийских и региональных конкурсов ("Молодой предприниматель России", "Точка Роста", "Моя страна - Моя Россия", "Лидер XXI века", "Ученик года", "Студенческая весна"). Ведется системная работа по кадровой подготовке и сопровождению талантливой молодежи Югры (реализуется кадровый образовательный проект "Учеба Для Актива Региона"), увеличивается количество молодежи, вовлеченной в проекты патриотической направленности (с 34% в 2013 году до 37,7% в 2015 году), растет количество общественных детских и молодежных организаций (с 882 в 2013 году до 1213 в 2015 году) и количество молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в их деятельность (с 17,8% в 2013 году до 18% в 2015 году).

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В целях определения единых подходов в вопросах гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Югры принята Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (распоряжение Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года N 747-рп), в соответствии с которой, работа по развитию системы гражданско-патриотического воспитания организуется по следующим направлениям: культурно-историческое, гражданское, экологическое, репродуктивное, духовно-нравственное, спортивно-патриотическое, добровольческое, поликультурное, рационализаторское.

В целях обеспечения права коренных малочисленных народов Севера в автономном округе на изучение родного языка, литературы и культуры с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей, создание условий для активного использования родных языков в социальной практике принята Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и план мероприятий ("дорожная карта") по ее реализации (распоряжение Правительства автономного округа от 7 августа 2015 года N 451-рп).

Тем не менее, в сфере образования и молодежной политики автономного округа существуют следующие проблемы:

В профессиональном образовании:

отставание уровня профессиональных компетенций выпускников от уровня современных требований в производственной сфере (лесозаготовка и деревообработка, строительство дорог, водный транспорт), профессиональных, международных стандартов;

отсутствие у части инженерно-педагогических работников реального производственного опыта и знания современных технологий и производств, а у научно-педагогических работников - отсутствие кооперации с ведущими российскими и международными научно-образовательными центрами;

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 386-п, от 11.11.2016 N 447-п)

отставание в развитии материально-технической и производственной базы образовательных организаций от уровня оснащенности современных производств;

дальнейшее повышение престижа профессионального образования с целью привлечения лучших выпускников школ в колледжи и вузы автономного округа;

в высшем образовании у населения по-прежнему приоритетными остаются специальности гуманитарного направления, а также "Экономика" и "Управление", что не соответствует современным и опережающим потребностям рынка труда. Необходима дальнейшая переориентация выпускников школ на специальности и направления подготовки инженерного кластера, педагогического и медицинского образования, востребованных экономикой региона;

демографический рост вкупе с ростом привлекательности профессионального и высшего образования в округе потребует строительства новых учебных зданий, общежитий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность профессионального образования независимо от места проживания обучающихся.

В дошкольном образовании:

существующая сеть дошкольных образовательных организаций не полностью удовлетворяет потребности населения, приоритетным становится обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

при условии высокого демографического роста не удается в полном объеме обеспечить потребность населения услугами дошкольного образования только за счет строительства новых объектов, в связи с чем необходимо продолжить развитие негосударственного сектора, сети "Билдинг-садов", расширять альтернативные формы дошкольного образования;

введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования требует:

конструирования и апробации нового развивающего образовательного пространства;

повышения профессиональной компетентности педагогических работников;

разработки и внедрения новых образовательных программ, учитывающих запросы и интересы всех участников образовательного процесса;

создания региональной системы оценки качества дошкольного образования.

В общем образовании:

инфраструктура общего образования не в полной мере соответствует современным требованиям. Несмотря на меры, принимаемые Правительством автономного округа по строительству, реконструкции, ремонту объектов сферы образования, 10,1% всех общеобразовательных организаций требуют капитального ремонта, а 24,3% учащихся обучаются во вторую смену. Решение данной проблемы возможно только с привлечением внебюджетных источников;

не во всех зданиях образовательных организаций создана безбарьерная среда;

в Югре сегодня педагоги получают достойную оплату за свой труд, так средняя зарплата учителей превысила среднюю по экономике региона. Однако оплата труда должна непосредственно зависеть от качества и эффективности деятельности работников в соответствии с современными стандартами профессиональной деятельности педагогов;

необходимо осуществить детальный анализ причин, низких результатов итоговой аттестации по математике выпускников 9 - 11 классов, оценить уровень овладения педагогами предметным содержанием. На основании полученных результатов должна выстроиться система повышения квалификации - индивидуальная, для каждого учителя, с различными формами поддержки;

дальнейшего развития требует региональная система оценки качества образования.

В дополнительном образовании:

тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ;

недостаточно развиты направления технического творчества, робототехники, моделирования;

инфраструктура современного дополнительного образования детей отстает от современных требований. Система дополнительного образования детей испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях;

несмотря на меры, принятые Правительством автономного округа по повышению заработной платы, профессия педагога дополнительного образования по-прежнему остается непривлекательной;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п.

В молодежной политике:

Молодежь автономного округа недостаточно вовлечена в социальную практику и информирована о потенциальных возможностях саморазвития;

слабо развивается культура ответственного гражданского поведения;

у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления.

На решение обозначенных проблем направлены основные мероприятия государственной программы, отраженные в таблице 2.



Раздел II. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ



(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



2.1. Развитие материально-технической базы в сфере

образования



В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", регионального проекта модернизации образования существенно обновлена материально-техническая база образовательных организаций, состояние которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло критически низкого уровня.

В последние годы существенно возросло финансирование мероприятий, направленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. Однако задача формирования современной инфраструктуры по-прежнему остается открытой. Растет доля обучающихся во вторую смену, не хватает мест в дошкольных образовательных организациях, требуют обновления устаревшие корпуса профессиональных образовательных организаций, не развита инфраструктура организаций сферы дополнительного образования и молодежной политики. В связи с чем государственной программой предусмотрены мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы, обеспечивающие получение доступного, качественного образования, соответствующего современным требованиям. Одним из основных направлений является строительство, реконструкция, капитальные ремонты зданий сферы образования. Так, начиная с 2016 года, реализуется первый этап Комплекса мероприятий ("Программы"), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы (приложение 18 к государственной программе). Особая роль при реализации данного Комплекса мероприятий отводится созданию объектов на условиях государственно-частного, муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации данного Комплекса мероприятий к 2021 году обучающиеся 1 - 4 классов и 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену, а к 2025 году - 100% обучающихся будут заниматься в одну смену.

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с критериями отбора (таблица 3) путем:

участия государственных образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в мероприятиях подпрограммы V в части развития инфраструктуры образования, обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, материально-технического оснащения. Участие определяется на основании выявленной потребности. Перечень объектов государственных организаций, подлежащих капитальному ремонту в 2016 - 2020 годах, приведен в таблице 4;

реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства государственной, муниципальной собственности;

приобретения объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций;

создания объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций в порядке, установленном федеральным законодательством, предусматривающим создание и последующую эксплуатацию объектов общего и дошкольного образования;

предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего образования. Перечень государственных и муниципальных образовательных организаций, объекты которых требуют строительства (реконструкции), приведен в таблицах 5 и 6 соответственно. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых по государственной программе "Сотрудничество", приведен в таблице 7.

Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с современными требованиями позволит в дальнейшем перейти от масштабных инвестиций к текущему финансированию, обеспечивающему поддержку этой инфраструктуры. Государственной программой (основными мероприятиями 5.3, 5.4) предусмотрены капитальные вложения в объекты общего и профессионального образования, молодежной политики. Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности качественного образования на территории Югры.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социально-экономического развития автономного округа, является качество деловой среды.

В связи с чем вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного климата уделяется большое внимание.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в автономном округе предпринят ряд мер.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является развитие сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования.

В связи с благоприятной демографической ситуацией в автономном округе услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в 2015 году составляла 20,5%. Удельный вес численности детей частных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, в 2015 году составил 1,15% (1271 ребенок). В 8 муниципальных образованиях функционируют 16 частных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования.

В целях повышения конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в государственной программе в соответствии с мероприятиями "дорожной карты", утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2015 года N 387-рп "О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2014 года N 382-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", выделены следующие мероприятия:

реализация пилотного проекта дошкольного образования "Билдинг-сад";

реализация новой финансово-экономической модели "Сертификат дошкольника".

В дополнительном образовании с целью привлечения негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей к реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив" реализуется стратегическая инициатива "Новая модель дополнительного образования детей", на 2016 - 2019 годы разработан комплекс мер по созданию и обеспечению функционирования сети детских технопарков "Кванториум" в соответствии с тиражированием стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей" (приложение 20), создаются детские технопарки "Кванториумы", с учетом Национальной технологической инициативы разрабатываются образовательные программы технической и инженерной направленности (EnergyNet (распределенная энергетика); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики), "3D" "ИТ"; "Космо"; "Робо"; "Дополненная и виртуальная реальность").

С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к бюджетному финансированию разработан комплекс мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей автономного округа, на 2016 - 2020 годы (приложение 19 к государственной программе). В 2016 году в Югре на базе 3 муниципальных образований (г. Сургут, Белоярский район, Кондинский район) апробируется новая финансово-экономическая модель персонифицированного финансирования (сертификат дополнительного образования детей). С 2018 года услуги дополнительного образования, финансируемые за счет средств бюджета, будут оказываться на основе системы персонифицированного финансирования (с использованием сертификата дополнительного образования).

Планируется к проведению конкурсный отбор открытых региональных образовательных программ на получение грантов в форме субсидии, в том числе для негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Реализация вышеуказанных комплексов мер, участие федерального бюджета, привлеченных средств инвесторов в данной работе позволит увеличить число детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, и решить задачу, определенную Агентством стратегических инициатив, по обеспечению реализации не менее 20% образовательных программ дополнительного образования детей за счет частных организаций.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действуют 1214 детских и молодежных объединений, деятельность которых осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 2570-р "О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2011 года N 27-оз "О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Приказом Федерального агентства по делам молодежи от 21 марта 2016 года N 54 "Об утверждении системы ключевых показателей реализации государственной молодежной политики региональными органами исполнительной власти" определены 15 основных направлений государственной молодежной политики и ключевые показатели ее реализации, в том числе показатели: "общее количество грантов" и "Общая сумма выданных средств".

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

В целях развития детских и молодежных общественных объединений и вовлечения молодежи в их деятельность (основное мероприятие 4.2) Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ежегодно оказывает государственную поддержку в форме предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Перераспределение средств на приоритетные направления молодежной политики, увеличение количества и размера грантов позволят расширить спектр направлений деятельности общественных организаций, создать конкуренцию среди некоммерческих социально ориентированных общественных организаций, что, в свою очередь, приведет к повышению качества услуг и увеличению только в 2017 году числа членов общественных объединений более чем на 9 000 человек. В результате целенаправленной деятельности по поддержке общественных объединений к 2020 году значения целевого показателя "доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи" увеличится до 32,5%.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Обеспечение условий успешной социализации и создание равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья определены в качестве приоритетных направлений развития системы образования. В муниципальных образованиях действуют центры психолого-медико-социального сопровождения, психолого-медико-педагогические комиссии, службы сопровождения в школах. При этом такие виды услуг, как диагностика развития ребенка, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка, диагностика ресурсов и потребностей семьи, информационно-просветительская, методическая, психолого-педагогическая и консультативная помощь их родителям (законным представителям) предоставляют в основном муниципальные (государственные) организации. В частных организациях такие услуги можно получить только в г. Сургуте и Сургутском районе.

В целях содействия развитию конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья планируется мониторинг развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, желающим оказывать услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет).

С целью повышения качества и обеспечения доступности к качественному образованию, развития социального предпринимательства и социальных инноваций совместно с Ассоциацией социального развития, при участии негосударственного сектора планируется реализовать пилотный проект по внедрению новых форм интеграции традиционного и цифрового образования.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере, имеют возможность принимать участие в реализации следующих мероприятий государственной программы:

предоставление дошкольного образования, услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 4 декабря 2015 года N 448-п "О порядке предоставления сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" (основное мероприятие 2.3);

предоставление дополнительного образования детям по дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с новой финансово-экономической моделью "Сертификат дополнительного образования детей" (основное мероприятие 2.2, приложение 19 к государственной программе);

оказание социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии детей с особенностями развития, формирование у них позитивных интересов, в том числе консультационное сопровождение;

организация проведения мероприятий по развитию одаренных детей "Дни науки" (основное мероприятие 2.1);

организация и проведение мероприятий в области молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

2.3. Реализация инвестиционных проектов.

Наряду с доступностью и качеством образования, целевой установкой государственной программы является повышение его инвестиционной привлекательности. Так, в соответствии с государственной программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличению доли частных организаций, оказывающих образовательные услуги.

Основные инвестиционные приоритеты развития сферы образования связаны с реализацией значительного числа проектов строительства и реконструкции объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, с реализацией комплексного проекта создания инновационно-образовательного кампуса в Сургуте, с развитием сети детских технопарков и др.

К числу масштабных инвестиционных проектов, намеченных к реализации, относится создание инновационно-образовательного комплекса в г. Сургуте (Кампус), который станет институциональной платформой реализации модели высшего образования в Югре (основное мероприятие 1.1).

Концепцией инновационно-образовательного комплекса (Кампус) предусматривается применение принципов государственно-частного партнерства и, соответственно, несколько режимов собственности: государственная (объекты образовательной и научной части), частная (объекты коммерческой части), муниципальная (инженерная и транспортная инфраструктура).

Кампус объединит 5 образовательных организаций: Сургутский государственный университет, Сургутский государственный педагогический университет, политехнический и медицинский колледжи, колледж культуры. В этих учреждениях обучается 33% от общего количества студентов региона. С учетом данных по демографической ситуации к 2030 году количество студентов возрастет в 2 раза и составит более 26 тысяч человек, что актуализирует потребность в площадях учебного назначения.

Образовательный процесс в Кампусе будет построен на принципе непрерывности: от общего образования (в структуру войдут детский сад и школа для одаренных детей) к программам среднего профессионального и высшего образования. Учитывая потребности экономики региона в высококвалифицированных профессионалах, проводящих технологическую модернизацию, Кампус выступит поставщиком новых программ инженерного образования, новых моделей аспирантуры и магистратуры.

Основой инновационной деятельности в Кампусе станут программы исследовательской кооперации с ведущими российскими, международными научно-образовательными центрами и промышленными компаниями, направленные на решение стратегических проблем региона и страны, таких как повышение коэффициента извлечения нефти и обеспечение высокого качества жизни в условиях Крайнего Севера.

2.4. Развитие конкуренции в автономном округе.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в автономном округе с 2015 года стал стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 1738-р.

Планом мероприятий "дорожной картой" по содействию развитию конкуренции в автономном округе (распоряжение Правительства автономного округа от 10 июля 2015 года N 387-рп) определены приоритетные и социально значимые рынки товаров и услуг автономного округа, к которым относятся:

рынок услуг дошкольного образования;

рынок услуг дополнительного образования детей;

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала развития рынков на региональном и муниципальном уровнях, повышение качества потребительского выбора, снижение административных барьеров. В автономном округе с целью развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию ("Сертификат дошкольного образования", "Сертификат дополнительного образования детей"), осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.



Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



С учетом специфики сферы образования цели, задачи, программные мероприятия распределены по подпрограммам, которые сформированы как по уровням образования, с учетом того, что на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие насущным проблемам и долгосрочным вызовам, так и по наиболее актуальным и перспективным направлениям государственной политики и эффективно дополняют положения государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295.



Глава I. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ



Целями государственной программы являются:

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа.

2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития автономного округа.

На реализацию первой цели направлены мероприятия 4 подпрограмм:

подпрограммы I "Профессиональное образование, наука и технологии" - задача "Модернизация системы профессионального образования, обеспечивающая текущие и перспективные потребности социально-экономического развития автономного округа";

подпрограммы II "Общее образование. Дополнительное образование детей" - задача "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей";

подпрограммы III "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" - задача "Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия";

подпрограммы V "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" - задача "Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей".

На реализацию второй цели "Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития автономного округа" направлена подпрограмма IV "Молодежь Югры и допризывная подготовка" - задача "Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи".

В результате реализации государственной программы прогнозируются следующие изменения в сфере образования и молодежной политики автономного округа.

а) будут созданы условия для профессионального развития, получения гражданином профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки на протяжении всей жизни на базе ранее созданных инфраструктурных элементов: ресурсных центров, многофункциональных центрах прикладных квалификаций. Работодатели получат кадры с современными компетенциями, опытом практической деятельности. Создание и обеспечение в организациях профессионального образования эффективной работы органов государственно-общественного управления с участием работодателей сделает их более открытыми к потребностям реальной экономики, принятию содержательных решений по развитию образовательных программ и актуализации тематике научных исследований;

б) все обучающиеся 1 - 11-х классов будут обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Каждый ребенок из числа коренных малочисленных народов Севера будет иметь возможность изучать родной язык, литературу, культурное наследие народов Севера по современным методикам и учебникам. Программы культурной адаптации и изучения русского языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации;

в) в 2020 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных организациях удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства. Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (от 1,5 до 3 лет). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов образования;

г) итогом реализации государственной программы станет, в том числе, доступная для граждан полная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценку качества образования;

д) реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной политики окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, развитию интернационального и патриотического воспитания граждан, распространению практики добровольчества как важнейшего направления "гражданского образования".

Прогнозные значения сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы приведены в таблице 8.



Глава II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



1. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения.

Характеризует качество подготовки специалистов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Используется для оценки обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации.

Определяется как отношение численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), к общей их численности.

Рассчитывается по формуле:



(Втi / Вi) * 100, где:



Втi = Вт1 + Вт2;

Вi = B1 + B2, где:

Втi - численность выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии):

Вт1 - численность выпускников со средним профессиональным образованием,

Вт2 - численность выпускников с высшим образованием (имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра) (данные обследования населения по проблемам занятости).

Вi - численность выпускников очной формы обучения:

В1 - численность выпускников со средним профессиональным образованием;

В2 - численность выпускников с высшим образованием (имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра).

2. Доля образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки.

Характеризует степень вовлеченности организаций высшего образования в исследования и разработки.

Определяется отношением затрат на научные исследования и разработки организаций высшего образования к общим внутренним затратам на исследования и разработки.

Рассчитывается по формуле:



ЗНИвпо / ОБНИ * 100, где:



ЗНИвпо - затраты на научные исследования и разработки организаций высшего образования (периодическая отчетность, форма N 2-наука (краткая), 2-наука);

ОБНИ - общие внутренние затраты на исследования и разработки (периодическая отчетность, форма N 2-наука (краткая), 2-наука).

3. Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Характеризует качественный состав административно-управленческого персонала, его готовность к внедрению новых образовательных стандартов, экономических механизмов, модернизации образования в целом.

Определяется отношением численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, к общей численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:



ЧОпк / ЧОп * 100, где:



ЧОпк - численность административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании (дополнительная информация образовательных организаций общего образования);

Чоп - численность административно-управленческого и педагогического персонала (без внешних совместителей) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N 83-РИК).

4. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы.

Значение данного показателя определяется на основании экстраполяции данных Росстата по форме федерального статистического наблюдения N 1-Кадры (за 2013 год численность работников списочного состава в возрасте 25 - 64 года - 586583 чел., получили дополнительное профессиональное образование, прошли профессиональное обучение в отчетном году 110498 чел.).

5. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется отношением среднемесячных заработных плат преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



(ЗПпнспо / ЗПнн) * 100, где:



ЗПпнспо = {(ФЗПнспо / ЧСПпнспо) / 12} * 1000

ЗПпнспо - среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения списочного состава (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций;

ФЗПпнспо - фонд начисленной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения списочного состава (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСПпнспо - средняя численность преподавателей и мастеров производственного обучения списочного состава (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций (без внешних совместителей) (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЗПнн - среднемесячный доход от трудовой деятельности по автономному округу. Данные рассчитывает Депэкономики Югры, окончательные итоги - Росстат.

6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется отношением среднемесячной заработной платы преподавателей организаций высшего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



(ЗПпвпо / ЗПнн) * 100, где:



ЗПпвпо = {(ФЗПпвпо / ЧСПвпо) / 12} * 1000

ЗПпвпо - среднемесячная заработная плата преподавателей (без внешних совместителей) организаций высшего образования;

ФЗПпвпо - фонд начисленной заработной платы преподавателей (без внешних совместителей) организаций высшего образования - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСПпвпо - средняя численность преподавателей (без внешних совместителей) организаций высшего образования (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЗПнн - среднемесячный доход от трудовой деятельности по автономному округу. Данные рассчитывает Депэкономики Югры, окончательные итоги - Росстат.

7. Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Характеризует уровень заработной платы научных сотрудников региона.

Определяется как отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



СЗПНС / СЗП * 100, где:



СЗПНС - среднемесячная заработная плата научных сотрудников (расчетный показатель - периодическая отчетность, форма N ЗП-наука).

СЗП - среднемесячный доход от трудовой деятельности по автономному округу. Данные рассчитывает Депэкономики Югры, окончательные итоги - Росстат.

8. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

Характеризует доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в автономном округе.

Определяется отношением численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

Рассчитывается по формуле:



Чп(3-6) / (Чп(3-6) + Чэ(3-6)) * 100%, где:



Чп(3-6) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (данные мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу));

Чэ(3-6) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (данные федеральной системы показателей электронной очереди по приему заявлений, постановки на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные организации).

9. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

Характеризует доступность дополнительного образования детей.

Определяется отношением количества услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет, к численности населения в возрасте от 5 до 18 лет.

Рассчитывается по формуле:







ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования;

Ч5до18 - количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет;

Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (демографические данные);

Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг дополнительного образования, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций автономного округа, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

Рассчитывается по формуле:



(ЗП1 / ЗП2) * 100,



ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где:



ЗПi - заработная плата педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) образовательных организаций;

ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСП1 - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСП2 - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование).

11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется отношением среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



(ЗПпоу / ЗПнн) * 100, где:



ЗПпоу = {(ФЗПпоу / ЧСПпоу) / 12} * 1000

ЗПпоу - заработная плата педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) общеобразовательных учреждений;

ФЗПпоу - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) общеобразовательных учреждений - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСПпоу - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных учреждений (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЗПнн - среднемесячный доход от трудовой деятельности по автономному округу. Данные рассчитывает Депэкономики Югры, окончательные итоги - Росстат.

12. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы учителей в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



(ЗП1 / ЗП2) * 100,



ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где:



ЗПi - среднемесячная заработная плата;

ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСП1 - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСП2 - средняя численность учителей списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование).

13. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций к качественным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить эффективность предусмотренных государственной программой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов между школами.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:







где:

ki - количество участников (выпускников текущего года) образовательной организации, имеющих активный результат (далее - участники) по соответствующему предмету,

xi - средний тестовый балл участников по соответствующему предмету.

Таким образом, средний балл образовательной организации рассчитывается следующим образом:







где:

xрус.яз - средний балл участников по русскому языку,

xмат.баз - средний балл участников по базовой математике,

xмат.проф - средний балл участников по профильной математике,

kрус.яз - количество участников по русскому языку,

kматбаз - количество участников по базовой математике,

kмат.проф - количество участников по профильной математике.

При этом средний балл по базовой математике переведен из 5-балльной в 100-балльную систему в соответствии со следующей формулой:







где:

xмат.баз(100) - средний балл участников по базовой математике по 100-балльной шкале,

xмат.баз(5) - средний балл участников по базовой математике по 5-балльной шкале.

14. Доля молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи.

Характеризует повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития.

Определяется отношением численности молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, к общей численности молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет.

Рассчитывается по формуле:



(Чмолуоо / Чнас14-30) * 100, где:



Чмолуоо - численность молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений (дополнительная информация организаций молодежной направленности);

Чнас14-30 - численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет (периодическая отчетность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

15. Доля допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи.

Характеризует вовлеченность молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях, в мероприятия патриотической направленности.

Определяется соотношением численности молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, к общей численности допризывной молодежи.

Рассчитывается по формуле:



(Чмолпн / Чдм) * 100, где:



Чмолпн - численность молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности (дополнительная информация организаций молодежной направленности);

Чдм - численность допризывной молодежи (дополнительная информация организаций молодежной направленности).

16. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Характеризует состояние криминогенной обстановки среди несовершеннолетних.

Рассчитывается по формуле:



Чн / Чд * 100%, где:



Чн - численность несовершеннолетних, совершивших преступления (данные УМВД РФ по ХМАО - Югре);

Чд - численность детей в возрасте от 14 до 18 лет (демографические данные населения в возрасте от 14 до 18 лет).

17. Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет.

Характеризует охват населения в возрасте 7 - 18 лет образованием.

Определяется соотношением численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, к численности населения в возрасте 7 - 18 лет.

Рассчитывается по формуле:



(ЧОоо / Чнас5-18) * 100, где:



ЧОоо - численность населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (периодическая отчетность, форма N 76-РИК, Д-9, профтех-1, СПО-1, численность детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием);

Чнас5-18 - численность населения в возрасте 7 - 18 лет (демографические данные населения в возрасте 7 - 18 лет).

18. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:



ЧОоа,к / ЧОо * 100, где:



ЧОоа,к - численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (периодическая отчетность, форма N Д-4);

ЧОо - численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования (периодическая отчетность, форма N Д-4).

19. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных современным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:



(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где:



ЧОоуосо - численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения);

ЧОоу - численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N 76-РИК).

20. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей).

Характеризует обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях.

Показатель рассчитывается как отношение общего числа мест в дошкольных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, и умноженное на 1000.

Рассчитывается по формуле:



(Чмест / (ЧД1-6 - ЧД5-6оу)) * 1000, где:



Чмест - численность мест в дошкольных образовательных организациях (периодическая отчетность, форма N 85-К);

ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демографические данные населения в возрасте 1 - 6 лет);

ЧД5-6оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 5 - 6 лет (периодическая отчетность, форма N 76-РИК).

21. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.

Характеризует условия осуществления образовательного процесса.

Определяется соотношением численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, к общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.

Рассчитывается по формуле:







где:

У0 - доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов);

У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 21 графа 5);

У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 22 графа 5);

У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 01 графа 5).

21.1. Удельный вес обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), занимающихся в одну смену.

Рассчитывается по формуле: 

У1-4 - доля обучающихся начальной школы (1 - 4 классы) в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся начальной школы (1 - 4 классы) в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов);

У2 - численность обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), занимающихся во вторую смену (дополнительные сведения);

У3 - численность обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), занимающихся в третью смену ((дополнительные сведения);

У - численность обучающихся начальной школы (1 - 4 классы) - всего (дополнительные сведения).

21.2. Удельный вес обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся в одну смену.

Рассчитывается по формуле: 

У5-9 - доля обучающихся 5 - 9 классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 5 - 9 классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов);

У2 - численность обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся во вторую смену (дополнительные сведения);

У3 - численность обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся в третью смену (дополнительные сведения);

У - численность обучающихся 5 - 9 классов - всего (дополнительные сведения).

21.3. Удельный вес обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся в одну смену.

Рассчитывается по формуле: 

У10-11(12) - доля обучающихся 10 - 11(12) классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 10 - 11(12) классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов);

У2 - численность обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся во вторую смену (дополнительные сведения);

У3 - численность обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся в третью смену (дополнительные сведения);

У - численность обучающихся 10 - 11(12) классов - всего (дополнительные сведения).

22. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования физкультурными залами.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:



ЧОофз / ЧОо * 100, где:



ЧОофз - численность общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал (периодическая отчетность, форма N Д-4);

ЧОо - численность общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N Д-4).

23. Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования.

Характеризует финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере образования негосударственными организациями.

Определяется как отношение средств бюджета автономного округа, запланированных на предоставление услуг в сфере образования негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) от общего объема средств бюджета автономного округа, выделяемых на выполнение услуг (работ), потенциально возможных к передаче.

Рассчитывается по формуле:



БНО / БАО * 100, где:



БНО - средства бюджета автономного округа, запланированные на предоставление услуг в сфере образования негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим);

БАО - средства бюджета автономного округа, выделяемые на выполнение услуг (работ), потенциально возможных к передаче.".

Должностные лица Департамента образования и молодежной политики автономного округа несут персональную ответственность за достижение указанного показателя.

(п. 23 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

24. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.

Характеризует обеспечение предоставления услуг в сфере образования негосударственными организациями.

Определяется как отношение количества негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), от общего числа организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.

Рассчитывается по формуле:



Кн / Ко * 100%, где:



Кн - количество негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;

Ко - общее число организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.

(п. 24 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

25. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования.

Характеризует обеспеченность населения услугами, предоставляемыми негосударственными организациями в сфере образования.

Определяется как отношение количества граждан автономного округа, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), от общего числа граждан автономного округа, получающих услуги в сфере образования.

Рассчитывается по формуле:



Кн / Ко * 100%, где:



Кн - количество граждан автономного округа, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих);

Ко - общее число граждан автономного округа, получающих услуги в сфере образования.

(п. 25 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Целевые показатели государственной программы в течение срока ее реализации приведены в таблице 1.

Кроме того, с целью привлечения средств федерального бюджета на условиях софинансирования реализуются мероприятия федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016 - 2020 годы", результатом которых станет достижение следующих целевых показателей:





		N показателя

		Наименование показателей результатов

		Базовый показатель на начало реализации государственной программы

		Значения показателя по годам

		Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы



		

		

		

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Доля организаций профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования региональной формы собственности (%)

		79,2

		100

		100

		100

		100

		100

		100



		2

		Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по категориям (%)

		68,9

		82

		82

		82

		82

		82

		82



		3

		Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%)

		5,5

		21,4

		22,3

		23,2

		24,1

		25,0

		25,0



		4

		Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных организаций (%)

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100



		5

		Число новых мест в общеобразовательных организациях (ед.)

		2325

		4502

		5027

		10433

		17321

		20327

		61626



		6

		Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (%)

		-

		34

		34,3

		35

		35,4

		36

		36



		7

		Доля организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы (%)

		-

		20

		22

		23

		24

		25

		25



		8

		Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

		-

		80

		85

		90

		95

		100

		100



		9

		Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (%)

		-

		96

		97

		98

		99

		100

		100



		10

		Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

		-

		30

		35

		40

		45

		50

		50



		11

		Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования

		-

		13,3

		14,7

		16,1

		17,4

		18,7

		18,7



		12

		Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

		-

		16

		17

		18

		19

		20

		20



		13

		Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в автономном округе (%)

		-

		15,3

		15,9

		16,4

		17,1

		17,5

		17,5



		14

		Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%)

		-

		22,4

		22,7

		23,0

		23,3

		23,6

		23,6









Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 4 июля 2015 года Пр-1310 по итогам совместного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку от 19 мая 2015 года, в соответствии с федеральной целевой программой "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года N 481, разработан Комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и русской литературы, учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера на 2016 - 2020 годы, результатом которого станет достижение следующих целевых показателей:



		N п/п

		Наименование показателя

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы



		1.

		Доля учителей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации по направлению русский язык и литература, от общего числа учителей русского языка и литературы (%)

		43

		71

		100

		100

		100

		100



		2.

		Доля учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, прошедших повышение квалификации по направлению родной язык и литература коренных малочисленных народов Севера, от общего числа учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера (%)

		50

		100

		100

		100

		100

		100



		3.

		Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по русскому языку) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (по русскому языку) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена

		1,43

		1,42

		1,41

		1,41

		1,41

		Снижение до 1,41 раза



		4.

		Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по математике) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (по математике) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена

		1,64

		1,63

		1,62

		1,62

		1,62

		Снижение до 1,62 раза



		5.

		Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по русскому языку

		48,5

		49

		49,5

		50

		50

		50



		6.

		Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по математике не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по математике

		13

		14

		15

		15

		15

		15







Во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" утверждена Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (распоряжение Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года N 747-рп), результатом реализации которой станет достижение следующих целевых показателей:





		N п/п

		Наименование показателя

		Базовый показатель на начало реализации государственной программы

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы



		1.

		Количество ежегодно подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений (чел.)

		861

		86

		86

		86

		86

		86

		430



		2.

		Количество действующих региональных центров патриотического воспитания (ед.)

		2

		2

		3

		3

		3

		4

		4



		3.

		Доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе государственных образовательных организаций высшего образования, в общей численности государственных образовательных организаций высшего образования (%)

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100



		4.

		Доля детей и молодежи от 14 до 23 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия

		76,3

		80

		83

		87

		90

		95

		95









В результате формирования благоприятной деловой среды доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, вырастет к 2018 году до 15%.



Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



На реализацию целей и задач государственной программы, определенных на основании Стратегии социально-экономического развития автономного округа, направлены 17 основных мероприятий, отражающих актуальные и перспективные направления образовательной и молодежной политики, заданных на федеральном уровне.

На решение задачи "Модернизация системы профессионального образования, обеспечивающая текущие и перспективные потребности социально-экономического развития автономного округа" направлены следующие основные мероприятия:

1.1. "Развитие системы профессионального образования, науки и технологий", предусматривающее:

создание системы соревнований для рабочих кадров "Молодые профессионалы" через проведение региональных олимпиад профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, регионального чемпионата "WorldSkills Russia";

разработку и реализацию научных проектов молодых ученых (студентов и аспирантов) в области гуманитарных наук, проектов фундаментальных исследований в соответствии с соглашением между Правительством автономного округа и Российским гуманитарным научным фондом и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский Фонд фундаментальных исследований";

оплату обучения, стипендиальное обеспечение студентов, развитие механизмов использования внутрироссийской и международной академической мобильности обучающимися образовательных организаций и выплату именных стипендий лучшим студентам;

разработку и реализацию концепции Инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в г. Сургуте, формирование его материально-технической базы, оснащение образовательных организаций современным оборудованием для лабораторных и научно-исследовательских работ, подготовку педагогических работников, создание и реализацию университетских образовательных программ, обеспечивающих высокую конкурентоспособность и образовательную мобильность выпускников. План мероприятий ("дорожная карта") создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в г. Сургуте утвержден распоряжением Правительства автономного округа от 10 июля 2015 года N 386-рп "О Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий ("дорожной карте") создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте";

реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года N 642, а также Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года N 350 "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства".

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.03.2017 N 86-п)

1.2. "Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций" обеспечивает развитие кадрового потенциала отрасли "Образование" и предусматривает:

аттестацию и повышение квалификации педагогических работников и административно-управленческого персонала, в том числе:

реализацию Комплекса мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и русской литературы, учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в автономном округе,

повышение квалификации педагогических кадров с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, а также учителей русского и родных языков в соответствии с федеральной целевой программой "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года N 481,

функционирование системы базовых центров и стажировочных площадок повышения квалификации;

государственную поддержку выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустраивающимся в образовательные организации, расположенные в сельских поселениях автономного округа.

Для повышения качества преподавания и управления будут реализованы меры, направленные на формирование системы поддержки непрерывного профессионального развития педагогов, руководителей образовательных организаций и международной академической мобильности педагогических, научных и административных работников системы образования.

Задача "Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования детей" решается через реализацию основных мероприятий подпрограммы II "Общее образование. Дополнительное образование детей".

Основное мероприятие 2.1 "Развитие системы дошкольного и общего образования" предполагает:

финансовое обеспечение, методическое и информационное сопровождение традиционных федеральных и региональных мероприятий по выявлению и поддержке лидеров в сфере образования, талантливой молодежи и детей: предметные олимпиады, олимпиады школьников автономного округа по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера, государственная поддержка талантливой молодежи - премии Губернатора автономного округа;

поддержку и развитие региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок, ресурсного центра математического образования, учебно-методических объединений. В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 25 декабря 2013 года N 13-нп "Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками" в целях создания инновационной инфраструктуры проводится конкурсный отбор, в результате которого организации признаются региональными инновационными площадками;

оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, организацию дистанционного обучения, разработка и издание учебников и учебных пособий с учетом региональной и этнокультурной составляющих, организацию обучающих семинаров;

развитие социального предпринимательства и социальных инноваций через реализацию пилотного проекта по внедрению новых форм интеграции традиционного и цифрового образования (с учетом применения 3D технологий);

реализацию Концепции по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 7 августа 2015 года N 451-рп.

Основным мероприятием 2.2 "Развитие управленческих и организационно-экономических механизмов, обновление содержания дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха" предусмотрено:

проведение мероприятий по совершенствованию воспитательной работы (в том числе конкурсной направленности с обучающимися);

реализация проекта "Новая модель системы дополнительного образования детей" (в том числе создание ресурсных центров, организованных по принципу индустриальных парков для субъектов малого и среднего бизнеса) в соответствии с реализацией Концепции дополнительного образования детей, соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов";

реализация Комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2016 - 2020 годы (приложение 19 к государственной программе), в том числе разработка и внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования детей);

организация летнего отдыха и оздоровления детей.

Основные мероприятия подпрограммы III направлены на решение задачи по созданию современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все уровни образования система оценки качества. На ее формирование и развитие, повышение качества контроля за реализацией образовательных программ направлены основные мероприятия 3.1 "Развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижения каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов" и 3.2 "Повышение информационной открытости и прозрачности системы образования", включающие оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п, от 17.03.2017 N 95-п)

Основные мероприятия подпрограммы IV "Молодежь Югры и допризывная подготовка" направлены на решение задачи "Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи" на вовлечение молодежи в позитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом. Будут проводиться мероприятия по организации трудовых отрядов, волонтерского движения, культурно-массовой направленности, гражданско-патриотического воспитания, реализовываться мероприятия Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан автономного округа.

В целях решения задачи "Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" подпрограммы V "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" выделены:

Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования, науки и молодежной политики", предусматривающее обеспечение деятельности по реализации полномочий и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, науки и молодежной политики и обеспечение контроля (надзора) в сфере образования.

Основное мероприятие 5.2 "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами", направленное на реализацию мероприятий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами в государственных образовательных организациях и обеспечивающее материальную поддержку воспитания и обучения обучающихся и воспитанников в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных в автономном округе, в том числе повышение доступности дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (кроме государственных).

Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики", направленное на соблюдение обязательных требований санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности. Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" создаются условия для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности (в соответствии с приложением 9 к государственной программе).

Основное мероприятие 5.4 "Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики", предусматривающее:

строительство, реконструкцию зданий для размещения образовательных организаций и учреждений молодежной политики;

приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций;

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего образования;

затраты на временную эксплуатацию, охрану объектов и прочие затраты;

оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения.

Основные мероприятия: 1.3 "Финансовое и организационно-методическое сопровождение исполнения образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного профессионального образования и Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" (подпрограмма I), 2.3 "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 4.5 "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан Российской Федерации", 5.1 "Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования, науки и молодежной политики", 5.2 "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами", по направлению "Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования, науки и молодежной политики" по финансовому обеспечению реализации образовательных программ в образовательных организациях, а также развитию молодежной политики государственной программы включают меры по организации деятельности в области образования, науки и молодежной политики в автономном округе, формированию и финансовому обеспечению государственного задания на реализацию образовательных программ, а также на исполнение публичных обязательств, предусмотренных законодательством.

Кроме того, с целью привлечения средств федерального бюджета на условиях софинансирования реализуются мероприятия федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016 - 2020 годы" по направлениям:

модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений;

формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей;

создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в таблице 2.



Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



5.1. Государственная программа формируется в соответствии с государственной политикой с учетом результатов социологических исследований в сфере образования и общественного обсуждения и реализуется в течение 2016 - 2020 годов.

5.2. Государственная программа реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя, соисполнителей, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. Ответственный исполнитель государственной программы осуществляет текущее управление реализацией государственной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач государственной программы.

Должностные лица исполнительного органа государственной власти автономного округа - ответственного исполнителя Государственной программы несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа.

5.3. Механизм реализации государственной программы предполагает:

5.3.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для ее выполнения.

5.3.2. Обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию государственной программы.

5.3.3. Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с изменениями внешней среды.

5.3.4. Передачу при необходимости части функций по реализации государственной программы муниципальным образованиям автономного округа (по согласованию) и государственным учреждениям автономного округа в случае, если эти функции соответствуют уставу (положению) государственного учреждения и включены в его государственное задание.

5.3.5. Предоставление отчетов о реализации государственной программы, в том числе в состав итогов социально-экономического развития автономного округа.

Соисполнители государственной программы несут ответственность за эффективное и целевое использование средств и с целью координации действий, до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю государственной программы отчет об исполнении мероприятий государственной программы по форме, установленной ответственным исполнителем.

Подведомственные организации ежеквартально, в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю государственной программы отчет по использованию средств субсидий, выделенных из бюджета автономного округа в соответствии с государственной программой.

5.3.6. Информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в том числе о механизмах реализации отдельных программных мероприятий.

5.4. Реализация государственной программы осуществляется путем:

5.4.1. Заключения государственными заказчиками государственных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в порядке согласно приложениям 1, 2, 3, 5, 14, 16, 17, 21 к государственной программе и иным нормативным правовым актам.

5.4.3. Предоставления субвенций местным бюджетам из бюджета автономного округа в соответствии с законами автономного округа и постановлениями Правительства автономного округа.

5.4.4. Предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на участие в реализации отдельных программных мероприятий в порядке согласно приложению 4 к государственной программе.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа, не распределенных в соответствии с законом автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год, в ходе исполнения бюджета утверждает Правительство автономного округа.

5.4.5. Мероприятия государственной программы могут реализовываться на конкурсной основе путем выполнения проектов образовательными, научными и иными организациями, учреждениями. Конкурсы проводятся на основании положений, утверждаемых ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителем государственной программы, за исключением конкурсов на получение грантов и премий, порядок предоставления которых утверждает Губернатор автономного округа, Правительство автономного округа.

5.4.6. Предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в порядках, установленных приложениями 6, 27 и постановлениями Правительства автономного округа.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2017 N 142-п)

5.4.7. Организации деятельности и взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, в том числе ответственного исполнителя государственной программы и соисполнителей государственной программы по реализации программных мероприятий, утвержденных государственной программой "Сотрудничество", согласно порядку, утвержденному Правительством автономного округа.

5.4.8. Передачи части функций ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы подведомственным государственным организациям, учреждениям автономного округа в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) государственной организации, учреждения, а также путем предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном Правительством автономного округа.

5.4.9. Заключения соглашений (договоров) с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной реализации государственной программы в автономном округе.

5.4.10. Предоставления субсидий, в том числе в форме грантов, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке согласно приложениям 10, 22, 23 к государственной программе.

5.4.11. Денежного поощрения по итогам конкурсов, проводимых Депобразования и молодежи Югры, в порядке согласно приложениям 7, 11 к государственной программе.

5.4.12. Оплаты обучения и возмещения затрат на оплату обучения инвалидов в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях в порядке согласно приложению 13 к государственной программе.

5.5. Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства государственной, муниципальной собственности за счет средств бюджета автономного округа осуществляется в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п "О порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

5.6. Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства государственной, муниципальной собственности за счет средств государственной программы "Сотрудничество" осуществляется в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 10 декабря 2007 года N 313-п "О формировании и реализации государственной программы "Сотрудничество".

5.7. Реализация мероприятий государственной программы осуществляется с учетом технологий "Бережливого производства" путем повышения прозрачности и открытости деятельности в ходе реализации государственной программы, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на педагогических работников, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, формирования на базе действующих образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования обучающих центров повышения производительности труда (центров компетенции, научно-образовательных центров), которые формируются с целью обучения сотрудников предприятий, организаций и учреждений Югры.

5.8. Одним из основных механизмов реализации государственной программы становится проектное управление, что позволит обеспечить своевременное достижение запланированных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

5.9. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей, а также на результатах социологических исследований. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам социологических исследований в государственную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

5.10. К основным рискам реализации государственной программы относятся:

5.10.1. Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий программы, в том числе со стороны муниципальных образований автономного округа. Это связано с возможным недофинансированием ряда программных мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей государственной программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации программных мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

5.10.2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых правовых актов, в том числе на федеральном уровне, внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на программные мероприятия.

5.10.3. Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в программных мероприятиях, недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекватность системы мониторинга реализации государственной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий, в том числе по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств поставщиками и подрядчиками работ. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации государственной программы, несогласованности действий основного исполнителя государственной программы и соисполнителей государственной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на территориальном уровне и уровне образовательных организаций, учреждений молодежной политики. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации государственной программы и ее подпрограмм, а также за счет ее корректировки на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации государственной программы. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации государственной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений, в том числе перераспределением финансовых ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств.

5.10.4. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации, сети Интернет целей, задач и запланированных государственной программой результатов, с ошибками в реализации программных мероприятий, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, молодежной политики, а также публичного освещения хода и результатов реализации государственной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации государственной программы и формировать группы лидеров.

5.10.5. Риски, связанные с особенностями муниципальных образований автономного округа. Существующие различия муниципальных образований автономного округа обуславливают разный уровень их финансовых и управленческих возможностей по реализации программных мероприятий. Ситуация может быть усугублена проблемами, связанными с недостаточной межуровневой координацией органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, недостаточным пониманием задач государственной политики. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной межуровневой координации органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, возможно через информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации государственной программы, включающее мониторинг реализации государственной программы и оперативное консультирование всех ее соисполнителей.





Таблица 1



[bookmark: P1002]Целевые показатели государственной программы



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



		N п/п

		Наименование целевых показателей государственной программы

		Единицы измерения

		Базовый показатель на начало реализации государственной программы

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год

		Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы



		

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.





		

		1

		2

		3

		4

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения (%)

		процент

		46,7

		51,1

		53,3

		55,6

		60,0

		60,0

		60,0



		2

		Доля образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки (%) <2>

		процент

		8,0

		9,0

		9,5

		10,0

		10,5

		11,0

		11,0



		3

		Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (%)

		процент

		20,0

		20,0

		20,0

		20,0

		20,0

		20,0

		Ежегодно не менее 20,0 процентов



		4

		Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (%) <2>

		процент

		37,0

		37,0

		37,0

		37,0

		37,0

		37,0

		Ежегодно не менее 37,0 процентов



		5

		Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) <1>

		процент

		106,5

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		6

		Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) <1>

		процент

		159,8

		150,0

		200,0

		200,0

		200,0

		200,0

		200,0



		7

		Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) <1>

		процент

		128,10

		126,46

		200,00

		200,00

		200,00

		200,00

		200,00



		8

		Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%) <2>

		процент

		94,3

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		9

		Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) <2>

		процент

		64,9

		71,1

		72,0

		72,7

		73,9

		75,0

		75,0



		10

		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%) <1>

		процент

		99,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		11

		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) <1>

		процент

		105,1

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		12

		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе (%) <4>

		процент

		79,8

		83,21

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		13

		Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена

		раз

		1,58

		1,43

		1,42

		1,41

		1,40

		1,39

		1,39



		14

		Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%)

		процент

		18,0

		20,0

		22,5

		30,0

		31,5

		32,5

		32,5



		15

		Доля допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (%)

		процент

		19,0

		24,0

		27,0

		30,0

		33,0

		35,0

		35,0



		16

		Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет (%)

		процент

		1,16

		1,15

		1,14

		1,13

		1,13

		1,13

		1,13



		17

		Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет (%)

		процент

		99,0

		99,0

		99,0

		99,0

		99,0

		99,0

		99,0



		18

		Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования (%) <3>

		процент

		10,1

		10,0

		9,9

		9,8

		9,7

		9,6

		9,6



		19

		Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (%) <3>

		процент

		86,5

		87,7

		90,0

		93,5

		95,0

		96,0

		96,0



		20

		Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) <3>

		количество мест на 1000 детей

		622

		646

		651,5

		663

		674 <5>

		675

		675



		21

		Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (%) <3>

		процент

		75,0

		76,1

		77,5

		80,0

		82,4

		86,1

		86,1



		

		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		



		21.1

		удельный вес обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), занимающихся в одну смену

		процент

		76,4

		85,4

		89,4

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		21.2

		удельный вес обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся в одну смену

		процент

		69,7

		64,2

		62,5

		57,8

		61,9

		69,5

		69,5



		21.3

		удельный вес обучающихся 10 - 11 (12) классов, занимающихся в одну смену

		процент

		94,3

		92,7

		97,7

		97,4

		100,0

		100,0

		100,0



		22

		Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования (%) <3>

		процент

		97,2

		97,8

		98,0

		98,2

		98,4

		98,6

		98,6



		23

		Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования (%)

		процент

		-

		-

		10,0

		15,0

		15,0

		15,0

		15,0



		(п. 23 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		24

		Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования

		процент

		-

		-

		4,33

		4,89

		5,33

		5,33

		5,33



		(п. 24 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		25

		Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования

		процент

		-

		-

		1,84

		1,89

		1,93

		1,93

		1,93



		(п. 25 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)







--------------------------------

[bookmark: P1317]<1> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

[bookmark: P1318]<2> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

[bookmark: P1319]<3> Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

[bookmark: P1320]<4> Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

[bookmark: P1321]<5> В соответствии с распоряжением автономного округа от 14 октября 2016 года N 542-рп "О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов".



Таблица 2



[bookmark: P1325]Перечень основных мероприятий государственной программы



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



		Номер основного мероприятия

		Основное мероприятие государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)

		Ответственный исполнитель/соисполнитель

		Источники финансирования

		Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)



		

		

		

		

		всего

		



		

		

		

		

		

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		[bookmark: P1352]Подпрограмма I. Профессиональное образование, наука и технологии



		[bookmark: P1353]1.1.

		Развитие системы профессионального образования, науки и технологий (показатели N 1, 2)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		3127609,00

		594382,90

		643350,70

		645350,70

		645350,70

		599174,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		2280,00

		2280,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		3125329,00

		592102,90

		643350,70

		645350,70

		645350,70

		599174,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 1.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		1.2.

		Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций (показатели N 3, 4)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		196800,00

		46800,00

		46800,00

		46800,00

		46800,00

		9600,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		196800,00

		46800,00

		46800,00

		46800,00

		46800,00

		9600,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		1.3.

		Финансовое и организационно-методическое сопровождение исполнения образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного профессионального образования и Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (показатели N 5, 6, 7)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		28234740,10

		5589589,00

		5829082,10

		5296495,20

		5296495,20

		6223078,60



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		28234740,10

		5589589,00

		5829082,10

		5296495,20

		5296495,20

		6223078,60



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 1.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		Итого по подпрограмме I

		всего

		31559149,10

		6230771,90

		6519232,80

		5988645,90

		5988645,90

		6831852,60



		

		федеральный бюджет

		2280,00

		2280,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		31556869,10

		6228491,90

		6519232,80

		5988645,90

		5988645,90

		6831852,60



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		[bookmark: P1534]Подпрограмма II. Общее образование. Дополнительное образование детей



		2.1.

		Развитие системы дошкольного и общего образования (показатель N 8), в т.ч.

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего

		940078,40

		172414,10

		241094,70

		230144,80

		230144,80

		66280,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		14488,30

		11460,00

		3028,30

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		517243,10

		160678,10

		238066,40

		26109,30

		26109,30

		66280,00



		

		

		

		местный бюджет

		408347,00

		276,00

		0,00

		204035,50

		204035,50

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		2.1.1.

		Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		9349,70

		5654,40

		3695,30

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		7488,30

		4460,00

		3028,30

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1861,40

		1194,40

		667,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.1.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		2.1.2.

		Создание условий реализации федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях автономного округа

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего

		5796,00

		5796,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		4800,00

		4800,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		720,00

		720,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		276,00

		276,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.1.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		2.2.

		Развитие управленческих и организационно-экономических механизмов, обновление содержания дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха. (показатель 9), в т.ч.

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		435896,12

		113224,62

		114077,50

		97322,00

		97322,00

		13950,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		64886,82

		48131,32

		16755,50

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		371009,30

		65093,30

		97322,00

		97322,00

		97322,00

		13950,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		2.2.1.

		Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		7687,70

		0,00

		7687,70

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		5387,70

		0,00

		5387,70

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		2300,00

		0,00

		2300,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.2.1 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26.01.2017 N 16-п)



		2.3.

		Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории автономного округа (показатели 10, 11, 12)

		Всего, в том числе:

		всего:

		202752972,30

		40057982,60

		42054591,90

		40250429,00

		38937027,60

		41452941,20



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		202752972,30

		40057982,60

		42054591,90

		40250429,00

		38937027,60

		41452941,20



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		10823081,70

		2108409,90

		2118956,50

		2086790,80

		2086974,40

		2421950,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		10823081,70

		2108409,90

		2118956,50

		2086790,80

		2086974,40

		2421950,10



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		191929890,60

		37949572,70

		39935635,40

		38163638,20

		36850053,20

		39030991,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		191929890,60

		37949572,70

		39935635,40

		38163638,20

		36850053,20

		39030991,10



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Итого по подпрограмме II

		всего

		204128946,82

		40343621,32

		42409764,10

		40577895,80

		39264494,40

		41533171,20



		

		федеральный бюджет

		79375,12

		59591,32

		19783,80

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		203641224,70

		40283754,00

		42389980,30

		40373860,30

		39060458,90

		41533171,20



		

		местный бюджет

		408347,00

		276,00

		0,00

		204035,50

		204035,50

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		[bookmark: P1940]Подпрограмма III. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования



		3.1.

		Развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижения каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов (показатель 13)

		всего, в том числе:

		всего

		210707,20

		7700,00

		72107,20

		64100,00

		64100,00

		2700,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		5790,40

		0,00

		5790,40

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		204916,80

		7700,00

		66316,80

		64100,00

		64100,00

		2700,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		208757,20

		7700,00

		70157,20

		64100,00

		64100,00

		2700,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		5790,40

		0,00

		5790,40

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		202966,80

		7700,00

		64366,80

		64100,00

		64100,00

		2700,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Обрнадзор

		всего

		1950,00

		0,00

		1950,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1950,00

		0,00

		1950,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 3.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		3.2.

		Повышение информационной открытости и прозрачности системы образования (показатель 13)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		62835,70

		56235,70

		2200,00

		2200,00

		2200,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		62835,70

		56235,70

		2200,00

		2200,00

		2200,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 3.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		Итого по подпрограмме III

		всего

		273542,90

		63935,70

		74307,20

		66300,00

		66300,00

		2700,00



		

		федеральный бюджет

		5790,40

		0,00

		5790,40

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		267752,50

		63935,70

		68516,80

		66300,00

		66300,00

		2700,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		[bookmark: P2163]Подпрограмма IV. Молодежь Югры и допризывная подготовка



		4.1.

		Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи (показатель 14), в т.ч.

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		221027,10

		139827,10

		20300,00

		20300,00

		20300,00

		20300,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		221027,10

		139827,10

		20300,00

		20300,00

		20300,00

		20300,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере образования

		Депобразования и молодежи Югры

		бюджет автономного округа

		6000,00

		0,00

		2000,00

		2000,00

		2000,00

		0,00



		4.2.

		Поддержка детских и молодежных общественных организаций и объединений (показатель 14), в т.ч.

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		83700,00

		9200,00

		20000,00

		20000,00

		20000,00

		14500,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		83700,00

		9200,00

		20000,00

		20000,00

		20000,00

		14500,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере

		Депобразования и молодежи Югры

		бюджет автономного округа

		60000,00

		0,00

		20000,00

		20000,00

		20000,00

		0,00



		4.3.

		Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи (показатель 15)

		Всего, в том числе:

		всего:

		47650,00

		9400,00

		3200,00

		3500,00

		3500,00

		28050,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		47650,00

		9400,00

		3200,00

		3500,00

		3500,00

		28050,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		34250,00

		7200,00

		1300,00

		1300,00

		1300,00

		23150,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		34250,00

		7200,00

		1300,00

		1300,00

		1300,00

		23150,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депкультуры Югры

		всего:

		13400,00

		2200,00

		1900,00

		2200,00

		2200,00

		4900,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		13400,00

		2200,00

		1900,00

		2200,00

		2200,00

		4900,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		4.4.

		Социализация детей и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ; ВИЧ; гепатитов (показатель 16), в т.ч.

		Всего, в том числе

		всего:

		54425,00

		10450,00

		10550,00

		10550,00

		10550,00

		12325,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		54425,00

		10450,00

		10550,00

		10550,00

		10550,00

		12325,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		14425,00

		2450,00

		2550,00

		2550,00

		2550,00

		4325,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		14425,00

		2450,00

		2550,00

		2550,00

		2550,00

		4325,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депздрав Югры

		всего:

		40000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		40000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере образования

		Депобразования и молодежи Югры

		бюджет автономного округа

		2400,00

		0,00

		800,00

		800,00

		800,00

		0,00



		4.5.

		Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан Российской Федерации (показатели 14, 15)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		1128318,50

		228933,20

		240137,20

		240137,20

		240137,20

		178973,70



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1128318,50

		228933,20

		240137,20

		240137,20

		240137,20

		178973,70



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Итого по подпрограмме IV

		всего:

		1535120,60

		397810,30

		294187,20

		294487,20

		294487,20

		254148,70



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		1535120,60

		397810,30

		294187,20

		294487,20

		294487,20

		254148,70



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		[bookmark: P2634]Подпрограмма V. Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики



		5.1.

		Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования, науки и молодежной политики (показатель 17)

		Всего, в том числе:

		всего:

		1116559,40

		227163,00

		233625,90

		233625,90

		233625,90

		188518,70



		

		

		

		федеральный бюджет

		40206,10

		9439,90

		10255,40

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1076353,30

		217723,10

		223370,50

		223370,50

		223370,50

		188518,70



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		848806,80

		173085,70

		177367,50

		177367,50

		177367,50

		143618,60



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		848806,80

		173085,70

		177367,50

		177367,50

		177367,50

		143618,60



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Обрнадзор

		всего:

		267752,60

		54077,30

		56258,40

		56258,40

		56258,40

		44900,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		40206,10

		9439,90

		10255,40

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		227546,50

		44637,40

		46003,00

		46003,00

		46003,00

		44900,10



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.2.

		Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами (показатель 17)

		всего,

в том числе:

		всего

		15989847,30

		4178427,40

		3442927,90

		3442927,90

		3442927,90

		1482636,20



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		15989847,30

		4178427,40

		3442927,90

		3442927,90

		3442927,90

		1482636,20



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		3654708,40

		820357,50

		722125,90

		722125,90

		722125,90

		667973,20



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		3654708,40

		820357,50

		722125,90

		722125,90

		722125,90

		667973,20



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего

		12335138,90

		3358069,90

		2720802,00

		2720802,00

		2720802,00

		814663,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		12335138,90

		3358069,90

		2720802,00

		2720802,00

		2720802,00

		814663,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 5.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.01.2017 N 10-п)



		[bookmark: P2899]5.3.

		Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики (показатели 18, 19)

		Всего, в том числе:

		всего:

		1413286,60

		394954,60

		262858,90

		262613,90

		262613,90

		230245,30



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1389399,40

		371067,40

		262858,90

		262613,90

		262613,90

		230245,30



		

		

		

		местный бюджет

		23887,20

		23887,20

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		667036,00

		141759,00

		141759,00

		141759,00

		141759,00

		100000,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		667036,00

		141759,00

		141759,00

		141759,00

		141759,00

		100000,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		47774,30

		47774,30

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		23887,10

		23887,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		23887,20

		23887,20

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Аппарат Губернатора Югры

		всего:

		698476,30

		205421,30

		121099,90

		120854,90

		120854,90

		130245,30



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		698476,30

		205421,30

		121099,90

		120854,90

		120854,90

		130245,30



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.4.

		Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики (показатели 8, 20, 21, 22)

		Всего, в том числе:

		всего:

		62264620,49

		13414801,99

		9237109,82

		8674704,19

		7980527,39

		22957477,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		21961789,70

		3086147,90

		2623313,20

		2730686,70

		2087208,50

		11434433,40



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		1571752,12

		207953,92

		185084,42

		216795,39

		166096,79

		795821,60



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		9941853,17

		4240363,07

		701490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		47533342,62

		8372606,92

		7705348,02

		8224022,19

		7717038,39

		15514327,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		17172365,00

		2284315,90

		1793041,50

		2280004,70

		1823719,50

		8991283,40



		

		

		

		местный бюджет

		1571752,12

		207953,92

		185084,42

		216795,39

		166096,79

		795821,60



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депэкономики Югры

		всего:

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депимущества Югры

		всего:

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		Депстрой Югры

		всего:

		5257635,40

		1255042,70

		845271,70

		450682,00

		263489,00

		2443150,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		4733991,70

		746399,00

		830271,70

		450682,00

		263489,00

		2443150,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		523643,70

		508643,70

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.4.1.

		Строительство, реконструкция зданий для размещения образовательных организаций и учреждений молодежной политики, а также для размещения негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного и общего образования.

		Всего, в том числе:

		всего:

		46115523,70

		8468788,20

		8136490,40

		7931428,30

		7269344,50

		14309472,30



		

		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		15597493,30

		1963035,30

		2236912,00

		2020295,50

		1408910,30

		7968340,20



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		1263161,20

		159772,10

		172356,30

		183910,70

		133212,10

		613910,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		465643,70

		465643,70

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депстрой Югры

		всего:

		4694684,30

		990729,60

		685704,70

		365100,00

		210000,00

		2443150,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		4229040,60

		525085,90

		685704,70

		365100,00

		210000,00

		2443150,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		465643,70

		465643,70

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		41420839,40

		7478058,60

		7450785,70

		7566328,30

		7059344,50

		11866322,30



		

		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		11368452,70

		1437949,40

		1551207,30

		1655195,50

		1198910,30

		5525190,20



		

		

		

		местный бюджет

		1263161,20

		159772,10

		172356,30

		183910,70

		133212,10

		613910,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		[bookmark: P3534]5.4.2.

		Приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций

		Всего, в том числе:

		всего:

		15461624,79

		4557179,79

		941052,42

		657693,89

		657693,89

		8648004,80



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		5741733,20

		784187,40

		241834,20

		624809,20

		624809,20

		3466093,20



		

		

		

		местный бюджет

		301682,12

		41273,02

		12728,12

		32884,69

		32884,69

		181911,60



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		6043415,32

		825460,42

		254562,32

		657693,89

		657693,89

		3648004,80



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		5741733,20

		784187,40

		241834,20

		624809,20

		624809,20

		3466093,20



		

		

		

		местный бюджет

		301682,12

		41273,02

		12728,12

		32884,69

		32884,69

		181911,60



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депимущества Югры

		всего:

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		5.4.3.

		Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего образования

		Всего, в том числе:

		всего:

		483638,00

		200000,00

		144567,00

		85582,00

		53489,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		483638,00

		200000,00

		144567,00

		85582,00

		53489,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депстрой Югры

		всего:

		428205,00

		144567,00

		144567,00

		85582,00

		53489,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		428205,00

		144567,00

		144567,00

		85582,00

		53489,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депэкономики Югры

		всего:

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.4.4.

		Затраты на временную эксплуатацию, охрану объектов и прочие затраты

		Депстрой Югры

		всего:

		134746,10

		119746,10

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		76746,10

		76746,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		58000,00

		43000,00

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.4.5.

		Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения

		Всего, в том числе:

		всего:

		69087,90

		69087,90

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		62179,10

		62179,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		6908,80

		6908,80

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		69087,90

		69087,90

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		62179,10

		62179,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		6908,80

		6908,80

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Итого по подпрограмме V

		всего

		80784313,79

		18215346,99

		13176522,52

		12613871,89

		11919695,09

		24858877,30



		

		федеральный бюджет

		193321,10

		162554,90

		10255,40

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		40417389,70

		7853365,80

		6552470,50

		6659599,00

		6016120,80

		13335833,60



		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		1595639,32

		231841,12

		185084,42

		216795,39

		166096,79

		795821,60



		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		программа "Сотрудничество"

		9941853,17

		4240363,07

		701490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.01.2017 N 10-п)



		Итого по государственной программе, в т.ч.

		всего:

		318281073,21

		65251486,21

		62474013,82

		59541200,79

		57533622,59

		73480749,80



		

		федеральный бюджет

		280766,62

		224426,22

		35829,60

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		277418356,60

		54827357,70

		55824387,60

		53382892,40

		51426012,80

		61957706,10



		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		2003986,32

		232117,12

		185084,42

		420830,89

		370132,29

		795821,60



		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		программа "Сотрудничество"

		9941853,17

		4240363,07

		701490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		Инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности

		Депстрой Югры

		всего:

		4694684,30

		990729,60

		685704,70

		365100,00

		210000,00

		2443150,00



		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		бюджет автономного округа

		4229040,60

		525085,90

		685704,70

		365100,00

		210000,00

		2443150,00



		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		программа "Сотрудничество"

		465643,70

		465643,70

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию), Депстрой Югры

		всего:

		41420839,40

		7478058,60

		7450785,70

		7566328,30

		7059344,50

		11866322,30



		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		бюджет автономного округа

		11368452,70

		1437949,40

		1551207,30

		1655195,50

		1198910,30

		5525190,20



		

		

		местный бюджет

		1263161,20

		159772,10

		172356,30

		183910,70

		133212,10

		613910,00



		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Прочие инвестиции в объекты муниципальной собственности

		Депобразования и молодежи Югры, Депстрой Югры, Депимущества Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		15889829,79

		4701746,79

		1085619,42

		743275,89

		711182,89

		8648004,80



		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		бюджет автономного округа

		6169938,20

		928754,40

		386401,20

		710391,20

		678298,20

		3466093,20



		

		

		местный бюджет

		301682,12

		41273,02

		12728,12

		32884,69

		32884,69

		181911,60



		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		программа "Сотрудничество"

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		Прочие расходы

		всего:

		256275719,72

		52080951,22

		53251904,00

		50866496,60

		49553095,20

		50523272,70



		

		федеральный бюджет

		127651,62

		71311,22

		35829,60

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		255650925,10

		51935568,00

		53201074,40

		50652205,70

		49338804,30

		50523272,70



		

		местный бюджет

		439143,00

		31072,00

		0,00

		204035,50

		204035,50

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		58000,00

		43000,00

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		Депобразования и молодежи Югры, в т.ч.

		всего:

		50624838,32

		10154337,02

		10391258,30

		9794743,10

		9794926,70

		10489573,20



		

		федеральный бюджет

		87445,52

		61871,32

		25574,20

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		50129321,80

		10092465,70

		10365684,10

		9590707,60

		9590891,20

		10489573,20



		

		местный бюджет

		408071,00

		0,00

		0,00

		204035,50

		204035,50

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		Депстрой Югры

		всего:

		134746,10

		119746,10

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		76746,10

		76746,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		58000,00

		43000,00

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Аппарат Губернатора Югры

		всего:

		698476,30

		205421,30

		121099,90

		120854,90

		120854,90

		130245,30



		

		федеральный бюджет

		15,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		698476,30

		205421,30

		121099,90

		120854,90

		120854,90

		130245,30



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Депкультуры Югры

		всего:

		13400,00

		2200,00

		1900,00

		2200,00

		2200,00

		4900,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		13400,00

		2200,00

		1900,00

		2200,00

		2200,00

		4900,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Депздрав Югры

		всего:

		40000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		40000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Обрнадзор Югры

		всего:

		269702,60

		54077,30

		58208,40

		56258,40

		56258,40

		44900,10



		

		федеральный бюджет

		40206,10

		9439,90

		10255,40

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		229496,50

		44637,40

		47953,00

		46003,00

		46003,00

		44900,10



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Депэкономики Югры

		всего:

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Депимущества Югры

		всего:

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Муниципальные образования автономного округа

		всего:

		204382887,70

		41425500,80

		42656437,40

		40884440,20

		39570855,20

		39845654,10



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		204351815,70

		41394428,80

		42656437,40

		40884440,20

		39570855,20

		39845654,10



		

		местный бюджет

		31072,00

		31072,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00









Таблица 3



[bookmark: P4707]Перечень критериев отбора для участия

в подпрограммах I, II государственной программы



		N п/п

		Наименование требования

		Обоснование требования

		Способ определения

		Примечание



		1. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, учебниками и учебными пособиями



		1.

		Несоответствие учебного, компьютерного и спортивного оборудования, мебели нормативным требованиям

		Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13);

		обследование территориального органа Роспотребнадзора (предписания)

		



		

		

		Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 N 44 (ред. от 26.12.2008) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.11.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.12.2002 N 3997) (далее - СанПиН 2.4.2.1178-02);

		

		



		

		

		Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 N 2 (ред. от 30.09.2009) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. СанПиН 2.4.3.1186-03", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.01.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 N 4204) (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03);

		

		



		

		

		Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 "Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (вместе с "СанПиН 2.4.3259-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (далее - СанПиН 2.4.3259-15).

		

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		2.

		Несоответствие учебного, компьютерного оборудования современным требованиям к организации образовательного процесса

		

		

		



		2.1.

		Отсутствие в образовательной организации компьютерного класса, оборудованного электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, компьютерами в количестве не менее m / 2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 обучающихся (но не менее 1 класса в организации)

		СанПиН 2.4.2.1178-02 (пункт 2.4.6);

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 N 118 (ред. от 25.04.2007) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003 N 4673) (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

		имеющееся заключение

		для основных и средних общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования



		

		

		Письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.04.2005 N 03-417 "О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений" (далее - Письмо об оснащении общеобразовательных учреждений);

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2009 (Пр-271) (далее - Национальная образовательная инициатива).

		

		



		2.2.

		Отсутствие у организации компьютеров для осуществления образовательного процесса из расчета 1 компьютер на 14 обучающихся

		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (пункт 2.1);

Национальная образовательная инициатива.

		подсчет количества сертификатов качества (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных учреждений, организаций профессионального образования



		2.3.

		Отсутствие у общеобразовательной организации в каждом кабинете начальных классов интерактивного оборудования (интерактивные доски, проекторы, программное обеспечение)

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций;

Национальная образовательная инициатива.

		подсчет количества сертификатов качества (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		



		2.4.

		Отсутствие у образовательной организации комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера

		распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 1447-р (ред. от 10.03.2009) "О приобретении для образовательных учреждений программ, входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения и дополнительный пакет специализированного программного обеспечения, а также о внедрении системы исключения доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания учащихся" (вместе с

		имеющийся полный пакет лицензий (или копий) или перечень программ, не требующих лицензирования, установленных на компьютеры в организациях, утвержденный руководителем организаций, и выборочная проверка соответствия этому перечню не менее чем на трех случайно выбранных компьютерах

		



		

		

		"Перечнем типов федеральных государственных образовательных учреждений, государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования").

		

		



		2.5.

		Отсутствие оборудованного кабинета физики

		СанПиН 2.4.2.1178-02 (пункт 2.4.4);

Письмо об оснащении общеобразовательных организаций;

Национальная образовательная инициатива.

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.6.

		Отсутствие полного набора лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7 - 11 классах) по каждому из разделов физики (электродинамика термодинамика, механика, оптика ядерная физика) в количестве не менее m / 2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.7.

		Отсутствие оборудованного кабинета химии

		СанПиН 2.4.2.1178-02 (пункт 2.4.4);

Письмо об оснащении общеобразовательных организаций;

Национальная образовательная инициатива.

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.8.

		Отсутствие полного набора лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7 - 11 классах) по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) в количестве m / 2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.9.

		Отсутствие полного набора лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5 - 11 классах) по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) в количестве m / 2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.10.

		Отсутствие комплекта карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.11.

		Отсутствие комплекта карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.12.

		Отсутствие полного набора оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, соответствующих требованиям основных профессиональных образовательных программ профессионального образования

		приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в действие Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования (по специальностям) (раздел VII пп. 7.14, 7.16, 7.18)

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для организаций начального и среднего профессионального образования



		2.13.

		Несоответствие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом вуза, действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам

		приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в действие Федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования (по направлениям (по специальностям) подготовки) (раздел VII пп. 7.13, 7.19)

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для организаций высшего образования



		2. Создание единой информационной образовательной сети (поручение Президента Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа")



		1.

		Отсутствие локальной вычислительной сети в образовательной организации при обязательном наличии компьютерного класса, в котором персональные компьютеры соединены между собой сетью (беспроводной или проводной) и подключены к сети Интернет

		Национальная образовательная инициатива.

		обследование специализированного учреждения, имеющего лицензию (заключение)

		для основных и средних общеобразовательных организаций, организации профессионального образования



		2.

		Отсутствие серверного и коммутационного оборудования в образовательной организации из расчета 1 комплект на образовательную организацию

		Национальная образовательная инициатива.

		обследование специализированного учреждения, имеющего лицензию (заключение)

		для основных и средних общеобразовательных организаций, организации профессионального образования



		3. Техническая безопасность



		3.1. Потребность в капитальном ремонте зданий



		1.

		Физический износ здания и срок эксплуатации:

- деревянные здания с физическим износом от 21% до 60% и сроком эксплуатации 8 - 12 лет;

- каменные здания с физическим износом от 21 до 60% и сроком эксплуатации для зданий, имеющих железобетонные перекрытия, 10 - 15 лет, деревянные перекрытия - 8 - 12 лет

		Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений);

Приказ Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "Ведомственными строительными нормами. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (р)") (далее - ВСН-58-88 (р));

Приказ Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.1986 N 446 "Об утверждении ведомственных строительных норм" (вместе с Правилами оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86 (р) (далее - ВСН - 53-86 (р))

		оценка Ростехинвентаризации (заключение) Инженерно-техническое обследование независимой специализированной организации, имеющей допуск СРО

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		2.

		Наличие заключения независимой организации, подтверждающего необходимость проведения капитального ремонта

		Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.09.2009 N 390 "О внесении изменений в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, актуализированная редакция СНиП 31-06 - 2009" (введен 01.09.2009) (далее - СНиП 31-06 - 2009);

ВСН-58-88 (р);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 22.04.2010) "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации"

		инженерно-техническое обследование независимой специализированной организации, имеющей допуск СРО, энергетический аудит или тепловизионное обследование (заключение независимой организации)

		



		3.

		Наличие предписаний надзорных органов (Госпожнадзора, Роспотребнадзора) капитального характера

		СНиП 31-06 - 2009;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 N 971 "Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных";

СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.1178-02;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 N 3 (ред. от 27.06.2008) "О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Организация детского питания. СанПиН 2.3.2.1940-05", утвержденными

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.01.2005) (далее - СанПиН 2.3.2.1940-05);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 N 14 "Об утверждении СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях" СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09") (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09).

		

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		4.

		Наличие предписаний надзорных органов в части благоустройства территорий (дорожное, тротуарное покрытие, подъездные пути к зданию, оборудование спортивных площадок, периметральное ограждение и освещение территории)

		СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.1178-02;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15;

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

протокол заседания Национального антитеррористического комитета от 5 июля 2007 года N 8 (далее - протокол заседания Национального антитеррористического комитета)

		обследования надзорных органов (предписания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.2. Противопожарная безопасность



		1.

		Отсутствие необходимого противопожарного оборудования, вывода сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, системы дымоудаления

		Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

		обследование территориального органа Госпожнадзора (предписания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		2.

		Наличие иных нарушений правил пожарной безопасности

		Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

		обследование территориального органа Госпожнадзора (предписания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.

		Несоответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности

		Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

		имеющиеся акты замера сопротивления изоляции

		



		4.

		Необходимость проведения плановых противопожарных мероприятий (пропитка деревянных конструкций, замена средств индивидуальной защиты и др.)

		Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

		план выполнения требований пожарной безопасности с установленной нормативами периодичностью

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность



		1.

		Отсутствие необходимого технологического и иного оборудования пищеблоков, медицинских кабинетов

		СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.2821-10;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15.

		обследование территориального органа Роспотребнадзора (предписания, планы-задания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		2.

		Потребность в проведении косметического ремонта, в переоснащении пищеблоков в части замены инженерных коммуникаций, технологического оборудования и оборудования обеденных залов общеобразовательных организаций для создания условий по организации двухразового горячего питания обучающихся

		СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.2821-10;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15;

СанПиН 2.4.5.2409-08

		обследование территориального органа Роспотребнадзора (предписания, планы-задания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.

		Наличие иных нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил

		СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.2821-10;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15.

		обследование территориального органа Роспотребнадзора (предписания, планы-задания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.4. Антитеррористическая безопасность



		1.

		Отсутствие системы видеонаблюдения и пропускного контроля, тревожной сигнализации, кнопки экстренного вызова милиции, телефонного аппарата с определителем номера и др.

		протокол заседания Национального антитеррористического комитета;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 N 03-1423 "О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по участию в создании единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений Российской Федерации").

		обследование территориального отдела внутренних дел (заключение)

		



		4. Строительство объектов дошкольного образования



		1.

		Нормативная обеспеченность дошкольными образовательными организациями

		демографическая статистика;

Заключение Ростехинвентаризации о физическом износе зданий или акт независимых организаций об аварийности здания

		Км = Д0-7 x Н - КФ - КС + КВ, где



Км - число мест в дошкольных организациях, необходимых дополнительно для обеспечения норматива

Д0-7 - прогнозное значение числа детей от 0 до 7 лет на конец 2013 года

Н - норматив обеспечения дошкольными организациями (70 мест на 100 детей в городе и в сельской местности);

КФ - количество мест в дошкольных организациях фактически в соответствии с проектной мощностью

КС - количество мест в дошкольных организациях, ввод которых запланирован до 2014 года

КВ - количество мест в дошкольных организациях, износ которых на 2013 год будет составлять свыше 60% или которые признаны аварийными по результатам технической экспертизы

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		5. Строительство объектов общего образования



		1.

		Нормативная обеспеченность общеобразовательными организациями

		демографическая статистика;

Методика определения норматива потребности;

Заключение Ростехинвентаризации о физическом износе зданий или акт независимых организаций об аварийности здания;

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пункт 2.1)

		Км = Д7-17 x Н - КФ - КС + КВ, где



Км - число мест в общеобразовательных организациях, необходимых дополнительно для обеспечения норматива

Д7-17 - прогнозное значение числа детей от 7 до 17 лет на 2013 год

Н - норматив обеспечения общеобразовательными организациями (80 мест на 100 детей в городе и в сельской местности, при условии, что вторая смена составляет 20%);

КФ - количество мест в общеобразовательных организациях фактически в соответствии с проектной мощностью;

КС - количество мест в общеобразовательных организациях, ввод которых запланирован до 2014 года;

КВ - количество мест в общеобразовательных организациях, износ которых на 2013 год будет составлять свыше 60% или которые признаны аварийными по результатам технической экспертизы

		



		6. Строительство объектов, предназначенных для размещения организаций профессионального образования



		1.

		Нормативная обеспеченность организациями начального профессионального образования

		демографическая статистика;

Методика определения норматива потребности;

Заключение Ростехинвентаризации о физическом износе зданий или акт независимых организаций об аварийности здания;

СанПиН 2.4.3.1186-03 (пункт 2.1).

		Км = Д x Н - КФ - КС + КВ, где



Км - число дополнительных мест, необходимых для обеспечения норматива

Д - прогнозное значение числа жителей автономного округа на 2013 год

Н - норматив обеспечения организациями начального профессионального образования (110 обучающихся на 10 тыс. жителей);

КФ - количество обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа;

КС - количество обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа, ввод которых запланирован до 2013 года;

КВ - количество обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа, износ которых на 2013 год будет составлять свыше 60% или которые признаны аварийными по результатам технической экспертизы

		



		2.

		Нормативная обеспеченность организациями среднего профессионального образования

		Демографическая статистика;

Методика определения норматива потребности;

Заключение Ростехинвентаризации о физическом износе зданий или акт независимых организаций об аварийности здания;

СанПиН 2.4.3.1186-03 (пункт 2.1)

		Км = Д x Н - КФ - КС + КВ, где



Км - число дополнительных мест, необходимых для обеспечения норматива;

Д - прогнозное значение числа жителей автономного округа на 2013 год;

Н - норматив обеспечения организациями начального профессионального образования (160 студентов на 10 тыс. жителей);

КФ - количество студентов, обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа;

КС - количество студентов, обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа, ввод которых запланирован до 2013 года;

КВ - количество обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа, износ которых на 2013 год будет составлять свыше 60% или которые признаны аварийными по результатам технической экспертизы

		









Таблица 4



[bookmark: P5012]Перечень объектов организаций, подведомственных

Депобразования и молодежи Югры, подлежащих капитальному

ремонту



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



		N п/п

		Наименование объекта

		Сроки выполнения работ



		1

		2

		3



		1

		Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

		2011 - 2016



		2

		Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионский политехнический колледж"

		2017 - 2019



		(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		3

		Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

		2016 - 2017



		(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		4

		Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Радужнинский политехнический колледж"

		2017 - 2019







Таблица 5



[bookmark: P5042]Строительство, реконструкция объектов, предназначенных

для размещения образовательных организаций и учреждений

молодежной политики, подведомственных Депобразования

и молодежи Югры



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



		N п/п

		Название объекта

		Место размещения

		Мощность (учащ./мест)

		Площадь, кв. м

		Срок строительства (проектирования)

		Источник финансирования



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Спортивный зал Белоярского профессионального колледжа

		г. Белоярский

		200

		550

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа



		2

		Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест)

		г. Когалым

		100 мест

		6656,10

		2015 - 2017

		бюджет автономного округа, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		3

		Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж". Станция юных техников.

		г. Когалым

		

		4200

		2017 - 2018

		бюджет автономного округа, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		4

		Реконструкция и расширение зданий Лангепасского профессионального колледжа

		г. Лангепас

		96 мест (9 мастерских)

		3761,5

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		5

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида

		г. Мегион

		145 учащ.

		6400

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа



		6

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"

		г. Нефтеюганск

		144 уч./60 воспит.

		9083,46

		2011 - 2012;

2019 - 2021

		бюджет автономного округа



		(п. 6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		7

		Центр технических видов спорта в г. Нефтеюганске

		г. Нефтеюганск

		

		23330,8 кв. м

		2012 - 2016;

		бюджет автономного округа;



		

		

		

		

		

		2018 - 2022

		программа "Сотрудничество"



		(п. 7 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)



		8

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3, 4 вида (Школа - детский сад - интернат для слепых и слабовидящих детей) в г. Нижневартовске

		г. Нижневартовск

		144 уч./

48 воспит./

100 мест

		8744

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа



		9

		Реконструкция Нижневартовского медицинского колледжа

		г. Нижневартовск

		

		4874

		2011 - 2014; 2018 - 2019

		бюджет автономного округа



		10

		Профессиональное училище в г. Нягань

		г. Нягань

		400 учащ.

		9645

		2008 - 2017

		бюджет автономного округа



		11

		Строительство Окружного сборного пункта

		г. Пыть-Ях

		300 чел.

		8372,64

		2013 - 2015; 2016 - 2018

		бюджет автономного округа



		(п. 11 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		12

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Леушинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"

		п. Леуши, Кондинский район

		132 учащ./100 мест

		5532,28

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		(п. 12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		13

		Инновационно-образовательный комплекс (кампус) в г. Сургуте. ПИР

		г. Сургут

		-

		408000

		2018

		бюджет автономного округа



		(п. 13 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		14

		Реконструкция зданий Сургутского профессионального колледжа, по ул. 30 лет Победы (Профессиональное училище N 17 в г. Сургуте. Реконструкция)

		г. Сургут

		380 учащ.

		8554

		2012; 2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		15

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида

		г. Ханты-Мансийск

		145 учащ.

		6594

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		(п. 15 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		16

		Учебный корпус медицинского института в г. Ханты-Мансийске

		г. Ханты-Мансийск

		900 мест

		16656,2

		2020 - 2023

		бюджет автономного округа



		(п. 16 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		17

		Малосемейное общежитие N 1

		г. Ханты-Мансийск

		513 мест

		13844,6 кв. м

		2014 - 2015;

2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		(п. 17 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		18

		Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием)

		г. Ханты-Мансийск

		300 учащ./200 мест

		13233,96

		2017 - 2020

		бюджет автономного округа



		(п. 18 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		19

		Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа

		г. Югорск

		300 учащ.

		8294,9

		2011 - 2013; 2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		20

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Излучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-детский сад-интернат 2, 5 вида"

		п. Излучинск, Нижневартовский район

		120 учащ./

36 мест/

60 мест

		6394

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		21

		Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа

		г. Нижневартовск

		80 комнат

		4870,1

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		(п. 21 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		22

		Общежитие для Няганьского профессионального колледжа

		г. Нягань

		200 мест

		4788

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		(п. 22 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		23

		Расширение КОУ "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича"

		Ханты-Мансийский район

		320 учащ.

		

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		(п. 23 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)







Таблица 6



[bookmark: P5248]Перечень объектов капитального строительства, реконструкции

муниципальной собственности, предназначенных для размещения

образовательных организаций



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 22.12.2016 N 541-п)



		N п/п

		Наименование муниципального образования

		Наименование объекта

		Мощность

		Срок строительства (проектирования)

		Источник финансирования



		1

		г. Когалым

		Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		2

		г. Когалым

		Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей

		320

		2013 - 2015;

2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		3

		г. Лангепас

		Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 4" и муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия N 6", г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (II этап)"

		515

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		4

		г. Лангепас

		Реконструкция детского сада N 8 "Рябинка" со строительством пристроя на 140 мест

		140

		2014 - 2015;

2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		5

		г. Мегион

		Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		6

		г. Мегион

		"Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся" по адресу г. Мегион, XX микрорайон

		550

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		(п. 6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		7

		г. Мегион

		"Школа в п. Высокий на 300 учащихся" (ул. Свободы)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		(п. 7 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		8

		г. Мегион

		"Детский сад на 320 мест" по адресу: г. Мегион, XIX микрорайон

		320

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		9

		г. Нефтеюганск

		Реконструкция Нефтеюганского профессионального колледжа под размещение средней общеобразовательной школы

		450

		2016 - 2017

		местный бюджет



		10

		г. Нефтеюганск

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 "Многопрофильная", микрорайон 2 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		400

		2019 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		11

		г. Нефтеюганск

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14", микрорайон 11Б (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		400

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		12

		г. Нефтеюганск

		Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1 600

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		13

		г. Нефтеюганск

		Средняя общеобразовательная школа в г. Нефтеюганске в СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		500

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		14

		г. Нефтеюганск

		Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1 200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		15

		г. Нефтеюганск

		Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г. Нефтеюганска

		320

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		16

		г. Нефтеюганск

		Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска

		300

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		17

		г. Нефтеюганск

		Комбинат школьного питания

		2500 кв. м

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		18

		г. Нижневартовск

		Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале N 18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска

		825

		2016 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		19

		г. Нижневартовск

		Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале N 18 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		20

		г. Нижневартовск

		Реконструкция здания МБОУ "Средняя школа N 6"

		1 100

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		21

		г. Нижневартовск

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		22

		г. Нижневартовск

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		23

		г. Нижневартовск

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 20 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (лицей) с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		24

		г. Нижневартовск

		Детский сад на 320 мест в мкр. 18 г. Нижневартовск

		320

		2012 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		25

		г. Нижневартовск

		Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале N 18 г. Нижневартовска

		900

		2016 - 2019 <***>

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		(п. 25 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		26

		г. Нижневартовск

		Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д. 6 и ул. Дзержинского, д. 6, строение 1

		180

		2014 - 2015;

2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		27

		г. Нижневартовск

		Жилой дом N 9 в квартале N 24 г. Нижневартовска" 5 этап строительства. Малокомплектный детский ясли-сад, расположенный во встроенно-пристроенных помещениях на первом этаже БС4 <**>

		48

		2016 <****>

		внебюджетные источники



		28

		г. Нижневартовск

		Детский сад на 320 мест в квартале 21 г. Нижневартовска

		320

		2008 - 2010;

2013 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		29

		г. Нижневартовск

		Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. N 6) г. Нижневартовска

		320

		2013 - 2014;

2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		30

		г. Нягань

		Средняя общеобразовательная школа в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1100 мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		31

		г. Нягань

		Средняя общеобразовательная школа N 7 в жилом районе Центральный в г. Нягани (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		32

		г. Нягань

		Строительство пристроя к школе N 4 в ж.р. "Западный"

		699 кв. м

		2008;

2014 - 2016

		местный бюджет; привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		33

		г. Нягань

		Детский сад на 320 мест в жилом районе Восточный г. Нягань

		320

		2012 - 2013;

2013 - 2016

		бюджет автономного округа; программа "Сотрудничество"



		34

		г. Нягань

		Детский сад, мкр. Восточный

		300

		2012 - 2017 <****>

		внебюджетные источники



		35

		г. Пыть-Ях

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2"

		800

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		36

		г. Пыть-Ях

		Комплекс "Школа-детский сад (330 учащ/220 мест)" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		550

		2016 - 2018

		внебюджетные источники



		37

		г. Пыть-Ях

		Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1 000

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		38

		г. Пыть-Ях

		Детский сад, мкр. N 8 "Горка"

		290

		2014 - 2016

		внебюджетные источники



		39

		г. Радужный

		Средняя общеобразовательная школа в г. Радужный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		40

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		41

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		42

		г. Сургут

		МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2

		300

		2017 - 2019

		местный бюджет



		43

		г. Сургут

		Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, кванториум на 195 мест) (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1550

		2020 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		44

		г. Сургут

		Реконструкция клубно-спортивного блока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 38

		200

		2017 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		45

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2017 - 2019

		концессионное соглашение



		46

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2017 - 2019

		концессионное соглашение



		47

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2017 - 2019

		концессионное соглашение



		48

		г. Сургут

		Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)

		300

		2017 - 2019

		концессионное соглашение



		49

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		990

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		50

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		51

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута

		900

		2017 - 2019 <***>

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		(п. 51 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		52

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута

		900

		2017 - 2019 <***>

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		(п. 52 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		53

		г. Сургут

		Школа-детский сад в микрорайоне 45 г Сургута. (300 учащ./200 мест)

		500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		54

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		55

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		990

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		56

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		57

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		58

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа N 31 в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута. Блок 2

		990

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		59

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2

		550

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		60

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута

		260

		2012 - 2014 <*>

		внебюджетные источники



		61

		г. Сургут

		Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута

		300

		2012 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		62

		г. Сургут

		Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 <**>

		40

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		63

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		64

		г. Сургут

		"Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест <**>

		80

		2015 - 2018 <****>

		внебюджетные источники



		65

		г. Сургут

		Билдинг-сад в микрорайоне 41 <**>

		40

		2018 <****>

		внебюджетные источники



		66

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута

		350

		2018 - 2020 <****>

		внебюджетные источники



		67

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута

		300

		2017 - 2018

		внебюджетные источники



		68

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне 28 г. Сургута

		300

		2017 - 2018

		внебюджетные источники



		69

		г. Урай

		Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		528

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		70

		г. Урай

		Школа в микрорайоне 1Г (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		71

		г. Урай

		Детский сад в микрорайоне 1Б

		240

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		72

		г. Ханты-Мансийск

		Школа - детский сад в микрорайоне Менделеева - Шевченко - Строителей "Окружной экспериментальный центр образования полного дня" в г. Ханты-Мансийске (600 уч./200 восп.)

		800

		2011 - 2017

		программа "Сотрудничество"



		73

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад, ул. Объездная, N 2 на 300 мест в городе Ханты-Мансийске

		300

		2012 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		(п. 73 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		74

		г. Ханты-Мансийск

		Средняя общеобразовательная школа "Гимназия N 1" в г. Ханты-Мансийске. Блок 2.

		600

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		75

		г. Ханты-Мансийск

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8"

		600

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		76

		г. Ханты-Мансийск

		Образовательный комплекс в мкр. Западный в г. Ханты-Мансийске

		550 учащ./100 мест/300 мест

		2019 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		77

		г. Ханты-Мансийск

		Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска

		1725

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		78

		г. Ханты-Мансийск

		Средняя школа на 1200 учащихся в районе переулка Южный города Ханты-Мансийска

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		79

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад в районе СУ-967 г. Ханты-Мансийск

		140

		2011 - 2014 <*>

		внебюджетные источники



		80

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенно-пристроенное общественное помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. Пионерская, 70 <**>

		190

		2017 <****>

		внебюджетные источники



		81

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенное нежилое помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. Объездная, 59а площадью 729,5 кв. м <**>

		79

		2016 <****>

		внебюджетные источники



		82

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенное нежилое помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. А.Коньковой, 6, площадью 1 222,5 кв. м <**>

		118

		2016

		внебюджетные источники



		83

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад, ул. Объездная, N 2

		300

		2012 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		84

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенное нежилое помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. Строителей, 117 <**>

		80

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		85

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад, ул. Сирина

		200

		2015 - 2017 <****>

		внебюджетные источники



		86

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске

		300

		2011 - 2014;

2018 - 2020

		программа "Сотрудничество"; бюджет автономного округа, местный бюджет



		87

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенное нежилое помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. Конева, д. 3"а" <**>

		78

		2017

		внебюджетные источники



		88

		г. Ханты-Мансийск

		Комбинат школьного питания

		2500 кв. м

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		89

		г. Югорск

		Средняя общеобразовательная школа

		175

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		90

		г. Югорск

		Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		91

		г. Югорск

		Детский сад на 300 мест, по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский

		300

		2013 - 2017 <****>

		внебюджетные источники



		92

		Белоярский район

		Реконструкция образовательного комплекса "Школа-детский сад", с. Ванзеват (60 учащ./20 мест)

		80

		2011 - 2015 (детский сад);

2011 - 2016 (школа)

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		93

		Белоярский район

		Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		94

		Белоярский район

		Детский сад мкр. 3А г. Белоярский

		220

		2013 - 2015;

2017 - 2018

		местный бюджет; бюджет автономного округа, местный бюджет



		95

		Березовский район

		Образовательно-культурный комплекс, с. Теги (школа на 100 учащ.)

		100

		2006 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		96

		Березовский район

		Образовательно-культурный комплекс, в п. Хулимсунт, Березовского района (школа на 140 учащ.)

		140

		2012 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		97

		Березовский район

		Средняя школа, п. Приполярный

		160

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		98

		Березовский район

		Средняя школа, пгт. Березово

		550

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		99

		Березовский район

		Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района

		160

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		100

		Березовский район

		Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый Березовского района

		200

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		101

		Березовский район

		Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Ванзетур для размещения детского сада "Капелька"

		40

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		102

		Березовский район

		Интернат и детский сад (100 мест, 45 мест), п. Сосьва

		145

		2007 - 2015 (детский сад),

2007 - 2017 (интернат)

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		103

		Березовский район

		Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района

		60

		2008;

2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		104

		Березовский район

		Детский сад, пгт. Березово

		300

		2012 - 2016

		программа "Сотрудничество"



		105

		Березовский район

		Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в п. Няксимволь Березовского района

		40

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		106

		Березовский район

		Детский сад, пгт. Игрим

		200

		2014;

2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		107

		Березовский район

		Детский сад, п. Светлый

		100

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		108

		Кондинский район

		Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский

		550

		2010 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		109

		Кондинский район

		Комплекс "Школа-детский сад-интернат" с. Алтай Кондинского района ХМАО - Югры (50 учащ./25 мест/18 мест)

		93

		2011 - 2014;

2016 - 2018

		программа "Сотрудничество"; бюджет автономного округа, местный бюджет



		110

		Кондинский район

		Школа-детский сад в д. Ушья (на 70 учащ./25 мест)

		95

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		111

		Кондинский район

		Школа на 500 учащихся в пгт. Междуреченский

		500

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		112

		Кондинский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Чантырья

		30

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		113

		Кондинский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Половинка

		45

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		114

		Кондинский район

		Детский сад в пгт. Кондинское

		120

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		115

		Кондинский район

		Детский сад в с. Болчары

		120

		2017 - 2018

		внебюджетные источники



		116

		Кондинский район

		Детский сад в пгт. Междуреченский

		200

		2018 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		117

		Нефтеюганский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (130 учащихся/80 мест), п. Юганская Обь Нефтеюганского района

		210

		2013 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		118

		Нефтеюганский район

		Реконструкция здания НРБОУ ДОД "ДМШ N 1" под организацию образовательного процесса НРМОБУ "Пойковская СОШ N 2"

		700

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		119

		Нефтеюганский район

		Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса НРМОБУ "Салымская СОШ N 2

		95

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		120

		Нефтеюганский район

		Средняя общеобразовательная школа в пгт. Пойковский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1000

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		121

		Нефтеюганский район

		Детский сад на 80 мест в сп. Каркатеевы

		80

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		122

		Нефтеюганский район

		Детский сад на 120 мест, сп. Сингапай Нефтеюганского района

		120

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		123

		Нижневартовский район

		Детский сад, пгт. Излучинск

		260

		2012 - 2014 <*>

		внебюджетные источники



		124

		Нижневартовский район

		Детский сад, пгт. Новоаганск

		200

		2020 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		125

		Октябрьский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (50 учащ./20 мест), п. Комсомольский

		70

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		126

		Октябрьский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (50 учащ./20 мест), п. Кормужиханка

		70

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		127

		Октябрьский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (400 учащ./200 мест) с. Перегребное

		600

		2015 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		128

		Октябрьский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (275 учащихся/240 мест), пгт. Талинка

		515

		2016 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		129

		Октябрьский район

		Средняя школа, пгт. Приобье

		300

		2018 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		130

		Октябрьский район

		Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа" под "Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)" с. Малый Атлым

		132

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		131

		Октябрьский район

		Реконструкция здания МКОУ "Приобская средняя общеобразовательная школа" в пгт. Приобье

		750

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		132

		Октябрьский район

		Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское Октябрьского района

		240

		2013 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		133

		Октябрьский район

		Детский сад, п. Карымкары

		75

		2012 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		134

		Октябрьский район

		Детский сад на 60 мест в с. Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

		60

		2011 - 2016

		программа "Сотрудничество"



		135

		Советский район

		Реконструкция школы с пристроем детского сада на 60 мест в пгт. Коммунистический Советского района

		60

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		136

		Советский район

		Реконструкция районной поликлиники под размещение общеобразовательной школы, г. Советский

		250

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		137

		Советский район

		Средняя общеобразовательная школа N 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		138

		Советский район

		Детский сад на 350 мест, г. Советский

		350

		2018 - 2020

		внебюджетные источники



		139

		Сургутский район

		Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		95

		2016 - 2018

		внебюджетные источники



		140

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		141

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в п. Белый Яр (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		142

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа в г. Лянтор (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		143

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		144

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа в п. Федоровский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		145

		Сургутский район

		Детский сад, сп. Угут

		150

		2015 - 2017 <****>

		внебюджетные источники



		146

		Сургутский район

		Детский сад, пгт. Федоровский

		280

		2012 - 2014 <*>

		внебюджетные источники



		147

		Сургутский район

		Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский

		300

		2016 - 2019 <****>

		внебюджетные источники



		148

		Сургутский район

		Детский сад, п. Солнечный

		300

		2016 - 2019 <****>

		внебюджетные источники



		149

		Ханты-Мансийский район

		Комплекс "Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) - сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.)" в п. Бобровский. (1 этап: школа - детский сад)

		80

		2013 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		150

		Ханты-Мансийский район

		Комплекс "Сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад" п. Кедровый 110/60: 1 этап: школа-детский сад; 3 этап: пришкольный стадион

		170

		2011 - 2016;

		бюджет автономного округа, местный бюджет;



		

		

		

		

		2017

		местный бюджет



		151

		Ханты-Мансийский район

		Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену), п. Выкатной Ханты-Мансийского района

		120

		2012 - 2013,

2013 - 2016

		бюджет автономного округа,

программа "Сотрудничество



		152

		Ханты-Мансийский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада на 60 воспитанников в п. Красноленинский

		60

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		153

		Ханты-Мансийский район

		Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/ 60 мест), д. Ярки

		180

		2013 - 2018

		внебюджетные источники



		154

		Ханты-Мансийский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях, ул. Центральная, 14

		30

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		155

		Ханты-Мансийский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Луговской

		100

		2015;

2016 - 2017

		местный бюджет; бюджет автономного округа, местный бюджет



		156

		Ханты-Мансийский район

		Школа-детский сад в д. Согом мощностью объекта 50 учащихся (наполняемостью 8 человек и 20 воспитанников)

		70

		2013 - 2015 <*>

		внебюджетные источники







--------------------------------

[bookmark: P6224]<*> объекты, введенные в эксплуатацию до 2016 года, по которым планируется предоставление инвесторам субсидий на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов, предназначенных для размещения в них дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности;

[bookmark: P6225]<**> помещения для размещения дошкольных образовательных организаций по инновационному проекту "Билдинг-сад";

[bookmark: P6226]<***> без учета сроков проектирования;

[bookmark: P6227]<****> объекты, создаваемые по мероприятию пункта 5.4.2 "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" таблицы 2.





Таблица 7



[bookmark: P6231]Перечень объектов капитального строительства и мероприятий

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,

финансируемых по программе "Сотрудничество"



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 15.04.2016 N 114-п)



		N

		Наименование мероприятий

		Мощность

		Объем финансирования на 2016 - 2018 годы, всего

		2016 год

		2017 год

		2018 год



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Подпрограмма V "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики"

		8982695,07

		4240363,07

		2990000,00

		1752332,00



		5.4. Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики (показатели N 8, 24, 25, 26)

		8982695,07

		4240363,07

		2990000,00

		1752332,00



		5.4.1. Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики

		465643,70

		465643,70

		0,00

		0,00



		1

		Центр технических видов спорта в г. Нефтеюганске, в том числе ПИР

		23330,8 кв. м

		5126,30

		5126,30

		0,00

		0,00



		2

		Детский сад на 320 мест в жилом районе "Восточный" г. Нягань

		320 мест

		31134,00

		31134,00

		0,00

		0,00



		3

		Детский сад на 300 мест в пгт. Березово Березовского района

		300 мест

		27900,00

		27900,00

		0,00

		0,00



		4

		Детский сад в 5 микрорайоне г. Югорска на 300 мест

		300 мест

		5156,70

		5156,70

		0,00

		0,00



		5

		Детский сад на 60 мест в с. Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

		60 мест

		11344,50

		11344,50

		0,00

		0,00



		6

		Детский сад, пгт. Междуреченский, ул. Молодежная Кондинского района на 140 мест

		140 мест

		1008,20

		1008,20

		0,00

		0,00



		7

		Школа - детский сад в микрорайоне Менделеева - Шевченко - Строителей "Окружной экспериментальный центр образования полного дня" в г. Ханты-Мансийске (600 уч./200 восп.)

		600 уч./200 восп.

		317580,00

		317580,00

		0,00

		0,00



		8

		Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену) п. Выкатной Ханты-Мансийского района

		100 уч./20 мест/100 мест/10 пос. в смену

		66394,00

		66394,00

		0,00

		0,00



		5.4.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций

		8474051,37

		3731719,37

		2990000,00

		1752332,00



		5.4.4. Затраты на временную эксплуатацию, охрану объектов и прочие затраты

		43000,00

		43000,00

		0,00

		0,00









Таблица 8



[bookmark: P6336]Показатели объема государственных услуг,

включенных в государственное задание



(введена постановлением Правительства ХМАО - Югры

от 07.11.2014 N 418-п)



		Наименование государственной услуги

		Единица измерения объема

		Прогноз сводных показателей по годам



		

		

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017



		

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.





		2

		5

		6

		7

		9

		11

		12



		Реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ

		человек

		3159

		3198

		3284

		3284

		3284



		Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

		человек

		13618

		14340

		14551

		14551

		14551



		Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих

		человек

		116

		126

		141

		141

		141



		Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования в государственных учреждениях

		человек

		7762

		5613

		

		

		



		Реализация основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, программ специалитета

		человек

		

		

		5519

		5519

		5519



		Реализация основных профессиональных образовательных программ магистратуры

		человек

		

		

		213

		213

		213



		Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования в государственных учреждениях

		человек

		888

		811

		

		

		



		Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

		человек

		

		

		553

		553

		553



		Реализация основных профессиональных образовательных программ интернатуры

		человек

		

		

		62

		62

		62



		Реализация основных профессиональных образовательных программ ординатуры

		человек

		

		

		230

		230

		230



		Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки

		человек

		5275

		6150

		6150

		6150

		6150















Приложение 1

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P6449]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫМИ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)



1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - получатели) на капитальный ремонт объектов общеобразовательных организаций, оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения общего образования (далее - субсидия), в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (далее - программа) согласно приложению 18 к государственной программе.

2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете автономного округа на реализацию государственной программы, в том числе по Соглашениям между Правительством автономного округа и Министерством образования и науки Российской Федерации на капитальный ремонт объектов общеобразовательных организаций, оснащение средствами обучения и воспитания объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта общеобразовательных организаций в автономном округе (далее - объекты), указанных в приложении 18 к настоящей государственной программе и планируемых к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году, первом квартале очередного финансового года.

3. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

а) наличие муниципальной программы, направленной на модернизацию муниципальной системы общего образования;

б) наличие в муниципальных правовых актах о местных бюджетах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств муниципальных образований автономного округа, софинансирование которых осуществляется из бюджета автономного округа, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету автономного округа из федерального бюджета.

4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент) и получателем, в котором предусмотрены:

сведения об объеме предоставляемой субсидии;

сроки, цели и условия предоставления субсидии;

сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

обязательства муниципального образования автономного округа по оснащению объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (далее - Перечень), в соответствии с расчетной потребностью муниципального образования автономного округа на оснащение объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, указанной в пункте 7 настоящего Порядка;

значения целевых показателей эффективности использования субсидии в соответствии с таблицей 1 государственной программы;

сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является субсидия;

ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств получателем в бюджет автономного округа;

порядок осуществления Департаментом проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления в течение срока действия Соглашения;

согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка ее предоставления;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

5. Форма Соглашения утверждается Департаментом.

6. Размер субсидии Sобщ. определяется по формуле:



Sобщ. = Sk + Si, где:



Sk - субсидия на капитальный ремонт объектов общего образования;

Si - субсидия на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания.

[bookmark: P6490]7. Размер субсидии Sk, предоставляемой бюджету муниципального образования автономного округа на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, определяется по формуле:







где:

Sy - размер средств бюджета автономного округа, предусмотренных на софинансирование мероприятий муниципальных программ муниципальных образований автономного округа, направленных на капитальный ремонт объектов общеобразовательных организаций на соответствующий финансовый год;

Vj - расчетная потребность j-го муниципального образования автономного округа в средствах на капитальный ремонт общеобразовательных организаций на текущий финансовый год;

 - сумма расчетной потребности муниципальных образований автономного округа на капитальные ремонты объектов общеобразовательных организаций на текущий финансовый год согласно заключенным муниципальным контрактам.

8. Размер субсидии Si, предоставляемой бюджету муниципального образования автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, определяется по формуле:







где:

Sx - размер средств бюджета автономного округа, предусмотренных на софинансирование мероприятий муниципальных программ муниципальных образований автономного округа, направленных на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания на соответствующий финансовый год;

Vj - расчетная потребность j-го муниципального образования автономного округа в средствах на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания;

 - сумма расчетной потребности муниципальных образований автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, которым предоставляется субсидия.

Расчетная потребность j-го муниципального образования автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, определяется по формуле:



Vj = Vz - Vo,



где:

Vz - расчетная потребность муниципального образования автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, за исключением из потребности имеющихся в наличии средств обучения и воспитания при капитальном строительстве объектов взамен имеющихся, реконструкции и капитального ремонта объектов;

Vo - расчетная потребность муниципального образования автономного округа на оснащение объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания в соответствии с проектно-сметной документацией.

9. Размер уровня софинансирования из бюджета автономного округа на капитальный ремонт общеобразовательных организаций устанавливается не более 50% от расчетной потребности муниципальных образований автономного округа на капитальные ремонты объектов общеобразовательных организаций.

Размер уровня софинансирования из бюджета автономного округа устанавливается не более 90% от расчетной потребности муниципального образования автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания.

[bookmark: P6515]10. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления представляют ответственному исполнителю государственной программы в установленные им сроки:

заверенную копию муниципальной программы, направленной на модернизацию муниципальной системы общего образования;

заверенные копии муниципальных контрактов на капитальный ремонт общеобразовательных организаций;

выписку из правового акта органа местного самоуправления, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств муниципальных образований автономного округа, софинансирование которых осуществляется из бюджета автономного округа, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету автономного округа из федерального бюджета.

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, представляются в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12.

12. Субсидия перечисляется Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании заявки на финансирование, ежемесячно представляемой Департаментом в срок до 25 числа месяца, в котором будет осуществляться финансирование по востребованности за фактически выполненный объем работ, поставленное оборудование.

13. Получатели вправе увеличивать объем финансирования программных мероприятий за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

14. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вправе в установленном порядке принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в случае невыполнения получателями условий, в соответствии с которыми предоставляется субсидия, в том числе на основании предложений Департамента.

15. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашении и отчетах, возлагается на получателя.

16. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашением, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных контрактов.

[bookmark: P6525]17. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

[bookmark: P6526]18. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

19. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидии путем запроса соответствующих документов и проведения выездных проверок.

[bookmark: P6528]20. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа получателем в случаях:

расходования средств субсидии не по целевому назначению;

выявления факта представления получателем недостоверной или неполной информации.

21. Возврат субсидии в бюджет автономного округа осуществляется муниципальным образованием автономного округа в течение 10 рабочих дней с момента получения мотивированного уведомления о ее возврате, направленного Департаментом в течение 5 рабочих дней со дня выявления случая, указанного в пункте 18 настоящего Порядка.

22. В случае невыполнения требований, установленных пунктами 17, 20 настоящего Порядка, возврат субсидии обеспечивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.











Приложение 2

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P6544]ПОРЯДОК

И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п,

от 13.11.2015 N 410-п)



1. Субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) на софинансирование строительства и реконструкции объектов образования муниципальной собственности (далее - субсидия) предоставляется из бюджета автономного округа Департаментом образования и молодежной политики автономного округа (далее - Депобразования и молодежи Югры) органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа (далее - Получатели).

2. Порядок предоставления субсидии установлен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2010 года N 373-п "О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

3. Субсидия в первую очередь выделяется на:

незавершенные строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению строительством в очередном финансовом году и плановом периоде;

объекты для решения отдельных задач развития автономного округа на основании поручений Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа о предоставлении бюджетных инвестиций;

объекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в текущем и предшествующих текущему годах (переходящие объекты капитального строительства);

объекты, на строительство которых обеспечивается привлечение иных, помимо средств бюджета автономного округа, источников финансирования;

вновь начинаемые строительством объекты, финансирование строительства которых планируется осуществлять впервые и возведение которых необходимо взамен ветхих и аварийных зданий образовательных организаций в соответствии с критериями отбора (таблица 3).

4. Также первоочередным правом предоставления субсидии пользуются органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, объекты которых включены в перечень, приведенный в таблице 6.

5. Получатели ежегодно в сроки, установленные ответственным исполнителем государственной программы, представляют ему сформированные инвестиционные предложения по объектам капитального строительства по форме, установленной постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п "О порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", с учетом первоочередных потребностей обновления материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с критериями отбора (таблица 3) и утвержденными ассигнованиями (далее - инвестиционные предложения).

6. Отбор инвестиционных предложений осуществляется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с положением, утвержденным им, на следующих условиях:

наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, в соответствии с которой предполагается строительство или реконструкция и объектов образования муниципальной собственности (далее - объекты строительства), и предусмотрено финансовое обеспечение их строительства;

наличия на объекты строительства утвержденной предпроектной, проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

7. К инвестиционным предложениям должны быть приложены следующие документы:

заверенная копия муниципальной программы, в соответствии с которой предполагается строительство или реконструкция и объектов образования муниципальной собственности (далее - объекты строительства), и предусмотрено финансовое обеспечение их строительства;

заверенная копия листа утверждения предпроектной, проектной документации;

копия протокола заседания аукционной (конкурсной) комиссии, муниципального контракта на выполнение работ; справку о стоимости выполненных работ (оказанных услуг), а также о произведенных затратах и акты сдачи (приемки) выполненных работ (оказанных услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики (в отношении начатых объектов реконструкции);

8. По итогам рассмотрения инвестиционных предложений Депобразования и молодежи Югры ежегодно совместно с Департаментом экономического развития автономного округа формирует перечень объектов строительства.

9. Размер уровня софинансирования мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций из бюджета автономного округа, устанавливается не более 90% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства.

10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования автономного округа на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, определяется по формуле:







Si1 - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования автономного округа на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей;

S1 - общий размер субсидии на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей;

SRi1 - расчетный размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования автономного округа на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей.

Расчетный размер субсидии i-го муниципального образования автономного округа определяется по следующей формуле:







SRi1 - расчетный размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования автономного округа на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей;

 - стоимость строительства объекта образования в i-м муниципальном образовании автономного округа (фактическая или плановая).

Фактическая стоимость объекта определяется на основании заключенных муниципальных контрактов на проведение предпроектных, проектных и строительно-монтажных работ, на приобретение технологического оборудования, мебели и инвентаря в соответствии со спецификацией, на финансирование прочих затрат.

Планируемая стоимость объекта (с учетом предпроектных, проектных работ и строительно-монтажных работ) определяется в ходе проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения, порядок которой установлен постановлением Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года N 93-п "О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения".

i - номер муниципального образования автономного округа;

j - номер объекта незавершенного строительства в i-м муниципальном образовании автономного округа;

r - количество объектов незавершенного строительства в i-м муниципальном образовании автономного округа;

d - доля софинансирования за счет средств бюджета автономного округа (0,9);

k1 - коэффициент сроков завершения работ для года, в котором предоставляется субсидия по переходящим объектам:





		1 год

		2 года

		3 года



		

		1-й год

		2-й год

		1-й год

		2-й год

		3-й год



		1

		0,4

		0,6

		0,3

		0,3

		0,4









ni - количество мест в организациях общего и дошкольного образования, здания которых имеют износ свыше 60% (для поселений муниципальных образований автономного округа с охватом дошкольным и общим образованием менее 50% от норматива);

k2 - коэффициент, учитывающий готовность проектно-сметной документации.

11. Субсидии перечисляются Департаментом финансов автономного округа в соответствии с Порядком формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п.

12. Размер уровня софинансирования мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций из бюджета муниципального образования ежегодно должен составлять не менее 10% годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства.

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа вправе увеличивать объем финансирования программных мероприятий за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

(п. 12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п)

13. Перераспределение объемов субсидии по результатам освоения средств муниципальными образованиями автономного округа осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п.

14. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашением, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных контрактов.











Приложение 3

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 N 33-п,

от 15.05.2015 N 145-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 11.12.2015 N 453-п,

от 22.01.2016 N 9-п, от 11.11.2016 N 447-п)



1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования (далее - МРСДО), на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций (далее - объекты).

2. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование мероприятий по приобретению объектов общего образования осуществляется по основному мероприятию 5.4.2 "Приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций" подпрограммы V таблицы 2 государственной программы (далее в настоящем Порядке - Мероприятие) органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидии на приобретение объектов (далее - субсидия) с рассрочкой платежа на срок 3 года, а также без рассрочки платежа на приобретение объектов, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных жилых домов.

(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, в том числе по соглашениям между Правительством автономного округа и Министерством образования и науки Российской Федерации на МРСДО, на очередной финансовый год и плановый период.

Субсидия, предоставляемая за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на МРСДО, выделяется исключительно на приобретение объектов, указанных в заявках о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на МРСДО.

[bookmark: P6649]4. Размер уровня софинансирования Мероприятия из бюджета автономного округа устанавливается не более 95% стоимости объектов, определенной по методике, приведенной в приложении 24 к государственной программе.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа вправе увеличивать объем финансирования Мероприятия за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

5. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в Мероприятии определяется на основании заявок на выделение средств из бюджета автономного округа на приобретение объектов.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в период формирования проекта закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период ежегодно не позднее 1 июля представляют ответственному исполнителю государственной программы заявку на выделение субсидии из бюджета автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде (далее - заявка).

7. К заявке прилагаются следующие документы:

заверенная копия муниципальной программы, направленной на развитие инфраструктуры общего образования и предусматривающей мероприятия по приобретению объектов общего образования;

сведения о степени готовности объекта общего образования, планируемого к вводу в соответствующем финансовом году, с приложением плана-графика производства работ либо копию разрешения на ввод в эксплуатацию в случае, если объект введен в эксплуатацию;

заключение о проверке инвестиционного проекта, предусматривающего приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения, полученное до даты передачи муниципальным образованием в аренду земельного участка для реализации проекта по созданию объекта дошкольной образовательной и (или) общеобразовательной организации (распространяется на объекты дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, не начатых строительством на 1 января 2017 года).

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

8. Заявка подается на каждый объект, перечень которых предусмотрен государственной программой (таблица 6), по форме, утвержденной приказом ответственного исполнителя государственной программы.

9. Критерием отбора муниципальных образований автономного округа для предоставления субсидии является срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, планируемого к завершению строительством объекта в очередном финансовом году и приобретению в муниципальную собственность.

10. При недостаточности средств субсидии на приобретение объектов, указанных в заявках, субсидия предоставляется в приоритетном порядке на объекты, вводимые в эксплуатацию в более ранние сроки.

11. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования автономного округа с рассрочкой платежа, определяется на каждый финансовый год по формуле:







Sji - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования автономного округа в j-м году с рассрочкой платежа, тыс. рублей;

m - количество объектов капитального строительства общего образования, приобретаемых с рассрочкой платежа в i-м муниципальном образовании автономного округа;

Sni - расчетный размер выкупной стоимости n-го объекта капитального строительства общего образования с рассрочкой платежа в i-м муниципальном образовании автономного округа, определенной по методике, приведенной в приложении 24 к государственной программе, тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

0,95 - размер уровня софинансирования Мероприятия из бюджета автономного округа.

12. По итогам рассмотрения заявок и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель государственной программы утверждает приказом перечень приобретаемых в муниципальную собственность объектов капитального строительства, предназначенных для размещения дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций общего образования, с указанием пообъектного объема их финансирования в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - Перечень).

При наличии лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете автономного округа на реализацию Мероприятия, субсидия на приобретение объектов, расположенных в труднодоступных малонаселенных пунктах автономного округа, предоставляется без рассрочки платежа.

В случае принятия Правительством автономного округа решения о предоставлении муниципальному образованию автономного округа субсидии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на МРСДО, субсидия предоставляется без рассрочки платежа в первоочередном порядке.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п)

При наличии лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете автономного округа на реализацию Мероприятия; Соглашения, заключенного с ответственным исполнителем государственной программы о предоставлении субсидии; а также муниципального контракта на приобретение объекта общего образования муниципальной собственности, заключенного в установленном законодательством порядке, выделение субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование Мероприятия осуществляется единовременно в размере до 100 процентов от уровня софинансирования Мероприятия из бюджета автономного округа, установленного пунктом 4 настоящего порядка.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п; в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 453-п)

Муниципальное образование автономного округа вправе направить дополнительную заявку на выделение субсидии в текущем финансовом году и на плановый период в случае представления разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, который предусмотрен государственной программой (таблица 6). При наличии лимитов бюджетных обязательств на реализацию Мероприятия объект включается в Перечень.

13. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения между ответственным исполнителем государственной программы и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - Соглашение), которое должно содержать:

а) сведения об объеме предоставляемой субсидии, в том числе предоставляемой за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на МРСДО;

б) сроки, цели и условия предоставления субсидии;

в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования автономного округа, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

г) условие о прекращении действия Соглашения в случае отсутствия до 1 ноября текущего года разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, указанного в заявке;

д) значения целевых показателей эффективности использования субсидии в соответствии с таблицей 1;

е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является субсидия;

ж) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств муниципальными образованиями автономного округа в бюджет автономного округа;

з) право ответственного исполнителя государственной программы в течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии;

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Форма Соглашения утверждается приказом ответственного исполнителя государственной программы.

14. Заявка на финансирование формируется в соответствии с условиями оплаты по заключенным муниципальным контрактам и заключенным Соглашениям на основании представленных органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа заверенных им копий следующих документов:

муниципального контракта на приобретение объекта;

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта;

свидетельства о праве собственности муниципального образования на объект.

15. По результатам исполнения муниципальными образованиями автономного округа условий Соглашений ответственный исполнитель государственной программы вправе вносить предложения в Департамент финансов автономного округа о перераспределении объема субсидии между муниципальными образованиями автономного округа.

16. Перечисление субсидии муниципальным образованиям автономного округа осуществляется Департаментом финансов автономного округа на основании заявки ответственного исполнителя государственной программы, поданной в срок до 25 числа месяца, в котором будет осуществляться финансирование, с приложением информации об исполнении муниципальными образованиями автономного округа условий предоставления субсидии.

17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ответственным исполнителем государственной программы на основе выполнения муниципальным образованием автономного округа взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении.

18. На основании предложений ответственного исполнителя государственной программы Департамент финансов автономного округа вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в случае нарушения последними условий, в соответствии с которыми предоставляется субсидия, в порядке, установленном приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 апреля 2011 года N 11-нп "Об утверждении порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

(п. 18 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

19. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашениях и отчетах, несут муниципальные образования автономного округа.

20. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашениями, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных контрактов.

21. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

22. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета автономного округа в порядке, установленном приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 июля 2010 года N 17-нп "О порядке возврата и взыскания в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

23. Контроль целевого использования субсидии муниципальными образованиями автономного округа осуществляет ответственный исполнитель государственной программы путем запроса необходимых документов у органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа либо путем выездной проверки.

24. В случае нарушения муниципальным образованием автономного округа условий предоставления субсидии (расходование не по целевому назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) сведений) она подлежит возврату в бюджет автономного округа в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего мотивированного уведомления, направленного ответственным исполнителем государственной программы в течение 5 рабочих дней со дня выявления такого факта.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п)

25. При отказе муниципального образования автономного округа от возврата субсидии в добровольном порядке она взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА НА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 40-п,

от 15.05.2015 N 145-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 22.01.2016 N 9-п,

от 15.07.2016 N 253-п)



1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются органам местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) в порядке, установленном Правительством автономного округа, в следующих случаях:

1.1. Признания муниципальных образований автономного округа, муниципальных организаций победителями проводимых конкурсных отборов проектов (заявок) на участие в реализации программных мероприятий (далее - заявки). Конкурсный отбор заявок проводится в соответствии с положением, утверждаемым ответственным исполнителем, соисполнителями государственной программы. При этом заявки должны соответствовать следующим критериям:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п)

соответствие целям и задачам государственной программы;

направленность на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования, молодежной политики в автономном округе, совершенствование работы по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, организации и проведению призыва на военную службу в муниципальных образованиях автономного округа, создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п)

разработка, апробация и (или) внедрение актуальных для системы образования автономного округа инновационных программ по развитию общего образования и дополнительного образования детей.

1.2. Передачи организации проведения отдельных программных мероприятий органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на основании следующих критериев:

опыт успешного проведения заявленных программных мероприятий на территории муниципального образования автономного округа;

наличие доступной транспортной схемы и инфраструктуры для обеспечения открытости программного мероприятия для его участников;

обеспеченность необходимым для проведения программного мероприятия оборудованием, организационными ресурсами.

1.3. Участия муниципальных образовательных организаций в региональной системе подготовки педагогов в области информационно-коммуникационных технологий, современных образовательных технологий в сети экспериментальных площадок по развитию кадрового потенциала отрасли по итогам конкурсного отбора, положение о проведении которого утверждается ответственным исполнителем государственной программы, в соответствии со следующими критериями:

наличие опыта реализации программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в области информационно-коммуникационных, современных образовательных технологий;

успешность осуществления образовательной деятельности в предыдущий период на территории муниципального образования автономного округа;

обоснованность финансовых затрат на реализацию экспериментальной деятельности.

2. Реализация программных мероприятий органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа осуществляется на основе заключаемого соглашения между ответственным исполнителем, соисполнителем государственной программы и органами местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) автономного округа (далее - Соглашение) путем предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, форма которого утверждается ответственным исполнителем, соисполнителями государственной программы.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не распределенных в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и плановый период, в ходе исполнения бюджета утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 40-п)

4. Контроль за целевым использованием средств муниципальными образованиями автономного округа осуществляет ответственный исполнитель, соисполнители государственной программы путем запроса необходимых документов у органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа либо путем выездной проверки.

5. В случае нарушения муниципальным образованием автономного округа условий предоставления субсидии (расходование не по целевому назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) сведений), она подлежит возврату в бюджет автономного округа в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего мотивированного уведомления, направленного ответственным исполнителем, соисполнителями государственной программы в течение 5 рабочих дней со дня выявления такого факта.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п)

6. При отказе муниципальным образованием автономного округа от возврата субсидии в добровольном порядке, она взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 323-п;

в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п,

от 22.01.2016 N 9-п, от 15.07.2016 N 253-п)



1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - получатели) на капитальное строительство объектов муниципальной собственности (далее - субсидия) за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования путем строительства зданий и их оснащения средствами обучения и воспитания, предусмотренными в проектно-сметной документации и необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - средства обучения и воспитания) в рамках комплекса мероприятий ("программа"), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы (далее - программа) согласно приложению 18 к настоящей государственной программе.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Соглашениями между Правительством автономного округа и Министерством образования и науки Российской Федерации на программу на очередной финансовый год, на объекты капитального строительства общеобразовательных организаций в автономном округе (далее - объекты), указанные в заявках о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на программу.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

3. Субсидии предоставляются получателям на условиях:

наличия муниципальной программы, направленной на модернизацию муниципальной системы общего образования;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

наличия в муниципальных правовых актах о местных бюджетах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по софинансированию программы;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п.

4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент) и получателем, в котором предусмотрены:

сведения об объеме предоставляемой субсидии;

сроки, цели и условия предоставления субсидии;

сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

перечень объектов;

значения целевых показателей эффективности использования субсидии в соответствии с таблицей 1;

сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является субсидия;

ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств получателем в бюджет автономного округа;

порядок осуществления Департаментом проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления в течение срока действия Соглашения;

согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

5. Форма Соглашения утверждается Департаментом.

6. Размер уровня софинансирования из бюджета автономного округа устанавливается не более 90% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общего образования (далее - инвестиции).

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п.

Планируемая стоимость объекта (с учетом предпроектных, проектных работ и строительно-монтажных работ) определяется в ходе проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения, порядок которой установлен постановлением Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года N 93-п "О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения".

Фактическая стоимость объекта определяется на основании заключенных муниципальных контрактов на проведение предпроектных, проектных и строительно-монтажных работ, на приобретение технологического оборудования, мебели и инвентаря в соответствии со спецификацией, на финансирование прочих затрат.

[bookmark: P6805]7. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления представляют ответственному исполнителю государственной программы в установленные им сроки:

заверенную копию муниципальной программы, направленной на модернизацию муниципальной системы общего образования;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

выписку из правового акта органа местного самоуправления, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по софинансированию программы;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представляются в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12.

9. Субсидия перечисляется Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании заявки на финансирование, представляемой Департаментом в срок до 25 числа месяца, в котором будет осуществляться финансирование, по востребованности за фактически выполненный объем работ.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

10. Получатели вправе увеличивать объем финансирования программных мероприятий за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

11. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вправе в установленном порядке принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в случае невыполнения получателями условий, в соответствии с которыми предоставляется субсидия, в том числе на основании предложений Департамента.

12. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашении и отчетах, возлагается на получателя.

13. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашением, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных контрактов.

[bookmark: P6818]14. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

15. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

16. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидии путем запроса соответствующих документов и проведения выездных проверок.

[bookmark: P6822]17. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа получателем в случаях:

расходования средств субсидии не по целевому назначению;

выявления факта представления получателем недостоверной или неполной информации.

[bookmark: P6825]18. Возврат субсидии в бюджет автономного округа осуществляется муниципальными образованиями автономного округа в течение 10 рабочих дней с момента получения мотивированного уведомления о ее возврате, направленного Департаментом в течение 5 рабочих дней со дня выявления случая, указанного в пункте 17 настоящего Порядка.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п, от 15.07.2016 N 253-п)

19. В случае невыполнения требований, установленных пунктами 14, 18 настоящего Порядка, возврат субсидии обеспечивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.











Приложение 6

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P6839]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИНВЕСТОРАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ

ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 418-п;

в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 21.11.2014 N 443-п,

от 23.10.2015 N 357-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 15.04.2016 N 114-п)



1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - Инвестор) субсидий на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов, предназначенных для размещения в них дошкольных и (или) общеобразовательных организаций (далее - Объекты образования), на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

[bookmark: P6853]2. Субсидии Инвесторам предоставляются на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию линий водопровода, канализации (в том числе ливневой), линий электропередач, линий теплоснабжения, внутриквартальных дорог и проездов, газопроводов, объектов газоснабжения и газораспределительных пунктов, тепловых и электрических распределительных пунктов, котельных, пожарных водоемов, трансформаторных подстанций, водозаборных и очистных сооружений, канализационно-насосных станций (за исключением инженерных сетей, дорог и проездов в границах отведенного для строительства Объекта образования земельного участка), предусмотренных техническими условиями, выданными для строительства Объектов образования, а также на демонтаж существующих в пределах отведенного земельного участка инженерных сетей и их перенос за его границы (далее - Субсидии, Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры).

[bookmark: P6854]3. Субсидии предоставляются Инвесторам, осуществлявшим строительство Объектов образования, за исключением Объектов образования, источником финансирования строительства которых являются средства бюджета автономного округа, бюджета муниципального образования автономного округа, программы "Сотрудничество". При этом Объект образования должен быть включен в таблицу 6 государственной программы с источником финансирования - "внебюджетные источники".

(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)

[bookmark: P6856]4. Предоставление Субсидий Инвесторам осуществляется по результатам отбора Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, в пределах объема средств, предусмотренных на эти цели бюджетом автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

[bookmark: P6857]5. Для участия в отборе Объекты образования, а также Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры должны быть введены в эксплуатацию.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 21.11.2014 N 443-п)

6. Отбор Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для предоставления Субсидий осуществляется Комиссией, формируемой из представителей Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депстрой Югры), состав которой утверждается приказом Депстроя Югры (далее - Комиссия). Порядок работы Комиссии установлен настоящим Порядком.

[bookmark: P6860]7. Для участия в отборе Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры Инвесторы представляют в Депстрой Югры лично или через доверенных представителей заявки по форме, утвержденной приказом Депстроя Югры. На каждый Объект образования Инвестором оформляется отдельная заявка.

8. Информация о дате начала и окончания приема заявок от Инвесторов для участия в отборе Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры доводится Депстроем Югры до сведения муниципальных образований автономного округа извещением, а также размещается на Едином официальном сайте государственных органов автономного округа в разделе Депстроя Югры "Деятельность" - "Возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для строительства объектов образования".

9. Срок приема заявок от Инвесторов для участия в отборе Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры составляет 7 рабочих дней.

[bookmark: P6863]10. К заявке прилагаются следующие документы:

[bookmark: P6864]10.1. Копии документов, подтверждающих право Инвестора на использование земельного участка, предназначенного для строительства Объекта образования, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

[bookmark: P6865]10.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п.

10.3. Копия разделов проектной документации на Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры в составе, установленном для линейных объектов капитального строительства "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (за исключением разделов 5, 7, 8, 10), в случае разработки отдельной проектной документации на Объекты.

10.4. Копия разделов 1, 2, 5, 7 (раздел 7 предоставляется при демонтаже и переносе Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры за пределы земельного участка), 11 проектной документации на Объект образования в составе, установленном для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87, в случае, если строительство Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры предусмотрено в составе проектной документации на строительство Объекта образования.

[bookmark: P6868]10.5. Схема, отображающая расположение построенного Объекта образования, сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписывается Инвестором и предоставляется на бумажном носителе и на электронном носителе в формате Mapinfo.

[bookmark: P6869]10.6. Акт приема-передачи Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность между муниципальным образованием и Инвестором, с указанием балансовой стоимости и технических показателей по каждому виду объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

10.7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 2 недели до даты предоставления документов.

10.8. Копии разрешений на ввод Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры и Объекта образования в эксплуатацию.

[bookmark: P6872]10.9. Справки, выданные соответствующими службами не ранее 1 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором принимаются заявки:

а) налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

б) Пенсионным Фондом Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых взносов;

в) Фондом социального страхования Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых взносов.

Документы, прилагаемые к заявке, должны быть представлены на бумажном и электронном носителях в формате PortableDocumentFormat (PDF).

[bookmark: P6877]11. Копии документов, представляемые с заявкой, должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью руководителя Инвестора.

12. Документы, указанные в подпунктах 10.2 - 10.5 пункта 10 Порядка, представляются Инвестором в Депстрой Югры самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 10.1, 10.6 - 10.9 пункта 10 Порядка, запрашиваются в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания приема заявок в соответствующих органах Депстроем Югры в порядке межведомственного взаимодействия или могут быть представлены Инвестором по собственной инициативе.

(п. 12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 N 357-п)

13. На основании документов, поступивших от Депстроя Югры в срок не более 2 рабочих дней с даты окончания приема заявок, Бюджетное учреждение автономного округа "Югорский институт развития строительного комплекса", подведомственное Депстрою Югры, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок, выполняет укрупненный расчет стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры и направляет его в Депстрой Югры.

При этом стоимость строительства по каждому виду объектов, указанных в пункте 2 Порядка, в укрупненном расчете стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры не может превышать указанной в заявке балансовой стоимости соответствующего объекта.

14. В течение не более 25 рабочих дней с даты окончания приема заявок Комиссия рассматривает заявку, документы Инвестора, информацию в отношении Инвестора от налогового органа, Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, письма от Бюджетного учреждения автономного округа "Югорский институт развития строительного комплекса" и направляет Инвестору письмо с указанием замечаний в следующих случаях:

1) представление не всех документов, указанных в пунктах 7, 10 Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах 10.1, 10.6 - 10.9 пункта 10 Порядка;

(пп. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 N 357-п)

2) представление документов, не соответствующих требованиям пунктов 7, 10, 11 Порядка;

3) выявление несоответствий Объектов образования, Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры требованиям пунктов 3, 5 Порядка;

[bookmark: P6887]4) наличие просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

[bookmark: P6888]5) наличие просроченной задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации;

[bookmark: P6889]6) наличие просроченной задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации;

[bookmark: P6890]7) нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;

8) отсутствие соответствующего вида деятельности в уставных документах Инвестора.

[bookmark: P6892]15. Инвестор в срок не более 10 рабочих дней с даты получения письма Депстроя Югры с замечаниями Комиссии устраняет их и представляет в Депстрой Югры откорректированные документы и (или) заявку с учетом замечаний.

В случае непредоставления в указанный срок откорректированных документов, первоначально направленные заявка и документы, а также копия письма с выявленными замечаниями выносятся на рассмотрение Комиссии.

16. При наличии замечаний, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта 14 Порядка, Депстрой Югры по истечении срока, указанного в пункте 15 Порядка, самостоятельно запрашивает в отношении Инвестора информацию, указанную в подпункте 10.9 пункта 10 Порядка в части указанных замечаний.

17. В срок не более 45 рабочих дней с даты окончания приема заявок Депстрой Югры выносит на рассмотрение Комиссии заявки и документы. Комиссия в срок не более 50 рабочих дней с даты окончания приема заявок принимает решение о рекомендации в предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

18. Размер субсидии определяется по каждой из заявок, в отношении которых принято решение о рекомендации в предоставлении Субсидии, и составляет 99% от стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, указанной в укрупненном расчете стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

[bookmark: P6897]19. В случае если в результате принятых Комиссией решений сумма необходимых Субсидий превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на данные цели, Комиссия отбирает Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры в соответствии со следующими критериями, применяемыми последовательно:

а) наименьшее соотношение стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, указанной в укрупненном расчете стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, к объему вводимых мест Объектов образования (учитывается суммарный объем мест по Объекту образования);

б) наименьшая обеспеченность местами общего образования в соответствующем населенном пункте.

20. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается Комиссией по следующим основаниям:

а) установленные подпунктами 1 - 3 пункта 2 статьи 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". Определение финансового состояния, показателей текущей ликвидности, обеспеченности собственным потенциалом инвесторов не осуществляется;

б) неполнота документов, указанных в пунктах 7 и 10 Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах 10.1, 10.6 - 10.9 пункта 10 Порядка;

(пп. "б" в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 N 357-п)

в) несоответствие Объекта образования, Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры требованиям, установленным пунктами 3 и 5 Порядка;

г) недостаточность объема средств, указанных в пункте 4 Порядка, с учетом положений пункта 19 Порядка;

д) представление документов, не соответствующих требованиям пунктов 7, 10, 11 Порядка.

21. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми членами Комиссии.

22. Депстрой Югры на основании протокола Комиссии:

а) в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия уведомляет об этом Инвестора в письменной форме с приложением выписки из протокола Комиссии и возвращает документы Инвестору;

[bookmark: P6910]б) в случае принятия решения о рекомендации в предоставлении Субсидии оформляет проект распоряжения Правительства автономного округа с предложениями о предоставлении Субсидии и вносит на рассмотрение Правительству автономного округа в срок не более 60 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.

23. В распоряжении Правительства автономного округа, предусмотренном подпунктом "б" пункта 22 Порядка, указываются:

1) Инвестор, которому предоставляется Субсидия;

2) Объект образования, Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры;

3) сумма Субсидии.

24. На основании распоряжения Правительства автономного округа Депстрой Югры в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет Инвестору уведомление о предоставлении Субсидии и проект договора о ее предоставлении (далее - Договор) для подписания. Форма Договора утверждается приказом Депстроя Югры.

Обязательными условиями Договора о предоставлении Субсидии являются:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 114-п)

согласие Инвестора на осуществление Депстроем Югры и органом государственного финансового контроля автономного округа проверки соблюдения Инвестором условий, целей и порядка ее предоставления;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 114-п)

запрет приобретения за счет полученных денежных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 114-п)

25. Инвестор в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления и проекта Договора подписывает его и направляет в адрес Депстроя Югры или отказ от заключения Договора в письменной форме. Непредставление Инвестором подписанного Договора в адрес Депстроя Югры в указанный срок расценивается как отказ от заключения Договора.

26. Депстрой Югры подписывает Договор в течение 10 рабочих дней с момента получения Договора, подписанного Инвестором. Депстроем Югры перечисляется Субсидия Инвестору в срок не более 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

27. Инвестор вправе обжаловать принятое Комиссией решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28. Депстрой Югры и органы государственного финансового контроля автономного округа осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

[bookmark: P6926]29. Предоставление Субсидии прекращается и осуществляются мероприятия по ее возврату в бюджет автономного округа в следующих случаях:

1) нарушения Инвестором условий Договора;

2) установления факта нецелевого использования Субсидии;

3) наличия письменного заявления Инвестора об отказе в предоставлении Субсидии;

4) нахождения Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;

5) выявления недостоверных сведений в документах, представленных Инвестором в целях получения Субсидии.

30. В течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата Субсидии, предусмотренного пунктом 29 настоящего Порядка, Депстрой Югры направляет Инвестору требование о ее возврате.

31. В течение 10 дней с момента получения требования Инвестор обязан возвратить Субсидию.

32. В случае невыполнения Инвестором требования о возврате Субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.











Приложение 7

к государственной программе
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"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P6946]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ ОКРУЖНОГО

КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 418-п;

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления денежного поощрения победителям окружного конкурса на звание лучшего педагога (далее - конкурс).

2. Денежное поощрение предоставляется победителям окружного конкурса на звание лучшего педагога, проводимого в рамках государственной программы.

3. Организатором конкурса является Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).

4. Положение о конкурсе, номинации, срок его проведения определяются приказом Департамента.

5. На участие в конкурсе имеют право педагогические работники, основным местом работы которых являются образовательные организации автономного округа.

Лица, осуществляющие в указанных образовательных организациях только административные или организационные функции, право на участие в конкурсе не имеют.

6. Предоставление победителям конкурса денежного поощрения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.

7. Размер денежного поощрения составляет 35000 рублей каждому победителю.

8. Предоставление денежных поощрений победителям конкурса осуществляется Департаментом путем перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях или в организациях (филиалах, структурных подразделениях) федеральной почтовой связи. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента.
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ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ

ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) ОРГАНИЗАЦИЙ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ

ЗА НЕОРГАНИЗОВАННЫМИ ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п.
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[bookmark: P6993]ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ



Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.01.2017 N 16-п)



1. Информация о сложившихся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условиях для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях.

1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях





		Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальном образовании на начало 2016/2017 учебного года

		Кол-во обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем кол-ве обучающихся, за исключением дошкольного образования, на начало 2016/2017 учебного года



		Уровни общего образования в городских поселениях

		Уровни общего образования в сельской местности

		Уровни общего образования в городских поселениях

		Уровни общего образования в сельской местности



		начальное

		основное

		среднее

		начальное

		основное

		среднее

		начальное

		основное

		среднее

		начальное

		основное

		среднее



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		87 712

		95 417

		19 548

		7 196

		8 358

		1 536

		34809

		31142

		9139

		5009

		4646

		866







1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании



		N п/п

		Общеобразовательные организации

		Имеют потребность в модернизации спортивной инфраструктуры

		Не имеют потребность в модернизации спортивной инфраструктуры



		

		Общее кол-во

		326

		0



		

		Расположенные в сельской местности

		3

		0



		

		спортивные сооружения и места, оборудованные для проведения занятий физической культурой и спортом

		кол-во общеобразовательных организаций, имеющих спортсооружения и места, оборудованные для проведения занятий

		из общего числа спортсооружений

		спортсооружения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности



		

		

		всего

		в том числе в сельской местности

		требуют ремонта

		из них находятся в аварийном состоянии

		строящиеся объекты высокой степени строительной готовности

		требуют ремонта

		из них находятся в аварийном состоянии

		строящиеся объекты высокой степени строительной готовности



		1.

		Спортивные залы

		326

		100

		2

		0

		0

		0

		0

		0



		2.

		Открытые плоскостные спортивные сооружения (всего), из них:

		654

		150

		5

		0

		0

		0

		0

		0



		2.1.

		Футбольное поле

		118

		31

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		2.2.

		Баскетбольная площадка

		111

		29

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2.3.

		Волейбольная площадка

		243

		32

		2

		0

		0

		0

		0

		0



		2.4.

		Площадка для подвижных игр

		77

		26

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		2.5.

		Хоккейная или ледовая площадка

		27

		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2.6.

		Тренажерная площадка

		19

		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2.7

		Спортивно-развивающаяся площадка

		59

		18

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		3.

		Иные спортивные площадки

		233

		32

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.1.

		Лыжная трасса

		16

		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.2.

		Беговые дорожки:

		71

		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.3.

		Сектор для прыжков в длину

		69

		14

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.4.

		Сектор для метания

		34

		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.5.

		Плавательные бассейны (всего), из них:

		43

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		50-метровые

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		25-метровые

		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Иных размеров

		31

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0









1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре организуются и проводятся мероприятия, направленные на формирование у обучающихся ценности здорового образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. Среди них:

муниципальный и региональный этапы Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские игры" и спортивные соревнования "Президентские состязания";

"Школа безопасности";

"Губернаторские состязания среди дошкольных образовательных организаций";

региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья";

"Кросс наций";

"Лыжня России";

"Зимний и летний Фестиваль ГТО".

1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.

По результатам мониторинга 100% муниципальных общеобразовательных организаций оснащены спортивными залами (297 спортивных залов), 61% общеобразовательных организаций оснащены спортивными площадками (183 спортивные площадки), 8% общеобразовательных организаций оснащены стадионами открытого типа (25 стадионов), 14% общеобразовательных организаций оснащены бассейнами (43 бассейна).

Департамент образования и молодежной политики автономного округа ежегодно выделяет субвенции на реализацию общеобразовательных программ, за счет которых муниципальные общеобразовательные организации приобретают спортивное оборудование и спортивный инвентарь в соответствии с утвержденным перечнем.

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 17 июля 2015 года N 1008 "Об итогах конкурсного отбора муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" осуществлен ремонт спортивных залов в 19 общеобразовательных организациях.

1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.

В системе образования функционируют спортивные классы, которые созданы с целью обеспечения условий для рационального сочетания образовательного и учебно-тренировочного процессов, осуществления спортивной подготовки одаренных, перспективных обучающихся. На начало 2016 - 2017 учебного года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на базе общеобразовательных организаций действуют 56 спортивных классов (хоккей, футбол, баскетбол, волейбол).

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.

Для вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом и формирования у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья в муниципальных образованиях осуществляют свою деятельность школьные спортивные клубы в соответствии с приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 июня 2014 года N 129 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов".

С 2013 года количество спортивных клубов увеличилось в 2,3 раза (2013/2014 учебный год - 87 шт., 2016/2017 учебный год - 203 шт.). Одним из направлений деятельности школьных спортивных клубов является обновление содержания и форм внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности учащихся, вовлечение семей, обучающихся в процесс физического воспитания, проведение культурно-массовых мероприятий спортивной направленности с участием родительской общественности и педагогов, таких как конкурс "Самый спортивный класс", праздники, посвященные Всероссийскому Дню здоровья, товарищеские встречи по различным видам спорта.

1.3.4. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия.

Обучающиеся Ханты-Мансийского автономного округа активно принимают участие в Всероссийских соревнованиях "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры", "Белая ладья", "Школа безопасности".

2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2017 году.

2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий.

Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские игры" и спортивные соревнования "Президентские состязания, региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья", "Зимний и летний Фестиваль ГТО".

2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в 2017 году.

Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича" является приоритетным направлением, так как в данном учреждении физическая подготовка обучающихся является обязательным условием развития гармоничной личности кадета.

Модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры в казенных общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и "Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" необходима в целях развития адаптивного спорта для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности, в 2017 году.

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича", казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Порядок отбора общеобразовательных организаций осуществляется по критерию наибольшей потребности в создании в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности автономного округа, условий для занятий физической культурой и спортом.

2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Организация мероприятий во внеурочное время на базе общеобразовательных организаций по футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, боксу, фитнесу, шахматам и т.д.

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных клубов.

Создание не менее 3 школьных спортивных клубов и организация их деятельности.

2.2. Показатели результативности использования субсидии:





		N

		Наименование показателей результативности

		Плановое значение показателя

		Сроки достижения планового значения показателя (дд.мм.2017)

		Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом о бюджете субъекта Российской Федерации, тыс. рублей



		1

		Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед.

		3

		25 ноября 2017 года

		2 300



		2

		Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, ед.

		0

		0

		0



		3

		Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, %

		начальное общее образование

		0,26%

		1 октября 2017 года

		0



		

		

		основное общее образование

		1,35%

		1 октября 2017 года

		0



		

		

		среднее общее образование

		0

		0

		0



		4

		Увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом

		3

		1 октября 2017 года

		0



		5

		Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные спортивные сооружения, оснащенные спортивным инвентарем и оборудованием, ед.

		5

		1 октября 2017 года

		0







3. Сведения о мероприятии, направленном на сопровождение и мониторинг процесса создания условий для занятий физической культурой и спортом в организациях:



		N

		Мероприятие

		Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели, тыс. рублей

		Дата начала мероприятия

		Дата подведение итогов мероприятия (не позднее 15 декабря 2017 г.)



		

		Мониторинг мероприятий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы

		0

		01.06.2017

		25.11.2017

















Приложение 10

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P7350]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ

КОНКУРСОВ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 40-п;

в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 293-п,

от 13.11.2015 N 410-п, от 18.03.2016 N 75-п, от 15.04.2016 N 114-п,

от 22.07.2016 N 269-п, от 07.10.2016 N 386-п, от 17.03.2017 N 95-п)



1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим образовательным организациям, учреждениям молодежной политики, не являющимся казенными учреждениями, общественным объединениям и физическим лицам, признанным победителями Конкурсов программ и проектов (далее - Конкурсы) следующих подпрограмм государственной программы: II "Общее образование. Дополнительное образование детей", Подпрограмма IV. "Молодежь Югры и допризывная подготовка" в соответствии с настоящим Порядком.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)

2. Финансовая поддержка участников Конкурсов, признанных их победителями, осуществляется путем предоставления им грантов в форме субсидий (далее - грант), в пределах средств, предусмотренных в бюджете автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета на участие в реализации программных мероприятий.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 386-п)

3. Конкурсы проводятся ежегодно.

4. Организатором Конкурсов является Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).

5. Положения о конкурсах, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 8 Порядка, условия их проведения, номинации, сроки проведения, состав конкурсных комиссий, экспертных советов Конкурсов, перечень документов, предоставляемых на Конкурсы, утверждаются приказами Департамента.

Положение об организации и проведения конкурса, указанного в подпункте "и" пункта 8 Порядка, состав конкурсной комиссии утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(п. 5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

6. Право на участие имеют:

6.1. В конкурсах, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 8 Порядка, - некоммерческие образовательные организации, не являющиеся казенными учреждениями, учреждения молодежной политики, не являющиеся казенными учреждениями, физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, общественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории автономного округа в сфере государственной молодежной политики.

6.2. В конкурсе, указанном в подпункте "и" пункта 8 Порядка, - социально ориентированные некоммерческие организации, созданные в форме общественных организаций.

(п. 6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

7. Итоги Конкурсов утверждаются приказом Департамента на основании решений конкурсных комиссий, экспертных советов Конкурсов.

8. Наименования Конкурсов и размеры их грантов:

[bookmark: P7376]а) открытый конкурс модульных программ, элективных курсов и образовательных проектов для детей и молодежи, программ летнего и каникулярного образовательного отдыха детей:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.03.2016 N 75-п)

грант 1 степени - 100000 рублей;

грант 2 степени - 60000 рублей;

грант 3 степени - 40000 рублей;

б) конкурс вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек" среди образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

3 гранта 1 степени по 33000 рублей;

в) конкурс программ (проектов) деятельности отрядов юных инспекторов движения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

3 гранта 1 степени - 33000 рублей;

г) конкурс программ образовательных организаций "Лучший кадетский класс":

3 гранта 1 степени по 33000 рублей;

д) конкурс программ педагогических отрядов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период:

загородные, стационарные лагеря:

грант 1 степени 550000 рублей;

грант 2 степени 350000 рублей;

дворовые площадки:

грант 1 степени 50000 рублей;

е) конкурс образовательных организаций в рамках реализации проектов модернизации и развития общего образования:

12 грантов по 500000 рублей каждый;

(пп. "е" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 293-п)

ж) конкурс на звание лучшей образовательной организации:

4 гранта по 200000 рублей каждый;

(пп. "ж" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 293-п)

[bookmark: P7399]з) конкурсный отбор открытых региональных образовательных программ:

6 грантов по 500000 рублей;

(пп. "з" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 386-п)

[bookmark: P7402]и) Конкурс проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по следующим направлениям:

поддержка деятельности студенческих отрядов, грант 500000 рублей;

поддержка молодежного парламентаризма, грант 200000 рублей;

поддержка проектов, направленных на реализацию профильных смен туристической, военно-патриотической, культурно-оздоровительной и иных направлений, грант 5200000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений коренных малочисленных народов Севера, грант 250000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений экологической направленности, грант 250000 рублей;

поддержка общественных объединений, реализующих проекты по организации и проведению интеллектуальных игр и квестов, грант 1000000 рублей;

поддержка деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и развития массового спорта, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений лидерской направленности, грант 2000000 рублей;

поддержка деятельности молодежных средств массовой информации, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности общественных организаций, направленных на подготовку молодежи к участию в конкурсах, форумах и др., грант 500000 рублей;

поддержка деятельности, направленной на информационное противодействие экстремизма, терроризма и разжигания национальной вражды и розни, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности студенческих объединений, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности Российского движения школьников, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений, направленной на социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, грант 300000 рублей;

поддержка деятельности по профилактике социально значимых заболеваний (курения, алкоголизма, наркомании и т.д.), грант 200000 рублей;

поддержка деятельности по профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности, направленной на формирование антикоррупционного поведения и нетерпимости к коррупционным проявлениям в молодежной среде, грант 100000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений, осуществляющих поисковую деятельность, грант 1500000 рублей;

поддержка деятельности по реализации программ общественных организаций военно-патриотической направленности, грант 400000 рублей.

(пп. "и" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

9. В целях предоставления гранта между Департаментом и победителями Конкурсов заключается договоры (соглашения) о его предоставлении. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента.

10. В договоре (соглашении) о предоставлении гранта должны быть предусмотрены:

а) цели, условия, размер, сроки предоставления гранта, расчет затрат, порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных договором (соглашением) о предоставлении гранта;

б) порядок, сроки и формы представления отчетности, подтверждающей выполнение условий договора (соглашения) о предоставлении гранта;

в) порядок перечисления гранта;

г) согласие победителя Конкурсов на осуществление Департаментом, органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;

д) ответственность за несоблюдение условий договора (соглашения) о предоставлении гранта;

е) запрет приобретения за счет полученных денежных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии;

(пп. "е" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 114-п)

ж) положения об обеспечении победителями Конкурса при проведении мероприятий с участием граждан мер безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(пп. "ж" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 22.07.2016 N 269-п)

11. В случае выявления Департаментом фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем Конкурса своих обязательств по договору (соглашению) о предоставлении гранта Департамент в течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате гранта и направляет победителю Конкурсов соответствующее требование.

12. Победитель Конкурсов обязан вернуть грант в течение 30 рабочих дней с момента получения требования.

13. После получения и реализации гранта победитель Конкурса представляет в Департамент финансовые и аналитические отчеты об использовании бюджетных средств.

14. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
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[bookmark: P7450]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ

И ПРИЗЕРАМ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п;

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления денежного поощрения победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства педагогов (далее - конкурсы).

2. Денежное поощрение предоставляется победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства педагогов, проводимого в рамках государственной программы.

3. Организатором конкурсов является Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).

4. Положение о конкурсах, номинации, место и сроки проведения определяются приказом Департамента.

5. Предоставление победителям и призерам конкурса денежного поощрения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.

6. Наименования Конкурсов и размер денежного поощрения:

а) "Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

б) "Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

в) "Сердце отдаю детям".

г) "Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

д) "Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

1 место - 100000 рублей, 1 в каждом конкурсе;

2 место - 70000 рублей, 1 в каждом конкурсе;

3 место - 50000 рублей, 1 в каждом конкурсе.

7. Предоставление денежных поощрений победителям и призерам конкурса осуществляется Департаментом путем перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях или в организациях (филиалах, структурных подразделениях) федеральной почтовой связи. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента.
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ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА

МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п.
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[bookmark: P7504]ПОРЯДОК

ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ

ИНВАЛИДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п;

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п,

от 08.12.2016 N 488-п)



1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия оплаты обучения и возмещения затрат на оплату обучения студентов из числа инвалидов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях по программам высшего образования и среднего профессионального образования и проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Оплата обучения и возмещение затрат на оплату обучения осуществляются Департаментом образования и молодежной политики автономного округа (далее в настоящем Порядке - Департамент) в соответствии с пунктом 1.1 основного мероприятия "Развитие системы профессионального образования, науки и технологий" подпрограммы I государственной программы таблицы 2 за счет бюджета автономного округа.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п, от 08.12.2016 N 488-п)

[bookmark: P7517]3. Право на оплату обучения и возмещение затрат на оплату обучения имеют студенты из числа инвалидов, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) и обучающиеся по программам высшего образования и среднего профессионального образования в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации и имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности и государственную аккредитацию.

[bookmark: P7518]4. Для оплаты обучения или возмещения затрат на оплату обучения студент направляет в Департамент следующие документы:

4.1. заявление по форме, утвержденной Департаментом;

4.2. копию паспорта;

4.3. справку, подтверждающую обучение;

4.4. копию договора между студентом и образовательной организацией;

4.5. справку об инвалидности;

4.6. квитанцию об оплате в случае возмещения затрат на обучение;

4.7. реквизиты банка и лицевой счет в случае возмещения затрат на обучение.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в Департамент студентом лично либо направляются почтой.

6. Поданные документы рассматриваются Департаментом в течение 10 рабочих дней после получения. Результатом рассмотрения является решение об оплате обучения или возмещении затрат на оплату обучения студенту или об отказе в оплате обучения или возмещении затрат на оплату обучения.

7. Основанием для отказа является:

несоответствие выпускника требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

выявление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

представление не всех документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

8. В случае оплаты обучения между Департаментом, образовательной организацией и студентом заключается трехсторонний договор о подготовке специалиста, где плательщиком выступает Департамент. Оплата обучения осуществляется Департаментом путем перечисления денежных средств на лицевой счет образовательной организации. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента и счет на оплату обучения.

9. В случае возмещения затрат на оплату обучения Департамент перечисляет на лицевой счет студента денежные средства согласно договору между образовательной организацией и студентом и квитанции об оплате обучения. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента.

10. Оплата обучения или возмещение затрат на оплату обучения производится Департаментом за текущий учебный год. Оплата обучения и возмещение затрат на оплату обучения за период, предшествующий году обращению студента, не производится.
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[bookmark: P7545]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОЗДАНИЕ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

И СПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

- ЮГРЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.07.2015 N 210-п;

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



1. Порядок определяет правила и условия предоставления муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) субсидии из бюджета автономного округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (далее в настоящем Порядке - Субсидия) в соответствии с основным мероприятием "Обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций и учреждений молодежной политики" (пункт 5.3 таблицы 2), подпрограммы V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы.

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств бюджетов органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - муниципальные образования), связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий по проведению текущих и капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (далее - мероприятия), утвержденных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, в том числе по соглашениям между Правительством автономного округа и Министерством образования и науки Российской Федерации.

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии является:

наличие в муниципальном образовании общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (далее - организации);

потребность в улучшении условий для занятия физической культурой и спортом в организациях.

4. Для участия в отборе муниципальное образование предоставляет в сроки, установленные ответственным исполнителем государственной программы:

заявку на получение Субсидии, содержащую перечень организаций, с обоснованием потребности улучшения условий для занятия физической культурой и спортом по форме и в срок, установленные ответственным исполнителем государственной программы;

выписку из муниципального нормативного правового акта, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на исполнение расходных обязательств по софинансированию мероприятия или гарантийное письмо о выделении бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на исполнение расходных обязательств по софинансированию мероприятия.

5. По итогам рассмотрения заявок и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете автономного округа, ответственный исполнитель государственной программы утверждает перечень организаций, в которых планируется проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивного зала.

6. Условием предоставления и расходования Субсидии является:

а) наличие перечня мероприятий (в соответствии с приложением 9 к государственной программе), подлежащего утверждению главой муниципального образования, содержащего информацию о сложившихся в муниципальном образовании условиях для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, об увеличении количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования; потребности в осуществлении ремонтов спортивных залов и дооборудовании плоскостных сооружений;

б) наличие в муниципальном образовании бюджетных ассигнований на исполнение его расходных обязательств по софинансированию мероприятий, предусмотренных настоящим порядком.

7. Ответственный исполнитель государственной программы принимает решение о предоставлении Субсидии или об отказе в ее предоставлении в течение 15 календарных дней со дня окончания подачи заявок и доводит его до сведения муниципальных образований путем направления письма в адрес главы администрации муниципального образования.

8. Муниципальное образование реализует Субсидию на основе заключаемого между им и ответственным исполнителем государственной программы соглашения (далее - Соглашение).

Соглашение содержит:

а) сведения об объеме предоставляемой Субсидии, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом;

б) сроки, цели и условия предоставления Субсидии;

в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

г) условие прекращения действия Соглашения в случае отсутствия до 1 ноября текущего финансового года акта выполненных работ по проведению капитального ремонта спортивного зала общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности;

д) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется улучшить условия для занятия физической культурой и спортом;

е) значения целевых показателей эффективности использования Субсидии;

ж) обязательства муниципального образования по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа, и внесение в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на осуществление которых предоставляется Субсидия;

з) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является Субсидия;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;

к) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств муниципальным образованием в бюджет автономного округа;

л) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, а также в случае существенного (более чем на 20%) сокращения размера Субсидии.

По результатам исполнения муниципальными образованиями условий Соглашений ответственный исполнитель государственной программы вправе вносить предложения в Департамент финансов автономного округа о перераспределении объема Субсидии между муниципальными образованиями.

9. Размер уровня софинансирования мероприятия из бюджета автономного округа устанавливается не более 95% сметной стоимости работ по капитальному и текущему ремонту спортивных залов организаций. Муниципальные образования вправе увеличивать объем финансирования мероприятия за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

Размер Субсидии определяется по формуле:







где:

Si - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования, тыс. рублей;

m - количество организаций, в которых будет проводиться капитальный (текущий) ремонт в i-м муниципальном образовании автономного округа;

Sni - сметная стоимость работ по капитальному и текущему ремонту спортивных залов организации, подтвержденная в случае если ее размер превышает лимит, установленный частью 2 статьи 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключением о проверке сметной стоимости работ по капитальному (текущему) ремонту в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.06.2011 N 192-п "О порядке проведения проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по капитальному и текущему ремонту, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

0,95 - размер уровня софинансирования мероприятия из бюджета автономного округа.

10. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счета муниципальных образований, для последующего перечисления в организации.

Информация об объемах и сроках перечисления Субсидии учитывается ответственным исполнителем государственной программы при формировании комплексного плана (сетевого графика).

После получения и реализации Субсидии муниципальное образование представляет в адрес ответственного исполнителя государственной программы финансовые и аналитические отчеты о ее использовании.

11. Оценку эффективности использования Субсидии осуществляет ответственный исполнитель государственной программы на основе отчета о выполнении муниципальным образованием взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, возлагается на муниципальное образование.

12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 30 декабря года предоставления Субсидии не достигнуты целевые показатели результативности ее использования и до первой даты представления отчетности о достижении целевых показателей использования Субсидии в соответствии с Соглашением указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет автономного округа до 1 марта года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), определяется по формуле:



Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,



где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;

m - количество целевых показателей использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество целевых показателей использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии (k) определяется по формуле:



k = SUM Di / m,



где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го целевого показателя использования Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется:

а) для показателей результативности использования Субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидии, по формуле:



Di = 1 - Ti / Si,



где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя использования Субсидии, установленное Соглашением;

б) для целевых показателей использования Субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидии, по формуле:



Di = 1 - Si / Ti,



Основаниями для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств.

13. В случае выявления ответственным исполнителем государственной программы фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным образованием своих обязательств по Соглашению, ответственный исполнитель государственной программы в течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате Субсидии и направляет в муниципальное образование соответствующее требование.

14. Муниципальное образование обязано вернуть Субсидию в течение 30 рабочих дней с момента получения требования.

15. Неиспользованный остаток Субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

16. В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета автономного округа в порядке, установленном приказом Департамента финансов автономного округа от 5 июля 2010 года N 17-нп "О порядке возврата и взыскания в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

17. Ответственный исполнитель государственной программы, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.











Приложение 15

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОРЫ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п.











Приложение 16

к государственной программе Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P7665]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (КРОМЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ) (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



[bookmark: P7677]1. Порядок определяет правила предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) бюджетам муниципальных образований автономного округа (далее - муниципальные образования) на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территориях муниципальных образований (кроме государственных) (далее - субсидия, общеобразовательные организации) (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на очередной финансовый год на цели, указанные в пункте 1 Порядка, на основании методики определения размера субсидии, установленной пунктом 8 Порядка и соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), форма которого утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

3. Соглашение содержит:

сведения об объеме предоставляемой субсидии;

сроки, цели и условия предоставления субсидии;

сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

перечень общеобразовательных организаций, источником дополнительного финансового обеспечения которых является субсидия;

значения целевых показателей эффективности использования субсидии;

сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником софинансирования которых является субсидия;

ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в бюджет автономного округа;

право ответственного исполнителя государственной программы в течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

[bookmark: P7689]4. Условиями предоставления субсидии являются:

наличие потребности в дополнительном финансовом обеспечении мероприятий по организации питания обучающихся;

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по совершенствованию организации питания в общеобразовательных организациях;

наличие или обязательство органов местного самоуправления по обеспечению положительной динамики привлечения родительских средств для обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций (за 3-летний период);

наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства органов местного самоуправления по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях;

наличие муниципального нормативного правового акта, регламентирующего порядок распределения средств, а также устанавливающего размер расходов в день на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях;

обязательство органов местного самоуправления по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

5. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа представляют в Департамент по форме и в сроки, установленной им, заявку на получение субсидии с приложением:

выписки из нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства органа местного самоуправления по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях;

порядка распределения средств субсидии с установлением размера расходов в день на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях;

муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по совершенствованию организации питания в общеобразовательных организациях;

заверенной копии муниципальных планов мероприятий по обеспечению положительной динамики привлечения родительских средств для обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций (за 3-летний период).

6. Рассмотрение представленной органами местного самоуправления заявки на предмет соответствия условиям, установленным пунктом 4 Порядка, и принятия решения о выделении субсидии, осуществляется комиссией, положение и состав которой утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

7. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается в течение 10 дней со дня окончания подачи заявок и доводится ответственным исполнителем до органов местного самоуправления в течение 10 рабочих дней.

[bookmark: P7703]8. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:



Pi = Ч1 x В1 x Кдн, где:



Рi - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

Ч1 - численность обучающихся в общеобразовательных организациях (кроме государственных), за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время;

В1 - размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях (кроме государственных), за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время, в расчете на одного ребенка в день, установленный Правительством автономного округа;

Кдн - количество учебных дней функционирования общеобразовательных организаций в финансовом году.

9. Субсидия перечисляется Департаментом финансов автономного округа на основании заявки на финансирование, ежемесячно представляемой ответственным исполнителем государственной программы в срок до 25-го числа месяца, предшествующего кварталу, в котором будет осуществляться финансирование.

10. В случае изменения численности обучающихся в течение финансового года Департамент на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, и в соответствии с настоящим Порядком вправе вносить предложения об уточнении объемов субсидии.











Приложение 17

к государственной программе Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P7723]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В ЧАСТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



[bookmark: P7737]1. Порядок определяет правила предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) бюджетам муниципальных образований автономного округа (далее - муниципальные образования) на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на очередной финансовый год на цели, указанные в пункте 1 Порядка, на основании методики определения размера субсидии, установленной пунктом 8 Порядка, в соответствии с условиями, указанными в пункте 4 Порядка и соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), форма которого утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

3. Соглашение должно содержать:

а) сведения об объеме предоставляемой субсидии;

б) сроки, цели и условия предоставления субсидии;

в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

г) перечень частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, с указанием количества получателей услуги;

д) значения целевых показателей эффективности использования субсидии;

е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является субсидия;

ж) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в бюджет автономного округа;

з) право ответственного исполнителя в течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии;

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

[bookmark: P7749]4. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие в муниципальном образовании частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, наличие муниципальной программы, направленной на повышение качества образования, повышение доступности образовательных услуг дошкольного образования, услуг присмотра и ухода;

наличие в муниципальных правовых актах о местных бюджетах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

наличие муниципальных планов по поддержке малого и среднего бизнеса, оказывающего услуги в социальной сфере;

обязательство органов местного самоуправления по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

5. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа представляют ответственному исполнителю государственной программы в сроки и по форме, установленные им, заявку на получение субсидии (далее - заявка) с приложением:

заверенной копии муниципальной программы, направленной на повышение качества образования, повышение доступности образовательных услуг дошкольного образования, услуг присмотра и ухода;

выписки из муниципального правового акта, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

заверенной копии муниципальных планов по поддержке малого и среднего бизнеса, оказывающего услуги в социальной сфере.

6. Рассмотрение представленной органами местного самоуправления заявки на предмет соответствия условиям, установленным пунктом 4 Порядка, и принятия решения о выделении субсидии, осуществляется комиссией, положение и состав которой утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

7. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается в течение 10 дней со дня окончания подачи заявок и доводится ответственным исполнителем до органов местного самоуправления в течение 10 рабочих дней.

[bookmark: P7760]8. Расчетный объем субсидии определяется по формуле:



Сi = N x Ki х 12, где



Сi - общий расчетный объем субсидии для i-го муниципального образования автономного округа в год, тыс. рублей;

N - размер финансового обеспечения в расчете на 1 ребенка за услуги присмотра и ухода для частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в месяц (далее - финансовое обеспечение), установленный Правительством автономного округа, тыс. рублей;

Ki - среднегодовое количество Сертификатов на право финансового обеспечения места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - Сертификат дошкольника), предоставленных в частные организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории i-го муниципального образования автономного округа, ед.;

12 - количество месяцев в году.

9. Субсидия перечисляется Департаментом финансов автономного округа на основании заявки на финансирование, ежеквартально представляемой ответственным исполнителем государственной программы в срок до 25-го числа месяца, предшествующего кварталу, в котором будет осуществляться финансирование.

10. В случае изменения количества получателей услуги дошкольного образования в течение финансового года ответственный исполнитель на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, и в соответствии с настоящим Порядком вправе вносить предложения об уточнении объемов субсидии.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа предоставляют субсидию частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Получателями субсидии являются частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную лицензию основным общеобразовательным программам дошкольного образования (далее - частные организации).

11.1. Субсидии предоставляются на основании договора, заключенного между органами местного самоуправления и частными организациями. Обязательным условием заключения договора является снижение установленного в частной организации размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в месяц на размер финансового обеспечения.

В качестве основания для заключения договора на получение субсидии указанные получатели представляют в органы местного самоуправления копии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, копии Сертификатов дошкольника.

11.2. Размер субсидии частной организации определяется муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере образования, в соответствии с формулой:







Si - общий расчетный объем субсидии для i-й частной организации в год, тыс. рублей;

j - количество месяцев в году;

Kj - количество Сертификатов дошкольника, предоставленных в i-ю частную организацию соответственно в каждом месяце;

N - размер финансового обеспечения в расчете на 1 ребенка за услуги присмотра и ухода для частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в месяц (далее - финансовое обеспечение), установленный Правительством автономного округа, тыс. рублей.

12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ответственным исполнителем государственной программы на основе выполнения муниципальным образованием взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении.

13. Департамент финансов автономного округа вправе в установленном порядке принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в случае невыполнения муниципальными образованиями автономного округа условий, в соответствии с которыми предоставляется субсидия, на основании предложений ответственного исполнителя государственной программы.

14. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашении и отчетах, возлагается на муниципальные образования автономного округа.

15. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

16. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета автономного округа в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Ответственный исполнитель государственной программы, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

18. Ответственный исполнитель государственной программы осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидии муниципальными образованиями автономного округа путем запроса необходимых документов у органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и проведения выездных проверок.

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 30 декабря года предоставления субсидии не достигнуты целевые показатели результативности ее использования и до первой даты представления отчетности о достижении целевых показателей использования субсидии в соответствии с Соглашением указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет автономного округа до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), определяется по формуле:



Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,



где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;

m - количество целевых показателей использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество целевых показателей использования Субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле:



k = SUM Di / m,



где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го целевого показателя использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:



Di = 1 - Ti / Si,



где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя использования Субсидии, установленное Соглашением;

б) для целевых показателей использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:



Di = 1 - Si / Ti,



Основаниями для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств.
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МЕРОПРИЯТИЙ ("ПРОГРАММА"), НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ

НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В СООТВЕТСТВИИ

С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ

ОБУЧЕНИЯ, НА 2016 - 2025 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ - ПРОГРАММА)



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 29.01.2016 N 11-п,

от 18.03.2016 N 75-п, от 20.05.2016 N 164-п, от 15.07.2016 N 253-п,

от 07.10.2016 N 386-п, от 11.11.2016 N 447-п, от 22.12.2016 N 541-п)



Паспорт



		Цель Программы

		обеспечить создание в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения



		Задачи Программы

		обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше



		Целевые показатели Программы

		число новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации,

в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,

в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования



		Сроки реализации Программы

		I этап - 2016 - 2020 годы

II этап - 2021 - 2025 годы



		Объемы и источники финансирования Программы

		общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 годах составит 105272,381 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 153,115 млн. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа - 70901,637 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 22161,050 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 12056,579 млн. рублей.

Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит 29397,672 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 153,115 млн. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа - 15247,856 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 9395,302 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 4601,399 млн. рублей.

Объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах составит 75874,71 млн. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета автономного округа - 55653,781 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 12765,749 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 7455,18 млн. рублей.



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

		при реализации I этапа Программы (2016 - 2020 годы):

к 2021 году обучающиеся 1 - 4 классов и 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену;

будет удержан существующий односменный режим обучения;

при реализации II этапа Программы (2021 - 2025 годы):

к 2024 году в одну смену станут учиться обучающиеся 5 - 9 классов в общеобразовательных организациях;

к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые общеобразовательные организации (что обеспечит снижение показателей числа зданий, требующих капитального ремонта), будет удержан существующий односменный режим обучения

По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену;

100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций







I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа



Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы".

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эту потребность диктуют санитарно-эпидемиологические требования, строительные и противопожарные нормы, федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены: возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

Между тем в настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в большей части школ образовательный процесс организован в две смены.

По данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 сентября 2015 года в две смены вели обучение 142 школы (44 процента от общего количества школ Югры), в которых во вторую смену обучались свыше 48,4 тыс. человек (25 процентов общей численности обучающихся Югры). Таким образом, количество детей в Югре, занимающихся в первую смену, в среднем составляет 75 процентов.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество обучающихся во второй смене будет расти. При этом многие школьные здания не соответствуют новым требованиям. В 29 школах (9 процентов от общего количества) 41 здание требует капитального ремонта, 10 школ (3,1 процента общего количества школ) не имеют всех видов благоустройства. 73 школы (22,6 процента) не имеют мастерских, 9 школ (2,8 процента) не имеют физкультурного зала, в 18 школах (5,6 процента) питание организовано в приспособленных помещениях.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что в Югре имеются здания школ, не отвечающие современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. При этом в 2015 - 2016 учебных годах используются 25 зданий в 23 общеобразовательных организациях с уровнем износа 50 процентов и выше. Без проведения соответствующих мероприятий количество таких зданий к 2025 году увеличится и составит 76 в 70 организациях.

Зданиям, имеющим такой уровень износа, необходим капитальный ремонт, реконструкция или вывод из эксплуатации с переводом обучающихся в новые здания.

Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся в школах согласно демографическому прогнозу увеличится в целом по Югре на 55,739 тыс. человек.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет 139,406 тыс. мест, в том числе:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

для обеспечения обучения в первую смену - 104,558 тыс. мест;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

для замены мест в зданиях, имеющих высокую степень износа, - 46,902 тыс. мест.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

В 2016 - 2020 годах планируется создать:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

62,324 тыс. новых мест в школах, в том числе:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

45,291 тыс. новых мест для обеспечения обучения в первую смену;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

17,033 тыс. новых мест для обучающихся в школах, имеющих износ 50 процентов и выше.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

В 2021 - 2025 годах планируется создать:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

77,082 тыс. новых мест в школах, в том числе:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

47,213 тыс. новых мест для обеспечения обучения в первую смену;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

29,869 тыс. новых мест для обучающихся в школах, имеющих износ 50 процентов и выше.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.



II. Цель и задачи Программы, обоснование,

сроки и этапы ее реализации,

а также целевые показатели реализации Программы



Целью Программы является создание в автономном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше.

Целевые показатели Программы приведены в таблице 9.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4 классы и 10 - 11 (12) классы на обучение в одну смену и удержать существующий односменный режим обучения, а также начать создание новых мест для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа.

На II этапе к 2025 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые школы и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше перейдут в новые школы. Будут созданы 139,406 тыс. новых мест, в том числе:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

104,558 тыс. мест для обучения детей в одну смену;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

34,848 тыс. мест для обучающихся в школах, имеющих износ 50 процентов и выше.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

В целях реализации основной задачи Программы в 2016 - 2025 годах планируется строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе реализации программ дошкольного образования.

Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Мероприятия Программы приведены в таблице 11.

Муниципальные образования автономного округа разрабатывают программы, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (далее - муниципальные программы), которые могут включать следующие мероприятия:

модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение, аренда зданий и помещений);

оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений; повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного, профессионального и высшего образования, проведение организационных кадровых решений);

поддержка развития негосударственного сектора общего образования.

Муниципальные программы содержат цели, задачи, обоснование, целевые показатели (индикаторы), сроки реализации мероприятий в конкретных муниципальных районах, объемы и сроки финансового обеспечения соответствующих мероприятий.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

утверждает Программу;

заключает соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации о финансовом обеспечении реализации мероприятий Программы путем строительства.

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы;

осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения мероприятий Программы;

в случае необходимости организует экспертные проверки хода реализации мероприятий Программы;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.



III. Мероприятия Программы



В целях реализации основной задачи Программы в 2016 - 2025 годах предусматриваются следующие мероприятия:

строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей их использовать для разных видов деятельности;

модернизацию уже существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства пристроев к зданиям школ, приобретение (выкуп) зданий для размещения общеобразовательных организаций);

оптимизацию загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений, повышение эффективности использования помещений образовательных организаций профессионального и высшего образования).

Кроме того, предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы. Размещение заявок на выполнение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.



IV. Финансовое обеспечение Программы



Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и привлечения внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований, начиная с 2016 года, в пределах основного мероприятия 5.4 "Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных образовательных организаций, государственных учреждений молодежной политики" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 413-п.

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 годах составит 113 371,533 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 153,115 млн. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа - 18 275,817 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 14 927,435 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 80 015,165 млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит 29397,672 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 153,115 млн. рублей;

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 15247,856 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 9395,302 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 4601,399 млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

Объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах составит 75874,71 млн. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 55653,781 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 12765,749 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 7455,18 млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



V. Механизм реализации Программы



Ответственный исполнитель - координатор Программы - Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, соисполнители Программы - Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ответственный исполнитель - координатор в ходе выполнения Программы:

осуществляет планирование, организацию и контроль ее реализации;

разрабатывает и вносит в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает и вносит в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;

организует экспертные проверки хода реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных правовых актах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя - координатора Программы.



VI. Оценка эффективности Программы



Эффективность (Э) Программы оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей с их планируемыми значениями, приведенными в таблице 9 Программы, и определяется по формуле:







где:

n - количество целевых индикаторов;

xi - планируемое значение i-го целевого показателя, приведенного в таблице 9 Программы;

xфакт,i - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).

Если фактически достигнутое значение целевого показателя больше соответствующего планируемого значения указанного показателя, предусмотренного в таблице 9 Программы, то значение разности планируемого значения i-го целевого показателя и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя принимается равным нулю.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, приведенные в таблице 9 Программы.

Методика сбора исходной информации для расчета значений целевых показателей состоит в проведении мониторинга выполнения проектов в рамках мероприятий Программы.

Мониторинг организовывает координатор Программы. Инструментом реализации мониторинга могут являться специализированные порталы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Для сбора исходной информации используются помимо ведомственной статистики формы федерального государственного статистического наблюдения.

При расчетах значений целевых показателей используются следующие методические подходы:

при расчете целевого показателя "число новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования" - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма С-1); данные ежегодных мониторингов, проводимых координатором Программы и муниципальными органами управления образованием; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов;

при расчете целевого показателя "удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма N 76-РИК); данные ежегодных мониторингов, проводимых координатором Программы и муниципальными органами управления образованием; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов; оценка результатов реализации Программы не реже одного раза в год.

Число новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (Уод) (за промежуток между отчетными периодами), рассчитывается по формуле:



Уод = (Увn - У2n - У3n) - (Увn-1 - У2n-1 - У3n-1),



где:

Увn - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);

У2n - численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У3n - численность обучающихся в третью смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);

Увn-1 - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);

У2n-1 - численность обучающихся во вторую смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У3n-1 - численность обучающихся в третью смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5).

Показатель определения числа новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, определяется на основе предоставленных муниципальными органами исполнительной власти заверенных копий разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Удельный вес численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уо) рассчитывается по формуле:







где:

У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);

У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5).

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уон) рассчитывается по формуле:







где:

У2н - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

У3н - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

Ун - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 07, графа 12).

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уоо) рассчитывается по формуле:







где:

У2о - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

У3о - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

Уо - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 13, графа 12).

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уос) рассчитывается по формуле:







где:

У2с - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

У3с - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

Ус - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 17, графа 12).

Показатель "Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования" (Ус) рассчитывается по формуле:

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)





(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)



где К1 - количество обучающихся в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего (76-рик, раздел 4, строки 07, 08 графа 12)

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К2 - планируемое количество первоклассников (прогнозные данные);

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях (76-рик, раздел 4, строка 18, графа 12)

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К5 - количество выпускников 9-х классов (76-рик, раздел 3, строка 5, графа 5);

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К6 - количество выпускников 11 (12)-х классов (76-рик, раздел 3, строка 07, графа 5);

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К7 - количество обучающихся, продолживших обучение в 10 классе (прогнозные данные).

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)





Таблица 9



[bookmark: P8086]Целевые показатели Комплекса мероприятий ("Программы"),

направленного на создание новых мест в общеобразовательных

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы,

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в разрезе

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 22.12.2016 N 541-п)



		N п/п

		Наименование показателя (индикатора)

		Единица измерения

		Значения показателя



		

		

		

		ВСЕГО

		2015 год

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год

		2021 год

		2022 год

		2023 год

		2024 год

		2025 год



		1.

		Число новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (всего)

		единиц

		139406

		-

		7826

		6738

		5451

		16174

		26135

		20874

		16888

		16769

		17499

		5052



		1)

		г. Когалым

		

		5120

		

		393

		25

		150

		130

		1100

		680

		100

		1723

		789

		30



		2)

		г. Лангепас

		

		2983

		

		0

		0

		75

		515

		0

		0

		900

		0

		1401

		92



		3)

		г. Мегион

		

		6780

		

		0

		50

		100

		400

		1600

		0

		1245

		2185

		1200

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		9541

		

		326

		450

		0

		25

		2000

		1404

		2100

		1910

		1042

		284



		5)

		г. Нижневартовск

		

		14547

		

		1547

		241

		1025

		1100

		2500

		1300

		1444

		1300

		2990

		1100



		6)

		г. Нягань

		

		3947

		

		250

		0

		140

		200

		1100

		200

		900

		900

		141

		116



		7)

		г. Покачи

		

		558

		

		0

		0

		0

		0

		0

		75

		74

		121

		222

		66



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		2466

		

		0

		0

		330

		50

		800

		1000

		70

		200

		16

		0



		9)

		г. Радужный

		

		1620

		

		0

		225

		225

		0

		1100

		0

		0

		0

		0

		70



		10)

		г. Сургут

		

		37372

		

		2265

		1305

		950

		7000

		6055

		5140

		3990

		5300

		3375

		1992



		11)

		г. Урай

		

		4508

		

		50

		775

		50

		1253

		75

		50

		1925

		50

		257

		23



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		11150

		

		240

		1390

		0

		2100

		745

		2025

		1500

		550

		1700

		900



		13)

		г. Югорск

		

		4123

		

		0

		200

		750

		175

		0

		1980

		350

		0

		650

		18



		14)

		Белоярский район

		

		977

		

		516

		89

		72

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		3795

		

		0

		440

		0

		230

		550

		356

		750

		750

		704

		15



		16)

		Кондинский район

		

		4140

		

		1005

		163

		50

		400

		295

		592

		20

		550

		1037

		28



		17)

		Нефтеюганский район

		

		2695

		

		0

		130

		0

		95

		700

		1550

		0

		0

		220

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		120

		

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		4145

		

		80

		500

		100

		640

		768

		300

		750

		700

		292

		15



		20)

		Советский район

		

		5558

		

		0

		0

		0

		250

		1680

		1450

		500

		530

		1080

		68



		21)

		Сургутский район

		

		11467

		

		726

		755

		1314

		1311

		4555

		2200

		0

		0

		376

		230



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		1794

		

		308

		0

		120

		0

		512

		572

		270

		0

		7

		5



		

		в том числе введенных путем:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.

		модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего),

		единиц

		120131

		-

		1927

		3245

		3578

		15275

		25545

		19729

		16094

		16248

		14725

		3765



		1)

		г. Когалым

		

		4018

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		560

		0

		1723

		635

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		2681

		

		0

		0

		0

		515

		0

		0

		900

		0

		1266

		0



		3)

		г. Мегион

		

		6380

		

		0

		0

		0

		300

		1600

		0

		1245

		2035

		1200

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		8564

		

		0

		450

		0

		0

		2000

		1404

		2100

		1910

		700

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		11369

		

		0

		0

		825

		900

		2300

		1100

		1244

		1100

		2800

		1100



		6)

		г. Нягань

		

		2900

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		900

		900

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		2330

		

		0

		0

		330

		0

		800

		1000

		0

		200

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		1100

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		34265

		

		800

		230

		800

		6950

		5940

		5140

		3990

		5300

		3350

		1765



		11)

		г. Урай

		

		3903

		

		0

		725

		0

		1253

		0

		0

		1925

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		9376

		

		0

		600

		0

		1956

		745

		1725

		1200

		550

		1700

		900



		13)

		г. Югорск

		

		3855

		

		0

		0

		750

		175

		0

		1980

		300

		0

		650

		0



		14)

		Белоярский район

		

		360

		

		60

		0

		0

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		3596

		

		0

		440

		0

		230

		550

		356

		750

		750

		520

		0



		16)

		Кондинский район

		

		3426

		

		682

		0

		50

		400

		295

		592

		20

		550

		837

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		2642

		

		0

		130

		0

		95

		700

		1550

		0

		0

		167

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		120

		

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		3758

		

		0

		500

		100

		640

		768

		300

		750

		700

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		5110

		

		0

		0

		0

		250

		1680

		1250

		500

		530

		900

		0



		21)

		Сургутский район

		

		8639

		

		0

		170

		603

		1311

		4355

		2200

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		1739

		

		265

		0

		120

		0

		512

		572

		270

		0

		0

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.

		проведения капитального ремонта

		единиц

		34848

		-

		800

		1125

		1993

		3926

		3738

		4985

		4035

		5223

		7258

		1765



		1)

		г. Когалым

		

		1818

		

		0

		0

		0

		0

		0

		560

		0

		623

		635

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		2166

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		900

		0

		1266

		0



		3)

		г. Мегион

		

		1860

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		660

		1200

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		2270

		

		0

		0

		0

		0

		0

		860

		0

		710

		700

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		1800

		

		0

		0

		0

		0

		1200

		0

		0

		0

		600

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		9645

		

		800

		230

		600

		850

		750

		1150

		950

		1400

		1150

		1765



		11)

		г. Урай

		

		2175

		

		0

		725

		0

		725

		0

		0

		725

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		2130

		

		0

		0

		750

		0

		0

		1080

		300

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		2056

		

		0

		0

		0

		0

		0

		196

		590

		750

		520

		0



		16)

		Кондинский район

		

		1829

		

		0

		0

		0

		400

		0

		22

		20

		550

		837

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		1101

		

		0

		0

		100

		640

		361

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		2610

		

		0

		0

		0

		0

		580

		650

		500

		530

		350

		0



		21)

		Сургутский район

		

		2679

		

		0

		170

		543

		1311

		655

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		709

		

		0

		0

		0

		0

		192

		467

		50

		0

		0

		0



		1.1.2.

		строительства зданий школ

		единиц

		14551

		-

		1067

		1470

		875

		5116

		1890

		1174

		509

		2450

		0

		0



		1)

		г. Когалым

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		145

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		145

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		144

		

		0

		0

		0

		0

		0

		144

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		1869

		

		0

		0

		825

		900

		0

		0

		144

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		3300

		

		0

		0

		0

		2100

		0

		0

		0

		1200

		0

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		3851

		

		0

		600

		0

		1956

		745

		0

		0

		550

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		1110

		

		0

		240

		0

		160

		550

		160

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		1302

		

		682

		0

		50

		0

		0

		570

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		130

		

		0

		130

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		120

		

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		1775

		

		0

		500

		0

		0

		275

		300

		0

		700

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		805

		

		265

		0

		0

		0

		320

		0

		220

		0

		0

		0



		1.1.3.

		реконструкции зданий школ

		единиц

		7269

		-

		60

		650

		200

		585

		1127

		1255

		750

		2475

		167

		0



		1)

		г. Когалым

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		515

		

		0

		0

		0

		515

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		1375

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1375

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		450

		

		0

		450

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		1100

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		200

		

		0

		0

		200

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		60

		

		60

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		270

		

		0

		200

		0

		70

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		295

		

		0

		0

		0

		0

		295

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		1417

		

		0

		0

		0

		0

		700

		550

		0

		0

		167

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		882

		

		0

		0

		0

		0

		132

		0

		750

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		600

		

		0

		0

		0

		0

		0

		600

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		105

		

		0

		0

		0

		0

		0

		105

		0

		0

		0

		0



		1.1.4.

		пристроя к зданиям школ

		единиц

		3055

		-

		0

		0

		0

		95

		1200

		400

		560

		200

		600

		0



		1)

		г. Когалым

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		1200

		

		0

		0

		0

		0

		400

		400

		400

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		1000

		

		0

		0

		0

		0

		800

		0

		0

		200

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		600

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		600

		0



		13)

		г. Югорск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		160

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		160

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		95

		

		0

		0

		0

		95

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.1.5.

		возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

		единиц

		250

		-

		0

		0

		0

		250

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1)

		г. Когалым

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		250

		

		0

		0

		0

		250

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.1.6.

		приобретения зданий и помещений

		единиц

		60158

		-

		0

		0

		510

		5303

		17590

		11915

		10240

		5900

		6700

		2000



		1)

		г. Когалым

		

		2200

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0

		1100

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		3000

		

		0

		0

		0

		300

		1600

		0

		1100

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		4500

		

		0

		0

		0

		0

		1600

		0

		1700

		1200

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		6600

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		1100

		1100

		0

		2200

		1100



		6)

		г. Нягань

		

		2900

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		900

		900

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		1330

		

		0

		0

		330

		0

		0

		1000

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		1100

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		21120

		

		0

		0

		0

		4000

		5190

		3990

		3040

		2700

		2200

		0



		11)

		г. Урай

		

		1728

		

		0

		0

		0

		528

		0

		0

		1200

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		4925

		

		0

		0

		0

		0

		0

		1725

		1200

		0

		1100

		900



		13)

		г. Югорск

		

		1725

		

		0

		0

		0

		175

		0

		900

		0

		0

		650

		0



		14)

		Белоярский район

		

		300

		

		0

		0

		0

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		1000

		

		0

		0

		0

		0

		0

		1000

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		1650

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0

		0

		550

		0



		21)

		Сургутский район

		

		5960

		

		0

		0

		60

		0

		3700

		2200

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		120

		

		0

		0

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.1.7.

		аренды зданий и помещений

		единиц

		0

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.2.

		оптимизации загруженности школ

		единиц

		19275

		-

		5899

		3493

		1873

		899

		590

		1145

		794

		521

		2774

		1287



		1)

		г. Когалым

		

		1102

		

		393

		25

		150

		130

		0

		120

		100

		0

		154

		30



		2)

		г. Лангепас

		

		302

		

		0

		0

		75

		0

		0

		0

		0

		0

		135

		92



		3)

		г. Мегион

		

		400

		

		0

		50

		100

		100

		0

		0

		0

		150

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		977

		

		326

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		342

		284



		5)

		г. Нижневартовск

		

		3178

		

		1547

		241

		200

		200

		200

		200

		200

		200

		190

		0



		6)

		г. Нягань

		

		1047

		

		250

		0

		140

		200

		0

		200

		0

		0

		141

		116



		7)

		г. Покачи

		

		558

		

		0

		0

		0

		0

		0

		75

		74

		121

		222

		66



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		136

		

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		70

		0

		16

		0



		9)

		г. Радужный

		

		520

		

		0

		225

		225

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		70



		10)

		г. Сургут

		

		3107

		

		1465

		1075

		150

		50

		115

		0

		0

		0

		25

		227



		11)

		г. Урай

		

		605

		

		50

		50

		50

		0

		75

		50

		0

		50

		257

		23



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		1774

		

		240

		790

		0

		144

		0

		300

		300

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		268

		

		0

		200

		0

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		18



		14)

		Белоярский район

		

		617

		

		456

		89

		72

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		199

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		184

		15



		16)

		Кондинский район

		

		714

		

		323

		163

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		200

		28



		17)

		Нефтеюганский район

		

		53

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		53

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		387

		

		80

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		292

		15



		20)

		Советский район

		

		448

		

		0

		0

		0

		0

		0

		200

		0

		0

		180

		68



		21)

		Сургутский район

		

		2828

		

		726

		585

		711

		0

		200

		0

		0

		0

		376

		230



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		55

		

		43

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7

		5



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.

		эффективного использования имеющихся помещений школ

		единиц

		18950

		-

		5899

		3468

		1773

		824

		565

		1120

		769

		521

		2724

		1287



		1)

		г. Когалым

		

		1052

		

		393

		0

		125

		130

		0

		120

		100

		0

		154

		30



		2)

		г. Лангепас

		

		252

		

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		110

		92



		3)

		г. Мегион

		

		400

		

		0

		50

		100

		100

		0

		0

		0

		150

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		952

		

		326

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		342

		284



		5)

		г. Нижневартовск

		

		3178

		

		1547

		241

		200

		200

		200

		200

		200

		200

		190

		0



		6)

		г. Нягань

		

		997

		

		250

		0

		140

		150

		0

		200

		0

		0

		141

		116



		7)

		г. Покачи

		

		533

		

		0

		0

		0

		0

		0

		50

		74

		121

		222

		66



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		136

		

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		70

		0

		16

		0



		9)

		г. Радужный

		

		470

		

		0

		225

		175

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		70



		10)

		г. Сургут

		

		3057

		

		1465

		1075

		150

		50

		90

		0

		0

		0

		0

		227



		11)

		г. Урай

		

		605

		

		50

		50

		50

		0

		75

		50

		0

		50

		257

		23



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		1774

		

		240

		790

		0

		144

		0

		300

		300

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		243

		

		0

		200

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		18



		14)

		Белоярский район

		

		617

		

		456

		89

		72

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		199

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		184

		15



		16)

		Кондинский район

		

		714

		

		323

		163

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		200

		28



		17)

		Нефтеюганский район

		

		53

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		53

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		387

		

		80

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		292

		15



		20)

		Советский район

		

		448

		

		0

		0

		0

		0

		0

		200

		0

		0

		180

		68



		21)

		Сургутский район

		

		2828

		

		726

		585

		711

		0

		200

		0

		0

		0

		376

		230



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		55

		

		43

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7

		5



		1.2.2.

		повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего),

		единиц

		325

		-

		0

		25

		100

		75

		25

		25

		25

		0

		50

		0



		1)

		г. Когалым

		

		50

		

		0

		25

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		50

		

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0



		3)

		г. Мегион

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		25

		

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		50

		

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		25

		

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		50

		

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		50

		

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		25

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		25

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		включая:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.1.

		образовательные организации дополнительного образования

		единиц

		0

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.2.2.2.

		профессионального и высшего образования

		единиц

		325

		-

		0

		25

		100

		75

		25

		25

		25

		0

		50

		0



		1)

		г. Когалым

		

		50

		

		0

		25

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		50

		

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0



		3)

		г. Мегион

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		25

		

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		50

		

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		25

		

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		50

		

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		50

		

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		25

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		25

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.2.2.3.

		иные организации

		единиц

		0

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.2.2.4.

		проведение организационных кадровых решений

		единиц

		0

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2.

		Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе:

		процентов

		

		75,0%

		79,1%

		80,1%

		79,8%

		81,9%

		88,0%

		91,7%

		94,6%

		97,0%

		100,0%

		100,0%



		1)

		г. Когалым

		

		

		67,9%

		73,7%

		73,3%

		73,3%

		73,4%

		86,0%

		86,2%

		86,4%

		98,9%

		100,0%

		100,0%



		2)

		г. Лангепас

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		3)

		г. Мегион

		

		

		71,1%

		80,1%

		80,8%

		79,8%

		79,0%

		97,2%

		95,3%

		96,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		

		72,4%

		73,3%

		84,7%

		79,4%

		75,2%

		84,2%

		85,4%

		96,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		5)

		г. Нижневартовск

		

		

		83,6%

		89,0%

		85,8%

		91,1%

		91,4%

		92,7%

		93,7%

		95,4%

		95,4%

		99,5%

		100,0%



		6)

		г. Нягань

		

		

		75,2%

		76,6%

		79,1%

		78,2%

		77,8%

		85,1%

		85,0%

		92,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		7)

		г. Покачи

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		98,9%

		94,6%

		94,5%

		93,2%

		94,9%

		100,0%

		100,0%



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		

		80,5%

		80,8%

		69,8%

		73,9%

		72,3%

		81,0%

		96,6%

		97,1%

		99,9%

		99,7%

		100,0%



		9)

		г. Радужный

		

		

		76,7%

		77,8%

		76,0%

		94,7%

		91,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		10)

		г. Сургут

		

		

		62,9%

		70,6%

		69,0%

		66,6%

		74,3%

		80,6%

		85,0%

		88,6%

		94,4%

		99,0%

		100,0%



		11)

		г. Урай

		

		

		76,7%

		77,1%

		76,2%

		74,7%

		81,6%

		80,6%

		79,6%

		98,1%

		97,1%

		100,0%

		100,0%



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		

		54,6%

		53,3%

		59,9%

		56,6%

		69,3%

		71,9%

		80,9%

		88,2%

		88,7%

		96,6%

		100,0%



		13)

		г. Югорск

		

		

		83,6%

		85,7%

		80,7%

		81,6%

		82,9%

		80,9%

		94,8%

		93,4%

		91,9%

		100,0%

		100,0%



		14)

		Белоярский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		15)

		Березовский район

		

		

		83,8%

		85,0%

		84,5%

		83,8%

		82,8%

		95,3%

		92,6%

		95,8%

		95,7%

		100,0%

		100,0%



		16)

		Кондинский район

		

		

		75,2%

		100,0%

		100,0%

		97,5%

		96,0%

		94,6%

		98,0%

		97,0%

		96,2%

		100,0%

		100,0%



		17)

		Нефтеюганский район

		

		

		78,6%

		80,6%

		78,2%

		77,5%

		80,9%

		80,0%

		99,7%

		99,7%

		99,7%

		100,0%

		100,0%



		18)

		Нижневартовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		19)

		Октябрьский район

		

		

		91,1%

		93,8%

		95,6%

		94,9%

		94,4%

		94,5%

		99,1%

		98,8%

		98,3%

		100,0%

		100,0%



		20)

		Советский район

		

		

		77,7%

		77,9%

		91,2%

		92,3%

		94,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		21)

		Сургутский район

		

		

		71,1%

		75,0%

		76,2%

		78,7%

		76,0%

		94,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		

		99,1%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		

		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.

		обучающихся по образовательным программам начального общего образования

		процентов

		

		76,4%

		75,8%

		83,3%

		92,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		1)

		г. Когалым

		

		

		69,6%

		69,5%

		89,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		2)

		г. Лангепас

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		3)

		г. Мегион

		

		

		72,7%

		75,4%

		78,4%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		

		73,5%

		70,3%

		93,5%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		5)

		г. Нижневартовск

		

		

		81,9%

		88,5%

		96,6%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		6)

		г. Нягань

		

		

		64,9%

		69,6%

		67,4%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		7)

		г. Покачи

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		

		70,3%

		69,7%

		97,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		9)

		г. Радужный

		

		

		65,6%

		79,4%

		79,6%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		10)

		г. Сургут

		

		

		67,5%

		68,7%

		70,3%

		68,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		11)

		г. Урай

		

		

		61,4%

		64,4%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		

		60,1%

		49,2%

		72,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		13)

		г. Югорск

		

		

		68,9%

		67,2%

		55,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		14)

		Белоярский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		15)

		Березовский район

		

		

		82,4%

		74,3%

		74,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		16)

		Кондинский район

		

		

		83,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		17)

		Нефтеюганский район

		

		

		69,7%

		77,8%

		87,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		18)

		Нижневартовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		19)

		Октябрьский район

		

		

		83,8%

		85,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		20)

		Советский район

		

		

		100,0%

		38,9%

		51,0%

		64,1%

		65,0%

		67,0%

		72,4%

		72,3%

		72,5%

		70,7%

		69,6%



		21)

		Сургутский район

		

		

		91,8%

		73,3%

		75,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		2.2.

		обучающихся по образовательным программам основного общего образования

		процентов

		

		69,8%

		78,5%

		72,4%

		64,3%

		60,6%

		74,0%

		82,2%

		88,8%

		93,9%

		100,0%

		100,0%



		1)

		г. Когалым

		

		

		62,0%

		73,5%

		52,4%

		43,4%

		43,8%

		70,9%

		71,7%

		72,5%

		97,8%

		100,0%

		100,0%



		2)

		г. Лангепас

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		3)

		г. Мегион

		

		

		64,3%

		80,6%

		79,1%

		56,6%

		55,1%

		94,2%

		90,3%

		92,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		

		65,9%

		71,0%

		72,0%

		62,1%

		41,2%

		63,3%

		67,6%

		92,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		5)

		г. Нижневартовск

		

		

		81,9%

		87,3%

		73,6%

		82,1%

		82,1%

		85,0%

		87,1%

		90,7%

		90,8%

		99,0%

		100,0%



		6)

		г. Нягань

		

		

		86,9%

		78,2%

		85,2%

		52,9%

		51,6%

		67,2%

		67,1%

		84,6%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		7)

		г. Покачи

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		97,5%

		87,9%

		88,2%

		85,6%

		89,3%

		100,0%

		100,0%



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		

		88,7%

		87,1%

		42,0%

		45,4%

		41,2%

		60,1%

		93,0%

		94,2%

		99,7%

		99,4%

		100,0%



		9)

		г. Радужный

		

		

		81,5%

		71,2%

		67,5%

		88,4%

		81,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		10)

		г. Сургут

		

		

		52,3%

		66,7%

		61,8%

		57,9%

		42,3%

		56,2%

		66,3%

		74,9%

		88,4%

		98,0%

		100,0%



		11)

		г. Урай

		

		

		86,7%

		84,6%

		51,7%

		46,8%

		60,9%

		59,1%

		56,9%

		96,0%

		94,2%

		100,0%

		100,0%



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		

		46,0%

		52,5%

		40,7%

		2,4%

		30,2%

		37,2%

		58,8%

		75,3%

		76,8%

		93,1%

		100,0%



		13)

		г. Югорск

		

		

		94,1%

		100,0%

		100,0%

		61,8%

		64,6%

		60,8%

		89,4%

		86,7%

		83,6%

		100,0%

		100,0%



		14)

		Белоярский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		15)

		Березовский район

		

		

		82,0%

		91,7%

		90,1%

		65,0%

		63,6%

		89,9%

		84,6%

		91,4%

		91,2%

		100,0%

		100,0%



		16)

		Кондинский район

		

		

		70,5%

		103,3%

		102,6%

		94,5%

		91,4%

		88,7%

		96,1%

		94,1%

		92,6%

		100,0%

		100,0%



		17)

		Нефтеюганский район

		

		

		82,6%

		77,0%

		66,1%

		53,8%

		60,8%

		59,5%

		99,3%

		99,5%

		99,5%

		100,0%

		100,0%



		18)

		Нижневартовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		19)

		Октябрьский район

		

		

		95,6%

		100,0%

		90,7%

		89,3%

		88,4%

		88,8%

		98,1%

		97,6%

		96,4%

		100,0%

		100,0%



		20)

		Советский район

		

		

		55,5%

		78,0%

		97,0%

		83,9%

		87,4%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		21)

		Сургутский район

		

		

		47,7%

		72,4%

		72,9%

		56,8%

		48,4%

		87,1%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		

		98,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		99,9%

		100,0%

		100,0%



		2.3.

		обучающихся по образовательным программам среднего общего образования

		процентов

		

		94,3%

		98,0%

		100,0%

		95,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		1)

		г. Когалым

		

		

		84,9%

		90,9%

		98,2%

		96,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		2)

		г. Лангепас

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		3)

		г. Мегион

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		65,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		5)

		г. Нижневартовск

		

		

		100,0%

		100,0%

		94,4%

		96,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		6)

		г. Нягань

		

		

		62,5%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		7)

		г. Покачи

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		

		85,2%

		100,0%

		88,9%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		9)

		г. Радужный

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		10)

		г. Сургут

		

		

		93,9%

		100,0%

		96,8%

		97,1%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		11)

		г. Урай

		

		

		100,0%

		100,0%

		88,6%

		94,6%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		

		73,8%

		78,9%

		93,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		13)

		г. Югорск

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		14)

		Белоярский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		15)

		Березовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		16)

		Кондинский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		17)

		Нефтеюганский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		99,8%

		100,0%



		18)

		Нижневартовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		19)

		Октябрьский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		20)

		Советский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		21)

		Сургутский район

		

		

		94,0%

		95,1%

		94,4%

		92,9%

		100,0%

		99,9%

		99,9%

		100,0%

		100,1%

		100,0%

		100,0%



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%









Таблица 10



Поадресное наименование объектов по годам ввода



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 22.12.2016 N 541-п)



		N п/п

		Наименование МО, объекта

		Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помещений, аренда зданий и помещений)

		Количество созданных мест (единица изменения показателя)

		Сроки

		Источник финансирования

		Значения показателя



		

		

		

		

		

		

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год

		2021 год

		2022 год

		2023 год

		2024 год

		2025 год



		ВСЕГО по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:

		139406

		

		

		7826

		6738

		5451

		16174

		26135

		20874

		16888

		16769

		17499

		5052



		1

		г. Когалым

		5120

		

		

		393

		25

		150

		130

		1100

		680

		100

		1723

		789

		30



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		1052

		2016 - 2024

		местный бюджет

		393

		

		125

		130

		

		120

		100

		

		154

		30



		

		Создание мест на базе Когалымского профессионального колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		50

		2017 - 2018

		местный бюджет

		

		25

		25

		

		

		

		

		

		

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1818

		2020 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 1

		капитальный ремонт

		560

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		560

		

		

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		623

		2022 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		623

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 7

		капитальный ремонт

		635

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		635

		



		2

		г. Лангепас

		2983

		

		

		0

		0

		75

		515

		0

		0

		900

		0

		1401

		92



		

		Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 4" и муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия N 6", г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (II этап)"

		реконструкция (взамен 500)

		515

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

		

		

		

		515

		

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		252

		2018 - 2024

		местный бюджет

		

		

		50

		

		

		

		

		

		110

		92



		

		Создание мест на базе Лангепасского профессиональный колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		50

		2021

		местный бюджет

		

		

		25

		

		

		

		

		

		25

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2166

		2020 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 2

		капитальный ремонт

		900

		2020 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		900

		

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5

		капитальный ремонт

		1266

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		1266

		



		3

		г. Мегион

		6780

		

		

		0

		50

		100

		400

		1600

		0

		1245

		2185

		1200

		0



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида

		строительство (взамен 145)

		145

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		

		

		145

		

		

		



		

		Реконструкция МАОУ N 5 "Гимназия"

		реконструкция (взамен 925)

		1375

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		1375

		

		



		

		Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 300)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, XX микрорайон (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1600

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1600

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся

		приобретение (взамен 890)

		1100

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		400

		2016

		местный бюджет

		

		50

		100

		100

		

		

		

		150

		

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1860

		2018 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 1

		капитальный ремонт

		660

		2021 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		660

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 2

		капитальный ремонт

		600

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		600

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		4

		г. Нефтеюганск

		9541

		

		

		326

		450

		0

		25

		2000

		1404

		2100

		1910

		1042

		284



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"

		строительство (взамен 144)

		144

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		

		144

		

		

		

		



		

		Реконструкция Нефтеюганского профессионального колледжа под размещение средней общеобразовательной школы

		реконструкция

		450

		2016 - 2017

		местный бюджет

		

		450

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 "Многопрофильная", микрорайон 2 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		пристрой

		400

		2019 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		400

		

		

		

		

		



		

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14", микрорайон 11Б (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		пристрой

		400

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		400

		

		

		

		



		

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", микрорайон 8 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		пристрой

		400

		2022 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		400

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1600

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1600

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Нефтеюганске в СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		500

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		500

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1200

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		952

		2016

		местный бюджет

		326

		

		

		

		

		

		

		

		342

		284



		

		Создание мест на базе Нефтеюганского профессионального колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		25

		

		

		

		

		

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2270

		2018 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 14", г. Нефтеюганск, ул. Центральная, микрорайон 11б, здание N 18

		капитальный ремонт

		860

		2019 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		860

		

		

		

		



		

		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3", г. Нефтеюганск, микрорайон 9, здание N 35

		капитальный ремонт

		710

		2021 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		710

		

		



		

		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6", г. Нефтеюганск, микрорайон 8, здание N 28

		капитальный ремонт

		700

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		700

		



		5

		г. Нижневартовск

		14547

		

		

		1547

		241

		1025

		1100

		2500

		1300

		1444

		1300

		2990

		1100



		

		Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале N 18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска

		строительство

		825

		2016 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		825

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале N 18 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		строительство

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		900

		

		

		

		

		

		



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3, 4 вида (Школа - детский сад - интернат для слепых и слабовидящих детей) в г. Нижневартовске

		строительство (взамен)

		144

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		

		

		144

		

		

		



		

		Реконструкция здания МБОУ "Средняя школа N 6"

		реконструкция (взамен 600)

		1100

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 20 г. Нижневартовска" (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (лицей) с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 31а г. Нижневартовска

		приобретение

		1100

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 25 г. Нижневартовска

		приобретение

		1100

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 33 г. Нижневартовска

		приобретение

		1100

		2023 - 2025

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1100



		

		оптимизация загруженности ОО

		3178

		2016 - 2025

		местный бюджет

		1547

		241

		200

		200

		200

		200

		200

		200

		190

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1800

		2019 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ "Средняя школа N 2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина"

		капитальный ремонт

		1200

		2019 - 2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		1200

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя школа "Средняя школа N 7"

		капитальный ремонт

		600

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		6

		г. Нягань

		3947

		

		

		250

		0

		140

		200

		1100

		200

		900

		900

		141

		116



		

		Средняя общеобразовательная школа в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1100 мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 300)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 7 в жилом районе Центральный в г. Нягани (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		900

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 8 в жилом районе Центральный в г. Нягани (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		900

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		997

		2016 - 2025

		местный бюджет

		250

		

		140

		150

		

		200

		

		

		141

		116



		

		Создание мест на базе Няганьского технологического колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		50

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		50

		

		

		

		

		

		



		7

		г. Покачи

		558

		

		

		0

		0

		0

		0

		0

		75

		74

		121

		222

		66



		

		оптимизация загруженности ОО

		533

		2021 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		50

		74

		121

		222

		66



		

		Создание мест на базе Лангепасского профессиональный колледжа (филиал в г. Покачи)

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		25

		

		

		

		



		8

		г. Пыть-Ях

		2466

		

		

		0

		0

		330

		50

		800

		1000

		70

		200

		16

		0



		

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2"

		пристрой (взамен 200)

		800

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		800

		

		

		

		

		



		

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5"

		пристрой

		200

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		200

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад (330 учащ/220 мест)" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		330

		2016 - 2018

		внебюджетные источники

		

		

		330

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1000

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1000

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		136

		2016 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		50

		

		

		70

		

		16

		



		9

		г. Радужный

		1620

		

		

		0

		225

		225

		0

		1100

		0

		0

		0

		0

		70



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Радужный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		470

		2021

		местный бюджет

		

		225

		175

		

		

		

		

		

		

		70



		

		Создание мест на базе Радужнинского профессиональный колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		50

		2021

		местный бюджет

		

		

		50

		

		

		

		

		

		

		



		10

		г. Сургут

		37372

		

		

		2265

		1305

		950

		7000

		6055

		5140

		3990

		5300

		3375

		1992



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		строительство

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		900

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		строительство

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		900

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2

		строительство (взамен 300)

		300

		2017 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, кванториум на 195 мест) (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		строительство

		1200

		2020 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		



		

		Реконструкция клубно-спортивного блока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 38

		реконструкция

		200

		2017 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		200

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2017 - 2019

		концессионное соглашение

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2017 - 2019

		концессионное соглашение

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2017 - 2019

		концессионное соглашение

		

		

		

		900

		

		

		

		

		

		



		

		Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)

		приобретение

		100

		2017 - 2019

		концессионное соглашение

		

		

		

		100

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		990

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		990

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		900

		

		

		

		

		



		

		Школа-детский сад в микрорайоне 45 г Сургута. (300 учащ./200 мест)

		приобретение

		300

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		300

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		990

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		990

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1500

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 31 в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута. Блок 2

		приобретение

		990

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		990

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2

		приобретение

		550

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		550

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		1500

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1200

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2

		приобретение

		700

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		700

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1300

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		1300

		



		

		Школа - детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест)

		приобретение

		200

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		200

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		3057

		2017 - 2024

		местный бюджет

		1465

		1075

		150

		50

		90

		

		

		

		

		227



		

		Создание мест на базе Сургутского государственного педагогического университета

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		25

		

		

		

		

		



		

		Создание мест на базе Сургутского государственного университета

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		25

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		9645

		2016 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 19

		капитальный ремонт

		600

		2016

		местный бюджет

		600

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12 (начальная школа и дошкольное отделение)

		капитальный ремонт

		200

		2016

		местный бюджет

		200

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

		капитальный ремонт

		230

		2016 - 2017

		бюджет автономного округа

		

		230

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 13

		капитальный ремонт

		600

		2017 - 2018

		местный бюджет

		

		

		600

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 8 имени Сибирцева А.Н.

		капитальный ремонт

		550

		2018 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		550

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ начальная школа N 37

		капитальный ремонт

		300

		2018 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 29

		капитальный ремонт

		750

		2019 - 2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		750

		

		

		

		

		



		

		МБОУ лицей N 3

		капитальный ремонт

		650

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		650

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 4

		капитальный ремонт

		500

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		500

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 18

		капитальный ремонт

		650

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		650

		

		

		



		

		МБОУ начальная школа N 42

		капитальный ремонт

		300

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		300

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 32

		капитальный ремонт

		1400

		2022 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		1400

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		500

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		500

		



		

		МБОУ N 27 средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		650

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		650

		



		

		МБОУ гимназия N 2

		капитальный ремонт

		725

		2024 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		725



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 25

		капитальный ремонт

		715

		2024 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		715



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 5 (корпус 2)

		капитальный ремонт

		325

		2024 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		325



		11

		г. Урай

		4508

		

		

		50

		775

		50

		1253

		75

		50

		1925

		50

		257

		23



		

		Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		528

		2017 - 2019

		внебюджетные источники

		

		

		

		528

		

		

		

		

		

		



		

		Школа в микрорайоне 1Г (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		605

		2016 - 2025

		местный бюджет

		50

		50

		50

		

		75

		50

		

		50

		257

		23



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2175

		2019 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 5

		капитальный ремонт

		725

		2017

		местный бюджет

		

		725

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		725

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		725

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12

		капитальный ремонт

		725

		2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		725

		

		

		



		12

		г. Ханты-Мансийск

		11150

		

		

		240

		1390

		0

		2100

		745

		2025

		1500

		550

		1700

		900



		

		Школа - детский сад в микрорайоне Менделеева - Шевченко - Строителей "Окружной экспериментальный центр образования полного дня" в г. Ханты-Мансийске (600 уч./200 восп.)

		строительство

		600

		2011 - 2017

		программа "Сотрудничество"

		

		600

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска

		строительство

		1056

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		1056

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа "Гимназия N 1" в г. Ханты-Мансийске. Блок 2.

		строительство

		600

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		600

		

		

		

		

		

		



		

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8"

		строительство

		600

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		600

		

		

		

		

		



		

		Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием)

		строительство (взамен 140)

		300

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида

		строительство (взамен 145)

		145

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		145

		

		

		

		

		



		

		Образовательный комплекс в мкр. Западный в г. Ханты-Мансийске

		строительство

		550

		2019 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		550

		

		



		

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2"

		пристрой

		600

		2022 - 2024

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		

		Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска

		приобретение

		1725

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1725

		

		

		

		



		

		Средняя школа на 1200 учащихся в районе переулка Южный города Ханты-Мансийска

		приобретение

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		

		



		

		Средняя школа на 1100 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска

		приобретение

		1100

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Восточный города Ханты-Мансийска

		приобретение (взамен 163)

		900

		2023 - 2025

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		900



		

		оптимизация загруженности ОО

		1774

		2016 - 2025

		местный бюджет

		240

		790

		

		144

		

		300

		300

		

		

		



		13

		г. Югорск

		4123

		

		

		0

		200

		750

		175

		0

		1980

		350

		0

		650

		18



		

		Средняя общеобразовательная школа

		приобретение

		175

		2017 - 2019

		внебюджетные источники

		

		

		

		175

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		900

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа

		приобретение

		650

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		650

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		243

		2016 - 2025

		местный бюджет

		

		200

		

		

		

		

		25

		

		

		18



		

		Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		25

		

		

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2130

		2017 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 5

		капитальный ремонт

		750

		2017 - 2018

		местный бюджет

		

		

		750

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 2

		капитальный ремонт

		900

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		900

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 4

		капитальный ремонт

		180

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		180

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6 (2 корпус)

		капитальный ремонт

		300

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		300

		

		

		



		14

		Белоярский район

		977

		

		

		516

		89

		72

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Реконструкция образовательного комплекса "Школа-детский сад", с. Ванзеват (60 учащ./20 мест)

		реконструкция (взамен)

		60

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		60

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 159)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		617

		2016 - 2025

		местный бюджет

		456

		89

		72

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Березовский район

		3795

		

		

		0

		440

		0

		230

		550

		356

		750

		750

		704

		15



		

		Образовательно-культурный комплекс, с. Теги (школа на 100 учащ.)

		строительство (взамен)

		100

		2006 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		100

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Образовательно-культурный комплекс, в п. Хулимсунт, Березовского района (школа на 140 учащ.)

		строительство (взамен)

		140

		2012 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

		

		140

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа, п. Приполярный

		строительство (взамен)

		160

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		160

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа, пгт. Березово

		строительство

		550

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		550

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района

		строительство (взамен)

		160

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		160

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый Березовского района

		реконструкция (взамен)

		200

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		200

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Ванзетур для размещения детского сада "Капелька"

		реконструкция (взамен 70)

		70

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		70

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа, п. Саранпауль

		пристрой

		160

		2021 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		160

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		199

		2016 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		184

		15



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2056

		2020 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Березовская начальная общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		196

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		196

		

		

		

		



		

		МБОУ Игримская средняя общеобразовательная школа N 1

		капитальный ремонт

		590

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		590

		

		

		



		

		МБОУ Игримская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.Е. Собянина

		капитальный ремонт

		750

		2021 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		750

		

		



		

		МБОУ Березовская средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		520

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		520

		



		16

		Кондинский район

		4140

		

		

		1005

		163

		50

		400

		295

		592

		20

		550

		1037

		28



		

		Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский

		строительство

		550

		2010 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

		550

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Леушинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"

		строительство (взамен)

		132

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа

		132

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад-интернат" с. Алтай Кондинского района ХМАО - Югры (50 учащ./25 мест/18 мест)

		строительство (взамен)

		50

		2016 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		50

		

		

		

		

		

		

		



		

		Школа-детский сад в д. Ушья (на 70 учащ./25 мест)

		строительство (взамен)

		70

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		70

		

		

		

		



		

		Школа на 500 учащихся в пгт. Междуреченский

		строительство

		500

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		500

		

		

		

		



		

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Чантырья

		реконструкция (взамен)

		120

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		120

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Половинка

		реконструкция (взамен)

		175

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		175

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		714

		2020

		местный бюджет

		323

		163

		

		

		

		

		

		

		200

		28



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1829

		2018 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Леушинская средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		400

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		400

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа (д. Кама, ул. Ленина, 37)

		капитальный ремонт

		22

		2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		22

		

		

		

		



		

		МБОУ Ягодинская средняя общеобразовательная школа (п. Дальний, ул. Центральная, 18а)

		капитальный ремонт

		20

		2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		20

		

		

		



		

		МБОУ Морткинская средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		550

		2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		550

		

		



		

		МБОУ Междуреченская средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		837

		2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		837

		



		17

		Нефтеюганский район

		2695

		

		

		0

		130

		0

		95

		700

		1550

		0

		0

		220

		0



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (130 учащихся/80 мест), п. Юганская Обь Нефтеюганского района

		строительство (взамен)

		130

		2013 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		130

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания НРБОУ ДОД "ДМШ N 1" под организацию образовательного процесса НРМОБУ "Пойковская СОШ N 2"

		реконструкция (увеличение до 700, новых мест 150)

		700

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		700

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания НРМОБУ "Салымская СОШ N 1"

		реконструкция (увеличение до 550, новых мест 250)

		550

		2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		550

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания НРМОБУ "Каркатеевская СОШ"

		реконструкция (увеличение до 167, новых мест 35)

		167

		2024

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		167

		



		

		Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса НРМОБУ "Салымская СОШ N 2

		пристрой (увеличение до 275, новых мест 95)

		95

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		95

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в пгт. Пойковский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1000

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1000

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		53

		2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		53

		



		18

		Нижневартовский район

		120

		

		

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Излучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-детский сад-интернат 2, 5 вида"

		строительство (взамен)

		120

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа

		120

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Октябрьский район

		4145

		

		

		80

		500

		100

		640

		768

		300

		750

		700

		292

		15



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (50 учащ./20 мест), п. Комсомольский

		строительство (взамен 50)

		50

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		50

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (50 учащ./20 мест), п. Кормужиханка

		строительство (взамен 50)

		50

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		50

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (400 учащ./200 мест) с. Перегребное

		строительство (взамен 400)

		400

		2015 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

		

		400

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (275 учащихся/240 мест), пгт. Талинка

		строительство (взамен 192)

		275

		2016 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		275

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа, пгт. Приобье

		строительство (взамен 163)

		300

		2018 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		300

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Андра (275 учащихся/200 мест)

		строительство (взамен 275)

		275

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		275

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" в п. Унъюган (425 учащихся/210 мест)

		строительство (взамен 382)

		425

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		425

		

		



		

		Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа" под "Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)" с. Малый Атлым

		реконструкция (взамен 162)

		132

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		132

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания МКОУ "Приобская средняя общеобразовательная школа" в пгт. Приобье

		реконструкция (взамен c пристроем спортзала)

		750

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		750

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		387

		2024

		местный бюджет

		80

		

		

		

		

		

		

		

		292

		15



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1101

		2017 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ "Чемашинская СОШ" п. Чемаши

		капитальный ремонт

		100

		2018

		местный бюджет

		

		

		100

		

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" п. Талинка

		капитальный ремонт

		290

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		290

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ "Шеркальская средняя общеобразовательная школа"

		капитальный ремонт

		350

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		350

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа N 1"

		капитальный ремонт

		361

		2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		361

		

		

		

		

		



		20

		Советский район

		5558

		

		

		0

		0

		0

		250

		1680

		1450

		500

		530

		1080

		68



		

		Реконструкция школы с пристроем детского сада на 60 мест в пгт. Коммунистический Советского района

		реконструкция (взамен)

		600

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		600

		

		

		

		



		

		Реконструкция районной поликлиники под размещение общеобразовательной школы, г. Советский

		возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

		250

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		250

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 6 в г. Советский

		приобретение

		550

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		550

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		448

		2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		200

		

		

		180

		68



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2610

		2017 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 1 г. Советский

		капитальный ремонт

		580

		2019 - 2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		580

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа п. Пионерский

		капитальный ремонт

		650

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		650

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа п. Малиновский

		капитальный ремонт

		500

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		500

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 4 г. Советский

		капитальный ремонт

		530

		2022 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		530

		

		



		

		МБОУ средняя Алябьевская общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		350

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		350

		



		21

		Сургутский район

		11467

		

		

		726

		755

		1314

		1311

		4555

		2200

		0

		0

		376

		230



		

		Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 60)

		60

		2016 - 2018

		внебюджетные источники

		

		

		60

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в п. Белый Яр (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 216)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Лянтор (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 150)

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в п. Федоровский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		2828

		2021 - 2025

		местный бюджет

		726

		585

		711

		

		200

		

		

		

		376

		230



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2679

		2017 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Федоровская средняя общеобразовательная школа N 4

		капитальный ремонт

		170

		2017

		местный бюджет

		

		170

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Белоярская средняя общеобразовательная школа N 3

		капитальный ремонт

		543

		2018

		местный бюджет

		

		

		543

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Белоярская средняя общеобразовательная школа N 1 (корпус N 1)

		капитальный ремонт

		686

		2018 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		686

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Лянторская средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		625

		2017 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		625

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Федоровская средняя общеобразовательная школа N 5

		капитальный ремонт

		600

		2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		600

		

		

		

		

		



		

		Филиал МБОУ Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа "Тром-Аганская начальная школа-детский сад"

		капитальный ремонт

		55

		2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		55

		

		

		

		

		



		22

		Ханты-Мансийский район

		1794

		

		

		308

		0

		120

		0

		512

		572

		270

		0

		7

		5



		

		Комплекс "Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) - сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.)" в п. Бобровский. (1 этап: школа - детский сад)

		строительство (взамен)

		55

		2013 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		55

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад" п. Кедровый 110/60 (1 этап: школа-детский сад)

		строительство (взамен)

		110

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		110

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену), п. Выкатной Ханты-Мансийского района

		строительство (взамен)

		100

		2012 - 2013,

		бюджет автономного округа,

		100

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		2013 - 2016

		программа "Сотрудничество

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Расширение КОУ "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича"

		строительство

		320

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		320

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа - сад на 50 учащихся, 20 мест" в с. Тюли

		строительство (взамен)

		50

		2021 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		50

		

		

		



		

		Комплекс "Школа - сад на 50 учащихся, 20 мест" в д. Белогорье

		строительство (взамен)

		50

		2021 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		50

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в д. Шапша

		строительство (взамен)

		120

		2021 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		120

		

		

		



		

		Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада на 60 воспитанников в п. Красноленинский

		реконструкция (взамен)

		105

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		105

		

		

		

		



		

		Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/ 60 мест), д. Ярки

		приобретение

		120

		2013 - 2018

		внебюджетные источники

		

		

		120

		

		

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		55

		2016 - 2025

		местный бюджет

		43

		

		

		

		

		

		

		

		7

		5



		

		капитальный ремонт в том числе:

		709

		2020 - 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа с. Троица"

		капитальный ремонт

		192

		2018 - 2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		192

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск"

		капитальный ремонт

		467

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		467

		

		

		

		



		

		МКОУ Ханты-Мансийского района "Основная общеобразовательная школа п. Пырьях"

		капитальный ремонт

		50

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		50

		

		

		









Таблица 11



[bookmark: P17900]Мероприятия Комплекса мероприятий ("Программы"),

направленного на создание новых мест в общеобразовательных

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



		N п/п

		Наименование мероприятия, источник финансирования

		Объем финансирования, тыс. рублей

		Ожидаемый результат

		Показатели Программы



		

		

		2016 - 2020 годы всего

		в том числе:

		

		



		

		

		

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год

		

		



		1.

		Общий объем финансирования мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (всего)

		29397672,2

		2943704,8

		2802861,3

		4289894,5

		3963255,2

		15397956,4

		удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) - 86,1%

		58099



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		15247856,5

		1444825,4

		1259740,3

		2330004,7

		1906219,5

		8307066,6

		

		38288



		

		Местный бюджет

		9395301,5

		961790,4

		1543121,0

		1959889,8

		2057035,7

		2873464,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		4601399,2

		383974,0

		0,0

		0,0

		0,0

		4217425,2

		

		0



		1)

		г. Когалым

		460166,7

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		430166,7

		

		1750



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		268533,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		191633,4

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		161633,4

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		516



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		516



		

		Местный бюджет

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		1241557,7

		0,0

		0,0

		150000,0

		310537,0

		781020,7

		

		1450



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		767170,7

		0,0

		0,0

		0,0

		152510,2

		614660,5

		

		850



		

		Местный бюджет

		474387,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		158026,8

		166360,2

		

		600



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		2665738,3

		237500,0

		225000,0

		117000,0

		118250,0

		1967988,3

		

		3646



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1584515,9

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		1583265,9

		

		2575



		

		Местный бюджет

		1081222,4

		237500,0

		225000,0

		117000,0

		117000,0

		384722,4

		

		1071



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		3228316,3

		209126,7

		531111,1

		697317,1

		741193,4

		1049568,0

		

		6703



		

		

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2272552,4

		161214,0

		455500,0

		603150,4

		365574,1

		687113,9

		

		2725



		

		Местный бюджет

		955763,9

		47912,7

		75611,1

		94166,7

		375619,3

		362454,1

		

		3978



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		2850,0

		800,0

		800,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		525



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		1600,0

		800,0

		800,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		500



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		173940,3

		

		330



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		165243,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		165243,3

		

		330



		

		Местный бюджет

		8697,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		8697,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		480699,1

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		461649,1

		

		1881



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		438566,6

		

		1500



		

		Местный бюджет

		42132,5

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		23082,5

		

		381



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		5330779,7

		571159,6

		393916,7

		1140319,2

		873809,8

		2351574,4

		

		17601



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		3028819,6

		42930,7

		69900,0

		749400,4

		486890,2

		1679698,3

		

		12501



		

		Местный бюджет

		2301960,1

		528228,9

		324016,7

		390918,8

		386919,6

		671876,1

		

		5100



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		1376588,8

		1250,0

		364000,0

		578912,9

		216513,0

		215912,9

		

		2115



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		612501,9

		0,0

		0,0

		204167,3

		204167,3

		204167,3

		

		528



		

		Местный бюджет

		764086,9

		1250,0

		364000,0

		374745,6

		12345,7

		11745,6

		

		1587



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		3695528,7

		317580,0

		30112,1

		456388,9

		445929,1

		2445518,6

		

		5475



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2241895,9

		0,0

		22555,9

		400000,0

		403336,2

		1416003,8

		

		5124



		

		Местный бюджет

		196633,1

		0,0

		7556,2

		56388,9

		42592,9

		90095,1

		

		351



		13)

		г. Югорск

		1256999,7

		317580,0

		0,0

		0,0

		0,0

		939419,7

		

		950



		

		Федеральный бюджет

		610000,0

		0,0

		135000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		950



		

		Внебюджетные источники

		610000,0

		0,0

		135000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		915



		

		Федеральный бюджет

		37949,1

		15199,1

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		360



		

		Местный бюджет

		9179,2

		9179,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		555



		15)

		Березовский район

		28769,9

		6019,9

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		1250



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		704839,1

		382365,7

		177473,4

		0,0

		0,0

		145000,0

		

		1250



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		590255,2

		344129,1

		159726,1

		0,0

		0,0

		86400,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		114583,9

		38236,6

		17747,3

		0,0

		0,0

		58600,0

		

		1602



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1094378,5

		419648,1

		144444,4

		246716,8

		100000,0

		183569,2

		

		1097



		

		Местный бюджет

		153115,0

		153115,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		505



		

		Внебюджетные источники

		650320,7

		227788,3

		130000,0

		132045,1

		0,0

		160487,3

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		290942,8

		38744,8

		14444,4

		114671,7

		100000,0

		23081,9

		

		415



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		584599,7

		111111,1

		265155,3

		0,0

		0,0

		208333,3

		

		415



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		526139,8

		100000,0

		238639,8

		0,0

		0,0

		187500,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		58459,9

		11111,1

		26515,5

		0,0

		0,0

		20833,3

		

		120



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		2652



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1730028,0

		339085,3

		203798,3

		332222,2

		387422,2

		467500,0

		

		1207



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1445



		

		Внебюджетные источники

		931795,2

		303376,7

		183418,5

		110000,0

		110000,0

		225000,0

		

		0



		20)

		Советский район

		798232,8

		35708,6

		20379,8

		222222,2

		277422,2

		242500,0

		

		3030



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2109918,2

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		1411584,9

		

		1800



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1230



		

		Внебюджетные источники

		201990,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		201990,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		804110,0

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		105776,7

		

		4468



		

		Федеральный бюджет

		1103818,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1103818,2

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		3113481,4

		0,0

		90500,0

		176017,4

		242267,4

		2604696,6

		

		3660



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		808



		

		Внебюджетные источники

		508529,4

		0,0

		0,0

		81241,5

		81241,5

		346046,4

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		430764,8

		0,0

		90500,0

		94775,9

		161025,9

		84463,0

		

		705



		

		Федеральный бюджет

		2174187,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2174187,3

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		429112,5

		154179,2

		0,0

		50000,0

		100000,0

		124933,3

		

		705



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		271397,3

		79007,3

		0,0

		50000,0

		100000,0

		42390,0

		

		0



		

		в том числе введенных путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.

		модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего),

		29003822,2

		2886654,8

		2707711,3

		4193744,5

		3877705,2

		15338006,4

		

		49754



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		15244106,5

		1444825,4

		1259740,3

		2330004,7

		1903719,5

		8305816,6

		

		38213



		

		Местный бюджет

		9005201,5

		904740,4

		1447971,0

		1863739,8

		1973985,7

		2814764,6

		

		11541



		

		Внебюджетные источники

		4601399,2

		383974,0

		0,0

		0,0

		0,0

		4217425,2

		

		0



		1)

		г. Когалым

		422666,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		422666,7

		

		1000



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		268533,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		154133,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		154133,4

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		516



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		516



		

		Местный бюджет

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		1241557,7

		0,0

		0,0

		150000,0

		310537,0

		781020,7

		

		1450



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		767170,7

		0,0

		0,0

		0,0

		152510,2

		614660,5

		

		850



		

		Местный бюджет

		474387,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		158026,8

		166360,2

		

		600



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		2646038,3

		225000,0

		225000,0

		117000,0

		117000,0

		1962038,3

		

		3252



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1583265,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1583265,9

		

		2550



		

		Местный бюджет

		1062772,4

		225000,0

		225000,0

		117000,0

		117000,0

		378772,4

		

		702



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		3089416,3

		179126,7

		506111,1

		670167,1

		706193,4

		1027818,0

		

		3925



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2272552,4

		161214,0

		455500,0

		603150,4

		365574,1

		687113,9

		

		2725



		

		Местный бюджет

		816863,9

		17912,7

		50611,1

		67016,7

		340619,3

		340704,1

		

		1200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		173940,3

		

		330



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		165243,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		165243,3

		

		330



		

		Местный бюджет

		8697,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		8697,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		461649,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		461649,1

		

		1500



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		438566,6

		

		1500



		

		Местный бюджет

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		23082,5

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		5239529,7

		571159,6

		377666,7

		1100319,2

		855059,8

		2335324,4

		

		15776



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		3027569,6

		42930,7

		69900,0

		749400,4

		486890,2

		1678448,3

		

		12476



		

		Местный бюджет

		2211960,1

		528228,9

		307766,7

		350918,8

		368169,6

		656876,1

		

		3300



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		1369738,8

		0,0

		362500,0

		577412,9

		214913,0

		214912,9

		

		1978



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		612501,9

		0,0

		0,0

		204167,3

		204167,3

		204167,3

		

		528



		

		Местный бюджет

		757236,9

		0,0

		362500,0

		373245,6

		10745,7

		10745,6

		

		1450



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		3677978,7

		317580,0

		25062,1

		443888,9

		445929,1

		2445518,6

		

		5124



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2241895,9

		0,0

		22555,9

		400000,0

		403336,2

		1416003,8

		

		5124



		

		Местный бюджет

		179083,1

		0,0

		2506,2

		43888,9

		42592,9

		90095,1

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		1256999,7

		317580,0

		0,0

		0,0

		0,0

		939419,7

		

		0



		13)

		г. Югорск

		600000,0

		0,0

		125000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		750



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		600000,0

		0,0

		125000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		10199,1

		10199,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		360



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		9179,2

		9179,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		360



		

		Местный бюджет

		1019,9

		1019,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		704839,1

		382365,7

		177473,4

		0,0

		0,0

		145000,0

		

		1250



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		590255,2

		344129,1

		159726,1

		0,0

		0,0

		86400,0

		

		1250



		

		Местный бюджет

		114583,9

		38236,6

		17747,3

		0,0

		0,0

		58600,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		1089128,5

		419648,1

		144444,4

		246716,8

		100000,0

		178319,2

		

		1497



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		650320,7

		227788,3

		130000,0

		132045,1

		0,0

		160487,3

		

		1097



		

		Местный бюджет

		285692,8

		38744,8

		14444,4

		114671,7

		100000,0

		17831,9

		

		400



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		584599,7

		111111,1

		265155,3

		0,0

		0,0

		208333,3

		

		415



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		526139,8

		100000,0

		238639,8

		0,0

		0,0

		187500,0

		

		415



		

		Местный бюджет

		58459,9

		11111,1

		26515,5

		0,0

		0,0

		20833,3

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		1712828,0

		339085,3

		203798,3

		332222,2

		372472,2

		465250,0

		

		2308



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		931795,2

		303376,7

		183418,5

		110000,0

		110000,0

		225000,0

		

		1207



		

		Местный бюджет

		781032,8

		35708,6

		20379,8

		222222,2

		262472,2

		240250,0

		

		1101



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		2109918,2

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		1411584,9

		

		3030



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		201990,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		201990,0

		

		1800



		

		Местный бюджет

		804110,0

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		105776,7

		

		1230



		

		Внебюджетные источники

		1103818,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1103818,2

		

		0



		21)

		Сургутский район

		3113481,4

		0,0

		90500,0

		176017,4

		242267,4

		2604696,6

		

		4468



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		508529,4

		0,0

		0,0

		81241,5

		81241,5

		346046,4

		

		3660



		

		Местный бюджет

		430764,8

		0,0

		90500,0

		94775,9

		161025,9

		84463,0

		

		808



		

		Внебюджетные источники

		2174187,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2174187,3

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		429112,5

		154179,2

		0,0

		50000,0

		100000,0

		124933,3

		

		705



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		271397,3

		79007,3

		0,0

		50000,0

		100000,0

		42390,0

		

		705



		

		Местный бюджет

		91321,2

		8777,9

		0,0

		0,0

		0,0

		82543,3

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		66394,0

		66394,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.

		проведения капитального ремонта

		7316159,6

		571159,6

		1083000,0

		1647500,0

		1812333,3

		2202166,7

		

		11541



		

		Бюджет автономного округа

		42930,7

		42930,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		7273228,9

		528228,9

		1083000,0

		1647500,0

		1812333,3

		2202166,7

		

		11541



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		140000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		140000,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		140000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		140000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		425000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		150000,0

		125000,0

		

		600



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		425000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		150000,0

		125000,0

		

		600



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		467000,0

		0,0

		0,0

		117000,0

		117000,0

		233000,0

		

		702



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		467000,0

		0,0

		0,0

		117000,0

		117000,0

		233000,0

		

		702



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		600000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		300000,0

		300000,0

		

		1200



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		600000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		300000,0

		300000,0

		

		1200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		2021159,6

		571159,6

		300000,0

		287500,0

		325000,0

		537500,0

		

		3300



		

		Бюджет автономного округа

		42930,7

		42930,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1978228,9

		528228,9

		300000,0

		287500,0

		325000,0

		537500,0

		

		3300



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		725000,0

		0,0

		362500,0

		362500,0

		0,0

		0,0

		

		1450



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		725000,0

		0,0

		362500,0

		362500,0

		0,0

		0,0

		

		1450



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		600000,0

		0,0

		125000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		600000,0

		0,0

		125000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		49000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		49000,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		49000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		49000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		200000,0

		0,0

		0,0

		100000,0

		100000,0

		0,0

		

		400



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		200000,0

		0,0

		0,0

		100000,0

		100000,0

		0,0

		

		400



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		675500,0

		0,0

		0,0

		210000,0

		250250,0

		215250,0

		

		1101



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		675500,0

		0,0

		0,0

		210000,0

		250250,0

		215250,0

		

		1101



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		781666,7

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		83333,3

		

		1230



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		781666,7

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		83333,3

		

		1230



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		404000,0

		0,0

		90500,0

		90500,0

		156750,0

		66250,0

		

		808



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		404000,0

		0,0

		90500,0

		90500,0

		156750,0

		66250,0

		

		808



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		77833,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		77833,3

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		77833,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		77833,3

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.2.

		строительства зданий школ

		10232364,1

		2039622,8

		1399711,3

		1888550,6

		1407678,0

		3496801,4

		

		9298



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		8845231,5

		1357909,5

		1259740,3

		1705195,5

		1278910,3

		3243475,9

		

		9298



		

		Местный бюджет

		850043,6

		144624,3

		139971,0

		183355,1

		128767,7

		253325,5

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		383974,0

		383974,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		162150,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		162150,3

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		162150,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		162150,3

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		1123817,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1123817,0

		

		1200



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1027817,0

		0,0

		0,0

		

		

		1027817,0

		

		1200



		

		Местный бюджет

		96000,0

		0,0

		0,0

		

		

		96000,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		2172162,6

		179126,7

		506111,1

		670167,1

		406193,4

		410564,3

		

		1725



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1971161,4

		161214,0

		455500,0

		603150,4

		365574,1

		385722,9

		

		1725



		

		Местный бюджет

		201001,2

		17912,7

		50611,1

		67016,7

		40619,3

		24841,4

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1456253,4

		0,0

		77666,7

		455555,6

		333333,3

		589697,8

		

		1650



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1310628,0

		0,0

		69900,0

		410000,0

		300000,0

		530728,0

		

		1650



		

		Местный бюджет

		145625,4

		0,0

		7766,7

		45555,6

		33333,3

		58969,8

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		2168712,9

		317580,0

		25062,1

		443888,9

		445929,1

		936252,8

		

		1956



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1716062,5

		0,0

		22555,9

		400000,0

		403336,2

		890170,4

		

		1956



		

		Местный бюджет

		135070,4

		0,0

		2506,2

		43888,9

		42592,9

		46082,4

		

		



		

		Внебюджетные источники

		317580,0

		317580,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		655839,1

		382365,7

		177473,4

		0,0

		0,0

		96000,0

		

		950



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		590255,2

		344129,1

		159726,1

		

		

		86400,0

		

		950



		

		Местный бюджет

		65583,9

		38236,6

		17747,3

		

		

		9600,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		889128,5

		419648,1

		144444,4

		146716,8

		0,0

		178319,2

		

		802



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		650320,7

		227788,3

		130000,0

		132045,1

		

		160487,3

		

		802



		

		Местный бюджет

		85692,8

		38744,8

		14444,4

		14671,7

		

		17831,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		376266,4

		111111,1

		265155,3

		0,0

		0,0

		0,0

		

		130



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		338639,8

		100000,0

		238639,8

		0,0

		0,0

		0,0

		

		130



		

		Местный бюджет

		37626,6

		11111,1

		26515,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		787328,0

		339085,3

		203798,3

		122222,2

		122222,2

		0,0

		

		500



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		706795,2

		303376,7

		183418,5

		110000,0

		110000,0

		0,0

		

		500



		

		Местный бюджет

		80532,8

		35708,6

		20379,8

		12222,2

		12222,2

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		265505,9

		115505,9

		0,0

		50000,0

		100000,0

		0,0

		

		265



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		194201,3

		44201,3

		0,0

		50000,0

		100000,0

		0,0

		

		265



		

		Местный бюджет

		4910,6

		4910,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		66394,0

		66394,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		1.1.3.

		реконструкции зданий школ

		1439072,4

		275872,4

		225000,0

		0,0

		0,0

		938200,0

		

		3158



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		888365,2

		43985,2

		0,0

		0,0

		0,0

		844380,0

		

		3158



		

		Местный бюджет

		550707,1

		231887,2

		225000,0

		0,0

		0,0

		93819,9

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		516



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		516



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		333333,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		333333,3

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		300000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		300000,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		33333,3

		0,0

		0,0

		0,0

		

		33333,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		450000,0

		225000,0

		225000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		450



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		450



		

		Местный бюджет

		450000,0

		225000,0

		225000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		10199,1

		10199,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		60



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		9179,2

		9179,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		60



		

		Местный бюджет

		1019,9

		1019,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		300



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		300



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		295



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		295



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		83333,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		83333,3

		

		285



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		75000,0

		0,0

		0,0

		

		

		75000,0

		

		285



		

		Местный бюджет

		8333,3

		0,0

		0,0

		

		

		8333,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		252000,0

		2000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		250000,0

		

		132



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		225000,0

		0,0

		

		

		

		225000,0

		

		132



		

		Местный бюджет

		27000,0

		2000,0

		

		

		

		25000,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		224433,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		224433,3

		

		600



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		201990,0

		0,0

		0,0

		

		

		201990,0

		

		600



		

		Местный бюджет

		22443,3

		0,0

		0,0

		

		

		22443,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		85773,3

		38673,3

		0,0

		0,0

		0,0

		47100,0

		

		320



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		77196,0

		34806,0

		0,0

		

		

		42390,0

		

		320



		

		Местный бюджет

		8577,3

		3867,3

		0,0

		

		

		4710,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.4.

		пристроя к зданиям школ

		835408,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		835408,4

		

		2000



		

		Бюджет автономного округа

		751867,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		751867,6

		

		2000



		

		Местный бюджет

		83540,8

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		83540,8

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		400000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		400000,0

		

		400



		

		Бюджет автономного округа

		360000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		360000,0

		

		400



		

		Местный бюджет

		40000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		40000,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1600



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1600



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		310408,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		310408,4

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		279367,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		279367,6

		

		0



		

		Местный бюджет

		31040,8

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		31040,8

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		125000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		125000,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		112500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		112500,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		12500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		12500,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.5.

		возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1.1.6.

		приобретения зданий и помещений

		9180817,9

		0,0

		0,0

		657693,9

		657693,9

		7865430,0

		

		23757



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		4715711,6

		0,0

		0,0

		624809,2

		624809,2

		3466093,2

		

		23757



		

		Местный бюджет

		247681,1

		0,0

		0,0

		32884,7

		32884,7

		181911,7

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		4217425,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		4217425,1

		

		0



		1)

		г. Когалым

		282666,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		282666,7

		

		1000



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		268533,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		14133,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14133,4

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		321074,1

		0,0

		0,0

		0,0

		160537,0

		160537,1

		

		850



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		305020,4

		0,0

		0,0

		0,0

		152510,2

		152510,2

		

		850



		

		Местный бюджет

		16053,7

		0,0

		0,0

		0,0

		8026,8

		8026,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		205221,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		205221,3

		

		500



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		195448,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		195448,9

		

		500



		

		Местный бюджет

		9772,4

		0,0

		

		

		0,0

		9772,4

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		317253,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		317253,7

		

		1000



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		301391,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		301391,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		15862,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		15862,7

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		173940,3

		

		330



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		165243,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		165243,3

		

		330



		

		Местный бюджет

		8697,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		8697,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		461649,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		461649,1

		

		1500



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		438566,6

		

		1500



		

		Местный бюджет

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		23082,5

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1762116,7

		0,0

		0,0

		357263,6

		196726,5

		1208126,6

		

		9026



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1674010,9

		0,0

		

		339400,4

		186890,2

		1147720,3

		

		9026



		

		Местный бюджет

		88105,8

		0,0

		

		17863,2

		9836,3

		60406,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		644738,8

		0,0

		0,0

		214912,9

		214913,0

		214912,9

		

		528



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		612501,9

		0,0

		0,0

		204167,3

		204167,3

		204167,3

		

		528



		

		Местный бюджет

		32236,9

		0,0

		0,0

		10745,6

		10745,7

		10745,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		1198857,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1198857,5

		

		3168



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		246465,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		246465,9

		

		3168



		

		Местный бюджет

		12971,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		12971,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		939419,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		939419,7

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		300



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		300



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		575



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		575



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		1103818,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1103818,2

		

		1200



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		1200



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		1103818,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1103818,2

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		2709481,4

		0,0

		0,0

		85517,4

		85517,4

		2538446,6

		

		3660



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		508529,4

		0,0

		0,0

		81241,5

		81241,5

		346046,4

		

		3660



		

		Местный бюджет

		26764,8

		0,0

		0,0

		4275,9

		4275,9

		18213,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		2174187,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2174187,2

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		120



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.7.

		аренды зданий и помещений

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.

		оптимизации загруженности школ

		393850,0

		57050,0

		95150,0

		96150,0

		85550,0

		59950,0

		

		8345



		

		Бюджет автономного округа

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Местный бюджет

		390100,0

		57050,0

		95150,0

		96150,0

		83050,0

		58700,0

		

		8270



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		37500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		37500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		19700,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		5950,0

		

		394



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		18450,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5950,0

		

		369



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		138900,0

		30000,0

		25000,0

		27150,0

		35000,0

		21750,0

		

		2778



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		138900,0

		30000,0

		25000,0

		27150,0

		35000,0

		21750,0

		

		2778



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		2850,0

		800,0

		800,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		525



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		1600,0

		800,0

		800,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		500



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		19050,0

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		381



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		19050,0

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		381



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		91250,0

		0,0

		16250,0

		40000,0

		18750,0

		16250,0

		

		1825



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		90000,0

		0,0

		16250,0

		40000,0

		18750,0

		15000,0

		

		1800



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		6850,0

		1250,0

		1500,0

		1500,0

		1600,0

		1000,0

		

		137



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		6850,0

		1250,0

		1500,0

		1500,0

		1600,0

		1000,0

		

		137



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		17550,0

		0,0

		5050,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		

		351



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		17550,0

		0,0

		5050,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		

		351



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		10000,0

		0,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		10000,0

		0,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		27750,0

		5000,0

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		555



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		27750,0

		5000,0

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		555



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		5250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		

		105



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		5250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		

		105



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		17200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14950,0

		2250,0

		

		344



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		17200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14950,0

		2250,0

		

		344



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.

		эффективного использования имеющихся помещений школ

		390100,0

		57050,0

		95150,0

		96150,0

		83050,0

		58700,0

		

		8270



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		390100,0

		57050,0

		95150,0

		96150,0

		83050,0

		58700,0

		

		8270



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		37500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		37500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		18450,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5950,0

		

		369



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		18450,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5950,0

		

		369



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		138900,0

		30000,0

		25000,0

		27150,0

		35000,0

		21750,0

		

		2778



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		138900,0

		30000,0

		25000,0

		27150,0

		35000,0

		21750,0

		

		2778



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		1600,0

		800,0

		800,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		500



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1600,0

		800,0

		800,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		500



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		19050,0

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		381



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		19050,0

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		381



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		90000,0

		0,0

		16250,0

		40000,0

		18750,0

		15000,0

		

		1800



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		90000,0

		0,0

		16250,0

		40000,0

		18750,0

		15000,0

		

		1800



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		6850,0

		1250,0

		1500,0

		1500,0

		1600,0

		1000,0

		

		137



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		6850,0

		1250,0

		1500,0

		1500,0

		1600,0

		1000,0

		

		137



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		17550,0

		0,0

		5050,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		

		351



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		17550,0

		0,0

		5050,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		

		351



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		10000,0

		0,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		10000,0

		0,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		27750,0

		5000,0

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		555



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		27750,0

		5000,0

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		555



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		5250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		

		105



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		5250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		

		105



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		17200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14950,0

		2250,0

		

		344



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		17200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14950,0

		2250,0

		

		344



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.

		повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего),

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Бюджет автономного округа

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		включая:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.1.

		образовательные организации дополнительного образования

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.2.

		профессионального и высшего образования

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Бюджет автономного округа

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.3.

		иные организации

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.4.

		проведение организационных кадровых решений

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.3.

		поддержки развития негосударственного сектора общего образования

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.4.

		иных мероприятий

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		п/п

		Наименование мероприятия, источник финансирования

		Объем финансирования

		Ожидаемый результат

		Показатели Программы



		

		

		2021 - 2025 годы всего

		в том числе:

		

		



		

		

		

		2021 год

		2022 год

		2023 год

		2024 год

		2025 год

		

		



		1.

		Общий объем финансирования мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (всего)

		75874709,6

		17351053,6

		20910011,7

		21971168,3

		9212380,3

		6430095,7

		удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) - 100%;

100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые общеобразовательные организации

		75245



		

		Бюджет автономного округа

		55653780,8

		14146143,8

		14326084,2

		13856800,4

		7223618,8

		6101133,4

		

		



		

		Местный бюджет

		12765749,2

		3204909,9

		3650963,6

		3592152,2

		1988761,5

		328962,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		7455179,6

		0,0

		2932963,9

		4522215,7

		0,0

		0,0

		

		



		1)

		г. Когалым

		1932366,7

		437666,7

		445916,7

		319500,0

		446616,7

		282666,7

		

		3562



		

		Бюджет автономного округа

		1074133,3

		268533,3

		268533,3

		0,0

		268533,3

		268533,3

		

		



		

		Местный бюджет

		858233,3

		169133,3

		177383,3

		319500,0

		178083,3

		14133,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		2)

		г. Лангепас

		1202000,0

		150000,0

		495500,0

		345500,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Бюджет автономного округа

		255550,0

		0,0

		127775,0

		127775,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		946450,0

		150000,0

		367725,0

		217725,0

		211000,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		3)

		г. Мегион

		5065020,2

		1193220,7

		1179650,3

		2127649,2

		564500,0

		0,0

		

		6041



		

		Бюджет автономного округа

		3236810,8

		974660,5

		882150,3

		1020000,0

		360000,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		1210743,5

		218560,2

		297500,0

		490183,3

		204500,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		617465,9

		0,0

		0,0

		617465,9

		0,0

		0,0

		

		



		4)

		г. Нефтеюганск

		5491576,7

		1657538,3

		2073388,0

		1643483,7

		117166,7

		0,0

		

		5383



		

		Бюджет автономного округа

		4467531,8

		1403265,9

		1676448,9

		1387817,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		1024044,9

		254272,4

		396939,1

		255666,7

		117166,7

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		5)

		г. Нижневартовск

		6676126,7

		1094466,4

		1265913,4

		1537724,7

		1464011,1

		1314011,1

		

		7379



		

		Бюджет автономного округа

		5745043,8

		1011293,1

		1067630,6

		1169498,9

		1248310,5

		1248310,5

		

		



		

		Местный бюджет

		931083,0

		83173,3

		198282,8

		368225,8

		215700,6

		65700,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		6)

		г. Нягань

		2641090,4

		654911,6

		655661,6

		654911,6

		338327,8

		337277,8

		

		3560



		

		Бюджет автономного округа

		2507325,9

		622166,0

		622166,0

		622166,0

		320413,9

		320413,9

		

		



		

		Местный бюджет

		133764,5

		32745,6

		33495,6

		32745,6

		17913,9

		16863,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		7)

		г. Покачи

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		8)

		г. Пыть-Ях

		1209614,0

		282661,1

		462851,4

		456601,4

		7500,0

		0,0

		

		1275



		

		Бюджет автономного округа

		1136070,8

		268528,1

		433771,4

		433771,4

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		73543,2

		14133,1

		29080,1

		22830,1

		7500,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		9)

		г. Радужный

		923298,1

		461649,0

		461649,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		877133,2

		438566,6

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		46164,9

		23082,5

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		10)

		г. Сургут

		22861007,2

		4149101,8

		7387378,2

		6896378,0

		2702191,9

		1725957,3

		

		16330



		

		Бюджет автономного округа

		14804262,7

		3398134,2

		3795736,5

		3569837,7

		2400894,8

		1639659,4

		

		



		

		Местный бюджет

		2353886,4

		750967,6

		658677,8

		556646,1

		301297,1

		86297,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		5702858,1

		0,0

		2932963,9

		2769894,2

		0,0

		0,0

		

		



		11)

		г. Урай

		928348,5

		1000,0

		0,0

		306616,2

		314116,2

		306616,2

		

		1170



		

		Бюджет автономного округа

		873856,0

		0,0

		0,0

		291285,3

		291285,3

		291285,3

		

		



		

		Местный бюджет

		54492,4

		1000,0

		0,0

		15330,8

		22830,8

		15330,8

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		6531298,1

		1714370,1

		823391,0

		2636271,3

		820851,7

		808351,7

		

		4771



		

		Бюджет автономного округа

		5406909,7

		1603447,9

		772392,3

		1741667,0

		767934,1

		767934,1

		

		



		

		Местный бюджет

		346075,1

		110922,2

		50998,7

		116291,0

		52917,6

		40417,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		778313,3

		0,0

		0,0

		778313,3

		0,0

		0,0

		

		



		13)

		г. Югорск

		1706322,7

		590954,5

		275954,5

		275954,5

		287504,5

		275954,5

		

		3111



		

		Бюджет автономного округа

		1312034,1

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		263406,8

		262156,8

		

		



		

		Местный бюджет

		394288,6

		328797,7

		13797,7

		13797,7

		24097,7

		13797,7

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		14)

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		



		15)

		Березовский район

		2667816,2

		720887,2

		1109842,6

		707086,4

		130000,0

		0,0

		

		2570



		

		Бюджет автономного округа

		1228379,5

		303198,4

		580358,3

		344822,8

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		1439436,7

		417688,8

		529484,3

		362263,6

		130000,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		16)

		Кондинский район

		2230684,3

		397637,7

		955475,7

		738071,0

		139500,0

		0,0

		

		2137



		

		Бюджет автономного округа

		1307031,6

		275373,7

		651878,1

		379779,8

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		923652,7

		122264,0

		303597,6

		358291,2

		139500,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		17)

		Нефтеюганский район

		1289700,3

		502661,4

		365994,4

		400994,5

		20050,0

		0,0

		

		1746



		

		Бюджет автономного округа

		1185084,5

		466528,3

		343528,1

		375028,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		104615,8

		36133,1

		22466,3

		25966,4

		20050,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		19)

		Октябрьский район

		4130321,0

		1617119,2

		1227800,9

		1285200,9

		0,0

		200,0

		

		2212



		

		Бюджет автономного округа

		3663502,3

		1399858,4

		1049471,9

		1214171,9

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		466818,7

		217260,8

		178329,0

		71029,0

		0,0

		200,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		20)

		Советский район

		1722728,8

		83333,3

		312766,6

		400266,7

		558422,7

		367939,4

		

		2873



		

		Бюджет автономного округа

		1103064,8

		0,0

		201990,0

		201990,0

		349542,4

		349542,4

		

		



		

		Местный бюджет

		619663,9

		83333,3

		110776,6

		198276,7

		208880,3

		18397,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		21)

		Сургутский район

		4585823,0

		897974,3

		934474,3

		688932,3

		1059821,1

		1004621,1

		

		7409



		

		Бюджет автономного округа

		4183916,8

		847375,6

		847375,6

		582570,7

		953297,5

		953297,5

		

		



		

		Местный бюджет

		401906,1

		50598,7

		87098,7

		106361,6

		106523,6

		51323,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		22)

		Ханты-Мансийский район

		1425286,8

		740150,3

		472703,0

		187433,6

		25000,0

		0,0

		

		1034



		

		Бюджет автономного округа

		1039673,1

		603056,9

		304154,3

		132461,9

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		385613,7

		137093,4

		168548,6

		54971,7

		25000,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		в том числе введенных путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.

		модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего),

		75241921,4

		17280603,4

		21184720,2

		21318621,9

		9035730,3

		6422245,7

		

		67704



		

		Бюджет автономного округа

		55404814,4

		14146143,5

		14605451,9

		13330966,9

		7221118,8

		6101133,4

		

		12483



		

		Местный бюджет

		12381927,4

		3134459,9

		3646304,5

		3465439,3

		1814611,5

		321112,3

		

		19675



		

		Внебюджетные источники

		7455179,6

		0,0

		2932963,9

		4522215,7

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		1894666,7

		422666,7

		438416,7

		312000,0

		438916,7

		282666,7

		

		2808



		

		Бюджет автономного округа

		1074133,3

		268533,3

		268533,3

		0,0

		268533,3

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		820533,3

		154133,3

		169883,3

		312000,0

		170383,3

		14133,3

		

		1808



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		1202000,0

		150000,0

		495500,0

		345500,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Бюджет автономного округа

		255550,0

		0,0

		127775,0

		127775,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		946450,0

		150000,0

		367725,0

		217725,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		5031470,2

		1181020,7

		1174650,3

		2119549,2

		556250,0

		0,0

		

		5370



		

		Бюджет автономного округа

		3236810,8

		974660,5

		882150,3

		1020000,0

		360000,0

		0,0

		

		3145



		

		Местный бюджет

		1177193,5

		206360,2

		292500,0

		482083,3

		196250,0

		0,0

		

		2225



		

		Внебюджетные источники

		617465,9

		0,0

		0,0

		617465,9

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		5456576,7

		1645038,3

		2073388,0

		1630983,7

		107166,7

		0,0

		

		4683



		

		Бюджет автономного округа

		4467531,8

		1403265,9

		1676448,9

		1387817,0

		0,0

		0,0

		

		3344



		

		Местный бюджет

		989044,9

		241772,4

		396939,1

		243166,7

		107166,7

		0,0

		

		1339



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		6656126,7

		1074466,4

		1265913,4

		1537724,7

		1464011,1

		1314011,1

		

		6979



		

		Бюджет автономного округа

		5745043,8

		1011293,1

		1067630,6

		1169498,9

		1248310,5

		1248310,5

		

		5779



		

		Местный бюджет

		911083,0

		63173,3

		198282,8

		368225,8

		215700,6

		65700,6

		

		1200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		2639290,4

		654911,6

		654911,6

		654911,6

		337277,8

		337277,8

		

		3200



		

		Бюджет автономного округа

		2507325,9

		622166,0

		622166,0

		622166,0

		320413,9

		320413,9

		

		3200



		

		Местный бюджет

		131964,5

		32745,6

		32745,6

		32745,6

		16863,9

		16863,9

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		1195864,0

		282661,1

		456601,4

		456601,4

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		1136070,8

		268528,1

		433771,4

		433771,4

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		59793,2

		14133,1

		22830,1

		22830,1

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		923298,1

		461649,0

		461649,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		877133,2

		438566,6

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		46164,9

		23082,5

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		22836257,2

		4149101,8

		7387378,2

		6885378,0

		2688441,9

		1725957,3

		

		15835



		

		Бюджет автономного округа

		14803012,7

		3398134,2

		3795736,5

		3569837,7

		2399644,8

		1639659,4

		

		12485



		

		Местный бюджет

		2330386,4

		750967,6

		658677,8

		545646,1

		288797,1

		86297,9

		

		3350



		

		Внебюджетные источники

		5702858,1

		0,0

		2932963,9

		2769894,2

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		919848,5

		0,0

		0,0

		306616,2

		306616,2

		306616,2

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		873856,0

		0,0

		0,0

		291285,3

		291285,3

		291285,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		45992,4

		0,0

		0,0

		15330,8

		15330,8

		15330,8

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		6493798,1

		1714370,1

		1121299,5

		2041425,1

		808351,7

		808351,7

		

		4021



		

		Бюджет автономного округа

		5406909,7

		1603447,9

		1051760,0

		1215833,5

		767934,1

		767934,1

		

		4021



		

		Местный бюджет

		308575,1

		110922,2

		69539,5

		47278,2

		40417,6

		40417,6

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		778313,3

		0,0

		0,0

		778313,3

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		1694772,7

		590954,5

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		

		2880



		

		Бюджет автономного округа

		1310784,1

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		

		1800



		

		Местный бюджет

		383988,6

		328797,7

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		

		1080



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		2661366,2

		720887,2

		1109842,6

		700636,4

		130000,0

		0,0

		

		2441



		

		Бюджет автономного округа

		1228379,5

		303198,4

		580358,3

		344822,8

		0,0

		0,0

		

		385



		

		Местный бюджет

		1432986,7

		417688,8

		529484,3

		355813,6

		130000,0

		0,0

		

		2056



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		2230684,3

		397637,7

		955475,7

		738071,0

		139500,0

		0,0

		

		2137



		

		Бюджет автономного округа

		1307031,6

		275373,7

		651878,1

		379779,8

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Местный бюджет

		923652,7

		122264,0

		303597,6

		358291,2

		139500,0

		0,0

		

		1387



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		1269650,0

		502661,1

		365994,4

		400994,4

		0,0

		0,0

		

		1345



		

		Бюджет автономного округа

		1185084,2

		466528,1

		343528,1

		375028,1

		0,0

		0,0

		

		1345



		

		Местный бюджет

		84565,8

		36133,1

		22466,4

		25966,4

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		4129721,0

		1617119,2

		1227800,9

		1284800,9

		0,0

		0,0

		

		2200



		

		Бюджет автономного округа

		3663502,3

		1399858,4

		1049471,9

		1214171,9

		0,0

		0,0

		

		1450



		

		Местный бюджет

		466218,7

		217260,8

		178329,0

		70629,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		1708078,7

		83333,3

		312766,6

		400266,6

		543772,7

		367939,4

		

		2580



		

		Бюджет автономного округа

		1103064,8

		0,0

		201990,0

		201990,0

		349542,4

		349542,4

		

		1200



		

		Местный бюджет

		605013,9

		83333,3

		110776,6

		198276,6

		194230,3

		18397,0

		

		1380



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		4516623,0

		891974,3

		934474,3

		683232,3

		1003471,1

		1003471,1

		

		6025



		

		Бюджет автономного округа

		4183916,8

		847375,6

		847375,6

		582570,7

		953297,5

		953297,5

		

		5800



		

		Местный бюджет

		332706,1

		44598,7

		87098,7

		100661,6

		50173,6

		50173,6

		

		225



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		1425286,8

		740150,3

		472703,0

		187433,5

		25000,0

		0,0

		

		1034



		

		Бюджет автономного округа

		1039673,1

		603056,9

		304154,3

		132461,9

		0,0

		0,0

		

		220



		

		Местный бюджет

		385613,7

		137093,4

		168548,6

		54971,7

		25000,0

		0,0

		

		709



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.

		проведения капитального ремонта

		8505500,0

		2120333,3

		2555250,0

		2416416,7

		1413500,0

		0,0

		

		19675



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		8505500,0

		2120333,3

		2555250,0

		2416416,7

		1413500,0

		0,0

		

		19675



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		764000,0

		140000,0

		155750,0

		312000,0

		156250,0

		0,0

		

		1808



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		764000,0

		140000,0

		155750,0

		312000,0

		156250,0

		0,0

		

		1808



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		933000,0

		150000,0

		361000,0

		211000,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		933000,0

		150000,0

		361000,0

		211000,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		862500,0

		125000,0

		212500,0

		368750,0

		156250,0

		0,0

		

		2225



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		862500,0

		125000,0

		212500,0

		368750,0

		156250,0

		0,0

		

		2225



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		553500,0

		116000,0

		223166,7

		107166,7

		107166,7

		0,0

		

		1339



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		553500,0

		116000,0

		223166,7

		107166,7

		107166,7

		0,0

		

		1339



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		600000,0

		0,0

		150000,0

		300000,0

		150000,0

		0,0

		

		1200



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		600000,0

		0,0

		150000,0

		300000,0

		150000,0

		0,0

		

		1200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1325000,0

		512500,0

		375000,0

		275000,0

		162500,0

		0,0

		

		3350



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1325000,0

		512500,0

		375000,0

		275000,0

		162500,0

		0,0

		

		3350



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		315000,0

		315000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1080



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		315000,0

		315000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1080



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		1296500,0

		384000,0

		465000,0

		317500,0

		130000,0

		0,0

		

		2056



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1296500,0

		384000,0

		465000,0

		317500,0

		130000,0

		0,0

		

		2056



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		693500,0

		91666,7

		231166,7

		231166,7

		139500,0

		0,0

		

		1387



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		693500,0

		91666,7

		231166,7

		231166,7

		139500,0

		0,0

		

		1387



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		250000,0

		125000,0

		125000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		250000,0

		125000,0

		125000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		523333,3

		83333,3

		88333,3

		175833,3

		175833,3

		0,0

		

		1380



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		523333,3

		83333,3

		88333,3

		175833,3

		175833,3

		0,0

		

		1380



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		112500,0

		0,0

		42500,0

		70000,0

		0,0

		0,0

		

		225



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		112500,0

		0,0

		42500,0

		70000,0

		0,0

		0,0

		

		225



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		276666,7

		77833,3

		125833,3

		48000,0

		25000,0

		0,0

		

		709



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		276666,7

		77833,3

		125833,3

		48000,0

		25000,0

		0,0

		

		709



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.2.

		строительства зданий школ

		16898674,6

		5897038,1

		5512776,5

		5088860,1

		400000,0

		0,0

		

		8658



		

		Бюджет автономного округа

		15453819,6

		5449469,0

		5044827,6

		4599522,9

		360000,0

		0,0

		

		8658



		

		Местный бюджет

		1444855,0

		447569,0

		467948,8

		489337,1

		40000,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		2724300,6

		562150,3

		962150,3

		800000,0

		400000,0

		0,0

		

		2145



		

		Бюджет автономного округа

		2484300,6

		522150,3

		882150,3

		720000,0

		360000,0

		0,0

		

		2145



		

		Местный бюджет

		240000,0

		40000,0

		80000,0

		80000,0

		40000,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		3692634,0

		1123817,0

		1445000,0

		1123817,0

		0,0

		0,0

		

		2544



		

		Бюджет автономного округа

		3356634,0

		1027817,0

		1301000,0

		1027817,0

		0,0

		0,0

		

		2544



		

		Местный бюджет

		336000,0

		96000,0

		144000,0

		96000,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		814131,7

		513299,2

		174041,8

		126790,6

		0,0

		0,0

		

		244



		

		Бюджет автономного округа

		765148,5

		478184,3

		172852,6

		114111,5

		0,0

		0,0

		

		244



		

		Местный бюджет

		48983,2

		35114,9

		1189,2

		12679,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		2699331,7

		932751,9

		694142,2

		1072437,7

		0,0

		0,0

		

		1200



		

		Бюджет автономного округа

		2439398,7

		849476,8

		624728,0

		965193,9

		0,0

		0,0

		

		1200



		

		Местный бюджет

		259933,0

		83275,1

		69414,2

		107243,8

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		2254850,3

		1144524,0

		551453,4

		558873,0

		0,0

		0,0

		

		695



		

		Бюджет автономного округа

		2150347,8

		1077614,5

		525926,6

		546806,7

		0,0

		0,0

		

		695



		

		Местный бюджет

		104502,6

		66909,5

		25526,8

		12066,3

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		986902,2

		224387,2

		455860,6

		306654,4

		0,0

		0,0

		

		160



		

		Бюджет автономного округа

		888211,9

		201948,4

		410274,5

		275989,0

		0,0

		0,0

		

		160



		

		Местный бюджет

		98690,3

		22438,8

		45586,1

		30665,4

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		1242184,3

		305971,0

		429309,0

		506904,3

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		1041531,6

		275373,7

		386378,1

		379779,8

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Местный бюджет

		200652,7

		30597,3

		42930,9

		127124,5

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		1919467,6

		732701,4

		593383,1

		593383,1

		0,0

		0,0

		

		700



		

		Бюджет автономного округа

		1834861,6

		695211,5

		569825,0

		569825,0

		0,0

		0,0

		

		700



		

		Местный бюджет

		84606,0

		37489,9

		23558,1

		23558,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		564872,2

		357436,1

		207436,1

		0,0

		0,0

		0,0

		

		220



		

		Бюджет автономного округа

		493385,0

		321692,5

		171692,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		220



		

		Местный бюджет

		71487,2

		35743,6

		35743,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.3.

		реконструкции зданий школ

		3035611,1

		916780,6

		981748,6

		1137081,9

		0,0

		0,0

		

		1855



		

		Бюджет автономного округа

		2743700,1

		824202,5

		889398,8

		1030098,8

		0,0

		0,0

		

		1855



		

		Местный бюджет

		291911,0

		92578,1

		92349,8

		106983,1

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		269000,0

		0,0

		134500,0

		134500,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		255550,0

		0,0

		127775,0

		127775,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		13450,0

		0,0

		6725,0

		6725,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		666666,6

		333333,3

		0,0

		333333,3

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		600000,0

		300000,0

		0,0

		300000,0

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		66666,6

		33333,3

		0,0

		33333,3

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		200000,0

		100000,0

		100000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		180000,0

		90000,0

		90000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		20000,0

		10000,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		152964,0

		0,0

		76482,0

		76482,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		137667,6

		0,0

		68833,8

		68833,8

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		15296,4

		0,0

		7648,2

		7648,2

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		295000,0

		0,0

		295000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		265500,0

		0,0

		265500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		29500,0

		0,0

		29500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		201666,6

		0,0

		83333,3

		118333,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		181500,0

		0,0

		75000,0

		106500,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		20166,6

		0,0

		8333,3

		11833,3

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		636000,0

		318000,0

		68000,0

		250000,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		570600,0

		285300,0

		60300,0

		225000,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Местный бюджет

		65400,0

		32700,0

		7700,0

		25000,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		448866,6

		0,0

		224433,3

		224433,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		403980,0

		0,0

		201990,0

		201990,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		44886,6

		0,0

		22443,3

		22443,3

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		165447,3

		165447,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		105



		

		Бюджет автономного округа

		148902,5

		148902,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		16544,8

		16544,8

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.4.

		пристроя к зданиям школ

		3465816,8

		1142908,4

		1422908,4

		900000,0

		0,0

		0,0

		

		1970



		

		Бюджет автономного округа

		3119235,1

		1028617,6

		1280617,6

		810000,0

		0,0

		0,0

		

		1970



		

		Местный бюджет

		346581,7

		114290,8

		142290,8

		90000,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		800000,0

		200000,0

		200000,0

		400000,0

		0,0

		0,0

		

		800



		

		Бюджет автономного округа

		720000,0

		180000,0

		180000,0

		360000,0

		0,0

		0,0

		

		800



		

		Местный бюджет

		80000,0

		20000,0

		20000,0

		40000,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1600000,0

		300000,0

		800000,0

		500000,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		1440000,0

		270000,0

		720000,0

		450000,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		160000,0

		30000,0

		80000,0

		50000,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		620816,8

		310408,4

		310408,4

		0,0

		0,0

		0,0

		

		600



		

		Бюджет автономного округа

		558735,1

		279367,6

		279367,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		600,0



		

		Местный бюджет

		62081,7

		31040,8

		31040,8

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		225000,0

		112500,0

		112500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		225



		

		Бюджет автономного округа

		202500,0

		101250,0

		101250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		225,0



		

		Местный бюджет

		22500,0

		11250,0

		11250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		220000,0

		220000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		345



		

		Бюджет автономного округа

		198000,0

		198000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		345



		

		Местный бюджет

		22000,0

		22000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.5.

		возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1.1.6.

		приобретения зданий и помещений

		43336318,9

		7203542,9

		10712036,8

		11776263,3

		7222230,3

		6422245,7

		

		35546



		

		Бюджет автономного округа

		34088059,6

		6843854,4

		7390607,9

		6891345,2

		6861118,8

		6101133,4

		

		



		

		Местный бюджет

		1793079,7

		359688,5

		388465,0

		362702,4

		361111,5

		321112,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		7455179,6

		0,0

		2932963,9

		4522215,7

		0,0

		0,0

		

		



		1)

		г. Когалым

		1130666,7

		282666,7

		282666,7

		0,0

		282666,7

		282666,7

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		1074133,3

		268533,3

		268533,3

		0,0

		268533,3

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		56533,3

		14133,3

		14133,3

		0,0

		14133,3

		14133,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		778003,0

		160537,1

		0,0

		617465,9

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		152510,2

		152510,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		8026,9

		8026,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		617465,9

		0,0

		0,0

		617465,9

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		410442,7

		205221,3

		205221,3

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		390897,8

		195448,9

		195448,9

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		19544,9

		9772,4

		9772,4

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		5241995,0

		561167,2

		941871,6

		1110934,1

		1314011,1

		1314011,1

		

		5535



		

		Бюджет автономного округа

		4979895,3

		533108,8

		894778,0

		1055387,4

		1248310,5

		1248310,5

		

		5535



		

		Местный бюджет

		262099,8

		28058,4

		47093,6

		55546,7

		65700,6

		65700,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		2639290,4

		654911,6

		654911,6

		654911,6

		337277,8

		337277,8

		

		3200



		

		Бюджет автономного округа

		2507325,9

		622166,0

		622166,0

		622166,0

		320413,9

		320413,9

		

		3200



		

		Местный бюджет

		131964,5

		32745,6

		32745,6

		32745,6

		16863,9

		16863,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		1195864,0

		282661,1

		456601,4

		456601,4

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		1136070,8

		268528,1

		433771,4

		433771,4

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		59793,2

		14133,1

		22830,1

		22830,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		923298,1

		461649,0

		461649,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		877133,2

		438566,6

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		46164,9

		23082,5

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		17011925,5

		2303849,9

		5418236,0

		5037940,4

		2525941,9

		1725957,3

		

		11285



		

		Бюджет автономного округа

		10743614,1

		2188657,4

		2361008,5

		2154643,8

		2399644,8

		1639659,4

		

		11285



		

		Местный бюджет

		565453,4

		115192,5

		124263,6

		113402,3

		126297,1

		86297,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		5702858,1

		0,0

		2932963,9

		2769894,2

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		919848,5

		0,0

		0,0

		306616,2

		306616,2

		306616,2

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		873856,0

		0,0

		0,0

		291285,3

		291285,3

		291285,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		45992,4

		0,0

		0,0

		15330,8

		15330,8

		15330,8

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		3618131,0

		259437,8

		259437,8

		1482552,1

		808351,7

		808351,7

		

		2726



		

		Бюджет автономного округа

		2697826,8

		246465,9

		246465,9

		669026,8

		767934,1

		767934,1

		

		2726



		

		Местный бюджет

		141990,9

		12971,9

		12971,9

		35211,9

		40417,6

		40417,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		778313,3

		0,0

		0,0

		778313,3

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		1379772,7

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		

		1800



		

		Бюджет автономного округа

		1310784,1

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		

		1800



		

		Местный бюджет

		68988,6

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		847983,4

		282661,1

		282661,1

		282661,1

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		805584,2

		268528,1

		268528,1

		268528,1

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		42399,2

		14133,1

		14133,1

		14133,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		1324253,4

		441417,8

		441417,8

		441417,8

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		1258040,7

		419346,9

		419346,9

		419346,9

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		66212,7

		22070,9

		22070,9

		22070,9

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		735878,8

		0,0

		0,0

		0,0

		367939,4

		367939,4

		

		1200



		

		Бюджет автономного округа

		699084,8

		0,0

		0,0

		0,0

		349542,4

		349542,4

		

		1200



		

		Местный бюджет

		36793,9

		0,0

		0,0

		0,0

		18397,0

		18397,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		4404123,0

		891974,3

		891974,3

		613232,3

		1003471,1

		1003471,1

		

		5800



		

		Бюджет автономного округа

		4183916,8

		847375,6

		847375,6

		582570,7

		953297,5

		953297,5

		

		5800



		

		Местный бюджет

		220206,1

		44598,7

		44598,7

		30661,6

		50173,6

		50173,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		418300,6

		139433,5

		139433,5

		139433,5

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		397385,6

		132461,9

		132461,9

		132461,9

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		20915,0

		6971,7

		6971,7

		6971,7

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.7.

		аренды зданий и помещений

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.

		оптимизации загруженности школ

		360850,0

		70450,0

		35700,0

		70200,0

		176650,0

		7850,0

		

		7541



		

		Бюджет автономного округа

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Местный бюджет

		358350,0

		70450,0

		35700,0

		70200,0

		174150,0

		7850,0

		

		7491



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		37700,0

		15000,0

		7500,0

		7500,0

		7700,0

		0,0

		

		754



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		37700,0

		15000,0

		7500,0

		7500,0

		7700,0

		0,0

		

		754



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		33550,0

		12200,0

		5000,0

		8100,0

		8250,0

		0,0

		

		671



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		33550,0

		12200,0

		5000,0

		8100,0

		8250,0

		0,0

		

		671



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		35000,0

		12500,0

		0,0

		12500,0

		10000,0

		0,0

		

		700



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		35000,0

		12500,0

		0,0

		12500,0

		10000,0

		0,0

		

		700



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		20000,0

		20000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		400



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		20000,0

		20000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		400



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		1800,0

		0,0

		750,0

		0,0

		1050,0

		0,0

		

		360



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		1800,0

		0,0

		750,0

		0,0

		1050,0

		0,0

		

		360



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		13750,0

		0,0

		6250,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		275



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		13750,0

		0,0

		6250,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		275



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		24750,0

		0,0

		0,0

		11000,0

		13750,0

		0,0

		

		495



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		23500,0

		0,0

		0,0

		11000,0

		12500,0

		0,0

		

		470



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		8500,0

		1000,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		170



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		8500,0

		1000,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		170



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		37500,0

		0,0

		12500,0

		12500,0

		12500,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		37500,0

		0,0

		12500,0

		12500,0

		12500,0

		0,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		11550,0

		0,0

		0,0

		0,0

		11550,0

		0,0

		

		231



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		10300,0

		0,0

		0,0

		0,0

		10300,0

		0,0

		

		206



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		6450,0

		0,0

		0,0

		6450,0

		0,0

		0,0

		

		129



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		6450,0

		0,0

		0,0

		6450,0

		0,0

		0,0

		

		129



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		20050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0

		

		401



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		20050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0

		

		401



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		600,0

		0,0

		0,0

		400,0

		0,0

		200,0

		

		12



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		600,0

		0,0

		0,0

		400,0

		0,0

		200,0

		

		12



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		14650,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14650,0

		0,0

		

		293



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		14650,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14650,0

		0,0

		

		293



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		69200,0

		6000,0

		0,0

		5700,0

		56350,0

		1150,0

		

		1384



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		69200,0

		6000,0

		0,0

		5700,0

		56350,0

		1150,0

		

		1384



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.

		эффективного использования имеющихся помещений школ

		358350,0

		70450,0

		35700,0

		70200,0

		174150,0

		7850,0

		

		7491



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		358350,0

		70450,0

		35700,0

		70200,0

		174150,0

		7850,0

		

		7491



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		37700,0

		15000,0

		7500,0

		7500,0

		7700,0

		0,0

		

		754



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		37700,0

		15000,0

		7500,0

		7500,0

		7700,0

		0,0

		

		754



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		33550,0

		12200,0

		5000,0

		8100,0

		8250,0

		0,0

		

		671



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		33550,0

		12200,0

		5000,0

		8100,0

		8250,0

		0,0

		

		671



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		35000,0

		12500,0

		0,0

		12500,0

		10000,0

		0,0

		

		700



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		35000,0

		12500,0

		0,0

		12500,0

		10000,0

		0,0

		

		700



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		20000,0

		20000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		400



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		20000,0

		20000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		400



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		1800,0

		0,0

		750,0

		0,0

		1050,0

		0,0

		

		360



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1800,0

		0,0

		750,0

		0,0

		1050,0

		0,0

		

		360



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		13750,0

		0,0

		6250,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		275



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		13750,0

		0,0

		6250,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		275



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		23500,0

		0,0

		0,0

		11000,0

		12500,0

		0,0

		

		470



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		23500,0

		0,0

		0,0

		11000,0

		12500,0

		0,0

		

		470



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		8500,0

		1000,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		170



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		8500,0

		1000,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		170



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		37500,0

		0,0

		12500,0

		12500,0

		12500,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		37500,0

		0,0

		12500,0

		12500,0

		12500,0

		0,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		10300,0

		0,0

		0,0

		0,0

		10300,0

		0,0

		

		206



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		10300,0

		0,0

		0,0

		0,0

		10300,0

		0,0

		

		206



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		6450,0

		0,0

		0,0

		6450,0

		0,0

		0,0

		

		129



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		6450,0

		0,0

		0,0

		6450,0

		0,0

		0,0

		

		129



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		20050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0

		

		401



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		20050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0

		

		401



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		600,0

		0,0

		0,0

		400,0

		0,0

		200,0

		

		12



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		600,0

		0,0

		0,0

		400,0

		0,0

		200,0

		

		12



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		14650,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14650,0

		0,0

		

		293



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		14650,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14650,0

		0,0

		

		293



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		69200,0

		6000,0

		0,0

		5700,0

		56350,0

		1150,0

		

		1384



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		69200,0

		6000,0

		0,0

		5700,0

		56350,0

		1150,0

		

		1384



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.

		повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего)

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Бюджет автономного округа

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		включая:

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.1.

		образовательные организации дополнительного образования

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.2.

		профессионального и высшего образования

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Бюджет автономного округа

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.3.

		иные организации

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.4.

		проведение организационных кадровых решений

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.3.

		поддержки развития негосударственного сектора общего образования

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.4.

		иных мероприятий

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0









Таблица 12



Объемы финансирования Комплекса мероприятий ("Программы"),

направленного на создание новых мест в общеобразовательных

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



(тыс. рублей)

		Мероприятие

		Срок реализации

		Объем финансирования - всего

		в том числе



		

		

		

		За счет средств федерального бюджета

		за счет средств бюджета автономного округа

		за счет средств местных бюджетов

		за счет внебюджетных источников



		Введение новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования

		2016 - 2025 годы - всего

		105272381,7

		153115,0

		70901637,2

		22161050,7

		12056578,8



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		2392533,4

		0,0

		1342666,7

		1049866,6

		0,0



		

		г. Лангепас

		1352000,0

		0,0

		255550,0

		1096450,0

		0,0



		

		г. Мегион

		6306577,9

		0,0

		4003981,5

		1685130,5

		617465,9



		

		г. Нефтеюганск

		8157315,0

		0,0

		6052047,7

		2105267,3

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		9904443,1

		0,0

		8017596,3

		1886846,8

		0,0



		

		г. Нягань

		2643940,4

		0,0

		2508575,9

		135364,5

		0,0



		

		г. Покачи

		25800,0

		0,0

		0,0

		25800,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		1383554,3

		0,0

		1301314,1

		82240,2

		0,0



		

		г. Радужный

		1403997,1

		0,0

		1315699,8

		88297,4

		0,0



		

		г. Сургут

		28191786,9

		0,0

		17833082,3

		4655846,5

		5702858,1



		

		г. Урай

		2304937,2

		0,0

		1486357,7

		818579,5

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		10498764,7

		0,0

		7895271,6

		568180,1

		2035313,0



		

		г. Югорск

		2316322,5

		0,0

		1312034,0

		1004288,5

		0,0



		

		Белоярский район

		394491,4

		0,0

		9179,2

		28769,9

		356542,3



		

		Березовский район

		3372655,3

		0,0

		1818634,8

		1554020,5

		0,0



		

		Кондинский район

		3325062,7

		153115,0

		1957352,3

		1214595,4

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		1874300,1

		0,0

		1711224,3

		163075,8

		0,0



		

		Нижневартовский район

		177200,0

		0,0

		177200,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		5860349,0

		0,0

		4595297,4

		1265051,6

		0,0



		

		Советский район

		3832646,8

		0,0

		1305054,8

		1423773,8

		1103818,2



		

		Сургутский район

		7699304,5

		0,0

		4692446,3

		832670,9

		2174187,3



		

		Ханты-Мансийский район

		1854399,3

		0,0

		1311070,4

		476934,9

		66394,0



		

		в том числе:

		29397672,2

		153115,0

		15247856,5

		9395301,6

		4601399,2



		

		2016 - 2020 годы - всего

		

		

		

		

		



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		460166,7

		0,0

		268533,3

		191633,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		0,0



		

		г. Мегион

		1241557,7

		0,0

		767170,7

		474387,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		2665738,3

		0,0

		1584515,9

		1081222,4

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		3228316,2

		0,0

		2272552,4

		955763,8

		0,0



		

		г. Нягань

		2850,0

		0,0

		1250,0

		1600,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		165243,3

		8697,0

		0,0



		

		г. Радужный

		480699,1

		0,0

		438566,6

		42132,6

		0,0



		

		г. Сургут

		5330779,7

		0,0

		3028819,6

		2301960,1

		0,0



		

		г. Урай

		1376588,8

		0,0

		612501,8

		764087,0

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		3695528,8

		0,0

		2241896,0

		196633,1

		1256999,7



		

		г. Югорск

		610000,0

		0,0

		0,0

		610000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		37949,1

		0,0

		9179,2

		28769,9

		0,0



		

		Березовский район

		704839,1

		0,0

		590255,3

		114583,8

		0,0



		

		Кондинский район

		1094378,5

		153115,0

		650320,7

		290942,8

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		584599,8

		0,0

		526139,8

		58460,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		177200,0

		0,0

		177200,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		1730028,0

		0,0

		931795,2

		798232,8

		0,0



		

		Советский район

		2109918,2

		0,0

		201990,0

		804110,0

		1103818,2



		

		Сургутский район

		3113481,4

		0,0

		508529,4

		430764,7

		2174187,3



		

		Ханты-Мансийский район

		429112,5

		0,0

		271397,2

		91321,3

		66394,0



		

		2016 год

		2943704,8

		153115,0

		1444825,4

		961790,4

		383974,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		237500,0

		0,0

		0,0

		237500,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		209126,7

		0,0

		161214,0

		47912,7

		0,0



		

		г. Нягань

		800,0

		0,0

		0,0

		800,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		571159,6

		0,0

		42930,7

		528228,9

		0,0



		

		г. Урай

		1250,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		317580,0

		0,0

		0,0

		0,0

		317580,0



		

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Белоярский район

		15199,1

		0,0

		9179,2

		6019,9

		0,0



		

		Березовский район

		382365,7

		0,0

		344129,1

		38236,6

		0,0



		

		Кондинский район

		419648,1

		153115,0

		227788,3

		38744,8

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		111111,1

		0,0

		100000,0

		11111,1

		0,0



		

		Нижневартовский район

		177200,0

		0,0

		177200,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		339085,3

		0,0

		303376,7

		35708,6

		0,0



		

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		154179,2

		0,0

		79007,3

		8777,9

		66394,0



		

		2017 год

		2627861,4

		0,0

		1259740,3

		1368121,1

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		50000,0

		0,0

		0,0

		50000,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		531111,0

		0,0

		455500,0

		75611,0

		0,0



		

		г. Нягань

		800,0

		0,0

		0,0

		800,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		19050,1

		0,0

		0,0

		19050,1

		0,0



		

		г. Сургут

		393916,7

		0,0

		69900,0

		324016,7

		0,0



		

		г. Урай

		364000,0

		0,0

		0,0

		364000,0

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		30112,1

		0,0

		22555,9

		7556,2

		0,0



		

		г. Югорск

		135000,0

		0,0

		0,0

		135000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		10000,0

		0,0

		0,0

		10000,0

		0,0



		

		Березовский район

		177473,4

		0,0

		159726,1

		17747,3

		0,0



		

		Кондинский район

		144444,4

		0,0

		130000,0

		14444,4

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		265155,3

		0,0

		238639,8

		26515,5

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		203798,3

		0,0

		183418,5

		20379,8

		0,0



		

		Советский район

		205000,0

		0,0

		0,0

		205000,0

		0,0



		

		Сургутский район

		90500,0

		0,0

		0,0

		90500,0

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		2018 год

		4464894,5

		0,0

		2330004,7

		2134889,8

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		150000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		292000,0

		0,0

		0,0

		292000,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		697317,1

		0,0

		603150,4

		94166,7

		0,0



		

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		1140319,2

		0,0

		749400,4

		390918,8

		0,0



		

		г. Урай

		578912,9

		0,0

		204167,3

		374745,6

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		456388,9

		0,0

		400000,0

		56388,9

		0,0



		

		г. Югорск

		125000,0

		0,0

		0,0

		125000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Кондинский район

		246716,8

		0,0

		132045,1

		114671,7

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		332222,2

		0,0

		110000,0

		222222,2

		0,0



		

		Советский район

		205000,0

		0,0

		0,0

		205000,0

		0,0



		

		Сургутский район

		176017,4

		0,0

		81241,5

		94775,9

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		49999,9

		0,0

		50000,0

		0,0

		0,0



		

		2019 год

		3963255,2

		0,0

		1906219,5

		2057035,7

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		310537,0

		0,0

		152510,2

		158026,8

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		118250,0

		0,0

		1250,0

		117000,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		741193,4

		0,0

		365574,1

		375619,3

		0,0



		

		г. Нягань

		1250,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		873809,8

		0,0

		486890,2

		386919,6

		0,0



		

		г. Урай

		216513,0

		0,0

		204167,3

		12345,7

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		445929,1

		0,0

		403336,2

		42592,9

		0,0



		

		г. Югорск

		125000,0

		0,0

		0,0

		125000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		5250,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		0,0



		

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Кондинский район

		100000,0

		0,0

		0,0

		100000,0

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		387422,2

		0,0

		110000,0

		277422,2

		0,0



		

		Советский район

		288333,3

		0,0

		0,0

		288333,3

		0,0



		

		Сургутский район

		242267,4

		0,0

		81241,5

		161025,9

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		100000,0

		0,0

		100000,0

		0,0

		0,0



		

		2020 год

		15397956,4

		0,0

		8307066,6

		2873464,6

		4217425,2



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		430166,7

		0,0

		268533,3

		161633,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		0,0



		

		г. Мегион

		781020,7

		0,0

		614660,5

		166360,2

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		1967988,3

		0,0

		1583265,9

		384722,4

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1049568,0

		0,0

		687113,9

		362454,1

		0,0



		

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		165243,3

		8697,0

		0,0



		

		г. Радужный

		461649,0

		0,0

		438566,6

		23082,5

		0,0



		

		г. Сургут

		2351574,4

		0,0

		1679698,3

		671876,1

		0,0



		

		г. Урай

		215912,9

		0,0

		204167,3

		11745,6

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		2445518,7

		0,0

		1416003,8

		90095,1

		939419,7



		

		г. Югорск

		225000,0

		0,0

		0,0

		225000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		145000,0

		0,0

		86400,0

		58600,0

		0,0



		

		Кондинский район

		183569,2

		0,0

		160487,3

		23081,9

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		208333,3

		0,0

		187500,0

		20833,3

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		467500,0

		0,0

		225000,0

		242500,0

		0,0



		

		Советский район

		1411584,8

		0,0

		201990,0

		105776,7

		1103818,2



		

		Сургутский район

		2604696,6

		0,0

		346046,4

		84463,0

		2174187,3



		

		Ханты-Мансийский район

		124933,3

		0,0

		42390,0

		82543,3

		0,0



		

		в том числе:

		75874709,6

		0,0

		55653780,8

		12765749,2

		7455179,6



		

		2021 - 2025 годы - всего

		

		

		

		

		



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		1932366,7

		0,0

		1074133,4

		858233,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		1202000,0

		0,0

		255550,0

		946450,0

		0,0



		

		г. Мегион

		5065020,2

		0,0

		3236810,8

		1210743,5

		617465,9



		

		г. Нефтеюганск

		5491576,7

		0,0

		4467531,8

		1024044,9

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		6676126,9

		0,0

		5745043,9

		931083,0

		0,0



		

		г. Нягань

		2641090,4

		0,0

		2507325,9

		133764,5

		0,0



		

		г. Покачи

		25800,0

		0,0

		0,0

		25800,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		1209614,0

		0,0

		1136070,8

		73543,2

		0,0



		

		г. Радужный

		923298,1

		0,0

		877133,2

		46164,9

		0,0



		

		г. Сургут

		22861007,2

		0,0

		14804262,7

		2353886,4

		5702858,1



		

		г. Урай

		928348,4

		0,0

		873855,9

		54492,5

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		6803236,0

		0,0

		5653375,7

		371547,0

		778313,3



		

		г. Югорск

		1706322,5

		0,0

		1312034,0

		394288,5

		0,0



		

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		0,0

		356542,3



		

		Березовский район

		2667816,2

		0,0

		1228379,5

		1439436,7

		0,0



		

		Кондинский район

		2230684,2

		0,0

		1307031,6

		923652,6

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		1289700,3

		0,0

		1185084,5

		104615,8

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		4130321,0

		0,0

		3663502,2

		466818,8

		0,0



		

		Советский район

		1722728,6

		0,0

		1103064,8

		619663,8

		0,0



		

		Сургутский район

		4585823,1

		0,0

		4183916,9

		401906,2

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		1425286,8

		0,0

		1039673,2

		385613,6

		0,0



		

		2021 год

		17351053,9

		0,0

		14146144,5

		3204909,4

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		437666,9

		0,0

		268533,5

		169133,4

		0,0



		

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		0,0



		

		г. Мегион

		1193220,7

		0,0

		974660,5

		218560,2

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		1657538,3

		0,0

		1403265,9

		254272,4

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1094466,5

		0,0

		1011293,4

		83173,1

		0,0



		

		г. Нягань

		654911,6

		0,0

		622166,1

		32745,5

		0,0



		

		г. Покачи

		3750,0

		0,0

		0,0

		3750,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		282661,1

		0,0

		268528,0

		14133,1

		0,0



		

		г. Радужный

		461649,0

		0,0

		438566,6

		23082,4

		0,0



		

		г. Сургут

		4149101,9

		0,0

		3398134,4

		750967,5

		0,0



		

		г. Урай

		1000,2

		0,0

		0,0

		1000,2

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		1714370,1

		0,0

		1603448,0

		110922,1

		0,0



		

		г. Югорск

		590954,5

		0,0

		262156,8

		328797,7

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		720887,2

		0,0

		303198,4

		417688,8

		0,0



		

		Кондинский район

		397637,5

		0,0

		275373,7

		122263,8

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		502661,4

		0,0

		466528,3

		36133,1

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		1617119,2

		0,0

		1399858,4

		217260,8

		0,0



		

		Советский район

		83333,3

		0,0

		0,0

		83333,3

		0,0



		

		Сургутский район

		897974,3

		0,0

		847375,6

		50598,7

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		740150,2

		0,0

		603056,9

		137093,3

		0,0



		

		2022 год

		20910011,7

		0,0

		14326084,3

		3650963,5

		2932963,9



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		445916,6

		0,0

		268533,3

		177383,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		495500,0

		0,0

		127775,0

		367725,0

		0,0



		

		г. Мегион

		1179650,3

		0,0

		882150,3

		297500,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		2073388,0

		0,0

		1676448,9

		396939,1

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1265913,4

		0,0

		1067630,6

		198282,8

		0,0



		

		г. Нягань

		655661,6

		0,0

		622166,0

		33495,6

		0,0



		

		г. Покачи

		3700,0

		0,0

		0,0

		3700,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		462851,4

		0,0

		433771,4

		29080,0

		0,0



		

		г. Радужный

		461649,1

		0,0

		438566,6

		23082,5

		0,0



		

		г. Сургут

		7387378,1

		0,0

		3795736,5

		658677,7

		2932963,9



		

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		823391,2

		0,0

		772392,5

		50998,7

		0,0



		

		г. Югорск

		275954,5

		0,0

		262156,8

		13797,7

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		1109842,6

		0,0

		580358,3

		529484,3

		0,0



		

		Кондинский район

		955475,7

		0,0

		651878,1

		303597,6

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		365994,4

		0,0

		343528,1

		22466,3

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		1227800,9

		0,0

		1049471,9

		178329,0

		0,0



		

		Советский район

		312766,6

		0,0

		201990,0

		110776,6

		0,0



		

		Сургутский район

		934474,3

		0,0

		847375,6

		87098,7

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		472703,0

		0,0

		304154,4

		168548,6

		0,0



		

		2023 год

		21971168,3

		0,0

		13856800,2

		3592152,4

		4522215,7



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		319500,0

		0,0

		0,0

		319500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		345500,0

		0,0

		127775,0

		217725,0

		0,0



		

		г. Мегион

		2127649,3

		0,0

		1020000,0

		490183,4

		617465,9



		

		г. Нефтеюганск

		1643483,7

		0,0

		1387817,0

		255666,7

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1537724,7

		0,0

		1169498,9

		368225,8

		0,0



		

		г. Нягань

		654911,6

		0,0

		622166,0

		32745,6

		0,0



		

		г. Покачи

		6050,0

		0,0

		0,0

		6050,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		456601,5

		0,0

		433771,4

		22830,1

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		6896378,0

		0,0

		3569837,6

		556646,2

		2769894,2



		

		г. Урай

		306616,0

		0,0

		291285,3

		15330,7

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		2636271,3

		0,0

		1741667,0

		116291,0

		778313,3



		

		г. Югорск

		275954,5

		0,0

		262156,8

		13797,7

		0,0



		

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		0,0

		356542,3



		

		Березовский район

		707086,4

		0,0

		344822,8

		362263,6

		0,0



		

		Кондинский район

		738071,0

		0,0

		379779,8

		358291,2

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		400994,5

		0,0

		375028,1

		25966,4

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		1285200,9

		0,0

		1214171,9

		71029,0

		0,0



		

		Советский район

		400266,7

		0,0

		201990,0

		198276,7

		0,0



		

		Сургутский район

		688932,3

		0,0

		582570,7

		106361,6

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		187433,6

		0,0

		132461,9

		54971,7

		0,0



		

		2024 год

		9212380,2

		0,0

		7223618,6

		1988761,6

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		446616,6

		0,0

		268533,3

		178083,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		211000,0

		0,0

		0,0

		211000,0

		0,0



		

		г. Мегион

		564500,0

		0,0

		360000,0

		204500,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		117166,7

		0,0

		0,0

		117166,7

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1464011,1

		0,0

		1248310,5

		215700,6

		0,0



		

		г. Нягань

		338327,8

		0,0

		320413,9

		17913,9

		0,0



		

		г. Покачи

		5800,0

		0,0

		0,0

		5800,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		2702191,9

		0,0

		2400894,8

		301297,1

		0,0



		

		г. Урай

		314116,1

		0,0

		291285,3

		22830,8

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		820851,7

		0,0

		767934,1

		52917,6

		0,0



		

		г. Югорск

		287504,5

		0,0

		263406,8

		24097,7

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		130000,0

		0,0

		0,0

		130000,0

		0,0



		

		Кондинский район

		139500,0

		0,0

		0,0

		139500,0

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		20050,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Советский район

		558422,7

		0,0

		349542,4

		208880,3

		0,0



		

		Сургутский район

		1059821,1

		0,0

		953297,5

		106523,6

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		25000,0

		0,0

		0,0

		25000,0

		0,0



		

		2025 год

		6430095,5

		0,0

		6101133,2

		328962,3

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		282666,6

		0,0

		268533,3

		14133,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1314011,1

		0,0

		1248310,5

		65700,6

		0,0



		

		г. Нягань

		337277,8

		0,0

		320413,9

		16863,9

		0,0



		

		г. Покачи

		6500,0

		0,0

		0,0

		6500,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		1725957,3

		0,0

		1639659,4

		86297,9

		0,0



		

		г. Урай

		306616,1

		0,0

		291285,3

		15330,8

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		808351,7

		0,0

		767934,1

		40417,6

		0,0



		

		г. Югорск

		275954,5

		0,0

		262156,8

		13797,7

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		200,0

		0,0

		0,0

		200,0

		0,0



		

		Советский район

		367939,3

		0,0

		349542,4

		18396,9

		0,0



		

		Сургутский район

		1004621,1

		0,0

		953297,5

		51323,6

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

















Приложение 19

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P41334]КОМПЛЕКС

МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, НА 2016 - 2020 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - КОМПЛЕКС МЕР)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



Комплекс мер разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 N 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей", в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 45-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

Ответственным за реализацию комплекса мер определен Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Комплекс мер включает в себя:

введение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования, обеспечивающей поддержку мотивации, свободы выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного образования;

обновление содержания и технологий дополнительного образования детей;

развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ.



Раздел II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Комплекс мер предусматривает:

реализацию механизма персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования в качестве альтернативы механизму государственного (муниципального) задания, введение "Сертификата дополнительного образования детей";

закрепление гарантий по оплате выбираемых услуг дополнительного образования в системе персонифицированного финансирования за детьми в возрасте от 5 до 18 лет;

обеспечение равного доступа к бюджетным средствам государственных, муниципальных и негосударственных организаций, включенных в систему персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования;

реализацию модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей;

увеличение числа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

управление качеством дополнительного образования посредством учета результатов независимой оценки качества и показателей удовлетворенности потребителей при включении государственных, муниципальных и негосударственных организаций в систему персонифицированного финансирования;

увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленностей.



Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА МЕР



		N показателя

		Наименование индикатора реализации плана мероприятий

		Базовый показатель на начало реализации плана мероприятий

		Значения показателя по годам

		Целевое значение показателя на момент окончания реализации плана мероприятий



		

		

		

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей этой категории) <*>

		60,5

		61,3

		64,0

		68,0

		72,0

		75,0

		75,0



		2

		Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей в организациях дополнительного образования, в общей численности детей этой категории, обучающихся в организациях дополнительного образования (%)

		11,0

		11,8

		12,5

		13,2

		13,9

		14,6

		14,6



		3

		Доля муниципальных районов (городских округов), в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве муниципальных районов (городских округов) автономного округа

		0

		4,5

		18,2

		50,0

		81,8

		100,0

		100,0



		4

		Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифицированного финансирования, предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием (%)

		0

		0,7

		7,0

		14,8

		21,7

		25,0

		25,0



		5

		Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет бюджетных средств, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием (%)

		0

		0,1

		0,6

		1

		1,6

		2,3

		2,3



		6

		Прирост числа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, к показателю 2015 года (%)

		11 организаций

		27,3

		54,5

		81,8

		109,1

		136,4

		136,4







--------------------------------

[bookmark: P41442]<*> Расчет показателя осуществлялся с учетом сведений формы федерального статистического наблюдения 76-рик (кружковая работа в общеобразовательных организациях).



Раздел IV. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



		N п/п

		Мероприятие

		Срок исполнения

		Исполнители



		I. Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей



		1.

		Принятие правовых актов, регламентирующих апробацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования

		до 31 августа 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		2.

		Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент культуры автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		3.

		Распространение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в автономном округе с учетом результатов независимой оценки качества деятельности государственных, муниципальных и негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, и исследований общественного заказа на содержание и формы реализации дополнительных общеобразовательных программ

		с 1 января 2017 года до 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		4.

		Предоставление государственной поддержки организациям, в том числе негосударственным, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей

		с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		5.

		Информационное и консультационное сопровождение введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

		1 июня 2016 года до 31 декабря 2020

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		II. Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей



		6.

		Создание ресурсного центра для методического обеспечения развития системы дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы

		до 31 мая 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Институт развития образования"



		7.

		Разработка инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы дополнительного образования

		с 1 сентября 2016 года до 30 августа 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		8.

		Реализация инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы дополнительного образования

		с 1 сентября 2017 до 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		9.

		Разработка модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей

		с 1 сентября 2016 года до 30 августа 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		10.

		Реализация модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей

		с 1 сентября 2017 до 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		11.

		Формирование комплексных межведомственных программ развития дополнительного образования детей в автономном округе

		с 1 сентября 2016 года до 30 августа 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент культуры автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		12.

		Реализация комплексных межведомственных программ развития дополнительного образования детей в автономном округе

		с 1 сентября 2017 до 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент культуры автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		III. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ



		13.

		Разработка модели независимой оценки качества деятельности государственных, муниципальных и негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы

		до 31 декабря 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		14.

		Внедрение модели независимой оценки качества деятельности государственных, муниципальных и негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы

		с 1 января 2017 года до 31 декабря 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)















Приложение 20

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P41523]КОМПЛЕКС

МЕР ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ДЕТСКИХ

ТЕХНОПАРКОВ "КВАНТОРИУМ" В СООТВЕТСТВИИ С ТИРАЖИРОВАНИЕМ

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ "НОВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2016 - 2019 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - КОМПЛЕКС МЕР)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.08.2016 N 300-п)



Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



Комплекс мер разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей", в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 45-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - автономный округ), распоряжением Правительства автономного округа от 27 ноября 2015 года N 685-рп "О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Комплекс мер включает в себя мероприятия по:

созданию и обеспечению функционирования сети опорных ресурсных центров (детских технопарков) "Кванториум" в автономном округе (далее - детский технопарк "Кванториум") на 2016 - 2019 годы;

увеличению охвата детей инновационными дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами естественнонаучной и технической направленности;

увеличению доли негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования детей;

выявлению, поддержке и сопровождению детей, проявивших успехи в обучении по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам естественнонаучной и технической направленности.



Раздел II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Комплекс мер предусматривает:

обеспечение функционирования сети детских технопарков "Кванториум" в автономном округе;

разработку модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей;

привлечение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей к реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;

создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей, в том числе приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации для детей в возрасте от 5 до 18 лет; повышение профессионального уровня кадрового потенциала сферы дополнительного образования.



Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

И ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР



		N показателя

		Наименование индикатора реализации плана мероприятий

		Базовый показатель на момент начала реализации мероприятий

		Значения показателя по годам



		

		

		

		2016

		2017

		2018

		2019



		1.

		Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации на базе детских технопарков "Кванториум" (чел.)

		1200

		1500

		2300

		2300

		2300



		2.

		Доля педагогов, работающих в детских технопарках "Кванториум", прошедших ежегодное обучение по программам дополнительного профессионального образования (%)

		100

		100

		100

		100

		100



		3.

		Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в детских технопарках "Кванториум", представленных на региональных и федеральных мероприятиях по презентации проектной деятельности (шт.)

		0

		0

		40

		45

		50



		4.

		Количество детей, принявших участие в открытых мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (чел.)

		3500

		3800

		4200

		4600

		5000



		5.

		Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение технологических задач в сфере развития техники и технологии (шт.)

		5

		7

		9

		10

		15



		6.

		Количество групп обучающихся (сообществ) численностью не менее 3 человек, реализующих на постоянной основе инженерные проекты на базе детских технопарков "Кванториум" (ед.)

		10

		15

		20

		25

		30



		7.

		Количество проведенных инженерных хакатонов, региональных этапов конкурсов, соревнований технической и естественнонаучной направленности, в которых примут участие обучающиеся детских технопарков "Кванториум"

		5

		10

		12

		17

		23



		8.

		Количество открытых мероприятий для детей, организованных детским технопарком "Кванториум" (шт.)

		10

		10

		14

		18

		21



		9.

		Количество школьных команд, принявших участие в соревнованиях технической и естественнонаучной направленности регионального и всероссийского уровня

		20

		25

		28

		33

		35



		10.

		Количество школьных команд, прошедших в полуфинал и/или финал региональных или российских соревнований технической и естественнонаучной направленности и направленных для участия в очных этапах соревнований (шт.)

		3

		3

		5

		8

		10







Раздел IV. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ

"КВАНТОРИУМ" В СООТВЕТСТВИИ С ТИРАЖИРОВАНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ

ИНИЦИАТИВЫ "НОВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ" В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2019 ГОДЫ



		N п/п

		Мероприятие

		Срок исполнения

		Исполнители



		Создание новых, расширение сети действующих детских технопарков "Кванториум" на 2016 - 2019 годы



		1.

		Реализация проекта "Ресурсный детский технопарк "Кванториум" в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Кванториум в Югорске), в том числе:

		I очередь - до 1 ноября 2016 года

II очередь - до 1 октября 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Югорска (по согласованию)

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		1.1.

		Проектирование объекта, приобретение и установка оборудования

		с 1 августа по 30 октября 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Югорска (по согласованию)

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		1.2.

		Утверждение штатного расписания и перечня дополнительных общеобразовательных программ

		с 1 сентября по 30 октября 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Югорска (по согласованию)



		1.3.

		Формирование и утверждение списка учащихся и расписания занятий

		с 1 сентября по 30 октября 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Югорска (по согласованию)



		2.

		Увеличение количества образовательных траекторий (не менее чем на 2) детского технопарка "Кванториум", функционирующего на базе автономного учреждения автономного округа "Региональный молодежный центр" (далее - Кванториум в Нефтеюганске), в том числе:

		с 1 сентября по 30 декабря 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Нефтеюганска (по согласованию)

Кванториум в Нефтеюганске



		2.1.

		Приобретение и установка оборудования для реализации образовательного процесса по дополнительным образовательным траекториям

		с 1 сентября по 30 декабря 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Кванториум в Нефтеюганске



		2.2.

		Утверждение штатного расписания и перечня дополнительных общеобразовательных программ по дополнительным образовательным траекториям Кванториума в Нефтеюганске

		с 1 января по 1 февраля 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Нефтеюганска (по согласованию)

Кванториум в Нефтеюганске



		2.3.

		Формирование и утверждение списка учащихся и расписания занятий по дополнительным образовательным траекториям Кванториума в Нефтеюганске

		с 1 февраля по 10 марта 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Нефтеюганска (по согласованию)

Кванториум в Нефтеюганске



		3.

		Создание новых Кванториумов в автономном округе (не менее 3)

		с 1 января 2017 по 31 декабря 2018 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		Обеспечение функционирования сети Кванториумов на 2016 - 2019 годы



		4.

		Совершенствование региональной и муниципальной нормативной правовой базы для обеспечения функционирования сети кванториумов

		с 1 января 2017 по 31 декабря 2018 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)



		5.

		Включение детских технопарков "Кванториум" в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования

		с 1 января по 31 декабря 2017 года

(далее - ежегодно, по мере открытия новых объектов)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"



		6.

		Подготовка списка партнеров детских технопарков "Кванториум" (в том числе из организаций и предприятий негосударственного сектора)

		с 1 по 30 сентября 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		

		

		с 1 по 30 сентября 2017 года

		органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"



		

		

		с 1 по 30 сентября 2018 года

		предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		7.

		Разработка планов открытых мероприятий, организованных детскими технопарками "Кванториум"

		до 1 октября 2016 года (далее - до 30 января ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		8.

		Реализация планов открытых мероприятий, организованных детскими технопарками "Кванториум"

		с 1 октября по 31 декабря 2016 года

(далее с 1 января по 31 декабря ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		Создание и экспериментальное применение модели функционирования детских технопарков "Кванториум" с участием негосударственного сектора

(в том числе промышленных предприятий и организаций реального сектора экономики)



		9.

		Разработка и утверждение бизнес-концепции детских технопарков "Кванториум" с участием негосударственного сектора (включая описание финансовой модели, технико-экономических параметров, перечня образовательных траекторий и т.д.)

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

(далее - ежегодно, по мере открытия новых объектов)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		10.

		Заключение соглашений о взаимодействии с партнерами детских технопарков "Кванториум" (в том числе организациями и предприятиями негосударственного сектора)

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

(далее - ежегодно, по мере открытия новых объектов)

		детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		11.

		Оказание методической и консультационной поддержки представителям негосударственного сектора при реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе детских технопарков "Кванториум"

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

(далее - ежегодно, по мере открытия новых объектов)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		Развитие кадрового потенциала педагогических работников детских технопарков "Кванториум", обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ



		12.

		Разработка инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководящего состава и педагогических работников детских технопарков "Кванториум"

		с 1 сентября 2016 по 30 августа 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"



		13.

		Реализация инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководящего состава и педагогических работников детских технопарков "Кванториум"

		с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"



		14.

		Обеспечение участия педагогических работников детских технопарков "Кванториум" в конференциях, форумах всероссийского и международного уровней, посвященных вопросам развития науки, техники и технологии

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года (далее - ежегодно)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"



		Разработка дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение технологических задач (в том числе с участием промышленных предприятий) в проектной деятельности обучающихся детских технопарков "Кванториум"



		15.

		Привлечение к разработке дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач, реализуемых в детских технопарках "Кванториум", представителей промышленных предприятий

		с 1 сентября 2016 по 31 декабря 2017

		органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		16.

		Реализация дополнительных общеобразовательных программ, для обучающихся детских технопарков "Кванториум" с организацией проведения экскурсионных и практических занятий на производственных площадях промышленных предприятий

		с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года

		органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		Подготовка к участию в конкурсах, направленных на развитие творческих способностей и интереса к научной и технической деятельности у учащихся, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, оказание содействия в профессиональной ориентации обучающихся



		17.

		Разработка и реализация заданий "повышенной сложности" в рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных программ для выявления одаренных и высокомотивированных детей среди учащихся детских технопарков "Кванториум"

		с 1 сентября 2016 по 31 декабря 2017

с 1 января по 31 декабря 2017 года

(далее - ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"



		18.

		Включение обучающихся детских технопарков "Кванториум" в списки участников учебно-тренировочных сборов по предметам естественнонаучного цикла и летних профильных школ

		с 1 января по 31 декабря 2017 года

(далее - ежегодно)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)



		19.

		Проведение профессиональных проб для старшеклассников из числа обучающихся детских технопарков "Кванториум"

		с 1 января по 31 декабря 2017 года

(далее - ежегодно)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

организации профессионального образования автономного округа



		Обеспечение участия детей, проявивших успехи в обучении по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам естественнонаучной и технической направленности в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней в соответствии, а именно:



		20.

		Участие во Всероссийском турнире по конструированию космических аппаратов "Орбита"

		сентябрь - октябрь 2016 года

(далее - ежегодно)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"



		21.

		Участие во Всероссийском техническом форуме (г. Челябинск)

		декабрь 2016 года

(далее - ежегодно)

		



		22.

		Региональный этап отборочных соревнований по образовательной робототехнике

		февраль 2017 года

(далее - ежегодно)

		



		23.

		Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

		июнь 2017 года

(далее - ежегодно)

		



		24.

		Окружная выставка научно-технического творчества обучающихся "Юные техники - будущее инновационной России"

		ноябрь 2016 года

(далее - ежегодно)

		



		25.

		Участие во Всероссийском робототехническом фестивале "РобоФест"

		апрель 2016 года

(далее - ежегодно)

		



		26.

		Участие во Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели"

		июль 2017 года

(далее - ежегодно)

		



		27.

		Участие во Всероссийском молодежном образовательном спортивно-техническом фестивале робототехники и киберспорта

		июль 2017 года

(далее - ежегодно)

		



		28.

		Участие во Всероссийском турнире по конструированию космических аппаратов "Орбита"

		сентябрь - октябрь

2017 года

(далее - ежегодно)

		



		Оказание содействия школьным сообществам, клубам (численностью не менее 3 человек) по созданию проектов и (или) продуктов в сфере научно-технической деятельности



		29.

		Организация открытых занятий в лекториях детских технопарков "Кванториум" по основам моделирования, конструирования и т.д. для школьных сообществ, клубов с участием педагогов детского технопарка "Кванториум"

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

(далее - ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)



		30.

		Организация и проведение открытых выставок технических разработок школьников, с привлечением экспертов из числа сотрудников организаций высшего и профессионального образования, промышленных предприятий и организаций

		с 1 января по 31 декабря 2017 года (далее - ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

организации высшего и профессионального образования автономного округа

предприятия и организации автономного округа (по согласованию)



		31.

		Организация педагогического сопровождения, оказание информационной и методической поддержки школьным сообществам, клубам, проявившим успехи в разработке и решении задач в сфере научно-технической деятельности, в том числе содействие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней

		с 1 января по 31 декабря 2017 года (далее - ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		Обеспечение участия обучающихся детских технопарков "Кванториум" (в возрасте от 10 до 17 лет) в мероприятиях, проводимых в соответствии с проектом "JuniorSkills" по стандартам "WorldSkills"



		32.

		Разработка дорожной карты по развитию движения JuniorSkills в автономном округе в рамках движения "WorldSkills Россия" (в соответствии с установленной формой, в том числе с мероприятиями по развитию взаимодействия с Дирекцией JuniorSkills)

		с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

дирекция JuniorSkills (по согласованию)



		33.

		Реализация дорожной карты по развитию движения JuniorSkills в автономном округе в рамках движения "WorldSkills Россия" (в соответствии с установленной формой, в том числе с мероприятиями по развитию взаимодействия с Дирекцией JuniorSkills)

		с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

детские технопарки "Кванториум"

дирекция JuniorSkills (по согласованию)



		34.

		Формирование и подготовка региональной сборной юниоров из числа учащихся детских технопарков "Кванториум" для участия в чемпионатах JuniorSkills различного уровня по выбранным компетенциям через отбор на региональных, окружных и других чемпионатах, аккредитованных Дирекцией JuniorSkills

		с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

Дирекция JuniorSkills (по согласованию)



		35.

		Обеспечение участия региональной сборной юниоров из числа учащихся детских технопарков "Кванториум" для участия в чемпионатах JuniorSkills различного уровня по выбранным компетенциям через отбор на региональных, окружных и других чемпионатах, аккредитованных Дирекцией JuniorSkills

		с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

дирекция JuniorSkills (по согласованию)















Приложение 21

к государственной программе
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округа - Югры "Развитие образования в
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округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

НА СОЗДАНИЕ В 2016 ГОДУ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)



1. Порядок определяет правила и условия предоставления муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) субсидии из бюджета автономного округа (далее - Субсидия) в соответствии с мероприятием "Развитие системы дошкольного и общего образования" подпрограммы II государственной программы автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа) на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - муниципальные образования), связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий по обеспечению условий детям-инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов, утвержденных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, в том числе по соглашениям между Правительством автономного округа и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

3. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям, в которых расположены дошкольные образовательные организации, утвержденные приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 июня 2016 года N 1016 "Об утверждении перечня образовательных организаций, участвующих в федеральном проекте по формированию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сети образовательных организаций, где созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (далее - Перечень).

4. Критериями отбора для предоставления Субсидии являются:

а) наличие перечня мероприятий, утвержденного муниципальным правовым актом, содержащего информацию о сложившихся в муниципальном образовании условиях для получения детьми-инвалидами качественного образования; потребности в получении ими дошкольного образования;

б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств по софинансированию мероприятий, предусмотренных Порядком.

Муниципальное образование реализует указанные мероприятия на основе заключаемого между ним и ответственным исполнителем государственной программы соглашения (далее - Соглашение).

5. Для заключения Соглашения муниципальные образования представляют ответственному исполнителю государственной программы в сроки и по форме, установленной им, заявку на получение Субсидии (далее - заявка) с приложением:

заверенной копии муниципальной программы, направленной на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях;

выписки из муниципального правового акта, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях.

6. Соглашение содержит:

а) сведения об объеме предоставляемой Субсидии, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению условий детям-инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов, утвержденных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

б) сроки, цели и условия предоставления Субсидии;

в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

г) перечень образовательных организаций, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих условиям беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов;

д) значения целевых показателей эффективности использования Субсидии;

е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является Субсидия;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;

з) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств муниципальным образованием в бюджет автономного округа;

и) право ответственного исполнителя государственной программы в течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления Субсидии;

к) иные условия, определяемые сторонами.

7. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев, когда выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, а также в случае существенного (более чем на 20%) сокращения размера Субсидии.

8. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, должен предусматривать не менее 5% от объема субсидии для i-го муниципального образования автономного округа.

9. Объем субсидии для i-го муниципального образования автономного округа определяется по формуле (на основании утвержденного Перечня):







Si - объем субсидии для i-го муниципального образования автономного округа, тыс. рублей;

S1 - размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

S2 - размер Субсидии, предоставляемой из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

n - количество дошкольных образовательных организаций, участвующих в проведении мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

ni - количество дошкольных образовательных организаций в i-м муниципальном образовании, утвержденных Перечнем.

10. Перечисление Субсидии осуществляет Департамент финансов на счет муниципального образования в сроки, предусмотренные в Соглашении.

Информация об объемах и сроках перечисления Субсидии учитывается ответственным исполнителем государственной программы при разработке комплексного плана (сетевого графика) реализации государственной программы.

После получения и реализации Субсидии муниципальное образование представляет в адрес ответственного исполнителя государственной программы финансовые и аналитические отчеты об ее использовании.

11. Оценку эффективности использования Субсидии осуществляет ответственный исполнитель государственной программы на основе отчета о выполнении муниципальным образованием взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, несет муниципальное образование.

12. В случае выявления ответственным исполнителем государственной программы фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным образованием своих обязательств по Соглашению ответственный исполнитель государственной программы в течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате Субсидии и направляет в муниципальное образование соответствующее требование (далее - требование).

13. Муниципальное образование обязано вернуть Субсидию в течение 30 рабочих дней с момента получения требования.

14. Неиспользованный остаток Субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

15. В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета автономного округа в порядке, утвержденном приказом Департамента финансов автономного округа от 5 июля 2010 года N 17-нп "О порядке возврата и взыскания в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

16. Ответственный исполнитель государственной программы, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(КРОМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ), НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЯ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

(ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)



Список изменяющих документов

(введены постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)



1. Правила устанавливают порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (кроме образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), на финансовое обеспечение обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки (далее соответственно - грант, образовательная организация).

2. Гранты предоставляются образовательным организациям, которым установлены контрольные цифры приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по результатам публичного конкурса в соответствии с частью 3 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Размер гранта i-й образовательной организации определяется по формуле:







 - численность обучающихся по j-й специальности или направлению подготовки, определенная по результатам распределения контрольных цифр приема, установленных i-й образовательной организации;

Nj - нормативные затраты по государственным услугам по стоимостным группам специальностей и направлений подготовки на единицу государственной услуги по j-му направлению подготовки (специальности), реализуемой i-й образовательной организацией с учетом отраслевых и территориальных корректирующих коэффициентов;

К - количество направлений подготовки и специальностей, по которым i-й образовательной организации установлены контрольные цифры приема;

12 - количество месяцев в году;

X - количество месяцев обучения в текущем финансовом году.

4. Предоставление грантов образовательным организациям осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятия "Развитие системы профессионального образования, науки и технологий" подпрограммы "Профессиональное образование, наука и технологии".

5. Грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и образовательной организацией (далее - Соглашение), которое содержит следующие положения:

а) целевое назначение и размер гранта, условия его предоставления и расходования;

б) право Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на проведение проверок соблюдения условий, установленных соглашением;

в) порядок возврата средств, израсходованных образовательной организацией, в случае установления по итогам проверок факта нарушения условий предоставления гранта, определенных Правилами и Соглашением, а также порядок использования остатка гранта, не использованного в течение текущего финансового года;

г) график перечисления гранта по 1/12 ежемесячно;

д) форма отчета о расходовании средств субсидии, источником финансового обеспечения которых является грант;

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

6. Перечисление гранта осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа в сроки, определенные графиком перечисления гранта, на счет образовательной организации, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, для учета операций со средствами, поступающими образовательным организациям, которые являются бюджетными и автономными организациями.

7. Образовательные организации, заключившие с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Соглашения не позднее 30 января каждого года, следующего за отчетным, представляют в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант.

8. Контроль за соблюдением условий предоставления гранта осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.











Приложение 23

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P42026]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ

И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



1. Порядок определяет механизм и условия предоставления государственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в автономном округе, не являющимся казенными учреждениями (далее - Организации), грантов в форме субсидии на реализацию научных проектов, признанных победителями региональных конкурсов в области фундаментальных и прикладных исследований (далее - грант, Конкурс), проводимых по приоритетным направлениям, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп, в области инженерных, технических, физико-математических, естественных, медицинских и гуманитарных наук, а также по приоритетным направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ): EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city), FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды), SafeNet (новые персональные системы безопасности), HealthNet (персональная медицина), NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).

2. Гранты предоставляются в форме субсидий в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Развитие системы профессионального образования, науки и технологий" подпрограммы "Профессиональное образование, наука и технологии".

3. Организатором конкурса является Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент).

4. Положение, состав конкурсной комиссии, регламент ее работы, условия и сроки проведения конкурса определяет приказом Департамент.

5. В состав конкурсной комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти автономного округа и образовательных организаций высшего образования (общая численность не менее 5 человек).

6. Заявка на участие в Конкурсе представляется в Департамент за подписью руководителя Организации. Заявка должна содержать следующую информацию:

название проекта;

ФИО руководителя и исполнителей проекта;

описание проекта, включая цели, задачи, обоснование актуальности проекта и его соответствия приоритетным тематикам, ожидаемые результаты и их значение для автономного округа;

смета расходов.

7. Итоги Конкурса, размер гранта утверждает приказом Департамент на основании решения конкурсной комиссии.

8. Грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом и Организацией (далее - соглашение), которое содержит следующие положения:

целевое назначение, размер гранта, условия его предоставления и расходования;

право Департамента и органов государственного финансового контроля автономного округа на проведение проверок соблюдения условий, установленных соглашением;

запрет приобретения за счет полученных денежных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии;

порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных соглашением, а также порядок возврата, не использованного в течение текущего финансового года остатка гранта;

график перечисления гранта;

порядок, сроки и формы представления отчетности, подтверждающей выполнение условий соглашения;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

9. Организация, заключившая с Департаментом соглашение, не позднее 30 января каждого года, следующего за отчетным, представляет в Департамент отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант.

10. В случае выявления Департаментом фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией своих обязательств по соглашению Департамент в течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате гранта и направляет Организации соответствующее требование.

11. Организация обязана вернуть грант в течение 30 рабочих дней с момента получения требования.

12. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта осуществляет Департамент и органы государственного финансового контроля автономного округа.
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[bookmark: P42069]РАСЧЕТ

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И (ИЛИ)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



Стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций (реализация мероприятий подпрограммы V, предусмотренных в пункте 5.4.2 основного мероприятия 5.4) определяется в соответствии со следующей методикой:

1. Для объектов, начатых строительством до 30 октября 2016 года включительно, на основе стоимости 1 места, исходя из мощности, месторасположения объекта.

Стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций определяется по формуле:



C = (W x C1 места) x К x 1,18, где:



W - мощность объекта, выражаемая в количестве мест;

C1 места - стоимость 1 места, определяется по таблицам 1.1, 1.2, 1.3 в зависимости от вида объекта образования (далее - стоимость 1 места);

К - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах автономного округа в соответствии с таблицей 1.4;

1,18 - налог на добавленную стоимость (НДС = 18%).

Стоимость 1 места, указанная в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, предусмотрена для объектов, соответствующих требованиям законодательства и нормативно-технических документов Российской Федерации, предъявляемым к зданиям образовательных организаций, и учитывает всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ их строительства, а именно работы и затраты:

связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным решениям, затраты на проектно-изыскательские работы и их экспертизу, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль;

на возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, включая оборудование, мебель, инвентарь, в том числе наглядные пособия, игрушки, комнатные растения, постельные принадлежности, базовый ассортимент лекарственных средств, посуду и спецодежду; внутренние инженерные сети; внутриплощадочные наружные инженерные сети и общеплощадочные работы. Затраты включают приобретение строительных материалов и оборудования, оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;

на страхование, в том числе строительных рисков, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, их перевозку, затраты на строительство и содержание временных зданий и сооружений, вахтовых поселков, плату за землю и земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям.

Стоимость 1 места не включает работы и затраты, связанные с компенсацией по переносу зданий и сооружений, инженерных сетей, строений, лесных насаждений, а также эксплуатационные затраты на содержание объекта до момента регистрации права собственности органами местного самоуправления муниципального образования автономного округа на выкупленный объект; объект, создаваемый в соответствии с заключенным концессионным соглашением, соглашением о муниципально-частном партнерстве.

Стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, размещаемых во встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов, определяется в соответствии с настоящим пунктом с применением понижающего коэффициента 0,72 к стоимости 1 места, предусмотренного таблицами 1.1, 1.2, 1.3 без применения коэффициента 0,76, установленного примечаниями к указанным таблицам.



Таблица 1.1



[bookmark: P42100]Стоимость 1 места детского сада с бассейном

в зависимости от количества мест



тыс. руб. (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта (до мест включительно)

		Стоимость 1 места <*>



		

		

		Для муниципальных образований с населением от 100 до 500 тыс. чел.

		Для муниципальных образований с населением до 100 тыс. чел.

		Для муниципальных образований с населением до 5 тыс. чел.



		1

		60

		1881,6

		1738,2

		1659,7



		2

		80

		1831,0

		1688,2

		1610,0



		3

		90

		1812,7

		1670,1

		1592,1



		4

		95

		1804,6

		1662,2

		1584,3



		5

		100

		1797,1

		1654,9

		1577,0



		6

		120

		1771,6

		1629,9

		1552,4



		7

		140

		1761,1

		1619,5

		1542,0



		8

		150

		1748,3

		1607,2

		1530,0



		9

		160

		1736,2

		1595,6

		1518,5



		10

		180

		1719,5

		1580,4

		1504,2



		11

		200

		1684,7

		1548,2

		1473,3



		12

		220

		1646,2

		1513,5

		1440,4



		13

		240

		1601,4

		1472,5

		1401,4



		14

		260

		1533,6

		1411,1

		1343,2



		15

		280

		1487,4

		1369,1

		1303,2



		16

		290

		1467,9

		1351,2

		1286,1



		17

		300

		1448,5

		1333,3

		1269,0



		18

		320

		1409,9

		1297,9

		1235,1



		19

		свыше 320

		1371,5

		1262,6

		1201,5







--------------------------------

[bookmark: P42207]<*> для детского сада без бассейна к стоимости 1 места применяется коэффициент 0,76.



Таблица 1.2



[bookmark: P42211]Стоимость 1 ученического места общеобразовательной

организации в зависимости от количества мест обучающихся



тыс. руб. (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта (до мест включительно)

		Стоимость 1 места <*>



		

		

		Для муниципальных образований с населением от 100 до 500 тыс. чел.

		Для муниципальных образований с населением до 100 тыс. чел.

		Для муниципальных образований с населением до 5 тыс. чел.



		1

		100

		2717,4

		2468,9

		2344,8



		2

		120

		2525,9

		2293,1

		2176,9



		3

		150

		2253,0

		2043,8

		1939,4



		4

		160

		2196,0

		1991,6

		1889,6



		5

		200

		1975,0

		1790,0

		1697,8



		6

		220

		1874,3

		1698,5

		1610,8



		7

		250

		1725,8

		1563,6

		1482,8



		8

		275

		1656,4

		1501,7

		1424,6



		9

		300

		1569,9

		1423,1

		1350,0



		10

		350

		1364,6

		1237,2

		1173,8



		11

		375

		1323,2

		1199,6

		1138,0



		12

		400

		1282,2

		1162,3

		1102,6



		13

		450

		1154,0

		1046,2

		992,5



		14

		500

		1113,0

		1009,2

		957,5



		15

		530

		1104,0

		1000,8

		949,4



		16

		550

		1098,1

		995,2

		944,1



		17

		600

		1081,1

		979,5

		929,0



		18

		625

		1056,0

		956,7

		907,4



		19

		700

		980,8

		888,7

		843,0



		20

		800

		884,1

		801,1

		760,0



		21

		825

		882,3

		799,5

		758,3



		22

		900

		865,0

		784,0

		743,6



		23

		1000

		843,7

		764,5

		725,1



		24

		свыше 1000

		832,4

		753,9

		715,0







--------------------------------

[bookmark: P42343]<*> - для школы без бассейна применяется коэффициент 0,76 к стоимости 1 места.



Таблица 1.3



[bookmark: P42347]Стоимость 1 места школы - детского сада

в зависимости от количества мест



тыс. руб. (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта (до мест включительно)

		Стоимость 1 места <*>, <**>



		

		

		для муниципальных образований с населением от 100 до 500 тыс. чел.

		для муниципальных образований с населением до 100 тыс. чел.

		для муниципальных образований с населением до 5 тыс. чел.



		1

		70 (50 ученических мест/20 детских мест)

		2810,1

		2579,7

		2461,4



		2

		80 (55 ученических мест/25 детских мест)

		2710,9

		2485,9

		2370,5



		3

		140 (80 ученических мест/60 детских мест)

		2346,9

		2146,2

		2042,8



		4

		515 (275 ученических мест/240 детских мест)

		1561,8

		1425,6

		1354,5







--------------------------------

[bookmark: P42379]<*> для школы - детского сада без бассейна применяется коэффициент 0,76 к стоимости 1 места.

[bookmark: P42380]<**> расчет стоимости 1 места школы - детского сада, мощность которой не предусмотрена настоящей таблицей, производится методом линейной интерполяции по следующей формуле:



Y = Y1 + (Y2 - Y1) x (X - X1) / (X2 - X1), где



X - мощность объекта;

X1, X2 - значения аргументов функции между аргументом X, соответствующим искомому значению Y (предельные значения показателей мощности объекта);

Y - стоимость 1 места школы - детского сада;

Y1, Y2 - значения функции, соответствующие X1, X2 (стоимость места).



Таблица 1.4



[bookmark: P42391]Коэффициенты зонирования



		Куст автономного округа

		Район

		Города, поселки

		Коэффициент зонирования



		I

		Нижневартовский

		города: Нижневартовск, Мегион, Покачи, Радужный, Лангепас; поселки: Излучинск, Высокий, Новый Аган и прилегающие к ним территории

		0,956



		II

		Сургутский

		города: Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях и прилегающие к ним территории

		0,94



		III

		Ханты-Мансийский

		город Ханты-Мансийск и прилегающие к нему территории

		1



		IV

		Урайский

		города: Урай, Нягань, Югорск; поселок Междуреченский и прилегающие к ним территории

		1,034



		V

		Белоярский

		город Белоярский; поселки: Октябрьское, Березово и прилегающие к ним территории

		0,998







Изменение стоимости 1 места, указанной в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, осуществляется не чаще 1 раза в календарный год.

2. Для объектов, начатых строительством с 1 ноября 2016 года, на основе стоимости 1 места, исходя из мощности, дополнительных функциональных помещений, высокотехнологического оборудования, месторасположения объекта.

[bookmark: P42420]2.1. Стоимость объектов дошкольных образовательных организаций определяется по формуле:



C = (W x C1 места) x Кпф x Кпб x Ксу x Кз x 1,18, где:



W - мощность объекта, выражаемая в количестве мест;

C1 места - стоимость 1 места, определяемая по таблице 2.1 (далее - стоимость 1 места);

Кпф - повышающий коэффициент 1,10, применяемый при наличии в проектно-сметной документации строительства объекта не менее 3 дополнительных функциональных помещений, в том числе: террасы, помещения со световыми фонарями, лингафонные кабинеты, танцевальные залы, изостудии и т.п.;

Ксу - повышающий коэффициент 1,03, применяемый для строительства объектов в стесненных условиях, при условии, что в разделе проектной документации "Проект организации строительства" содержится соответствующее описание в соответствии с нормативными требованиями;

Кз - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах автономного округа в зависимости от вида объектов и зоны сосредоточенного строительства в соответствии с таблицей 2.4;

Кпб - повышающий коэффициент 1,14, применяемый при условии строительства объектов, указанных в таблице 2.1, с бассейном;

1,18 - налог на добавленную стоимость (НДС = 18%).

[bookmark: P42431]2.2. Стоимость объектов общеобразовательных организаций определяется по формуле:



C = (W x C1 места) x Кпф x Ксу x Кз x 1,18, где:



W - мощность объекта, выражаемая в количестве мест;

C1 места - стоимость 1 места, определяемая по таблице 2.2, 2.3 (далее - стоимость 1 места);

Кпф - повышающий коэффициент 1,25, применяемый при наличии в проектно-сметной документации строительства объекта не менее трех дополнительных функциональных помещений, в том числе высокотехнологичного учебного оборудования (террасы, помещения со световыми фонарями, световые переходные тоннели, амфитеатр, интерактивные доски, лингафонные кабинеты, высокооснащенные компьютерные классы, мультимедийные аудитории, мини-обсерватории и т.п.);

Ксу - повышающий коэффициент 1,03, применяемый для строительства объектов в стесненных условиях, при условии, что в разделе проектной документации "Проект организации строительства" содержится соответствующее описание в соответствии с нормативными требованиями;

Кз - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах автономного округа в зависимости от вида объектов и зоны сосредоточенного строительства в соответствии с таблицей 2.4;

1,18 - налог на добавленную стоимость (НДС = 18%).

2.3. Стоимость объектов дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций "Школа-детский сад" (далее - комплекс) определяется по формуле:



C = (Wком x C1ком) x Ксу x Кз x 1,18, где:



Wком - общая мощность комплекса, выражаемая в количестве мест, определенная по формуле: Wком = Wш + Wд;

C1ком - стоимость 1 места комплекса, определяемая по формуле (далее - стоимость 1 места) по формуле:



С1ком = ((Wш x С1ш x Кпф) + (Wд x С1 д x Кпф x Кпб)) / Wком, где:



Wд - мощность объекта дошкольного образования, выражаемая в количестве мест;

Wш - мощность объекта общего образования, выражаемая в количестве мест;

Кпф, Кпб - повышающие коэффициенты, применяемые для объектов дошкольного и/или общего образования в соответствии с требованием пунктов 2.1 и 2.2 настоящего расчета;

С1ш - стоимость 1 места объекта, определяемая по таблице 2.2, 2.3 (далее - стоимость 1 места);

С1д - стоимость 1 места объекта, определяемая по таблице 2.1 (далее - стоимость 1 места);

Ксу - повышающий коэффициент 1,03, применяемый для строительства объектов в стесненных условиях, при условии, что в разделе проектной документации "Проект организации строительства" содержится соответствующее описание в соответствии с нормативными требованиями;

Кз - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах автономного округа в зависимости от вида объектов и зоны сосредоточенного строительства в соответствии с таблицей 2.4;

1,18 - налог на добавленную стоимость (НДС = 18%).

Стоимость 1 места, указанная в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, в случае отсутствия параметров объекта в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, рассчитанная путем линейной интерполяции, предусмотрена для объектов, соответствующих требованиям законодательства и нормативно-технических документов Российской Федерации, предъявляемым к зданиям образовательных организаций, и учитывает всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ их строительства, а именно работы и затраты:

связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным решениям, затраты на проектно-изыскательские работы и их экспертизу, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль;

на возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, включая оборудование, внутренние инженерные сети; внутриплощадочные наружные инженерные сети и общеплощадочные работы;

на приобретение, установку и подключение инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря - при строительстве объекта общего образования;

на приобретение мебели, инвентаря, в том числе наглядных пособий, игрушек, комнатных растений, постельных принадлежностей, базового ассортимента лекарственных средств, посуды и спецодежду - при строительстве объекта дошкольного образования;

на приобретение строительных материалов и оборудования, оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;

на страхование, в том числе строительных рисков, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, их перевозку, затраты на строительство и содержание временных зданий и сооружений, вахтовых поселков, плату за землю и земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям.

Стоимость 1 места не включает работы и затраты, связанные с компенсацией по переносу зданий и сооружений, инженерных сетей, строений, лесных насаждений, а также эксплуатационные затраты на содержание объекта до момента регистрации права собственности органами местного самоуправления муниципального образования автономного округа на выкупленный объект.

Стоимость объектов дошкольных образовательных, размещаемых во встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов, определяется в соответствии с настоящим пунктом с применением понижающего коэффициента 0,72 к стоимости 1 места, предусмотренного таблицей 2.1 настоящего пункта.

Перечень дополнительных функциональных помещений утверждается Департаментом образования и молодежной политики автономного округа.



Таблица 2.1



[bookmark: P42472]Стоимость 1 места детского сада без бассейна

в зависимости от количества мест



тыс. рублей (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта

(до мест включительно)

		Для городского строительства с населением более

100 тыс. чел.

		Для городского и сельского строительства с населением

до 100 тыс. чел.



		1

		2

		3

		4



		1

		20

		1882,87

		1782,11



		2

		25

		1785,94

		1683,08



		3

		60

		1486,46

		1384,36



		4

		80

		1441,11

		1338,53



		5

		90

		1420,27

		1317,91



		6

		95

		1411,21

		1308,96



		7

		100

		1402,88

		1300,74



		8

		120

		1381,36

		1279,19



		9

		140

		1366,36

		1264,41



		10

		150

		1354,75

		1253,05



		11

		160

		1343,86

		1242,42



		12

		180

		1325,74

		1225,63



		13

		200

		1299,25

		1200,69



		14

		220

		1280,70

		1183,75



		15

		240

		1243,61

		1149,39



		16

		260

		1209,23

		1118,00



		17

		280

		1171,55

		1083,29



		18

		290

		1158,41

		1071,00



		19

		300

		1145,37

		1058,82



		20

		320

		1120,09

		1035,20



		21

		свыше 320

		1095,11

		1011,90







Таблица 2.2



[bookmark: P42574]Стоимость 1 ученического места общеобразовательной

организации (школы) без бассейна в зависимости от количества

мест обучающихся



тыс. рублей (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта

(до мест включительно)

		Для городского строительства с населением более

100 тыс. чел.

		Для городского и сельского строительства с населением

до 100 тыс. чел.



		1

		2

		3

		4



		1

		50

		2350,20

		2164,19



		2

		55

		2299,77

		2116,36



		3

		80

		2086,76

		1916,36



		4

		100

		1966,58

		1804,37



		5

		120

		1827,30

		1675,65



		6

		150

		1642,74

		1505,68



		7

		160

		1602,96

		1468,99



		8

		200

		1448,68

		1327,05



		9

		220

		1479,93

		1354,87



		10

		250

		1269,13

		1162,50



		11

		275

		1220,89

		1119,04



		12

		300

		1156,09

		1059,66



		13

		350

		1019,13

		934,47



		14

		375

		988,44

		906,32



		15

		400

		958,02

		878,43



		16

		450

		869,70

		797,72



		17

		500

		839,43

		770,15



		18

		530

		833,06

		764,16



		19

		550

		828,89

		760,24



		20

		600

		816,41

		748,63



		21

		625

		798,28

		732,02



		22

		700

		746,50

		684,77



		23

		800

		682,34

		626,16



		24

		825

		683,69

		627,35



		25

		900

		673,94

		618,56



		26

		1000

		664,64

		609,91



		27

		Свыше 1000

		652,25

		598,45







Таблица 2.3



[bookmark: P42701]Стоимость 1 ученического места общеобразовательной

организации (школы) с бассейном в зависимости от количества

мест обучающихся



тыс. рублей (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта

(до мест включительно)

		Для городского строительства с населением более 100 тыс. чел.

		Для городского и сельского строительства с населением до 100 тыс. чел.



		1

		2

		3

		4



		1

		до 350

		1308,85

		1198,00



		2

		600

		1012,26

		926,89



		3

		900

		801,98

		735,09



		4

		свыше 900

		796,68

		730,02







Таблица 2.4



[bookmark: P42734]Коэффициенты зонирования



		Наименование объектов строительства

		Зоны сосредоточенного строительства <*>



		

		1

		2

		3

		4

		5

		5.1



		Объекты образования

		

		

		

		

		

		



		Детские сады

		1

		0,99

		1,05

		1,04

		1,07

		1,13



		Школы

		1

		0,99

		1,05

		1,04

		1,07

		1,14



		Прочие

		1

		0,99

		1,05

		1,04

		1,07

		1,14







--------------------------------

[bookmark: P42774]<*> Зоны сосредоточенного строительства в автономном округе:

1 - Нижневартовск, Мегион, Покачи, Радужный, Лангепас; поселки: Излучинск, Высокий, Новый Аган и прилегающие к ним территории;

2 - Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях и прилегающие к ним территории;

3 - Ханты-Мансийск и прилегающие к ним территории;

4 - Урай, Нягань, Югорск, п. Междуреченский и прилегающие к ним территории;

5 - п. Октябрьское и прилегающие к нему территории;

5.1 - Белоярский и Березовский районы.



Значения стоимости 1 места дошкольных и/или образовательных учреждений, указанных в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, соответствуют значениям для 1-й зоны сосредоточенного строительства (таблица 2.4).

Расчет стоимости 1 места объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, мощность которых не предусмотрена таблицами 2.1, 2.2, 2.3, производится методом линейной интерполяции по следующей формуле:



Y = Y2 - (X2 - X) x (Y2 - Y1) / (X2 - X1), где



Y - стоимость 1 места;

Y1, Y2 - параметр для пограничных показателей стоимость места из таблиц 2.1, 2.2, 2.3;

X - параметр определяемого показателя мощности объекта;

X1, X2 - параметр для пограничных показателей мощности объекта из таблиц 2.1, 2.2, 2.3.

Изменение стоимости 1 места объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, указанной в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, может быть пересмотрена по решению Правительства автономного округа, но не чаще 1 раза в 3 года.

2.4. В случае приобретения объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций с рассрочкой платежа, выкупная стоимость объекта (далее - цена объекта) рассчитывается по формуле:







где:

Свр - цена объекта на дату заключения договора по приобретению объекта образования с рассрочкой платежа, руб.;

р - порядковый номер года рассрочки (1, 2, 3...), начиная с года заключения договора;



КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в настоящем расчете пункт 4.10 отсутствует.



Сб - базовая стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, рассчитанная в соответствии с пунктом 4.10 настоящего расчета, руб.;

ПРЦр - процент выплачиваемой цены Свр в р-й год рассрочки, проценты;

ПИПЦр - прогнозный индекс-дефлятор потребительских цен средний за р-й год рассрочки по данным Минэкономразвития Российской Федерации в базовом варианте, проценты.











Приложение 25

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

на 2016 - 2020 годы"



ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕССИОННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ (ДАЛЕЕ -

ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



1. Порядок определяет правила и условия предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа (городских округов и муниципальных районов) (далее - муниципальное образование) на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями (далее соответственно - субсидия).

2. Предоставление субсидии осуществляется по основному мероприятию 5.4.2 "Приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций" подпрограммы V таблицы 2 государственной программы (далее - мероприятие).

3. В Порядке используются следующие понятия и определения:

объекты образования - объекты общего образования, предназначенные для размещения муниципальных образовательных организаций, создание которых предусматривается концессионными соглашениями, заключаемыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

соглашение - гражданско-правовой договор между автономным округом и муниципальным образованием о предоставлении субсидии, заключенный в порядке и на условиях, установленных Порядком;

финансовые обязательства - обязательства муниципального образования, являющегося концедентом по концессионному соглашению, связанные с выплатой денежных средств концессионеру в порядке и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением.

Остальные понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

4. Размер уровня софинансирования мероприятия из бюджета автономного округа устанавливается не более 95% от предельного размера финансовых обязательств, рассчитываемого от стоимости объектов, определенной по методике, приведенной в приложении 24 к государственной программе, с применением коэффициентов, указанных в таблице 1 Порядка.

Органы местного самоуправления муниципального образования вправе увеличивать объем финансирования мероприятия за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

5. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы на очередной финансовый год и плановый период.

6. Субсидия предоставляется муниципальному образованию при соблюдении следующих требований:

а) создание объектов образования осуществляется в соответствии с концессионными соглашениями;

б) создание объектов образования предусмотрено государственной программой;

[bookmark: P42842]в) субсидия должна быть направлена на исполнение финансовых обязательств по концессионным соглашениям, которые предусматривают расходы на:

возмещение части расходов концессионера по созданию объекта концессионного соглашения, при этом указанные средства выплачиваются концессионеру в период, с даты подписания концессионного соглашения до ввода объекта в эксплуатацию (далее - Капитальный грант);

возмещение расходов концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным концессионером и финансирующими организациями для исполнения концессионного соглашения (далее - Субсидия на проценты);

возмещение собственных и заемных инвестиций концессионера (далее - Инвестиционный платеж);

возмещение расходов концессионера на эксплуатацию объекта (далее - Операционный платеж).

7. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в мероприятии определяется на основании их заявок на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями (далее - заявка).

[bookmark: P42848]8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии муниципальное образование направляет в Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент):

а) заявку по форме, утверждаемой Департаментом;

б) проект решения о заключении концессионного соглашения, подготовленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

[bookmark: P42851]в) проект конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения, подготовленной в порядке, установленном Федеральным законом N 115-ФЗ;

[bookmark: P42852]г) проект концессионного соглашения, подготовленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;

д) заверенную главой муниципального образования копию утвержденной программы развития образования муниципального образования, предусматривающей создание объекта образования и мероприятие по исполнению финансовых обязательств по концессионному соглашению;

е) подписанное главой муниципального образования обязательство предусмотреть средства бюджета муниципального образования на финансирование обязательств муниципального образования, принимаемых в соответствии с концессионным соглашением (в случае отсутствия на момент предоставления заявления лимитов бюджета муниципального образования, в размере, достаточном для исполнения финансовых обязательств по концессионному соглашению);

ж) схему границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории или документ об отводе земельного участка;

з) подтверждение наличия возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и/или копии договоров (муниципальных контрактов) на технологическое присоединение, содержащие положения о порядке и сроках внесения платы, сроков выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.

9. Заявка подается на каждый объект образования, перечень которых предусмотрен государственной программой.

10. Документы, указанные в пункте 8 Порядка, представляются в Департамент:

в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12.

либо в электронной форме по адресу: info@doinhmao.ru.

11. Рассмотрение заявок осуществляет комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (городских округов и муниципальных районов) на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями (далее - Комиссия) в течение 30 календарных дней с даты поступления в Департамент, указанных в пункте 8 Порядка, документов.

Комиссия формируется из представителей Департамента, Департамента строительства автономного округа, Департамента экономического развития автономного округа, некоммерческой организации "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорский институт развития строительного комплекса", состав которой утверждается приказом Департамента.

С целью исполнения подпунктов "в", "г" пункта 8 Порядка Комиссия утверждает рекомендуемую форму концессионного соглашения, конкурсной документации и перечень существенных условий, которые должны быть предусмотрены в проекте концессионного соглашения и конкурсной документации.

Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми ее членами.

12. По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает одно из следующих решений:

а) о заключении соглашения;

б) об отказе в заключении соглашения.

13. Решение об отказе в заключении соглашения Комиссия принимает по следующим основаниям:

а) отсутствие (недостаточность) лимитов бюджета автономного округа на исполнение соглашения;

б) предоставление документов, не соответствующим требованиям пункта 8 Порядка.

14. В случае принятия решения о заключении соглашения Департамент заключает соглашение с муниципальным образованием в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных государственной программой на мероприятие.

15. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения Департамент направляет такое решение муниципальному образованию.

16. Обязательными условиями соглашения являются:

а) сведения об объеме предоставляемой субсидии;

б) сроки, цели, условия предоставления субсидии;

в) условие о предоставлении субсидии по факту востребованности;

г) сведения о муниципальном правовом акте, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

д) значения целевых показателей эффективности использования субсидии в соответствии с таблицей 1 государственной программы;

е) срок представления в Департамент концессионного соглашения, заключенного муниципальным образованием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

ж) срок предоставления прямого соглашения, заключенного муниципальным образованием и финансирующей организацией;

з) обязательство сторон обеспечить поддержание соглашения в силе на весь срок действия концессионного соглашения, за исключением случаев досрочного прекращения концессионного соглашения;

[bookmark: P42882]и) сроки и порядок предоставления отчетов, подписанных руководителем исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, а также его заместителями, курирующими вопросы финансов, экономики, строительства, содержащих информацию об объемах и стоимости выполненных работ;

к) ответственность сторон за несоблюдение условий соглашения, в том числе в виде возврата муниципальным образованием средств в бюджет автономного округа;

л) право ответственного исполнителя государственной программы в течение срока действия соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии с привлечением, при необходимости, заинтересованных лиц;

м) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

17. Форму соглашения утверждает Департамент приказом.

18. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Департаментом и муниципальным образованием, после предоставления последним документов, перечень которых определен в соглашении.

19. После заключения соглашения муниципальное образование проводит конкурсные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации на право заключения концессионного соглашения.

20. По результатам исполнения муниципальным образованием условий соглашения Департамент вправе вносить предложения в Департамент финансов автономного округа о перераспределении объема субсидии между муниципальными образованиями.

21. Перечисление субсидии муниципальному образованию осуществляет Департамент финансов автономного округа по факту востребованности на основании заявки Департамента с приложением отчета, указанного в подпункте "и" пункта 16 Порядка.

22. Оценку эффективности использования субсидии осуществляет ответственный исполнитель государственной программы на основе выполнения муниципальным образованием взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении.

23. Ответственность за достоверность сведений, указанных в соглашениях и отчетах, несет муниципальное образование.

24. В случае если сумма заключенных концессионных соглашений по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашениями, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных концессионных соглашений. В этом случае в Соглашение также вносятся соответствующие изменения.

25. Контроль целевого использования субсидии муниципальным образованием осуществляет ответственный исполнитель государственной программы с привлечением, при необходимости, заинтересованных лиц путем запроса документов у органов местного самоуправления муниципальных образований либо путем выездной проверки.

26. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидии (в том числе расходование не по целевому назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) сведений), субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа в порядке, предусмотренном законодательством.



[bookmark: P42897]Таблица 1



		1. Коэффициенты для расчета расходных обязательств по концессионному соглашению



		Размер капитальных затрат, млн. рублей

		пп. в) п. 6 Порядка



		Срок проектирования, месяцев

		12 <*>



		Срок строительства, месяцев

		24 <*>



		Срок эксплуатации, месяцев

		60 <*>



		Срок соглашения, месяцев

		96



		Наименование субсидии

		Коэф-ты, не более

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Итоговый коэффициент для расчета расходных обязательств, не более

		1,3011

		-

		0,1252

		0,1252

		0,2166

		0,2032

		0,2065

		0,2107

		0,2139



		в том числе:



		Капитальный грант, не более

		0,2503

		-

		0,1252

		0,1252

		-

		-

		-

		-

		-



		Субсидия на проценты, не более

		0,2271

		-

		-

		-

		0,0710

		0,0595

		0,0468

		0,0327

		0,0172



		Инвестиционный платеж, не более

		0,8132

		-

		-

		-

		0,1448

		0,1430

		0,1580

		0,1746

		0,1929



		Операционный платеж, не более

		0,0106

		-

		-

		-

		0,0008

		0,0008

		0,0018

		0,0034

		0,0038







--------------------------------

[bookmark: P42973]<*> в случае если срок проектирования и (или) срок строительства объекта отличается (не более чем на 3 месяца), то применяются пропорционально пересчитанные коэффициенты с изменением общего срока соглашения при сохранении итоговых сумм коэффициентов по каждой субсидии и сохранении срока эксплуатации.











Приложение 26

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



ПОРЯДОК

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ,

НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ПО СТАНДАРТАМ "WORLDSKILLS",

А ТАКЖЕ ИХ НАСТАВНИКОВ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 117-п)



1. Порядок регулирует правоотношения, связанные с выплатой денежного поощрения победителям и призерам региональных, национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills", а также их наставников (далее - денежное поощрение).

2. Получателями денежного поощрения являются:

[bookmark: P42996]2.1. Обучающиеся профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), признанные призерами (имеющие медали за профессионализм либо занявшие второе или третье место), победителями (занявшие первое место) региональных, национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills".

[bookmark: P42997]2.2. Преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций автономного округа - наставники, подготовившие победителей и призеров региональных, национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills".

3. Размер денежного поощрения на одного получателя, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 Порядка:

7000 рублей - призеру (наличие медали за профессионализм) регионального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

8000 рублей - призеру (второе или третье место) регионального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

9000 рублей победителю (первое место) регионального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

10000 рублей - призеру (наличие медали за профессионализм) отборочного чемпионата по профессиональному мастерству к финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

12000 рублей - призеру (второе или третье место) отборочного чемпионата по профессиональному мастерству к финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

15000 рублей - победителю (первое место) отборочного чемпионата по профессиональному мастерству к финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

20000 рублей - призеру (наличие медали за профессионализм) национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

22000 рублей - призеру (второе или третье место) национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

30000 рублей - победителю (первое место) национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

35000 рублей - призеру (наличие медали за профессионализм) международного чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills";

40000 рублей - призеру (второе или третье место) международного чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills";

50000 рублей - победителю (первое место) международного чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills".

4. Выплата денежного поощрения получателям, указанным в подпункте 2.2 пункта 2, осуществляется в размере, определяемом по представлению профессиональной образовательной организации автономного округа за счет ее средств.

5. Финансирование расходов на выплату денежного поощрения получателям, указанным в подпункте 2.1 пункта 2, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в государственной программе автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы".

6. Списки получателей денежного поощрения утверждает приказами Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).

7. Денежное поощрение выплачивается единовременно путем перечисления на счета получателей денежного поощрения, открытые в кредитных организациях или в организациях (филиалах, структурных подразделениях) федеральной почтовой связи.

8. Перечень необходимых документов для перечисления денежных средств и порядок их предоставления получателями утверждает приказом Департамент.











Приложение 27

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P43028]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ, ИЗ БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ПРИВЛЕКАЕМЫМ

ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2017 N 142-п)



Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



[bookmark: P43042]1.1. Порядок устанавливает условия и механизм предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в кредитных организациях заемным средствам в целях осуществления инвестиционной деятельности по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования в автономном округе (далее - субсидия).

1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия:

перечень объектов - перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, содержащийся в государственной программе автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

объект - объект общего и (или) дошкольного образования, включенный в перечень объектов;

проект - инвестиционный проект, предусматривающий создание объекта;

Департамент - Департамент образования и молодежной политики автономного округа;

договор - договор, заключаемый в соответствии с Порядком и типовой формой, утвержденной приказом Департамента финансов автономного округа в целях предоставления субсидии;

заявление - заявление, представляемое инвестором, по форме, утвержденной Департаментом, в результате рассмотрения которого в соответствии с Порядком последний принимает решение о предоставлении субсидии (отказе в ее предоставлении);

кредитный договор, заем, кредит - один или совокупность нескольких заключенных с кредитной организацией договоров, имеющих целевое назначение - финансирование проекта;

расчетный период - период, за который предоставляется субсидия, исчисляемый с даты выдачи кредита, но не ранее даты выдачи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, разрешения на строительство объекта, до даты представления в Департамент заявления.

Остальные понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Бюджетном кодексе Российской Федерации, Законе автономного округа от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".



Раздел II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ



2.1. Субсидия предоставляется инвестору после ввода в эксплуатацию объекта, создание которого предусмотрено в соответствии с проектом.

2.2. В случае если кредит получен в валюте Российской Федерации, размер субсидии рассчитывается за расчетный период по наименьшей из следующих процентных ставок: процентной ставки, предусмотренной кредитным договором, и ключевой ставки Банка России, установленной на дату представления в Департамент заявления (далее - дата представления заявления). Общий предельный размер субсидии не может превышать 20 процентов от суммы кредитного договора.

2.3. Размер субсидии определяется как минимальное значение, рассчитанное по формулам:











РС - размер субсидии:

СЗ - остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляются проценты по кредиту (руб.);

ПС - процентная ставка по кредитному договору (%);

КС - ключевая ставка Банка России, установленная на дату представления заявления (но не выше ключевой ставки Банка России, установленной на дату получения кредита) (%);

Дп - количество дней пользования кредитом в расчетном периоде (дни);

Дг - количество дней в году.

[bookmark: P43070]2.4. Требования, которым должен соответствовать инвестор на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подано заявление:

определенные статьей 7 Закона автономного округа от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Порядком и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка.

Определение финансового состояния, показателей текущей ликвидности, обеспеченности собственным потенциалом не осуществляется.

[bookmark: P43075]2.5. Инвестор, претендующий на предоставление субсидии, представляет в Департамент:

заявление по форме, установленной Департаментом;

копии выданных в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и положительного заключения на проектную документацию;

заверенную им копию сводного сметного расчета строительства объекта, подготовленную с учетом положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и положительного заключения на проектную документацию;

заверенную кредитной организацией копию кредитного договора с приложением графика его погашения и уплаты процентов;

заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих выполнение обязательств по выплате процентов по кредиту.

[bookmark: P43081]2.6. Департамент в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации запрашивает:

справку территориального органа Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, подтверждающую исполнение Инвестором обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей, процентов за пользование бюджетными средствами, соответствующих пеней, штрафов и иных финансовых санкций;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ранее 7 календарных дней до даты ее представления;

копию выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, разрешения на строительство;

копию выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

копию выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ранее 3 рабочих дней до даты подачи заявления, свидетельства о праве собственности инвестора на объект.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены инвестором самостоятельно.

[bookmark: P43088]2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

несоответствие инвестора требованиям, указанным в пункте 2.4 Порядка;

наличие в представленных документах ошибок и (или) внутренних противоречий;

отсутствие лимитов, предусмотренных для предоставления субсидии в бюджете автономного округа;

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.5 Порядка;

отсутствие разрешения на строительство объекта и (или) истечение срока действия разрешения на строительство объекта при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, а также при отсутствии продления срока действия разрешения на строительство объекта;

отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

отсутствие у инвестора права собственности на объект;

превышение размера кредита стоимости строительства объекта, указанной в сводном сметном расчете строительства объекта;

отсутствие объекта в перечне объектов.

2.8. Департамент в установленном им порядке рассматривает документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 Порядка, в течение 20 рабочих дней с даты их получения.

2.9. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, Департамент направляет инвестору уведомление с обоснованием причин отказа.

2.10. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, Департамент направляет проект договора инвестору для подписания.

2.11. Условия, в обязательном порядке содержащиеся в договоре, определяет Департамент финансов автономного округа в типовой форме.

Договор должен содержать в том числе:

согласие инвестора на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения инвестором условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязанность Департамента и органа государственного финансового контроля проводить проверку соблюдения инвестором условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.12. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных в пункте 2.7 Порядка, и поступлении в Департамент подписанного инвестором договора Департамент в течение 10 рабочих дней перечисляет субсидию на расчетный счет инвестора, указанный в договоре.



Раздел III. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ



3.1. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения инвестором условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа в случае представления инвестором документов и сведений, не соответствующих действительности.

3.3. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня выявления им или органом государственного финансового контроля оснований для возврата субсидии принимает соответствующее решение и направляет инвестору письменное требование о ее возврате.

3.4. Инвестор в течение 10 рабочих дней после получения требования о возврате субсидии обязан перечислить указанную в требовании сумму на счет Департамента, указанный в требовании, а также уведомить Департамент о возврате субсидии, приложив копию платежного поручения.

3.5. В случае невыполнения требования о возврате субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Инвестор несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено Порядком.
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ПП ХМАО-Югры от 19.02.2016 № 34-п
Документ предоставлен КонсультантПлюс




ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 февраля 2016 г. N 34-п



ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В СФЕРЕ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, В СФЕРЕ

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Определить Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на осуществление полномочий, предусмотренных подпунктами 1 - 9 части 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА
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Проект  Соглашения о МЧП


Проект Соглашения о МЧП


Проект

		

		СОГЛАШЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЁРСТВЕ


по проекту


 « ____________________________________

(наименование проекта)»

		



		Настоящая форма Соглашения содержит примерные условия, которые могут быть изменены с учетом конкретных обстоятельств исполнения соглашения а также результатов переговоров с победителем конкурса или иным лицом, с которым принято решение о заключении соглашения.

город ____________

(наименование МО)                                                     «____» ________________ 20__ год



		



		





___________________________ (наименование МО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), от имени которого выступает Глава ______________________ (наименование МО) ________________________(ФИО), действующий на основании Устава _______________________(наименование МО), именуем__ в дальнейшем Публичным партнером, с одной стороны, и российское юридическое лицо _______________________ (наименование юридического лица), в лице ______________________(_______________), действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Частным партнером, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, 

в соответствии с _____________________ (указать реквизиты и наименование НПА или ПА о реализации проекта) (далее – «Решение Публичного партнера») заключили настоящее Соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1. Термины Соглашения


В настоящем Соглашении используются следующие термины:

[Приводится перечень терминов и определений].


2. Заверения Сторон


Стороны заверяют друг друга, что на дату заключения Соглашения каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех значимых аспектах: 


2.1. Заверения Публичным партнером в отношении Земельного участка:


земельный участок передается Частному партнеру в состоянии, позволяющем осуществлять деятельность в рамках Соглашения без дополнительных расходов Частного партнера, кроме прямо установленных Соглашением;


категория земель и вид разрешенного использования Земельного участка позволяют его использовать для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением;


земельный участок, передаваемый Частному партнеру, к моменту его передачи Частному партнеру будет свободен от прав третьих лиц и каких-либо обременений, и ограничений.


2.2. Заверения Частного партнера:


Частный партнер действует как юридическое лицо, созданное надлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации;


Частный партнер обладает всеми полномочиями и правами для владения имуществом и для ведения хозяйственной деятельности, которую он ведет или планирует вести;


Частный партнер принял все необходимые меры для того, чтобы обеспечить заключение и выполнение Соглашения, обладает всеми полномочиями на заключение Соглашения и осуществление всех своих прав, и исполнение обязательств согласно Соглашению;


заключение и исполнение Частным партнером Соглашения не противоречит:


1) учредительным документам Частного партнера;


2) любому документу, налагающему обязательства на Частного партнера в степени, в которой такое противоречие возможно негативно повлияет на способность Частного партнера выполнять свои обязательства по Соглашению.


[…].

3. Предмет Соглашения


3.1. Частный партнер обязуется за счет Инвестиций Частного партнера произвести разработку проектной документации/ создать/ оснастить оборудованием и ввести в эксплуатацию Объект Соглашения, состав и описание которого приведено в Приложениях № 1,2 к Соглашению. 


3.2. Деятельность по созданию, эксплуатации и (или) техническому обслуживанию Частным партнером Объекта Соглашения должна соответствовать утвержденной планировочной документации и не должна противоречить Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».


[…].

4. Объект Соглашения


4.1. Объектом Соглашения является:


______________________________ (наименование Объекта), площадью не менее _____________ кв. м., технико-экономические показатели которого указаны в Приложении № 1 к Соглашению (Далее – Объект Соглашения);


4.2. Объект Соглашения должен быть оснащен Оборудованием, которое также входит в состав Объекта Соглашения в соответствии с Приложениями № 1, 2 к Соглашению. 


4.3. Право собственности на Объект Соглашения.


4.3.1. Право собственности на Объект Соглашения и смонтированное на Объекте Соглашения Оборудование с момента его создания будет принадлежать Частному партнеру с обременениями в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 


4.3.2. В течение _____________ после ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию Частный партнер обязуется передать в собственность __________________ (наименование Публичного партнера) Объект Соглашения и смонтированное на нем оборудование.


При этом в обязательства Частного партнера на период действия Соглашения входит осуществление эксплуатации и (или) технического обслуживания Объекта Соглашения. 


4.4. Риск случайной гибели Объекта Соглашения.


4.4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения  несет Частный партнер до момента регистрации прав собственности ___________________ (наименование Публичного партнера) на Объект Соглашения. После регистрации прав собственности ___________________ (наименование Публичного партнера) на Объект Соглашения риск его случайной гибели или случайного повреждения несет Публичный партнер.


4.5. Права на продукцию, доходы и иное созданное или приобретенное имущество.


4.5.1. Доходы, полученные Частным партнером в результате осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения, являются собственностью Частного партнера.


4.6. Обязательства Частного партнера по сохранению Объекта Соглашения.


4.6.1. Частный партнер обязан с момента ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения осуществлять его эксплуатацию и (или) техническое обслуживание, поддерживать Объект Соглашения в состоянии, пригодном для его использования (эксплуатации) в соответствии с назначением, указанным в Соглашении.


4.6.2. Частный партнер обязан не продавать и не распоряжаться иным образом Объектом Соглашения на период действия Соглашения, кроме предусмотренного Соглашением.

[…].


5. Сроки по Соглашению


5.1. Соглашение заключается сроком на __________________ (указывается срок) лет и вступает в силу со дня его подписания. 


5.2. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с Частным партнером в срок ________________________ (указывается срок).


(Требования закона о сроках предоставления земельного участка установлены пунктом 2 статьи 33 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ). 


5.3. Срок проектирования Объекта Соглашения.


5.3.1. Срок проектирования Объекта Соглашения определяется по итогам проведенного конкурса и составляет не более ________________ (указывается срок).


5.3.2. В указанный срок Частный партнер обязан разработать Проектную документацию, согласовать ее с Публичным партнером, получить необходимые разрешения и согласования в отношении Проектной документации и получить разрешение на строительство Объекта Соглашения.


5.4. Срок строительства Объекта Соглашения.


5.4.1. Срок строительства, оснащения и ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию составляет не более  _____________________ (указывается срок) с момента _______________ (вариант: получения разрешения на строительство Объекта Соглашения).


5.4.2. В течение срока строительства Объекта Соглашения Частный партнер обязуется произвести необходимые работы по строительству, оснащению Объекта Соглашения, а также ввести его в эксплуатацию.


5.5. Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания Объекта Соглашения.


5.5.1. Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания Объекта Соглашения начинает исчисляться с момента ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения.

5.6. Приостановление сроков.


5.6.1. Каждая из Сторон вправе приостановить сроки исполнения какой-либо своей обязанности по Соглашению, если другая Сторона не исполняет или исполняет ненадлежащим образом какую-либо свою обязанность по Соглашению.


5.7. Порядок переноса сроков в случае задержки сроков.


(В главе 1 «Термины» Соглашения может быть определен перечень случаев, признаваемых Сторонами Соглашения задержкой сроков).


5.7.1. В случае задержки сроков по Соглашению Стороны имеют право продлить указанные сроки на такой срок, который является справедливым и разумным в данных обстоятельствах для устранения причины задержки сроков.


5.7.2. В случае задержки сроков одна из Сторон обязуется в течение 15 календарных дней направить другой Стороне уведомление о случае задержки сроков.


5.7.3. После направления уведомления о задержке сроков Стороны осуществляют переписку либо организуют встречи между уполномоченными Сторонами лицами с целью обсуждения:


1) порядка переноса сроков на новый срок;


2) альтернативного порядка взаимодействия Сторон, учитывающего обстоятельства, существующие на соответствующий момент.


5.7.4. Если Стороны не достигнут согласия по вопросам, указанным в подпункте 5.7.3. Соглашения, в течение 30 (тридцати) дней с момента начала переписки или проведения указанной встречи, каждая из Сторон имеет право передать спор на рассмотрение в судебном порядке.


[…].

6. Инвестиции Частного партнера и обеспечение обязательств Частного партнера


6.1. Обязательства Частного партнера по привлечению Инвестиций.


6.1.1. Проектирование, строительство и оснащение Оборудованием, ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения осуществляются за счет Инвестиций Частного партнера.


6.1.2. Частный партнер обязан привлечь Инвестиции Частного партнера в объеме, необходимом для проектирования, строительства и оснащения Оборудованием, ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения, но не менее  ____________ (указывается размер инвестиций Частного партнера).


6.1.3. Сведения о финансовой и социальной эффективности проекта с указанием значений критериев эффективности проекта и значений показателей его сравнительного преимущества представлены в Приложении № 7 к Соглашению. Частный партнер обязуется осуществлять деятельность по реализации Соглашения в соответствии с этими значениями.


6.2. Обеспечение обязательств Частного партнера.


6.2.1. Частный партнер обязан внести плату по Соглашению после ввода в эксплуатацию объектов Соглашения в размере _________________, определенном по результатам проведения конкурса.


(Положение пункта устанавливается в соответствии с пунктом 9 статьи 12 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ)

6.2.2. Обеспечение исполнения Частным партнером обязательств по Соглашению предоставляется в размере ______ (указывается размер) объема Инвестиций Частного партнера на проектирование, строительство, оснащение Оборудованием и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения и осуществляется одним из следующих способов:


· предоставление независимой гарантии (банковской гарантии);


· передача Частным партнером Публичному партнеру в залог прав Частного партнера по договору банковского вклада (депозита);


· осуществление страхования риска ответственности Частного партнера за нарушение обязательств по Соглашению.


6.2.3. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств, предоставляются Публичному Частным партнёром в срок __________________ (указывается срок).


6.2.4. Обеспечение исполнения Частным партнером обязательств по Соглашению может осуществляться единовременно и поэтапно, в зависимости от этапов создания Объекта Соглашения. 


6.2.5. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств Частного партнера по Соглашению по 1 этапу создания предоставляются в течение __________________ (указывается срок), а каждого последующего этапа – в течение _____________________ после завершения предыдущего этапа создания.


6.2.6. Гарантия должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


6.2.7. В случае обеспечения обязательств в целом, в соответствии с Гарантией гарант должен взять на себя обязательство выплатить Публичному партнеру (бенефициару) сумму, предусмотренную Гарантией  не позднее ______________ (указывается срок) дней с момента получения письменного требования Публичного партнера (бенефициара), содержащего указание на то, что Частным партнером (принципалом) не начато или не завершено в полном объеме за срок, указанный в конкурсном предложении, создание Объекта Соглашения в соответствии с проектом, согласованным с Публичным партнером.


6.2.8. В случае поэтапного обеспечения обязательств, в соответствии с Гарантией гарант должен взять на себя обязательство выплатить Публичному партнеру (бенефициару) сумму, предусмотренную Гарантией, не позднее ___________ (указывается срок) дней с момента получения письменного требования Публичного партнера (бенефициара), содержащего указание на то, что Частным партнером (принципалом) не начат или не завершен в полном объеме за срок, указанный в Соглашении, этап создания Объекта Соглашения, который обеспечивается данной Гарантией.


6.2.9. Договор страхования, Договор банковского вклада (депозита) должен быть оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.


6.2.10. В случае обеспечения обязательств в целом, страховщик  в соответствии с Договором страхования должен взять на себя  обязательство выплатить страховое возмещение не позднее _________________ (указывается срок) дней с момента обращения Публичного партнера (выгодоприобретателя) о наступлении страхового случая, т.е. когда Частным партнером (страхователем) не начато или не завершено в полном объеме за срок, указанный в конкурсном предложении, создание Объекта Соглашения в соответствии с проектом, согласованным с Публичным партнером.


6.2.11. В случае поэтапного обеспечения обязательств, страховщик в соответствии с Договором страхования должен взять на себя обязательство выплатить страховое возмещение не позднее _______________ (указывается срок) дней с момента обращения Публичного партнера (выгодоприобретателя) о наступлении страхового случая, т.е. когда Частным партнером (страхователем) не начат или не завершен в полном объеме за срок, указанный в Соглашении, этап Создания Объекта Соглашения, который обеспечивается данным Договором страхования.


6.2.12. В Гарантию (Договор страхования, Договор банковского вклада (депозита) не должны быть включены условия о предоставлении бенефициаром (выгодоприобретателем) гаранту (страховщику) иных документов, в том числе решений судов и т.п., для подтверждения требований бенефициара (выгодоприобретателя).


6.2.13. Денежные средства по обеспечению исполнения Частным партнером обязательств по Соглашению за нарушение обязательств по Соглашению перечисляются на расчетный счет _________________________ (указываются банковские реквизиты Публичного Партнера и получатель платежа).

[…].


7. Передача Частному партнеру Земельного участка


7.1. Обязательства Публичного партнера в отношении Земельного участка.


7.1.1. Земельный участок для целей проектирования, строительства, эксплуатации Объекта Соглашения предоставляется в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.


7.1.2. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с Частным партнером не позднее чем __________________ (указывается срок с учетом п.5.2. Соглашения).


7.1.3. Частный партнер обязан собственными или привлеченными силами, за счет инвестиций Частного партнера, обеспечить подготовку территории для строительства Объекта Соглашения.


7.1.4. Описание Земельного участка, в том числе кадастровый номер, площадь, категория, разрешенное использование, приведено в Приложении № 3 к Соглашению. Ставка арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с видом его разрешенного использования. В случае изменения вида разрешенного использования земельного участка изменяется и ставка арендной платы. 


7.1.5. Публичный партнер обязуется при принятии любых документов и актов (нормативных и не нормативных), относящихся к территориальному планированию и градостроительному зонированию территорий, учитывать осуществляемые Частным партнером на Земельном участке виды деятельности.


7.1.6. На земельных участках, граничащих с Земельным участком, Публичный партнер обязуется не размещать, и, если выдача таких разрешений и согласований относится к компетенции Публичного партнера, не выдавать разрешений или согласований на размещение третьими лицами объектов, воздействие которых на окружающую среду может привести к невозможности осуществления на Земельном участке деятельности, указанной в пункте 3.2. Соглашения.


7.1.7. Публичный партнер обязуется предоставить Частному партнеру копии документов, удостоверяющих право собственности Публичного партнера в отношении Земельного участка, предоставляемого Частному партнеру по Договору аренды, и кадастровый паспорт на земельный участок одновременно с подписанием Соглашения. 


7.2. Права Частного партнера в отношении Земельного участка.


7.2.1. Использование Частным партнером предоставленного ему Земельного участка осуществляется на условиях Договора аренды Земельного участка в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.


7.2.2. Частный партнер не вправе передавать свои права по Договору аренды Земельного участка другим лицам и сдавать Земельный участок в субаренду без письменного согласия Публичного партнера, если иное не предусмотрено Договором аренды.


7.3. Требования к Договору аренды Земельного участка.


7.3.1. Договор аренды Земельного участка в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты государственной регистрации.


7.3.2. Договор аренды Земельного участка заключается на срок действия Соглашения. В случае если Стороны по каким-либо причинам продлевают срок действия Соглашения, срок действия Договора аренды Земельного участка также подлежит продлению.


7.4. Арендная плата.


7.4.1. Размер арендной платы, подлежащей внесению Частным партнером за Земельный участок, и порядок его определения указан в Приложении № 3 к Соглашению.


7.5. Прекращение действия Соглашения о муниципально-частном партнерстве является основанием для прекращения предоставленного Частному партнеру права аренды на Земельный участок.

[…].

8. Проектирование Объекта Соглашения


8.1. Разработка Проектной документации.


8.1.1.  Разработка Проектной документации осуществляется Частным партнером за счет собственных или привлеченных средств и должна соответствовать требованиям законодательства и графику выполнения работ. Расходы Частного партнера на проведение проектных работ и инженерных изысканий учитываются в составе Инвестиций Частного партнера.


8.1.2. Проектная документация разрабатывается Частным партнером с учетом требований к составу Объекта Соглашения, представленных в Приложении № 2 к Соглашению.


8.1.3. Объем Инвестиций Частного партнера в процессе проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения может изменяться от общего объема Инвестиций Частного партнера, указанного в подпункте 6.1.2 Соглашения, но быть не менее объема, указанного в подпункте 6.1.2 Соглашения, с учетом положений статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации.


8.1.4. Окончательный объем Инвестиций Частного партнера будет определен после даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию, в соответствии с пунктом 9.3 Соглашения.


8.2. Согласование и утверждение Публичным партнером Проектной документации.


8.2.1. Частный партнер должен согласовать Проектную документацию с уполномоченным органом Публичного партнера.


8.2.2. В срок не позднее ________________ (указывается срок) Частный партнер обязан за свой счет направить уполномоченному органу Публичного партнера материалы инженерных изысканий и проект Проектной документации для согласования и утверждения Публичным партнером.


8.2.3. Уполномоченный орган Публичного партнера обязуется своевременно производить необходимые действия по согласованию и утверждению материалов инженерных изысканий и проектной документации.


8.2.4. В случае предъявления уполномоченным органом Публичного партнера возражений или требований в отношении материалов инженерных изысканий, Проектной документации или изменений в Проектную документацию Частный партнер обязан в течение __________________ (указывается срок) дней, направить Публичный партнеру изменения в материалы инженерных изысканий или Проектную документацию соответственно.


8.2.5. Материалы инженерных изысканий, Проектная документация считаются согласованными Публичным партнером с момента получения Частным партнером информации от Публичного партнера о согласовании материалов инженерных изысканий, Проектной документации.


8.3. В случае если Экспертная организация (уполномоченная на проведение экспертизы Проектной документации и инженерных изысканий в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) выносит отрицательное заключение в отношении Проектной документации, Частный партнер обязан внести в Проектную документацию изменения, необходимые для устранения недостатков, выявленных Экспертной организацией, и представить ее повторно Публичному партнеру для согласования в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 Соглашения, и направить откорректированный вариант в Экспертную организацию.


8.2.6. С момента получения положительного заключения Экспертной организацией в отношении Проектной документации, такая Проектная документация не подлежит изменению Частным партнером без письменного согласия Публичного партнера, отказ в выдаче которого должен быть мотивирован.


8.2.7. Если, по мнению Частного партнера, необходимо внесение изменений в Проектную документацию, в том числе в целях уменьшения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения и оптимизации Проектной документации, Частный партнер вправе обратиться к Публичному партнеру для согласования и утверждения изменений в Проектную документацию в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 Соглашения.


8.2.8. При изменении Проектной документации Стороны при необходимости подписывают дополнительное соглашение в качестве приложения к Соглашению, определяющее сроки осуществления таких изменений, финансовые и иные обязательства Сторон.


8.2.9. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется повторное положительное заключение Экспертной организации в отношении изменений Проектной документации, такое заключение подлежит получению в порядке, установленном в пункте 8.3. Соглашения.

[…].


9. Строительство и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения


9.1. Строительство Объекта Соглашения.


9.1.1. Частный партнер обязан c использованием Инвестиций Частного партнера в сроки, установленные Соглашением, осуществить строительство Объекта Соглашения согласно описанию и технико-экономическим параметрам, приведенным в Приложении № 1 к Соглашению. 


9.1.2. Частный партнер вправе привлекать к выполнению работ по строительству Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.


9.1.3. Частный партнер вправе предоставлять без дополнительного согласования с Публичным партнером лицам, указанным в подпункте 9.1.2 Соглашения, право доступа к Объекту Соглашения и Земельному участку для осуществления мероприятий по строительству Объекта Соглашения.


9.1.4. Публичный партнер обязуется обеспечить Частному партнеру необходимые условия для выполнения работ по строительству Объекта Соглашения, в том числе не препятствовать доступу Частного партнера и уполномоченных им лиц к Земельному участку и Объекту Соглашения.


9.1.5. При обнаружении Частным партнером обстоятельств, делающих невозможным строительство Объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением, Частный партнер обязуется в течение __________________ (указывается срок) дней с момента выявления данных обстоятельств уведомить Публичного партнера об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения. Публичный партнер обязуется в течение _______________ (указывается срок) дней с момента получения уведомления Частного партнера, указанного в настоящем подпункте, предпринять все возможные и разумные меры в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения и разработать план мероприятий по устранению препятствующих реализации проекта обстоятельств.


9.1.6. В ходе строительства Объекта Соглашения до момента ввода его в эксплуатацию Публичный партнер имеет право запросить у Частного партнера отчет о ходе выполнения работ по Созданию Объекта Соглашения, в случае несоответствия сроков выполнения работ с графиком отчет должен быть предоставлен с соответствующими пояснениями. Частный партнер в течение ____________ (указывается срок) дней после поступления соответствующего запроса обязан представить данный отчет Публичному партнеру по форме, представленной в Приложении № 6 к  Соглашению. 


9.2. Подключение Объекта Соглашения к инженерной и энергетической инфраструктуре.


9.2.1. Частный партнер принимает на себя обязательства по подключению Объекта Соглашения к инженерной и энергетической инфраструктуре.


9.2.2. Частный партнер обязуется обеспечить подключение Объекта Соглашения ко всей инженерной и энергетической инфраструктуре с объемами потребления, необходимыми для его использования (эксплуатации), включая сети электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водопотребления и водоотведения. 


9.2.3. В случаях, если Проектная документация предусматривает осуществление конструктивных, инженерно-технических и иных мероприятий в отношении объектов недвижимости, расположенных вне Земельного участка, Публичный партнер должен оказать содействие Частному партнеру по согласованию с собственниками таких объектов недвижимости осуществления указанных мероприятий.


9.3. Ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.


9.3.1. Частный партнер обязан c использованием Инвестиций Частного партнера ввести Объект Соглашения в эксплуатацию в срок, установленный пунктом 5.4. Соглашения.


9.3.2. Частный партнер обязан обеспечить сдачу в эксплуатацию созданного  Объекта Соглашения в соответствии с разрешением на строительство Объекта Соглашения, градостроительным планом Земельного участка и Проектной документацией.


9.4. Оснащение Объекта Соглашения Оборудованием.


9.4.1. Частный партнер обязан за счет Инвестиций Частного партнера осуществить в отношении Объекта Соглашения оснащение Оборудованием согласно Приложению № 1 к Соглашению.


9.5. Отчет о расходах Частного партнера.


9.5.1. В срок не позднее ___________________(указывается срок) дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию Частный партнер обязан представить Публичному партнеру отчет о произведенных расходах (далее – Отчет о расходах) по форме, представленной в Приложении № 5 к Соглашению, включающий в себя:


1) все расходы, произведенные Частным партнером в связи с проектированием, строительством, оснащением Оборудованием и вводом в эксплуатацию Объекта Соглашения, с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Сумма указанных расходов составляет общую сумму Инвестиций Частного партнера.


2) расходы на осуществление и привлечение Инвестиций Частного партнера:


· фактически произведенные, документально подтвержденные совокупные расходы на привлечение и обслуживание заемных средств, привлеченных для заключения и исполнения Соглашения, (включая, но не ограничиваясь, расходы Частного партнера на все формы страхования, предусмотренные Соглашением), определенные на дату составления Отчета о расходах Частного партнера;


· административно-хозяйственные расходы Частного партнера на этапе проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения (включая, но не ограничиваясь, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды в указанный период, сопутствующие налоги, транспортные и командировочные расходы и иные расходы, связанные с осуществлением управления и администрирования деятельности Частного партнера), рассчитанные на дату составления Отчета Частного партнера.


9.5.2. Публичный партнер в течение __________________ (указывается срок) дней обязуется рассмотреть представленный Отчет о расходах и согласовать его, либо предоставить свои замечания к Отчету о расходах в письменной форме. При наличии замечаний Публичного партнера к Отчету о расходах Частный партнер в течение _______________ (указывается срок) дней представляет Публичному партнеру скорректированный Отчет о расходах либо обоснование своей позиции по формированию Отчета о расходах. Публичный партнер обязуется рассмотреть и согласовать вновь представленный Отчет о расходах в течение _____________ (указывается срок) дней.


9.5.3. В случае, если Публичный партнер не согласовал Отчет о расходах и не представил в письменной форме свои замечания к Отчету о расходах в указанные выше сроки, Отчет о расходах считается согласованным со стороны Публичного партнера.

[…].

10. Эксплуатация, техническое обслуживание Объекта Соглашения


10.1. Общие положения по эксплуатации, техническому обслуживанию Объекта Соглашения.


10.1.1. При обнаружении Частным партнером обстоятельств, делающих  невозможным эксплуатацию и (или) техническое обслуживание Объекта Соглашения, Частный партнер обязуется в течение _______________ (указывается срок) дней с момента обнаружения данных обстоятельств уведомить Публичного партнера об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.  


Публичный партнер обязуется в течение ________________ (указывается срок) дней с момента получения уведомления Частного партнера, указанного в настоящем подпункте, согласовать дальнейшие действия Сторон по исполнению Соглашения.


10.1.2. При осуществлении деятельности с использованием Объекта Соглашения вся выручка и доход, получаемые Частным партнером, принадлежат Частному партнеру.


10.1.3. Частный партнер вправе осуществлять эксплуатацию Объекта Соглашения  самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Ответственность за действия третьих лиц несет Частный партнер.


10.1.4. Частный партнер обязуется поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы по содержанию Объекта Соглашения в течение всего срока Соглашения.


10.1.5.  Частный партнер имеет право с согласия Публичного партнера передавать Объект Соглашения в пользование третьим лицам. 


10.2. Предоставление услуг.


10.2.1. Частный партнер или привлекаемые им третьи лица обязуются эксплуатировать Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 3.2 Соглашения.


10.2.2. Частный партнер обязан обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, возможность получения потребителями соответствующих услуг.


10.3. Порядок осуществления контроля Публичным партнером.


10.3.1. Контроль за соблюдением Частным партнером условий Соглашения осуществляются Публичным партнером в соответствии с действующим законодательством.


10.3.2. Публичный партнер осуществляет контроль за соблюдением Частным партнером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 3.2 Соглашения, с учетом назначения Объекта Соглашения, в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в Соглашении. Публичный партнер осуществляет контроль за соблюдением Частным партнером условий строительства, создания и ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с положениями настоящего раздела.


10.3.3. При обнаружении Публичным партнером в ходе осуществления контроля за деятельностью Частного партнера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Частным партнером условий Соглашения, Публичный партнер обязан сообщить об этом Частному партнеру в течение 10 (десяти) дней с даты обнаружения указанных нарушений.


10.3.4. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязательств по Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязательств.


10.4. Права и обязанности Сторон при осуществлении Публичным партнером контроля.


10.4.1. Частный партнер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Публичного партнера, осуществляющим контроль за исполнением Частным партнером условий Соглашения, беспрепятственный доступ в рабочие дни и рабочее время на Объект Соглашения с целью проверки соответствия осуществляемой деятельности с деятельностью, указанной в пункте 3.2 Соглашения.

[…].


11. Иные права и обязанности Публичного партнера и его уполномоченного органа


11.1. Публичный партнер, в лице ______________________________ (указывается наименование уполномоченного органа) имеет следующие права и обязанности


11.1.1.
Право преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности Частного партнера перед финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета залога, в случае обращения взыскания на предмет залога.


11.1.2. Обеспечивает частичное финансирование создания Частным Партнером Объекта Соглашения, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания в размере _________________________.

(В соответствии с пунктом 18 статьи 19 ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ частичное финансовое обеспечение проекта публичным партнером в максимально прогнозируемом объеме указанного финансового обеспечения в обязательном порядке включается в критерии конкурса). 

11.1.3. Осуществление приемки Объекта Соглашения после окончания его строительства.


11.1.4. Принятие в собственность Объекта Соглашения в порядке и на условиях, которые предусмотрены Соглашением.


11.1.5. Осуществление контроля соблюдения Частным партнером условий Соглашения.


11.1.6. Публичный партнер не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Частного партнера.



11.1.7. Переход прав и обязанностей Частного партнера в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, установленным федеральным законом и конкурсной документацией.

[…].

11. Ответственность Сторон


11.1. Общие положения.


12.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Соглашением.


12.1.2. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.


12.1.3. Частный партнер несет ответственность перед Публичным партнером за допущенное при строительстве Объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, требований Проектной документации и иных обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации к качеству Объекта Соглашения.


12.1.4. В случае нарушения Частным партнером срока проектирования, строительства, оснащения, ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения более чем на  _______________ (указывается срок) Публичный партнер вправе потребовать уплаты неустойки в размере _______________ (указывается размер) от суммы инвестиций Частного партнера, указанной в пункте 6.1.2 Соглашения.


12.2. Возмещение убытков.


12.2.1. Публичный партнер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Частным партнером обязательств по Соглашению.


12.2.2. Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают Частного партнера от исполнения своих обязательств по Соглашению.


12.2.3. Частный партнер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Публичным партнером обязательств по Соглашению.

[…].


13. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы


13.1. Определение обстоятельств непреодолимой силы, последствия их наступления.


13.1.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.


13.1.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) понимаются следующие обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, война, военные действия, блокады, эмбарго, забастовки, гражданские беспорядки, акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по Соглашению. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

13.2. Порядок уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.


13.2.1. Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:


1) о наступлении указанных обстоятельств в течение 10 (десяти) дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;


2) о возобновлении исполнения своих обязательств по Соглашению. 


13.2.2. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять все возможные меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Частным партнером деятельности с учетом назначения Объекта Соглашения.

[…].

14. Изменение Соглашения


14.1. Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Изменения к Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.


14.1.1. Публичный партнер обязан рассмотреть требования Частного партнера по изменению существенных условий Соглашения в случае, если реализация Соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Частным партнером или Публичным партнером установленных Соглашением обязательств, вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.


14.1.2.  Решение об изменении существенных условий Соглашения принимается Публичным партнером в течение тридцати календарных дней после поступления требований Частного партнера на основании решения Главы __________________ (наименование МО), за исключением случаев указанных в части 6 статьи 13 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224 «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».


14.1.3. В случае, если в течение тридцати календарных дней после поступления требований Частного партнера Публичный партнер не принял решение об изменении существенных условий Соглашения или не предоставил Частному партнеру мотивированный отказ, Частный партнер вправе приостановить исполнение Соглашения до принятия Публичным партнером решения об изменении существенных условий Соглашения либо предоставления мотивированного отказа.


14.1.4. Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

[…].

15. Прекращение Соглашения


15.1. Основания прекращения Соглашения


15.1.1. Настоящее Соглашение прекращается:


1) по истечении срока действия Соглашения;


2) на основании судебного решения о досрочном расторжении Соглашения;


3) по соглашению Сторон.


15.2. Прекращение Соглашения на основании судебного решения о досрочном расторжении Соглашения


Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения или существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Порядок и сроки возмещения расходов сторон Соглашения, в том числе в случае его досрочного прекращения будут определяться решением суда.

15.2.1. Существенным нарушением условий Соглашения Частным партнером, при котором Публичный партнер вправе требовать расторжения Соглашения в судебном порядке, признается одно из следующих нарушений:


1) нарушение более чем на _____________ (указывается срок) месяцев установленных сроков проектирования, строительства, оснащения, ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения;


2) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, по назначению не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;


3) нарушение установленного Соглашением порядка распоряжения Объектом Соглашения, порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;


4) прекращение или приостановление Частным партнером деятельности, указанной в пункте 3.2. Соглашения, без согласия Публичного партнера.


15.2.2. Существенным нарушением условий Соглашения Публичным партнером, при наличии которого Частный партнер вправе требовать расторжения Соглашения в судебном порядке, признается одно из следующих нарушений:


1) нарушение срока заключения Договора аренды Земельного участка более чем на __________________ (указывается срок) месяца;


2) досрочное прекращение Договора аренды Земельного участка по причинам, не связанным с нарушением Частным партнером условий такого Договора аренды Земельного участка;


3) нарушение сроков передачи Частному партнеру Объекта Соглашения.


Возмещение расходов производится Публичным партнером в судебном порядке на основании иска Частного партнера.


15.2.3. Настоящее Соглашение также может быть расторгнуто в судебном порядке по иску Стороны, если:


1) действия (бездействия) другой Стороны привели к существенному нарушению условий Соглашения, что повлекло для потерпевшей Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась того, на что была вправе рассчитывать при заключении Соглашения;


2) обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении Соглашения, изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, Соглашение вообще не было бы ими заключено или было бы заключено на значительно отличающихся условиях.


15.3. Процедура прекращения Соглашения по соглашению сторон.


15.3.1. Сторона, намеревающаяся досрочно прекратить Соглашение, направляет другой Стороне письменное заявление о прекращении Соглашения (далее – «Заявление о Прекращении»), которое должно содержать указание на основания прекращения Соглашения.


15.3.2. Если в Заявлении о Прекращении в качестве основания прекращения Соглашения указано существенное нарушение другой Стороной условий Соглашения, то Заявление о Прекращении должно содержать указание разумного срока для устранения такого основания прекращения Соглашения. Такой разумный срок определяется Стороной, направляющей Заявление о Прекращении исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) дней.


15.3.3. Сторона, получившая Заявление о Прекращении, в котором в качестве основания прекращения Соглашения указано существенное нарушение ею условий Соглашения, обязана в течение 30 (тридцати) дней представить Стороне, направившей Заявление о Прекращении, план устранения соответствующих нарушений (далее – «План Устранения Нарушений»). Такой План Устранения Нарушений должен быть рассмотрен Стороной, направившей Заявление о Прекращении, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты его получения. Если Сторона, направившая Заявление о Прекращении, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения Плана Устранения Нарушений не сообщила другой Стороне об утверждении или отклонении ею данного Плана Устранения Нарушений, данный План Устранения Нарушений считается утвержденным такой Стороной.


15.3.4. До истечения пятнадцатидневного срока, предусмотренного для рассмотрения Стороной, направившей Заявление о Прекращении, полученного Плана Устранения Нарушения, такая Сторона, направившая Заявление о Прекращении, вправе предложить Стороне, получившей Заявление о Прекращении, альтернативный план устранения нарушений (далее – «Альтернативный План Устранения Нарушений»). Сторона, получившая Заявление о Прекращении, обязана утвердить или отклонить Альтернативный План Устранения Нарушений, предложенный другой Стороной, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения такого Альтернативного Плана Устранения Нарушений. Непредставление Стороной, получившей Заявление о Прекращении, утверждения или отклонения Альтернативного Плана Устранения Нарушений в течение 15 (пятнадцати) дней с даты его получения от другой Стороны считается выражением согласия принять на себя обязательство по реализации Альтернативного Плана Устранения Нарушений, предложенного другой Стороной. В случае несогласия любой из Сторон с Альтернативным Планом Устранения Нарушений, предложенным другой Стороной, указанное разногласие считается спором и подлежит урегулированию Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 17 Соглашения, при этом Соглашение не подлежит прекращению до урегулирования такого спора.


15.3.5. Если Сторона, нарушившая настоящее Соглашение, устраняет основание прекращения Соглашения в течение срока в соответствие с подпунктом 15.3.2 Соглашения, или если Частный партнер или Публичный партнер начал реализовывать План Устранения Нарушений (Альтернативный План Устранения Нарушений), утвержденный или принятый в соответствии с подпунктом 15.3.3 или подпунктом 15.3.4 Соглашения, то Заявление о Прекращении считается отозванным, и настоящее Соглашение продолжает действовать.


15.4. При досрочном прекращении действия Соглашения вследствие нарушения Частным партнером существенных условий Соглашения, Объект Соглашения, объект незавершенного строительства, должен перейти в собственность Публичного партнера.


15.5. Недвижимое имущество, которое создано Частным партнером без согласия Публичного партнера при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Публичным партнером Частному партнеру по Соглашению имущества, является собственностью Публичного партнера, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

[…].

16. Гарантии прав и законных интересов Частного партнера


16.1. При осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, Частному партнеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.


16.2. Частный партнер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.


16.3. В случае, если в течение срока действия Соглашения в законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные правовые акты __________________(наименование МО) были внесены и вступили в силу изменения, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Частного партнера или ухудшению положения Частного партнера, в том числе устанавливающие режим запретов и ограничений в отношении Частного партнера, ухудшающих его положение по сравнению с положением до вступления в силу указанных изменений таким образом, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, Публичный партнер обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Частного партнера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Частного партнера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного Соглашением, Публичный партнер вправе увеличить размер финансового обеспечения обязательств Публичного партнера, срок действия Соглашения с согласия Частного партнера, сумму принимаемых на себя Публичным партнером расходов на создание, и (или) техническое обслуживание, и (или) эксплуатацию Объекта Соглашения, а также предоставить Частному партнеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Внесение таких изменений в Соглашение осуществляется на основании решения Главы _________________ (наименование МО). Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта Соглашения изменению не подлежат.


16.4. Гарантии, предусмотренные пунктом 16.3. Соглашения, не распространяются на изменение условий Соглашения в связи с принятием федеральных законов в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

[…].

17. Разрешение споров


17.1. Внесудебный порядок разрешения споров.


17.1.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Публичным партнером либо уполномоченным органом Публичного партнера и Частным партнером 


17.1.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменное предложение (требование), ответ на которое должен быть представлен другой Стороной в течение 30 (тридцати) дней с даты его получения.


17.2. Судебный порядок разрешения споров.


17.2.1. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

[…].

18. Уведомления Сторон


18.1. Порядок направления уведомлений.


18.1.1. Все уведомления и заявления (далее – «Уведомление») в соответствии с Соглашением должны совершаться в письменном виде на русском языке.


18.1.2. Уведомление считается совершенным надлежащим образом, если оно направлено официальным письмом по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.


18.1.3. В случае направления Уведомления по факсу или по электронной почте Сторона обязана в течение 10 (десяти) дней направить оригинал такого Уведомления официальным письмом по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, в противном случае соответствующее Уведомление считается неподанным и неполученным.


18.1.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях своих данных, указанных в разделе 20 Соглашения. В противном случае Уведомление, направленное по указанному в разделе 20 Соглашения адресу, признается Сторонами как направленное и доведенное до Стороны получающей Уведомление надлежащим образом.


18.2. Момент получения уведомления.


18.2.1. Любое Уведомление считается полученным Стороной, получающей Уведомление, при отправке заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату доставки по соответствующему адресу.


18.2.2. Уведомление, полученное не в рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, считается поданным на следующий рабочий день в этом месте получения.

[…].

19. Язык Соглашения


19.1. Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 (один) экземпляр предназначен для Публичного партнера, 1 (один) экземпляр – для Частного партнера.


20. Адреса, реквизиты, подписи Сторон


		Публичный партнер

		Частный партнер



		_______________________

		_______________________



		Реквизиты:

		Реквизиты:





		Публичный партнер

		Частный партнер



		__________________ / _____

		__________________ / ______



		

		



		м.п.

		м.п.





Приложение № 1


к Соглашению


от ____________ № _____

Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения

Характеристика Объекта Соглашения:


Объект Соглашения -  объект капитального строительства для ____________________________________(указывается назначение Объекта), площадью не менее ________________ кв.м., включающий в себя: __________________________, в соответствии с нормативно-технической документацией строительства объектов образования.


Требования к архитектурно-планировочному решению Объекта Соглашения:


1) применение современных материалов при внутренней и наружной отделке;


2) душевые и санитарные узлы – отделка стен и потолков керамической плиткой;


3) соблюдение норм и правил при строительстве объектов образования.


Требования к инженерному и технологическому оборудованию Объекта Соглашения:


1) соблюдение требований энергоэффективности;


2) электроснабжение;


3) горячее и холодное водоснабжение и водоотведение;


4) централизованная система отопления;


5) вентиляция и кондиционирование;


6) выполнение нормативов пожарной безопасности с оборудованием оповещения прямой связи систем АПС с пожарной частью;


7) системы контроля состояния и параметров инженерного оборудования;


8) телефонизация.

Перечень оборудования для оснащения Объекта Соглашения


		№

		Наименование

		Технико-экономические параметры



		1

		

		





		

		



		Публичный партнер

		Частный партнер



		__________________

__________________

м.п.

		____________________


            ____________________

м.п.



		

		





Приложение № 2


к Соглашению


от ____________ № _________ 


Состав Объекта Соглашения


		№

		Наименование

		Описание, технико-экономические характеристики



		

		

		



		

		



		Публичный партнер

		Частный партнер



		____________________


____________________




		____________________


____________________






		__________________ / _______

		__________________ / ________



		

		



		м.п.

		м.п.








Приложение № 3

к Соглашению

от ____________ № _________ 

Описание Земельного участка и порядок определения арендной платы

		№

		Наименование

		Значение



		1. 

		Собственник Земельного участка

		



		2. 

		Правообладатель Земельного участка

		



		3. 

		Кадастровый номер Земельного участка

		



		4. 

		Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах Земельного участка, почтовый адрес ориентира

		



		5. 

		Площадь Земельного участка

		



		6. 

		Категория земель

		



		7. 

		Назначение земельного участка

		



		8. 

		Кадастровая стоимость

		



		9. 

		Правовой акт, устанавливающий размер арендной платы

		



		10. 

		Годовая арендная плата за аренду Земельного участка на 20___год

		



		



		Публичный партнер

		Частный партнер



		____________________


____________________


м.п.

		____________________


____________________


м.п.





		

		



		

		



		

		





Приложение № 4


                                                                   к Соглашению


                

от ____________ № ______ 


 Согласие Публичного партнера на привлечение Частным партнером третьих лиц для исполнения своих обязательств по Соглашению


Список третьих лиц, привлекаемых Частным партнером для исполнения своих обязательств по Соглашению:

		№

		Наименование

		Контактная информация



		1.

		

		



		2.

		

		





                                               Приложение № 5

                                                                                                                                                                                                             к Соглашению


от ____________ № _________ 

Отчет о расходах на проектирование и создание Объекта Соглашения


		№ п/п

		Период реализации проекта

		Объем финансирования проекта, тыс. руб. с НДС



		

		

		всего

		средства Частного партнера

		Заемные средства



		

		Год

		Месяц

		план

		освоение

		остаток

		план

		освоение

		остаток

		план

		освоение

		остаток



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Итого I этап

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Итого II этап

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Всего

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Частный партнер
                                                                                                                         Публичный партнер


 ____________________                                                                                                               ______________________


 ____________________                                                                                                               ______________________                           


__________________ / _____________
                                                                   __________________/___________


м.п.
                                                                                                                                м.п.


Приложение № 6

                                                                                                                                                                                        к Соглашению


от ____________ № _________ 

Отчет о ходе проектирования и создания Объекта Соглашения


		Наименование проекта

		Освоение средств при реализации проекта (млн. руб., с НДС)

		Краткое описание выполненных работ с использованием натуральных количественных показателей

		Срок завершения работ в соответствии с Графиком

		Фактический срок завершения работ 



		

		Итого

		за счет собственных средств Частного партнера 

		за счет заемных средств

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		

		

		

		





Частный партнер


____________________


____________________


__________________ / _____________


м.п.

Приложение № 7

        к Соглашению


от ____________ № _________ 


Значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества

18




image16.emf
Форма оценки


Форма оценки
Методика

				ОЦЕНКА СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА ГЧП (МЧП)

				(в соответствии с Методикой утвержденной приказом МЭР РФ от 30.11.2015 года № 894)

				Цветовое оформление ячеек				данные которые необходимо внести (скопировать) из финансовой модели проекта соответствуюшей требованиям Методики

								рассчитываемые значения

								определение сценария расчетов



		№		Наименование показателя/параметра		Ед. изм.		Значение		Источник		Обозначение				Итоговые значения (за период реализации проекта)				Порядковый номер периода  и год реализации проекта, t

																				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

																				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047



				Вероятное отклонение расходов средств бюджетов бюджетной системы РФ

				Риски проектирования и подготовительных мероприятий		%		7.0%		Определяются на основании 		Vd

				Риски строительства объекта		%		5.0%		основании		Vb

				Риски эксплуатации объекта		%		15.0%		технико-		Vm

				Риски получения доходов от использования объекта		%		20.0%		экономических		Vi

				Прочие риски		%		5.0%		параметров проекта		Vc



		А		Соглашение ГЧП (МЧП)



		1		Расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации												2,523,972				50,000		100,000		100,000		100,000		110,000		110,400		110,816		111,249		111,699		112,167		112,653		113,159		113,686		114,233		114,802		115,395		116,010		116,651		117,150		117,665		118,195		118,741		119,303		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				на проектирование и подготовительные мероприятия		тыс.рублей		50,000		Финансовая модель		sDppp				50,000				50,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				на создание объекта		тыс.рублей		300,000		Финансовая модель		sBppp				300,000				- 0		100,000		100,000		100,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				на эксплуатацию и техническое обслуживание объекта		тыс.рублей		273,972		Финансовая модель		sMppp				273,972				- 0		- 0		- 0		- 0		10,000		10,400		10,816		11,249		11,699		12,167		12,653		13,159		13,686		14,233		14,802		15,395		16,010		16,651		17,150		17,665		18,195		18,741		19,303		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				прочие расходы		тыс.рублей		1,900,000		Финансовая модель		sCppp				1,900,000				- 0		- 0		- 0		- 0		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



		2		Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 												1,612,767				5,000		6,000		7,000		8,000		57,254		67,334		69,417		71,584		73,837		75,618		77,453		79,345		81,294		83,302		85,372		87,505		89,704		91,969		94,270		96,641		99,083		101,597		104,188		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Налоговые 		тыс.рублей		370,625		Финансовая модель		I1ppp				370,625				5,000		6,000		7,000		8,000		17,254		17,334		17,417		17,504		17,594		17,688		17,785		17,886		17,991		18,101		18,215		18,333		18,456		18,584		18,684		18,787		18,893		19,002		19,115		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Неналоговые 		тыс.рублей		1,242,142		Финансовая модель		I2ppp				1,242,142				- 0		- 0		- 0		- 0		40,000		50,000		52,000		54,080		56,243		57,930		59,668		61,458		63,302		65,201		67,157		69,172		71,247		73,385		75,586		77,854		80,189		82,595		85,073		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



		3		Ставка дисконтирования расходов и поступлений средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для расчета чистых дисконтированных расходов средств бюджетной системы РФ (соответствует доходности к погашению облигаций региона или облигаций федерального займа)		%		8.0%				Rb



		4		Чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы РФ				509,204				PBVppp				509,204				41,667		80,590		73,826		67,623		35,898		27,139		24,156		21,430		18,940		16,929		15,097		13,428		11,911		10,531		9,278		8,141		7,110		6,177		5,302		4,511		3,797		3,153		2,574		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



		5		Долевое участие публичного партнера в рисках:

				подготовительных и проектировочных мероприятий по проекту		%		0.0%		Проект соглашения ГЧП в части распределения рисков

				строительства объекта		%		0.0%		Проект соглашения ГЧП в части распределения рисков

				эксплуатации и технического обслуживания объекта 		%		0.0%		Проект соглашения ГЧП в части распределения рисков

				получения доходов от использования объекта 		%		50.0%		Проект соглашения ГЧП в части распределения рисков

				прочих при реализации проекта		%		50.0%		Проект соглашения ГЧП в части распределения рисков



		6		Сценарий расчета объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения риска (1 - на основании долевого распределения рисков; 2 - с использованием данных расчитанных финансовой моделью)  				1



		 6.1		Расходы учитываемые при расчете объема принимаемых Публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков (расчет через долевое распределение рисков между сторонами)												1,756,384				2,500		3,000		3,500		4,000		78,627		83,667		84,709		85,792		86,919		87,809		88,727		89,672		90,647		91,651		92,686		93,753		94,852		95,985		97,135		98,320		99,541		100,799		102,094		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				подготовительные и проектировочные мероприятия 				- 0				rDppp				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				строительство объекта				- 0				rBppp				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				эксплуатация и техническое обслуживание объекта 				- 0				rMppp				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				получение доходов от использования объекта 				806,384				rIppp				806,384				2,500		3,000		3,500		4,000		28,627		33,667		34,709		35,792		36,919		37,809		38,727		39,672		40,647		41,651		42,686		43,753		44,852		45,985		47,135		48,320		49,541		50,799		52,094		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				прочие риски при реализации проекта				950,000				rCppp				950,000				- 0		- 0		- 0		- 0		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0



		 6.2		Расходы учитываемые при расчете объема принимаемых Публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков (расчетные значения из финансовой модели)												1,753,384				1,000		2,000		3,000		4,000		78,627		83,667		84,709		85,792		86,919		87,809		88,727		89,672		90,647		91,651		92,686		93,753		94,852		95,985		97,135		98,320		99,541		100,799		102,094		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				подготовительные и проектировочные мероприятия 				- 0		Финансовая модель		rDppp				- 0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				строительство объекта				- 0		Финансовая модель		rBppp				- 0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				эксплуатация и техническое обслуживание объекта 				- 0		Финансовая модель		rMppp				- 0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				получение доходов от использования объекта 				803,384		Финансовая модель		rIppp				803,384				1,000		2,000		3,000		4,000		28,627		33,667		34,709		35,792		36,919		37,809		38,727		39,672		40,647		41,651		42,686		43,753		44,852		45,985		47,135		48,320		49,541		50,799		52,094

				прочие риски при реализации проекта				950,000		Финансовая модель		rCppp				950,000				0		0		0		0		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000



		7		Ставка дисконтирования расходов и поступлений средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта (в соответствии с 25.1/25.2 Методики)		%		8.5%		Финансовая модель		Rppp



		8		Объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков (расчет через долевое распределение рисков между сторонами)												208,777				500		600		700		800		8,225		9,233		9,442		9,658		9,884		10,062		10,245		10,434		10,629		10,830		11,037		11,251		11,470		11,697		11,927		12,164		12,408		12,660		12,919		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				подготовительные и проектировочные мероприятия 				- 0				RDppp				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				строительство объекта				- 0				RBppp				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				эксплуатация и техническое обслуживание объекта 				- 0				RMppp				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				получение доходов от использования объекта 				161,277				RIppp				161,277				500		600		700		800		5,725		6,733		6,942		7,158		7,384		7,562		7,745		7,934		8,129		8,330		8,537		8,751		8,970		9,197		9,427		9,664		9,908		10,160		10,419		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				прочие риски при реализации проекта				47,500				RCppp				47,500				- 0		- 0		- 0		- 0		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		2,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0





		9		Суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта, приведенный к базовому году				71,101				PRVppp				71,101				461		510		548		577		5,470		5,660		5,334		5,029		4,743		4,450		4,176		3,920		3,681		3,456		3,246		3,050		2,866		2,694		2,531		2,379		2,237		2,104		1,979		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Б		Государственный (муниципальный) контракт



		1		Расходы средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации												1,373,972				50,000		350,000		350,000		350,000		10,000		10,400		10,816		11,249		11,699		12,167		12,653		13,159		13,686		14,233		14,802		15,395		16,010		16,651		17,150		17,665		18,195		18,741		19,303		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				на проектирование и подготовительные мероприятия		тыс.рублей		50,000		Финансовая модель		Dср				50,000				50,000

				на создание объекта		тыс.рублей		1,050,000		Финансовая модель		Bcp				1,050,000						350,000		350,000		350,000

				на эксплуатацию и техническое обслуживание объекта		тыс.рублей		273,972		Финансовая модель		Mcp				273,972												10,000		10,400		10,816		11,249		11,699		12,167		12,653		13,159		13,686		14,233		14,802		15,395		16,010		16,651		17,150		17,665		18,195		18,741		19,303

				прочие расходы		тыс.рублей		- 0		Финансовая модель		Ccp				- 0



		2		Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 												1,473,414				- 0		- 0		- 0		- 0		47,627		59,214		61,582		64,045		66,607		68,623		70,701		72,841		75,046		77,318		79,660		82,072		84,558		87,119		89,732		92,424		95,197		98,053		100,995		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				Налоговые 		тыс.рублей		231,272		Финансовая модель		I1cp				231,272												7,627		9,214		9,582		9,965		10,364		10,693		11,032		11,382		11,744		12,117		12,502		12,900		13,310		13,734		14,146		14,571		15,008		15,458		15,922

				Неналоговые 		тыс.рублей		1,242,142		Финансовая модель		I2cp				1,242,142												40,000		50,000		52,000		54,080		56,243		57,930		59,668		61,458		63,302		65,201		67,157		69,172		71,247		73,385		75,586		77,854		80,189		82,595		85,073





		3		Чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы РФ				467,971				PBVcp				467,971				46,296		300,069		277,841		257,260		(25,608)		(30,761)		(29,622)		(28,524)		(27,468)		(26,150)		(24,896)		(23,700)		(22,562)		(21,478)		(20,446)		(19,463)		(18,526)		(17,635)		(16,818)		(16,040)		(15,297)		(14,589)		(13,913)		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0







		4		Ставка дисконтирования расходов и поступлений средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта (в соответствии с 25.3 Методики)		%		8.3%		Финансовая модель		Rcp



		5		Объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков (расчет через долевое распределение рисков между сторонами)												391,779				3,500		17,500		17,500		17,500		11,025		13,403		13,939		14,496		15,076		15,550		16,038		16,542		17,062		17,599		18,152		18,724		19,313		19,921		20,519		21,135		21,769		22,422		23,094		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				подготовительные и проектировочные мероприятия 				3,500				RDcp				3,500				3,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				строительство объекта				52,500				RBcp				52,500				- 0		17,500		17,500		17,500		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				эксплуатация и техническое обслуживание объекта 				41,096				RMcp				41,096				- 0		- 0		- 0		- 0		1,500		1,560		1,622		1,687		1,755		1,825		1,898		1,974		2,053		2,135		2,220		2,309		2,402		2,498		2,573		2,650		2,729		2,811		2,895		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				получение доходов от использования объекта 				294,683				Ricp				294,683				- 0		- 0		- 0		- 0		9,525		11,843		12,316		12,809		13,321		13,725		14,140		14,568		15,009		15,464		15,932		16,414		16,912		17,424		17,946		18,485		19,039		19,611		20,199		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

				прочие риски при реализации проекта				- 0				RCcp				- 0				- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0





		6		Суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта, приведенный к базовому году				156,085				PRVcp				156,085				3,232		14,920		13,777		12,721		7,400		8,307		7,977		7,660		7,356		7,005		6,672		6,354		6,051		5,763		5,489		5,228		4,979		4,742		4,510		4,290		4,080		3,880		3,690		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		В		Коэффициент сравнительного приемущества

		1		Чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы РФ и обязательства принимаемые в случае возникновения рисков при реализации проекта по государственному (муниципальному) контракту				624,056				 PBVcp + PRVcp

		2		Чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы РФ и обязательства принимаемые в случае возникновения рисков при реализации проекта по ГЧП (МЧП)				580,306				PBVppp + PRVppp

		3		Значение коэффициента сравнительного приемущества				0.07				kvfm
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 


БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации 
ВзК РФ – Воздушный кодекс Российской Федерации 
ВИОГВ – Высший исполнительный орган государственной власти 
ВК РФ – Водный кодекс Российской Федерации 
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации 
ГЧП (МЧП) – государственное-частное партнерство (муниципально-частное партнерство) 
Закон о ГЧП – Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-


частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 


изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
Закон о КС – Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 


соглашениях» 
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации 
КС – концессионное соглашение  
Концессионный проект – проект, планируемый для реализации совместно концедентом 


и концессионером на основе КС 
ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации 
МО – муниципальные образования  
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 
Публичная сторона – публичный партнер по СГЧП (СМЧП) / концедент по КС 
РФ – Российская Федерация 
СГЧП (СМЧП) – соглашение о государственно-частном партнерстве (соглашение о 


муниципально-частном партнерстве) 
ФЗ «О морских портах» – Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских 


портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 


Российской Федерации» 
ФЗ «Об автомобильных дорогах» – Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 


«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 


изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
Частная сторона (частный инвестор, бизнес) – частный партнер по СГЧП (СМЧП) / 


концессионер по КС 
Частный инициатор проекта – лицо, выступающее с инициативой заключения СГЧП 


(СМЧП) или КС 
ЧКИ – Частная концессионная инициатива 
УО – Уполномоченный орган 
 
Иные термины и обозначения, приведенные в рекомендациях, соответствуют 


определениям, приведенным в Законе о ГЧП и Законе о КС. 
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 


1. Введение 


Представленные рекомендации подготовлены Минэкономразвития России в целях 


обеспечения методического содействия органам государственной власти субъектов Российской 


Федерации и органам местного самоуправления в применении норм законодательства в сфере 


ГЧП (МЧП) при подготовке и реализации проектов ГЧП (МЧП). 
ГЧП, прежде всего, является механизмом привлечения частных инвестиций в создание 


объектов общественной инфраструктуры, обеспечения эффективного управления имуществом, 


находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также повышения качества 


оказываемых на его базе социально значимых услуг населению. 
Рекомендации адресованы, в первую очередь, специалистам государственных  


и муниципальных органов, ответственных за заключение и последующее сопровождение  
СГЧП (СМЧП) и КС, а также за нормативное регулирование данной сферы. 


Рекомендации могут быть в равной степени использованы в образовательных целях, 


включая повышение квалификации специалистов, а также при подготовке и реализации проектов 


частным партнером / концессионером. 
В данных рекомендациях вы найдете анализ существующей законодательной базы в сфере 


ГЧП и ключевых аспектов ее применения на всех этапах реализации проектов – начиная  
от его подготовки и заканчивая мониторингом соглашения. 


В рекомендациях также приводятся практические примеры (лучшие практики), которые 


позволят более подробно разобраться в существующих подходах и проблемах структурирования 


СГЧП (СМЧП) и КС. 
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2. Сущность и правовое регулирование государственно-частного 


партнерства 


Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из способов развития 


общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства  
и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, 
строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей 


эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании.  
Целью ГЧП с экономической точки зрения является стимулирование привлечения 


частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских товаров, которые должны 


быть обеспечены публично-правовыми образованиями за счет средств соответствующих 


бюджетов, а также сокращение участия государства в экономическом обороте, когда те же 


задачи могут быть эффективнее выполнены бизнесом. 
С юридической точки зрения речь идет о взаимоотношениях публично-правовых 


образований (Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) и частных 


лиц. Данные отношения строятся на СГЧП (СМЧП) или КС, заключаемых между ними  
и являющихся по своей правовой природе гражданско-правовыми договорами.  


СГЧП (СМЧП) и КС являются самостоятельными правовыми институтами, 


рассмотрение, заключение и реализация которых регулируется отдельными федеральными 


законами. Вместе с тем КС – это одна из форм (моделей) ГЧП. 
Основанием заключения СГЧП (СМЧП) или КС всегда является решение 


уполномоченного публичного органа, представляющего интересы публично-правового 


образования, о реализации определенного проекта.  
Способом заключения СГЧП (СМЧП) или КС является проведение торгов в форме 


конкурса на право заключения соглашения. Также в федеральных законах отдельно обозначены 


случаи, когда заключение соглашения возможно без конкурса. 
Регулирование сферы ГЧП  
Специальное законодательство РФ о ГЧП состоит из Закона о ГЧП, Закона о КС, других 


федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных правовых 


актов субъектов РФ.  
Все правовые нормы, содержащиеся в других принимаемых в соответствии с Законом  


о ГЧП и Законом о КС федеральных законах, иных нормативных правовых актах РФ, а также 


нормативных правовых актах субъектов РФ, муниципальных правовых актах, должны 


соответствовать Закону о ГЧП и Закону о КС. 
Общим законодательством, на котором основывается законодательство о ГЧП, является 


Конституция РФ, ГК РФ, БК РФ, ЗК РФ, ГрК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, ВзК РФ, НК РФ. 
Учитывая общий законодательный характер указанных кодексов, их положения должны 


применяться к отношениям в сфере ГЧП, если нормами специального законодательства  
не предусмотрено иное. 


Основные признаки, характерные для проектов ГЧП, и преимущества механизма ГЧП 


отражены в таблицах 1 и 2 соответственно. 
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Таблица 1 – Признаки ГЧП 
 


1. Долгосрочный характер партнерства (для 


СГЧП не менее 3 лет) 
В среднем по статистике КС в России 


заключаются на срок 13 лет. Долгосрочный 


характер проектов в сфере ГЧП следует из 


необходимости возврата частных инвестиций 


и комплексного характера таких проектов 
2. Распределение рисков и ответственности 


между партнерами за счет привлечения 


частного инвестора не только к созданию 


объекта, но и к его последующей 


эксплуатации и (или) техническому 


обслуживанию 


Риски в инфраструктурных проектах – это 


вероятные изменения показателей проекта, 


влияющие на доходы и расходы сторон по 


проекту. Распределение рисков – обязательное 


условие структурирования отношений частной 


и публичной сторон в проектах ГЧП,  
и наибольшая сложность при подготовке 


проекта ГЧП возникает как раз при поиске 


оптимального распределения рисков 
3. Полное или частичное финансирование 


создания объекта общественной 


инфраструктуры частной стороной 


Основным отличием ГЧП от государственного 


заказа является обязательное финансирование 


создания объекта частным партнером 


(концессионером), при этом публичный 


партнер (концедент) вправе компенсировать 


часть затрат, понесенных на создание объекта 


соглашения, а также осуществлять полное или 


частичное финансирование затрат, связанных 


с эксплуатацией и (или) техническим 


обслуживанием объекта соглашения 
 


 
 


Таблица 2 – Преимущества  механизма ГЧП 
 


Для публичной стороны Для частной стороны 


Возможность привлечь частного инвестора к 


финансированию создания объекта позволяет 


реализовывать инфраструктурные проекты 
даже в условиях отсутствия достаточного 


объема бюджетных средств без увеличения 


долговой нагрузки в текущем периоде 


Закрепление условий взаимодействия  
с публичной стороной в рамках долгосрочного 


соглашения 


Возможность объединения в рамках одного 


проекта различных этапов (проектирование, 


строительство и эксплуатация)  


Возможность получения земельного участка, 
лесного участка, водного участка и (или) 


участка (иных водных, лесных и пр.) без торгов 


для целей реализации СГЧП (СМЧП) 
Возможность приобретать не объект, а услугу 


за счет платежей, привязанных к объему и 


качеству ее оказания, что также способствует 


развитию конкуренции на рынке социально 


значимых услуг 


Возможность софинансирования проекта 


публичной стороной, получения 


дополнительных гарантий (в т. ч. минимальной 


доходности) 


Возможность использовать ресурсы и 
компетенции частного партнера 
(концессионера) для оказания социально 


значимых услуг, повышения их качества и 


Возможность увеличивать свою выручку по 


проекту за счет оказания дополнительных 


платных услуг и/или применения различных 


решений, снижающих затраты на этапе 
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удовлетворенности потребителей, привлечения 


новых технологий 
создания или эксплуатации 


Передача части рисков по проекту частному 


партнеру (концессионеру) 
Передача части рисков по проекту публичному 


партнеру (концеденту) 
Снижение присутствия государства в 


экономике 
Закрепление в сферах деятельности, 


традиционно занимаемых государством 
В случае частной инициативы – возможность 


переложить затраты, связанные с разработкой 


проекта, на частного инициатора проекта и 


сократить срок отбора инвестора, а также 


повысить эффективность управления 


имущественным комплексом 
 


В случае частной инициативы – возможность 
самостоятельно проработать структуру проекта 


и предложить проект соглашения, сократить 


срок заключения соглашения 


2.1. Закон о КС и Закон о ГЧП. Ключевые отличия 


В 2015 году Закону о КС исполнилось 10 лет. По сути, это первый в современной России 
нормативный акт, регулирующий отношения в сфере ГЧП.  


Ключевой элемент его правового регулирования – это КС. 
По КС концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 


определенное этим соглашением имущество, право собственности на которое принадлежит 
или будет принадлежать концеденту, а также осуществлять деятельность с использованием 


(эксплуатацией) данного имущества, которое предоставляется ему для этой цели во владение  
и пользование на определенный соглашением срок. 


В 2015 г. был принят Закон о ГЧП, который позволил использовать новые, эффективные 


и сбалансированные модели ГЧП в российской практике. 
Ключевой элемент его правового регулирования – это СГЧП (СМЧП). 
Предусмотренная Законом о ГЧП новелла – возможность возникновения частной 


собственности на публичную инфраструктуру. При этом инвестор обязан обеспечивать полное 
или частичное финансирование создания такой инфраструктуры и эксплуатацию объекта  
в соответствии с его целевым назначением, которое регистрируется в качестве обременения 


объекта. 
В интересах инвесторов Законом о ГЧП и Законом о КС предусмотрен механизм 


гарантирования неизменности основных параметров, на основании которых принималось 


решение о реализации проекта. В случае изменения макроэкономических условий или 


законодательства, напрямую затрагивающих проект (налоги, льготы и т. д.), вносятся 


обоснованные изменения в соглашение в части объема софинансирования публичной стороной 


проекта и сроков его реализации. 
 


 
 


  


Важно! 


Иное имущество, созданное в рамках реализации СГЧП (СМЧП) или КС  
и не входящее в состав объекта, может переходить в частную собственность  
(ч.14 ст. 12 Закона о ГЧП, ч. 10, ст.3 Закона о КС). Такое имущество должно быть 


определено в СГЧП (СМЧП) или КС.  
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Ключевые отличия:  


 в рамках КС право собственности на объект всегда
1 сохраняется за публичной 


стороной (концедентом); 


 в рамках КС осуществление эксплуатации всегда возлагается на концессионера; 
 в рамках СГЧП (СМЧП) осуществление эксплуатации может быть возложено  


на публичного партнера; 


 в рамках СГЧП (СМЧП) право собственности
2 на объект соглашения возникает  


у частного партнера. 
 


Таблица 3 – Сравнительная таблица основных положений Закона о КС и Закона о ГЧП 
Особенность Закон о КС Закон о ГЧП 


Перечень объектов В отношении следующих объектов 


может быть заключено только КС 
(статья 4 Закона о КС): 
 
 объекты тепло- и водоснабжения / 


водоотведения; 
 федеральные, региональные и 


местные дороги; 
 метрополитен; 
 здания, строения и сооружения, 


предназначенные для 


складирования, хранения и ремонта 


имущества ВС РФ. 


В отношении следующих объектов 


может быть заключено только СГЧП 


(СМЧП) (статья 7 Закона о ГЧП): 
 
 воздушные суда;  
 стационарные и плавучие 


платформы, искусственные острова;  
 подводные и подземные технические 


сооружения, переходы;  
 линии и иные линейные объекты 


связи и коммуникации;  
 мелиоративные системы; 
 объекты промышленности; 
 объекты охотничьей 


инфраструктуры; 
 частные автомобильные дороги. 


Сферы 


преимущественного 


использования 


В отношении объектов, передача 


которых в частную собственность 


невозможна / нецелесообразна 
 
Например, коммунальная инфраструктура 


(теплосети), транспортная 


инфраструктура (государственные и 


муниципальные дороги, дорожная 


инфраструктура и др.) 


В отношении объектов, передача 


которых в частную собственность 


возможна / целесообразна  
 
Например, социальная инфраструктура 


(физкультурно-оздоровительные 


комплексы, дошкольные образовательные 


учреждения, промышленность и др.) 


Минимальный 


срок действия 
соглашения 


Нет 3 года 


Возможность 


передачи объекта 


соглашения в залог 


финансирующей 


организации 


Нет* 
 


* Передача концессионером в залог 


объекта КС не допускается (ч. 6  
ст. 3 Закона о КС). 


Есть* 
 


* Только при наличии прямого соглашения. 


                                                           
1 Объект КС может быть выкуплен концессионером в приоритетном порядке по окончании срока действия КС, в 


случае его включения в прогнозный план (программу) приватизации. 
2
 Право собственности на объект сохраняется за публичным партнером после завершения проекта или переходит к 


нему в период реализации соглашения в срок, установленный соглашением, если объем затрат на создание объекта 


соглашения (в том числе стоимость передаваемых прав) публичного партнера и (или) рыночная стоимость объекта 


соглашения превышают затраты частного партнера на создание объекта соглашения. 
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Особенность Закон о КС Закон о ГЧП 
При этом права концессионера по 


концессионному соглашению могут 


использоваться в качестве способа 


обеспечения исполнения обязательств 


концессионера перед кредиторами (ч. 2 


и ч. 4 ст. 5 Закона о КС) 
Запрет на 


изменение целевого 


назначения 


реконструируемого 


объекта 


Есть 
 


Изменение целевого назначения 


реконструируемого объекта КС  
не допускается (ч. 5 ст. 3 Закона о КС) 


Есть 
 


Право собственности частного партнера  
на объект соглашения возникает  
при условии его обременения (выполнение 


частным партнером условий соглашения) 
Обязательная 


эксплуатация 


объекта 


соглашения   


концессионером / 


частным 


партнером 


Есть Нет 
 


Существует возможность осуществления 


частным партнером технического 


обслуживания объекта соглашения 


(ремонта, содержания), без обязательств  
по эксплуатации (целевому 


использованию), то есть, оказания услуг 


потребителям (соответствующие 
обязанности могут оставаться за публичным 


партнером) 
Возможность 


частной 


инициативы 


Есть* 
 


* Форма и требования к инициативному 


предложению утверждены  


постановлением Правительства РФ  
от 31 марта 2015 г. № 300 (см. Рисунок 1) 


Есть* 
 


* Форма и требования к инициативному 


предложению утверждены  постановлением 


Правительства РФ от 19 декабря 2015 г.  
№ 1386 (см. Рисунок 1) 


Оценка 


эффективности 


проекта и 


определения его 


сравнительного 


преимущества 


Нет* 
 


* Минэкономразвития России в 2016 г. 


запланировано утверждение 


рекомендаций по проведению такой 


оценки (на первом этапе не будут носить 


обязательный характер). Вместе с тем 


согласование проекта будет по-прежнему 


проходить в рамках регламентных 


процедур с органами исполнительной 


власти, финансово-экономического блока  


Есть* 
 
* Порядок проведения такой оценки 


утвержден постановлением Правительства 


РФ от 30 декабря 2015 г. № 1514  


Соответствующие 


изменения в 


Бюджетный кодекс 


Российской 


Федерации 


Есть* 
 


* Появилась возможность осуществления 


бюджетных инвестиций в объекты 


капитального строительства в объекты 


государственной (муниципальной 


собственности) в соответствии с КС, а 


также возможность предоставления 


субсидий по проектам ГЧП за сроком 


бюджетного планирования – более трех лет 
(пункты 5, 6 статьи 78 БК РФ) 


Есть* 
 


* Появилась возможность предоставления 


субсидий по проектам ГЧП за сроком 


бюджетного планирования – более трех лет 


(пункт 6 статьи 78 БК РФ) 


Заключение 


соглашения с 


зарубежным 


юридическим 


лицом 


Есть Нет* 
 
* Участие зарубежных инвесторов 


возможно через создание российских 


юридических лиц 
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* при принятии решения о заключении на иных условиях 
** УО – уполномоченный орган 
 


Рисунок 1 – Сравнение процедур частной инициативы по Закону о КС и Закону о ГЧП 


 


2.2. Формы реализации проектов ГЧП 


В мировой практике получил распространение ряд моделей, в рамках которых возможна 


реализация проектов ГЧП. Существующая в Российской Федерации нормативная правовая база 


позволяет реализовывать проекты ГЧП в рамках большинства используемых форм.  


Таблица 4 – Формы и модели ГЧП, применение которых возможно в рамках 


национального законодательства 
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2.3. Федеральные подзаконные акты 


Закон о КС 


В рамках подготовки концессионных проектов необходимо, в первую очередь, обратить 


внимание на постановление Правительства РФ от 31 марта 2015 г. № 300 «Об утверждении 


формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим  
с инициативой заключения концессионного соглашения». 


Потенциальный концессионер подает предложение в федеральный, региональный или 


муниципальный орган власти в зависимости от того, в чьей собственности находится объект 


концессионного соглашения, именно по этой форме.  
Также на федеральном уровне закреплены примерные формы концессионных соглашений. 


Отметим, что они носят рекомендательный характер и могут быть изменены для  конкретного 


проекта. 
 
Закон о ГЧП 


В развитие Закона о ГЧП Правительством Российской Федерации к 1 января 2016 г. 
приняты все 14 нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Закона о ГЧП. 


В частности, приняты и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 


www.pravo.gov.ru 10 постановлений Правительства Российской Федерации  
и 4 приказа Минэкономразвития России (перечень актов см. в приложении 1). 


Подзаконные акты регламентируют процедуры, связанные с подготовкой, рассмотрением 


публичной стороной и оценкой предложений о реализации проектов ГЧП (МЧП), а также 


отдельные этапы конкурсных процедур, последующие контроль и мониторинг реализации СГЧП 


(СМЧП).  
Таким образом, к настоящему времени на федеральном уровне вся нормативная правовая 


база для начала реализации проектов ГЧП сформирована. 
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2.4. Регулирование сферы ГЧП на уровне субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований (рекомендации) 


В соответствии с частью 1 статьи 47 Закона о ГЧП нормативные правовые акты 


субъектов РФ, муниципальные правовые акты в сфере ГЧП и МЧП подлежат приведению в 


соответствие с положениями Закона о ГЧП до 1 января 2025 года. После этого срока указанные 


нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей положениям Закона о 


ГЧП. 
 


 


В соответствии с Законом о ГЧП субъектам РФ необходимо определить орган 


исполнительной власти, который будет проводить оценку эффективности проектов ГЧП и МЧП – 
уполномоченный орган (часть 2 статьи 17 Закона о ГЧП), и в его отсутствие запуск таких 


проектов будет невозможен. То есть речь идет не о создании нового органа исполнительной 


власти, а о наделении соответствующими полномочиями существующего. 
В связи с этим субъектам РФ рекомендуется принять соответствующий акт о наделении 


регионального органа исполнительной власти указанными полномочиями. При этом 


уполномоченный орган может быть наделен иными полномочиями, не противоречащими 


законодательству и не отнесенными к полномочиям Правительства Российской Федерации либо 
федерального уполномоченного органа – Минэкономразвития России. 


В целях увеличения объема инвестиций в инфраструктуру и повышения качества услуг, 
предоставляемых населению 
, субъекты РФ могут принимать дополнительные нормативные правовые акты, уточняющие или 


дополняющие положения Закона о ГЧП, в частности: 
- определить меры стимулирования частных инвесторов для применения механизмов 


ГЧП и МЧП; 
- установить порядок межведомственного взаимодействия на этапе разработки  


и рассмотрения предложения о реализации проекта ГЧП, а также при организации конкурсных 


процедур для отбора частного партнера и осуществления контроля за исполнением соглашения  
о ГЧП; 


- интегрировать данные о потребностях субъекта РФ в инфраструктурных инвестициях и 


сформировать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о 


ГЧП и МЧП. Такой перечень целесообразно размещать на инвестиционном портале региона и 


(или) сайте уполномоченного органа. 
 
По вопросу принятия на уровне сельских, городских поселений правовых актов  


в сфере МЧП необходимо отметить следующее. 


Важно! 


 К соглашениям, заключенным в соответствии с региональными / муниципальными 


актами о ГЧП до дня вступления в силу Закона о ГЧП, а также к изменениям в такие 


соглашения применяются положения указанных региональных / муниципальных актов  
в редакции, действовавшей до дня вступления в силу изменений в данные акты 


(направленных на их приведение в соответствие с положениями Закона о ГЧП). 
 Соглашения, заключенные после дня вступления в силу Закона о ГЧП, должны 


соответствовать положениям Закона о ГЧП. 
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 Глава МО в соответствии с уставом МО определяет орган для реализации 


муниципальных полномочий в сфере ГЧП (определены статьей 18 Закона о ГЧП). Согласно 


пункту; 
Вместе с тем в целях исключения избыточного регламентирования, как, например,  


в случае если МО не планирует реализацию проектов МЧП в ближайшее время, полагаем 


возможным придерживаться следующего подхода. 
1. Уполномоченным органам субъектов РФ довести до МО информацию о 


контактных лицах по вопросам ГЧП / МЧП в региональном уполномоченном органе, а 


также типовую схему рассмотрения органами местного самоуправления предложений о 


реализации проектов МЧП. Указанная схема может быть представлена следующим образом: 
 МО при получении предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП сообщает об этом 


контактному лицу в уполномоченном органе субъекта РФ;  
 МО организует процедуру его рассмотрения органами местного самоуправления; 
 по итогам рассмотрения глава МО принимает решение о направлении данного 


предложения на оценку эффективности и сравнительного преимущества  
в уполномоченный орган субъекта РФ; 
 при положительном заключении уполномоченного органа глава муниципалитета 


принимает решение о реализации проекта МЧП. 
 


2. В МО, в которых ранее были приняты акты в сфере МЧП, считаем 


необходимым либо их приведение в соответствие с федеральным законодательством, либо 


отмену. 
Кроме того, на уровне МО могут быть также реализованы меры по расширению 


практики реализации проектов ГЧП, рекомендованные для субъектов РФ, как, например, 


формирование и публикация перечней объектов, строительство / реконструкция которых может 


быть осуществлено с привлечением частных инвесторов, применение муниципальных налоговых 


и иных стимулирующих мер, отражение мероприятий по расширению практики реализации 


проектов ГЧП в муниципальных документах стратегического планирования. 
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II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 


САМОУПРАВЛЕНИЯ 


3. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления на различных этапах 


реализации проекта 
 


Стадии проекта/ 


Орган 


Правительство 


РФ /ВИОГВ 


субъекта РФ, 


глава МО 


Публичный партнер  


 
 Концедент Уполномоченный 


орган по ГЧП 
(УО по ГЧП) 


Уполномоченный 


орган по ЧКИ  
(УО по ЧКИ) 


Подготовка 


проекта 
-  Подготовка 


предложения 
 Проведение 


предварительных 


переговоров  
 


 Подготовка 


предложения 
 Размещение 


потенциального 


перечня объектов, 


планируемых в КС 


  Методическое 


содействие Публичному 


партнеру/концеденту  
 


 Проведение 


предварительных 


переговоров с  
инициатором проекта 


Рассмотрение 


проекта 


публичной 


стороной (при 


частной 


инициативе) 


-  Рассмотрение 


предложения инициатора 


проекта 
 Проведение переговоров  
 Согласование 


предложения с 


заинтересованными 


органами 
  Направление 


предложения в 


уполномоченный орган по 


ГЧП 
 Публикация 


предложений инвесторов, 


сбор заявок  
 


-  Согласование 


публичному партнеру 


конкурсной 


документации 
 


 Рассмотрение 


предложений и 


принятие решений по 


ним 
 Согласование 


предложения с 


заинтересованными 


органами 
 Согласование 


содержащихся в 


предложении 


долгосрочных 


параметров 


регулирования 


деятельности 


концессионера и 


метода регулирования 


тарифов  
 Публикация 


предложений 


инвесторов, сбор 


заявок  
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Стадии проекта/ 


Орган 


Правительство 


РФ /ВИОГВ 


субъекта РФ, 


глава МО 


Публичный партнер  


 
 Концедент Уполномоченный 


орган по ГЧП 
(УО по ГЧП) 


Уполномоченный 


орган по ЧКИ  
(УО по ЧКИ) 


 Проведение 


переговоров о 


возможности 


заключения КС на 


иных условиях 
Оценка 


эффективности 


проекта и 


определения его 


сравнительного 


преимущества 


  Участие в переговорах, 


проводимых УО по ГЧП  
   Оценка эффективности 


проекта ГЧП (МЧП) или 


направление его на 


оценку в вышестоящий 


УО (для УО на 


муниципальном уровне 


направление 


обязательно) 
 Обеспечение 


открытости и 


доступности 


информации о 


соглашениях на 


федеральном уровне 
 Проведение 


переговоров в процессе 


оценки 


РЕКОМЕНДОВАНО!
3 


Принятие 


решения по 


проекту 


 Принятие 


решения о 


заключении КС (о 


реализации 


проекта ГЧП) 


 Подготовка проекта 


решения о реализации 


проекта ГЧП (МЧП) 


 Подготовка проекта 


решения о заключении 


КС  


 Согласование проекта 


решения о реализации 


проекта ГЧП (МЧП) 


 Согласование 


проекта решения о 


заключении КС 


Отбор   Проведение конкурсных  Проведение  Согласование  


                                                           
3
 В целях накапливания необходимых компетенций уполномоченным органом по ГЧП / МЧП целесообразно также проводить оценку концессионных соглашений. 


В 2016 году Минэкономразвития России запланировано утверждение рекомендаций по проведению оценки эффективности концессионного проекта и определения его 


сравнительного преимущества. Указанные рекомендации в соответствии с целями Закона о КС устанавливают основные подходы к порядку расчета показателей, 


используемых при оценке концессионного проекта, и будут адресованы: 
- органам власти (при разработке концессионного проекта); 
- частным инициаторам проектов (при подготовке предложений о заключении концессионных соглашений); 
- органам власти (при рассмотрении указанных предложений). 
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Стадии проекта/ 


Орган 


Правительство 


РФ /ВИОГВ 


субъекта РФ, 


глава МО 


Публичный партнер  


 
 Концедент Уполномоченный 


орган по ГЧП 
(УО по ГЧП) 


Уполномоченный 


орган по ЧКИ  
(УО по ЧКИ) 


процедур  
 


конкурсных процедур  
 


конкурсной 


документации 


публичному партнеру 
Заключение 


соглашения 
-  Заключение СГЧП 


(СМЧП) 
Заключение КС  Проверка на наличие в 


СГЧП критериев 


эффективности и 


сравнительного 
преимущество, на 


основании которых 


получено 


положительное 


заключение 


 


Реализация 


проекта 
 Изменение 


существенных 


условий СГЧП 


(СМЧП), КС 


 Участие в 


осуществлении 


мониторинга СГЧП 


(СМЧП)  
 Контроль СГЧП 


(СМЧП) 
 Изменение, 


прекращение СГЧП 


(СМЧП) 
 


 Участие в 


осуществлении 


мониторинга КС 
 Контроль КС 
 Изменение, 


прекращение КС 
 


 Обеспечение 


межведомственной 


координации  
 Методическое 


сопровождение  
 Осуществление 


мониторинга СГЧП 


(СМЧП) и КС 
 Содействие в защите 


прав и законных 


интересов сторон СГЧП 
 Ведение реестра 


заключенных СГЧП 


(СМЧП) 
 


- 
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Оценка 


эффективности 


проекта и 


определения его 


сравнительного 


преимущества 


  Участие в переговорах, 


проводимых УО (только для СГЧП 


(СМЧП) 


 Оценка эффективности проекта ГЧП 


(МЧП) или направление его на оценку  
в вышестоящий УО (для УО на 


муниципальном уровне направление 


обязательно) 
 Обеспечение открытости  
и доступности информации  
о соглашениях на федеральном уровне 
 Проведение переговоров в процессе 


оценки 


  РЕКОМЕНДОВАНО!
4 


Принятие 


решения по 


проекту 


 Принятие 


решения о 


заключении КС (о 


реализации 


проекта ГЧП) 


 Подготовка проекта решения о 


заключении КС (о реализации 


проекта ГЧП) 


 Согласование проекта решения о 


реализации проекта ГЧП (МЧП) 
 Согласование проекта 


решения о заключении КС 


Отбор   Проведение конкурсных 


процедур  
 


Согласование конкурсной документации 


публичному партнеру 
 


Заключение 


соглашения 
  Заключение СГЧП (СМЧП), КС Проверка на наличие в СГЧП критериев 


эффективности и сравнительного 


преимущества, на основании которых 


получено положительное заключение 


 


Реализация 


проекта 
(!) Согласование 


внесения 


изменений по 


существенным 


условиям  


 Участие в осуществлении 


мониторинга СГЧП (СМЧП) и КС 
 Контроль СГЧП (СМЧП), КС 
 Изменение, прекращение СГЧП 


(СМЧП), КС 
 


 Обеспечение межведомственной 


координации  
 Методическое сопровождение  
 Осуществление мониторинга СГЧП 


(СМЧП) и КС 
 Содействие в защите прав и законных 


интересов сторон СГЧП 
 Ведение реестра заключенных СГЧП 


(СМЧП) 


 


                                                           
4
 В целях накапливания необходимых компетенций уполномоченным органом по ГЧП / МЧП целесообразно также проводить оценку концессионных соглашений. 


В 2016 году Минэкономразвития запланировано утверждение рекомендаций по проведению оценки эффективности концессионного проекта и определения его 


сравнительного преимущества. Указанные рекомендации в соответствии с целями Закона о КС устанавливают основные подходы к порядку расчета показателей, 


используемых при оценке концессионного проекта, и будут адресованы: 
- органам власти (при разработке концессионного проекта); 
- частным инициаторам проектов (при подготовке предложений о заключении концессионных соглашений); 
- органам власти (при рассмотрении указанных предложений). 
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4. Делегирование отдельных полномочий публичного партнера 


(концедента) 
 


Законом о ГЧП и Законом о КС предусмотрена возможность передавать отдельные права 


и обязанности публичного партнера (концедента) иным лицам (государственным органам, 


органам местного самоуправления, а также юридическим лицам). 
 


 
 


Кто может выступать на стороне концедента  
Перечень органов и организаций, имеющих право осуществлять отдельные права  


и обязанности концедента, не ограничен. 
 
Кто может выступать на стороне публичного партнера 
Органы или юридические лица, контролируемые публично-правовыми образованиями, 


которые не могут выступать в качестве публичного партнера (приведены в ч. 2 ст. 5 Закона о 


ГЧП). 


Порядок делегирования полномочий по Закону о КС  
Отдельные права и обязанности передаются в соответствии с федеральными законами, 


иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов 


РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  
и концедент должен известить концессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых 


ими правах и обязанностях. По сути практика складывается таким образом, что такие 


органы и организации и их основные права и обязанности указываются в решении о 


реализации КС и в дальнейшем детализируется в самом соглашении. 
 
Порядок делегирования полномочий по Закону о ГЧП  
Отдельные права и обязанности передаются в соответствии с федеральными законами, 


иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 


актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами.  
Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими на стороне 


публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного партнера, объем и состав этих 


прав и обязанностей определяются СГЧП (СМЧП) на основании решения о реализации проекта 


ГЧП (МЧП). Таки образом применяется схема аналогичная с КС 
 
Перечень отдельных прав и обязанностей концедента, которые могут быть 


переданы 
Не установлен. 
 


Важно! 


Указанные органы и юридические лица не являются стороной СГЧП (СМЧП) и КС. 


При этом СГЧП должно содержать лишь перечень этих органов и юридических лиц, а также 


сведения о их правах и обязанностях (ч. 8 ст. 12 Закона о ГЧП). В КС рекомендуется также 


закреплять данные условия (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона о КС). 
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Перечень отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут 


быть переданы 
Установлен постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1366  


(см. Таблица 5). 
 


Таблица 5 – Отдельные права и обязанности публичного партнера, которые могут 


осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами 
 


Этап по проекту ГЧП Права и обязанности 
Подготовка проекта  участие в предварительных переговорах 


 предоставление инициатору проекта материалов и 


информации, необходимых для разработки предложения о 


реализации проекта ГЧП (МЧП) 
 разработка предложения о реализации проекта ГЧП (МЧП) 
 обеспечение государственной регистрации права 


собственности публичного партнера на недвижимое имущество 
 осуществление подготовки территории 
 обеспечение сохранности объекта соглашения до его передачи 


частному партнеру 
Рассмотрение проекта 


публичным партнером 
не предусмотрено 


Оценка эффективности 


проекта ГЧП и 


определения его 


сравнительного 


преимущества 


 участие в переговорах  


Принятие решения по 


проекту 
не предусмотрено 


Отбор  обеспечение организации и проведения конкурса на право 


заключения соглашения на основании решения о реализации 


проекта, за исключением функций, которые выполняет 


конкурсная комиссия 
Заключение СГЧП 


(СМЧП) 
не предусмотрено 


Реализация проекта  разработка проектно-сметной документации (если 


предусмотрено решением о реализации проекта ГЧП и СГЧП 


(СМЧП) 
 оказание частному партнеру содействия в получении 


обязательных разрешений и (или) согласований органов  
 предоставление частному партнеру объектов СГЧП (СМЧП), 


иного имущества и земельных участков, а также осуществление 


необходимых действий для обеспечения возникновения у 


частного партнера права собственности и (или) права владения и 


пользования ими 
 осуществление частичных расходов на создание частным 


партнером объекта, его эксплуатацию и (или) техническое 


обслуживание в соответствии с бюджетным законодательством 


РФ (если предусмотрено) 
 осуществление необходимых действий для обеспечения 


возникновения ограничений (обременений) прав на объект 
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(объекты) соглашения, а также на земельные участки 
 осуществление эксплуатации или технического обслуживания 


объекта соглашения (если предусмотрено) 
 рассмотрение предложения частного партнера по изменению 


существенных условий соглашения  
 осуществление контроля соблюдения частным партнером 


условий СГЧП 
Прекращение СГЧП 


(СМЧП) 
 обеспечение организации и проведения конкурса в целях 


замены частного партнера, за исключением функций, которые 


выполняет конкурсная комиссия  
 компенсация осуществленных в соответствии с СГЧП затрат 


частного партнера в случае досрочного прекращения соглашения  
 принятие в собственность объекта СГЧП и (или) 


осуществление необходимых действий для обеспечения 


возникновения права собственности публичного партнера на 


объект СГЧП (если предусмотрено) 
 осуществление приемки объекта соглашения после окончания 


его строительства, а также при передаче объекта СГЧП 


публичному партнеру по окончании срока действия соглашения  
 право преимущественной покупки предмета залога в случае 


обращения взыскания на предмет залога 
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III. СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП (МЧП) И КОНЦЕССИОННЫЕ 


СОГЛАШЕНИЯ 


5. Стороны соглашений 


5.1. Стороны СГЧП (СМЧП) 


Сторонами СГЧП (СМЧП) выступают публичные партнеры и частные партнеры.  


Частным партнером может быть: 
 российское юридическое лицо. 


 


 
 
Публичным партнером


5 может быть: 


 Российская Федерация (от имени которой выступает Правительство РФ, 
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган государственной 


власти); 
 субъект РФ (от имени которого выступает высший исполнительный орган 


региона, уполномоченный им региональный орган исполнительной власти); 
 муниципальное образование (от имени которого выступает глава муниципального 


образования, уполномоченный им орган местного самоуправления). 


 


                                                           
5 Отдельные  права и обязанности публичного партнера могут осуществляться уполномоченными органами  
и юридическими лицами (например, разработка проектно-сметной документации; обеспечение организации  
и проведения конкурса; осуществление подготовки территории, необходимой для создания объекта соглашения  
и др.). Перечень указанных прав и обязанностей установлен постановлением Правительства Российской Федерации 


от 12 декабря 2015 г. № 1366. 


Важно! 


Частными партнерами в СГЧП (СМЧП) не могут быть: 


 ГУПы и МУПы;  
 государственные и муниципальные учреждения;  
 публично-правовые компании и иные юридические лица, хозяйственные 


товарищества и общества, хозяйственные партнерства, созданные или 


находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской 


Федерации или муниципального образования, их дочерние хозяйственные 


общества; 
 некоммерческие организации в форме фондов, созданные 


вышеперечисленными лицами, Российской Федерацией, субъектами 


Российской Федерации или муниципальными образованиями. 
 
При этом указанные юридические лица могут выступать на стороне публичного партнера! 


Важно! 


Если необходимо заключение СГЧП (СМЧП) с двумя и более публичными партнерами, 


проводится совместный конкурс (см. Раздел 17.2). 
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5.2. Стороны КС 


Партнерами в рамках КС выступают концедент и концессионер.  
 
Концессионером может быть: 


 индивидуальный предприниматель,  
 российское юридическое лицо,  
 иностранное юридическое лицо,  
 действующие без образования юридического лица по договору простого 


товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 


юридических лица. 
 


Концедентом
6 может быть: 


 Российская Федерация (от имени которой выступает Правительство РФ или 


уполномоченный им федеральный орган государственной власти), 
 субъект РФ (от имени которого выступает высший исполнительный орган 


региона или уполномоченный им региональный орган исполнительной власти), 
 муниципальное образование (от имени которого выступает глава муниципального 


образования или уполномоченный им орган местного самоуправления), 
 ГК «Автодор». 


 


 
  


                                                           
6 Отдельные  права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными органами и юридическими 


лицами (например, разработка проектно-сметной документации; обеспечение организации и проведения конкурса; 


осуществление подготовки территории, необходимой для создания объекта КС и др.). 


Важно! 


Если необходимо заключение КС с двумя и более концедентами, проводится совместный 


конкурс (см. Раздел 23.2). 
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6. Объекты КС и СГЧП (СМЧП) 


Перечни объектов, в отношении которых могут быть заключены СГЧП (СМЧП) и КС, 
установлены статьей 4 Закона о КС и статьей 7 Закона о ГЧП. На сегодняшний день они 


являются исчерпывающими и закрытыми. 


 
 
Объекты, в отношении которых планируется реконструкция, на момент заключения 


соглашения (КС или СГЧП (СМЧП) должны находиться в собственности публичной стороны. На 


момент передачи объект соглашения должен быть свободным от прав третьих лиц
7. 


 
Кроме того, объектом СГЧП (СМЧП) может быть только имущество,  


в отношении которого законодательством РФ не установлены принадлежность исключительно  
к государственной, муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную 


собственность либо на нахождение в частной собственности.  При этом такое имущество  
в рамках СГЧП может быть определено как «иное имущество» (ч. 3 ст. 12 Закона о ГЧП).  
Это важно для объектов, в которых на часть имущества должна сохраняться государственная 


собственность, например, взлетно-посадочные полосы, причалы. 


                                                           
7 Указанное ограничение, в том числе, относится к объектам (входящему в их состав имущества), которые на момент 


заключения соглашения принадлежат на праве хозяйственного ведения ГУПу или МУПу, либо 


государственному/муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного управления. 


Важно! 


Данное ограничение не является запретом для заключения КС или СГЧП (СМЧП)  
в отношении таких объектов, при условии их передачи в государственную / муниципальную 


казну (подробнее см. Раздел 10) 
 
Исключение из данного правила сделано для КС в отношении автомобильных дорог и объектов 


дорожной инфраструктуры! 
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7. Существенные условия соглашений 


Перечень существенных условий предусмотрен в статье 10 Закона о КС и  
в статье 12 Закона о ГЧП


8 (в т. ч. обязательства сторон по созданию (финансированию создания) 


объекта, сведения об объекте, срок действия СГЧП (СМЧП), КС и другие). 
Однако для  наиболее полного отражения всех особенностей соглашения, а также 


учитывая отраслевую специфику, крайне важно включать в соглашения и иные условия.  
При этом их детализацию возможно осуществлять в приложении к соглашению. 


 
Таблица 6 – Пример списка приложений к СГЧП (СМЧП) или КС 


 
№  
п/п Приложения к СГЧП (СМЧП) или КС 


1.  Термины и определения 
2.  Состав, описание и технико-экономические показатели объекта соглашения  
3.  Перечень и график предоставления земельных участков 
4.  Форма договора аренды земельного участка 
5.  Требования к проектированию  
6.  Регламент согласования договоров 
7.  Требования к реконструкции и строительству объекта соглашения  
8.  Требования к эксплуатации  
9.  График подготовки проектной документации  
10.  Предварительный финансовый план 
11.  Финансовый план  
12.  Государственное финансирование 
13.  Порядок расчета сумм уменьшения платы концедента (для КС) 
14.  Отчетность концессионера (частного партнера) 
15.  Необходимое страховое покрытие 
16.  Основные условия соглашения о взаимодействии 
17.  Неустойки 
18.  Список допущений по налоговому и бухгалтерскому учету 
19.  Порядок расчета и возмещения дополнительных расходов  
20.  Реквизиты сторон 
21.  Примерная форма банковской гарантии на инвестиционной стадии 
22.  Примерная форма банковской гарантии на эксплуатационной стадии 
23.  Формы актов: 


23.1. Форма акта выполнения предварительных условий строительства 
23.2. Форма акта о начале эксплуатации 
23.3. Форма акта достижения финансового закрытия 
23.4. Примерная форма прямого соглашения 
23.5. Др. 


 


                                                           
8 Некоторые существенные условия содержатся в других нормах Закона о КС и Закона о ГЧП, например: 
- состав и описание «иного имущества», цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, порядок 


возврата; 
- порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий КС; 
- срок, в течение которого концессионер несет перед концедентом ответственность за качество объекта КС. 
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Кроме того, специальное законодательство, регулирующее концессионные 


соглашения, заключаемые в отношении конкретных объектов, может предусматривать 


дополнительные существенные условия концессионного соглашения (например, часть 2 


статьи 38 Федерального закона «Об автомобильных дорогах» или ст. 8 Федерального 


закона «О морских портах»). 
 


 
 


 
  


Важно! 


Изменение существенных условий концессионного соглашения, концедентом в котором 


является субъект Российской Федерации или муниципальное образование, осуществляется по 


согласованию с антимонопольным органом (статья 13 Закона о КС). 
 
 


Важно! 


В целях контроля результатов реализации соглашений необходимо предусматривать 


показатели эффективности таких соглашений и последствия их недостижения (штрафы), 
например: 


 Улучшение технико-экономических показателей объекта соглашения (если 


результатом реализации соглашения является строительство/реконструкция); 
 Уровень удовлетворенности услугой (если по соглашению предусмотрено 


предоставление услуг населению). 
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8. Примерная структура рисков, которые должны быть отражены  
в СГЧП (СМЧП), КС 


 
Оценка рисков по проекту является первым шагом к его структурированию и разработке 


финансовой и правовой схемы проекта. Под рисками в целом понимаются вероятные изменения 


показателей проекта, связанные, прежде всего, с доходами и расходами на всех этапах его 


реализации. 
В связи с этим необходимо уже на этапе его структурирования распределить риски 


между публичной и частной сторонами. Сбалансированное распределение рисков позволяет 


минимизировать вероятность преждевременного завершения проекта и по сути определяет 


порядок действий и обязательств сторон при наступлении таких рисков. В частности, 
представляется целесообразным риски, связанные непосредственно с деятельностью частного 


инвестора (как, например, срыв сроков и превышение сметы на этапе 
строительства/реконструкции и др.) закрепить за частным инвестором, риски, находящиеся  
в сфере ответственности публичной стороны, закрепить за публичной стороной  (например, 


предоставление земельных участков, увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения 


налогов и т. д.). По общей практике конкретный риск передается той стороне, которая может им 


лучше управлять. 
При этом структура, объем и распределение рисков должны быть отражены  


в соглашении. 
Минимально необходимый (но не полный!) перечень рисков, отражение которых 


целесообразно в рамках СГЧП (СМЧП), КС представлен в тТаблица 7, типичная матрица рисков 


по проекту ГЧП представлена в Приложение 2. Конкретный перечень рисков будет зависеть  
в том числе от вида создаваемого и (или) реконструируемого объекта, особенностей 


осуществления частной стороной  деятельности по эксплуатации (техническому обслуживанию) 


объекта соглашения и иных условий конкретного соглашения.  
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Таблица 7 – Перечень рисков, которые должны быть отражены в соглашении 
 


 
 
Распределение рисков между сторонами КС, СГЧП (СМЧП) осуществляется в том числе 


посредством включения в соглашение условий об особых обстоятельствах. Под особыми 


обстоятельствами понимаются различные события, которые могут наступить в ходе исполнения 


сторонами КС, СГЧП (СМЧП) и повлиять на ход исполнения сторонами соглашения своих прав 


и обязанностей.  
Условия об особых обстоятельствах регулируют распределение последствий 


наступления таких обстоятельств (реализации рисков) между сторонами соглашения. 
В соглашении могут быть закреплены следующие последствия наступления особого 


обстоятельства: 
1) если в результате наступления особого обстоятельства публичная или частная 


сторона не может осуществить исполнение обязательств, предусмотренных соглашением,  
в установленных соглашением объемах и в установленные соглашением сроки, указанные сроки 


подлежат продлению на срок, который является справедливым и разумным в данных 


обстоятельствах для устранения причины и последствий нарушения сроков; 
2) если в результате наступления особого обстоятельства одна из сторон не исполнила 


или нарушила какое-либо обязательство по соглашению, другая сторона не начисляет неустойки, 


пени, штрафы и не требует возмещения убытков за такие нарушения; 
3) в случаях, указанных в соглашении, право сторон требовать досрочного 


прекращения соглашения. 
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Конкретный перечень особых обстоятельств будет зависеть от сферы реализации 


соглашения, конкретных условий реализации проекта (например, на ком лежит обязанность по 


проектированию, является ли деятельность по эксплуатации объекта соглашения 


тарифицируемой и других). К общим особым обстоятельствам можно отнести следующие: 
 выявление в отношении земельного участка обстоятельств, препятствующих 


осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением; 
 нарушение срока заключения договора аренды (субаренды) земельного участка; 
 досрочное прекращение договора аренды (субаренды) земельного участка  


по причинам, не связанным с нарушением стороной соглашения условий такого договора; 
 изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 
 акции протеста населения и иные неблагоприятные для реализации стороной 


соглашения события, происходящие не по вине другой стороны; 
 обнаружение на земельном участке (включая обнаружение в почве или грунтовых 


водах) археологических объектов или опасных веществ, а также подземных инженерных сетей  
и коммуникаций (включая электрические и газовые сети, водопроводы, трубы для сточных вод, 


телекоммуникационные кабели), препятствующих созданию объекта соглашения, а также иных 


обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны сторонам до даты 


заключения соглашения. 
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9. Предоставление земельных участков, необходимых для реализации КС  
и СГЧП (СМЧП) 


В рамках Закона о ГЧП предусматривается обязательство публичного партнера  
по предоставлению частному партнеру предназначенного для реализации соглашения объекта 


недвижимого имущества, а также земельного участка (участков). При этом земельный участок 


предоставляется частному партнеру в аренду без проведения торгов на срок, не превышающий 


срок действия соглашения (часть 1 статьи 33 Закона о ГЧП, подпункт 8 пункта 8 статьи 39.8 ЗК 


РФ). 
В рамках Закона о КС также предусмотрено предоставление концедентом концессионеру 


в аренду земельного участка, необходимого для создания объекта КС и (или) для осуществления 


деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на срок, не превышающий срок 


такого соглашения. 
Предоставление земельного участка в аренду осуществляется на основании договора 


аренды земельного участка по акту приема-передачи такого участка. При этом наличие 
концессионного соглашения или СГЧП (СМЧП) является основанием для заключения такого 


договора аренды без проведения торгов (подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ). 
Договор аренды может быть заключен только в отношении образованного земельного 


участка, то есть земельного участка, поставленного в соответствии с действующим 


законодательством на кадастровый учет. В случае если земельный участок не образован,  
в решении о реализации проекта ГЧП или о заключении КС может содержаться поручение 


уполномоченному органу образовать земельный участок в установленном законодательством 


порядке для его последующего предоставления частному партнеру или концессионеру. 
Кроме того, до заключения договора аренды земельного участка необходимо 


удостовериться, что категория земельного участка и его вид разрешенного использования 


допускают его использование в целях реализации СГЧП (СМЧП) или КС. Если категория 


участка и (или) его вид разрешенного использования не соответствуют таким целям, такие 


категория и (или) вид разрешенного использования участка должны быть изменены  
до заключения договора аренды. В противном случае будут отсутствовать правовые основания 


для предоставления земельного участка без проведения торгов, так как участок на момент  
его предоставления должен быть готов к использованию в целях осуществления деятельности, 


предусмотренной КС, СГЧП (СМЧП). 


Договор аренды земельного участка включает (в соответствии с соглашением): 


 Предмет договора.  
Указывается земельный участок (общая площадь, категория земель, кадастровый 


номер, разрешенное использование, местоположение, назначение), а также отсутствие 


обременений (ограничений), препятствующих его предоставлению. Указывается основание 


заключения договора (заключение соглашения). 
 Срок действия договора. 


Окончание срока действия договора должно быть не позднее окончания срока 


действия КС или СГЧП (СМЧП) 
 Порядок передачи и возврата земельных участков. 


Указывается порядок и срок передачи земельного участка, а также порядок и срок его 


возврата. 
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 Права и обязанности сторон. 
Указываются основные условия исполнения договора аренды (передача, 


беспрепятственный доступ, целевое использование, уплата арендной платы и др.) 
 Условия изменения и прекращения договора. 


Указываются возможные причины досрочного прекращения договора аренды 


земельного участка, а также условия внесения в него изменений  
 Порядок платежей и расчетов по договору.  


Указывается размер арендной платы, а также основные условия по ее выплате. 
 Ответственность сторон по договору. 


Указывается ответственность сторон по выполнению условий договора аренды 


земельного участка. 
Согласно части 1.1 статьи 11 Закона о КС договор аренды земельного участка должен 


быть заключен не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания 


концессионного соглашения, если иное не предусмотрено конкурсной документацией. 
В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о ГЧП договор аренды земельного участка 


должен быть заключен с частным партнером не позднее чем через пятнадцать дней со дня 


подписания соглашения, если такой земельный участок образован и иные сроки не установлены 


конкурсной документацией, или не позднее чем через шестьдесят дней, если такой земельный 


участок предстоит образовать и иные сроки не установлены конкурсной документацией. 
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10. Порядок действий в случае, если объект, в отношении которого 


планируется заключение КС, СГЧП (СМЧП), обременен правами 


третьих лиц  


Права третьих лиц на объект СГЧП (СМЧП) или КС, подлежащий реконструкции, 
должны отсутствовать на момент заключения соглашения (ч. 4 ст. 3 Закона о КС, ч. 4 ст. 7 


Закона о ГЧП).  
При этом  наличие права оперативного управления или права хозяйственного ведения  


на потенциальный объект соглашения не является препятствием для принятия решения  
о возможности заключения соглашения. 


Если есть возможность прекращения права оперативного управления или 


хозяйственного ведения до заключения соглашения и необходимость его заключения,  
то публичная сторона вправе запустить процесс заключения соглашения, в том числе принять 


частную инициативу. 


 


Важно! 


В случае если земельный участок обременен правами третьих лиц, то в решении  
о реализации проекта с вовлечением такого участка необходимо предусмотреть поручение 


территориальному органу Росимущества в момент заключения соответствующего соглашения 


передать указанный участок концессионеру / частному партнеру и прекратить права третьих 


лиц на него. 
Указанные действия необходимы для исключения разрыва в использовании и управлении 


имуществом. 
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IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ СГЧП (СМЧП) И КС 
 


11. Способы привлечения финансирования  


Реализация проектов ГЧП в обязательном порядке предполагает привлечение частного 
финансирования. При этом Закон о КС и Закон о ГЧП допускают принятие на себя публичной 


стороной части расходов на создание, а также всех или части расходов на эксплуатацию 


(техническое обслуживание) объекта соглашения. 
Частное финансирование в проект ГЧП может быть привлечено из различных 


источников. Привлеченные средства включают в себя долговые обязательства в виде банковских 


кредитов, облигационных займов, займов от иных организаций и пр. Стоимость обслуживания 


долговых обязательств может быть как фиксированной, так и плавающей (например, 


привязанной к уровню инфляции). 
 


11.1. Банковское кредитование 


Является наиболее распространенным источником заемного финансирования. При этом 


большинство банков предоставляют требования к частичному инвестору о наличии собственных 


средств на реализацию проектов (например, 20 % от общего объема заемного финансирования). 
Возможны и иные условия, например, если у инвестора отсутствует необходимый собственный 


капитал, то возможно вести переговоры с кредитной организацией о вхождении ее в 


акционерный капитал частного инвестора.  
Условия предоставления заемного финансирования также могут предполагать  


предоставление на этапе создания объекта соглашения отсрочки по уплате процентов, а также 


различные процентные ставки по кредиту – более высокие на этапе создания (когда риски 


проекта существенны) и более низкие – на стадии эксплуатации объекта соглашения (когда 


строительные риски проекта уже не актуальны). 
При этом могут быть использованы механизмы привлечения льготного финансирования 


(отраслевые программы субсидирования процентных ставок по привлекаемым кредитам). 
 


  


Важно! 


Понимая, что существует возможность претендовать на получение льготного банковского 


финансирования (субсидирование процентных ставок по кредитам со стороны государства  
и пр.) после заключения концессионного соглашения или соглашения о ГЧП / МЧП, 


необходимо уже на этапе подготовки соглашения предусмотреть условия распределения выгод 


от такого льготного финансирования между публичной и частной стороной. В противном 


случае всю выгоду от указанного льготного финансирования получает частный инвестор.  
В связи с этим в целях использования льготного банковского финансирования соглашением 


может быть предусмотрен механизм снижения объема участия публичной стороны в проекте, 


в случае его успешного привлечения в проект (например, уменьшение размера субсидии, 


предоставляемой субъектом Российской Федерации, при наличии такой субсидии). 
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Финансирующие организации в целях обеспечения своих интересов в случае изменения  
и прекращения соглашения, в том числе в случае дефолта проекта, используют соглашение между 
кредиторами, публичной стороной и частным инвестором – прямое соглашение,  по которому 


права последнего могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 


перед кредиторами (например, в соответствии с Законом о ГЧП объект соглашения может быть 


передан в залог финансирующей организации; также могут предусматриваться иные механизмы 


обеспечения прав финансирующих организаций, например, право финансирующей организации 


участвовать в замене концессионера на основании части 4 статьи 5 Закона о КС). Наличие и 


содержание прямого соглашения в значительной мере определяет возможность привлечения 


заемного финансирования для целей реализации проекта и его условия.  
 


 
 


11.2. Выпуск облигаций 


В случае если стоимость капитальных затрат по проекту ГЧП составляет 1 млрд. рублей 


и более, может быть осуществлен выпуск облигаций, которые благодаря включению  
в котировальные списки и плавающей доходности (как правило, ставка купонного дохода по 


таким облигациям устанавливается как инфляция + премия за риск инвестирования) могут быть 


интересны институциональным инвесторам (негосударственным пенсионным фондам, 


страховым компаниям и пр.). 
 


 
  


Важно! 


Принимая во внимание, что прямое соглашение должно содержать существенные условия, 


связанные, например, с порядком распоряжения залоговым имуществом, а также обязательства 


сторон, которые могут содержать условные обязательства бюджета публичной стороны, важно 


обеспечить согласование проекта прямого соглашения «в едином пакете» с проектом 


концессионного соглашения, соглашения ГЧП/МЧП.  


Важно! 


Предусмотрен упрощенный порядок включения указанных облигаций в котировальные 


списки (положение Банка России от 24 февраля 2016 г. № 534-П «О допуске ценных бумаг к 


организованным торгам»). 
Облигации эмитента-концессионера входят в перечень разрешенных активов для 


инвестирования средств страховых резервов и негосударственных пенсионных фондов (статья 


26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1, пункты 1.4.7 и 1.5.11 


Положения Банка России от 25 декабря 2014 г. № 451-П). Причем  в отношении средств 


негосударственных пенсионных фондов предусмотрен льготный порядок инвестирования (без 


обязательного соответствия рейтинга выпуска облигаций эмитента-концессионера уровню, 


установленному Советом директоров Банка России). 
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11.3. Бюджетное софинансирование 


Финансовое участие концедента, публичного партнера в проекте ГЧП может состоять в:  
 предоставлении бюджетных субсидий для компенсации части капитальных  


и текущих затрат концессионера, частного партнера; 
 гарантировании минимального уровня загрузки (доходности) объекта 


соглашения; 
 компенсации недополученного дохода частного партнера (концессионера); 
 предоставлении государственных и муниципальных гарантий. 


 
В соглашении могут быть использованы различные комбинации способов бюджетного 


финансирования проекта. При этом в соглашении рекомендуется устанавливать предельный 


объем расходов и финансовых обязательств концедента, публичного партнера. 
Софинансирование концедентом, публичным партнером расходов на создание объекта 


соглашения (предоставление капитального гранта) позволяет повысить инвестиционную 


привлекательность проекта, снизить размер платежей из бюджета (если предполагается) на 


стадии эксплуатации, а также уровень тарифной нагрузки на пользователей, если доходы от 


оказания платных услуг являются источником компенсации инвестиций концессионера, частного 


партнера. При этом целесообразность и объем софинансирования их бюджетных средств 


необходимо рассчитывать исходя из особенностей проекта. 
 


12. Прямые соглашения 


Возможность заключения прямых соглашений в проектах предусмотрена ст. 3 и 7 Закона 


о ГЧП и ч. 4 ст. 5 Закона о КС. 
Прямое соглашение во многом схоже с природой государственных и муниципальных 


гарантий, при этом его применение не влечет за собой необходимость включения 


соответствующих обязательств в расходную часть бюджета и не увеличивает размер внутреннего 


долга публичной стороны, вместе с тем может содержать существенные так называемые 


«условные обязательства» публичной стороны в случае их наступления. 
Наличие прямого соглашения позволяет получить более выгодные условия 


финансирования проекта благодаря минимизации рисков финансирующей организации. Прямым 


соглашением могут быть предусмотрены залог прав частной стороны или долей в ее уставном 


капитале и иные способы обеспечения обязательств частной стороны в рамках проекта, а также 


обязательства публичной стороны возместить непогашенную перед финансирующей 


организацией задолженность частной стороны (включая сумму долга и проценты) в случае  
ее дефолта. Прямое соглашение может также устанавливать случаи замены частной стороны,  
в том числе без проведения конкурса, уступки частной стороной в пользу кредиторов права 


получения платежей от публичной стороны и т.д. 
Отличием прямого соглашения, заключаемого в рамках исполнения СГЧП (СМЧП),  


от аналогичного в рамках КС, является возможность передачи частным партнером объекта  
СГЧП (СМЧП) в залог финансирующей организации в качестве способа обеспечения исполнения 


обязательств. 







37 
 


 


Важно! 


Принимая во внимание, что прямое соглашение должно содержать существенные условия, 


связанные, например, с порядком распоряжения залоговым имуществом, а также 


обязательства сторон, которые могут содержать условные бюджетные обязательства 


соответствующего уровня бюджетной системы, важно обеспечить согласование проекта 


прямого соглашения «в едином пакете» с проектом КС, СГЧП (СМЧП). 
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V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РАМКАХ ЗАКОНА О ГЧП 


 


13. Общая схема реализации проекта ГЧП по Закону о ГЧП 


 


Рисунок 2 – Этапы реализации проекта ГЧП / МЧП  


14. Предложение о реализации проекта 


В соответствии с Законом о ГЧП проект ГЧП (МЧП) может быть инициирован как 


публичной стороной, так и частным инвестором. 
 В случае если инициатором проекта ГЧП (МЧП) выступает публичный партнер,  


он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта и направляет такое предложение 


на рассмотрение в уполномоченный орган. 
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15. Оценка проекта 


15.1. Общая схема запуска проекта 


 
Рисунок 3 – Запуск проекта ГЧП / МЧП 


 


 


 


15.2. Рассмотрение предложения уполномоченным органом 


Уполномоченный орган рассматривает проект ГЧП / МЧП в целях оценки  
его эффективности и определения его сравнительного преимущества в срок,  
не превышающий 90 дней со дня поступления такого проекта.  


 


Важно! 


Обращаем внимание, что форма предложения о реализации проекта и требования к 


сведениям, содержащимся в этом предложении*, применяются как к публичному партнеру, 


самостоятельно разрабатывающему предложение о реализации проекта, так и к инициатору 


проекта (частному партнеру), обеспечивающему разработку предложения о реализации 


проекта и направляющему его публичному партнеру. 
 
* Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386 
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Рисунок 4 – Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП (МЧП)  
(оценка эффективности проекта ГЧП (МЧП) и определения его сравнительного 


преимущества) 


 
 


15.2.1. Оценка эффективности и определение сравнительного преимущества 


Оценку эффективности проекта и определение его сравнительного преимущества 


проводят: 
 федеральный уполномоченный орган (Минэкономразвития России) – в отношении 


проектов федерального уровня; 
 уполномоченный орган субъекта РФ – в отношении проектов регионального и 


муниципального уровня.  
 


Оценка эффективности проекта проводится перед определением его сравнительного 


преимущества. В рамках оценки эффективности определяется: 
1) финансовая эффективность проекта; 
2) социально-экономический эффект от реализации проекта, рассчитанный с учетом 


целей и задач, определенных в соответствующих документах стратегического планирования. 
 


Важно! 


 Отрицательное заключение уполномоченного органа не является запретом для доработки 


проекта и его повторного рассмотрения в порядке, установленном Законом о ГЧП 


 Положительное заключение уполномоченного органа не гарантирует запуск проекта 


(окончательное решение принимает высший исполнительный орган государственной власти 


соответствующего уровня). 
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Если по итогам оценки проект признан эффективным по каждому из указанных 


критериев, определяется его сравнительное преимущество на основании соотношения 


следующих показателей: 
1) чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы РФ при 


реализации проекта ГЧП / МЧП и чистые дисконтированные расходы при реализации 


государственного контракта, муниципального контракта; 
2) объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения 


рисков при реализации проекта ГЧП / МЧП и объем принимаемых таким публично-правовым 


образованием обязательств при реализации государственного контракта, муниципального 


контракта. 
 


 
 


 
 
Отрицательный результат оценки проекта является основанием для доработки проекта 


или отказа от его реализации. 
Положительный результат оценки проекта является основанием для реализации проекта. 
 


Важно! 


Облигации, значения доходностей к погашению которых используются для целей оценки 


финансовой эффективности и сравнительного преимущества проекта, должны иметь 


постоянный купонный доход (облигации типа ОФЗ-ПД, ОФЗ-АД). Необходимая информация 


по таким облигациям размещена на сайте Московской Биржи в разделе «Индексы» / 


«Индикаторы денежного рынка» (http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/), сайте 
Rusbonds.ru в разделе «Поиск облигаций» (http://www.rusbonds.ru), сайте cbonds.ru и в иных 


информационных источниках (Bloomberg, Reuters). 
 
При определении финансовой эффективности и сравнительного преимущества в качестве 
 


Важно! 


Для целей адекватной оценки объема принимаемых на себя публичным партнёром 


обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта необходимо 


внимательное изучение условий соглашения. Например, риск увеличения стоимости создания 


объекта соглашения (если таковой лежит на публичном партнёре) может быть отнесен как на 


расходы публичного партнёра по софинансированию создания объекта (капитальный грант), 


так и на субсидии, выплачиваемые на стадии эксплуатации в целях возмещения капитальных 


затрат частного партнера. 


Важно ! 


Точные значения вероятных отклонений, учитываемых при расчете объема принимаемых 


публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта и 


государственного (муниципального) контракта определяются инициатором проекта 


самостоятельно на основании технико-экономических параметров проекта. 
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Рисунок 5  – Алгоритм проведения оценки эффективности проекта ГЧП/МЧП  


и определения его сравнительного преимущества 


 


Важно ! 


Фактически в уполномоченный орган предоставляется предварительный расчет оценки 


эффективности и сравнительного преимущества, сделанный по методике, утвержденной 


приказом Минэкономразвития России от 30 ноября 2015 г. № 894. 
Уполномоченный орган осуществляет лишь верификацию данного расчета. 
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15.2.2. Переговоры с уполномоченным органом 


При рассмотрении проекта ГЧМ /МЧП уполномоченный орган вправе запрашивать  
у публичного партнера и (или) инициатора проекта дополнительные материалы и документы, 


проводить переговоры с обязательным участием публичного партнера и инициатора проекта 


(Рисунок 6, Рисунок 7). 
 
 


 
 


Рисунок 6 – Проведение переговоров с уполномоченным органом (1) 
 
 
 


 
 


Важно ! 


 участники переговоров вправе привлекать консультантов, компетентные 


государственные органы, экспертов и иные лица. При этом публичный партнер и 


инициатор проекта обеспечивают неразглашение привлеченными лицами информации о 


ходе переговоров; 


 переговоры проводятся в пределах общего срока оценки предложения о реализации 
проекта. 
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Рисунок 7 – Проведение переговоров с уполномоченным органом (2) 


 


16. Решение о реализации проекта ГЧП / МЧП 


При наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок,  
не превышающий 60 дней, принимается решение о реализации проекта соответственно: 


 Правительством РФ,  
 высшим органом исполнительной власти субъекта РФ,  
 главой муниципального образования. 


17. Отбор частного партнера 


17.1. Проведение конкурса 


Конкурс может быть как открытым, так и закрытым (в случае, если сведения об объекте 


соглашения составляют государственную тайну). Организация и проведение конкурса на право 


заключения СГЧП (СМЧП) должны быть обеспечены публичным партнером в срок,  
не превышающий 180 дней со дня принятия решения о реализации проекта.  


Основные этапы организации и проведения конкурса отражены на Рисунок 8. 
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Рисунок 8 – Этапы организации и проведения конкурса  


на заключение СГЧП (СМЧП) 


  
Конкурс признается несостоявшимся по решению публичного партнера  в следующих 


случаях: 


 представлено менее 2 заявок на участие в конкурсе; 
 менее чем 2 лица, представившие заявки на участие в конкурсе, признаны участниками 


конкурса; 
 представлено менее двух конкурсных предложений; 
 в течение установленного срока соглашение не было подписано победителем конкурса, 


либо в случае его отказа от заключения соглашения. 


17.2. Совместный конкурс 


Допускается проведение совместного конкурса, в случае если необходимо заключение 


СГЧП (СМЧП) с двумя и более публичными партнерами, например, когда предполагается 


строительство n-го количества дошкольных образовательных учреждений, при этом указанные 


объекты относятся и находятся на территории разных публично-правовых образований. 
Публичные партнеры обязаны заключить между собой соглашение о проведении 


совместного конкурса, в рамках которого определяют взаимные права и обязанности, 


ответственность, а также одного публичного партнера, который выступит организатором 


совместного конкурса. По итогам совместного конкурса определяется один победитель,  
с которым каждый публичный партнер заключает отдельное соглашение. Порядок проведения 


совместного конкурса по соглашениям о ГЧП /МЧП регулируется статьей 20 Закона о ГЧП. 


Важно! 


Форма и порядок направления заявления на участие в конкурсе на право заключения 


соглашения о ГЧП / МЧП утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 


от 19 декабря 2015 г. № 1387. 
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17.3. Заключение соглашения без конкурса 


В отдельных случаях допускается заключение соглашения без конкурса: 
1) с инициатором проекта, если в течение 45 дней с момента размещения предложения 


о реализации проекта, подготовленного в порядке частной инициативы, на сайте torgi.gov.ru,  
не поступили заявления об участии в конкурсе от иных лиц или если такие заявления  
не соответствуют требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона о ГЧП; 


2) с лицом, единственным представившим заявку на участие в конкурсе и признанным 


участником (при отсутствии заявок других лиц, конкурс не проводится); 
3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе; 
4)  с лицом, представившим единственное конкурсное предложение. 


18. Частная инициатива  


18.1. Общая концепция 


Законом о ГЧП предусмотрено право частной стороны выступить с инициативой  
о реализации проекта ГЧП (МЧП). 


 
Кто может выступать инициатором проекта ГЧП 


Инициатором может выступить только российское юридическое лицо, которое 


соответствует определенным в Законе о ГЧП требованиям:  
 наличие банковской гарантии (не менее 5 %),  
 непроведение ликвидации и отсутствие решения о банкротстве,  
 неприменение административного приостановления деятельности,  
 отсутствие недоимки по налогам, сборам и иной задолженности по обязательным 


платежам,  
 наличие необходимых лицензий. 







 
 


 


 


 
Рисунок 9 – Процедура заключения СГЧП (СМЧП) в порядке частной инициативы 







 
 


18.2. Предварительные переговоры  


Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения предварительных переговоров 


между инициатором проекта и публичным партнером до направления предложения о 


реализации проекта ГЧП/МЧП.  
  


 
 
 


 
 


Рисунок 10 – Основные положения предварительных переговоров 


  
 


Рисунок 11 – Общая процедура проведения предварительных переговоров 


 
 


Важно! 


Порядок проведения указанных переговоров, включая повестку и форму протокола, 


установлен приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 г. № 864 
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18.3. Направление предложения 


Предложение о реализации проекта ГЧП направляется инициатором проекта 


публичному партнеру. При этом инициатор одновременно с направлением предложения 


предоставляет публичному партнеру независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме 


не менее чем 5 % объема прогнозируемого финансирования проекта, выданную банком или 


иной кредитной организацией. 
 


Таблица 8 – Содержание предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП 
 


 
 


 
 


18.4. Рассмотрение предложения публичным партнером 


Публичный партнер проводит первичную оценку проекта на предмет необходимости  
и возможности его реализации в отношении предлагаемого объекта, а также проверяет полноту 


и достоверность представленных данных
9. Срок такого рассмотрения не может превышать  


                                                           
9
 Полный перечень критериев, учитываемых при рассмотрении предложения публичным партнером, установлен 


пунктом 5 Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП  


Важно! 


Форма предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП и порядок его направления 


утверждены постановлением Правительства Российской Федерации  от 19 декабря 2015 г.  
№ 1386. 
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90 дней (со дня поступления предложения). По итогам рассмотрения публичный партнер 


принимает одно из следующих решений: 
1. решение о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган 


для оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества; 
2. решение о невозможности реализации проекта. 


Публичный партнер при рассмотрении предложения о реализации проекта вправе 


запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, а также провести  
с ним переговоры. 


18.5. Переговоры с публичным партнером  


Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения переговоров между 


инициатором проекта и публичным партнером в процессе рассмотрения последним 


предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП.  
  


 
 
 


 


Рисунок 12 – Основные положения переговоров 


Важно ! 


Порядок проведения указанных переговоров, включая форму протокола, установлен 


приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 г. № 863 
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Рисунок 13 – Общая схема проведения переговоров 


18.6. Особенности принятия решения о реализации проекта 


Законом о ГЧП установлены требования к содержанию решения о реализации проекта, 


которое принимается в случае заключения СГЧП (СМЧП) без проведения конкурса.  
Такое решение должно устанавливать:  
1) цели и задачи реализации такого проекта; 
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, 


выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача 


отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим 


лицам; 
3) существенные условия соглашения. 
 


18.7. Сбор заявок на участие в конкурсе 


Решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса 


должно быть мотивированным и принимается в случае, если в течение 45 дней с момента 


размещения решения о реализации проекта на torgi.gov.ru, публичному партнеру не поступили 


от иных лиц заявления (в письменной форме) с приложением банковской гарантии, либо если 


заявления поступили от лиц, не соответствующих требованиям. 
 


  
 


Публичный 
партнер 


Инициатор 
проекта 


Уведомление о 
необходимости   


проведения переговоров 


Включает перечень интересующих 
публичного партнера вопросов, связанных 
с содержанием предложения о реализации 


проекта, а также с указанием формы 
проведения переговоров. 


Рассмотрение предложения и отправка уведомления 


Об участии в  
переговорах 


Об отказе от участия 
в переговорах 


10 дней 


Публичный 
партнер 


Организация переговоров 10 дней 


Подписание протокола о проведении 
предварительных переговоров 


публичным партером и инициатором 
проекта 


10 дней 
+ 


5 дней 


Включает сведения о результатах переговоров, а 
также принятые решения об изменении 
содержания предложения о реализации 


проекта 


В случае если инициатор проекта отказался от 
участия 


в переговорах или не направил уведомления 
публичный партнер оставляет предлож ение без 


рассмотрения.  


Важно! 


Порядок направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе 


на право заключения соглашения, включая форму такого заявления, утвержден 


постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1387. 
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Рисунок 14 – Порядок направления публичному партнеру заявления  
о намерении участвовать в конкурсе 
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Таблица 9 – Существенные положения формы заявления о намерении участвовать  
в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП / МЧП 
 


 


19. Заключение, изменение, прекращение соглашения о ГЧП 


СГЧП (СМЧП) заключается с победителем конкурса или с инициатором проекта ГЧП 


(МЧП) при соблюдении им определенных условий.  
В отличие от КС, для СГЧП (СМЧП) не рекомендованы примерные или типовые формы.  


В таком подходе воплощен принцип свободы заключения соглашения. 
 
Об изменении СГЧП (СМЧП) 
По общему правилу изменение условий СГЧП (СМЧП) возможно по соглашению сторон.  
 


 
 


Специальные правила установлены в отношении изменения существенных условий СГЧП 


(СМЧП), если его реализация стала невозможной в установленные сроки в результате 


наступления определенных обстоятельств: 
 обстоятельства непреодолимой силы,  


 существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили  
при заключении СГЧП (СМЧП), 


 в случаях, когда вступившими в законную силу решениями суда или федерального 


антимонопольного органа установлена невозможность исполнения установленных 


СГЧП (СМЧП) обязательств вследствие принятия решений, осуществления действий 


Существенные положения формы заявления о намерении учувствовать в 
конкурсе на право заключения соглашения ГЧП/МЧП 


I. Сведения о решении о реализации проекта ГЧП/МЧП 


Правовой акт об утверждении решения о реализации проекта  


II. Сведения о заявителе 


Сведения об отсутствии решения о ликвидации юридического лица – заявителя Выписка из ЕГРЮЛ 


Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении производства по делу о 
банкротстве в отношении юридического лица - заявителя 


Выписка из ЕГРЮЛ 


Сведения о наличии / отсутствии административного приостановления 
деятельности юридического лица – заявителя  Выписка из ЕГРЮЛ 


Сведения о наличии / отсутствии необходимых лицензий на осуществление 
отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых 


организаций к выполнению работ и иных решений 


Выписка из ЕГРЮЛ; лицензии и 
разрешения 


Сведения о наличии / отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам 


Справки налогового органа, терр. 
органа ПФР, терр. органа ФСС РФ  


III. Сведения о предлагаемом порядке компенсации (в объеме, установленном решением) расходов лицу, которое 
подготовило предложение о реализации проекта, на основании которого принято решение  


Описание предлагаемого порядка компенсации затрат инициатора проекта 


Важно! 


Условия СГЧП (СМЧП), определенные на основании решения о реализации проекта и конкурсного 


предложения частного партнера относительно критериев конкурса (технические, финансово-
экономические и юридические критерии), могут быть изменены в одностороннем порядке лицом, 


принявшим решение о реализации проекта. 
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(бездействия) органов власти и (или) их должностных лиц.  
Такие изменения должны быть инициированы частным партнером и являются важной 


гарантией его защиты от изменения экономических, политических и иных условий реализации 


проекта.  
Механизм изменения выглядит следующим образом – частный партнер вносит 


предложение об изменении существенных условий соглашения, которое публичный партнер 


обязан рассмотреть в 30-дневный срок.  
При этом если предложение частного партнера об изменении существенных условий 


соглашения затрагивает доходы или расходы бюджетов бюджетной системы РФ, публичный 


партнер вправе либо представить частному партнеру мотивированный отказ, либо уведомить 


его о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки соответствующего закона (решения)  
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом, эта группа 


существенных условий может быть изменена только по соглашению сторон. 
Бездействие публичного партнера дает частному партнеру право в одностороннем 


порядке отказаться от исполнения своих обязательств до принятия соответствующего решения 


или предоставления мотивированного отказа. 
 
СГЧП (СМЧП) также может быть изменено на основании решения суда по требованию 


одной из сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.  
О прекращении СГЧП (СМЧП) 
СГЧП (СМЧП) прекращается: 
 по истечении срока его действия;  


 по соглашению сторон;  
 в случае досрочного расторжения на основании решения суда; 


 по иным предусмотренным СГЧП (СМЧП) основаниям.  
 
В случае досрочного прекращения СГЧП (СМЧП), которым предусмотрена обязанность 


частного партнера по передаче публичному партнеру в собственность объекта соглашения, 


такой объект подлежит передаче частным партнером публичному партнеру при условии 


компенсации затрат частного партнера по СГЧП (СМЧП) за вычетом понесенных публичным 


партнером и третьими лицами в связи с досрочным прекращением соглашения убытков. 
 


 
 
В случае досрочного расторжения СГЧП (СМЧП) по решению суда в связи  


с существенным нарушением частным партнером условий соглашения: 


 объект соглашения подлежит передаче публичному партнеру, 
 компенсация частному партнеру не выплачивается, 


 права частного партнера на земельный, лесной участок, участок недр, водный объект 


или его часть недр, предоставленных ему в целях реализации соглашения, 


прекращаются (с момента вступления в силу решения суда). 
 


Важно! 


Условия о порядке и сроках возмещения расходов и об иных обязательствах сторон СГЧП 


(СМЧП) в случае его досрочного прекращения являются существенными. 
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Переход прав и обязанностей частного партнера по СГЧП (СМЧП) 
Такой переход допускается в двух случаях. 
1. Реорганизация частного партнера. Если реорганизованное (возникшее в результате 


реорганизации) юридическое лицо соответствует требованиям к участникам конкурса, 


установленным Законом о ГЧП и конкурсной документацией, переход прав и обязанностей 


частного партнера по СГЧП (СМЧП) допускается. Ситуацию несоответствия таким 


требованиям Закон о ГЧП не регулирует, однако стороны могут установить последствия 


самостоятельно в СГЧП (СМЧП). Например, по аналогии с Законом о КС, это может являться 


основанием для расторжения СГЧП (СМЧП). 
2. Замена частного партнера. Вследствие серьезного нарушения обязательств частным 


партнером своих обязательств перед публичным партнером и (или) финансирующим лицом  
в целях предотвращения прекращения проекта допускается замена частного партнера. 


Данных механизм позволяет сохранить интересы кредиторов, главным обеспечением 


которых являются поступления, получаемые от реализации проекта, а также публичного 


партнера, поскольку в противном случае ему необходимо будет принять на себя 


ответственность за реализацию проекта и самостоятельно продолжить его осуществление. 
Нужно отметить, что Закон о ГЧП, в отличие от Закона о КС, не обусловливает 


возможность замены частного партнера наличием прямого соглашения.  
Замена частного партнера может быть проведена либо путем проведения публичным 


партнером конкурса, либо без конкурса. Последний случай обусловлен рядом обстоятельств: 
 неисполнение или ненадлежащее исполнение частным партнером обязательств  


по СГЧП (СМЧП), которое влечет нарушение существенных условий СГЧП 


(СМЧП), или причинение либо угрозу причинения вреда жизни или здоровью 


людей, или должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве  
в отношении частного партнера.  


 принято решения о замене частного партнера без проведения конкурса с учетом 


мнения в письменной форме финансирующего лица (если имеется прямое 


соглашение). 
 


 
 
Проведение конкурса в целях замены частного партнера и определение победителя такого 


конкурса осуществляются по общим правилам, установленным в Законе о ГЧП.  
Между публичным партнером и победителем конкурса – новым частным партнером 


заключается соглашение о замене лица по соглашению. В этот момент права и обязанности 


первоначального частного партнера по СГЧП (СМЧП) прекращаются. 
Вследствие замены частного партнера изменяются условия СГЧП (СМЧП) согласно 


фактически исполненным первоначальным частным партнером обязательствам с учетом 


предложений по улучшению СГЧП (СМЧП), представленных победителем конкурса (в случае 


его проведения). 
Объект СГЧП (СМЧП) передается первоначальным частным партнером новому частному 


партнеру по акту приема-передачи. Указанный акт является основанием прекращения  


Важно! 


Новый частный партнер должен соответствовать предъявляемым к частным партнерам 


требованиям, установленным Законом о ГЧП и конкурсной документацией. 


 







56 
 


и возникновения права собственности на объект у первоначального и нового частного партнера 


соответственно. 


20. Мониторинг СГЧП (СМЧП) 


Мониторинг СГЧП (СМЧП) проводится ежегодно, начиная с даты принятия решения  
о реализации проекта, в целях обеспечения открытости и доступности информации о таких 


проектах, а также совершенствования законодательства о ГЧП / МЧП. Порядок мониторинга 


утвержден приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 г. № 888. 
В целях проведения мониторинга публичный партнер размещает сведения  


о соглашениях ГЧП / МЧП в государственной автоматизированной информационной системе 


«Управление» (далее – ГАС «Управление»). 
 


 
  
Мониторинг проводят: 


 Минэкономразвития России – соглашения, в которых публичным партнером 


является Российская Федерация (включая соглашения,  заключенные по 


результатам совместного конкурса с участием Российской Федерации); 
 Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ – если публичным 


партнером является субъект РФ (включая соглашения,  заключенные по 


результатам совместного конкурса с участием субъекта РФ); 
 Уполномоченный орган местного самоуправления – если публичным партнером 


является муниципальное образование. 
Указанные органы обеспечивают текущую проверку на достоверность внесенных 


публичными партнерами сведений и документов, а также ежегодно формируют результаты 


мониторинга. 
 


 
 


 


Важно! 


Информация об изменении статуса проекта (о юридически значимых действиях), должна 


размещаться в ГАС «Управление» публичным партнером в течении 10 рабочих дней со дня 


совершения соответствующих действий с приложением копий соответствующих документов. 


Важно! 


На основе данных, предоставленных в ГАС «Управление» в рамках мониторинга, в 


дальнейшем будет рассчитываться рейтинг субъектов РФ по уровню развития сферы ГЧП.  
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Рисунок 15 – Организация проведения мониторинга по этапам реализации 


соглашения 


 


Субъект мониторинга: 


Мониторинг: проверка, обобщение, систематизация и учет предоставленных публичными партнерами 
сведений о планируемых, реализуемых и реализованных на территории РФ соглашениях ГЧП/


МЧП 


Осуществляется с использованием гос. автоматизированной  системы «Управление» («ГАСУ»), а такж е 
общедоступных официальных сведений. Отчетным периодом признается один календарный год. 


Реализация соглашений ГЧП, 
ПП по которым является 


РФ, в том числе 
соглашений, заключенных 
по результатам проведения 


совместного конкурса с 
участием РФ 


Реализация соглашений ГЧП, 
ПП по которым является 
субъект РФ в том числе 


соглашений, заключенных по 
результатам проведения 
совместного конкурса с 
участием субъекта РФ 


Реализация соглашений 
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является муниципальное 
образование 


Минэкономразвития  
России 


Уполномоченный орган 
субъекта РФ 


УО местного 
самоуправления  
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Рисунок 16 – Последовательность проведения мониторинга 
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21. Контроль соглашений о ГЧП  


Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения публичным партнером 


контроля за исполнением СГЧП  
 


 
 


 
 


 
 


Важно! 


Порядок контроля установлен постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2015 г. № 1490. 
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Стоит также подчеркнуть, что согласно Закону о ГЧП по окончании осуществления 


контрольных мероприятий должен быть составлен акт о результатах контроля, который 


подлежит размещению публичным партнером на своем официальном сайте. Исключение из 


этого правила предусмотрено лишь для объектов, сведения о которых составляют 


государственную тайну либо имеющих стратегическое значение для обеспечения 


обороноспособности и безопасности государства. Акт должен быть размещен в течение пяти 


дней с даты его составления и доступен в течение всего срока действия СГЧП и три года после 


дня окончания данного срока. Указанное правило основывается на принципе открытости  
и доступности информации о ГЧП, закрепленном в самом Законе о ГЧП. 


 


Важно ! 


Содержание предмета контроля позволяет сделать вывод о том, что контроль публичного партнера 


за исполнением СГЧП не относится к разновидностям государственного контроля (надзора), 


муниципального контроля.  


Таким образом, он не подпадает под регулирование Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 


осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
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VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РАМКАХ ЗАКОНА О КС 


22. Общая схема реализации концессионного соглашения  


В соответствии с Законом о КС концессионное соглашение может быть заключено  
как по инициативе публичной стороны, так и по инициативе инвестора. 


 


 
Рисунок 17 – Порядок заключения концессионного соглашения 


23. Отбор концессионера 


23.1. Проведение конкурса 


Конкурс на заключение концессионного соглашения может быть как закрытым, так  
и открытым. Вид конкурса, а также его критерии и параметры устанавливаются решением  
о заключении КС. Порядок проведения конкурса на заключение концессионного соглашения,  
а также требования к конкурсной документации установлены Главой 3 Закона о КС. 
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Рисунок 18 – Конкурс на заключение концессионного соглашения 


 


23.2. Совместный конкурс 


Допускается проведение совместного конкурса в случае если необходимо заключение 


КС с двумя и более концедентами. Это может быть необходимо, например, когда  
строительство / реконструкция одного объекта связано со строительством / реконструкцией 


другого объекта, и при этом указанные объекты находятся в собственности различных 


публично-правовых образований. 
По итогам совместного конкурса каждый концедент заключает соглашение  


с победителем совместного конкурса. Порядок проведения совместного конкурса  
по КС регулируются частью 1.3 статьи 5 Закона о КС. 


 







 
 


24. Заключение концессионного соглашения без конкурса. Частная концессионная инициатива 


 
 







 
 


Инициатором проекта может выступить как российское, так и иностранное юридическое 


лицо, либо консорциум, которые соответствуют определенным в Законе о КС требованиям (наличие 


банковской гарантии, отсутствие решения о ликвидации и определения о возбуждении 


производства по делу о банкротстве, а также задолженности по обязательным платежам  
в бюджеты). 


 


 
 
Рассмотрение предложения уполномоченным органом 
Орган, уполномоченный Правительством РФ, либо субъектом РФ, либо муниципальным 


образованием на рассмотрение предложения, в течение 30 календарных дней со дня поступления 


предложения рассматривает его и принимает одно из следующих решений: 
1. Решение о возможности заключения концессионного соглашения на представленных 


условиях – уполномоченный орган в течение 10 дней размещает предложение на сайте torgi.gov.ru 


для сбора заявок на конкурс. 
2. Решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях – 


уполномоченный орган проводит переговоры с инициатором, после рассматривает доработанное 
предложение (в течение 3-х дней) и в течение 10 дней с момента согласования предложения 


размещает предложение на сайте torgi.gov.ru для сбора заявок на конкурс. 
3. Решение о невозможности заключения концессионного соглашения – уполномоченный 


орган указывает основание отказа. 
 


 


Важно! 


Форма и требования к предложению утверждены постановлением Правительства РФ  
от 31 марта 2015 г. № 300. 
 
К предложению в обязательном порядке прикладываются следующие документы: 
 


 проект концессионного соглашения; 
 нотариально заверенные копии учредительных документов, а также копия договора 


простого товарищества юридических лиц или нотариально заверенная копия 


свидетельства  
о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 


 Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
 Прилагаются справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда 


Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования 


Российской Федерации о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным 


платежам, подтверждающие исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 


штрафов, процентов, отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей  
и финансовых санкций. 


 Копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией, в случае 
привлечения заявителем заемных средств. 


Важно ! 


Минэкономразвития России будут разработаны и направлены в субъекты РФ рекомендации 


по проведению оценки проектов, инициируемых в рамках Закона о КС. 
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Если в течение 45 дней не поступило таких заявок, КС заключается без конкурса. После 


указанного срока в течение 30 дней принимается решение о заключении КС (до этого времени 


инициатор должен представить банковскую гарантию), затем в течение 5 дней уполномоченный 


орган направляет концессионеру проект КС со сроком подписания – не больше месяца. 
Если в течение 45 дней после размещения предложения (ЧКИ) на сайте torgi.gov.ru 


поступили заявки от иных лиц, которые отвечают установленным требованиям, проводится конкурс 


в общем порядке Закона о КС. 
 
Особенности принятия решения о заключении КС 
Законом о КС установлены требования к содержанию решения о заключении КС, которое 


принимается в случае заключения КС без проведения конкурса.  
Поскольку конкурс на право заключения КС не проводится, определяется гораздо меньший 


состав сведений, которые должны содержаться в решении о заключении КС (меньший по 


сравнению с перечнем сведений, которые должны содержаться в решении о заключении КС путем 


проведения конкурса).  
Такое решение должно устанавливать:  
1) условия концессионного соглашения;  
2) порядок заключения концессионного соглашения;  
3) требования к концессионеру. 
 


  


Важно ! 


Внесение изменений в существенные условия КС*, концедентом в котором является субъект 


РФ или муниципальное образование, требует согласования с антимонопольным органом.  
 
Порядок такого согласования утвержден постановлением Правительства РФ  
от 24 апреля 2014 г. № 368. 
 
* в случае если КС, заключенным до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
 № 265-ФЗ, предусмотрена возможность изменения условий КС по соглашению сторон, 


согласование изменений с антимонопольным органом не требуется. 
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25. Мониторинг концессионного соглашения 


В настоящее время мониторинг реализации КС осуществляется в рамках сбора сведений об 


уровне развития сферы ГЧП в субъектах РФ в соответствии с: 
 распоряжением Правительства РФ от 10 апреля 2014 г. № 570-р «Об утверждении 


перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых 


значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной 


власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 


года)»,  
 распоряжением Правительства РФ от 11 апреля 2016 г. № 642-р  


«Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета национального рейтинга 


состояния инвестиционного климата в субъектах РФ».  
Техническая возможность предоставления данных о перечне, характеристиках и статусе 


реализации КС в субъектах РФ и соответствующие формы будет реализована в составе ГАС 


«Управление». 
Кроме того, с 1 января 2017 г.


10 мониторинг заключения и реализации заключенных КС 
будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 


Правительством РФ. Предметом данного мониторинга являются существенные условия КС, в том 


числе:  
 соблюдение сторонами КС взятых на себя обязательств по достижению целевых 


показателей, установленных в КС; 
 соблюдение сроков реализации КС; 
 объем привлекаемых инвестиций; 
 иные существенные условия КС.  
Порядок такого мониторинга будет дополнительно утвержден Правительством РФ. 


  


                                                           
10 Вступление в силу Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 


«О концессионных соглашениях» 
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26. Контроль концессионного соглашения  


Законом о КС предусмотрена возможность проведение контроля за исполнением КС.  
 
Следует отметить, что общие положения о таком контроле во многом схожи  


с положениями о контроле за СГЧП (см. Раздел 21). Однако имеет место ряд существенных 


различий между ними: 


(i) Право публичного партнера на осуществление контроля следует из СГЧП (СМЧП), 


тогда как аналогичное право концедента закреплено Законом о КС. 
(ii) Закон о КС не регламентирует цели контроля. 
(iii) Контроль концедента осуществляется органами или юридическими лицами, которые 


уполномочены концедентом на основании Закона о КС на осуществление прав  
и обязанностей концедента по концессионному соглашению, в то время как  
по Закону о ГЧП контроль может осуществляться не только органами  
и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера,  
но и самим публичным партнером. 


(iv) Порядок осуществления контроля за исполнением СГЧП установлен 


Правительством РФ. Применительно к контролю концедента такой порядок 


предусматривается каждым конкретным концессионным соглашением.  
 
 
 


 
 


Важно! 


Содержание предмета контроля позволяет сделать вывод о том, что контроль концедента за 


исполнением КС не относится к разновидностям государственного контроля (надзора), 


муниципального контроля.  


Таким образом, он не подпадает под регулирование Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 


осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
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VII. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОТДЕЛЬНЫХ 


СФЕРАХ 


27.  Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства 


Для успешной реализации проектов ГЧП необходимо, прежде всего, определить реальную 


потребность субъекта РФ или конкретного муниципалитета в соответствующих объектах 


публичной инфраструктуры. 
На сегодняшний день в Российской Федерации для ряда сфер отсутствует корректная 


методика оценки обеспеченности территорий объектами публичной инфраструктуры. Вместе  
с тем представляется целесообразным сформировать перечень уже существующих объектов, 


имеющих коммерческий потенциал (пользующихся спросом у населения), но требующих 


реконструкции и (или) модернизации. К таким объектам могут относиться детские сады, больницы, 


спортивные сооружения, кинотеатры, дороги, иные объекты публичной инфраструктуры.  
Кроме того, представляется необходимым проведение анализа стратегических документов 


на предмет существующих целей и задач по развитию инфраструктуры. Также возможно 


проведение комплексных маркетинговых исследований, опросов населения  
и общественных организаций в целях выявления потребности в новых объектах. 


По итогам указанной подготовительной работы должно быть реализовано:  
 Формирование и публикация перечней объектов, строительство / реконструкция которых 


может быть осуществлена с привлечением частных инвесторов,  
на инвестиционных порталах субъекта РФ, на сайте уполномоченного органа / 


профильного органа исполнительной власти; 
 Отражение задач по развитию публичной инфраструктуры, в том числе  


с использованием механизмов ГЧП, в региональных и муниципальных стратегических 


документах целеполагания (стратегия социально-экономического развития, 


инвестиционная стратегия и др.); 
 Закрепление мер по обеспечению потребности в объектах публичной инфраструктуры в 


документах планирования и программирования (регионального и муниципального 


уровней), в том числе, формирование указанных перечней объектов;  
 Отражение планов по развитию публичной инфраструктуры в документах 


территориального планирования регионального и муниципального уровня. 
 Реализация стимулирующих мер (в т. ч. налоговых) при реализации проектов ГЧП,  


в том числе в социальной сфере. 
 


 


Также обращаем внимание на важность качественной проработки проекта  
на подготовительном этапе, в рамках которой необходимо обеспечить: 


 Выявление и детальный анализ рисков; 


Важно! 


Обязательства субъекта РФ в отношении заключенных концессионных соглашений, 


соглашений ГЧП, должны найти отражение не только в решении об их реализации,  
но и в региональных программных документах 
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 Сбалансированное распределение рисков между сторонами и закрепление  
в соглашении; 


 Соответствие условий соглашения нормам Закона о КС и Закона о ГЧП 
соответственно; 


 Максимальная детализация соглашения о ГЧП; 
 Соответствие проекта приоритетам социально-экономического развития Российской 


Федерации, наличие положительных социальных и бюджетных эффектов; 
 Наличие четкой проработанной технической концепции проекта; 
 Гарантированные денежные потоки в рамках проекта; 
 Привлекательность показателей финансовой эффективности для частного инвестора 


(в случае разработки предложения публичной стороной); 
 Предварительное обсуждение условий реализации проекта с потенциальными 


инвесторами, а также финансирующими организациями. 
 


27.1. Особенности в социальной сфере 


Для ряда проектов ГЧП в социальной сфере, в частности для объектов спортивной 


инфраструктуры, характерен высокий риск спроса на услуги, оказываемые в процессе эксплуатации 


объекта. При этом проекты ГЧП должны быть структурированы с учетом необходимости 


обеспечения возврата инвестиций частной стороне, экономически обоснованного уровня 


доходности инвестированного капитала и доходности деятельности по эксплуатации. Риск спроса 


на услуги, оказываемые в процессе эксплуатации объекта, может быть минимизирован путем 


включения в КС, в соглашение о ГЧП / МЧП следующих механизмов: 
 право частной стороны осуществлять оказание платных услуг с использованием объекта 


соглашения; 


 участие публичной стороны в расходах на создание и (или) эксплуатацию объекта 


соглашения. 
Кроме того, указанные проекты могут быть структурированы с обязанностью частного 


партнера/концессионера предоставлять объект для социальных нужд: проведение некоммерческих 


мероприятий (соревнования, культурные события и др.), использование объекта социально-
ориентированными общественными организациями (например, спортивными школами). В этом 


случае объем предоставления таких услуг и их стоимость должны быть учтены при 


структурировании проекта (в финансовой модели) для целей обеспечения окупаемости инвестиций 


частной стороны и экономически обоснованного уровня дохода на инвестиции  
и доходности деятельности по эксплуатации. 


 


27.2. Особенности в сфере здравоохранения 


Привлекательная для частного сектора инфраструктура здравоохранения, которая может 


рассматриваться в качестве объектов КС и СГЧП (СМЧП), как привило, закреплена  
за медицинскими организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной 


системы здравоохранения (далее – государственные учреждения здравоохранения) и формирует 


единый имущественный комплекс таких учреждений (единая территория, инженерные 


коммуникации, подъездные пути и т.д.). 
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В этой связи при рассмотрении возможности заключения КС и СГЧП (СМЧП)  
в отношении инфраструктуры, закрепленной за государственными учреждениями здравоохранения: 


 учредитель медицинской организации должен обосновать, что данное недвижимое 


имущество является у медицинской организации излишним, или неиспользуемым, либо 


используемым не по назначению, и принять решение о его изъятии; 
 медицинская организация в результате передачи недвижимого имущества по КС  


и СГЧП (СМЧП) не лишится возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 


которой определены ее уставом; 


 органы государственной власти субъектов РФ при оценке целесообразности реализации 


проектов ГЧП и заключении КС и СГЧП (СМЧП) обеспечивают сохранение объемов, видов и 


условий оказываемой населению конкретного субъекта РФ медицинской помощи, а также 


доступности и качества медицинской помощи, оказываемой по программе государственных 


гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
Поскольку ключевым фактором, определяющим форму и условия проектов ГЧП в сфере 


здравоохранения, является, прежде всего, потребность пациентов в услугах, которые будут 


оказываться инвестором (концессионером, частным партнером), решения о реализации проектов 


ГЧП в сфере здравоохранения принимаются органами государственной власти субъектов РФ  
с учетом перспективного планирования развития сети медицинских организаций и расчета 


нормативной потребности в объектах здравоохранения на основе сложившейся региональной 


инфраструктуры здравоохранения, учитывающей допустимый уровень обеспеченности объектами 


здравоохранения. 
При структурировании проектов ГЧП в сфере здравоохранения и принятии управленческих 


решений о заключении КС и СГЧП (СМЧП) в отношении объектов здравоохранения органы 


государственной власти субъектов РФ руководствуются, в том числе Федеральным законом  
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 


Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании 


в Российской Федерации», приказом Минздрава России от 27 февраля 2016 г. № 132н  
«О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 


здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения», 


приказом Минздрава России от 08 июня 2016 г. № 358 «Об утверждении методических 


рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы 


здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения». 
 


27.3. Особенности в автодорожной сфере 


В проектах строительства и эксплуатации на платной основе автомобильных дорог, 


основным и, в большинстве случаев, единственным источником возврата инвестиций в проекте 


является выручка от сбора платы. Поэтому среди основных рисков таких проектов следует 


выделить риск на стадии эксплуатации, связанный с доходами / низким уровнем спроса. 
С целью минимизации такого риска, на предпроектной стадии необходимо выполнить 


оценку перспективной интенсивности движения по объекту, которая будет учитывать замеры 


интенсивности движения в области расположения объекта, прогнозы социально-экономического 


развития и данные о развитии дорожной сети в области расположения новой  
(или реконструируемой) автомобильной дороги. 
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На стадии финансового структурирования необходимо учитывать, что интенсивность 


дорожного движения может оказаться ниже, чем предполагалось и структурировать 


финансирование таким образом, чтобы расходы по проекту на стадии эксплуатации в сумме были 


на 20-30%11 меньше, чем прогнозная выручка. 
Юридическое структурирование проекта должно адекватно отражать особенности 


реализации проектов в сфере строительства и эксплуатации на платной основе автомобильных 


дорог во всех существенных аспектах, включая распределение обязательств и рисков между 


сторонами, платежный механизм по соглашению, механизм обеспечения исполнения обязательств 


(порядок взыскания убытков, неустоек, условия и порядок выплаты дополнительного 


вознаграждения частному партнеру / концессионеру, порядок предоставления банковских гарантий 


и иных способов обеспечения). 
В частности, в части распределения рисков проект должен обеспечивать передачу 


специфических рисков, связанных со строительством и/или эксплуатации автомобильной дороги, 


той или иной стороне (с учетом того, какая именно из сторон в наибольшей степени может 


управлять таким риском), как на инвестиционной стадии – стадии строительства линейного объекта 


(риски ошибок в проектировании, риски обнаружения дополнительных объектов/сетей, риски, 


связанные с предоставлением земельных участков, экологические риски, риски ввода  
в эксплуатацию), так и на эксплуатационной стадии (выше упоминавшийся риск трафика, риски 


изменения дороги по требованию концедента и т.п.). Формой реализации такого распределения 


может быть механизм особых обстоятельств (обеспечение экономического баланса соглашения), 


использование механизма заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ), и иные. 
Также, с учетом того, что успешность и окупаемость проектов, связанных с платной 


эксплуатацией автомобильных дорог, определяется уровнем и эффективностью сбора платы за 


проезд по таким участкам, что, в свою очередь, во многом обусловлено качеством 


инфраструктурной услуги, оказываемой конечным пользователям, представляется желательной 
привязка оплаты в пользу частного партнера / концессионера к достижению установленных 


уровней транспортно-эксплуатационных показателей (удобство и безопасность проезда, высокие 


эксплуатационные качества участка, достаточное информационное обеспечение, иные факторы). 
 
К настоящему моменту практика реализации автодорожных проектов, накопленная ГК 


«Автодор», предполагает реализацию проектов в рамках Закона о КС. Основные виды заключаемых 


КС: концессия с прямым сбором платы и концессия с платой концедента. 
Предметом КС с прямым сбором платы является выполнение концессионером комплекса 


работ по строительству (реконструкции) и эксплуатации объекта КС (автомобильной дороги, 


участка автомобильной дороги) полностью или частично за счет собственных и заемных средств. 


Данный договор допускает возможность участия концедента в расходах по созданию  
объекта КС. 


Право собственности на создаваемый объект КС после завершения строительства 


(реконструкции) возникает у концедента, а объект КС передается концедентом концессионеру  
во временное владение и пользование на период действия КС. Источником финансирования затрат 


концессионера на стадии эксплуатации, а также источником возвратности инвестиции 


концессионера, осуществленных на стадии строительства, является сбор концессионером платы  


                                                           
11 По экспертным оценкам, средняя погрешность прогнозов интенсивности движения может достигать 20-30%. 
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с пользователей объекта концессионного соглашения в свою пользу. Соглашения по данной модели 


заключаются, как правило,  на срок от 20 до 30 и более лет. 
Предметом КС с платой концедента является выполнение концессионером комплекса работ 


по строительству и эксплуатации объекта КС (автомобильной дороги, участка автомобильной 


дороги) полностью или частично за счет собственных и заемных средств. 
Концессионер осуществляет сбор платы с пользователей объекта КС в пользу концедента. 


Источником финансирования затрат концессионера на стадии эксплуатации является 


эксплуатационный платеж, выплачиваемый концессионеру со стороны концедента. Возврат 


вложенных концессионером инвестиций осуществляется поэтапно в течение оговоренного  
в соглашении срока возврата инвестиций с оговоренной в соглашении нормой доходности.  
При этом размер такой доходности варьируется в зависимости от достижения установленных 


целевых транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги, качества оказываемой 


пользователям автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) транспортной услуги,  
а также доступности автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) для пользователей. 


Соглашения по данной модели заключаются, как правило, на срок от 20 до 30 и более лет. 
 


27.4. Особенности в сфере ЖКХ 


Оптимальным инструментом ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 


является передача объектов коммунальной инфраструктуры частным операторам на основании 


заключенных КС, в которых присутствуют четко поставленные перед инвестором задачи по 


повышению качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, а также 


ответственность за их невыполнение. Данный механизм детально законодательно проработан  
с учетом специфики отрасли ЖКХ.  


Кроме того, концессионная модель ГЧП обеспечивает баланс интересов публичной  
и частной сторон, а также потребителей коммунальных услуг. 


Основными особенностями заключения КС в сфере ЖКХ являются: 
1. Отсутствие обязанности по установлению концессионной платы.  
Размер такой платы не может превышать уровень, рассчитанный исходя из принципа 


возмещения концеденту расходов на уплату им обязательных платежей, связанных с правом 


владения объектом концессионного соглашения. 
2. Критерии конкурса.  
Победителем конкурса признается участник, предложение которого содержит 


минимальный размер дисконтированной выручки. В случае, если значения дисконтированной 


выручки двух лучших участников конкурса отличаются менее, чем на 2 процента, победителем 


признается участник, предложивший наибольшее количество наилучших плановых значений 


показателей деятельности концессионера. 
3. Необходимость согласования с органом регулирования тарифов долгосрочных параметров 


регулирования и целевых значений показателей качества, надежности  
и энергетической эффективности до объявления конкурса на право заключения концессионного 


соглашения. 
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ вводятся 


новые особенности заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ: 
4. Обязательное участие субъекта РФ в качестве самостоятельной стороны  


в муниципальных КС в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
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водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 


систем в случае, если полномочия по государственному регулированию тарифов  
в соответствующей сфере не переданы муниципальному образованию. 


5. Возможность передачи в концессию имущества, часть которого не была зарегистрирована 


в установленном порядке. 
 
Кроме того, в соответствии с Законом о КС передача в концессию объектов коммунальной 


инфраструктуры может осуществляться одним из трех способов: 
1. На общих основаниях посредством проведения конкурса. 
2. Без конкурса путем трансформации действующего договора аренды объектов 


коммунальной инфраструктуры. 
3. Без конкурса с применением механизма частной инициативы. 


 


Заключение концессионного соглашения путем проведения конкурса 
1. Принятие решения о заключении КС (статья 22 Закона о КС). 
2. Направление организатором конкурса в адрес органа регулирования тарифов субъекта РФ, 


на территории которого планируется заключение КС, заявления о подготовке конкурсной 


документации (п. 90 Правил дисконтирования величин при оценке конкурсных предложений  
на право заключения концессионных соглашений и договоров аренды в сфере теплоснабжения,  
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  
от 3 июня 2006 г. № 510). 


3. Согласование органом регулирования долгосрочных параметров регулирования  
(15 рабочих дней с момента поступления заявления). 


4. Опубликование и размещение на сайте http://torgi.gov.ru/ сообщения о проведении 


конкурса. 
5. Первый этап конкурса – подача заявок на участие в конкурсе.  
Минимальный срок подачи заявок – 30 раб. дней с момента опубликования сообщения  


на сайте http://torgi.gov.ru/ (статья 27 Закона о КС). 
6. Подведение итогов первого этапа конкурса:  
6.1 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, опубликование 


протокола вскрытия конвертов; 
6.2 Предварительный отбор участников (статья 29 Закона о КС), опубликование протокола 


предварительного отбора участников. 
7. Уведомление о втором этапе конкурса – для организаций, прошедших предварительный 


отбор в течение 3 рабочих дней с момента опубликования протокола предварительного отбора. 
8. Второй этап конкурса – предоставление конкурсных предложений.  
 


Важно! 


В рамках одного КС допускается передача нескольких видов объектов ЖКХ. 


Вместе с тем заключение КС в отношении объектов ЖКХ в совокупности с иными объектами 


КС, в том числе с иными видами объектов коммунальной инфраструктуры, указанными  
в пунктах 10, 17, 18 части 1 статьи 4 Закона о КС, не допускается. 
 



http://torgi.gov.ru/

http://torgi.gov.ru/
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Минимальный срок подачи конкурсных предложений – 60 рабочих дней с момента 


поступления уведомления (статья 30 Закона о КС).  
9. Завершение конкурса. Сопоставление и оценка конкурсных предложений, определение 


победителя конкурса (статьи 31-33 Закона о КС). 
 


  
Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса путем трансформации 


действующего договора аренды объектов коммунальной инфраструктуры 
 
Основные условия для проведения трансформации договора аренды  


(часть 2.1 статьи 37 Закона о КС): 


 договор аренды заключен до 1 января 2010 года; 
 срок действия заключаемого КС не превышает срок действия действующего договора 


аренды.  


 
 
Заключение КС без проведения конкурса по частной инициативе 
В данном случае предусмотрен следующий алгоритм: 
1. Направление предложения инвестора о заключении КС в адрес публично-правового 


образования, являющегося собственником объекта коммунальной инфраструктуры. К данному 


предложению прикладывается проект КС (части 4.1, 4.2 статьи 37 Закона о КС). 
2. Принятие собственником объекта коммунальной инфраструктуры решения  


(часть 4.4 статьи 37 Закона о КС): 
2.1 О возможности заключения КС на предлагаемых условиях. 


Важно! 


В конкурсных предложениях указываются значения и параметры, являющиеся критериями 


конкурса. Конкурсное предложение содержит: 
- объем финансовой поддержки концедента; 
- объем расходов концессионера; 
- базовый уровень операционных расходов; 
- норма доходности, норматив чистого оборотного капитала (нормативный уровень 


прибыли); 
- показатели энергоэффективности и энергосбережения. 


 


Важно! 


Общий минимальный срок заключения концессионного соглашения с момента принятия 


решения, указанного в статье 22 Закона о КС, составляет порядка 140 дней. 
 


Важно ! 


1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 3 июля  
2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных 


соглашениях», в соответствии с которым допускается трансформация договоров аренды, 


заключенных в срок до 1 января 2015 года. 
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2.2 О возможности заключения КС на иных условиях (в случае принятия данного решения 


собственником объекта коммунальной инфраструктуры организовываются переговоры  
с инициатором в целях согласования условий КС). 


2.3 О невозможности заключения КС (в случае принятия данного решения в адрес 


инициатора направляется ответ с указанием причины отказа). 
3. Согласование собственником объекта с органом регулирования тарифов долгосрочных 


параметров регулирования. 
4. Опубликование собственником объекта коммунальной инфраструктуры предложения  


о заключении КС по частной инициативе на сайте http://torgi.gov.ru/. 
5. В случае если в течение 45 дней с момента опубликования соответствующего 


предложения в адрес собственника объекта коммунальной инфраструктуры поступили уведомления 


о готовности к заключению концессионного соглашения от иных организаций, собственник обязан 


инициировать проведение конкурсных процедур в отношении объекта коммунальной 


инфраструктуры (часть 4.9 статьи 37 Закона о КС). 
6. В случае если соответствующие уведомления в течение 45 дней не поступили,  


КС заключается собственником объекта коммунальной инфраструктуры с инициатором  
(часть 4.10 Закона о КС). 
 


 
 
Статистическая информация 
На сегодняшний день уже заключено 736 КС, из них за 2015 год – 271 КС, что в 2,5 раза 


больше показателя 2014 года – 112 концессионных соглашений. По 255 концессионным конкурсам 


на сегодняшний день открыт прием заявок на участие. 
Объем частных инвестиций, предусмотренных КС, заключенными в 2015 году в 10 раз 


больше объема частных инвестиций 2014 года и составляет порядка 70,9 млрд. руб. –  
(7,2 млрд. руб. – в 2014 году). 
  


Важно ! 


Внесение изменений в любые условия КС* в отношении объектов теплоснабжения, 


централизованных систем горячего/холодного водоснабжения и (или) требует согласования с 


антимонопольным органом.  
 
Порядок такого согласования утвержден постановлением Правительства РФ  
от 24 апреля 2014 г. № 368. 
 
* в случае если КС, заключенным до вступления в силу Федерального закона от 07 мая 2013 г.  
№ 103-ФЗ, предусмотрена возможность изменения условий КС по соглашению сторон, согласование 


изменений с антимонопольным органом не требуется. 



http://torgi.gov.ru/
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Приложение 1  


Акты, принятые во исполнение Закона о ГЧП 


а) Постановления Правительства Российской Федерации  


 от 12 декабря 2015 г. № 1366 «Об утверждении перечня отдельных прав  
и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им 


органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными 


нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 


субъектов РФ, муниципальными правовыми актами»; 
 от 3 декабря 2015 г. № 1309 «Об утверждении Правил проведения уполномоченным 


органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта 


государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет 


оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества»; 
 от 30 ноября 2015 г. № 1287 «О внесении изменений в пункт 1 постановления 


Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 909»; 
 от 4 декабря 2015 г. № 1322 «Об утверждении Правил проведения предварительного 


отбора участников конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном 


партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»; 
 от 19 декабря 2015 г. № 1386 «Об утверждении формы предложения  


о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 


партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении  
о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 


партнерства»; 
 от 19 декабря 2015 г. № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным 


партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства  
или проекта муниципально-частного партнерства»; 


 от 19 декабря 2015 г. № 1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления  
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения  
о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»; 


 от 30 декабря 2015 г. № 1514 «О порядке проведения уполномоченным органом оценки 


эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 


партнерства и определение их сравнительного преимущества»; 
 от 30 декабря 2015 г. № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля  


за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения  
о муниципально-частном партнерстве»;  


 от 29 декабря 2015 г. № 1461 «О внесении изменений в Положение  
о Министерстве экономического развития Российской Федерации». 
б) Приказы Минэкономразвития России 


 от 20 ноября 2015 г. № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных 


переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного 


партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером  
и инициатором проекта» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2015 г.); 


 от 20 ноября 2015 г. № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных 


с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта 


муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» 


(зарегистрирован в Минюсте России 28 декабря 2015 г.); 
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 от 30 ноября 2015 г. № 894 «Об утверждении методики оценки эффективности проекта 


государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства  
и определения их сравнительного преимущества» (зарегистрирован в Минюсте России  
30 декабря 2015 г.); 


 от 27 ноября 2015 г. № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации 


соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 


партнерстве» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2015 г.). 
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Приложение 2  


Типичная матрица рисков по проекту ГЧП 


Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


(А) Предварительный этап и этап разработки 
Конкурсный процесс 


(структура, сроки, 


законность) – риск 


оспаривания 


законности 


результатов конкурса 


Публичная 


сторона 
Задержки в 


выполнении 


работ / 


расторжение 


Соглашения / 


иски третьих 


сторон и 


ответственность 


перед третьими 


сторонами 


Методичное 


планирование и 


четкая организация 


работ / получение 


качественных 


консультаций от 


специалистов / четкое 


управление со 


стороны 


Правительства. 


 


Законность 


заключения 


соглашения 


(возможность 


оспаривания) 


Публичная 


сторона 
Невозможность 


достижения 


финансового 


закрытия / 


расторжение или 


прекращение 


Соглашения 


Надлежащий 


правительственный 


контроль / 


надлежащая 


организация процесса 


получения 


необходимых 


разрешений / 


получение 


юридического 


заключения от 


правового 


департамента 


Правительства. 


 


Достаточность 


проектных данных и 


спецификаций 


Публичная 


сторона 
Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Публичная сторона 


может иметь 


возможность обязать 


Частного 


партнера/Частная 


сторона проверить 


полноту и точность 


данных и 


спецификаций. 


 


Приобретение 


строительного участка 


(земельных участков, 


необходимых для 


строительства 


объекта) и прав на 


соответствующие 


земельные участки 


Публичная 


сторона 
Задержки в 


выполнении 


работ или даже 


расторжение 


Соглашения 


Раннее начало 


процесса 


приобретения 


необходимых 


земельных участков; 


интенсивное 


использование права 


государства на выкуп 


земельных участков 


под государственные 


нужды 


 


Состояние участка 


(получение 


Подлежит 


согласованию, 


Задержки в 


выполнении 


Методичный и 


комплексный подход 


С учетом 


экономической 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


необходимых 


разрешений и 


освобождение от прав 


третьих сторон) 


но, как правило, 


ответственность 


по такому риску 


несет Публичная 


сторона 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


к процессу 


подготовки участка и 


его очистки от прав 


третьих сторон. 


целесообразност


и этот риск 


должен нести 


Публичная 


сторона.  
Состояние участка 


(скрытые дефекты) 
Подлежит 


согласованию, 


ответственность 


по такому риску 


может нести 


любая из сторон. 


Как правило, это 


Частная сторона 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Частная сторона 


может иметь 


возможность 


передать риск 


Подрядчику и, 


возможно, 


воспользоваться 


договорным пунктом 


о финансовом 


балансе. 


 


Получение 


разрешений и 


согласий от 


государственных 


органов 


Частная сторона Задержки в 


выполнении 


работ / 


невозможность 


реализации 


проекта 


Получение помощи 


от Правительства в 


координировании 


процесса; проведение 


тщательной 


юридической 


проверки на 


подготовительном 


этапе; подключение к 


процессу и 


координирование 


действий 


соответствующих 


государственных 


ведомств. 


Как правило, 


такую 


ответственность 


несет Частная 


сторона, но 


Публичная 


сторона обычно 


соглашается 


оказывать 
помощь.  


Сроки и стоимость 


работ по 


предварительной 


разработке 


Частная сторона Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов / риск 


недостижения 


Финансового 


Закрытия 


Эффективная 


организация и 


планирование; четкое 


определение 


договорных 


обязательств; 


реалистичное 


определение сроков 


завершения работ по 


каждому этапу. 


 


Возможность 


получения 


необходимого 


страхования (рынки 


страхования и 


перестрахования)  


Частная сторона Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов; в 


конечном итоге, 


невозможность 


достижения 


Финансового 


Закрытия или 


выполнения 


Тщательный анализ 


необходимого 


страхования; 


получение 


необходимых 


заключений от 


консультантов по 


страхованию задолго 


до принятия 


окончательных 


обязательств. 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


отдельных частей 


проекта 
Согласование и 


заключение 


проектных договоров 


и связанной с ними 


документации 


Частная сторона 
 


Задержка в 


достижении 


Финансового 


Закрытия и/или в 


выполнении 


других 


предварительных 


условий, 


предусмотренных 


в Соглашении; 


задержки в 


реализации 
проекта 


Хорошо 


организованный и 


продуманный этап 


разработки; 


реалистичное 


определение сроков 


завершения работ по 


каждому этапу и 


реалистичное 


планирование; четкое 


определение 


ответственности 


Частной стороны.   


 


Достижение 


Финансового 


Закрытия 


Частная сторона 
 


Невозможность 


реализации 


Соглашения; 


риск 


расторжения 


Соглашения 


Хорошо 


продуманный и 


здравый финансовый 


план; определение 


реалистичных целей; 


адекватные оценки 


рыночных условий; 


необходимый задел 


для внесения 


корректировок в 


финансовый план в 


ходе этапа 


разработки. 


 


(B) Проектирование и строительство 
Недостаточное/некаче


ственное 


проектирование 


(качество проекта) 


Частная сторона 
 


Ущерб / 


задержки в 


выполнении 
работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов / 


штрафы; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 


подрядчиков. 


 


Стоимость 


проектирования и 


сроки подготовки 


проектных 


документов  


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов / 


штрафы 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


подрядчиков. 
Неадекватное/некачес


твенное выполнение 


строительных работ 


(качество 


строительства) 


Частная сторона 
 


Ущерб / дефекты 


(брак) / задержки 


в выполнении 
работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов; 


штрафы; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 


подрядчиков. 


 


Стоимость 


строительства и сроки 


завершения (этапы) 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / штрафы / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 


подрядчиков. 


 


Качество и наличие 


оборудования, 


материалов и рабочей 


силы 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 


подрядчиков. 


 


Внесение изменений 


Публичной стороной 
Публичная 


сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Четкое определение 


порядка внесения 


изменений; 


предусмотреть 


сдерживатели от 


злоупотребления 


правом на внесение 


изменений; четко 


прописанные 


выходные 


спецификации. 


Не столько 


«риск», сколько 


«механизм». 


Внесение изменений 


Частной стороной 
Частная сторона 


(если только это 


не вызвано 


изменениями в 


 Четкое определение 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущего мирового 


Не столько 


«риск», сколько 


«механизм». 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


законодательств


е) 
 


Подрядчика. 


Изменения в 


применимых 


стандартах и 


критериях 


И Частная 


сторона, и 


Публичная 


сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


[Смотрите пункт 


«внесение изменений 


в законодательство» в 


разделе «Общие 


вопросы» ниже] 


Частная сторона 


будет должна 
соблюдать такие 


изменения, но, 


как правило, 


будет иметь 


право на 


получение какой-
нибудь 


компенсации. 
Геотехнические 


проблемы / риски, 


связанные с 


состоянием грунта и 


недостаточностью 


данных по грунту 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 
работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов – 
возможно, 


физический 


ущерб 


Получение 


возможности 


проверки грунта в 


ходе конкурсного 


процесса? 


Адекватный план 


обеспечения качества 


и контроля за 


качеством. 


За Публичной 


стороной 


сохраняется 


часть такого 


риска; Частная 


сторона может 


добиваться 


получения 


компенсации, по 


крайней мере, 


частичной. 
Нанесение ущерба 


имуществу третьих 


сторон 


Частная сторона 
 


Физический 


ущерб и 


ответственность; 


остановки и 


задержки в 


выполнении 
работ; 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Определение 


соответствующих 


проектировочных и 


строительных 


стандартов в 


выходных 


спецификациях и 


требованиях к 


проектированию и 


строительству; выбор 


соответствующего 


требованиям 


Подрядчика. 


 


Наличие адекватного 


доступа к 


строительному 


участку / сервитуты / 


права прохода/проезда 


Публичная 


сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Перспективное 


планирование и 


анализ; привлечение к 


процессу и 


координирование 


действий 


правительственных 


ведомств. 


Часть такого 


риска может 


быть передана 


Частной стороне, 


но только если 


он способен 


контролировать 


такой риск в 


соответствующе


й части; 


Подрядчик 


обычно не 


принимает на 


себя такие риски. 
Подключение к Возможно, Приостановки Хорошая организация  
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


коммунальным сетям 


(электро-, 
водоснабжение и т.п.) 


Публичная 


сторона, хотя 


получение таких 


услуг может 


стать 


ответственность


ю Частной 


стороны 
 


выполнения 


обязательств / 


задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


управления и 


контроля со стороны 


Публичного 


партнера/Публичная 


сторона; эффективная 


межведомственная 


координация и 


привлечение к 


процессу другие 


правительственные 


ведомства. 
Координирование 


работ с работами по 


другим проектам и 


строительным работам 


на близлежащих 


участках (если 


применимо) 


Ответственность 


определяется в 


зависимости от 


конкретных 


обстоятельств / 


Совместная 


ответственность 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Составление 


адекватного плана и 


графика 


строительных работ. 


Оказание помощи со 


стороны Публичного 


партнера/Публичная 


сторона в управлении 


риском. 


Частная сторона 


будет нести 


обязательство по 


планированию и 


координировани


ю, но только в 


тех случаях, 


когда это 


возможно; при 


этом Публичная 


сторона будет 


нести риски, 


связанные с 


помехами / 


отрицательными 


последствиями в 


прочих 


отношениях, по 


крайней мере, в 


части, где 


приходится 


иметь дело с 


другими 


правительственн


ыми органами. 
Суровые 


(исключительные) 


погодные условия 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 
работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Адекватное 


планирование и 


адекватная 


подготовительная 


работа; включение 


необходимых 


положений по форс-
мажорным 


обстоятельствам. 


Частная сторона 


может сослаться 


на форс-
мажорные 


обстоятельства. 


Скрытые дефекты 
(брак) в объекте, 


обнаруживаемые 


после передачи 


объекта Публичной 


стороне 


Частная сторона 
 


Ущерб и расходы 


по 


восстановлению; 


упущенная 


выгода 


Четкое определение 


требований по 


предварительным 


проверкам и 


тестированию; 


правильный выбор 


проектировочных и 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


строительных 


стандартов; четкое 


определение 


обязательств по 


восстановлению по 


вине частной 


стороны. 
(С) Эксплуатация и техническое обслуживание 
Качество и 


эффективность 


стандартов и 


деятельности по 


эксплуатации (низкие 


эксплуатационные 


показатели) 


Частная сторона Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки 


работ; упущенная 


выгода; штрафы 


за низкие 


эксплуатационны


е показатели; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения  


Надлежащее 


определение 


стандартов и 


процедур; 


действенная система 


штрафов за низкие 


эксплуатационные 


показатели; стимулы 


к обеспечению 


высоких 


эксплуатационных 


показателей. 


 


Качество и 


эффективность 


стандартов и 


деятельности по 


техническому 


обслуживанию 


(низкие показатели по 


техническому 


обслуживанию) 


Частная сторона  Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки 


работ / 


физический 


ущерб; 


ответственность 


перед третьими 


сторонами; 


штрафы за 


низкие 


эксплуатационны


е показатели; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Соответствующее 


определение 


стандартов и 


процедур; 


действенная система 


штрафов за низкие 


эксплуатационные 


показатели; стимулы 


к обеспечению 


высоких 


эксплуатационных 


показателей. 


 


Расходы по 


эксплуатации или 


техническому 


обслуживанию 


Частная сторона 
 


Снижение 


дохода; в 


конечном итоге, 


банкротство 


Частной стороны 


и расторжение 


Соглашения 


Необходимо 


предусмотреть 


надлежащую 


коммерческую 


структуру и систему 


стимулов, провести 


необходимый анализ 


рыночных условий; 


надлежащим образом 


организовать 


конкурсный процесс 


(как со стороны 


Публичного 


партнера/Публичная 


сторона, так и со 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


стороны 


Подрядчика). 
Обеспечение 


безопасности участка 
Частная сторона 
 


Ущерб 


имуществу; 


нарушение 


конфиденциально


сти; увеличение 


расходов 


Эффективные меры 


по обеспечению 


безопасности; 


предоставление 


Публичной стороне 


права на проведение 


проверок. 


 


Предоставление 


информации, обмен 


данными, отчетность 


Частная сторона 
 


Приостановки 


работ / плохое 


управление 


проектом 


Четко определенные 


обязательства и 


процедуры по 


отчетности; 


предоставление 


Публичной стороне 


права на проведение 


проверок. 


 


Существенные 


изменения в режиме 


эксплуатации и 


технического 


обслуживания 


(введенные 


Публичной стороной) 


Публичная 


сторона 
 


Приостановки 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Четкие, детально 


прописанные и 


адекватные 


процедуры, 


позволяющие 


избежать ущерба; 


четкое определение 


стоимостных 


последствий внесения 


изменений. 


 


Чрезвычайные 


ситуации / аварии / 


столкновения поездов 


(и связанная с этим 


ответственность) 


Частная сторона 
 


Приостановки 


работ / 


упущенная 


выгода / 


потенциальная 


ответственность 


перед третьими 


сторонами 


Применение 


адекватного порядка 


действий в 


критических 


ситуациях; 


применение 


надлежащих 


эксплуатационных 


стандартов. 


 


Обеспечение наличия 


/ строительство 


необходимых 


подъездных путей  


Публичная 


сторона [хотя 


Частная сторона 


может также 


нести 


ответственность 


по отдельным 


элементам 


такого риска, в 


основном в 


«пограничных» / 


пересекающихся 


областях] 
 


Приостановки 


работ / 


упущенная 


выгода 


Необходимо 


проанализировать 


правильность выбора 


места строительства и 


востребованность 


объекта у 


потенциальных 


пользователей; четкое 


определение 


соответственных 


обязательств сторон; 


адекватная 


предварительная 


юридическая 


проверка для 


определения 


Обычно такое 


обязательство 


несет Публичная 


сторона, но это 


не всегда четко 


оговорено. Ясно, 


что 


отрицательные 


последствия при 


возникновении 


такого риска 


возникают 


прежде всего у 


Частной 


стороны.  
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


имеющихся 


обязанностей по 


законодательству. 
Подключения к 


коммунальным сетям 


(электроснабжение и 


т.п.) 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона / 


Ответственность 


определяется в 


зависимости от 


конкретных 


обстоятельств 
(в основном, 


такую 


ответственность 


несет Публичная 


сторона) 
 


Приостановки 


работ / 


упущенная 


выгода 


Необходимо 


проанализировать 


надежность 


коммунальных служб, 


четкое определение 


(соответственных) 


обязанностей. 


Публичная 


сторона, как 


правило, несет 


обязательство по 


первоначальному 


обеспечению или 


оказанию 


помощи в 


обеспечении 


необходимых 


коммунальных 


услуг; при этом 


Частная сторона 


иногда несет, по 


крайней мере, 


некоторую долю 


ответственности 


по контролю за 


процессом 


обеспечения 


таких услуг. 
[Суровые 


(исключительные) 


погодные условия] 


Частная сторона 
 


Приостановки 


работ / 


упущенная 


выгода; 


возможно, 


штрафы за 


низкие 


эксплуатационны


е показатели 


Применение 


надлежащих 


процедур 


планирования и 


эксплуатации; 


разработка 


эффективной системы 


штрафов; включение 


в соглашение 


необходимых 


положений по форс-
мажору. 


Частная сторона 


может сослаться 


на положения о 


форс-мажоре для 


снятия с себя 


ответственности, 


но нет гарантии, 


что он сможет 


получить 


компенсацию. 


(D) Коммерческие и финансовые аспекты 
Достаточность 


установленных 


тарифов за проезд 


(норма прибыли / 


финансовые 


обязательства Частной 


стороны) 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона 
 


Недостаточные 
выручка и доход; 


нехватка 


денежных 


средств; косвенно 


повлияет на 


качество работ. 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


Зависит от того, 


кто несет риск по 


достаточности 


трафика и платы 


за проезд, а 


также от 


конкретной 


структуры платы 


за проезд 


(реальная плата 


или «теневая» / 


предусмотрены 


ли выплаты за 


обеспечение 


пропускной 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


технологий 


прогнозирования. 
способности 


дороги или нет?) 


В случае 


использования 


платежей за 


обеспечение 


пропускной 


способности 


риски Частной 


стороны 


уменьшаются. 
Доступность 


установленных 


тарифов за проезд для 


пользователей 


(способность / 


желание платить) 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона 
 


Недостаточные 


выручка и доход; 


нехватка 


денежных 


средств; косвенно 


повлияет на 


качество работ. 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


технологий 


прогнозирования.  


Зависит от того, 


кто несет риск по 


достаточности 


трафика и платы 


за проезд, а 


также от 


конкретной 


структуры платы 


за проезд 


(реальная плата 


или «теневая» / 


предусмотрены 


ли выплаты за 


обеспечение 


пропускной 


способности 


дороги или нет?) 


В случае 


использования 


платежей за 


обеспечение 


пропускной 


способности 


риски Частной 


стороны 


уменьшаются. 
Интенсивность 


движения 


(недостижение 


плановых величин) 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона  
 


Недостаточные 


выручка и доход; 


нехватка 


денежных 


средств; косвенно 


повлияет на 


качество работ; в 


конечном итоге, 


банкротство 


Частной стороны 


и расторжение 


Соглашения 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


Зависит от того, 


кто несет риск по 


достаточности 


трафика и платы 


за проезд, а 


также от 


конкретной 


структуры платы 


за проезд 


(реальная плата 


или «теневая» / 


предусмотрены 


ли выплаты за 


обеспечение 


пропускной 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


технологий 


прогнозирования. 
способности 


дороги или нет?) 


В случае 


использования 


платежей за 


обеспечение 


пропускной 


способности 


риски Частной 


стороны 


уменьшаются. 
Недостаточный доход 


/ недостаточные 


нормы прибыли 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона [в 


основном, 


Частная 


сторона] 
 


Недостаточные 


выручка и доход; 


нехватка 


денежных 


средств; косвенно 


повлияет на 


качество работ; в 


конечном итоге, 


банкротство 


Частной стороны 


и расторжение 


Соглашения 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


технологий 


прогнозирования. 


Необходимо 


учитывать 


возможные 


последствия 


попыток 


регулирования 


норм 


доходности. Чем 


больше 


регулирования, 


тем меньше 


риски для 


Частной 


стороны. 


Излишне высокий 


доход / излишне 


высокие нормы 


прибыли 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона [в 


основном, 


Публичная 


сторона] 
 


Риск протестов / 


политические 


конфликты; 


возможно, 


отрицательные 


последствия для 


программы ГЧП 


в целом 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


технологий 


прогнозирования.  


Необходимо 


предусмотреть 


механизмы участия в 


прибылях и 


получения 


компенсаций. 


Необходимо 


учитывать 


возможные 


последствия 


попыток 


регулирования 


норм 


доходности. Чем 


больше 


регулирования, 


тем меньше 


риски для 


Частной 


стороны. 


Строительство и ввод Либо Частная Упущенная Предусмотреть Зависит от 







89 
 


Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


в эксплуатацию 
конкурирующих 


объектов 


сторона, либо 


Публичная 


сторона (обычно 


Публичная 


сторона) 
 


выгода (в 


конечном итоге, 


пожалуй, будет 


иметь 


чрезвычайно 


отрицательные 


последствия) 


договорную защиту? 


Необходимо 


проанализировать 


правильность выбора 


места для реализации 


проекта и 


востребованность 


проекта у 


потенциальных 


пользователей. 


договорных 


положений. Как 


правило, Частная 


сторона желает 


получить 


некоторую 


защиту от 


конкурирующих 


объектов. 


[Несохранение 
подключений к 


коммунальным сетям] 


Публичная 


сторона 
 


Упущенная 


выгода 
Ясность в вопросах 


распределения 


рисков; установление 


хороших 


взаимоотношений с 


местными органами 


власти. 


Также зависит от 


договорных 


положений, но, 


скорее всего, 


будет отнесено к 


рискам 


Публичной 


стороны. 
Инфляция Частная сторона 


 
Увеличение 


расходов; 


возможно, 


повлияет на 


доход / 


напряженное 


финансовое 


положение 


Использование по 


возможности 


договоров с 


фиксированной 


ценой; использование 


гибкой индексации 


стоимости услуг по 


эксплуатации и 


техническому 


обслуживанию и 


платы за проезд, если 


это реализуемо; 


разработка 


надлежащей 


структуры 


финансирования. 


 


Процентные ставки 


(до финансового 


закрытия) 


Публичная 


сторона 
 


Увеличение 


расходов; 


возможно, 


задержки в 


достижении 


Финансового 


Закрытия 


Структурирование 


конкурсного процесса 


и Соглашения таким 


образом, чтобы 


уменьшить срок 


достижения 


Финансового 


Закрытия до 


разумного минимума. 


Частная сторона 


может нести 


часть такого 


риска, что будет 


зависеть от 


структуры 


Периода 


Разработки. 


Процентные ставки 


(после финансового 


закрытия) 


Частная сторона 
 


Увеличение 


расходов 
Надлежащее 


структурирование 


договоров по 


финансированию; 


включение 


положений по 


хеджированию в 


договоры с 


кредиторами 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


(финансирование по 


фиксированной 


процентной ставке 


или свопы 


фиксированных 


процентных ставок); 


детальная разработка 


структуры платы за 


проезд.  
Достаточность/наличи


е правительственных 


грантов или субсидий 


Публичная 


сторона 
 


Увеличение 


расходов; 


возможно, 


задержка в 


достижении 
Финансового 


Закрытия; 


вероятность 


отрицательных 


последствий для 


рентабельности 


проекта 


Достижение ясности 


в вопросе о наличии 


такого 


финансирования до 


заключения 


Соглашения; четкое 


понимание 


обязательств, 


принятых на себя 


Правительством; 


проведение 


тщательной проверки 


по вопросу 


эффективности 


долгосрочных 


обязательств и 


целесообразности 


субсидий; 


необходимо 


проанализировать 


долгосрочные 


экономические 


перспективы проекта. 


 


Наличие достаточного 


финансирования для 


проекта 


Частная сторона 
 


Невозможность 


достижения 


Финансового 


Закрытия и 


реализации 


Соглашения; 


риск 


расторжения 


Соглашения 


Подключение 


опытных 


финансовых/коммерч


еских консультантов 


к работе на ранних 


этапах; подготовка 


здравого технико-
экономического 


обоснования; 


определение сроков 


проведения 


конкурсов с учетом 


общей экономической 


ситуации; 


использование 


эффективных 


процедур отбора и 


утверждения 


кандидатов; 


подготовка здравого 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


финансового плана. 
Конъюнктура 


финансового рынка 


(после финансового 


закрытия) / сбои на 


рынке 


Частная сторона 
 


Увеличение 


расходов; 


возможно, 


(незначительный) 


риск 


расторжения 


Соглашения 


Четко 


сформулированные 


финансовые 


договоренности; 


возможно включение 


общего положения по 


«финансовому 


балансу» в 


Соглашение; 


готовность всех 


сторон к проведению 


повторных 


переговоров при 


необходимости 


внесения изменений. 


 


Обменные курсы 


валют 
Частная сторона 
 


Возникновение 


сложностей с 


выполнением 


некоторых 


финансовых 


обязательств; 


увеличение 


расходов; в 


конечном итоге, 


банкротство и 


риск 


расторжения 


Соглашения 


Максимальное 


использование 


местного 


финансирования при 


наличии такой 


возможности; 


достижение 


договоренностей по 


хеджированию при 


отсутствии местного 


финансирования; 


тщательное 


финансовое 


планирование; иногда 


по соглшения о 


реализации проектов 


ответственность по 


такому риску несет 


Публичная сторона. 


Этот риск 


существует 


только в 


отношении 


Частной 


стороны, если 


Частная сторона 


имеет какие-либо 


обязательства по 


обмену валют. 


[Возможность обмена 


валют / репатриации 


капитала] 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона 
 


Возникновение 


сложностей с 


выполнением 


некоторых 


финансовых 


обязательств; 


увеличение 


расходов; в 


конечном итоге, 


банкротство и 


риск 


расторжения 


Соглашения; 


невозможность 


выплаты дохода 


оффшорным 


инвесторам 


Максимальное 


использование 


местного 


финансирования при 


наличии такой 


возможности; 


достижение 


договоренностей по 


хеджированию при 


отсутствии местного 


финансирования; 


тщательное 


финансовое 


планирование; иногда 


по по соглашениям о 


реализации проектов 


ответственность по 


Если такой риск 
может иметь 


серьезные 


последствия в 


контексте  


финансовой / 


коммерческой 


структуры в 


целом, 


возможно, будет 


необходимо 


предусмотреть 


адекватную 


защиту от такого 


риска в 


положениях 


Соглашения. 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


такому риску несет 


Публичная сторона. 
Рефинансирование Частная сторона 


 
Возникновение 


дополнительных 
расходов по 


финансированию 


или 


невозможность 


получить выгоды 


от снижения 


издержек 


Здравый финансовый 


план и анализ рынка; 


возможно включение 


положения, 


предоставляющего 


Публичной стороне 


возможность 


участвовать в 


прибылях; возможно 


включение общего 


положения по 


«финансовому 


балансу» в 


Соглашение; 


готовность всех 


сторон к проведению 


повторных 


переговоров при 


необходимости 


внесения изменений. 


Условия рынка 


за последние 


пару лет 


значительно 


увеличили этот 


риск; раньше 


такого риска 


можно было 


избежать за счет 


заключения 


договоров о 


долгосрочном 


финансировании


. 


(Е) Общие вопросы 
Отзыв / отказ в 


продлении выданных 


правительственными 


органами разрешений 


и согласий 


Частная сторона 


(если 


невыполнение 


обязательства 


имеет место с 


его 


стороны)/Публи


чная сторона (в 


других случаях) 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


приостановки 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов; 


невозможность 


реализации 


Соглашения; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Необходимо четко 


зафиксировать в 


Соглашении 


обязательство 


Публичной стороны 


оказывать помощь в 


получении 


разрешений и 


согласий; четкое 


распределение 


рисков; отнесение 


ответственности на 


Публичную сторону, 


если разрешения или 


согласия не получены 


не по вине Частной 


стороны; привлечение 


к процессу и 


надлежащее 


координирование 


действий других 


государственных 


ведомств. 


 


Соблюдение 


требований 


законодательства 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ и 


возникновение 


дополнительных 


расходов; 


Проведение 


необходимых 


юридических 


проверок и получение 


необходимых 


юридических 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


судебные 


процессы; 


прекращение 


работ и 


расторжение 


Соглашения 


консультаций; 


необходимо 


проанализировать 


стабильность и 


жизнеспособность 


правовой системы в 


целом. 
Внесение изменений в 


законодательство 
Совместная 


ответственность 
 


Увеличение 


расходов / 


Задержки в 


выполнении 


работ 


Адекватные 


механизмы защиты 


Частной стороны от 


отрицательных 


последствий внесения 


изменений в законы 


(например, от новых 


законов, 


направленных 


непосредственно 


против Частной 


стороны или 


являющихся 


дискриминационным


и по отношению к 


Частной стороне); 


включение в 


соглашение четко 


прописанного 


положения по 


«финансовому 


балансу»; необходимо 


проанализировать 


стабильность и 


жизнеспособность 


правовой системы в 


целом. 


 


Причинение ущерба 


третьим сторонам 


(здоровью и 


имуществу), включая 


ущерб пользователям 


ж\д ветки  


Частная сторона 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов и 


ответственности; 


заявление исков 


пользователями; 


приостановки 


работ и, 


возможно, 


снижение 


выручки 


Применение 


адекватных 


стандартов и 


гарантий по 


строительству, 


эксплуатации и 


техническому 


обслуживанию; 


использование 


эффективных и 


действенных 


эксплуатационных 


процедур; 


обеспечение 


надлежащего 


обслуживания 


клиентов. 


 


Причинение ущерба Частная сторона Возникновение Применение  
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


третьими сторонами 


(вандализм / хищения) 
 дополнительных 


расходов и, 


возможно, 


некоторые 


приостановки 


работ 


надлежащих 


стандартов и 


гарантий по 


строительству, 


эксплуатации и 


техническому 


обслуживанию; 


использование 


эффективных и 


действенных 


эксплуатационных 


процедур; 


обеспечение 


надлежащего 


обслуживания 


клиентов. 
Нанесение вреда 


здоровью работников, 


включая смерть / 


обеспечение 


безопасности 


работников 


Частная сторона 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


судебные 


процессы / 


ответственность 


перед третьими 


сторонами 


Применение 


надлежащих 


стандартов и 


гарантий по 


строительству, 


эксплуатации и 


техническому 


обслуживанию; 


использование 


эффективных и 


действенных 


эксплуатационных 


процедур. 


 


Прочие иски со 


стороны работников 
Частная сторона 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


судебные 


процессы / 


ответственность 


перед третьими 


сторонами 


Использование 


адекватных и 


эффективных 


механизмов и 


процедур 


внутреннего 


контроля. 


 


Вмешательство / 


создание помех 


правительственными 


органами 


Публичная 


сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ и 


увеличение 


расходов; 


приостановки 


работ; упущенная 


выгода 


Включение в 


Соглашение 


действенных 


механизмов защиты / 


положений по 


финансовому 


балансу; привлечение 


к процессу другие 


правительственные 


органы и 


координирование их 


действий.  


 


Забастовки / трудовые 


споры 
Частная сторона 
 


Приостановки, 


задержки в 


выполнении 


Хорошая организация 


и управление 


отношениями с 


Частная сторона 


может сослаться 


на положения о 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


работ и 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


персоналом; 


эффективная 


управленческая 


команда; необходимо 


исследовать рынок 


труда в целом. 


форс-мажоре; 


такая 


возможность 


будет зависеть от 


характера 


забастовки. 
Прекращение 


предоставления / сбои 


в предоставлении 


коммунальных услуг 


Совместная 


ответственность 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки и 


задержки в 


выполнении 


работ 


Справедливое 


распределение рисков 


/ принятие 


ответственности 


Публичной стороной / 


государственным 


сектором; здравое 


технико-
экономическое 


обоснование; 


надлежащее 


планирование и 


размещение проекта. 


Очевидно, 


основные 


последствия 


такого риска 


будут возникать 


у Частной 


стороны, но 


Публичная 


сторона, как 


правило, несет 


часть 


ответственности 


в связи с 


гарантированием 


подключения к 


коммунальным 


сетям. 
Форс-мажор 


(политические 


события: 


войны/террористическ


ие 


акты/экспроприация) 


Публичная 


сторона 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки и 


задержки в 


выполнении 


работ; риск 


расторжения 


Соглашения 


Разработка 


необходимых 


положений по форс-
мажору / по 


финансовому 


балансу; необходимо 


предусмотреть 


механизм 


компенсаций, 


который бы делал 


такие действия 


крайне 


нежелательными для 


органов власти; 


необходимо 


тщательно 


проанализировать 


политическую и 


правовую систему в 


целом.  


 


Форс-мажор 


(стихийные бедствия) 
Никто не несет 


ответственности 


(но в некоторых 


отношениях 


ответственность 


может 


возникнуть, по 


крайней мере, у 


Публичной 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки и 


задержки в 


выполнении 


работ; риск 


расторжения 


Соглашения; 


Разработка 


необходимых 


положений по форс-
мажору / по 


финансовому 


балансу; необходимо 


предусмотреть 


соответствующие 


права на получение 


Обычно 


предусматривает


ся какая-нибудь 


компенсация. 


Освобождение от 


ответственности 


фактически 


перекладывает 


значительную 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


стороны) 
 


ущерб / расходы 


по 


восстановлению / 


расходы по 


устранению 


дефектов (брака) 


компенсации; 


положения об 


освобождении от 


ответственности. 


часть такого 


риска на 


Публичную 


сторону. 


Нарушение 


обязательств / 


соглашения со 


стороны Частной 


стороны 


Частная сторона 
 


Возникновение 
дополнительных 


расходов; 


штрафы и прочие 


санкции; 


упущенная 


выгода; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Опытное 


руководство; 


проверка 


адекватности 


структур 


«корпоративного 


управления» и 


ресурсов Частной 


стороны; 


последовательность 


системы договорных 


отношений в целом; 


 


Нарушение 


обязательств / 


соглашения со 


стороны Публичного 


партнера/Публичная 


сторона 


Публичная 


сторона 
 


Заявление исков 


Частной 


стороной; 


возникновение 


дополнительных 


расходов и 


задержки в 


выполнении 
работ; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Права на получение 


компенсации и 


механизмы 


корректировок; 


включение 


положений о 


прекращении 


обязательств; отказ от 


иммунитета суверена; 


проведение 


тщательной 


юридической 


проверки. 


 


Законность и правовая 


сила соглашения 
И Частная 


сторона, и 


Публичная 


сторона 
 


Невозможность 


достижения 


Финансового 


Закрытия; разрыв 


отношений; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Проведение 


тщательной 


юридической 


проверки; получение 


необходимых 


юридических 


заключений; отказ от 


иммунитета суверена; 


необходимо 


тщательно 


проанализировать 


правовую систему в 


целом; разработка 


адекватных 


механизмов 


разрешения споров. 


 


Нерешенные споры 


между сторонами 
И Частная 


сторона, и 


Публичная 


сторона 
 


Разрыв 


отношений; 


приостановка 


работ; в 


конечном итоге, 


Разработка 


адекватных 


механизмов 


разрешения споров; 


необходимо 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


расторжение 


Соглашения 
тщательно 


проанализировать 


правовую систему в 


целом; обеспечение 


справедливости и 


сбалансированности 


положений 


Соглашения и 


стимулирование 


конструктивного 


решения проблем. 
Нарушение прав 


третьих сторон на 


интеллектуальную 


собственность 


Частная сторона 


(если только 


такое нарушение 


не возникает из 


содержания 


приглашения к 


представлению 


конкурсных 


заявок и 


спецификаций) 


Возникновение 


ответственности 


перед третьими 


сторонами; 


возникновение 


дополнительных 


расходов; 


возможно даже 


возникновение 


необходимости 


внесения 


изменений в 


проект. 


Проведение 


тщательной 


юридической 
проверки; четко 


прописанные 


положения о 


принятии 


обязанностей. 


 


Банкротство Частной 


стороны 
Частная сторона 
 


Серьезные 


задержки и 


приостановки в 


выполнении 


работ; 


реализация 


кредиторами 


прав по прямому 


управлению 


проектом (step-in 
rights); 
прекращение 


соглашения 


Надлежащие 


процедуры отбора 


кандидатов и 


установление 


необходимых 


требований по 


капитализации; 


достижение 


необходимых 


договоренностей по 


финансированию; 


необходимо 


предусмотреть 


механизмы контроля 


и утверждения 


сделок. 
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СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК 


а) Проект – 6-й этап строительства скоростной автомобильной дороги Москва - 
Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (Тверская и Новгородская области) 


 Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - 
Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей 


эксплуатацией на платной основе),  
6 этап км 334 - км 543, Тверская и Новгородская области. 


2 Статус проекта  Инвестиционная стадия 


3 Форма реализации 


проекта 
Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, 


содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на 


платной основе скоростной автомобильной дороги Москва - 
Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (6 этап, км 334 - км 


543),Тверская и Новгородская области (первая очередь 


строительства) от 27.12.2013 № ДС-2013-1454 


4 Участники проекта Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», 


Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 


5 Объекты соглашения Автомобильная дорога, строительная длина – 217,2 км 
Категория автомобильной дороги – 1А 


6 Срок реализации 


проекта 
с 2013 г. по 2039 г. 


7 Периоды реализации 


проекта 
Сроки проведения конкурса – 2013 г.; срок инвестиционной 


стадии - 4,5 года / 2014 – 2018 гг.; срок эксплуатационной 


стадии - 21,5 года / 2018 – 2039 гг. 


8 Общая стоимость 


проекта 
Стоимость проекта -  144 608 млн. рублей (в ценах 


соответствующих лет) 


9, 10 Предмет соглашения 


с частным партнером 
- разработка землеустроительной документации и проведение 


землеустроительных и кадастровых работ; 
- разработка рабочей документации, необходимой для 


осуществления строительства Объекта Долгосрочного 


Инвестиционного Соглашения, на основе имеющейся Проектной 


Документации; 
- выполнение комплекса работ по подготовке территории 


строительства в объеме, необходимом для осуществления 


строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного 


Соглашения; 
- осуществление иных действий, необходимых для начала 


строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного 


Соглашения; 
- выполнение комплекса работ по строительству Объекта 


Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая 







99 
 


строительство системы взимания платы (СВП) и 


автоматизированной системы управления дорожным 


движением (АСУДД); 
- осуществление софинансирования строительства Объекта 


Долгосрочного Инвестиционного Соглашения; 
- выполнение комплекса работ (услуг) по эксплуатации Объекта 


Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая его 


Содержание, Ремонт, Капитальный Ремонт; 
Выполнение иных работ (услуг) необходимых и (или) связанных с 


исполнением условий Долгосрочного Инвестиционного 


Соглашения. 
- механизм возмещения операционных и капитальных затрат 


инвестора – в форме эксплуатационных и инвестиционных 


платежей Государственной компании за счет И 


11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


средства федерального бюджета – 88 644 млн. рублей (в ценах 


соответствующих лет) 
другие внебюджетные источники финансирования – 55 964 млн. 


рублей (в ценах соответствующих лет) 


12 Объем 


финансирования 


операционных затрат 


эксплуатационные платежи (без учета НДС) – 27 383 млн. руб. 


(в ценах I квартала 2013 года) 
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б) Проект – Создание центра малой авиации (Калужская область) 


 Основные 


параметры 


проекта 


Значение 


1 Предмет проекта Создание новых объектов и реконструкция старых объектов, 


состав и описание которых приведены в Соглашении, в целях 


создания центра малой авиации в Калужской области, размещения 


музейного комплекса на территории аэродрома, с возможностью 


выполнения демонстрационных полетов и организации различных 


авиационных праздников и мероприятий, создания центра военно-
патриотического воспитания молодежи и развития авиационных 


видов спорта, обучения техническим дисциплинам учащихся школ и 


кадетских корпусов, а также осуществления деятельности с 


использованием объектов Соглашения 


2 Статус проекта  Реализация проекта 


3 Форма реализации 


проекта 
05.05.2016 заключено концессионное соглашение 


4 Участники проекта Концедент: Администрация городского поселения «Поселок 


Воротынск», Концессионер: региональная общественная 


организация «Авиационно-спортивный клуб «Альбатрос-Аэро» 


5 Объекты 


соглашения 
здания и сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления 


и стоянки воздушных судов  подлежащие капитальному ремонту и 


реконструкции (рулежные дорожки, стоянка летательных 


аппаратов, ИВПП, трансформаторная подстанция, зарядная 


аккумуляторная станция, здание радиолокационной системы 


посадки и др.) а также создание новых объектов. Износ объектов, 


подлежащих реконструкции, составляет более 80% 


6 Срок реализации 


проекта 
49 лет 


7 Периоды 


реализации проекта 
Было использовано право частной инициативы. 
Отборочные процедуры: 2016 г. 
Составление проектной документации: 2016 г. 
Реконструкция объекта: 2016-2026 гг. 
Срок ввода в эксплуатацию объекта: не более 15 лет с момента 


заключения концессионного соглашения 


8 Общая стоимость 


проекта 
210 000 000 рублей 


9 Участие 


концедента 
Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и 


пользования объектами Соглашения, объектами недвижимого 


имущества, входящего в состав объектов Соглашения. Земельный 


участок передается Концессионеру в аренду, о чем заключается 


договор аренды земельного участка. 


10 Участие 


концессионера 
Концессионер обязан реконструировать существующие объекты 


Соглашения, Концессионер обязан создать новые объекты 


Соглашения 
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11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


Средства концессионера: 210 млн. рублей 


12 Объем 


финансирования 


операционных 


затрат 


Бюджетного финансирования не предусмотрено 
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в) Проект – Создание крытого спортивного комплекса с искусственным льдом  
на 5000 мест (Ульяновская область) 


 Основные параметры 


проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Создание и эксплуатация имущественного комплекса, 


состоящего из крытого спортивного комплекса с 


искусственным льдом на 5 000 мест, оснащённого имуществом 


и оборудованием 


2 Статус проекта  Эксплуатационная стадия 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение 


4 Участники проекта Концедент - Правительство Ульяновской области, 
концессионер - ЗАО «Волга-Спорт» 


5 Объекты соглашения Крытый спортивный комплекс с искусственным льдом на 5 000 


мест 


6 Срок реализации проекта 18.06.2012-14.03.2024 


7 Период реализации 


проекта 
Создание объекта:18.06.2012-14.03.2014, эксплуатация: 


14.03.2014-14.03.2024 


8 Общая стоимость 


проекта 
2 023,2 млн. рублей 


9 Участие концедента Передача прав владения и пользования объектами соглашения, 


предоставление земельных участков, на которых находятся 


объекты соглашения, на основании договора аренды. Размер 


арендной платы  корректируется на индекс инфляции 


10 Участие концессионера Строительство, оснащение и эксплуатация объекта 


соглашения. 
Оказание услуг населению районов Ульяновской области на 


возмездной и безвозмездной основе 


11 Объем финансирования 


капитальных затрат 
2 023,2 млн. рублей - внебюджетные источники 


12 Объем выплат 


концессионеру на этапе 


эксплуатации 


4 704,2 млн. рублей - внебюджетное финансирование (платежи 


по договору аренды крытого спортивного комплекса, 


заключённому между ЗАО «Волга-Спорт» и областным 


государственным автономным учреждением «Волга-спорт-
арена») 
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г) Проект – Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в городе 


Отрадное Кировского муниципального района (Ленинградская область) 


 Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Проектирование – строительство – целевая эксплуатация и техническое 


обслуживание объекта концессионного соглашения 


2 Статус проекта  Подготовка решения о заключении концессионного соглашения 


(прединвестиционная стадия) 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение (Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях») 


4 Участники проекта Концедент – Ленинградская область; 
Концессионер – не определен 


5 Объекты 


соглашения 
Объект соглашения – плавательный бассейн в г. Отрадное: 
Площадь объекта - не менее 4 500 м², 
Площадь застройки – 1 500 м², 
Этажность - 3 + подземный или цокольный этаж, 
Взрослый бассейн – 1 шт., 25,0 м х 11,0 (5 дорожек), глубина 1,2-1,8 м, 
Спортивные залы - 2 шт. (учебно-тренировочный зал спортивных игр и 


тренажерный), 
Спа-зона - сауна, хамам, 
Медицинский кабинет, 
Кафе, 
Площадь земельного участка – 10 тыс. м² 


6 Срок реализации 


проекта 
20 лет (2017 – 2036) 


7 Периоды реализации 


проекта 
2017 – заключение концессионного соглашения; 
2017 – проектирование; 
2017 – финансовое закрытие; 
2017 – 2019 – строительство; 
2019 – 2037 – целевая эксплуатация и техническое обслуживание 


8 Общая стоимость 


проекта 
400 млн рублей 


9 Участие концедента Передача земельного участка в аренду; 
Финансирование 100% затрат (28,5 млн рублей) на техническое подключение 


объекта; 
Софинансирование не более 26,68 % капитальных затрат (87,4 млн рублей) 
на стадии строительства; 
Возмещение не более 60,29% капитальных затрат (197,5 млн рублей) в 


течение 
1 месяца после ввода в эксплуатацию; 
Приобретение у концессионера услуг по фиксированной цене в согласованном 


объеме (услуги по предоставлению дорожек для нужд Ленинградской 


области на оказание услуг по предоставлению бассейна для проведения 
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занятий по обучению детей плаванию, проведения тренировок сборных 


команд Ленинградской области и проведения соревнований сборных команд 


Ленинградской области) 


10 Участие 


концессионера 
Проектирование и строительство объекта; 
Техническое обслуживание объекта (содержание объекта, проведение 


текущих и капитальных ремонтов); 
Целевая эксплуатация (оказание услуг) 


11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


Общий объем капитальных затрат – 327,6 млн рублей. 
Источники финансирования капитальных затрат: 


- концессионер (собственные средства) – 51,4 млн рублей или 15,69%; 
- концессионер (заемные средства) – 188,8 млн рублей  или 57,63%; 
- концедент (капитальный грант) – 87,4 млн рублей или 26,68% 


12 Объем 


финансирования 


операционных 


затрат 


Объем операционных затрат – 2,3 млрд рублей. 
Источники финансирования операционных затрат: 
- концессионер – 100% операционных затрат. 
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д) Проект – Реконструкция зданий детских комбинатов (Новосибирская область)  


 Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта   Реконструкция зданий детских комбинатов по ул. Танковой, 29, 29/1 


2 Статус проекта  Эксплуатация 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение 


4 Участники проекта 1. Мэрия города Новосибирска 
2. НОУ Детский сад «Жарки» 


5 Объекты соглашения Реконструкция зданий детского комбината площадью 899,3 кв. м  
и 898,2 кв. м со строительством теплого перехода между 


зданиями детских комбинатов. 
Объект эксплуатируется для осуществления деятельности 


детского сада на 124 воспитанника с реализацией 


общеобразовательной программы дошкольного образования 


6 Срок реализации 


проекта 
30 лет 


7 Периоды реализации 


проекта 
2010 – 2012 – создание; 
2012 – 2040 – эксплуатация 


8 Общая стоимость 


проекта 
62,5 млн. рублей 


9 Участие концедента 0 рублей 


10 Участие 


концессионера 
62,5 млн. рублей 


11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


62,5 млн. рублей 


12 Объем 


финансирования 


операционных затрат 
н/д 
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е) Проект – Реконструкция детского сада (Пермский край) 


 


 Основные параметры 


проекта 
Значение 


1 Предмет проекта «Реконструкция объектов образования на территории г. Перми 


Пермского края» 


2 Статус проекта  Эксплуатационная стадия 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение от 1 апреля 2010 г. № 3-КСО 


4 Участники проекта Концедент: Муниципальное образование город Пермь от имени 


которого выступает администрация города Перми в лице 


уполномоченного органа – Департамента имущественных 


отношений администрации города Перми; 
Концессионер: Негосударственное образовательное учреждение 


среднего профессионального образования «Пермский современный 


социально-гуманитарный колледж» 


5 Объекты соглашения недвижимое имущество, являющееся собственностью 


муниципального образования город Пермь, состоящее из зданий и 


сооружений, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, 


ул. Дениса Давыдова, д. 12: двухэтажное здание с подвалом (лит. 


А), общей площадью 1130,60 кв. м, 3 теплых пристроя (лит. 


А1,А2,А3), 2 сарая (Г,Г2), ледник (лит. Г2), 2 забора (1,2), 


замощение (лит. I) 


6 Срок реализации 


проекта 
1 апреля 2010 г. – 1 апреля 2035 г. 


7 Периоды реализации 


проекта 
конкурсные процедуры (октябрь 2009 г. – март 2010 г.) 
разработка проектно-сметной документации (октябрь 2010 г.) 
реконструкция объекта (июнь 2011 г. – сентябрь 2011 г.) 
срок ввода в эксплуатацию объекта (22 декабря 2011 г.) 
эксплуатация объекта (22 декабря 2011 г. – 1 апреля 2035 г.) 


8 Общая стоимость 


проекта 
не менее 14 млн. руб. 


9 Участие концедента Концендент обязуется предоставить Концессионеру на срок, 


установленный соглашением (1 апреля 2010 г. – 1 апреля 2035 г.), 


права владения и пользования объектом соглашения для 


осуществления деятельности по предоставлению услуг 


дошкольного образования 


10 Участие 


концессионера 
Концессионер обязуется за свой счет реконструировать 


недвижимое имущество право собственности на которое 


принадлежит Конценденту, и осуществлять деятельность по 


предоставлению услуг дошкольного образования с использованием 


объекта соглашения 
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11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


не менее 14 млн. руб. 


12 Объем 


финансирования 


операционных затрат 
не менее 14 млн. руб. 
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ж) Проект – Реконструкция помещений в здании роддома (Новосибирская 


область)  


 Основные параметры 


проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Реконструкция помещений в здании роддома по ул. 


Коммунистической, д. 17 


2 Статус проекта  Эксплуатация 


3 Форма реализации проекта Концессионное соглашение 


4 Участники проекта 1. Мэрия города Новосибирска 
2. ЗАО «Медицинский центр «Авиценна» 


5 Объекты соглашения Реконструкция нежилых помещений в подвале, на 1 и 2 


этажах в здании роддома площадью 1 799,1 кв. м. 


Минимальный объем ЭКО – 48 чел./год 


6 Срок реализации проекта 22 года 


7 Периоды реализации 


проекта 
2010 – 2012 – создание; 
2012 – 2032 – эксплуатация 


8 Общая стоимость проекта 97,5 млн. рублей 


9 Участие концедента – 


10 Участие концессионера 97,5 млн. рублей 


11 Объем финансирования 


капитальных затрат 
60,0 млн. рублей 


12 Объем финансирования 


операционных затрат н/д 
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з) Проект – Строительство и эксплуатация отдельного корпуса Центра 


экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в г. 


Самара 


 
Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию отдельного 


корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической 


трансфузиологии в г. Самаре. 
Концессионер: проектирование, строительство, оснащение и 


эксплуатация Центра. 
Концедент: аренда земельного участка, содействие в реализации 


проекта. 


2 Статус проекта  Ведется строительство Центра 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение (Федеральный закон от 21.07.2005 № 


115-ФЗ, распоряжение Правительства Самарской области от 


24.12.2013 № 878-р). 


4 Участники проекта Концедент – Правительство Самарской области  
Концессионер – ООО «ФАРМ СКД» 


5 Объекты соглашения Создание Центра 


6 Срок реализации 


проекта 
15 лет (срок создания и ввода в эксплуатацию Центра – 32 месяца, 


срок использования (эксплуатации) концессионером Центра – 12 
лет 4 месяца с даты государственной регистрации прав владения 


и пользования Концессионера Центра).  


7 Периоды реализации 


проекта 
Декабрь 2013 года – публикация извещения о проведении 


конкурсного отбора. 
Февраль 2014 года – подача заявок на участие в конкурсном 


отборе. 
Апрель 2014 года – предварительный отбор участников конкурса, 


рассмотрение предложения участников конкурса. 
Июнь 2014 года – заключено концессионное соглашение. 
Декабрь 2014 года – предоставлен земельный участок. 
Март 2015 года – зарегистрирован договор аренды на земельный 


участок. 
Декабрь 2015 года – получено разрешение на строительство. 
Февраль 2017 года – ввод в эксплуатацию Центра. 
Март 2017 года – июнь 2029 года – эксплуатация Центра. 


8 Общая стоимость 


проекта 
350,0 млн. рублей 


9 Участие концедента Предоставление земельного участка в аренду 
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10 Участие 


концессионера 
1. Оснащение современным медицинским оборудованием в 


количестве 48 аппаратов «Искусственной почки». 
2. Строительство здания медицинского учреждения, состоящее из 


трех блоков (отделения диализа, отделения переливания крови, 


стационара) общей площадью 4593,77 кв. метров. Отделение 


диализа имеет отдельный вход. Центр будет соединен переходом в 


основной корпус ГБУЗ «Самарская областная клиническая 


больница им. ВД.Середавина». 
3. Организация парковочных мест на 50 автомобилей. 
4. Количество оказываемых услуг 280 пациентам и проведение до 


52500 процедур гемодиализа в год. 


11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


Проектирование и строительно-монтажные работы – 250,0 млн. 


рублей, оснащение Центра – 100,0 млн. рублей. 
Собственные средства 70%, заемные средства 30% 


12 Объем 


финансирования 


операционных затрат 
2 064,5 млн. рублей 
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и) Проект – Реконструкция полотняного завода (Калужская область) 


 Основные 


параметры 


проекта 
Значение 


1 Предмет 


проекта 
проект в отношении  объектов культурного наследия: каретного сарая и 


ткацкого корпуса Усадьбы  Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в. 
 в пос. Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области 


2 Статус проекта  реализация проекта 


3 Форма 


реализации 


проекта 


27 августа 2012 года было заключено концессионное соглашение 


4 Участники 


проекта 
Концедент: Калужская область, в лице министерства экономического 


развития Калужской области.   
Концессионер: ЗАО Инвестиционная компания «Альпинэкс Австрия» 


5 Объекты 


соглашения 
Здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
проведена частичная реставрация, общее состояние 


неудовлетворительное, состояние крыши аварийное, требуется 


завершение ремонтно-реставрационных работ, по назначению не 


используется, требуется проведение полного комплекса работ по 


благоустройству территории, отсутствует гидроизоляция объекта. 


Общая площадь здания: 451,3 кв.м. Износ строения: более 30%. 


Дополнительные ограничения: объект культурного наследия, 


закрепленный участок находится в водоохраной зоне р. Суходрев по 


территории участка проходит  ЛЭП. 
Здание ткацкого корпуса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых):  
Состояние: Аварийное, руинирован, по назначению не используется, 


требуется проведение полного комплекса работ по благоустройству 


территории.  
Общая площадь здания: 1062,7 кв.м. Износ строения: более 80%.  
Дополнительные ограничения: объект культурного наследия, 


закрепленный участок находится в водоохраной зоне р. Суходрев, по 


территории участка проходит ЛЭП, располагается вблизи жилой 


застройки  ул. Трудовая. 


6 Срок 


реализации 


проекта 


49 лет 


7 Периоды 


реализации 


проекта 


Здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
 Отборочные процедуры: 2012 г. 
Составление проектной документации по сохранению объекта 


культурного наследия: 2012-2014 гг. 
Реконструкция объекта: 2014-2015 гг. 
Эксплуатация объекта: с 2016 г. 
25.12.2015 г. здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод 


(Гончаровых) было сдано в эксплуатацию. 
 Здание ткацкого корпуса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
 Отборочные процедуры: 2012 г. 
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Составление проектной документации по сохранению объекта 


культурного наследия: 2012-2014 гг. 
Реконструкция объекта: 2014-2016 гг. 
Эксплуатация объекта: с 2017 г. 


8 Общая 


стоимость 


проекта 


Частные инвестиции – не менее 90 млн. руб.  
Государственные инвестиции – 0 руб 


10 Участие 


концессионера 
Здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
1. Составление проектной документации по сохранению объекта 


культурного наследия. 
2. Гидроизоляция фундаментов объекта и организация дренажной 


системы, по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков от объекта. 
3. Работы по кровле здания и замена временной кровли на 


металлическую. 
4. Ремонтно-реставрационные работы по оконным и дверным блокам, 


работы по остеклению оконных блоков. 
5. Проведение электрической системы, системы водоснабжения, 


водоотведения и системы отопления по внутренним помещениям 


объекта. 
6. Завершение работ по фасадам здания. 
7. Проведение работ по приспособлению помещений 1-го этажа объекта 


под современное использование. 
8. Проведение работ по приспособлению помещений 2-го этажа объекта 


под современное использование. 
9. Проведение работ по приспособлению помещений цокольного этажа 


объекта под современное использование. 
10. Проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к 


объекту. 
Здание ткацкого корпуса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
1. Составление проектной документации по сохранению объекта 


культурного наследия. 
2. Проведение работ по санитарной рубке самосевной растительности и 


уборке территории объекта от строительного мусора. Организация 


строительной площадки для проведения работ по реставрации объекта 


культурного наследия. 
3. Гидроизоляция фундаментов объекта и организация дренажной 


системы, по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков от объекта. 
4.Усиление фундаментов объекта. 
5.Усиление сохранившейся южной и восточной стены здания. 
6.Восстановление стен и крыши здания. 
7 .Проведение инженерных систем. 
8.Организация стен и перегородок. 
9.Создание внутренних интерьеров, установка оборудования гостиницы 


и кафе. 
10.Проведение электрической системы, системы водоснабжения, 


водоотведения и системы отопления по внутренним помещениям 


объекта. 
11.Проведение работ по приспособлению помещений  1-го и 2-го этажей 


под современное использование. 
12.Проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к 
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объекту. 


9 Участие 


концедента 
Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 


установленный соглашением, права владения и пользования объектами 


соглашения для осуществления деятельности в соответствии с 


условиями соглашения. Концедент обязуется передать концессионеру, а 


концессионер обязуется принять объекты соглашения, а также права 


владения и пользования указанными объектами не позднее 30 


календарных дней с даты подписания соглашения. 


10 Объем 


финансирования 


капитальных 


затрат 


Частные инвестиции – 90 млн. руб. 


11 Объем 


финансирования 


операционных 


затрат 


Бюджетного финансирования не предусмотрено. 
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к) Проект – Создание Республиканского центра детского и молодежного 


инновационного творчества в городе Ижевске (Удмуртская Республика)  


  Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Создание Республиканского центра детского и молодежного 


инновационного творчества 


2 Статус проекта  Частичная реконструкция и ремонт здания; оснащение мебелью, 


учебным и лабораторным оборудованием, апробация новых 


образовательных программ и технологий 


3 Форма реализации 


проекта 
Соглашение о государственно-частном партнерстве 


(региональное законодательство) 


4 Участники проекта Министерство образования и науки Удмуртской Республики,  
АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 


образования»,  
АНО ДПО «Центр повышения квалификации в сфере 


информационных технологий»  


5 Объекты 


соглашения 
Площади АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки 


качества образования», расположенного по адресу: г. Ижевск, 


пер. Северный, д.9а, площадь здания: 2134,9 кв.м, 1931 года 


постройки. 


6 Срок реализации 


проекта 
2015 – 2025 гг. 


7 Период реализации 


проекта 
Июнь 2015 - май 2016: разработка нормативно-правовой 


документации; частичная реконструкция и ремонт здания; 


оснащение мебелью, учебным и лабораторным оборудованием, 


формирование штата, заключение контрактов и соглашений; 


апробация новых образовательных программ и технологий; 


методическое сопровождение и обучение педагогов, реализующих 


новые учебные программы научно-технической направленности 
Июнь 2016 - май 2017: реконструкция и ремонт здания и 


прилегающей территории, оснащение кабинетов учебным и 


лабораторным оборудованием; продолжение апробации новых 


образовательных программ и технологий и методического 


сопровождения и обучения педагогов, реализующих новые учебные 


программы научно-технической направленности 
Июнь 2017  -май 2025: расширение сферы услуг доп. образования 


научно-технической направленности; постоянная модернизация 


информационно-образовательной среды доп. образования; создание 


инновационной среды продвижения передовых идей и активных 


практик дополнительного технического образования детей 


8 Общая стоимость 


проекта 
30 млн. рублей 


9 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


Собственные средства инвестора: 1 млн. руб. 
Привлеченные средства инвестора: 29 млн. руб.  
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СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СФЕРЕ ЖКХ 


Водоснабжение/водоотведение 


Характеристики отрасли 


 200 млрд. руб.  – годовой оборот водоснабжения 


 34,95 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных 


программ организаций в сфере водоснабжения 
 32,23 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных 


программ организаций в сфере водоотведения 
 1509 тарифных решений в сфере водоснабжения (что составляет 10,4% от общего числа) 
 571 тыс. км – протяженность сетей 


 
 
 


а) Проект - Водоканал в г. Санкт-Петербурге  


Организация: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Форма реализации: Концессионное соглашение 
Очистка 98,4% всех сточных вод 
Система водоснабжения: 


 6938,2 км водопроводных сетей 


 194 повысительных насосных станций 
 9 водопроводных станций  
 2 завода по производству гипохлорита натрия 


Система  водоотведения: 
 8421,8 км канализационных сетей 


 264,4 км тоннельных коллекторов 
 154 канализационных насосных станций 
 15 очистных канализационных сооружений 


Технология глубокого удаления биогенов (азота и фосфора) 
Потребитель: 


 Население: 5 млн. человек 


 Десятки тысяч предприятий и организаций 
 
С 2013 года на территории очистных сооружений поселка Репино в Курортном районе  
Санкт-Петербурга проходят реабилитацию ластоногие, попавшие в беду: серые тюлени и 


кольчатые нерпы (балтийские и ладожские). 
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Фотографии объекта 
 


 


 
 
 


б) Проект - Водоканал в г. Тверь 


Организация: ООО «Тверь Водоканал» 
Форма реализации: Концессионное соглашение  
Очистка 100% всех сточных вод 
Система водоснабжения: 


 684,7 км водопроводных сетей 
 40 повысительных насосных станций 


 2 водопроводные станции  
 2 электролизные станции мембранного типа для производства хлорной воды, 


предназначенной для обеззараживания питьевой воды и очищенных сточных вод 
Система  водоотведения: 


 473,6 км канализационных сетей 
 47 канализационных насосных станций 


 1 очистное канализационное сооружение 
Технология обратного осмоса для подготовки части питьевой воды 
Потребитель: 


 Население 0,41 млн. человек 
 Тысячи предприятий  и организаций 
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Водоотведение 


Характеристики отрасли 


 148,7 млрд. руб. - годовой оборот водоотведения 


 32,23 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных 


программ организаций в сфере водоотведения 
 1020 тарифных решений в сфере водоотведения (что составляет 13,4% от общего числа). 


 192 тыс. км - протяженность сетей 
 


в) Проект - Системы водоснабжения и водоотведения г. Волгограда  
 
Организация: Группа Компаний «МОРТОН» 
Форма реализации: Концессионное соглашение  
Объект: Водоочистное сооружение, КОС 40 000 м куб./сут.  
Сокращение затрат за счет технологий:  


 до 30 % от стоимости строительства 


 более чем на 45% себестоимость очистки воды  
Строящиеся объекты:  


 Водоочистное сооружение МО, мкр-н Путилково, КОС 12 500 м куб./сут. 


 Водоочистное сооружение МО, мкр-н Дрожжино-Боброво, КОС 40 000 м куб./сут . 
 Водоочистное сооружение: МО Балашиха, мкр-н Салтыковка, д. Акатово 


 


Фотографии объекта 
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Теплоснабжение 


 


Характеристики отрасли 


 1 067 млрд. руб. - годовой оборот теплоснабжения 
 62,29 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных 


программ организаций в сфере теплоснабжения 
 3201 тарифное решение в сфере теплоснабжения (19,1 % от общего числа) 
 168 тыс. км - протяженность сетей 


 


г) Проект - Твердотопливная биокотельная в д. Тургенево Владимирской области  
 


Организация:  ОАО «БИОЭНЕРГО» 
Форма реализации: Концессионное соглашение 
Затраты:  


 Проектирование – 2,0 млн рублей 
 Оборудование, СМР, теплотрасса-39,0 млн рублей 


Ввод в эксплуатацию: 2015 год 
Топливо: Торфяной брикет 
Длина теплотрасс: 400 м 
 
Технические/эксплуатационные характеристики: 
Старая котельная: 


 Выработка тепловой энергии - 2650 Гкал 
 Установленная мощность - 3,8 МВт/ч 
 КПД котлов - 55% 
 Потребление топлива - 1 033 т.у.т./сезон 
 Затраты на топливо - 11 300 000 руб. 
 Обслуживающий персонал - 6 чел./сутки 


 
Новая котельная: 


 Выработка тепловой энергии - 2500 Гкал 
 Установленная мощность - 3,0 МВт/ч 
 КПД котлов - 85% 
 Потребление топлива - 620 т.у.т./сезон  
 Затраты на топливо - 5 200 000 руб. 
 Обслуживающий персонал - 1 чел./сутки 
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Фотографии объекта 
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Твердые бытовые отходы 


 


Характеристики отрасли 


 24 млрд. руб – годовой оборот ТБО  
 63 млн. тонн/год – обращение ТБО 


 


д) Проект - Полигон ТБО в г. Новочебоксарск  
 
Организация: ЗАО «Управление отходами» 
Форма реализации: Концессионное соглашение  
География: Новочебоксарск, Республика Чувашия 
Основные технико-экономические показатели: 


 Мощность мусороперегрузочной станции  – 200 тыс. т/год. 
 Мощность мусоросортировочного комплекса  – 100 тыс. т/год. 
 Объём отходов, укладываемых на участке складирования отходов – 6,28 млн. м3 
 Высота складирования ТБО – 40 м. 
 Планируемый объем изъятия утилизируемых фракций отходов – 20 %. 
 Срок службы полигона – 42 года. 
 Сумма вложенных инвестиций составляет (по сост. на 01.10.2015г.) – 987 млн. рублей. 
 На строительстве объектов концессионного соглашения задействовано в среднем 185 


человек. 
 Предполагаемое количество рабочих при эксплуатации объекта концессионного 


соглашения около 300 человек. 
 
Объекты 


1. Полигон ТБО: 
1.1.  Участок складирования (две карты общей площадью 28,2 га.: 13,8 га, 14,4 га); 
1.2.   Хозяйственно-бытовая зона (площадь - 2,98 га): 


 мусоросортировочный комплекс; 
 административно-бытовой корпус; 
 входная группа объектов (весовая платформа, дезванна); 
 навесы для хранения техники;  
 механизированная мойка; 
 площадка для складирования дорожных железобетонных плит для строительства 


временных дорог на участках складирования ТБО; 
 котельная; 
 трансформаторная подстанция; 
 пожарные резервуары.  


2. Мусороперегрузочная станция  
 административно-бытовой корпус; 
 входная группа объектов (весовая платформа, дезванна); 
 навесы для хранения техники;  
 механизированная мойка; 
 котельная; 
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 трансформаторная подстанция 


 
Фотографии объекта 
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ВОПРОС-ОТВЕТ 


 


i. Блок вопросов об объектах СГЧП (СМЧП) и КС 


 


 


 


Вопрос 


Каким образом и каким документом должна определяться обязанность по эксплуатации объекта 


(осуществлении деятельности с использованием объекта соглашения по его назначению), если 


предполагается, что её исполнять будет ГУП/МУП, государственное или муниципальное 


бюджетное учреждение? 


Ответ 


Обязанность по эксплуатации объекта в соответствии в положениями Закона о ГЧП может быть 


возложена на публичного партнера, что должно быть прямо предусмотрено в решении о реализации 


проекта, а также в соглашении о ГЧП/МЧП. Публичный партнер может делегировать эту обязанность 


лицам, выступающим на его стороне, что также должно быть прямо предусмотрено в решении и 


соглашении о ГЧП/МЧП.  


Во исполнение этого условия соглашения о ГЧП\МЧП между частным партнером и публичным 


партнером возможно заключение договора аренды объекта или договора безвозмездного пользования 


объектом в целях предоставления права пользования объектом для осуществления его эксплуатации. 


 


 


Вопрос 


Считается ли наличие технологической связи между движимым и недвижимым имуществом, если 


под технологической связью понимать такую связь, при которой имущественный комплекс 


используется в едином технологическом процессе оказания услуг? 


Ответ 


В качестве одного из ключевых структурных элементов объекта соглашения о ГЧП / МЧП Закон о ГЧП 
выделяет технологическую связь, которая должна объединять отдельные объекты недвижимого 


имущества, а также недвижимого и движимого имущества в объект соглашения. 


Юридическое значение данной связи состоит в том, чтобы ограничить включение в объект соглашения 


имущества, которое не является частью технологического цикла соответствующего объекта 


инфраструктуры и (или) не предназначено для осуществления предусмотренной таким соглашением 


деятельности, а также ограничить злоупотребления, связанные с возможным предоставлением 


публичным партнером земельных участков для размещения объектов, не связанных с публичной 


инфраструктурой. 
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Вопрос 


Каким образом регистрируется обременение права собственности частного партнера? 


Ответ 


Возникновение права частной собственности на объект соглашения* о ГЧП, соглашения о МЧП (далее – 
соглашение) является существенным условием соглашения. При этом государственная регистрация права 


собственности частного партнера на объект соглашения осуществляется после ввода объекта соглашения 


в эксплуатацию одновременно с государственной регистрацией обременения (ограничения) права 


собственности на указанный объект и недвижимое имущество. 


Государственная регистрация обременения (ограничения) права собственности частного партнера на 


объект соглашения, осуществляется по общим основаниям, предусмотренным Федеральным 


законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 


и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации).  


Обращаем внимание, что с 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 


Кроме того, с 1 января 2017 г. часть 12 статьи 12 Закона о ГЧП действует в следующей редакции: 


«12. Предусмотренные соглашением обязательства частного партнера, которые возникают после ввода 


объекта соглашения в эксплуатацию, являются ограничением права собственности частного партнера на 


объект соглашения, которое подлежит в установленном федеральным законом порядке государственной 


регистрации одновременно с государственной регистрацией права собственности частного партнера на 


объект соглашения.» 


Обязательным** условием для осуществления государственной регистрации права собственности на 


вновь созданный объект является наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 


правоустанавливающего документа на земельный участок, подтверждающего, что в период создания 


объекта недвижимости земельный участок принадлежал лицу, создавшему такой объект, а также был 


предоставлен для указанных целей. 


При этом публичный партнер обязан*** предоставить частному партнеру предназначенные для 


реализации соглашения объекты недвижимого имущества, в том числе земельный участок (участки). При 


этом согласно части 1 статьи 33 Закона о ГЧП земельный участок предоставляется частному партнеру в 


аренду без проведения торгов на срок, не превышающий срок действия соглашения (также 


предусмотрено пунктом 8 части 8 статьи 39.8 Земельного кодекса). 


Учитывая изложенное, а также в целях упрощения деятельности территориальных органов Росреестра по 


государственной регистрации обременений права собственности частного партнера на объект соглашения 


в соответствии с частью 12 статьи 12 Закона о ГЧП, при предоставлении публичным партнером в аренду 


частному партнеру земельных участков для целей строительства и (или) реконструкции объектов 


недвижимости необходимо в тексте договора аренды земельных участков указывать соглашение о ГЧП / 


МЧП в качестве основания заключения договора аренды. 


* В соответствии с частями 2 и 12 статьи 12 Закона о ГЧП 
** В соответствии со статьей 25 Закона о регистрации 
*** В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 12 Закона о ГЧП 
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ii. Блок вопросов о полномочиях публичной стороны  


 


iii. Блок вопросов об участии в проектах ГУП и МУП 


 


Вопрос 


Возможно ли включить в действующее КС плату концедента в случае, если изначально  
КС не предусматривало установление платы концедента? 


Ответ 


В случае если плата концедента не была предусмотрена на этапе проведения конкурсных процедур  
в конкурсной документации на право заключения КС, то ее установление на этапе реализации КС 


невозможно. 


 


Вопрос 


Согласно части 5 статьи 5 Закона о ГЧП «Порядок исполнения органами и юридическими лицами, 


выступающими на стороне публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного партнера, 


объем и состав этих прав и обязанностей определяются соглашением на основании решения о реализации 


проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства.» 


Каким образом и в каком документе определять эти права и обязанности, если они реализуются до 


заключения соглашения (разработка предложения, участие в предварительных переговорах и т.п.)? 


Ответ 


Перечень отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться 


уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, 


иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 


субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами определен Постановлением 


Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1366.  


Права и обязанности, в том числе те, которые могут быть реализованы до заключения соглашения, 


полагаем возможным закрепить за конкретными органами и юридическими лицами отдельным актом 


субъекта Российской Федерации*. 


* Данное предложение также относится к концессионному законодательству. 


 


 
Вопрос 


Может ли государственное или муниципальное унитарное предприятие (далее – ГУП, МУП) 


участвовать в концессионном соглашении в качестве концессионера? 


Ответ 


МУПы и ГУПы могут участвовать на стороне концедента в обязательствах по КС и осуществлять 


отдельные полномочия концедента (часть 1.1 ст. 5 Закона). Следовательно, поскольку Закон прямо 


предусматривает участие МУПов и ГУПов в концессионных соглашениях на стороне концедента, они не 


могут выступать в качестве концессионеров. 


Исключение – проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства! 


 







157 
 


 


  


Вопрос 


Можно ли создать объект на земельном участке, принадлежащем на праве  постоянного 


(бессрочного) пользования подведомственной организации  


Ответ 


В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13.07.2015 № о ГЧП «О государственно-частном 


партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 


отдельные законодательные акты Российской Федерации» соглашение должно включать в себя в том 


числе обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру предназначенные для 


осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, объекты недвижимого имущества (в том 


числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимое имущество и движимое 


имущество, технологически связанные между собой. 


Также в соответствии со статьей 33 вышеуказанного Федерального закона, земельный участок, на 


котором расположен объект соглашения и (или) который необходим для осуществления деятельности, 


предусмотренной соглашением, предоставляются частному партнеру в аренду в соответствии с 


земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах без 


проведения торгов на срок, который устанавливается соглашением в соответствии с земельным, лесным, 


водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может превышать 


срок действия такого соглашения. 


Земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр, 


предоставляемые в соответствии с настоящей статьей, должны находиться в собственности публичного 


партнера и на момент их передачи частному партнеру быть свободными от прав третьих лиц. 


Более того, указанное положение не противоречит нормам Гражданского кодекса Российской 


Федерации. 


Так, в соответствии со статьей 269 ГК Российской Федерации лица, которым земельные участки 


предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, не вправе распоряжаться такими земельными 


участками, за исключением случаев заключения соглашения об установлении сервитута и передачи 


земельного участка в безвозмездное пользование гражданину в виде служебного надела в соответствии с 


Земельным кодексом Российской Федерации. 


Таким образом, государственные предприятия, а также учреждения не вправе каким-либо образом 


распоряжаться земельным участком, переданным им в пользование. 


Исходя из вышеизложенного, следует, что при реализации соглашения, земельный участок должен 


находиться в казне Российской Федерации и быть свободен от обременений прав третьих лиц. 
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iv. Блок вопросов о частной инициативе 


 


 


Вопрос 


В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона о ГЧП инициатор проекта одновременно с направлением 


публичному партнеру предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП предоставляет ему выданную 


банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме  
не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта. 


Какие организации могут рассматриваться в качестве «иных кредитных организаций» в целях 


реализации положений указанной статьи Закона о ГЧП? В том числе, может ли в качестве 


независимой гарантии (банковской гарантии) выступить гарантия, выданная микрофинансовой 


организацией? 


Ответ 


Согласно части 2 статьи 8 Закона о ГЧП независимую гарантию (банковскую гарантию) инициатору 
проекта выдаёт банк или иная кредитная организация. В соответствии со статьей 1 Федерального закона 


от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (далее – Закон № 395-1) «О банках и банковской деятельности»  
к кредитным организациям отнесены банки и небанковские кредитные организации. 


Статьей 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 


Федерации (Банке России)» микрофинансовые организации отнесены к категории некредитных 


финансовых организаций, поэтому с учетом положений Закона о ГЧП микрофинансовые организации 


выдавать независимую гарантию (банковскую гарантию) не могут. 
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Вопрос 


Можно ли наделить несколько региональных органов исполнительной власти правом  выступать 


от имени публичного партнера при рассмотрении и обеспечении разработки предложения  
о реализации проекта ГЧП / МЧП в зависимости от отраслевой принадлежности объекта?  


Ответ 


Согласно части 2 статьи 4 Закона о ГЧП  лицо, которое может быть частным партнером, вправе обеспечить 


разработку предложения о реализации проекта и направить предложение о реализации проекта публичному 


партнеру. При этом  до направления указанного предложения между инициатором проекта и публичным 


партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения  
о реализации проекта, в порядке, установленном уполномоченным органом. 


В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г.  
№ 1388, в случае если предложение о реализации проекта направлено инициатором в высший 


исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, получатель предложения о 


реализации проекта определяет региональный орган исполнительной власти (далее – РОИВ), 


уполномоченный в рамках своей компетенции на рассмотрение данного предложения, и направляет его  
в указанный орган. 


Таким образом, РОИВ, который будет являться публичным партнером, должен быть уполномочен  
в установленном порядке на рассмотрение предложения о реализации проекта и проведение публичных 


переговоров. 


В этой связи в целях упрощения указанной процедуры полагаем целесообразным Правительству  
субъекта Российской Федерации принять нормативный правовой акт, определяющий полномочия РОИВ  
(как вариант – внесение изменений в положения соответствующих РОИВ) по рассмотрению предложений  
о реализации проекта ГЧП/МЧП и проведению предварительных переговоров с инициатором проекта. 
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Вопрос 


ООО «Инфраструктура» в качестве концессионера планирует выйти с инициативой в рамках Закона о КС 


по проекту реконструкции спортивного объекта. Объект расположен на территории ФГБОУ ВПО 


«Академия» в гор. N (федеральная собственность). В то же время теплогенерирующее оборудование, 


обеспечивающее ФГБОУ ВПО «Академия» сильно изношено и имеет низкий КПД. Вместе с тем 


теплоснабжение воздухоопорного сооружения требует реконструкции котельной (муниципальная 


собственность).  


Насколько целесообразно выводить котельную в отдельное концессионное соглашение, подавать 


отдельное предложение частной инициативы. Или же все-таки заключать общий договор 


концессии? 


Ответ 


В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о КС концессионное соглашение может быть заключено  
в отношении нескольких объектов концессионных соглашений за исключением случаев, если объектами 


концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего 


водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и при 


осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 


реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются 


по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). 


Заключение концессионного соглашения в отношении нескольких объектов концессионных соглашений 


допускается, если указанные действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, 


устранению конкуренции. 


Таким образом, заключение концессионного соглашения в отношении котельной и футбольного поля 


считаем невозможным. 
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Вопрос 


Для обращения частного партнера от него должен быть проект и положительное заключение 


экспертизы или достаточно задания на проектирование объекта? 


Ответ 


Согласно части 2 статьи 8 Закона о ГЧП лицо, которое в соответствии с Законом о ГЧП может быть 


частным партнером, вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в соответствии  
с частями 3 и 4 настоящей статьи и направить предложение о реализации проекта публичному партнеру. 


Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386 утверждена форма, 


пунктами 29 и 30 которой предусмотрено соответственно представление задания на проектирование 


объекта и проектной документации на объект. 


Согласно пункту 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 


проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В случаях, 


предусмотренных статьей 49 Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной 


документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается 


застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы 


проектной документации. 


Таким образом, в зависимости от этапа направления предложения о реализации проекта государственно-
частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства лицо, которое в соответствии  
с Законом может быть частным партнером, должно направить публичному партнеру проектную 


документацию и положительное заключение экспертизы проектной документации, в случае их наличия.  
В случае их отсутствия необходимо представить задание на проектирование объекта. 


Вопрос 


Согласно пункту 4 части 4.11 статьи 37.7 Закона о КС инициатор должен соответствовать, в том числе, 


следующему требованию: наличие средств или возможности их получения в размере не менее 5%  
от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций. 


В Постановлении Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015г. № 300 «Об утверждении 


формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой 


заключения концессионного соглашения» содержится лишь общая формулировка, что в случае 


привлечения заявителем заемных средств предоставляется копия подтверждающего документа, 


выданного кредитной организацией. 


Какими документами может подтверждаться соответствие указанному требованию? Верно ли, что 


заемные средства могут быть привлечены только от кредитной организации? 


Ответ 


Если иное не установлено нормативными правовыми актами, соответствие указанному требованию 


может подтверждаться различными документами по выбору заявителя, в том числе выпиской  
по расчетному счету или письмом кредитной организации. В случае привлечения заемных средств, 


соответствие указанному требованию подтверждается документом, выданным кредитной организацией.  
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Вопрос 


Статьей 37 Закона о КС предусмотрена возможность частной концессионной инициативы. 


Представляется возможной ситуация, в которой с инициативой заключения концессионного соглашения  
в отношении одного и того же объекта с разницей в несколько дней обратятся два лица. 


Возможен ли отказ от рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения  
о случае наличия ранее поступившего предложения в отношении того же объекта? Возможен  
ли отказ от заключения концессионного соглашения по предложению, поступившему позднее? 


Ответ 


Согласно части 4.4 статьи 37 Закона о КС орган, уполномоченный Правительством Российской 


Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение 


предложения о заключении концессионного соглашения, (далее – уполномоченный орган) рассматривает 


такое предложение и принимает решение о возможности (невозможности) заключения концессионного 


соглашения. При этом основания для отказа в заключении концессионного соглашения поименованы  
в части 4.6 статьи 37 Закона о КС. 


Решение, принимаемое уполномоченным органом, не является окончательным решением по проекту и не 


может служить основанием для проведения конкурса (или заключения концессионного соглашения без 


конкурса).  


В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона о КС решение о заключении концессионного соглашения 


принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством: 


1) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат 


Российской Федерации, за исключением объектов концессионного соглашения, предусмотренных 


пунктом 2 настоящей части, - Правительством Российской Федерации; 
2) в отношении объектов концессионного соглашения, имеющих стратегическое значение для 


обеспечения обороноспособности и безопасности государства, - Правительством Российской 


Федерации по поручению Президента Российской Федерации; 
3) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат 


субъекту Российской Федерации, - органом государственной власти субъекта Российской 


Федерации; 
4) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат 


муниципальному образованию, - органом местного самоуправления. 


Таким образом, в указанной ситуации при поступлении нескольких «частных концессионных инициатив» 


в отношении одного объекта уполномоченный орган лишь оценивает такие предложения и вправе 


принять решения о возможности заключения концессионных соглашений по всем поступившим 


предложениям, однако окончательное решение заключать ли концессионное соглашение в отношении 


объекта и на каких условиях принимается Правительством Российской Федерации (органом 


государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления). 
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v. Блок вопросов о конкурсных процедурах 


 


 


Вопрос 


Конкурс объявляется в связи с поступившими публичному партнеру заявлениями иных лиц о намерении 


участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП/МЧП, решение о заключении которого 


принято на основании предложения инициатора проекта. Допустимо ли включать в условия проведения 


конкурса обязанность победителя конкурса компенсировать инициатору проекта затраты на подготовку 


предложения о реализации предложения?  


Ответ 


В решении о заключении соглашения о ГЧП/МЧП рекомендуем указывать размер расходов инициатора 


проекта на подготовку предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП. В соответствии с постановлением 


Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1387 в заявлении о намерении 


участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП/МЧП заявитель обязан указать 


предлагаемый им порядок компенсации затрат инициатора проекта. При принятии решения  
о проведении конкурса (в случае отсутствия специальных нормативных правовых актов субъекта 


Российской Федерации или муниципальных правовых актов) публичный партнер может определить  
в конкурсной документации порядок исполнения победителем обязанности по возмещению инициатору 


проектов понесенных им расходов. 


 


 
Вопрос 


В соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о КС концедент вправе вносить изменения в конкурсную 


документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе 


или конкурсных предложении не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. 


Означает ли указанное положение, что даже в случае  если оставшийся срок предоставления 


заявок превышает 30 рабочих дней, то в любом случае срок подачи заявок должен быть продлен  
на 30 рабочих дней со дня внесения изменений? 


Кроме того, распространяется ли правило о продлении срока предоставления конкурсных предложений 


на случай если, например, изменения вносятся в день подписания протокола проведения 


предварительного отбора (т.е. когда срок на подачу конкурсных предложений еще не начал течь)? 


Ответ 


При внесении изменений в конкурсную документацию срок представления заявок на участие в конкурсе 


или конкурсных предложений в обязательном порядке должен быть продлен только в случае, если 


оставшийся срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений составляет 


менее 30 рабочих дней. 


В рассматриваемой ситуации (внесение изменений в конкурсную документацию в день подписания 


протокола предварительного отбора) минимальный срок представления конкурсных предложений  
(не менее 60 рабочих дней) превышает минимально установленный частью 6 статьи 23 Закона срок  
30 рабочих дней, что делает продление срока представления конкурсных предложений 


нецелесообразным. 






image1.emf
Федеральный  закон 224-ФЗ


Федеральный закон 224-ФЗ
Документ предоставлен КонсультантПлюс




		13 июля 2015 года

		N 224-ФЗ









РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН



О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Принят

Государственной Думой

1 июля 2015 года



Одобрен

Советом Федерации

8 июля 2015 года



Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 N 391-ФЗ,

от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от 03.07.2016 N 361-ФЗ)



Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Статья 1. Цель и предмет регулирования настоящего Федерального закона



1. Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов государственной власти, органов местного самоуправления.

2. Настоящий Федеральный закон определяет основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, заключением, исполнением и прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, в том числе соответствующие полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления, устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.



Статья 2. Законодательство Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, муниципальные правовые акты о муниципально-частном партнерстве



1. Законодательство Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов. Нормы права, содержащиеся в других принимаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом федеральных законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

2. Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, с установлением гарантий прав и законных интересов сторон концессионного соглашения, регулируются Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".



Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе



Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества;

2) проект государственно-частного партнерства, проект муниципально-частного партнерства (далее также - проект) - проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

3) соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее также - соглашение) - гражданско-правовой договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом;

4) публичный партнер - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования;

5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключено соглашение;

6) финансирующее лицо - юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору о совместной деятельности объединение двух и более юридических лиц, предоставляющие заемные средства частному партнеру для реализации соглашения на условиях возвратности, платности, срочности;

7) прямое соглашение - гражданско-правовой договор, заключенный между публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом или финансирующими лицами (далее также - финансирующее лицо) в целях регулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока реализации соглашения, а также при изменении и прекращении соглашения;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

8) сравнительное преимущество - преимущество в использовании средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для реализации проекта, перед использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для реализации государственного контракта, муниципального контракта, при условии, что цена товара, работы, услуги, количество товара, объем работы или услуги, качество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, иные характеристики товара, работы, услуги при реализации проекта равны цене товара, работы, услуги, количеству товара, объему работы или услуги, качеству поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, иным характеристикам товара, работы, услуги при реализации государственного контракта, муниципального контракта;

9) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения в целях осуществления деятельности, предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые определены соглашением;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

10) техническое обслуживание объекта соглашения (далее также - техническое обслуживание) - мероприятия, направленные на поддержание объекта соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего или капитального ремонта;

11) уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17 настоящего Федерального закона, орган местного самоуправления, уполномоченный в соответствии с уставом муниципального образования на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 настоящего Федерального закона;

12) совместный конкурс - конкурс, который проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, двумя и более публичными партнерами в целях реализации проекта и по итогам которого каждый публичный партнер заключает соглашение с победителем совместного конкурса или иным лицом, имеющим право в соответствии с настоящим Федеральным законом на заключение такого соглашения.



Статья 4. Принципы государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства



Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство в Российской Федерации основаны на следующих принципах:

1) открытость и доступность информации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну;

2) обеспечение конкуренции;

3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом;

4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению;

5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения;

6) свобода заключения соглашения.



Статья 5. Стороны соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве



1. Сторонами соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве являются публичный партнер и частный партнер.

[bookmark: P69]2. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне частного партнера следующие юридические лица:

[bookmark: P70]1) государственные и муниципальные унитарные предприятия;

2) государственные и муниципальные учреждения;

3) публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных законов юридические лица;

[bookmark: P73]4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных в пунктах 1 - 4 настоящей части организаций;

[bookmark: P75]6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями в форме фондов;

7) некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 1 - 6 настоящей части организациями в форме фондов.

3. Хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства находятся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также под контролем организаций, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, при наличии одного из следующих признаков:

1) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование и одна из организаций, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица;

2) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, а также одна из организаций, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности;

3) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, а также одна из организаций, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, имеют право назначить единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица либо имеют безусловную возможность избрать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица.

[bookmark: P81]4. Отдельные права и обязанности публичного партнера, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, могут осуществляться органами и (или) указанными в части 2 настоящей статьи юридическими лицами, уполномоченными публичным партнером в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами (далее также - органы и юридические лица, выступающие на стороне публичного партнера).

5. Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного партнера, объем и состав этих прав и обязанностей определяются соглашением на основании решения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства.

6. Частный партнер обязан исполнять обязательства по соглашению своими силами. Частный партнер вправе исполнять свои обязательства по соглашению с привлечением третьих лиц только в случае, если это допускается условиями соглашения. При этом частный партнер несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

7. Привлечение частным партнером третьих лиц в целях исполнения его обязательств по соглашению допускается только с согласия в письменной форме публичного партнера, которое оформляется отдельным документом, являющимся неотъемлемой частью соглашения, и в котором может быть определен перечень третьих лиц с указанием сведений, их идентифицирующих. В случае, если в согласии публичного партнера указаны лица, которые могут привлекаться частным партнером, частный партнер не вправе привлекать иных лиц к исполнению своих обязательств по соглашению, а указанные в данном перечне третьи лица не вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязательств.

[bookmark: P85]8. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица;

2) неприменение административного наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день представления заявки на участие в конкурсе;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе;

4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, если получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается только после заключения соглашения и соблюдения необходимых для этого условий такого соглашения.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

9. Установление не предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к частным партнерам не допускается.



Статья 6. Элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве



1. При принятии решения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным законом на принятие такого решения органом государственной власти, органом местного самоуправления определяются форма государственно-частного партнерства, форма муниципально-частного партнерства посредством включения в соглашение предусмотренных настоящей статьей обязательных элементов соглашения и определения последовательности их реализации.

2. Обязательными элементами соглашения являются:

1) строительство и (или) реконструкция (далее также - создание) объекта соглашения частным партнером;

2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования создания объекта соглашения;

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения;

4) возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения при условии обременения объекта соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. В соглашение в целях определения формы государственно-частного партнерства или муниципально-частного партнерства могут быть также включены следующие элементы:

1) проектирование частным партнером объекта соглашения;

2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения;

3) обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания частным партнером объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания;

[bookmark: P105]4) наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве в собственность публичного партнера по истечении определенного соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения;

5) обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в случае, если частный партнер осуществляет только техническое обслуживание этого объекта соглашения.

(п. 5 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

4. В случае, если объем финансирования создания объекта соглашения публичным партнером и рыночная стоимость движимого и (или) недвижимого имущества, передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению, либо рыночная стоимость передаваемых прав на такое имущество (в случае, если соглашением не предусматривается возникновение права собственности частного партнера на такое имущество) в совокупности превышают объем финансирования создания таких объектов частным партнером, обязательным элементом соответствующего соглашения является предусмотренное пунктом 4 части 3 настоящей статьи обязательство частного партнера.

5. Финансирование создания объекта соглашения, его эксплуатации и (или) технического обслуживания за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется исключительно за счет предоставления субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.



Статья 7. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве, объекты соглашения о муниципально-частном партнерстве



[bookmark: P113]1. Объектами соглашения являются:

1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;

2) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена;

3) объекты железнодорожного транспорта;

4) объекты трубопроводного транспорта;

5) морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые гидротехнические сооружения, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, которые могут находиться в федеральной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;

6) морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки, за исключением объектов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации находятся в государственной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;

7) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства, за исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации или к единой системе организации воздушного движения;

8) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;

9) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы, искусственные острова;

10) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации;

11) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения;

12) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания населения;

13) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

14) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;

15) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за исключением государственных мелиоративных систем;

16) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства перечень и определенные согласно критериям, установленным Правительством Российской Федерации;

(п. 16 введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ)

[bookmark: P131]17) объекты охотничьей инфраструктуры;

(п. 17 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

18) имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности.

(п. 18 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

2. Объектом соглашения из перечня указанных в части 1 настоящей статьи объектов соглашения может быть только имущество, в отношении которого законодательством Российской Федерации не установлены принадлежность исключительно к государственной, муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную собственность либо на нахождение в частной собственности.

3. Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов соглашений, указанных в части 1 настоящей статьи объектов. Заключение соглашения в отношении нескольких объектов соглашения допускается в случае, если указанные действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

4. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности публичного партнера на момент заключения соглашения. Указанный объект на момент его передачи частному партнеру должен быть свободным от прав третьих лиц.

5. Не допускается передача частному партнеру объекта соглашения (входящего в его состав имущества), которое на момент заключения соглашения принадлежит государственному или муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения либо государственному или муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного управления.

6. Частный партнер не вправе передавать в залог объект соглашения и (или) свои права по соглашению, за исключением их использования в качестве способа обеспечения исполнения обязательств перед финансирующим лицом при наличии прямого соглашения. Обращение взыскания на предмет залога возможно только в случае, если в течение не менее чем ста восьмидесяти дней со дня возникновения оснований для обращения взыскания не осуществлена замена частного партнера либо если соглашение не было досрочно прекращено по решению суда в связи с существенным нарушением частным партнером условий соглашения.

7. В случае обращения взыскания на предмет залога публичный партнер имеет право преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности частного партнера перед финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета залога.



Глава 2. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, РАССМОТРЕНИЕ ТАКОГО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



Статья 8. Разработка предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства



1. В случае, если инициатором проекта выступает публичный партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства (далее также - предложение о реализации проекта) в соответствии с требованиями, установленными частью 3 настоящей статьи, и направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченный орган.

[bookmark: P152]2. Лицо, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть частным партнером, вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи и направить предложение о реализации проекта публичному партнеру. При этом лицо, обеспечившее разработку предложения о реализации проекта (далее - инициатор проекта), одновременно с направлением такого предложения публичному партнеру предоставляет ему выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта. В случае, если инициатором проекта выступает лицо, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть частным партнером, до направления указанного предложения публичному партнеру между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

[bookmark: P154]3. Предложение о реализации проекта должно содержать:

1) описание проекта и обоснование его актуальности;

2) цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, которые предусмотрены документами стратегического планирования;

3) сведения о публичном партнере;

4) проект соглашения, включающий в себя существенные условия, предусмотренные статьей 12 настоящего Федерального закона, и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия;

5) срок реализации проекта или порядок определения такого срока;

6) оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта;

7) прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируемый объем финансирования проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и объем частного финансирования, в том числе необходимый объем собственных средств частного партнера и (или) необходимый объем заемного финансирования, а также планируемый срок погашения кредитов и займов в случае, если предусматривается заемное финансирование;

8) описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта;

9) сведения об эффективности проекта и обоснование его сравнительного преимущества;

10) иные определенные Правительством Российской Федерации сведения.

[bookmark: P165]4. Форма предложения о реализации проекта, а также требования к предусмотренным частью 3 настоящей статьи сведениям устанавливаются Правительством Российской Федерации.

[bookmark: P166]5. В срок, не превышающий девяноста дней со дня поступления указанного в части 2 настоящей статьи предложения, публичный партнер обязан рассмотреть такое предложение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и принять одно из следующих решений:

1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта.

[bookmark: P169]6. При рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта. Указанные переговоры должны быть проведены в пределах срока, установленного частью 5 настоящей статьи для рассмотрения предложения о реализации проекта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности. По результатам изучения направленных инициатором проекта материалов и документов и проведения переговоров содержание предложения о реализации проекта может быть изменено до принятия решений, указанных в части 5 настоящей статьи, по согласию инициатора проекта и публичного партнера. Итоги предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены), включающих принятие решения об изменении содержания предложения о реализации проекта, оформляются протоколом, который должен быть подписан публичным партнером и инициатором проекта и составлен в двух экземплярах. Невключение в протокол решений об изменении содержания предложений о реализации проекта не допускается.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

7. Решение публичного партнера о невозможности реализации проекта на основании указанного в части 2 настоящей статьи предложения о реализации такого проекта должно быть мотивированным и принимается по следующим основаниям:

1) предложение о реализации проекта не соответствует принципам государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;

2) предложение о реализации проекта не соответствует установленной Правительством Российской Федерации форме такого предложения о реализации проекта;

3) содержание проекта не соответствует установленным частью 3 настоящей статьи требованиям к содержанию проекта;

4) эксплуатация, и (или) техническое использование, и (или) передача в частную собственность объекта соглашения не допускаются в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации и (или) муниципальным правовым актом;

5) заключение соглашения в отношении указанного в предложении о реализации проекта объекта соглашения не допускается или в отношении этого объекта уже имеются заключенные соглашения;

6) отсутствие средств на реализацию проекта в соответствии с федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в случае, если для реализации проекта требуется выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) у публичного партнера отсутствует право собственности на указанный в предложении о реализации проекта объект;

8) указанный в предложении о реализации проекта объект является несвободным от прав третьих лиц;

9) указанный в предложении о реализации проекта объект не требует реконструкции либо создание указанного в предложении о реализации проекта объекта не требуется;

10) инициатор проекта отказался от ведения переговоров по изменению предусмотренных частью 6 настоящей статьи условий предложения о реализации проекта либо в результате переговоров стороны не достигли согласия по этим условиям.

[bookmark: P182]8. В случае, если публичным партнером принято решение о направлении указанного в части 2 настоящей статьи предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, публичный партнер в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия такого решения, направляет предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченный орган.

9. В срок, не превышающий десяти дней со дня принятия одного из предусмотренных частью 5 настоящей статьи решений в отношении указанного в части 2 настоящей статьи предложения, публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Решения, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Статья 9. Рассмотрение предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства уполномоченным органом



1. Уполномоченный орган рассматривает предложение о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества. Направление предложения о реализации проекта с нарушением определенных в соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 настоящего Федерального закона формы и требований и без приложения документов, предусмотренных частью 8 статьи 8 настоящего Федерального закона, не допускается.

[bookmark: P189]2. Оценка эффективности проекта проводится перед рассмотрением проекта на определение его сравнительного преимущества на основании следующих критериев:

1) финансовая эффективность проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства;

2) социально-экономический эффект от реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, рассчитанный с учетом целей и задач, определенных в соответствующих документах стратегического планирования.

3. Рассмотрение проекта на его сравнительное преимущество допускается в случае, если проект будет признан эффективным по каждому из критериев, указанных в части 2 настоящей статьи.

[bookmark: P193]4. Сравнительное преимущество проекта определяется на основании соотношения следующих показателей:

1) чистых дисконтированных расходов средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и чистых дисконтированных расходов при реализации государственного контракта, муниципального контракта;

2) объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и объема принимаемых таким публично-правовым образованием обязательств при реализации государственного контракта, муниципального контракта.

[bookmark: P196]5. Срок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества не может превышать девяносто дней со дня поступления такого проекта в уполномоченный орган.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

6. Порядок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества в соответствии с критериями и показателями, предусмотренными частями 2 и 4 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.

7. Методика оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества в соответствии с критериями и показателями, предусмотренными частями 2 и 4 настоящей статьи, утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.

8. При рассмотрении предложения о реализации проекта на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества уполномоченный орган вправе запрашивать у публичного партнера и (или) инициатора проекта дополнительные материалы и документы, проводить переговоры с обязательным участием публичного партнера и инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. По результатам изучения направленных в уполномоченный орган материалов и документов, а также проведенных переговоров содержание предложения о реализации проекта может быть изменено до дня утверждения заключения, предусмотренного частью 10 настоящей статьи, при наличии согласия уполномоченного органа, публичного партнера, а также инициатора проекта в случае, если предложение о реализации проекта было подготовлено этим инициатором проекта.

9. Итоги состоявшихся переговоров, включая принятые решения об изменении предложения о реализации проекта, оформляются протоколом, который должен быть подписан уполномоченным органом, публичным партнером и инициатором проекта и составлен в трех экземплярах. Невключение в протокол переговоров решений об изменении предложения о реализации проекта не допускается.

[bookmark: P202]10. По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта уполномоченный орган утверждает заключение об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение уполномоченного органа) либо заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - отрицательное заключение уполномоченного органа) и направляет соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены) публичному партнеру и инициатору проекта и в течение пяти дней со дня утверждения соответствующего заключения размещает решение, предложение о реализации проекта и протокол переговоров на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

11. Утверждение уполномоченным органом отрицательного заключения является отказом от реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства.

12. Отрицательное заключение уполномоченного органа может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. В случае получения положительного заключения уполномоченного органа публичный партнер в течение пяти дней направляет данное заключение в орган государственной власти, главе муниципального образования, уполномоченным в соответствии с настоящим Федеральным законом на принятие решения о реализации проекта.



Статья 10. Принятие решения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства



1. Решение о реализации проекта принимается указанными в части 2 настоящей статьи органами государственной власти, органом местного самоуправления при наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня получения положительного заключения.

[bookmark: P210]2. Решение о реализации проекта принимается:

1) Правительством Российской Федерации, если публичным партнером является Российская Федерация либо планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации;

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, если публичным партнером является субъект Российской Федерации либо планируется проведение совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации);

3) главой муниципального образования, если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации).

3. Решением о реализации проекта утверждаются, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи:

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

1) цели и задачи реализации такого проекта;

2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам;

3) существенные условия соглашения;

4) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа;

5) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения закрытого конкурса);

6) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;

7) конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения;

8) сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или в случае проведения совместного конкурса - соглашений;

9) срок и порядок размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, сообщения о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления определенным решением о реализации проекта лицам уведомления о проведении закрытого конкурса и приглашения принять участие в закрытом конкурсе;

10) порядок и сроки заключения соглашения (в случае проведения совместного конкурса - соглашений);

11) состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения.

[bookmark: P227]3.1. В случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, данным решением утверждаются:

1) цели и задачи реализации такого проекта;

2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам;

3) существенные условия соглашения.

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

4. В случае, если при реализации соглашения планируется использование средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, заключение соглашения на срок, превышающий срок действия соответствующего закона (соответствующего решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

5. В случае, если при реализации проекта планируется использование средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решение о реализации проекта может быть принято только при условии, что использование таких средств предусмотрено федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

6. В случае, если при осуществлении частным партнером деятельности, предусмотренной проектом, реализация частным партнером производимых им товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ним, по решению публичного партнера о заключении соглашения могут устанавливаться долгосрочные параметры регулирования деятельности частного партнера, согласованные соответственно с органами государственной власти и органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации регулирование цен (тарифов).

7. На основании решения о реализации проекта публичный партнер в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения, за исключением случаев, предусмотренных частями 8 - 10 настоящей статьи.

[bookmark: P236]8. В случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, публичный партнер в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия указанного решения, размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением.

9. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения указанного в части 8 настоящей статьи решения о реализации проекта на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили публичному партнеру заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 настоящего Федерального закона, публичный партнер принимает решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и устанавливает срок подписания соглашения.

[bookmark: P238]10. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения указанного в части 8 настоящей статьи решения о реализации проекта на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от иных лиц поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 настоящего Федерального закона, публичный партнер в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

11. Форма заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения и порядок его направления публичному партнеру утверждаются Правительством Российской Федерации.



Статья 11. Информация о проекте государственно-частного партнерства, проекте муниципально-частного партнерства



1. В Российской Федерации обеспечивается свободный бесплатный доступ к информации о соглашении, размещенной на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Размещению на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" подлежит следующая информация:

1) информация о проекте;

2) решение о реализации проекта;

3) реестр соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве;

4) результаты мониторинга реализации соглашения;

5) отчеты о результатах проверок исполнения частным партнером обязательств по соглашению;

6) конкурсная документация и информация о порядке проведения конкурсных процедур;

7) иная информация, подлежащая размещению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Информация, размещенная на официальных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должна быть полной, актуальной и достоверной.



Глава 3. СОГЛАШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ,

СОГЛАШЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ



[bookmark: P258]Статья 12. Условия соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве



1. По соглашению частный партнер обязуется создать полностью или частично за счет собственных либо привлеченных средств являющиеся объектом соглашения недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, осуществлять эксплуатацию и (или) техническое обслуживание такого имущества, а публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру права владения и пользования им для осуществления указанной в соглашении деятельности и обеспечить возникновение права собственности частного партнера на объект соглашения при условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и соглашением. По соглашению стороны также обязуются исполнить иные обязательства, которые вытекают из определяющих форму государственно-частного партнерства, форму муниципально-частного партнерства элементов соглашения.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

[bookmark: P262]2. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:

1) элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, определяющие форму государственно-частного партнерства, форму муниципально-частного партнерства, а также обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих элементов;

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа, а также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями;

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показатели;

4) обязательство публичного партнера обеспечить предоставление частному партнеру предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, земельного участка (земельных участков), срок заключения договора аренды такого земельного участка, определяемый с учетом положений части 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, и размер арендной платы за такой земельный участок или порядок ее определения;

(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения;

6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения;

7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими графиками сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий;

8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его досрочного прекращения;

9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению (предоставление банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии), передача публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору банковского счета, страхование риска ответственности частного партнера за нарушение обязательств по соглашению), размеры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно предоставляется;

[bookmark: P273]10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе обязательство частного партнера передать находящийся в его собственности объект соглашения публичному партнеру в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и соглашением;

11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;

12) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия.

2.1. В случае, если объектом соглашения является имущество, указанное в пункте 17 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, соглашение наряду с предусмотренными частью 2 настоящей статьи существенными условиями должно включать в себя следующие условия:

1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья;

2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, о видах разрешенной охоты в его границах, а также требования к размещению минимального количества и максимального количества охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;

3) обязательства частного партнера обеспечивать проведение мероприятий по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов, в том числе мероприятий по созданию питомников диких животных, вольеров, а также обеспечивать разработку и утверждение схемы использования и охраны охотничьего угодья не реже одного раза в десять лет;

4) обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру право пользования охотничьими ресурсами, в том числе право на их добычу.

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

3. Соглашением может предусматриваться предоставление публичным партнером во владение и в пользование частного партнера имущества, принадлежащего публичному партнеру на праве собственности, образующего единое целое с объектом соглашения и (или) предназначенного для использования в целях осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной соглашением (далее - иное предоставляемое по соглашению имущество). В этом случае соглашением устанавливаются состав и описание такого имущества, цели и срок его эксплуатации частным партнером, порядок возврата такого имущества публичному партнеру при прекращении соглашения. Такое имущество должно находиться в собственности публичного партнера, и на момент передачи такого имущества частному партнеру оно должно быть свободно от прав третьих лиц. В случае, если соглашением предусматривается предоставление частному партнеру такого имущества, сведения о нем, в том числе его технико-экономические показатели, являются существенными условиями соглашения.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

4. В случае, если элементом соглашения является наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения в собственность публичного партнера по истечении определенного соглашением срока, соглашение должно содержать порядок, условия и сроки передачи объекта соглашения частным партнером публичному партнеру.

4.1. В случае, если элементом соглашения является обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения и частный партнер осуществляет только техническое обслуживание объекта соглашения, соглашение должно содержать порядок, условия и сроки передачи частным партнером публичному партнеру прав владения и пользования объектом соглашения для обеспечения такой эксплуатации.

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

5. В случае, если проектом предусмотрено финансовое обеспечение обязательств публичного партнера (каждого публичного партнера), объем такого финансового обеспечения, размер государственных или муниципальных гарантий, порядок и условия их предоставления частному партнеру указываются в соглашении. При этом публичный партнер вправе принимать на себя обязательство нести часть расходов на создание объекта соглашения, его эксплуатацию и (или) техническое обслуживание в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если в соответствии с соглашением предусматриваются производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), соглашение наряду с предусмотренными частью 2 настоящей статьи существенными условиями должно содержать обязательства по привлечению финансирования в объеме, который частный партнер обязуется обеспечить в целях создания объекта соглашения в течение всего срока действия соглашения, и порядок возмещения расходов частного партнера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения. При этом размеры предусмотренного пунктом 10 части 2 настоящей статьи обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению определяются исходя из объема финансирования, которое частный партнер обязуется привлечь в целях реализации его инвестиционной программы, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за исключением расходов, которые в соответствии с соглашением должны осуществляться за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и за счет выручки частного партнера, полученной от реализации произведенных товаров, выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

7. В случае, если в соответствии с соглашением предусматриваются производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности частного партнера подлежат согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

8. В случае, если в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона отдельные права и обязанности публичного партнера осуществляются органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, соглашение должно содержать перечень этих органов и юридических лиц, а также сведения о правах и об обязанностях публичного партнера, осуществляемых этими органами и юридическими лицами.

9. Соглашением может быть предусмотрена плата, вносимая частным партнером публичному партнеру в период эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения (далее - плата частного партнера). Внесение платы частного партнера может предусматриваться как в течение всего срока эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, так и в течение отдельных периодов его эксплуатации и (или) технического обслуживания. Размер платы частного партнера, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются соглашением.

10. Плата частного партнера может быть установлена в одной форме или нескольких формах:

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в бюджет соответствующего уровня;

2) установленной доли продукции или доли доходов, полученных частным партнером в результате осуществления деятельности, предусмотренной соглашением;

3) передачи публичному партнеру в собственность имущества, находящегося в собственности частного партнера.

11. Наряду с предусмотренными частью 2 настоящей статьи существенными условиями соглашение может содержать и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в том числе:

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации соглашения;

2) прогнозируемый доход публичного партнера, доход частного партнера в связи с реализацией соглашения;

3) обязательство частного партнера по реализации произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в течение срока, установленного соглашением, а также требования к качеству этих товаров, работ, услуг;

4) обязательство частного партнера по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представительных органов местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг;

5) распределение между сторонами соглашения риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению имущества;

6) обязательство частного партнера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта соглашения, иного передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению имущества;

7) особенности внесения изменений в соглашение;

8) обязательства сторон по подготовке территории, необходимой для создания объекта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, в том числе по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, по образованию земельного участка (земельных участков);

9) обязательство публичного партнера обеспечить рассмотрение и утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории, сроки выполнения данного обязательства, если это входит в его компетенцию;

10) обязательство сторон соглашения по передаче результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, необходимых для исполнения соглашения;

11) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия.

[bookmark: P308]12. Предусмотренные соглашением обязательства частного партнера, которые возникают после ввода объекта соглашения в эксплуатацию, являются ограничением права собственности частного партнера на объект соглашения, которое подлежит в установленном федеральным законом порядке государственной регистрации одновременно с государственной регистрацией права собственности частного партнера на объект соглашения.

(часть 12 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ)

13. Отчуждение частным партнером объекта соглашения, находящегося в собственности этого частного партнера, до истечения срока действия соглашения не допускается, за исключением замены частного партнера по соглашению в соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом переход права собственности на объект соглашения о государственно-частном партнерстве, объект соглашения о муниципально-частном партнерстве от одного частного партнера к другому частному партнеру не является основанием для прекращения указанного в части 12 настоящей статьи обременения (ограничения).

14. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено частным партнером при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, и не входит в состав иного предоставляемого по соглашению имущества, является собственностью частного партнера, если иное не установлено соглашением. Недвижимое имущество, которое создано частным партнером с согласия публичного партнера при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, не является объектом соглашения и не входит в состав иного предоставляемого по соглашению имущества, является собственностью частного партнера, если иное не установлено соглашением. Недвижимое имущество, которое создано частным партнером без согласия публичного партнера при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, не является объектом соглашения и не входит в состав иного предоставляемого по соглашению имущества, является собственностью публичного партнера, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

(часть 14 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)



Статья 13. Заключение, изменение, прекращение соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, переход прав и обязанностей по соглашению, замена частного партнера



1. Соглашение заключается с победителем конкурса на право заключения соглашения или с иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. В соглашение могут быть внесены изменения при наличии согласия публичного партнера и частного партнера. Условия соглашения, определенные на основании решения о реализации проекта и конкурсного предложения частного партнера относительно критериев конкурса, могут быть изменены органами государственной власти или главой муниципального образования, принявшими решение о реализации проекта.

3. Публичный партнер обязан рассматривать предложения частного партнера по изменению существенных условий соглашения в случае, если реализация соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения установленных соглашением обязательств вследствие принятия решений, осуществления действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

4. Решение об изменении существенных условий соглашения, за исключением решений, указанных в части 6 настоящей статьи, принимается публичным партнером в течение тридцати дней после дня поступления предложения частного партнера на основании решения органа государственной власти или главы муниципального образования, принявших решение о реализации проекта.

5. В случае, если в течение тридцати дней после дня поступления предложения частного партнера публичный партнер не принял решение об изменении существенных условий соглашения, не уведомил частного партнера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки соответствующего проекта закона (соответствующего решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период или не представил частному партнеру мотивированный отказ, частный партнер вправе приостановить исполнение соглашения до принятия публичным партнером решения об изменении существенных условий соглашения или до представления мотивированного отказа.

[bookmark: P321]6. Изменение существенных условий соглашения, которое приводит к изменению доходов или расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, допускается только в случае внесения такого изменения в соответствующий закон (в соответствующее решение) о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. При этом в течение тридцати дней после дня поступления требований частного партнера публичный партнер обязан уведомить частного партнера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки соответствующего закона (соответствующего решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период или представить частному партнеру мотивированный отказ.

7. В соглашение могут быть внесены изменения на основании решения суда по требованию одной из сторон соглашения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, международным договором Российской Федерации, соглашением.

8. Соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия;

2) по соглашению сторон;

3) в случае досрочного расторжения по решению суда;

4) по иным основаниям, предусмотренным соглашением.

9. В случае досрочного прекращения соглашения, содержащего обязательство частного партнера по передаче публичному партнеру в собственность объекта соглашения, находящегося в собственности частного партнера, объект соглашения подлежит передаче частным партнером публичному партнеру при условии компенсации осуществленных в соответствии с соглашением затрат частного партнера, которая уменьшена на сумму убытков, причиненных публичному партнеру и третьим лицам таким досрочным прекращением.

10. В случае досрочного прекращения соглашения по решению суда в связи с существенным нарушением частным партнером условий соглашения объект соглашения подлежит передаче публичному партнеру. В этом случае публичный партнер в течение одного дня со дня принятия судом решения представляет его в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права собственности публичного партнера на указанное имущество. Регистрация права собственности публичного партнера на указанное имущество осуществляется на основании решения суда. В случае, если в целях реализации соглашения частному партнеру были предоставлены земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр и судом принято решение о досрочном прекращении соглашения, права частного партнера на эти земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр прекращаются с момента вступления в силу указанного решения суда.

11. Переход прав и обязанностей частного партнера по соглашению не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

12. Переход прав и обязанностей частного партнера в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией.

13. Переход прав и обязанностей по соглашению допускается в случае замены частного партнера при неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязательств перед публичным партнером и (или) финансирующим лицом и осуществляется путем проведения публичным партнером конкурса, а в случае, предусмотренном частью 14 настоящей статьи, без проведения конкурса.

[bookmark: P333]14. Замена частного партнера без проведения конкурса может быть осуществлена на основании решения органа государственной власти или главы муниципального образования, принявших решение о реализации проекта, и с учетом мнения в письменной форме финансирующего лица (в случае, если заключено прямое соглашение) при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение частным партнером обязательств по соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий соглашения и (или) причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда и (или) возбуждено производство по делу о банкротстве в отношении частного партнера. Новый частный партнер, к которому переходят права и обязанности по соглашению, должен соответствовать требованиям к частным партнерам, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией.

15. Замена частного партнера по соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения частным партнером своих обязательств перед финансирующим лицом осуществляется путем проведения публичным партнером конкурса в целях замены частного партнера (если иное не предусмотрено соглашением или прямым соглашением) с соблюдением следующих требований к этому конкурсу:

[bookmark: P335]1) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), условия и критерии конкурса, проводимого в целях замены частного партнера по соглашению, устанавливаются решением о реализации проекта, в соответствии с которым было заключено соглашение;

2) положения конкурсной документации, на основании которой проводится конкурс в целях замены частного партнера, должны соответствовать положениям конкурсной документации, утвержденной решением о реализации проекта, в соответствии с которым было заключено соглашение, за исключением положений, в том числе параметров критериев такого конкурса, которые изменяются с учетом фактически исполненных частным партнером к моменту проведения такого конкурса обязательств по соглашению;

3) условием конкурса, проводимого в целях замены частного партнера, наряду с условиями конкурса, указанными в пункте 1 настоящей части, является обязательство победителя конкурса по исполнению обязательств частного партнера перед финансирующим лицом в порядке и на условиях, которые согласованы с финансирующим лицом и предусмотрены конкурсной документацией на проведение конкурса в целях замены частного партнера по соглашению.

16. Проведение конкурса в целях замены частного партнера и определение победителя такого конкурса осуществляются в соответствии с главой 5 настоящего Федерального закона. Между публичным партнером и победителем конкурса заключается соглашение о замене лица по соглашению. Права и обязанности частного партнера по соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве прекращаются с момента заключения соглашения о замене лица по соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве.

17. В случае замены лица по соглашению без проведения конкурса при неисполнении или ненадлежащем исполнении частным партнером своих обязательств перед публичным партнером и (или) финансирующим лицом применяются правила, установленные частью 18 настоящей статьи.

[bookmark: P340]18. В случае замены частного партнера условия соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных частным партнером к моменту проведения конкурса обязательствах по соглашению, а также с учетом предложений, представленных победителем конкурса в целях замены частного партнера и содержащих лучшие условия по сравнению с условиями соглашения. Изменения, вносимые в соглашение и связанные с изменением условий этого соглашения, оформляются дополнительным соглашением к соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве.

19. В течение трех дней со дня выбора нового частного партнера в соответствии с настоящей статьей частный партнер, подлежащий замене, передает по акту приема-передачи указанный в соглашении объект новому частному партнеру. Данная передача является основанием для прекращения права собственности на объект соглашения подлежащего замене частного партнера и основанием возникновения права собственности на объект соглашения нового частного партнера.

20. В случае, если по истечении трехсот шестидесяти пяти дней со дня возникновения оснований для замены частного партнера такая замена не осуществлена, соглашение подлежит досрочному расторжению в соответствии с настоящей статьей.



Статья 14. Права публичного партнера на осуществление контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве



1. Контроль публичным партнером исполнения соглашения осуществляется публичным партнером, органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, в лице их представителей, которые на основании соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, в целях выявления нарушений частным партнером условий соглашения, а также предотвращения таких нарушений.

2. Публичный партнер осуществляет контроль соблюдения частным партнером условий соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков проектирования, создания объекта соглашения, финансированию создания объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения установленным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, эксплуатации объекта соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением, а также достижения значений критериев эффективности проекта и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа.

3. Представители публичного партнера, органов и юридических лиц, выступающих на стороне публичного партнера, не вправе:

1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности частного партнера;

2) разглашать сведения, отнесенные соглашением к сведениям конфиденциального характера либо являющиеся коммерческой или государственной тайной.

4. Контроль исполнения соглашения, в том числе соблюдения частным партнером условий соглашения, осуществляется публичным партнером в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Результаты осуществления контроля соблюдения частным партнером условий соглашения оформляются актом о результатах контроля.

6. Акт о результатах контроля подлежит размещению публичным партнером в течение пяти дней с даты составления данного акта на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае, если публичным партнером является муниципальное образование и у такого муниципального образования отсутствует официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", акт о результатах контроля подлежит размещению на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

7. Акт о результатах контроля не размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в случае, если сведения об объекте соглашения составляют государственную тайну или данный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.



Статья 15. Гарантии прав и законных интересов частного партнера при реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве



1. При осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, частному партнеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Частный партнер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. В случае реализации частным партнером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления, осуществляющие функции в сфере регулирования цен (тарифов), устанавливают цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые частным партнером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных соглашением объема инвестиций и сроков их вложения в создание и (или) реконструкцию объекта соглашения, а также в модернизацию, замену иного передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств.

4. Частным партнерам гарантируются равные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правовой режим деятельности, исключающий применение мер дискриминационного характера и иных мер, препятствующих частным партнерам свободно распоряжаться инвестициями и полученными в результате осуществления предусмотренной соглашением деятельности продукцией и доходами.

[bookmark: P362]5. В случае, если в течение срока действия соглашения в законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты были внесены и вступили в силу изменения, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на частного партнера или ухудшению положения частного партнера, в том числе устанавливающие режим запретов и ограничений в отношении частного партнера, ухудшающих его положение по сравнению с положением до вступления в силу указанных изменений таким образом, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении соглашения, публичный партнер обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций частного партнера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций частного партнера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного соглашением, публичный партнер вправе увеличить размер финансового обеспечения обязательств публичного партнера, срок действия соглашения с согласия частного партнера, сумму принимаемых на себя публичным партнером расходов на создание, и (или) техническое обслуживание, и (или) эксплуатацию объекта соглашения, а также предоставить частному партнеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Внесение таких изменений в соглашение осуществляется на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, главы муниципального образования в порядке, установленном соглашением. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта соглашения изменению не подлежат.

6. Положения части 5 настоящей статьи не распространяются на изменение условий соглашения в связи с принятием федеральных законов в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

7. Указанное в части 5 настоящей статьи положение об изменении условий соглашения не применяется в случае, если изменение вносится в технический регламент или нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан.

8. В случае, если в течение срока действия соглашения, в соответствии с которым частный партнер осуществляет реализацию потребителям производимых им товаров, выполнение работ, оказание услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ним, регулируемые цены (тарифы), надбавки к ним пересмотрены, в том числе с учетом изменений долгосрочных параметров регулирования деятельности частного партнера, и не соответствуют предусмотренным соглашением параметрам, условия соглашения должны быть изменены по требованию частного партнера.

9. Соглашением могут быть установлены также иные гарантии прав частного партнера, не противоречащие настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации, муниципальным правовым актам.

10. В ходе заключения, исполнения соглашения публичный партнер обязан оказывать частному партнеру содействие в получении обязательных для достижения целей соглашения разрешений федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления и (или) согласований указанных органов.

11. Срок действия соглашения устанавливается с учетом срока создания объекта соглашения, объема инвестиций, вложенных в создание такого объекта, срока окупаемости этих инвестиций, срока получения частным партнером средств (выручки) в объеме, определенном соглашением.



Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СФЕРЕ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, В СФЕРЕ

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ



Статья 16. Полномочия Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства



1. К полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства относятся:

1) установление формы предложения о реализации проекта, а также требований к предусмотренным частью 3 статьи 8 настоящего Федерального закона сведениям;

2) установление порядка оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона;

3) установление порядка осуществления контроля соблюдения частным партнером условий соглашения;

4) принятие решения о реализации проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором является Российская Федерация, либо проекта государственно-частного партнерства, в отношении которого планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации;

5) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

[bookmark: P384]2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности, осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечение межведомственной координации деятельности федеральных органов исполнительной власти при реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, если публичным партнером является Российская Федерация либо планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации;

2) установление порядка мониторинга реализации соглашений;

3) утверждение методики оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона;

4) оценка эффективности проекта государственно-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона в случае, если публичным партнером в соглашении является Российская Федерация;

5) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Российская Федерация;

6) осуществление мониторинга реализации соглашений;

7) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения;

8) ведение реестра заключенных соглашений;

9) методическое сопровождение деятельности, связанной с подготовкой проектов, разработкой, реализацией и прекращением соглашений;

10) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о государственно-частном партнерстве в случае, если публичным партнером в соглашении является Российская Федерация;

11) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

3. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 17 настоящего Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности, проводит оценку эффективности проекта государственно-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона в отношении проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором является субъект Российской Федерации.



Статья 17. Полномочия субъектов Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства



1. К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие решения о реализации проекта государственно-частного партнерства, если публичным партнером является субъект Российской Федерации либо планируется проведение совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

[bookmark: P401]2. В случае, если публичным партнером является субъект Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации определяет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в целях осуществления следующих полномочий:

1) обеспечение межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является субъект Российской Федерации, либо соглашения о государственно-частном партнерстве, в отношении которого планируется проведение совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации);

2) оценка эффективности проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором является субъект Российской Федерации, и определение сравнительного преимущества этого проекта в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также оценка эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона;

3) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является субъект Российской Федерации;

4) осуществление мониторинга реализации соглашений;

5) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о государственно-частном партнерстве;

6) ведение реестра заключенных соглашений;

7) обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о государственно-частном партнерстве, если публичным партнером в соглашении является субъект Российской Федерации;

8) представление в определенный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти результатов мониторинга реализации соглашения, публичным партнером в обязательствах по которому является субъект Российской Федерации, либо соглашения, заключенного на основании проведения совместного конкурса с участием субъекта Российской Федерации, либо соглашения о муниципально-частном партнерстве, планируемого, реализуемого или реализованного на территории муниципального образования, входящего в состав соответствующего субъекта Российской Федерации;

9) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

[bookmark: P411]3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе направить проект государственно-частного партнерства на оценку его эффективности и определение сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнерства в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.



Статья 18. Полномочия муниципальных образований в сфере муниципально-частного партнерства



1. К полномочиям главы муниципального образования в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами.

[bookmark: P416]2. Глава муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и муниципальными правовыми актами.

3. Глава муниципального образования направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона.



[bookmark: P427]Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРОЕКТА

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



Статья 19. Конкурс на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве



1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения соглашения (далее также - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

[bookmark: P434]2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается:

[bookmark: P435]1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с момента размещения проекта, подготовленного инициатором проекта, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или если такие заявления о намерениях поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 настоящего Федерального закона;

2) с лицом, представившим заявку (далее также - заявитель) на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным участником конкурса;

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участником конкурса;

[bookmark: P438]4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса.

3. Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, которым направлены приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с решением о реализации проекта). Закрытый конкурс проводится в случае, если соглашение заключается в отношении объекта соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну. Публичным партнером, конкурсной комиссией и участниками конкурса при проведении закрытого конкурса должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и включению в уведомление о проведении конкурса, направляемое лицам в соответствии с решением о заключении соглашения.

4. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта и включает в себя следующие этапы:

[bookmark: P441]1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса срок направления лицам, определенным решением о реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе;

2) представление заявок на участие в конкурсе;

3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;

[bookmark: P444]4) проведение предварительного отбора участников конкурса;

5) представление конкурсных предложений;

6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;

7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;

8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса.

5. В соответствии с решением о реализации проекта конкурс на право заключения соответственно соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве может проводиться без этапа, указанного в пункте 4 части 4 настоящей статьи.

6. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, если конкурсная документация содержит сведения, составляющие государственную тайну, и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев. При этом закрытый конкурс проводится без этапа, указанного в пункте 1 части 4 настоящей статьи. Информирование лиц, имеющих право на участие в закрытом конкурсе, осуществляется посредством их уведомления в письменной форме.

7. Публичный партнер по согласованию с уполномоченным органом определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса.

8. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием конкурсной документации предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о реализации проекта, в том числе за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.

[bookmark: P453]9. К критериям конкурса могут относиться:

1) технические критерии;

2) финансово-экономические критерии;

3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые на себя публичным партнером и частным партнером, в том числе обязательства, принимаемые на себя частным партнером в случаях недополучения запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения, возникновения дополнительных расходов при создании объекта соглашения, его эксплуатации и (или) его техническом обслуживании).

10. При установлении критериев конкурса должны быть учтены значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа.

11. Для каждого предусмотренного частью 9 настоящей статьи критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:

1) начальное условие в виде числового значения (далее - начальное значение критерия конкурса);

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;

3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

12. Значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в части 9 настоящей статьи критериев конкурса, могут изменяться от ноля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.

13. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

14. Максимальные значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в части 9 настоящей статьи критериев конкурса, могут принимать следующие значения:

1) технические критерии - до ноля целых пяти десятых;

2) финансово-экономические критерии - до ноля целых восьми десятых;

3) юридические критерии - до ноля целых пяти десятых.

15. Значения критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяются в конкурсной документации.

16. Представление заявки на участие в конкурсе лицами, не соответствующими требованиям, указанным в части 8 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также участие в конкурсе таких лиц не допускается.

17. Объем частного финансирования, подлежащего привлечению для исполнения соглашения, является обязательным критерием конкурсной документации.

18. В случае, если соглашением предусматривается частичное финансовое обеспечение проекта публичным партнером, в критерии конкурса в обязательном порядке включается максимально прогнозируемый объем указанного финансового обеспечения.

19. До истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, конкурсных предложений в конкурсную комиссию лицо, представившее заявку на участие в конкурсе, конкурсное предложение, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, свое конкурсное предложение.

20. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное предложение которого по заключению конкурсной комиссии содержит наилучшие условия по сравнению с условиями, которые содержатся в конкурсных предложениях других участников конкурса.

21. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя конкурса должно быть мотивированным и соответствовать критериям, изложенным в конкурсной документации.

22. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной документации на основании решения о реализации проекта.

23. Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном для размещения сообщения о проведении конкурса, в течение десяти дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений.

[bookmark: P477]24. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок соглашения допускается заключение соглашения с участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Заключение соглашения с таким участником конкурса осуществляется в порядке заключения соглашения с победителем конкурса, предусмотренном статьей 32 настоящего Федерального закона.

25. Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партнера, принимаемому:

1) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе в случае, если представлено менее двух таких заявок;

2) не позднее чем через один день со дня истечения срока предварительного отбора участников конкурса в случае, если менее чем два лица, представившие заявки на участие в конкурсе, признаны участниками конкурса;

3) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления конкурсных предложений в случае, если представлено менее двух конкурсных предложений;

4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания соглашения участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, если в течение такого срока соглашение не было подписано этим лицом, либо не позднее чем через один день с момента отказа этого лица от заключения соглашения.



Статья 20. Совместный конкурс на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве



1. В целях заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве два и более публичных партнера вправе провести совместный конкурс.

[bookmark: P487]2. Совместный конкурс проводится в порядке, установленном настоящей главой.

3. Права, обязанности и ответственность публичных партнеров при проведении совместного конкурса определяются соглашением о проведении совместного конкурса. С победителем совместного конкурса каждым публичным партнером заключается отдельное соглашение.

4. Организатором совместного конкурса выступает один из публичных партнеров, которому другие публичные партнеры передают на основании соглашения о проведении совместного конкурса часть своих полномочий по организации и проведению совместного конкурса.

5. Соглашение о проведении совместного конкурса включает в себя:

1) информацию о лице, являющемся организатором совместного конкурса, а также о сторонах соглашения о проведении совместного конкурса;

2) права, обязанности и ответственность сторон соглашения о проведении совместного конкурса, в том числе перечень полномочий, переданных организатору сторонами этого соглашения;

3) порядок согласования и сроки принятия решений о реализации проекта и проведении совместного конкурса;

4) информацию об условиях соглашений, заключаемых по итогам совместного конкурса;

5) порядок и сроки подготовки и утверждения конкурсной документации, примерный срок проведения совместного конкурса;

6) порядок и сроки формирования конкурсной комиссии;

7) порядок рассмотрения споров;

8) порядок размещения информации об этом соглашении на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации;

9) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения о проведении совместного конкурса.



Статья 21. Конкурсная документация



1. Конкурсная документация должна содержать:

1) решение о реализации проекта;

2) условия конкурса;

[bookmark: P506]3) требования, которые предъявляются к профессиональным, деловым качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса, а также требования о наличии необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, если получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с законодательством Российской Федерации допускается только после заключения соглашения и выполнения необходимых для этого условий такого соглашения;

(п. 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

4) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их направления лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса;

5) критерии конкурса;

6) срок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или направления уведомления лицам в соответствии с решением о заключении соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе;

7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним;

8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты, время начала и истечения срока);

9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;

10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации;

11) указание на способы обеспечения частным партнером исполнения обязательств по соглашению, а также требование о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств частного партнера по соглашению;

12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;

13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока);

14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений;

15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

16) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса в случае, если такой отбор предусмотрен условиями конкурса;

17) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;

19) порядок определения победителя конкурса;

20) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса;

21) срок подписания соглашения;

22) срок и порядок проведения переговоров с победителем конкурса.

2. В случае, если при осуществлении частным партнером деятельности, предусмотренной соглашением, реализация частным партнером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и решением публичного партнера установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности частного партнера, конкурсная документация должна содержать такие параметры.

3. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе.

4. В случае проведения открытого конкурса публичный партнер размещает конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в срок, не превышающий пяти дней со дня ее утверждения. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. Со дня размещения конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, сообщения о проведении открытого конкурса публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу конкурсную документацию в порядке и в сроки, которые указаны в сообщении о проведении открытого конкурса. В случае проведения закрытого конкурса публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны предоставлять конкурсную документацию лицам, которым направлено приглашение принять участие в закрытом конкурсе, в порядке и в сроки, которые установлены конкурсной документацией.

5. Публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к публичному партнеру, в конкурсную комиссию не позднее чем за десять дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются публичным партнером, конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не позднее чем за пять дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. В случае проведения открытого конкурса разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

6. Публичный партнер вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех дней со дня их внесения размещается конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или направляется лицам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе.

7. Соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может быть подтверждено:

1) лицом, представившим заявку на участие в конкурсе;

[bookmark: P534]2) лицом, прямо или косвенно владеющим не менее чем десятью процентами уставного капитала лица, представившего заявку на участие в конкурсе;

3) лицом, не менее чем десять процентов уставного капитала которого находится в прямом или косвенном владении лица, указанного в пункте 2 настоящей части;

4) лицом, с которым лицо, представившее заявку на участие в конкурсе, заключило соглашение о намерениях, предусматривающее исполнение отдельных обязательств частного партнера, предусмотренных соглашением.

(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)



Статья 22. Конкурсная комиссия



1. Для проведения конкурса публичным партнером создается конкурсная комиссия. Число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, являющиеся работниками лиц, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих лиц, членами их органов управления или их аффилированными лицами. В случае выявления в составе конкурсной комиссии независимых экспертов таких лиц публичный партнер заменяет их иными лицами.

3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) размещает сообщение о проведении конкурса (при проведении открытого конкурса);

2) направляет лицам в соответствии с решением о реализации проекта уведомление о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

3) размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет уведомление лицам в соответствии с решением о реализации проекта;

4) принимает заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения;

5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;

6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсными предложениями, а также рассмотрение заявок на участие в конкурсе, конкурсных предложений;

7) проверяет документы и материалы, которые были направлены лицами, представившими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

8) устанавливает соответствие лиц, представивших заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и самих конкурсных предложений требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, а также соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

9) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности сведений, направленных лицами, представившими заявки на участие в конкурсе, участниками конкурса;

10) принимает решения о допуске лица, представившего заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе (о признании такого лица участником конкурса) или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе, направляет такому лицу соответствующее уведомление;

11) определяет участников конкурса;

12) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения;

13) осуществляет предварительный отбор участников конкурса в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если проведение предварительного отбора участников конкурса предусмотрено решением о реализации проекта;

14) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

15) подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

16) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

17) размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, сообщение о результатах проведения конкурса.



Статья 23. Представление заявок на участие в конкурсе



[bookmark: P564]1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления уведомления лицам в соответствии с решением о реализации проекта одновременно с приглашением принять участие в конкурсе.

3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме с учетом положений части 1 настоящей статьи в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, а копия - у заявителя.

4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера такой заявки.

5. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.



Статья 24. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе



1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование и место нахождения каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

4. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.



Статья 25. Проведение предварительного отбора участников конкурса



1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им и подтверждающих соответствие заявителя указанным требованиям документов и материалов;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к частному партнеру в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполные и (или) недостоверные;

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.

4. Конкурсная комиссия в течение трех дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии при условии, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.

5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Публичный партнер вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, публичный партнер в течение десяти дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят дней со дня получения заявителем предложения публичного партнера. Срок рассмотрения публичным партнером представленного таким заявителем предложения устанавливается публичным партнером, но не может составлять более чем пятнадцать дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения публичный партнер в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении соглашения с таким заявителем.

7. Публичный партнер возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить публичному партнеру предложение о заключении соглашения (в течение пятнадцати дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся);

2) заявитель не представил публичному партнеру предложение о заключении соглашения (в течение пяти дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении соглашения);

3) публичный партнер по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем соглашения (в течение пяти дней после дня истечения установленного срока рассмотрения публичным партнером предложения о заключении соглашения).



Статья 26. Представление конкурсных предложений



1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса.

2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

3. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка после дня окончания представления заявок на участие в конкурсе, участник конкурса вносит задаток в порядке, в размере и в срок, которые установлены конкурсной документацией. При этом задаток не может вноситься участником конкурса после дня истечения срока представления конкурсных предложений.

4. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений.

6. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

7. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа.



[bookmark: P607]Статья 27. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями



1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.

2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.



[bookmark: P614]Статья 28. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений



1. Рассмотрение конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями которых подлежат вскрытию в соответствии со статьей 27 настоящего Федерального закона, осуществляется в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным критериям конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

[bookmark: P623]5. Оценка конкурсных предложений осуществляется в следующем порядке:

[bookmark: P624]1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

[bookmark: P625]2) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

3) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 настоящей части, суммируются и определяется итоговая величина.

6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи.

7. Публичный партнер вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения публичным партнером не было принято решение о заключении с этим участником конкурса соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.



Статья 29. Порядок определения победителя конкурса



1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном статьей 28 настоящего Федерального закона.

2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений;

5) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса, а также участника конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Статья 30. Содержание протокола о результатах проведения конкурса и срок его подписания



1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) список лиц, которым в соответствии с решением о реализации проекта было направлено уведомление о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения публичного партнера или конкурсной комиссии;

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса в случае, если проведение предварительного отбора предусмотрено решением о реализации проекта;

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у публичного партнера в течение срока действия соглашения.

3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.



Статья 31. Размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса



1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия публичным партнером решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации:

1) сообщение о результатах проведения конкурса с указанием победителя конкурса и участника конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса;

2) решение об объявлении конкурса несостоявшимся, обоснование этого решения с указанием наименования лица, имеющего в соответствии с настоящим Федеральным законом право заключить соглашение (при его наличии).

2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия публичным партнером решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление о результатах проведения конкурса заявителям, участникам конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

3. Любой заявитель, участник конкурса вправе обратиться к публичному партнеру за разъяснениями результатов проведения конкурса, и публичный партнер обязан предоставить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения.



[bookmark: P667]Статья 32. Порядок заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве



1. Публичный партнер в течение пяти дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. Соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее десяти дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в случае проведения открытого конкурса.

2. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания соглашения победитель конкурса не представил публичному партнеру документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом соглашения, публичный партнер вправе принять решение об отказе в заключении соглашения с указанным лицом.

[bookmark: P671]3. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса публичный партнер на основании решения о реализации проекта проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом, в целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут быть изменены существенные условия соглашения, а также те условия, которые являлись критериями конкурса и (или) содержание которых определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении соглашения. Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией. Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия соглашения, которые не подлежат изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка. Сообщение о заключении соглашения подлежит размещению на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования в решении о реализации проекта.

4. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с частью 3 настоящей статьи, оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых направляется победителю конкурса. По результатам данных переговоров публичный партнер направляет соглашение и прилагаемый протокол переговоров на согласование в уполномоченный орган на предмет соответствия соглашения конкурсной документации, в том числе в части учета результатов оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества. В случае согласования уполномоченным органом соглашения и прилагаемого протокола переговоров уполномоченный орган в течение пяти дней направляет подписанное соглашение публичному партнеру.

5. Соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, указанным в пунктах 1 - 4 части 2 и части 24 статьи 19 настоящего Федерального закона, при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по соглашению в случае, если такое обеспечение исполнения обязательств предусмотрено конкурсной документацией.

6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено соглашением.



Глава 6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЧАСТНОМУ ПАРТНЕРУ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА, ЛЕСНОГО УЧАСТКА, ВОДНОГО ОБЪЕКТА, УЧАСТКА НЕДР

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Статья 33. Предоставление частному партнеру земельного участка, лесного участка, водного объекта, части водного объекта, участка недр и их использование



[bookmark: P682]1. Земельный участок, на котором расположен объект соглашения и (или) который необходим для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, лесной участок (строительство гидротехнических сооружений и специализированных портов, линий электропередачи, линий связи, дорог и других линейных объектов, объектов производства, первичной и последующей (промышленной) переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, объектов охотничьей инфраструктуры), водный объект или часть водного объекта (строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений, стационарных и (или) плавучих платформ и искусственных островов, гидротехнических сооружений, мостов, подводных и подземных переходов, подводных линий связи и коммуникаций, других линейных объектов связи и коммуникаций, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов), участок недр (строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых), необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, предоставляются частному партнеру в аренду в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах без проведения торгов на срок, который устанавливается соглашением в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может превышать срок действия такого соглашения.

(в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 N 391-ФЗ, от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

[bookmark: P684]2. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с частным партнером не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания соглашения, если такой земельный участок образован и иные сроки не установлены конкурсной документацией, или не позднее чем через шестьдесят дней, если такой земельный участок предстоит образовать и иные сроки не установлены конкурсной документацией. Использование частным партнером предоставленных ему земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах.

3. Земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр, предоставляемые в соответствии с настоящей статьей, должны находиться в собственности публичного партнера и на момент их передачи частному партнеру быть свободными от прав третьих лиц.

4. Частный партнер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено соглашением и договором аренды земельного участка.

5. Прекращение соглашения является основанием для прекращения заключенного в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи договора аренды земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

[bookmark: P688]6. До истечения срока действия соглашения не допускается приобретение частным партнером в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, права собственности на земельный участок, на котором расположен находящийся в его собственности объект соглашения.



Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Статья 34. О внесении изменения в Закон Российской Федерации "О недрах"



Пункт 5 части первой статьи 20 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2001, N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418) дополнить словами ", законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве".



Статья 35. Утратила силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ.



Статья 36. О внесении изменения в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления"



Пункт 6 статьи 24.9 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2015, N 1, ст. 11) после слов "концессионных соглашениях," дополнить словами "законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве,".



Статья 37. О внесении изменения в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"



Часть третью статьи 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4, ст. 251; 2003, N 9, ст. 805; 2007, N 7, ст. 834; 2008, N 27, ст. 3126; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6419; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4226; 2015, N 1, ст. 52; N 10, ст. 1418) после слова "концессионеру" дополнить словами "или по соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве публичным партнером частному партнеру".



Статья 38. О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации



Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225) следующие изменения:

1) подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 после слова "соглашением," дополнить словами "соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве,", слова "заключено концессионное соглашение" заменить словами "заключены указанные соглашения";

2) подпункт 8 пункта 8 статьи 39.8 после слова "соглашения" дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве", слова "заключено концессионное соглашение" заменить словами "заключены указанные соглашения".



Статья 39. О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"



Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2004, N 35, ст. 3607; 2009, N 1, ст. 4; N 29, ст. 3632; 2011, N 1, ст. 41; N 19, ст. 2708; 2012, N 31, ст. 4333; 2013, N 27, ст. 3481; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 1, ст. 35) следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 110 дополнить абзацами следующего содержания:

"В случае продажи объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве обязательным условием конкурса является исполнение покупателем обязательств частного партнера, не исполненных им к моменту проведения конкурса, на основании данных о фактически исполненных частным партнером к моменту проведения конкурса обязательствах по соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве. Участники конкурса по продаже объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и утвержденной для проведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве конкурсной документации.

В случае, если объект соглашения о государственно-частном партнерстве, объект соглашения о муниципально-частном партнерстве не были проданы в порядке, установленном настоящей статьей, указанные объекты подлежат передаче в соответствии с настоящей статьей публичному партнеру, являющемуся стороной соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, при условии компенсации осуществленных в соответствии с прямым соглашением затрат частного партнера и (или) финансирующего лица, размер которой уменьшен на сумму убытков, причиненных публичному партнеру и третьим лицам в связи с неисполнением частным партнером своих обязательств.";

2) абзац первый пункта 4 статьи 132 изложить в следующей редакции:

"4. Социально значимые объекты, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и иные объекты, продажа которых в соответствии с законодательством Российской Федерации должна осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, а также объекты, в отношении которых заключены соглашения о государственно-частном партнерстве, объекты, в отношении которых заключены соглашения о муниципально-частном партнерстве, продаются в порядке, установленном статьей 110 настоящего Федерального закона.".



Статья 40. О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике"



Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 37; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7336; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; 2014, N 30, ст. 4218; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19) следующие изменения:

1) абзац сороковой пункта 1 статьи 21 после слов "концессионных соглашениях," дополнить словами "законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве,";

2) в пункте 6 статьи 23:

а) абзац первый после слов "концессионных соглашениях," дополнить словами "законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве,";

б) абзац шестой после слов "концессионных соглашениях," дополнить словами "законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве,".



Статья 41. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации



Внести в статью 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 52, ст. 5498; 2008, N 30, ст. 3604; 2010, N 31, ст. 4209; 2011, N 13, ст. 1688; N 49, ст. 7015; 2013, N 30, ст. 4008; 2014, N 43, ст. 5804) следующие изменения:

1) часть 2 после слова "соглашения," дополнить словами "соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве,", слово "которого" заменить словом "которых", слово "концессионером" заменить словами "концессионером, частным партнером", после слова "соглашением" дополнить словами ", соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве", слова "если он не докажет" заменить словами "если они не докажут";

2) абзац первый части 5 после слова "концессионер," дополнить словами "частный партнер,";

3) часть 6 после слова "концессионером," дополнить словами "частным партнером,";

4) часть 8 после слова "концессионер," дополнить словами "частный партнер,", после слов "концессионером," дополнить словами "частным партнером,".



Статья 42. О внесении изменения в Водный кодекс Российской Федерации



Часть 1 статьи 10 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; 2008, N 29, ст. 3418) дополнить словами "и законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве".



Статья 43. О внесении изменения в Федеральный закон "О защите конкуренции"



Часть 2 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2008, N 27, ст. 3126; N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3610; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; 2011, N 10, ст. 1281; N 29, ст. 4291; N 50, ст. 7343; 2013, N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961) дополнить словами ", законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве".



Статья 44. О внесении изменения в Лесной кодекс Российской Федерации



Статью 9 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599; 2014, N 26, ст. 3377) после слов "концессионных соглашениях" дополнить словами ", законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве".



Статья 45. О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"



Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5553; 2009, N 29, ст. 3582; 2011, N 7, ст. 901; 2013, N 52, ст. 7003) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) публичным партнером в случае, если соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве заключены в отношении частной автомобильной дороги.";

2) в статье 38:

а) наименование дополнить словами ", соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве";

б) часть 1 дополнить словами ", а также соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве";

в) в части 2:

абзац первый после слов "Концессионное соглашение" дополнить словами "или соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве", после слов "концессионных соглашениях" дополнить словами ", законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве", слова "должно содержать" заменить словами "должны содержать";

пункт 2 после слова "концессионера" дополнить словами ", частного партнера";

пункт 3 после слова "концессионером" дополнить словами ", частным партнером", после слова "соглашению" дополнить словами ", соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве";

пункт 4 после слова "концеденту" дополнить словами ", публичному партнеру", дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве";

г) часть 2.1 после слов "Условие концессионного соглашения" дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве", после слов "действия концессионного соглашения" дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве", дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве";

д) в части 2.2:

абзац первый после слов "условие концессионного соглашения" дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве", после слов "сторон концессионного соглашения" дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве";

пункт 1 после слова "концедентом" дополнить словами ", публичным партнером";

пункт 2 после слова "концедентом" дополнить словами ", публичным партнером";

пункт 3 после слова "концедентом" дополнить словами ", публичным партнером";

е) в части 3:

абзац первый после слова "соглашение" дополнить словами ", соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве", после слова "соглашениях" дополнить словами ", законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве", слово "может" заменить словом "могут";

пункт 1 после слова "концедента" дополнить словами ", публичного партнера";

пункт 3 после слова "концессионера" дополнить словами ", частного партнера";

пункт 5 после слова "концедента" дополнить словами ", публичного партнера", после слова "концессионеру" дополнить словами ", частному партнеру", после слова "соглашением" дополнить словами ", соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве";

пункт 6 после слова "концессионером" дополнить словами ", частным партнером";

пункт 7 после слова "концедента" дополнить словами ", публичного партнера", после слова "концессионеру" дополнить словами ", частному партнеру";

пункт 8 после слова "концессионера" дополнить словами ", частного партнера", дополнить словами ", публичного партнера";

пункт 9 после слова "соглашения" дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве", после слова "концедента" дополнить словами ", публичного партнера", после слова "концессионера" дополнить словами ", частного партнера";

пункт 10 дополнить словами ", соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве";

пункт 11 дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве";

пункт 13 после слова "соглашениях" дополнить словами ", законодательству Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве";

ж) часть 4 после слова "Концедентом" дополнить словами ", публичным партнером";

3) в статье 40:

а) в части 1 слова "концессионного соглашения с концессионером" заменить словами "концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве соответственно с концессионером, частным партнером";

б) часть 2 после слова "концессионер" дополнить словами ", частный партнер", после слова "концессионера" дополнить словами ", частного партнера";

в) в абзаце первом части 3 слова "концессионного соглашения концессионер обязан" заменить словами "концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве соответственно концессионер, частный партнер обязаны";

г) в части 5 слова "концессионного соглашения концессионер устанавливает" заменить словами "концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве соответственно концессионер, частный партнер устанавливают";

4) в статье 41:

а) пункт 4 части 1 дополнить словами "или публичным партнером в случае, если в отношении платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги заключены соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве и такая автомобильная дорога, такой участок автомобильной дороги находятся в собственности частного партнера";

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

"3.1. В случае использования на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве находящихся в собственности частного партнера платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, решение публичного партнера о предоставлении права льготного проезда или проезда без взимания платы транспортных средств по платной автомобильной дороге, платным участкам автомобильной дороги должно быть согласовано с частным партнером, если указанным соглашением не предусмотрено иное.";

в) часть 5 после слова "концессионер" дополнить словами "либо на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве частный партнер", после слова "соглашением" дополнить словами "или соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве", после слова "соглашении" дополнить словами ", соглашении о государственно-частном партнерстве, соглашении о муниципально-частном партнерстве";

5) в статье 42:

а) часть 1 после слова "соглашения" дополнить словами ", соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве", дополнить словами ", соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве";

б) часть 3 после слова "концессионером" дополнить словами "либо на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве частным партнером".



[bookmark: P795]Статья 46. О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации"



Внести в Федеральный закон от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 42, ст. 4698; 2009, N 29, ст. 3605; 2010, N 31, ст. 4175; 2014, N 30, ст. 4276) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в части 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) по ставке 6,25 процента годовых на срок до 31 декабря 2019 года включительно с возможностью продления на основании решения Правительства Российской Федерации срока размещения до 31 декабря 2022 года включительно с использованием начиная с 1 января 2020 года ставки, указанной в части 1.1 настоящей статьи, - для осуществления Внешэкономбанком операций, указанных в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона;";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) по ставке 7,25 процента годовых на срок до 31 декабря 2020 года включительно с возможностью продления на основании решения Правительства Российской Федерации срока размещения до 31 декабря 2023 года включительно с использованием начиная с 1 января 2020 года ставки, указанной в части 1.2 настоящей статьи, - для осуществления Внешэкономбанком операций, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 6.1 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о продлении срока размещения средств Фонда национального благосостояния во Внешэкономбанке на депозиты в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи для определения ставки по указанным депозитам, применяемой с 1 января 2020 года, используется ставка, равная значению индекса потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний календарный год, предшествующий периоду начисления процентного дохода, за который осуществлена официальная публикация указанным органом исполнительной власти, увеличенному на 1 процентный пункт, но не ниже чем 6,25 процента годовых.";

в) дополнить частью 1.2 следующего содержания:

"1.2. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о продлении срока размещения средств Фонда национального благосостояния во Внешэкономбанке на депозиты в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи для определения ставки по указанным депозитам, применяемой с 1 января 2021 года, используется ставка, равная значению индекса потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний календарный год, предшествующий периоду начисления процентного дохода, за который осуществлена официальная публикация указанным органом исполнительной власти, увеличенному на 1 процентный пункт, но не ниже чем 7,25 процента годовых.";

г) дополнить частью 1.3 следующего содержания:

"1.3. Указанная в частях 1.1 и 1.2 настоящей статьи ставка не должна превышать устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации предельную величину процентной ставки по субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) в рублях, уменьшенную на 0,25 процентных пункта.";

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о продлении срока размещения средств Фонда национального благосостояния во Внешэкономбанке на депозиты в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона вправе продлить до 31 декабря 2022 года включительно срок предоставления субординированных кредитов (займов) без обеспечения российским кредитным организациям, которым были предоставлены субординированные кредиты (займы) в соответствии с пунктом 2 настоящей части. В случае продления срока предоставления таких субординированных кредитов (займов) начиная с 1 января 2020 года в качестве ставки по ним используется ставка, равная значению индекса потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний календарный год, предшествующий периоду начисления процентного дохода, за который осуществлена официальная публикация указанным органом исполнительной власти, увеличенному на 1,25 процентных пункта, но не ниже чем 6,5 процента годовых. Указанная ставка не должна превышать устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации предельную величину процентной ставки по субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) в рублях.";

3) статью 6.1 дополнить частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. Установить, что Внешэкономбанк в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о продлении срока размещения средств Фонда национального благосостояния во Внешэкономбанке на депозиты в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона вправе продлить до 31 декабря 2023 года включительно срок предоставления субординированных кредитов (займов) без обеспечения российским кредитным организациям, которым были предоставлены субординированные кредиты (займы) в соответствии с частью 1 настоящей статьи. В случае продления срока предоставления таких субординированных кредитов (займов) начиная с 1 января 2021 года в качестве ставки по ним используется ставка, равная значению индекса потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации, рассчитанному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за последний календарный год, предшествующий периоду начисления процентного дохода, за который осуществлена официальная публикация указанным органом исполнительной власти, увеличенному на 1,25 процентных пункта, но не ниже чем 7,5 процента годовых. Указанная ставка не должна превышать устанавливаемую Центральным банком Российской Федерации предельную величину процентной ставки по субординированному кредиту (депозиту, займу, облигационному займу) в рублях.".



Статья 47. Заключительные положения



[bookmark: P817]1. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства подлежат приведению в соответствие с положениями настоящего Федерального закона до 1 января 2025 года. С 1 января 2025 года указанные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты применяются в части, не противоречащей положениям настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

[bookmark: P819]2. К соглашениям, заключенным в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются положения указанных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов. Такие соглашения действуют до окончания срока их действия на условиях, на которых они были заключены. К соглашениям, заключенным после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, применяются положения настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

3. До осуществления в соответствии с частью 1 настоящей статьи изменений нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в сфере государственно-частного партнерства к изменению условий указанных в части 2 настоящей статьи соглашений (в том числе условий о сроках действия соглашений) применяются положения нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в сфере государственно-частного партнерства, сфере муниципально-частного партнерства.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)



Статья 48. Вступление в силу настоящего Федерального закона



1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением статьи 46 настоящего Федерального закона.

2. Статья 46 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.



Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

13 июля 2015 года

N 224-ФЗ










