Методические рекомендации по применению порядка заключения концессионных соглашений на примере объектов образования

	Настоящие методические рекомендации направлены на заключение концессионных соглашений муниципальными образованиями в отношении объектов общего образования с учетом порядка софинансирования мероприятий муниципальных программ со стороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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	Общая схема действий муниципального образования (МО) по заключению концессионного соглашения (КС) по объектам общего образования.
ЭТАП I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ


1. Принятие НПА на уровне МО о порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений, определяющего:
- органы, уполномоченные в МО на принятие решений о заключении КС и на рассмотрение предложений частных инвесторов по заключению КС;
- порядок рассмотрения МО предложения частного инвестора о заключении КС;
- порядок заключения КС на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств;
[bookmark: _GoBack] - порядок утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется заключение КС.






2. Включение объекта в программные документы:

Проверка наличия и соответствия сведений в части указания наименования объекта, характеристик объекта, сроков и источников финансирования  положениям ГП Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 гг.», а также положениям муниципальной программы (при выявлении несоответствия – необходимо внесение необходимых корректировок в соответствующие документы) 
Включение объекта в перечень объектов, в  отношении которых планируется заключение КС.






3. Предварительные расчеты стоимости создания объекта:

- расчет размера капитальных затрат на основе Приложения 24 к ГП Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» в зависимости от количества мест;
- расчет обязательств МО в соответствии с Таблицей 1 Приложения 25 к вышеуказанной ГП (автономный округ софинансирует 95% от расчета по Приложению);
- расчет обязательств МО возмещению затрат концессионера по эксплуатации в соответствии с фактической потребностью (набор услуг, стоимость);
- расчет обязательств концессионера по образовательным услугам (набор услуг, стоимость).







4. Определение земельного участка для создания объекта.


5. Возможно обращение частных инвесторов с частной концессионной инициативой, в том числе по результатам проведенных  переговоров.







ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

1.1. Определение перечня обязательств концедента по концессионному соглашению:
- перечень работ/услуг в рамках использования (эксплуатации) объекта КС;
- обозначение вопроса о выборе образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность после создания Объекта (арендатор)
1. Подготовка документов для подачи заявки о предоставлении субсидии и проведения конкурса:
- конкурсной документации для проведения конкурса (рекомендованная форма); 
- проекта концессионного соглашения (рекомендованная форма);
- проекта решения о заключении КС






1.2. Выбор земельного участка (ЗУ):
- Подбор ЗУ для создания объекта (категория и разрешенный вид использования ЗУ: для строительства и размещения объектов капитального строительства; 
- Оформления прав МО на ЗУ;
- Разрешение иных вопросов в отношении ЗУ: вынос транзитных коммуникаций; подъездные пути; технологическое присоединение к коммуникациям; наличие инженерного обеспечения, подключениями;
- МО должно освободить ЗУ от иных объектов, не связанных с объектом образования.




1.3. В случае обращения с частной концессионной инициативой 
(без проведения конкурсных процедур)
1. Проект концессионного соглашения, прилагаемый к предложению о заключении концессионного соглашения, должен содержать существенные условия, перечень которых утвержден Комиссией.
2. МО в составе приложений к заявке (II этап) дополнительно прилагает и направляет в Комиссию представленный инициатором в рамках ЧКИ комплект документов.
3. Сроки и порядок взаимодействия при рассмотрении ЧКИ определяются НПА МО, а также положениями Федерального закона «О концессионных соглашениях».
4. МО в любом случае готовит проект конкурсной документации концессионного конкурса, поскольку одним из этапов реализации ЧКИ выступает сбор заявок от иных лиц о готовности к участию в конкурсе.  
 







ЭТАП II. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
АВТОНОМНЫМ ОКРУГОМ


3. Принятие решения
Протокол заседания Комиссии
Соглашение о софинансировании (форма утверждена)
30 ДНЕЙ
2. Рассмотрение
Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Комиссия)

Перечень документов приведен в пункте 8 Приложения 25 к ГП Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»
1. Подача заявки








Рассмотрение представленных документов комиссией:
а) срок рассмотрения - 30 дней с момента поступления заявки;
б) результат рассмотрения: решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения; 
г) при положительном решении - подписание соглашения между МО и автономным округом




1. Принятие уполномоченным органом МО решения о заключении концессионного соглашения. 
2. Объявление концессионного конкурса.
3. Проведение и подведение итогов концессионного конкурса.
4. Подписание КС с победителем конкурса. 

Методические рекомендации по подготовке и реализации инвестиционных проектов путем заключения концессионных соглашений, утв. Департаментом экономического развития автономного округа
ЭТАП III. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КС И ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНЦЕССИОННОГО КОНКУРСА







ЭТАП IV. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ


1. Заключение договора аренды земельного участка между концессионером и концедентом.
2. Подписание прямого соглашения между концессионером, концедентом и финансирующей организацией (банк)..
3. Подписание регламента взаимодействия концессионера, концедента и образовательной организации.
4. Подписание договора аренды объекта концессионного соглашения между концессионером и образовательной организацией.























I. Подготовительный этап (общие мероприятия):
На подготовительном этапе выполняется комплекс мероприятий, необходимых для совершения последующих действий по заключению концессионных соглашений:
1.1. Принятие нормативного правого акта на уровне муниципального образования, регулирующего порядок заключения концессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное образование.
Указанным НПА (далее – НПА МО о принятии решений о заключении концессионных соглашений) должны быть регламентированы следующие вопросы: органы, уполномоченные на принятие решений о заключении концессионных соглашений; органы, уполномоченные на рассмотрение предложений лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения без проведения конкурса в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ), порядок принятия решений о заключении от имени муниципального образования концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, порядок формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; порядок рассмотрения предложения лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного соглашения.
1.2.  Включение объекта концессионного соглашения в программные документы:
1.2.1. В государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», которая предусматривает предоставление из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов образования в соответствии с концессионными соглашениями в части указания наименования объекта, характеристик объекта, сроков и источников финансирования.
1.2.2. В муниципальную программу развития образования, предусматривающую создание объекта образования и мероприятия по исполнению финансовых обязательств по концессионному соглашению в части указания наименования объекта, характеристик объекта, сроков и источников финансирования.
В случае выявления несоответствия сведений о создаваемом объекте образования программным документам необходимо внесение соответствующих изменений в указанные документы в установленном порядке. 
Кроме того, согласно положениям Закона № 115-ФЗ органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями каждый год до 1 февраля текущего календарного года обязаны утверждать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, размещаемый на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Указанный перечень носит информационный характер.
Таким образом, в случае принятия НПА, регламентирующего порядок формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, создаваемый объект образования подлежит включению в вышеуказанный перечень в установленном порядке.
1.3. На подготовительном этапе МО также должны быть выполнены предварительные расчеты: 
- капитальных затрат по Приложению № 24 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- размера обязательств МО согласно Приложению № 25 (Таблица 1) к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы»;
- размера обязательств МО по возмещению затрат концессионера по использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, исходя из фактического перечня видов деятельности по использованию (эксплуатации) объекта образования в рамках концессионного соглашения;
- размера обязательств концессионера для возмещения его затрат по оказанию профильных услуг с использованием объекта концессионного соглашения.
Для осуществления вышеуказанных мероприятий и контроля за их выполнением рекомендуется составление плана организационно-технических мероприятий (дорожной карты) с указанием сроков выполнения отдельных действий и ответственных за исполнение лиц.
К моменту завершения подготовительных мероприятий возможно обращение частных инвесторов с частной концессионной инициативой, в том числе по результатам проведенных  переговоров.  
2. Подготовительный этап: подготовка документов для подачи заявки на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету МО на софинансирование муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионным соглашением. 
Порядок предоставления из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ установлен Приложением № 25 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы». 
Указанным порядком определен перечень документов для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии, которые подлежат оформлению, в том числе, конкурсная документация к конкурсу на право заключения концессионного соглашения, проект концессионного соглашения, проект решения о заключении концессионного соглашения.
Требования к конкурсной документации установлены статьей 23 Закона № 115-ФЗ.
Требования к содержанию условий концессионного соглашения установлены статьей 10 Закона № 115-ФЗ.
Требования к решению о заключении концессионного соглашения установлены статьей 22 Закона № 115-ФЗ.
Протоколом заседания комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (городских округов и муниципальных районов) на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями от 19.05.2017 утверждена рекомендуемая форма конкурсной документации и концессионного соглашения с приложениями.
Указанной формой концессионного соглашения в соответствии с  требованиями Закона № 115-ФЗ предусмотрено осуществление концессионером проектирования, строительства, оснащения и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, включая оказание профильных услуг с использованием объекта концессионного соглашения в определенном концессионном соглашением объеме (например, услуги по реализации дополнительных образовательных программ: обучение иностранным языкам, иные дополнительные образовательные программы различной направленности).
При этом, образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования в созданном объекте образования будет осуществляться в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной (некоммерческой) организацией, с которой у концессионера будет заключен договор аренды объекта или его части для осуществления указанной образовательной деятельности. 
Вопросы взаимодействия концедента, концессионера и образовательной организации в рамках эксплуатации (использования ) объекта будут определены Регламентом взаимодействия сторон, основные условия которого описаны в Приложении № 6 к рекомендуемой форме концессионного соглашения.
С учетом изложенного, на этапе подготовки проекта концессионного соглашения МО как концеденту необходимо определиться с перечнем и стоимостью видов деятельности концессионера, составляющих использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, а также с выбором образовательной организации, которая после создания объекта будет осуществлять на нем образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 
Кроме того, к заявке прилагаются схема границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории или документ об отводе земельного участка, а также документы, подтверждающие наличие возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и/или копии договоров (муниципальных контрактов) на технологическое присоединение. 
Таким образом, вышеуказанные мероприятия по выбору земельного участка должны быть выполнены МО к дате подписания заявки на предоставление субсидии.      
II. Подача и рассмотрение заявки на предоставление субсидии на софинансирование автономным округом муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионным соглашением. 
Сформированный пакет документов нарочно или по почте предоставляется в Департамент образования и молодежной политики автономного округа.
Рассмотрение представленных заявок с приложениями осуществляется комиссией по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 30 календарных дней с даты поступления документов в порядке, установленном Приложением № 25 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы».
По результатам рассмотрения документов комиссией принимается решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии или об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии.
В случае принятия решения о заключении соглашения между Департаментом образования и молодежной политики автономного округа и МО подписывается соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий муниципальных программ.
Актуальная форма соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов образования в соответствии с концессионными соглашениями, утверждена Приказом Департамента образования и молодежной политики автономного округа – Югры от 24 мая 2017 года № 857.  
Особенности заключения концессионного соглашения при подаче частной концессионной инициативы 
Закон № 115-ФЗ устанавливает, что концессионное соглашение может быть заключено  без проведения конкурса путем подачи инициатором заключения концессионного соглашения предложения о заключении концессионного соглашения (частная концессионная инициатива).
Процедура оформления предложения о заключении концессионного соглашения описана в Методических рекомендациях по подготовке и реализации инвестиционных проектов путем заключения концессионных соглашения, утвержденных Департаментом экономического развития автономного округа. 
Рассмотрение частных концессионных инициатив осуществляется в соответствии с принятым НПА МО о принятии решений о заключении концессионных соглашений и Закона № 115-ФЗ.
В случае поступления в уполномоченный орган МО предложения о заключении концессионного соглашения частного инвестора действия в рамках подготовительного этапа и по рассмотрению частной инициативы целесообразно выполнять параллельно, поскольку положительное решение о заключении концессионного соглашения с частным инициатором обусловлено результатами рассмотрения заявки на предоставление субсидии.
Проект концессионного соглашения, прилагаемый к предложению о заключении концессионного соглашения, должен содержать существенные условия, перечень которых утвержден Комиссией.
МО в составе приложений к заявке (II этап) дополнительно прилагает и направляет в Комиссию представленный инициатором в рамках ЧКИ комплект документов.
МО в любом случае готовит проект конкурсной документации концессионного конкурса, поскольку одним из этапов реализации ЧКИ выступает сбор заявок от иных лиц о готовности к участию в конкурсе
Отсутствие в утвержденном в МО перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения.

III. Принятие решения о заключении концессионного соглашения и проведение концессионного конкурса.  
Решение о заключении концессионного соглашения принимается в форме и порядке, определенными в соответствии с принятым НПА МО о  принятии решений о заключении концессионных соглашений. 
Порядок проведения отбора концессионера определен положениями Закона № 115-ФЗ.
Закон № 115-ФЗ устанавливает, что концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, за исключением случаев заключения концессионного соглашения без проведения конкурса.
Процедура проведения концессионного конкурса описана в Методических рекомендациях по подготовке и реализации инвестиционных проектов путем заключения концессионных соглашения, утвержденных Департаментом экономического развития автономного округа. 
График проведения концессионного конкурса определяется конкурсной документацией, утверждаемой в установленном порядке. 
По результатам проведения конкурсного отбора между МО, в лице уполномоченного органа, и победителем конкурса заключается концессионное соглашение.
IV. Реализация концессионного соглашения.
В соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ и рекомендуемой формы концессионного соглашения концедент осуществляет контроль за исполнением концессионного соглашения в установленных формах через уполномоченных лиц, которые должны быть определены концедентом.
Результаты контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актами о результатах контроля, которые подлежат размещению на официальном сайте концедента.
На этапе исполнения концессионного соглашения концедент обязан: заключить договор аренды земельного участка, подписать прямое соглашение с кредитными организациями, согласовать заключение между образовательной организацией и концессионером договора аренды в целях осуществления на созданном объекте образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также подписать регламент взаимодействия сторон и образовательной организации.
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Статья 1. Цели и предмет регулирования настоящего Федерального закона



1. Целями настоящего Федерального закона являются привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.

2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и прекращением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и законных интересов сторон концессионного соглашения.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)



Статья 2. Законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях



1. Законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.



Статья 3. Концессионное соглашение



1. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

1.1. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, подготовка, заключение, исполнение, изменение и прекращение концессионных соглашений осуществляются с учетом особенностей, установленных главой 4 настоящего Федерального закона.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

2. Концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из настоящего Федерального закона или существа концессионного соглашения.

3. В целях настоящего Федерального закона к реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

[bookmark: Par52]4. Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности концедента на момент заключения концессионного соглашения. Указанный объект на момент его передачи концедентом концессионеру должен быть свободным от прав третьих лиц. В случае если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, такое имущество на момент заключения концессионного соглашения может принадлежать государственному или муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, оно на момент заключения концессионного соглашения может принадлежать государственному бюджетному учреждению на праве оперативного управления.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 02.07.2010 N 152-ФЗ, от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

4.1. Передача концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения осуществляется по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи.

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

5. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного соглашения не допускается.

6. Передача концессионером в залог объекта концессионного соглашения или его отчуждение не допускается.

7. Продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, являются собственностью концессионера, если концессионным соглашением не установлено иное.

8. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения с момента передачи ему этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением. Концессионным соглашением на концессионера может быть возложена обязанность осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

[bookmark: Par61]9. Концессионным соглашением может предусматриваться предоставление концедентом во владение и в пользование концессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (далее - иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество). В этом случае концессионным соглашением устанавливаются состав и описание такого имущества, цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, порядок возврата такого имущества концеденту при прекращении концессионного соглашения. Концессионным соглашением могут устанавливаться обязательства концессионера в отношении такого имущества по его модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а также по осуществлению за свой счет страхования риска его случайной гибели и (или) случайного повреждения.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера, если иное не установлено концессионным соглашением. Недвижимое имущество, которое создано концессионером с согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концессионера, если иное не установлено концессионным соглашением. Недвижимое имущество, которое создано концессионером без согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

(часть 10 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

11. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, принадлежат концеденту, если иное не установлено концессионным соглашением.

12. Концессионер несет расходы на исполнение обязательств по концессионному соглашению, если концессионным соглашением не установлено иное.

13. Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и предоставлять концессионеру государственные или муниципальные гарантии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий должны быть указаны в решении о заключении концессионного соглашения, в конкурсной документации, в концессионном соглашении. Решение о выплате платы концедента по концессионному соглашению может быть принято в случае, если установление платы концедента по концессионному соглашению определено в качестве критериев конкурса.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

13.1. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

14. Концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

[bookmark: Par71]15. Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, недвижимым имуществом, предоставленным концессионеру в соответствии с частью 9 настоящей статьи, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента. Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности концедента на такое недвижимое имущество. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования на созданный объект концессионного соглашения, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию. Ответственность концессионера за нарушение этого срока определяется концессионным соглашением.

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2010 N 152-ФЗ, от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

16. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится начисление амортизации таких объекта и имущества.

(часть 16 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

17. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества не допускается.

(часть 17 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



[bookmark: Par78]Статья 4. Объекты концессионного соглашения



[bookmark: Par80]1. Объектами концессионного соглашения являются:

(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

[bookmark: Par82]1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, то есть объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элементы обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса;

(в ред. Федеральных законов от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

2) объекты железнодорожного транспорта;

3) объекты трубопроводного транспорта;

[bookmark: Par86]4) морские и речные порты, в том числе искусственные земельные участки, гидротехнические сооружения портов, объекты их производственной и инженерной инфраструктур;

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 N 261-ФЗ, от 19.07.2011 N 246-ФЗ)

5) морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки;

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для организации полетов гражданских и государственных воздушных судов авиационная инфраструктура и средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 30.12.2015 N 460-ФЗ)

7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;

8) утратил силу. - Федеральный закон от 04.12.2007 N 332-ФЗ;

9) гидротехнические сооружения;

[bookmark: Par94]10) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par96]11) объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем;

(п. 11 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

12) метрополитен и другой транспорт общего пользования;

13) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения;

(п. 13 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

14) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения;

(п. 14 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

15) здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений;

(п. 15 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 460-ФЗ)

16) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства перечень и определенные согласно критериям, установленным Правительством Российской Федерации;

(п. 16 введен Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ)

[bookmark: Par107]17) объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

(п. 17 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

18) объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального хозяйства, не указанные в пунктах 10, 11 и 17 настоящей части, в том числе объекты энергоснабжения, объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий;

(п. 18 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

19) объекты социального обслуживания граждан;

(п. 19 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par113]20) объекты газоснабжения.

(п. 20 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

2. В случае, если объект концессионного соглашения и иное не принадлежащее концеденту имущество предназначены для использования их по общему назначению, обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, концедент вправе заключать с собственником указанного имущества гражданско-правовой договор, который определяет условия и порядок предоставления указанного имущества концессионеру (договор в пользу третьего лица), но обязан поставить возникновение прав и обязанностей по указанному договору в зависимость от возникновения отношений по концессионному соглашению.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par117]3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями каждый год до 1 февраля текущего календарного года обязаны утверждать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Указанный перечень после его утверждения подлежит размещению федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае отсутствия у муниципального образования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанный перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 и статьей 52 настоящего Федерального закона.

(часть 3 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

4. В случае включения объекта концессионного соглашения в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества, в документ планирования приватизации имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, или муниципального имущества на период, соответствующий окончанию срока действия концессионного соглашения, концессионер имеет преимущественное право на выкуп этого объекта концессионного соглашения при условии добросовестного исполнения им условий концессионного соглашения. Порядок реализации преимущественного права на выкуп определяется Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

(часть 4 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

5. Концессионное соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов концессионных соглашений, указанных в части 1 настоящей статьи. Заключение концессионного соглашения в отношении нескольких объектов концессионных соглашений допускается, если указанные действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.

(часть 5 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

6. Уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти осуществляют мониторинг заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения. Порядок проведения указанного мониторинга утверждается Правительством Российской Федерации.

(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



[bookmark: Par126]Статья 5. Стороны концессионного соглашения



1. Сторонами концессионного соглашения являются:

1) концедент - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления. Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления органами и юридическими лицами, и концедент должен известить концессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых ими правах и обязанностях. Полномочия концедента также вправе осуществлять государственная компания, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ)

[bookmark: Par131]2) концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

1.1. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктами 1, 11 и 17 - 20 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона и принадлежащее государственному или муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять в соответствии с настоящим Федеральным законом. Осуществляемые таким предприятием полномочия концедента, в том числе полномочия по передаче объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, определяются концессионным соглашением. При этом такое государственное или муниципальное унитарное предприятие передает концессионеру права владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, и подписывает соответствующие акты приема-передачи.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

1.2. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктами 1, 11 и 17 - 20 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона и принадлежащее на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения государственному бюджетному учреждению на праве оперативного управления, такое учреждение может участвовать на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществлять отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять в соответствии с настоящим Федеральным законом, при условии, что в результате передачи этого имущества по концессионному соглашению такое учреждение не лишится возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом. Осуществляемые таким учреждением полномочия концедента определяются решением о заключении концессионного соглашения.

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 25.04.2012 N 38-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

1.3. В случае, если при заключении концессионного соглашения планируются создание и (или) реконструкция объекта, части которого находятся или будут находиться в собственности разных публично-правовых образований, указанными публично-правовыми образованиями до объявления о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения заключается соглашение о проведении совместного конкурса, которое включает в себя:

1) информацию о лице, являющемся организатором совместного конкурса, а также о сторонах соглашения о проведении совместного конкурса;

2) права, обязанности и ответственность сторон соглашения о проведении совместного конкурса, в том числе перечень полномочий, переданных организатору сторонами этого соглашения;

3) информацию о предмете и об объекте концессионного соглашения, в отношении которых проводится совместный конкурс;

4) порядок и сроки подготовки и утверждения конкурсной документации о заключении концессионного соглашения, примерный срок проведения совместного конкурса;

5) порядок рассмотрения споров;

6) срок действия концессионного соглашения;

7) порядок размещения информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

8) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения о проведении совместного конкурса.

(часть 1.3 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

1.4. В случае, если объектами концессионных соглашений являются здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений, концессионерами по таким концессионным соглашениям не могут являться иностранные инвесторы (иностранные физические лица и (или) иностранные юридические лица), организации, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физические лица и (или) иностранные юридические лица, иностранные государства, их органы, за исключением случаев, определенных международным договором Российской Федерации, федеральным законом, решением Президента Российской Федерации.

(часть 1.4 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 460-ФЗ)

2. Перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга допускается с согласия концедента. Концессионер не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению, за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи. В случае перемены лиц по концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия концессионного соглашения, определяющие технические характеристики объекта концессионного соглашения.

(в ред. Федеральных законов от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

3. Переход прав и обязанностей концессионера - юридического лица в случае его реорганизации к другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par152]4. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное статьей 4 настоящего Федерального закона, и для исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению концессионер привлекает средства кредиторов, права концессионера по концессионному соглашению могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств концессионера перед кредиторами в порядке и на условиях, которые определяются концессионным соглашением в соответствии с настоящим Федеральным законом. В этом случае между концедентом, концессионером и кредиторами заключается соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед концедентом и кредиторами). Замена концессионера без проведения конкурса может быть осуществлена с учетом мнения кредиторов на основании решения Правительства Российской Федерации, органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, принявших решение о заключении концессионного соглашения, при условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой нарушение существенных условий концессионного соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда. Новый концессионер, к которому переходят права и обязанности по концессионному соглашению, должен соответствовать требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией.

(в ред. Федеральных законов от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

5. Замена лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредитором осуществляется путем проведения концедентом конкурса в целях замены лица по концессионному соглашению (если иное не предусмотрено концессионным соглашением или заключенным в соответствии с частью 4 настоящей статьи соглашением между концессионером, концедентом и кредиторами) с соблюдением следующих требований к этому конкурсу:

(в ред. Федерального закона от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

[bookmark: Par156]1) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), условия и критерии конкурса, проводимого в целях замены лица по концессионному соглашению, устанавливаются в соответствии с решением концедента о заключении концессионного соглашения, на основании которого был проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения;

2) положения конкурсной документации, на основании которой проводится конкурс в целях замены лица по концессионному соглашению, должны соответствовать положениям конкурсной документации, на основании которой был проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения, за исключением положений, в том числе параметров критериев такого конкурса, которые изменяются с учетом фактически исполненных концессионером к моменту проведения такого конкурса обязательств по концессионному соглашению;

3) условием конкурса, проводимого в целях замены лица по концессионному соглашению, наряду с условиями конкурса, указанными в пункте 1 настоящей части, является обязательство победителя конкурса по исполнению обязательств концессионера перед кредитором в порядке и на условиях, которые согласованы с кредитором и предусмотрены конкурсной документацией на проведение конкурса в целях замены лица по концессионному соглашению.

(часть 5 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

5.1. При замене лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед кредиторами без проведения конкурса применяются правила, установленные частью 7 настоящей статьи.

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

6. Проведение конкурса в целях замены лица по концессионному соглашению и определение победителя такого конкурса осуществляются в соответствии с главой 3 настоящего Федерального закона. Между концедентом и победителем конкурса заключается соглашение о замене лица по концессионному соглашению. Права и обязанности концессионера по концессионному соглашению прекращаются с момента заключения соглашения о замене лица по концессионному соглашению.

(часть 6 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

[bookmark: Par164]7. В случае замены лица по концессионному соглашению условия концессионного соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных концессионером к моменту проведения конкурса обязательствах по концессионному соглашению, а также с учетом предложений, представленных победителем конкурса в целях замены лица по концессионному соглашению и содержащих лучшие условия по сравнению с условиями концессионного соглашения. Изменения, вносимые в концессионное соглашение и связанные с изменением условий этого соглашения, оформляются дополнительным соглашением к концессионному соглашению.

(часть 7 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)



Статья 6. Срок действия концессионного соглашения



(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)



1. Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, определенных концессионным соглашением, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по концессионному соглашению. Срок действия концессионного соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является Российская Федерация), высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации) либо местной администрации муниципального образования (для концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование).

2. Продление срока действия концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации или муниципальное образование, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

3. Правительство Российской Федерации определяет основания, по которым может быть продлен срок действия концессионного соглашения, а также порядок согласования антимонопольным органом продления срока действия концессионного соглашения.



Статья 7. Плата по концессионному соглашению



1. Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (далее - концессионная плата). Внесение концессионной платы может предусматриваться как в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, так и в течение отдельных периодов такого использования (эксплуатации). Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.

[bookmark: Par178]1.1. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

[bookmark: Par179]2. Концессионная плата может быть установлена в форме:

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в бюджет соответствующего уровня;

2) установленной доли продукции или доходов, полученных концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности концессионера.

3. Концессионным соглашением может предусматриваться сочетание указанных в части 2 настоящей статьи форм концессионной платы.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



[bookmark: Par186]Статья 8. Права и обязанности концессионера и концедента

(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)



1. При исполнении концессионного соглашения концессионер вправе:

1) передавать с согласия концедента в порядке, установленном федеральными законами и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном концессионным соглашением, и при соблюдении установленных этим соглашением условий конфиденциальности исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, в целях исполнения своих обязательств по концессионному соглашению.

2. При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан:

1) осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и приступить к его использованию (эксплуатации);

2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;

5) предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

6) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не установлено концессионным соглашением;



КонсультантПлюс: примечание.

Действие положений статьи 8 (в редакции Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ) распространяется на отношения, возникшие из заключенных до дня вступления в силу указанного закона договоров (пункт 1 статьи 8 Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).



7) заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении концессионного соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

(п. 7 введен Федеральным законом от 03.11.2015 N 307-ФЗ)

3. При исполнении концессионного соглашения концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

(часть 3 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

4. Концедент обязан передать в установленный концессионным соглашением срок концессионеру объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество.

(часть 4 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

[bookmark: Par213]5. Имущество, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона и принадлежащее государственному бюджетному учреждению на праве оперативного управления, может быть передано в установленном порядке концессионеру по концессионному соглашению после прекращения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, права оперативного управления государственного бюджетного учреждения на это имущество при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

1) в отношении государственного бюджетного учреждения принято решение о его реорганизации или ликвидации до заключения концессионного соглашения, объектом которого является такое имущество;

2) в результате передачи недвижимого имущества по концессионному соглашению это учреждение не лишится возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом.

(часть 5 введена Федеральным законом от 25.04.2012 N 38-ФЗ)



Статья 9. Права концедента на осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения



[bookmark: Par220]1. Контроль концедента за исполнением концессионного соглашения осуществляется уполномоченными концедентом в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона органами или юридическими лицами в лице их представителей, которые на основании концессионного соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

3. Представители указанных в части 1 настоящей статьи органов или лиц не вправе:

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности концессионера;

2) разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

4. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.

5. Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля.

(часть 5 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

6. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае отсутствия у муниципального образования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение трех лет.

(часть 6 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

7. Акт о результатах контроля не размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в случае, если сведения об объекте концессионного соглашения составляют государственную тайну или данный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

(часть 7 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)



[bookmark: Par235]Статья 10. Условия концессионного соглашения



[bookmark: Par237]1. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:

[bookmark: Par238]1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции;

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

[bookmark: Par240]3) срок действия концессионного соглашения;

4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

4.1) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками в течение срока действия концессионного соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками исходя из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования концедента земельным участком, в течение срока действия концессионного соглашения;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par247]6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;

[bookmark: Par248]6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется;

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par250]6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 настоящего Федерального закона;

(п. 6.2 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения;

(п. 6.3 введен Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

6.4) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

(п. 6.4 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

6.5) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона;

(п. 6.5 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par258]7) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия.

[bookmark: Par259]1.1. В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и объектом концессионного соглашения не являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, концессионное соглашение наряду с предусмотренными частью 1 настоящей статьи существенными условиями должно содержать обязательства по привлечению инвестиций в объеме, который концессионер обязуется обеспечить в целях создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения в течение всего срока действия концессионного соглашения, а также порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения. При этом размеры предусмотренного пунктом 6.1 части 1 настоящей статьи обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению определяются исходя из объема инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь в целях реализации инвестиционной программы концессионера, утвержденной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за исключением расходов, которые в соответствии с концессионным соглашением должны осуществляться за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и за счет выручки концессионера, полученной от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг, осуществляемых по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ, в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

[bookmark: Par261]1.2 - 1.3. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

2. Концессионное соглашение помимо предусмотренных частями 1, 1.1 настоящей статьи и статьей 42 настоящего Федерального закона существенных условий может содержать иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в том числе:

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 02.07.2010 N 152-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов);

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2010 N 152-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;

3.1) состав объекта концессионного соглашения;

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-экономическими показателями;

5) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным соглашением;

6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам);

7) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг;

8) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества;

(п. 8 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных или муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента по концессионному соглашению, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

10) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств;

(п. 10 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

11) порядок внесения изменений в концессионное соглашение;

(п. 11 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

12) обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения;

(п. 12 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

13) утратил силу с 1 февраля 2015 года. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 265-ФЗ;

14) утратил силу. - Федеральный закон от 02.07.2010 N 152-ФЗ;

15) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами обязательств по концессионному соглашению;

(п. 15 в ред. Федерального закона от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

16) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае досрочного прекращения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2 - 4 части 5 статьи 13 настоящего Федерального закона;

(п. 16 введен Федеральным законом от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

17) обязательства концессионера по возмещению расходов концедента на организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку конкурсной документации.

(п. 17 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

3. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено финансирование предоставления товаров, работ, услуг гражданам и другим потребителям за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в полном объеме, концессионным соглашением не должна предусматриваться оплата таких товаров, работ, услуг за счет средств граждан и других потребителей.

[bookmark: Par293]4. Правительство Российской Федерации утверждает примерные концессионные соглашения в отношении указанных в части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона отдельных объектов концессионных соглашений. Требования к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

4.1. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

5. В случае если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение срока действия концессионного соглашения объектов, объем и источники инвестиций, привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

(часть 5 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)



Статья 11. Предоставление концессионеру и использование им земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



1. Земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и (или) который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; лесной участок (строительство гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов и причалов, линий электропередачи, линий связи, дорог, защитных дорожных сооружений (за исключением элементов озеленения), искусственных дорожных сооружений (за исключением зимников и переправ по льду, тоннелей), производственных объектов, то есть объектов, используемых при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элементов обустройства автомобильных дорог, объектов, предназначенных для взимания платы (в том числе пунктов взимания платы), объектов дорожного сервиса, трубопроводов и других линейных объектов, зданий, строений и сооружений, предназначенных для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, объектов производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений, объектов производства, первичной и последующей (промышленной) переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений), водный объект (строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений, стационарных и (или) плавучих платформ и искусственных островов, гидротехнических сооружений, мостов, путепроводов и подобных сооружений, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, подводных коммуникаций, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов), участок недр (строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых), необходимые для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах на срок, который устанавливается концессионным соглашением в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может превышать срок действия концессионного соглашения. Договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией или в предусмотренном статьей 38 настоящего Федерального закона случае концессионным соглашением. Использование концессионером предоставленных ему земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 28.06.2014 N 180-ФЗ, от 29.12.2015 N 391-ФЗ, от 30.12.2015 N 460-ФЗ)

1.1. Договор аренды (субаренды) земельного участка, указанного в пункте 4 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, должен быть заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней после проведения государственного кадастрового учета земельного участка.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 08.11.2007 N 261-ФЗ)

2. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды (субаренды) земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

3. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



Статья 12. Ответственность концессионера за качество объекта концессионного соглашения



[bookmark: Par312]1. Концессионер несет ответственность перед концедентом за допущенное при создании и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение требований, установленных концессионным соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения.

2. В случае, если допущено нарушение требований, указанных в части 1 настоящей статьи, концедент вправе потребовать от концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный концедентом разумный срок.

3. Концедент вправе потребовать от концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если нарушение требований, указанных в части 1 настоящей статьи, не было устранено в установленный концедентом разумный срок или является существенным.

4. Ответственность за качество объекта концессионного соглашения концессионер несет перед концедентом в течение срока, установленного концессионным соглашением, или, если такой срок не установлен, в течение пяти лет со дня передачи этого объекта концеденту. В случае, если срок, установленный концессионным соглашением, составляет менее чем пять лет и нарушение требований к качеству созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения обнаружено по истечении данного срока, но в течение пяти лет со дня передачи этого объекта концеденту, концессионер несет ответственность перед концедентом при условии, что концедент докажет, что такое нарушение было допущено до дня передачи этого объекта концеденту или по причинам, возникшим до дня передачи.



Статья 13. Заключение, изменение и прекращение концессионного соглашения



1. Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 37 настоящего Федерального закона.

2. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с примерными соглашениями, предусмотренными частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, должны включать в себя существенные условия, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, и могут включать в себя не урегулированные этими примерными соглашениями и не противоречащие законодательству Российской Федерации и конкурсной документации условия.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par322]3. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон концессионного соглашения на основании решения Правительства Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является Российская Федерация), органа государственной власти субъекта Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации) либо органа местного самоуправления (для концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование), а также в случаях, предусмотренных частью 3.1 настоящей статьи, частью 7 статьи 5, частями 1, 3 и 4 статьи 20 и статьей 54 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par324]3.1. В случае если концессионное соглашение исполняется в рамках инвестиционного проекта, включенного в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение, концедентом в этом концессионном соглашении является Российская Федерация или субъект Российской Федерации и этим концессионным соглашением установлены обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения, условия концессионного соглашения, определенные на основании конкурсного предложения и устанавливающие объем инвестиций и технические характеристики объекта концессионного соглашения, по соглашению сторон концессионного соглашения могут быть изменены для применения более эффективных технологических решений при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации объекта концессионного соглашения и при одновременном соблюдении следующих требований:

(в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

1) расходы концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, размер платы концедента по концессионному соглашению могут быть снижены в случае снижения сметной стоимости объекта концессионного соглашения по предложению лица, с которым принято решение заключить концессионное соглашение;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

2) требования к качеству и потребительским свойствам объекта концессионного соглашения не подлежат изменению;

3) иные условия концессионного соглашения, определенные на основании конкурсного предложения, не подлежат изменению.

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

3.2 - 3.3. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

3.4. Концедент обязан рассматривать требования концессионера по изменению существенных условий концессионного соглашения в случае, если реализация концессионного соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении концессионного соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения концессионером или концедентом установленных концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

(часть 3.4 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

3.5. Решение об изменении существенных условий концессионного соглашения принимается концедентом в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера на основании решения Правительства Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является Российская Федерация), высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации) или местной администрации муниципального образования (для концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование).

(часть 3.5 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

3.6. Решение об изменении концессионного соглашения, приводящее к изменению доходов (расходов) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом концедент в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера обязан уведомить концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) либо представить концессионеру мотивированный отказ.

(часть 3.6 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par338]3.7. В случае, если в течение тридцати календарных дней после поступления требований концессионера концедент не принял решение об изменении существенных условий концессионного соглашения, не уведомил концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил концессионеру мотивированный отказ, концессионер вправе приостановить исполнение концессионного соглашения до принятия концедентом решения об изменении существенных условий концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа.

(часть 3.7 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

3.8. Изменение существенных условий концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации или муниципальное образование, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

(часть 3.8 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

3.9. Правительство Российской Федерации определяет основания, по которым могут быть изменены существенные условия концессионного соглашения, а также порядок согласования антимонопольным органом таких изменений.

(часть 3.9 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

4. Концессионное соглашение по требованию стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

5. Концессионное соглашение прекращается:

1) по истечении срока действия концессионного соглашения;

[bookmark: Par347]2) по соглашению сторон;

3) в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения суда;

[bookmark: Par349]4) в предусмотренном концессионным соглашением случае его досрочное расторжение на основании решения Правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти (для концессионного соглашения, концедентом в котором является Российская Федерация), органа государственной власти субъекта Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации) либо органа местного самоуправления (для концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование), если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

(п. 4 введен Федеральным законом от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

6. В случае, если объектами концессионных соглашений являются здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений, концессионные соглашения досрочно прекращаются Министерством обороны Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионерами обязательств по таким концессионным соглашениям.

(часть 6 введена Федеральным законом от 30.12.2015 N 460-ФЗ)



Статья 14. Последствия прекращения концессионного соглашения



1. Концессионер обязан передать концеденту объект концессионного соглашения и иное предусмотренное концессионным соглашением и определяемое в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального закона имущество в срок, установленный концессионным соглашением.

2. Передаваемый концеденту объект концессионного соглашения и иное предусмотренное концессионным соглашением и определяемое в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального закона имущество должны находиться в состоянии, установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и соответствующем установленным настоящим Федеральным законом требованиям, а также должны быть не обремененными правами третьих лиц.

3. Передача объекта концессионного соглашения и иного предусмотренного концессионным соглашением и определяемого в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального закона имущества концессионером и принятие их концедентом осуществляются по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

4. В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом или концессионным соглашением, обязанность концессионера по передаче в соответствии с концессионным соглашением объекта концессионного соглашения и иного предусмотренного концессионным соглашением и определяемого в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального закона имущества концеденту считается исполненной после принятия этого объекта и такого имущества концедентом и подписания сторонами концессионного соглашения соответствующего документа о передаче. Уклонение стороны концессионного соглашения от подписания документа о передаче считается отказом этой стороны концессионного соглашения от исполнения обязанностей по концессионному соглашению.

5. Прекращение прав владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным предусмотренным концессионным соглашением и определяемым в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального закона недвижимым имуществом подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



Статья 15. Расторжение концессионного соглашения на основании решения суда



1. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию стороны концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий концессионного соглашения другой стороной концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного соглашения исходили при его заключении, а также по иным предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами или концессионным соглашением основаниям.

1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной концессионного соглашения своего обязательства по концессионному соглашению другая сторона концессионного соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой стороной концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par368]2. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концессионером являются:

(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

1) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по вине концессионера;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

2) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;

3) приводящее к причинению значительного ущерба концеденту неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

(п. 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

4) прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также положениями иных нормативных правовых актов;

(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, услуг транспорта общего пользования.

[bookmark: Par378]2.1. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концедентом являются:

1) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче концессионеру объекта концессионного соглашения;

2) передача концессионеру объекта концессионного соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче концессионеру и возникло по вине концедента;

3) невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по его расходам на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения или выплате платы концедента по концессионному соглашению.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

3. Концессионным соглашением помимо указанных в частях 2 и 2.1 настоящей статьи существенных нарушений его условий могут быть определены действия (бездействие) концедента или концессионера, являющиеся существенными нарушениями условий концессионного соглашения.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

4. Основанием для расторжения концессионного соглашения является несоответствие реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица - концессионера требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

5. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения. В случае если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения осуществляется исходя из размера расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения. Порядок и срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения.

(часть 5 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)



Статья 16. Ответственность сторон концессионного соглашения



1. Стороны концессионного соглашения несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению, предусмотренную настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и концессионным соглашением.

2. Возмещение сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.

(часть 2 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ, в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)



Статья 17. Порядок разрешения споров



Споры между концедентом и концессионером разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в судах, арбитражных судах, третейских судах Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



Глава 2. ГАРАНТИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ КОНЦЕССИОНЕРОВ



Статья 18. Гарантии осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением



1. При осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. В случае реализации концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) органы в области регулирования цен (тарифов) устанавливают цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые и реализуемые концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также в модернизацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств.

(часть 3 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

4. Переход права собственности на объект концессионного соглашения к другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения концессионного соглашения.

(часть 4 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)



Статья 19. Гарантии равноправия концессионеров



Концессионерам, в том числе концессионерам - иностранным юридическим лицам, гарантируются равные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правовой режим деятельности, исключающий применение мер дискриминационного характера и иных мер, препятствующих концессионерам свободно распоряжаться инвестициями и полученными в результате осуществления предусмотренной концессионным соглашением деятельности продукцией и доходами.



Статья 20. Гарантии прав концессионера

(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)



[bookmark: Par420]1. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, изначально определенного концессионным соглашением, концедент вправе увеличить размер платы концедента по концессионному соглашению, срок концессионного соглашения с согласия концессионера, размер принимаемых на себя концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также предоставить концессионеру дополнительные государственные или муниципальные гарантии. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта концессионного соглашения изменению не подлежат. Предусмотренные положениями настоящей части обязательства концедента по принятию мер, обеспечивающих получение концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) концессионера за недостижение концессионером установленных концессионным соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения. Порядок принятия указанных в настоящей части мер и внесения соответствующих изменений устанавливается концессионным соглашением.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par422]2. Указанное в части 1 настоящей статьи положение об изменении условий концессионного соглашения не применяется в случае, если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан.

[bookmark: Par423]3. В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изменения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, условия такого концессионного соглашения должны быть изменены по требованию концессионера.

[bookmark: Par424]4. В случае если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным концессионным соглашением, условия этого концессионного соглашения должны быть изменены по требованию концессионера.

(часть 4 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

5 - 7. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.



[bookmark: Par428]Глава 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ



Статья 21. Конкурс на право заключения концессионного соглашения



1. Конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее - конкурс) может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут представлять лица, которым направлены приглашения принять участие в таком конкурсе в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения).

2. Закрытый конкурс проводится в случае, если концессионное соглашение заключается в отношении объекта концессионного соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну, а также объекта концессионного соглашения, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения. Концедентом, конкурсной комиссией и участниками конкурса при проведении закрытого конкурса должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Сведения, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к государственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и включению в сообщение о проведении конкурса, направляемое лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par435]3. При проведении открытого конкурса информация и протоколы конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 24 - 26, 28, 29, 31, 33 - 35 настоящего Федерального закона, подлежат размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. Информация о проведении открытого конкурса должна быть доступна для ознакомления любым лицам без взимания платы.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

3.1. Протоколы конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 28, 29, 31, 33 и 34 настоящего Федерального закона, размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, в течение трех дней со дня их подписания.

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ, в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

4. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 07.05.2013 N 103-ФЗ.

5. После размещения информации о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения концедент обязан предоставлять исчерпывающий перечень сведений и документов участнику конкурса, прошедшему предварительный отбор, об объекте концессионного соглашения в порядке, установленном пунктом 26 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона, а также доступ на объект концессионного соглашения.

(часть 5 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)



[bookmark: Par443]Статья 22. Решение о заключении концессионного соглашения



1. Решение о заключении концессионного соглашения принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 438-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

1) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат Российской Федерации, за исключением объектов концессионного соглашения, предусмотренных пунктом 2 настоящей части, - Правительством Российской Федерации;

[bookmark: Par448]2) в отношении объектов концессионного соглашения, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, - Правительством Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации;

3) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат субъекту Российской Федерации, - органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат муниципальному образованию, - органом местного самоуправления.

[bookmark: Par451]2. Решением о заключении концессионного соглашения устанавливаются:

1) условия концессионного соглашения в соответствии со статьями 10 и 42 настоящего Федерального закона (далее - условия конкурса);

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;

3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);

4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе, - в случае проведения закрытого конкурса;

5) срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления сообщения о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе определенным решением о заключении концессионного соглашения лицам;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

6) орган, уполномоченный концедентом на:

а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации;

б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2.1. В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), решением концедента о заключении концессионного соглашения могут устанавливаться долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ, в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

2.2. При необходимости передачи концессионеру имущества, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона и входящего в состав объекта концессионного соглашения, и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, которое на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения принадлежит государственному бюджетному учреждению на праве оперативного управления, решением о заключении концессионного соглашения должен быть предусмотрен срок принятия уполномоченным органом государственной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в соответствующей сфере деятельности, решения о прекращении права оперативного управления такого учреждения на указанное имущество. Решение о прекращении права оперативного управления такого учреждения на указанное имущество принимается с учетом требований, установленных частью 5 статьи 8 настоящего Федерального закона.

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

2.3 - 2.4. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

3. В случае, если федеральным законом предусмотрено заключение концессионного соглашения без проведения конкурса, решением о заключении концессионного соглашения устанавливаются условия концессионного соглашения, порядок заключения концессионного соглашения и требования к концессионеру.

4. Решение о заключении концессионного соглашения может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



[bookmark: Par471]Статья 23. Конкурсная документация



1. Конкурсная документация должна содержать:

1) условия конкурса;

(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

[bookmark: Par478]3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса;

4) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2, 3 и 4 статьи 24 настоящего Федерального закона параметры критериев конкурса;

(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

[bookmark: Par481]5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса, в том числе документов и материалов, подтверждающих:

а) соответствие заявителей требованиям, установленным конкурсной документацией и предъявляемым к участникам конкурса;

б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений требованиям, установленным конкурсной документацией;

в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

(п. 5 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса или направления этого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе;

7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним;

8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока);

9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;

10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации;

11) указание на способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению, а в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, требование о предоставлении победителем конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями, установленными частью 4 статьи 42 настоящего Федерального закона, но не менее чем в определенном конкурсной документацией размере;

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;

13) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 41 настоящего Федерального закона (при условии, что размер концессионной платы не является критерием конкурса);

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

14) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока);

15) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений;

16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

17) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса;

18) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной документацией предусмотрено представление конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;

20) порядок определения победителя конкурса;

21) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса;

22) срок подписания концессионного соглашения;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

23) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, а также требования к таким документам;

(п. 23 в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

24) утратил силу. - Федеральный закон от 30.06.2008 N 108-ФЗ;

25) срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества;

(п. 25 введен Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

[bookmark: Par512]26) порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения.

(п. 26 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

1.1. В случае если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и решением концедента установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, конкурсная документация должна содержать такие параметры.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

1.2. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в конкурсную документацию также включаются сведения и параметры, предусмотренные статьей 45 настоящего Федерального закона.

(часть 1.2 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

1.3 - 1.6. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

2. Конкурсной документацией в случае установления критерия, предусмотренного частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона, должны устанавливаться требования к представлению участником конкурса конкурсного предложения, содержащего архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, а также требования к документам и материалам, подтверждающим соответствие конкурсного предложения установленным конкурсной документацией требованиям и подтверждающим информацию, содержащуюся в конкурсном предложении.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

3. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе.

4. В случае проведения открытого конкурса концедент размещает конкурсную документацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, предусмотренный частью 1 статьи 26 настоящего Федерального закона, одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. Со дня опубликования в определенном концедентом официальном издании и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о проведении открытого конкурса концедент, конкурсная комиссия обязаны на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу конкурсную документацию в порядке и в сроки, указанные в сообщении о проведении открытого конкурса. В случае проведения закрытого конкурса концедент, конкурсная комиссия обязаны предоставлять конкурсную документацию лицам, которым направлено приглашение принять участие в закрытом конкурсе, в порядке и в сроки, которые установлены конкурсной документацией. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения платы за ее предоставление, если такая плата установлена и указание об этом содержится в сообщении о проведении конкурса.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

5. Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос. В случае проведения открытого конкурса разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

6. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или направляется лицам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

7. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.



[bookmark: Par530]Статья 24. Критерии конкурса



1. Критерии конкурса устанавливаются решением о заключении концессионного соглашения и используются для оценки конкурсных предложений в порядке, установленном статьями 32 и 33 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par534]2. В качестве критериев конкурса, за исключением случаев, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, могут устанавливаться:

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par536]1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;

2) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный и (или) реконструированный объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям;

3) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;

4) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

5) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением;

6) размер концессионной платы;

[bookmark: Par542]7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и (или) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)

[bookmark: Par544]8) обязательства, принимаемые на себя концессионером в случаях недополучения запланированных доходов от использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, возникновения дополнительных расходов при создании и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, использовании (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

(п. 8 введен Федеральным законом от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

[bookmark: Par546]2.1. В случае, если условием концессионного соглашения предусмотрены принятие концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения или плата концедента по концессионному соглашению, размер части таких расходов концедента и плата концедента по концессионному соглашению должны быть установлены в качестве критериев конкурса.

(часть 2.1 в ред. Федерального закона от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

[bookmark: Par548]2.2. В случае, если условием концессионного соглашения является обязательство концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения, в качестве критерия конкурса может устанавливаться качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения. При этом коэффициент, учитывающий значимость такого критерия, не может составлять более чем две десятых.

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2.3. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в пункте 11 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, критерии конкурса устанавливаются статьей 47 настоящего Федерального закона.

(часть 2.3 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

2.4. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

[bookmark: Par553]3. Для каждого предусмотренного частью 2 или 2.1 настоящей статьи критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

1) начальное условие в виде числового значения (далее - начальное значение критерия конкурса);

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

[bookmark: Par559]4. Значения коэффициентов, учитывающих значимость критериев конкурса, указанных в частях 2, 2.1 и 2.2 настоящей статьи, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице. Для критериев конкурса, указанных в статье 47 настоящего Федерального закона, не устанавливаются параметры критериев конкурса, предусмотренные частью 3 настоящей статьи.

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

5. В случае установления предусмотренного частью 2.2 настоящей статьи критерия конкурса оценка конкурсных предложений, представленных в соответствии с таким критерием, осуществляется в баллах в порядке, установленном статьей 32 настоящего Федерального закона.

(часть 5 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

6. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящей статьей или статьей 47 настоящего Федерального закона, не допускается.

(часть 6 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



Статья 25. Конкурсная комиссия



1. Для проведения конкурса создается в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона конкурсная комиссия. Число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса. В случае выявления в составе конкурсной комиссии, независимых экспертов таких лиц концедент заменяет их иными лицами.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса (при проведении открытого конкурса);

2) направляет лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

3) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

4) принимает заявки на участие в конкурсе;

5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона;

(п. 5 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок в порядке, установленном статьей 29 настоящего Федерального закона;

(п. 6 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

6.1) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на основании пункта 5 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

(п. 6.1 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

6.2) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

(п. 6.2 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

6.3) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

(п. 6.3 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

7) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

(п. 7 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

8) определяет участников конкурса;

9) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

10) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

11) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

(п. 11 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

12) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

13) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.



[bookmark: Par598]Статья 26. Сообщение о проведении конкурса



[bookmark: Par600]1. Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при проведении открытого конкурса) или направляется лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса) в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

2. Конкурсная комиссия вправе опубликовать сообщение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, при условии, что такое опубликование не может осуществляться вместо предусмотренных частью 1 настоящей статьи опубликования в официальном издании и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

3. В сообщении о проведении конкурса должны быть указаны:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов концедента, адрес его официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", данные должностных лиц и иная аналогичная информация;

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

2) объект концессионного соглашения;

3) срок действия концессионного соглашения;

4) требования к участникам конкурса;

5) критерии конкурса и их параметры;

6) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

7) размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной документации, порядок и сроки ее внесения, если такая плата установлена. Размер такой платы не должен превышать расходы на изготовление копий конкурсной документации и отправку их по почте;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

8) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии и иная аналогичная информация о ней;

(п. 8 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

9) порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока);

9.1) размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;

(п. 9.1 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

10) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока);

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

13) порядок определения победителя конкурса;

14) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;

15) срок подписания концессионного соглашения.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



[bookmark: Par628]Статья 27. Представление заявок на участие в конкурсе



1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. В качестве заявителей могут выступать лица, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления такого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе.

3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

[bookmark: Par636]6. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.



[bookmark: Par640]Статья 28. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе



1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе. Информация, которая представляется в составе заявки на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов, указанных в пункте 11 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, не может быть признана организациями - участниками такого конкурса коммерческой тайной.

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



[bookmark: Par649]Статья 29. Проведение предварительного отбора участников конкурса



[bookmark: Par651]1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет:

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;

(п. 3 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

(п. 4 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

(п. 5 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным частью 1 настоящей статьи;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.

(п. 4 введен Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

[bookmark: Par674]6. В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 настоящего Федерального закона, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

(часть 6 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

7. Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.

(часть 7 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



Статья 30. Представление конкурсных предложений



[bookmark: Par684]1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса. В случае, если в качестве критерия конкурса установлен критерий, предусмотренный частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона, конкурсной документацией может быть предусмотрено представление участников конкурса конкурсного предложения в двух отдельных запечатанных конвертах, один из которых содержит конкурсное предложение в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными частями 2 и 2.1 статьи 24 настоящего Федерального закона, а другой - конкурсное предложение в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка после дня окончания представления заявок на участие в конкурсе, участник конкурса вносит задаток в порядке, в размере и в срок, которые установлены конкурсной документацией. При этом задаток не может вноситься участником конкурса после дня истечения срока представления конкурсных предложений.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

3. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

5. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, представление конкурсных предложений осуществляется с учетом требований статьи 48 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



[bookmark: Par693]Статья 31. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями



1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. В случае представления конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 настоящего Федерального закона такие конверты вскрываются в разные дни. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с таким критерием конкурса и о содержании такого конкурсного предложения. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными частями 2 и 2.1 статьи 24 настоящего Федерального закона, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными частью 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, конкурсной комиссией оглашаются значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса, и такие значения вносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию конкурсных предложений участников. Информация, которая представляется в составе конкурсного предложения по конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов, указанных в пункте 11 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, не может быть признана организациями - участниками такого конкурса коммерческой тайной.

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатков.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



[bookmark: Par704]Статья 32. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений



1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями которых подлежат вскрытию в соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона, осуществляются в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par718]5. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными пунктами 1 - 7 части 2 и частью 2.1 статьи 24 настоящего Федерального закона, осуществляется в следующем порядке:

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

[bookmark: Par720]1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par722]2) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par724]3) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 настоящей части, суммируются и определяется итоговая величина.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par726]5.1. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными пунктом 8 части 2 и частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона, осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

(в ред. Федерального закона от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

1) конкурсному предложению присваиваются баллы - от одного до десяти баллов;

2) величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения коэффициентов, установленных конкурсной документацией и учитывающих значимость таких критериев, на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par732]5.2 - 5.7. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

[bookmark: Par733]6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 5 настоящей статьи, и величины, определенной в порядке, предусмотренном частью 5.1 настоящей статьи. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией в порядке, установленном статьей 49 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par735]7. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока. В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 25.04.2012 N 38-ФЗ)



[bookmark: Par738]Статья 33. Порядок определения победителя конкурса



1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 настоящего Федерального закона. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 настоящего Федерального закона, наилучшие условия определяются в порядке, установленном частью 5.2 статьи 32 настоящего Федерального закона.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5, 5.1 и 6 статьи 32 настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



[bookmark: Par753]Статья 34. Содержание протокола о результатах проведения конкурса и срок его подписания



1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концессионного соглашения.

3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.



[bookmark: Par770]Статья 35. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса



1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

3. Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения.



Статья 36. Порядок заключения концессионного соглашения



[bookmark: Par779]1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса. В случае, если до установленного конкурсной документацией или в предусмотренном статьей 54 настоящего Федерального закона случае проектом концессионного соглашения дня подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) указанным проектом концессионного соглашения и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par781]1.1. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса орган, уполномоченный концедентом, на основании решения о заключении концессионного соглашения проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом, в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров. По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись критериями конкурса и (или) их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения. Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией. Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия концессионного соглашения, которые не подлежат изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка. Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления в решении о заключении концессионного соглашения.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 25.04.2012 N 38-ФЗ)

1.2. Предусмотренные частью 1.1 настоящей статьи и частью 3 статьи 13 настоящего Федерального закона положения о проведении переговоров и об изменении условий концессионного соглашения не применяются в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par785]2. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par787]3. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 настоящего Федерального закона не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 настоящего Федерального закона не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. В этих случаях концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким участником конкурса.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

3.1. В случае если после направления концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса в соответствии с частью 2 настоящей статьи либо заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 или частью 7 статьи 32 настоящего Федерального закона соответственно документов, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи, установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

[bookmark: Par791]3.2. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 30.06.2008 N 108-ФЗ)

4. Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными указанными в частях 2, 3 и 3.2 настоящей статьи лицами при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

(часть 4 в ред. Федерального закона от 30.06.2008 N 108-ФЗ)



[bookmark: Par796]Статья 37. Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса



(в ред. Федерального закона от 02.07.2010 N 152-ФЗ)



[bookmark: Par800]1. Концессионное соглашение может быть заключено без проведения конкурса в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 29, частью 7 статьи 32 настоящего Федерального закона, частями 2, 2.1, 2.2 и 4.10 настоящей статьи, а также с концессионером, определенным решением Правительства Российской Федерации, и в иных предусмотренных федеральным законом случаях.

(в ред. Федеральных законов от 25.04.2012 N 38-ФЗ, от 21.07.2014 N 265-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par802]2. Концессионное соглашение может быть заключено без проведения конкурса с лицом, у которого права владения и пользования имуществом, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом может использоваться в качестве объекта концессионного соглашения и необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возникли на основании договора аренды, при соблюдении одновременно следующих условий:

1) объектом заключаемого концессионного соглашения является имущество, которое было передано арендатору в соответствии с договором аренды, создано и (или) реконструировано арендатором по такому договору и в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть объектом концессионного соглашения;

2) договор аренды, в соответствии с которым у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключен до 1 июля 2010 года.

[bookmark: Par805]2.1 - 2.2. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

3. Концессионное соглашение, заключенное без проведения конкурса в соответствии с частью 2 настоящей статьи и статьей 51 настоящего Федерального закона, должно удовлетворять следующим требованиям:

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 265-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

1) дата окончания срока действия концессионного соглашения устанавливается соглашением сторон и не может наступить позднее даты окончания срока действия договора аренды, в соответствии с которым у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения (в случае заключения концессионного соглашения с лицом, у которого права владения и пользования имуществом, указанным в статье 51 настоящего Федерального закона, возникли на основании нескольких договоров аренды - наиболее поздняя из дат окончания срока действия договора аренды по отношению к датам окончания сроков действия иных договоров аренды);

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 265-ФЗ, от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

2) заключение концессионного соглашения не влечет за собой ухудшение положения сторон договора аренды, а также потребителей производимых арендатором товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;

3) заключаемое концессионное соглашение содержит все существенные условия концессионного соглашения, установленные статьями 10 и 41 настоящего Федерального закона, и обязанности концессионера, установленные статьей 8 настоящего Федерального закона, в том числе обязанность концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и осуществлению деятельности с использованием (эксплуатацией) такого объекта;

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

4) заключаемое концессионное соглашение не может предусматривать уменьшение инвестиционных обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по сравнению с инвестиционными обязательствами арендатора, предусмотренными договором аренды.

4. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

[bookmark: Par815]4.1. Концессионное соглашение может быть заключено по инициативе лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона и отвечающих требованиям, предусмотренным частью 4.11 настоящей статьи, в порядке, установленном частями 4.2 - 4.10 и 4.12 настоящей статьи.

(часть 4.1 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par817]4.2. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, вправе представить предложение о заключении концессионного соглашения с приложением проекта концессионного соглашения, включающего в себя существенные условия, предусмотренные статьей 10 настоящего Федерального закона, и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в Правительство Российской Федерации, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование в зависимости от того, в чьей собственности находится объект концессионного соглашения, предусмотренный таким предложением.

(часть 4.2 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

4.3. В предложении о заключении концессионного соглашения лицо указывает сведения о соответствии этого лица установленным требованиям, а также сведения, подтверждающие соответствие его инициативы программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам, за исключением случаев, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем. Форма предложения о заключении концессионного соглашения утверждается Правительством Российской Федерации.

(часть 4.3 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ; в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 275-ФЗ)

[bookmark: Par821]4.4. Орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения рассматривает такое предложение и принимает решение о:

1) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;

2) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на иных условиях;

3) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением с указанием основания отказа.

(часть 4.4 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

4.5. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.

[bookmark: Par827]4.6. Отказ в заключении концессионного соглашения допускается в случае, если:

1) деятельность лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения, с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения не допускается в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом;

2) объект концессионного соглашения изъят из оборота или ограничен в обороте;

3) у публично-правового образования отсутствуют права собственности на объект концессионного соглашения;

4) объект концессионного соглашения является несвободным от прав третьих лиц, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 3 настоящего Федерального закона;

5) создание и (или) реконструкция объекта концессионного соглашения, за исключением случая, если объектами концессионного соглашения выступают объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не соответствуют программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам;

6) у публично-правового образования отсутствует ресурсное обеспечение для заключения и исполнения концессионного соглашения на предложенных лицом условиях;

7) объект концессионного соглашения не требует реконструкции;

8) создание объекта концессионного соглашения не требуется;

9) лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, отказалось от ведения переговоров по изменению предложенных условий концессионного соглашения, предусмотренных частью 4.8 настоящей статьи, либо в результате переговоров стороны не достигли согласия по условиям концессионного соглашения;

10) в случае, если объектами концессионного соглашения выступают объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не соответствующие утвержденным схемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

11) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

(часть 4.6 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

4.7. В случае принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных инициатором условиях орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, в десятидневный срок со дня принятия указанного решения размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, предложение о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 настоящей статьи к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения.

(часть 4.7 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par842]4.8. В случае принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения соглашения, уполномоченный орган проводит переговоры в форме совместных совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров. Срок и порядок проведения переговоров определяются органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, в решении о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, которое доводится до сведения инициатора заключения этого соглашения в письменной форме. По результатам переговоров лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, представляет в орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, проект концессионного соглашения с внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению уполномоченным органом в трехдневный срок. В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, и лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, предложение о заключении концессионного соглашения размещается уполномоченным органом в десятидневный срок со дня принятия такого предложения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в таком проекте концессионного соглашения, в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 настоящей статьи к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения.

(часть 4.8 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

4.9. В случае, если в сорокапятидневный срок с момента размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, предложения о заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 4.1 настоящей статьи, орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, обязан разместить данную информацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. В этом случае заключение концессионного соглашения осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

(часть 4.9 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par846]4.10. В случае, если в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, предложения о заключении концессионного соглашения не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым настоящим Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, предъявляемым частью 4.1 настоящей статьи, с лицом, выступившим с инициативой о заключении концессионного соглашения, концессионное соглашение заключается на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с внесенными изменениями), без проведения конкурса в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом следующих особенностей:

1) решение о заключении концессионного соглашения, предусмотренное статьей 22 настоящего Федерального закона, принимается в течение тридцати календарных дней после истечения срока, установленного настоящей частью;

2) уполномоченный орган направляет концессионеру проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения и устанавливает срок для подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц;

3) лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, до принятия решения о заключении этого соглашения обязано указать источники финансирования деятельности по исполнению концессионного соглашения и представить в уполномоченный орган подтверждение возможности их получения.

(часть 4.10 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par851]4.11. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, а также иные лица, подающие заявки на заключение концессионного соглашения, должны отвечать следующим требованиям:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя (лица, подающего заявку на заключение концессионного соглашения) или о прекращении физическим лицом - заявителем (лицом, подающим заявку на заключение концессионного соглашения) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период;

4) наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти процентов от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения).

(часть 4.11 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

[bookmark: Par857]4.12. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, вправе проводить с органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, переговоры, связанные с подготовкой проекта концессионного соглашения, до направления предложения о заключении концессионного соглашения.

(часть 4.12 введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 265-ФЗ)

5. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.



[bookmark: Par861]Статья 38. Утратила силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ.



[bookmark: Par863]Глава 4. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ,

ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ПОДГОТОВКОЙ, ЗАКЛЮЧЕНИЕМ,

ИСПОЛНЕНИЕМ, ИЗМЕНЕНИЕМ И ПРЕКРАЩЕНИЕМ КОНЦЕССИОННЫХ

СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ,

ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



Статья 39. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



[bookmark: Par877]1. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому выступает муниципальное образование, третьей стороной в обязательном порядке является также субъект Российской Федерации, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению, в случае, если полномочия по государственному регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения не переданы указанному муниципальному образованию в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации.

2. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, указанное имущество на момент заключения концессионного соглашения может принадлежать государственному или муниципальному унитарному предприятию или бюджетному учреждению на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

[bookmark: Par879]3. Не позднее чем по истечении одного календарного года после вступления в силу концессионного соглашения, объектом которого являются все объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, находившиеся во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, в устав (положение или иной документ, определяющий порядок деятельности) государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, во владении и (или) в пользовании которых находилось указанное имущество, должны быть внесены изменения, предусматривающие исключение видов деятельности в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения или водоотведения на территории муниципального образования, на которой находится имущество, в полном составе переданное по концессионному соглашению.

4. Государственное или муниципальное унитарное предприятие, государственное или муниципальное бюджетное или автономное учреждение, в устав (положение или иной документ, определяющий порядок деятельности) которого в соответствии с частью 3 настоящей статьи были внесены изменения, предусматривающие исключение всех видов деятельности, ранее осуществляемых такими государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным бюджетным или автономным учреждением, подлежат ликвидации в порядке, предусмотренном требованиями законодательства.

5. Концессионным соглашением, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, может предусматриваться предоставление концедентом во владение и (или) в пользование концессионера водопроводных сетей и насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, тепловых сетей в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее - незарегистрированное недвижимое имущество), при выполнении следующих условий:

1) наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество (в том числе права собственности, возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"), и (или) документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является концедент, права владения или пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом;

2) балансовая стоимость незарегистрированного недвижимого имущества не превышает пятидесяти процентов балансовой стоимости всего включаемого в объект концессионного соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения;

3) опубликование концедентом не менее чем за три месяца до заключения концессионного соглашения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества в соответствии с частями 6 и 7 настоящей статьи.

[bookmark: Par885]6. При наличии в составе имущества, планируемого к передаче в соответствии с концессионным соглашением, незарегистрированного недвижимого имущества в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности концедентом опубликовывается перечень незарегистрированного недвижимого имущества в срок не позднее чем за три месяца до планируемой даты заключения концессионного соглашения.

[bookmark: Par886]7. Перечень незарегистрированного недвижимого имущества включает в себя сведения о каждом объекте незарегистрированного недвижимого имущества, который планируется передать в соответствии с концессионным соглашением, в том числе описание объектов незарегистрированного недвижимого имущества, включая назначение таких объектов и их местоположение, номера кадастровых кварталов и кадастровые номера участков земли, на которых расположены объекты незарегистрированного недвижимого имущества (при наличии), наименование концедента и государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является концедент, идентификаторы указанных лиц (основной государственный регистрационный номер и индивидуальный номер налогоплательщика), а также электронные копии документов, подтверждающие факт и (или) обстоятельства возникновения права владения и (или) пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом.

8. Объектом концессионного соглашения не может являться незарегистрированное недвижимое имущество, не включенное в опубликованный в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечень незарегистрированного недвижимого имущества.

9. В случае заключения концессионного соглашения, объектом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, в перечне незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованном в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности делается отметка о наличии обременения каждого объекта незарегистрированного недвижимого имущества.

10. В случае передачи по концессионному соглашению незарегистрированного недвижимого имущества в решение о заключении концессионного соглашения включаются также перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества и обязательства концессионера или концедента в отношении такого имущества, указанные в пункте 6 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона.

11. В течение трех рабочих дней с момента заключения концессионного соглашения концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о наличии обременения каждого объекта, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества в соответствии с частью 6 настоящей статьи.

12. Внесение сведений о наличии обременения переданных по концессионному соглашению объектов незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о наличии обременения каждого из объектов, включенных в указанный перечень. Обременение объекта незарегистрированного недвижимого имущества считается возникшим со дня включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованный в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, отметки о наличии обременения такого объекта.

13. Со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества обременение объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного недвижимого имущества в соответствии с частью 6 настоящей статьи, учитывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

14. В течение трех рабочих дней со дня государственной регистрации и (или) кадастрового учета в Едином государственном реестре недвижимости объекта недвижимого имущества, включенного в перечень незарегистрированного имущества, а также государственной регистрации его обременения концессионер вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества с приложением электронной копии свидетельства о праве собственности концедента на объект недвижимого имущества, включенный в перечень незарегистрированного недвижимого имущества. Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведений о завершении государственной регистрации и (или) кадастрового учета незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для исключения отметки о наличии обременения объекта (объектов) незарегистрированного недвижимого имущества из перечня незарегистрированного недвижимого имущества, опубликованного в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

15. В случае внесения в концессионное соглашение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, изменений, предусматривающих исключение объекта незарегистрированного недвижимого имущества из концессионного соглашения либо дополнение концессионного соглашения новым объектом незарегистрированного недвижимого имущества, концедентом вносятся сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности об исключении объекта незарегистрированного недвижимого имущества из перечня незарегистрированного недвижимого имущества либо о включении объекта незарегистрированного недвижимого имущества в указанный перечень с приложением электронной копии соглашения о внесении изменений в концессионное соглашение.

16. Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведений об исключении объекта незарегистрированного недвижимого имущества из концессионного соглашения является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о прекращении обременения объектов, включенных в указанный перечень, в связи с исключением объекта незарегистрированного недвижимого имущества из концессионного соглашения. Внесение в указанный реестр сведений о дополнении концессионного соглашения новым объектом незарегистрированного недвижимого имущества является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества новых объектов.

17. В случае прекращения концессионного соглашения концедент вносит в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сведения о прекращении концессионного соглашения с приложением подтверждающих документов. Внесение в указанный реестр сведений о прекращении концессионного соглашения является основанием для включения в перечень незарегистрированного недвижимого имущества отметок о прекращении обременения объектов, включенных в данный перечень.

18. Расходы концессионера в связи с государственной регистрацией права собственности концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, в том числе в связи с выполнением кадастровых работ, подлежат учету в тарифах концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов.

19. В случае, если принято решение о выплате платы концедента по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и концессионер реализует производимые товары, выполняет работы, оказывает услуги по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), размер платы концедента на каждый год срока действия концессионного соглашения определяется как объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения.

20. В случае включения в указанный в части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления размещают на указанных в настоящей части официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о порядке получения копии подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения.

21. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и в случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной таким концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), заключение концессионного соглашения одновременно в отношении нескольких видов объектов коммунальной инфраструктуры, а также заключение концессионных соглашений в отношении такого имущества и других объектов концессионного соглашения, предусмотренных статьей 4 настоящего Федерального закона, не допускается.



Статья 40. Стороны концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. Сторонами концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

2. В случае, если концедентом по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, является муниципальное образование, которому не переданы в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в качестве самостоятельной стороны концессионного соглашения в обязательном порядке участвует субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) такого субъекта Российской Федерации. В случае неподписания субъектом Российской Федерации концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, такое концессионное соглашение считается незаключенным.

3. Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны, устанавливаются настоящим Федеральным законом, таким концессионным соглашением на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсной документацией.

4. Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по концессионному соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа;

2) утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления поселения или городского округа;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с настоящим Федеральным законом. Согласование долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом;

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

5. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, могут быть установлены следующие права субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении:

1) предоставление концессионеру государственных гарантий субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении;

2) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.



[bookmark: Par918]Статья 41. Плата по концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



[bookmark: Par922]1. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, может предусматриваться концессионная плата. Размер такой платы не может превышать уровень, рассчитанный исходя из принципа возмещения концеденту расходов на уплату им в период срока действия концессионного соглашения установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения объектом концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

[bookmark: Par923]2. При определении размера концессионной платы могут быть учтены не исполненные на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения долговые денежные обязательства государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, имущество которых передается в рамках концессионного соглашения, по оплате труда, энергетических ресурсов, обязательства по кредитным договорам, заключенным в целях финансирования мероприятий инвестиционных программ таких организаций, а также обязательства по уплате налогов и сборов в случае, если срок между датой возникновения соответствующих долговых обязательств и датой принятия решения о заключении концессионного соглашения составляет более двух лет. Размер долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, подлежащий учету при определении размера концессионной платы, устанавливается в решении о заключении концессионного соглашения.

3. Учет средств на компенсацию соответствующих расходов концессионера осуществляется при установлении тарифов концессионера в порядке и размере, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения.



[bookmark: Par926]Статья 42. Условия концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. Концессионное соглашение, объектом которого являются объекты, указанные в части 1 статьи 39 настоящего Федерального закона, наряду с предусмотренными частью 1 статьи 10 настоящего Федерального закона должно содержать следующие существенные условия:

[bookmark: Par931]1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения);

[bookmark: Par932]2) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона, с описанием основных характеристик таких мероприятий;

3) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение);

[bookmark: Par934]4) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера);

[bookmark: Par935]5) порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения;

[bookmark: Par936]6) обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в соответствии с частью 15 статьи 3 настоящего Федерального закона в срок, равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения;

7) возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

2. Указанным в пункте 5 части 1 настоящей статьи порядком может предусматриваться возмещение расходов концессионера при условии продления срока действия концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов концессионера, но не более чем на пять лет, или при условии возмещения указанных расходов с учетом нормы доходности инвестированного капитала. Срок возмещения расходов концессионера при условии непродления срока действия концессионного соглашения в порядке, установленном настоящей статьей, не может превышать два года.

[bookmark: Par939]3. В случае, если права на недвижимое имущество, переданное концессионеру в соответствии с концессионным соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, концессионер обязан в течение одного года с момента заключения концессионного соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. Указанный срок исчисляется с даты заключения концессионного соглашения. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется концедентом по запросу концессионера в течение 30 календарных дней со дня получения такого запроса. Если по истечении одного года с момента заключения концессионного соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого концессионеру предусмотрена концессионным соглашением, считается возвращенным во владение и в пользование концедента, а с концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия концессионного соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства концессионера, установленные ранее концессионным соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. В случае одностороннего отказа концедента от исполнения концессионного соглашения концедент также имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды, предметом которого является незарегистрированное недвижимое имущество, переданное концессионеру ранее в соответствии с таким концессионным соглашением.

[bookmark: Par940]4. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать утвержденным Правительством Российской Федерации требованиям к таким гарантиям, в том числе к определению величины такой гарантии. Указанная величина подлежит обязательному отражению в концессионном соглашении в виде процентного значения от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения.

5. Правительство Российской Федерации определяет особенности тарифного регулирования, а также особенности согласования, утверждения и внесения изменений в инвестиционные программы в отношении организаций, эксплуатирующих на основании концессионного соглашения объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.

6. К условиям концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не относятся включенные в конкурсную документацию в соответствии с пунктами 4 - 7, 9 - 11 части 1 статьи 46 настоящего Федерального закона цены, величины, значения, параметры.

7. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не допускаются:

1) передача концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми концессионеру по концессионному соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по концессионному соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по концессионному соглашению в доверительное управление;

3) передача объекта концессионного соглашения в собственность концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с концессионным соглашением;

4) нарушение иных установленных настоящим Федеральным законом запретов.



Статья 43. Особенности изменения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. Для изменения условий концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в том числе условий, изменяемых по соглашению сторон на основании решений органов государственной власти или органа местного самоуправления, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсной документации и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса, необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. Указанное согласие требуется также в случае изменения условий концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным частями 1, 3 и 4 статьи 20 настоящего Федерального закона. Для изменения условий концессионного соглашения в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 13, частью 7 статьи 5 и статьей 54 настоящего Федерального закона, предварительное согласие антимонопольного органа не требуется.

2. Предварительное согласие антимонопольного органа также не требуется при переносе срока реализации обязательств концессионера, указанных в части 4 статьи 44 настоящего Федерального закона.

3. Для изменения условий, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона, требуется получение предварительного согласия органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.



Статья 44. Гарантии прав концессионера по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, утвержденные в соответствии с законодательством Российской Федерации инвестиционные программы концессионера должны содержать мероприятия, включенные в концессионное соглашение в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации отдельных мероприятий инвестиционных программ концессионера, определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

2. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения такого концессионного соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

3. По соглашению сторон концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и по согласованию с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

[bookmark: Par964]4. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, указанного в части 6.3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" либо в части 21 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", по соглашению сторон концессионного соглашения срок выполнения существенных условий концессионного соглашения, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 42 настоящего Федерального закона, может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств концессионера в последующие годы срока действия концессионного соглашения.

5. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, устанавливаются также гарантии прав концессионера, предусмотренные частями 1 и 4 статьи 20 настоящего Федерального закона.



[bookmark: Par967]Статья 45. Решение о заключении концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в решении концедента о заключении такого концессионного соглашения наряду с предусмотренной частью 2 статьи 22 настоящего Федерального закона информацией устанавливаются:

1) задание, формируемое в соответствии с частью 2 настоящей статьи, и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера;

2) требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

3) перечень и состав долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии с положениями части 2 статьи 41 настоящего Федерального закона;

4) права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны.

[bookmark: Par976]2. Задание формируется на основании утвержденных схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов в части выполнения задач и достижения целевых показателей развития систем теплоснабжения и (или) систем водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения и (или) объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды, питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод. Задание должно содержать величины необходимой тепловой мощности, необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них в определенных точках поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках приема, точках подачи, точках отведения, сроки ввода мощностей в эксплуатацию и вывода их из эксплуатации. Задание не может содержать требования, ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе.



[bookmark: Par978]Статья 46. Особенности конкурсной документации, необходимой для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в конкурсную документацию помимо условий, установленных статьей 23 настоящего Федерального закона, также включаются:

[bookmark: Par983]1) минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 3 настоящей статьи;

2) проект концессионного соглашения и формируемое в соответствии с частью 2 статьи 45 настоящего Федерального закона задание;

3) требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий;

[bookmark: Par986]4) объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя или объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия концессионного соглашения;

5) цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения;

6) потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса);

[bookmark: Par989]7) величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций);

[bookmark: Par990]8) один из предусмотренных частью 2 настоящей статьи методов регулирования тарифов;

[bookmark: Par991]9) предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона;

[bookmark: Par992]10) предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году;

[bookmark: Par993]11) иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения;

12) копия подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества;

13) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, в случае, если данная организация осуществляла эксплуатацию этого имущества в какой-либо момент в течение указанных периодов и была обязана вести бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете;

[bookmark: Par996]14) размещаемые на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, в случае наличия таких предложений. Указанные в пунктах 1, 4 - 7, 9 - 11 настоящей части цены, величины, значения, параметры определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, представляет по запросу концедента в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, цены, величины, значения, параметры, указанные в пунктах 1, 4 - 7, 9 - 11 настоящей части;

15) состав и описание незарегистрированного недвижимого имущества, передаваемого в составе объекта концессионного соглашения, в том числе копии документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента права владения и (или) пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом. Перечень документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у концедента прав на незарегистрированное недвижимое имущество, а также документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является концедент, прав владения и (или) пользования данным незарегистрированным недвижимым имуществом, утверждается Правительством Российской Федерации.

[bookmark: Par998]2. Концедент устанавливает в конкурсной документации по согласованию с уполномоченным органом регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, метод обеспечения доходности инвестированного капитала, метод доходности инвестированного капитала или метод индексации установленных тарифов, метод индексации. Указанное согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

[bookmark: Par999]3. В конкурсной документации также устанавливаются по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов), следующие долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:

1) размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала (метод доходности инвестированного капитала);

2) иные не являющиеся в соответствии с частью 2 статьи 47 настоящего Федерального закона критериями конкурса долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера для предусмотренного конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.

4. Согласование указанных в части 3 настоящей статьи долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, а также предельных (минимальных и (или) максимальных) значений являющихся критериями конкурса долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, требования, которые предусмотрены пунктом 3 части 1 статьи 23 настоящего Федерального закона и предъявляются к участникам конкурса, не устанавливаются.

6. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, при поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения, к концеденту или в конкурсную комиссию они размещают на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо направляют всем лицам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения. В случае принятия концедентом представленных предложений он вносит в конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в определенном концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или направляется лицам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.



[bookmark: Par1006]Статья 47. Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



[bookmark: Par1010]1. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в качестве критериев конкурса устанавливаются:

[bookmark: Par1011]1) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение);

[bookmark: Par1012]2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

[bookmark: Par1013]3) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта;

4) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

[bookmark: Par1015]5) плановые значения показателей деятельности концессионера;

[bookmark: Par1016]6) плата концедента в случае, если в качестве критериев конкурса не установлены критерии, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей части, и если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрена плата концедента.

[bookmark: Par1017]2. К долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера, которые в соответствии с частью 1 настоящей статьи устанавливаются в качестве критериев конкурса, относятся:

[bookmark: Par1018]1) базовый уровень операционных расходов, который устанавливается на первый год действия концессионного соглашения (расчет базового уровня операционных расходов в последующие годы действия концессионного соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов);

2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности;

3) норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала;

4) нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации.

3. Для критериев конкурса, указанных в части 1 настоящей статьи, не устанавливаются параметры критериев конкурса, предусмотренные частью 3 статьи 24 настоящего Федерального закона.

4. Критерии конкурса, установленные пунктом 1 части 1 и пунктом 1 части 2 настоящей статьи, устанавливаются в ценах первого года срока действия концессионного соглашения. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения устанавливается на весь срок действия концессионного соглашения. Соответствующие расходы, возникающие в связи с принятием обязательств, предусмотренных пунктами 2, 3 и 6 части 1 настоящей статьи, подлежат учету при корректировке бюджета концедента в течение действия концессионного соглашения.

5. В случае, если проводится совместный конкурс с участием разных публично-правовых образований, значения показателей, являющихся критериями конкурса, должны быть указаны в конкурсном предложении для каждого публично-правового образования, в собственности которого находится передаваемое по концессионному соглашению имущество.

6. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящей статьей, не допускается.



[bookmark: Par1027]Статья 48. Особенности представления заявок на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



[bookmark: Par1031]1. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, заявка на участие в конкурсе помимо требований, установленных статьей 27 настоящего Федерального закона, должна содержать сведения о лицах:

1) которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

2) которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

3) которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

4) которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

5) в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

2. Форма предоставления указанных в части 1 настоящей статьи сведений утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.



[bookmark: Par1039]Статья 49. Особенности представления, рассмотрения и оценки конкурсных предложений по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного соглашения.

2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, указанными в части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, осуществляется конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

3. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в ценах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования (далее - дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока действия концессионного соглашения;

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.

[bookmark: Par1053]4. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ведению официального сайта. Требования к форме и содержанию этой программы устанавливаются указанным федеральным органом исполнительной власти.

5. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правительством Российской Федерации.

6. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки участника конкурса, определяемой в соответствии с частью 4 настоящей статьи на каждый год предполагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстраняется от участия в конкурсе.

7. Необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) рассчитывается в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов), предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, для предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона методов регулирования тарифов. При расчете необходимой валовой выручки используются цены, величины, значения, параметры, содержащиеся в конкурсном предложении и установленные конкурсной документацией.



Статья 50. Особенности проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. Проведение совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации.

2. В случае, если по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в качестве концедентов выступают муниципальные образования, находящиеся на территориях разных субъектов Российской Федерации, концессионные соглашения заключаются победителем конкурса с каждым концедентом и каждым субъектом Российской Федерации, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по такому концессионному соглашению.



[bookmark: Par1065]Статья 51. Особенности заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, без проведения конкурса



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



[bookmark: Par1069]1. Помимо оснований, указанных в части 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, концессионное соглашение, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, также может быть заключено без проведения конкурса с лицом, у которого права владения и пользования имуществом, которое в соответствии с настоящим Федеральным законом может использоваться в качестве объекта концессионного соглашения и которое необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возникли на основании одного или нескольких договоров аренды, при соблюдении одновременно следующих условий:

1) объектом заключаемого концессионного соглашения является имущество, которое было передано арендатору в соответствии с договором или договорами аренды, создано и (или) реконструировано арендатором по такому договору или таким договорам, входит в состав системы централизованного теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектами теплоснабжения, централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и для обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и в соответствии с настоящим Федеральным законом может быть объектом концессионного соглашения и иным передаваемым концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом;

2) все договоры аренды, в соответствии с которыми у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключены в установленном порядке;

3) все договоры аренды, в соответствии с которыми у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом концессионного соглашения, заключены до 1 января 2015 года;

4) отсутствует подтвержденная вступившим в законную силу решением (решениями) суда и (или) признанная обеими сторонами договора аренды задолженность по арендной плате за имущество, являющееся объектом концессионного соглашения, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения концессионного соглашения.

2. Действие договоров аренды, указанных в части 1 настоящей статьи, прекращается с момента подписания концессионных соглашений в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.

3. Концедентом по концессионному соглашению, указанному в части 1 настоящей статьи, должно являться одно публично-правовое образование.

4. Заключаемое концессионное соглашение может предусматривать увеличение инвестиционных обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по сравнению с инвестиционными обязательствами арендатора, предусмотренными договором или договорами аренды, в случае, если такое увеличение инвестиционных обязательств обосновано в схеме теплоснабжения или в схеме водоснабжения и водоотведения и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов), определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения или водоснабжения и водоотведения, долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) согласованы в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

[bookmark: Par1077]5. В случае, если в течение срока реализации концессионного соглашения выявлены технологически и функционально связанные с объектами теплоснабжения, централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем бесхозяйные объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, являющиеся частью относящихся к объекту концессионного соглашения систем теплоснабжения, систем водоснабжения и (или) водоотведения, допускается передача концедентом концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего концессионного соглашения прав владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность концедента в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения концессионного соглашения балансовой стоимости объекта концессионного соглашения. В указанном случае не допускаются уменьшение размера расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, определенного на основании конкурсного предложения концессионера и установленного в концессионном соглашении, увеличение объема расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения и (или) конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) этого объекта, ухудшение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановых значений иных предусмотренных концессионным соглашением технико-экономических показателей этих систем и (или) объектов. При этом передача указанных объектов не должна приводить к недопущению, ограничению, устранению конкуренции. Указанное ограничение балансовой стоимости имущества, права на которое могут быть переданы без проведения торгов, распространяется на все договоры или соглашения, заключаемые правообладателем без проведения торгов и предполагающие переход прав владения и (или) пользования в отношении каждого объекта теплоснабжения и каждого объекта централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в совокупности.

6. В случае, если в течение срока реализации концессионного соглашения выявлены технологически связанные с объектами теплоснабжения, централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем бесхозяйные объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, являющиеся частью относящихся к объекту концессионного соглашения систем теплоснабжения, систем водоснабжения и (или) водоотведения, допускается передача концедентом прав владения и (или) пользования такими объектами, приобретаемыми в собственность концедента в порядке, предусмотренном требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, концессионеру, наделенному статусом гарантирующей организации или единой теплоснабжающей организации, без проведения торгов путем изменения условий действующего концессионного соглашения без учета требований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. В указанном случае не допускаются уменьшение размера расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, определенного на основании конкурсного предложения концессионера и установленного в концессионном соглашении, увеличение объема расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения и (или) конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) этого объекта, ухудшение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановых значений иных предусмотренных концессионным соглашением технико-экономических показателей этих систем и (или) объектов. При этом передача указанных объектов не должна приводить к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.



[bookmark: Par1080]Статья 52. Заключение концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, по инициативе потенциального инвестора



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. Порядок заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, по инициативе потенциального инвестора устанавливается частями 4.2 - 4.4, 4.6 - 4.10 и 4.12 статьи 37 настоящего Федерального закона с учетом требований настоящей статьи.

2. По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении, либо муниципальным образованием, обязан представить в течение тридцати календарных дней по запросу лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения, документы и материалы, указанные в пунктах 1, 4 - 8, 10 - 14 части 1 статьи 46 настоящего Федерального закона, а также сведения о составе имущества и обеспечить доступ для ознакомления указанного лица со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения.

3. Орган, уполномоченный Правительством Российской Федерации, либо субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении, либо муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения, в течение семи рабочих дней со дня поступления предложения о заключении концессионного соглашения направляет такое предложение в орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), для согласования содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования цен (тарифов), определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) и метода регулирования тарифов. Указанное согласование осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.



Статья 53. Особенности осуществления государственной регистрации прав собственности на создаваемые объекты недвижимого имущества и на объекты незавершенного строительства, предусмотренные концессионным соглашением, регулируемым настоящей главой



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



1. Право собственности концедента на созданный в соответствии с концессионным соглашением, регулируемым настоящей главой, объект недвижимого имущества или на объект незавершенного строительства регистрируется на основании концессионного соглашения, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе полученного концессионером), если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение такого разрешения. Концессионер осуществляет регистрацию права собственности концедента на соответствующий объект при наличии доверенности, выданной концедентом в соответствии с частью 3 статьи 42 настоящего Федерального закона и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. Регистрация права собственности концессионера на объекты концессионного соглашения (в том числе на незарегистрированные объекты недвижимого имущества, включенные в перечень незарегистрированного имущества в соответствии с частями 6 и 7 статьи 39 настоящего Федерального закона), регулируемого настоящей главой, не допускается.

2. Представление правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен созданный объект недвижимого имущества или объект незавершенного строительства, не требуется, если права концедента на земельный участок зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 275-ФЗ)



[bookmark: Par1099]Статья 54. Заключительные положения



[bookmark: Par1101]1. В случае принятия до 31 декабря 2008 года Правительством Российской Федерации решения о заключении концессионного соглашения по результатам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона объекта концессионного соглашения концедент на основании решения Правительства Российской Федерации и в соответствии с предложениями лица, с которым принято решение заключить концессионное соглашение, вправе изменить условия проекта концессионного соглашения и проекта договора аренды земельного участка, направленных такому лицу в соответствии с частью 1 статьи 36 настоящего Федерального закона, в части, касающейся:

1) сроков и очередности предоставления земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

2) этапов создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;

3) технических характеристик отдельных частей и конструктивных элементов объекта концессионного соглашения при условии снижения расходов концедента, связанных с созданием и (или) реконструкцией объекта концессионного соглашения, соответствия его требованиям технических регламентов или действующих до дня их вступления в силу нормативных технических документов и сохранения потребительских свойств объекта концессионного соглашения;

4) снижения сметной стоимости объекта концессионного соглашения в размере, предложенном лицом, с которым принято решение заключить концессионное соглашение;

5) сроков представления концеденту документов, подтверждающих предоставление концессионеру заемных средств и (или) наличие у него собственных средств в объеме, необходимом для реализации концессионного соглашения, но не более чем на девять месяцев;

6) сроков представления документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению (безотзывная банковская гарантия, договор передачи концессионером концеденту в залог прав по договору банковского вклада (депозита), договор страхования риска ответственности концессионера по концессионному соглашению). При этом указанные сроки не могут превышать сроки предоставления концедентом концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и сроки предоставления концедентом концессионеру средств, предусмотренных концессионным соглашением;

7) конкурсных предложений, поданных лицом, с которым принято решение заключить концессионное соглашение, за исключением конкурсных предложений, являющихся критериями конкурса.

2. Изменение условий проекта концессионного соглашения, не указанных в части 1 настоящей статьи, но содержащихся в конкурсной документации, определенных на основании решения о заключении концессионного соглашения, конкурсного предложения лица, с которым принято решение заключить концессионное соглашение, либо изменение существенных условий концессионного соглашения, предусмотренных проектом концессионного соглашения в соответствии с пунктами 1 - 3, 6, 6.2 и 7 части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, не допускается.



Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

21 июля 2005 года

N 115-ФЗ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2016 г. N 68-п



О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ

СОГЛАШЕНИЙ



В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подпунктом 10.2 пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 225-оз "Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений.



Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА











Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 11 марта 2016 года N 68-п



[bookmark: Par27]ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ

СОГЛАШЕНИЙ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. В Порядке установлен механизм принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), в том числе процедура рассмотрения предложений о заключении концессионных соглашений в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), статьей 9 Закона автономного округа от 16 декабря 2010 года N 225-оз "Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - Закон автономного округа N 225-оз).

1.2. Объектом концессионного соглашения (далее - объект) является соответствующее положениям статьи 4 Федерального закона N 115-ФЗ, статьи 6 Закона автономного округа N 225-оз имущество, право собственности на которое принадлежит автономному округу, в том числе включенное в утвержденный в установленном порядке перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.

1.3. Инициатором заключения концессионного соглашения (далее - инициатор) является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, отвечающие требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона N 115-ФЗ.



Раздел II. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ

СОГЛАШЕНИЙ НА СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ

УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



[bookmark: Par41]2.1. Инициатор в порядке, установленном частями 4.2 - 4.3 статьи 37 Федерального закона N 115-ФЗ, представляет в исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики автономного округа и нормативному правовому регулированию в сфере, соответствующей сфере использования объекта концессионного соглашения (далее - отраслевой орган), предложение о заключении концессионного соглашения (далее также - предложение) с приложением его проекта, включающего в себя предусмотренные статьей 10 Федерального закона N 115-ФЗ существенные условия и иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

В случае если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона N 115-ФЗ, отраслевой орган, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса, электроэнергетики, предоставляет в течение 30 календарных дней по запросу инициатора документы и материалы, указанные в пунктах 1, 4 - 8, 10 - 14 части 1.2 статьи 23 Федерального закона N 115-ФЗ, а также сведения о составе имущества и обеспечивает доступ для ознакомления инициатора со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения.

[bookmark: Par43]2.2. Отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения и прилагаемых к нему документов от инициатора рассматривает их и направляет их копии в Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее - Депимущества Югры), Департамент строительства автономного округа (далее - Депстрой Югры), Департамент финансов автономного округа (далее - Депфин Югры), Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры), Региональную службу по тарифам автономного округа (далее - РСТ Югры) для подготовки заключений о:

а) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на предложенных инициатором условиях;

[bookmark: Par45]б) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на иных условиях;

[bookmark: Par46]в) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с указанием основания отказа.

2.3. Депимущества Югры, Депстрой Югры, Депфин Югры, Депэкономики Югры, РСТ Югры в течение 4 рабочих дней со дня поступления от отраслевого органа предложения, указанного в пункте 2.1 Порядка, представляют в отраслевой орган заключения, указанные в пункте 2.2 Порядка.

2.4. В случае получения от всех исполнительных органов государственной власти автономного округа, указанных в пункте 2.2 Порядка, заключений о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных инициатором условиях отраслевой орган в течение 4 рабочих дней со дня получения последнего заключения вносит в Правительство автономного округа проект решения о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных инициатором условиях.

2.5. В случае получения в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.2 Порядка одного или нескольких заключений о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором, отраслевой орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанных заключений принимает решение о создании согласительной комиссии по вопросу принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором (далее - согласительная комиссия), с участием представителей Депимущества Югры, Депстрой Югры, Депфин Югры, Депэкономики Югры, РСТ Югры.

2.6. Состав и положение о согласительной комиссии утверждает приказом отраслевой орган.

Общий срок проведения переговоров в форме совместных совещаний согласительной комиссии с инициатором заключения концессионного соглашения для обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления заключений, указанных в пункте 2.2 Порядка.

2.7. В случае принятия согласительной комиссией решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором, и согласования условий концессионного соглашения отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола согласительной комиссии вносит в Правительство автономного округа проект решения о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, согласованных согласительной комиссией.

2.8. В случае получения в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.2 Порядка одного или нескольких заключений о невозможности заключения концессионного соглашения и (или) в случае принятия согласительной комиссией решения о невозможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором, отраслевой орган за подписью заместителя Губернатора автономного округа, в ведении которого находится отраслевой орган, в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанных заключений и (или) со дня подписания протокола согласительной комиссии направляет инициатору уведомление об отказе в заключении концессионного соглашения с указанием основания отказа, определенного федеральным законодательством.

2.9. Решение о возможности заключения концессионного соглашения, предусмотренное статьей 37 Федерального закона N 115-ФЗ, принимает Правительство автономного округа, с указанием исполнительных органов государственной власти автономного округа, уполномоченных:

разместить в порядке, установленном Федеральным законом N 115-ФЗ, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов предложение о заключении концессионного соглашения;

внести в порядке, установленном Федеральным законом N 115-ФЗ, в Правительство автономного округа проект правового акта, предусматривающего утверждение (или принятие) решения о заключении концессионного соглашения.

2.10. Решение о заключении концессионного соглашения, предусмотренное статьей 22 Федерального закона N 115-ФЗ, принимает Правительство автономного округа.



Раздел III. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННЫХ

СОГЛАШЕНИЙ НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ

ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



3.1. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает автономный округ, заключаются на срок, превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета автономного округа лимитов бюджетных обязательств, на основании решений Правительства автономного округа о заключении концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства автономного округа, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами.

3.2. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает автономный округ, заключаются на срок, превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета автономного округа лимитов бюджетных обязательств, на основании решений Правительства автономного округа о заключении концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в соответствии с государственными программами автономного округа на срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных государственных программ.

В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, заключаемого в соответствии с государственной программой автономного округа согласно настоящему пункту, превышает срок реализации указанной государственной программы, оно может быть заключено на основании решения Правительства автономного округа о заключении концессионного соглашения, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 октября 2013 г. N 413-п



О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ"



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2014 N 17-п,

от 07.03.2014 N 80-п, от 14.03.2014 N 89-п, от 18.04.2014 N 142-п,

от 23.05.2014 N 194-п, от 04.07.2014 N 251-п, от 29.08.2014 N 323-п,

от 10.10.2014 N 372-п, от 07.11.2014 N 418-п, от 21.11.2014 N 443-п,

от 05.12.2014 N 475-п, от 19.12.2014 N 488-п, от 13.02.2015 N 33-п,

от 20.02.2015 N 40-п, от 15.05.2015 N 145-п, от 19.06.2015 N 182-п,

от 03.07.2015 N 210-п, от 28.08.2015 N 293-п, от 02.10.2015 N 341-п,

от 23.10.2015 N 357-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 11.12.2015 N 453-п,

от 18.12.2015 N 475-п, от 25.12.2015 N 499-п, от 22.01.2016 N 9-п,

от 29.01.2016 N 11-п, от 18.03.2016 N 75-п, от 15.04.2016 N 114-п,

от 20.05.2016 N 164-п, от 15.07.2016 N 253-п, от 22.07.2016 N 269-п,

от 09.08.2016 N 300-п, от 12.08.2016 N 308-п, от 07.10.2016 N 386-п,

от 11.11.2016 N 447-п, от 08.12.2016 N 488-п, от 22.12.2016 N 541-п,

от 19.01.2017 N 10-п, от 26.01.2017 N 16-п, от 10.02.2017 N 42-п,

от 10.03.2017 N 86-п, от 17.03.2017 N 95-п, от 31.03.2017 N 117-п,

от 14.04.2017 N 142-п)



Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы", в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 июня 2013 года N 321-рп "О перечне государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 04.07.2014 N 251-п)

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа).

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)

2. Определить Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ответственным исполнителем государственной программы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры утвердить аналогичные программы и предусмотреть в местных бюджетах средства на их реализацию.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 сентября 2013 года N 378-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".

5. Утратил силу с 1 января 2016 года. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п.



Губернатор

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Н.В.КОМАРОВА











Приложение

к постановлению Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 9 октября 2013 года N 413-п



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 17.01.2014 N 17-п,

от 07.03.2014 N 80-п, от 14.03.2014 N 89-п, от 18.04.2014 N 142-п,

от 23.05.2014 N 194-п, от 04.07.2014 N 251-п, от 29.08.2014 N 323-п,

от 10.10.2014 N 372-п, от 07.11.2014 N 418-п, от 21.11.2014 N 443-п,

от 05.12.2014 N 475-п, от 19.12.2014 N 488-п, от 13.02.2015 N 33-п,

от 20.02.2015 N 40-п, от 15.05.2015 N 145-п, от 19.06.2015 N 182-п,

от 03.07.2015 N 210-п, от 28.08.2015 N 293-п, от 02.10.2015 N 341-п,

от 23.10.2015 N 357-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 11.12.2015 N 453-п,

от 18.12.2015 N 475-п, от 25.12.2015 N 499-п, от 22.01.2016 N 9-п,

от 29.01.2016 N 11-п, от 18.03.2016 N 75-п, от 15.04.2016 N 114-п,

от 20.05.2016 N 164-п, от 15.07.2016 N 253-п, от 22.07.2016 N 269-п,

от 09.08.2016 N 300-п, от 12.08.2016 N 308-п, от 07.10.2016 N 386-п,

от 11.11.2016 N 447-п, от 08.12.2016 N 488-п, от 22.12.2016 N 541-п,

от 19.01.2017 N 10-п, от 26.01.2017 N 16-п, от 10.02.2017 N 42-п,

от 10.03.2017 N 86-п, от 17.03.2017 N 95-п, от 31.03.2017 N 117-п,

от 14.04.2017 N 142-п)



[bookmark: P71]Паспорт государственной программы Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры "Развитие образования

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020

годы" (далее - государственная программа)



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



		Наименование государственной программы

		"Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



		Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)

		



		Ответственный исполнитель государственной программы

		Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депобразования и молодежи Югры)



		Соисполнители государственной программы

		Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депкультуры Югры);

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депздрав Югры);

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Аппарат Губернатора Югры);

Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депстрой Югры);

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депимущества Югры);

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депэкономики Югры);

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Обрнадзор Югры)



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 29.01.2016 N 11-п)



		Цели государственной программы

		1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ).

2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития автономного округа.



		Задачи государственной программы

		1. Модернизация системы профессионального образования, обеспечивающая текущие и перспективные потребности социально-экономического развития автономного округа.

2. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

3. Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

4. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.

5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.



		Подпрограммы и (или) основные мероприятия

		Подпрограмма I. "Профессиональное образование, наука и технологии".

Подпрограмма II. "Общее образование. Дополнительное образование детей".

Подпрограмма III. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования".

Подпрограмма IV. "Молодежь Югры и допризывная подготовка".

Подпрограмма V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики".



		Целевые показатели государственной программы

		1. Увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения с 46,7% до 60%.

2. Увеличение доли образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки с 8% до 11%.

3. Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, ежегодно не менее 20%.

4. Сохранение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы ежегодно не менее 37%.

5. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе на уровне 100%.

6. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе со 159,8% до 200%.

7. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе со 128,1% до 200%.

8. Увеличение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, с 94,3% до 100%.

9. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) с 64,9% до 75%.

10. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования с 99% до 100%.

11. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе на уровне 100%.

12. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе с 79,8% до 100%.

13. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,58 до 1,39 раза.

14. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи с 18% до 32,5%.

15. Увеличение доли допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи с 19% до 35%.

16. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет с 1,16% до 1,13%.

17. Сохранение доли населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет ежегодно не менее 99%.

18. Снижение доли государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, с 10,1% до 9,6%.

19. Увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций с 86,5% до 96,0%.

20. Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 622 до 675 мест.

21. Увеличение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях с 75% до 86,1%.

22. Увеличение доли государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, с 97,2% до 98,6%.

23. Увеличение доли средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, с 10% до 15,0%.

24. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, с 4,33% до 5,33%.

25. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, с 1,84% до 1,93%



		(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п, от 17.03.2017 N 95-п)



		Сроки реализации государственной программы

		2016 - 2020 годы



		Финансовое обеспечение государственной программы

		общий объем финансирования государственной программы составляет 318281073,21 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 65251486,21 тыс. рублей;

2017 год - 62474013,82 тыс. рублей;

2018 год - 59541200,79 тыс. рублей;

2019 год - 57533622,59 тыс. рублей;

2020 год - 73480749,80 тыс. рублей



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)







Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



Стратегическим приоритетом в развитии системы образования и молодежной политики автономного округа является создание условий для подготовки конкурентоспособных граждан в соответствии с социально-экономическими потребностями автономного округа.

Развитие и модернизация сфер образования и молодежной политики автономного округа является необходимым условием для формирования инновационной экономики автономного округа и осуществляется на основании "Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года", утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп, и других документов государственного стратегического планирования.

Профессиональное образование традиционно является основным источником формирования квалифицированных кадров для региональной экономики. Ежегодно за счет средств бюджета автономного округа принимаются на обучение по основным программам профессионального образования всех уровней 7 тысяч жителей автономного округа. Мероприятия последних лет по модернизации системы профессионального образования автономного округа были направлены на:

оптимизацию сети профессиональных образовательных организаций (2007 год - 13 учреждений начального профессионального образования и 22 учреждения среднего профессионального образования; 2014 году - 19 профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения). В результате, практически в каждом городском округе функционирует крупная многопрофильная образовательная организация с численностью не менее 1000 обучающихся, а в муниципальных районах - многопрофильные образовательные организации численностью от 400 до 600 обучающихся);

обеспечение условий для повышения качества подготовки обучающихся посредством сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций, ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций. С 2014 года действует 6 ресурсных центров и 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций. Отраслевые ресурсные центры координируют взаимодействие профессиональных образовательных организаций и заинтересованных в подготовке кадров предприятий конкретной отрасли экономики, проводят профориентационные мероприятия и профессиональные пробы для школьников и конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций;

открытие новых специальностей и направлений подготовки соответствующих потребностям рынка труда, перспективам развития экономики и социальной сферы автономного округа. Структура распределения бюджетных мест последовательно меняется в пользу приоритетных для социально-экономического развития автономного округа специальностей: образование, здравоохранение, транспорт, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, коммунальные услуги, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство. Перечисленные отрасли составляют 84% от общей потребности региональной экономики в квалифицированных рабочих и специалистах. Результатом совершенствования системы профессионального образования с учетом потребности в рабочей силе экономики Югры стала стабилизация доли незанятых выпускников на уровне 1,0%;

повышение престижа рабочих специальностей у выпускников школ. С 2013 года в округе реализуется "Концепция развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и межведомственный план по ее реализации". Результатом реализации указанного плана мероприятий стало увеличение конкурса в профессиональные образовательные организации на программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. До 35% выпускников девятых классов поступают в профессиональные образовательные организации автономного округа;

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, отвечающих потребностям рынка труда. Ежегодно во всех организациях профессионального образования, подведомственных Депобразования и молодежи Югры, образовательные программы разрабатываются с участием работодателей и согласовываются ими;

совершенствование мер по трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреждений профессионального образования. Во всех организациях профессионального образования, подведомственных Депобразования и молодежи Югры, работают центры содействия трудоустройству выпускников, обеспечивающие мониторинг ситуации. Так в 2015 году доля нетрудоустроенных выпускников сократилась более чем в 5 раз по сравнению с 2009 годом (2009 год - год открытия центров во всех профессиональных образовательных организациях автономного округа) и стабильно держится на уровне 96%;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

переход на многоуровневую систему высшего образования, усиление роли научно-исследовательской деятельности в организациях высшего образования. С целью коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности в организациях высшего образования создано 24 малых инновационных предприятия. К концу 2015 года выполнены заказы коммерческих предприятий и физических лиц на сумму более 15,6 млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

Государственным приоритетом в дошкольном образовании сегодня является обеспечение доступности дошкольных образовательных организаций для детей дошкольного возраста. К 1 января 2016 года 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях, целевое значение показателя, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", достигнуто. Таким образом, начиная с 2016 года перед отраслью "Образование", в условиях благоприятной демографической ситуации стоит задача удержать достигнутые позиции и продолжить обеспечение местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте до 3 лет.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

К решению этой задачи по повышению охвата дошкольным образованием привлекаются субъекты малого предпринимательства, в том числе на конкурсной основе.

Сегодня в автономном округе реализован механизм, позволяющий всем предпринимателям, получившим лицензию на ведение образовательной деятельности, получать бюджетное финансирование на реализацию программ дошкольного образования.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2016 года:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

услуги по присмотру и уходу в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности, получают 2 250 детей в возрасте от 0 до 7 лет, это составляет 2,1% от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

услугу по дошкольному образованию в группах кратковременного пребывания получают 1 341 ребенок (1,3% от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации);

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

функционируют 4 "Билдинг-сада" на 246 мест; всего в перечень объектов капитального строительства на 2016 - 2020 годы включено строительство за счет внебюджетных источников (средства инвесторов) 13 "Билдинг-садов" общей мощностью на 1057 мест.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В 2015 году в целях решения проблемы дефицита мест для детей дошкольного возраста дополнительно открыто 89 мест при общеобразовательных организациях, 2 125 мест - за счет оптимизации функционирующих дошкольных образовательных организаций.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В настоящее время назрела необходимость в реализации проектов, носящих стратегический долгосрочный характер, в том числе на условиях концессионных соглашений и (или) соглашений о муниципально-частном партнерстве. Партнерство органов власти и бизнеса способно содействовать решению многих социальных задач, являясь результатом развития традиционных механизмов взаимодействия в целях разработки, планирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)

При этом муниципально-частное партнерство рассматривается не только как инвестиционный механизм, но и как эффективная модель управления, которая, с одной стороны, позволяет сократить и оптимизировать расходы бюджета, с другой - повысить качество исполнения проекта и предоставления впоследствии на его базе общественных услуг.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)

В целях реализации Федеральных законов от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" объекты образования планируется создавать в соответствии с концессионными соглашениями и (или) соглашениями о муниципально-частном партнерстве.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)

Во исполнение плана поэтапного внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в 83% дошкольных образовательных организаций локальные акты и предметно-пространственная среда приведены в соответствие с современными требованиями, 100% (106 773) детей обучаются по программам дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В сфере общего образования проведена масштабная модернизация, оптимизация сети организаций (по состоянию на 1 января 2016 года действуют 301 муниципальная, 22 государственных, 5 частных общеобразовательных организаций), оснащение их оборудованием, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с федеральными государственными образовательными стандартами, благодаря чему достигнуты следующие результаты:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

100% учащихся 1 - 6 классов перешли на обучение по федеральным государственным образовательным стандартами, обеспечены соответствующими учебниками, обновлены библиотечные фонды;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

возможность выхода в сеть Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеках, имеют 87,4% учащихся;

доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), порядка 90%;

все кабинеты начальных классов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом обеспечены мультимедийным комплектом оборудования;

100% педагогов 1 - 6 классов прошли повышение квалификации для преподавания по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Очень важно, чтобы в каждой общеобразовательной организации были обеспечены современные бытовые условия, в связи с чем ежегодно проводятся мероприятия по обеспечению комплексной безопасности школьных зданий.

Особое внимание уделяется образовательным организациям, расположенным в сельской местности. Сохранение сельских школ, как социокультурных комплексов - принципиальная позиция Правительства автономного округа. С этой целью в Югре приняты отдельные нормативы финансирования для малокомплектных школ.

Каждый ребенок, проживающий в сельской местности более 2 км от школы, обеспечен транспортным подвозом.

87,3% школ обеспечены средствами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе средствами пожарной безопасности 100,0% и антитеррористической безопасности 72,7% школ.

До 86,5% увеличилась доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям.

80 школ округа участвуют в реализации федеральных проектов: "Создание современных моделей социализации детей" - 3 общеобразовательных организации; "Распространение моделей государственно-общественного управления образованием" - 11 образовательных организаций; "Создание универсальной безбарьерной среды" - 66 общеобразовательных организаций.

С 2014 года с целью повышения уровня физико-математического и естественнонаучного образования на базе Югорского физико-математического лицея-интерната действует ресурсный центр развития математического образования.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В ходе реализации концепций математического и дополнительного образования в округе реализуется инновационный проект интеракториум "Марс-Тефо: Экспедиция в будущее" - интерактивный модуль, посвященный исследованию Марса. На его базе, в интерьерах космической станции, с эффектом полного погружения, проводятся образовательные мероприятия для детей и молодежи автономного округа в возрасте от 7 до 25 лет.

Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей - "инклюзивное образование" - в автономном округе разработана нормативная правовая база, направленная на создание необходимых условий для получения качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 20% общеобразовательных организаций создана универсальная безбарьерная среда для организации инклюзивного образования.

В муниципальных общеобразовательных организациях созданы специальные (коррекционные) классы, реализующие в качестве основного вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы, в которых на 1 января 2016 года обучаются 1443 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

Специальное образование в автономном округе представлено 17 казенными общеобразовательными организациями и 1 казенным учреждением санаторного типа, реализующими адаптированные образовательные программы для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 8 из них имеют интернаты, позволяющие обеспечить стационарное проживание детей. 100% детей имеют возможность обучаться с использованием дистанционных технологий.

На 1 января 2016 года образовательные потребности учащихся по дополнительным образовательным программам реализуются в 57 муниципальной и 18 негосударственных организациях дополнительного образования детей. Приказом Депобразования и молодежи Югры от 6 марта 2014 года N 229 утверждена Концепция дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Разработаны методические рекомендации и положения о проведении интенсивных школ для детей, кадровых школ для педагогов, создании тьюторского и менеджерского центров.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В целях развития научно-технического направления в дополнительном образовании заключено соглашение о сотрудничестве между Правительством автономного округа и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", в соответствии с которым планируется реализация инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей".

Во исполнение положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" решаются задачи по обеспечению достижения целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников образовательных организаций, при этом достижение целевых показателей взаимосвязано с повышением качества образовательных услуг (переход на "эффективный контракт").

Действующей в автономном округе системой оплаты труда уже предусмотрена дифференциация заработной платы педагогических работников в зависимости от показателей качества (критериев оценки) деятельности работника. С 1 января 2013 года в автономном округе проиндексирован фонд оплаты труда работников образовательных организаций на 5,5%. В 2014 году была повышена заработная плата научных сотрудников. В 2015 году повышена заработная плата педагогических работников, реализующих программу дошкольного образования, и педагогических работников организаций дополнительного образования детей. Правительством автономного округа принято решение о ежегодном обеспечении достижения целевых показателей уровня заработной платы при условии неснижения достигнутого уровня номинально начисленной заработной платы. Реализуются мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.

Реализация государственной молодежной политики в автономном округе является одной из важнейших составляющих социально-экономической политики, предусматривающих формирование необходимых условий для конструктивного взаимодействия молодежи (целевая группа населения в возрасте от 14 до 30 лет) с институтами гражданского общества. Благодаря реализации мероприятий государственной программы создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодых людей автономного округа потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развитии гражданской позиции, трудовой и социальной активности.

Представители автономного округа ежегодно становятся победителями и призерами различных всероссийских и региональных конкурсов ("Молодой предприниматель России", "Точка Роста", "Моя страна - Моя Россия", "Лидер XXI века", "Ученик года", "Студенческая весна"). Ведется системная работа по кадровой подготовке и сопровождению талантливой молодежи Югры (реализуется кадровый образовательный проект "Учеба Для Актива Региона"), увеличивается количество молодежи, вовлеченной в проекты патриотической направленности (с 34% в 2013 году до 37,7% в 2015 году), растет количество общественных детских и молодежных организаций (с 882 в 2013 году до 1213 в 2015 году) и количество молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в их деятельность (с 17,8% в 2013 году до 18% в 2015 году).

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

В целях определения единых подходов в вопросах гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи Югры принята Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (распоряжение Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года N 747-рп), в соответствии с которой, работа по развитию системы гражданско-патриотического воспитания организуется по следующим направлениям: культурно-историческое, гражданское, экологическое, репродуктивное, духовно-нравственное, спортивно-патриотическое, добровольческое, поликультурное, рационализаторское.

В целях обеспечения права коренных малочисленных народов Севера в автономном округе на изучение родного языка, литературы и культуры с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей, создание условий для активного использования родных языков в социальной практике принята Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и план мероприятий ("дорожная карта") по ее реализации (распоряжение Правительства автономного округа от 7 августа 2015 года N 451-рп).

Тем не менее, в сфере образования и молодежной политики автономного округа существуют следующие проблемы:

В профессиональном образовании:

отставание уровня профессиональных компетенций выпускников от уровня современных требований в производственной сфере (лесозаготовка и деревообработка, строительство дорог, водный транспорт), профессиональных, международных стандартов;

отсутствие у части инженерно-педагогических работников реального производственного опыта и знания современных технологий и производств, а у научно-педагогических работников - отсутствие кооперации с ведущими российскими и международными научно-образовательными центрами;

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 386-п, от 11.11.2016 N 447-п)

отставание в развитии материально-технической и производственной базы образовательных организаций от уровня оснащенности современных производств;

дальнейшее повышение престижа профессионального образования с целью привлечения лучших выпускников школ в колледжи и вузы автономного округа;

в высшем образовании у населения по-прежнему приоритетными остаются специальности гуманитарного направления, а также "Экономика" и "Управление", что не соответствует современным и опережающим потребностям рынка труда. Необходима дальнейшая переориентация выпускников школ на специальности и направления подготовки инженерного кластера, педагогического и медицинского образования, востребованных экономикой региона;

демографический рост вкупе с ростом привлекательности профессионального и высшего образования в округе потребует строительства новых учебных зданий, общежитий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность профессионального образования независимо от места проживания обучающихся.

В дошкольном образовании:

существующая сеть дошкольных образовательных организаций не полностью удовлетворяет потребности населения, приоритетным становится обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

при условии высокого демографического роста не удается в полном объеме обеспечить потребность населения услугами дошкольного образования только за счет строительства новых объектов, в связи с чем необходимо продолжить развитие негосударственного сектора, сети "Билдинг-садов", расширять альтернативные формы дошкольного образования;

введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования требует:

конструирования и апробации нового развивающего образовательного пространства;

повышения профессиональной компетентности педагогических работников;

разработки и внедрения новых образовательных программ, учитывающих запросы и интересы всех участников образовательного процесса;

создания региональной системы оценки качества дошкольного образования.

В общем образовании:

инфраструктура общего образования не в полной мере соответствует современным требованиям. Несмотря на меры, принимаемые Правительством автономного округа по строительству, реконструкции, ремонту объектов сферы образования, 10,1% всех общеобразовательных организаций требуют капитального ремонта, а 24,3% учащихся обучаются во вторую смену. Решение данной проблемы возможно только с привлечением внебюджетных источников;

не во всех зданиях образовательных организаций создана безбарьерная среда;

в Югре сегодня педагоги получают достойную оплату за свой труд, так средняя зарплата учителей превысила среднюю по экономике региона. Однако оплата труда должна непосредственно зависеть от качества и эффективности деятельности работников в соответствии с современными стандартами профессиональной деятельности педагогов;

необходимо осуществить детальный анализ причин, низких результатов итоговой аттестации по математике выпускников 9 - 11 классов, оценить уровень овладения педагогами предметным содержанием. На основании полученных результатов должна выстроиться система повышения квалификации - индивидуальная, для каждого учителя, с различными формами поддержки;

дальнейшего развития требует региональная система оценки качества образования.

В дополнительном образовании:

тенденции развития профессий, рынков труда, информационной среды и технологий приводят к необходимости расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ;

недостаточно развиты направления технического творчества, робототехники, моделирования;

инфраструктура современного дополнительного образования детей отстает от современных требований. Система дополнительного образования детей испытывает острый дефицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях;

несмотря на меры, принятые Правительством автономного округа по повышению заработной платы, профессия педагога дополнительного образования по-прежнему остается непривлекательной;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п.

В молодежной политике:

Молодежь автономного округа недостаточно вовлечена в социальную практику и информирована о потенциальных возможностях саморазвития;

слабо развивается культура ответственного гражданского поведения;

у значительной части молодежи отсутствуют стремление к общественной деятельности, навыки самоуправления.

На решение обозначенных проблем направлены основные мероприятия государственной программы, отраженные в таблице 2.



Раздел II. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ



(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



2.1. Развитие материально-технической базы в сфере

образования



В результате реализации приоритетного национального проекта "Образование", национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", регионального проекта модернизации образования существенно обновлена материально-техническая база образовательных организаций, состояние которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло критически низкого уровня.

В последние годы существенно возросло финансирование мероприятий, направленных на развитие (модернизацию) инфраструктуры системы образования. Однако задача формирования современной инфраструктуры по-прежнему остается открытой. Растет доля обучающихся во вторую смену, не хватает мест в дошкольных образовательных организациях, требуют обновления устаревшие корпуса профессиональных образовательных организаций, не развита инфраструктура организаций сферы дополнительного образования и молодежной политики. В связи с чем государственной программой предусмотрены мероприятия, направленные на развитие материально-технической базы, обеспечивающие получение доступного, качественного образования, соответствующего современным требованиям. Одним из основных направлений является строительство, реконструкция, капитальные ремонты зданий сферы образования. Так, начиная с 2016 года, реализуется первый этап Комплекса мероприятий ("Программы"), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы (приложение 18 к государственной программе). Особая роль при реализации данного Комплекса мероприятий отводится созданию объектов на условиях государственно-частного, муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений. В результате реализации данного Комплекса мероприятий к 2021 году обучающиеся 1 - 4 классов и 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену, а к 2025 году - 100% обучающихся будут заниматься в одну смену.

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса предполагает разработку и внедрение в образовательных организациях энергосберегающих технологий (приобретение энергетического оборудования, оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов, модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, сетей водоснабжения и канализации).

Развитие материально-технической базы осуществляется в соответствии с критериями отбора (таблица 3) путем:

участия государственных образовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в мероприятиях подпрограммы V в части развития инфраструктуры образования, обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, материально-технического оснащения. Участие определяется на основании выявленной потребности. Перечень объектов государственных организаций, подлежащих капитальному ремонту в 2016 - 2020 годах, приведен в таблице 4;

реализации мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства государственной, муниципальной собственности;

приобретения объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций;

создания объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций в порядке, установленном федеральным законодательством, предусматривающим создание и последующую эксплуатацию объектов общего и дошкольного образования;

предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего образования. Перечень государственных и муниципальных образовательных организаций, объекты которых требуют строительства (реконструкции), приведен в таблицах 5 и 6 соответственно. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых по государственной программе "Сотрудничество", приведен в таблице 7.

Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с современными требованиями позволит в дальнейшем перейти от масштабных инвестиций к текущему финансированию, обеспечивающему поддержку этой инфраструктуры. Государственной программой (основными мероприятиями 5.3, 5.4) предусмотрены капитальные вложения в объекты общего и профессионального образования, молодежной политики. Результатом этих инвестиций станет обеспечение доступности качественного образования на территории Югры.

2.2. Формирование благоприятной деловой среды.

Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику социально-экономического развития автономного округа, является качество деловой среды.

В связи с чем вопросам совершенствования деловой среды и улучшения инвестиционного климата уделяется большое внимание.

С целью создания благоприятной деловой среды, развития негосударственного сектора, привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций в автономном округе предпринят ряд мер.

Основной целью мероприятий на рынке услуг дошкольного образования является развитие сектора частных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования.

В связи с благоприятной демографической ситуацией в автономном округе услуги дошкольного образования по-прежнему востребованы. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в 2015 году составляла 20,5%. Удельный вес численности детей частных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования, в общей численности детей, получающих дошкольное образование, в 2015 году составил 1,15% (1271 ребенок). В 8 муниципальных образованиях функционируют 16 частных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования.

В целях повышения конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в государственной программе в соответствии с мероприятиями "дорожной карты", утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 июля 2015 года N 387-рп "О перечне приоритетных и социально значимых рынков товаров и услуг, плане мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившим силу распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 июля 2014 года N 382-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", выделены следующие мероприятия:

реализация пилотного проекта дошкольного образования "Билдинг-сад";

реализация новой финансово-экономической модели "Сертификат дошкольника".

В дополнительном образовании с целью привлечения негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей к реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив" реализуется стратегическая инициатива "Новая модель дополнительного образования детей", на 2016 - 2019 годы разработан комплекс мер по созданию и обеспечению функционирования сети детских технопарков "Кванториум" в соответствии с тиражированием стратегической инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей" (приложение 20), создаются детские технопарки "Кванториумы", с учетом Национальной технологической инициативы разрабатываются образовательные программы технической и инженерной направленности (EnergyNet (распределенная энергетика); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики), "3D" "ИТ"; "Космо"; "Робо"; "Дополненная и виртуальная реальность").

С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к бюджетному финансированию разработан комплекс мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей автономного округа, на 2016 - 2020 годы (приложение 19 к государственной программе). В 2016 году в Югре на базе 3 муниципальных образований (г. Сургут, Белоярский район, Кондинский район) апробируется новая финансово-экономическая модель персонифицированного финансирования (сертификат дополнительного образования детей). С 2018 года услуги дополнительного образования, финансируемые за счет средств бюджета, будут оказываться на основе системы персонифицированного финансирования (с использованием сертификата дополнительного образования).

Планируется к проведению конкурсный отбор открытых региональных образовательных программ на получение грантов в форме субсидии, в том числе для негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Реализация вышеуказанных комплексов мер, участие федерального бюджета, привлеченных средств инвесторов в данной работе позволит увеличить число детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, и решить задачу, определенную Агентством стратегических инициатив, по обеспечению реализации не менее 20% образовательных программ дополнительного образования детей за счет частных организаций.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре действуют 1214 детских и молодежных объединений, деятельность которых осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года N 2570-р "О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-р", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2011 года N 27-оз "О реализации государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Приказом Федерального агентства по делам молодежи от 21 марта 2016 года N 54 "Об утверждении системы ключевых показателей реализации государственной молодежной политики региональными органами исполнительной власти" определены 15 основных направлений государственной молодежной политики и ключевые показатели ее реализации, в том числе показатели: "общее количество грантов" и "Общая сумма выданных средств".

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

В целях развития детских и молодежных общественных объединений и вовлечения молодежи в их деятельность (основное мероприятие 4.2) Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ежегодно оказывает государственную поддержку в форме предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Перераспределение средств на приоритетные направления молодежной политики, увеличение количества и размера грантов позволят расширить спектр направлений деятельности общественных организаций, создать конкуренцию среди некоммерческих социально ориентированных общественных организаций, что, в свою очередь, приведет к повышению качества услуг и увеличению только в 2017 году числа членов общественных объединений более чем на 9 000 человек. В результате целенаправленной деятельности по поддержке общественных объединений к 2020 году значения целевого показателя "доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи" увеличится до 32,5%.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Обеспечение условий успешной социализации и создание равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья определены в качестве приоритетных направлений развития системы образования. В муниципальных образованиях действуют центры психолого-медико-социального сопровождения, психолого-медико-педагогические комиссии, службы сопровождения в школах. При этом такие виды услуг, как диагностика развития ребенка, профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка, диагностика ресурсов и потребностей семьи, информационно-просветительская, методическая, психолого-педагогическая и консультативная помощь их родителям (законным представителям) предоставляют в основном муниципальные (государственные) организации. В частных организациях такие услуги можно получить только в г. Сургуте и Сургутском районе.

В целях содействия развитию конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья планируется мониторинг развития сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, желающим оказывать услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет).

С целью повышения качества и обеспечения доступности к качественному образованию, развития социального предпринимательства и социальных инноваций совместно с Ассоциацией социального развития, при участии негосударственного сектора планируется реализовать пилотный проект по внедрению новых форм интеграции традиционного и цифрового образования.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в социальной сфере, имеют возможность принимать участие в реализации следующих мероприятий государственной программы:

предоставление дошкольного образования, услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 4 декабря 2015 года N 448-п "О порядке предоставления сертификата на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования" (основное мероприятие 2.3);

предоставление дополнительного образования детям по дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с новой финансово-экономической моделью "Сертификат дополнительного образования детей" (основное мероприятие 2.2, приложение 19 к государственной программе);

оказание социально-педагогических услуг, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии детей с особенностями развития, формирование у них позитивных интересов, в том числе консультационное сопровождение;

организация проведения мероприятий по развитию одаренных детей "Дни науки" (основное мероприятие 2.1);

организация и проведение мероприятий в области молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

2.3. Реализация инвестиционных проектов.

Наряду с доступностью и качеством образования, целевой установкой государственной программы является повышение его инвестиционной привлекательности. Так, в соответствии с государственной программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, способствующих притоку инвестиций, финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов в систему образования, а также увеличению доли частных организаций, оказывающих образовательные услуги.

Основные инвестиционные приоритеты развития сферы образования связаны с реализацией значительного числа проектов строительства и реконструкции объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, с реализацией комплексного проекта создания инновационно-образовательного кампуса в Сургуте, с развитием сети детских технопарков и др.

К числу масштабных инвестиционных проектов, намеченных к реализации, относится создание инновационно-образовательного комплекса в г. Сургуте (Кампус), который станет институциональной платформой реализации модели высшего образования в Югре (основное мероприятие 1.1).

Концепцией инновационно-образовательного комплекса (Кампус) предусматривается применение принципов государственно-частного партнерства и, соответственно, несколько режимов собственности: государственная (объекты образовательной и научной части), частная (объекты коммерческой части), муниципальная (инженерная и транспортная инфраструктура).

Кампус объединит 5 образовательных организаций: Сургутский государственный университет, Сургутский государственный педагогический университет, политехнический и медицинский колледжи, колледж культуры. В этих учреждениях обучается 33% от общего количества студентов региона. С учетом данных по демографической ситуации к 2030 году количество студентов возрастет в 2 раза и составит более 26 тысяч человек, что актуализирует потребность в площадях учебного назначения.

Образовательный процесс в Кампусе будет построен на принципе непрерывности: от общего образования (в структуру войдут детский сад и школа для одаренных детей) к программам среднего профессионального и высшего образования. Учитывая потребности экономики региона в высококвалифицированных профессионалах, проводящих технологическую модернизацию, Кампус выступит поставщиком новых программ инженерного образования, новых моделей аспирантуры и магистратуры.

Основой инновационной деятельности в Кампусе станут программы исследовательской кооперации с ведущими российскими, международными научно-образовательными центрами и промышленными компаниями, направленные на решение стратегических проблем региона и страны, таких как повышение коэффициента извлечения нефти и обеспечение высокого качества жизни в условиях Крайнего Севера.

2.4. Развитие конкуренции в автономном округе.

Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в автономном округе с 2015 года стал стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года N 1738-р.

Планом мероприятий "дорожной картой" по содействию развитию конкуренции в автономном округе (распоряжение Правительства автономного округа от 10 июля 2015 года N 387-рп) определены приоритетные и социально значимые рынки товаров и услуг автономного округа, к которым относятся:

рынок услуг дошкольного образования;

рынок услуг дополнительного образования детей;

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Главной задачей в этом направлении становится реализация потенциала развития рынков на региональном и муниципальном уровнях, повышение качества потребительского выбора, снижение административных барьеров. В автономном округе с целью развития конкурентной среды разрабатываются и внедряются новые финансово-экономические механизмы, обеспечивающие негосударственным организациям доступ к бюджетному финансированию ("Сертификат дошкольного образования", "Сертификат дополнительного образования детей"), осуществляется организационно-методическая и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.



Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



С учетом специфики сферы образования цели, задачи, программные мероприятия распределены по подпрограммам, которые сформированы как по уровням образования, с учетом того, что на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие насущным проблемам и долгосрочным вызовам, так и по наиболее актуальным и перспективным направлениям государственной политики и эффективно дополняют положения государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295.



Глава I. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ



Целями государственной программы являются:

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа.

2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития автономного округа.

На реализацию первой цели направлены мероприятия 4 подпрограмм:

подпрограммы I "Профессиональное образование, наука и технологии" - задача "Модернизация системы профессионального образования, обеспечивающая текущие и перспективные потребности социально-экономического развития автономного округа";

подпрограммы II "Общее образование. Дополнительное образование детей" - задача "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей";

подпрограммы III "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" - задача "Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия";

подпрограммы V "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" - задача "Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей".

На реализацию второй цели "Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития автономного округа" направлена подпрограмма IV "Молодежь Югры и допризывная подготовка" - задача "Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи".

В результате реализации государственной программы прогнозируются следующие изменения в сфере образования и молодежной политики автономного округа.

а) будут созданы условия для профессионального развития, получения гражданином профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки на протяжении всей жизни на базе ранее созданных инфраструктурных элементов: ресурсных центров, многофункциональных центрах прикладных квалификаций. Работодатели получат кадры с современными компетенциями, опытом практической деятельности. Создание и обеспечение в организациях профессионального образования эффективной работы органов государственно-общественного управления с участием работодателей сделает их более открытыми к потребностям реальной экономики, принятию содержательных решений по развитию образовательных программ и актуализации тематике научных исследований;

б) все обучающиеся 1 - 11-х классов будут обучаться в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Каждый ребенок из числа коренных малочисленных народов Севера будет иметь возможность изучать родной язык, литературу, культурное наследие народов Севера по современным методикам и учебникам. Программы культурной адаптации и изучения русского языка будут доступны для всех детей из семей трудовых мигрантов. Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации;

в) в 2020 году будет решена задача обеспечения во всех общеобразовательных организациях удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства. Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (от 1,5 до 3 лет). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, будут обеспечиваться услугами центров присмотра и ухода. Повысится качество результатов образования;

г) итогом реализации государственной программы станет, в том числе, доступная для граждан полная и объективная информация об образовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере образования. Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет непосредственно включена в управление образовательными организациями и оценку качества образования;

д) реализация мероприятий по повышению эффективности молодежной политики окажет непосредственное влияние на состояние в сопряженных сферах и будет способствовать созданию условий, влияющих на снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, развитию интернационального и патриотического воспитания граждан, распространению практики добровольчества как важнейшего направления "гражданского образования".

Прогнозные значения сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы приведены в таблице 8.



Глава II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



1. Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения.

Характеризует качество подготовки специалистов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Используется для оценки обеспечения текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах необходимой квалификации.

Определяется как отношение численности выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), к общей их численности.

Рассчитывается по формуле:



(Втi / Вi) * 100, где:



Втi = Вт1 + Вт2;

Вi = B1 + B2, где:

Втi - численность выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии):

Вт1 - численность выпускников со средним профессиональным образованием,

Вт2 - численность выпускников с высшим образованием (имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра) (данные обследования населения по проблемам занятости).

Вi - численность выпускников очной формы обучения:

В1 - численность выпускников со средним профессиональным образованием;

В2 - численность выпускников с высшим образованием (имеющие диплом бакалавра, специалиста или магистра).

2. Доля образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки.

Характеризует степень вовлеченности организаций высшего образования в исследования и разработки.

Определяется отношением затрат на научные исследования и разработки организаций высшего образования к общим внутренним затратам на исследования и разработки.

Рассчитывается по формуле:



ЗНИвпо / ОБНИ * 100, где:



ЗНИвпо - затраты на научные исследования и разработки организаций высшего образования (периодическая отчетность, форма N 2-наука (краткая), 2-наука);

ОБНИ - общие внутренние затраты на исследования и разработки (периодическая отчетность, форма N 2-наука (краткая), 2-наука).

3. Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Характеризует качественный состав административно-управленческого персонала, его готовность к внедрению новых образовательных стандартов, экономических механизмов, модернизации образования в целом.

Определяется отношением численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, к общей численности административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:



ЧОпк / ЧОп * 100, где:



ЧОпк - численность административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании (дополнительная информация образовательных организаций общего образования);

Чоп - численность административно-управленческого и педагогического персонала (без внешних совместителей) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N 83-РИК).

4. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы.

Значение данного показателя определяется на основании экстраполяции данных Росстата по форме федерального статистического наблюдения N 1-Кадры (за 2013 год численность работников списочного состава в возрасте 25 - 64 года - 586583 чел., получили дополнительное профессиональное образование, прошли профессиональное обучение в отчетном году 110498 чел.).

5. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется отношением среднемесячных заработных плат преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



(ЗПпнспо / ЗПнн) * 100, где:



ЗПпнспо = {(ФЗПнспо / ЧСПпнспо) / 12} * 1000

ЗПпнспо - среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения списочного состава (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций;

ФЗПпнспо - фонд начисленной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения списочного состава (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСПпнспо - средняя численность преподавателей и мастеров производственного обучения списочного состава (без внешних совместителей) профессиональных образовательных организаций (без внешних совместителей) (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЗПнн - среднемесячный доход от трудовой деятельности по автономному округу. Данные рассчитывает Депэкономики Югры, окончательные итоги - Росстат.

6. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется отношением среднемесячной заработной платы преподавателей организаций высшего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



(ЗПпвпо / ЗПнн) * 100, где:



ЗПпвпо = {(ФЗПпвпо / ЧСПвпо) / 12} * 1000

ЗПпвпо - среднемесячная заработная плата преподавателей (без внешних совместителей) организаций высшего образования;

ФЗПпвпо - фонд начисленной заработной платы преподавателей (без внешних совместителей) организаций высшего образования - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСПпвпо - средняя численность преподавателей (без внешних совместителей) организаций высшего образования (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЗПнн - среднемесячный доход от трудовой деятельности по автономному округу. Данные рассчитывает Депэкономики Югры, окончательные итоги - Росстат.

7. Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Характеризует уровень заработной платы научных сотрудников региона.

Определяется как отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



СЗПНС / СЗП * 100, где:



СЗПНС - среднемесячная заработная плата научных сотрудников (расчетный показатель - периодическая отчетность, форма N ЗП-наука).

СЗП - среднемесячный доход от трудовой деятельности по автономному округу. Данные рассчитывает Депэкономики Югры, окончательные итоги - Росстат.

8. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

Характеризует доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в автономном округе.

Определяется отношением численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.

Рассчитывается по формуле:



Чп(3-6) / (Чп(3-6) + Чэ(3-6)) * 100%, где:



Чп(3-6) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году (данные мониторинга численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) содержанию (присмотру и уходу));

Чэ(3-6) - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (данные федеральной системы показателей электронной очереди по приему заявлений, постановки на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные организации).

9. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

Характеризует доступность дополнительного образования детей.

Определяется отношением количества услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет, к численности населения в возрасте от 5 до 18 лет.

Рассчитывается по формуле:







ДОП5до18 - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования;

Ч5до18 - количество услуг дополнительного образования, оказанных детям в возрасте от 5 до 18 лет;

Д5до18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (демографические данные);

Ккоэф - 1,68 корректирующий коэффициент, учитывающий среднее количество услуг дополнительного образования, приходящихся на 1 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет.

10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций автономного округа, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

Рассчитывается по формуле:



(ЗП1 / ЗП2) * 100,



ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где:



ЗПi - заработная плата педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) образовательных организаций;

ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСП1 - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСП2 - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование).

11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется отношением среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



(ЗПпоу / ЗПнн) * 100, где:



ЗПпоу = {(ФЗПпоу / ЧСПпоу) / 12} * 1000

ЗПпоу - заработная плата педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) общеобразовательных учреждений;

ФЗПпоу - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) общеобразовательных учреждений - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСПпоу - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) муниципальных общеобразовательных учреждений (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЗПнн - среднемесячный доход от трудовой деятельности по автономному округу. Данные рассчитывает Депэкономики Югры, окончательные итоги - Росстат.

12. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе.

Характеризует мотивацию педагогических работников к активному участию в модернизации образования и отражает качество образования, которое в существенной степени зависит от уровня оплаты труда, способствует повышению престижа педагогической деятельности.

Определяется соотношением среднемесячных заработных плат педагогических работников государственных и муниципальных организаций дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы учителей в автономном округе.

Рассчитывается по формуле:



(ЗП1 / ЗП2) * 100,



ЗПi = {(ФЗПi / ЧСПi) / 12} * 1000, i = 1,2, где:



ЗПi - среднемесячная заработная плата;

ФЗП1 - фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ФЗП2 - фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций - всего (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСП1 - средняя численность педагогических работников списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование);

ЧСП2 - средняя численность учителей списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N ЗП-образование).

13. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена.

Характеризует равенство доступа учащихся общеобразовательных организаций к качественным образовательным услугам общего образования, позволяет оценить эффективность предусмотренных государственной программой мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов между школами.

Определяется отношением среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена.

Рассчитывается по формуле:







где:

ki - количество участников (выпускников текущего года) образовательной организации, имеющих активный результат (далее - участники) по соответствующему предмету,

xi - средний тестовый балл участников по соответствующему предмету.

Таким образом, средний балл образовательной организации рассчитывается следующим образом:







где:

xрус.яз - средний балл участников по русскому языку,

xмат.баз - средний балл участников по базовой математике,

xмат.проф - средний балл участников по профильной математике,

kрус.яз - количество участников по русскому языку,

kматбаз - количество участников по базовой математике,

kмат.проф - количество участников по профильной математике.

При этом средний балл по базовой математике переведен из 5-балльной в 100-балльную систему в соответствии со следующей формулой:







где:

xмат.баз(100) - средний балл участников по базовой математике по 100-балльной шкале,

xмат.баз(5) - средний балл участников по базовой математике по 5-балльной шкале.

14. Доля молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи.

Характеризует повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития.

Определяется отношением численности молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, к общей численности молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет.

Рассчитывается по формуле:



(Чмолуоо / Чнас14-30) * 100, где:



Чмолуоо - численность молодых людей в возрасте от 14 - 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений (дополнительная информация организаций молодежной направленности);

Чнас14-30 - численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет (периодическая отчетность, данные демографической статистики о возрастно-половом составе населения).

15. Доля допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченной в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи.

Характеризует вовлеченность молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях, в мероприятия патриотической направленности.

Определяется соотношением численности молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, к общей численности допризывной молодежи.

Рассчитывается по формуле:



(Чмолпн / Чдм) * 100, где:



Чмолпн - численность молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности (дополнительная информация организаций молодежной направленности);

Чдм - численность допризывной молодежи (дополнительная информация организаций молодежной направленности).

16. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Характеризует состояние криминогенной обстановки среди несовершеннолетних.

Рассчитывается по формуле:



Чн / Чд * 100%, где:



Чн - численность несовершеннолетних, совершивших преступления (данные УМВД РФ по ХМАО - Югре);

Чд - численность детей в возрасте от 14 до 18 лет (демографические данные населения в возрасте от 14 до 18 лет).

17. Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет.

Характеризует охват населения в возрасте 7 - 18 лет образованием.

Определяется соотношением численности населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, к численности населения в возрасте 7 - 18 лет.

Рассчитывается по формуле:



(ЧОоо / Чнас5-18) * 100, где:



ЧОоо - численность населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (периодическая отчетность, форма N 76-РИК, Д-9, профтех-1, СПО-1, численность детей в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием);

Чнас5-18 - численность населения в возрасте 7 - 18 лет (демографические данные населения в возрасте 7 - 18 лет).

18. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования.

Характеризует состояние зданий системы общего образования.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:



ЧОоа,к / ЧОо * 100, где:



ЧОоа,к - численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (периодическая отчетность, форма N Д-4);

ЧОо - численность образовательных организаций, реализующих программы общего образования (периодическая отчетность, форма N Д-4).

19. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования учебным оборудованием в соответствии с современными требованиями.

Определяется отношением общеобразовательных организаций, оснащенных современным учебным оборудованием, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:



(ЧОоуосо / ЧОоу) * 100, где:



ЧОоуосо - численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения (дополнительные сведения);

ЧОоу - численность государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N 76-РИК).

20. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей).

Характеризует обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях.

Показатель рассчитывается как отношение общего числа мест в дошкольных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 6 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, и умноженное на 1000.

Рассчитывается по формуле:



(Чмест / (ЧД1-6 - ЧД5-6оу)) * 1000, где:



Чмест - численность мест в дошкольных образовательных организациях (периодическая отчетность, форма N 85-К);

ЧД1-6 - численность населения в возрасте 1 - 6 лет (демографические данные населения в возрасте 1 - 6 лет);

ЧД5-6оу - численность обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте 5 - 6 лет (периодическая отчетность, форма N 76-РИК).

21. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.

Характеризует условия осуществления образовательного процесса.

Определяется соотношением численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, к общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях.

Рассчитывается по формуле:







где:

У0 - доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов);

У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 21 графа 5);

У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 22 графа 5);

У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК раздел 1.2 строка 01 графа 5).

21.1. Удельный вес обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), занимающихся в одну смену.

Рассчитывается по формуле: 

У1-4 - доля обучающихся начальной школы (1 - 4 классы) в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся начальной школы (1 - 4 классы) в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов);

У2 - численность обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), занимающихся во вторую смену (дополнительные сведения);

У3 - численность обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), занимающихся в третью смену ((дополнительные сведения);

У - численность обучающихся начальной школы (1 - 4 классы) - всего (дополнительные сведения).

21.2. Удельный вес обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся в одну смену.

Рассчитывается по формуле: 

У5-9 - доля обучающихся 5 - 9 классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 5 - 9 классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов);

У2 - численность обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся во вторую смену (дополнительные сведения);

У3 - численность обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся в третью смену (дополнительные сведения);

У - численность обучающихся 5 - 9 классов - всего (дополнительные сведения).

21.3. Удельный вес обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся в одну смену.

Рассчитывается по формуле: 

У10-11(12) - доля обучающихся 10 - 11(12) классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 10 - 11(12) классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях (процентов);

У2 - численность обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся во вторую смену (дополнительные сведения);

У3 - численность обучающихся 10 - 11(12) классов, занимающихся в третью смену (дополнительные сведения);

У - численность обучающихся 10 - 11(12) классов - всего (дополнительные сведения).

22. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования.

Характеризует степень оснащенности системы общего образования физкультурными залами.

Определяется отношением численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, к общей численности общеобразовательных организаций.

Рассчитывается по формуле:



ЧОофз / ЧОо * 100, где:



ЧОофз - численность общеобразовательных организаций, имеющих физкультурный зал (периодическая отчетность, форма N Д-4);

ЧОо - численность общеобразовательных организаций (периодическая отчетность, форма N Д-4).

23. Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования.

Характеризует финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере образования негосударственными организациями.

Определяется как отношение средств бюджета автономного округа, запланированных на предоставление услуг в сфере образования негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим) от общего объема средств бюджета автономного округа, выделяемых на выполнение услуг (работ), потенциально возможных к передаче.

Рассчитывается по формуле:



БНО / БАО * 100, где:



БНО - средства бюджета автономного округа, запланированные на предоставление услуг в сфере образования негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим);

БАО - средства бюджета автономного округа, выделяемые на выполнение услуг (работ), потенциально возможных к передаче.".

Должностные лица Департамента образования и молодежной политики автономного округа несут персональную ответственность за достижение указанного показателя.

(п. 23 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

24. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.

Характеризует обеспечение предоставления услуг в сфере образования негосударственными организациями.

Определяется как отношение количества негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих), от общего числа организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.

Рассчитывается по формуле:



Кн / Ко * 100%, где:



Кн - количество негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования;

Ко - общее число организаций, предоставляющих услуги в сфере образования.

(п. 24 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

25. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования.

Характеризует обеспеченность населения услугами, предоставляемыми негосударственными организациями в сфере образования.

Определяется как отношение количества граждан автономного округа, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих), от общего числа граждан автономного округа, получающих услуги в сфере образования.

Рассчитывается по формуле:



Кн / Ко * 100%, где:



Кн - количество граждан автономного округа, получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих);

Ко - общее число граждан автономного округа, получающих услуги в сфере образования.

(п. 25 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

Целевые показатели государственной программы в течение срока ее реализации приведены в таблице 1.

Кроме того, с целью привлечения средств федерального бюджета на условиях софинансирования реализуются мероприятия федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016 - 2020 годы", результатом которых станет достижение следующих целевых показателей:





		N показателя

		Наименование показателей результатов

		Базовый показатель на начало реализации государственной программы

		Значения показателя по годам

		Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы



		

		

		

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Доля организаций профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках государственной программы, в общем количестве учреждений профессионального образования региональной формы собственности (%)

		79,2

		100

		100

		100

		100

		100

		100



		2

		Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по категориям (%)

		68,9

		82

		82

		82

		82

		82

		82



		3

		Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%)

		5,5

		21,4

		22,3

		23,2

		24,1

		25,0

		25,0



		4

		Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", в общем количестве общеобразовательных организаций (%)

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100



		5

		Число новых мест в общеобразовательных организациях (ед.)

		2325

		4502

		5027

		10433

		17321

		20327

		61626



		6

		Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (%)

		-

		34

		34,3

		35

		35,4

		36

		36



		7

		Доля организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы (%)

		-

		20

		22

		23

		24

		25

		25



		8

		Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

		-

		80

		85

		90

		95

		100

		100



		9

		Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (%)

		-

		96

		97

		98

		99

		100

		100



		10

		Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

		-

		30

		35

		40

		45

		50

		50



		11

		Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования

		-

		13,3

		14,7

		16,1

		17,4

		18,7

		18,7



		12

		Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

		-

		16

		17

		18

		19

		20

		20



		13

		Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в автономном округе (%)

		-

		15,3

		15,9

		16,4

		17,1

		17,5

		17,5



		14

		Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%)

		-

		22,4

		22,7

		23,0

		23,3

		23,6

		23,6









Во исполнение пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации от 4 июля 2015 года Пр-1310 по итогам совместного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку от 19 мая 2015 года, в соответствии с федеральной целевой программой "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года N 481, разработан Комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и русской литературы, учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера на 2016 - 2020 годы, результатом которого станет достижение следующих целевых показателей:



		N п/п

		Наименование показателя

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		Целевое значение показателя на момент окончания действия программы



		1.

		Доля учителей русского языка и литературы, прошедших повышение квалификации по направлению русский язык и литература, от общего числа учителей русского языка и литературы (%)

		43

		71

		100

		100

		100

		100



		2.

		Доля учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, прошедших повышение квалификации по направлению родной язык и литература коренных малочисленных народов Севера, от общего числа учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера (%)

		50

		100

		100

		100

		100

		100



		3.

		Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по русскому языку) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (по русскому языку) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена

		1,43

		1,42

		1,41

		1,41

		1,41

		Снижение до 1,41 раза



		4.

		Отношение среднего балла единого государственного экзамена (по математике) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (по математике) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена

		1,64

		1,63

		1,62

		1,62

		1,62

		Снижение до 1,62 раза



		5.

		Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по русскому языку не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по русскому языку

		48,5

		49

		49,5

		50

		50

		50



		6.

		Доля выпускников, получивших по итогам единого государственного экзамена по математике не менее 70 баллов, от общего количества участников единого государственного экзамена по математике

		13

		14

		15

		15

		15

		15







Во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" утверждена Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (распоряжение Правительства автономного округа от 29 декабря 2014 года N 747-рп), результатом реализации которой станет достижение следующих целевых показателей:





		N п/п

		Наименование показателя

		Базовый показатель на начало реализации государственной программы

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы



		1.

		Количество ежегодно подготовленных организаторов и специалистов в сфере патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических клубов и объединений (чел.)

		861

		86

		86

		86

		86

		86

		430



		2.

		Количество действующих региональных центров патриотического воспитания (ед.)

		2

		2

		3

		3

		3

		4

		4



		3.

		Доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе государственных образовательных организаций высшего образования, в общей численности государственных образовательных организаций высшего образования (%)

		100

		100

		100

		100

		100

		100

		100



		4.

		Доля детей и молодежи от 14 до 23 лет, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия

		76,3

		80

		83

		87

		90

		95

		95









В результате формирования благоприятной деловой среды доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, вырастет к 2018 году до 15%.



Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



На реализацию целей и задач государственной программы, определенных на основании Стратегии социально-экономического развития автономного округа, направлены 17 основных мероприятий, отражающих актуальные и перспективные направления образовательной и молодежной политики, заданных на федеральном уровне.

На решение задачи "Модернизация системы профессионального образования, обеспечивающая текущие и перспективные потребности социально-экономического развития автономного округа" направлены следующие основные мероприятия:

1.1. "Развитие системы профессионального образования, науки и технологий", предусматривающее:

создание системы соревнований для рабочих кадров "Молодые профессионалы" через проведение региональных олимпиад профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, регионального чемпионата "WorldSkills Russia";

разработку и реализацию научных проектов молодых ученых (студентов и аспирантов) в области гуманитарных наук, проектов фундаментальных исследований в соответствии с соглашением между Правительством автономного округа и Российским гуманитарным научным фондом и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский Фонд фундаментальных исследований";

оплату обучения, стипендиальное обеспечение студентов, развитие механизмов использования внутрироссийской и международной академической мобильности обучающимися образовательных организаций и выплату именных стипендий лучшим студентам;

разработку и реализацию концепции Инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в г. Сургуте, формирование его материально-технической базы, оснащение образовательных организаций современным оборудованием для лабораторных и научно-исследовательских работ, подготовку педагогических работников, создание и реализацию университетских образовательных программ, обеспечивающих высокую конкурентоспособность и образовательную мобильность выпускников. План мероприятий ("дорожная карта") создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в г. Сургуте утвержден распоряжением Правительства автономного округа от 10 июля 2015 года N 386-рп "О Концепции инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте и плане мероприятий ("дорожной карте") создания инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте";

реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года N 642, а также Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 года N 350 "О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства".

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.03.2017 N 86-п)

1.2. "Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций" обеспечивает развитие кадрового потенциала отрасли "Образование" и предусматривает:

аттестацию и повышение квалификации педагогических работников и административно-управленческого персонала, в том числе:

реализацию Комплекса мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и русской литературы, учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в автономном округе,

повышение квалификации педагогических кадров с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, а также учителей русского и родных языков в соответствии с федеральной целевой программой "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года N 481,

функционирование системы базовых центров и стажировочных площадок повышения квалификации;

государственную поддержку выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, трудоустраивающимся в образовательные организации, расположенные в сельских поселениях автономного округа.

Для повышения качества преподавания и управления будут реализованы меры, направленные на формирование системы поддержки непрерывного профессионального развития педагогов, руководителей образовательных организаций и международной академической мобильности педагогических, научных и административных работников системы образования.

Задача "Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования детей" решается через реализацию основных мероприятий подпрограммы II "Общее образование. Дополнительное образование детей".

Основное мероприятие 2.1 "Развитие системы дошкольного и общего образования" предполагает:

финансовое обеспечение, методическое и информационное сопровождение традиционных федеральных и региональных мероприятий по выявлению и поддержке лидеров в сфере образования, талантливой молодежи и детей: предметные олимпиады, олимпиады школьников автономного округа по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера, государственная поддержка талантливой молодежи - премии Губернатора автономного округа;

поддержку и развитие региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок, ресурсного центра математического образования, учебно-методических объединений. В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 25 декабря 2013 года N 13-нп "Об утверждении порядка признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками" в целях создания инновационной инфраструктуры проводится конкурсный отбор, в результате которого организации признаются региональными инновационными площадками;

оснащение материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, организацию дистанционного обучения, разработка и издание учебников и учебных пособий с учетом региональной и этнокультурной составляющих, организацию обучающих семинаров;

развитие социального предпринимательства и социальных инноваций через реализацию пилотного проекта по внедрению новых форм интеграции традиционного и цифрового образования (с учетом применения 3D технологий);

реализацию Концепции по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 7 августа 2015 года N 451-рп.

Основным мероприятием 2.2 "Развитие управленческих и организационно-экономических механизмов, обновление содержания дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха" предусмотрено:

проведение мероприятий по совершенствованию воспитательной работы (в том числе конкурсной направленности с обучающимися);

реализация проекта "Новая модель системы дополнительного образования детей" (в том числе создание ресурсных центров, организованных по принципу индустриальных парков для субъектов малого и среднего бизнеса) в соответствии с реализацией Концепции дополнительного образования детей, соглашения о сотрудничестве между Правительством автономного округа и автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов";

реализация Комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2016 - 2020 годы (приложение 19 к государственной программе), в том числе разработка и внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования детей);

организация летнего отдыха и оздоровления детей.

Основные мероприятия подпрограммы III направлены на решение задачи по созданию современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все уровни образования система оценки качества. На ее формирование и развитие, повышение качества контроля за реализацией образовательных программ направлены основные мероприятия 3.1 "Развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижения каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов" и 3.2 "Повышение информационной открытости и прозрачности системы образования", включающие оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п, от 17.03.2017 N 95-п)

Основные мероприятия подпрограммы IV "Молодежь Югры и допризывная подготовка" направлены на решение задачи "Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи" на вовлечение молодежи в позитивную социальную деятельность, включая занятия физкультурой и спортом. Будут проводиться мероприятия по организации трудовых отрядов, волонтерского движения, культурно-массовой направленности, гражданско-патриотического воспитания, реализовываться мероприятия Концепции гражданско-патриотического воспитания граждан автономного округа.

В целях решения задачи "Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей" подпрограммы V "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" выделены:

Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования, науки и молодежной политики", предусматривающее обеспечение деятельности по реализации полномочий и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, науки и молодежной политики и обеспечение контроля (надзора) в сфере образования.

Основное мероприятие 5.2 "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами", направленное на реализацию мероприятий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами в государственных образовательных организациях и обеспечивающее материальную поддержку воспитания и обучения обучающихся и воспитанников в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных в автономном округе, в том числе повышение доступности дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (кроме государственных).

Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики", направленное на соблюдение обязательных требований санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности. Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" создаются условия для занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности (в соответствии с приложением 9 к государственной программе).

Основное мероприятие 5.4 "Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики", предусматривающее:

строительство, реконструкцию зданий для размещения образовательных организаций и учреждений молодежной политики;

приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций;

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего образования;

затраты на временную эксплуатацию, охрану объектов и прочие затраты;

оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения.

Основные мероприятия: 1.3 "Финансовое и организационно-методическое сопровождение исполнения образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного профессионального образования и Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" (подпрограмма I), 2.3 "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", 4.5 "Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан Российской Федерации", 5.1 "Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования, науки и молодежной политики", 5.2 "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами", по направлению "Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования, науки и молодежной политики" по финансовому обеспечению реализации образовательных программ в образовательных организациях, а также развитию молодежной политики государственной программы включают меры по организации деятельности в области образования, науки и молодежной политики в автономном округе, формированию и финансовому обеспечению государственного задания на реализацию образовательных программ, а также на исполнение публичных обязательств, предусмотренных законодательством.

Кроме того, с целью привлечения средств федерального бюджета на условиях софинансирования реализуются мероприятия федеральной целевой программы "Развитие образования на 2016 - 2020 годы" по направлениям:

модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений;

формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей;

создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.

Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в таблице 2.



Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



5.1. Государственная программа формируется в соответствии с государственной политикой с учетом результатов социологических исследований в сфере образования и общественного обсуждения и реализуется в течение 2016 - 2020 годов.

5.2. Государственная программа реализуется совместными усилиями ответственного исполнителя, соисполнителей, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. Ответственный исполнитель государственной программы осуществляет текущее управление реализацией государственной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач государственной программы.

Должностные лица исполнительного органа государственной власти автономного округа - ответственного исполнителя Государственной программы несут персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету автономного округа.

5.3. Механизм реализации государственной программы предполагает:

5.3.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для ее выполнения.

5.3.2. Обеспечение управления, эффективного использования средств, выделенных на реализацию государственной программы.

5.3.3. Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей, а также связанных с изменениями внешней среды.

5.3.4. Передачу при необходимости части функций по реализации государственной программы муниципальным образованиям автономного округа (по согласованию) и государственным учреждениям автономного округа в случае, если эти функции соответствуют уставу (положению) государственного учреждения и включены в его государственное задание.

5.3.5. Предоставление отчетов о реализации государственной программы, в том числе в состав итогов социально-экономического развития автономного округа.

Соисполнители государственной программы несут ответственность за эффективное и целевое использование средств и с целью координации действий, до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю государственной программы отчет об исполнении мероприятий государственной программы по форме, установленной ответственным исполнителем.

Подведомственные организации ежеквартально, в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному исполнителю государственной программы отчет по использованию средств субсидий, выделенных из бюджета автономного округа в соответствии с государственной программой.

5.3.6. Информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в том числе о механизмах реализации отдельных программных мероприятий.

5.4. Реализация государственной программы осуществляется путем:

5.4.1. Заключения государственными заказчиками государственных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в порядке согласно приложениям 1, 2, 3, 5, 14, 16, 17, 21 к государственной программе и иным нормативным правовым актам.

5.4.3. Предоставления субвенций местным бюджетам из бюджета автономного округа в соответствии с законами автономного округа и постановлениями Правительства автономного округа.

5.4.4. Предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа на участие в реализации отдельных программных мероприятий в порядке согласно приложению 4 к государственной программе.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов автономного округа, не распределенных в соответствии с законом автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый год, в ходе исполнения бюджета утверждает Правительство автономного округа.

5.4.5. Мероприятия государственной программы могут реализовываться на конкурсной основе путем выполнения проектов образовательными, научными и иными организациями, учреждениями. Конкурсы проводятся на основании положений, утверждаемых ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителем государственной программы, за исключением конкурсов на получение грантов и премий, порядок предоставления которых утверждает Губернатор автономного округа, Правительство автономного округа.

5.4.6. Предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в порядках, установленных приложениями 6, 27 и постановлениями Правительства автономного округа.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2017 N 142-п)

5.4.7. Организации деятельности и взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа, в том числе ответственного исполнителя государственной программы и соисполнителей государственной программы по реализации программных мероприятий, утвержденных государственной программой "Сотрудничество", согласно порядку, утвержденному Правительством автономного округа.

5.4.8. Передачи части функций ответственного исполнителя, соисполнителей государственной программы подведомственным государственным организациям, учреждениям автономного округа в соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ), если эти функции соответствуют уставу (положению) государственной организации, учреждения, а также путем предоставления субсидий на иные цели в порядке, установленном Правительством автономного округа.

5.4.9. Заключения соглашений (договоров) с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, организациями, учреждениями, общественными объединениями о взаимодействии в целях совместной реализации государственной программы в автономном округе.

5.4.10. Предоставления субсидий, в том числе в форме грантов, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке согласно приложениям 10, 22, 23 к государственной программе.

5.4.11. Денежного поощрения по итогам конкурсов, проводимых Депобразования и молодежи Югры, в порядке согласно приложениям 7, 11 к государственной программе.

5.4.12. Оплаты обучения и возмещения затрат на оплату обучения инвалидов в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях в порядке согласно приложению 13 к государственной программе.

5.5. Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства государственной, муниципальной собственности за счет средств бюджета автономного округа осуществляется в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п "О порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

5.6. Реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства государственной, муниципальной собственности за счет средств государственной программы "Сотрудничество" осуществляется в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 10 декабря 2007 года N 313-п "О формировании и реализации государственной программы "Сотрудничество".

5.7. Реализация мероприятий государственной программы осуществляется с учетом технологий "Бережливого производства" путем повышения прозрачности и открытости деятельности в ходе реализации государственной программы, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на педагогических работников, разработки автоматизированных информационных систем, позволяющих снизить количество запрашиваемой информации, формирования на базе действующих образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования обучающих центров повышения производительности труда (центров компетенции, научно-образовательных центров), которые формируются с целью обучения сотрудников предприятий, организаций и учреждений Югры.

5.8. Одним из основных механизмов реализации государственной программы становится проектное управление, что позволит обеспечить своевременное достижение запланированных результатов, повысить эффективность использования ресурсов, обеспечить прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений, повысить эффективность внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия.

5.9. Оценка хода исполнения программных мероприятий основана на мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей, а также на результатах социологических исследований. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации, по результатам социологических исследований в государственную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в нее могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

5.10. К основным рискам реализации государственной программы относятся:

5.10.1. Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий программы, в том числе со стороны муниципальных образований автономного округа. Это связано с возможным недофинансированием ряда программных мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей государственной программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации программных мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

5.10.2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых правовых актов, в том числе на федеральном уровне, внесение существенных изменений в проекты нормативных правовых актов, влияющих на программные мероприятия.

5.10.3. Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в программных мероприятиях, недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекватность системы мониторинга реализации государственной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий, в том числе по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств поставщиками и подрядчиками работ. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации государственной программы, несогласованности действий основного исполнителя государственной программы и соисполнителей государственной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на территориальном уровне и уровне образовательных организаций, учреждений молодежной политики. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации государственной программы и ее подпрограмм, а также за счет ее корректировки на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации государственной программы. Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации государственной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений, в том числе перераспределением финансовых ресурсов в целях эффективного использования бюджетных средств.

5.10.4. Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации, сети Интернет целей, задач и запланированных государственной программой результатов, с ошибками в реализации программных мероприятий, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, молодежной политики, а также публичного освещения хода и результатов реализации государственной программы. Важно также демонстрировать достижения реализации государственной программы и формировать группы лидеров.

5.10.5. Риски, связанные с особенностями муниципальных образований автономного округа. Существующие различия муниципальных образований автономного округа обуславливают разный уровень их финансовых и управленческих возможностей по реализации программных мероприятий. Ситуация может быть усугублена проблемами, связанными с недостаточной межуровневой координацией органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, молодежной политики, недостаточным пониманием задач государственной политики. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. Устранение риска недостаточной межуровневой координации органов исполнительной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, возможно через информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации государственной программы, включающее мониторинг реализации государственной программы и оперативное консультирование всех ее соисполнителей.





Таблица 1



[bookmark: P1002]Целевые показатели государственной программы



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



		N п/п

		Наименование целевых показателей государственной программы

		Единицы измерения

		Базовый показатель на начало реализации государственной программы

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год

		Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы



		

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.





		

		1

		2

		3

		4

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального образования очной формы обучения (%)

		процент

		46,7

		51,1

		53,3

		55,6

		60,0

		60,0

		60,0



		2

		Доля образовательных организаций высшего образования во внутренних затратах на исследования и разработки (%) <2>

		процент

		8,0

		9,0

		9,5

		10,0

		10,5

		11,0

		11,0



		3

		Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (%)

		процент

		20,0

		20,0

		20,0

		20,0

		20,0

		20,0

		Ежегодно не менее 20,0 процентов



		4

		Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы (%) <2>

		процент

		37,0

		37,0

		37,0

		37,0

		37,0

		37,0

		Ежегодно не менее 37,0 процентов



		5

		Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) <1>

		процент

		106,5

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		6

		Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) <1>

		процент

		159,8

		150,0

		200,0

		200,0

		200,0

		200,0

		200,0



		7

		Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) <1>

		процент

		128,10

		126,46

		200,00

		200,00

		200,00

		200,00

		200,00



		8

		Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%) <2>

		процент

		94,3

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		9

		Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) <2>

		процент

		64,9

		71,1

		72,0

		72,7

		73,9

		75,0

		75,0



		10

		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%) <1>

		процент

		99,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		11

		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе (%) <1>

		процент

		105,1

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		12

		Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе (%) <4>

		процент

		79,8

		83,21

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		13

		Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена

		раз

		1,58

		1,43

		1,42

		1,41

		1,40

		1,39

		1,39



		14

		Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%)

		процент

		18,0

		20,0

		22,5

		30,0

		31,5

		32,5

		32,5



		15

		Доля допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи (%)

		процент

		19,0

		24,0

		27,0

		30,0

		33,0

		35,0

		35,0



		16

		Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет (%)

		процент

		1,16

		1,15

		1,14

		1,13

		1,13

		1,13

		1,13



		17

		Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет (%)

		процент

		99,0

		99,0

		99,0

		99,0

		99,0

		99,0

		99,0



		18

		Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования (%) <3>

		процент

		10,1

		10,0

		9,9

		9,8

		9,7

		9,6

		9,6



		19

		Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (%) <3>

		процент

		86,5

		87,7

		90,0

		93,5

		95,0

		96,0

		96,0



		20

		Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) <3>

		количество мест на 1000 детей

		622

		646

		651,5

		663

		674 <5>

		675

		675



		21

		Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (%) <3>

		процент

		75,0

		76,1

		77,5

		80,0

		82,4

		86,1

		86,1



		

		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		



		21.1

		удельный вес обучающихся начальной школы (1 - 4 классы), занимающихся в одну смену

		процент

		76,4

		85,4

		89,4

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		21.2

		удельный вес обучающихся 5 - 9 классов, занимающихся в одну смену

		процент

		69,7

		64,2

		62,5

		57,8

		61,9

		69,5

		69,5



		21.3

		удельный вес обучающихся 10 - 11 (12) классов, занимающихся в одну смену

		процент

		94,3

		92,7

		97,7

		97,4

		100,0

		100,0

		100,0



		22

		Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования (%) <3>

		процент

		97,2

		97,8

		98,0

		98,2

		98,4

		98,6

		98,6



		23

		Доля средств бюджета автономного округа, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования (%)

		процент

		-

		-

		10,0

		15,0

		15,0

		15,0

		15,0



		(п. 23 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		24

		Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования

		процент

		-

		-

		4,33

		4,89

		5,33

		5,33

		5,33



		(п. 24 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		25

		Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования

		процент

		-

		-

		1,84

		1,89

		1,93

		1,93

		1,93



		(п. 25 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)







--------------------------------

[bookmark: P1317]<1> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

[bookmark: P1318]<2> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

[bookmark: P1319]<3> Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

[bookmark: P1320]<4> Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

[bookmark: P1321]<5> В соответствии с распоряжением автономного округа от 14 октября 2016 года N 542-рп "О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов".



Таблица 2



[bookmark: P1325]Перечень основных мероприятий государственной программы



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



		Номер основного мероприятия

		Основное мероприятие государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы)

		Ответственный исполнитель/соисполнитель

		Источники финансирования

		Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)



		

		

		

		

		всего

		



		

		

		

		

		

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		[bookmark: P1352]Подпрограмма I. Профессиональное образование, наука и технологии



		[bookmark: P1353]1.1.

		Развитие системы профессионального образования, науки и технологий (показатели N 1, 2)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		3127609,00

		594382,90

		643350,70

		645350,70

		645350,70

		599174,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		2280,00

		2280,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		3125329,00

		592102,90

		643350,70

		645350,70

		645350,70

		599174,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 1.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		1.2.

		Модернизация системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций (показатели N 3, 4)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		196800,00

		46800,00

		46800,00

		46800,00

		46800,00

		9600,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		196800,00

		46800,00

		46800,00

		46800,00

		46800,00

		9600,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		1.3.

		Финансовое и организационно-методическое сопровождение исполнения образовательными организациями высшего образования, профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного профессионального образования и Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (показатели N 5, 6, 7)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		28234740,10

		5589589,00

		5829082,10

		5296495,20

		5296495,20

		6223078,60



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		28234740,10

		5589589,00

		5829082,10

		5296495,20

		5296495,20

		6223078,60



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 1.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		Итого по подпрограмме I

		всего

		31559149,10

		6230771,90

		6519232,80

		5988645,90

		5988645,90

		6831852,60



		

		федеральный бюджет

		2280,00

		2280,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		31556869,10

		6228491,90

		6519232,80

		5988645,90

		5988645,90

		6831852,60



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		[bookmark: P1534]Подпрограмма II. Общее образование. Дополнительное образование детей



		2.1.

		Развитие системы дошкольного и общего образования (показатель N 8), в т.ч.

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего

		940078,40

		172414,10

		241094,70

		230144,80

		230144,80

		66280,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		14488,30

		11460,00

		3028,30

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		517243,10

		160678,10

		238066,40

		26109,30

		26109,30

		66280,00



		

		

		

		местный бюджет

		408347,00

		276,00

		0,00

		204035,50

		204035,50

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		2.1.1.

		Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		9349,70

		5654,40

		3695,30

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		7488,30

		4460,00

		3028,30

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1861,40

		1194,40

		667,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.1.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		2.1.2.

		Создание условий реализации федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях автономного округа

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего

		5796,00

		5796,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		4800,00

		4800,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		720,00

		720,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		276,00

		276,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.1.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		2.2.

		Развитие управленческих и организационно-экономических механизмов, обновление содержания дополнительного образования детей. Организация летнего отдыха. (показатель 9), в т.ч.

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		435896,12

		113224,62

		114077,50

		97322,00

		97322,00

		13950,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		64886,82

		48131,32

		16755,50

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		371009,30

		65093,30

		97322,00

		97322,00

		97322,00

		13950,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		2.2.1.

		Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		7687,70

		0,00

		7687,70

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		5387,70

		0,00

		5387,70

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		2300,00

		0,00

		2300,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 2.2.1 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 26.01.2017 N 16-п)



		2.3.

		Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории автономного округа (показатели 10, 11, 12)

		Всего, в том числе:

		всего:

		202752972,30

		40057982,60

		42054591,90

		40250429,00

		38937027,60

		41452941,20



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		202752972,30

		40057982,60

		42054591,90

		40250429,00

		38937027,60

		41452941,20



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		10823081,70

		2108409,90

		2118956,50

		2086790,80

		2086974,40

		2421950,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		10823081,70

		2108409,90

		2118956,50

		2086790,80

		2086974,40

		2421950,10



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		191929890,60

		37949572,70

		39935635,40

		38163638,20

		36850053,20

		39030991,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		191929890,60

		37949572,70

		39935635,40

		38163638,20

		36850053,20

		39030991,10



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Итого по подпрограмме II

		всего

		204128946,82

		40343621,32

		42409764,10

		40577895,80

		39264494,40

		41533171,20



		

		федеральный бюджет

		79375,12

		59591,32

		19783,80

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		203641224,70

		40283754,00

		42389980,30

		40373860,30

		39060458,90

		41533171,20



		

		местный бюджет

		408347,00

		276,00

		0,00

		204035,50

		204035,50

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		[bookmark: P1940]Подпрограмма III. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования



		3.1.

		Развитие региональной системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижения каждого обучающегося, в том числе развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества, а также повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов (показатель 13)

		всего, в том числе:

		всего

		210707,20

		7700,00

		72107,20

		64100,00

		64100,00

		2700,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		5790,40

		0,00

		5790,40

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		204916,80

		7700,00

		66316,80

		64100,00

		64100,00

		2700,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		208757,20

		7700,00

		70157,20

		64100,00

		64100,00

		2700,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		5790,40

		0,00

		5790,40

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		202966,80

		7700,00

		64366,80

		64100,00

		64100,00

		2700,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Обрнадзор

		всего

		1950,00

		0,00

		1950,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1950,00

		0,00

		1950,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 3.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		3.2.

		Повышение информационной открытости и прозрачности системы образования (показатель 13)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		62835,70

		56235,70

		2200,00

		2200,00

		2200,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		62835,70

		56235,70

		2200,00

		2200,00

		2200,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 3.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		Итого по подпрограмме III

		всего

		273542,90

		63935,70

		74307,20

		66300,00

		66300,00

		2700,00



		

		федеральный бюджет

		5790,40

		0,00

		5790,40

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		267752,50

		63935,70

		68516,80

		66300,00

		66300,00

		2700,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		[bookmark: P2163]Подпрограмма IV. Молодежь Югры и допризывная подготовка



		4.1.

		Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи (показатель 14), в т.ч.

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		221027,10

		139827,10

		20300,00

		20300,00

		20300,00

		20300,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		221027,10

		139827,10

		20300,00

		20300,00

		20300,00

		20300,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере образования

		Депобразования и молодежи Югры

		бюджет автономного округа

		6000,00

		0,00

		2000,00

		2000,00

		2000,00

		0,00



		4.2.

		Поддержка детских и молодежных общественных организаций и объединений (показатель 14), в т.ч.

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		83700,00

		9200,00

		20000,00

		20000,00

		20000,00

		14500,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		83700,00

		9200,00

		20000,00

		20000,00

		20000,00

		14500,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере

		Депобразования и молодежи Югры

		бюджет автономного округа

		60000,00

		0,00

		20000,00

		20000,00

		20000,00

		0,00



		4.3.

		Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи (показатель 15)

		Всего, в том числе:

		всего:

		47650,00

		9400,00

		3200,00

		3500,00

		3500,00

		28050,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		47650,00

		9400,00

		3200,00

		3500,00

		3500,00

		28050,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		34250,00

		7200,00

		1300,00

		1300,00

		1300,00

		23150,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		34250,00

		7200,00

		1300,00

		1300,00

		1300,00

		23150,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депкультуры Югры

		всего:

		13400,00

		2200,00

		1900,00

		2200,00

		2200,00

		4900,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		13400,00

		2200,00

		1900,00

		2200,00

		2200,00

		4900,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		4.4.

		Социализация детей и молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ; ВИЧ; гепатитов (показатель 16), в т.ч.

		Всего, в том числе

		всего:

		54425,00

		10450,00

		10550,00

		10550,00

		10550,00

		12325,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		54425,00

		10450,00

		10550,00

		10550,00

		10550,00

		12325,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		14425,00

		2450,00

		2550,00

		2550,00

		2550,00

		4325,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		14425,00

		2450,00

		2550,00

		2550,00

		2550,00

		4325,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депздрав Югры

		всего:

		40000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		40000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, предоставляющим услуги в сфере образования

		Депобразования и молодежи Югры

		бюджет автономного округа

		2400,00

		0,00

		800,00

		800,00

		800,00

		0,00



		4.5.

		Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан Российской Федерации (показатели 14, 15)

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		1128318,50

		228933,20

		240137,20

		240137,20

		240137,20

		178973,70



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1128318,50

		228933,20

		240137,20

		240137,20

		240137,20

		178973,70



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Итого по подпрограмме IV

		всего:

		1535120,60

		397810,30

		294187,20

		294487,20

		294487,20

		254148,70



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		1535120,60

		397810,30

		294187,20

		294487,20

		294487,20

		254148,70



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		[bookmark: P2634]Подпрограмма V. Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики



		5.1.

		Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования, науки и молодежной политики (показатель 17)

		Всего, в том числе:

		всего:

		1116559,40

		227163,00

		233625,90

		233625,90

		233625,90

		188518,70



		

		

		

		федеральный бюджет

		40206,10

		9439,90

		10255,40

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1076353,30

		217723,10

		223370,50

		223370,50

		223370,50

		188518,70



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		848806,80

		173085,70

		177367,50

		177367,50

		177367,50

		143618,60



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		848806,80

		173085,70

		177367,50

		177367,50

		177367,50

		143618,60



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Обрнадзор

		всего:

		267752,60

		54077,30

		56258,40

		56258,40

		56258,40

		44900,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		40206,10

		9439,90

		10255,40

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		227546,50

		44637,40

		46003,00

		46003,00

		46003,00

		44900,10



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.2.

		Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами (показатель 17)

		всего,

в том числе:

		всего

		15989847,30

		4178427,40

		3442927,90

		3442927,90

		3442927,90

		1482636,20



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		15989847,30

		4178427,40

		3442927,90

		3442927,90

		3442927,90

		1482636,20



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего

		3654708,40

		820357,50

		722125,90

		722125,90

		722125,90

		667973,20



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		3654708,40

		820357,50

		722125,90

		722125,90

		722125,90

		667973,20



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего

		12335138,90

		3358069,90

		2720802,00

		2720802,00

		2720802,00

		814663,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		12335138,90

		3358069,90

		2720802,00

		2720802,00

		2720802,00

		814663,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(п. 5.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.01.2017 N 10-п)



		[bookmark: P2899]5.3.

		Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики (показатели 18, 19)

		Всего, в том числе:

		всего:

		1413286,60

		394954,60

		262858,90

		262613,90

		262613,90

		230245,30



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		1389399,40

		371067,40

		262858,90

		262613,90

		262613,90

		230245,30



		

		

		

		местный бюджет

		23887,20

		23887,20

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		667036,00

		141759,00

		141759,00

		141759,00

		141759,00

		100000,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		667036,00

		141759,00

		141759,00

		141759,00

		141759,00

		100000,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		47774,30

		47774,30

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		23887,10

		23887,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		23887,20

		23887,20

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Аппарат Губернатора Югры

		всего:

		698476,30

		205421,30

		121099,90

		120854,90

		120854,90

		130245,30



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		698476,30

		205421,30

		121099,90

		120854,90

		120854,90

		130245,30



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.4.

		Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики (показатели 8, 20, 21, 22)

		Всего, в том числе:

		всего:

		62264620,49

		13414801,99

		9237109,82

		8674704,19

		7980527,39

		22957477,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		21961789,70

		3086147,90

		2623313,20

		2730686,70

		2087208,50

		11434433,40



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		1571752,12

		207953,92

		185084,42

		216795,39

		166096,79

		795821,60



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		9941853,17

		4240363,07

		701490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		47533342,62

		8372606,92

		7705348,02

		8224022,19

		7717038,39

		15514327,10



		

		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		17172365,00

		2284315,90

		1793041,50

		2280004,70

		1823719,50

		8991283,40



		

		

		

		местный бюджет

		1571752,12

		207953,92

		185084,42

		216795,39

		166096,79

		795821,60



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депэкономики Югры

		всего:

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депимущества Югры

		всего:

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		Депстрой Югры

		всего:

		5257635,40

		1255042,70

		845271,70

		450682,00

		263489,00

		2443150,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		4733991,70

		746399,00

		830271,70

		450682,00

		263489,00

		2443150,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		523643,70

		508643,70

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.4.1.

		Строительство, реконструкция зданий для размещения образовательных организаций и учреждений молодежной политики, а также для размещения негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по программам дошкольного и общего образования.

		Всего, в том числе:

		всего:

		46115523,70

		8468788,20

		8136490,40

		7931428,30

		7269344,50

		14309472,30



		

		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		15597493,30

		1963035,30

		2236912,00

		2020295,50

		1408910,30

		7968340,20



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		1263161,20

		159772,10

		172356,30

		183910,70

		133212,10

		613910,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		465643,70

		465643,70

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депстрой Югры

		всего:

		4694684,30

		990729,60

		685704,70

		365100,00

		210000,00

		2443150,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		4229040,60

		525085,90

		685704,70

		365100,00

		210000,00

		2443150,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		465643,70

		465643,70

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		41420839,40

		7478058,60

		7450785,70

		7566328,30

		7059344,50

		11866322,30



		

		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		11368452,70

		1437949,40

		1551207,30

		1655195,50

		1198910,30

		5525190,20



		

		

		

		местный бюджет

		1263161,20

		159772,10

		172356,30

		183910,70

		133212,10

		613910,00



		

		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		[bookmark: P3534]5.4.2.

		Приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций

		Всего, в том числе:

		всего:

		15461624,79

		4557179,79

		941052,42

		657693,89

		657693,89

		8648004,80



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		5741733,20

		784187,40

		241834,20

		624809,20

		624809,20

		3466093,20



		

		

		

		местный бюджет

		301682,12

		41273,02

		12728,12

		32884,69

		32884,69

		181911,60



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		6043415,32

		825460,42

		254562,32

		657693,89

		657693,89

		3648004,80



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		5741733,20

		784187,40

		241834,20

		624809,20

		624809,20

		3466093,20



		

		

		

		местный бюджет

		301682,12

		41273,02

		12728,12

		32884,69

		32884,69

		181911,60



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депимущества Югры

		всего:

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		5.4.3.

		Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим инвестиционную деятельность по созданию объектов общего образования

		Всего, в том числе:

		всего:

		483638,00

		200000,00

		144567,00

		85582,00

		53489,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		483638,00

		200000,00

		144567,00

		85582,00

		53489,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депстрой Югры

		всего:

		428205,00

		144567,00

		144567,00

		85582,00

		53489,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		428205,00

		144567,00

		144567,00

		85582,00

		53489,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депэкономики Югры

		всего:

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.4.4.

		Затраты на временную эксплуатацию, охрану объектов и прочие затраты

		Депстрой Югры

		всего:

		134746,10

		119746,10

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		76746,10

		76746,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		58000,00

		43000,00

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		5.4.5.

		Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения

		Всего, в том числе:

		всего:

		69087,90

		69087,90

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		62179,10

		62179,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		6908,80

		6908,80

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры

		всего:

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		69087,90

		69087,90

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		бюджет автономного округа

		62179,10

		62179,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		местный бюджет

		6908,80

		6908,80

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Итого по подпрограмме V

		всего

		80784313,79

		18215346,99

		13176522,52

		12613871,89

		11919695,09

		24858877,30



		

		федеральный бюджет

		193321,10

		162554,90

		10255,40

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		40417389,70

		7853365,80

		6552470,50

		6659599,00

		6016120,80

		13335833,60



		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		1595639,32

		231841,12

		185084,42

		216795,39

		166096,79

		795821,60



		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		программа "Сотрудничество"

		9941853,17

		4240363,07

		701490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 19.01.2017 N 10-п)



		Итого по государственной программе, в т.ч.

		всего:

		318281073,21

		65251486,21

		62474013,82

		59541200,79

		57533622,59

		73480749,80



		

		федеральный бюджет

		280766,62

		224426,22

		35829,60

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		277418356,60

		54827357,70

		55824387,60

		53382892,40

		51426012,80

		61957706,10



		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		2003986,32

		232117,12

		185084,42

		420830,89

		370132,29

		795821,60



		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		программа "Сотрудничество"

		9941853,17

		4240363,07

		701490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		Инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности

		Депстрой Югры

		всего:

		4694684,30

		990729,60

		685704,70

		365100,00

		210000,00

		2443150,00



		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		бюджет автономного округа

		4229040,60

		525085,90

		685704,70

		365100,00

		210000,00

		2443150,00



		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		14340,00

		14340,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		программа "Сотрудничество"

		465643,70

		465643,70

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

		Депобразования и молодежи Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию), Депстрой Югры

		всего:

		41420839,40

		7478058,60

		7450785,70

		7566328,30

		7059344,50

		11866322,30



		

		

		федеральный бюджет

		153115,00

		153115,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		бюджет автономного округа

		11368452,70

		1437949,40

		1551207,30

		1655195,50

		1198910,30

		5525190,20



		

		

		местный бюджет

		1263161,20

		159772,10

		172356,30

		183910,70

		133212,10

		613910,00



		

		

		в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		внебюджетные источники

		28636110,50

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10

		5727222,10



		

		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Прочие инвестиции в объекты муниципальной собственности

		Депобразования и молодежи Югры, Депстрой Югры, Депимущества Югры, муниципальные образования автономного округа (по согласованию)

		всего:

		15889829,79

		4701746,79

		1085619,42

		743275,89

		711182,89

		8648004,80



		

		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		бюджет автономного округа

		6169938,20

		928754,40

		386401,20

		710391,20

		678298,20

		3466093,20



		

		

		местный бюджет

		301682,12

		41273,02

		12728,12

		32884,69

		32884,69

		181911,60



		

		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		

		программа "Сотрудничество"

		9418209,47

		3731719,37

		686490,10

		0,00

		0,00

		5000000,00



		Прочие расходы

		всего:

		256275719,72

		52080951,22

		53251904,00

		50866496,60

		49553095,20

		50523272,70



		

		федеральный бюджет

		127651,62

		71311,22

		35829,60

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		255650925,10

		51935568,00

		53201074,40

		50652205,70

		49338804,30

		50523272,70



		

		местный бюджет

		439143,00

		31072,00

		0,00

		204035,50

		204035,50

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		58000,00

		43000,00

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		Депобразования и молодежи Югры, в т.ч.

		всего:

		50624838,32

		10154337,02

		10391258,30

		9794743,10

		9794926,70

		10489573,20



		

		федеральный бюджет

		87445,52

		61871,32

		25574,20

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		50129321,80

		10092465,70

		10365684,10

		9590707,60

		9590891,20

		10489573,20



		

		местный бюджет

		408071,00

		0,00

		0,00

		204035,50

		204035,50

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.02.2017 N 42-п)



		Депстрой Югры

		всего:

		134746,10

		119746,10

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		76746,10

		76746,10

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		58000,00

		43000,00

		15000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Аппарат Губернатора Югры

		всего:

		698476,30

		205421,30

		121099,90

		120854,90

		120854,90

		130245,30



		

		федеральный бюджет

		15,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		698476,30

		205421,30

		121099,90

		120854,90

		120854,90

		130245,30



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Депкультуры Югры

		всего:

		13400,00

		2200,00

		1900,00

		2200,00

		2200,00

		4900,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		13400,00

		2200,00

		1900,00

		2200,00

		2200,00

		4900,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Депздрав Югры

		всего:

		40000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		40000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00

		8000,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Обрнадзор Югры

		всего:

		269702,60

		54077,30

		58208,40

		56258,40

		56258,40

		44900,10



		

		федеральный бюджет

		40206,10

		9439,90

		10255,40

		10255,40

		10255,40

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		229496,50

		44637,40

		47953,00

		46003,00

		46003,00

		44900,10



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Депэкономики Югры

		всего:

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		55433,00

		55433,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Депимущества Югры

		всего:

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		местный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		Муниципальные образования автономного округа

		всего:

		204382887,70

		41425500,80

		42656437,40

		40884440,20

		39570855,20

		39845654,10



		

		федеральный бюджет

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		бюджет автономного округа

		204351815,70

		41394428,80

		42656437,40

		40884440,20

		39570855,20

		39845654,10



		

		местный бюджет

		31072,00

		31072,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		внебюджетные источники

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00



		

		программа "Сотрудничество"

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00

		0,00









Таблица 3



[bookmark: P4707]Перечень критериев отбора для участия

в подпрограммах I, II государственной программы



		N п/п

		Наименование требования

		Обоснование требования

		Способ определения

		Примечание



		1. Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, учебниками и учебными пособиями



		1.

		Несоответствие учебного, компьютерного и спортивного оборудования, мебели нормативным требованиям

		Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13);

		обследование территориального органа Роспотребнадзора (предписания)

		



		

		

		Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 N 44 (ред. от 26.12.2008) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25.11.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.12.2002 N 3997) (далее - СанПиН 2.4.2.1178-02);

		

		



		

		

		Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2003 N 2 (ред. от 30.09.2009) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. СанПиН 2.4.3.1186-03", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.01.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 N 4204) (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03);

		

		



		

		

		Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015 N 8 "Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (вместе с "СанПиН 2.4.3259-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (далее - СанПиН 2.4.3259-15).

		

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		2.

		Несоответствие учебного, компьютерного оборудования современным требованиям к организации образовательного процесса

		

		

		



		2.1.

		Отсутствие в образовательной организации компьютерного класса, оборудованного электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, компьютерами в количестве не менее m / 2 + 2, включая компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 обучающихся (но не менее 1 класса в организации)

		СанПиН 2.4.2.1178-02 (пункт 2.4.6);

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 N 118 (ред. от 25.04.2007) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.06.2003 N 4673) (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);

		имеющееся заключение

		для основных и средних общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования



		

		

		Письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 1.04.2005 N 03-417 "О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений" (далее - Письмо об оснащении общеобразовательных учреждений);

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2009 (Пр-271) (далее - Национальная образовательная инициатива).

		

		



		2.2.

		Отсутствие у организации компьютеров для осуществления образовательного процесса из расчета 1 компьютер на 14 обучающихся

		СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (пункт 2.1);

Национальная образовательная инициатива.

		подсчет количества сертификатов качества (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных учреждений, организаций профессионального образования



		2.3.

		Отсутствие у общеобразовательной организации в каждом кабинете начальных классов интерактивного оборудования (интерактивные доски, проекторы, программное обеспечение)

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций;

Национальная образовательная инициатива.

		подсчет количества сертификатов качества (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		



		2.4.

		Отсутствие у образовательной организации комплекта лицензионного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного компьютера

		распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2007 г. N 1447-р (ред. от 10.03.2009) "О приобретении для образовательных учреждений программ, входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения и дополнительный пакет специализированного программного обеспечения, а также о внедрении системы исключения доступа к интернет-ресурсам, не совместимым с задачами образования и воспитания учащихся" (вместе с

		имеющийся полный пакет лицензий (или копий) или перечень программ, не требующих лицензирования, установленных на компьютеры в организациях, утвержденный руководителем организаций, и выборочная проверка соответствия этому перечню не менее чем на трех случайно выбранных компьютерах

		



		

		

		"Перечнем типов федеральных государственных образовательных учреждений, государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования").

		

		



		2.5.

		Отсутствие оборудованного кабинета физики

		СанПиН 2.4.2.1178-02 (пункт 2.4.4);

Письмо об оснащении общеобразовательных организаций;

Национальная образовательная инициатива.

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.6.

		Отсутствие полного набора лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по физике в 7 - 11 классах) по каждому из разделов физики (электродинамика термодинамика, механика, оптика ядерная физика) в количестве не менее m / 2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.7.

		Отсутствие оборудованного кабинета химии

		СанПиН 2.4.2.1178-02 (пункт 2.4.4);

Письмо об оснащении общеобразовательных организаций;

Национальная образовательная инициатива.

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.8.

		Отсутствие полного набора лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7 - 11 классах) по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) в количестве m / 2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.9.

		Отсутствие полного набора лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5 - 11 классах) по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая биология) в количестве m / 2 + 1 (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью контингента школы)

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.10.

		Отсутствие комплекта карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.11.

		Отсутствие комплекта карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из курсов истории

		письмо об оснащении общеобразовательных организаций

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для основных и средних общеобразовательных организаций



		2.12.

		Отсутствие полного набора оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, соответствующих требованиям основных профессиональных образовательных программ профессионального образования

		приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в действие Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования (по специальностям) (раздел VII пп. 7.14, 7.16, 7.18)

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для организаций начального и среднего профессионального образования



		2.13.

		Несоответствие материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом вуза, действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам

		приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в действие Федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования (по направлениям (по специальностям) подготовки) (раздел VII пп. 7.13, 7.19)

		осмотр (акт комиссии о готовности образовательной организации к началу учебного года)

		для организаций высшего образования



		2. Создание единой информационной образовательной сети (поручение Президента Российской Федерации по реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа")



		1.

		Отсутствие локальной вычислительной сети в образовательной организации при обязательном наличии компьютерного класса, в котором персональные компьютеры соединены между собой сетью (беспроводной или проводной) и подключены к сети Интернет

		Национальная образовательная инициатива.

		обследование специализированного учреждения, имеющего лицензию (заключение)

		для основных и средних общеобразовательных организаций, организации профессионального образования



		2.

		Отсутствие серверного и коммутационного оборудования в образовательной организации из расчета 1 комплект на образовательную организацию

		Национальная образовательная инициатива.

		обследование специализированного учреждения, имеющего лицензию (заключение)

		для основных и средних общеобразовательных организаций, организации профессионального образования



		3. Техническая безопасность



		3.1. Потребность в капитальном ремонте зданий



		1.

		Физический износ здания и срок эксплуатации:

- деревянные здания с физическим износом от 21% до 60% и сроком эксплуатации 8 - 12 лет;

- каменные здания с физическим износом от 21 до 60% и сроком эксплуатации для зданий, имеющих железобетонные перекрытия, 10 - 15 лет, деревянные перекрытия - 8 - 12 лет

		Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений);

Приказ Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312 "Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" (вместе с "Ведомственными строительными нормами. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88 (р)") (далее - ВСН-58-88 (р));

Приказ Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24.12.1986 N 446 "Об утверждении ведомственных строительных норм" (вместе с Правилами оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86 (р) (далее - ВСН - 53-86 (р))

		оценка Ростехинвентаризации (заключение) Инженерно-техническое обследование независимой специализированной организации, имеющей допуск СРО

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		2.

		Наличие заключения независимой организации, подтверждающего необходимость проведения капитального ремонта

		Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.09.2009 N 390 "О внесении изменений в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, актуализированная редакция СНиП 31-06 - 2009" (введен 01.09.2009) (далее - СНиП 31-06 - 2009);

ВСН-58-88 (р);

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р (ред. от 22.04.2010) "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации"

		инженерно-техническое обследование независимой специализированной организации, имеющей допуск СРО, энергетический аудит или тепловизионное обследование (заключение независимой организации)

		



		3.

		Наличие предписаний надзорных органов (Госпожнадзора, Роспотребнадзора) капитального характера

		СНиП 31-06 - 2009;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.09.2015 N 971 "Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин юных пожарных";

СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.1178-02;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.01.2005 N 3 (ред. от 27.06.2008) "О введении в действие СанПиН 2.3.2.1940-05" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Организация детского питания. СанПиН 2.3.2.1940-05", утвержденными

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17.01.2005) (далее - СанПиН 2.3.2.1940-05);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2009 N 14 "Об утверждении СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09" (вместе с "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях" СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09") (далее - СанПиН 2.1.8/2.2.4-2489-09).

		

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		4.

		Наличие предписаний надзорных органов в части благоустройства территорий (дорожное, тротуарное покрытие, подъездные пути к зданию, оборудование спортивных площадок, периметральное ограждение и освещение территории)

		СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.1178-02;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15;

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме";

протокол заседания Национального антитеррористического комитета от 5 июля 2007 года N 8 (далее - протокол заседания Национального антитеррористического комитета)

		обследования надзорных органов (предписания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.2. Противопожарная безопасность



		1.

		Отсутствие необходимого противопожарного оборудования, вывода сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, системы дымоудаления

		Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

		обследование территориального органа Госпожнадзора (предписания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		2.

		Наличие иных нарушений правил пожарной безопасности

		Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

		обследование территориального органа Госпожнадзора (предписания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.

		Несоответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности

		Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"

		имеющиеся акты замера сопротивления изоляции

		



		4.

		Необходимость проведения плановых противопожарных мероприятий (пропитка деревянных конструкций, замена средств индивидуальной защиты и др.)

		Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме".

		план выполнения требований пожарной безопасности с установленной нормативами периодичностью

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность



		1.

		Отсутствие необходимого технологического и иного оборудования пищеблоков, медицинских кабинетов

		СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.2821-10;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15.

		обследование территориального органа Роспотребнадзора (предписания, планы-задания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		2.

		Потребность в проведении косметического ремонта, в переоснащении пищеблоков в части замены инженерных коммуникаций, технологического оборудования и оборудования обеденных залов общеобразовательных организаций для создания условий по организации двухразового горячего питания обучающихся

		СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.2821-10;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15;

СанПиН 2.4.5.2409-08

		обследование территориального органа Роспотребнадзора (предписания, планы-задания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.

		Наличие иных нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил

		СанПиН 2.4.1.3049-13;

СанПиН 2.4.2.2821-10;

СанПиН 2.4.3.1186-03;

СанПиН 2.4.3259-15.

		обследование территориального органа Роспотребнадзора (предписания, планы-задания)

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		3.4. Антитеррористическая безопасность



		1.

		Отсутствие системы видеонаблюдения и пропускного контроля, тревожной сигнализации, кнопки экстренного вызова милиции, телефонного аппарата с определителем номера и др.

		протокол заседания Национального антитеррористического комитета;

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 N 03-1423 "О методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по участию в создании единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений Российской Федерации").

		обследование территориального отдела внутренних дел (заключение)

		



		4. Строительство объектов дошкольного образования



		1.

		Нормативная обеспеченность дошкольными образовательными организациями

		демографическая статистика;

Заключение Ростехинвентаризации о физическом износе зданий или акт независимых организаций об аварийности здания

		Км = Д0-7 x Н - КФ - КС + КВ, где



Км - число мест в дошкольных организациях, необходимых дополнительно для обеспечения норматива

Д0-7 - прогнозное значение числа детей от 0 до 7 лет на конец 2013 года

Н - норматив обеспечения дошкольными организациями (70 мест на 100 детей в городе и в сельской местности);

КФ - количество мест в дошкольных организациях фактически в соответствии с проектной мощностью

КС - количество мест в дошкольных организациях, ввод которых запланирован до 2014 года

КВ - количество мест в дошкольных организациях, износ которых на 2013 год будет составлять свыше 60% или которые признаны аварийными по результатам технической экспертизы

		



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		5. Строительство объектов общего образования



		1.

		Нормативная обеспеченность общеобразовательными организациями

		демографическая статистика;

Методика определения норматива потребности;

Заключение Ростехинвентаризации о физическом износе зданий или акт независимых организаций об аварийности здания;

СанПиН 2.4.2.1178-02 (пункт 2.1)

		Км = Д7-17 x Н - КФ - КС + КВ, где



Км - число мест в общеобразовательных организациях, необходимых дополнительно для обеспечения норматива

Д7-17 - прогнозное значение числа детей от 7 до 17 лет на 2013 год

Н - норматив обеспечения общеобразовательными организациями (80 мест на 100 детей в городе и в сельской местности, при условии, что вторая смена составляет 20%);

КФ - количество мест в общеобразовательных организациях фактически в соответствии с проектной мощностью;

КС - количество мест в общеобразовательных организациях, ввод которых запланирован до 2014 года;

КВ - количество мест в общеобразовательных организациях, износ которых на 2013 год будет составлять свыше 60% или которые признаны аварийными по результатам технической экспертизы

		



		6. Строительство объектов, предназначенных для размещения организаций профессионального образования



		1.

		Нормативная обеспеченность организациями начального профессионального образования

		демографическая статистика;

Методика определения норматива потребности;

Заключение Ростехинвентаризации о физическом износе зданий или акт независимых организаций об аварийности здания;

СанПиН 2.4.3.1186-03 (пункт 2.1).

		Км = Д x Н - КФ - КС + КВ, где



Км - число дополнительных мест, необходимых для обеспечения норматива

Д - прогнозное значение числа жителей автономного округа на 2013 год

Н - норматив обеспечения организациями начального профессионального образования (110 обучающихся на 10 тыс. жителей);

КФ - количество обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа;

КС - количество обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа, ввод которых запланирован до 2013 года;

КВ - количество обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа, износ которых на 2013 год будет составлять свыше 60% или которые признаны аварийными по результатам технической экспертизы

		



		2.

		Нормативная обеспеченность организациями среднего профессионального образования

		Демографическая статистика;

Методика определения норматива потребности;

Заключение Ростехинвентаризации о физическом износе зданий или акт независимых организаций об аварийности здания;

СанПиН 2.4.3.1186-03 (пункт 2.1)

		Км = Д x Н - КФ - КС + КВ, где



Км - число дополнительных мест, необходимых для обеспечения норматива;

Д - прогнозное значение числа жителей автономного округа на 2013 год;

Н - норматив обеспечения организациями начального профессионального образования (160 студентов на 10 тыс. жителей);

КФ - количество студентов, обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа;

КС - количество студентов, обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа, ввод которых запланирован до 2013 года;

КВ - количество обучающихся по программам начального профессионального образования в организациях автономного округа, износ которых на 2013 год будет составлять свыше 60% или которые признаны аварийными по результатам технической экспертизы

		









Таблица 4



[bookmark: P5012]Перечень объектов организаций, подведомственных

Депобразования и молодежи Югры, подлежащих капитальному

ремонту



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



		N п/п

		Наименование объекта

		Сроки выполнения работ



		1

		2

		3



		1

		Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

		2011 - 2016



		2

		Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Мегионский политехнический колледж"

		2017 - 2019



		(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		3

		Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

		2016 - 2017



		(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		4

		Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Радужнинский политехнический колледж"

		2017 - 2019







Таблица 5



[bookmark: P5042]Строительство, реконструкция объектов, предназначенных

для размещения образовательных организаций и учреждений

молодежной политики, подведомственных Депобразования

и молодежи Югры



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 13.11.2015 N 410-п)



		N п/п

		Название объекта

		Место размещения

		Мощность (учащ./мест)

		Площадь, кв. м

		Срок строительства (проектирования)

		Источник финансирования



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Спортивный зал Белоярского профессионального колледжа

		г. Белоярский

		200

		550

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа



		2

		Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест)

		г. Когалым

		100 мест

		6656,10

		2015 - 2017

		бюджет автономного округа, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		3

		Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж". Станция юных техников.

		г. Когалым

		

		4200

		2017 - 2018

		бюджет автономного округа, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		4

		Реконструкция и расширение зданий Лангепасского профессионального колледжа

		г. Лангепас

		96 мест (9 мастерских)

		3761,5

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		5

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида

		г. Мегион

		145 учащ.

		6400

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа



		6

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"

		г. Нефтеюганск

		144 уч./60 воспит.

		9083,46

		2011 - 2012;

2019 - 2021

		бюджет автономного округа



		(п. 6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		7

		Центр технических видов спорта в г. Нефтеюганске

		г. Нефтеюганск

		

		23330,8 кв. м

		2012 - 2016;

		бюджет автономного округа;



		

		

		

		

		

		2018 - 2022

		программа "Сотрудничество"



		(п. 7 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)



		8

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3, 4 вида (Школа - детский сад - интернат для слепых и слабовидящих детей) в г. Нижневартовске

		г. Нижневартовск

		144 уч./

48 воспит./

100 мест

		8744

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа



		9

		Реконструкция Нижневартовского медицинского колледжа

		г. Нижневартовск

		

		4874

		2011 - 2014; 2018 - 2019

		бюджет автономного округа



		10

		Профессиональное училище в г. Нягань

		г. Нягань

		400 учащ.

		9645

		2008 - 2017

		бюджет автономного округа



		11

		Строительство Окружного сборного пункта

		г. Пыть-Ях

		300 чел.

		8372,64

		2013 - 2015; 2016 - 2018

		бюджет автономного округа



		(п. 11 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		12

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Леушинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"

		п. Леуши, Кондинский район

		132 учащ./100 мест

		5532,28

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		(п. 12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		13

		Инновационно-образовательный комплекс (кампус) в г. Сургуте. ПИР

		г. Сургут

		-

		408000

		2018

		бюджет автономного округа



		(п. 13 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		14

		Реконструкция зданий Сургутского профессионального колледжа, по ул. 30 лет Победы (Профессиональное училище N 17 в г. Сургуте. Реконструкция)

		г. Сургут

		380 учащ.

		8554

		2012; 2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		15

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида

		г. Ханты-Мансийск

		145 учащ.

		6594

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		(п. 15 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		16

		Учебный корпус медицинского института в г. Ханты-Мансийске

		г. Ханты-Мансийск

		900 мест

		16656,2

		2020 - 2023

		бюджет автономного округа



		(п. 16 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		17

		Малосемейное общежитие N 1

		г. Ханты-Мансийск

		513 мест

		13844,6 кв. м

		2014 - 2015;

2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		(п. 17 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		18

		Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием)

		г. Ханты-Мансийск

		300 учащ./200 мест

		13233,96

		2017 - 2020

		бюджет автономного округа



		(п. 18 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)



		19

		Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа

		г. Югорск

		300 учащ.

		8294,9

		2011 - 2013; 2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		20

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Излучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-детский сад-интернат 2, 5 вида"

		п. Излучинск, Нижневартовский район

		120 учащ./

36 мест/

60 мест

		6394

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		21

		Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа

		г. Нижневартовск

		80 комнат

		4870,1

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		(п. 21 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		22

		Общежитие для Няганьского профессионального колледжа

		г. Нягань

		200 мест

		4788

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа



		(п. 22 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



		23

		Расширение КОУ "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича"

		Ханты-Мансийский район

		320 учащ.

		

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа



		(п. 23 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)







Таблица 6



[bookmark: P5248]Перечень объектов капитального строительства, реконструкции

муниципальной собственности, предназначенных для размещения

образовательных организаций



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 22.12.2016 N 541-п)



		N п/п

		Наименование муниципального образования

		Наименование объекта

		Мощность

		Срок строительства (проектирования)

		Источник финансирования



		1

		г. Когалым

		Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		2

		г. Когалым

		Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей

		320

		2013 - 2015;

2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		3

		г. Лангепас

		Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 4" и муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия N 6", г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (II этап)"

		515

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		4

		г. Лангепас

		Реконструкция детского сада N 8 "Рябинка" со строительством пристроя на 140 мест

		140

		2014 - 2015;

2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		5

		г. Мегион

		Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		6

		г. Мегион

		"Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся" по адресу г. Мегион, XX микрорайон

		550

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		(п. 6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		7

		г. Мегион

		"Школа в п. Высокий на 300 учащихся" (ул. Свободы)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		(п. 7 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		8

		г. Мегион

		"Детский сад на 320 мест" по адресу: г. Мегион, XIX микрорайон

		320

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		9

		г. Нефтеюганск

		Реконструкция Нефтеюганского профессионального колледжа под размещение средней общеобразовательной школы

		450

		2016 - 2017

		местный бюджет



		10

		г. Нефтеюганск

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 "Многопрофильная", микрорайон 2 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		400

		2019 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		11

		г. Нефтеюганск

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14", микрорайон 11Б (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		400

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		12

		г. Нефтеюганск

		Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1 600

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		13

		г. Нефтеюганск

		Средняя общеобразовательная школа в г. Нефтеюганске в СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		500

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		14

		г. Нефтеюганск

		Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1 200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		15

		г. Нефтеюганск

		Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г. Нефтеюганска

		320

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		16

		г. Нефтеюганск

		Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска

		300

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		17

		г. Нефтеюганск

		Комбинат школьного питания

		2500 кв. м

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		18

		г. Нижневартовск

		Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале N 18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска

		825

		2016 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		19

		г. Нижневартовск

		Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале N 18 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		20

		г. Нижневартовск

		Реконструкция здания МБОУ "Средняя школа N 6"

		1 100

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		21

		г. Нижневартовск

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		22

		г. Нижневартовск

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		23

		г. Нижневартовск

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 20 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (лицей) с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		24

		г. Нижневартовск

		Детский сад на 320 мест в мкр. 18 г. Нижневартовск

		320

		2012 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		25

		г. Нижневартовск

		Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале N 18 г. Нижневартовска

		900

		2016 - 2019 <***>

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		(п. 25 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		26

		г. Нижневартовск

		Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д. 6 и ул. Дзержинского, д. 6, строение 1

		180

		2014 - 2015;

2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		27

		г. Нижневартовск

		Жилой дом N 9 в квартале N 24 г. Нижневартовска" 5 этап строительства. Малокомплектный детский ясли-сад, расположенный во встроенно-пристроенных помещениях на первом этаже БС4 <**>

		48

		2016 <****>

		внебюджетные источники



		28

		г. Нижневартовск

		Детский сад на 320 мест в квартале 21 г. Нижневартовска

		320

		2008 - 2010;

2013 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		29

		г. Нижневартовск

		Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. N 6) г. Нижневартовска

		320

		2013 - 2014;

2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		30

		г. Нягань

		Средняя общеобразовательная школа в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1100 мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		31

		г. Нягань

		Средняя общеобразовательная школа N 7 в жилом районе Центральный в г. Нягани (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		32

		г. Нягань

		Строительство пристроя к школе N 4 в ж.р. "Западный"

		699 кв. м

		2008;

2014 - 2016

		местный бюджет; привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		33

		г. Нягань

		Детский сад на 320 мест в жилом районе Восточный г. Нягань

		320

		2012 - 2013;

2013 - 2016

		бюджет автономного округа; программа "Сотрудничество"



		34

		г. Нягань

		Детский сад, мкр. Восточный

		300

		2012 - 2017 <****>

		внебюджетные источники



		35

		г. Пыть-Ях

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2"

		800

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		36

		г. Пыть-Ях

		Комплекс "Школа-детский сад (330 учащ/220 мест)" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		550

		2016 - 2018

		внебюджетные источники



		37

		г. Пыть-Ях

		Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1 000

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		38

		г. Пыть-Ях

		Детский сад, мкр. N 8 "Горка"

		290

		2014 - 2016

		внебюджетные источники



		39

		г. Радужный

		Средняя общеобразовательная школа в г. Радужный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1 100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		40

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		41

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		42

		г. Сургут

		МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2

		300

		2017 - 2019

		местный бюджет



		43

		г. Сургут

		Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, кванториум на 195 мест) (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1550

		2020 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		44

		г. Сургут

		Реконструкция клубно-спортивного блока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 38

		200

		2017 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		45

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2017 - 2019

		концессионное соглашение



		46

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2017 - 2019

		концессионное соглашение



		47

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2017 - 2019

		концессионное соглашение



		48

		г. Сургут

		Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)

		300

		2017 - 2019

		концессионное соглашение



		49

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		990

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		50

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		51

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута

		900

		2017 - 2019 <***>

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		(п. 51 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		52

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута

		900

		2017 - 2019 <***>

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		(п. 52 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		53

		г. Сургут

		Школа-детский сад в микрорайоне 45 г Сургута. (300 учащ./200 мест)

		500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		54

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		55

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		990

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		56

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		57

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		58

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа N 31 в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута. Блок 2

		990

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		59

		г. Сургут

		Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2

		550

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		60

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута

		260

		2012 - 2014 <*>

		внебюджетные источники



		61

		г. Сургут

		Детский сад N 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута

		300

		2012 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		62

		г. Сургут

		Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 <**>

		40

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		63

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		64

		г. Сургут

		"Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест <**>

		80

		2015 - 2018 <****>

		внебюджетные источники



		65

		г. Сургут

		Билдинг-сад в микрорайоне 41 <**>

		40

		2018 <****>

		внебюджетные источники



		66

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута

		350

		2018 - 2020 <****>

		внебюджетные источники



		67

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута

		300

		2017 - 2018

		внебюджетные источники



		68

		г. Сургут

		Детский сад в микрорайоне 28 г. Сургута

		300

		2017 - 2018

		внебюджетные источники



		69

		г. Урай

		Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		528

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		70

		г. Урай

		Школа в микрорайоне 1Г (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		71

		г. Урай

		Детский сад в микрорайоне 1Б

		240

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		72

		г. Ханты-Мансийск

		Школа - детский сад в микрорайоне Менделеева - Шевченко - Строителей "Окружной экспериментальный центр образования полного дня" в г. Ханты-Мансийске (600 уч./200 восп.)

		800

		2011 - 2017

		программа "Сотрудничество"



		73

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад, ул. Объездная, N 2 на 300 мест в городе Ханты-Мансийске

		300

		2012 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		(п. 73 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)



		74

		г. Ханты-Мансийск

		Средняя общеобразовательная школа "Гимназия N 1" в г. Ханты-Мансийске. Блок 2.

		600

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		75

		г. Ханты-Мансийск

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8"

		600

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		76

		г. Ханты-Мансийск

		Образовательный комплекс в мкр. Западный в г. Ханты-Мансийске

		550 учащ./100 мест/300 мест

		2019 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		77

		г. Ханты-Мансийск

		Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска

		1725

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		78

		г. Ханты-Мансийск

		Средняя школа на 1200 учащихся в районе переулка Южный города Ханты-Мансийска

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение



		79

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад в районе СУ-967 г. Ханты-Мансийск

		140

		2011 - 2014 <*>

		внебюджетные источники



		80

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенно-пристроенное общественное помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. Пионерская, 70 <**>

		190

		2017 <****>

		внебюджетные источники



		81

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенное нежилое помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. Объездная, 59а площадью 729,5 кв. м <**>

		79

		2016 <****>

		внебюджетные источники



		82

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенное нежилое помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. А.Коньковой, 6, площадью 1 222,5 кв. м <**>

		118

		2016

		внебюджетные источники



		83

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад, ул. Объездная, N 2

		300

		2012 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		84

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенное нежилое помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. Строителей, 117 <**>

		80

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		85

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад, ул. Сирина

		200

		2015 - 2017 <****>

		внебюджетные источники



		86

		г. Ханты-Мансийск

		Детский сад, район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске

		300

		2011 - 2014;

2018 - 2020

		программа "Сотрудничество"; бюджет автономного округа, местный бюджет



		87

		г. Ханты-Мансийск

		Встроенное нежилое помещение жилого дома, расположенного по адресу ул. Конева, д. 3"а" <**>

		78

		2017

		внебюджетные источники



		88

		г. Ханты-Мансийск

		Комбинат школьного питания

		2500 кв. м

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		89

		г. Югорск

		Средняя общеобразовательная школа

		175

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		90

		г. Югорск

		Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		900

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		91

		г. Югорск

		Детский сад на 300 мест, по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский

		300

		2013 - 2017 <****>

		внебюджетные источники



		92

		Белоярский район

		Реконструкция образовательного комплекса "Школа-детский сад", с. Ванзеват (60 учащ./20 мест)

		80

		2011 - 2015 (детский сад);

2011 - 2016 (школа)

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		93

		Белоярский район

		Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники



		94

		Белоярский район

		Детский сад мкр. 3А г. Белоярский

		220

		2013 - 2015;

2017 - 2018

		местный бюджет; бюджет автономного округа, местный бюджет



		95

		Березовский район

		Образовательно-культурный комплекс, с. Теги (школа на 100 учащ.)

		100

		2006 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		96

		Березовский район

		Образовательно-культурный комплекс, в п. Хулимсунт, Березовского района (школа на 140 учащ.)

		140

		2012 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		97

		Березовский район

		Средняя школа, п. Приполярный

		160

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		98

		Березовский район

		Средняя школа, пгт. Березово

		550

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		99

		Березовский район

		Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района

		160

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		100

		Березовский район

		Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый Березовского района

		200

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		101

		Березовский район

		Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Ванзетур для размещения детского сада "Капелька"

		40

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		102

		Березовский район

		Интернат и детский сад (100 мест, 45 мест), п. Сосьва

		145

		2007 - 2015 (детский сад),

2007 - 2017 (интернат)

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		103

		Березовский район

		Детский сад на 60 мест в с. Саранпауль Березовского района

		60

		2008;

2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		104

		Березовский район

		Детский сад, пгт. Березово

		300

		2012 - 2016

		программа "Сотрудничество"



		105

		Березовский район

		Реконструкция здания поселковой больницы под детский сад на 40 мест в п. Няксимволь Березовского района

		40

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		106

		Березовский район

		Детский сад, пгт. Игрим

		200

		2014;

2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		107

		Березовский район

		Детский сад, п. Светлый

		100

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		108

		Кондинский район

		Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский

		550

		2010 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		109

		Кондинский район

		Комплекс "Школа-детский сад-интернат" с. Алтай Кондинского района ХМАО - Югры (50 учащ./25 мест/18 мест)

		93

		2011 - 2014;

2016 - 2018

		программа "Сотрудничество"; бюджет автономного округа, местный бюджет



		110

		Кондинский район

		Школа-детский сад в д. Ушья (на 70 учащ./25 мест)

		95

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		111

		Кондинский район

		Школа на 500 учащихся в пгт. Междуреченский

		500

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		112

		Кондинский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Чантырья

		30

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		113

		Кондинский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Половинка

		45

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		114

		Кондинский район

		Детский сад в пгт. Кондинское

		120

		2015 - 2016 <****>

		внебюджетные источники



		115

		Кондинский район

		Детский сад в с. Болчары

		120

		2017 - 2018

		внебюджетные источники



		116

		Кондинский район

		Детский сад в пгт. Междуреченский

		200

		2018 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		117

		Нефтеюганский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (130 учащихся/80 мест), п. Юганская Обь Нефтеюганского района

		210

		2013 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		118

		Нефтеюганский район

		Реконструкция здания НРБОУ ДОД "ДМШ N 1" под организацию образовательного процесса НРМОБУ "Пойковская СОШ N 2"

		700

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		119

		Нефтеюганский район

		Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса НРМОБУ "Салымская СОШ N 2

		95

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		120

		Нефтеюганский район

		Средняя общеобразовательная школа в пгт. Пойковский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		1000

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		121

		Нефтеюганский район

		Детский сад на 80 мест в сп. Каркатеевы

		80

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		122

		Нефтеюганский район

		Детский сад на 120 мест, сп. Сингапай Нефтеюганского района

		120

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		123

		Нижневартовский район

		Детский сад, пгт. Излучинск

		260

		2012 - 2014 <*>

		внебюджетные источники



		124

		Нижневартовский район

		Детский сад, пгт. Новоаганск

		200

		2020 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		125

		Октябрьский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (50 учащ./20 мест), п. Комсомольский

		70

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		126

		Октябрьский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (50 учащ./20 мест), п. Кормужиханка

		70

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		127

		Октябрьский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (400 учащ./200 мест) с. Перегребное

		600

		2015 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		128

		Октябрьский район

		Комплекс "Школа-детский сад" (275 учащихся/240 мест), пгт. Талинка

		515

		2016 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		129

		Октябрьский район

		Средняя школа, пгт. Приобье

		300

		2018 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		130

		Октябрьский район

		Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа" под "Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)" с. Малый Атлым

		132

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		131

		Октябрьский район

		Реконструкция здания МКОУ "Приобская средняя общеобразовательная школа" в пгт. Приобье

		750

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		132

		Октябрьский район

		Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское Октябрьского района

		240

		2013 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		133

		Октябрьский район

		Детский сад, п. Карымкары

		75

		2012 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)



		134

		Октябрьский район

		Детский сад на 60 мест в с. Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

		60

		2011 - 2016

		программа "Сотрудничество"



		135

		Советский район

		Реконструкция школы с пристроем детского сада на 60 мест в пгт. Коммунистический Советского района

		60

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		136

		Советский район

		Реконструкция районной поликлиники под размещение общеобразовательной школы, г. Советский

		250

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		137

		Советский район

		Средняя общеобразовательная школа N 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		138

		Советский район

		Детский сад на 350 мест, г. Советский

		350

		2018 - 2020

		внебюджетные источники



		139

		Сургутский район

		Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		95

		2016 - 2018

		внебюджетные источники



		140

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		141

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в п. Белый Яр (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		142

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа в г. Лянтор (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение



		143

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		144

		Сургутский район

		Средняя общеобразовательная школа в п. Федоровский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение



		145

		Сургутский район

		Детский сад, сп. Угут

		150

		2015 - 2017 <****>

		внебюджетные источники



		146

		Сургутский район

		Детский сад, пгт. Федоровский

		280

		2012 - 2014 <*>

		внебюджетные источники



		147

		Сургутский район

		Детский сад на 300 мест в п. Нижнесортымский

		300

		2016 - 2019 <****>

		внебюджетные источники



		148

		Сургутский район

		Детский сад, п. Солнечный

		300

		2016 - 2019 <****>

		внебюджетные источники



		149

		Ханты-Мансийский район

		Комплекс "Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) - сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.)" в п. Бобровский. (1 этап: школа - детский сад)

		80

		2013 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		150

		Ханты-Мансийский район

		Комплекс "Сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад" п. Кедровый 110/60: 1 этап: школа-детский сад; 3 этап: пришкольный стадион

		170

		2011 - 2016;

		бюджет автономного округа, местный бюджет;



		

		

		

		

		2017

		местный бюджет



		151

		Ханты-Мансийский район

		Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену), п. Выкатной Ханты-Мансийского района

		120

		2012 - 2013,

2013 - 2016

		бюджет автономного округа,

программа "Сотрудничество



		152

		Ханты-Мансийский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада на 60 воспитанников в п. Красноленинский

		60

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		153

		Ханты-Мансийский район

		Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/ 60 мест), д. Ярки

		180

		2013 - 2018

		внебюджетные источники



		154

		Ханты-Мансийский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях, ул. Центральная, 14

		30

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет



		155

		Ханты-Мансийский район

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Луговской

		100

		2015;

2016 - 2017

		местный бюджет; бюджет автономного округа, местный бюджет



		156

		Ханты-Мансийский район

		Школа-детский сад в д. Согом мощностью объекта 50 учащихся (наполняемостью 8 человек и 20 воспитанников)

		70

		2013 - 2015 <*>

		внебюджетные источники







--------------------------------

[bookmark: P6224]<*> объекты, введенные в эксплуатацию до 2016 года, по которым планируется предоставление инвесторам субсидий на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов, предназначенных для размещения в них дошкольных и (или) общеобразовательных организаций муниципальной собственности;

[bookmark: P6225]<**> помещения для размещения дошкольных образовательных организаций по инновационному проекту "Билдинг-сад";

[bookmark: P6226]<***> без учета сроков проектирования;

[bookmark: P6227]<****> объекты, создаваемые по мероприятию пункта 5.4.2 "Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций" таблицы 2.





Таблица 7



[bookmark: P6231]Перечень объектов капитального строительства и мероприятий

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,

финансируемых по программе "Сотрудничество"



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 15.04.2016 N 114-п)



		N

		Наименование мероприятий

		Мощность

		Объем финансирования на 2016 - 2018 годы, всего

		2016 год

		2017 год

		2018 год



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Подпрограмма V "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики"

		8982695,07

		4240363,07

		2990000,00

		1752332,00



		5.4. Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики (показатели N 8, 24, 25, 26)

		8982695,07

		4240363,07

		2990000,00

		1752332,00



		5.4.1. Развитие материально-технической базы образовательных организаций и учреждений молодежной политики

		465643,70

		465643,70

		0,00

		0,00



		1

		Центр технических видов спорта в г. Нефтеюганске, в том числе ПИР

		23330,8 кв. м

		5126,30

		5126,30

		0,00

		0,00



		2

		Детский сад на 320 мест в жилом районе "Восточный" г. Нягань

		320 мест

		31134,00

		31134,00

		0,00

		0,00



		3

		Детский сад на 300 мест в пгт. Березово Березовского района

		300 мест

		27900,00

		27900,00

		0,00

		0,00



		4

		Детский сад в 5 микрорайоне г. Югорска на 300 мест

		300 мест

		5156,70

		5156,70

		0,00

		0,00



		5

		Детский сад на 60 мест в с. Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа

		60 мест

		11344,50

		11344,50

		0,00

		0,00



		6

		Детский сад, пгт. Междуреченский, ул. Молодежная Кондинского района на 140 мест

		140 мест

		1008,20

		1008,20

		0,00

		0,00



		7

		Школа - детский сад в микрорайоне Менделеева - Шевченко - Строителей "Окружной экспериментальный центр образования полного дня" в г. Ханты-Мансийске (600 уч./200 восп.)

		600 уч./200 восп.

		317580,00

		317580,00

		0,00

		0,00



		8

		Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену) п. Выкатной Ханты-Мансийского района

		100 уч./20 мест/100 мест/10 пос. в смену

		66394,00

		66394,00

		0,00

		0,00



		5.4.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций

		8474051,37

		3731719,37

		2990000,00

		1752332,00



		5.4.4. Затраты на временную эксплуатацию, охрану объектов и прочие затраты

		43000,00

		43000,00

		0,00

		0,00









Таблица 8



[bookmark: P6336]Показатели объема государственных услуг,

включенных в государственное задание



(введена постановлением Правительства ХМАО - Югры

от 07.11.2014 N 418-п)



		Наименование государственной услуги

		Единица измерения объема

		Прогноз сводных показателей по годам



		

		

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017



		

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.





		2

		5

		6

		7

		9

		11

		12



		Реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ

		человек

		3159

		3198

		3284

		3284

		3284



		Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена

		человек

		13618

		14340

		14551

		14551

		14551



		Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих

		человек

		116

		126

		141

		141

		141



		Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования в государственных учреждениях

		человек

		7762

		5613

		

		

		



		Реализация основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, программ специалитета

		человек

		

		

		5519

		5519

		5519



		Реализация основных профессиональных образовательных программ магистратуры

		человек

		

		

		213

		213

		213



		Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования в государственных учреждениях

		человек

		888

		811

		

		

		



		Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

		человек

		

		

		553

		553

		553



		Реализация основных профессиональных образовательных программ интернатуры

		человек

		

		

		62

		62

		62



		Реализация основных профессиональных образовательных программ ординатуры

		человек

		

		

		230

		230

		230



		Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки

		человек

		5275

		6150

		6150

		6150

		6150















Приложение 1

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P6449]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНАЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫМИ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)



1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - получатели) на капитальный ремонт объектов общеобразовательных организаций, оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения общего образования (далее - субсидия), в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) из федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (далее - программа) согласно приложению 18 к государственной программе.

2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете автономного округа на реализацию государственной программы, в том числе по Соглашениям между Правительством автономного округа и Министерством образования и науки Российской Федерации на капитальный ремонт объектов общеобразовательных организаций, оснащение средствами обучения и воспитания объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта общеобразовательных организаций в автономном округе (далее - объекты), указанных в приложении 18 к настоящей государственной программе и планируемых к вводу в эксплуатацию в текущем финансовом году, первом квартале очередного финансового года.

3. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

а) наличие муниципальной программы, направленной на модернизацию муниципальной системы общего образования;

б) наличие в муниципальных правовых актах о местных бюджетах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств муниципальных образований автономного округа, софинансирование которых осуществляется из бюджета автономного округа, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету автономного округа из федерального бюджета.

4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент) и получателем, в котором предусмотрены:

сведения об объеме предоставляемой субсидии;

сроки, цели и условия предоставления субсидии;

сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

обязательства муниципального образования автономного округа по оснащению объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (далее - Перечень), в соответствии с расчетной потребностью муниципального образования автономного округа на оснащение объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, указанной в пункте 7 настоящего Порядка;

значения целевых показателей эффективности использования субсидии в соответствии с таблицей 1 государственной программы;

сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является субсидия;

ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств получателем в бюджет автономного округа;

порядок осуществления Департаментом проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления в течение срока действия Соглашения;

согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка ее предоставления;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

5. Форма Соглашения утверждается Департаментом.

6. Размер субсидии Sобщ. определяется по формуле:



Sобщ. = Sk + Si, где:



Sk - субсидия на капитальный ремонт объектов общего образования;

Si - субсидия на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания.

[bookmark: P6490]7. Размер субсидии Sk, предоставляемой бюджету муниципального образования автономного округа на проведение капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, определяется по формуле:







где:

Sy - размер средств бюджета автономного округа, предусмотренных на софинансирование мероприятий муниципальных программ муниципальных образований автономного округа, направленных на капитальный ремонт объектов общеобразовательных организаций на соответствующий финансовый год;

Vj - расчетная потребность j-го муниципального образования автономного округа в средствах на капитальный ремонт общеобразовательных организаций на текущий финансовый год;

 - сумма расчетной потребности муниципальных образований автономного округа на капитальные ремонты объектов общеобразовательных организаций на текущий финансовый год согласно заключенным муниципальным контрактам.

8. Размер субсидии Si, предоставляемой бюджету муниципального образования автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, определяется по формуле:







где:

Sx - размер средств бюджета автономного округа, предусмотренных на софинансирование мероприятий муниципальных программ муниципальных образований автономного округа, направленных на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания на соответствующий финансовый год;

Vj - расчетная потребность j-го муниципального образования автономного округа в средствах на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания;

 - сумма расчетной потребности муниципальных образований автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, которым предоставляется субсидия.

Расчетная потребность j-го муниципального образования автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, определяется по формуле:



Vj = Vz - Vo,



где:

Vz - расчетная потребность муниципального образования автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, за исключением из потребности имеющихся в наличии средств обучения и воспитания при капитальном строительстве объектов взамен имеющихся, реконструкции и капитального ремонта объектов;

Vo - расчетная потребность муниципального образования автономного округа на оснащение объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания в соответствии с проектно-сметной документацией.

9. Размер уровня софинансирования из бюджета автономного округа на капитальный ремонт общеобразовательных организаций устанавливается не более 50% от расчетной потребности муниципальных образований автономного округа на капитальные ремонты объектов общеобразовательных организаций.

Размер уровня софинансирования из бюджета автономного округа устанавливается не более 90% от расчетной потребности муниципального образования автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания.

[bookmark: P6515]10. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления представляют ответственному исполнителю государственной программы в установленные им сроки:

заверенную копию муниципальной программы, направленной на модернизацию муниципальной системы общего образования;

заверенные копии муниципальных контрактов на капитальный ремонт общеобразовательных организаций;

выписку из правового акта органа местного самоуправления, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств муниципальных образований автономного округа, софинансирование которых осуществляется из бюджета автономного округа, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету автономного округа из федерального бюджета.

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, представляются в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12.

12. Субсидия перечисляется Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании заявки на финансирование, ежемесячно представляемой Департаментом в срок до 25 числа месяца, в котором будет осуществляться финансирование по востребованности за фактически выполненный объем работ, поставленное оборудование.

13. Получатели вправе увеличивать объем финансирования программных мероприятий за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

14. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вправе в установленном порядке принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в случае невыполнения получателями условий, в соответствии с которыми предоставляется субсидия, в том числе на основании предложений Департамента.

15. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашении и отчетах, возлагается на получателя.

16. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашением, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных контрактов.

[bookmark: P6525]17. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

[bookmark: P6526]18. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

19. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидии путем запроса соответствующих документов и проведения выездных проверок.

[bookmark: P6528]20. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа получателем в случаях:

расходования средств субсидии не по целевому назначению;

выявления факта представления получателем недостоверной или неполной информации.

21. Возврат субсидии в бюджет автономного округа осуществляется муниципальным образованием автономного округа в течение 10 рабочих дней с момента получения мотивированного уведомления о ее возврате, направленного Департаментом в течение 5 рабочих дней со дня выявления случая, указанного в пункте 18 настоящего Порядка.

22. В случае невыполнения требований, установленных пунктами 17, 20 настоящего Порядка, возврат субсидии обеспечивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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[bookmark: P6544]ПОРЯДОК

И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п,

от 13.11.2015 N 410-п)



1. Субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) на софинансирование строительства и реконструкции объектов образования муниципальной собственности (далее - субсидия) предоставляется из бюджета автономного округа Департаментом образования и молодежной политики автономного округа (далее - Депобразования и молодежи Югры) органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа (далее - Получатели).

2. Порядок предоставления субсидии установлен постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 декабря 2010 года N 373-п "О Порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

3. Субсидия в первую очередь выделяется на:

незавершенные строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению строительством в очередном финансовом году и плановом периоде;

объекты для решения отдельных задач развития автономного округа на основании поручений Губернатора автономного округа или Правительства автономного округа о предоставлении бюджетных инвестиций;

объекты, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в текущем и предшествующих текущему годах (переходящие объекты капитального строительства);

объекты, на строительство которых обеспечивается привлечение иных, помимо средств бюджета автономного округа, источников финансирования;

вновь начинаемые строительством объекты, финансирование строительства которых планируется осуществлять впервые и возведение которых необходимо взамен ветхих и аварийных зданий образовательных организаций в соответствии с критериями отбора (таблица 3).

4. Также первоочередным правом предоставления субсидии пользуются органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, объекты которых включены в перечень, приведенный в таблице 6.

5. Получатели ежегодно в сроки, установленные ответственным исполнителем государственной программы, представляют ему сформированные инвестиционные предложения по объектам капитального строительства по форме, установленной постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п "О порядке формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", с учетом первоочередных потребностей обновления материально-технической базы образовательных организаций в соответствии с критериями отбора (таблица 3) и утвержденными ассигнованиями (далее - инвестиционные предложения).

6. Отбор инвестиционных предложений осуществляется ответственным исполнителем государственной программы в соответствии с положением, утвержденным им, на следующих условиях:

наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, в соответствии с которой предполагается строительство или реконструкция и объектов образования муниципальной собственности (далее - объекты строительства), и предусмотрено финансовое обеспечение их строительства;

наличия на объекты строительства утвержденной предпроектной, проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

7. К инвестиционным предложениям должны быть приложены следующие документы:

заверенная копия муниципальной программы, в соответствии с которой предполагается строительство или реконструкция и объектов образования муниципальной собственности (далее - объекты строительства), и предусмотрено финансовое обеспечение их строительства;

заверенная копия листа утверждения предпроектной, проектной документации;

копия протокола заседания аукционной (конкурсной) комиссии, муниципального контракта на выполнение работ; справку о стоимости выполненных работ (оказанных услуг), а также о произведенных затратах и акты сдачи (приемки) выполненных работ (оказанных услуг) по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики (в отношении начатых объектов реконструкции);

8. По итогам рассмотрения инвестиционных предложений Депобразования и молодежи Югры ежегодно совместно с Департаментом экономического развития автономного округа формирует перечень объектов строительства.

9. Размер уровня софинансирования мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций из бюджета автономного округа, устанавливается не более 90% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства.

10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования автономного округа на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, определяется по формуле:







Si1 - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования автономного округа на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей;

S1 - общий размер субсидии на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей;

SRi1 - расчетный размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования автономного округа на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей.

Расчетный размер субсидии i-го муниципального образования автономного округа определяется по следующей формуле:







SRi1 - расчетный размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования автономного округа на софинансирование мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, тыс. рублей;

 - стоимость строительства объекта образования в i-м муниципальном образовании автономного округа (фактическая или плановая).

Фактическая стоимость объекта определяется на основании заключенных муниципальных контрактов на проведение предпроектных, проектных и строительно-монтажных работ, на приобретение технологического оборудования, мебели и инвентаря в соответствии со спецификацией, на финансирование прочих затрат.

Планируемая стоимость объекта (с учетом предпроектных, проектных работ и строительно-монтажных работ) определяется в ходе проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения, порядок которой установлен постановлением Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года N 93-п "О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения".

i - номер муниципального образования автономного округа;

j - номер объекта незавершенного строительства в i-м муниципальном образовании автономного округа;

r - количество объектов незавершенного строительства в i-м муниципальном образовании автономного округа;

d - доля софинансирования за счет средств бюджета автономного округа (0,9);

k1 - коэффициент сроков завершения работ для года, в котором предоставляется субсидия по переходящим объектам:





		1 год

		2 года

		3 года



		

		1-й год

		2-й год

		1-й год

		2-й год

		3-й год



		1

		0,4

		0,6

		0,3

		0,3

		0,4









ni - количество мест в организациях общего и дошкольного образования, здания которых имеют износ свыше 60% (для поселений муниципальных образований автономного округа с охватом дошкольным и общим образованием менее 50% от норматива);

k2 - коэффициент, учитывающий готовность проектно-сметной документации.

11. Субсидии перечисляются Департаментом финансов автономного округа в соответствии с Порядком формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п.

12. Размер уровня софинансирования мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций из бюджета муниципального образования ежегодно должен составлять не менее 10% годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства.

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа вправе увеличивать объем финансирования программных мероприятий за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

(п. 12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п)

13. Перераспределение объемов субсидии по результатам освоения средств муниципальными образованиями автономного округа осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года N 373-п.

14. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашением, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных контрактов.
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[bookmark: P6629]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.02.2015 N 33-п,

от 15.05.2015 N 145-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 11.12.2015 N 453-п,

от 22.01.2016 N 9-п, от 11.11.2016 N 447-п)



1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на модернизацию региональных систем дошкольного образования (далее - МРСДО), на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, по вопросам приобретения в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций (далее - объекты).

2. Предоставление субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование мероприятий по приобретению объектов общего образования осуществляется по основному мероприятию 5.4.2 "Приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций" подпрограммы V таблицы 2 государственной программы (далее в настоящем Порядке - Мероприятие) органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидии на приобретение объектов (далее - субсидия) с рассрочкой платежа на срок 3 года, а также без рассрочки платежа на приобретение объектов, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных жилых домов.

(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, в том числе по соглашениям между Правительством автономного округа и Министерством образования и науки Российской Федерации на МРСДО, на очередной финансовый год и плановый период.

Субсидия, предоставляемая за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на МРСДО, выделяется исключительно на приобретение объектов, указанных в заявках о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на МРСДО.

[bookmark: P6649]4. Размер уровня софинансирования Мероприятия из бюджета автономного округа устанавливается не более 95% стоимости объектов, определенной по методике, приведенной в приложении 24 к государственной программе.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа вправе увеличивать объем финансирования Мероприятия за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

5. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в Мероприятии определяется на основании заявок на выделение средств из бюджета автономного округа на приобретение объектов.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в период формирования проекта закона о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период ежегодно не позднее 1 июля представляют ответственному исполнителю государственной программы заявку на выделение субсидии из бюджета автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде (далее - заявка).

7. К заявке прилагаются следующие документы:

заверенная копия муниципальной программы, направленной на развитие инфраструктуры общего образования и предусматривающей мероприятия по приобретению объектов общего образования;

сведения о степени готовности объекта общего образования, планируемого к вводу в соответствующем финансовом году, с приложением плана-графика производства работ либо копию разрешения на ввод в эксплуатацию в случае, если объект введен в эксплуатацию;

заключение о проверке инвестиционного проекта, предусматривающего приобретение объектов недвижимого имущества, на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения, полученное до даты передачи муниципальным образованием в аренду земельного участка для реализации проекта по созданию объекта дошкольной образовательной и (или) общеобразовательной организации (распространяется на объекты дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, не начатых строительством на 1 января 2017 года).

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

8. Заявка подается на каждый объект, перечень которых предусмотрен государственной программой (таблица 6), по форме, утвержденной приказом ответственного исполнителя государственной программы.

9. Критерием отбора муниципальных образований автономного округа для предоставления субсидии является срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, планируемого к завершению строительством объекта в очередном финансовом году и приобретению в муниципальную собственность.

10. При недостаточности средств субсидии на приобретение объектов, указанных в заявках, субсидия предоставляется в приоритетном порядке на объекты, вводимые в эксплуатацию в более ранние сроки.

11. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования автономного округа с рассрочкой платежа, определяется на каждый финансовый год по формуле:







Sji - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования автономного округа в j-м году с рассрочкой платежа, тыс. рублей;

m - количество объектов капитального строительства общего образования, приобретаемых с рассрочкой платежа в i-м муниципальном образовании автономного округа;

Sni - расчетный размер выкупной стоимости n-го объекта капитального строительства общего образования с рассрочкой платежа в i-м муниципальном образовании автономного округа, определенной по методике, приведенной в приложении 24 к государственной программе, тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

0,95 - размер уровня софинансирования Мероприятия из бюджета автономного округа.

12. По итогам рассмотрения заявок и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель государственной программы утверждает приказом перечень приобретаемых в муниципальную собственность объектов капитального строительства, предназначенных для размещения дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций общего образования, с указанием пообъектного объема их финансирования в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - Перечень).

При наличии лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете автономного округа на реализацию Мероприятия, субсидия на приобретение объектов, расположенных в труднодоступных малонаселенных пунктах автономного округа, предоставляется без рассрочки платежа.

В случае принятия Правительством автономного округа решения о предоставлении муниципальному образованию автономного округа субсидии за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на МРСДО, субсидия предоставляется без рассрочки платежа в первоочередном порядке.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п)

При наличии лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете автономного округа на реализацию Мероприятия; Соглашения, заключенного с ответственным исполнителем государственной программы о предоставлении субсидии; а также муниципального контракта на приобретение объекта общего образования муниципальной собственности, заключенного в установленном законодательством порядке, выделение субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) на софинансирование Мероприятия осуществляется единовременно в размере до 100 процентов от уровня софинансирования Мероприятия из бюджета автономного округа, установленного пунктом 4 настоящего порядка.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п; в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 453-п)

Муниципальное образование автономного округа вправе направить дополнительную заявку на выделение субсидии в текущем финансовом году и на плановый период в случае представления разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, который предусмотрен государственной программой (таблица 6). При наличии лимитов бюджетных обязательств на реализацию Мероприятия объект включается в Перечень.

13. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения между ответственным исполнителем государственной программы и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - Соглашение), которое должно содержать:

а) сведения об объеме предоставляемой субсидии, в том числе предоставляемой за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на МРСДО;

б) сроки, цели и условия предоставления субсидии;

в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования автономного округа, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

г) условие о прекращении действия Соглашения в случае отсутствия до 1 ноября текущего года разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, указанного в заявке;

д) значения целевых показателей эффективности использования субсидии в соответствии с таблицей 1;

е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является субсидия;

ж) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств муниципальными образованиями автономного округа в бюджет автономного округа;

з) право ответственного исполнителя государственной программы в течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии;

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Форма Соглашения утверждается приказом ответственного исполнителя государственной программы.

14. Заявка на финансирование формируется в соответствии с условиями оплаты по заключенным муниципальным контрактам и заключенным Соглашениям на основании представленных органом местного самоуправления муниципального образования автономного округа заверенных им копий следующих документов:

муниципального контракта на приобретение объекта;

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта;

свидетельства о праве собственности муниципального образования на объект.

15. По результатам исполнения муниципальными образованиями автономного округа условий Соглашений ответственный исполнитель государственной программы вправе вносить предложения в Департамент финансов автономного округа о перераспределении объема субсидии между муниципальными образованиями автономного округа.

16. Перечисление субсидии муниципальным образованиям автономного округа осуществляется Департаментом финансов автономного округа на основании заявки ответственного исполнителя государственной программы, поданной в срок до 25 числа месяца, в котором будет осуществляться финансирование, с приложением информации об исполнении муниципальными образованиями автономного округа условий предоставления субсидии.

17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ответственным исполнителем государственной программы на основе выполнения муниципальным образованием автономного округа взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении.

18. На основании предложений ответственного исполнителя государственной программы Департамент финансов автономного округа вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в случае нарушения последними условий, в соответствии с которыми предоставляется субсидия, в порядке, установленном приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 апреля 2011 года N 11-нп "Об утверждении порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

(п. 18 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

19. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашениях и отчетах, несут муниципальные образования автономного округа.

20. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашениями, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных контрактов.

21. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

22. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета автономного округа в порядке, установленном приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 июля 2010 года N 17-нп "О порядке возврата и взыскания в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

23. Контроль целевого использования субсидии муниципальными образованиями автономного округа осуществляет ответственный исполнитель государственной программы путем запроса необходимых документов у органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа либо путем выездной проверки.

24. В случае нарушения муниципальным образованием автономного округа условий предоставления субсидии (расходование не по целевому назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) сведений) она подлежит возврату в бюджет автономного округа в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего мотивированного уведомления, направленного ответственным исполнителем государственной программы в течение 5 рабочих дней со дня выявления такого факта.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п)

25. При отказе муниципального образования автономного округа от возврата субсидии в добровольном порядке она взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.











Приложение 4

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P6717]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА НА УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 40-п,

от 15.05.2015 N 145-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 22.01.2016 N 9-п,

от 15.07.2016 N 253-п)



1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются органам местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) в порядке, установленном Правительством автономного округа, в следующих случаях:

1.1. Признания муниципальных образований автономного округа, муниципальных организаций победителями проводимых конкурсных отборов проектов (заявок) на участие в реализации программных мероприятий (далее - заявки). Конкурсный отбор заявок проводится в соответствии с положением, утверждаемым ответственным исполнителем, соисполнителями государственной программы. При этом заявки должны соответствовать следующим критериям:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п)

соответствие целям и задачам государственной программы;

направленность на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования, молодежной политики в автономном округе, совершенствование работы по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, организации и проведению призыва на военную службу в муниципальных образованиях автономного округа, создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п)

разработка, апробация и (или) внедрение актуальных для системы образования автономного округа инновационных программ по развитию общего образования и дополнительного образования детей.

1.2. Передачи организации проведения отдельных программных мероприятий органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа на основании следующих критериев:

опыт успешного проведения заявленных программных мероприятий на территории муниципального образования автономного округа;

наличие доступной транспортной схемы и инфраструктуры для обеспечения открытости программного мероприятия для его участников;

обеспеченность необходимым для проведения программного мероприятия оборудованием, организационными ресурсами.

1.3. Участия муниципальных образовательных организаций в региональной системе подготовки педагогов в области информационно-коммуникационных технологий, современных образовательных технологий в сети экспериментальных площадок по развитию кадрового потенциала отрасли по итогам конкурсного отбора, положение о проведении которого утверждается ответственным исполнителем государственной программы, в соответствии со следующими критериями:

наличие опыта реализации программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций в области информационно-коммуникационных, современных образовательных технологий;

успешность осуществления образовательной деятельности в предыдущий период на территории муниципального образования автономного округа;

обоснованность финансовых затрат на реализацию экспериментальной деятельности.

2. Реализация программных мероприятий органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа осуществляется на основе заключаемого соглашения между ответственным исполнителем, соисполнителем государственной программы и органами местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) автономного округа (далее - Соглашение) путем предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, форма которого утверждается ответственным исполнителем, соисполнителями государственной программы.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не распределенных в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и плановый период, в ходе исполнения бюджета утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 40-п)

4. Контроль за целевым использованием средств муниципальными образованиями автономного округа осуществляет ответственный исполнитель, соисполнители государственной программы путем запроса необходимых документов у органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа либо путем выездной проверки.

5. В случае нарушения муниципальным образованием автономного округа условий предоставления субсидии (расходование не по целевому назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) сведений), она подлежит возврату в бюджет автономного округа в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего мотивированного уведомления, направленного ответственным исполнителем, соисполнителями государственной программы в течение 5 рабочих дней со дня выявления такого факта.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п)

6. При отказе муниципальным образованием автономного округа от возврата субсидии в добровольном порядке, она взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.











Приложение 5

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P6763]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 323-п;

в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п,

от 22.01.2016 N 9-п, от 15.07.2016 N 253-п)



1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - получатели) на капитальное строительство объектов муниципальной собственности (далее - субсидия) за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования путем строительства зданий и их оснащения средствами обучения и воспитания, предусмотренными в проектно-сметной документации и необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - средства обучения и воспитания) в рамках комплекса мероприятий ("программа"), направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы (далее - программа) согласно приложению 18 к настоящей государственной программе.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Соглашениями между Правительством автономного округа и Министерством образования и науки Российской Федерации на программу на очередной финансовый год, на объекты капитального строительства общеобразовательных организаций в автономном округе (далее - объекты), указанные в заявках о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа на программу.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

3. Субсидии предоставляются получателям на условиях:

наличия муниципальной программы, направленной на модернизацию муниципальной системы общего образования;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

наличия в муниципальных правовых актах о местных бюджетах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по софинансированию программы;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п.

4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент) и получателем, в котором предусмотрены:

сведения об объеме предоставляемой субсидии;

сроки, цели и условия предоставления субсидии;

сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

перечень объектов;

значения целевых показателей эффективности использования субсидии в соответствии с таблицей 1;

сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является субсидия;

ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств получателем в бюджет автономного округа;

порядок осуществления Департаментом проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления в течение срока действия Соглашения;

согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

5. Форма Соглашения утверждается Департаментом.

6. Размер уровня софинансирования из бюджета автономного округа устанавливается не более 90% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства общего образования (далее - инвестиции).

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п.

Планируемая стоимость объекта (с учетом предпроектных, проектных работ и строительно-монтажных работ) определяется в ходе проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, направляемых на капитальные вложения, порядок которой установлен постановлением Правительства автономного округа от 2 апреля 2011 года N 93-п "О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направляемых на капитальные вложения".

Фактическая стоимость объекта определяется на основании заключенных муниципальных контрактов на проведение предпроектных, проектных и строительно-монтажных работ, на приобретение технологического оборудования, мебели и инвентаря в соответствии со спецификацией, на финансирование прочих затрат.

[bookmark: P6805]7. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления представляют ответственному исполнителю государственной программы в установленные им сроки:

заверенную копию муниципальной программы, направленной на модернизацию муниципальной системы общего образования;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

выписку из правового акта органа местного самоуправления, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по софинансированию программы;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

абзац утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представляются в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12.

9. Субсидия перечисляется Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании заявки на финансирование, представляемой Департаментом в срок до 25 числа месяца, в котором будет осуществляться финансирование, по востребованности за фактически выполненный объем работ.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

10. Получатели вправе увеличивать объем финансирования программных мероприятий за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

11. Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры вправе в установленном порядке принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в случае невыполнения получателями условий, в соответствии с которыми предоставляется субсидия, в том числе на основании предложений Департамента.

12. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашении и отчетах, возлагается на получателя.

13. В случае если сумма заключенных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашением, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных контрактов.

[bookmark: P6818]14. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

15. Департамент и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

16. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидии путем запроса соответствующих документов и проведения выездных проверок.

[bookmark: P6822]17. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа получателем в случаях:

расходования средств субсидии не по целевому назначению;

выявления факта представления получателем недостоверной или неполной информации.

[bookmark: P6825]18. Возврат субсидии в бюджет автономного округа осуществляется муниципальными образованиями автономного округа в течение 10 рабочих дней с момента получения мотивированного уведомления о ее возврате, направленного Департаментом в течение 5 рабочих дней со дня выявления случая, указанного в пункте 17 настоящего Порядка.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п, от 15.07.2016 N 253-п)

19. В случае невыполнения требований, установленных пунктами 14, 18 настоящего Порядка, возврат субсидии обеспечивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.











Приложение 6

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИНВЕСТОРАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ

ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 418-п;

в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 21.11.2014 N 443-п,

от 23.10.2015 N 357-п, от 13.11.2015 N 410-п, от 15.04.2016 N 114-п)



1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - Инвестор) субсидий на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для строительства объектов, предназначенных для размещения в них дошкольных и (или) общеобразовательных организаций (далее - Объекты образования), на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

[bookmark: P6853]2. Субсидии Инвесторам предоставляются на возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию линий водопровода, канализации (в том числе ливневой), линий электропередач, линий теплоснабжения, внутриквартальных дорог и проездов, газопроводов, объектов газоснабжения и газораспределительных пунктов, тепловых и электрических распределительных пунктов, котельных, пожарных водоемов, трансформаторных подстанций, водозаборных и очистных сооружений, канализационно-насосных станций (за исключением инженерных сетей, дорог и проездов в границах отведенного для строительства Объекта образования земельного участка), предусмотренных техническими условиями, выданными для строительства Объектов образования, а также на демонтаж существующих в пределах отведенного земельного участка инженерных сетей и их перенос за его границы (далее - Субсидии, Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры).

[bookmark: P6854]3. Субсидии предоставляются Инвесторам, осуществлявшим строительство Объектов образования, за исключением Объектов образования, источником финансирования строительства которых являются средства бюджета автономного округа, бюджета муниципального образования автономного округа, программы "Сотрудничество". При этом Объект образования должен быть включен в таблицу 6 государственной программы с источником финансирования - "внебюджетные источники".

(п. 3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)

[bookmark: P6856]4. Предоставление Субсидий Инвесторам осуществляется по результатам отбора Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, в пределах объема средств, предусмотренных на эти цели бюджетом автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

[bookmark: P6857]5. Для участия в отборе Объекты образования, а также Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры должны быть введены в эксплуатацию.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 21.11.2014 N 443-п)

6. Отбор Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для предоставления Субсидий осуществляется Комиссией, формируемой из представителей Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депстрой Югры), состав которой утверждается приказом Депстроя Югры (далее - Комиссия). Порядок работы Комиссии установлен настоящим Порядком.

[bookmark: P6860]7. Для участия в отборе Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры Инвесторы представляют в Депстрой Югры лично или через доверенных представителей заявки по форме, утвержденной приказом Депстроя Югры. На каждый Объект образования Инвестором оформляется отдельная заявка.

8. Информация о дате начала и окончания приема заявок от Инвесторов для участия в отборе Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры доводится Депстроем Югры до сведения муниципальных образований автономного округа извещением, а также размещается на Едином официальном сайте государственных органов автономного округа в разделе Депстроя Югры "Деятельность" - "Возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для строительства объектов образования".

9. Срок приема заявок от Инвесторов для участия в отборе Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры составляет 7 рабочих дней.

[bookmark: P6863]10. К заявке прилагаются следующие документы:

[bookmark: P6864]10.1. Копии документов, подтверждающих право Инвестора на использование земельного участка, предназначенного для строительства Объекта образования, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

[bookmark: P6865]10.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п.

10.3. Копия разделов проектной документации на Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры в составе, установленном для линейных объектов капитального строительства "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (за исключением разделов 5, 7, 8, 10), в случае разработки отдельной проектной документации на Объекты.

10.4. Копия разделов 1, 2, 5, 7 (раздел 7 предоставляется при демонтаже и переносе Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры за пределы земельного участка), 11 проектной документации на Объект образования в составе, установленном для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения "Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87, в случае, если строительство Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры предусмотрено в составе проектной документации на строительство Объекта образования.

[bookmark: P6868]10.5. Схема, отображающая расположение построенного Объекта образования, сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписывается Инвестором и предоставляется на бумажном носителе и на электронном носителе в формате Mapinfo.

[bookmark: P6869]10.6. Акт приема-передачи Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность между муниципальным образованием и Инвестором, с указанием балансовой стоимости и технических показателей по каждому виду объектов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

10.7. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 2 недели до даты предоставления документов.

10.8. Копии разрешений на ввод Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры и Объекта образования в эксплуатацию.

[bookmark: P6872]10.9. Справки, выданные соответствующими службами не ранее 1 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором принимаются заявки:

а) налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

б) Пенсионным Фондом Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых взносов;

в) Фондом социального страхования Российской Федерации об отсутствии просроченной задолженности по уплате страховых взносов.

Документы, прилагаемые к заявке, должны быть представлены на бумажном и электронном носителях в формате PortableDocumentFormat (PDF).

[bookmark: P6877]11. Копии документов, представляемые с заявкой, должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью руководителя Инвестора.

12. Документы, указанные в подпунктах 10.2 - 10.5 пункта 10 Порядка, представляются Инвестором в Депстрой Югры самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 10.1, 10.6 - 10.9 пункта 10 Порядка, запрашиваются в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания приема заявок в соответствующих органах Депстроем Югры в порядке межведомственного взаимодействия или могут быть представлены Инвестором по собственной инициативе.

(п. 12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 N 357-п)

13. На основании документов, поступивших от Депстроя Югры в срок не более 2 рабочих дней с даты окончания приема заявок, Бюджетное учреждение автономного округа "Югорский институт развития строительного комплекса", подведомственное Депстрою Югры, в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты окончания приема заявок, выполняет укрупненный расчет стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры и направляет его в Депстрой Югры.

При этом стоимость строительства по каждому виду объектов, указанных в пункте 2 Порядка, в укрупненном расчете стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры не может превышать указанной в заявке балансовой стоимости соответствующего объекта.

14. В течение не более 25 рабочих дней с даты окончания приема заявок Комиссия рассматривает заявку, документы Инвестора, информацию в отношении Инвестора от налогового органа, Пенсионного Фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, письма от Бюджетного учреждения автономного округа "Югорский институт развития строительного комплекса" и направляет Инвестору письмо с указанием замечаний в следующих случаях:

1) представление не всех документов, указанных в пунктах 7, 10 Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах 10.1, 10.6 - 10.9 пункта 10 Порядка;

(пп. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 N 357-п)

2) представление документов, не соответствующих требованиям пунктов 7, 10, 11 Порядка;

3) выявление несоответствий Объектов образования, Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры требованиям пунктов 3, 5 Порядка;

[bookmark: P6887]4) наличие просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

[bookmark: P6888]5) наличие просроченной задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации;

[bookmark: P6889]6) наличие просроченной задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации;

[bookmark: P6890]7) нахождение Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;

8) отсутствие соответствующего вида деятельности в уставных документах Инвестора.

[bookmark: P6892]15. Инвестор в срок не более 10 рабочих дней с даты получения письма Депстроя Югры с замечаниями Комиссии устраняет их и представляет в Депстрой Югры откорректированные документы и (или) заявку с учетом замечаний.

В случае непредоставления в указанный срок откорректированных документов, первоначально направленные заявка и документы, а также копия письма с выявленными замечаниями выносятся на рассмотрение Комиссии.

16. При наличии замечаний, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 7 пункта 14 Порядка, Депстрой Югры по истечении срока, указанного в пункте 15 Порядка, самостоятельно запрашивает в отношении Инвестора информацию, указанную в подпункте 10.9 пункта 10 Порядка в части указанных замечаний.

17. В срок не более 45 рабочих дней с даты окончания приема заявок Депстрой Югры выносит на рассмотрение Комиссии заявки и документы. Комиссия в срок не более 50 рабочих дней с даты окончания приема заявок принимает решение о рекомендации в предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

18. Размер субсидии определяется по каждой из заявок, в отношении которых принято решение о рекомендации в предоставлении Субсидии, и составляет 99% от стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, указанной в укрупненном расчете стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

[bookmark: P6897]19. В случае если в результате принятых Комиссией решений сумма необходимых Субсидий превышает бюджетные ассигнования, предусмотренные на данные цели, Комиссия отбирает Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры в соответствии со следующими критериями, применяемыми последовательно:

а) наименьшее соотношение стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, указанной в укрупненном расчете стоимости строительства Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, к объему вводимых мест Объектов образования (учитывается суммарный объем мест по Объекту образования);

б) наименьшая обеспеченность местами общего образования в соответствующем населенном пункте.

20. Решение об отказе в предоставлении Субсидии принимается Комиссией по следующим основаниям:

а) установленные подпунктами 1 - 3 пункта 2 статьи 7 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". Определение финансового состояния, показателей текущей ликвидности, обеспеченности собственным потенциалом инвесторов не осуществляется;

б) неполнота документов, указанных в пунктах 7 и 10 Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах 10.1, 10.6 - 10.9 пункта 10 Порядка;

(пп. "б" в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 23.10.2015 N 357-п)

в) несоответствие Объекта образования, Инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры требованиям, установленным пунктами 3 и 5 Порядка;

г) недостаточность объема средств, указанных в пункте 4 Порядка, с учетом положений пункта 19 Порядка;

д) представление документов, не соответствующих требованиям пунктов 7, 10, 11 Порядка.

21. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми членами Комиссии.

22. Депстрой Югры на основании протокола Комиссии:

а) в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия уведомляет об этом Инвестора в письменной форме с приложением выписки из протокола Комиссии и возвращает документы Инвестору;

[bookmark: P6910]б) в случае принятия решения о рекомендации в предоставлении Субсидии оформляет проект распоряжения Правительства автономного округа с предложениями о предоставлении Субсидии и вносит на рассмотрение Правительству автономного округа в срок не более 60 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок.

23. В распоряжении Правительства автономного округа, предусмотренном подпунктом "б" пункта 22 Порядка, указываются:

1) Инвестор, которому предоставляется Субсидия;

2) Объект образования, Инженерные сети и объекты инженерной инфраструктуры;

3) сумма Субсидии.

24. На основании распоряжения Правительства автономного округа Депстрой Югры в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет Инвестору уведомление о предоставлении Субсидии и проект договора о ее предоставлении (далее - Договор) для подписания. Форма Договора утверждается приказом Депстроя Югры.

Обязательными условиями Договора о предоставлении Субсидии являются:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 114-п)

согласие Инвестора на осуществление Депстроем Югры и органом государственного финансового контроля автономного округа проверки соблюдения Инвестором условий, целей и порядка ее предоставления;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 114-п)

запрет приобретения за счет полученных денежных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 114-п)

25. Инвестор в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления и проекта Договора подписывает его и направляет в адрес Депстроя Югры или отказ от заключения Договора в письменной форме. Непредставление Инвестором подписанного Договора в адрес Депстроя Югры в указанный срок расценивается как отказ от заключения Договора.

26. Депстрой Югры подписывает Договор в течение 10 рабочих дней с момента получения Договора, подписанного Инвестором. Депстроем Югры перечисляется Субсидия Инвестору в срок не более 10 рабочих дней с даты заключения Договора.

27. Инвестор вправе обжаловать принятое Комиссией решение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

28. Депстрой Югры и органы государственного финансового контроля автономного округа осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

[bookmark: P6926]29. Предоставление Субсидии прекращается и осуществляются мероприятия по ее возврату в бюджет автономного округа в следующих случаях:

1) нарушения Инвестором условий Договора;

2) установления факта нецелевого использования Субсидии;

3) наличия письменного заявления Инвестора об отказе в предоставлении Субсидии;

4) нахождения Инвестора в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;

5) выявления недостоверных сведений в документах, представленных Инвестором в целях получения Субсидии.

30. В течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата Субсидии, предусмотренного пунктом 29 настоящего Порядка, Депстрой Югры направляет Инвестору требование о ее возврате.

31. В течение 10 дней с момента получения требования Инвестор обязан возвратить Субсидию.

32. В случае невыполнения Инвестором требования о возврате Субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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[bookmark: P6946]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ ОКРУЖНОГО

КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ПЕДАГОГА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.11.2014 N 418-п;

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления денежного поощрения победителям окружного конкурса на звание лучшего педагога (далее - конкурс).

2. Денежное поощрение предоставляется победителям окружного конкурса на звание лучшего педагога, проводимого в рамках государственной программы.

3. Организатором конкурса является Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).

4. Положение о конкурсе, номинации, срок его проведения определяются приказом Департамента.

5. На участие в конкурсе имеют право педагогические работники, основным местом работы которых являются образовательные организации автономного округа.

Лица, осуществляющие в указанных образовательных организациях только административные или организационные функции, право на участие в конкурсе не имеют.

6. Предоставление победителям конкурса денежного поощрения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.

7. Размер денежного поощрения составляет 35000 рублей каждому победителю.

8. Предоставление денежных поощрений победителям конкурса осуществляется Департаментом путем перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях или в организациях (филиалах, структурных подразделениях) федеральной почтовой связи. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента.
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ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ ПОБЕДИТЕЛЯМ

ОКРУЖНОГО КОНКУРСА ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) ОРГАНИЗАЦИЙ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ

ЗА НЕОРГАНИЗОВАННЫМИ ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п.











Приложение 9

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P6993]ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ



Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.01.2017 N 16-п)



1. Информация о сложившихся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре условиях для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях.

1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях





		Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальном образовании на начало 2016/2017 учебного года

		Кол-во обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем кол-ве обучающихся, за исключением дошкольного образования, на начало 2016/2017 учебного года



		Уровни общего образования в городских поселениях

		Уровни общего образования в сельской местности

		Уровни общего образования в городских поселениях

		Уровни общего образования в сельской местности



		начальное

		основное

		среднее

		начальное

		основное

		среднее

		начальное

		основное

		среднее

		начальное

		основное

		среднее



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		87 712

		95 417

		19 548

		7 196

		8 358

		1 536

		34809

		31142

		9139

		5009

		4646

		866







1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании



		N п/п

		Общеобразовательные организации

		Имеют потребность в модернизации спортивной инфраструктуры

		Не имеют потребность в модернизации спортивной инфраструктуры



		

		Общее кол-во

		326

		0



		

		Расположенные в сельской местности

		3

		0



		

		спортивные сооружения и места, оборудованные для проведения занятий физической культурой и спортом

		кол-во общеобразовательных организаций, имеющих спортсооружения и места, оборудованные для проведения занятий

		из общего числа спортсооружений

		спортсооружения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности



		

		

		всего

		в том числе в сельской местности

		требуют ремонта

		из них находятся в аварийном состоянии

		строящиеся объекты высокой степени строительной готовности

		требуют ремонта

		из них находятся в аварийном состоянии

		строящиеся объекты высокой степени строительной готовности



		1.

		Спортивные залы

		326

		100

		2

		0

		0

		0

		0

		0



		2.

		Открытые плоскостные спортивные сооружения (всего), из них:

		654

		150

		5

		0

		0

		0

		0

		0



		2.1.

		Футбольное поле

		118

		31

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		2.2.

		Баскетбольная площадка

		111

		29

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2.3.

		Волейбольная площадка

		243

		32

		2

		0

		0

		0

		0

		0



		2.4.

		Площадка для подвижных игр

		77

		26

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		2.5.

		Хоккейная или ледовая площадка

		27

		6

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2.6.

		Тренажерная площадка

		19

		8

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2.7

		Спортивно-развивающаяся площадка

		59

		18

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		3.

		Иные спортивные площадки

		233

		32

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.1.

		Лыжная трасса

		16

		3

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.2.

		Беговые дорожки:

		71

		11

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.3.

		Сектор для прыжков в длину

		69

		14

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.4.

		Сектор для метания

		34

		4

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3.5.

		Плавательные бассейны (всего), из них:

		43

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		50-метровые

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		25-метровые

		12

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Иных размеров

		31

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0









1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре организуются и проводятся мероприятия, направленные на формирование у обучающихся ценности здорового образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. Среди них:

муниципальный и региональный этапы Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские игры" и спортивные соревнования "Президентские состязания";

"Школа безопасности";

"Губернаторские состязания среди дошкольных образовательных организаций";

региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья";

"Кросс наций";

"Лыжня России";

"Зимний и летний Фестиваль ГТО".

1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.

По результатам мониторинга 100% муниципальных общеобразовательных организаций оснащены спортивными залами (297 спортивных залов), 61% общеобразовательных организаций оснащены спортивными площадками (183 спортивные площадки), 8% общеобразовательных организаций оснащены стадионами открытого типа (25 стадионов), 14% общеобразовательных организаций оснащены бассейнами (43 бассейна).

Департамент образования и молодежной политики автономного округа ежегодно выделяет субвенции на реализацию общеобразовательных программ, за счет которых муниципальные общеобразовательные организации приобретают спортивное оборудование и спортивный инвентарь в соответствии с утвержденным перечнем.

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 17 июля 2015 года N 1008 "Об итогах конкурсного отбора муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" осуществлен ремонт спортивных залов в 19 общеобразовательных организациях.

1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.

В системе образования функционируют спортивные классы, которые созданы с целью обеспечения условий для рационального сочетания образовательного и учебно-тренировочного процессов, осуществления спортивной подготовки одаренных, перспективных обучающихся. На начало 2016 - 2017 учебного года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на базе общеобразовательных организаций действуют 56 спортивных классов (хоккей, футбол, баскетбол, волейбол).

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.

Для вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом и формирования у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья в муниципальных образованиях осуществляют свою деятельность школьные спортивные клубы в соответствии с приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 июня 2014 года N 129 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации деятельности школьных спортивных клубов".

С 2013 года количество спортивных клубов увеличилось в 2,3 раза (2013/2014 учебный год - 87 шт., 2016/2017 учебный год - 203 шт.). Одним из направлений деятельности школьных спортивных клубов является обновление содержания и форм внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности учащихся, вовлечение семей, обучающихся в процесс физического воспитания, проведение культурно-массовых мероприятий спортивной направленности с участием родительской общественности и педагогов, таких как конкурс "Самый спортивный класс", праздники, посвященные Всероссийскому Дню здоровья, товарищеские встречи по различным видам спорта.

1.3.4. Общероссийские физкультурно-спортивные мероприятия.

Обучающиеся Ханты-Мансийского автономного округа активно принимают участие в Всероссийских соревнованиях "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры", "Белая ладья", "Школа безопасности".

2. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2017 году.

2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий.

Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские игры" и спортивные соревнования "Президентские состязания, региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья", "Зимний и летний Фестиваль ГТО".

2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в 2017 году.

Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры в казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича" является приоритетным направлением, так как в данном учреждении физическая подготовка обучающихся является обязательным условием развития гармоничной личности кадета.

Модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры в казенных общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и "Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" необходима в целях развития адаптивного спорта для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразовательных организаций), расположенных в сельской местности, в 2017 году.

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича", казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".

Порядок отбора общеобразовательных организаций осуществляется по критерию наибольшей потребности в создании в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности автономного округа, условий для занятий физической культурой и спортом.

2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Организация мероприятий во внеурочное время на базе общеобразовательных организаций по футболу, мини-футболу, волейболу, баскетболу, боксу, фитнесу, шахматам и т.д.

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных клубов.

Создание не менее 3 школьных спортивных клубов и организация их деятельности.

2.2. Показатели результативности использования субсидии:





		N

		Наименование показателей результативности

		Плановое значение показателя

		Сроки достижения планового значения показателя (дд.мм.2017)

		Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом о бюджете субъекта Российской Федерации, тыс. рублей



		1

		Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед.

		3

		25 ноября 2017 года

		2 300



		2

		Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, ед.

		0

		0

		0



		3

		Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, %

		начальное общее образование

		0,26%

		1 октября 2017 года

		0



		

		

		основное общее образование

		1,35%

		1 октября 2017 года

		0



		

		

		среднее общее образование

		0

		0

		0



		4

		Увеличение количества общеобразовательных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом

		3

		1 октября 2017 года

		0



		5

		Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открыты плоскостные спортивные сооружения, оснащенные спортивным инвентарем и оборудованием, ед.

		5

		1 октября 2017 года

		0







3. Сведения о мероприятии, направленном на сопровождение и мониторинг процесса создания условий для занятий физической культурой и спортом в организациях:



		N

		Мероприятие

		Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели, тыс. рублей

		Дата начала мероприятия

		Дата подведение итогов мероприятия (не позднее 15 декабря 2017 г.)



		

		Мониторинг мероприятий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы

		0

		01.06.2017

		25.11.2017
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ

КОНКУРСОВ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.02.2015 N 40-п;

в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 293-п,

от 13.11.2015 N 410-п, от 18.03.2016 N 75-п, от 15.04.2016 N 114-п,

от 22.07.2016 N 269-п, от 07.10.2016 N 386-п, от 17.03.2017 N 95-п)



1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим образовательным организациям, учреждениям молодежной политики, не являющимся казенными учреждениями, общественным объединениям и физическим лицам, признанным победителями Конкурсов программ и проектов (далее - Конкурсы) следующих подпрограмм государственной программы: II "Общее образование. Дополнительное образование детей", Подпрограмма IV. "Молодежь Югры и допризывная подготовка" в соответствии с настоящим Порядком.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)

2. Финансовая поддержка участников Конкурсов, признанных их победителями, осуществляется путем предоставления им грантов в форме субсидий (далее - грант), в пределах средств, предусмотренных в бюджете автономного округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предоставленных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из федерального бюджета на участие в реализации программных мероприятий.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 386-п)

3. Конкурсы проводятся ежегодно.

4. Организатором Конкурсов является Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).

5. Положения о конкурсах, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 8 Порядка, условия их проведения, номинации, сроки проведения, состав конкурсных комиссий, экспертных советов Конкурсов, перечень документов, предоставляемых на Конкурсы, утверждаются приказами Департамента.

Положение об организации и проведения конкурса, указанного в подпункте "и" пункта 8 Порядка, состав конкурсной комиссии утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

(п. 5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

6. Право на участие имеют:

6.1. В конкурсах, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 8 Порядка, - некоммерческие образовательные организации, не являющиеся казенными учреждениями, учреждения молодежной политики, не являющиеся казенными учреждениями, физические лица - граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, общественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории автономного округа в сфере государственной молодежной политики.

6.2. В конкурсе, указанном в подпункте "и" пункта 8 Порядка, - социально ориентированные некоммерческие организации, созданные в форме общественных организаций.

(п. 6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

7. Итоги Конкурсов утверждаются приказом Департамента на основании решений конкурсных комиссий, экспертных советов Конкурсов.

8. Наименования Конкурсов и размеры их грантов:

[bookmark: P7376]а) открытый конкурс модульных программ, элективных курсов и образовательных проектов для детей и молодежи, программ летнего и каникулярного образовательного отдыха детей:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 18.03.2016 N 75-п)

грант 1 степени - 100000 рублей;

грант 2 степени - 60000 рублей;

грант 3 степени - 40000 рублей;

б) конкурс вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма "Зеленый огонек" среди образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

3 гранта 1 степени по 33000 рублей;

в) конкурс программ (проектов) деятельности отрядов юных инспекторов движения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

3 гранта 1 степени - 33000 рублей;

г) конкурс программ образовательных организаций "Лучший кадетский класс":

3 гранта 1 степени по 33000 рублей;

д) конкурс программ педагогических отрядов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период:

загородные, стационарные лагеря:

грант 1 степени 550000 рублей;

грант 2 степени 350000 рублей;

дворовые площадки:

грант 1 степени 50000 рублей;

е) конкурс образовательных организаций в рамках реализации проектов модернизации и развития общего образования:

12 грантов по 500000 рублей каждый;

(пп. "е" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 293-п)

ж) конкурс на звание лучшей образовательной организации:

4 гранта по 200000 рублей каждый;

(пп. "ж" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 28.08.2015 N 293-п)

[bookmark: P7399]з) конкурсный отбор открытых региональных образовательных программ:

6 грантов по 500000 рублей;

(пп. "з" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.10.2016 N 386-п)

[bookmark: P7402]и) Конкурс проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по следующим направлениям:

поддержка деятельности студенческих отрядов, грант 500000 рублей;

поддержка молодежного парламентаризма, грант 200000 рублей;

поддержка проектов, направленных на реализацию профильных смен туристической, военно-патриотической, культурно-оздоровительной и иных направлений, грант 5200000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений коренных малочисленных народов Севера, грант 250000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений экологической направленности, грант 250000 рублей;

поддержка общественных объединений, реализующих проекты по организации и проведению интеллектуальных игр и квестов, грант 1000000 рублей;

поддержка деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и развития массового спорта, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений лидерской направленности, грант 2000000 рублей;

поддержка деятельности молодежных средств массовой информации, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности общественных организаций, направленных на подготовку молодежи к участию в конкурсах, форумах и др., грант 500000 рублей;

поддержка деятельности, направленной на информационное противодействие экстремизма, терроризма и разжигания национальной вражды и розни, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности по социальной и культурной адаптации иностранных граждан, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности студенческих объединений, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности Российского движения школьников, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений, направленной на социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства, грант 300000 рублей;

поддержка деятельности по профилактике социально значимых заболеваний (курения, алкоголизма, наркомании и т.д.), грант 200000 рублей;

поддержка деятельности по профилактике ВИЧ/СПИД среди молодежи, грант 200000 рублей;

поддержка деятельности, направленной на формирование антикоррупционного поведения и нетерпимости к коррупционным проявлениям в молодежной среде, грант 100000 рублей;

поддержка деятельности общественных объединений, осуществляющих поисковую деятельность, грант 1500000 рублей;

поддержка деятельности по реализации программ общественных организаций военно-патриотической направленности, грант 400000 рублей.

(пп. "и" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 17.03.2017 N 95-п)

9. В целях предоставления гранта между Департаментом и победителями Конкурсов заключается договоры (соглашения) о его предоставлении. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента.

10. В договоре (соглашении) о предоставлении гранта должны быть предусмотрены:

а) цели, условия, размер, сроки предоставления гранта, расчет затрат, порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных договором (соглашением) о предоставлении гранта;

б) порядок, сроки и формы представления отчетности, подтверждающей выполнение условий договора (соглашения) о предоставлении гранта;

в) порядок перечисления гранта;

г) согласие победителя Конкурсов на осуществление Департаментом, органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;

д) ответственность за несоблюдение условий договора (соглашения) о предоставлении гранта;

е) запрет приобретения за счет полученных денежных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии;

(пп. "е" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.04.2016 N 114-п)

ж) положения об обеспечении победителями Конкурса при проведении мероприятий с участием граждан мер безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(пп. "ж" введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 22.07.2016 N 269-п)

11. В случае выявления Департаментом фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем Конкурса своих обязательств по договору (соглашению) о предоставлении гранта Департамент в течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате гранта и направляет победителю Конкурсов соответствующее требование.

12. Победитель Конкурсов обязан вернуть грант в течение 30 рабочих дней с момента получения требования.

13. После получения и реализации гранта победитель Конкурса представляет в Департамент финансовые и аналитические отчеты об использовании бюджетных средств.

14. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.
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[bookmark: P7450]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ

И ПРИЗЕРАМ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п;

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия предоставления денежного поощрения победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства педагогов (далее - конкурсы).

2. Денежное поощрение предоставляется победителям и призерам конкурсов профессионального мастерства педагогов, проводимого в рамках государственной программы.

3. Организатором конкурсов является Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).

4. Положение о конкурсах, номинации, место и сроки проведения определяются приказом Департамента.

5. Предоставление победителям и призерам конкурса денежного поощрения осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа.

6. Наименования Конкурсов и размер денежного поощрения:

а) "Учитель года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

б) "Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

в) "Сердце отдаю детям".

г) "Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

д) "Педагог-психолог года Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

1 место - 100000 рублей, 1 в каждом конкурсе;

2 место - 70000 рублей, 1 в каждом конкурсе;

3 место - 50000 рублей, 1 в каждом конкурсе.

7. Предоставление денежных поощрений победителям и призерам конкурса осуществляется Департаментом путем перечисления денежных средств на счета, открытые в кредитных организациях или в организациях (филиалах, структурных подразделениях) федеральной почтовой связи. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента.
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ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА

МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п.
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ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ОБУЧЕНИЯ

ИНВАЛИДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.05.2015 N 145-п;

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п,

от 08.12.2016 N 488-п)



1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия оплаты обучения и возмещения затрат на оплату обучения студентов из числа инвалидов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях по программам высшего образования и среднего профессионального образования и проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

2. Оплата обучения и возмещение затрат на оплату обучения осуществляются Департаментом образования и молодежной политики автономного округа (далее в настоящем Порядке - Департамент) в соответствии с пунктом 1.1 основного мероприятия "Развитие системы профессионального образования, науки и технологий" подпрограммы I государственной программы таблицы 2 за счет бюджета автономного округа.

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п, от 08.12.2016 N 488-п)

[bookmark: P7517]3. Право на оплату обучения и возмещение затрат на оплату обучения имеют студенты из числа инвалидов, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) и обучающиеся по программам высшего образования и среднего профессионального образования в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации и имеющие лицензию на ведение образовательной деятельности и государственную аккредитацию.

[bookmark: P7518]4. Для оплаты обучения или возмещения затрат на оплату обучения студент направляет в Департамент следующие документы:

4.1. заявление по форме, утвержденной Департаментом;

4.2. копию паспорта;

4.3. справку, подтверждающую обучение;

4.4. копию договора между студентом и образовательной организацией;

4.5. справку об инвалидности;

4.6. квитанцию об оплате в случае возмещения затрат на обучение;

4.7. реквизиты банка и лицевой счет в случае возмещения затрат на обучение.

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в Департамент студентом лично либо направляются почтой.

6. Поданные документы рассматриваются Департаментом в течение 10 рабочих дней после получения. Результатом рассмотрения является решение об оплате обучения или возмещении затрат на оплату обучения студенту или об отказе в оплате обучения или возмещении затрат на оплату обучения.

7. Основанием для отказа является:

несоответствие выпускника требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка;

выявление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

представление не всех документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

8. В случае оплаты обучения между Департаментом, образовательной организацией и студентом заключается трехсторонний договор о подготовке специалиста, где плательщиком выступает Департамент. Оплата обучения осуществляется Департаментом путем перечисления денежных средств на лицевой счет образовательной организации. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента и счет на оплату обучения.

9. В случае возмещения затрат на оплату обучения Департамент перечисляет на лицевой счет студента денежные средства согласно договору между образовательной организацией и студентом и квитанции об оплате обучения. Основанием для перечисления денежных средств является приказ Департамента.

10. Оплата обучения или возмещение затрат на оплату обучения производится Департаментом за текущий учебный год. Оплата обучения и возмещение затрат на оплату обучения за период, предшествующий году обращению студента, не производится.











Приложение 14

к государственной программе Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P7545]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА СОЗДАНИЕ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ, УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

И СПОРТОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ БЮДЖЕТУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

- ЮГРЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.07.2015 N 210-п;

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



1. Порядок определяет правила и условия предоставления муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) субсидии из бюджета автономного округа на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета (далее в настоящем Порядке - Субсидия) в соответствии с основным мероприятием "Обеспечение комплексной безопасности и повышение энергоэффективности образовательных организаций и учреждений молодежной политики" (пункт 5.3 таблицы 2), подпрограммы V. "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы.

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных обязательств бюджетов органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - муниципальные образования), связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий по проведению текущих и капитальных ремонтов спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (далее - мероприятия), утвержденных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, в том числе по соглашениям между Правительством автономного округа и Министерством образования и науки Российской Федерации.

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидии является:

наличие в муниципальном образовании общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (далее - организации);

потребность в улучшении условий для занятия физической культурой и спортом в организациях.

4. Для участия в отборе муниципальное образование предоставляет в сроки, установленные ответственным исполнителем государственной программы:

заявку на получение Субсидии, содержащую перечень организаций, с обоснованием потребности улучшения условий для занятия физической культурой и спортом по форме и в срок, установленные ответственным исполнителем государственной программы;

выписку из муниципального нормативного правового акта, подтверждающую наличие бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на исполнение расходных обязательств по софинансированию мероприятия или гарантийное письмо о выделении бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на исполнение расходных обязательств по софинансированию мероприятия.

5. По итогам рассмотрения заявок и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете автономного округа, ответственный исполнитель государственной программы утверждает перечень организаций, в которых планируется проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивного зала.

6. Условием предоставления и расходования Субсидии является:

а) наличие перечня мероприятий (в соответствии с приложением 9 к государственной программе), подлежащего утверждению главой муниципального образования, содержащего информацию о сложившихся в муниципальном образовании условиях для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, об увеличении количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования; потребности в осуществлении ремонтов спортивных залов и дооборудовании плоскостных сооружений;

б) наличие в муниципальном образовании бюджетных ассигнований на исполнение его расходных обязательств по софинансированию мероприятий, предусмотренных настоящим порядком.

7. Ответственный исполнитель государственной программы принимает решение о предоставлении Субсидии или об отказе в ее предоставлении в течение 15 календарных дней со дня окончания подачи заявок и доводит его до сведения муниципальных образований путем направления письма в адрес главы администрации муниципального образования.

8. Муниципальное образование реализует Субсидию на основе заключаемого между им и ответственным исполнителем государственной программы соглашения (далее - Соглашение).

Соглашение содержит:

а) сведения об объеме предоставляемой Субсидии, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом;

б) сроки, цели и условия предоставления Субсидии;

в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

г) условие прекращения действия Соглашения в случае отсутствия до 1 ноября текущего финансового года акта выполненных работ по проведению капитального ремонта спортивного зала общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности;

д) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых планируется улучшить условия для занятия физической культурой и спортом;

е) значения целевых показателей эффективности использования Субсидии;

ж) обязательства муниципального образования по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа, и внесение в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования, и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на осуществление которых предоставляется Субсидия;

з) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является Субсидия;

и) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;

к) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств муниципальным образованием в бюджет автономного округа;

л) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, а также в случае существенного (более чем на 20%) сокращения размера Субсидии.

По результатам исполнения муниципальными образованиями условий Соглашений ответственный исполнитель государственной программы вправе вносить предложения в Департамент финансов автономного округа о перераспределении объема Субсидии между муниципальными образованиями.

9. Размер уровня софинансирования мероприятия из бюджета автономного округа устанавливается не более 95% сметной стоимости работ по капитальному и текущему ремонту спортивных залов организаций. Муниципальные образования вправе увеличивать объем финансирования мероприятия за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

Размер Субсидии определяется по формуле:







где:

Si - размер субсидии, установленный бюджету i-го муниципального образования, тыс. рублей;

m - количество организаций, в которых будет проводиться капитальный (текущий) ремонт в i-м муниципальном образовании автономного округа;

Sni - сметная стоимость работ по капитальному и текущему ремонту спортивных залов организации, подтвержденная в случае если ее размер превышает лимит, установленный частью 2 статьи 72 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключением о проверке сметной стоимости работ по капитальному (текущему) ремонту в соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.06.2011 N 192-п "О порядке проведения проверки сметной стоимости проектно-изыскательских работ, работ по капитальному и текущему ремонту, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

0,95 - размер уровня софинансирования мероприятия из бюджета автономного округа.

10. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счета муниципальных образований, для последующего перечисления в организации.

Информация об объемах и сроках перечисления Субсидии учитывается ответственным исполнителем государственной программы при формировании комплексного плана (сетевого графика).

После получения и реализации Субсидии муниципальное образование представляет в адрес ответственного исполнителя государственной программы финансовые и аналитические отчеты о ее использовании.

11. Оценку эффективности использования Субсидии осуществляет ответственный исполнитель государственной программы на основе отчета о выполнении муниципальным образованием взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, возлагается на муниципальное образование.

12. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 30 декабря года предоставления Субсидии не достигнуты целевые показатели результативности ее использования и до первой даты представления отчетности о достижении целевых показателей использования Субсидии в соответствии с Соглашением указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет автономного округа до 1 марта года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), определяется по формуле:



Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,



где:

Vсубсидии - размер Субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;

m - количество целевых показателей использования Субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя использования Субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество целевых показателей использования Субсидии;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии (k) определяется по формуле:



k = SUM Di / m,



где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя использования Субсидии.

При расчете коэффициента возврата Субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го целевого показателя использования Субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется:

а) для показателей результативности использования Субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования Субсидии, по формуле:



Di = 1 - Ti / Si,



где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя использования Субсидии, установленное Соглашением;

б) для целевых показателей использования Субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования Субсидии, по формуле:



Di = 1 - Si / Ti,



Основаниями для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств.

13. В случае выявления ответственным исполнителем государственной программы фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным образованием своих обязательств по Соглашению, ответственный исполнитель государственной программы в течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате Субсидии и направляет в муниципальное образование соответствующее требование.

14. Муниципальное образование обязано вернуть Субсидию в течение 30 рабочих дней с момента получения требования.

15. Неиспользованный остаток Субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

16. В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета автономного округа в порядке, установленном приказом Департамента финансов автономного округа от 5 июля 2010 года N 17-нп "О порядке возврата и взыскания в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

17. Ответственный исполнитель государственной программы, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.











Приложение 15

к государственной программе
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"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧИВШИМ ДОГОВОРЫ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.01.2016 N 9-п.











Приложение 16

к государственной программе Ханты-Мансийского автономного
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[bookmark: P7665]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (КРОМЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ) (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



[bookmark: P7677]1. Порядок определяет правила предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) бюджетам муниципальных образований автономного округа (далее - муниципальные образования) на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территориях муниципальных образований (кроме государственных) (далее - субсидия, общеобразовательные организации) (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на очередной финансовый год на цели, указанные в пункте 1 Порядка, на основании методики определения размера субсидии, установленной пунктом 8 Порядка и соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), форма которого утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

3. Соглашение содержит:

сведения об объеме предоставляемой субсидии;

сроки, цели и условия предоставления субсидии;

сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

перечень общеобразовательных организаций, источником дополнительного финансового обеспечения которых является субсидия;

значения целевых показателей эффективности использования субсидии;

сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником софинансирования которых является субсидия;

ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в бюджет автономного округа;

право ответственного исполнителя государственной программы в течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии;

иные условия, определяемые по соглашению сторон.

[bookmark: P7689]4. Условиями предоставления субсидии являются:

наличие потребности в дополнительном финансовом обеспечении мероприятий по организации питания обучающихся;

наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по совершенствованию организации питания в общеобразовательных организациях;

наличие или обязательство органов местного самоуправления по обеспечению положительной динамики привлечения родительских средств для обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций (за 3-летний период);

наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства органов местного самоуправления по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях;

наличие муниципального нормативного правового акта, регламентирующего порядок распределения средств, а также устанавливающего размер расходов в день на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях;

обязательство органов местного самоуправления по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

5. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа представляют в Департамент по форме и в сроки, установленной им, заявку на получение субсидии с приложением:

выписки из нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образования, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходного обязательства органа местного самоуправления по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях;

порядка распределения средств субсидии с установлением размера расходов в день на обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях;

муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по совершенствованию организации питания в общеобразовательных организациях;

заверенной копии муниципальных планов мероприятий по обеспечению положительной динамики привлечения родительских средств для обеспечения горячим питанием обучающихся общеобразовательных организаций (за 3-летний период).

6. Рассмотрение представленной органами местного самоуправления заявки на предмет соответствия условиям, установленным пунктом 4 Порядка, и принятия решения о выделении субсидии, осуществляется комиссией, положение и состав которой утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

7. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается в течение 10 дней со дня окончания подачи заявок и доводится ответственным исполнителем до органов местного самоуправления в течение 10 рабочих дней.

[bookmark: P7703]8. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, рассчитывается по следующей формуле:



Pi = Ч1 x В1 x Кдн, где:



Рi - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

Ч1 - численность обучающихся в общеобразовательных организациях (кроме государственных), за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время;

В1 - размер расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях (кроме государственных), за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время, в расчете на одного ребенка в день, установленный Правительством автономного округа;

Кдн - количество учебных дней функционирования общеобразовательных организаций в финансовом году.

9. Субсидия перечисляется Департаментом финансов автономного округа на основании заявки на финансирование, ежемесячно представляемой ответственным исполнителем государственной программы в срок до 25-го числа месяца, предшествующего кварталу, в котором будет осуществляться финансирование.

10. В случае изменения численности обучающихся в течение финансового года Департамент на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, и в соответствии с настоящим Порядком вправе вносить предложения об уточнении объемов субсидии.











Приложение 17
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[bookmark: P7723]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ В ЧАСТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 13.11.2015 N 410-п)



[bookmark: P7737]1. Порядок определяет правила предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) бюджетам муниципальных образований автономного округа (далее - муниципальные образования) на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на очередной финансовый год на цели, указанные в пункте 1 Порядка, на основании методики определения размера субсидии, установленной пунктом 8 Порядка, в соответствии с условиями, указанными в пункте 4 Порядка и соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), форма которого утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

3. Соглашение должно содержать:

а) сведения об объеме предоставляемой субсидии;

б) сроки, цели и условия предоставления субсидии;

в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования автономного округа, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

г) перечень частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, с указанием количества получателей услуги;

д) значения целевых показателей эффективности использования субсидии;

е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является субсидия;

ж) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в бюджет автономного округа;

з) право ответственного исполнителя в течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии;

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

[bookmark: P7749]4. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие в муниципальном образовании частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, наличие муниципальной программы, направленной на повышение качества образования, повышение доступности образовательных услуг дошкольного образования, услуг присмотра и ухода;

наличие в муниципальных правовых актах о местных бюджетах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

наличие муниципальных планов по поддержке малого и среднего бизнеса, оказывающего услуги в социальной сфере;

обязательство органов местного самоуправления по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными правовыми актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидии.

5. Для заключения Соглашения органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа представляют ответственному исполнителю государственной программы в сроки и по форме, установленные им, заявку на получение субсидии (далее - заявка) с приложением:

заверенной копии муниципальной программы, направленной на повышение качества образования, повышение доступности образовательных услуг дошкольного образования, услуг присмотра и ухода;

выписки из муниципального правового акта, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования;

заверенной копии муниципальных планов по поддержке малого и среднего бизнеса, оказывающего услуги в социальной сфере.

6. Рассмотрение представленной органами местного самоуправления заявки на предмет соответствия условиям, установленным пунктом 4 Порядка, и принятия решения о выделении субсидии, осуществляется комиссией, положение и состав которой утверждается ответственным исполнителем государственной программы.

7. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается в течение 10 дней со дня окончания подачи заявок и доводится ответственным исполнителем до органов местного самоуправления в течение 10 рабочих дней.

[bookmark: P7760]8. Расчетный объем субсидии определяется по формуле:



Сi = N x Ki х 12, где



Сi - общий расчетный объем субсидии для i-го муниципального образования автономного округа в год, тыс. рублей;

N - размер финансового обеспечения в расчете на 1 ребенка за услуги присмотра и ухода для частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в месяц (далее - финансовое обеспечение), установленный Правительством автономного округа, тыс. рублей;

Ki - среднегодовое количество Сертификатов на право финансового обеспечения места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - Сертификат дошкольника), предоставленных в частные организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории i-го муниципального образования автономного округа, ед.;

12 - количество месяцев в году.

9. Субсидия перечисляется Департаментом финансов автономного округа на основании заявки на финансирование, ежеквартально представляемой ответственным исполнителем государственной программы в срок до 25-го числа месяца, предшествующего кварталу, в котором будет осуществляться финансирование.

10. В случае изменения количества получателей услуги дошкольного образования в течение финансового года ответственный исполнитель на основании заявок, представленных органами местного самоуправления, и в соответствии с настоящим Порядком вправе вносить предложения об уточнении объемов субсидии.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа предоставляют субсидию частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.

Получателями субсидии являются частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную лицензию основным общеобразовательным программам дошкольного образования (далее - частные организации).

11.1. Субсидии предоставляются на основании договора, заключенного между органами местного самоуправления и частными организациями. Обязательным условием заключения договора является снижение установленного в частной организации размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в месяц на размер финансового обеспечения.

В качестве основания для заключения договора на получение субсидии указанные получатели представляют в органы местного самоуправления копии лицензии на ведение образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, копии Сертификатов дошкольника.

11.2. Размер субсидии частной организации определяется муниципальным органом, осуществляющим управление в сфере образования, в соответствии с формулой:







Si - общий расчетный объем субсидии для i-й частной организации в год, тыс. рублей;

j - количество месяцев в году;

Kj - количество Сертификатов дошкольника, предоставленных в i-ю частную организацию соответственно в каждом месяце;

N - размер финансового обеспечения в расчете на 1 ребенка за услуги присмотра и ухода для частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования в месяц (далее - финансовое обеспечение), установленный Правительством автономного округа, тыс. рублей.

12. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ответственным исполнителем государственной программы на основе выполнения муниципальным образованием взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении.

13. Департамент финансов автономного округа вправе в установленном порядке принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований автономного округа в случае невыполнения муниципальными образованиями автономного округа условий, в соответствии с которыми предоставляется субсидия, на основании предложений ответственного исполнителя государственной программы.

14. Ответственность за достоверность сведений, указанных в Соглашении и отчетах, возлагается на муниципальные образования автономного округа.

15. Неиспользованный остаток субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа в установленном порядке, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

16. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета автономного округа в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Ответственный исполнитель государственной программы, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

18. Ответственный исполнитель государственной программы осуществляет контроль за целевым использованием средств субсидии муниципальными образованиями автономного округа путем запроса необходимых документов у органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и проведения выездных проверок.

19. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 30 декабря года предоставления субсидии не достигнуты целевые показатели результативности ее использования и до первой даты представления отчетности о достижении целевых показателей использования субсидии в соответствии с Соглашением указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в бюджет автономного округа до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), определяется по формуле:



Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n,



где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования;

m - количество целевых показателей использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество целевых показателей использования Субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле:



k = SUM Di / m,



где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го целевого показателя использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го целевого показателя использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, по формуле:



Di = 1 - Ti / Si,



где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя использования Субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го целевого показателя использования Субсидии, установленное Соглашением;

б) для целевых показателей использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, по формуле:



Di = 1 - Si / Ti,



Основаниями для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств.











Приложение 18

к государственной программе Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P7827]КОМПЛЕКС

МЕРОПРИЯТИЙ ("ПРОГРАММА"), НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ

НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ В СООТВЕТСТВИИ

С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ

ОБУЧЕНИЯ, НА 2016 - 2025 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ - ПРОГРАММА)



Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 29.01.2016 N 11-п,

от 18.03.2016 N 75-п, от 20.05.2016 N 164-п, от 15.07.2016 N 253-п,

от 07.10.2016 N 386-п, от 11.11.2016 N 447-п, от 22.12.2016 N 541-п)



Паспорт



		Цель Программы

		обеспечить создание в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения



		Задачи Программы

		обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше



		Целевые показатели Программы

		число новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации,

в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,

в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования



		Сроки реализации Программы

		I этап - 2016 - 2020 годы

II этап - 2021 - 2025 годы



		Объемы и источники финансирования Программы

		общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 годах составит 105272,381 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 153,115 млн. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа - 70901,637 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 22161,050 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 12056,579 млн. рублей.

Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит 29397,672 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 153,115 млн. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа - 15247,856 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 9395,302 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 4601,399 млн. рублей.

Объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах составит 75874,71 млн. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета автономного округа - 55653,781 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 12765,749 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 7455,18 млн. рублей.



		(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



		Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

		при реализации I этапа Программы (2016 - 2020 годы):

к 2021 году обучающиеся 1 - 4 классов и 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену;

будет удержан существующий односменный режим обучения;

при реализации II этапа Программы (2021 - 2025 годы):

к 2024 году в одну смену станут учиться обучающиеся 5 - 9 классов в общеобразовательных организациях;

к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые общеобразовательные организации (что обеспечит снижение показателей числа зданий, требующих капитального ремонта), будет удержан существующий односменный режим обучения

По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену;

100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые здания общеобразовательных организаций







I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа



Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы".

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эту потребность диктуют санитарно-эпидемиологические требования, строительные и противопожарные нормы, федеральные государственные образовательные стандарты общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены: возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

Между тем в настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в большей части школ образовательный процесс организован в две смены.

По данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 сентября 2015 года в две смены вели обучение 142 школы (44 процента от общего количества школ Югры), в которых во вторую смену обучались свыше 48,4 тыс. человек (25 процентов общей численности обучающихся Югры). Таким образом, количество детей в Югре, занимающихся в первую смену, в среднем составляет 75 процентов.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество обучающихся во второй смене будет расти. При этом многие школьные здания не соответствуют новым требованиям. В 29 школах (9 процентов от общего количества) 41 здание требует капитального ремонта, 10 школ (3,1 процента общего количества школ) не имеют всех видов благоустройства. 73 школы (22,6 процента) не имеют мастерских, 9 школ (2,8 процента) не имеют физкультурного зала, в 18 школах (5,6 процента) питание организовано в приспособленных помещениях.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что в Югре имеются здания школ, не отвечающие современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. При этом в 2015 - 2016 учебных годах используются 25 зданий в 23 общеобразовательных организациях с уровнем износа 50 процентов и выше. Без проведения соответствующих мероприятий количество таких зданий к 2025 году увеличится и составит 76 в 70 организациях.

Зданиям, имеющим такой уровень износа, необходим капитальный ремонт, реконструкция или вывод из эксплуатации с переводом обучающихся в новые здания.

Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся в школах согласно демографическому прогнозу увеличится в целом по Югре на 55,739 тыс. человек.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

Общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест составляет 139,406 тыс. мест, в том числе:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

для обеспечения обучения в первую смену - 104,558 тыс. мест;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

для замены мест в зданиях, имеющих высокую степень износа, - 46,902 тыс. мест.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

В 2016 - 2020 годах планируется создать:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

62,324 тыс. новых мест в школах, в том числе:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

45,291 тыс. новых мест для обеспечения обучения в первую смену;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

17,033 тыс. новых мест для обучающихся в школах, имеющих износ 50 процентов и выше.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

В 2021 - 2025 годах планируется создать:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

77,082 тыс. новых мест в школах, в том числе:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

47,213 тыс. новых мест для обеспечения обучения в первую смену;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

29,869 тыс. новых мест для обучающихся в школах, имеющих износ 50 процентов и выше.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.



II. Цель и задачи Программы, обоснование,

сроки и этапы ее реализации,

а также целевые показатели реализации Программы



Целью Программы является создание в автономном округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций и переводу обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше.

Целевые показатели Программы приведены в таблице 9.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 4 классы и 10 - 11 (12) классы на обучение в одну смену и удержать существующий односменный режим обучения, а также начать создание новых мест для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа.

На II этапе к 2025 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые школы и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше перейдут в новые школы. Будут созданы 139,406 тыс. новых мест, в том числе:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

104,558 тыс. мест для обучения детей в одну смену;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

34,848 тыс. мест для обучающихся в школах, имеющих износ 50 процентов и выше.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

В целях реализации основной задачи Программы в 2016 - 2025 годах планируется строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе реализации программ дошкольного образования.

Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Мероприятия Программы приведены в таблице 11.

Муниципальные образования автономного округа разрабатывают программы, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения (далее - муниципальные программы), которые могут включать следующие мероприятия:

модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства (пристроя к зданиям) зданий школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение, аренда зданий и помещений);

оптимизация загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений; повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов, включая образовательные организации дополнительного, профессионального и высшего образования, проведение организационных кадровых решений);

поддержка развития негосударственного сектора общего образования.

Муниципальные программы содержат цели, задачи, обоснование, целевые показатели (индикаторы), сроки реализации мероприятий в конкретных муниципальных районах, объемы и сроки финансового обеспечения соответствующих мероприятий.

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

утверждает Программу;

заключает соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации о финансовом обеспечении реализации мероприятий Программы путем строительства.

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы;

осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения мероприятий Программы;

в случае необходимости организует экспертные проверки хода реализации мероприятий Программы;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.



III. Мероприятия Программы



В целях реализации основной задачи Программы в 2016 - 2025 годах предусматриваются следующие мероприятия:

строительство школ с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей их использовать для разных видов деятельности;

модернизацию уже существующей инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства пристроев к зданиям школ, приобретение (выкуп) зданий для размещения общеобразовательных организаций);

оптимизацию загруженности школ (эффективное использование имеющихся помещений, повышение эффективности использования помещений образовательных организаций профессионального и высшего образования).

Кроме того, предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для реализации Программы. Размещение заявок на выполнение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.



IV. Финансовое обеспечение Программы



Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и привлечения внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований, начиная с 2016 года, в пределах основного мероприятия 5.4 "Развитие материально-технической базы государственных и муниципальных образовательных организаций, государственных учреждений молодежной политики" государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 413-п.

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2025 годах составит 113 371,533 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 153,115 млн. рублей;

за счет средств бюджета автономного округа - 18 275,817 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 14 927,435 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 80 015,165 млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2016 N 541-п)

Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 годах составит 29397,672 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 153,115 млн. рублей;

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 15247,856 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 9395,302 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 4601,399 млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)

Объем финансирования Программы в 2021 - 2025 годах составит 75874,71 млн. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 55653,781 млн. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 12765,749 млн. рублей;

за счет внебюджетных источников - 7455,18 млн. рублей.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



V. Механизм реализации Программы



Ответственный исполнитель - координатор Программы - Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, соисполнители Программы - Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ответственный исполнитель - координатор в ходе выполнения Программы:

осуществляет планирование, организацию и контроль ее реализации;

разрабатывает и вносит в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

разрабатывает и вносит в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;

организует экспертные проверки хода реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных правовых актах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя - координатора Программы.



VI. Оценка эффективности Программы



Эффективность (Э) Программы оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей с их планируемыми значениями, приведенными в таблице 9 Программы, и определяется по формуле:







где:

n - количество целевых индикаторов;

xi - планируемое значение i-го целевого показателя, приведенного в таблице 9 Программы;

xфакт,i - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).

Если фактически достигнутое значение целевого показателя больше соответствующего планируемого значения указанного показателя, предусмотренного в таблице 9 Программы, то значение разности планируемого значения i-го целевого показателя и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя принимается равным нулю.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, приведенные в таблице 9 Программы.

Методика сбора исходной информации для расчета значений целевых показателей состоит в проведении мониторинга выполнения проектов в рамках мероприятий Программы.

Мониторинг организовывает координатор Программы. Инструментом реализации мониторинга могут являться специализированные порталы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Для сбора исходной информации используются помимо ведомственной статистики формы федерального государственного статистического наблюдения.

При расчетах значений целевых показателей используются следующие методические подходы:

при расчете целевого показателя "число новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования" - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма С-1); данные ежегодных мониторингов, проводимых координатором Программы и муниципальными органами управления образованием; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов;

при расчете целевого показателя "удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма N 76-РИК); данные ежегодных мониторингов, проводимых координатором Программы и муниципальными органами управления образованием; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов; оценка результатов реализации Программы не реже одного раза в год.

Число новых мест в общеобразовательных организациях муниципального образования, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (Уод) (за промежуток между отчетными периодами), рассчитывается по формуле:



Уод = (Увn - У2n - У3n) - (Увn-1 - У2n-1 - У3n-1),



где:

Увn - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);

У2n - численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У3n - численность обучающихся в третью смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);

Увn-1 - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5);

У2n-1 - численность обучающихся во вторую смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У3n-1 - численность обучающихся в третью смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5).

Показатель определения числа новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, определяется на основе предоставленных муниципальными органами исполнительной власти заверенных копий разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Удельный вес численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уо) рассчитывается по формуле:







где:

У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5);

У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5);

У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5).

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уон) рассчитывается по формуле:







где:

У2н - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

У3н - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

Ун - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 07, графа 12).

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уоо) рассчитывается по формуле:







где:

У2о - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

У3о - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

Уо - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 13, графа 12).

Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уос) рассчитывается по формуле:







где:

У2с - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

У3с - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Министерства образования и науки Российской Федерации);

Ус - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, строка 17, графа 12).

Показатель "Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования" (Ус) рассчитывается по формуле:

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)





(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)



где К1 - количество обучающихся в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего (76-рик, раздел 4, строки 07, 08 графа 12)

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К2 - планируемое количество первоклассников (прогнозные данные);

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К - общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях (76-рик, раздел 4, строка 18, графа 12)

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К5 - количество выпускников 9-х классов (76-рик, раздел 3, строка 5, графа 5);

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К6 - количество выпускников 11 (12)-х классов (76-рик, раздел 3, строка 07, графа 5);

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)

К7 - количество обучающихся, продолживших обучение в 10 классе (прогнозные данные).

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.07.2016 N 253-п)





Таблица 9



[bookmark: P8086]Целевые показатели Комплекса мероприятий ("Программы"),

направленного на создание новых мест в общеобразовательных

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы,

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в разрезе

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 22.12.2016 N 541-п)



		N п/п

		Наименование показателя (индикатора)

		Единица измерения

		Значения показателя



		

		

		

		ВСЕГО

		2015 год

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год

		2021 год

		2022 год

		2023 год

		2024 год

		2025 год



		1.

		Число новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (всего)

		единиц

		139406

		-

		7826

		6738

		5451

		16174

		26135

		20874

		16888

		16769

		17499

		5052



		1)

		г. Когалым

		

		5120

		

		393

		25

		150

		130

		1100

		680

		100

		1723

		789

		30



		2)

		г. Лангепас

		

		2983

		

		0

		0

		75

		515

		0

		0

		900

		0

		1401

		92



		3)

		г. Мегион

		

		6780

		

		0

		50

		100

		400

		1600

		0

		1245

		2185

		1200

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		9541

		

		326

		450

		0

		25

		2000

		1404

		2100

		1910

		1042

		284



		5)

		г. Нижневартовск

		

		14547

		

		1547

		241

		1025

		1100

		2500

		1300

		1444

		1300

		2990

		1100



		6)

		г. Нягань

		

		3947

		

		250

		0

		140

		200

		1100

		200

		900

		900

		141

		116



		7)

		г. Покачи

		

		558

		

		0

		0

		0

		0

		0

		75

		74

		121

		222

		66



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		2466

		

		0

		0

		330

		50

		800

		1000

		70

		200

		16

		0



		9)

		г. Радужный

		

		1620

		

		0

		225

		225

		0

		1100

		0

		0

		0

		0

		70



		10)

		г. Сургут

		

		37372

		

		2265

		1305

		950

		7000

		6055

		5140

		3990

		5300

		3375

		1992



		11)

		г. Урай

		

		4508

		

		50

		775

		50

		1253

		75

		50

		1925

		50

		257

		23



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		11150

		

		240

		1390

		0

		2100

		745

		2025

		1500

		550

		1700

		900



		13)

		г. Югорск

		

		4123

		

		0

		200

		750

		175

		0

		1980

		350

		0

		650

		18



		14)

		Белоярский район

		

		977

		

		516

		89

		72

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		3795

		

		0

		440

		0

		230

		550

		356

		750

		750

		704

		15



		16)

		Кондинский район

		

		4140

		

		1005

		163

		50

		400

		295

		592

		20

		550

		1037

		28



		17)

		Нефтеюганский район

		

		2695

		

		0

		130

		0

		95

		700

		1550

		0

		0

		220

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		120

		

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		4145

		

		80

		500

		100

		640

		768

		300

		750

		700

		292

		15



		20)

		Советский район

		

		5558

		

		0

		0

		0

		250

		1680

		1450

		500

		530

		1080

		68



		21)

		Сургутский район

		

		11467

		

		726

		755

		1314

		1311

		4555

		2200

		0

		0

		376

		230



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		1794

		

		308

		0

		120

		0

		512

		572

		270

		0

		7

		5



		

		в том числе введенных путем:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.

		модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего),

		единиц

		120131

		-

		1927

		3245

		3578

		15275

		25545

		19729

		16094

		16248

		14725

		3765



		1)

		г. Когалым

		

		4018

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		560

		0

		1723

		635

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		2681

		

		0

		0

		0

		515

		0

		0

		900

		0

		1266

		0



		3)

		г. Мегион

		

		6380

		

		0

		0

		0

		300

		1600

		0

		1245

		2035

		1200

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		8564

		

		0

		450

		0

		0

		2000

		1404

		2100

		1910

		700

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		11369

		

		0

		0

		825

		900

		2300

		1100

		1244

		1100

		2800

		1100



		6)

		г. Нягань

		

		2900

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		900

		900

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		2330

		

		0

		0

		330

		0

		800

		1000

		0

		200

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		1100

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		34265

		

		800

		230

		800

		6950

		5940

		5140

		3990

		5300

		3350

		1765



		11)

		г. Урай

		

		3903

		

		0

		725

		0

		1253

		0

		0

		1925

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		9376

		

		0

		600

		0

		1956

		745

		1725

		1200

		550

		1700

		900



		13)

		г. Югорск

		

		3855

		

		0

		0

		750

		175

		0

		1980

		300

		0

		650

		0



		14)

		Белоярский район

		

		360

		

		60

		0

		0

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		3596

		

		0

		440

		0

		230

		550

		356

		750

		750

		520

		0



		16)

		Кондинский район

		

		3426

		

		682

		0

		50

		400

		295

		592

		20

		550

		837

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		2642

		

		0

		130

		0

		95

		700

		1550

		0

		0

		167

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		120

		

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		3758

		

		0

		500

		100

		640

		768

		300

		750

		700

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		5110

		

		0

		0

		0

		250

		1680

		1250

		500

		530

		900

		0



		21)

		Сургутский район

		

		8639

		

		0

		170

		603

		1311

		4355

		2200

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		1739

		

		265

		0

		120

		0

		512

		572

		270

		0

		0

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.

		проведения капитального ремонта

		единиц

		34848

		-

		800

		1125

		1993

		3926

		3738

		4985

		4035

		5223

		7258

		1765



		1)

		г. Когалым

		

		1818

		

		0

		0

		0

		0

		0

		560

		0

		623

		635

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		2166

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		900

		0

		1266

		0



		3)

		г. Мегион

		

		1860

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		660

		1200

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		2270

		

		0

		0

		0

		0

		0

		860

		0

		710

		700

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		1800

		

		0

		0

		0

		0

		1200

		0

		0

		0

		600

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		9645

		

		800

		230

		600

		850

		750

		1150

		950

		1400

		1150

		1765



		11)

		г. Урай

		

		2175

		

		0

		725

		0

		725

		0

		0

		725

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		2130

		

		0

		0

		750

		0

		0

		1080

		300

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		2056

		

		0

		0

		0

		0

		0

		196

		590

		750

		520

		0



		16)

		Кондинский район

		

		1829

		

		0

		0

		0

		400

		0

		22

		20

		550

		837

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		1101

		

		0

		0

		100

		640

		361

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		2610

		

		0

		0

		0

		0

		580

		650

		500

		530

		350

		0



		21)

		Сургутский район

		

		2679

		

		0

		170

		543

		1311

		655

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		709

		

		0

		0

		0

		0

		192

		467

		50

		0

		0

		0



		1.1.2.

		строительства зданий школ

		единиц

		14551

		-

		1067

		1470

		875

		5116

		1890

		1174

		509

		2450

		0

		0



		1)

		г. Когалым

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		145

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		145

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		144

		

		0

		0

		0

		0

		0

		144

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		1869

		

		0

		0

		825

		900

		0

		0

		144

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		3300

		

		0

		0

		0

		2100

		0

		0

		0

		1200

		0

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		3851

		

		0

		600

		0

		1956

		745

		0

		0

		550

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		1110

		

		0

		240

		0

		160

		550

		160

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		1302

		

		682

		0

		50

		0

		0

		570

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		130

		

		0

		130

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		120

		

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		1775

		

		0

		500

		0

		0

		275

		300

		0

		700

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		805

		

		265

		0

		0

		0

		320

		0

		220

		0

		0

		0



		1.1.3.

		реконструкции зданий школ

		единиц

		7269

		-

		60

		650

		200

		585

		1127

		1255

		750

		2475

		167

		0



		1)

		г. Когалым

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		515

		

		0

		0

		0

		515

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		1375

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1375

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		450

		

		0

		450

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		1100

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		200

		

		0

		0

		200

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		60

		

		60

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		270

		

		0

		200

		0

		70

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		295

		

		0

		0

		0

		0

		295

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		1417

		

		0

		0

		0

		0

		700

		550

		0

		0

		167

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		882

		

		0

		0

		0

		0

		132

		0

		750

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		600

		

		0

		0

		0

		0

		0

		600

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		105

		

		0

		0

		0

		0

		0

		105

		0

		0

		0

		0



		1.1.4.

		пристроя к зданиям школ

		единиц

		3055

		-

		0

		0

		0

		95

		1200

		400

		560

		200

		600

		0



		1)

		г. Когалым

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		1200

		

		0

		0

		0

		0

		400

		400

		400

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		1000

		

		0

		0

		0

		0

		800

		0

		0

		200

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		600

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		600

		0



		13)

		г. Югорск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		160

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		160

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		95

		

		0

		0

		0

		95

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.1.5.

		возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

		единиц

		250

		-

		0

		0

		0

		250

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1)

		г. Когалым

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		250

		

		0

		0

		0

		250

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.1.6.

		приобретения зданий и помещений

		единиц

		60158

		-

		0

		0

		510

		5303

		17590

		11915

		10240

		5900

		6700

		2000



		1)

		г. Когалым

		

		2200

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0

		1100

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		3)

		г. Мегион

		

		3000

		

		0

		0

		0

		300

		1600

		0

		1100

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		4500

		

		0

		0

		0

		0

		1600

		0

		1700

		1200

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		6600

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		1100

		1100

		0

		2200

		1100



		6)

		г. Нягань

		

		2900

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		900

		900

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		1330

		

		0

		0

		330

		0

		0

		1000

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		1100

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		21120

		

		0

		0

		0

		4000

		5190

		3990

		3040

		2700

		2200

		0



		11)

		г. Урай

		

		1728

		

		0

		0

		0

		528

		0

		0

		1200

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		4925

		

		0

		0

		0

		0

		0

		1725

		1200

		0

		1100

		900



		13)

		г. Югорск

		

		1725

		

		0

		0

		0

		175

		0

		900

		0

		0

		650

		0



		14)

		Белоярский район

		

		300

		

		0

		0

		0

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		1000

		

		0

		0

		0

		0

		0

		1000

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		1650

		

		0

		0

		0

		0

		1100

		0

		0

		0

		550

		0



		21)

		Сургутский район

		

		5960

		

		0

		0

		60

		0

		3700

		2200

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		120

		

		0

		0

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.1.7.

		аренды зданий и помещений

		единиц

		0

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.2.

		оптимизации загруженности школ

		единиц

		19275

		-

		5899

		3493

		1873

		899

		590

		1145

		794

		521

		2774

		1287



		1)

		г. Когалым

		

		1102

		

		393

		25

		150

		130

		0

		120

		100

		0

		154

		30



		2)

		г. Лангепас

		

		302

		

		0

		0

		75

		0

		0

		0

		0

		0

		135

		92



		3)

		г. Мегион

		

		400

		

		0

		50

		100

		100

		0

		0

		0

		150

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		977

		

		326

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		342

		284



		5)

		г. Нижневартовск

		

		3178

		

		1547

		241

		200

		200

		200

		200

		200

		200

		190

		0



		6)

		г. Нягань

		

		1047

		

		250

		0

		140

		200

		0

		200

		0

		0

		141

		116



		7)

		г. Покачи

		

		558

		

		0

		0

		0

		0

		0

		75

		74

		121

		222

		66



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		136

		

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		70

		0

		16

		0



		9)

		г. Радужный

		

		520

		

		0

		225

		225

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		70



		10)

		г. Сургут

		

		3107

		

		1465

		1075

		150

		50

		115

		0

		0

		0

		25

		227



		11)

		г. Урай

		

		605

		

		50

		50

		50

		0

		75

		50

		0

		50

		257

		23



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		1774

		

		240

		790

		0

		144

		0

		300

		300

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		268

		

		0

		200

		0

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		18



		14)

		Белоярский район

		

		617

		

		456

		89

		72

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		199

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		184

		15



		16)

		Кондинский район

		

		714

		

		323

		163

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		200

		28



		17)

		Нефтеюганский район

		

		53

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		53

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		387

		

		80

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		292

		15



		20)

		Советский район

		

		448

		

		0

		0

		0

		0

		0

		200

		0

		0

		180

		68



		21)

		Сургутский район

		

		2828

		

		726

		585

		711

		0

		200

		0

		0

		0

		376

		230



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		55

		

		43

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7

		5



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.

		эффективного использования имеющихся помещений школ

		единиц

		18950

		-

		5899

		3468

		1773

		824

		565

		1120

		769

		521

		2724

		1287



		1)

		г. Когалым

		

		1052

		

		393

		0

		125

		130

		0

		120

		100

		0

		154

		30



		2)

		г. Лангепас

		

		252

		

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		110

		92



		3)

		г. Мегион

		

		400

		

		0

		50

		100

		100

		0

		0

		0

		150

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		952

		

		326

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		342

		284



		5)

		г. Нижневартовск

		

		3178

		

		1547

		241

		200

		200

		200

		200

		200

		200

		190

		0



		6)

		г. Нягань

		

		997

		

		250

		0

		140

		150

		0

		200

		0

		0

		141

		116



		7)

		г. Покачи

		

		533

		

		0

		0

		0

		0

		0

		50

		74

		121

		222

		66



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		136

		

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		70

		0

		16

		0



		9)

		г. Радужный

		

		470

		

		0

		225

		175

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		70



		10)

		г. Сургут

		

		3057

		

		1465

		1075

		150

		50

		90

		0

		0

		0

		0

		227



		11)

		г. Урай

		

		605

		

		50

		50

		50

		0

		75

		50

		0

		50

		257

		23



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		1774

		

		240

		790

		0

		144

		0

		300

		300

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		243

		

		0

		200

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		18



		14)

		Белоярский район

		

		617

		

		456

		89

		72

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		199

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		184

		15



		16)

		Кондинский район

		

		714

		

		323

		163

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		200

		28



		17)

		Нефтеюганский район

		

		53

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		53

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		387

		

		80

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		292

		15



		20)

		Советский район

		

		448

		

		0

		0

		0

		0

		0

		200

		0

		0

		180

		68



		21)

		Сургутский район

		

		2828

		

		726

		585

		711

		0

		200

		0

		0

		0

		376

		230



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		55

		

		43

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		7

		5



		1.2.2.

		повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего),

		единиц

		325

		-

		0

		25

		100

		75

		25

		25

		25

		0

		50

		0



		1)

		г. Когалым

		

		50

		

		0

		25

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		50

		

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0



		3)

		г. Мегион

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		25

		

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		50

		

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		25

		

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		50

		

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		50

		

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		25

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		25

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		включая:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.1.

		образовательные организации дополнительного образования

		единиц

		0

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.2.2.2.

		профессионального и высшего образования

		единиц

		325

		-

		0

		25

		100

		75

		25

		25

		25

		0

		50

		0



		1)

		г. Когалым

		

		50

		

		0

		25

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2)

		г. Лангепас

		

		50

		

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0



		3)

		г. Мегион

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		25

		

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		6)

		г. Нягань

		

		50

		

		0

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		7)

		г. Покачи

		

		25

		

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		9)

		г. Радужный

		

		50

		

		0

		0

		50

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		10)

		г. Сургут

		

		50

		

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0

		25

		0



		11)

		г. Урай

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		13)

		г. Югорск

		

		25

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		25

		0

		0

		0



		14)

		Белоярский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		15)

		Березовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		16)

		Кондинский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		18)

		Нижневартовский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		19)

		Октябрьский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		20)

		Советский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		21)

		Сургутский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		0

		

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.2.2.3.

		иные организации

		единиц

		0

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		1.2.2.4.

		проведение организационных кадровых решений

		единиц

		0

		-

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		2.

		Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), в том числе:

		процентов

		

		75,0%

		79,1%

		80,1%

		79,8%

		81,9%

		88,0%

		91,7%

		94,6%

		97,0%

		100,0%

		100,0%



		1)

		г. Когалым

		

		

		67,9%

		73,7%

		73,3%

		73,3%

		73,4%

		86,0%

		86,2%

		86,4%

		98,9%

		100,0%

		100,0%



		2)

		г. Лангепас

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		3)

		г. Мегион

		

		

		71,1%

		80,1%

		80,8%

		79,8%

		79,0%

		97,2%

		95,3%

		96,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		

		72,4%

		73,3%

		84,7%

		79,4%

		75,2%

		84,2%

		85,4%

		96,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		5)

		г. Нижневартовск

		

		

		83,6%

		89,0%

		85,8%

		91,1%

		91,4%

		92,7%

		93,7%

		95,4%

		95,4%

		99,5%

		100,0%



		6)

		г. Нягань

		

		

		75,2%

		76,6%

		79,1%

		78,2%

		77,8%

		85,1%

		85,0%

		92,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		7)

		г. Покачи

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		98,9%

		94,6%

		94,5%

		93,2%

		94,9%

		100,0%

		100,0%



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		

		80,5%

		80,8%

		69,8%

		73,9%

		72,3%

		81,0%

		96,6%

		97,1%

		99,9%

		99,7%

		100,0%



		9)

		г. Радужный

		

		

		76,7%

		77,8%

		76,0%

		94,7%

		91,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		10)

		г. Сургут

		

		

		62,9%

		70,6%

		69,0%

		66,6%

		74,3%

		80,6%

		85,0%

		88,6%

		94,4%

		99,0%

		100,0%



		11)

		г. Урай

		

		

		76,7%

		77,1%

		76,2%

		74,7%

		81,6%

		80,6%

		79,6%

		98,1%

		97,1%

		100,0%

		100,0%



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		

		54,6%

		53,3%

		59,9%

		56,6%

		69,3%

		71,9%

		80,9%

		88,2%

		88,7%

		96,6%

		100,0%



		13)

		г. Югорск

		

		

		83,6%

		85,7%

		80,7%

		81,6%

		82,9%

		80,9%

		94,8%

		93,4%

		91,9%

		100,0%

		100,0%



		14)

		Белоярский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		15)

		Березовский район

		

		

		83,8%

		85,0%

		84,5%

		83,8%

		82,8%

		95,3%

		92,6%

		95,8%

		95,7%

		100,0%

		100,0%



		16)

		Кондинский район

		

		

		75,2%

		100,0%

		100,0%

		97,5%

		96,0%

		94,6%

		98,0%

		97,0%

		96,2%

		100,0%

		100,0%



		17)

		Нефтеюганский район

		

		

		78,6%

		80,6%

		78,2%

		77,5%

		80,9%

		80,0%

		99,7%

		99,7%

		99,7%

		100,0%

		100,0%



		18)

		Нижневартовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		19)

		Октябрьский район

		

		

		91,1%

		93,8%

		95,6%

		94,9%

		94,4%

		94,5%

		99,1%

		98,8%

		98,3%

		100,0%

		100,0%



		20)

		Советский район

		

		

		77,7%

		77,9%

		91,2%

		92,3%

		94,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		21)

		Сургутский район

		

		

		71,1%

		75,0%

		76,2%

		78,7%

		76,0%

		94,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		

		99,1%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		

		в том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.

		обучающихся по образовательным программам начального общего образования

		процентов

		

		76,4%

		75,8%

		83,3%

		92,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		1)

		г. Когалым

		

		

		69,6%

		69,5%

		89,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		2)

		г. Лангепас

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		3)

		г. Мегион

		

		

		72,7%

		75,4%

		78,4%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		

		73,5%

		70,3%

		93,5%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		5)

		г. Нижневартовск

		

		

		81,9%

		88,5%

		96,6%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		6)

		г. Нягань

		

		

		64,9%

		69,6%

		67,4%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		7)

		г. Покачи

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		

		70,3%

		69,7%

		97,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		9)

		г. Радужный

		

		

		65,6%

		79,4%

		79,6%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		10)

		г. Сургут

		

		

		67,5%

		68,7%

		70,3%

		68,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		11)

		г. Урай

		

		

		61,4%

		64,4%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		

		60,1%

		49,2%

		72,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		13)

		г. Югорск

		

		

		68,9%

		67,2%

		55,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		14)

		Белоярский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		15)

		Березовский район

		

		

		82,4%

		74,3%

		74,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		16)

		Кондинский район

		

		

		83,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		17)

		Нефтеюганский район

		

		

		69,7%

		77,8%

		87,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		18)

		Нижневартовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		19)

		Октябрьский район

		

		

		83,8%

		85,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		20)

		Советский район

		

		

		100,0%

		38,9%

		51,0%

		64,1%

		65,0%

		67,0%

		72,4%

		72,3%

		72,5%

		70,7%

		69,6%



		21)

		Сургутский район

		

		

		91,8%

		73,3%

		75,8%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		2.2.

		обучающихся по образовательным программам основного общего образования

		процентов

		

		69,8%

		78,5%

		72,4%

		64,3%

		60,6%

		74,0%

		82,2%

		88,8%

		93,9%

		100,0%

		100,0%



		1)

		г. Когалым

		

		

		62,0%

		73,5%

		52,4%

		43,4%

		43,8%

		70,9%

		71,7%

		72,5%

		97,8%

		100,0%

		100,0%



		2)

		г. Лангепас

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		3)

		г. Мегион

		

		

		64,3%

		80,6%

		79,1%

		56,6%

		55,1%

		94,2%

		90,3%

		92,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		

		65,9%

		71,0%

		72,0%

		62,1%

		41,2%

		63,3%

		67,6%

		92,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		5)

		г. Нижневартовск

		

		

		81,9%

		87,3%

		73,6%

		82,1%

		82,1%

		85,0%

		87,1%

		90,7%

		90,8%

		99,0%

		100,0%



		6)

		г. Нягань

		

		

		86,9%

		78,2%

		85,2%

		52,9%

		51,6%

		67,2%

		67,1%

		84,6%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		7)

		г. Покачи

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		97,5%

		87,9%

		88,2%

		85,6%

		89,3%

		100,0%

		100,0%



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		

		88,7%

		87,1%

		42,0%

		45,4%

		41,2%

		60,1%

		93,0%

		94,2%

		99,7%

		99,4%

		100,0%



		9)

		г. Радужный

		

		

		81,5%

		71,2%

		67,5%

		88,4%

		81,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		10)

		г. Сургут

		

		

		52,3%

		66,7%

		61,8%

		57,9%

		42,3%

		56,2%

		66,3%

		74,9%

		88,4%

		98,0%

		100,0%



		11)

		г. Урай

		

		

		86,7%

		84,6%

		51,7%

		46,8%

		60,9%

		59,1%

		56,9%

		96,0%

		94,2%

		100,0%

		100,0%



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		

		46,0%

		52,5%

		40,7%

		2,4%

		30,2%

		37,2%

		58,8%

		75,3%

		76,8%

		93,1%

		100,0%



		13)

		г. Югорск

		

		

		94,1%

		100,0%

		100,0%

		61,8%

		64,6%

		60,8%

		89,4%

		86,7%

		83,6%

		100,0%

		100,0%



		14)

		Белоярский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		15)

		Березовский район

		

		

		82,0%

		91,7%

		90,1%

		65,0%

		63,6%

		89,9%

		84,6%

		91,4%

		91,2%

		100,0%

		100,0%



		16)

		Кондинский район

		

		

		70,5%

		103,3%

		102,6%

		94,5%

		91,4%

		88,7%

		96,1%

		94,1%

		92,6%

		100,0%

		100,0%



		17)

		Нефтеюганский район

		

		

		82,6%

		77,0%

		66,1%

		53,8%

		60,8%

		59,5%

		99,3%

		99,5%

		99,5%

		100,0%

		100,0%



		18)

		Нижневартовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		19)

		Октябрьский район

		

		

		95,6%

		100,0%

		90,7%

		89,3%

		88,4%

		88,8%

		98,1%

		97,6%

		96,4%

		100,0%

		100,0%



		20)

		Советский район

		

		

		55,5%

		78,0%

		97,0%

		83,9%

		87,4%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		21)

		Сургутский район

		

		

		47,7%

		72,4%

		72,9%

		56,8%

		48,4%

		87,1%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		

		98,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		99,9%

		100,0%

		100,0%



		2.3.

		обучающихся по образовательным программам среднего общего образования

		процентов

		

		94,3%

		98,0%

		100,0%

		95,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		1)

		г. Когалым

		

		

		84,9%

		90,9%

		98,2%

		96,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		2)

		г. Лангепас

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		3)

		г. Мегион

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		4)

		г. Нефтеюганск

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		65,3%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		5)

		г. Нижневартовск

		

		

		100,0%

		100,0%

		94,4%

		96,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		6)

		г. Нягань

		

		

		62,5%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		7)

		г. Покачи

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		8)

		г. Пыть-Ях

		

		

		85,2%

		100,0%

		88,9%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		9)

		г. Радужный

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		10)

		г. Сургут

		

		

		93,9%

		100,0%

		96,8%

		97,1%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		11)

		г. Урай

		

		

		100,0%

		100,0%

		88,6%

		94,6%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		

		

		73,8%

		78,9%

		93,2%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		13)

		г. Югорск

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		14)

		Белоярский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		15)

		Березовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		16)

		Кондинский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		17)

		Нефтеюганский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		99,8%

		100,0%



		18)

		Нижневартовский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		19)

		Октябрьский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		20)

		Советский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%



		21)

		Сургутский район

		

		

		94,0%

		95,1%

		94,4%

		92,9%

		100,0%

		99,9%

		99,9%

		100,0%

		100,1%

		100,0%

		100,0%



		22)

		Ханты-Мансийский район

		

		

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%

		100,0%









Таблица 10



Поадресное наименование объектов по годам ввода



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 22.12.2016 N 541-п)



		N п/п

		Наименование МО, объекта

		Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение зданий и помещений, аренда зданий и помещений)

		Количество созданных мест (единица изменения показателя)

		Сроки

		Источник финансирования

		Значения показателя



		

		

		

		

		

		

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год

		2021 год

		2022 год

		2023 год

		2024 год

		2025 год



		ВСЕГО по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре:

		139406

		

		

		7826

		6738

		5451

		16174

		26135

		20874

		16888

		16769

		17499

		5052



		1

		г. Когалым

		5120

		

		

		393

		25

		150

		130

		1100

		680

		100

		1723

		789

		30



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		1052

		2016 - 2024

		местный бюджет

		393

		

		125

		130

		

		120

		100

		

		154

		30



		

		Создание мест на базе Когалымского профессионального колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		50

		2017 - 2018

		местный бюджет

		

		25

		25

		

		

		

		

		

		

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1818

		2020 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 1

		капитальный ремонт

		560

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		560

		

		

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		623

		2022 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		623

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 7

		капитальный ремонт

		635

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		635

		



		2

		г. Лангепас

		2983

		

		

		0

		0

		75

		515

		0

		0

		900

		0

		1401

		92



		

		Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 4" и муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия N 6", г. Лангепас, ул. Мира, д. 28 (II этап)"

		реконструкция (взамен 500)

		515

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

		

		

		

		515

		

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		252

		2018 - 2024

		местный бюджет

		

		

		50

		

		

		

		

		

		110

		92



		

		Создание мест на базе Лангепасского профессиональный колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		50

		2021

		местный бюджет

		

		

		25

		

		

		

		

		

		25

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2166

		2020 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 2

		капитальный ремонт

		900

		2020 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		900

		

		

		



		

		МАОУ средняя общеобразовательная школа N 5

		капитальный ремонт

		1266

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		1266

		



		3

		г. Мегион

		6780

		

		

		0

		50

		100

		400

		1600

		0

		1245

		2185

		1200

		0



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида

		строительство (взамен 145)

		145

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		

		

		145

		

		

		



		

		Реконструкция МАОУ N 5 "Гимназия"

		реконструкция (взамен 925)

		1375

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		1375

		

		



		

		Школа на 300 учащихся в п. Высокий (ул. Свободы) (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 300)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, XX микрорайон (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1600

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1600

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся

		приобретение (взамен 890)

		1100

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		400

		2016

		местный бюджет

		

		50

		100

		100

		

		

		

		150

		

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1860

		2018 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 1

		капитальный ремонт

		660

		2021 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		660

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 2

		капитальный ремонт

		600

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		600

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		4

		г. Нефтеюганск

		9541

		

		

		326

		450

		0

		25

		2000

		1404

		2100

		1910

		1042

		284



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"

		строительство (взамен 144)

		144

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		

		144

		

		

		

		



		

		Реконструкция Нефтеюганского профессионального колледжа под размещение средней общеобразовательной школы

		реконструкция

		450

		2016 - 2017

		местный бюджет

		

		450

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 "Многопрофильная", микрорайон 2 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		пристрой

		400

		2019 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		400

		

		

		

		

		



		

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14", микрорайон 11Б (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		пристрой

		400

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		400

		

		

		

		



		

		Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", микрорайон 8 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		пристрой

		400

		2022 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		400

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1600

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1600

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Нефтеюганске в СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		500

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		500

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1200

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		952

		2016

		местный бюджет

		326

		

		

		

		

		

		

		

		342

		284



		

		Создание мест на базе Нефтеюганского профессионального колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		25

		

		

		

		

		

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2270

		2018 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 14", г. Нефтеюганск, ул. Центральная, микрорайон 11б, здание N 18

		капитальный ремонт

		860

		2019 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		860

		

		

		

		



		

		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3", г. Нефтеюганск, микрорайон 9, здание N 35

		капитальный ремонт

		710

		2021 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		710

		

		



		

		Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6", г. Нефтеюганск, микрорайон 8, здание N 28

		капитальный ремонт

		700

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		700

		



		5

		г. Нижневартовск

		14547

		

		

		1547

		241

		1025

		1100

		2500

		1300

		1444

		1300

		2990

		1100



		

		Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале N 18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска

		строительство

		825

		2016 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		825

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в квартале N 18 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		строительство

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		900

		

		

		

		

		

		



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение 3, 4 вида (Школа - детский сад - интернат для слепых и слабовидящих детей) в г. Нижневартовске

		строительство (взамен)

		144

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		

		

		144

		

		

		



		

		Реконструкция здания МБОУ "Средняя школа N 6"

		реконструкция (взамен 600)

		1100

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (гимназия) с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 20 г. Нижневартовска" (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов (лицей) с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 31а г. Нижневартовска

		приобретение

		1100

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 25 г. Нижневартовска

		приобретение

		1100

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		



		

		Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале N 33 г. Нижневартовска

		приобретение

		1100

		2023 - 2025

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1100



		

		оптимизация загруженности ОО

		3178

		2016 - 2025

		местный бюджет

		1547

		241

		200

		200

		200

		200

		200

		200

		190

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1800

		2019 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ "Средняя школа N 2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина"

		капитальный ремонт

		1200

		2019 - 2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		1200

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя школа "Средняя школа N 7"

		капитальный ремонт

		600

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		6

		г. Нягань

		3947

		

		

		250

		0

		140

		200

		1100

		200

		900

		900

		141

		116



		

		Средняя общеобразовательная школа в Восточном микрорайоне г. Нягани на 1100 мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 300)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 7 в жилом районе Центральный в г. Нягани (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		900

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 8 в жилом районе Центральный в г. Нягани (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		900

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		997

		2016 - 2025

		местный бюджет

		250

		

		140

		150

		

		200

		

		

		141

		116



		

		Создание мест на базе Няганьского технологического колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		50

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		50

		

		

		

		

		

		



		7

		г. Покачи

		558

		

		

		0

		0

		0

		0

		0

		75

		74

		121

		222

		66



		

		оптимизация загруженности ОО

		533

		2021 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		50

		74

		121

		222

		66



		

		Создание мест на базе Лангепасского профессиональный колледжа (филиал в г. Покачи)

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		25

		

		

		

		



		8

		г. Пыть-Ях

		2466

		

		

		0

		0

		330

		50

		800

		1000

		70

		200

		16

		0



		

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2"

		пристрой (взамен 200)

		800

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		800

		

		

		

		

		



		

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5"

		пристрой

		200

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		200

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад (330 учащ/220 мест)" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		330

		2016 - 2018

		внебюджетные источники

		

		

		330

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Пыть-Яхе (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1000

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1000

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		136

		2016 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		50

		

		

		70

		

		16

		



		9

		г. Радужный

		1620

		

		

		0

		225

		225

		0

		1100

		0

		0

		0

		0

		70



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Радужный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		470

		2021

		местный бюджет

		

		225

		175

		

		

		

		

		

		

		70



		

		Создание мест на базе Радужнинского профессиональный колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		50

		2021

		местный бюджет

		

		

		50

		

		

		

		

		

		

		



		10

		г. Сургут

		37372

		

		

		2265

		1305

		950

		7000

		6055

		5140

		3990

		5300

		3375

		1992



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		строительство

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		900

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		строительство

		900

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		900

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ НШ "Перспектива". Блок 2

		строительство (взамен 300)

		300

		2017 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута (средняя школа на 1200 учащихся, детский сад на 350 мест, кванториум на 195 мест) (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		строительство

		1200

		2020 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		



		

		Реконструкция клубно-спортивного блока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N 38

		реконструкция

		200

		2017 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		200

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2017 - 2019

		концессионное соглашение

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2017 - 2019

		концессионное соглашение

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2017 - 2019

		концессионное соглашение

		

		

		

		900

		

		

		

		

		

		



		

		Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)

		приобретение

		100

		2017 - 2019

		концессионное соглашение

		

		

		

		100

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		990

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		990

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		900

		

		

		

		

		



		

		Школа-детский сад в микрорайоне 45 г Сургута. (300 учащ./200 мест)

		приобретение

		300

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		300

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		990

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		990

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1500

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 31 в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута. Блок 2

		приобретение

		990

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		990

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2

		приобретение

		550

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		550

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		1500

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на территории "Университетского городка" (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1200

		2021 - 2023

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2

		приобретение

		700

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		700

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1300

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		1300

		



		

		Школа - детский сад в 21-22 микрорайонах г. Сургута (200 учащихся/100 мест)

		приобретение

		200

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		200

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		3057

		2017 - 2024

		местный бюджет

		1465

		1075

		150

		50

		90

		

		

		

		

		227



		

		Создание мест на базе Сургутского государственного педагогического университета

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		25

		

		

		

		

		



		

		Создание мест на базе Сургутского государственного университета

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		25

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		9645

		2016 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 19

		капитальный ремонт

		600

		2016

		местный бюджет

		600

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12 (начальная школа и дошкольное отделение)

		капитальный ремонт

		200

		2016

		местный бюджет

		200

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"

		капитальный ремонт

		230

		2016 - 2017

		бюджет автономного округа

		

		230

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 13

		капитальный ремонт

		600

		2017 - 2018

		местный бюджет

		

		

		600

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 8 имени Сибирцева А.Н.

		капитальный ремонт

		550

		2018 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		550

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ начальная школа N 37

		капитальный ремонт

		300

		2018 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 29

		капитальный ремонт

		750

		2019 - 2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		750

		

		

		

		

		



		

		МБОУ лицей N 3

		капитальный ремонт

		650

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		650

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 4

		капитальный ремонт

		500

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		500

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 18

		капитальный ремонт

		650

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		650

		

		

		



		

		МБОУ начальная школа N 42

		капитальный ремонт

		300

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		300

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 32

		капитальный ремонт

		1400

		2022 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		1400

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		500

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		500

		



		

		МБОУ N 27 средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		650

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		650

		



		

		МБОУ гимназия N 2

		капитальный ремонт

		725

		2024 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		725



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 25

		капитальный ремонт

		715

		2024 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		715



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 5 (корпус 2)

		капитальный ремонт

		325

		2024 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		325



		11

		г. Урай

		4508

		

		

		50

		775

		50

		1253

		75

		50

		1925

		50

		257

		23



		

		Средняя школа в мкр. 1А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		528

		2017 - 2019

		внебюджетные источники

		

		

		

		528

		

		

		

		

		

		



		

		Школа в микрорайоне 1Г (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		605

		2016 - 2025

		местный бюджет

		50

		50

		50

		

		75

		50

		

		50

		257

		23



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2175

		2019 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 5

		капитальный ремонт

		725

		2017

		местный бюджет

		

		725

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		725

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		725

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12

		капитальный ремонт

		725

		2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		725

		

		

		



		12

		г. Ханты-Мансийск

		11150

		

		

		240

		1390

		0

		2100

		745

		2025

		1500

		550

		1700

		900



		

		Школа - детский сад в микрорайоне Менделеева - Шевченко - Строителей "Окружной экспериментальный центр образования полного дня" в г. Ханты-Мансийске (600 уч./200 восп.)

		строительство

		600

		2011 - 2017

		программа "Сотрудничество"

		

		600

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска

		строительство

		1056

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		1056

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа "Гимназия N 1" в г. Ханты-Мансийске. Блок 2.

		строительство

		600

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		600

		

		

		

		

		

		



		

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8"

		строительство

		600

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		600

		

		

		

		

		



		

		Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием)

		строительство (взамен 140)

		300

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида

		строительство (взамен 145)

		145

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		145

		

		

		

		

		



		

		Образовательный комплекс в мкр. Западный в г. Ханты-Мансийске

		строительство

		550

		2019 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		550

		

		



		

		II очередь МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2"

		пристрой

		600

		2022 - 2024

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		

		Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска

		приобретение

		1725

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1725

		

		

		

		



		

		Средняя школа на 1200 учащихся в районе переулка Южный города Ханты-Мансийска

		приобретение

		1200

		2020 - 2022

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		1200

		

		

		



		

		Средняя школа на 1100 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска

		приобретение

		1100

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		1100

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Восточный города Ханты-Мансийска

		приобретение (взамен 163)

		900

		2023 - 2025

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		900



		

		оптимизация загруженности ОО

		1774

		2016 - 2025

		местный бюджет

		240

		790

		

		144

		

		300

		300

		

		

		



		13

		г. Югорск

		4123

		

		

		0

		200

		750

		175

		0

		1980

		350

		0

		650

		18



		

		Средняя общеобразовательная школа

		приобретение

		175

		2017 - 2019

		внебюджетные источники

		

		

		

		175

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		900

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		900

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа

		приобретение

		650

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		650

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		243

		2016 - 2025

		местный бюджет

		

		200

		

		

		

		

		25

		

		

		18



		

		Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа

		создание мест на учебных площадях организаций дополнительного, профессионального и высшего образования

		25

		2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		25

		

		

		



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2130

		2017 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 5

		капитальный ремонт

		750

		2017 - 2018

		местный бюджет

		

		

		750

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 2

		капитальный ремонт

		900

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		900

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 4

		капитальный ремонт

		180

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		180

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 6 (2 корпус)

		капитальный ремонт

		300

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		300

		

		

		



		14

		Белоярский район

		977

		

		

		516

		89

		72

		300

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Реконструкция образовательного комплекса "Школа-детский сад", с. Ванзеват (60 учащ./20 мест)

		реконструкция (взамен)

		60

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		60

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 159)

		300

		2017 - 2019

		внебюджетные источники

		

		

		

		300

		

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		617

		2016 - 2025

		местный бюджет

		456

		89

		72

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Березовский район

		3795

		

		

		0

		440

		0

		230

		550

		356

		750

		750

		704

		15



		

		Образовательно-культурный комплекс, с. Теги (школа на 100 учащ.)

		строительство (взамен)

		100

		2006 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		100

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Образовательно-культурный комплекс, в п. Хулимсунт, Березовского района (школа на 140 учащ.)

		строительство (взамен)

		140

		2012 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

		

		140

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа, п. Приполярный

		строительство (взамен)

		160

		2017 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		160

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа, пгт. Березово

		строительство

		550

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		550

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в п. Сосьва (пристрой к зданию интерната) Березовского района

		строительство (взамен)

		160

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		160

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлый Березовского района

		реконструкция (взамен)

		200

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		200

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Ванзетур для размещения детского сада "Капелька"

		реконструкция (взамен 70)

		70

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		70

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа, п. Саранпауль

		пристрой

		160

		2021 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		160

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		199

		2016 - 2025

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		184

		15



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2056

		2020 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Березовская начальная общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		196

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		196

		

		

		

		



		

		МБОУ Игримская средняя общеобразовательная школа N 1

		капитальный ремонт

		590

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		590

		

		

		



		

		МБОУ Игримская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.Е. Собянина

		капитальный ремонт

		750

		2021 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		750

		

		



		

		МБОУ Березовская средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		520

		2022 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		520

		



		16

		Кондинский район

		4140

		

		

		1005

		163

		50

		400

		295

		592

		20

		550

		1037

		28



		

		Школа на 550 учащихся в пгт. Междуреченский

		строительство

		550

		2010 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

		550

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Леушинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"

		строительство (взамен)

		132

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа

		132

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад-интернат" с. Алтай Кондинского района ХМАО - Югры (50 учащ./25 мест/18 мест)

		строительство (взамен)

		50

		2016 - 2018

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		50

		

		

		

		

		

		

		



		

		Школа-детский сад в д. Ушья (на 70 учащ./25 мест)

		строительство (взамен)

		70

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		70

		

		

		

		



		

		Школа на 500 учащихся в пгт. Междуреченский

		строительство

		500

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		500

		

		

		

		



		

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Чантырья

		реконструкция (взамен)

		120

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		120

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция школы с пристроем для размещений групп детского сада, п. Половинка

		реконструкция (взамен)

		175

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		175

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		714

		2020

		местный бюджет

		323

		163

		

		

		

		

		

		

		200

		28



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1829

		2018 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Леушинская средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		400

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		400

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа (д. Кама, ул. Ленина, 37)

		капитальный ремонт

		22

		2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		22

		

		

		

		



		

		МБОУ Ягодинская средняя общеобразовательная школа (п. Дальний, ул. Центральная, 18а)

		капитальный ремонт

		20

		2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		20

		

		

		



		

		МБОУ Морткинская средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		550

		2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		550

		

		



		

		МБОУ Междуреченская средняя общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		837

		2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		837

		



		17

		Нефтеюганский район

		2695

		

		

		0

		130

		0

		95

		700

		1550

		0

		0

		220

		0



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (130 учащихся/80 мест), п. Юганская Обь Нефтеюганского района

		строительство (взамен)

		130

		2013 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		130

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания НРБОУ ДОД "ДМШ N 1" под организацию образовательного процесса НРМОБУ "Пойковская СОШ N 2"

		реконструкция (увеличение до 700, новых мест 150)

		700

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		700

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания НРМОБУ "Салымская СОШ N 1"

		реконструкция (увеличение до 550, новых мест 250)

		550

		2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		550

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания НРМОБУ "Каркатеевская СОШ"

		реконструкция (увеличение до 167, новых мест 35)

		167

		2024

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		167

		



		

		Реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного корпуса НРМОБУ "Салымская СОШ N 2

		пристрой (увеличение до 275, новых мест 95)

		95

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		95

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в пгт. Пойковский (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1000

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1000

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		53

		2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		53

		



		18

		Нижневартовский район

		120

		

		

		120

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Излучинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-детский сад-интернат 2, 5 вида"

		строительство (взамен)

		120

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа

		120

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		19

		Октябрьский район

		4145

		

		

		80

		500

		100

		640

		768

		300

		750

		700

		292

		15



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (50 учащ./20 мест), п. Комсомольский

		строительство (взамен 50)

		50

		2011 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		50

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (50 учащ./20 мест), п. Кормужиханка

		строительство (взамен 50)

		50

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		50

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (400 учащ./200 мест) с. Перегребное

		строительство (взамен 400)

		400

		2015 - 2017

		бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)

		

		400

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" (275 учащихся/240 мест), пгт. Талинка

		строительство (взамен 192)

		275

		2016 - 2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		275

		

		

		

		

		



		

		Средняя школа, пгт. Приобье

		строительство (взамен 163)

		300

		2018 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		300

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Андра (275 учащихся/200 мест)

		строительство (взамен 275)

		275

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		275

		

		



		

		Комплекс "Школа-детский сад" в п. Унъюган (425 учащихся/210 мест)

		строительство (взамен 382)

		425

		2021 - 2023

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		425

		

		



		

		Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа" под "Школа - детский сад (132 учащихся, 30 воспитанников)" с. Малый Атлым

		реконструкция (взамен 162)

		132

		2020

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		132

		

		

		

		

		



		

		Реконструкция здания МКОУ "Приобская средняя общеобразовательная школа" в пгт. Приобье

		реконструкция (взамен c пристроем спортзала)

		750

		2020 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		750

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		387

		2024

		местный бюджет

		80

		

		

		

		

		

		

		

		292

		15



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		1101

		2017 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ "Чемашинская СОШ" п. Чемаши

		капитальный ремонт

		100

		2018

		местный бюджет

		

		

		100

		

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" п. Талинка

		капитальный ремонт

		290

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		290

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ "Шеркальская средняя общеобразовательная школа"

		капитальный ремонт

		350

		2019

		местный бюджет

		

		

		

		350

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа N 1"

		капитальный ремонт

		361

		2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		361

		

		

		

		

		



		20

		Советский район

		5558

		

		

		0

		0

		0

		250

		1680

		1450

		500

		530

		1080

		68



		

		Реконструкция школы с пристроем детского сада на 60 мест в пгт. Коммунистический Советского района

		реконструкция (взамен)

		600

		2019 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		600

		

		

		

		



		

		Реконструкция районной поликлиники под размещение общеобразовательной школы, г. Советский

		возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

		250

		2018 - 2019

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		250

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа N 6 в г. Советский

		приобретение

		550

		2022 - 2024

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		

		

		

		550

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		448

		2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		200

		

		

		180

		68



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2610

		2017 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 1 г. Советский

		капитальный ремонт

		580

		2019 - 2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		580

		

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа п. Пионерский

		капитальный ремонт

		650

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		650

		

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа п. Малиновский

		капитальный ремонт

		500

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		500

		

		

		



		

		МБОУ средняя общеобразовательная школа N 4 г. Советский

		капитальный ремонт

		530

		2022 - 2023

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		530

		

		



		

		МБОУ средняя Алябьевская общеобразовательная школа

		капитальный ремонт

		350

		2023 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		350

		



		21

		Сургутский район

		11467

		

		

		726

		755

		1314

		1311

		4555

		2200

		0

		0

		376

		230



		

		Школа-комплекс (средняя общеобразовательная школа на 60 учащихся с детским садом на 35 мест) п. Высокий Мыс (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 60)

		60

		2016 - 2018

		внебюджетные источники

		

		

		60

		

		

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа, пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в п. Белый Яр (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 216)

		1100

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в г. Лянтор (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1500

		2018 - 2020

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		1500

		

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение (взамен 150)

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в п. Федоровский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)

		приобретение

		1100

		2019 - 2021

		концессионное соглашение

		

		

		

		

		

		1100

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		2828

		2021 - 2025

		местный бюджет

		726

		585

		711

		

		200

		

		

		

		376

		230



		

		капитальный ремонт, в том числе:

		2679

		2017 - 2024

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Федоровская средняя общеобразовательная школа N 4

		капитальный ремонт

		170

		2017

		местный бюджет

		

		170

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Белоярская средняя общеобразовательная школа N 3

		капитальный ремонт

		543

		2018

		местный бюджет

		

		

		543

		

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Белоярская средняя общеобразовательная школа N 1 (корпус N 1)

		капитальный ремонт

		686

		2018 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		686

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Лянторская средняя общеобразовательная школа N 6

		капитальный ремонт

		625

		2017 - 2019

		местный бюджет

		

		

		

		625

		

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Федоровская средняя общеобразовательная школа N 5

		капитальный ремонт

		600

		2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		600

		

		

		

		

		



		

		Филиал МБОУ Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа "Тром-Аганская начальная школа-детский сад"

		капитальный ремонт

		55

		2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		55

		

		

		

		

		



		22

		Ханты-Мансийский район

		1794

		

		

		308

		0

		120

		0

		512

		572

		270

		0

		7

		5



		

		Комплекс "Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) - сельский дом культуры (на 100 мест) - библиотека (9100 экз.)" в п. Бобровский. (1 этап: школа - детский сад)

		строительство (взамен)

		55

		2013 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		55

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад" п. Кедровый 110/60 (1 этап: школа-детский сад)

		строительство (взамен)

		110

		2011 - 2016

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		110

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся, 20 мест, 100 мест, 11300 экз., 10 пос. в смену), п. Выкатной Ханты-Мансийского района

		строительство (взамен)

		100

		2012 - 2013,

		бюджет автономного округа,

		100

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		2013 - 2016

		программа "Сотрудничество

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Расширение КОУ "Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича"

		строительство

		320

		2018 - 2020

		бюджет автономного округа

		

		

		

		

		320

		

		

		

		

		



		

		Комплекс "Школа - сад на 50 учащихся, 20 мест" в с. Тюли

		строительство (взамен)

		50

		2021 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		50

		

		

		



		

		Комплекс "Школа - сад на 50 учащихся, 20 мест" в д. Белогорье

		строительство (взамен)

		50

		2021 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		50

		

		

		



		

		Средняя общеобразовательная школа в д. Шапша

		строительство (взамен)

		120

		2021 - 2022

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		120

		

		

		



		

		Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада на 60 воспитанников в п. Красноленинский

		реконструкция (взамен)

		105

		2020 - 2021

		бюджет автономного округа, местный бюджет

		

		

		

		

		

		105

		

		

		

		



		

		Школа с группами для детей дошкольного возраста (120 учащихся/ 60 мест), д. Ярки

		приобретение

		120

		2013 - 2018

		внебюджетные источники

		

		

		120

		

		

		

		

		

		

		



		

		оптимизация загруженности ОО

		55

		2016 - 2025

		местный бюджет

		43

		

		

		

		

		

		

		

		7

		5



		

		капитальный ремонт в том числе:

		709

		2020 - 2024

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		МКОУ Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа с. Троица"

		капитальный ремонт

		192

		2018 - 2020

		местный бюджет

		

		

		

		

		192

		

		

		

		

		



		

		МБОУ Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа п. Горноправдинск"

		капитальный ремонт

		467

		2020 - 2021

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		467

		

		

		

		



		

		МКОУ Ханты-Мансийского района "Основная общеобразовательная школа п. Пырьях"

		капитальный ремонт

		50

		2021 - 2022

		местный бюджет

		

		

		

		

		

		

		50

		

		

		









Таблица 11



[bookmark: P17900]Мероприятия Комплекса мероприятий ("Программы"),

направленного на создание новых мест в общеобразовательных

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



		N п/п

		Наименование мероприятия, источник финансирования

		Объем финансирования, тыс. рублей

		Ожидаемый результат

		Показатели Программы



		

		

		2016 - 2020 годы всего

		в том числе:

		

		



		

		

		

		2016 год

		2017 год

		2018 год

		2019 год

		2020 год

		

		



		1.

		Общий объем финансирования мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (всего)

		29397672,2

		2943704,8

		2802861,3

		4289894,5

		3963255,2

		15397956,4

		удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) - 86,1%

		58099



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		15247856,5

		1444825,4

		1259740,3

		2330004,7

		1906219,5

		8307066,6

		

		38288



		

		Местный бюджет

		9395301,5

		961790,4

		1543121,0

		1959889,8

		2057035,7

		2873464,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		4601399,2

		383974,0

		0,0

		0,0

		0,0

		4217425,2

		

		0



		1)

		г. Когалым

		460166,7

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		430166,7

		

		1750



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		268533,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		191633,4

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		161633,4

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		516



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		516



		

		Местный бюджет

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		1241557,7

		0,0

		0,0

		150000,0

		310537,0

		781020,7

		

		1450



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		767170,7

		0,0

		0,0

		0,0

		152510,2

		614660,5

		

		850



		

		Местный бюджет

		474387,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		158026,8

		166360,2

		

		600



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		2665738,3

		237500,0

		225000,0

		117000,0

		118250,0

		1967988,3

		

		3646



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1584515,9

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		1583265,9

		

		2575



		

		Местный бюджет

		1081222,4

		237500,0

		225000,0

		117000,0

		117000,0

		384722,4

		

		1071



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		3228316,3

		209126,7

		531111,1

		697317,1

		741193,4

		1049568,0

		

		6703



		

		

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2272552,4

		161214,0

		455500,0

		603150,4

		365574,1

		687113,9

		

		2725



		

		Местный бюджет

		955763,9

		47912,7

		75611,1

		94166,7

		375619,3

		362454,1

		

		3978



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		2850,0

		800,0

		800,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		525



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		1600,0

		800,0

		800,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		500



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		173940,3

		

		330



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		165243,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		165243,3

		

		330



		

		Местный бюджет

		8697,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		8697,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		480699,1

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		461649,1

		

		1881



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		438566,6

		

		1500



		

		Местный бюджет

		42132,5

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		23082,5

		

		381



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		5330779,7

		571159,6

		393916,7

		1140319,2

		873809,8

		2351574,4

		

		17601



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		3028819,6

		42930,7

		69900,0

		749400,4

		486890,2

		1679698,3

		

		12501



		

		Местный бюджет

		2301960,1

		528228,9

		324016,7

		390918,8

		386919,6

		671876,1

		

		5100



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		1376588,8

		1250,0

		364000,0

		578912,9

		216513,0

		215912,9

		

		2115



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		612501,9

		0,0

		0,0

		204167,3

		204167,3

		204167,3

		

		528



		

		Местный бюджет

		764086,9

		1250,0

		364000,0

		374745,6

		12345,7

		11745,6

		

		1587



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		3695528,7

		317580,0

		30112,1

		456388,9

		445929,1

		2445518,6

		

		5475



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2241895,9

		0,0

		22555,9

		400000,0

		403336,2

		1416003,8

		

		5124



		

		Местный бюджет

		196633,1

		0,0

		7556,2

		56388,9

		42592,9

		90095,1

		

		351



		13)

		г. Югорск

		1256999,7

		317580,0

		0,0

		0,0

		0,0

		939419,7

		

		950



		

		Федеральный бюджет

		610000,0

		0,0

		135000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		950



		

		Внебюджетные источники

		610000,0

		0,0

		135000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		915



		

		Федеральный бюджет

		37949,1

		15199,1

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		360



		

		Местный бюджет

		9179,2

		9179,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		555



		15)

		Березовский район

		28769,9

		6019,9

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		1250



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		704839,1

		382365,7

		177473,4

		0,0

		0,0

		145000,0

		

		1250



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		590255,2

		344129,1

		159726,1

		0,0

		0,0

		86400,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		114583,9

		38236,6

		17747,3

		0,0

		0,0

		58600,0

		

		1602



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1094378,5

		419648,1

		144444,4

		246716,8

		100000,0

		183569,2

		

		1097



		

		Местный бюджет

		153115,0

		153115,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		505



		

		Внебюджетные источники

		650320,7

		227788,3

		130000,0

		132045,1

		0,0

		160487,3

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		290942,8

		38744,8

		14444,4

		114671,7

		100000,0

		23081,9

		

		415



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		584599,7

		111111,1

		265155,3

		0,0

		0,0

		208333,3

		

		415



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		526139,8

		100000,0

		238639,8

		0,0

		0,0

		187500,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		58459,9

		11111,1

		26515,5

		0,0

		0,0

		20833,3

		

		120



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		2652



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1730028,0

		339085,3

		203798,3

		332222,2

		387422,2

		467500,0

		

		1207



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1445



		

		Внебюджетные источники

		931795,2

		303376,7

		183418,5

		110000,0

		110000,0

		225000,0

		

		0



		20)

		Советский район

		798232,8

		35708,6

		20379,8

		222222,2

		277422,2

		242500,0

		

		3030



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2109918,2

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		1411584,9

		

		1800



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1230



		

		Внебюджетные источники

		201990,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		201990,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		804110,0

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		105776,7

		

		4468



		

		Федеральный бюджет

		1103818,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1103818,2

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		3113481,4

		0,0

		90500,0

		176017,4

		242267,4

		2604696,6

		

		3660



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		808



		

		Внебюджетные источники

		508529,4

		0,0

		0,0

		81241,5

		81241,5

		346046,4

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		430764,8

		0,0

		90500,0

		94775,9

		161025,9

		84463,0

		

		705



		

		Федеральный бюджет

		2174187,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2174187,3

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		429112,5

		154179,2

		0,0

		50000,0

		100000,0

		124933,3

		

		705



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		271397,3

		79007,3

		0,0

		50000,0

		100000,0

		42390,0

		

		0



		

		в том числе введенных путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.

		модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего),

		29003822,2

		2886654,8

		2707711,3

		4193744,5

		3877705,2

		15338006,4

		

		49754



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		15244106,5

		1444825,4

		1259740,3

		2330004,7

		1903719,5

		8305816,6

		

		38213



		

		Местный бюджет

		9005201,5

		904740,4

		1447971,0

		1863739,8

		1973985,7

		2814764,6

		

		11541



		

		Внебюджетные источники

		4601399,2

		383974,0

		0,0

		0,0

		0,0

		4217425,2

		

		0



		1)

		г. Когалым

		422666,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		422666,7

		

		1000



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		268533,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		154133,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		154133,4

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		516



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		516



		

		Местный бюджет

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		1241557,7

		0,0

		0,0

		150000,0

		310537,0

		781020,7

		

		1450



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		767170,7

		0,0

		0,0

		0,0

		152510,2

		614660,5

		

		850



		

		Местный бюджет

		474387,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		158026,8

		166360,2

		

		600



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		2646038,3

		225000,0

		225000,0

		117000,0

		117000,0

		1962038,3

		

		3252



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1583265,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1583265,9

		

		2550



		

		Местный бюджет

		1062772,4

		225000,0

		225000,0

		117000,0

		117000,0

		378772,4

		

		702



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		3089416,3

		179126,7

		506111,1

		670167,1

		706193,4

		1027818,0

		

		3925



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2272552,4

		161214,0

		455500,0

		603150,4

		365574,1

		687113,9

		

		2725



		

		Местный бюджет

		816863,9

		17912,7

		50611,1

		67016,7

		340619,3

		340704,1

		

		1200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		173940,3

		

		330



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		165243,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		165243,3

		

		330



		

		Местный бюджет

		8697,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		8697,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		461649,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		461649,1

		

		1500



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		438566,6

		

		1500



		

		Местный бюджет

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		23082,5

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		5239529,7

		571159,6

		377666,7

		1100319,2

		855059,8

		2335324,4

		

		15776



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		3027569,6

		42930,7

		69900,0

		749400,4

		486890,2

		1678448,3

		

		12476



		

		Местный бюджет

		2211960,1

		528228,9

		307766,7

		350918,8

		368169,6

		656876,1

		

		3300



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		1369738,8

		0,0

		362500,0

		577412,9

		214913,0

		214912,9

		

		1978



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		612501,9

		0,0

		0,0

		204167,3

		204167,3

		204167,3

		

		528



		

		Местный бюджет

		757236,9

		0,0

		362500,0

		373245,6

		10745,7

		10745,6

		

		1450



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		3677978,7

		317580,0

		25062,1

		443888,9

		445929,1

		2445518,6

		

		5124



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		2241895,9

		0,0

		22555,9

		400000,0

		403336,2

		1416003,8

		

		5124



		

		Местный бюджет

		179083,1

		0,0

		2506,2

		43888,9

		42592,9

		90095,1

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		1256999,7

		317580,0

		0,0

		0,0

		0,0

		939419,7

		

		0



		13)

		г. Югорск

		600000,0

		0,0

		125000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		750



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		600000,0

		0,0

		125000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		10199,1

		10199,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		360



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		9179,2

		9179,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		360



		

		Местный бюджет

		1019,9

		1019,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		704839,1

		382365,7

		177473,4

		0,0

		0,0

		145000,0

		

		1250



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		590255,2

		344129,1

		159726,1

		0,0

		0,0

		86400,0

		

		1250



		

		Местный бюджет

		114583,9

		38236,6

		17747,3

		0,0

		0,0

		58600,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		1089128,5

		419648,1

		144444,4

		246716,8

		100000,0

		178319,2

		

		1497



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		650320,7

		227788,3

		130000,0

		132045,1

		0,0

		160487,3

		

		1097



		

		Местный бюджет

		285692,8

		38744,8

		14444,4

		114671,7

		100000,0

		17831,9

		

		400



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		584599,7

		111111,1

		265155,3

		0,0

		0,0

		208333,3

		

		415



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		526139,8

		100000,0

		238639,8

		0,0

		0,0

		187500,0

		

		415



		

		Местный бюджет

		58459,9

		11111,1

		26515,5

		0,0

		0,0

		20833,3

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		1712828,0

		339085,3

		203798,3

		332222,2

		372472,2

		465250,0

		

		2308



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		931795,2

		303376,7

		183418,5

		110000,0

		110000,0

		225000,0

		

		1207



		

		Местный бюджет

		781032,8

		35708,6

		20379,8

		222222,2

		262472,2

		240250,0

		

		1101



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		2109918,2

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		1411584,9

		

		3030



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		201990,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		201990,0

		

		1800



		

		Местный бюджет

		804110,0

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		105776,7

		

		1230



		

		Внебюджетные источники

		1103818,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1103818,2

		

		0



		21)

		Сургутский район

		3113481,4

		0,0

		90500,0

		176017,4

		242267,4

		2604696,6

		

		4468



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		508529,4

		0,0

		0,0

		81241,5

		81241,5

		346046,4

		

		3660



		

		Местный бюджет

		430764,8

		0,0

		90500,0

		94775,9

		161025,9

		84463,0

		

		808



		

		Внебюджетные источники

		2174187,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2174187,3

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		429112,5

		154179,2

		0,0

		50000,0

		100000,0

		124933,3

		

		705



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		271397,3

		79007,3

		0,0

		50000,0

		100000,0

		42390,0

		

		705



		

		Местный бюджет

		91321,2

		8777,9

		0,0

		0,0

		0,0

		82543,3

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		66394,0

		66394,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.

		проведения капитального ремонта

		7316159,6

		571159,6

		1083000,0

		1647500,0

		1812333,3

		2202166,7

		

		11541



		

		Бюджет автономного округа

		42930,7

		42930,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		7273228,9

		528228,9

		1083000,0

		1647500,0

		1812333,3

		2202166,7

		

		11541



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		140000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		140000,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		140000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		140000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		150000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		425000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		150000,0

		125000,0

		

		600



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		425000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		150000,0

		125000,0

		

		600



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		467000,0

		0,0

		0,0

		117000,0

		117000,0

		233000,0

		

		702



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		467000,0

		0,0

		0,0

		117000,0

		117000,0

		233000,0

		

		702



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		600000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		300000,0

		300000,0

		

		1200



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		600000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		300000,0

		300000,0

		

		1200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		2021159,6

		571159,6

		300000,0

		287500,0

		325000,0

		537500,0

		

		3300



		

		Бюджет автономного округа

		42930,7

		42930,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1978228,9

		528228,9

		300000,0

		287500,0

		325000,0

		537500,0

		

		3300



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		725000,0

		0,0

		362500,0

		362500,0

		0,0

		0,0

		

		1450



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		725000,0

		0,0

		362500,0

		362500,0

		0,0

		0,0

		

		1450



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		600000,0

		0,0

		125000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		600000,0

		0,0

		125000,0

		125000,0

		125000,0

		225000,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		49000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		49000,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		49000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		49000,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		200000,0

		0,0

		0,0

		100000,0

		100000,0

		0,0

		

		400



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		200000,0

		0,0

		0,0

		100000,0

		100000,0

		0,0

		

		400



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		675500,0

		0,0

		0,0

		210000,0

		250250,0

		215250,0

		

		1101



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		675500,0

		0,0

		0,0

		210000,0

		250250,0

		215250,0

		

		1101



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		781666,7

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		83333,3

		

		1230



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		781666,7

		0,0

		205000,0

		205000,0

		288333,3

		83333,3

		

		1230



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		404000,0

		0,0

		90500,0

		90500,0

		156750,0

		66250,0

		

		808



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		404000,0

		0,0

		90500,0

		90500,0

		156750,0

		66250,0

		

		808



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		77833,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		77833,3

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		77833,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		77833,3

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.2.

		строительства зданий школ

		10232364,1

		2039622,8

		1399711,3

		1888550,6

		1407678,0

		3496801,4

		

		9298



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		8845231,5

		1357909,5

		1259740,3

		1705195,5

		1278910,3

		3243475,9

		

		9298



		

		Местный бюджет

		850043,6

		144624,3

		139971,0

		183355,1

		128767,7

		253325,5

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		383974,0

		383974,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		162150,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		162150,3

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		162150,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		162150,3

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		1123817,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1123817,0

		

		1200



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1027817,0

		0,0

		0,0

		

		

		1027817,0

		

		1200



		

		Местный бюджет

		96000,0

		0,0

		0,0

		

		

		96000,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		2172162,6

		179126,7

		506111,1

		670167,1

		406193,4

		410564,3

		

		1725



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1971161,4

		161214,0

		455500,0

		603150,4

		365574,1

		385722,9

		

		1725



		

		Местный бюджет

		201001,2

		17912,7

		50611,1

		67016,7

		40619,3

		24841,4

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1456253,4

		0,0

		77666,7

		455555,6

		333333,3

		589697,8

		

		1650



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1310628,0

		0,0

		69900,0

		410000,0

		300000,0

		530728,0

		

		1650



		

		Местный бюджет

		145625,4

		0,0

		7766,7

		45555,6

		33333,3

		58969,8

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		2168712,9

		317580,0

		25062,1

		443888,9

		445929,1

		936252,8

		

		1956



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1716062,5

		0,0

		22555,9

		400000,0

		403336,2

		890170,4

		

		1956



		

		Местный бюджет

		135070,4

		0,0

		2506,2

		43888,9

		42592,9

		46082,4

		

		



		

		Внебюджетные источники

		317580,0

		317580,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		655839,1

		382365,7

		177473,4

		0,0

		0,0

		96000,0

		

		950



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		590255,2

		344129,1

		159726,1

		

		

		86400,0

		

		950



		

		Местный бюджет

		65583,9

		38236,6

		17747,3

		

		

		9600,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		889128,5

		419648,1

		144444,4

		146716,8

		0,0

		178319,2

		

		802



		

		Федеральный бюджет

		153115,0

		153115,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		650320,7

		227788,3

		130000,0

		132045,1

		

		160487,3

		

		802



		

		Местный бюджет

		85692,8

		38744,8

		14444,4

		14671,7

		

		17831,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		376266,4

		111111,1

		265155,3

		0,0

		0,0

		0,0

		

		130



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		338639,8

		100000,0

		238639,8

		0,0

		0,0

		0,0

		

		130



		

		Местный бюджет

		37626,6

		11111,1

		26515,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		177200,0

		177200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		787328,0

		339085,3

		203798,3

		122222,2

		122222,2

		0,0

		

		500



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		706795,2

		303376,7

		183418,5

		110000,0

		110000,0

		0,0

		

		500



		

		Местный бюджет

		80532,8

		35708,6

		20379,8

		12222,2

		12222,2

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		265505,9

		115505,9

		0,0

		50000,0

		100000,0

		0,0

		

		265



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		194201,3

		44201,3

		0,0

		50000,0

		100000,0

		0,0

		

		265



		

		Местный бюджет

		4910,6

		4910,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		66394,0

		66394,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		1.1.3.

		реконструкции зданий школ

		1439072,4

		275872,4

		225000,0

		0,0

		0,0

		938200,0

		

		3158



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		888365,2

		43985,2

		0,0

		0,0

		0,0

		844380,0

		

		3158



		

		Местный бюджет

		550707,1

		231887,2

		225000,0

		0,0

		0,0

		93819,9

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		516



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		516



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		333333,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		333333,3

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		300000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		300000,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		33333,3

		0,0

		0,0

		0,0

		

		33333,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		450000,0

		225000,0

		225000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		450



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		450



		

		Местный бюджет

		450000,0

		225000,0

		225000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		10199,1

		10199,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		60



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		9179,2

		9179,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		60



		

		Местный бюджет

		1019,9

		1019,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		300



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		300



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		295



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		295



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		83333,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		83333,3

		

		285



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		75000,0

		0,0

		0,0

		

		

		75000,0

		

		285



		

		Местный бюджет

		8333,3

		0,0

		0,0

		

		

		8333,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		252000,0

		2000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		250000,0

		

		132



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		225000,0

		0,0

		

		

		

		225000,0

		

		132



		

		Местный бюджет

		27000,0

		2000,0

		

		

		

		25000,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		224433,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		224433,3

		

		600



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		201990,0

		0,0

		0,0

		

		

		201990,0

		

		600



		

		Местный бюджет

		22443,3

		0,0

		0,0

		

		

		22443,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		85773,3

		38673,3

		0,0

		0,0

		0,0

		47100,0

		

		320



		

		Федеральный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		77196,0

		34806,0

		0,0

		

		

		42390,0

		

		320



		

		Местный бюджет

		8577,3

		3867,3

		0,0

		

		

		4710,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.4.

		пристроя к зданиям школ

		835408,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		835408,4

		

		2000



		

		Бюджет автономного округа

		751867,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		751867,6

		

		2000



		

		Местный бюджет

		83540,8

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		83540,8

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		400000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		400000,0

		

		400



		

		Бюджет автономного округа

		360000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		360000,0

		

		400



		

		Местный бюджет

		40000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		40000,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1600



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1600



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		310408,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		310408,4

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		279367,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		279367,6

		

		0



		

		Местный бюджет

		31040,8

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		31040,8

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		125000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		125000,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		112500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		112500,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		12500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		12500,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.5.

		возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1.1.6.

		приобретения зданий и помещений

		9180817,9

		0,0

		0,0

		657693,9

		657693,9

		7865430,0

		

		23757



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		4715711,6

		0,0

		0,0

		624809,2

		624809,2

		3466093,2

		

		23757



		

		Местный бюджет

		247681,1

		0,0

		0,0

		32884,7

		32884,7

		181911,7

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		4217425,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		4217425,1

		

		0



		1)

		г. Когалым

		282666,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		282666,7

		

		1000



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		268533,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		14133,4

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14133,4

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		321074,1

		0,0

		0,0

		0,0

		160537,0

		160537,1

		

		850



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		305020,4

		0,0

		0,0

		0,0

		152510,2

		152510,2

		

		850



		

		Местный бюджет

		16053,7

		0,0

		0,0

		0,0

		8026,8

		8026,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		205221,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		205221,3

		

		500



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		195448,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		195448,9

		

		500



		

		Местный бюджет

		9772,4

		0,0

		

		

		0,0

		9772,4

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		317253,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		317253,7

		

		1000



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		301391,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		301391,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		15862,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		15862,7

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		173940,3

		

		330



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		165243,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		165243,3

		

		330



		

		Местный бюджет

		8697,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		8697,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		461649,1

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		461649,1

		

		1500



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		438566,6

		

		1500



		

		Местный бюджет

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		23082,5

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1762116,7

		0,0

		0,0

		357263,6

		196726,5

		1208126,6

		

		9026



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		1674010,9

		0,0

		

		339400,4

		186890,2

		1147720,3

		

		9026



		

		Местный бюджет

		88105,8

		0,0

		

		17863,2

		9836,3

		60406,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		644738,8

		0,0

		0,0

		214912,9

		214913,0

		214912,9

		

		528



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		612501,9

		0,0

		0,0

		204167,3

		204167,3

		204167,3

		

		528



		

		Местный бюджет

		32236,9

		0,0

		0,0

		10745,6

		10745,7

		10745,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		1198857,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1198857,5

		

		3168



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		246465,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		246465,9

		

		3168



		

		Местный бюджет

		12971,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		12971,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		939419,7

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		939419,7

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		300



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		300



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		575



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		575



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		1103818,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1103818,2

		

		1200



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		1200



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		1103818,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1103818,2

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		2709481,4

		0,0

		0,0

		85517,4

		85517,4

		2538446,6

		

		3660



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		508529,4

		0,0

		0,0

		81241,5

		81241,5

		346046,4

		

		3660



		

		Местный бюджет

		26764,8

		0,0

		0,0

		4275,9

		4275,9

		18213,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		2174187,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2174187,2

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		120



		

		

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		

		



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		120



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		

		

		

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.7.

		аренды зданий и помещений

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.

		оптимизации загруженности школ

		393850,0

		57050,0

		95150,0

		96150,0

		85550,0

		59950,0

		

		8345



		

		Бюджет автономного округа

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Местный бюджет

		390100,0

		57050,0

		95150,0

		96150,0

		83050,0

		58700,0

		

		8270



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		37500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		37500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		19700,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		5950,0

		

		394



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		18450,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5950,0

		

		369



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		138900,0

		30000,0

		25000,0

		27150,0

		35000,0

		21750,0

		

		2778



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		138900,0

		30000,0

		25000,0

		27150,0

		35000,0

		21750,0

		

		2778



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		2850,0

		800,0

		800,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		525



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		1600,0

		800,0

		800,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		500



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		19050,0

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		381



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		19050,0

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		381



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		91250,0

		0,0

		16250,0

		40000,0

		18750,0

		16250,0

		

		1825



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		90000,0

		0,0

		16250,0

		40000,0

		18750,0

		15000,0

		

		1800



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		6850,0

		1250,0

		1500,0

		1500,0

		1600,0

		1000,0

		

		137



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		6850,0

		1250,0

		1500,0

		1500,0

		1600,0

		1000,0

		

		137



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		17550,0

		0,0

		5050,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		

		351



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		17550,0

		0,0

		5050,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		

		351



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		10000,0

		0,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		10000,0

		0,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		27750,0

		5000,0

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		555



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		27750,0

		5000,0

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		555



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		5250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		

		105



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		5250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		

		105



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		17200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14950,0

		2250,0

		

		344



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		17200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14950,0

		2250,0

		

		344



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.

		эффективного использования имеющихся помещений школ

		390100,0

		57050,0

		95150,0

		96150,0

		83050,0

		58700,0

		

		8270



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		390100,0

		57050,0

		95150,0

		96150,0

		83050,0

		58700,0

		

		8270



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		37500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		37500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		7500,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		18450,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5950,0

		

		369



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		18450,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5950,0

		

		369



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		138900,0

		30000,0

		25000,0

		27150,0

		35000,0

		21750,0

		

		2778



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		138900,0

		30000,0

		25000,0

		27150,0

		35000,0

		21750,0

		

		2778



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		1600,0

		800,0

		800,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		500



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1600,0

		800,0

		800,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		500



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		19050,0

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		381



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		19050,0

		0,0

		19050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		381



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		90000,0

		0,0

		16250,0

		40000,0

		18750,0

		15000,0

		

		1800



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		90000,0

		0,0

		16250,0

		40000,0

		18750,0

		15000,0

		

		1800



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		6850,0

		1250,0

		1500,0

		1500,0

		1600,0

		1000,0

		

		137



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		6850,0

		1250,0

		1500,0

		1500,0

		1600,0

		1000,0

		

		137



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		17550,0

		0,0

		5050,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		

		351



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		17550,0

		0,0

		5050,0

		12500,0

		0,0

		0,0

		

		351



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		10000,0

		0,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		10000,0

		0,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		27750,0

		5000,0

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		555



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		27750,0

		5000,0

		10000,0

		7500,0

		5250,0

		0,0

		

		555



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		5250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		

		105



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		5250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		

		105



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		17200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14950,0

		2250,0

		

		344



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		17200,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14950,0

		2250,0

		

		344



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.

		повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего),

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Бюджет автономного округа

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		включая:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.2.1.

		образовательные организации дополнительного образования

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.2.

		профессионального и высшего образования

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Бюджет автономного округа

		3750,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		1250,0

		

		75



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.3.

		иные организации

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.4.

		проведение организационных кадровых решений

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.3.

		поддержки развития негосударственного сектора общего образования

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.4.

		иных мероприятий

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		п/п

		Наименование мероприятия, источник финансирования

		Объем финансирования

		Ожидаемый результат

		Показатели Программы



		

		

		2021 - 2025 годы всего

		в том числе:

		

		



		

		

		

		2021 год

		2022 год

		2023 год

		2024 год

		2025 год

		

		



		1.

		Общий объем финансирования мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (всего)

		75874709,6

		17351053,6

		20910011,7

		21971168,3

		9212380,3

		6430095,7

		удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) - 100%;

100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые общеобразовательные организации

		75245



		

		Бюджет автономного округа

		55653780,8

		14146143,8

		14326084,2

		13856800,4

		7223618,8

		6101133,4

		

		



		

		Местный бюджет

		12765749,2

		3204909,9

		3650963,6

		3592152,2

		1988761,5

		328962,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		7455179,6

		0,0

		2932963,9

		4522215,7

		0,0

		0,0

		

		



		1)

		г. Когалым

		1932366,7

		437666,7

		445916,7

		319500,0

		446616,7

		282666,7

		

		3562



		

		Бюджет автономного округа

		1074133,3

		268533,3

		268533,3

		0,0

		268533,3

		268533,3

		

		



		

		Местный бюджет

		858233,3

		169133,3

		177383,3

		319500,0

		178083,3

		14133,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		2)

		г. Лангепас

		1202000,0

		150000,0

		495500,0

		345500,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Бюджет автономного округа

		255550,0

		0,0

		127775,0

		127775,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		946450,0

		150000,0

		367725,0

		217725,0

		211000,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		3)

		г. Мегион

		5065020,2

		1193220,7

		1179650,3

		2127649,2

		564500,0

		0,0

		

		6041



		

		Бюджет автономного округа

		3236810,8

		974660,5

		882150,3

		1020000,0

		360000,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		1210743,5

		218560,2

		297500,0

		490183,3

		204500,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		617465,9

		0,0

		0,0

		617465,9

		0,0

		0,0

		

		



		4)

		г. Нефтеюганск

		5491576,7

		1657538,3

		2073388,0

		1643483,7

		117166,7

		0,0

		

		5383



		

		Бюджет автономного округа

		4467531,8

		1403265,9

		1676448,9

		1387817,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		1024044,9

		254272,4

		396939,1

		255666,7

		117166,7

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		5)

		г. Нижневартовск

		6676126,7

		1094466,4

		1265913,4

		1537724,7

		1464011,1

		1314011,1

		

		7379



		

		Бюджет автономного округа

		5745043,8

		1011293,1

		1067630,6

		1169498,9

		1248310,5

		1248310,5

		

		



		

		Местный бюджет

		931083,0

		83173,3

		198282,8

		368225,8

		215700,6

		65700,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		6)

		г. Нягань

		2641090,4

		654911,6

		655661,6

		654911,6

		338327,8

		337277,8

		

		3560



		

		Бюджет автономного округа

		2507325,9

		622166,0

		622166,0

		622166,0

		320413,9

		320413,9

		

		



		

		Местный бюджет

		133764,5

		32745,6

		33495,6

		32745,6

		17913,9

		16863,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		7)

		г. Покачи

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		8)

		г. Пыть-Ях

		1209614,0

		282661,1

		462851,4

		456601,4

		7500,0

		0,0

		

		1275



		

		Бюджет автономного округа

		1136070,8

		268528,1

		433771,4

		433771,4

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		73543,2

		14133,1

		29080,1

		22830,1

		7500,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		9)

		г. Радужный

		923298,1

		461649,0

		461649,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		877133,2

		438566,6

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		46164,9

		23082,5

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		10)

		г. Сургут

		22861007,2

		4149101,8

		7387378,2

		6896378,0

		2702191,9

		1725957,3

		

		16330



		

		Бюджет автономного округа

		14804262,7

		3398134,2

		3795736,5

		3569837,7

		2400894,8

		1639659,4

		

		



		

		Местный бюджет

		2353886,4

		750967,6

		658677,8

		556646,1

		301297,1

		86297,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		5702858,1

		0,0

		2932963,9

		2769894,2

		0,0

		0,0

		

		



		11)

		г. Урай

		928348,5

		1000,0

		0,0

		306616,2

		314116,2

		306616,2

		

		1170



		

		Бюджет автономного округа

		873856,0

		0,0

		0,0

		291285,3

		291285,3

		291285,3

		

		



		

		Местный бюджет

		54492,4

		1000,0

		0,0

		15330,8

		22830,8

		15330,8

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		6531298,1

		1714370,1

		823391,0

		2636271,3

		820851,7

		808351,7

		

		4771



		

		Бюджет автономного округа

		5406909,7

		1603447,9

		772392,3

		1741667,0

		767934,1

		767934,1

		

		



		

		Местный бюджет

		346075,1

		110922,2

		50998,7

		116291,0

		52917,6

		40417,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		778313,3

		0,0

		0,0

		778313,3

		0,0

		0,0

		

		



		13)

		г. Югорск

		1706322,7

		590954,5

		275954,5

		275954,5

		287504,5

		275954,5

		

		3111



		

		Бюджет автономного округа

		1312034,1

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		263406,8

		262156,8

		

		



		

		Местный бюджет

		394288,6

		328797,7

		13797,7

		13797,7

		24097,7

		13797,7

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		14)

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		



		15)

		Березовский район

		2667816,2

		720887,2

		1109842,6

		707086,4

		130000,0

		0,0

		

		2570



		

		Бюджет автономного округа

		1228379,5

		303198,4

		580358,3

		344822,8

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		1439436,7

		417688,8

		529484,3

		362263,6

		130000,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		16)

		Кондинский район

		2230684,3

		397637,7

		955475,7

		738071,0

		139500,0

		0,0

		

		2137



		

		Бюджет автономного округа

		1307031,6

		275373,7

		651878,1

		379779,8

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		923652,7

		122264,0

		303597,6

		358291,2

		139500,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		17)

		Нефтеюганский район

		1289700,3

		502661,4

		365994,4

		400994,5

		20050,0

		0,0

		

		1746



		

		Бюджет автономного округа

		1185084,5

		466528,3

		343528,1

		375028,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		104615,8

		36133,1

		22466,3

		25966,4

		20050,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		19)

		Октябрьский район

		4130321,0

		1617119,2

		1227800,9

		1285200,9

		0,0

		200,0

		

		2212



		

		Бюджет автономного округа

		3663502,3

		1399858,4

		1049471,9

		1214171,9

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		466818,7

		217260,8

		178329,0

		71029,0

		0,0

		200,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		20)

		Советский район

		1722728,8

		83333,3

		312766,6

		400266,7

		558422,7

		367939,4

		

		2873



		

		Бюджет автономного округа

		1103064,8

		0,0

		201990,0

		201990,0

		349542,4

		349542,4

		

		



		

		Местный бюджет

		619663,9

		83333,3

		110776,6

		198276,7

		208880,3

		18397,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		21)

		Сургутский район

		4585823,0

		897974,3

		934474,3

		688932,3

		1059821,1

		1004621,1

		

		7409



		

		Бюджет автономного округа

		4183916,8

		847375,6

		847375,6

		582570,7

		953297,5

		953297,5

		

		



		

		Местный бюджет

		401906,1

		50598,7

		87098,7

		106361,6

		106523,6

		51323,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		22)

		Ханты-Мансийский район

		1425286,8

		740150,3

		472703,0

		187433,6

		25000,0

		0,0

		

		1034



		

		Бюджет автономного округа

		1039673,1

		603056,9

		304154,3

		132461,9

		0,0

		0,0

		

		



		

		Местный бюджет

		385613,7

		137093,4

		168548,6

		54971,7

		25000,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		в том числе введенных путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.

		модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего),

		75241921,4

		17280603,4

		21184720,2

		21318621,9

		9035730,3

		6422245,7

		

		67704



		

		Бюджет автономного округа

		55404814,4

		14146143,5

		14605451,9

		13330966,9

		7221118,8

		6101133,4

		

		12483



		

		Местный бюджет

		12381927,4

		3134459,9

		3646304,5

		3465439,3

		1814611,5

		321112,3

		

		19675



		

		Внебюджетные источники

		7455179,6

		0,0

		2932963,9

		4522215,7

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		1894666,7

		422666,7

		438416,7

		312000,0

		438916,7

		282666,7

		

		2808



		

		Бюджет автономного округа

		1074133,3

		268533,3

		268533,3

		0,0

		268533,3

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		820533,3

		154133,3

		169883,3

		312000,0

		170383,3

		14133,3

		

		1808



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		1202000,0

		150000,0

		495500,0

		345500,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Бюджет автономного округа

		255550,0

		0,0

		127775,0

		127775,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		946450,0

		150000,0

		367725,0

		217725,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		5031470,2

		1181020,7

		1174650,3

		2119549,2

		556250,0

		0,0

		

		5370



		

		Бюджет автономного округа

		3236810,8

		974660,5

		882150,3

		1020000,0

		360000,0

		0,0

		

		3145



		

		Местный бюджет

		1177193,5

		206360,2

		292500,0

		482083,3

		196250,0

		0,0

		

		2225



		

		Внебюджетные источники

		617465,9

		0,0

		0,0

		617465,9

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		5456576,7

		1645038,3

		2073388,0

		1630983,7

		107166,7

		0,0

		

		4683



		

		Бюджет автономного округа

		4467531,8

		1403265,9

		1676448,9

		1387817,0

		0,0

		0,0

		

		3344



		

		Местный бюджет

		989044,9

		241772,4

		396939,1

		243166,7

		107166,7

		0,0

		

		1339



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		6656126,7

		1074466,4

		1265913,4

		1537724,7

		1464011,1

		1314011,1

		

		6979



		

		Бюджет автономного округа

		5745043,8

		1011293,1

		1067630,6

		1169498,9

		1248310,5

		1248310,5

		

		5779



		

		Местный бюджет

		911083,0

		63173,3

		198282,8

		368225,8

		215700,6

		65700,6

		

		1200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		2639290,4

		654911,6

		654911,6

		654911,6

		337277,8

		337277,8

		

		3200



		

		Бюджет автономного округа

		2507325,9

		622166,0

		622166,0

		622166,0

		320413,9

		320413,9

		

		3200



		

		Местный бюджет

		131964,5

		32745,6

		32745,6

		32745,6

		16863,9

		16863,9

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		1195864,0

		282661,1

		456601,4

		456601,4

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		1136070,8

		268528,1

		433771,4

		433771,4

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		59793,2

		14133,1

		22830,1

		22830,1

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		923298,1

		461649,0

		461649,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		877133,2

		438566,6

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		46164,9

		23082,5

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		22836257,2

		4149101,8

		7387378,2

		6885378,0

		2688441,9

		1725957,3

		

		15835



		

		Бюджет автономного округа

		14803012,7

		3398134,2

		3795736,5

		3569837,7

		2399644,8

		1639659,4

		

		12485



		

		Местный бюджет

		2330386,4

		750967,6

		658677,8

		545646,1

		288797,1

		86297,9

		

		3350



		

		Внебюджетные источники

		5702858,1

		0,0

		2932963,9

		2769894,2

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		919848,5

		0,0

		0,0

		306616,2

		306616,2

		306616,2

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		873856,0

		0,0

		0,0

		291285,3

		291285,3

		291285,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		45992,4

		0,0

		0,0

		15330,8

		15330,8

		15330,8

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		6493798,1

		1714370,1

		1121299,5

		2041425,1

		808351,7

		808351,7

		

		4021



		

		Бюджет автономного округа

		5406909,7

		1603447,9

		1051760,0

		1215833,5

		767934,1

		767934,1

		

		4021



		

		Местный бюджет

		308575,1

		110922,2

		69539,5

		47278,2

		40417,6

		40417,6

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		778313,3

		0,0

		0,0

		778313,3

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		1694772,7

		590954,5

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		

		2880



		

		Бюджет автономного округа

		1310784,1

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		

		1800



		

		Местный бюджет

		383988,6

		328797,7

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		

		1080



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		2661366,2

		720887,2

		1109842,6

		700636,4

		130000,0

		0,0

		

		2441



		

		Бюджет автономного округа

		1228379,5

		303198,4

		580358,3

		344822,8

		0,0

		0,0

		

		385



		

		Местный бюджет

		1432986,7

		417688,8

		529484,3

		355813,6

		130000,0

		0,0

		

		2056



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		2230684,3

		397637,7

		955475,7

		738071,0

		139500,0

		0,0

		

		2137



		

		Бюджет автономного округа

		1307031,6

		275373,7

		651878,1

		379779,8

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Местный бюджет

		923652,7

		122264,0

		303597,6

		358291,2

		139500,0

		0,0

		

		1387



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		1269650,0

		502661,1

		365994,4

		400994,4

		0,0

		0,0

		

		1345



		

		Бюджет автономного округа

		1185084,2

		466528,1

		343528,1

		375028,1

		0,0

		0,0

		

		1345



		

		Местный бюджет

		84565,8

		36133,1

		22466,4

		25966,4

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		4129721,0

		1617119,2

		1227800,9

		1284800,9

		0,0

		0,0

		

		2200



		

		Бюджет автономного округа

		3663502,3

		1399858,4

		1049471,9

		1214171,9

		0,0

		0,0

		

		1450



		

		Местный бюджет

		466218,7

		217260,8

		178329,0

		70629,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		1708078,7

		83333,3

		312766,6

		400266,6

		543772,7

		367939,4

		

		2580



		

		Бюджет автономного округа

		1103064,8

		0,0

		201990,0

		201990,0

		349542,4

		349542,4

		

		1200



		

		Местный бюджет

		605013,9

		83333,3

		110776,6

		198276,6

		194230,3

		18397,0

		

		1380



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		4516623,0

		891974,3

		934474,3

		683232,3

		1003471,1

		1003471,1

		

		6025



		

		Бюджет автономного округа

		4183916,8

		847375,6

		847375,6

		582570,7

		953297,5

		953297,5

		

		5800



		

		Местный бюджет

		332706,1

		44598,7

		87098,7

		100661,6

		50173,6

		50173,6

		

		225



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		1425286,8

		740150,3

		472703,0

		187433,5

		25000,0

		0,0

		

		1034



		

		Бюджет автономного округа

		1039673,1

		603056,9

		304154,3

		132461,9

		0,0

		0,0

		

		220



		

		Местный бюджет

		385613,7

		137093,4

		168548,6

		54971,7

		25000,0

		0,0

		

		709



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.1.

		проведения капитального ремонта

		8505500,0

		2120333,3

		2555250,0

		2416416,7

		1413500,0

		0,0

		

		19675



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		8505500,0

		2120333,3

		2555250,0

		2416416,7

		1413500,0

		0,0

		

		19675



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		764000,0

		140000,0

		155750,0

		312000,0

		156250,0

		0,0

		

		1808



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		764000,0

		140000,0

		155750,0

		312000,0

		156250,0

		0,0

		

		1808



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		933000,0

		150000,0

		361000,0

		211000,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		933000,0

		150000,0

		361000,0

		211000,0

		211000,0

		0,0

		

		2166



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		862500,0

		125000,0

		212500,0

		368750,0

		156250,0

		0,0

		

		2225



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		862500,0

		125000,0

		212500,0

		368750,0

		156250,0

		0,0

		

		2225



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		553500,0

		116000,0

		223166,7

		107166,7

		107166,7

		0,0

		

		1339



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		553500,0

		116000,0

		223166,7

		107166,7

		107166,7

		0,0

		

		1339



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		600000,0

		0,0

		150000,0

		300000,0

		150000,0

		0,0

		

		1200



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		600000,0

		0,0

		150000,0

		300000,0

		150000,0

		0,0

		

		1200



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1325000,0

		512500,0

		375000,0

		275000,0

		162500,0

		0,0

		

		3350



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1325000,0

		512500,0

		375000,0

		275000,0

		162500,0

		0,0

		

		3350



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		315000,0

		315000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1080



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		315000,0

		315000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		1080



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		1296500,0

		384000,0

		465000,0

		317500,0

		130000,0

		0,0

		

		2056



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1296500,0

		384000,0

		465000,0

		317500,0

		130000,0

		0,0

		

		2056



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		693500,0

		91666,7

		231166,7

		231166,7

		139500,0

		0,0

		

		1387



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		693500,0

		91666,7

		231166,7

		231166,7

		139500,0

		0,0

		

		1387



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		250000,0

		125000,0

		125000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		250000,0

		125000,0

		125000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		523333,3

		83333,3

		88333,3

		175833,3

		175833,3

		0,0

		

		1380



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		523333,3

		83333,3

		88333,3

		175833,3

		175833,3

		0,0

		

		1380



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		112500,0

		0,0

		42500,0

		70000,0

		0,0

		0,0

		

		225



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		112500,0

		0,0

		42500,0

		70000,0

		0,0

		0,0

		

		225



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		276666,7

		77833,3

		125833,3

		48000,0

		25000,0

		0,0

		

		709



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		276666,7

		77833,3

		125833,3

		48000,0

		25000,0

		0,0

		

		709



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.2.

		строительства зданий школ

		16898674,6

		5897038,1

		5512776,5

		5088860,1

		400000,0

		0,0

		

		8658



		

		Бюджет автономного округа

		15453819,6

		5449469,0

		5044827,6

		4599522,9

		360000,0

		0,0

		

		8658



		

		Местный бюджет

		1444855,0

		447569,0

		467948,8

		489337,1

		40000,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		2724300,6

		562150,3

		962150,3

		800000,0

		400000,0

		0,0

		

		2145



		

		Бюджет автономного округа

		2484300,6

		522150,3

		882150,3

		720000,0

		360000,0

		0,0

		

		2145



		

		Местный бюджет

		240000,0

		40000,0

		80000,0

		80000,0

		40000,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		3692634,0

		1123817,0

		1445000,0

		1123817,0

		0,0

		0,0

		

		2544



		

		Бюджет автономного округа

		3356634,0

		1027817,0

		1301000,0

		1027817,0

		0,0

		0,0

		

		2544



		

		Местный бюджет

		336000,0

		96000,0

		144000,0

		96000,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		814131,7

		513299,2

		174041,8

		126790,6

		0,0

		0,0

		

		244



		

		Бюджет автономного округа

		765148,5

		478184,3

		172852,6

		114111,5

		0,0

		0,0

		

		244



		

		Местный бюджет

		48983,2

		35114,9

		1189,2

		12679,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		2699331,7

		932751,9

		694142,2

		1072437,7

		0,0

		0,0

		

		1200



		

		Бюджет автономного округа

		2439398,7

		849476,8

		624728,0

		965193,9

		0,0

		0,0

		

		1200



		

		Местный бюджет

		259933,0

		83275,1

		69414,2

		107243,8

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		2254850,3

		1144524,0

		551453,4

		558873,0

		0,0

		0,0

		

		695



		

		Бюджет автономного округа

		2150347,8

		1077614,5

		525926,6

		546806,7

		0,0

		0,0

		

		695



		

		Местный бюджет

		104502,6

		66909,5

		25526,8

		12066,3

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		986902,2

		224387,2

		455860,6

		306654,4

		0,0

		0,0

		

		160



		

		Бюджет автономного округа

		888211,9

		201948,4

		410274,5

		275989,0

		0,0

		0,0

		

		160



		

		Местный бюджет

		98690,3

		22438,8

		45586,1

		30665,4

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		1242184,3

		305971,0

		429309,0

		506904,3

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		1041531,6

		275373,7

		386378,1

		379779,8

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Местный бюджет

		200652,7

		30597,3

		42930,9

		127124,5

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		1919467,6

		732701,4

		593383,1

		593383,1

		0,0

		0,0

		

		700



		

		Бюджет автономного округа

		1834861,6

		695211,5

		569825,0

		569825,0

		0,0

		0,0

		

		700



		

		Местный бюджет

		84606,0

		37489,9

		23558,1

		23558,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		564872,2

		357436,1

		207436,1

		0,0

		0,0

		0,0

		

		220



		

		Бюджет автономного округа

		493385,0

		321692,5

		171692,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		220



		

		Местный бюджет

		71487,2

		35743,6

		35743,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.3.

		реконструкции зданий школ

		3035611,1

		916780,6

		981748,6

		1137081,9

		0,0

		0,0

		

		1855



		

		Бюджет автономного округа

		2743700,1

		824202,5

		889398,8

		1030098,8

		0,0

		0,0

		

		1855



		

		Местный бюджет

		291911,0

		92578,1

		92349,8

		106983,1

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		269000,0

		0,0

		134500,0

		134500,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		255550,0

		0,0

		127775,0

		127775,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		13450,0

		0,0

		6725,0

		6725,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		666666,6

		333333,3

		0,0

		333333,3

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		600000,0

		300000,0

		0,0

		300000,0

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		66666,6

		33333,3

		0,0

		33333,3

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		200000,0

		100000,0

		100000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		180000,0

		90000,0

		90000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		20000,0

		10000,0

		10000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		152964,0

		0,0

		76482,0

		76482,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		137667,6

		0,0

		68833,8

		68833,8

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		15296,4

		0,0

		7648,2

		7648,2

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		295000,0

		0,0

		295000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		265500,0

		0,0

		265500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		29500,0

		0,0

		29500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		201666,6

		0,0

		83333,3

		118333,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		181500,0

		0,0

		75000,0

		106500,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		20166,6

		0,0

		8333,3

		11833,3

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		636000,0

		318000,0

		68000,0

		250000,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		570600,0

		285300,0

		60300,0

		225000,0

		0,0

		0,0

		

		750



		

		Местный бюджет

		65400,0

		32700,0

		7700,0

		25000,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		448866,6

		0,0

		224433,3

		224433,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		403980,0

		0,0

		201990,0

		201990,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		44886,6

		0,0

		22443,3

		22443,3

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		165447,3

		165447,3

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		105



		

		Бюджет автономного округа

		148902,5

		148902,5

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		16544,8

		16544,8

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.4.

		пристроя к зданиям школ

		3465816,8

		1142908,4

		1422908,4

		900000,0

		0,0

		0,0

		

		1970



		

		Бюджет автономного округа

		3119235,1

		1028617,6

		1280617,6

		810000,0

		0,0

		0,0

		

		1970



		

		Местный бюджет

		346581,7

		114290,8

		142290,8

		90000,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		800000,0

		200000,0

		200000,0

		400000,0

		0,0

		0,0

		

		800



		

		Бюджет автономного округа

		720000,0

		180000,0

		180000,0

		360000,0

		0,0

		0,0

		

		800



		

		Местный бюджет

		80000,0

		20000,0

		20000,0

		40000,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1600000,0

		300000,0

		800000,0

		500000,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		1440000,0

		270000,0

		720000,0

		450000,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		160000,0

		30000,0

		80000,0

		50000,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		620816,8

		310408,4

		310408,4

		0,0

		0,0

		0,0

		

		600



		

		Бюджет автономного округа

		558735,1

		279367,6

		279367,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		600,0



		

		Местный бюджет

		62081,7

		31040,8

		31040,8

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		225000,0

		112500,0

		112500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		225



		

		Бюджет автономного округа

		202500,0

		101250,0

		101250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		225,0



		

		Местный бюджет

		22500,0

		11250,0

		11250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		220000,0

		220000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		345



		

		Бюджет автономного округа

		198000,0

		198000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		345



		

		Местный бюджет

		22000,0

		22000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.5.

		возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1.1.6.

		приобретения зданий и помещений

		43336318,9

		7203542,9

		10712036,8

		11776263,3

		7222230,3

		6422245,7

		

		35546



		

		Бюджет автономного округа

		34088059,6

		6843854,4

		7390607,9

		6891345,2

		6861118,8

		6101133,4

		

		



		

		Местный бюджет

		1793079,7

		359688,5

		388465,0

		362702,4

		361111,5

		321112,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		7455179,6

		0,0

		2932963,9

		4522215,7

		0,0

		0,0

		

		



		1)

		г. Когалым

		1130666,7

		282666,7

		282666,7

		0,0

		282666,7

		282666,7

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		1074133,3

		268533,3

		268533,3

		0,0

		268533,3

		268533,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		56533,3

		14133,3

		14133,3

		0,0

		14133,3

		14133,3

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		778003,0

		160537,1

		0,0

		617465,9

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		152510,2

		152510,2

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		8026,9

		8026,9

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		617465,9

		0,0

		0,0

		617465,9

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		410442,7

		205221,3

		205221,3

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		390897,8

		195448,9

		195448,9

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		19544,9

		9772,4

		9772,4

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		5241995,0

		561167,2

		941871,6

		1110934,1

		1314011,1

		1314011,1

		

		5535



		

		Бюджет автономного округа

		4979895,3

		533108,8

		894778,0

		1055387,4

		1248310,5

		1248310,5

		

		5535



		

		Местный бюджет

		262099,8

		28058,4

		47093,6

		55546,7

		65700,6

		65700,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		2639290,4

		654911,6

		654911,6

		654911,6

		337277,8

		337277,8

		

		3200



		

		Бюджет автономного округа

		2507325,9

		622166,0

		622166,0

		622166,0

		320413,9

		320413,9

		

		3200



		

		Местный бюджет

		131964,5

		32745,6

		32745,6

		32745,6

		16863,9

		16863,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		1195864,0

		282661,1

		456601,4

		456601,4

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		1136070,8

		268528,1

		433771,4

		433771,4

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		59793,2

		14133,1

		22830,1

		22830,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		923298,1

		461649,0

		461649,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		877133,2

		438566,6

		438566,6

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		46164,9

		23082,5

		23082,5

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		17011925,5

		2303849,9

		5418236,0

		5037940,4

		2525941,9

		1725957,3

		

		11285



		

		Бюджет автономного округа

		10743614,1

		2188657,4

		2361008,5

		2154643,8

		2399644,8

		1639659,4

		

		11285



		

		Местный бюджет

		565453,4

		115192,5

		124263,6

		113402,3

		126297,1

		86297,9

		

		



		

		Внебюджетные источники

		5702858,1

		0,0

		2932963,9

		2769894,2

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		919848,5

		0,0

		0,0

		306616,2

		306616,2

		306616,2

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		873856,0

		0,0

		0,0

		291285,3

		291285,3

		291285,3

		

		1000



		

		Местный бюджет

		45992,4

		0,0

		0,0

		15330,8

		15330,8

		15330,8

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		3618131,0

		259437,8

		259437,8

		1482552,1

		808351,7

		808351,7

		

		2726



		

		Бюджет автономного округа

		2697826,8

		246465,9

		246465,9

		669026,8

		767934,1

		767934,1

		

		2726



		

		Местный бюджет

		141990,9

		12971,9

		12971,9

		35211,9

		40417,6

		40417,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		778313,3

		0,0

		0,0

		778313,3

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		1379772,7

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		275954,5

		

		1800



		

		Бюджет автономного округа

		1310784,1

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		262156,8

		

		1800



		

		Местный бюджет

		68988,6

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		13797,7

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		356542,3

		0,0

		0,0

		356542,3

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		847983,4

		282661,1

		282661,1

		282661,1

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Бюджет автономного округа

		805584,2

		268528,1

		268528,1

		268528,1

		0,0

		0,0

		

		1000



		

		Местный бюджет

		42399,2

		14133,1

		14133,1

		14133,1

		0,0

		0,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		1324253,4

		441417,8

		441417,8

		441417,8

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		1258040,7

		419346,9

		419346,9

		419346,9

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		66212,7

		22070,9

		22070,9

		22070,9

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		735878,8

		0,0

		0,0

		0,0

		367939,4

		367939,4

		

		1200



		

		Бюджет автономного округа

		699084,8

		0,0

		0,0

		0,0

		349542,4

		349542,4

		

		1200



		

		Местный бюджет

		36793,9

		0,0

		0,0

		0,0

		18397,0

		18397,0

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		4404123,0

		891974,3

		891974,3

		613232,3

		1003471,1

		1003471,1

		

		5800



		

		Бюджет автономного округа

		4183916,8

		847375,6

		847375,6

		582570,7

		953297,5

		953297,5

		

		5800



		

		Местный бюджет

		220206,1

		44598,7

		44598,7

		30661,6

		50173,6

		50173,6

		

		



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		418300,6

		139433,5

		139433,5

		139433,5

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		397385,6

		132461,9

		132461,9

		132461,9

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		20915,0

		6971,7

		6971,7

		6971,7

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.1.7.

		аренды зданий и помещений

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.

		оптимизации загруженности школ

		360850,0

		70450,0

		35700,0

		70200,0

		176650,0

		7850,0

		

		7541



		

		Бюджет автономного округа

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Местный бюджет

		358350,0

		70450,0

		35700,0

		70200,0

		174150,0

		7850,0

		

		7491



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		37700,0

		15000,0

		7500,0

		7500,0

		7700,0

		0,0

		

		754



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		37700,0

		15000,0

		7500,0

		7500,0

		7700,0

		0,0

		

		754



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		33550,0

		12200,0

		5000,0

		8100,0

		8250,0

		0,0

		

		671



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		33550,0

		12200,0

		5000,0

		8100,0

		8250,0

		0,0

		

		671



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		35000,0

		12500,0

		0,0

		12500,0

		10000,0

		0,0

		

		700



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		35000,0

		12500,0

		0,0

		12500,0

		10000,0

		0,0

		

		700



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		20000,0

		20000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		400



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		20000,0

		20000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		400



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		1800,0

		0,0

		750,0

		0,0

		1050,0

		0,0

		

		360



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		1800,0

		0,0

		750,0

		0,0

		1050,0

		0,0

		

		360



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		13750,0

		0,0

		6250,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		275



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		13750,0

		0,0

		6250,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		275



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		24750,0

		0,0

		0,0

		11000,0

		13750,0

		0,0

		

		495



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		23500,0

		0,0

		0,0

		11000,0

		12500,0

		0,0

		

		470



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		8500,0

		1000,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		170



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		8500,0

		1000,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		170



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		37500,0

		0,0

		12500,0

		12500,0

		12500,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		37500,0

		0,0

		12500,0

		12500,0

		12500,0

		0,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		11550,0

		0,0

		0,0

		0,0

		11550,0

		0,0

		

		231



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		10300,0

		0,0

		0,0

		0,0

		10300,0

		0,0

		

		206



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		6450,0

		0,0

		0,0

		6450,0

		0,0

		0,0

		

		129



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		6450,0

		0,0

		0,0

		6450,0

		0,0

		0,0

		

		129



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		20050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0

		

		401



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		20050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0

		

		401



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		600,0

		0,0

		0,0

		400,0

		0,0

		200,0

		

		12



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		600,0

		0,0

		0,0

		400,0

		0,0

		200,0

		

		12



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		14650,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14650,0

		0,0

		

		293



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		14650,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14650,0

		0,0

		

		293



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		69200,0

		6000,0

		0,0

		5700,0

		56350,0

		1150,0

		

		1384



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		69200,0

		6000,0

		0,0

		5700,0

		56350,0

		1150,0

		

		1384



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		в том числе путем:

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.1.

		эффективного использования имеющихся помещений школ

		358350,0

		70450,0

		35700,0

		70200,0

		174150,0

		7850,0

		

		7491



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		358350,0

		70450,0

		35700,0

		70200,0

		174150,0

		7850,0

		

		7491



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		37700,0

		15000,0

		7500,0

		7500,0

		7700,0

		0,0

		

		754



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		37700,0

		15000,0

		7500,0

		7500,0

		7700,0

		0,0

		

		754



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		33550,0

		12200,0

		5000,0

		8100,0

		8250,0

		0,0

		

		671



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		33550,0

		12200,0

		5000,0

		8100,0

		8250,0

		0,0

		

		671



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		35000,0

		12500,0

		0,0

		12500,0

		10000,0

		0,0

		

		700



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		35000,0

		12500,0

		0,0

		12500,0

		10000,0

		0,0

		

		700



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		20000,0

		20000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		400



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		20000,0

		20000,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		400



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		1800,0

		0,0

		750,0

		0,0

		1050,0

		0,0

		

		360



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		1800,0

		0,0

		750,0

		0,0

		1050,0

		0,0

		

		360



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		25800,0

		3750,0

		3700,0

		6050,0

		5800,0

		6500,0

		

		516



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		13750,0

		0,0

		6250,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		275



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		13750,0

		0,0

		6250,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		275



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		23500,0

		0,0

		0,0

		11000,0

		12500,0

		0,0

		

		470



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		23500,0

		0,0

		0,0

		11000,0

		12500,0

		0,0

		

		470



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		8500,0

		1000,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		170



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		8500,0

		1000,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0

		

		170



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		37500,0

		0,0

		12500,0

		12500,0

		12500,0

		0,0

		

		750



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		37500,0

		0,0

		12500,0

		12500,0

		12500,0

		0,0

		

		750



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		10300,0

		0,0

		0,0

		0,0

		10300,0

		0,0

		

		206



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		10300,0

		0,0

		0,0

		0,0

		10300,0

		0,0

		

		206



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		6450,0

		0,0

		0,0

		6450,0

		0,0

		0,0

		

		129



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		6450,0

		0,0

		0,0

		6450,0

		0,0

		0,0

		

		129



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		20050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0

		

		401



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		20050,0

		0,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0

		

		401



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		600,0

		0,0

		0,0

		400,0

		0,0

		200,0

		

		12



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		600,0

		0,0

		0,0

		400,0

		0,0

		200,0

		

		12



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		14650,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14650,0

		0,0

		

		293



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		14650,0

		0,0

		0,0

		0,0

		14650,0

		0,0

		

		293



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		69200,0

		6000,0

		0,0

		5700,0

		56350,0

		1150,0

		

		1384



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		69200,0

		6000,0

		0,0

		5700,0

		56350,0

		1150,0

		

		1384



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.

		повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего)

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Бюджет автономного округа

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		4)

		г. Нефтеюганск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		10)

		г. Сургут

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		13)

		г. Югорск

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		включая:

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.1.

		образовательные организации дополнительного образования

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.2.

		профессионального и высшего образования

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Бюджет автономного округа

		2500,0

		0,0

		0,0

		0,0

		2500,0

		0,0

		

		50



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		1)

		г. Когалым

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		2)

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		3)

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		4)

		г. Нефтеюганск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		5)

		г. Нижневартовск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		6)

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		7)

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		8)

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		9)

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		10)

		г. Сургут

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		11)

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		12)

		г. Ханты-Мансийск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		13)

		г. Югорск

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Бюджет автономного округа

		1250,0

		0,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		

		25



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		14)

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		15)

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		16)

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		17)

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		18)

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		19)

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		20)

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		21)

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		22)

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0



		

		Бюджет автономного округа

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Местный бюджет

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		

		Внебюджетные источники

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.3.

		иные организации

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.2.2.4.

		проведение организационных кадровых решений

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.3.

		поддержки развития негосударственного сектора общего образования

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0



		1.4.

		иных мероприятий

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		

		0,0









Таблица 12



Объемы финансирования Комплекса мероприятий ("Программы"),

направленного на создание новых мест в общеобразовательных

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы



(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры

от 11.11.2016 N 447-п)



(тыс. рублей)

		Мероприятие

		Срок реализации

		Объем финансирования - всего

		в том числе



		

		

		

		За счет средств федерального бюджета

		за счет средств бюджета автономного округа

		за счет средств местных бюджетов

		за счет внебюджетных источников



		Введение новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования

		2016 - 2025 годы - всего

		105272381,7

		153115,0

		70901637,2

		22161050,7

		12056578,8



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		2392533,4

		0,0

		1342666,7

		1049866,6

		0,0



		

		г. Лангепас

		1352000,0

		0,0

		255550,0

		1096450,0

		0,0



		

		г. Мегион

		6306577,9

		0,0

		4003981,5

		1685130,5

		617465,9



		

		г. Нефтеюганск

		8157315,0

		0,0

		6052047,7

		2105267,3

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		9904443,1

		0,0

		8017596,3

		1886846,8

		0,0



		

		г. Нягань

		2643940,4

		0,0

		2508575,9

		135364,5

		0,0



		

		г. Покачи

		25800,0

		0,0

		0,0

		25800,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		1383554,3

		0,0

		1301314,1

		82240,2

		0,0



		

		г. Радужный

		1403997,1

		0,0

		1315699,8

		88297,4

		0,0



		

		г. Сургут

		28191786,9

		0,0

		17833082,3

		4655846,5

		5702858,1



		

		г. Урай

		2304937,2

		0,0

		1486357,7

		818579,5

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		10498764,7

		0,0

		7895271,6

		568180,1

		2035313,0



		

		г. Югорск

		2316322,5

		0,0

		1312034,0

		1004288,5

		0,0



		

		Белоярский район

		394491,4

		0,0

		9179,2

		28769,9

		356542,3



		

		Березовский район

		3372655,3

		0,0

		1818634,8

		1554020,5

		0,0



		

		Кондинский район

		3325062,7

		153115,0

		1957352,3

		1214595,4

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		1874300,1

		0,0

		1711224,3

		163075,8

		0,0



		

		Нижневартовский район

		177200,0

		0,0

		177200,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		5860349,0

		0,0

		4595297,4

		1265051,6

		0,0



		

		Советский район

		3832646,8

		0,0

		1305054,8

		1423773,8

		1103818,2



		

		Сургутский район

		7699304,5

		0,0

		4692446,3

		832670,9

		2174187,3



		

		Ханты-Мансийский район

		1854399,3

		0,0

		1311070,4

		476934,9

		66394,0



		

		в том числе:

		29397672,2

		153115,0

		15247856,5

		9395301,6

		4601399,2



		

		2016 - 2020 годы - всего

		

		

		

		

		



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		460166,7

		0,0

		268533,3

		191633,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		0,0



		

		г. Мегион

		1241557,7

		0,0

		767170,7

		474387,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		2665738,3

		0,0

		1584515,9

		1081222,4

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		3228316,2

		0,0

		2272552,4

		955763,8

		0,0



		

		г. Нягань

		2850,0

		0,0

		1250,0

		1600,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		165243,3

		8697,0

		0,0



		

		г. Радужный

		480699,1

		0,0

		438566,6

		42132,6

		0,0



		

		г. Сургут

		5330779,7

		0,0

		3028819,6

		2301960,1

		0,0



		

		г. Урай

		1376588,8

		0,0

		612501,8

		764087,0

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		3695528,8

		0,0

		2241896,0

		196633,1

		1256999,7



		

		г. Югорск

		610000,0

		0,0

		0,0

		610000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		37949,1

		0,0

		9179,2

		28769,9

		0,0



		

		Березовский район

		704839,1

		0,0

		590255,3

		114583,8

		0,0



		

		Кондинский район

		1094378,5

		153115,0

		650320,7

		290942,8

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		584599,8

		0,0

		526139,8

		58460,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		177200,0

		0,0

		177200,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		1730028,0

		0,0

		931795,2

		798232,8

		0,0



		

		Советский район

		2109918,2

		0,0

		201990,0

		804110,0

		1103818,2



		

		Сургутский район

		3113481,4

		0,0

		508529,4

		430764,7

		2174187,3



		

		Ханты-Мансийский район

		429112,5

		0,0

		271397,2

		91321,3

		66394,0



		

		2016 год

		2943704,8

		153115,0

		1444825,4

		961790,4

		383974,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		237500,0

		0,0

		0,0

		237500,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		209126,7

		0,0

		161214,0

		47912,7

		0,0



		

		г. Нягань

		800,0

		0,0

		0,0

		800,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		571159,6

		0,0

		42930,7

		528228,9

		0,0



		

		г. Урай

		1250,0

		0,0

		0,0

		1250,0

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		317580,0

		0,0

		0,0

		0,0

		317580,0



		

		г. Югорск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Белоярский район

		15199,1

		0,0

		9179,2

		6019,9

		0,0



		

		Березовский район

		382365,7

		0,0

		344129,1

		38236,6

		0,0



		

		Кондинский район

		419648,1

		153115,0

		227788,3

		38744,8

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		111111,1

		0,0

		100000,0

		11111,1

		0,0



		

		Нижневартовский район

		177200,0

		0,0

		177200,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		339085,3

		0,0

		303376,7

		35708,6

		0,0



		

		Советский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Сургутский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		154179,2

		0,0

		79007,3

		8777,9

		66394,0



		

		2017 год

		2627861,4

		0,0

		1259740,3

		1368121,1

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		50000,0

		0,0

		0,0

		50000,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		531111,0

		0,0

		455500,0

		75611,0

		0,0



		

		г. Нягань

		800,0

		0,0

		0,0

		800,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		19050,1

		0,0

		0,0

		19050,1

		0,0



		

		г. Сургут

		393916,7

		0,0

		69900,0

		324016,7

		0,0



		

		г. Урай

		364000,0

		0,0

		0,0

		364000,0

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		30112,1

		0,0

		22555,9

		7556,2

		0,0



		

		г. Югорск

		135000,0

		0,0

		0,0

		135000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		10000,0

		0,0

		0,0

		10000,0

		0,0



		

		Березовский район

		177473,4

		0,0

		159726,1

		17747,3

		0,0



		

		Кондинский район

		144444,4

		0,0

		130000,0

		14444,4

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		265155,3

		0,0

		238639,8

		26515,5

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		203798,3

		0,0

		183418,5

		20379,8

		0,0



		

		Советский район

		205000,0

		0,0

		0,0

		205000,0

		0,0



		

		Сургутский район

		90500,0

		0,0

		0,0

		90500,0

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		2018 год

		4464894,5

		0,0

		2330004,7

		2134889,8

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		150000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		292000,0

		0,0

		0,0

		292000,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		697317,1

		0,0

		603150,4

		94166,7

		0,0



		

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		1140319,2

		0,0

		749400,4

		390918,8

		0,0



		

		г. Урай

		578912,9

		0,0

		204167,3

		374745,6

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		456388,9

		0,0

		400000,0

		56388,9

		0,0



		

		г. Югорск

		125000,0

		0,0

		0,0

		125000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Кондинский район

		246716,8

		0,0

		132045,1

		114671,7

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		332222,2

		0,0

		110000,0

		222222,2

		0,0



		

		Советский район

		205000,0

		0,0

		0,0

		205000,0

		0,0



		

		Сургутский район

		176017,4

		0,0

		81241,5

		94775,9

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		49999,9

		0,0

		50000,0

		0,0

		0,0



		

		2019 год

		3963255,2

		0,0

		1906219,5

		2057035,7

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		310537,0

		0,0

		152510,2

		158026,8

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		118250,0

		0,0

		1250,0

		117000,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		741193,4

		0,0

		365574,1

		375619,3

		0,0



		

		г. Нягань

		1250,0

		0,0

		1250,0

		0,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		873809,8

		0,0

		486890,2

		386919,6

		0,0



		

		г. Урай

		216513,0

		0,0

		204167,3

		12345,7

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		445929,1

		0,0

		403336,2

		42592,9

		0,0



		

		г. Югорск

		125000,0

		0,0

		0,0

		125000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		5250,0

		0,0

		0,0

		5250,0

		0,0



		

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Кондинский район

		100000,0

		0,0

		0,0

		100000,0

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		387422,2

		0,0

		110000,0

		277422,2

		0,0



		

		Советский район

		288333,3

		0,0

		0,0

		288333,3

		0,0



		

		Сургутский район

		242267,4

		0,0

		81241,5

		161025,9

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		100000,0

		0,0

		100000,0

		0,0

		0,0



		

		2020 год

		15397956,4

		0,0

		8307066,6

		2873464,6

		4217425,2



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		430166,7

		0,0

		268533,3

		161633,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		0,0



		

		г. Мегион

		781020,7

		0,0

		614660,5

		166360,2

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		1967988,3

		0,0

		1583265,9

		384722,4

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1049568,0

		0,0

		687113,9

		362454,1

		0,0



		

		г. Нягань

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Покачи

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		173940,3

		0,0

		165243,3

		8697,0

		0,0



		

		г. Радужный

		461649,0

		0,0

		438566,6

		23082,5

		0,0



		

		г. Сургут

		2351574,4

		0,0

		1679698,3

		671876,1

		0,0



		

		г. Урай

		215912,9

		0,0

		204167,3

		11745,6

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		2445518,7

		0,0

		1416003,8

		90095,1

		939419,7



		

		г. Югорск

		225000,0

		0,0

		0,0

		225000,0

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		145000,0

		0,0

		86400,0

		58600,0

		0,0



		

		Кондинский район

		183569,2

		0,0

		160487,3

		23081,9

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		208333,3

		0,0

		187500,0

		20833,3

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		467500,0

		0,0

		225000,0

		242500,0

		0,0



		

		Советский район

		1411584,8

		0,0

		201990,0

		105776,7

		1103818,2



		

		Сургутский район

		2604696,6

		0,0

		346046,4

		84463,0

		2174187,3



		

		Ханты-Мансийский район

		124933,3

		0,0

		42390,0

		82543,3

		0,0



		

		в том числе:

		75874709,6

		0,0

		55653780,8

		12765749,2

		7455179,6



		

		2021 - 2025 годы - всего

		

		

		

		

		



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		1932366,7

		0,0

		1074133,4

		858233,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		1202000,0

		0,0

		255550,0

		946450,0

		0,0



		

		г. Мегион

		5065020,2

		0,0

		3236810,8

		1210743,5

		617465,9



		

		г. Нефтеюганск

		5491576,7

		0,0

		4467531,8

		1024044,9

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		6676126,9

		0,0

		5745043,9

		931083,0

		0,0



		

		г. Нягань

		2641090,4

		0,0

		2507325,9

		133764,5

		0,0



		

		г. Покачи

		25800,0

		0,0

		0,0

		25800,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		1209614,0

		0,0

		1136070,8

		73543,2

		0,0



		

		г. Радужный

		923298,1

		0,0

		877133,2

		46164,9

		0,0



		

		г. Сургут

		22861007,2

		0,0

		14804262,7

		2353886,4

		5702858,1



		

		г. Урай

		928348,4

		0,0

		873855,9

		54492,5

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		6803236,0

		0,0

		5653375,7

		371547,0

		778313,3



		

		г. Югорск

		1706322,5

		0,0

		1312034,0

		394288,5

		0,0



		

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		0,0

		356542,3



		

		Березовский район

		2667816,2

		0,0

		1228379,5

		1439436,7

		0,0



		

		Кондинский район

		2230684,2

		0,0

		1307031,6

		923652,6

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		1289700,3

		0,0

		1185084,5

		104615,8

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		4130321,0

		0,0

		3663502,2

		466818,8

		0,0



		

		Советский район

		1722728,6

		0,0

		1103064,8

		619663,8

		0,0



		

		Сургутский район

		4585823,1

		0,0

		4183916,9

		401906,2

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		1425286,8

		0,0

		1039673,2

		385613,6

		0,0



		

		2021 год

		17351053,9

		0,0

		14146144,5

		3204909,4

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		437666,9

		0,0

		268533,5

		169133,4

		0,0



		

		г. Лангепас

		150000,0

		0,0

		0,0

		150000,0

		0,0



		

		г. Мегион

		1193220,7

		0,0

		974660,5

		218560,2

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		1657538,3

		0,0

		1403265,9

		254272,4

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1094466,5

		0,0

		1011293,4

		83173,1

		0,0



		

		г. Нягань

		654911,6

		0,0

		622166,1

		32745,5

		0,0



		

		г. Покачи

		3750,0

		0,0

		0,0

		3750,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		282661,1

		0,0

		268528,0

		14133,1

		0,0



		

		г. Радужный

		461649,0

		0,0

		438566,6

		23082,4

		0,0



		

		г. Сургут

		4149101,9

		0,0

		3398134,4

		750967,5

		0,0



		

		г. Урай

		1000,2

		0,0

		0,0

		1000,2

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		1714370,1

		0,0

		1603448,0

		110922,1

		0,0



		

		г. Югорск

		590954,5

		0,0

		262156,8

		328797,7

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		720887,2

		0,0

		303198,4

		417688,8

		0,0



		

		Кондинский район

		397637,5

		0,0

		275373,7

		122263,8

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		502661,4

		0,0

		466528,3

		36133,1

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		1617119,2

		0,0

		1399858,4

		217260,8

		0,0



		

		Советский район

		83333,3

		0,0

		0,0

		83333,3

		0,0



		

		Сургутский район

		897974,3

		0,0

		847375,6

		50598,7

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		740150,2

		0,0

		603056,9

		137093,3

		0,0



		

		2022 год

		20910011,7

		0,0

		14326084,3

		3650963,5

		2932963,9



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		445916,6

		0,0

		268533,3

		177383,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		495500,0

		0,0

		127775,0

		367725,0

		0,0



		

		г. Мегион

		1179650,3

		0,0

		882150,3

		297500,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		2073388,0

		0,0

		1676448,9

		396939,1

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1265913,4

		0,0

		1067630,6

		198282,8

		0,0



		

		г. Нягань

		655661,6

		0,0

		622166,0

		33495,6

		0,0



		

		г. Покачи

		3700,0

		0,0

		0,0

		3700,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		462851,4

		0,0

		433771,4

		29080,0

		0,0



		

		г. Радужный

		461649,1

		0,0

		438566,6

		23082,5

		0,0



		

		г. Сургут

		7387378,1

		0,0

		3795736,5

		658677,7

		2932963,9



		

		г. Урай

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		823391,2

		0,0

		772392,5

		50998,7

		0,0



		

		г. Югорск

		275954,5

		0,0

		262156,8

		13797,7

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		1109842,6

		0,0

		580358,3

		529484,3

		0,0



		

		Кондинский район

		955475,7

		0,0

		651878,1

		303597,6

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		365994,4

		0,0

		343528,1

		22466,3

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		1227800,9

		0,0

		1049471,9

		178329,0

		0,0



		

		Советский район

		312766,6

		0,0

		201990,0

		110776,6

		0,0



		

		Сургутский район

		934474,3

		0,0

		847375,6

		87098,7

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		472703,0

		0,0

		304154,4

		168548,6

		0,0



		

		2023 год

		21971168,3

		0,0

		13856800,2

		3592152,4

		4522215,7



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		319500,0

		0,0

		0,0

		319500,0

		0,0



		

		г. Лангепас

		345500,0

		0,0

		127775,0

		217725,0

		0,0



		

		г. Мегион

		2127649,3

		0,0

		1020000,0

		490183,4

		617465,9



		

		г. Нефтеюганск

		1643483,7

		0,0

		1387817,0

		255666,7

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1537724,7

		0,0

		1169498,9

		368225,8

		0,0



		

		г. Нягань

		654911,6

		0,0

		622166,0

		32745,6

		0,0



		

		г. Покачи

		6050,0

		0,0

		0,0

		6050,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		456601,5

		0,0

		433771,4

		22830,1

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		6896378,0

		0,0

		3569837,6

		556646,2

		2769894,2



		

		г. Урай

		306616,0

		0,0

		291285,3

		15330,7

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		2636271,3

		0,0

		1741667,0

		116291,0

		778313,3



		

		г. Югорск

		275954,5

		0,0

		262156,8

		13797,7

		0,0



		

		Белоярский район

		356542,3

		0,0

		0,0

		0,0

		356542,3



		

		Березовский район

		707086,4

		0,0

		344822,8

		362263,6

		0,0



		

		Кондинский район

		738071,0

		0,0

		379779,8

		358291,2

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		400994,5

		0,0

		375028,1

		25966,4

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		1285200,9

		0,0

		1214171,9

		71029,0

		0,0



		

		Советский район

		400266,7

		0,0

		201990,0

		198276,7

		0,0



		

		Сургутский район

		688932,3

		0,0

		582570,7

		106361,6

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		187433,6

		0,0

		132461,9

		54971,7

		0,0



		

		2024 год

		9212380,2

		0,0

		7223618,6

		1988761,6

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		446616,6

		0,0

		268533,3

		178083,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		211000,0

		0,0

		0,0

		211000,0

		0,0



		

		г. Мегион

		564500,0

		0,0

		360000,0

		204500,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		117166,7

		0,0

		0,0

		117166,7

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1464011,1

		0,0

		1248310,5

		215700,6

		0,0



		

		г. Нягань

		338327,8

		0,0

		320413,9

		17913,9

		0,0



		

		г. Покачи

		5800,0

		0,0

		0,0

		5800,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		7500,0

		0,0

		0,0

		7500,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		2702191,9

		0,0

		2400894,8

		301297,1

		0,0



		

		г. Урай

		314116,1

		0,0

		291285,3

		22830,8

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		820851,7

		0,0

		767934,1

		52917,6

		0,0



		

		г. Югорск

		287504,5

		0,0

		263406,8

		24097,7

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		130000,0

		0,0

		0,0

		130000,0

		0,0



		

		Кондинский район

		139500,0

		0,0

		0,0

		139500,0

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		20050,0

		0,0

		0,0

		20050,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Советский район

		558422,7

		0,0

		349542,4

		208880,3

		0,0



		

		Сургутский район

		1059821,1

		0,0

		953297,5

		106523,6

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		25000,0

		0,0

		0,0

		25000,0

		0,0



		

		2025 год

		6430095,5

		0,0

		6101133,2

		328962,3

		0,0



		

		в том числе:

		

		

		

		

		



		

		г. Когалым

		282666,6

		0,0

		268533,3

		14133,3

		0,0



		

		г. Лангепас

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Мегион

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Нефтеюганск

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Нижневартовск

		1314011,1

		0,0

		1248310,5

		65700,6

		0,0



		

		г. Нягань

		337277,8

		0,0

		320413,9

		16863,9

		0,0



		

		г. Покачи

		6500,0

		0,0

		0,0

		6500,0

		0,0



		

		г. Пыть-Ях

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Радужный

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		г. Сургут

		1725957,3

		0,0

		1639659,4

		86297,9

		0,0



		

		г. Урай

		306616,1

		0,0

		291285,3

		15330,8

		0,0



		

		г. Ханты-Мансийск

		808351,7

		0,0

		767934,1

		40417,6

		0,0



		

		г. Югорск

		275954,5

		0,0

		262156,8

		13797,7

		0,0



		

		Белоярский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Березовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Кондинский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Нефтеюганский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Нижневартовский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0



		

		Октябрьский район

		200,0

		0,0

		0,0

		200,0

		0,0



		

		Советский район

		367939,3

		0,0

		349542,4

		18396,9

		0,0



		

		Сургутский район

		1004621,1

		0,0

		953297,5

		51323,6

		0,0



		

		Ханты-Мансийский район

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

		0,0

















Приложение 19

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
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[bookmark: P41334]КОМПЛЕКС

МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, НА 2016 - 2020 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - КОМПЛЕКС МЕР)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.05.2016 N 164-п)



Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



Комплекс мер разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 N 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей", в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 45-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

Ответственным за реализацию комплекса мер определен Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Комплекс мер включает в себя:

введение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный округ) системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования, обеспечивающей поддержку мотивации, свободы выбора и построения образовательной траектории участников дополнительного образования;

обновление содержания и технологий дополнительного образования детей;

развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ.



Раздел II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Комплекс мер предусматривает:

реализацию механизма персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования в качестве альтернативы механизму государственного (муниципального) задания, введение "Сертификата дополнительного образования детей";

закрепление гарантий по оплате выбираемых услуг дополнительного образования в системе персонифицированного финансирования за детьми в возрасте от 5 до 18 лет;

обеспечение равного доступа к бюджетным средствам государственных, муниципальных и негосударственных организаций, включенных в систему персонифицированного финансирования услуг дополнительного образования;

реализацию модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей;

увеличение числа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;

управление качеством дополнительного образования посредством учета результатов независимой оценки качества и показателей удовлетворенности потребителей при включении государственных, муниципальных и негосударственных организаций в систему персонифицированного финансирования;

увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленностей.



Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА МЕР



		N показателя

		Наименование индикатора реализации плана мероприятий

		Базовый показатель на начало реализации плана мероприятий

		Значения показателя по годам

		Целевое значение показателя на момент окончания реализации плана мероприятий



		

		

		

		2016

		2017

		2018

		2019

		2020

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		1

		Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей этой категории) <*>

		60,5

		61,3

		64,0

		68,0

		72,0

		75,0

		75,0



		2

		Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей в организациях дополнительного образования, в общей численности детей этой категории, обучающихся в организациях дополнительного образования (%)

		11,0

		11,8

		12,5

		13,2

		13,9

		14,6

		14,6



		3

		Доля муниципальных районов (городских округов), в которых реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в общем количестве муниципальных районов (городских округов) автономного округа

		0

		4,5

		18,2

		50,0

		81,8

		100,0

		100,0



		4

		Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование на основе персонифицированного финансирования, предусматривающей финансовое обеспечение выбираемой ребенком программы, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием (%)

		0

		0,7

		7,0

		14,8

		21,7

		25,0

		25,0



		5

		Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет бюджетных средств, в общей численности детей этой категории, охваченных дополнительным образованием (%)

		0

		0,1

		0,6

		1

		1,6

		2,3

		2,3



		6

		Прирост числа негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, к показателю 2015 года (%)

		11 организаций

		27,3

		54,5

		81,8

		109,1

		136,4

		136,4







--------------------------------

[bookmark: P41442]<*> Расчет показателя осуществлялся с учетом сведений формы федерального статистического наблюдения 76-рик (кружковая работа в общеобразовательных организациях).



Раздел IV. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



		N п/п

		Мероприятие

		Срок исполнения

		Исполнители



		I. Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей



		1.

		Принятие правовых актов, регламентирующих апробацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования

		до 31 августа 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		2.

		Апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент культуры автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		3.

		Распространение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в автономном округе с учетом результатов независимой оценки качества деятельности государственных, муниципальных и негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, и исследований общественного заказа на содержание и формы реализации дополнительных общеобразовательных программ

		с 1 января 2017 года до 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		4.

		Предоставление государственной поддержки организациям, в том числе негосударственным, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей

		с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		5.

		Информационное и консультационное сопровождение введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

		1 июня 2016 года до 31 декабря 2020

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		II. Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей



		6.

		Создание ресурсного центра для методического обеспечения развития системы дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы

		до 31 мая 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, автономное учреждение дополнительного профессионального образования автономного округа "Институт развития образования"



		7.

		Разработка инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы дополнительного образования

		с 1 сентября 2016 года до 30 августа 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		8.

		Реализация инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации управленческих и педагогических работников системы дополнительного образования

		с 1 сентября 2017 до 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		9.

		Разработка модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей

		с 1 сентября 2016 года до 30 августа 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		10.

		Реализация модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей

		с 1 сентября 2017 до 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		11.

		Формирование комплексных межведомственных программ развития дополнительного образования детей в автономном округе

		с 1 сентября 2016 года до 30 августа 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент культуры автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		12.

		Реализация комплексных межведомственных программ развития дополнительного образования детей в автономном округе

		с 1 сентября 2017 до 31 декабря 2020 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Департамент физической культуры и спорта автономного округа, Департамент культуры автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)



		III. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ



		13.

		Разработка модели независимой оценки качества деятельности государственных, муниципальных и негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы

		до 31 декабря 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		14.

		Внедрение модели независимой оценки качества деятельности государственных, муниципальных и негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы

		с 1 января 2017 года до 31 декабря 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа, органы местного самоуправления (по согласованию)















Приложение 20

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P41523]КОМПЛЕКС

МЕР ПО СОЗДАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ДЕТСКИХ

ТЕХНОПАРКОВ "КВАНТОРИУМ" В СООТВЕТСТВИИ С ТИРАЖИРОВАНИЕМ

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ "НОВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2016 - 2019 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - КОМПЛЕКС МЕР)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.08.2016 N 300-п)



Раздел I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



Комплекс мер разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р "Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей", в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 45-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - автономный округ), распоряжением Правительства автономного округа от 27 ноября 2015 года N 685-рп "О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

Комплекс мер включает в себя мероприятия по:

созданию и обеспечению функционирования сети опорных ресурсных центров (детских технопарков) "Кванториум" в автономном округе (далее - детский технопарк "Кванториум") на 2016 - 2019 годы;

увеличению охвата детей инновационными дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами естественнонаучной и технической направленности;

увеличению доли негосударственных поставщиков услуг дополнительного образования детей;

выявлению, поддержке и сопровождению детей, проявивших успехи в обучении по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам естественнонаучной и технической направленности.



Раздел II. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Комплекс мер предусматривает:

обеспечение функционирования сети детских технопарков "Кванториум" в автономном округе;

разработку модернизированных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленностей;

привлечение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей к реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;

создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей, в том числе приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации для детей в возрасте от 5 до 18 лет; повышение профессионального уровня кадрового потенциала сферы дополнительного образования.



Раздел III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

И ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР



		N показателя

		Наименование индикатора реализации плана мероприятий

		Базовый показатель на момент начала реализации мероприятий

		Значения показателя по годам



		

		

		

		2016

		2017

		2018

		2019



		1.

		Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации на базе детских технопарков "Кванториум" (чел.)

		1200

		1500

		2300

		2300

		2300



		2.

		Доля педагогов, работающих в детских технопарках "Кванториум", прошедших ежегодное обучение по программам дополнительного профессионального образования (%)

		100

		100

		100

		100

		100



		3.

		Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в детских технопарках "Кванториум", представленных на региональных и федеральных мероприятиях по презентации проектной деятельности (шт.)

		0

		0

		40

		45

		50



		4.

		Количество детей, принявших участие в открытых мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (чел.)

		3500

		3800

		4200

		4600

		5000



		5.

		Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение технологических задач в сфере развития техники и технологии (шт.)

		5

		7

		9

		10

		15



		6.

		Количество групп обучающихся (сообществ) численностью не менее 3 человек, реализующих на постоянной основе инженерные проекты на базе детских технопарков "Кванториум" (ед.)

		10

		15

		20

		25

		30



		7.

		Количество проведенных инженерных хакатонов, региональных этапов конкурсов, соревнований технической и естественнонаучной направленности, в которых примут участие обучающиеся детских технопарков "Кванториум"

		5

		10

		12

		17

		23



		8.

		Количество открытых мероприятий для детей, организованных детским технопарком "Кванториум" (шт.)

		10

		10

		14

		18

		21



		9.

		Количество школьных команд, принявших участие в соревнованиях технической и естественнонаучной направленности регионального и всероссийского уровня

		20

		25

		28

		33

		35



		10.

		Количество школьных команд, прошедших в полуфинал и/или финал региональных или российских соревнований технической и естественнонаучной направленности и направленных для участия в очных этапах соревнований (шт.)

		3

		3

		5

		8

		10







Раздел IV. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ

"КВАНТОРИУМ" В СООТВЕТСТВИИ С ТИРАЖИРОВАНИЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ

ИНИЦИАТИВЫ "НОВАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ" В АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2016 - 2019 ГОДЫ



		N п/п

		Мероприятие

		Срок исполнения

		Исполнители



		Создание новых, расширение сети действующих детских технопарков "Кванториум" на 2016 - 2019 годы



		1.

		Реализация проекта "Ресурсный детский технопарк "Кванториум" в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Кванториум в Югорске), в том числе:

		I очередь - до 1 ноября 2016 года

II очередь - до 1 октября 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Югорска (по согласованию)

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		1.1.

		Проектирование объекта, приобретение и установка оборудования

		с 1 августа по 30 октября 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Югорска (по согласованию)

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		1.2.

		Утверждение штатного расписания и перечня дополнительных общеобразовательных программ

		с 1 сентября по 30 октября 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Югорска (по согласованию)



		1.3.

		Формирование и утверждение списка учащихся и расписания занятий

		с 1 сентября по 30 октября 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Югорска (по согласованию)



		2.

		Увеличение количества образовательных траекторий (не менее чем на 2) детского технопарка "Кванториум", функционирующего на базе автономного учреждения автономного округа "Региональный молодежный центр" (далее - Кванториум в Нефтеюганске), в том числе:

		с 1 сентября по 30 декабря 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Нефтеюганска (по согласованию)

Кванториум в Нефтеюганске



		2.1.

		Приобретение и установка оборудования для реализации образовательного процесса по дополнительным образовательным траекториям

		с 1 сентября по 30 декабря 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Кванториум в Нефтеюганске



		2.2.

		Утверждение штатного расписания и перечня дополнительных общеобразовательных программ по дополнительным образовательным траекториям Кванториума в Нефтеюганске

		с 1 января по 1 февраля 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Нефтеюганска (по согласованию)

Кванториум в Нефтеюганске



		2.3.

		Формирование и утверждение списка учащихся и расписания занятий по дополнительным образовательным траекториям Кванториума в Нефтеюганске

		с 1 февраля по 10 марта 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

Администрация города Нефтеюганска (по согласованию)

Кванториум в Нефтеюганске



		3.

		Создание новых Кванториумов в автономном округе (не менее 3)

		с 1 января 2017 по 31 декабря 2018 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		Обеспечение функционирования сети Кванториумов на 2016 - 2019 годы



		4.

		Совершенствование региональной и муниципальной нормативной правовой базы для обеспечения функционирования сети кванториумов

		с 1 января 2017 по 31 декабря 2018 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)



		5.

		Включение детских технопарков "Кванториум" в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования

		с 1 января по 31 декабря 2017 года

(далее - ежегодно, по мере открытия новых объектов)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"



		6.

		Подготовка списка партнеров детских технопарков "Кванториум" (в том числе из организаций и предприятий негосударственного сектора)

		с 1 по 30 сентября 2016 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		

		

		с 1 по 30 сентября 2017 года

		органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"



		

		

		с 1 по 30 сентября 2018 года

		предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		7.

		Разработка планов открытых мероприятий, организованных детскими технопарками "Кванториум"

		до 1 октября 2016 года (далее - до 30 января ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		8.

		Реализация планов открытых мероприятий, организованных детскими технопарками "Кванториум"

		с 1 октября по 31 декабря 2016 года

(далее с 1 января по 31 декабря ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		Создание и экспериментальное применение модели функционирования детских технопарков "Кванториум" с участием негосударственного сектора

(в том числе промышленных предприятий и организаций реального сектора экономики)



		9.

		Разработка и утверждение бизнес-концепции детских технопарков "Кванториум" с участием негосударственного сектора (включая описание финансовой модели, технико-экономических параметров, перечня образовательных траекторий и т.д.)

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

(далее - ежегодно, по мере открытия новых объектов)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		10.

		Заключение соглашений о взаимодействии с партнерами детских технопарков "Кванториум" (в том числе организациями и предприятиями негосударственного сектора)

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

(далее - ежегодно, по мере открытия новых объектов)

		детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		11.

		Оказание методической и консультационной поддержки представителям негосударственного сектора при реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе детских технопарков "Кванториум"

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

(далее - ежегодно, по мере открытия новых объектов)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		Развитие кадрового потенциала педагогических работников детских технопарков "Кванториум", обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ



		12.

		Разработка инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководящего состава и педагогических работников детских технопарков "Кванториум"

		с 1 сентября 2016 по 30 августа 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"



		13.

		Реализация инновационных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководящего состава и педагогических работников детских технопарков "Кванториум"

		с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования"



		14.

		Обеспечение участия педагогических работников детских технопарков "Кванториум" в конференциях, форумах всероссийского и международного уровней, посвященных вопросам развития науки, техники и технологии

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года (далее - ежегодно)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"



		Разработка дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение технологических задач (в том числе с участием промышленных предприятий) в проектной деятельности обучающихся детских технопарков "Кванториум"



		15.

		Привлечение к разработке дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач, реализуемых в детских технопарках "Кванториум", представителей промышленных предприятий

		с 1 сентября 2016 по 31 декабря 2017

		органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		16.

		Реализация дополнительных общеобразовательных программ, для обучающихся детских технопарков "Кванториум" с организацией проведения экскурсионных и практических занятий на производственных площадях промышленных предприятий

		с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года

		органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

предприятия и организации автономного округа

(по согласованию)



		Подготовка к участию в конкурсах, направленных на развитие творческих способностей и интереса к научной и технической деятельности у учащихся, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных детей, оказание содействия в профессиональной ориентации обучающихся



		17.

		Разработка и реализация заданий "повышенной сложности" в рамках реализуемых дополнительных общеобразовательных программ для выявления одаренных и высокомотивированных детей среди учащихся детских технопарков "Кванториум"

		с 1 сентября 2016 по 31 декабря 2017

с 1 января по 31 декабря 2017 года

(далее - ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"



		18.

		Включение обучающихся детских технопарков "Кванториум" в списки участников учебно-тренировочных сборов по предметам естественнонаучного цикла и летних профильных школ

		с 1 января по 31 декабря 2017 года

(далее - ежегодно)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)



		19.

		Проведение профессиональных проб для старшеклассников из числа обучающихся детских технопарков "Кванториум"

		с 1 января по 31 декабря 2017 года

(далее - ежегодно)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

организации профессионального образования автономного округа



		Обеспечение участия детей, проявивших успехи в обучении по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам естественнонаучной и технической направленности в мероприятиях межрегионального и всероссийского уровней в соответствии, а именно:



		20.

		Участие во Всероссийском турнире по конструированию космических аппаратов "Орбита"

		сентябрь - октябрь 2016 года

(далее - ежегодно)

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"



		21.

		Участие во Всероссийском техническом форуме (г. Челябинск)

		декабрь 2016 года

(далее - ежегодно)

		



		22.

		Региональный этап отборочных соревнований по образовательной робототехнике

		февраль 2017 года

(далее - ежегодно)

		



		23.

		Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

		июнь 2017 года

(далее - ежегодно)

		



		24.

		Окружная выставка научно-технического творчества обучающихся "Юные техники - будущее инновационной России"

		ноябрь 2016 года

(далее - ежегодно)

		



		25.

		Участие во Всероссийском робототехническом фестивале "РобоФест"

		апрель 2016 года

(далее - ежегодно)

		



		26.

		Участие во Всероссийской конференции "Юные техники и изобретатели"

		июль 2017 года

(далее - ежегодно)

		



		27.

		Участие во Всероссийском молодежном образовательном спортивно-техническом фестивале робототехники и киберспорта

		июль 2017 года

(далее - ежегодно)

		



		28.

		Участие во Всероссийском турнире по конструированию космических аппаратов "Орбита"

		сентябрь - октябрь

2017 года

(далее - ежегодно)

		



		Оказание содействия школьным сообществам, клубам (численностью не менее 3 человек) по созданию проектов и (или) продуктов в сфере научно-технической деятельности



		29.

		Организация открытых занятий в лекториях детских технопарков "Кванториум" по основам моделирования, конструирования и т.д. для школьных сообществ, клубов с участием педагогов детского технопарка "Кванториум"

		с 1 сентября по 31 декабря 2016 года

(далее - ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)



		30.

		Организация и проведение открытых выставок технических разработок школьников, с привлечением экспертов из числа сотрудников организаций высшего и профессионального образования, промышленных предприятий и организаций

		с 1 января по 31 декабря 2017 года (далее - ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

организации высшего и профессионального образования автономного округа

предприятия и организации автономного округа (по согласованию)



		31.

		Организация педагогического сопровождения, оказание информационной и методической поддержки школьным сообществам, клубам, проявившим успехи в разработке и решении задач в сфере научно-технической деятельности, в том числе содействие в мероприятиях регионального и всероссийского уровней

		с 1 января по 31 декабря 2017 года (далее - ежегодно)

		детские технопарки "Кванториум"

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

Департамент образования и молодежной политики автономного округа



		Обеспечение участия обучающихся детских технопарков "Кванториум" (в возрасте от 10 до 17 лет) в мероприятиях, проводимых в соответствии с проектом "JuniorSkills" по стандартам "WorldSkills"



		32.

		Разработка дорожной карты по развитию движения JuniorSkills в автономном округе в рамках движения "WorldSkills Россия" (в соответствии с установленной формой, в том числе с мероприятиями по развитию взаимодействия с Дирекцией JuniorSkills)

		с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

дирекция JuniorSkills (по согласованию)



		33.

		Реализация дорожной карты по развитию движения JuniorSkills в автономном округе в рамках движения "WorldSkills Россия" (в соответствии с установленной формой, в том числе с мероприятиями по развитию взаимодействия с Дирекцией JuniorSkills)

		с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

детские технопарки "Кванториум"

дирекция JuniorSkills (по согласованию)



		34.

		Формирование и подготовка региональной сборной юниоров из числа учащихся детских технопарков "Кванториум" для участия в чемпионатах JuniorSkills различного уровня по выбранным компетенциям через отбор на региональных, окружных и других чемпионатах, аккредитованных Дирекцией JuniorSkills

		с 1 января 2017 по 31 декабря 2017 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

Дирекция JuniorSkills (по согласованию)



		35.

		Обеспечение участия региональной сборной юниоров из числа учащихся детских технопарков "Кванториум" для участия в чемпионатах JuniorSkills различного уровня по выбранным компетенциям через отбор на региональных, окружных и других чемпионатах, аккредитованных Дирекцией JuniorSkills

		с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года

		Департамент образования и молодежной политики автономного округа

органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию)

детские технопарки "Кванториум"

дирекция JuniorSkills (по согласованию)
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

НА СОЗДАНИЕ В 2016 ГОДУ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ

АССИГНОВАНИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)



1. Порядок определяет правила и условия предоставления муниципальным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) субсидии из бюджета автономного округа (далее - Субсидия) в соответствии с мероприятием "Развитие системы дошкольного и общего образования" подпрограммы II государственной программы автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" (далее - государственная программа) на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - муниципальные образования), связанных с финансовым обеспечением реализации мероприятий по обеспечению условий детям-инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов, утвержденных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы, в том числе по соглашениям между Правительством автономного округа и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

3. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям, в которых расположены дошкольные образовательные организации, утвержденные приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 июня 2016 года N 1016 "Об утверждении перечня образовательных организаций, участвующих в федеральном проекте по формированию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сети образовательных организаций, где созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (далее - Перечень).

4. Критериями отбора для предоставления Субсидии являются:

а) наличие перечня мероприятий, утвержденного муниципальным правовым актом, содержащего информацию о сложившихся в муниципальном образовании условиях для получения детьми-инвалидами качественного образования; потребности в получении ими дошкольного образования;

б) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств по софинансированию мероприятий, предусмотренных Порядком.

Муниципальное образование реализует указанные мероприятия на основе заключаемого между ним и ответственным исполнителем государственной программы соглашения (далее - Соглашение).

5. Для заключения Соглашения муниципальные образования представляют ответственному исполнителю государственной программы в сроки и по форме, установленной им, заявку на получение Субсидии (далее - заявка) с приложением:

заверенной копии муниципальной программы, направленной на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях;

выписки из муниципального правового акта, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на исполнение расходных обязательств по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях.

6. Соглашение содержит:

а) сведения об объеме предоставляемой Субсидии, в том числе за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету автономного округа из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению условий детям-инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов, утвержденных муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

б) сроки, цели и условия предоставления Субсидии;

в) сведения о нормативном правовом акте муниципального образования, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

г) перечень образовательных организаций, осуществляющих деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, соответствующих условиям беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов;

д) значения целевых показателей эффективности использования Субсидии;

е) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования автономного округа, источником софинансирования которых является Субсидия;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;

з) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения, в том числе в виде возврата средств муниципальным образованием в бюджет автономного округа;

и) право ответственного исполнителя государственной программы в течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления Субсидии;

к) иные условия, определяемые сторонами.

7. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования Субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных Соглашением мероприятий не допускается в течение всего периода действия Соглашения, за исключением случаев, когда выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, а также в случае существенного (более чем на 20%) сокращения размера Субсидии.

8. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, должен предусматривать не менее 5% от объема субсидии для i-го муниципального образования автономного округа.

9. Объем субсидии для i-го муниципального образования автономного округа определяется по формуле (на основании утвержденного Перечня):







Si - объем субсидии для i-го муниципального образования автономного округа, тыс. рублей;

S1 - размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

S2 - размер Субсидии, предоставляемой из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

n - количество дошкольных образовательных организаций, участвующих в проведении мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

ni - количество дошкольных образовательных организаций в i-м муниципальном образовании, утвержденных Перечнем.

10. Перечисление Субсидии осуществляет Департамент финансов на счет муниципального образования в сроки, предусмотренные в Соглашении.

Информация об объемах и сроках перечисления Субсидии учитывается ответственным исполнителем государственной программы при разработке комплексного плана (сетевого графика) реализации государственной программы.

После получения и реализации Субсидии муниципальное образование представляет в адрес ответственного исполнителя государственной программы финансовые и аналитические отчеты об ее использовании.

11. Оценку эффективности использования Субсидии осуществляет ответственный исполнитель государственной программы на основе отчета о выполнении муниципальным образованием взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении. Ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, несет муниципальное образование.

12. В случае выявления ответственным исполнителем государственной программы фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным образованием своих обязательств по Соглашению ответственный исполнитель государственной программы в течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате Субсидии и направляет в муниципальное образование соответствующее требование (далее - требование).

13. Муниципальное образование обязано вернуть Субсидию в течение 30 рабочих дней с момента получения требования.

14. Неиспользованный остаток Субсидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет автономного округа, если иное не предусмотрено законодательством автономного округа.

15. В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в доход бюджета автономного округа, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета автономного округа в порядке, утвержденном приказом Департамента финансов автономного округа от 5 июля 2010 года N 17-нп "О порядке возврата и взыскания в доход бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

16. Ответственный исполнитель государственной программы, органы государственного финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.











Приложение 22

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P41976]ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(КРОМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ), НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЯ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

(ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)



Список изменяющих документов

(введены постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.08.2016 N 308-п)



1. Правила устанавливают порядок предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования (кроме образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), на финансовое обеспечение обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки (далее соответственно - грант, образовательная организация).

2. Гранты предоставляются образовательным организациям, которым установлены контрольные цифры приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по результатам публичного конкурса в соответствии с частью 3 статьи 100 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. Размер гранта i-й образовательной организации определяется по формуле:







 - численность обучающихся по j-й специальности или направлению подготовки, определенная по результатам распределения контрольных цифр приема, установленных i-й образовательной организации;

Nj - нормативные затраты по государственным услугам по стоимостным группам специальностей и направлений подготовки на единицу государственной услуги по j-му направлению подготовки (специальности), реализуемой i-й образовательной организацией с учетом отраслевых и территориальных корректирующих коэффициентов;

К - количество направлений подготовки и специальностей, по которым i-й образовательной организации установлены контрольные цифры приема;

12 - количество месяцев в году;

X - количество месяцев обучения в текущем финансовом году.

4. Предоставление грантов образовательным организациям осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятия "Развитие системы профессионального образования, науки и технологий" подпрограммы "Профессиональное образование, наука и технологии".

5. Грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и образовательной организацией (далее - Соглашение), которое содержит следующие положения:

а) целевое назначение и размер гранта, условия его предоставления и расходования;

б) право Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на проведение проверок соблюдения условий, установленных соглашением;

в) порядок возврата средств, израсходованных образовательной организацией, в случае установления по итогам проверок факта нарушения условий предоставления гранта, определенных Правилами и Соглашением, а также порядок использования остатка гранта, не использованного в течение текущего финансового года;

г) график перечисления гранта по 1/12 ежемесячно;

д) форма отчета о расходовании средств субсидии, источником финансового обеспечения которых является грант;

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

6. Перечисление гранта осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа в сроки, определенные графиком перечисления гранта, на счет образовательной организации, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, для учета операций со средствами, поступающими образовательным организациям, которые являются бюджетными и автономными организациями.

7. Образовательные организации, заключившие с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Соглашения не позднее 30 января каждого года, следующего за отчетным, представляют в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант.

8. Контроль за соблюдением условий предоставления гранта осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.











Приложение 23

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



[bookmark: P42026]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ

И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



1. Порядок определяет механизм и условия предоставления государственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в автономном округе, не являющимся казенными учреждениями (далее - Организации), грантов в форме субсидии на реализацию научных проектов, признанных победителями региональных конкурсов в области фундаментальных и прикладных исследований (далее - грант, Конкурс), проводимых по приоритетным направлениям, определенным Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп, в области инженерных, технических, физико-математических, естественных, медицинских и гуманитарных наук, а также по приоритетным направлениям Национальной технологической инициативы (НТИ): EnergyNet (распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city), FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды), SafeNet (новые персональные системы безопасности), HealthNet (персональная медицина), NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).

2. Гранты предоставляются в форме субсидий в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Развитие системы профессионального образования, науки и технологий" подпрограммы "Профессиональное образование, наука и технологии".

3. Организатором конкурса является Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент).

4. Положение, состав конкурсной комиссии, регламент ее работы, условия и сроки проведения конкурса определяет приказом Департамент.

5. В состав конкурсной комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти автономного округа и образовательных организаций высшего образования (общая численность не менее 5 человек).

6. Заявка на участие в Конкурсе представляется в Департамент за подписью руководителя Организации. Заявка должна содержать следующую информацию:

название проекта;

ФИО руководителя и исполнителей проекта;

описание проекта, включая цели, задачи, обоснование актуальности проекта и его соответствия приоритетным тематикам, ожидаемые результаты и их значение для автономного округа;

смета расходов.

7. Итоги Конкурса, размер гранта утверждает приказом Департамент на основании решения конкурсной комиссии.

8. Грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом и Организацией (далее - соглашение), которое содержит следующие положения:

целевое назначение, размер гранта, условия его предоставления и расходования;

право Департамента и органов государственного финансового контроля автономного округа на проведение проверок соблюдения условий, установленных соглашением;

запрет приобретения за счет полученных денежных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии;

порядок возврата гранта в случае нарушения условий, установленных соглашением, а также порядок возврата, не использованного в течение текущего финансового года остатка гранта;

график перечисления гранта;

порядок, сроки и формы представления отчетности, подтверждающей выполнение условий соглашения;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

9. Организация, заключившая с Департаментом соглашение, не позднее 30 января каждого года, следующего за отчетным, представляет в Департамент отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант.

10. В случае выявления Департаментом фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Организацией своих обязательств по соглашению Департамент в течение 10 рабочих дней принимает решение о возврате гранта и направляет Организации соответствующее требование.

11. Организация обязана вернуть грант в течение 30 рабочих дней с момента получения требования.

12. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта осуществляет Департамент и органы государственного финансового контроля автономного округа.
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СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И (ИЛИ)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ

НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



Стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций (реализация мероприятий подпрограммы V, предусмотренных в пункте 5.4.2 основного мероприятия 5.4) определяется в соответствии со следующей методикой:

1. Для объектов, начатых строительством до 30 октября 2016 года включительно, на основе стоимости 1 места, исходя из мощности, месторасположения объекта.

Стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций определяется по формуле:



C = (W x C1 места) x К x 1,18, где:



W - мощность объекта, выражаемая в количестве мест;

C1 места - стоимость 1 места, определяется по таблицам 1.1, 1.2, 1.3 в зависимости от вида объекта образования (далее - стоимость 1 места);

К - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах автономного округа в соответствии с таблицей 1.4;

1,18 - налог на добавленную стоимость (НДС = 18%).

Стоимость 1 места, указанная в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, предусмотрена для объектов, соответствующих требованиям законодательства и нормативно-технических документов Российской Федерации, предъявляемым к зданиям образовательных организаций, и учитывает всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ их строительства, а именно работы и затраты:

связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным решениям, затраты на проектно-изыскательские работы и их экспертизу, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль;

на возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, включая оборудование, мебель, инвентарь, в том числе наглядные пособия, игрушки, комнатные растения, постельные принадлежности, базовый ассортимент лекарственных средств, посуду и спецодежду; внутренние инженерные сети; внутриплощадочные наружные инженерные сети и общеплощадочные работы. Затраты включают приобретение строительных материалов и оборудования, оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;

на страхование, в том числе строительных рисков, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, их перевозку, затраты на строительство и содержание временных зданий и сооружений, вахтовых поселков, плату за землю и земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям.

Стоимость 1 места не включает работы и затраты, связанные с компенсацией по переносу зданий и сооружений, инженерных сетей, строений, лесных насаждений, а также эксплуатационные затраты на содержание объекта до момента регистрации права собственности органами местного самоуправления муниципального образования автономного округа на выкупленный объект; объект, создаваемый в соответствии с заключенным концессионным соглашением, соглашением о муниципально-частном партнерстве.

Стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, размещаемых во встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов, определяется в соответствии с настоящим пунктом с применением понижающего коэффициента 0,72 к стоимости 1 места, предусмотренного таблицами 1.1, 1.2, 1.3 без применения коэффициента 0,76, установленного примечаниями к указанным таблицам.



Таблица 1.1



[bookmark: P42100]Стоимость 1 места детского сада с бассейном

в зависимости от количества мест



тыс. руб. (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта (до мест включительно)

		Стоимость 1 места <*>



		

		

		Для муниципальных образований с населением от 100 до 500 тыс. чел.

		Для муниципальных образований с населением до 100 тыс. чел.

		Для муниципальных образований с населением до 5 тыс. чел.



		1

		60

		1881,6

		1738,2

		1659,7



		2

		80

		1831,0

		1688,2

		1610,0



		3

		90

		1812,7

		1670,1

		1592,1



		4

		95

		1804,6

		1662,2

		1584,3



		5

		100

		1797,1

		1654,9

		1577,0



		6

		120

		1771,6

		1629,9

		1552,4



		7

		140

		1761,1

		1619,5

		1542,0



		8

		150

		1748,3

		1607,2

		1530,0



		9

		160

		1736,2

		1595,6

		1518,5



		10

		180

		1719,5

		1580,4

		1504,2



		11

		200

		1684,7

		1548,2

		1473,3



		12

		220

		1646,2

		1513,5

		1440,4



		13

		240

		1601,4

		1472,5

		1401,4



		14

		260

		1533,6

		1411,1

		1343,2



		15

		280

		1487,4

		1369,1

		1303,2



		16

		290

		1467,9

		1351,2

		1286,1



		17

		300

		1448,5

		1333,3

		1269,0



		18

		320

		1409,9

		1297,9

		1235,1



		19

		свыше 320

		1371,5

		1262,6

		1201,5







--------------------------------

[bookmark: P42207]<*> для детского сада без бассейна к стоимости 1 места применяется коэффициент 0,76.



Таблица 1.2



[bookmark: P42211]Стоимость 1 ученического места общеобразовательной

организации в зависимости от количества мест обучающихся



тыс. руб. (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта (до мест включительно)

		Стоимость 1 места <*>



		

		

		Для муниципальных образований с населением от 100 до 500 тыс. чел.

		Для муниципальных образований с населением до 100 тыс. чел.

		Для муниципальных образований с населением до 5 тыс. чел.



		1

		100

		2717,4

		2468,9

		2344,8



		2

		120

		2525,9

		2293,1

		2176,9



		3

		150

		2253,0

		2043,8

		1939,4



		4

		160

		2196,0

		1991,6

		1889,6



		5

		200

		1975,0

		1790,0

		1697,8



		6

		220

		1874,3

		1698,5

		1610,8



		7

		250

		1725,8

		1563,6

		1482,8



		8

		275

		1656,4

		1501,7

		1424,6



		9

		300

		1569,9

		1423,1

		1350,0



		10

		350

		1364,6

		1237,2

		1173,8



		11

		375

		1323,2

		1199,6

		1138,0



		12

		400

		1282,2

		1162,3

		1102,6



		13

		450

		1154,0

		1046,2

		992,5



		14

		500

		1113,0

		1009,2

		957,5



		15

		530

		1104,0

		1000,8

		949,4



		16

		550

		1098,1

		995,2

		944,1



		17

		600

		1081,1

		979,5

		929,0



		18

		625

		1056,0

		956,7

		907,4



		19

		700

		980,8

		888,7

		843,0



		20

		800

		884,1

		801,1

		760,0



		21

		825

		882,3

		799,5

		758,3



		22

		900

		865,0

		784,0

		743,6



		23

		1000

		843,7

		764,5

		725,1



		24

		свыше 1000

		832,4

		753,9

		715,0







--------------------------------

[bookmark: P42343]<*> - для школы без бассейна применяется коэффициент 0,76 к стоимости 1 места.



Таблица 1.3



[bookmark: P42347]Стоимость 1 места школы - детского сада

в зависимости от количества мест



тыс. руб. (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта (до мест включительно)

		Стоимость 1 места <*>, <**>



		

		

		для муниципальных образований с населением от 100 до 500 тыс. чел.

		для муниципальных образований с населением до 100 тыс. чел.

		для муниципальных образований с населением до 5 тыс. чел.



		1

		70 (50 ученических мест/20 детских мест)

		2810,1

		2579,7

		2461,4



		2

		80 (55 ученических мест/25 детских мест)

		2710,9

		2485,9

		2370,5



		3

		140 (80 ученических мест/60 детских мест)

		2346,9

		2146,2

		2042,8



		4

		515 (275 ученических мест/240 детских мест)

		1561,8

		1425,6

		1354,5







--------------------------------

[bookmark: P42379]<*> для школы - детского сада без бассейна применяется коэффициент 0,76 к стоимости 1 места.

[bookmark: P42380]<**> расчет стоимости 1 места школы - детского сада, мощность которой не предусмотрена настоящей таблицей, производится методом линейной интерполяции по следующей формуле:



Y = Y1 + (Y2 - Y1) x (X - X1) / (X2 - X1), где



X - мощность объекта;

X1, X2 - значения аргументов функции между аргументом X, соответствующим искомому значению Y (предельные значения показателей мощности объекта);

Y - стоимость 1 места школы - детского сада;

Y1, Y2 - значения функции, соответствующие X1, X2 (стоимость места).



Таблица 1.4



[bookmark: P42391]Коэффициенты зонирования



		Куст автономного округа

		Район

		Города, поселки

		Коэффициент зонирования



		I

		Нижневартовский

		города: Нижневартовск, Мегион, Покачи, Радужный, Лангепас; поселки: Излучинск, Высокий, Новый Аган и прилегающие к ним территории

		0,956



		II

		Сургутский

		города: Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях и прилегающие к ним территории

		0,94



		III

		Ханты-Мансийский

		город Ханты-Мансийск и прилегающие к нему территории

		1



		IV

		Урайский

		города: Урай, Нягань, Югорск; поселок Междуреченский и прилегающие к ним территории

		1,034



		V

		Белоярский

		город Белоярский; поселки: Октябрьское, Березово и прилегающие к ним территории

		0,998







Изменение стоимости 1 места, указанной в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, осуществляется не чаще 1 раза в календарный год.

2. Для объектов, начатых строительством с 1 ноября 2016 года, на основе стоимости 1 места, исходя из мощности, дополнительных функциональных помещений, высокотехнологического оборудования, месторасположения объекта.

[bookmark: P42420]2.1. Стоимость объектов дошкольных образовательных организаций определяется по формуле:



C = (W x C1 места) x Кпф x Кпб x Ксу x Кз x 1,18, где:



W - мощность объекта, выражаемая в количестве мест;

C1 места - стоимость 1 места, определяемая по таблице 2.1 (далее - стоимость 1 места);

Кпф - повышающий коэффициент 1,10, применяемый при наличии в проектно-сметной документации строительства объекта не менее 3 дополнительных функциональных помещений, в том числе: террасы, помещения со световыми фонарями, лингафонные кабинеты, танцевальные залы, изостудии и т.п.;

Ксу - повышающий коэффициент 1,03, применяемый для строительства объектов в стесненных условиях, при условии, что в разделе проектной документации "Проект организации строительства" содержится соответствующее описание в соответствии с нормативными требованиями;

Кз - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах автономного округа в зависимости от вида объектов и зоны сосредоточенного строительства в соответствии с таблицей 2.4;

Кпб - повышающий коэффициент 1,14, применяемый при условии строительства объектов, указанных в таблице 2.1, с бассейном;

1,18 - налог на добавленную стоимость (НДС = 18%).

[bookmark: P42431]2.2. Стоимость объектов общеобразовательных организаций определяется по формуле:



C = (W x C1 места) x Кпф x Ксу x Кз x 1,18, где:



W - мощность объекта, выражаемая в количестве мест;

C1 места - стоимость 1 места, определяемая по таблице 2.2, 2.3 (далее - стоимость 1 места);

Кпф - повышающий коэффициент 1,25, применяемый при наличии в проектно-сметной документации строительства объекта не менее трех дополнительных функциональных помещений, в том числе высокотехнологичного учебного оборудования (террасы, помещения со световыми фонарями, световые переходные тоннели, амфитеатр, интерактивные доски, лингафонные кабинеты, высокооснащенные компьютерные классы, мультимедийные аудитории, мини-обсерватории и т.п.);

Ксу - повышающий коэффициент 1,03, применяемый для строительства объектов в стесненных условиях, при условии, что в разделе проектной документации "Проект организации строительства" содержится соответствующее описание в соответствии с нормативными требованиями;

Кз - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах автономного округа в зависимости от вида объектов и зоны сосредоточенного строительства в соответствии с таблицей 2.4;

1,18 - налог на добавленную стоимость (НДС = 18%).

2.3. Стоимость объектов дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций "Школа-детский сад" (далее - комплекс) определяется по формуле:



C = (Wком x C1ком) x Ксу x Кз x 1,18, где:



Wком - общая мощность комплекса, выражаемая в количестве мест, определенная по формуле: Wком = Wш + Wд;

C1ком - стоимость 1 места комплекса, определяемая по формуле (далее - стоимость 1 места) по формуле:



С1ком = ((Wш x С1ш x Кпф) + (Wд x С1 д x Кпф x Кпб)) / Wком, где:



Wд - мощность объекта дошкольного образования, выражаемая в количестве мест;

Wш - мощность объекта общего образования, выражаемая в количестве мест;

Кпф, Кпб - повышающие коэффициенты, применяемые для объектов дошкольного и/или общего образования в соответствии с требованием пунктов 2.1 и 2.2 настоящего расчета;

С1ш - стоимость 1 места объекта, определяемая по таблице 2.2, 2.3 (далее - стоимость 1 места);

С1д - стоимость 1 места объекта, определяемая по таблице 2.1 (далее - стоимость 1 места);

Ксу - повышающий коэффициент 1,03, применяемый для строительства объектов в стесненных условиях, при условии, что в разделе проектной документации "Проект организации строительства" содержится соответствующее описание в соответствии с нормативными требованиями;

Кз - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах автономного округа в зависимости от вида объектов и зоны сосредоточенного строительства в соответствии с таблицей 2.4;

1,18 - налог на добавленную стоимость (НДС = 18%).

Стоимость 1 места, указанная в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, в случае отсутствия параметров объекта в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, рассчитанная путем линейной интерполяции, предусмотрена для объектов, соответствующих требованиям законодательства и нормативно-технических документов Российской Федерации, предъявляемым к зданиям образовательных организаций, и учитывает всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ их строительства, а именно работы и затраты:

связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным решениям, затраты на проектно-изыскательские работы и их экспертизу, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль;

на возведение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, включая оборудование, внутренние инженерные сети; внутриплощадочные наружные инженерные сети и общеплощадочные работы;

на приобретение, установку и подключение инженерного и технологического оборудования, мебели и инвентаря - при строительстве объекта общего образования;

на приобретение мебели, инвентаря, в том числе наглядных пособий, игрушек, комнатных растений, постельных принадлежностей, базового ассортимента лекарственных средств, посуды и спецодежду - при строительстве объекта дошкольного образования;

на приобретение строительных материалов и оборудования, оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;

на страхование, в том числе строительных рисков, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты;

связанные с отводом земель для строительства, командировочные расходы рабочих, их перевозку, затраты на строительство и содержание временных зданий и сооружений, вахтовых поселков, плату за землю и земельный налог в период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям.

Стоимость 1 места не включает работы и затраты, связанные с компенсацией по переносу зданий и сооружений, инженерных сетей, строений, лесных насаждений, а также эксплуатационные затраты на содержание объекта до момента регистрации права собственности органами местного самоуправления муниципального образования автономного округа на выкупленный объект.

Стоимость объектов дошкольных образовательных, размещаемых во встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов, определяется в соответствии с настоящим пунктом с применением понижающего коэффициента 0,72 к стоимости 1 места, предусмотренного таблицей 2.1 настоящего пункта.

Перечень дополнительных функциональных помещений утверждается Департаментом образования и молодежной политики автономного округа.



Таблица 2.1



[bookmark: P42472]Стоимость 1 места детского сада без бассейна

в зависимости от количества мест



тыс. рублей (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта

(до мест включительно)

		Для городского строительства с населением более

100 тыс. чел.

		Для городского и сельского строительства с населением

до 100 тыс. чел.



		1

		2

		3

		4



		1

		20

		1882,87

		1782,11



		2

		25

		1785,94

		1683,08



		3

		60

		1486,46

		1384,36



		4

		80

		1441,11

		1338,53



		5

		90

		1420,27

		1317,91



		6

		95

		1411,21

		1308,96



		7

		100

		1402,88

		1300,74



		8

		120

		1381,36

		1279,19



		9

		140

		1366,36

		1264,41



		10

		150

		1354,75

		1253,05



		11

		160

		1343,86

		1242,42



		12

		180

		1325,74

		1225,63



		13

		200

		1299,25

		1200,69



		14

		220

		1280,70

		1183,75



		15

		240

		1243,61

		1149,39



		16

		260

		1209,23

		1118,00



		17

		280

		1171,55

		1083,29



		18

		290

		1158,41

		1071,00



		19

		300

		1145,37

		1058,82



		20

		320

		1120,09

		1035,20



		21

		свыше 320

		1095,11

		1011,90







Таблица 2.2



[bookmark: P42574]Стоимость 1 ученического места общеобразовательной

организации (школы) без бассейна в зависимости от количества

мест обучающихся



тыс. рублей (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта

(до мест включительно)

		Для городского строительства с населением более

100 тыс. чел.

		Для городского и сельского строительства с населением

до 100 тыс. чел.



		1

		2

		3

		4



		1

		50

		2350,20

		2164,19



		2

		55

		2299,77

		2116,36



		3

		80

		2086,76

		1916,36



		4

		100

		1966,58

		1804,37



		5

		120

		1827,30

		1675,65



		6

		150

		1642,74

		1505,68



		7

		160

		1602,96

		1468,99



		8

		200

		1448,68

		1327,05



		9

		220

		1479,93

		1354,87



		10

		250

		1269,13

		1162,50



		11

		275

		1220,89

		1119,04



		12

		300

		1156,09

		1059,66



		13

		350

		1019,13

		934,47



		14

		375

		988,44

		906,32



		15

		400

		958,02

		878,43



		16

		450

		869,70

		797,72



		17

		500

		839,43

		770,15



		18

		530

		833,06

		764,16



		19

		550

		828,89

		760,24



		20

		600

		816,41

		748,63



		21

		625

		798,28

		732,02



		22

		700

		746,50

		684,77



		23

		800

		682,34

		626,16



		24

		825

		683,69

		627,35



		25

		900

		673,94

		618,56



		26

		1000

		664,64

		609,91



		27

		Свыше 1000

		652,25

		598,45







Таблица 2.3



[bookmark: P42701]Стоимость 1 ученического места общеобразовательной

организации (школы) с бассейном в зависимости от количества

мест обучающихся



тыс. рублей (без НДС)

		N п/п

		Мощность объекта

(до мест включительно)

		Для городского строительства с населением более 100 тыс. чел.

		Для городского и сельского строительства с населением до 100 тыс. чел.



		1

		2

		3

		4



		1

		до 350

		1308,85

		1198,00



		2

		600

		1012,26

		926,89



		3

		900

		801,98

		735,09



		4

		свыше 900

		796,68

		730,02







Таблица 2.4



[bookmark: P42734]Коэффициенты зонирования



		Наименование объектов строительства

		Зоны сосредоточенного строительства <*>



		

		1

		2

		3

		4

		5

		5.1



		Объекты образования

		

		

		

		

		

		



		Детские сады

		1

		0,99

		1,05

		1,04

		1,07

		1,13



		Школы

		1

		0,99

		1,05

		1,04

		1,07

		1,14



		Прочие

		1

		0,99

		1,05

		1,04

		1,07

		1,14







--------------------------------

[bookmark: P42774]<*> Зоны сосредоточенного строительства в автономном округе:

1 - Нижневартовск, Мегион, Покачи, Радужный, Лангепас; поселки: Излучинск, Высокий, Новый Аган и прилегающие к ним территории;

2 - Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях и прилегающие к ним территории;

3 - Ханты-Мансийск и прилегающие к ним территории;

4 - Урай, Нягань, Югорск, п. Междуреченский и прилегающие к ним территории;

5 - п. Октябрьское и прилегающие к нему территории;

5.1 - Белоярский и Березовский районы.



Значения стоимости 1 места дошкольных и/или образовательных учреждений, указанных в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, соответствуют значениям для 1-й зоны сосредоточенного строительства (таблица 2.4).

Расчет стоимости 1 места объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, мощность которых не предусмотрена таблицами 2.1, 2.2, 2.3, производится методом линейной интерполяции по следующей формуле:



Y = Y2 - (X2 - X) x (Y2 - Y1) / (X2 - X1), где



Y - стоимость 1 места;

Y1, Y2 - параметр для пограничных показателей стоимость места из таблиц 2.1, 2.2, 2.3;

X - параметр определяемого показателя мощности объекта;

X1, X2 - параметр для пограничных показателей мощности объекта из таблиц 2.1, 2.2, 2.3.

Изменение стоимости 1 места объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, указанной в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, может быть пересмотрена по решению Правительства автономного округа, но не чаще 1 раза в 3 года.

2.4. В случае приобретения объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций с рассрочкой платежа, выкупная стоимость объекта (далее - цена объекта) рассчитывается по формуле:







где:

Свр - цена объекта на дату заключения договора по приобретению объекта образования с рассрочкой платежа, руб.;

р - порядковый номер года рассрочки (1, 2, 3...), начиная с года заключения договора;



КонсультантПлюс: примечание.

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в настоящем расчете пункт 4.10 отсутствует.



Сб - базовая стоимость объектов дошкольных образовательных и (или) общеобразовательных организаций, рассчитанная в соответствии с пунктом 4.10 настоящего расчета, руб.;

ПРЦр - процент выплачиваемой цены Свр в р-й год рассрочки, проценты;

ПИПЦр - прогнозный индекс-дефлятор потребительских цен средний за р-й год рассрочки по данным Минэкономразвития Российской Федерации в базовом варианте, проценты.











Приложение 25

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры "Развитие образования в

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

на 2016 - 2020 годы"



ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО ОКРУГА

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕССИОННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ (ДАЛЕЕ -

ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.11.2016 N 447-п)



1. Порядок определяет правила и условия предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа (городских округов и муниципальных районов) (далее - муниципальное образование) на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями (далее соответственно - субсидия).

2. Предоставление субсидии осуществляется по основному мероприятию 5.4.2 "Приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций" подпрограммы V таблицы 2 государственной программы (далее - мероприятие).

3. В Порядке используются следующие понятия и определения:

объекты образования - объекты общего образования, предназначенные для размещения муниципальных образовательных организаций, создание которых предусматривается концессионными соглашениями, заключаемыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

соглашение - гражданско-правовой договор между автономным округом и муниципальным образованием о предоставлении субсидии, заключенный в порядке и на условиях, установленных Порядком;

финансовые обязательства - обязательства муниципального образования, являющегося концедентом по концессионному соглашению, связанные с выплатой денежных средств концессионеру в порядке и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением.

Остальные понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ).

4. Размер уровня софинансирования мероприятия из бюджета автономного округа устанавливается не более 95% от предельного размера финансовых обязательств, рассчитываемого от стоимости объектов, определенной по методике, приведенной в приложении 24 к государственной программе, с применением коэффициентов, указанных в таблице 1 Порядка.

Органы местного самоуправления муниципального образования вправе увеличивать объем финансирования мероприятия за счет привлеченных и собственных средств местных бюджетов.

5. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию государственной программы на очередной финансовый год и плановый период.

6. Субсидия предоставляется муниципальному образованию при соблюдении следующих требований:

а) создание объектов образования осуществляется в соответствии с концессионными соглашениями;

б) создание объектов образования предусмотрено государственной программой;

[bookmark: P42842]в) субсидия должна быть направлена на исполнение финансовых обязательств по концессионным соглашениям, которые предусматривают расходы на:

возмещение части расходов концессионера по созданию объекта концессионного соглашения, при этом указанные средства выплачиваются концессионеру в период, с даты подписания концессионного соглашения до ввода объекта в эксплуатацию (далее - Капитальный грант);

возмещение расходов концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным концессионером и финансирующими организациями для исполнения концессионного соглашения (далее - Субсидия на проценты);

возмещение собственных и заемных инвестиций концессионера (далее - Инвестиционный платеж);

возмещение расходов концессионера на эксплуатацию объекта (далее - Операционный платеж).

7. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в мероприятии определяется на основании их заявок на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями (далее - заявка).

[bookmark: P42848]8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии муниципальное образование направляет в Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее - Департамент):

а) заявку по форме, утверждаемой Департаментом;

б) проект решения о заключении концессионного соглашения, подготовленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

[bookmark: P42851]в) проект конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения, подготовленной в порядке, установленном Федеральным законом N 115-ФЗ;

[bookmark: P42852]г) проект концессионного соглашения, подготовленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях;

д) заверенную главой муниципального образования копию утвержденной программы развития образования муниципального образования, предусматривающей создание объекта образования и мероприятие по исполнению финансовых обязательств по концессионному соглашению;

е) подписанное главой муниципального образования обязательство предусмотреть средства бюджета муниципального образования на финансирование обязательств муниципального образования, принимаемых в соответствии с концессионным соглашением (в случае отсутствия на момент предоставления заявления лимитов бюджета муниципального образования, в размере, достаточном для исполнения финансовых обязательств по концессионному соглашению);

ж) схему границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории или документ об отводе земельного участка;

з) подтверждение наличия возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и/или копии договоров (муниципальных контрактов) на технологическое присоединение, содержащие положения о порядке и сроках внесения платы, сроков выполнения работ в соответствии с действующим законодательством.

9. Заявка подается на каждый объект образования, перечень которых предусмотрен государственной программой.

10. Документы, указанные в пункте 8 Порядка, представляются в Департамент:

в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 12.

либо в электронной форме по адресу: info@doinhmao.ru.

11. Рассмотрение заявок осуществляет комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (городских округов и муниципальных районов) на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями (далее - Комиссия) в течение 30 календарных дней с даты поступления в Департамент, указанных в пункте 8 Порядка, документов.

Комиссия формируется из представителей Департамента, Департамента строительства автономного округа, Департамента экономического развития автономного округа, некоммерческой организации "Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорский институт развития строительного комплекса", состав которой утверждается приказом Департамента.

С целью исполнения подпунктов "в", "г" пункта 8 Порядка Комиссия утверждает рекомендуемую форму концессионного соглашения, конкурсной документации и перечень существенных условий, которые должны быть предусмотрены в проекте концессионного соглашения и конкурсной документации.

Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми ее членами.

12. По результатам рассмотрения заявок комиссия принимает одно из следующих решений:

а) о заключении соглашения;

б) об отказе в заключении соглашения.

13. Решение об отказе в заключении соглашения Комиссия принимает по следующим основаниям:

а) отсутствие (недостаточность) лимитов бюджета автономного округа на исполнение соглашения;

б) предоставление документов, не соответствующим требованиям пункта 8 Порядка.

14. В случае принятия решения о заключении соглашения Департамент заключает соглашение с муниципальным образованием в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных государственной программой на мероприятие.

15. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения Департамент направляет такое решение муниципальному образованию.

16. Обязательными условиями соглашения являются:

а) сведения об объеме предоставляемой субсидии;

б) сроки, цели, условия предоставления субсидии;

в) условие о предоставлении субсидии по факту востребованности;

г) сведения о муниципальном правовом акте, устанавливающем расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия, и об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на его обеспечение;

д) значения целевых показателей эффективности использования субсидии в соответствии с таблицей 1 государственной программы;

е) срок представления в Департамент концессионного соглашения, заключенного муниципальным образованием в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

ж) срок предоставления прямого соглашения, заключенного муниципальным образованием и финансирующей организацией;

з) обязательство сторон обеспечить поддержание соглашения в силе на весь срок действия концессионного соглашения, за исключением случаев досрочного прекращения концессионного соглашения;

[bookmark: P42882]и) сроки и порядок предоставления отчетов, подписанных руководителем исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, а также его заместителями, курирующими вопросы финансов, экономики, строительства, содержащих информацию об объемах и стоимости выполненных работ;

к) ответственность сторон за несоблюдение условий соглашения, в том числе в виде возврата муниципальным образованием средств в бюджет автономного округа;

л) право ответственного исполнителя государственной программы в течение срока действия соглашения проводить проверки выполнения условий предоставления субсидии с привлечением, при необходимости, заинтересованных лиц;

м) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

17. Форму соглашения утверждает Департамент приказом.

18. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между Департаментом и муниципальным образованием, после предоставления последним документов, перечень которых определен в соглашении.

19. После заключения соглашения муниципальное образование проводит конкурсные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации на право заключения концессионного соглашения.

20. По результатам исполнения муниципальным образованием условий соглашения Департамент вправе вносить предложения в Департамент финансов автономного округа о перераспределении объема субсидии между муниципальными образованиями.

21. Перечисление субсидии муниципальному образованию осуществляет Департамент финансов автономного округа по факту востребованности на основании заявки Департамента с приложением отчета, указанного в подпункте "и" пункта 16 Порядка.

22. Оценку эффективности использования субсидии осуществляет ответственный исполнитель государственной программы на основе выполнения муниципальным образованием взятых на себя обязательств, достижения целевых показателей, заявленных в Соглашении.

23. Ответственность за достоверность сведений, указанных в соглашениях и отчетах, несет муниципальное образование.

24. В случае если сумма заключенных концессионных соглашений по результатам проведения конкурсных процедур составляет менее суммы, определенной Соглашениями, то размер субсидии уменьшается соответственно сумме заключенных концессионных соглашений. В этом случае в Соглашение также вносятся соответствующие изменения.

25. Контроль целевого использования субсидии муниципальным образованием осуществляет ответственный исполнитель государственной программы с привлечением, при необходимости, заинтересованных лиц путем запроса документов у органов местного самоуправления муниципальных образований либо путем выездной проверки.

26. В случае нарушения муниципальным образованием условий предоставления субсидии (в том числе расходование не по целевому назначению, выявление факта представления недостоверных (неполных) сведений), субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа в порядке, предусмотренном законодательством.



[bookmark: P42897]Таблица 1



		1. Коэффициенты для расчета расходных обязательств по концессионному соглашению



		Размер капитальных затрат, млн. рублей

		пп. в) п. 6 Порядка



		Срок проектирования, месяцев

		12 <*>



		Срок строительства, месяцев

		24 <*>



		Срок эксплуатации, месяцев

		60 <*>



		Срок соглашения, месяцев

		96



		Наименование субсидии

		Коэф-ты, не более

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Итоговый коэффициент для расчета расходных обязательств, не более

		1,3011

		-

		0,1252

		0,1252

		0,2166

		0,2032

		0,2065

		0,2107

		0,2139



		в том числе:



		Капитальный грант, не более

		0,2503

		-

		0,1252

		0,1252

		-

		-

		-

		-

		-



		Субсидия на проценты, не более

		0,2271

		-

		-

		-

		0,0710

		0,0595

		0,0468

		0,0327

		0,0172



		Инвестиционный платеж, не более

		0,8132

		-

		-

		-

		0,1448

		0,1430

		0,1580

		0,1746

		0,1929



		Операционный платеж, не более

		0,0106

		-

		-

		-

		0,0008

		0,0008

		0,0018

		0,0034

		0,0038







--------------------------------

[bookmark: P42973]<*> в случае если срок проектирования и (или) срок строительства объекта отличается (не более чем на 3 месяца), то применяются пропорционально пересчитанные коэффициенты с изменением общего срока соглашения при сохранении итоговых сумм коэффициентов по каждой субсидии и сохранении срока эксплуатации.











Приложение 26

к государственной программе

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

"Развитие образования в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"



ПОРЯДОК

ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ,

НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ПО СТАНДАРТАМ "WORLDSKILLS",

А ТАКЖЕ ИХ НАСТАВНИКОВ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.03.2017 N 117-п)



1. Порядок регулирует правоотношения, связанные с выплатой денежного поощрения победителям и призерам региональных, национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills", а также их наставников (далее - денежное поощрение).

2. Получателями денежного поощрения являются:

[bookmark: P42996]2.1. Обучающиеся профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), признанные призерами (имеющие медали за профессионализм либо занявшие второе или третье место), победителями (занявшие первое место) региональных, национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills".

[bookmark: P42997]2.2. Преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций автономного округа - наставники, подготовившие победителей и призеров региональных, национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills".

3. Размер денежного поощрения на одного получателя, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 Порядка:

7000 рублей - призеру (наличие медали за профессионализм) регионального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

8000 рублей - призеру (второе или третье место) регионального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

9000 рублей победителю (первое место) регионального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

10000 рублей - призеру (наличие медали за профессионализм) отборочного чемпионата по профессиональному мастерству к финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

12000 рублей - призеру (второе или третье место) отборочного чемпионата по профессиональному мастерству к финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

15000 рублей - победителю (первое место) отборочного чемпионата по профессиональному мастерству к финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

20000 рублей - призеру (наличие медали за профессионализм) национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

22000 рублей - призеру (второе или третье место) национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

30000 рублей - победителю (первое место) национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia);

35000 рублей - призеру (наличие медали за профессионализм) международного чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills";

40000 рублей - призеру (второе или третье место) международного чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills";

50000 рублей - победителю (первое место) международного чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills".

4. Выплата денежного поощрения получателям, указанным в подпункте 2.2 пункта 2, осуществляется в размере, определяемом по представлению профессиональной образовательной организации автономного округа за счет ее средств.

5. Финансирование расходов на выплату денежного поощрения получателям, указанным в подпункте 2.1 пункта 2, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в государственной программе автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы".

6. Списки получателей денежного поощрения утверждает приказами Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент).

7. Денежное поощрение выплачивается единовременно путем перечисления на счета получателей денежного поощрения, открытые в кредитных организациях или в организациях (филиалах, структурных подразделениях) федеральной почтовой связи.

8. Перечень необходимых документов для перечисления денежных средств и порядок их предоставления получателями утверждает приказом Департамент.
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[bookmark: P43028]ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ, ИЗ БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ

ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО ПРИВЛЕКАЕМЫМ

ЗАЕМНЫМ СРЕДСТВАМ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)



Список изменяющих документов

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2017 N 142-п)



Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



[bookmark: P43042]1.1. Порядок устанавливает условия и механизм предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) субсидии для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в кредитных организациях заемным средствам в целях осуществления инвестиционной деятельности по созданию объектов общего и (или) дошкольного образования в автономном округе (далее - субсидия).

1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия:

перечень объектов - перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций, содержащийся в государственной программе автономного округа "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы";

объект - объект общего и (или) дошкольного образования, включенный в перечень объектов;

проект - инвестиционный проект, предусматривающий создание объекта;

Департамент - Департамент образования и молодежной политики автономного округа;

договор - договор, заключаемый в соответствии с Порядком и типовой формой, утвержденной приказом Департамента финансов автономного округа в целях предоставления субсидии;

заявление - заявление, представляемое инвестором, по форме, утвержденной Департаментом, в результате рассмотрения которого в соответствии с Порядком последний принимает решение о предоставлении субсидии (отказе в ее предоставлении);

кредитный договор, заем, кредит - один или совокупность нескольких заключенных с кредитной организацией договоров, имеющих целевое назначение - финансирование проекта;

расчетный период - период, за который предоставляется субсидия, исчисляемый с даты выдачи кредита, но не ранее даты выдачи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, разрешения на строительство объекта, до даты представления в Департамент заявления.

Остальные понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Бюджетном кодексе Российской Федерации, Законе автономного округа от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".



Раздел II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ



2.1. Субсидия предоставляется инвестору после ввода в эксплуатацию объекта, создание которого предусмотрено в соответствии с проектом.

2.2. В случае если кредит получен в валюте Российской Федерации, размер субсидии рассчитывается за расчетный период по наименьшей из следующих процентных ставок: процентной ставки, предусмотренной кредитным договором, и ключевой ставки Банка России, установленной на дату представления в Департамент заявления (далее - дата представления заявления). Общий предельный размер субсидии не может превышать 20 процентов от суммы кредитного договора.

2.3. Размер субсидии определяется как минимальное значение, рассчитанное по формулам:











РС - размер субсидии:

СЗ - остаток ссудной задолженности, исходя из которой начисляются проценты по кредиту (руб.);

ПС - процентная ставка по кредитному договору (%);

КС - ключевая ставка Банка России, установленная на дату представления заявления (но не выше ключевой ставки Банка России, установленной на дату получения кредита) (%);

Дп - количество дней пользования кредитом в расчетном периоде (дни);

Дг - количество дней в году.

[bookmark: P43070]2.4. Требования, которым должен соответствовать инвестор на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подано заявление:

определенные статьей 7 Закона автономного округа от 31 марта 2012 года N 33-оз "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";

не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;

не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Порядком и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка.

Определение финансового состояния, показателей текущей ликвидности, обеспеченности собственным потенциалом не осуществляется.

[bookmark: P43075]2.5. Инвестор, претендующий на предоставление субсидии, представляет в Департамент:

заявление по форме, установленной Департаментом;

копии выданных в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и положительного заключения на проектную документацию;

заверенную им копию сводного сметного расчета строительства объекта, подготовленную с учетом положительного заключения экспертизы результатов инженерных изысканий и положительного заключения на проектную документацию;

заверенную кредитной организацией копию кредитного договора с приложением графика его погашения и уплаты процентов;

заверенные кредитной организацией копии документов, подтверждающих выполнение обязательств по выплате процентов по кредиту.

[bookmark: P43081]2.6. Департамент в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации запрашивает:

справку территориального органа Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, подтверждающую исполнение Инвестором обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей, процентов за пользование бюджетными средствами, соответствующих пеней, штрафов и иных финансовых санкций;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ранее 7 календарных дней до даты ее представления;

копию выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, разрешения на строительство;

копию выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

копию выданного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не ранее 3 рабочих дней до даты подачи заявления, свидетельства о праве собственности инвестора на объект.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены инвестором самостоятельно.

[bookmark: P43088]2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

несоответствие инвестора требованиям, указанным в пункте 2.4 Порядка;

наличие в представленных документах ошибок и (или) внутренних противоречий;

отсутствие лимитов, предусмотренных для предоставления субсидии в бюджете автономного округа;

непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.5 Порядка;

отсутствие разрешения на строительство объекта и (или) истечение срока действия разрешения на строительство объекта при отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, а также при отсутствии продления срока действия разрешения на строительство объекта;

отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

отсутствие у инвестора права собственности на объект;

превышение размера кредита стоимости строительства объекта, указанной в сводном сметном расчете строительства объекта;

отсутствие объекта в перечне объектов.

2.8. Департамент в установленном им порядке рассматривает документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 Порядка, в течение 20 рабочих дней с даты их получения.

2.9. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, Департамент направляет инвестору уведомление с обоснованием причин отказа.

2.10. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, Департамент направляет проект договора инвестору для подписания.

2.11. Условия, в обязательном порядке содержащиеся в договоре, определяет Департамент финансов автономного округа в типовой форме.

Договор должен содержать в том числе:

согласие инвестора на осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения инвестором условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязанность Департамента и органа государственного финансового контроля проводить проверку соблюдения инвестором условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.12. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, установленных в пункте 2.7 Порядка, и поступлении в Департамент подписанного инвестором договора Департамент в течение 10 рабочих дней перечисляет субсидию на расчетный счет инвестора, указанный в договоре.



Раздел III. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ



3.1. Департамент, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения инвестором условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет автономного округа в случае представления инвестором документов и сведений, не соответствующих действительности.

3.3. Департамент в течение 15 рабочих дней со дня выявления им или органом государственного финансового контроля оснований для возврата субсидии принимает соответствующее решение и направляет инвестору письменное требование о ее возврате.

3.4. Инвестор в течение 10 рабочих дней после получения требования о возврате субсидии обязан перечислить указанную в требовании сумму на счет Департамента, указанный в требовании, а также уведомить Департамент о возврате субсидии, приложив копию платежного поручения.

3.5. В случае невыполнения требования о возврате субсидии ее взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Инвестор несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено Порядком.
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[bookmark: _Toc402212436][bookmark: _Toc405478567][bookmark: _Toc402212440]Приложение № 12

к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 

объекта образования (средней общеобразовательной школы
в [_________________] ХМАО-Югры)

№ от [«___»________201__ г.]





ФОРМА ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ

МЕЖДУ КРЕДИТОРОМ, КОНЦЕДЕНТОМ И КОНЦЕССИОНЕРОМ

[bookmark: _GoBack]



Настоящее соглашение (далее – "Прямое соглашение") заключено в городе Ханты-Мансийске, [_______________________________]

МЕЖДУ:

[bookmark: _Ref171841398][bookmark: OLE_LINK10][_________________, от имени которого действует [***] на основании ________________________, в лице _____________________________, действующего на основании ______________, (далее – "Концедент"); 

[bookmark: _Ref171841195]____________________________, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным по адресу_______________________________, в лице _______, действующего на основании ___________________________ (далее – "Кредитор"); и]

[bookmark: _Ref171841422][________________________________, юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным по адресу:____________________________________, в лице ______________________ (далее – "Концессионер"),]

(далее Концедент, Кредитор и Концессионер совместно именуются "Стороны", а каждый из них по отдельности – "Сторона")

ПОСКОЛЬКУ:

[bookmark: _Ref171841505]Концедент и Концессионер заключили [(указать дату)] концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта образования (средней общеобразовательной школы в [_____]) (далее – "Соглашение");

На основании и в соответствии с условиями Кредитного соглашения [_____________________] (далее – "Кредитное соглашение") Кредитор готов предоставить Концессионеру заемные средства для целей финансирования расходов Концессионера по созданию и эксплуатации объекта образования (средней общеобразовательной школы в [_____]) в рамках Соглашения (порядок контроля целевого использования кредита, размер, порядок предоставления кредита, а также условия и порядок изменения процентной ставки указаны в Приложении 1 к Прямому соглашению);

Концедент и Концессионер в соответствии с п. 4.1.3 Соглашения приняли на себя обязательство по заключению Прямого соглашения,

СТОРОНЫ НАСТОЯЩИМ ДОГОВАРИВАЮТСЯ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Определения и толкование

При отсутствии в Прямом соглашении прямых указаний об ином, термины, используемые в Прямом соглашении с заглавной буквы, имеют значение, определенное ниже.

		Возмещение

		означает платежи Концедента с момента начала Действия по прекращению в связи с досрочным прекращением Соглашения в размере, предусмотренном Приложением № 11 к Соглашению, и осуществляемые в порядке, предусмотренном Прямым соглашением.



		Действие по прекращению

		означает (i) направление Концедентом Концессионеру или Концессионером Концеденту уведомления об одностороннем отказе от исполнения Соглашения в соответствии с пунктом 7.4.4 Соглашения или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и(или) (ii) направление любой из сторон Соглашения требования о расторжении Соглашения в судебном порядке в соответствии с пунктом 14.7 Соглашения или по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и(или) (iii) заключение Концедентом и Концессионером соглашения о Прекращении Соглашения по любым основаниям.



		Договоры с Концедентом

		означают Соглашение и иные договоры и соглашения, заключенные между Концедентом и Концессионером для исполнения Соглашения.



		Закон о концессионных соглашениях

		означает Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".



		Замена Концессионера

		означает переход прав и обязанностей Концессионера по Соглашению.



		Кредит

		означает сумму денежных средств, предоставляемых Кредитором Концессионеру траншами по Кредитному соглашению, подлежащих возврату Концессионером Кредитору, вместе с процентами, начисленными на сумму траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения.



		Младший Кредитор

		означает лицо (кроме Кредитора), предоставившее заём Концессионеру.



		Объект

		означает подлежащий проектированию, строительству и оснащению объект образования – комплекс движимого и недвижимого имущества, в совокупности составляющего общеобразовательную школу в _______________________ [наименование населенного пункта] Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



		Обеспечение 

		означает обеспечение обязательств Концессионера по Кредитному соглашению, указанное в пункте 8.1 Прямого соглашения.



		Передача 

		означает передачу всех прав и обязанностей Концессионера по Договорам с Концедентом, а также по Кредитному соглашению Приемлемому замещающему лицу в порядке, предусмотренном Прямым соглашением и Кредитным соглашением.



		План устранения нарушений

		означает перечень сроков, действий, ответственных лиц необходимых для устранения нарушений Соглашения и (или) Кредитного соглашения.



		Прекращение

		означает досрочное прекращение действия Соглашения по любой причине.



		Приемлемое замещающее лицо

		означает (i) предложенное Кредитором и назначенное Концедентом в соответствии с пунктом 2.6 Прямого соглашения или (ii) предложенное Концедентом или выбранное на конкурсе в соответствии с пунктом 2.9 Прямого соглашения лицо, принимающее на себя все права и обязанности Концессионера по Договорам с Концедентом, а также по Кредитному соглашению.



		Проект









Расходные обязательства

Концедента





		означает проект создания и эксплуатации Объекта на основании Соглашения.

Означает любые расходные обязательства Концедента по Соглашению, объем, в том числе обязательства, порядок и сроки выплаты которых указаны в пункте 7.3 «Платежи Концедента» Соглашения. 



		Случай неисполнения обязательств по Кредитному соглашению

		означает указанные в Кредитном соглашении события и/или обстоятельства, возникновение которых предоставляет Кредитору право на досрочное истребование Кредита в соответствии с Кредитным соглашением.



		Соглашение

		означает заключенное между Концедентом и Концессионером концессионное соглашение о создании и эксплуатации Объекта от [***], с учетом любых последующих изменений и дополнений.



		Счет Кредитора

		означает банковский счет Кредитора, на который производится выплата Возмещения, реквизиты которого указаны в пункте 6.2 Прямого соглашения.



		Счет поступлений 

		означает банковский счет Концессионера, реквизиты которого указаны в пункте 5.1 Прямого соглашения, открытый у Кредитора на основании договора банковского счета, права по которому будут заложены в пользу Кредитора в обеспечение обязательств Концессионера по Кредитному соглашению в соответствии с договором залога прав по договору банковского счета (по форме и содержанию приемлемым для Кредитора), который будет содержать, в том числе, условие об ограничении использования остатка средств.



		Требование о передаче

		означает требование о передаче прав и обязанностей Концессионера по Соглашению и по Кредитному соглашению Приемлемому замещающему лицу в соответствии с пунктом 4.1 Прямого соглашения.



		Уведомление о Действии по прекращению

		означает письменное уведомление, направленное Кредитору стороной(-ами) Соглашения, о намерении осуществить Действие по прекращению.



		Уведомление о неисполнении Кредитного соглашения 

		означает направленное Кредитором Концессионеру (с копией Концеденту) уведомление о неисполнении Концессионером Кредитного соглашения с указанием (i) срока, в течение которого Концессионер должен устранить нарушение, (ii) суммы задолженности по Кредитному соглашению и суммы, подлежащей возврату (погашению) и (iii) иные условия (при необходимости).



		Финансовые обязательства

		означает все обязательства Концессионера перед Кредитором по Кредитному соглашению.







Общие положения



[bookmark: _Ref442702028] Стороны настоящим соглашаются, что Соглашение является договором в пользу третьего лица (т.е. Кредитора) в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации в части выплаты Возмещения не Концессионеру, а Кредитору, имеющему право требовать от Концессионера выплаты задолженности по Кредиту и иным платежам в соответствии с Кредитным соглашением. 

[bookmark: _Ref451982937]В соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского Кодекса Российской Федерации Кредитор настоящим выражает свое намерение воспользоваться правами третьего лица в части получения за счет Возмещения выплат по Кредиту и иным платежам в соответствии с Кредитным соглашением, включая суммы пеней и штрафов.

[bookmark: _Ref453591540]Концедент и Концессионер подтверждают, что (i) совершение действий, направленных на Прекращение Соглашения по соглашению сторон Соглашения и/или на основании судебного решения, указанных в пунктах 14.6 – 14.7 Соглашения; (ii) внесение изменений или дополнений в Соглашение в отношении размера, порядка, оснований и сроков выплаты Возмещения, срока Соглашения, объема финансовых обязательств Концедента и Концессионера, включая объем, сроки и порядок выплаты Расходных обязательств Концедента по Соглашению, порядка изменения и прекращения Соглашения, осуществляется с соблюдением условий, указанных в разделе 3 Прямого соглашения. Во избежание сомнений, Прекращение Соглашения и изменение Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах (i), (ii) настоящего пункта выше, осуществляется при условии получения предварительного письменного согласия Кредитора. 

[bookmark: _Ref442637730]В случае Прекращения Соглашения Концедент обязан произвести выплату Возмещения в сроки и порядке, предусмотренные Соглашением и разделом 6 Прямого соглашения, включая внесение соответствующих изменений в закон о бюджете Концедента на соответствующий год и нормативные правовые акты Концедента (Процесс бюджетирования). Концедент информирует Кредитора (в течение [5 (пяти) рабочих дней] после получения соответствующего запроса от Кредитора) о Процессе бюджетирования с указанием ожидаемых сроков. 

              Указанное в настоящем пункте обязательство не налагает на Концедента какие-либо обязательства осуществлять любые выплаты, превышающие сумму Возмещения, предусмотренную в Приложении № 11 к Соглашению.

Стороны соглашаются, что Прямое соглашение не является поручительством или государственной гарантией Концедента за Концессионера и не влечет обязанности Концедента отвечать по обязательствам Концессионера. 

В случае если сумма Возмещения, полученная Кредитором от Концедента в соответствии с Прямым соглашением, окажется меньше, чем задолженность Концессионера по Кредитному соглашению, Кредитор сохраняет права требования к Концессионеру в части непогашенных требований по Кредитному соглашению.

Перечисления Концедентом денежных средств являются надлежащим исполнением обязательств Концедента перед Концессионером по Соглашению:

- в дату зачисления средств на Счет поступлений в части текущих Расходных обязательств Концедента по Соглашению, и

- в дату зачисления средств на Счет Кредитора в части Возмещения.

Концедент подтверждает, что к моменту подписания Прямого соглашения Концедент ознакомлен с условиями Кредитного соглашения. Концессионер направит Концеденту на ознакомление договоры Обеспечения, по мере их заключения с Кредитором в соответствии с разделом 8 Прямого соглашения. Концессионер обязан уведомлять Концедента о всех изменениях условий Кредитного соглашения и договоров Обеспечения в течение [5 (пяти) рабочих дней] с даты таких изменений.

Изменение размера, графика, условий оплаты и иных условий по Кредитному соглашению не является основанием для пересмотра размера, графика, условий платежей по Соглашению.

В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Концедент и Концессионер заверяют Кредитора, что на дату Прямого соглашения в Соглашение не вносились изменения и дополнения, и Соглашение не было изложено в новой редакции и продолжает действовать в полном объеме.

Общие основания для прекращения Соглашения

		Соглашение прекращается:

в случаях, установленных в Соглашении и (или) законодательстве Российской Федерации (далее – "Прекращение по инициативе сторон Соглашения");

по инициативе Кредитора в соответствии с разделом 2 Прямого соглашения (далее – "Прекращение Соглашения по инициативе Кредитора").



[bookmark: _Ref452385789]Действия Кредитора в случае неисполнения Кредитного соглашения



[bookmark: _Ref442701269]В Случае неисполнения обязательств по Кредитному соглашению, Кредитор с соблюдением порядка, предусмотренного пунктами 2.2 - 2.6 Прямого соглашения, вправе потребовать:

0. совершить Действия по прекращению в соответствии с пунктом 2.3.1 Прямого соглашения; или

0. потребовать Замены Концессионера в соответствии с пунктом 2.4.1 Прямого соглашения.

Информирование Кредитора и Концедента о неисполнении Соглашения и Кредитного соглашения

Кредитор обязуется в письменной форме уведомлять Концедента о предъявлении Кредитором Концессионеру требования о досрочном истребовании Кредита вследствие нарушения Финансовых обязательств в соответствии с Кредитным соглашением в течение [5 (пяти) рабочих дней] после предъявления такого требования; и

[bookmark: _Ref453747627]Концедент обязуется в письменной форме уведомлять Кредитора о возникновении основания для прекращения (расторжения) Соглашения, указанных в подпункте 2.3.1(ii) Прямого соглашения, не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней после того, как Концеденту стало известно о наступлении соответствующего основания. 

[bookmark: _Ref448960441]Действия Кредитора в отношении прекращения Соглашения

[bookmark: _Ref449633684][bookmark: _Ref448960443]Кредитор вправе (как до, так и после ввода Объекта в эксплуатацию) направить требование о совершении Действий по прекращению в случае одновременного наступления следующих обстоятельств:

0. [bookmark: _Ref448960353]предъявление Кредитором Концессионеру требования о досрочном истребовании Кредита вследствие нарушения Финансовых обязательств в соответствии с Кредитным соглашением; и

0. [bookmark: _Ref448960355]возникновение одного из оснований для прекращения (расторжения) Соглашения, предусмотренных [пунктами 14.3 – 14.5] Соглашения.

[bookmark: _Ref451982643]Действия Кредитора в отношении Замены Концессионера

[bookmark: _Ref453584584][bookmark: _Ref449040359]При одновременном наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах (i) и (ii) пункта 2.3.1 Прямого соглашения Кредитор вправе до ввода Объекта в эксплуатацию потребовать заменить Концессионера и совершить Передачу, в соответствии с пунктами 2.4 – 2.7 и разделом 4 Прямого соглашения. В этом случае замена Концессионера осуществляется без проведения конкурса, при этом кандидатура Приемлемого замещающего лица предлагается Кредитором в соответствии с пунктом 2.6 и разделом 4 Прямого соглашения.

[bookmark: _Ref452389470][bookmark: _Ref449559786]Порядок действий Кредитора в отношении Прекращения Соглашения и Замены Концессионера 

[bookmark: _Ref453781464]В течение [60 (шестидесяти) календарных дней] после:

уведомления Кредитора Концедентом в соответствии с пунктом 2.2.2 выше; или 

даты, когда Кредитору иным образом стало известно о наступлении событий, предусмотренных в пунктах 2.3.1 и/или 2.4.1 Прямого соглашения, 

Кредитор направляет уведомление Концеденту и Концессионеру (далее – "Уведомление о нарушении"). 

[bookmark: _Ref453777971]В течение [15 (пятнадцати) календарных дней] (если иной срок не согласован Сторонами) с даты получения Уведомления о нарушении Стороны проводят переговоры и составляют План устранения нарушений.

[bookmark: _Ref453588729]Срок реализации Плана устранения нарушений составляет [30 (тридцать) календарных дней], если иной срок не будет согласован всеми Сторонами.

[bookmark: _Ref453589446][bookmark: _Ref453606661]Если План устранения нарушений будет исполнен надлежащим образом, что будет подтверждено трехсторонним актом, подписанным всеми Сторонами, то Уведомление о нарушении и уведомление о замене будут считаться отозванными.

[bookmark: _Ref452388552][bookmark: _Ref453527430][bookmark: _Ref453595660]Одновременно с направлением Уведомления о нарушении, Кредитор направляет Концеденту уведомление о замене Концессионера (далее – "Уведомление о замене"), которое должно содержать указание на то, что Приемлемое замещающее лицо (с указанием наименования, места нахождения и основного государственного регистрационного номера юридического лица) намерено принять на себя права и обязательства Концессионера по Договорам с Концедентом, а также по Кредитному соглашению, при этом:

[bookmark: _Ref453588340][bookmark: _Ref451985427][bookmark: _Ref451947959]Общий срок для согласования Концедентом и Кредитором Приемлемого замещающего лица не должен превышать [45 (сорок пять) календарных дней] с даты получения Концедентом Уведомления о замене. В течение указанного периода Концедент вправе запрашивать, а Кредитор обязан предоставлять дополнительную информацию о Приемлемом замещающем лице.

Концедент вправе предлагать Кредитору кандидатуры Приемлемого замещающего лица, при этом Кредитор должен учитывать предложения Концедента. В случае если Кредитор не принимает предложения Концедента о кандидатуре Приемлемого замещающего лица, он направляет соответствующее уведомление с обоснованием причин отказа.

[bookmark: _Ref453594684]Концедент не вправе отказать Кредитору в одобрении кандидатуры Приемлемого замещающего лица, если Приемлемое замещающее лицо:

отвечает требованиям, предусмотренным частью 4 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

имеет в штате лиц, обладающих надлежащей квалификацией, опытом и технической компетенцией, чтобы исполнять обязательства Концессионера по Договорам с Концедентом и Кредитному соглашению на дату Передачи и после такой даты;  

предоставило документы, подтверждающие наличие собственных средств, необходимых и достаточных для завершения Проекта Приемлемым замещающим лицом с учетом финансирования от Кредитора;

отсутствуют сведения о включении указанного лица в реестр недобросовестных поставщиков; и

соответствует всем требованиям, которые предъявлялись к кандидатуре Концессионера при проведении конкурса на заключение Соглашения.

По истечении срока, указанного в пункте 2.6.1 Прямого соглашения, Концедент направляет Кредитору уведомление об одобрении или отказе в одобрении Приемлемого замещающего лица.

[bookmark: _Ref453589535]В течение [15 (пятнадцати) календарных дней] (если Кредитор и Концедент не договорились об иных сроках) с даты одобрения Приемлемого замещающего лица или крайней даты реализации Плана устранения нарушений (в зависимости от того, что наступит позднее), Концедент обеспечивает принятие решения [(указать наименование органа местного самоуправления)] о замене Концессионера на Приемлемое замещающее лицо (далее – "Распоряжение о Замене"). 

[bookmark: _Ref453773311][bookmark: _Ref452388238][bookmark: _Ref453769559][bookmark: _Ref452388239]Кредитор вправе потребовать от Концедента или Концессионера (в зависимости от оснований для Прекращения Соглашения) осуществить Действия по прекращению (далее – "Требование о совершении Действия по прекращению") в следующих случаях:

если:

(i) План устранения нарушений не исполнен в срок, указанный в пункте 2.5.3 Прямого соглашения, и одновременно

(ii) не согласовано Приемлемое замещающее лицо в срок, указанный в пункте 2.6.1 Прямого соглашения или не принято Распоряжение о Замене в срок, указанный в пункте 2.6.5 Прямого соглашения; или

2.7.2 	если Передача не завершена в срок, указанный в пункте 4.2 Прямого соглашения; или 

2.7.3	после ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном пунктами 2.7 и 2.8 с соблюдением требований пунктов 2.5.1 - 2.5.4 Прямого соглашения, если План устранения нарушений не исполнен в срок, указанный в пункте 2.5.3 Прямого соглашения. При этом требования к процедуре Замены Концессиоенера не подлежат применению.

[bookmark: _Ref452590245][bookmark: _Ref453605401]В случае если Действие по прекращению не выполняется Концессионером и(или) Концедентом в течение [15 (пятнадцати) календарных дней] с даты получения Требования о совершении Действия по прекращению, Кредитор вправе обратиться за разрешением Спора, подлежащего рассмотрению непосредственно в судебном порядке в соответствии с пунктом 13.5 Прямого соглашения.

[bookmark: _Ref453595485]Замена Концессионера по инициативе Концедента

Замена Концессионера без проведения конкурса по инициативе Концедента возможна только с согласия Кредитора при условии одобрения Кредитором кандидатуры Приемлемого замещающего лица, получение которого является формой учета мнения Кредитора в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях. При этом Приемлемое замещающее лицо, предлагаемое Концедентом, в любом случае должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.6.3 Прямого соглашения.

В случаях, предусмотренных настоящим подпунктом Кредитор обязан согласовать или отказать в согласовании Приемлемого замещающего лица (с обоснованием причин отказа) в течение 45 (сорока пяти) календарных дней, с даты направления Концедентом Кредитору соответствующего уведомления.

В случае замены Концессионера путем проведения конкурса Концедент обязуется обеспечить включение в конкурсную документацию следующих обязательных условий:

Приемлемое замещающее лицо должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 2.6.3 Прямого соглашения;

к Приемлемому замещающем лицу должны переходить все права и обязательства по Соглашению, всем Договорам с Концедентом, Прямому соглашению, Кредитному соглашению и Обеспечению в полном объеме; и

Приемлемое замещающее лицо – победитель конкурса по его итогам заключит Соглашение об уступке и передаче на условиях, предусмотренных положениями раздела 4 Прямого соглашения.

Кредитор не вправе отказать в согласовании Замены Концессионера и Приемлемого замещающего лица, если будут соблюдены условия, указанные в пункте 2.9 и разделе 4 Прямого соглашения.



Изменение или Прекращение Соглашения по инициативе сторон Соглашения



Процедура Прекращения Соглашения по инициативе сторон Соглашения

[bookmark: _Ref442701058]Не менее чем за [45 (сорок пять) календарных дней] до осуществления Действия по прекращению, независимо от основания Прекращения Соглашения, сторона Соглашения либо Концедент и Концессионер совместно обязуются направить Кредитору письменное уведомление о намерении осуществить Действие по прекращению (далее – "Уведомление о Действии по прекращению").

Уведомление о Действии по прекращению должно содержать:

указание предполагаемой даты Прекращения Соглашения, которая должна наступать не ранее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней после даты направления Уведомления о Действии по прекращению;

описание причин и оснований для Действия по прекращению; 

сведения о всех суммах задолженности Концессионера перед Концедентом и Концедента перед Концессионером, а также обо всех иных существующих или неисполненных обязательствах Концедента или Концессионера по Договорам с Концедентом, о которых известно Концеденту или Концессионеру на момент Уведомления о Действии по прекращению;

проект соглашения о прекращении Соглашения (если применимо); и

сведения о сумме Возмещения, рассчитанного на дату Прекращения.

[bookmark: _Ref442701919]Сторона Соглашения, направившая Уведомление о Действии по прекращению, обязана незамедлительно уведомить Кредитора после направления им первоначального Уведомления о Действии по прекращению, если ей станет известно, что:

сведения, приведенные в Уведомлении о Действии по прекращению, являются неверными, неполными и/или неточными в каком-либо существенном отношении; или

какие-либо существенные сведения, относящиеся к Уведомлению о Действии по прекращению, не были раскрыты Кредитору.

[bookmark: _Ref442701166][bookmark: _Ref449039211]В случае прекращения Соглашения по основаниям, указанным в подпункте 1.3(i) Прямого соглашения, стороны Соглашения обязаны получить согласие Кредитора. Кредитор в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Уведомления о Действии по прекращению от любой из сторон Соглашения вправе:

[bookmark: _Ref442700512]предоставить согласие стороне Соглашения, направившей Уведомление о Действии по прекращению, на совершение Действий по прекращению. В этом случае сторона Соглашения обязана действовать в соответствии с положениями пункта 3.1.6 Прямого соглашения; или

[bookmark: _Ref452031477]предоставить предложения/требования, которые должны быть выполнены сторонами Соглашения для целей соблюдения прав Кредитора. В этом случае Стороны руководствуются положениями пункта 3.1.8 Прямого соглашения. 

Кредитор обязан предоставить согласие на совершение Действий по прекращению, в соответствии с пунктом 3.1.4(a), при соблюдении следующих условий: 

сумма Возмещения включает всю сумму Финансовых обязательств и рассчитана на дату Прекращения; и

сумма Возмещения в полном объеме подлежит выплате на Счет Кредитора в срок не позднее [90 (девяноста) календарных дней] с даты Прекращения Соглашения.

[bookmark: _Ref442701076]Если Кредитор предоставляет согласие на совершение Действий по прекращению в соответствии с подпунктом 3.1.4(a) Прямого соглашения, сторона Соглашения обязана предпринять Действия по прекращению. Срок, в течение которого сторона Соглашения совершает Действия по прекращению, составляет не более [30 (тридцати) календарных дней]. Если сторона Соглашения не предпримет Действия по прекращению, в срок, указанный в настоящем подпункте, она не вправе совершать Действий по прекращению и обязана обратиться к Кредитору за новым согласием, если все Стороны не договорятся об ином.

Если после направления одной из сторон Соглашения Уведомления о Действии по прекращению возникают основания для Прекращения Соглашения по инициативе Кредитора в соответствии с разделом 2 Прямого соглашения, Кредитор вправе незамедлительно осуществить действия, предусмотренные разделом 2 Прямого соглашения, при этом соответствующее Уведомление о Действии по прекращению считается отозванным.

[bookmark: _Ref442701117]Если Кредитор в соответствии с подпунктом 3.1.4(b) Прямого соглашения, представил предложения/требования, то стороны Соглашения в срок не более чем 20 (двадцать) рабочих дней с момента их получения проводят переговоры. Целью переговоров является исполнение предложений/требований Кредитора. Кредитор обязан принять участие в переговорах с целью согласования условий Прекращения Соглашения.

Кредитор вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном пунктом 13.5 Прямого соглашения, если не все из предложений/требований Кредитора будут учтены по итогам переговоров, проводимых в соответствии с подпунктом 3.1.8 Прямого соглашения. 

 Во всех иных случаях Прекращения Соглашения по инициативе сторон Соглашения, кроме указанных в пункте 3.1.4 Прямого соглашения, стороны Соглашения в течение [15 (пятнадцати) календарных дней] с даты направления Уведомления о Действии по прекращению проводят переговоры и составляют План устранения нарушений. Срок реализации Плана устранения нарушений составляет 30 (тридцать) календарных дней, если иной срок не будет согласован сторонами Соглашения. 

Сторона Соглашения, направившая Уведомление о Действии по прекращению, вправе совершить Действия по прекращению на условиях, изложенных в таком уведомлении, если:

(i) Кредитор не совершает действия, указанные в пункте 3.1.4 Прямого соглашения, в сроки, указанные в этом пункте. В этом случае согласие на Прекращение Соглашения считается предоставленным на условиях, которые были изложены в Уведомлении о Действии по прекращению; либо

(ii) План устранения нарушений не исполнен в срок, указанный в пункте 3.1.10 Прямого соглашения.

Процедура изменения Соглашения в случаях, указанных в пункте 1.3 (ii) Прямого соглашения: 

3.2.1 В случае изменения Соглашения по основаниям, указанным в подпункте 1.3(ii) Прямого соглашения, стороны Соглашения обязаны получить предварительное письменное согласие Кредитора на такое изменение. 

3.2.2 Сторона Соглашения или Концедент и Концессионер совместно в случаях, указанных в пункте 1.3(ii) Прямого соглашения, обязуются направить Кредитору письменное уведомление о намерении внести изменения в Соглашение с приложением текста изменений и пояснением причин их внесения. 

3.2.3 Кредитор в течение [15 (пятнадцати) рабочих дней] с даты получения уведомления, указанного в пункте 3.2.1 Прямого соглашения, обязан предоставить свое согласие на изменение Соглашения или предоставить обоснованный отказ. 

3.2.4 В случае изменения соглашением сторон Соглашения размера Расходных обязательств Концедента Кредитор обязан предоставить согласие на такие изменения, в соответствии с пунктом 3.2.3 Прямого соглашения, при соблюдении всех следующих условий: 

(a) такое изменение происходит в соответствии с условиями пунктов 7.3.3 – 7.3.5 Соглашения; 

(b) размер оставшихся к исполнению Расходных обязательств Концедента после изменений будет включать всю сумму Финансовых обязательств; 

(c) в случае частичной досрочной выплаты Расходных обязательств Концедента, размер Расходных обязательств Концедента за каждый последующий год/полгода/квартал (в зависимости от периодичности выплаты в соответствии с Соглашением), будет пропорционально уменьшен на соответствующую часть суммы Расходных обязательств Концедента, выплаченную досрочно; 

(d) сумма денежных обязательств Концедента по Соглашению, включая, но не ограничиваясь, Расходные обязательства Концедента (за исключением выплаты Возмещения), будет происходить путем перечисления Концессионеру денежных средств на Счет поступлений. 

3.2.5 В случае получения обоснованного отказа от Кредитора стороны Соглашения должны в течение последующих [30 (тридцати) рабочих дней] провести совместные переговоры и выработать приемлемое для Сторон решение. 

3.2.6 Если Кредитор не совершает действия, указанные в пункте 3.2.3 Прямого соглашения в сроки, указанные в этом пункте, согласие Кредитора на изменение Соглашения считается предоставленным на условиях, которые были изложены в уведомлении сторон Соглашения. 

3.2.7 Если Кредитор предоставляет согласие на изменение Соглашения в соответствии с подпунктом 3.2.3 Прямого соглашения, стороны Соглашения обязаны внести изменения в Соглашение в течение последующих 45 (сорока пяти) календарных дней. Если стороны Соглашения не внесут изменения в Соглашение в срок, указанный в настоящем подпункте, они не вправе вносить такие изменения и обязаны обратиться к Кредитору за новым согласием, если все стороны не договорятся об ином. 



[bookmark: _Ref452390639]Передача



[bookmark: _Ref452020261][bookmark: _Ref448865557][bookmark: _Ref452407106]Незамедлительно с даты согласования кандидатуры Приемлемого замещающего лица и выпуска Распоряжения о Замене в соответствии с пунктами 2.6.5 и 2.9 Прямого соглашения, Кредитор имеет право направить Концессионеру Требование о Передаче и заключении Соглашения об уступке и передаче (в качестве приложения к Требованию о Передаче) на условиях, установленных в Прямом соглашении. Передача осуществляется с соблюдением требований Кредитного соглашения и договоров Обеспечения. 

[bookmark: _Ref454191167]Соглашение об уступке и передаче считается заключенным с момента его подписания всеми его сторонами. Передача будет считаться осуществленной, когда будет выполнено последнее из условий: (i) Концедент, Концессионер и Кредитор заключили соглашение о передаче прав и обязанностей по всем Договорам с Концедентом, Кредитному соглашению, договорам Обеспечения, договору генерального подряда, договору аренды части Объекта между Концессионером и привлеченной им образовательной организацией, договоров аренды земельных участков, а также иным договорам, которые заключены Концессионером для реализации Проекта, которые могут потребоваться Приемлемому замещающему лицу и (или) Кредитору (далее – "Соглашение об уступке и передаче"), а также (ii) получены все разрешения и регистрации (в случае необходимости) государственных органов для целей Передачи (если это предусмотрено законодательством Российской Федерации) на дату Передачи (далее – "Дата Передачи"). В целях Передачи Концедент и Концессионер обязаны выполнить все необходимые действия, в том числе подписать акты приема-передачи и иные необходимые документы. При этом общий срок Передачи не должен превышать [60 (шестьдесят) календарных дней] с даты направления Требования о Передаче, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон.

[bookmark: _Ref453595953]Для надлежащей передачи прав и обязанностей в соответствии с Соглашением об уступке и передаче, Стороны и Приемлемое замещающее лицо, в сроки, предусмотренные для Передачи, составляют реестр договоров и соглашений, заключенных Концессионером для исполнения Соглашения. Реестр договоров и соглашений составляется для решения вопросов целесообразности, порядка и условий передачи прав и обязанностей Концессионера Приемлемому замещающему лицу и может быть использован для согласования Соглашения об уступке и передаче.

[bookmark: _Ref452407402]Если Дата Передачи не наступает в срок, указанный в пункте 4.1 Прямого соглашения, в случае виновных действий и/или бездействия Сторон, Кредитор вправе обратиться в суд за разрешением спора, в порядке, предусмотренном с пунктом 13.5 Прямого соглашения, или направить Требование о совершении Действий по прекращению Соглашения, как указано в пунктах 2.7 и 2.8 Прямого соглашения. 

[bookmark: _Ref449560359]До даты Передачи:

[bookmark: _Ref449571724][bookmark: _Ref452307137]Концедент обязуется обеспечить принятие соответствующего Распоряжения о Замене;

Концессионер обязуется передать Приемлемому замещающему лицу имеющуюся документацию по Объекту (включая исполнительную и проектно-сметную);

Стороны Соглашения и Приемлемое замещающее лицо в сроки, предусмотренные Прямым соглашением для Передачи, формируют комиссию для определения фактического объема и стоимости выполненных на дату Передачи работ по созданию Объекта (включая монтаж, пуско-наладку оборудования и пр.). По итогам работы комиссии стороны Соглашения и Приемлемое замещающее лицо подписывают трехсторонний акт. В работе комиссии могут принимать участие привлеченные сторонами Соглашения и Приемлемым замещающим лицом экспертные организации. 

[bookmark: _Ref452392082]Последствия Передачи

С Даты Передачи:

Приемлемое замещающее лицо принимает права и начинает исполнение обязательств Концессионера по Кредитному соглашению, Соглашению, Прямому соглашению и иным Договорам с Концедентом в соответствии с Соглашением об уступке и передаче, которое должно содержать следующие существенные условия:

сторонами Соглашения об уступке и передаче являются Концедент, Концессионер, Кредитор и Приемлемое замещающее лицо;

Приемлемое замещающее лицо принимает на себя в полном объеме все обязательства Концессионера по всем Договорам с Концедентом;

Приемлемое замещающее лицо принимает на себя в полном объеме все обязательства Концессионера по Кредитному соглашению и договорам Обеспечения с Кредитором; и

В отношении Прямого соглашения в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации осуществляется передача договора Приемлемому замещающему лицу.

права и обязательства Концессионера, возникающие по Договорам с Концедентом, считаются правами и обязательствами Приемлемого замещающего лица;

Концедент обязан взаимодействовать с Приемлемым замещающим лицом как со стороной по Договорам с Концедентом;

Концедент дает свое согласие на то, что любые основания для расторжения Соглашения и иных Договоров с Концедентом, которые могут быть у Концедента на Дату Передачи, утратят свою силу, и любое направленное до Даты Передачи Уведомление о Действии по прекращению будет считаться отозванным;

условия Соглашения изменяются на основании данных о фактически исполненных Концессионером на Дату передачи обязательствах по Соглашению, а также с учетом предложений Приемлемого замещающего лица, если они содержат лучшие условия по сравнению с условиями Соглашения. Изменения, вносимые в Соглашение, оформляются дополнительным соглашением к Соглашению на основании соответствующего Распоряжения о Замене; и

в течение [60 (Шестидесяти) календарных дней] Концедент обязуется выплатить Возмещение на Счет кредитора в соответствии с разделом 6 Прямого соглашения в размере, рассчитанном в соответствии с Приложением № 11 к Соглашению). Настоящее положение действует и применяется до полного исполнения, независимо от прекращения действия Соглашения или Прямого соглашения с Концессионером или Замены Концессионера.

К Приемлемому замещающему лицу Концедентом не могут быть применены меры ответственности за нарушения обязательств по Договорам с Концедентом, возникшие до Даты Передачи, в связи с деятельностью Концессионера и привлеченных им лиц (независимо от того, было ли о них известно на Дату Передачи).



[bookmark: _Toc403434781][bookmark: _Toc403437023][bookmark: _Toc403437065][bookmark: _Toc403434782][bookmark: _Toc403437024][bookmark: _Toc403437066][bookmark: _Toc405478578]Порядок осуществления платежей Концедента



[bookmark: _Ref442700121]Настоящим Стороны договариваются, что:

С даты подписания Сторонами Прямого соглашения исполнение денежных обязательств Концедента по Соглашению, включая, но не ограничиваясь исполнением Расходных обязательств Концедента, за исключением выплаты Возмещения, будет происходить путем перечисления Концессионеру денежных средств на Счет поступлений;

Концессионер предоставил Кредитору согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств, причитающихся Кредитору по Кредитному соглашению, со Счета поступлений. Согласие (акцепт) Концессионера на списание Кредитором денежных средств со Счета поступлений в счет исполнения обязательств по Кредитному соглашению является заранее данным акцептом и предоставляется в размере лимита выдачи Кредита, предусмотренного Кредитным соглашением, процентов, комиссий, неустоек и иных платежей по Кредитному соглашению, без ограничения по количеству оформляемых Кредитором соответствующих расчетных документов, согласно условиям Кредитного соглашения и принятым Концессионером обязательствам по Кредитному соглашению;

Исполненные до даты подписания Прямого соглашения Сторонами Расходные обязательства Концедента учитываются при осуществлении Кредитором действий, предусмотренных в пункте 8.8, подпункте 8.8.2, пункте 8.10.3 Прямого соглашения.

Стороны согласовывают следующие реквизиты Счета поступлений:

[***]

	Стороны договариваются, что любое изменение реквизитов Счета поступлений допустимо по обоюдному согласию Кредитора и Концессионера, о чем Кредитор и Концессионер должны направить Концеденту совместное уведомление об изменении реквизитов Счета поступлений. 

С момента получения Концедентом совместного уведомления об изменении реквизитов Счета поступлений (при этом Счет поступлений не может быть открыт в ином кредитном учреждении помимо Кредитора) Концедент перечисляет платежи, подлежащие перечислению в соответствии с Соглашением, включая, но не ограничиваясь исполнением Расходных обязательств Концедента, за исключением Возмещения, уплачиваемого на Счет Кредитора в соответствии с пунктом 6.2 Прямого соглашения, по реквизитам Счета поступлений, указанным в уведомлении.

Стороны признают, что все обязательства Концессионера по договорам займа перед Младшими Кредиторами субординированы по отношению к обязательствам Концессионера перед Кредитором, и обязательства перед Кредитором исполняются в приоритетном порядке в рамках каждого процентного периода в соответствии с Кредитным соглашением и межкредиторскими соглашениями (если применимо).

При получении денежных средств от Концедента Концессионер принимает на себя обязательство по недопущению просрочек при исполнении обязательств по Кредитному соглашению.



[bookmark: _Toc405478579][bookmark: _Ref451950489]Возмещение при Прекращении Соглашения



[bookmark: _Ref442702143]Сумма Возмещения, выплачиваемая в соответствии с пунктом 1.4 Прямого соглашения, рассчитывается в соответствии с Приложением № 11 к Соглашению и не может превышать предельных значений, установленных указанным приложением, в зависимости от оснований для Прекращения Соглашения, а также выплачивается в сроки, указанные в Соглашении.

[bookmark: _Ref449560886]Сумма Возмещения должна быть выплачена Концедентом строго в соответствии с положениями Прямого соглашения на следующий Счет Кредитора:[____________]

Выплата Возмещения Концедентом осуществляется следующим образом:

Концедент запрашивает у Кредитора расчет суммы задолженности Концессионера по Кредитному соглашению, рассчитываемой на дату Прекращения;

[bookmark: _Ref453607400]Концедент в соответствии с разделом 6 Прямого соглашения выплачивает Кредитору в полном объеме сумму Возмещения, с учетом расчета, подготовленного Кредитором (в части задолженности Концессионера по Кредитному соглашению), и в соответствии с условиями, указанными в Соглашении и Прямом соглашении. При этом расчет, подготовленный Кредитором, должен быть согласован с Концедентом не позднее чем [30 (тридцать) календарных дней] с момента его предоставления Концеденту Кредитором. В случае недостижения согласия в отношении расчета Кредитор или Концедент вправе обратиться за разрешением Спора, подлежащего рассмотрению в судебном порядке в соответствии с пунктом 13.5 Прямого соглашения. Независимо от наличия Спора в отношении расчета части Возмещения, касающегося задолженности Концессионера по Кредиту, Концедент обязан выплатить Возмещение в соответствии с самостоятельным расчетом, произведенным в порядке, установленном Соглашением;

Кредитор удерживает из суммы Возмещения всю сумму задолженности перед Кредитором по Кредитному соглашению, признает, что обязательства Концессионера по Кредитному соглашению считаются в таком случае исполненными надлежащим образом в соответствующей части, и выплачивает оставшуюся сумму Возмещения Концессионеру в полном объеме.

В течение [5 (пяти) рабочих дней] с момента полного исполнения Финансовых обязательств Концессионера перед Кредитором, Кредитор уведомляет Концедента, с копией Концессионеру, о том, что оставшаяся часть Возмещения, не выплаченная Концедентом и причитающаяся в соответствии с Соглашением, должна выплачиваться Концессионеру на Счет поступлений, а также перечисляет на Счет поступлений уплаченные Концедентом суммы Возмещения, превышающие размер Финансовых обязательств Концессионера перед Кредитором.



[bookmark: DocXGoBackHere]Подтверждение целевого использования средств, выданных Кредитором Концессионеру по Кредитному соглашению



[bookmark: _Ref449130549]Целевым использованием средств, предоставленных Кредитором Концессионеру для целей финансирования Проекта, считаются фактически затраченные Концессионером на создание Объекта денежные средства, направленные Концессионером в качестве платежей по следующим видам договоров (работ/услуг), включая налоги:

[bookmark: _Ref453531298][комплекс работ по строительству Объекта, включая работы, предусмотренные условиями договора генерального подряда, подряда на строительно-монтажные, отделочные работы;

комплекс работ (услуг) по поставке оборудования на Объекте;

устройство ограждения с предупреждающими знаками;

выполнение работ, связанных с подключениями к инженерной инфраструктуре;

прокладка временных инженерных сетей;

организация строительного и хозбытового городка, площадок складирования материалов, вспомогательных цехов, арматурных и сварочных постов;

вертикальная планировка;

организация временных подъездных и внутриплощадочных дорог;

разработка котлована;

формирование грунта в отвал и вывоз для утилизации;

погружение свай на проектную отметку, динамические и статические испытания;

закупка материалов основания фундамента; 

заключение договоров на поставку бетона и арматуры для каркасов зданий и сооружений Объекта;

технический надзор и контроль;

фундаментные строительно-монтажные работы;

возведение каркасов зданий и сооружений Объекта;

геодезический контроль и лабораторные испытания;

возведение наружных и внутренних стен зданий Объекта, внутренние отделочные работы;

монтаж фасадов, ограждающих конструкций, входных групп, устройство мягких кровель; 

благоустройство и озеленение;

поставка, покупка, установка, монтаж, пусконаладка, испытание (в зависимости, что применимо) оборудования, материалов, мебели, инвентаря;

аренда движимого и недвижимого имущества (включая аренду земельных участков);

подряд/оказание услуг, связанных с поддержанием технологического процесса;

заработная плата, иные выплаты сотрудникам, в т.ч. выполняющим работы по гражданско-правовым договорам, административно-хозяйственные расходы, обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней;

коммунальные услуги;

подряд/оказание услуг по гарантийному, постгарантийному, сервисному обслуживанию и ремонту;

оказание услуг и выполнение работ, связанных с получением разрешений, согласований, сопровождений, подключений и т.п.;

подряд/оказание услуг, связанных с эксплуатацией и поддержанием технических характеристик;

содержание заказчика-застройщика;

накладные расходы в пределах, предусмотренных положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства; и

все прочие работы по созданию и оснащению Объекта в соответствии с проектно-сметной документацией в отношении Объекта;

***]

Создание и прекращение Обеспечения

[bookmark: _Ref442713396][bookmark: _Ref449571858][bookmark: _Ref456193991]Настоящим Концедент выражает свое согласие на создание залога (Обеспечения) в пользу Кредитора по Кредитному соглашению в отношении прав (требований) Концессионера по Соглашению и иным Договорам с Концедентом, включая права по договору(ам) аренды земельных участков, а также прав (требований) Концессионера к любым привлеченным к Проекту третьим лицам.

Согласие Концедента на создание Обеспечения, указанного в пункте 8.1 Прямого соглашения, является достаточным согласием на создание Обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом предоставление какого-либо дополнительного согласия не требуется. Указанное согласие дано на весь срок действия Прямого Соглашения и не может быть отозвано. Концедент настоящим подтверждает и соглашается с тем, что обращение взыскания на Обеспечение не будет являться нарушением обязательств Концессионера по Соглашению и не будет являться основанием для досрочного прекращения Соглашения по требованию Концедента.

В случае Замены Концессионера и в иных случаях перехода прав и обязанностей Концессионера по договорам Обеспечения к иному лицу, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Концедент соглашается с созданием Приемлемым замещающим лицом нового обеспечения в пользу Кредитора, идентичного Обеспечению, указанному в пункте 8.1 Прямого соглашения

Концессионер не вправе передавать в залог Объект и (или) свои права по Соглашению, помимо случаев, указанных в Прямом соглашении.

[bookmark: _Ref452031307]Обращение взыскания на права Концессионера по Соглашению, находящиеся в залоге, возможно только в случае, если в течение не менее чем [180 (ста восьмидесяти) дней] со дня возникновения оснований для обращения взыскания, не осуществлена Замена Концессионера либо если Соглашение не было досрочно прекращено по решению суда в связи с существенным нарушением Концессионером условий Соглашения, либо если иной порядок обращения взыскания на права Концессионера по Соглашению, находящиеся в залоге, не предусмотрен применимым законодательством Российской Федерации.

Права по Соглашению, включая права на получение любых платежей, причитающихся Концессионеру (в том числе в случае, когда право Кредитора на получение суммы Кредита в качестве третьего лица в соответствии с пунктом 1.2 Прямого соглашения оспаривается или признается недействительным), являются заложенными в пользу Кредитора. Для целей статей 358.4, 358.6 и 385 Гражданского кодекса Российской Федерации, Концессионер и Кредитор настоящим уведомляют Концедента, а Концедент настоящим подтверждает получение уведомления о залоге и выражает свое согласие с тем, что с момента получения Уведомления о неисполнении Кредитного соглашения, Концедент обязан исполнять свои денежные обязательства по Соглашению на Счет Кредитора (направление такого уведомления не является обращением взыскания на права по Соглашению). Если Концессионер устраняет Случай неисполнения обязательств, Кредитор обязуется в срок, не превышающий [15 (пятнадцать) календарных дней] с момента, когда ему стало известно об устранении такого Случая неисполнения обязательства, направить Концеденту уведомление о продолжении исполнения обязательств по Соглашению на Счет поступлений.



Недействительность Соглашения



[bookmark: _Ref442700784]Прямое соглашение не прекращает свое действие с прекращением действия/признанием недействительным Соглашения.

Стороны настоящим пришли к Соглашению о том, что в случае признания Соглашения недействительной (полностью или в части) или незаключенной сделкой, 

(i) Концедент обязуется:

Запросить у Кредитора расчет суммы задолженности Концессионера по Кредиту; и

[bookmark: _Ref455681687]выплатить Кредитору сумму Возмещения в размере, определенном в соответствии с Приложением № 11 к Соглашению (в зависимости от основания Прекращения) с учетом расчета, подготовленного Кредитором (в части задолженности Концессионера по Кредитному соглашению). При этом расчет, подготовленный Кредитором, должен быть согласован с Концедентом не позднее чем [30 (тридцать) календарных дней] с момента его предоставления Концеденту Кредитором. В случае недостижения согласия в отношении расчета, Кредитор или Концедент вправе обратиться за разрешением спора, подлежащего рассмотрению в судебном порядке в соответствии с пунктом 13.5 Прямого соглашения. Независимо от наличия спора в отношении расчета части Возмещения, касающегося задолженности Концессионера по Кредиту, Концедент обязан выплатить Возмещение в соответствии с самостоятельным расчетом, произведенным в порядке, установленном Соглашением.

(ii) Концессионер обязуется в течение [90 (девяноста) календарных дней] с даты выплаты Концедентом Возмещения: 

9.2.3 передать Концеденту права владения и пользования на Объект, введенный в эксплуатацию;

9.2.4 передать Концеденту право собственности на объект незавершенного строительства, включая смонтированное оборудование в случае, если выплата Возмещения осуществлена до завершения строительства Объекта и регистрации права собственности Концедента на Объект; 

9.2.5 передать Концеденту имеющуюся документацию по Объекту (включая исполнительную и проектно-сметную документацию);

9.2.6 расторгнуть договоры аренды земельных участков, предоставленных для создания и эксплуатации Объекта.

[bookmark: _Ref449570272]В случаях, если одно или несколько условий Соглашения или Прямого соглашения (далее в настоящем пункте – "Недействительное условие") признано соглашением Сторон или судебным решением незаконным, недействительным:

законность, действительность и возможность принудительного исполнения остальных условий Соглашения и Прямого соглашения должны сохраняться;

Стороны обязуются согласовать в разумно короткий срок и с учетом законодательства Российской Федерации одно или более условий взамен Недействительных условий, экономический эффект от принятия которых сопоставим с экономическим эффектом от действия Недействительных условий, если бы такие условия не были признаны недействительными, незаконными.



Срок действия Прямого соглашения



Прямое соглашение действует с даты его подписания всеми Сторонами и действует в течение срока реализации Соглашения, в том числе при изменении и прекращении Соглашения, но в любом случае до полного исполнения обязательств всех Сторон по Прямому соглашению.



[bookmark: _Ref442700332]Соотношение договоров



[bookmark: _Ref442700770]В случае какого-либо противоречия или несоответствия между положениями Прямого соглашения и положениями Соглашения (за исключением положений, указанных в пункте 11.2 Прямого соглашения), положения Соглашения имеют преимущественную силу.

[bookmark: _Ref453702466]Невзирая на положения пункта 11.1 Прямого соглашения, Стороны договорились, что права и обязательства Концедента, Концессионера и Кредитора в отношении порядка, условий и оснований Прекращения, порядка и условий выплаты Возмещения, Прекращение и изменение Соглашения, Передача и Замена Концессионера, а также обязательства Концедента по исполнению Расходных обязательств Концедента должны исполняться Сторонами с соблюдением условий и порядка, предусмотренных Прямым соглашением. 

Права Кредитора по досрочному истребованию Кредита при наступлении Случая неисполнения обязательств по Кредитному соглашению должны исполняться Кредитором с соблюдением сроков и порядка, предусмотренных Прямым соглашением. 

В случае противоречия между Прямым соглашением и каким-либо договором по Обеспечению положения Прямого соглашения имеют преимущественную силу. 

Прямое соглашение является самостоятельным договором между Сторонами. Действительность и обязательность Прямого соглашения не зависит от существования и действительности Соглашения и иных Договоров с Концедентом.



Уступка прав по Прямому соглашению



Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать полностью или частично свои права и/или обязанности по Прямому соглашению и/или Соглашению, иначе чем по правилам, предусмотренным в Прямом соглашении и законодательстве Российской Федерации.



[bookmark: _Ref442700590]Разрешение споров



Все разногласия, возникающие в связи с выполнением Прямого соглашения (далее – "Спор"), подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров в порядке, предусмотренном ниже, за исключением случаев, указанных в пунктах 2.8, 3.1.9, 4.4, 6.3.2, 9.2.2 Прямого соглашения и в иных случаях, прямо предусмотренных Прямым соглашением, когда Спор подлежит урегулированию непосредственно в судебном порядке в соответствии с пунктом 13.5 Прямого соглашения.

[bookmark: _Ref449570341]Сторона, заявляющая о возникновении Спора (далее – "Требующая сторона"), должна направить уведомление о возникновении Спора другой Стороне (далее – "Отвечающая сторона"), с указанием следующей информации:

1) описание Спора;

2) требования в связи со Спором, включая информацию о финансовых требованиях и их обоснование;

3) предполагаемую дату проведения первого совещания относительно требований, которое должно состояться не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента направления уведомления, место проведения первого совещания и предполагаемый состав участников Требующей стороны.

Не позднее 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления о возникновении Спора Отвечающая сторона обязана направить Требующей стороне ответ на уведомление, включающий:

1) подтверждение даты, времени, места проведения первого совещания и/или предложения по изменению предложенной даты (при условии, что эта встреча состоится не позднее [14 календарных дней] после направления уведомления о возникновении Спора), времени и места первого совещания;

2) список участников совещания от Отвечающей стороны;

3) ответ на требования, изложенные Требующей стороной в уведомлении о возникновении Спора.

Цель первого совещания состоит в том, чтобы Стороны обменялись документами и информацией относительно Спора и максимально прояснили свои позиции. Стороны должны договориться о дальнейших действиях по разрешению Спора.

[bookmark: _Ref452406015]          13.5 Если Стороны не смогли разрешить Спор в течение [30 (тридцати) рабочих дней] с даты направления уведомления о возникновении Спора (либо в течение большего срока, если таковой был согласован Сторонами), такой Спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 



[bookmark: _Ref444091062]Уведомления



[bookmark: _Ref442698775]Любое уведомление, заявление или иное сообщение по Прямому соглашению или в связи с ним должно быть составлено в письменной форме и передано лично под роспись, либо направлено по почте с уведомлением о вручении или по электронной почте с подтверждением получения по нижеуказанным адресам для вручения уведомлений. Любое такое уведомление или сообщение считается надлежащим образом полученным Стороной, которой оно адресовано:

 в дату, указанную на копии сообщения Стороной (ее представителем или уполномоченным лицом) при вручении сообщения (в том числе при вручении сообщения, направленного с нарочным);

 в дату, указанную в уведомлении о вручении сообщения, направленного по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

 в дату отказа Стороны от получения направленного сообщения, если этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; при передаче по защищенным каналам электронной связи – в момент передачи сообщения по защищенным каналам электронной связи, при этом оригинал соответствующего сообщения должен быть незамедлительно отправлен также любым иным способом, предусмотренном настоящим пунктом 14.1 Прямого соглашения; или

 в дату подтверждения получения по электронной почте или по факсу по реквизитам, указанным ниже;

Адрес Концедента для вручения уведомлений:

Адрес Кредитора для вручения уведомлений:

Адрес Концессионера для вручения уведомлений: 

Любая из Сторон вправе изменить свой указанный адрес путем направления предварительного письменного уведомления Сторонам Прямого соглашения не позднее, чем за [7 (семь) рабочих дней].



Применимое право



Прямое соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.



16 Адреса и реквизиты Сторон

		[***]



		



		






Приложение 1 к Прямому соглашению от ___________________ 



[Цель, размер и порядок предоставления Кредита (кредитной лини), иные условия Кредитного соглашения]





[***]
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Настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) заключено в городе [__________________"___"_________201__ г.] по результатам проведения открытого конкурса (далее – Конкурс) на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования (средняя общеобразовательная школа на [___] мест в [______________ наименование населенного пункта] Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) на основании Распоряжения Главы [___________________(наименование МО)] «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования (средняя общеобразовательная школа в [наименование населенного пункта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры])» от [дата, номер] (далее – Решение о заключении концессионного соглашения)

между

(1) Муниципальным образованием [_______________________ наименование], от имени которого выступает [_____________________] на основании Решения о заключении концессионного соглашения, в лице [_________________ должность. Ф.И.О.], действующего на основании [приказа № _____ от «___»________________], именуемым в дальнейшем Концедент, с одной стороны,

и

(2) [организационно-правовая форма] [Полное наименование Концессионера], в лице [должность] [Ф.И.О.], действующего на основании [реквизиты соответствующих корпоративных или иных полномочий], именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, 

исходя из следующих заверений Сторон об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и прекращения Соглашения, предоставленных на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

(а) на дату заключения Соглашения Концедент и Концессионер обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения Соглашения;

(б) Концессионер предоставил Концеденту все документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего Соглашение, соблюдение Концессионером всех корпоративных требований и иных требований Законодательства для заключения Соглашения; 

(в) Концедент гарантирует отсутствие на Земельном участке объектов археологического наследия и опасных веществ (в том числе в почве и в грунтовых водах), а также не известных Концессионеру на дату заключения Соглашения инженерных сетей и коммуникаций и отсутствие иных обстоятельств в отношении Проекта, препятствующих его реализации и (или) ведущих к дополнительным расходам Концессионера и (или) к необходимости проведения каких-либо работ, о необходимости которых Концессионер не имел возможности знать до заключения Соглашения, включая работы по снятию растительного слоя, переносу инженерных сетей и (или) коммуникаций и (или) освобождению объектов недвижимого имущества и (или) иных дополнительных работ;

г) Концессионер имеет в наличии необходимые лицензии и разрешения для исполнения Соглашения, а также располагает финансовыми ресурсами для исполнения Соглашения;

д) Концедент имеет все необходимые права и полномочия по распоряжению Земельные участки в соответствии с Соглашением и договорами аренды (субаренды);

е) Концедент обязуется обеспечить согласование заключения договора аренды в отношении Объекта Соглашения или его части в установленном Соглашении порядке.

Термины и определения, указанные в настоящем Соглашении, используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и определены в Приложении 1 к Соглашению.

Стороны настоящим договариваются о нижеследующем: 





1. [bookmark: _Toc405885163][bookmark: _Toc405885956][bookmark: _Toc482958336][bookmark: _Ref255556390][bookmark: _Ref208816429][bookmark: _Ref378588190]Предмет Соглашения



[bookmark: _Toc405885164]1.1. Концессионер в течение срока действия Соглашения обязуется за свой счет осуществить проектирование, строительство и оснащение объекта образования, состав и описание которого, включая оснащение, приведены в Приложении № 2 и 2.1 к Соглашению (далее – Объект Соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацию) Объекта Соглашения согласно Приложению № 3 к Соглашению.

[bookmark: _Toc405885166][bookmark: _Toc405885167]1.2. Концедент обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных в Соглашении:

1.2.1. предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения после его создания для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения;

[bookmark: _Toc405885169]1.2.2. предоставить Концессионеру права на Земельные участки на условиях, предусмотренных разделом 3 Соглашения;

[bookmark: _Toc405885170]1.2.3. осуществлять выплаты Платежей Концедента  в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением;

1.2.4. оказывать в порядке, предусмотренном Законодательством, содействие в исполнении обязательств Концессионера по Соглашению;

1.2.5. предоставлять Концессионеру документы и информацию, необходимые для надлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению;

1.2.6. исполнять иные обязательства, предусмотренные Соглашением. 

[bookmark: _Toc405885171][bookmark: _Toc405885172]1.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

[bookmark: _Toc405885173]1.4. Концессионер обязуется по завершении срока действия Соглашения передать Концеденту Объект Соглашения в состоянии, пригодном для использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с его целевым назначением с учетом нормального износа в соответствии с Соглашением.

[bookmark: _Toc405885174][bookmark: _Toc405885258]1.5. Концессионер не должен прямо либо косвенно осуществлять какую-либо иную деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, за исключением указанной в пункте 1.1. Соглашения. 

1.6. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения  Объекта Соглашения/не завершенного строительством Объекта Соглашения в течение срока Создания Объекта Соглашения. 

1.7. Концессионер вправе, при условии согласия Концедента, получаемого в порядке, установленном в Соглашении, передавать Объект Соглашения или его часть третьим лицам на основании договоров аренды, в том числе заключить договор аренды Объекта Соглашения или его части с Образовательной организацией (далее – Договор аренды). Форма Договора аренды приведена в Приложении № 5 к Соглашению. 

1.8. Реализация Соглашения осуществляется на Инвестиционной и Эксплуатационной стадиях.



2. [bookmark: _Toc482958337]Срок передачи Концессионеру Объекта Соглашения



2.1. На момент заключения Соглашения Объект Соглашения не создан и не является объектом незавершенного строительства.

2.2. Объект Соглашения подлежит передаче Концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, по Акту приема-передачи, одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера на Объект Соглашения.







3. [bookmark: bookmark1][bookmark: _Ref359407617][bookmark: _Toc405885269][bookmark: _Toc405885964][bookmark: _Toc482958338]Порядок предоставления Концессионеру прав на Земельные участки



[bookmark: _Toc405885270]3.1. В целях обеспечения Создания Объекта Соглашения и его последующего использования (эксплуатации) Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру Земельных участков на срок действия Соглашения.

[bookmark: _Toc405885271]3.2. Требования к Земельным участкам:

[bookmark: _Toc405885272]3.2.1. Для целей размещения Объекта Соглашения Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании Земельных участков в соответствии с земельным, лесным, водным Законодательством, Законодательством о недрах на срок действия Соглашения, описание которых приведено в Приложении № 4 к Соглашению.

[bookmark: _Toc405885273]3.2.2. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением, обязуется обеспечить предоставление Концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании Земельных участков:

- которые надлежащим образом сформированы: имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования для целей строительства, размещения объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения и их последующего использования (эксплуатации) в соответствии с Соглашением и Законодательством;

- в отношении которых произведен кадастровый учет.

3.2.3. До даты передачи Концессионеру прав на Земельные участки Концедент обязуется:

- обеспечить вынос с Земельных участков транзитных инженерных коммуникаций;

- освободить Земельные участки от иных объектов (включая объекты незавершенного строительства);

- обеспечить Земельные участки подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- подтвердить наличие возможности технологического присоединения Земельных участков к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло- и водоснабжения и водоотведения, в т.ч. путем заключения соответствующих договоров;    

- к дате получения Концессионером разрешения на строительство Объекта Соглашения обеспечить наличие инженерного обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение (при необходимости)) до границы Земельных участков.  

3.3. Договор аренды (субаренды) Земельных участков должен быть заключен с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Соглашения. Договор аренды (субаренды) Земельных участков подлежит государственной регистрации в установленном Законодательством порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. 

[bookmark: _Toc405885278]Акт приема-передачи Земельных участков подписывается в дату заключения  договора аренды (субаренды) Земельных участков, если иные сроки не установлены требованиями государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию, и является его составной частью. Концессионер не обязан подписывать соответствующий акт приема-передачи Земельных участков, если Земельные участки не отвечают требованиям, установленным Соглашением или договором аренды (субаренды) Земельных участков.

[bookmark: _Toc405885279]Арендная плата за переданные Концессионеру Земельные участки устанавливается на основании [___________________________(указывается НПА)] за каждый год в течение срока, установленного в п. 6.1. Соглашения, по следующей формуле:

[***].

3.4. Концедент обязан произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды (субаренды) Земельных участков (при условии содействия Концессионера).

[bookmark: _Toc405885283]3.5. Концессионер обязан:

[bookmark: _Toc405885285]- надлежащим образом осуществлять обязательства, предусмотренные договором аренды (субаренды) Земельных участков;

- использовать Земельные участки в соответствии с земельным, лесным, водным Законодательством, Законодательством о недрах.

[bookmark: _Toc405885286][bookmark: _Toc405885287]3.6. Концессионер вправе предоставлять доступ к Земельным участкам подрядным организациям, а также иным третьим лицам, которые были привлечены им для исполнения условий Соглашения.

[bookmark: _Toc405885288][bookmark: _Toc405885289]3.7. В случае внесения изменений в Соглашение и (или) Законодательство, если это необходимо, Стороны должны незамедлительно внести соответствующие изменения в договор аренды (субаренды) Земельных участков с тем, чтобы указанный договор полностью соответствовал условиям Соглашения и Законодательства. В таком случае, в течение [15 (пятнадцати) календарных дней] после внесения таких изменений в Соглашение, Концессионер обязан представить Концеденту все необходимые со стороны Концессионера как арендатора документы для государственной регистрации  соответствующих изменений в договор аренды (субаренды) Земельных участков и оказать Концеденту необходимое содействие в государственной регистрации таких изменений. Концедент обязан представить документы на государственную регистрацию изменений  в указанный договор [не позднее 10 (десяти) календарных дней] с даты получения от Концессионера всех документов,  необходимых для такой государственной регистрации.

3.8. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды (субаренды) Земельных участков. В случае досрочного прекращения Соглашения, влекущего прекращение договора аренды (субаренды) Земельных участков,  Концедент за свой счет обязан зарегистрировать прекращение договора аренды (субаренды) Земельных участков, для чего обязан представить документы для государственной регистрации прекращения прав в отношении Земельных участков [не позднее 10 (десяти) календарных дней] с даты получения от Концессионера всех документов, необходимых для государственной регистрации прекращения прав.

[bookmark: _Toc405885291]3.9. При возникновении споров в отношении прав на Земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения Земельными участками в течение срока действия Соглашения.

3.10. При отсутствии соглашения Сторон об обратном, Концессионер не вправе возводить на предоставленных Концедентом в рамках Соглашения Земельных участках объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения и не предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности согласно Соглашению. При этом Концессионер вправе запросить письменное согласие Концедента на создание Концессионером объектов недвижимого имущества, не входящих в состав Объекта Соглашения, собственность на которые будет принадлежать Концеденту или Концессионеру, в зависимости от соглашения Сторон. При согласии Концедента на создание таких объектов Стороны обязаны прийти к соглашению в отношении права собственности на такие объекты до начала их создания Концессионером.



4. [bookmark: _Toc482958339]Порядок осуществления Концессионером деятельности на Инвестиционной стадии 





4.1. [bookmark: _Toc482958340]Общие обязательства Концессионера на Инвестиционной стадии



4.1.1. Датой начала Инвестиционной стадии является дата заключения Соглашения. Датой завершения Инвестиционной стадии является дата получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию или ввод в эксплуатацию последнего из элементов Объекта Соглашения при условии поэтапного ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.

4.1.2. На Инвестиционной стадии Концессионер обязуется:

I. обеспечить финансирование, проектирование, строительство, оснащение Объекта Соглашения за счет Инвестиций Концессионера и Капитального гранта в размере и порядке, предусмотренном Соглашением;

II. обеспечить Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в порядке и в сроки, установленные Соглашением;

III. обеспечить действительность Обеспечения, предоставленного до или на дату заключения Соглашения на основании положений пункта 8.1 Соглашения;

IV. обеспечить на период строительства Объекта Соглашения страхование строительных рисков, рисков случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 9 Соглашения;

V. обеспечить соответствие созданного Объекта Соглашения техническим регламентам и нормативным требованиям согласно Законодательству;

VI. предоставлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.

4.1.3. В случае, если для исполнения обязательств по Соглашению Концессионером привлекаются средства кредиторов (далее – Финансирующих организаций), Концессионер вправе направить на согласование Концеденту проект соглашения, определяющего права и обязанности Концедента, Концессионера и Финансирующих организаций, в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и (или) финансирующими организациями (далее - Прямое соглашение) и иные гарантии прав Финансирующих организаций. В рамках согласования условий Прямого соглашения Стороны проводят переговоры с участием Финансирующих организаций в согласованные сроки, по итогам которых на основании формы, приведенной в Приложении № 12 к Соглашению, подписывается Прямое соглашение.

4.1.4. К дате получения Концессионером разрешения на строительство Объекта Соглашения он обязан обеспечить технологическое присоединение строительной площадки в границах Земельных участков к сетям коммунальной инфраструктуры.

[bookmark: _Toc405885292][bookmark: _Toc405885966]

4.2. [bookmark: _Toc482958341]Общие положения по проектированию

4.2.1. Концессионер обязан произвести необходимые инженерные изыскания, разработать проектную, сметную и рабочую документацию (далее – Проектно-сметная документация).

4.2.2. Требования к Объекту Соглашения, в соответствии с которыми он должен быть создан и оснащен, предусмотрены Приложениями № 2, 2.1 к Соглашению. 

4.2.3. На основании технического задания на проектирование и иных исходных данных Концедента (Приложения № 2, 2.1 к Соглашению) Концессионер в течение [_____(________________) календарных дней] с даты их получения разрабатывает и направляет на утверждение Концеденту задание на проектирование, подготовленное в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации по автомобильным дорогам общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

4.2.4. Концедент в течение [_____(________________) календарных дней] с даты получения рассматривает задание на проектирование, согласовывает его с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и при отсутствии замечаний утверждает его и направляет Концессионеру. 

При наличии замечаний к разработанному заданию на проектирование Концедент направляет перечень замечаний Концессионеру для их устранения в установленные сроки. В любом случае, общий срок для утверждения Концедентом задания на проектирование не должен превышать [_____(________________) календарных дней].

Во избежание сомнений, в случае, если Концедент не направляет Концессионеру замечания в указанные в настоящем пункте сроки, задание на проектирование считается согласованным.

4.2.5. Концессионер после разработки Проектно-сметной документации обеспечивает:

4.2.5.1. проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее – Государственная экспертиза, положительное заключение Государственной экспертизы); 

4.2.5.2. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (далее -  Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства) 

4.2.5.3. проведение аудита проектной документации, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016  № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации».

         4.2.5.4 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Россиийской Федерации от 31.03.2017 № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования», получение положительного заключения о признании проектной документации повторного использования экономически эффективной;

4.2.5.5. письменное уведомление Концедента о направлении Проектно-сметной документации для проведения экспертиз, предусмотренных подпунктами 4.2.5.1 – 4.2.5.4 настоящего Соглашения. 

4.2.6. В процессе проведения работ по проектированию, но не позднее даты  направления Проектно-сметной документации для проведения государственной экспертизы Концессионер обязан письменно согласовать с Концедентом Проектно-сметную документацию в объеме, предусмотренном заданием на проектирование (п. 3.14 таблицы 4 постановления Правительства автономного округа от 24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации по автомобильным дорогам общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), в том числе:

- объемно-планировочные решения по Объекту Соглашения;

- параметры отделки внутренних помещений Объекта Соглашения;

- перечень технологического оборудования, мебели и инвентаря для оснащения Объекта Соглашения. Срок согласования Концедентом объемно-планировочных решений не может превышать [10 (десяти) рабочих дней] после предоставления материалов Концессионером. 

В случае получения Концессионером мотивированного отказа Концедента в согласовании объемно-планировочных решений Концессионер производит доработку материалов в установленный срок, после чего повторно направляет материалы на согласование Концеденту.

В случае, если Концедент не направляет Концессионеру мотивированный отказ в согласовании объемно-планировочных решений в указанные в настоящем пункте сроки, объемно-планировочные решения считаются согласованными.

4.2.7. На основании подготовленного комплекта чертежей (стадия «рабочая документация») Концессионер обязан разработать сметную документацию и проектную документацию (стадия «проектная документация») 

Все изменения Проектно-сметной документации, которые, в свою очередь, могут повлечь изменения согласованных в соответствии с пунктами 4.2.2, 4.2.7  Соглашения параметров Объекта Соглашения, подлежат письменному согласованию с Концедентом.

4.2.8. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных Законодательством, возможное содействие и выполнять необходимые действия для обеспечения возможности создания (включая как проектирование, так и строительство и оснащение) и надлежащей эксплуатации Объекта Соглашения, в том числе, участвовать по инициативе Концессионера в рассмотрении проблемных вопросов, выявленных в ходе Создания Объекта Соглашения.

4.2.9. В случае, если в соответствии с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости строительства , полученным в порядке, предусмотренном подпунктом 4.2.5.2 Соглашения:

4.2.9.1 стоимость Создания Объекта Соглашения окажется ниже или равна стоимости, определенной в Приложении № 7 к Соглашению, то стоимость Создания Объекта Соглашения принимается равной стоимости, указанной в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости строительства и оснащения Объекта Соглашения; или

4.2.9.2 стоимость Создания Объекта Соглашения окажется выше стоимости, определенной в Приложении №7 к Соглашению, то стоимость Создания Объекта Соглашения принимается равной стоимости, указанной в Приложении №7  к Соглашению. Концессионер в течение [15 (пятнадцати) рабочих дней] с даты направления Концессионеру экземпляра положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства обязан пересчитать смету расходов на Создание Объекта Соглашения (в том числе стоимость оснащения Объекта Соглашения) пропорционально указанному в настоящем пункте изменению стоимости Создания Объекта Соглашения и направить Концеденту. Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней утвердить, представленную смету расходов на Создание Объекта Соглашения.

При изменении стоимости Создания объекта Соглашения в случаях, предусмотренных в пункте 4.2.9 Соглашения, стороны подписывают дополнительное соглашение к Соглашению. 

4.2.10. Концессионер вправе отказаться от исполнения Соглашения при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.2.9.2 Соглашения, путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Концедента в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Концессионеру экземпляра положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства.

Концедент вправе отказаться от исполнения Соглашения при неисполнении обязательств Концессионером, указанных в пункте 4.2.9.2. Соглашения, путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Концессионера в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока исполнения обязательств.

При отказе Концессионера или Концедента от исполнения Соглашения по основаниям, изложенным в настоящем пункте Соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию фактических расходов на подготовку Проектно-сметной документации в размере не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

4.2.11. После ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию  (если ранее Проектно-сметная документация/ее часть не переданы Концеденту по его запросу) Концессионер в течение [____(_________) рабочих дней] передает Концеденту по подписываемому Сторонами акту приема-передачи разработанную Проектно-сметную документацию в следующем составе:

4.2.11.1. проектную документацию и результаты инженерных изысканий, исключительные права на нее, включая право повторного применения;

4.2.11.2. сметную документацию;

4.2.11.3. исполнительную документацию с приложением сводного реестра.

Указанная в настоящем пункте документация передаётся на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронной форме в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD).

4.2.12. Один экземпляр исполнительной документации Концедент оставляет для собственного использования  на Эксплуатационной стадии. 

4.2.13. Стороны признают и соглашаются, что риск изменения Законодательства при разработке Проектно-сметной документации (за исключением изменения актов Концедента, которое является Особым обстоятельством в соответствии с пунктом 10.8.1 Соглашения) до даты получения положительного заключения Государственной экспертизы лежит на Концессионере. 



4.3. [bookmark: _Toc482958342]Подготовка территории для Cоздания Объекта Соглашения

4.3.1. Концессионер обязан осуществить полный объем работ по подготовке территории строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ в составе Проектно-сметной документации, необходимых для Создания Объекта Соглашения.

4.3.2. В случае обнаружения Концессионером необходимости выполнения работ по снятию растительного слоя, переносу инженерных сетей и (или) коммуникаций и (или) освобождению объектов недвижимого имущества и (или) иных подготовительных работ, сведения о которых отсутствовали в согласованной Концедентом Проектно-сметной документации, а также возникновения иных Особых обстоятельств, указанных в пункте 10.8.6 Соглашения, Концессионер не несет ответственность за неосуществление соответствующих работ. Во избежание сомнений, Концессионер будет нести обязанность по осуществлению таких работ исключительно при условии возмещения ему соответствующих дополнительных расходов в порядке, установленном Приложением № 14 к Соглашению.

[bookmark: _DV_M489][bookmark: _DV_M500][bookmark: _DV_M501][bookmark: _Toc405885318][bookmark: _Toc405885970]4.3.3. Концедент в рамках своих полномочий оказывает содействие Концессионеру при выполнении работ, указанных в пунктах 4.3.1 и 4.3.2.



4.4. [bookmark: _Toc482958343]Предварительные условия начала строительства и оснащения Объекта Соглашения

[bookmark: _Toc405885319][bookmark: _Ref443400079]4.4.1. Концессионер имеет право начать мероприятия по строительству и оснащению  Объекта Соглашения только после выполнения следующих условий:

[bookmark: _Toc405885320][bookmark: _Ref443400071]I. Страхование, предусмотренное разделом 9 Соглашения, получено и остается в силе на момент начала строительства.

[bookmark: _Toc405885321]II. Разрешение на строительство Объекта Соглашения получено в установленном Законодательством порядке и остается в силе на момент начала строительства.

[bookmark: _Toc405885324]4.4.2. После выполнения условий пункта 4.4.1 Соглашения Концессионер в течение [10 (десяти) календарных дней] должен в письменной форме уведомить Концедента о том, что он готов приступить к строительству Объекта Соглашения. Во избежание сомнений, ответ Концедента на такое уведомление не требуется.

[bookmark: _Toc405885326][bookmark: _Toc405885971]

4.5. [bookmark: _Toc482958344]Общие требования к строительству и оснащению Объекта 

[bookmark: _Toc405885327][bookmark: _Toc405885328]4.5.1. Концессионер обязан выполнить мероприятия по строительству и оснащению Объекта Соглашения в соответствии с условиями, согласованными на основании пунктов 4.2.2, 4.2.6 Соглашения.

[bookmark: Par328][bookmark: _Toc405885329]4.5.2. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Земельным участкам и Объекту Соглашения.

[bookmark: _Toc405885332]4.5.3. В случае привлечения Концессионером третьих лиц (подрядчиков, поставщиков и т.п.) для исполнения обязательств Концессионера по Созданию Объекта Соглашения, Концессионер несет за их действия ответственность, как за свои собственные.  

4.5.4. После заключения договоров с лицами, указанными в п. 4.5.3. Соглашения, Концессионер обязан [не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней] с даты их заключения, представить Концеденту уведомление, содержащее информацию: о номере и дате договора; предмете договора; наименовании стороны, с которой заключен соответствующий договор; контактные данные руководителя организации (или индивидуального предпринимателя), с которой заключен договор; контактные данные лица, ответственного за взаимодействие по договору (далее – Уведомление). Уведомление предоставляется Концессионером Концеденту в отношении договоров, заключенных с организацией (или индивидуальным предпринимателем), выполняющей функции: генерального проектировщика; авторского надзора; строительного контроля и надзора в интересах Концессионера, поставщика строительных материалов и оборудования. Кроме этого, Концессионер в указанные сроки направляет Концеденту подробный график проектирования и выполнения строительно-монтажных работ, включая оснащение Объекта Соглашения. Во избежание сомнений, к привлечению Генерального подрядчика применяются правила, установленные пунктом 4.10 Соглашения, и не применяются правила, установленные настоящим пунктом.

4.5.5. Концессионер на период Создания Объекта Соглашения обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры, необходимые для приобретения всех необходимых для Создания Объекта Соглашения ресурсов.

4.5.6. Концессионер обязан произвести все текущие расчеты с Генеральным подрядчиком, организациями поставщиками материалов, оборудования, субподрядными организациями и лицами (в случае их привлечения) до регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения.

4.5.7. В случае приостановки работ по Созданию Объекта Соглашения по любой причине Концессионер обязан в течение суток с даты приостановки в письменной форме уведомить Концедента.

[bookmark: _Toc405885333]4.5.8. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным Создание Объекта Соглашения и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением, и (или) эксплуатацию Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно в письменной форме уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

[bookmark: _Toc405885334]4.5.9. После окончания работ по строительству и оснащению Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением Концессионер обязан получить разрешение на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию и обеспечить регистрацию права собственности Концедента на Объект Соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением.

[bookmark: _Toc405885335]4.5.10. Концессионер обязан приступить к эксплуатации Объекта Соглашения в срок, указанный в подпункте II пункта 6.1 Соглашения.

[bookmark: _Toc405885336]4.5.11. Датой окончания работ по Созданию Объекта Соглашения является дата получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию, заверенная копия которого направляется Концессионером Концеденту в течение [3 (трех) рабочих дней] с даты его получения.

4.5.12. В процессе Создания Объекта Соглашения Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:



		№

		Мероприятие

		Срок



		1

		Получение результатов инженерных изысканий и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 

		



		2

		Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства 

		



		3

		Получение разрешения на строительство Объекта Соглашения

		



		4

		Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000»

		



		5

		Завершение монтажа несущих и ограждающих конструкций на основных сооружениях Объекта Соглашения  

		



		6

		Получение разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию

		





Примечание: во избежание сомнений Стороны установили следующее:

- под мероприятием «Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000»» понимается завершение бетонных работ по всем капитальным строениям Объекта Соглашения до отметки поверхности плиты пола первого этажа; 

- под мероприятием «Завершение выполнения 100% бетонных работ» понимается завершение всех видов бетонных работ, связанных с окончанием создания каркаса по всем капитальным строениям Объекта Соглашения.

         4.5.13. В процессе создания и оснащения объекта Соглашения Концессионер вправе вносить изменения в Проектно-сметную документацию, не затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.

4.5.14. Все затраты, связанные с повторным проведением государственной экспертизы проектной документации, необходимость которых возникла в ходе производства работ, лежат на Концессионере.



4.6. [bookmark: _Toc482958345]Дефекты

[bookmark: Пр332]4.6.1. В случае обнаружения какого-либо Дефекта Объекта Соглашения (повреждения, недостатка, отклонение от нормативных требований на объекте, возникающих под воздействием хозяйственной деятельности человека, природно-климатических факторов) одной Стороной, она обязана уведомить об этом другую Сторону в максимально короткий срок, но [не позднее 5 (пяти) рабочих дней] после такого обнаружения.

[bookmark: Пр334]4.6.2. Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения любых выявленных Дефектов, если такие дефекты вызваны несоблюдением Законодательства, технических регламентов, Проектно-сметной документации и (или) Соглашения. Указанное требование предъявляется путем направления Концессионеру предписания об устранении дефектов (далее – Предписание об устранении Дефектов). Предписание об устранении Дефектов должно предусматривать разумный срок для устранения выявленных дефектов.

[bookmark: Pr335]4.6.3. В случае обнаружения Концессионером или его подрядными организациями каких-либо Дефектов в отношении Объекта Соглашения в период Создания Объекта Соглашения, Концессионер за собственный счет обязан устранить Дефект в течение [30 (тридцати) календарных дней], если иной срок не указан в Предписании об устранении Дефектов.

4.6.4. В случае обнаружения Дефекта в отношении Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет после завершения Создания Объекта Соглашения (далее – Гарантийный срок), Концессионер обязан самостоятельно и за свой счет произвести все необходимые действия по устранению такого Дефекта, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для осуществления использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с его целевым назначением.

Гарантии качества результата работ распространяются, в том числе, на все составляющие работ, на все конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование, переданное и построенное в период действия Соглашения.

Действие Гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого соответствующий объект не мог эксплуатироваться и использоваться вследствие Дефектов и аварий, за которые отвечает Концессионер.

[bookmark: Пр336]Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если Дефект Объекта Соглашения был обнаружен в течение Гарантийного срока и такой Дефект не был устранен в установленный Концедентом разумный срок или является существенным.

4.6.5. Положения настоящего раздела Соглашения применяются с учетом Приложения № 6 к Соглашению, положений об Особых обстоятельствах и обстоятельствах непреодолимой силы.

[bookmark: _Toc437880496]

4.7. [bookmark: _Toc482958346]Контроль за Созданием Объекта Соглашения

4.7.1. В ходе строительно-монтажных работ по строительству и оснащению Объекта Соглашения Концедент вправе осуществлять контроль за выполнением указанных работ.

Контроль Концедента осуществляется уполномоченной Концедентом организацией (далее – Уполномоченная организация): 

[_________________ (указывается наименование организации)]. Должностные лица Уполномоченной организации, осуществляющие контроль за строительством и оснащением Объекта Соглашения предъявляют Концессионеру доверенность или приказ на право исполнения указанных функций.

[bookmark: Пр342]4.7.2. Концедент имеет право беспрепятственного доступа на Объект Соглашения, а Концессионер обязан обеспечить представителям Уполномоченной организации беспрепятственный доступ на Земельные участки, строительную площадку, Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к исполнению Соглашения.    

При этом представитель Концедента обязан обеспечить соблюдение требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности при нахождении на строительной площадке Объекта Соглашения, а также соблюдение правил внутреннего распорядка, пропускной и внутриобъектный режимы, принятые у Концессионера или привлеченных им лиц.

4.7.3. Концедент вправе запрашивать у Концессионера информацию об исполнении обязательств по Соглашению и документацию, относящуюся к осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением (в т.ч. проектную документацию, согласованную и прошедшую экспертизу, рабочую документацию, свидетельства саморегулируемой организации о допуске исполнителя (исполнителей) к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, лицензии исполнителя (исполнителей) работ по Созданию Объекта Соглашения, разрешение на строительство, утвержденный график строительства Объекта Соглашения, сметную документацию, исполнительную документацию (в т.ч. акты освидетельствования скрытых работ, журналы входного контроля качества строительных материалов), журналы производства работ, заключения, предписания контролирующих органов, документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, а также поставляемого оборудования. 

4.7.4. Концедент также имеет право на осуществление контроля за Созданием Объекта Соглашения в любое время, с соблюдением условий пункта 4.7.2 Соглашения, в том числе:

- осматривать строительную площадку, включая все находящиеся на ней здания и сооружения, механизмы, оборудование, приборы и иные объекты, относящиеся к Объекту Соглашения, равно как и любые объекты, связанные с Объектом Соглашения, на предмет соответствия Проектно-сметной документации;

- проверять сроки Создания Объекта Соглашения, в т.ч. соответствие промежуточным срокам, а также требованиям, установленным к Объекту Соглашения условиями Соглашения;

- участвовать в проводимых Концессионером производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных со строительным контролем;

- участвовать в приемке скрытых работ; 

- проверять документацию и иные сведения, связанные с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению.

[bookmark: П333][bookmark: Пр343]4.7.5. При выявлении Концедентом (уполномоченными органами) в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений и Дефектов в отношении Объекта Соглашения Концедент вправе выдавать Предписание об устранении дефектов в соответствии с пунктом 4.6.2 Соглашения.

[bookmark: П334][bookmark: Пр344]Предписание об устранении Дефектов имеет обязательную силу для Концессионера при условии, что оно не было оспорено Концессионером в соответствии с порядком разрешения Споров в течение [5 (пяти) календарных дней] со дня получения соответствующего предписания.

4.7.6. Установленный в пунктах 4.6.2, 4.7.5 Соглашения режим выдачи предписаний Концессионеру не распространяется на предписания государственного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, который осуществляет выдачу предписаний Концессионеру в порядке, установленном Законодательством.

[bookmark: П336][bookmark: Пр346]4.7.7. Концедент обязан предоставить надлежащее предварительное письменное уведомление Концессионеру о намерении провести мероприятия контроля за Созданием Объекта Соглашения, не позднее чем за [3 (три) календарных дня] до начала проведения вышеуказанных мероприятий. 

4.7.8. Концедент при осуществлении контрольных мероприятий, предусмотренных Соглашением, обязан не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению и не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера и разглашать сведения, отнесенные Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

4.7.9. Концессионер при создании Объекта Соглашения обязан в полном объеме осуществлять строительный контроль в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О Порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», в том числе контроль соблюдения качества, сроков и выполнением объемов работ по Созданию Объекта Соглашения.

[bookmark: _Toc405885348][bookmark: _Toc405885973]	

4.8. [bookmark: _Toc482958347]Ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию

[bookmark: _Toc405885350]4.8.1. Концессионер обязуется получить разрешение на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию и ввести его в эксплуатацию не позднее [«___»_________ ].

4.8.2. В случае, если Концессионер принял решение о заключении договора аренды в отношении какого-либо имущества в составе Объекта Соглашения или его части (включая Договор аренды), Концессионер обязан направить Концеденту запрос о заключении такого договора с указанием предполагаемого арендатора. Концессионер также вправе включить в указанный запрос указание на какую-либо информацию, которую Концессионеру требуется получить у Концедента для заключения соответствующего договора аренды. 

Концедент в течение [10 (десяти) календарных дней] обязан предоставить согласие или мотивированный отказ в заключении указанного в настоящем пункте договора аренды, а также, если применимо, информацию, запрошенную Концессионером. 

4.8.3. Концедент, при условии содействия Концессионера, обязуется в течение [1 (одного) месяца] с даты ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения.

Государственная регистрация прав на Объект Соглашения осуществляется за счет Концедента.

4.8.4. Концедент обязуется в течение [5 (пяти) рабочих дней] с момента государственной регистрации прав на Объект Соглашения, предусмотренной п. 4.8.3 Соглашения, направить Концессионеру подтверждающие документы. 

4.8.5. Концессионер в целях определения фактического объема Инвестиций Концессионера в соответствии с п. 4. Приложения № 7 к Соглашению, обязуется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию предоставить Концеденту полное документальное подтверждение стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по Созданию Объекта Соглашения, предусмотренных Проектно-сметной документацией и требованиями по оснащению Объекта Соглашения с учетом пункта 4.2.9.2. Соглашения.

4.8.6. Стороны обязаны в течение [30 (тридцати) календарных дней] с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию согласовать фактический Объем Инвестиций и заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Создания Объекта Соглашения и изменении платежей Концедента.



4.9. [bookmark: _Toc482958348]Изменение Объекта Соглашения на Инвестиционной стадии

4.9.1. С учетом требований Законодательства Стороны могут предусмотреть изменения Объекта Соглашения на Инвестиционной стадии.

4.9.2. В случае если изменения, указанные в пункте 4.9.1 Соглашения, вносятся по инициативе Концедента или по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в связи с изменением Законодательства, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, подлежат возмещению Концедентом в порядке, подлежащем отдельному согласованию Сторонами, за исключением случаев, указанных в пункте 4.2.14 Соглашения.

4.9.3. В случае если изменения, указанные в пункте 4.9.1 Соглашения, вносятся по инициативе Концессионера, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, не возмещаются Концедентом, если иное не будет согласовано Сторонами в отдельном документе.

4.9.4. Изменения, указанные в пункте 4.9.1 Соглашения, не должны вести к переносу срока Создания Объекта Соглашения, либо повлечь ухудшение технико-экономических показателей Объекта Соглашения, если иное не будет согласовано Сторонами. 



4.10. [bookmark: _Toc131911647][bookmark: _Toc137502862][bookmark: _Toc482958349][bookmark: _DV_C410][bookmark: _DV_M306][bookmark: _DV_M307]Привлечение Генерального подрядчика

4.10.1. Концессионер вправе привлечь Генерального подрядчика, который подлежит согласованию с Концедентом до даты начала строительства Объекта Соглашения, на основании Договора подряда.

4.10.2. В течение [***] с даты заключения Соглашения Концессионер, в случае принятия решения о привлечении Генерального подрядчика, обязан представить Концеденту уведомление, содержащее информацию о лице, с которым предполагается заключить Договор подряда. Концедент обязан в течение [10 (десяти) календарных дней] с даты получения такого уведомления предоставить согласие или мотивированный отказ в заключении Договора подряда с Генеральным подрядчиком. Во избежание сомнений, ненаправление Концедентом Концессионеру отказа в согласовании Генерального подрядчика в указанные в настоящем пункте сроки означает согласие Концедента с привлечением такого Генерального подрядчика.

4.10.3. Концессионер вправе осуществить замену Генерального подрядчика только после получения письменного согласия Концедента.

4.10.3. Концедент вправе отказать в согласовании привлекаемого Генерального подрядчика или нового Генерального подрядчика по следующим основаниям:

[bookmark: _Ref424206965]I. наличие у привлекаемого лица задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (кроме как если такое лицо обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с Законодательством);

II. информация о привлекаемом лице содержится в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 года;

III. привлекаемое лицо не имеет предусмотренных Законодательством разрешений и (или) лицензий, необходимых для осуществления соответствующих работ по Созданию Объекта Соглашения;

IV. в отношении привлекаемого лица возбуждена процедура банкротства и (или) принято решение о его ликвидации;

V. деятельность привлекаемого лица была приостановлена в порядке, предусмотренном Законодательством.

[bookmark: _DV_M310][bookmark: _DV_M311]

5. [bookmark: _Toc405885361][bookmark: _Toc405885975][bookmark: _Toc482958350]Порядок осуществления Концессионером деятельности на Эксплуатационной стадии



[bookmark: _Toc405885362]5.1. Датой начала эксплуатации Объекта Соглашения является дата получения Концессионером разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения.

Датой завершения эксплуатации Объекта Соглашения является дата прекращения Соглашения.

5.2. Общая продолжительность Эксплуатационной стадии должна составлять не менее 5 (пяти) лет. 

Общая продолжительность Эксплуатационной стадии может быть уменьшена в случае нарушения Концессионером сроков ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию или по соглашению сторон. Продолжительность Эксплуатационной стадии и срок действия Соглашения могут быть увеличены в случае задержки предоставления Концедентом Земельных участков с учетом требований Законодательства, а также наступления Особых обстоятельств и (или) обстоятельств непреодолимой силы, при условии получения согласия антимонопольного органа на такое увеличение сроков в порядке, предусмотренном Законодательством.

5.3. Цель Использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – осуществление Концессионером деятельности с использованием Объекта Соглашения в соответствии с Приложением № 3 к Соглашению, при этом Концессионер вправе привлекать к осуществлению такой деятельности третьих лиц.

[bookmark: _Toc405885365]5.4. Порядок взаимодействия Концедента, Концессионера и Образовательной организации (в случае ее привлечения) в рамках Использования (эксплуатации) Объекта Соглашения будет установлен в регламенте взаимодействия, форма которого приведена в Приложении № 6 к Соглашению.  

5.5. На Эксплуатационной стадии Концессионер обязуется до момента прекращения Соглашения:

- осуществлять использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения на условиях, предусмотренным Приложением 3 Соглашения;

- предоставить Обеспечение на Эксплуатационной стадии в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 8 Соглашения;

- предоставлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 11 Соглашения.

5.6. Обязательства Концессионера по осуществлению использования (эксплуатации) Объекта Соглашения прекращаются с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта Соглашения Концеденту, а в отношении оборудования, нормативный (в соответствии с технической документацией) срок эксплуатации которого истек, – с момента получения Концедентом уведомления от Концессионера об отказе от его использования.

5.7. Объект Соглашения, передаваемое Концедентом Концессионеру по Соглашению, отражаются на балансе Концессионера и обособляются от его имущества. Концессионер ведет самостоятельный учет в отношении Объекта Соглашения и иного имущества, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производит начисление амортизации Объекта Соглашения. 

5.8. Стороны могут предусмотреть изменения Объекта Соглашения на Эксплуатационной стадии с учетом требований Законодательства.

5.9. В случае если изменения, указанные в пункте 5.8 Соглашения, вносятся по инициативе Концедента или по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в связи с изменением Законодательства, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, подлежат возмещению Концедентом в порядке, подлежащем отдельному согласованию Сторонами.

5.10. В случае если изменения, указанные в пункте 5.8 Соглашения, вносятся по инициативе Концессионера, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, не возмещаются Концедентом, если иное не будет согласовано Сторонами.

5.11. Изменения, указанные в пункте 5.8 Соглашения, не должны вести к переносу сроков исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, либо повлечь ухудшение технико-экономических показателей Объекта Соглашения, если иное не будет согласовано Сторонами. 

[bookmark: _Toc405885202][bookmark: _Toc405885958]

6. [bookmark: _Toc482958351]Срок действия Соглашения



[bookmark: П811][bookmark: _Toc405885205]6.1. Срок действия Соглашения составляет 8 (восемь) лет с момента заключения Соглашения и включает:  

I. Срок Инвестиционной стадии (создание Объекта Соглашения) – не более 3 (трех) лет с момента заключения Соглашения до даты получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.

II. Срок Эксплуатационной стадии (эксплуатация Объекта Соглашения) - с момента получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию до даты прекращения Соглашения.

[bookmark: _Toc405885214]6.2. Прекращение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от обязанности возмещения неустойки, убытков и иной ответственности, установленной Законодательством и Соглашением.

6.3. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения – не позднее 2 (двух) месяцев с даты прекращения Соглашения.

6.4. Допускается корректировка промежуточных сроков, установленных Соглашением, путем их продления, когда такое продление необходимо в силу:

- задержки, вызванной обстоятельством непреодолимой силы согласно пункту 10.1 Соглашения, или Особым обстоятельством;

- нарушения Концедентом сроков исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3.3 Соглашения, путем продления срока Создания Объекта Соглашения на срок, равный длительности допущенной просрочки;

- иных обстоятельств, относящихся к действиям Концедента, предусмотренных Соглашением в качестве основания для такого продления промежуточных сроков.

6.5. В случае, если в установленных Соглашением случаях требуется продление срока действия Соглашения, Стороны обязаны, действуя добросовестно, приложить все возможные усилия для получения такого согласия, в том числе получения согласования антимонопольного органа на такое продление срока.

[bookmark: _Toc437880514][bookmark: _Toc405885215][bookmark: _Toc405885959][bookmark: _Toc405885220]

7. [bookmark: _Toc482958352]Финансирование обязательств по Соглашению



7.1. [bookmark: _Toc405885394][bookmark: _Toc405885977][bookmark: _Toc482958353][bookmark: _Ref305414038]Концессионная плата

7.1.1. Концессионная плата вносится Концессионером Концеденту в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей единовременно в течение 30 дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию на реквизиты, указанные в Соглашении.



7.2. [bookmark: _Toc482958354]Источники финансирования исполнения обязательств Концессионера

[bookmark: _Ref278206119][bookmark: _Toc405885397]7.2.1. В целях Создания Объекта Соглашения Концессионер обязуется привлечь Инвестиции Концессионера в размере, указанном в Приложении № 7 к Соглашению. 

7.2.2. Концедент принимает на себя часть расходов на Создание Объекта Соглашения. Размер части таких расходов Концедента – Капитальный грант – составляет [_______________________________ устанавливается на основании конкурсного предложения победителя конкурса на право заключения Соглашения].

Размер Капитального гранта не подлежит снижению в случае, предусмотренном п. 4.2.10. Соглашения.

7.2.3. Концедент выплачивает Концессионеру денежные средства в рамках Капитального гранта в форме бюджетной субсидии в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Соглашению и в размере в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению.

7.2.4. Концедент принимает на себя часть расходов на Использование Объекта Соглашения в рамках выплаты Концессионеру Инвестиционного платежа и Субсидии на проценты.

7.2.5. Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по  Соглашению, несет Концессионер.

[bookmark: _Ref198456179]

7.3. [bookmark: _Toc482958355]Платежи Концедента

7.3.1. Концедент принимает на себя часть расходов по Созданию Объекта Соглашения (Капитальный грант), по Использованию Объекта Соглашения (Инвестиционный платеж и Субсидия на проценты), а также выплачивает Плату Концедента. 

Размеры и порядок выплаты всех платежей Концедента указаны в Приложении № 8 к Соглашению. 

[bookmark: _Toc405885411]7.3.2. Платежи Концедента осуществляются в форме бюджетных субсидий Концессионеру из бюджета муниципального образования [_________________ (наименование МО согласно Уставу)] в порядке, указанном в Приложении № 9 к Соглашению. 

7.3.3. Концедент вправе полностью или частично досрочно исполнить финансовые обязательства по Соглашению на Инвестиционной стадии. 

7.3.3.1. В случае досрочного исполнения финансовых обязательств Концедента по Инвестиционному платежу сумма, подлежащая выплате Концедентом Концессионеру, рассчитывается и выплачивается следующим образом:

- Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями, выплачивается в порядке, предусмотренном в Приложении № 9 к Соглашению. При этом за период, в котором произведено досрочное погашение, Субсидия на проценты выплачивается в размере, определяемом по следующей формуле: 







C%Н – Субсидия на проценты за период, в котором осуществляется досрочное погашение Инвестиционного платежа;

ДФ – фактическое количество дней от начала периода досрочного погашения до даты досрочного погашения Инвестиционного платежа;

ДТ – фактическое количество дней в периоде, в котором осуществляется досрочное погашение Инвестиционного платежа;

C%Т – Субсидия на проценты за период, в котором планируется полное досрочное погашение в соответствии с Приложением №8 к Соглашению;

ДП – сумма досрочного погашения;

ИП – сумма не уплаченного Инвестиционного платежа на момент досрочного погашения;

КДП – размер банковской комиссии за досрочное погашение кредитов (в процентах от суммы досрочного погашения), устанавливаемый в Прямом соглашении в соответствии с условиями договоров, заключенных между Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения, но не более 2% (двух процентов).



- Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями и Инвестиционный платеж снижаются за каждый период, указанный в Приложении № 8 к Соглашению и наступающий после даты досрочного погашения путем умножения на следующий коэффициент:







К – коэффициент снижения Субсидий на проценты и Инвестиционного платежа;

ИП – сумма не уплаченного Инвестиционного платежа на момент досрочного погашения;

ДП – сумма досрочного погашения.



При этом, если сумма досрочного погашения Инвестиционного платежа равна сумме не уплаченного Инвестиционного платежа (полное досрочное погашение Инвестиционного платежа), то указанные Субсидия на проценты и Инвестиционный платеж за периоды после досрочного погашения не выплачиваются;

- Плата Концедента выплачивается в порядке, предусмотренном в Приложении № 9 к Соглашению, за период до даты прекращения Соглашения включительно с учетом раздела 14 Соглашения.

7.3.3.2. Концедент обязан уведомить Концессионера о намерении осуществить частичное досрочное исполнение финансовых обязательств Концедента по Инвестиционному платежу не менее, чем за [30 календарных дней]. Концедент обязан уведомить Концессионера о намерении осуществить полное досрочное исполнение финансовых обязательств по Инвестиционному платежу не менее, чем за [30 календарных дней].

7.3.3.3. Стороны обязаны в течение [30 календарных дней] с даты досрочного исполнения финансовых обязательств Концедента по Инвестиционному платежу заключить дополнительное соглашение по изменению Приложения № 8 в соответствии с п. 7.3.3.2 Соглашения.

7.3.4. Размер Субсидии на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером с Финансирующими организациями для исполнения Соглашения и Инвестиционного платежа подлежит пересчету в случае, предусмотренном п. 4.2.10. Соглашения, и не является изменением существенных условий Соглашения в понимании статьи 13 Закона о концессионных соглашениях.

Пересчет Субсидии на проценты и Инвестиционного платежа, указанный в настоящем пункте, осуществляется пропорционально Инвестициям Концессионера на основании дополнительного соглашения, подписываемого между Сторонами.

7.3.5. Размер Субсидии на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером с Финансирующими организациями для исполнения Соглашения, и Инвестиционного платежа подлежит пересчету после ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию в соответствии с фактическим размером Инвестиций Концессионера, рассчитанным согласно п. 4 Приложения № 7 к Соглашению, и не является изменением существенных условий Соглашения в понимании статьи 13 Закона о концессионных соглашениях.

Пересчет Субсидии на проценты и Инвестиционного платежа, указанный в настоящем пункте, осуществляется пропорционально Инвестициям Концессионера на основании дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

7.3.6. Платежи Концедента по Соглашению могут быть также уменьшены по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных Соглашением.

7.3.7. Финансирование обязательств Концедента, предусмотренных в Соглашении, осуществляется в соответствии с Законодательством и Соглашением. Для исполнения своих обязательств по Соглашению Концедент может использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения Законодательства.

[bookmark: _Toc405885413][bookmark: _Toc405885981][bookmark: _Ref198457028]

7.4. [bookmark: _Toc482958356]Финансовое закрытие

[bookmark: _Ref474955608]7.4.1. Для целей достижения Финансового закрытия Концедент должен выполнить следующие предварительные условия Финансового закрытия:

предоставить Концессионеру документальное подтверждение наличия права собственности, или права аренды, или права субаренды на Земельные участки, в течение [***] с даты заключения Соглашения;

передать Концессионеру Земельные участки и заключить с Концессионером договор аренды Земельных участков в соответствии с разделом 3 Соглашения;

передать Концессионеру подписанные со стороны Концедента экземпляры Прямого соглашения по форме Приложения 12 Соглашения.

[bookmark: _Ref474955616]7.4.2. Для целей достижения Финансового закрытия Концессионер должен предоставить Концеденту документальное подтверждение наличия у Концессионера доступа к финансовым ресурсам, необходимым и достаточным для исполнения им обязательств по Соглашению, не позднее [***] календарных дней с даты заключения Соглашения. В качестве такого документального подтверждения Концессионер может предоставить, если применимо:

надлежащим образом заверенные копии соглашений о финансировании с Финансирующей организацией;

надлежащим образом заверенные копии соглашений с акционерами Концессионера о субординированном финансировании; и (или)

любые иные документы, подтверждающие наличие у Концессионера доступа к финансовым ресурсам, необходимым и достаточным для исполнения Концессионером обязательств по Cоглашению.

[bookmark: _Ref474962148]7.4.3. Финансовое закрытие считается достигнутым после выполнения условий, указанных в пунктах 7.4.1 и 7.4.2 Соглашения (далее – Дата Финансового закрытия). В Дату Финансового закрытия Стороны подписывают акт о Финансовом закрытии, подтверждающий выполнение условий, указанных в пунктах 7.4.1 и 7.4.2 Соглашения. 

[bookmark: _Ref474956054]7.4.4. Стороны должны подписать акт о Финансовом закрытии не позднее [***] календарных дней с даты заключения Соглашения. В случае неподписания акта о Финансовом закрытии в срок, указанный в настоящем пункте, Концедент и Концессионер получают право одностороннего отказа от исполнения Соглашения, путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес другой Стороны. 

7.4.5. При отказе Стороны от исполнения Соглашения в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию в размере разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов Концессионера, связанных с исполнением Концессионером обязательств по достижению Финансового закрытия.

7.4.6. При отказе Стороны от исполнения Соглашения в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера, Концессионер выплачивает Концеденту компенсацию в размере разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов Концедента, связанных с исполнением Концедентом обязательств по достижению Финансового закрытия.

7.4.7. При отказе Стороны от исполнения Соглашения в связи с обстоятельствами, возникшими не по вине какой-либо из Сторон, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию в размере [50 (пятидесяти) процентов] разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов Концессионера, связанных с исполнением Концессионером обязательств по достижению Финансового закрытия.



7.5. [bookmark: _Toc482958357]Платежные обязательства

[bookmark: _Ref198451084][bookmark: _Toc405885416]7.5.1. Реквизиты Сторон приведены в Соглашении. В случае их изменения соответствующая Сторона должна незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. При отсутствии такого уведомления осуществление платежа по платежным реквизитам, указанным в Соглашении, или ранее сообщенным в письменной форме и действующим на момент осуществления платежа, считается надлежаще исполненным.

[bookmark: _Toc405885417][bookmark: _Ref198456405]7.5.2. В случае несвоевременной уплаты какой-либо денежной суммы, причитающейся какой-либо Стороне по Соглашению, на соответствующую сумму начисляются проценты в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере установленной Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки банковского процента на дату осуществления платежа, которые рассчитываются за период просрочки с момента наступления срока платежа вплоть до даты осуществления платежа.



8. [bookmark: _Toc482958358]Обеспечение 



8.1. Обеспечение на Инвестиционной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии по форме, приведенной в Приложении № 13 к Соглашению; 

II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); 

III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению.

8.2. Объем Обеспечения на Инвестиционной стадии составляет [_______________________ (____________________________) сумма указывается исходя из размера Капитального гранта на соответствующий год].

8.3. Концессионер обязан предоставить Обеспечение на Инвестиционной стадии до даты или на дату заключения Соглашения.

8.4. Документ об Обеспечении на Инвестиционной стадии должен действовать до Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения. В рамках указанного периода документ об Обеспечении может оформляться Концессионером ежегодно с условием о возобновлении Обеспечения на новый срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока Обеспечения.

8.5. Обеспечение на Эксплуатационной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии; 

II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); 

III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению.

8.6. Объем Обеспечения на Эксплуатационной стадии определяется исходя из величины, равной [____(______________) %] от объема Платы Концедента на соответствующий год действия Соглашения, предусмотренного Соглашением.

8.7. В случае продления срока действия Соглашения Концессионер не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия какого-либо Обеспечения, указанного в пункте 8.5 Соглашения, обеспечивает предоставление Концеденту нового Обеспечения в размере и на условиях, соответствующих Соглашению. 

В случае невыполнения Концессионером указанных условий Концедент вправе отказаться от продления срока действия Соглашения, а Концессионер не вправе в связи с этим требовать от Концедента выплаты какого-либо возмещения (компенсации) в связи с таким отказом (за исключением компенсаций, выплачиваемых в соответствии с Приложением № 11 к Соглашению).

8.8 Документ об Обеспечении на Эксплуатационной стадии вступает в силу с момента ввода Объекта в эксплуатацию и действует до полного расчета между Сторонами. В рамках указанного периода Документ об Обеспечении может оформляться Концессионером ежегодно с условием о возобновлении Обеспечения на новый срок не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока Обеспечения.

8.9. Концедент имеет право предъявить требования по Обеспечению в случае неисполнения обязательств Концессионера, в том числе по возмещению убытков Концедента, уплате штрафов (неустойки, пеней), возмещению иных расходов Концедента, возникших вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего и (или) несвоевременного исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, в том числе обязательств Концессионера обеспечить соответствие Объекта Соглашения требованиям по его передаче.

8.10. Требования к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по Соглашению, установлены постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

[bookmark: _Toc405885223]8.11. В случае если по каким-либо причинам Обеспечение, представленное Концессионером в соответствии с пунктами 8.1, 8.5 Соглашения, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Концессионером своих обязательств по Соглашению, Концессионер обязуется в течение [10 (десяти) рабочих дней] предоставить Концеденту иное (новое) надлежащее Обеспечение.

[bookmark: _Toc405885224]8.12. В случае, если Концеденту стало известно о письменном заявлении(ях) об оспаривании с чьей бы то ни было стороны обеспечения, представленного на момент заключения Соглашения, Концессионер обязуется в срок 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления требования Концедентом представить новое надлежащее Обеспечение и (или) обоснованные возражения в отношении оспаривания такого Обеспечения.

[bookmark: _Ref301857355][bookmark: _Toc405885225][bookmark: _Toc405885960]

9. [bookmark: _Toc482958359]Страхование



[bookmark: _Toc405885226]9.1. Концессионер обязан на период Создания Объекта Соглашения осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта Соглашения. 

Заключаемые Концессионером договоры страхования должны покрывать все риски гибели и повреждения, в том объеме, на который такие договоры страхования можно заключить в период до заключения Соглашения, указанный в уведомлении о проведении конкурса на право заключения Соглашения. 

Максимальная сумма возмещения по такому договору страхования должна составлять не менее [***] Этот договор страхования должен быть заключен таким образом, чтобы обеспечить защиту Концедента и Концессионера в течение периода с даты, к которой необходимо представить доказательства в соответствии с пунктом 9.3 Соглашения, до даты получения разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.

9.2. Концедент обязан в период использования (эксплуатации) Объекта Соглашения осуществить страхование Объекта Соглашения от рисков случайной гибели и случайного повреждения. 

[bookmark: _Toc405885228][bookmark: _Toc405885229]9.3. В течение [25 (двадцати пяти) календарных дней] с даты заключения Соглашения Концессионер обязан представить Концеденту доказательства заключения договора страхования, указанного в пункте 9.1. Соглашения, за исключением случаев продления указанного срока в соответствии с пунктом 9.5.

[bookmark: _Toc405885231]9.4. После уплаты каждого страхового взноса Концессионер обязан представить Концеденту надлежащим образом заверенные копии документов об оплате в течение [10 (десяти) календарных дней] с даты оплаты.

[bookmark: _Toc405885232]9.5. Концессионер обязан заключить со страховщиками все договоры страхования, за которые он отвечает, на одобренных Концедентом условиях. Копия проекта каждого из таких договоров направляется Концеденту на согласование Концессионером до подписания такого договора. Концедент вправе в течение [10 (десяти) календарных дней] предоставить обоснованные замечания к такому проекту, которые Концессионер обязан устранить в разумный срок и снова направить проект такого договора Концеденту на рассмотрение в порядке, установленном настоящим пунктом Соглашения. Во избежание сомнений, непредоставление Концедентом обоснованных замечаний в срок, указанный в настоящем пункте Соглашения, считается согласованием указанного договора Концедентом. В случае наличия у Концедента обоснованных замечаний к договору страхования, Стороны вправе продлить срок, указанный в пункте 9.3 Соглашения, для устранения таких замечаний, на разумный срок.

[bookmark: _Toc405885233]9.6. Концессионер обязан соблюдать условия, оговоренные в каждом договоре страхования. Концессионер не вправе вносить какие-либо существенные изменения в условия любого договора страхования без предварительного согласия Концедента. В случае внесения (или намерения внести) страховщиком любого такого изменения Концессионер обязан немедленно письменно уведомить об этом Концедента.

[bookmark: _Toc405885234]9.7. Если Концессионер не заключит или не будет поддерживать в силе любой из договоров страхования, заключение которых предусмотрено Соглашением, или не представит удовлетворительных доказательств, полисов или квитанций в соответствии с положениями настоящего раздела Соглашения, Концедент вправе расторгнуть Соглашение в соответствии с разделом 14 Соглашения, за исключением случаев, когда такое нарушение со стороны Концессионера произошло вследствие наступления Особого обстоятельства и (или) обстоятельства непреодолимой силы.



10. [bookmark: _Toc482958360]Обстоятельства непреодолимой силы и Особые обстоятельства



[bookmark: _DV_M778][bookmark: Пр1151][bookmark: Пр1153]10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, гражданской войны, блокады, эмбарго, забастовки, народных волнений, актов или действий государственных органов, препятствующих исполнению обязательств по Соглашению, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Соглашения.

10.2. Сторона, которая вследствие обстоятельств непреодолимой силы лишена возможности выполнять обязательства по Соглашению, должна в течение [3 (трех) календарных дней] письменно уведомить другую сторону о возникших обстоятельствах, иначе она лишается права ссылаться на них.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне Соглашения, не выполнившей свои обязательства по Соглашению.

10.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться в течение [180 (ста восьмидесяти) дней] подряд, то каждая Сторона вправе направить другой Стороне предложение о расторжении Соглашения в соответствии с разделом 14 Соглашения.

10.6. Стороны Соглашения обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение [30 (тридцати) календарных дней] все необходимые меры, соответствующие характеру последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, и направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения. Перечень конкретных действий в данном случае определяется по взаимному соглашению Сторон в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы.

10.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Стороны от обязательства произвести взаиморасчет.

10.8. Особое обстоятельство означает любое из следующих обстоятельств, наступившее после даты заключения Соглашения не по вине Концессионера и привлеченных им третьих лиц (за исключением Образовательной организации), при условии выполнения критериев, указанных в пункте 10.9 Соглашения:

10.8.1. изменение нормативно-правовых актов муниципального образования [***];

10.8.2. нарушение сроков предоставления Концессионеру прав на Земельные участки, установленных в Соглашении;

10.8.3. невозможность доступа или возникновение ограничений в отношении доступа Концессионера и (или) привлеченных им третьих лиц, включая Образовательную организацию (если применимо), на Объект Соглашения и (или) Земельные участки, на котором он находится;

10.8.4. действия каких-либо органов муниципального образования [***], в результате которых Концессионер не может исполнять свои обязательства по Соглашению;

10.8.5. изъятие по решению любого органа государственной власти или органа местного самоуправления (в том числе национализация или реквизиция) имущества Концессионера и (или) привлеченных им третьих лиц, включая Образовательную организацию;

10.8.6. обнаружение на Земельном Участке, если Концессионер не знал о таковых и наличие таковых не могло быть разумно предвидено Концессионером и Концедентом, объектов археологического наследия, и (или) опасных веществ (включая обнаружение в почве и в грунтовых водах), и (или) инженерных сетей и коммуникаций, а также выявление Концессионером любых иных обстоятельств в отношении Проекта, препятствующих его реализации, ведущих к дополнительным расходам Концессионера и (или) к необходимости проведения каких-либо работ, о необходимости которых Концессионер не имел возможности знать до подготовки Проектно-сметной документации, либо работ, сведения о которых отсутствовали в согласованной Концедентом Проектно-сметной документации, включая обнаружение Концессионером необходимости выполнения работ по снятию растительного слоя, переносу инженерных сетей и (или) коммуникаций и (или) освобождению объектов недвижимого имущества и (или) иных дополнительных работ; 

10.8.7. изменение Объекта Соглашения по требованию Концедента;

10.8.8. незаключение Договора аренды с Образовательной организацией в течение [30 (тридцать) рабочих дней] с даты получения Концедентом соответствующего запроса Концессионера в течение Эксплуатационной стадии;

10.8.9. нарушение Образовательной организацией условий Договора аренды, включая невыплату или несвоевременную выплату арендной платы или иных сумм, подлежащих выплате на основании Договора аренды;

10.8.10. прекращение Договора аренды по инициативе Образовательной организации до даты прекращения Соглашения;

10.8.11. неподписание Концедентом и (или) Образовательной организацией регламента взаимодействия, основные условия которого приведены в Приложении № 6 к Соглашению, или нарушение условий указанного регламента Концедентом и (или) Образовательной организацией;

10.8.12. отказ антимонопольного органа в изменении Соглашения или неполучение согласия антимонопольного органа на изменение Соглашения в течение [45 (сорока пяти) календарных дней] со дня подачи заявления Концедентом или Концессионером в антимонопольный орган в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с Законодательством, включая отказ антимонопольного органа в рассмотрении такого заявления;

10.8.13. необоснованный отказ Концедента от изменения Соглашения или неполучение Концессионером от Концедента согласия на изменение Соглашения в течение [60 (шестидесяти) календарных дней] с даты предоставления Концессионером Концеденту предложения о внесении таких изменений (в том числе в порядке, установленном пунктом 3 Приложения № 14 к Соглашению) – если в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством Концессионер вправе требовать изменения Соглашения, в том числе при наступлении Особых обстоятельств, указанных в пунктах 10.8.1 – 10.8.12 Соглашения.

10.8.14. прекращение деятельности Образовательной организации, и (или) иные нарушения Законодательства Образовательной организацией, препятствующие осуществлению Образовательной деятельности (в том числе аннулирование лицензии на образовательную деятельность Образовательной организации, и (или) лишение Образовательной организации государственной аккредитации и (или) истечение срока государственной аккредитации Образовательной организации);

10.8.15. непредоставление Концессионеру льготы по уплате налога на прибыль организаций в части поступлений в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере [***] в течение Эксплуатационной стадии;

10.8.16. платежи по Договору аренды между Концессионером и Образовательной организацией не покрывают расходы Концессионера на уплату налога на имущество в течение Эксплуатационной стадии;

10.8.17. не выполнение предварительных условий Финансового закрытия Концедентом, установленных пунктом 7.4.1. Соглашения. 

10.9. Указанные в пункте 10.8 Соглашения обстоятельства считаются Особыми обстоятельствами в случае, если:

10.9.1. наступление таких обстоятельств препятствует завершению строительства в указанные в Соглашении сроки;

10.9.2. наступление таких обстоятельств повлекло или повлечет дополнительные расходы Концессионера более [***] рублей.

10.10. Если наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет обоснованные, разумные и документально подтвержденные дополнительные расходы Концессионера [в размере не менее [***] рублей], Концедент обязан внести изменения в Соглашение с целью возмещения Концессионеру понесенных им дополнительных расходов в порядке, установленном Приложением № 14 к Соглашению.

10.11. Если Концессионер не может осуществить исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в установленных Соглашением объемах и (или) в установленные Соглашением сроки, указанные сроки подлежат продлению на такой срок, который является справедливым и разумным для устранения причин и последствий возникшего Особого обстоятельства (который в любом случае не может быть менее срока задержки исполнения Концессионером обязательства по Соглашению, вызванной действием Особого обстоятельства), при этом все соответствующие специальные сроки по Соглашению, а также, в случае необходимости, срок действия Соглашения соразмерно продлеваются в порядке, установленном Приложением № 14 к Соглашению.

10.12. Если за неисполнение и (или) выполнение Концессионером предусмотренных в Соглашении обязательств с нарушением указанных в Соглашении сроков и (или) не в полном объеме предусмотрено начисление Концедентом Концессионеру неустоек, пеней, штрафов, возмещения убытков, Концедент не вправе начислять такие неустойки, пени, штрафы и (или) требовать возмещения убытков за нарушения, допущенные Концессионером вследствие наступления Особого обстоятельства.

10.13.	Если обстоятельство одновременно является Особым обстоятельством и обстоятельством непреодолимой силы, в его отношении применяются положения об Особых обстоятельствах.

10.14. Порядок действия Сторон и выплаты возмещения при наступлении Особого обстоятельства установлен в Приложении № 14 к Соглашению.  

	

11. [bookmark: _Toc482958361]Информация, отчетность, мониторинг и контроль



11.1. [bookmark: _Toc482958362][bookmark: _Ref299103155][bookmark: _Toc405885465][bookmark: _Ref165441626]Информация

[bookmark: _Toc405885466][bookmark: _Toc405885467]11.1.1. Каждая из Сторон обязуется своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по Соглашению, и  незамедлительно письменно информировать другую Сторону о любых ставших известными ей обстоятельствах (существенных событиях), которые могут неблагоприятно отразиться на возможности другой Стороны исполнить свои обязательства по Соглашению, или ограничить осуществление ее прав по Соглашению, или привести к прекращению Соглашения либо о каком-либо фактическом или возможном нарушении такой Стороной или другой Стороной обязательств по Соглашению, включая обстоятельства непреодолимой силы, Особые обстоятельства и иные обстоятельства.

[bookmark: _Toc405885468]11.1.2. Любое уведомление, предоставленное в соответствии с пунктом 11.1.1 Соглашения, должно содержать описание соответствующих обстоятельств или событий и их причин, возможных или наступивших последствий и мер для их устранения.

[bookmark: _Ref165443213][bookmark: _Toc405885469]11.1.3. Сторона, получившая уведомление согласно пункту 11.1.1 Соглашения, обязана в течение [5 (пяти) рабочих дней] со дня его получения предоставить аргументированный письменный ответ о согласии либо несогласии с информацией, содержащейся в уведомлении.

[bookmark: _Toc405885470]Предоставление либо непредоставление такого ответа не означают признания либо ответственности, либо вины соответствующей Стороны.

[bookmark: _Toc405885471]11.1.4. В случае изменения состава управляющих органов Концессионера, в частности, состава совета директоров, правления или единоличного исполнительного органа Концессионер обязан в разумно короткий срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после принятия соответствующего решения, направить Концеденту письменное уведомление о таком изменении с приложением подтверждающей документации.

[bookmark: _Ref390285580]11.1.5. Настоящим Стороны устанавливают, что изменение структуры акционерного участия и (или) контроля Концессионера и (или) участников (учредителей), акционеров, прямо или косвенно владеющих более 50% (пятьюдесятью процентами) долей, акций и (или) голосующих долей, акций Концессионера, не может осуществляться на Инвестиционной стадии без получения предварительного согласия Концедента. Для получения такого согласия Концессионер обязан направить уведомление о предлагаемом изменении с приложением подтверждающей документации. Концедент вправе в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить мотивированный отказ в таком изменении. В случае, если Концедент не предоставил ответ на указанное в настоящем пункте уведомление в указанный срок, согласие Концедента на указанное в настоящем пункте изменение считается полученным.

11.1.6. Во избежание сомнений, изменение структуры акционерного участия и (или) контроля Концессионера и (или) участников (учредителей), акционеров Концессионера может осуществляться на Эксплуатационной стадии без получения предварительного согласия Концедента. При этом Концессионер обязан в разумно короткий срок, не превышающий [3 (трех) рабочих дней] после принятия соответствующего решения, направить Концеденту письменное уведомление о таком изменении с приложением подтверждающей документации.



11.2. [bookmark: _Toc482958363]Отчетность

11.2.1. Концессионер обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания очередного финансового года предоставлять Концеденту письменный отчет, содержащий следующую информацию: 

- отчет о движении денежных средств, включающий информацию о любых резервных счетах;

- отчет о прибылях и убытках Концессионера;

- балансовый отчет.

[bookmark: _Toc405885472][bookmark: _Toc405885988]11.2.2. По требованию Концедента, Концессионер обязан предоставить ему документы, подтверждающие информацию и расчеты, содержащиеся в отчете согласно п. 11.2.1. Соглашения. По требованию Концедента, Концессионер также обязан предоставить график производства строительно-монтажных работ, работ на этапе проектирования, график оснащения Объекта Соглашения, аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Концессионера.



11.3. [bookmark: _Toc482958364]Мониторинг и контроль исполнения Соглашения

[bookmark: _Toc405885473]11.3.1. Отдельные права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с Законодательством (включая нормативные правовые акты Муниципального образования [_______________________ наименование]).

[bookmark: _Toc405885474]Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по Соглашению, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала осуществления указанными органами и юридическими лицами возложенных на них полномочий по Соглашению.

[bookmark: _Toc405885268][bookmark: _Toc405885476]После подписания Соглашения Стороны назначают своих уполномоченных представителей по Соглашению, определив их компетенцию, и уведомив об этом друг друга в порядке, установленном в настоящем разделе Соглашения.

Под уполномоченным лицом/представителем Концедента в Соглашении подразумевается [_________________________________________________________].

11.3.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в Соглашении, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, соблюдению сроков исполнения обязательств по Соглашению.

[bookmark: _Toc405885477]11.3.3. Представители уполномоченных органов Концедента, осуществляющие контроль за исполнением условий Соглашения, имеют право, а Концессионер обязан обеспечить указанным лицам беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности по созданию и использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения.

[bookmark: _Toc405885479]11.3.4. Концессионер обязан по запросу Концедента и уполномоченных им лиц предоставлять информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением. 

При предоставлении информации Концессионер не должен искажать информацию или предоставлять заведомо недостоверные сведения и несет ответственность за ошибки и неточности предоставленной информации. 

11.3.5. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно письменно уведомлять друг друга о любых событиях, наступление которых влияет или может повлиять на исполнение Стороной обязательств по Соглашению, Помимо прочего, Концессионер обязуется:

(а)	предоставлять Концеденту предусмотренную Соглашением отчетность;

(б)	информировать о любом ухудшении своего финансового положения, делающего невозможным или затрудняющим исполнение обязательств по Соглашению и (или) соглашениям с Финансирующими организациями;

(в)	информировать о расторжении, прекращении и существенных изменениях условий заключенных с Финансирующими организациями соглашений;

(г)	информировать о любых решениях судебных и (или) налоговых органов в отношении Концессионера, принимаемых в связи с осуществлением им деятельности по Соглашению, если такие решения влияют на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Соглашению;

(д)	информировать обо всех противоправных действиях в отношении Объекта Соглашения со стороны третьих лиц, в том числе, приведших к нанесению ущерба имуществу Объекта Соглашения.

[bookmark: _Toc405885480][bookmark: _Toc405885481]11.3.6. Концедент и уполномоченные им лица не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера и не вправе разглашать сведения конфиденциального характера, являющиеся коммерческой тайной Концессионера.

[bookmark: _Toc405885482]11.3.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан письменно сообщить об этом Концессионеру в течение [5 (пяти) календарных дней] с даты обнаружения указанных нарушений, после чего Стороны в течение [10 (десяти) календарных дней] согласовывают перечень и сроки реализации Концессионером мер по устранению указанных нарушений.

[bookmark: _Toc405885483][bookmark: _Toc405885485]11.3.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются Актом о результатах контроля.

[bookmark: _Toc405885486]Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.



12. [bookmark: _Toc482958365]Ответственность Сторон



[bookmark: _Toc405885488]12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством и Соглашением.

[bookmark: _Toc405885496]12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Создании Объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, Проектно-сметной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения, установленных Законодательством.

12.3. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещение причиненных Концеденту документально подтвержденных убытков, вызванных нарушением требований, указанных в п. 12.2 Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, установленный Концедентом или являются существенными, за исключением возникновения обстоятельств непреодолимой силы или действий (бездействий) Концедента, приведших к возникновению убытков. 

[bookmark: _Toc405885497]12.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по Созданию Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня его ввода в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Соглашением.

12.5. Стороны имеют право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению одной из Сторон. Вместе с тем, возмещение Сторонами убытков и уплата неустойки, установленных Соглашением, не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Соглашению в натуре и (или) устранения допущенных нарушений. 

12.6. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по Соглашению или приостановить их исполнение с письменным уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

[bookmark: _Toc405885498]12.7. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Соглашению, несет ответственность, предусмотренную Законодательством и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, Особых обстоятельств либо обстоятельств, угрожающих жизни, здоровью, безопасности и/или экологической безопасности, при условии, что наступление таких обстоятельств не было вызвано полностью или частично нарушением Стороной любого из своих обязательств по Соглашению или Законодательству.

12.8. Стороны обязаны приложить все возможные усилия для снижения размера убытков, понесенных вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению.

[bookmark: _Toc405885499]12.9. В период реализации Соглашения в отношении Концедента и Концессионера применяются штрафные санкции, установленные в Приложении № 10 Соглашения.



13. [bookmark: _Toc437880541][bookmark: _Toc482958366]Изменение Соглашения



[bookmark: Pr1311]13.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.2. Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон на основании распоряжения Главы Муниципального образования [__________________________ наименование МО].

13.3. Стороны подтверждают, что любое условие Соглашения, включая существенные условия, может быть изменено на основании дополнительного соглашения Сторон в соответствии с пунктом 13.1 Соглашения.

Указанное положение не применяется в случае, если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, за исключением случаев, когда возможность изменения Соглашения по требованию Концессионера прямо предусмотрена Законодательством.

13.4. Существенные условия Соглашения подлежат изменению по соглашению Сторон в следующих случаях:

I. если реализация Соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки и (или) на установленных в нем условиях в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

II. при существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (в том числе при наступлении Особых обстоятельств);

III. если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц;

IV. в случае, если в течение срока действия Соглашения Законодательством устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день подписания Соглашения;

V. в иных случаях, установленных Соглашением и Законодательством.

13.5. Внесение изменений в Соглашение не осуществляется, если такие изменения недопустимы в соответствии с Законодательством.

13.6. Изменение существенных условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

[bookmark: _Toc437880543][bookmark: _Toc448399848]13.7. В целях внесения изменений в Соглашение одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Другая Сторона в течение [15 (пятнадцати) календарных дней] с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения, за исключением случаев, когда предложение о внесении изменений в Соглашение направлено в соответствии с Приложением № 14 к Соглашению вследствие наступления Особого обстоятельства. В указанном случае применяются сроки, приведенные в Приложении № 14 к Соглашению.

[bookmark: Pr1321][bookmark: Pr1322]При согласии Стороны внести изменения в Соглашение Стороны осуществляют все действия, необходимые для внесения изменений в Соглашение и, если это необходимо в соответствии с Законодательством, получения согласия антимонопольного органа на такое изменение. 

При отказе внести изменения в Соглашение Стороны должны организовать совещание для принятия решения относительно внесения изменений в Соглашение в срок не более [7 (семи) календарных дней] с даты истечения срока на рассмотрение предложения об изменении Соглашения.

Во избежание сомнений, указанное в настоящем пункте изменение Соглашения является изменением по соглашению Сторон и не требует дополнительных согласований, за исключением согласований, указанных в настоящем пункте.

13.8. Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении изменения Соглашения, каждая из Сторон может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком разрешения Споров, установленным разделом 15 Соглашения.

13.9. Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством.

[bookmark: _Toc437880544]

14. [bookmark: _Toc482958367]Прекращение Соглашения



[bookmark: _Toc437880545][bookmark: _Toc448399850][bookmark: Пр1411]14.1. Соглашение прекращается:

I. по истечении срока действия Соглашения; 

II. по соглашению Сторон;

III. на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

IV. на основании решения Главы Муниципального образования __________________ [наименование], если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

[bookmark: Пр142][bookmark: Пр1421][bookmark: _Toc437880546][bookmark: _Toc448399851]14.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:

14.3.1. нарушение Концессионером срока ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию более чем на 3 (три) месяца;

14.3.2. нарушение Концессионером промежуточных сроков, установленных  пунктом 4.5.12. Соглашения, более чем на 3 (три) месяца;

14.3.3. нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по началу срока эксплуатации Объекта Соглашения более чем на 90 (девяносто) календарных дней;

14.3.4. признание судом Концессионера банкротом (несостоятельным), за исключением случаев, если такое действие оспорено Концессионером в соответствии с Законодательством;

14.3.5. без предварительного согласия Концедента начат процесс реорганизации или ликвидации Концессионера и (или) на Инвестиционной стадии без предварительного согласия Концедента осуществлено изменение структуры акционерного участия и (или) контроля Концессионера и (или) участников (учредителей), акционеров, прямо или косвенно владеющих более 50% (пятьюдесятью процентами) долей, акций и (или) голосующих долей, акций Концессионера;

14.3.6. нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по предоставлению Концеденту Обеспечения более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

14.3.7. нарушение Концессионером сроков исполнения обязанности по представлению Концеденту договоров страхования, предусмотренных разделом 9 Соглашения, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

14.3.8. Концессионер необоснованно уклоняется от заключения договора аренды Земельных участков путем неисполнения обязанностей, установленных в пункте 3.5. Соглашения;

14.3.9. прекращение договора аренды Земельных участков в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по договору аренды или по инициативе Концессионера;

14.3.10. нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по подаче документов на государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

14.3.11. эксплуатация Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением;

14.3.12. при создании Объекта Соглашения Концессионер допускает существенные нарушения Соглашения и (или) Законодательства;

14.3.13. при осуществлении использования (эксплуатации) Объекта Соглашения Концессионер существенно нарушает Соглашение и (или) Законодательство и не исправляет такое нарушение в течение срока, указанного в уведомлении Концедента;

14.3.14. Концессионер передал свои права и (или) обязанности по Соглашению третьему лицу или создал условия для такой передачи без предварительного письменного согласия Концедента (за исключением случаев, предусмотренных Соглашением);

14.3.15. нарушение Концессионером срока предоставления Концеденту отчета согласно разделу 11 Соглашения более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:

[bookmark: Пр143][bookmark: Пр1431]	14.4.1. нарушение Концедентом сроков исполнения обязанности по заключению договора аренды Земельных участков более чем на 90 (девяносто) календарных дней;

14.4.2. прекращение договора аренды Земельных участков в результате нарушения или по инициативе Концедента и отсутствии действий Концедента по его возобновлению в течение 90 (девяноста) календарных дней;

14.4.3. нарушение Концедентом каких-либо иных своих обязательств по Соглашению, если такое нарушение делает невозможным для Концессионера выполнить свои обязательства по Соглашению в течение 6 (шести) месяцев подряд;

14.4.4. Концедент не исполняет принятое в Порядке разрешения Споров решение суда о выплате Концедентом каких-либо платежей в пользу Концессионера, в том числе сумм в составе Платежей Концедента, в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу решения суда, если иной срок исполнения не будет указан в решении суда.

Случаи нарушения обязательств, указанные в настоящем пункте Соглашения, не могут служить основаниями для прекращения Соглашения Концессионером в тех случаях, когда их наступление является правомерным в соответствии с Соглашением или Законодательством, либо вызвано обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концессионера по Соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концессионера.

14.4.4. Наступление следующих особых обстоятельств:

- изменение нормативно-правовых актом муниципального образования (пункт 10.8.1. Соглашения;

- нарушение сроков предоставления прав на Земельные участки (пункт 10.8.2. Соглашения);

- невозможность доступа/возникновение ограничений доступа на Объект Соглашения и (или) Земельные участки (пункт 10.8.3. Соглашения);

- действия органов муниципального образования (пункт 10.8.4. Соглашения);

- изъятие по решению органа местного самоуправления  имущества Концессионера/привлеченных третьих лиц/Образовательной организации (частично пункт 10.8.5. Соглашения);

- изменение Объекта Соглашения по требованию Концедента (пункт 10.8.7. Соглашения);

-   незаключение Договора аренды с Образовательной организацией в течение [30 (тридвать) рабочих дней] с даты получения Концедентом соответствующего запроса Концессионера в течение Эксплуатационной стадии (пункт 10.8.8. Соглашения);

- нарушение Образовательной организацией условий Договора аренды, включая невыплату или несвоевременную выплату арендной платы или иных сумм, подлежащих выплате на основании Договора аренды (пункт 10.8.9. Соглашения);

- неподписание Концедентом и (или) Образовательной организацией регламента взаимодействия (пункт 10.8.11. Соглашения);

- необоснованный отказ Концедента от изменения Соглашения или неполучение Концессионером от Концедента согласия на изменение Соглашения (пункт 10.8.13 Соглашения);

- прекращение деятельности Образовательной организации, и (или)  аннулирование лицензии на образовательную деятельность Образовательной организации, и (или) лишение Образовательной организации государственной аккредитации и (или) истечение срока государственной аккредитации Образовательной организации (пункт 10.8.14 Соглашения).

[bookmark: _Toc437880548][bookmark: _Toc448399853]14.5. К существенным изменениям обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения, относится, в том числе, наступление обстоятельства непреодолимой силы и (или) Особого обстоятельства (за исключением указанных в пункте 14.4. Соглашения), если такое обстоятельство делает невозможным для Концессионера выполнение своих обязательств по Соглашению в течение 6 (шести) месяцев подряд и (или) привело к дополнительным расходам Концессионера в размере не менее [***].

14.6. Соглашение может быть прекращено до даты истечения срока действия Соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. 

[bookmark: _Toc437880549][bookmark: _Toc448399854]14.7. В целях прекращения Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне письменное уведомление с требованием прекратить Соглашение с указанием основания  прекращения (со ссылкой на положение Соглашения) и разумного срока для устранения основания прекращения, если такое устранение может быть осуществлено Стороной с согласия другой Стороны. Такой разумный срок определяется исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее [30 (тридцати) календарных дней] и более [3 (трех) месяцев].

При устранении другой Стороной оснований прекращения Соглашения в течение установленного срока, требование прекратить Соглашение считается отозванным, и исполнение Соглашения должно быть продолжено.

Если основание прекращения не устранено в установленный срок, Соглашение может быть прекращено.

Если Стороны одновременно (в один и тот же день) направили друг другу требования прекратить Соглашение, и ни одно из этих требований не отозвано в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их вручения, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в порядке разрешения споров, установленном Соглашением. 

14.8. Порядок и условия осуществления выплат, связанных с расторжением Соглашения, приведены в Приложении 11 к Соглашению. 

[bookmark: Пр1451][bookmark: Пр1456]14.9. При досрочном прекращении Соглашения в период Создания Объекта Соглашения, Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении либо на основании решения Арбитража передает Концеденту:

14.9.1. Объект Соглашения в той степени готовности, в которой Объект Соглашения находится в момент прекращения Соглашения, включая смонтированное инженерное и школьное оборудование и немонтируемое инженерное и школьное оборудование, приобретенное Концессионером для Объекта Соглашения; 

14.9.2. всю имеющуюся у него документацию по Объекту Соглашения, включая исполнительную документацию и Проектно-сметную документацию.

[bookmark: _Toc437877655][bookmark: _Toc441572753][bookmark: _Ref441745341]

15. [bookmark: _Toc482958368]Разрешение споров



15.1. Если иное не предусмотрено Соглашением, все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности (далее - Спор), подлежат разрешению путём проведения переговоров в порядке, предусмотренном в настоящем разделе Соглашения. 

Во избежание сомнений, если иное не предусмотрено Соглашением, недостижение согласия Сторон Соглашения по вопросам, требующим согласования для дальнейшей реализации Проекта, в течение более [3 (трех) месяцев] является основанием возникновения Спора. 

15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании Спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию с указанием требования по предмету Спора, включая возмещение любых убытков или ущерба, обоснования требований и предлагаемую дату и место проведения совещания (не позднее, чем через [10 (десять) календарных дней] с момента вручения претензии).

Ответ на претензию должен быть представлен другой Стороной заявителю в течение [10 (десяти) календарных дней] с даты ее получения.

При необходимости повторного совещания Стороны согласовывают его дату, время и место проведения.

Если Спор не был разрешен в течение [30 (тридцати) календарных дней] после предоставления претензии, любая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Арбитраж) в соответствии с порядком, определенным в настоящем разделе Соглашения.

Вручение претензии и проведение переговоров между Сторонами не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером Создания Объекта Соглашения или исполнения иных обязательств Концессионера, если иное не предусмотрено Соглашением или Законодательством.

[bookmark: _Ref438035633][bookmark: _Ref438035862]15.3. В случае соблюдения досудебного порядка разрешения Спора и невозможности Сторон разрешить Спор в указанном порядке, Спор подлежит разрешению в Арбитраже. 

Передача Спора на разрешение в Арбитраж не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению, если иное не предусмотрено в Соглашении или в решении Арбитража.

Местом арбитражного разбирательства является город Ханты-Мансийск. Языком арбитражного разбирательства является русский язык.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность арбитражного разбирательства, всех документов и информации, полученных в ходе такого разбирательства, а также решений Арбитража и любых других процессуальных действий в пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации, если только раскрытие такой информации не требуется для приведения в исполнение решения Арбитража.

[bookmark: _Ref299104431]

16. [bookmark: _Toc482958369]Порядок и срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения



[bookmark: _Toc405885548]16.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения, а также всю документацию, разработанную Концессионером в соответствии с условиями Соглашения в срок, указанный в пункте 6.3 Соглашения.

[bookmark: _Toc405885549][bookmark: _Toc405885550]16.2. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с его целевым предназначением.

16.3. До передачи Объекта Соглашения Концеденту Концессионер обязан за собственный счет убрать с Объекта Соглашения все имущество, оборудование и материалы, которые не подлежат передаче Концеденту.

[bookmark: _Toc405885551]16.4. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения осуществляется по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения Концеденту считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.

[bookmark: _Ref378589409][bookmark: _Toc405885552]Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

[bookmark: _Ref184655832][bookmark: _Toc405885553]16.5. Не менее чем за [5 (пять) месяцев] до окончания срока, указанного в пункте 6.1.II Соглашения, Стороны обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения и его подготовке к передаче Концеденту (далее – Передаточная комиссия), в состав которой должны входить равное количество уполномоченных представителей Концедента и Концессионера.

[bookmark: _Toc405885554]Передаточная комиссия должна установить:

[bookmark: _Toc405885555]I. степень соответствия Объекта Соглашения требованиям Соглашения;

[bookmark: _Toc405885556]II. состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и подлежащих передаче Концеденту в соответствии с пунктом 16.4 Соглашения.

[bookmark: _Ref299103685][bookmark: _Toc405885557]Заключение Передаточной комиссии оформляется протоколом и направляется участвующим в составе Передаточной комиссии Сторонам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания такого протокола.

[bookmark: _Ref299103775][bookmark: _Toc405885558]16.6. В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Соглашения и Приложений к нему, Концессионер в течение [20 (двадцати) рабочих дней] после получения протокола, указанного в п. 16.5 Соглашения, обязан предоставить Концеденту:

[bookmark: _Ref194846103][bookmark: _Ref299360256][bookmark: _Toc405885559]- предложения в отношении работ, выполнение которых необходимо для обеспечения соответствия Объекта Соглашения требованиям Соглашения и Приложений к нему на момент окончания срока действия Соглашения;

[bookmark: _Ref194845466][bookmark: _Ref299360222][bookmark: _Toc405885560][bookmark: _Ref194847678]- план выполнения работ по передаче в течение оставшегося срока действия Соглашения, с описанием видов работ, сроков и способов их выполнения.

[bookmark: _Toc405885561]16.7. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Концессионера информации, указанной в пункте 16.6 Соглашения, если иной срок не будет согласован Сторонами, Концедент вправе представить свои комментарии в отношении предложений Концессионера. 

В случае согласования Концедентом предлагаемых работ и плана их выполнения, Концессионер обязан обеспечить выполнение работ с учетом установленных сроков за свой счет независимо от фактической стоимости работ.

[bookmark: _Ref184667913][bookmark: _Ref194847242]В случае если Стороны не согласуют предлагаемые работы и план их выполнения в течение [20 (двадцати) календарных дней] с момента получения Концедентом от Концессионера информации, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение в соответствии с разделом 15 Соглашения.

[bookmark: _Toc405885562][bookmark: _Ref184644117][bookmark: _Ref299103861][bookmark: _Toc405885563]16.8. В соответствии со сроками и условиями, установленными планом выполнения работ, Стороны осуществляют контрольную проверку Объекта Соглашения с целью определения, соответствует ли Объект Соглашения требованиям Соглашения и Приложений к нему, и подписывают Передаточный акт.

[bookmark: _Toc405885564][bookmark: _Toc405885565]Если в рамках контрольной проверки будет установлено, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Соглашения и Приложений к нему, что отражено в Передаточном акте, Концедент вправе провести работы по обеспечению соответствия Объекта Соглашения требованиям к передаче с отнесением расходов на счет Концессионера путем удержания оставшихся платежей по Соглашению.

[bookmark: _Toc405885566][bookmark: _Toc405885567]16.9. С момента прекращения действия Соглашения Концедент или уполномоченное им лицо несет ответственность за содержание Объекта Соглашения.

[bookmark: _Toc405885568]Прекращение прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Законодательством.

Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

[bookmark: _Toc405885569]Стороны обязуются осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения Соглашения.



17. [bookmark: _Toc482958370]Прочие положения



[bookmark: _Toc405885575][bookmark: _Toc405886001][bookmark: _Toc405885577]17.1. Концессионер не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта Соглашения, в средствах массовой информации (СМИ) и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без письменного разрешения Концедента.

[bookmark: _Toc405885578]17.2. Каждая Сторона обязуется сохранять в тайне, не раскрывать и не использовать все коммерческие, финансовые и технические документы и информацию, полученную ей от другой Стороны Соглашения, ее консультантов, аффилированных лиц, подрядчиков или представителей при проведении переговоров и заключении Соглашения или подписании предусмотренных им документов в рамках его исполнения в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по Соглашению, в течение всего срока действия Соглашения и в течение 3-х лет с даты его прекращения, иначе как с письменного согласия обеих Сторон, если иное не вытекает из требований Законодательства. 

Предусмотренные выше данные могут быть раскрыты:

17.2.1. консультантам Сторон, Финансирующим организациям или потенциальным Финансирующим организациям и их консультантам, а также государственным органам или органам местного самоуправления при оформлении необходимых разрешительных документов;

17.2.2. третьим лицам в той степени, в какой такое раскрытие информации предусмотрено Законодательством (включая решения судов и иных компетентных органов);

17.2.3. если такие данные являлись или становятся общеизвестными до момента их раскрытия Стороной, за исключением случая, когда такие данные стали общеизвестными в результате нарушения пунктов 17.1 – 17.2 Соглашения;

17.2.4. при предоставлении информации суду, если Спор передан на рассмотрение в соответствии с разделом 15 Соглашения;

17.2.5. когда информация стала известна Стороне на законном основании до того, как она была предоставлена другой Стороной;

17.2.6. если раскрытие информации требуется раскрывающей информацию Стороне для заключения договоров страхования и последующего их выполнения;

17.2.7. если Концеденту необходимо раскрыть такую информацию для проведения нового конкурса в отношении Объекта;

17.2.8. Концедентом в отношении органов местного самоуправления;

17.2.9. если такая информация является частью информации, которая была независимо разработана раскрывшей ее Стороной или получена ею от третьего лица с разрешением на ее раскрытие, при условии получения Стороной, предоставляющей конфиденциальную информацию, в случаях, предусмотренных в подпунктах 1-8 пункта 17.2. Соглашения, обязательства от лица, которому такие данные подлежат передаче, сохранять конфиденциальность подлежащей передаче информации на тех же условиях, которые указаны в пункте 17.2. Соглашения.

17.2.10. в иных случаях, определенных Законодательством и условиями Соглашения.

[bookmark: _Toc405885579]17.3. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне документов и информации, указанной в п. 17.2. Соглашения, со стороны своих должностных лиц, работников, представителей и консультантов, и со стороны должностных лиц, работников, представителей и консультантов своих аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона раскрыла соответствующие документы или информацию в соответствии с подпунктами 1, 2, 6 пункта 17.2 Соглашения.

[bookmark: _Toc405885580][bookmark: _Toc405885581]17.4. Ответственность за разглашение Конфиденциальной информации определяется Законодательством.

[bookmark: _Ref299352387][bookmark: _Toc405885583]17.5. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением, изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением, разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав) по Соглашению или в связи с ним направляются в письменной форме в виде электронного, факсимильного сообщения, заказного письма или передаются под расписку.

[bookmark: _Toc405885584]Любая документация должна включать в себя следующие обязательные реквизиты документа: дата составления, должность, ФИО и расшифровка подписи уполномоченного лица, подписавшего документ, ссылка на документ, подтверждающий полномочия подписанта, подпись.

 Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Соглашения могут осуществлять постоянную связь посредством обмена сообщениями, которые могут направляться с использованием средств:

- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии сообщения с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, направившего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

- по электронной почте путем вложения в электронное сообщение скан-копии направленного сообщения с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии направленного сообщения) с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных).

Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

- в адрес Концессионера: [________________________________];

- в адрес Концедента: [___________________________________].   

17.6. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

[bookmark: _Toc405885585]17.7. Отношения Сторон, не урегулированные Соглашением, регулируются Законодательством.

[bookmark: _Toc405885586]17.8. Любые дополнения и изменения условий Соглашения оформляются в виде Приложений и дополнительных соглашений к Соглашению, подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью Соглашения.

[bookmark: _Toc405885587]17.9. После подписания Соглашения все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к предмету Соглашения, теряют силу, если противоречат данному Соглашению.

[bookmark: _Toc405885588]17.10. Соглашение, включая преамбулу и все Приложения, отражает полную договоренность между Сторонами в отношении предмета Соглашения и заменяет собой все предшествующие договоренности Сторон. Каждое положение Соглашения является самостоятельным.

[bookmark: _Toc405885589]17.11. Соглашение, Приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

[bookmark: _Toc405885590]17.12. Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр - для Концедента, один экземпляр - для Концессионера и один экземпляр - для Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

[bookmark: _Toc482952545][bookmark: _Toc482958371][bookmark: _Toc405885592]17.13. Следующие Приложения составляют неотъемлемую часть Соглашения:



Приложение № 1. Термины и определения.

Приложение № 2. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения.

Приложение № 3. Описание деятельности Концессионера по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения.

Приложение № 4. Сведения о Земельных участках.

Приложение № 5. Форма Договора аренды.

Приложение № 6. Форма регламента взаимодействия Концедента, Концессионера и Образовательной организации в рамках Использования Объекта Соглашения.

Приложение № 7. Стоимость Объекта Соглашения и объем Инвестиций Концессионера.

Приложение № 8. Размер платежей Концедента.

Приложение № 9. Порядок выплат платежей Концедента.

Приложение № 10. Штрафы в период действия Соглашения.

Приложение № 11. Порядок возмещения при расторжении Соглашения.

Приложение № 12. Форма Прямого соглашения.

Приложение № 13. Форма банковской гарантии.

Приложение № 14. Порядок действий Сторон и выплаты возмещения в связи с наступлением Особого обстоятельства





18. [bookmark: _Toc405885593][bookmark: _Toc405886004][bookmark: _Toc482958372]Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

		



Концедент:



		



Концессионер:









[bookmark: _Toc405885594][bookmark: _Toc405886005]



Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.





[bookmark: П1][bookmark: _Toc437880571]



[bookmark: _Toc482958373]Приложение № 1

к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации

объекта образования (средней общеобразовательной школы
в [_________________] ХМАО-Югры)

№ от [«___»________201__ г.]



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ



Наименования разделов и пунктов, используемые в Соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для его толкования.

Любые ссылки на разделы, пункты и приложения означают ссылки на разделы, пункты и приложения Соглашения, если иное не следует из контекста.

Если иное не следует из контекста или не указано иным образом, приведенные ниже термины, используемые в написании с заглавной буквы, используются в тексте Соглашения в следующих значениях:

Ввод в эксплуатацию – процедура ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства, завершающаяся выдачей разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.

Гарантийный срок – имеет значение, установленное в пункте 4.6.4 Соглашения.

Генеральный подрядчик – означает юридическое лицо, привлекаемое Концессионером в порядке, предусмотренном Соглашением, на условиях Договора подряда для осуществления Создания Объекта Соглашения. Во избежание сомнений, указанный термин не включает субподрядчиков Генерального подрядчика и иных привлеченных им третьих лиц.

Государственная регистрация - означает государственную регистрацию прав в Едином государственном реестре недвижимости согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а равно действия, необходимые для подтверждения совершения государственной регистрации.

Дефект - означает любой дефект, повреждение, недостаток, отклонение от нормативных требований на Объекте Соглашения.

Договор аренды – имеет значение, указанное в пункте 1.7 Соглашения.

Договор подряда – означает договор, заключаемый между Концессионером и Генеральным подрядчиком в целях выполнения Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением.

Доступность Объекта – обеспечиваемое Концессионером в течение всего срока действия Соглашения состояние безопасного, бесперебойного использования Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением.

Законодательство – означает совокупность всех нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты ХМАО-Югры, нормативные правовые акты Концедента, а также постановления Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации и информационные письма (бюллетени, обзоры практики) указанных государственных органов, содержащие анализ практики применения и толкование норм российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов или иных государственных органов Российской Федерации, ГОСТы, строительные нормы и правила и иные технические положения, обязательные стандарты, вступившие в силу и сохраняющие действие на дату заключения Соглашения и (или) любую другую последующую дату.

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" от 21 июля 2005 года.

Земельные участки – земельные участки, необходимые для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.

Инвестор - означает лицо, являющееся участником Концессионера и (или) лицом, влияющим на принятие решений Концессионера, и предоставившее Концессионеру средства для финансирования Создания Объекта Соглашения и (или) Использования Объекта Соглашения.

Инвестиции Концессионера – вложения Концессионера в Создание Объекта Соглашения, которые могут включать собственные инвестиции, а также привлеченные от Финансирующих организаций (заемные) средства.

Инвестиционная стадия – период с даты заключения Соглашения по дату получения Концессионером разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения или Ввод в эксплуатацию последнего из элементов Объекта Соглашения при условии поэтапного ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.

Инвестиционный платеж – часть Платежей Концедента, выплачиваемая Концессионеру на Эксплуатационной стадии, которая представляет собой финансирование части расходов на Использование Объекта Соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях.

Использование (эксплуатация) Объекта Соглашения - деятельность Концессионера по выполнению комплекса работ (оказания услуг), указанных в Приложении № 3 к Соглашению.

Капитальный грант – финансирование части расходов по Созданию Объекта Соглашения Концедентом по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, выплачиваемое Концессионеру на Инвестиционной стадии в размере и порядке, предусмотренных условиями Соглашения, в форме субсидии в соответствии с бюджетным Законодательством, включая нормативные правовые акты [МО ____________________].

Конкурс - Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в [______________________________ (наименование МО согласно Уставу)] Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Концедент – Муниципальное образование [наименование], от имени которого выступает (орган местного самоуправления).

Концессионер - определенный решением конкурсной комиссии по результатам Конкурса победитель Конкурса, заключивший с Концедентом Соглашение в качестве стороны, которая приняла на себя обязательства по осуществлению создания и эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения и представленного указанным Участником Конкурса Конкурсного предложения. 

Концессионное соглашение или Соглашение – Концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта образования в [_______________наименование МО согласно Уставу] Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенное [«___»_________ 201___ года].

Конкурсная документация - означает конкурсную документацию, утвержденную в соответствии с Приказом [_________________________ от _____________ № ____].

Конкурсное предложение - означает конкурсное предложение, поданное Концессионером в соответствии с Конкурсной документацией.

Необходимые согласования - означает разрешения, согласования, лицензии и допуски (включая разрешение на строительство, иные разрешения, согласования и лицензии, выдаваемые уполномоченными государственными органами и организациями в соответствии с Законодательством, а также разрешения, согласования, лицензии и допуски Концессионера и любых иных третьих лиц, привлекаемых Концессионером для целей выполнения Соглашения), необходимые в соответствии с Законодательством для подготовки Проектно-сметной документации, осуществления строительства, эксплуатации и исполнения каких-либо иных обязательств по Соглашению.

Обеспечение - означает любой залог, поручительство, банковскую гарантию, право удержания, уступку, а также любые другие документы, сделки, соглашения и договоренности (включая право зачета или любое сочетание перечисленного выше, ведущее к аналогичным последствиям), направленные на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению и предоставляемые в соответствии с требованиями Соглашения и Конкурсной документации.

Образовательная деятельность – деятельность, осуществляемая образовательными организациями в случаях, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Образовательная организация - образовательная организация, которой Концессионер вправе по согласованию с Концедентом передать часть Объекта Соглашения на основании Договора аренды, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего и дополнительного образования.

Объект Соглашения – подлежащий проектированию, строительству и оснащению объект образования – комплекс движимого и недвижимого имущества, в совокупности составляющего общеобразовательную школу в [_______________________ наименование населенного пункта] Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Особое обстоятельство – имеет значение, указанное в пункте 10.8 Соглашения.

Плата Концедента (Операционный платеж) – означает платежи от Концедента Концессионеру, выплачиваемые на основании Соглашения и части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях. Во избежание сомнений, Плата концедента не является финансированием Концедентом части расходов на Создание Объекта Соглашения и (или) Использование Объекта Соглашения в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

Платежи Концедента – Капитальный грант, Инвестиционный платеж, Субсидия на проценты и Плата Концедента.

Порядок разрешения Споров – означает порядок разрешения Споров между Сторонами на основании раздела 15 Соглашения.

Проект – проект создании и эксплуатации объекта образования в [наименование МО согласно Уставу] на основании Соглашения.

Проектно-сметная документация - совокупность документов, разработанных Концессионером в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», включая сметный расчет, по результатам рассмотрения которых, в случаях, установленных Законодательством, Госэкспертизой выдано положительное заключение, которые составляют технический (инженерный) проект или совокупность технических (инженерных) проектов, разработанных Концессионером, включая материалы в текстовой форме, в виде карт (схем) и определяющий основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения создания и эксплуатации Объекта Соглашения.

Прямое соглашение – означает соглашение, заключаемое в целях реализации Соглашения и обеспечения гарантий прав Финансирующих организаций между Концессионером, Концедентом и Финансирующими организациями.

Расчетный период – означает каждый период (календарный квартал, полугодие, год, в зависимости от обстоятельств), на который доступны фактические показатели или в отношении которого осуществляются расчеты каких-либо платежей.

Содержание - означает осуществление Концессионером или иным лицом от его имени комплекса мероприятий, которые обеспечивают функционирование Объекта Соглашения, безотказную работу всех элементов и систем Объекта Соглашения, а также содержание прилегающей к Объекту Соглашения территории, в соответствии с Соглашением.

Создание Объекта Соглашения - совокупность правовых, организационных, технических, фактических и иных действий, которые Концессионер должен предпринять в соответствии с Соглашением, в том числе осуществление мероприятий по проектированию, строительству и оснащению Объекта Соглашения, включая осуществление доработки, в случае необходимости Проектно-сметной документации, подготовительных, строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, получение необходимых разрешений и лицензий, а также иных организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий, необходимых для сдачи Объекта Соглашения в эксплуатацию.

Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями (Субсидия на проценты) - часть платежей Концедента, которая выплачивается Концессионеру на Эксплуатационной стадии на возмещение расходов по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения и представляет собой финансирование части расходов на Использование Объекта Соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях.

Финансирующие организации – лица, предоставляющие Концессионеру финансирование в форме заемных инвестиций (заемных средств, привлеченных Концессионером на рыночных условиях, включая кредиты, и (или) облигационные займы, и (или) долговые инструменты, в целях исполнения Концессионером принятых обязательств по софинансированию расходов по Созданию Объекта Соглашения.

Эксплуатационная стадия – период с даты получения Концессионером разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения по дату прекращения Соглашения.

Иные термины и определения, содержащиеся в Соглашении, соответствуют терминам и определениям, указанным в Законе о концессионных соглашениях.



Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.







[bookmark: _Toc482958374][bookmark: Пр1]Приложение № 2

к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 

объекта образования (средней общеобразовательной школы

в _________________ ХМАО-Югры)

№ от «___»________201__ г.





[ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ



I. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
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ЗАДАНИЕ НА ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕБЕЛЬЮ И ИНВЕНТАРЕМ





I. ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ

































Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.]
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[ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ЭКСПЛУАТАЦИИ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ



	1. Концессионер обязан осуществлять следующую деятельность с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц:

	1.1. Содержание Объекта Соглашения, в том числе техническое обслуживание и текущий ремонт Объекта Соглашения, осуществление иных мероприятий, связанных с содержанием, оснащением Объекта Соглашения в соответствии с установленными Законодательством санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами, техническими требованиями, а также положениями Соглашения.

	1.2. Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ на Объекте Соглашения, в том числе:

[обучение иностранным языкам / дополнительным образовательным программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) / другим образовательным программам (устанавливается в зависимости от специфики Проекта)]

	2. При осуществлении деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения Концессионер обязан:

	2.1. В кратчайшие сроки реагировать на аварии или иные происшествия, принимать все меры для своевременного устранения последствий аварий или иных происшествий.

	2.2. Незамедлительно принимать все необходимые меры и действия в случае аварии или иного происшествия, требующего закрытия Объекта Соглашения. 

	3. В целях осуществления Образовательной деятельности с использованием Объекта Соглашения Концессионер вправе на условиях Соглашения передавать Объект Соглашения или его часть Образовательной организации на основании договоров аренды.



Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.]
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[СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ





































Подписи представителей Сторон
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______________________ (ФИО)

               М.П.
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[ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ

[Форма Договора аренды приведена в отдельном файле]















Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.]
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОНЦЕДЕНТА, КОНЦЕССИОНЕРА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ





В случае передачи Концессионером Объекта Соглашения или его части  Образовательной организации на основании Договора аренды Образовательная организация  осуществляет с использованием Объекта Соглашения или его части осуществление Образовательной деятельности в соответствии с муниципальным заданием [МО ___________] по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

При этом, Концессионер обязан обеспечить участие представителей Образовательной организации в приемо-сдаточных испытаниях Объекта Соглашения до заключения Договора аренды. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания приемо-сдаточных испытаний представитель указанной организации выдает Концессионеру заключение о пригодности Объекта Соглашения к эксплуатации. Действия по государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Соглашения совершаются Концессионером только при наличии заключения о готовности Объекта Соглашения со стороны Образовательной организации.



Концедент обязуется:

1. Оказывать Концессионеру и Образовательной организации содействие в осуществлении ими деятельности в рамках Соглашения и Договора аренды. 

2. [***].



Концессионер обязуется:

1. Обеспечить доступность и возможность осуществления на Объекте Соглашения или его части Образовательной деятельности, путем предоставления Образовательной организации Объекта Соглашения или его части в аренду на основании Договора аренды (с учетом положений Приложения № 5 к Соглашению). 

2. Осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, указанную в Приложении № 3 к Соглашению, включая оказание услуг по дополнительному образованию.

3. Вести учет Объекта Соглашения, включая оборудование, приобретенное в рамках деятельности по Соглашению.

4. При наличии соответствующей возможности оказывать необходимое содействие Образовательной организации при осуществлении Образовательной деятельности.

5. В соответствии с требованиями по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, установленными Приложением № 3 к Соглашению, организовать необходимый сбор, учет и исполнение заявок Образовательной организации на выполнение работ, оказание услуг, включая приобретение необходимых материалов, с учетом настоящего Приложения  и условий Договора аренды.

6. Осуществлять выполнение гарантийных обязательств в отношении качества Объекта Соглашения на условиях, предусмотренных Соглашением.

7. Концессионер не несет ответственности перед третьими лицами за осуществляемую Образовательной организацией Образовательную деятельность. В случае предъявления указанных требований, такие требования не рассматриваются и не удовлетворяются Концессионером.

8. Концессионер несет ответственность за использование Образовательной организацией арендуемого Объекта Соглашения либо его части в соответствии с условиями Соглашения и Договора аренды. 

9. [***].



Концессионер вправе:

1. Получать от Образовательной организации всю информацию и документацию, относящуюся к Объекту Соглашения, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по Соглашению.

2. Отказать Образовательной организации в исполнении заявок Образовательной организации, не относящихся к сфере  ответственности Концессионера в соответствии с требованиями по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, установленными Приложением № 3 к Соглашению.

3. [***].



Образовательная организация обязуется:

1. Принять необходимые меры для обеспечения свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения для исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, в случае необходимости обеспечить выделение Концессионеру ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по Соглашению.

2. Организовать и осуществлять Образовательную деятельность на Объекте Соглашения в соответствии с установленными Законодательством требованиями к осуществлению Образовательной деятельности в соответствии с образовательным стандартом,  привлекать необходимых специалистов для осуществления Образовательной деятельности, приобретать необходимое имущество, нести полную ответственность перед третьими лицами за осуществляемую Образовательную деятельность, в том числе ответственность за качество образования, ответственность за нарушение установленных Законодательством требований к осуществлению Образовательной деятельности.

3. Оформлять заявки Концессионеру в соответствии с требованиями по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения, установленными Приложением № 3 к Соглашению.

4. Нести расходы в следующих случаях:

[***].



Образовательная организация вправе:

1. Получать от Концессионера всю необходимую информацию для надлежащего исполнения обязательств по Договору аренды.

2. Оказывать Концессионеру необходимое и возможное содействие в исполнении обязательств по Соглашению.

3. [***].



Ответственность Сторон

[***].



Порядок действия Сторон при наступлении ответственности в рамках исполнения Соглашения 

[***].



Иные положения

[***].



[Концедент, Концессионер и Образовательная организация вправе согласовать иные условия и включить в регламент взаимодействия при его подписании Сторонами.

	Регламент взаимодействия подлежит подписанию Сторонами не позднее заключения Договора аренды. ]







Документ согласован Сторонами:

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.
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СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ КОНЦЕССИОНЕРА



	1. Стоимость Создания Объекта Соглашения составляет сумму не более [_____________ (__________) рублей] с НДС в ценах соответствующих лет, в том числе:

- стоимость строительства Объекта Соглашения в составе Проектно-сметной документации не более [__________ (_____) рублей] с НДС в ценах соответствующих лет;

- стоимость оснащения Объекта Соглашения в соответствии с требованиями законодательства не более [_____________ (________) рублей] с НДС в ценах соответствующих лет;

- стоимость иных товаров, работ и услуг, предоставление и/или оказание которых необходимо для Создания Объекта Соглашения не более [__________ (________)] рублей с НДС в ценах соответствующих лет. 

	2. Объем Инвестиций Концессионера составляет сумму [________ (________) рублей] с НДС в ценах соответствующих лет [указывается по итогам конкурсного предложения Концессионера, как разница между Создания Объекта Соглашения и Капитального гранта].

	3. Объем Инвестиций Концессионера, а также стоимость Создания Объекта Соглашения должны быть скорректированы по результатам подготовки Проектно-сметной документации и учитываются при пересчете платежей Концедента в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.4 Соглашения.

	4. Фактический Объем Инвестиций Концессионера определяется в сроки установленные п. 4.8.5, 4.8.6 Соглашения, как стоимость фактически поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по Созданию Объекта Соглашения (в том числе по оснащению Объекта Соглашения), осуществленных в соответствии с Проектно-сметной документацией, либо утвержденной сметой расходов в случае, указанном в пункте 4.2.9.2. Соглашения. Размер указанных в настоящем пункте расходов подлежит увеличению на фактически уплаченные Концессионером проценты по привлеченным от Финансирующих организаций денежным средствам, но не более чем на [12 (двенадцать) процентов].

	5. Объем Инвестиций Концессионера, а также стоимость Создания Объекта Соглашения должны быть скорректированы в соответствии с п. 4 настоящего Приложения и учитываются при пересчете Платежей Концедента в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.5 Соглашения.

Документ согласован Сторонами:

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.
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РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ КОНЦЕДЕНТА



1. [Финансирование Концедентом части расходов на Создание Объекта Соглашения и Использование Объекта Соглашения:



		Наименование платежа

		Валюта платежа

		Дата выплаты в порядке и в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Соглашению, не позднее
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		Капитальный грант

		рубли

		

		

		



		Инвестиционный платеж

		рубли

		

		

		



		Субсидия на проценты

		рубли

		

		

		







2. Плата Концедента:



		Наименование платежа

		Валюта платежа

		Дата выплаты в порядке и в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Соглашению, не позднее
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		Плата Концедента (Операционный платеж)

		рубли 

		

		

		







[Порядок индексации Платы Концедента: [***]]



Подписи представителей Сторон

		от Концедента

______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера

______________________ (ФИО) 

               М.П.]
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ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПЛАТЕЖЕЙ КОНЦЕДЕНТА 





I. Возмещение расходов Концессионера по проектированию, строительству и оснащению Объекта Соглашения (Капитальный грант):

А) Указанный вид выплат предусматривает возмещение Концессионеру затрат связанных с проектированием, строительством и оснащением Объекта Соглашения.

Б) Затраты Концессионера должны быть документально подтверждены.

В) Размер выплат определяется Соглашением (Приложение № 8 к настоящему Соглашению).

Г) Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается [___________ (указывается главный распорядитель средств бюджета муниципального образования)].

Д) Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:

1) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом А раздела I настоящего Приложения;

2) представление недостоверных сведений;

3) непредставление документов, предусмотренных в подпунктах _________пункта Е раздела I настоящего Приложения;

Е) Для принятия решения о выплате Концессионер предоставляет следующие документы:

1) [***];

2) [***];

Ж) Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено пунктом Е раздела I настоящего Приложения.

З) [_________________] осуществляет проверку документов, указанных в пункте Ж раздела I настоящего Приложения.

И) При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом Д раздела I настоящего Приложения [___________в течение 3 рабочих дней] с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.

К) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, [___________________________ в течение 10 (десяти) рабочих дней] перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте [______] Соглашения.



II. Возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения: 

А) Указанный вид выплат предусматривает возмещение Концессионеру на Эксплуатационном периоде затрат по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения.

Б) Затраты Концессионера должны быть документально подтверждены.

В) Размер выплат определяется Соглашением (Приложение № 8 к Соглашению).

Г) Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается [___________ (указывается главный распорядитель средств бюджета муниципального образования)].

Д) Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:

1) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом А раздела II Приложения № 9 к Соглашению;

2) представление недостоверных сведений;

3) непредставление документов, предусмотренных в подпунктах [_________] пункта Е раздела II Приложения № 9 к Соглашению;

Е) Для принятия решения о выплате Концессионер предоставляет следующие документы:

1) [***];

2) [***];

Ж) Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено пунктом Е раздела II Приложения № 9 к Соглашению.

З) [_________________] осуществляет проверку документов, указанных в пункте Ж раздела II Приложения № 9 к Соглашению.

И) При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом Д раздела II Приложения № 9 к Соглашению [___________в течение 3 рабочих дней] с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.

К) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, [___________________________ в течение 10 рабочих дней] перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте [______] Соглашения.



III. Инвестиционный платеж

А) Инвестиционный платеж предусматривают возмещение Концессионеру затрат, связанных с Использованием Объекта Соглашения.

Б) Размер выплат определяется Соглашением (Приложение № 8 к Соглашению).

В) Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается [___________ (указывается главный распорядитель средств бюджета муниципального образования)].

Г) Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:

1) несоответствие требованиям, предусмотренным подпунктом А) раздела III Приложения № 9 к Соглашению;

2) представление недостоверных сведений;

3) непредставление документов, предусмотренных в подпунктах [_________] пункта Д раздела III Приложения № 9 к Соглашению;

Д) Для принятия решения о выплате Концессионеру Инвестиционного платежа Концессионер предоставляет следующие документы:

1) [***];

2) [***];

Е) Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено пунктом Д раздела III Приложения № 9 к Соглашению.

Ж) [_________________] осуществляет проверку документов, указанных в пункте Д раздела III Приложения № 9 к Соглашению.

И) При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом Г раздела III Приложения № 9 к Соглашению, [___________в течение 3 рабочих дней] с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.

К) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, [___________________________ в течение 10 (десяти) рабочих дней] перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте [______] Соглашения.



IV. Плата Концедента (Операционный платеж)

А) Размер Платы Концедента определяется Соглашением (Приложение № 8 к Соглашению).

Б) Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается [___________] (указывается главный распорядитель средств бюджета муниципального образования).

В) Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются непредставление документов, предусмотренных в подпунктах [_______] пункта Г раздела IV Приложения № 9 к Соглашению;

Г) Для принятия решения о выплате Концессионеру Платы Концедента Концессионер предоставляет следующие документы:

1) [***];

2) [***];

Д) Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством за достоверность представляемых документов и сведений.

Е) [_________________] осуществляет проверку документов, указанных в пункте Г раздела IV Приложения № 9 к Соглашению.

Ж) При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом В раздела IV Приложения № 9 к Соглашению, [___________в течение 3 рабочих дней] с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.

З) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, [___________________________ в течение 10 (десяти) рабочих дней] перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте [______] Соглашения.



Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.










Приложение № 10
 к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 

объекта образования (средней общеобразовательной школы
в [_________________] ХМАО-Югры)

№ от [«___»________201__ г.]



ШТРАФЫ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

[bookmark: _Ref165350734]Назначение и уплата неустойки производится в следующем порядке:

1. В случае выявления нарушенных Стороной соглашения обязательств, за которые предусмотрено взыскание неустойки, другая Сторона направляет Стороне, допустившей нарушение своих обязательств, письменное уведомление о нарушенных обязательствах и начислении санкций за такое нарушение с указанием обоснования и размера исчисленной штрафной договорной неустойки и сроков ее оплаты. Направление такого уведомления в любом случае означает намерение Стороны требовать уплаты неустойки.



2. В случае если Сторона не согласна с уведомлением, она должна направить уведомляющей Стороне письменное мотивированное возражение на данное уведомление в течение [10 (десяти) календарных дней] с момента его получения.

3. [bookmark: _Ref165515222]В течение [10 (десяти) календарных дней] с момента получения мотивированного возражения на уведомление, Стороны проводят консультации с целью согласования позиций и принятия совместного решения. 

4. В случае если путем консультаций достигнуть согласия не удалось, Стороны обращаются к Порядку разрешения споров, при этом за весь период разрешения разногласий на сумму просроченных денежных обязательств производится начисление процентов, предусмотренных пунктом 7.5.2 Соглашения, которые подлежат выплате вместе с суммой неустойки, если решение о такой выплате будет принято.

5. Штрафные санкции (а в предусмотренных в Приложении случаях – с процентами) подлежат перечислению на указанный Стороной банковский (расчетный) счет в течение [10 (десяти) календарных дней] после истечения срока на направление возражения в соответствии с пунктом 2 Приложения, или в срок, определенный при разрешении спора согласно пункту 4 Приложения. 

6. Размеры штрафных санкций в виде неустойки:

6.1. В случае если одна из Сторон Соглашения нарушила сроки уведомления или представления информации, представления отчетов и иные сроки, то Сторона, виновная в указанном нарушении, оплачивает другой Стороне (стороне, чьи права нарушены) штрафную договорную неустойку в размере [] за каждый день задержки. 

6.2. В случае непредставления или несвоевременного представления Концеденту страхования, предусмотренного разделом 9 Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере [] за каждый день нарушения обязательств.

6.3. В случае нарушения сроков предоставления Обеспечения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере [] за каждый день нарушения обязательств.

6.4. В случае нарушения сроков (промежуточных и окончательного) по Созданию Объекта Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере [] за каждый день нарушения обязательств.

6.5. В случае нарушения сроков по предоставлению Концеденту отчетов и (или) информации, предусмотренных Соглашением, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере [] за каждый день нарушения обязательств.

6.6. В случае намеренного предоставления Концессионером недостоверной (неполной, искаженной, иным образом не соответствующей фактам) информации Концеденту, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в сумме [], за каждый факт предоставления такой информации.

6.7. В случае нарушения сроков производства текущего ремонта Объекта Соглашения, установленных Законодательством, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку [] за каждый день неисполнения обязательства.

6.8. В случае нарушения Концессионером срока передачи Объекта Соглашения Концеденту, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере [] за каждый день нарушения обязательств.

6.9. [bookmark: _Toc405885489]В случае нарушения сроков по исполнению Концессионером обязанности по подаче документов на государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере [] за каждый день нарушения обязательств.

6.10. [bookmark: _Toc405885490]Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Создании Объекта Соглашения нарушение требований:

6.10.1. установленных Соглашением и (или) Законодательством;

6.10.2. [bookmark: _Toc405885491]технических регламентов;

6.10.3. [bookmark: _Toc405885492]Проектно-сметной документации;

6.10.4. [bookmark: _Toc405885493]иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

6.11. [bookmark: _Toc405885495]Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 6.10 настоящего Приложения.

6.12. В случае нарушения Концедентом сроков по осуществлению его расходных обязательств перед Концессионером, в том числе выплат Платежей Концедента, Концедент обязан уплатить Концессионеру штрафную договорную неустойку в размере, равном [1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России] за каждый день нарушения обязательств.

6.13. В случае нарушения Концедентом срока передачи Земельного Участка Концессионеру, Концедент обязан уплатить Концессионеру штрафную договорную неустойку в размере [] за каждый день нарушения обязательств.

6.14. Штрафные санкции не применяются в отношении Стороны в случаях, когда Сторона освобождается от ответственности за соответствующее нарушение в соответствии с Соглашением. 







Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.












[bookmark: _Toc482958389][bookmark: П6][bookmark: _Toc442393089]Приложение № 11

к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 

объекта образования (средней общеобразовательной школы
в _________________ ХМАО-Югры)

№ от «___»________201__ г.





ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ





1. Общие положения

0. Настоящее Приложение № 11 (далее по тексту – «Приложение») устанавливает порядок расчета и выплаты возмещения при досрочном расторжении Соглашения, выплачиваемого Концедентом Концессионеру в соответствии с условиями настоящего Приложения (далее по тексту – «Возмещение»). 

0. Условия о выплате Возмещения являются "иными не противоречащими Законодательству условиями" для целей части 2 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях.

0. Основания для выплаты Возмещения определяются Соглашением и Прямым соглашением. 

0. В Прямом соглашении может содержаться иной порядок выплаты Возмещения.

0. В состав Возмещения в зависимости от основания досрочного расторжения могут включаться следующие суммы:

4. [bookmark: _Ref409712513]сумма задолженности перед Финансирующими организациями;

4. [bookmark: _Ref409724089]сумма возмещаемых собственных инвестиций;

4. [bookmark: _Ref409722492]сумма возмещения Инвесторам;

4. [bookmark: _Ref409712525][bookmark: _Ref474278622]расходы на досрочное расторжение, указанные в пункте 4.4 настоящего Приложения.

0. Концедент не вправе при расторжении Соглашения осуществлять зачет обязательств по уплате Возмещения против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента в соответствии с Соглашением или по иным основаниям.

0. Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру дополнительных расходов в связи с длящимися Особыми обстоятельствами прекращаются с даты расторжения Соглашения. При этом начисленные и не выплаченные до даты расторжения Соглашения суммы дополнительных расходов подлежат выплате в порядке, установленном Соглашением.

0. Стороны настоящим подтверждают, что Возмещение не является неустойкой и не подлежит какому-либо уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ.

0. Если какая-либо сумма, подлежащая уплате Концедентом в составе Возмещения, облагается налогом на добавленную стоимость, Концедент обязуется уплатить Концессионеру дополнительную сумму, после уплаты которой полученная Концессионером сумма после уплаты налога на добавленную стоимость будет той же, какой она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех освобождений, льгот, вычетов, зачетов или кредитов в отношении этого налога (как доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право Концессионер.

0. Плата Концедента выплачивается в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Соглашению, за период до даты расторжения Соглашения включительно.



1. Размер Возмещения 

1. [bookmark: _Ref409723905]В случае досрочного расторжения Соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концессионеру (пункт 14.3 Соглашения), Концессионеру выплачивается Возмещение в размере сумм, указанных в пункте 1.5.1 настоящего Приложения.

1. В случае досрочного расторжения Cоглашения при существенном изменении обстоятельств (по смыслу пункта 14.5 Соглашения) Концессионеру выплачивается Возмещение в размере, равном сумме платежей, предусмотренных в пунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Приложения, расходов на прекращение, указанных в пункте 4.4.1 настоящего Приложения, а также [50% (пятьдесят процентов)] расходов на прекращение, указанных в пунктах 4.4.2 – 4.4.5 настоящего Приложения.

1. В случае досрочного расторжения Соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концеденту (пункт 14.4 Соглашения), Концессионеру выплачивается Возмещение в размере сумм, указанных в пунктах 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4 настоящего Приложения.

1. В случае досрочного расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 14.6 Соглашения сумма Возмещения определяется соглашением Сторон о расторжении Соглашения. При этом в случае, если согласованная Сторонами сумма Возмещения меньше суммы задолженности перед Финансирующими организациями, определенной в пункте 4.1 настоящего Приложения, то соглашение Сторон о прекращении Соглашения считается незаключенным.

1. Размер Возмещения определяется с учетом ограничений, указанных в пункте 5 настоящего Приложения.



2. Процедура расчета и выплаты суммы Возмещения

2. Часть суммы Возмещения, предусмотренная пунктом 1.5.1 настоящего Приложения, рассчитывается на основе фактических обязательств Концессионера по соглашениям с Финансирующими организациями, с условиями которых Концедент был ознакомлен до даты расторжения Соглашения.

2. Части суммы Возмещения, предусмотренные пунктами 1.5.2 и 1.5.3 настоящего Приложения, рассчитываются на основе:

1. в части собственных инвестиций в форме вложений в уставный капитал Концессионера – на основе учредительных документов Концессионера, его бухгалтерской и финансовой отчетности;

1. в части собственных инвестиций в форме субординированных займов – на основе соглашений о предоставлении субординированных займов.

2. [bookmark: _Ref409728691]Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет соответствующей суммы Возмещения с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

a) одновременно с уведомлением о расторжении Соглашении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Соглашение; или

b) в течение [15 (пятнадцати) рабочих дней] с момента получения уведомления о расторжении Соглашения от Концедента.

2. [bookmark: _Ref409728790]Концедент обязан в течение [15 (пятнадцати) рабочих дней] со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 3.3 настоящего Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы Возмещения в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы Возмещения.

2. С целью проверки расчета суммы Возмещения, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и/или необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта Соглашения, а также имущества, находящегося на Земельных участках.

2. [bookmark: _Ref476524922]Если Концедент не утверждает расчет суммы Возмещения или представляет возражения относительно суммы Возмещения в соответствии с подпунктом 3.4 настоящего Приложения, Спор о размере суммы Возмещения подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров (статья 15 Соглашения).

2. [bookmark: _Ref476595950]Сумма Возмещения подлежит выплате Концедентом в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

a) дата вступления в законную силу решения Арбитража о досрочном расторжении Соглашения;

b) дата подписания Сторонами соглашения о расторжении Соглашения;

c) даты согласования Концедентом суммы Возмещения или даты ее утверждения в Порядке разрешения Споров.

2. Выплата Возмещения осуществляется с учетом условий Прямого соглашения. Если условиями Прямого соглашения предусмотрен иной порядок выплаты Возмещения по сравнению с условиями Соглашения и настоящего Приложения, применяются условия Прямого соглашения, но в любом случае при соблюдении условий о расчете Возмещения, установленных Соглашением и настоящим Приложением.

2. Расчет суммы Возмещения, произведенный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Приложения, подлежит корректировке на дату расторжения Соглашения на основе фактических данных. 

2. Финансирующая организация по соглашениям Концессионера с Финансирующими организациями вправе участвовать в согласовании суммы Возмещения в части суммы основного долга, в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении (в том числе, предоставлять Арбитражу, Концеденту собственный расчет суммы задолженности перед Финансирующей организацией, а также дополнительные расчеты, подтверждающие документы и иные материалы).

2. [bookmark: _Ref409728988]Если Стороны не договорились об ином, с даты расторжения Соглашения и до момента уплаты суммы Возмещения на невыплаченную часть суммы Возмещения подлежат начислению и уплате проценты, рассчитываемые в следующем порядке:

10. в течение периода, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Приложения - по ключевой ставке Банка России плюс [2 (два)] процента годовых;

10. по истечении периода, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Приложения – по ключевой ставке Банка России плюс [8 (восемь)] процентов годовых.

2. Платежи, осуществляемые Концедентом в качестве Возмещения, зачитываются в счет погашения задолженности по выплате частей Возмещения в следующем порядке очередности (если применимо):

11. в первую очередь – в счет суммы задолженности перед Финансирующей организацией;

11. во вторую очередь – в счет суммы возмещаемых собственных инвестиций или суммы возмещения Инвесторам (в зависимости от того, что применимо);

11. в третью очередь – в счет расходов на расторжение, указанных в пункте 4.4 настоящего Приложения.



3. Формулы расчета отдельных сумм в составе Возмещения

3. [bookmark: _Ref474320776]Сумма задолженности перед Финансирующими организациями означает сумму, состоящую из:

3.0.1. [bookmark: _Ref474374926]суммы ссудной задолженности (срочной и просроченной) по соглашениям с Финансирующими организациями, начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, прямо предусмотренных соглашениями с Финансирующими организациями и не выплаченных Концессионером в пользу Финансирующих организаций по всем соглашениям с Финансирующими организациями на дату расторжения Соглашения;

3.0.2. [bookmark: _Ref474374933]всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу Финансирующих организаций по соглашениям с Финансирующими организациями, включая (но не ограничиваясь) расходы, связанные с досрочным расторжением соглашений с Финансирующими организациями в связи с досрочным расторжением Соглашения, но не более [5% (пять процентов)] от суммы, указанной в пункте 4.1.1 настоящего Приложения;

при условии, что указанные в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Приложения виды расходов были предусмотрены соглашениями с Финансирующими организациями, условия которых согласованы Концессионером с Концедентом.

3. Сумма возмещаемых собственных инвестиций рассчитывается по следующей формуле:



 - сумма возмещаемых собственных инвестиций в году “k”, которая вычисляется как:



,

[bookmark: _DV_C210]где:

[bookmark: _DV_C212]ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1, опубликованный Федеральной службой государственной статистики.

[bookmark: _DV_C213]ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным собственным инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:



,

[bookmark: _DV_C214]где:

[bookmark: _DV_C215]УКi – фактические собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 

[bookmark: _DV_M919][bookmark: _DV_C220]СФi - фактические собственные инвестиции в форме субординированных займов в году “i” в ценах i-го года; 

[bookmark: _DV_C221]ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов; 

[bookmark: _DV_C222]ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году “i” в ценах i-го года; 

[bookmark: _DV_C223]ПСФi - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов. 

3. Сумма возмещения Инвесторам рассчитывается по следующей формуле:



 - сумма возмещения Инвесторам в году “k”, которая вычисляется как:



,

где:

ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1; опубликованный Федеральной службой государственной статистики;

КДВИplan – плановая величина коэффициента дисконтирования возмещения Инвесторам Концессионера, признаваемая Сторонами равной [10 % (десять процентов)] годовых;

ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным собственным инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:



,

где:

УКi – фактические собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 

СФi - фактические собственные инвестиции в форме субординированных займов в году “i” в ценах i-го года; 

ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов; 

ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году “i” в ценах i-го года; 

ПСФi - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов.

3. [bookmark: _Ref474284440]Расходы на прекращение могут включать:

3.3.1. [bookmark: _Ref409732821]расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты товаров, работ или услуг третьих лиц, которых Концессионер имеет право привлечь для исполнения своих обязательств по Соглашению, выполненных (поставленных), но не оплаченных на дату расторжения Соглашения в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, при условии, что размер такой оплаты не может превышать общую сумму оплаты работ (услуг) (включая НДС) по соответствующему договору;

3.3.2. [bookmark: _Ref474319905][bookmark: _Ref409732871]любые суммы (включая штрафы, неустойки, возмещение убытков), подлежащие уплате третьим лицам в связи с досрочным расторжением договоров с такими третьими лицами, заключенных в целях исполнения обязательств Концессионера по Cоглашению;

3.3.3. расходы на демобилизацию строительства;

3.3.4. [bookmark: _Ref409732884]выходные пособия и иные платежи работникам Концессионера, которые были или будут уплачены Концессионером в связи с досрочным расторжением Соглашения;

3.3.5. [bookmark: _Ref409732830][bookmark: _Ref413344515][bookmark: _Ref474319917]расходы на консервацию Объекта Соглашения, за исключением случая, когда по соглашению Сторон обязанности по консервации Объекта Соглашения возложены на Концедента;

при условии, что указанные в подпунктах 4.4.1 – 4.4.5 настоящего пункта 4.4 настоящего Приложения виды расходов: 

a) были понесены в рамках Проекта, в том числе, в рамках заключенных договоров по Проекту; и 

b) имеют необходимое документальное подтверждение; и 

c) соответствуют рыночной конъюнктуре цен на дату расторжения Соглашения (в части расходов, указанных в подпунктах 4.4.2 – 4.4.5 настоящего пункта 4.4 настоящего Приложения); и  

d) Концессионер и соответствующий контрагент Концессионера приложили все разумные усилия для снижения указанных расходов; и  

e) сумма возмещаемых расходов, указанных в подпунктах 4.4.2 – 4.4.5 настоящего Приложения, не превышает [5% (пять процентов)] от стоимости Объекта Соглашения, указанной в Приложении №7 Соглашения.



4. Ограничения Возмещения расходов Концессионера 

4. На основании части 5 статьи 15 Закона о концессионных соглашениях Концессионер вправе потребовать у Концедента возмещения расходов на Создание Объекта Соглашения за исключением понесенных Концедентом расходов на Создание Объекта Соглашения. 

4. Возмещение расходов, которое Концессионер вправе требовать у Концедента в случае досрочного прекращения Соглашения на Инвестиционной стадии, составляет не более 100 % (ста процентов) от следующей суммы фактических расходов (с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством):

1. расходы Концессионера за фактически выполненные работы по проектированию и (или) экспертизе Проектно-сметной документации, но не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей, либо не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в случае, указанном в пункте 4.2.10. Соглашения; 

1. расходы Концессионера за фактически поставленные материалы и оборудование, выполненные работы и (или) оказанные услуги, предусмотренные Проектно-сметной документацией (в том числе расходы по договорам с третьими лицами) и требованиями к оснащению Объекта в соответствии с Приложением 2 и Приложением 2.1. к Соглашению, либо утвержденной сметой расходов в случае, указанном в пункте 4.2.9.2. Соглашения;

1. расходы Концессионера на обслуживание задолженности по соглашениям с Финансирующими организациями, но не более [12 % (двенадцать процентов)] от пункта 5.2.2., указанные расходы не выплачиваются в случае, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Приложения.

4. Размер указанных в п. 5.2 настоящего Приложения фактических расходов может подтверждаться:

2. актами, накладными и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом соответствующих работ, поставку товаров и (или) оказание услуг;

2. выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату Концессионером соответствующих сумм расходов (в том числе – в отношении уплаты расходов на обслуживание задолженности).

4. Возмещение расходов, которое Концессионер вправе требовать у Концедента в случае досрочного прекращения Соглашения на Эксплуатационной стадии, в зависимости от основания досрочного прекращения Соглашения, составляет:

4.3.1. по п. 2.1 настоящего Приложения – не более суммы 100% (ста процентов) от невыплаченного Инвестиционного платежа в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению;

4.3.2. по п. 2.2 настоящего Приложения – не более суммы 100% (ста процентов) от невыплаченного Инвестиционного платежа и [100% (ста процентов) от невыплаченной суммы Субсидии на проценты за период, в котором осуществляется досрочное расторжение и один следующий за ним период (квартал) в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению];

3. по п. 2.3 настоящего Приложения – не более суммы 100% (ста процентов) от невыплаченного Инвестиционного платежа и [100% (ста процентов) от невыплаченной суммы Субсидии на проценты за период, в котором осуществляется досрочное расторжение и двух следующих за ним периодов (кварталов) в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению].







Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.



























[bookmark: _Toc482958390]Приложение № 12

к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 

объекта образования (средней общеобразовательной школы
в [_________________] ХМАО-Югры)

№ от [«___»________201__ г.]







[ПРОЕКТ ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ



Проект соглашения приведен в отдельном приложенном файле]




[bookmark: _Toc482958391]Приложение № 13

к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 

объекта образования (средней общеобразовательной школы
в [_________________] ХМАО-Югры)

№ от [«___»________201__ г.]





[ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

		

г. [***], «___» _________ 201___ года

____/______/_______

		

Бенефициар:



                                        





БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ____________

Дата выдачи: «__» _____ 201__ г.

[указать место выдачи банковской гарантии]

[указать дату выдачи банковской гарантии]  

1. [bookmark: _Toc482952555][bookmark: _Toc482958392]Банк [полное наименование Гаранта, выдающего банковскую гарантию,  организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица], именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Концессионера, организационно-правовая форму Концессионера, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концессионера (или иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени Концессионера без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Концессионера в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица], именуемым далее "Принципал", обязательств Принципала перед Концедентом, [полное наименование Концедента, организационно-правовая форма Концедента, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концедента (или иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени Концедента без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Концедента в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица], именуемой в дальнейшем "Бенефициар", указанных в пункте 22 (далее – "Гарантия").

2. [bookmark: _Ref424660893][bookmark: _Toc482952556][bookmark: _Toc482958393]Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Соглашению, в частности обязательства:

[(указать обязательства в зависимости от стадии Соглашения)].

3. [bookmark: _Toc482952557][bookmark: _Toc482958394]Гарантия предоставляется в размере, равном [***] (далее – "Сумма Гарантии"). 

4. [bookmark: _Toc482952558][bookmark: _Toc482958395]Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует в течение [***].

5. [bookmark: _Toc482952559][bookmark: _Toc482958396]Гарант безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – "Требование") и, в любом случае, не превышающую Сумму Гарантии, в сроки, указанные в пункте 8.

6. [bookmark: _Ref478748769][bookmark: _Toc482952560][bookmark: _Toc482958397]К Требованию должны быть приложены следующие документы:

0. расчет денежной суммы Требования с указанием на положение Соглашения, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (и/или в соответствии с которой производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Принципалом;

0. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени Бенефициара;

0. информацию о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара.

7. [bookmark: _Toc482952561][bookmark: _Toc482958398]Требование должно быть направлено в адрес и на имя лица, указанного в пункте 19. 

8. [bookmark: _Ref424660872][bookmark: _Toc482952562][bookmark: _Toc482958399]В течение [15 (пятнадцати) Календарных Дней] с даты получения Требования и всех приложенных к нему документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ в выплате денежной суммы.

9. [bookmark: _Toc482952563][bookmark: _Toc482958400]Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:

0. Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии; или

0. к Требованию приложены не все документы, указанные в пункте 6; или

0. Требование представлено по окончании определенного в Гарантии срока.

10. [bookmark: _Toc482952564][bookmark: _Toc482958401]Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом.

11. [bookmark: _Toc482952565][bookmark: _Toc482958402]Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, основанное на Гарантии.

12. [bookmark: _Toc482952566][bookmark: _Toc482958403]Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.

13. [bookmark: _Toc482952567][bookmark: _Toc482958404]Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части.

14. [bookmark: _Toc482952568][bookmark: _Toc482958405]Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по Гарантии. 

15. [bookmark: _Toc482952569][bookmark: _Toc482958406]Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в момент наступления  любого из следующих событий, вне зависимости от того, была ли возвращена Гарантия Гаранту или нет (в зависимости от того, какое из них наступит раньше):

0. уплаты Бенефициару всей Суммы Гарантии;

0. окончания срока, на который была выдана Гарантия;

0. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;

0. по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.

16. [bookmark: _Toc482952570][bookmark: _Toc482958407]Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается Бенефициару.

17. [bookmark: _Toc482952571][bookmark: _Toc482958408]Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.

18. [bookmark: _Toc482952572][bookmark: _Toc482958409]Все споры или разногласия, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или прекращением Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитраже.

19. [bookmark: _Ref478748752][bookmark: _Toc482952573][bookmark: _Toc482958410][bookmark: _Ref424739284]Все термины, используемые в настоящей Гарантии, подлежат толкованию в соответствии с тем, как они определены в Соглашении, если иное прямо не установлено в Гарантии.

20. [bookmark: _Toc482952574][bookmark: _Toc482958411]Если иное не сообщено в Требовании (в отношении реквизитов Бенефициара) или в письменном уведомлении Гаранта, направленном Бенефициару (в отношении реквизитов Гаранта), следует считать действительной следующую информацию об адресах, представителях и реквизитах Бенефициара и Гаранта:

[bookmark: _Toc482952575][bookmark: _Toc482958412][***]









Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.]












[bookmark: _Toc482958413]Приложение № 14

к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 

объекта образования (средней общеобразовательной школы
в _________________ ХМАО-Югры)

№ от «___»________201__ г.





ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОН И ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

[bookmark: _Toc184666680][bookmark: _Toc248068972][bookmark: _Toc248592044]



Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства



1. [bookmark: _Ref165437659][bookmark: _Ref194848387]Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента, а также не позднее чем через [14 (четырнадцать) рабочих дней] направить Концеденту уведомление об Особом обстоятельстве (далее – "Уведомление об Особом обстоятельстве"), с изложением следующих сведений:

0. [bookmark: _Toc482952576][bookmark: _Toc482958414]описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

[bookmark: _Toc482952577][bookmark: _Toc482958415]обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;

[bookmark: _Toc482952578][bookmark: _Toc482958416]описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.

2. [bookmark: _Ref477118134][bookmark: _Ref371417786]Не позднее, чем через [14 (четырнадцать) рабочих дней] с даты получения Уведомления об Особом обстоятельстве Концедент направляет Концессионеру согласие, либо мотивированный отказ в признании наступления Особого обстоятельства.

3. [bookmark: _Ref477911026]Не позднее, чем через [14 (четырнадцать) рабочих дней] с даты получения согласия Концедента, указанного в пункте 2, либо не позднее, чем через [30 (тридцать) рабочих дней] с момента направления Концеденту Уведомления об особом обстоятельстве, Концессионер обязан направить Концеденту расчет (далее по тексту – "Расчет к уведомлению об Особом обстоятельстве"), содержащий следующие сведения:

0. [bookmark: _Ref477118897][bookmark: _Toc482952579][bookmark: _Toc482958417][bookmark: _Ref205619538]если применимо – предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе, если применимо, предлагаемые изменения сроков Создания Объекта Соглашения;

0. [bookmark: _Ref477118920][bookmark: _Toc482952580][bookmark: _Toc482958418]если применимо – расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по Созданию Объекта Соглашения;

0. [bookmark: _Ref479601433][bookmark: _Toc482952581][bookmark: _Toc482958419]если применимо - расчет дополнительных расходов, понесенных Концессионером с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

0. [bookmark: _Toc482952582][bookmark: _Toc482958420]если применимо - расчет дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с момента направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

0. [bookmark: _Toc482952583][bookmark: _Toc482958421][bookmark: _Ref476826053]если применимо - предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения в части графика выплаты возмещения Концессионеру в связи с наступлением Особого обстоятельства (далее – "График возмещения по Особому обстоятельству").

4. [bookmark: _Ref475374775]При подготовке Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве Концессионер обязан, действуя добросовестно и разумно, в первую очередь рассматривать изменения в Соглашение, не приводящие к увеличению расходных обязательств Концедента, в том числе перенос сроков исполнения обязательств и (или) иные изменения Соглашения, в качестве мер компенсации последствий Особых обстоятельств (в той степени, в какой это будет возможно), за исключением наступления Особых обстоятельств, указанных в пунктах 10.8.12 – 10.8.13 Соглашения, при котором Концессионер вправе в первую очередь рассматривать выплату Концедентом возмещения дополнительных расходов в качестве меры компенсации последствий указанных Особых обстоятельств.

5. Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту дополнительные Расчеты к уведомлению об Особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 3.

6. [bookmark: _Ref476824931][bookmark: _Ref165437694]В течение [30 (тридцати) календарных дней] со дня получения Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктами 2 и 4 Концедент обязан направить Концессионеру письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся в Расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве расчетом дополнительных расходов, а также с предложениями по изменению Соглашения (включая, если применимо, График возмещения по Особому обстоятельству). 

7. В течение периода, указанного в пункте 6, Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.

8. [bookmark: _Ref476825724]Концессионер обязан предоставить Концеденту такие дополнительные сведения и разъяснения в течение [10 (десяти) рабочих дней] с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с Законодательством.

9. [bookmark: _Ref165437433]В случае отказа Концедента в признании наступления Особого обстоятельства, либо Концедент не согласен с какой-либо частью Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.

10. Если Концедент не представил свой ответ в срок, установленные пунктами 2 и 6 настоящего Приложения, то Концедент считается предоставившим свое согласие с Уведомлением об Особом обстоятельстве и с Расчетом к уведомлению об Особом обстоятельстве.

11. В случае, если по результатам рассмотрения Уведомления об Особом обстоятельстве и/или Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве Концедент выявил ошибки и/или несоответствия, Концедент может направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий. 

12. [bookmark: _Ref476827363]Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная пунктами 6 - 8.

13. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Уведомлением об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 6, либо с даты вынесения решения по Особому обстоятельству в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо) Стороны должны согласовать и внести изменения в Соглашение:

0. [bookmark: _Toc482952584][bookmark: _Toc482958422]в соответствии с предложениями Концессионера, согласованными в Расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве, в том числе, если применимо, в Графике возмещения по Особому обстоятельству (при этом такое изменение Соглашения является изменением по соглашению Сторон); либо

0. [bookmark: _Toc482952585][bookmark: _Toc482958423]в соответствии с вынесенным в Порядке разрешения Споров решением по Особому обстоятельству (в зависимости от того, что применимо); 

при этом Стороны обязаны осуществить все действия, необходимые для внесения изменений в Соглашение, включая, если это необходимо в соответствии с Законодательством, получение согласия антимонопольного органа на такое изменение. 

14. График возмещения по Особому обстоятельству может быть не согласован Концедентом только в случае его несоответствия: 

0. [bookmark: _Toc482952586][bookmark: _Toc482958424]вынесенному решению по Особому обстоятельству в Порядке разрешения Споров и (или)

0. [bookmark: _Toc482952587][bookmark: _Toc482958425]положениям пунктов 15 - 16.



Порядок выплат дополнительных расходов



15. [bookmark: _Ref476851036]Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру понесенные дополнительные расходы, указанные в Расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве, подтвержденные документально, в сроки в соответствии с Графиком возмещения по Особому обстоятельству.

16. В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 15, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ключевой ставке Банка России, определяемой на дату осуществления платежа.

[bookmark: _Toc184666681][bookmark: _Toc248068973][bookmark: _Toc248592045]

Смягчение последствий Особого обстоятельства



17. [bookmark: _Ref165437322]В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять разумные с учетом всех обстоятельств и коммерчески обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение дополнительных расходов. При этом Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства из Соглашения в той степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого обстоятельства.

18. [bookmark: _Ref384720646]Если Концессионер не исполнил предусмотренные пунктом 17 обязанности, то Концессионер и Концедент могут прийти к соглашению об уменьшении размера возмещаемых дополнительных расходов на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером дополнительные расходы, при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных пунктом 17 обязанностей по смягчению наступления Особого обстоятельства, а при отсутствии согласия между Концессионером и Концедентом – урегулировать данный Спор в Порядке разрешения Споров.

Подписи представителей Сторон

		от Концедента



______________________ (ФИО)

               М.П.

		от Концессионера



______________________ (ФИО) 

               М.П.





[bookmark: _GoBack]
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[bookmark: _title_1][bookmark: _ref_50099997]Приложение № 5

к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 

объекта образования (средней общеобразовательной школы

в _________________ ХМАО-Югры)

№ от «___»________201__ г.



ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ



[***], в дальнейшем именуемый "Арендодатель", от лица которого выступает [***], с одной стороны, и [***], ИНН [***], внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) [***], в дальнейшем именуемое "Арендатор", в лице [***], действующего на основании Устава, с другой стороны, 

далее совместно именуемые "Стороны", 

на основании Распоряжения Главы [***] "О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования (средняя общеобразовательная школа в [наименование населенного пункта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры])" от [дата, номер]; концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования (средняя общеобразовательная школа на ___ мест в ______________ наименование населенного пункта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (далее – "Объект Соглашения"), заключенного между [***] и [***] (далее – "Соглашение"), заключили настоящий договор аренды части Объекта Соглашения (далее – "Договор") о нижеследующем:



[bookmark: _ref_73553808]Предмет договора



[bookmark: _ref_73553809][bookmark: _GoBack]Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование помещение, указанное в Приложении № 1 к Договору ("Описание Помещения") и имущество, размещенное в Помещении и указанное в Приложении № 2 ("Требования к Помещению и его оснащение") (далее – "Объект аренды", "Помещение" или "Имущество" в зависимости от того, что применимо).

[bookmark: _ref_73553810]К Договору прилагаются следующие документы, содержащие описание Объекта аренды:

1) [    (копия/оригинал)     кадастрового паспорта   №         от «____»                         г.;

2)     (копия/оригинал)     технического паспорта   №         от «____»                         г.;

3)     (копия/оригинал)     технического плана   №         от «____»                         г.;

4) копия свидетельства о государственной регистрации права   серия           №         от «____»                         г.;

5) копии тех. паспортов на инженерное оборудование _________листов;

6) [***].]

[bookmark: _ref_73553811]Помещение принадлежит Арендодателю в соответствии с Соглашением на праве владения и пользования, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним [«____»                         г. за номером        ], что подтверждается [***].

[bookmark: _ref_73553812]Арендодатель гарантирует, что, за исключением права собственности концедента по Соглашению, на момент заключения Договора Помещение не является предметом спора и/ или претензий со стороны третьих лиц, не находится под арестом, не передано в залог (ипотеку) или иным образом не обременено.

[bookmark: _ref_73553813]Арендатор имеет право пользоваться следующими помещениями и оборудованием общего назначения, расположенными в Здании (как оно определено в Приложении № 1 к Договору):

1. [лифтами, расположенными                     (место)                      ;

1. эскалаторами (траволаторами), расположенными                     (место)                      ;

1. санитарными помещениями (туалетами), расположенными         (место)          ;

1. коридорами, расположенными                     (место)                      ;

1. лестницами, расположенными                     (место)                      ;

1. переходами, расположенными                     (место)                      ;

1.                                              , расположенными               (место)              .]



[bookmark: _ref_74071241]Срок аренды



[bookmark: _ref_74073960]Срок начала аренды: [«____»                         г.]

Срок окончания аренды: [«____»                         г.]

Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие в дату фактической передачи Объекта аренды Арендатору в соответствии с условиями Соглашения и настоящего Договора.



Государственная регистрация 



Арендодатель самостоятельно и за свой счет осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Арендодатель не несет ответственности за задержку или приостановление процедуры государственной регистрации или за отказ в государственной регистрации Договора при условии, что он выполнил все действия по оформлению и предоставлению в органы государственной регистрации документов, требуемые действующего законодательства РФ.

Арендатор должен предоставить Арендодателю все документы, необходимые для государственной регистрации Договора со стороны Арендатора, в дату подписания Договора и оказать Арендодателю необходимое содействие в прохождении процедуры государственной регистрации. 

Арендодатель обязан подать документы на государственную регистрацию Договора не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты передачи по акту приема-получения им всех необходимых в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ документов.

В случае приостановки или отказе в государственной регистрации Договора Стороны предпринимают в максимально короткие все необходимые действия (в том числе вносят изменения в Договор) для устранения причин приостановки или отказа в государственной регистрации, после чего Арендодатель повторно подает документы на государственную регистрацию.  



[bookmark: _ref_100704344]Платежи и расчеты по договору. Изменение размера арендной платы



[bookmark: _ref_100794350]Арендатор ежеквартально уплачивает Арендодателю арендную плату за владение и пользование Объектом аренды (далее – "Арендная плата").

[bookmark: _ref_100794361]Размер годовой Арендной платы равен сумме налога на имущество, подлежащего уплате Арендодателем в отношении Объекта аренды, и платы по договорам аренды земельных участков, предоставляемых Арендодателю в соответствии с Соглашением, увеличенной на НДС (18%). 

Порядок и сроки уплаты Арендной платы

[bookmark: _ref_100794374]Арендатор уплачивает Арендодателю Арендную плату безналичным платежом с направлением соответствующего платежного поручения в банк Арендодателя.

[bookmark: _ref_100794387]Арендатор обязуется надлежащим образом уплачивать Арендную плату за каждый расчетный квартал не позднее [15 рабочего дня], следующего за последним днем квартала.



[bookmark: _ref_76816406]Предоставление и возврат Объекта аренды



[bookmark: _ref_76838387]Предоставление Объекта аренды

[bookmark: _ref_76915349]Арендодатель предоставляет Объект аренды в состоянии, соответствующем его назначению и требованиям, указанным в Приложении № 2 к Договору («Требования к Помещению и его оснащению»).

[bookmark: _ref_76915353]Арендодатель отвечает за недостатки Объекта аренды, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения Договора он не знал об этих недостатках.

При обнаружении таких недостатков Арендатор вправе по своему выбору:

1) потребовать от Арендодателя безвозмездного устранения недостатков Объекта, 

2) [***];

3) [***].

Арендодатель, извещенный о требованиях Арендатора или о его намерении устранить недостатки Объекта аренды за счет Арендодателя, может без промедления произвести замену предоставленного Арендатору в составе Объекта аренды имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки Объекта аренды.

Если удовлетворение требований Арендатора или удержание им расходов на устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных Арендатору убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.

Арендодатель не отвечает за недостатки Объекта аренды, которые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Объекта аренды или проверки его исправности при заключении Договора или передаче Объекта аренды Арендатору.

[bookmark: _ref_76915354]Объект аренды передается Арендатору в день начала срока аренды, указанного в п. 2.1 Договора. 

[bookmark: _ref_76915355]Арендатору одновременно с Помещением передаются следующие документы:

1. [экспертное заключение о соответствии Помещения санитарным правилам в форме     (копии/оригинала)    . Экспертиза проводится     (наименование и ОГРН организации)     не позднее                     за счет     (сторона договора)     по заказу Арендодателя;

1. руководство по эксплуатации                       в форме     (копии/оригинала)    ;

1. схема электрических сетей Помещения в форме     (копии/оригинала)    ;

1. сводный план сетей инженерно-технического обеспечения Помещения в форме     (копии/оригинала);

1.     (наименование документа)     в форме     (копии/оригинала)    ].

[bookmark: _ref_76915358]При приеме-передаче Объекта аренды осуществляются:

1. [осмотр Объекта аренды;

1. передача ключей от Помещения Арендатору;

1. проверка исправности инженерно-технических сетей (систем) в Помещении;

1. проверка исправности установленного в Помещении оборудования;

1.                     (действия)                      ].

[bookmark: _ref_76915359]Обязательство Арендодателя по передаче Объекта аренды считается исполненным после предоставления его в пользование и владение Арендатору, подписания сторонами акта о передаче Объекта аренды и предоставления документов, относящихся к Объекту аренды и перечисленные в пп. 5.1.4 Договора.

[bookmark: _ref_76915360] Если при приемке Объекта аренды Арендатором будут обнаружены недостатки, то они должны быть зафиксированы в акте о передаче Объекта аренды.

[bookmark: _ref_76838388]Возврат Объекта аренды

Арендатор обязан передать Объект аренды Арендодателю в том же состоянии, в котором Арендатор его получил, указанном в акте передачи Объекта аренды, с учетом нормального износа.

[bookmark: _ref_76975828][bookmark: _ref_76975830] Арендатор обязан возвратить Объект аренды Арендодателю в дату прекращения Договора в полном составе, указанном в Приложении № 2 к Договору, а также полученные в отношении Объекта аренды оригиналы документов, указанных в пп. 5.1.4 Договора.

[bookmark: _ref_76975831]Лицами, уполномоченными на совершение всех действий по возврату Объекта аренды (в том числе с правом составить документ о возврате, подписать его или отказаться от подписания, зафиксировать недостатки, предъявить претензии), являются: со стороны Арендодателя [              (Ф.И.О.)                , паспорт:     (данные паспорта)    ; со стороны Арендатора               (Ф.И.О.)                , паспорт:     (данные паспорта)    ].

[bookmark: _ref_76975835]Объект аренды возвращается по акту возврата, содержащему сведения о его состоянии. Если при возврате будут обнаружены недостатки, то они должны быть зафиксированы в акте

В случае выявления недостатков в состоянии Объекта аренды на момент возврата Арендодатель вправе требовать от Арендатора по своему выбору:

1) безвозмездного устранения недостатков Объекта аренды, или

2) возмещения своих расходов на устранение недостатков Объекта аренды.



[bookmark: _ref_78790548]Пользование Объектом аренды. Передача Объекта аренды или прав аренды третьим лицам



[bookmark: _ref_78884126]Пользование Объектом аренды

[bookmark: _ref_78884127][bookmark: _Ref437651537]Объект аренды передается в аренду Арендатору с целью его использования для оказания образовательных услуг населению и/или для административно-хозяйственных целей, связанных с обеспечением деятельности Арендатора.

[bookmark: _ref_78924254]Арендатор не вправе сдавать Объект аренды в субаренду.

Арендатор не вправе уступать или передавать полностью или частично свои права и/или обязанности по Договору.



[bookmark: _ref_86439755]Содержание и улучшение Объекта аренды



[bookmark: _ref_86488494]Эксплуатация, содержание и пользование Объектом аренды осуществляется Сторонами в соответствии с регламентом взаимодействия концедента и концессионера по Соглашению и образовательной организации в рамках использования Объекта Соглашения, основные условия которого приведены в Приложении № 6 к Соглашению.

7.2. Арендатор обязан осуществлять оплату коммунальных услуг (энерго-, тепло-, водоснабжение, водоотведение) в соответствии с показаниями приборов учета/действующими нормативами.

7.3. Арендатор обязан осуществлять оплату услуг связи в соответствии с выбранными тарифами и условиями заключенных договоров на оказание услуг связи.

7.4. Арендатор осуществляет закупку инвентаря, расходных и иных материалов, связанных с ведением образовательной деятельности.

7.5. Арендатор обязан осуществлять ремонт (замену) предоставленного в аренду имущества Арендодателя, поврежденного или уничтоженного в процессе эксплуатации по вине Арендатора (включая его персонал) и (или) его подрядчиков, агентов, школьников, посетителей и иных лиц с учетом положений Приложения № 6 к Соглашению.



[bookmark: _ref_92320938]Страхование



[bookmark: _ref_92375610]Страхование Объекта аренды

[bookmark: _ref_92430295]Арендодатель обязан за свой счет осуществить страхование Помещения.

[bookmark: _ref_92430296]Страхование осуществляется на следующих условиях:

1. [страховой случай:                                                     ;

1. размер страховой суммы:                                              ;

1. срок действия договора страхования:                                               ;

1. выгодоприобретатель:                                                   ].

В доказательство осуществления добровольного страхования Арендодатель предоставляет Арендатору  [ (копия страхового полиса/договора страхования)     в срок                       ].

[bookmark: _ref_92430297]В случае наступления страхового случая Арендатор должен незамедлительно уведомить Арендодателя и страховщика о его наступлении. Уведомление направляется [      (способ)     ].



[bookmark: _ref_92769262]Ответственность сторон



Арендодатель вправе требовать от Арендатора возмещения документально подтвержденного ущерба, нанесенного Арендодателю.

[bookmark: _ref_92869508]Арендодатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта аренды (его части).

В случае несвоевременной или неполной уплаты Арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.



[bookmark: _ref_93524523]Изменение и расторжение договора



[bookmark: _ref_93646106]Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

Договор прекращает свое действие в дату прекращения действия Соглашения. 

[bookmark: _ref_93579781]Расторжение Договора

[bookmark: _ref_93778759]Арендатор вправе расторгнуть Договор в судебном порядке в случаях, указанных в п. п. 1 - 4 ст. 620 ГК РФ.

[bookmark: _ref_93778762]Арендодатель вправе расторгнуть Договор в судебном порядке в следующих случаях:

1. при любом нарушении Арендатором условий пользования или назначения Объекта аренды, в том числе указанных в пп. 6.1.1 Договора;

1. при просрочке внесения Арендатором платежей, установленных Договором, на срок более [15 (пятнадцать) рабочих дней].



[bookmark: _ref_108101754]Разрешение споров



[bookmark: _ref_108101755]Претензионный порядок разрешения споров:

[bookmark: _ref_131351299]До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – "Заинтересованная сторона"), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

[bookmark: _ref_131351300]Претензия должна содержать требования Заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм действующего законодательства РФ и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

[bookmark: _ref_131351301]Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.

[bookmark: _ref_131351302]В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

[bookmark: _ref_131459281]Требование об изменении или о расторжении Договора Сторона может заявить в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 30 (тридцати) дней с момента получения предложения.

[bookmark: _ref_131397169]Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в порядке, установленном законодательством РФ.



[bookmark: _ref_74101501]Заключительные положения



[bookmark: _ref_74127771]Договор прекращает действовать [«____»                          г.]

С окончанием срока действия Договора прекращаются установленные им обязательства сторон.

[bookmark: _ref_74127772]Арендодатель возражает против возобновления Договора на неопределенный срок по истечении срока его действия (п. 2 ст. 621 ГК РФ). В связи с этим Договор не возобновляется, даже если Арендатор продолжает пользоваться Объектом аренды после окончания срока действия Договора. Дополнительных заявлений о прекращении Договора Арендодателю подавать не требуется.

[bookmark: _ref_74127773]Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока Договора имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый срок. О желании заключить договор на новый срок Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя не позднее чем за 30 (тридцать) дней  до окончания действия Договора.

Если Арендодатель отказал Арендатору в заключении договора на новый срок, но в течение года со дня истечения срока действия Договора заключил договор аренды с другим лицом, Арендатор вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только возмещения таких убытков.

[bookmark: _ref_132117431]Все юридически значимые сообщения должны направляться по почтовому адресу, который указан в разделе Договора "Адреса и реквизиты сторон", либо передаются представителю Арендодателя под подпись. Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

[bookmark: _ref_121045590]Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене реквизитов не позднее [***] дней с момента такого изменения.

[bookmark: _ref_131138396]Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

[bookmark: _ref_91774522]Договор составлен в [***] экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

[bookmark: _ref_91774523]Приложения к Договору

[bookmark: _ref_91970781]Приложение № 1 Описание

[bookmark: _ref_116182895]Копия поэтажного плана с экспликацией

[bookmark: _ref_91970782]Кадастровый паспорт [    (наименование объекта)     от «____»                         г.]

[bookmark: _ref_91970783]Технический паспорт [    (наименование объекта)     от «____»                         г.]

[bookmark: _ref_91970784]Технический план [    (наименование объекта)     от «____»                         г.]

[bookmark: _ref_122779094]Копия свидетельства о государственной регистрации права серия [          №         от «____»                         г.]

[bookmark: _ref_91970785][    (наименование и реквизиты документа, содержащего описание)    ]

[bookmark: _ref_91970786]Приложение № 2 Требования к Помещению и его оснащение

[bookmark: _ref_91970788]Приложение № 3 Требования пожарной безопасности имущества

[bookmark: _ref_91970790]Приложение № 4 Ремонт Помещения

[***]



[bookmark: _ref_60749335]Адреса и реквизиты сторон



		[Арендодатель

		Арендатор



		Наименование:                                                                                                                               
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
Телефон
Факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК

		Наименование:                                                                                                                               
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
Телефон
Факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК



		от имени Арендодателя:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        / 

		от имени Арендатора:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /



		

		



		М.П.

		М.П.]









Приложение № 1
к договору аренды нежилого помещения № [          
от "        "                      20         г.]



Описание



Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее нежилое помещение, расположенное в здании (сооружении) по адресу:[                                                                            (далее - Помещение):

Функциональное назначение:                                                  .

Кадастровый (условный) номер:                                                , присвоен     (кем и когда)    .

Ранее присвоенный учетный номер:     (кадастровый, условный, инвентарный)    , присвоен     (кем и когда)    .

Общая площадь:                   кв. м.

Расположено на             этаже (-ах).

Номер на поэтажном плане здания (сооружения):                                    .

Границы передаваемого в аренду помещения отмечены на стр. №           копии поэтажного плана с экспликацией, прилагаемого к Договору.

    (иные характеристики помещения)    .

Реквизиты сторон:

		Арендодатель

		Арендатор



		Общество с ограниченной ответственностью                                                
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
ОГРН
ИНН

		Наименование:                                                                                                                               
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
ОГРН
ИНН



		от имени Арендодателя:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /

		от имени Арендатора:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /



		

		



		М.П.

		М.П.]





Объект аренды
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Приложение № 2
к договору аренды нежилого помещения №           
от "        "                      20         г.

[bookmark: _title_3][bookmark: _ref_88536012]

Требования 



СОСТОЯНИЕ НА МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ:

1. [bookmark: _ref_115260427]Арендодатель обязуется предоставить помещение в состоянии, удовлетворяющем перечисленным далее требованиям:

1. помещение соответствует обязательным требованиям, которые установлены в     (наименования документов)    ;

1. помещение соответствует описанию, указанному в техническом паспорте, паспорте безопасности,     (наименование и дата документа)    .

[bookmark: _ref_115273827]Инженерно-технические системы (сети) здания (сооружения), подведенные к Помещению:

1. система водоснабжения;

1. система канализации;

1. система электроснабжения;

1. система теплоснабжения;

1. система вентиляции;

1. система пожарной сигнализации;

1. система охранной сигнализации;

1. телефонная сеть;

1. [***]

[bookmark: _ref_115273828]Помещение имеет следующее техническое оснащение:

1. разводка электрической сети 220В/380В, количество розеток               ;

1. система освещения     (сведения о видах и количестве осветительных приборов, а также о наличии и количестве выключателей)    ;

1. разводка телефонной сети, в том числе     (сведения об оборудовании и количестве мест подключения)    ;

1. разводка системы пожарной сигнализации, в том числе     (сведения о количестве и размещении подключенных датчиков и другом оборудовании)    ;

1. система вентиляции, в том числе     (сведения о вентиляционном оборудовании)    ;

1. кондиционеры (сплит-системы):     (сведения о наименовании, количестве и комплектности, производителе, годе выпуска и серийном номере оборудования)    ;

1. разводка системы теплоснабжения, в том числе     (сведения о количестве радиаторов, их секций и др.)    ;

1. оборудование систем водопровода и канализации, в том числе     (сведения о количестве и видах сантехнического оборудования и разводке систем)    ;

1. охранная сигнализация (сведения о количестве и размещении подключенных датчиков и другом оборудовании);

Оборудование

		Наименование

		Производитель

		Год выпуска

		Зав. №



		

		

		

		



		

		

		

		





Мебель и прочие принадлежности



		Наименование

		Производитель

		Год выпуска

		Зав. №



		

		

		

		



		

		

		

		







Реквизиты сторон:

		Арендодатель

		Арендатор



		Наименование:                                                                                                                               
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
ОГРН
ИНН

		Наименование:                                                                                                                               
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
ОГРН
ИНН



		от имени Арендатора:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /

		от имени Арендатора:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /



		

		



		М.П.

		М.П.














Приложение № 3
к договору аренды нежилого помещения №           
от "        "                      20         г.

[bookmark: _title_4][bookmark: _ref_89462375]Требования пожарной безопасности имущества

		Меры пожарной безопасности

		Ответственная сторона

		Распределение расходов



		1.

		

		



		2.

		

		



		3.

		

		





Реквизиты сторон:

		Арендодатель

		Арендатор



		Общество с ограниченной ответственностью                                                
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
ОГРН
ИНН

		Наименование:                                                                                                                               
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
ОГРН
ИНН



		от имени Арендодателя:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /

		от имени Арендатора:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /



		

		



		М.П.

		М.П.





Требования пожарной безопасности имущества
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Приложение № 4
к договору аренды нежилого помещения №           
от "        "                      20         г.

[bookmark: _title_5][bookmark: _ref_90065659]Ремонт Помещения

ПЛАНОВЫЙ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ

		Виды работ

		Объем работ

		Стоимость (руб), в том числе НДС 18%

		Сроки выполнения работ



		

		

		

		начало

		окончание



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		





Реквизиты сторон:

		Арендодатель

		Арендатор



		Общество с ограниченной ответственностью                                                
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
ОГРН
ИНН

		Наименование:                                                                                                                               
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Почтовый адрес
ОГРН
ИНН



		от имени Арендодателя:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /

		от имени Арендатора:
    (должность)    
      (подпись)      /      (Ф.И.О.)        /



		

		



		М.П.

		М.П.
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в _____________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры__________________________________







Часть III. КОНКУРС
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[bookmark: _GoBack]Положения настоящей части 3 «Конкурс» Конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного заключения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в __________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предусматривают: 

1) требования при подготовке и подаче Участниками Конкурса Конкурсных предложений; 

2) критерии Конкурса и порядок оценки Конкурсных предложений;

3) порядок проведения Конкурсного отбора;

4) порядок и условия заключения Концессионного соглашения по результатам конкурсных процедур.

Неотъемлемыми приложениями Части 3 Конкурсной документации «Конкурс» являются следующие:

Приложение 1 «Форма Соглашения о конфиденциальности»;

Приложение 2 «Рекомендуемая форма описи документов и материалов, составляющих Конкурсное предложение»;

Приложение 3 «Форма сопроводительного письма к Конкурсному предложению»;

Приложение 4 «Форма сводной части Конкурсного предложения»;

Приложение 5 «Форма письма от кредитной организации»;

Приложение 6 «Рекомендации по составлению Финансовой модели».



1. Конкурс

1.1. Направление Участникам Конкурса проекта Концессионного соглашения и Соглашения о Конфиденциальности

Совместно с уведомлением о представлении Конкурсных предложений в порядке пункта 8.1. части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации Конкурсная комиссия направляет в адрес Участника Конкурса проект Концессионного соглашения и два экземпляра Соглашения о конфиденциальности по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящей части Конкурсной документации, подписанных со стороны Организатора Конкурса.

Участник Конкурса обязуется направить подписанные со своей Стороны экземпляры Соглашения о конфиденциальности Организатору Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов.

Участник Конкурса вправе подать только одно Конкурсное предложение в отношении Объекта Концессионного соглашения.

До подачи Конкурсного предложения Участник Конкурса может самостоятельно осмотреть предполагаемую территорию расположения Объекта Концессионного соглашения и запросить у Концедента имеющуюся техническую документацию по Проекту. Концедент обеспечивает ознакомление Участников Конкурса с вышеуказанными документами и материалами в порядке, определенном Концедентом.



1.2. Информационное помещение

	В целях предоставления возможности ознакомления с имеющимися расширенными материалами по Проекту каждому Участнику Конкурса, подписавшему Соглашение о конфиденциальности (по форме согласно Приложения № __ к настоящей части Конкурсной документации) и предоставившему подписанный Участником Конкурса экземпляр Соглашения о конфиденциальности, предоставляется право доступа в Информационное помещение. Для этого после получения подписанного со стороны Участника Конкурса Соглашения о конфиденциальности в течение 2 (двух) рабочих дней Организатор Конкурса направляет Участнику электронное сообщение с указанием информации, необходимой для доступа в Информационное помещение.

	Право доступа в Информационное помещение Участникам Конкурса предоставляется на срок не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней, отсчитываемый с даты направления Участнику Конкурса уведомления с предложением представить Конкурсное предложение.  

	Концедент и Организатор Конкурса не дают каких-либо гарантий (ни явных, ни подразумеваемых) в отношении полноты, точности и достаточности документов и материалов, содержащихся в Информационном помещении. Указанные документы и материалы подлежат самостоятельной проверке Участниками Конкурса. Также Участник Конкурса может самостоятельно осмотреть зону расположения Объекта Концессионного соглашения до подачи Конкурсного предложения.

	В случае невозможности предоставления доступа ко всей или части информации путем работы в электронном Информационном помещении по решению Концедента обеспечивается ознакомление Участников Конкурса и /или представителей Участников Конкурса с вышеуказанными документами и материалами на бумажном носителе в специальном помещении в порядке, определенном Концедентом.  



1.3. Открытые консультации с Участниками Конкурса

	После проведения Предварительного отбора Участников Конкурса Организатором Конкурса проводятся Открытые консультации с Участниками Конкурса для предоставления разъяснений и получения предложений и замечаний в отношении условий и структуры проекта Концессионного соглашения (здесь и далее также любых приложений к нему), а также иных положений Конкурсной документации.

	Под Открытыми консультациями в настоящем пункте 1.3 понимаются проводимые в указанных целях в соответствии с решением Организатора Конкурса встречи уполномоченных им на участие в таких встречах лиц с Участниками Конкурса. Участие в Открытых консультациях открыто для всех Участников Конкурса (их уполномоченных представителей).

	При проведении Открытых консультаций порядок и график их проведения, включая внесение изменений в такой график, будет определяться на основании решения Организатора Конкурса. Участники Конкурса заранее получают информацию о времени и месте проведения консультаций. При этом каждому Участнику Конкурса будут предоставлены равные возможности участвовать в проводимых консультациях.    



2. Инструкция по составлению Конкурсных предложений 

2.1. Конкурсные предложения и документы, входящие в состав Конкурсного предложения в соответствии с пунктом 2.2. настоящей части Конкурсной документации, должны быть оформлены в письменной форме на русском языке. 

Конкурсное предложение и документы, входящие в состав Конкурсного предложения, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются.

2.2. В составе Конкурсного предложения Участником Конкурса должны быть представлены следующие документы и материалы:

2.2.1. Оригинал и копия ОПИСИ представляемых в составе Конкурсного предложения документов и материалов в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении 2 к настоящей части Конкурсной документации.

ОПИСЬ должна содержать указание на наименование и количество страниц каждого представляемого документа и удостоверяется подписью и печатью (при наличии) Участника. 

2.2.2. Сопроводительное письмо к Конкурсному предложению, оформленное в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении 3 к настоящей части Конкурсной документации.

2.2.3. Оригинал Сводной части Конкурсного Предложения в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении 4 к настоящей части Конкурсной документации.

2.2.4. Письменное подтверждение Участником Конкурса того, что все документы и сведения, включенные в состав Заявки на участие в Конкурсе, остались без изменения и соответствуют действительности на момент подачи Конкурсного предложения, либо в случае изменений подтверждение того, что Участник Конкурса с учетом таких изменений применительно к ранее представленной Заявке на участие в Конкурсе соответствует требованиям части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации и что Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях и одобрила их, с предоставлением дополнительных документов, подтверждающих соответствие Участника Конкурса требованиям Конкурсной документации, если предоставление таких документов может требоваться на основании положений части 2 «Конкурсный отбор» Конкурсной документации.

2.2.5. Письмо(-а) от Финансирующей(-их) организации(-ий), примерная форма которого приведена в Приложении 5 к настоящей части Конкурсной документации.

2.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Конкурса при подаче Конкурсного предложения (включая полномочия по подписанию от имени Участника Конкурса документов, входящих в состав Конкурсного предложения).

2.2.7. Документы, подтверждающие выполнение Участником Конкурса всех внутренних процедур, включая корпоративные, получение согласий, одобрений, необходимых для заключения Концессионного соглашения на условиях, изложенных в Конкурсном предложении.

2.2.8. Гарантийные письма от лиц, привлеченных в соответствии с частью 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации, где данные лица подтверждают свое согласие c существенными условиями проекта Концессионного соглашения.

2.2.9. Финансовая модель, а также иные документы и материалы в соответствии с требованиями Приложения 6 настоящей части Конкурсной документации.

При предоставлении в составе Конкурсного предложения более одного документа в соответствии с требованиями вышеуказанных подпунктов соответствующие документы группируются в отдельный раздел Конкурсного предложения с указанием подпункта пункта 2.2. настоящей части Конкурсной документации, в соответствии с которым они предоставляются.

В случае если полнота предоставленного комплекта документов в составе Конкурсного предложения не позволяет определить соответствие Конкурсного предложения установленным критериям Конкурса, то оценка сведений, содержащихся в таком Конкурсном предложении, по критериям Конкурса не производится, Конкурсное предложение признается не соответствующим требованиям, предъявляемым к Конкурсному предложению.

	2.2.10. Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение в отношении Объекта Концессионного соглашения.



	3. Оформление и подписание Конкурсных предложений

3.1. Требуемый состав документов и материалов, которые Участник Конкурса должен включить в Конкурсное предложение, определен в пункте 2.2. настоящей части Конкурсной документации.

3.2. Конкурсное предложение в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях” оформляется в 2 (двух) экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника Конкурса, с вложением внутрь конверта (коробки) электронной версии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        электронной версии Конкурсного предложения на электронных носителях (CD-R/DVD).

3.3. Оригинал Конкурсного предложения должен быть составлен, оформлен и подписан Участником Конкурса согласно требованиям к экземпляру-оригиналу Конкурсного предложения, установленным в настоящей Конкурсной документации. 

Все документы, входящие в оригинал Конкурсного предложения, предоставляются в подлинниках либо в надлежащим образом заверенных копиях и должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк или реквизиты отправителя, исходящий номер (при наличии), дату выдачи, должность и подпись уполномоченного лица с расшифровкой, печать – при наличии). Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими или фиолетовыми чернилами. Все формы должны быть подписаны Участником Конкурса и заверены печатью Участника Конкурса (при ее наличии).

Документы, входящие в состав оригинала Конкурсного предложения, представляются в оригинале или заверенных надлежащим образом копиях. Если Конкурсной документацией не установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, копия документа заверяется уполномоченным лицом Участника Конкурса с отметкой «копия верна” и приложением печати Участника Конкурса (если применимо). Документ, подтверждающий полномочия лица удостоверять копии документов от имени Участника Конкурса, также предоставляется в составе Конкурсного предложения. 

Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть  пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного представителя. Первая страница оригинала Конкурсного предложения должна быть                                             помечена надписью «ОРИГИНАЛ», на обороте последнего листа Конкурсного предложения указывается количество страниц. 

Оригинал Конкурсного предложения, предоставленный с нарушением указанных требований, не будет иметь юридической силы в качестве Конкурсного предложения. 

3.4. Копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по составу и содержанию документов и материалов. При этом каждый из документов, входящих в состав Конкурсного предложения, должен быть подписан Участником Конкурса (за исключением случаев, предусмотренных Конкурсной документацией).

Первая страница копии Конкурсного предложения должна быть помечена надписью «КОПИЯ». В случае расхождений между оригиналом и копией Конкурсного предложения оригинал имеет приоритет.

Копия Конкурсного предложения брошюруется отдельно. Документы, включенные в копию Конкурсного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Конкурсного предложения количества страниц. 

3.5. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае, такие документы считаются не имеющими юридической силы. 

3.6. В случае если общее количество страниц экземпляра Конкурсного предложения (оригинала или копии) превышает 200 страниц, то Участник Конкурса имеет право разделить такой экземпляр на соответствующее количество томов экземпляра Конкурсного предложения, каждый из которых должен иметь нумерацию и указывать на количество страниц в томе. 

При этом каждый том экземпляра Конкурсного предложения должен быть оформлен согласно требованиям настоящего пункта Конкурсной документации. 

3.7. В состав Конкурсного предложения обязательно включается ОПИСЬ документов и материалов, составляющих Конкурсное предложение.

ОПИСЬ документов и материалов Конкурсного предложения представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия) и не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. 

3.8. Конкурсная комиссия и Концедент оставляют за собой право проверить достоверность материалов, представленных согласно требованиям Конкурсной документации в виде заверенных копий. 

Опечатывание и маркировка Конкурсных предложений

3.9. Конкурсное предложение подается Участником Конкурса в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры Конкурсного предложения (оригинал и копия).

К конверту обязательно прилагается два экземпляра (оригинал и копия) ОПИСИ документов и материалов Конкурсного предложения, идентичной подаваемой в соответствии с пунктом 3.7. настоящей части Конкурсной документации.

На конверте должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В _________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», наименование и адрес Участника Конкурса, представляющего Конкурсное предложение и адрес для подачи Конкурсных предложений в соответствии с указаниями в Конкурсной документации.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Участника Конкурса и скреплен его печатью (при наличии). В приеме конверта с Конкурсным предложением будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

При поступлении Конкурсного предложения без указанных пометок на конвертах либо в незапечатанном конверте, оно не считаются Конкурсным предложением и не будет рассматриваться Конкурсной комиссией.

3.10. Участники Конкурса (или их полномочные представители), присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов при предоставлении подлинных документов, подтверждающих соответствующие полномочия представителя.

	 

4. Порядок подачи Конкурсных предложений, внесение изменений и дополнений в Конкурсные предложения, отзыв Конкурсных предложений

Срок и место подачи Конкурсных предложений

4.1. Прием Конкурсных предложений Участников Конкурса будет осуществляться ежедневно, начиная со дня направления Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить Конкурсное предложение по дату окончания срока приема Конкурсных предложений, указанную в Графике проведения Конкурса (Таблица 1 Части 1 Конкурсной документации). Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений. 

4.2. Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В ____________________(НАИМЕНОВАНИЕ МО СОГЛАСНО УСТАВУ) В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей части Конкурсной документации с даты подписания протокола подведения итогов Предварительного отбора по рабочим дням (в понедельник с ____ до _____ (время местное), со вторника по пятницу с ___ по __________ (время местное), в предпраздничные дни с ____ до _____ (время местное) до ___________ (указывается момент истечения срока представления Конкурсных предложений) по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), __________________________________, ул. ________________, д. ____.

Установленные выше сроки могут быть изменены путем внесения изменений в Конкурсную документацию.

4.3. Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение в следующем составе:

	- Запечатанный конверт (или конверты), содержащий оригинал и копию Конкурсного предложения;

	- Два экземпляра (оригинал и копия) ОПИСИ документов и материалов Конкурсного предложения;

подлежит регистрации в журнале регистрации Конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений.

На копии ОПИСИ представленных Участником Конкурса документов и материалов проставляется отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения. Копия ОПИСИ остается у Участника Конкурса.

Момент поступления Конкурсного предложения в Конкурсную комиссию определяется по дате и времени регистрации конверта с Конкурсным предложением в журнале регистрации Конкурсных предложений по дате и времени, проставленном при его приеме на копии ОПИСИ документов и материалов Конкурсного предложения.

Конкурсные предложения, поданные с опозданием

4.4. После истечения установленного п.4.1. настоящей части Конкурсной  документации срока представления Конкурсных предложений Конкурсные предложения от Участников Конкурса не принимаются. 

Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с ОПИСЬЮ представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с ОПИСЬЮ представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника Конкурса, указанному на конверте.

В случае подачи Конкурсных предложений после истечения установленного срока представления Конкурсных предложений Задатки, перечисленные Участниками Конкурса, подавшими такие предложения, возвращаются им в соответствии с положениями раздела 8 Части 1 Конкурсной документации.

Изменения, дополнения в Конкурсных предложениях и их отзыв

4.5. Участник Конкурса вправе изменить, дополнить свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Графиком проведения Конкурса (Таблица 1 Части 1 Конкурсной документации). Конкурсное предложение может быть отозвано Участником Конкурса не позднее времени начала вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, установленного Графиком проведения Конкурса.

Такое изменение, дополнение действительно, если оно поступило до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Графиком проведения Конкурса. 

Никакие изменения и дополнения не могут быть внесены в Конкурсные предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Графиком проведения Конкурса. К рассмотрению в качестве Конкурсного предложения Участника Конкурса Конкурсной комиссией принимается комплект документов с изменениями и дополнениями Конкурсного предложения с наиболее поздней датой предоставления.

4.6. Изменение, дополнения в Конкурсное предложение или отзыв Конкурсного предложения должны быть подготовлены, запечатаны, маркированы и доставлены в соответствии с разделом 3 настоящей Части Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ»/ «ДОПОЛНЕНИЕ».

Регистрация изменений, дополнений и уведомлений об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения.

В случае отзыва своего Конкурсного предложения Участником Конкурса Задаток, перечисленный таким Участником Конкурса, возвращается ему в соответствии с положениями раздела 9 Части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.



5. Порядок вскрытия конвертов, содержащих Конкурсные предложения

5.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится в день, указанный в Графике проведения Конкурса (Таблица 1 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации), начиная c ___ часов 00 минут ___ ____________ 201___ г. (время местное) по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, __________________________________, ул. ___________, дом ____, каб. _____. 

Указанная дата вскрытия конвертов будет содержаться в уведомлении Участникам Конкурса с предложением представить Конкурсное предложение.

5.2. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями осуществляется Конкурсной комиссией в порядке, установленном статьей 31 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях».

5.3. Участники Конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию и(или) их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями.

5.4. При проведении процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями ведется аудио и(или) видеозапись. 

Присутствующие на заседании Конкурсной комиссии представители Участников Конкурса вправе осуществлять собственную аудио и(или) видеозапись процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями при условии, что это не будет создавать препятствий для работы Конкурсной комиссии. 

5.5. Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Конкурсными предложениями, которые поданы до истечения срока представления Конкурсных предложений в соответствии с Графиком проведения Конкурса.

Конверты с Конкурсными предложениями, отзыв которых осуществлен Участниками Конкурса, не вскрываются и не рассматриваются.

Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются в порядке, соответствующем их порядковым номерам. Первым вскрывается Конверт с Конкурсным предложением, зарегистрированным под номером 1 (один), и дальше в порядке возрастания зарегистрированных порядковых номеров представленных Конкурсных предложений.

5.6. При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением присутствующим объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями следующие сведения:

	- сведения о целостности представленного конверта с Конкурсным предложением;

	- наименование и местонахождение (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуальных предпринимателей) каждого Участника Конкурса, конверт с Конкурсным предложением которого вскрывается; 

	- количество частей/томов, из которых состоит Конкурсное предложение Участника Конкурса, а также количество страниц в каждой части/томе, указанное на обороте соответствующей части/тома; 

	- соответствие представленного Конкурсного предложения требованиям пунктов раздела 3 настоящей части Конкурсного предложения; 

	- наличие в составе Конкурсного предложения документов и материалов, указанных в пункте 2.2. настоящей части Конкурсного предложения. При процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями проверяется и оглашается только наличие либо отсутствие указанных документов и материалов и(или) разделов, включающих группы таких документов и материалов, в составе Конкурсного предложения Участника Конкурса. 

	При этом установление соответствия указанных документов и материалов требованиям Конкурсной документации осуществляется при рассмотрении Конкурсных предложений в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящей Части Конкурсной документации. 

	Внесение в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе Конкурсного предложения не является окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной документации, и в случае выявления при дальнейшем рассмотрении Конкурсных предложений его (их) несоответствия(ий) установленным требованиям Конкурсной документации, в том числе, в отношении оформления, полноты и непротиворечивости, соответствующий документ (материалы) может быть признан Конкурсной комиссией как не подтверждающий соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документаций и(или) как не подтверждающий информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении Участника Конкурса;

	- числовые значения содержащихся в Конкурсном предложении условий по критериям Конкурса, указанным в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 к настоящей части Конкурсного предложения).

5.7. В ходе процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями Конкурсная комиссия вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным представителям Участников Конкурса, в том числе при возникновении затруднений с поиском документов и материалов, проверка наличия которых в составе Конкурсного предложения предусмотрена пунктом 5.6. настоящей части Конкурсной документации Любые выступления и комментарии уполномоченных представителей Участников Конкурса допускаются только с согласия председателя Конкурсной комиссии. 

5.8. По завершении процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями все Конкурсные предложения не подлежат возврату Участникам Конкурса.

5.9. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями подлежит размещению на Официальных сайтах в течение 3 (трех) дней с даты подписания. 

5.10. Хранение Конкурсных предложений осуществляется Организатором Конкурса.



6. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений

6.1. Критерии Конкурса:

6.1.1. Капитальный грант означает часть расходов по созданию Объекта Концессионного соглашения, принимаемая на себя Концедентом, выплачиваемая Концессионеру на Инвестиционной стадии в размере, определяемом на основании конкурсного предложения  и порядке, предусмотренных условиями Концессионного соглашения, в форме субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Во избежание сомнений, Капитальный грант представляет собой финансирование части расходов на создание Объекта Соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" от 21 июня 2005 года При выплате Капитального гранта к размеру Капитального гранта не прибавляется сумма, эквивалентная величине НДС с данного вида платежа.

	6.1.2. Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями означает часть платежей Концедента, выплачиваемая Концессионеру на Эксплуатационной стадии в целях возмещения расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и финансирующими организациями для исполнения Концессионного соглашения, которая представляет собой финансирование части расходов на использование Объекта Соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" от 21 июня 2005 года. При выплате Субсидии на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями к размеру Субсидии на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с Финансирующими организациями не прибавляется сумма, эквивалентная величине НДС с данного вида платежа. 

6.1.3. Инвестиционный платеж означает часть платежей Концедента, выплачиваемая Концессионеру на Эксплуатационной стадии, которая представляет собой финансирование части расходов на использование Объекта Соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" от 21 июня 2005 года. При выплате Инвестиционного платежа к размеру Инвестиционного платежа прибавляется сумма, эквивалентная величине НДС с данного вида платежа.

6.1.4. Плата Концедента (операционный платеж) (операционный платеж) означает платежи от Концедента Концессионеру, выплачиваемые на основании Соглашения и части 13 статьи 3 Федерального закона № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" от 21 июня 2005 года. Во избежание сомнений, Плата Концедента (операционный платеж) не является финансированием Концедентом части расходов на создание и (или) использование Объекта Концессионного соглашения. При выплате Платы Концедента к размеру Платы Концедента прибавляется сумма, эквивалентная величине НДС с данного вида платежа.

6.2. В соответствии со статьей 24 Федерального закона "О концессионных соглашениях" и Решением о заключении Концессионного соглашения установлены следующие критерии, на основании которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников Конкурса: 



			№ п/п

		Критерий Конкурса

		Начальное значение критерия Конкурса

		Требования к изменению начального значения критерия Конкурса

		Коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия Конкурса



		1

		2

		3

		5

		6



		1

		Капитальный грант без учета НДС

		

		Уменьшение

		



		2.

		Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с Финансирующими организациями без учета НДС

		

		Уменьшение

		



		3.

		Инвестиционный платеж без учета НДС

		

		Уменьшение

		



		4.

		Плата Концедента (операционный платеж) (операционный платеж), без учета НДС

		

		Уменьшение

		





	

6.3. Критерий "Капитальный грант".

В качестве начального значения критерия "Капитальный грант" установлено значение Капитального гранта в ценах соответствующих лет в размере ________________ (_____________________________) рублей без учета НДС. 

А) Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в пункте 6.2. настоящей части Конкурсной документации, будут признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой отклонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 

Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного предложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением Конкурсной документации.

В) Коэффициент значимости (весовое значение) критерия "Капитальный грант" в сумме всех критериев Конкурса составляет ______ (ноль целых _________ десятых) от максимально возможного количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в соответствии с пунктом 6.11 настоящей части Конкурсной документации.

С) Для расчета конкурсных баллов по критерию "Капитальный грант" Участник Конкурса должен представить предлагаемый им размер Капитального гранта в абсолютном значении в миллионах (млн) рублей в ценах соответствующих лет без учета НДС, который указывается в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 настоящей части Конкурсной документации).

Помимо предложенных условий по размеру Капитального гранта Участник Конкурса должен представить документы и материалы по финансово-экономического обоснованию по финансовым условиям на Инвестиционной стадии (Приложение 4 к настоящей части Конкурсной документации), в том числе с предлагаемым распределением средств Капитального гранта по годам создания Объекта, на основе которых будут определяться окончательные финансовые условия Концессионного соглашения.

6.4. Критерий "Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями".

В качестве начального значения критерия "Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с Финансирующими организациями" устанавливается сумма в размере _________________ (__________________) рублей без учета НДС за весь период действия Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет.

0. Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в пункте 6.2 настоящей части Конкурсной документации, будут признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой отклонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 

Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного предложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением Конкурсной документации.

Коэффициент значимости (весовое значение) критерия "Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями" в сумме всех критериев Конкурса составляет ______ (ноль целых _________ десятых) от максимально возможного количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в соответствии с пунктом 6.11 настоящей части Конкурсной документации.

Для расчета конкурсных баллов по критерию Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями Участник Конкурса должен представить предлагаемый им размер Субсидии на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями в абсолютном значении в миллионах (млн) рублей в ценах соответствующих лет без учета НДС, который указывается в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 настоящей части Конкурсной документации).

6.5. Критерий "Инвестиционный платеж".

0. В качестве начального значения критерия "Инвестиционный платеж" устанавливается сумма в размере _________________ (__________________) рублей без учета НДС за весь период действия Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет.

0. Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в пункте 6.2 настоящего Тома 3 Конкурсной документации, будут признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой отклонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 

0. Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного предложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением Конкурсной документации.

0. Коэффициент значимости (весовое значение) критерия "Инвестиционный платеж" в сумме всех критериев Конкурса составляет ______ (ноль целых _________ десятых) от максимально возможного количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в соответствии с пунктом 6.9 настоящей части Конкурсной документации.

0. Для расчета конкурсных баллов по критерию "Инвестиционный платеж" Участник Конкурса должен представить предлагаемый им размер Инвестиционного платежа в абсолютном значении в миллионах (млн) рублей в ценах соответствующих лет без учета НДС, который указывается в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 настоящей части Конкурсной документации).

6.6. Критерий "Плата Концедента (операционный платеж) (операционный платеж)".

0. В качестве начального значения критерия "Плата Концедента (операционный платеж)" устанавливается сумма в размере _________________ (__________________) рублей без учета НДС за весь период действия Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет.

0. Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в пункте 6.2 настоящей части Конкурсной документации, будут признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой отклонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 

0. Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного предложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением Конкурсной документации.

0. Коэффициент значимости (весовое значение) критерия "Плата Концедента (операционный платеж)" в сумме всех критериев Конкурса составляет ______ (ноль целых _________ десятых) от максимально возможного количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в соответствии с пунктом 6.11 настоящей части Конкурсной документации.

0. Для расчета конкурсных баллов по критерию "Плата Концедента (операционный платеж)" Участник Конкурса должен представить предлагаемый им размер Платы Концедента в абсолютном значении в миллионах (млн) рублей в ценах соответствующих лет без учета НДС, который указывается в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 настоящей части Конкурсной документации).

	6.7. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, представленных Участниками Конкурса, производится Конкурсной комиссией, которая определяет соответствие Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации и проводит оценку Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя Конкурса.

	6.8. При рассмотрении и оценке Конкурсных предложений  Конкурсная комиссия может привлекать независимых Экспертов, которые осуществляют экспертизу представленных Конкурсных предложений Участников Конкурса.

	6.9. Полученные Конкурсные предложения рассматриваются Конкурсной комиссией на предмет их соответствия требованиям к Участнику Конкурса и к Конкурсному предложению, на основании результатов рассмотрения принимается решение о соответствии или несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

 	Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

	1) Участником Конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсной предложении;

	2) условие, содержащееся в Конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев Конкурса;

	3) представленные Участником Конкурса документы и материалы недостоверны.

	Выявление несоответствия Участника Конкурса или его Конкурсного предложения требованиям настоящей Конкурсной документации может являться основанием для отстранения Участника Конкурса от дальнейшего участия в Конкурсе. В указанном случае оценка Конкурсного предложения по критериям Конкурса не проводится.

6.10. Предложения Участников Конкурса по критериям Конкурса должны указывать  значение предлагаемого Участником Конкурса условия в виде числа, быть подтверждены показателями (включая допущения) Финансовой модели и обеспечивать качество и надежность финансовых прогнозов, обоснованность основных допущений, использованных в Финансовой модели (с приложением детальных расчетов и источников данных, использованных для расчетов), проработанность плана финансирования и эффективность проведенной работы, связанной с привлечением финансирования по Проекту. 

6.11. Оценка Конкурсных предложений в соответствии с критериями Конкурса осуществляется в следующем порядке: 

0. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению i-го Участника Конкурса, равняется 100 баллам;

0. В случае если для критерия Конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в Конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения весового значения такого критерия (коэффициента критерия) на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий, и значения, содержащегося в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса условия, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке, условий, т.е. по следующей типовой формуле расчета баллов:

, где

[image: ]Бi - значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию (У);

Уmax – наибольшее из значений критерия, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке;

Уmin – наименьшее из значений критерия, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке;

Уi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по критерию;

В – весовое значение критерия в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса; 

0. Для каждого Конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям Конкурса в соответствии с положениями, указанными выше, суммируются и определяется итоговая величина.

	6.12. Расчет итоговых величин конкурсных баллов i-го Участника:

a. Итоговая величина конкурсного балла Участника Конкурса рассчитывается путем суммирования баллов, начисленных по каждому критерию Конкурса в порядке, установленном настоящим пунктом и Конкурсной документацией.

b. Для Конкурсного предложения i-го Участника Конкурса, расчет итогового конкурсного балла (ИКБi) по предложенным им условиям по критериям Конкурса осуществляется в соответствии с формулой:

ИКБi = БКГi + БCi + БИПi + БПКi, где

ИКБi  – значение суммарных конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса;

БКГi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Капитальный грант;

БCi – значение конкурсных баллов, начисленных i-му Участнику Конкурса по критерию Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с Финансирующими организациями;

БИПi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Инвестиционный платеж критерия Плата Концедента (операционный платеж);

БПКi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Плата Концедента (операционный платеж).

	6.13. Подсчет конкурсных баллов по критерию Капитальный грант осуществляется в следующем порядке:

0. Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию Капитальный грант осуществляется по следующей формуле:
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БКГi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Капитальный грант; 

КГmax – наибольшее из значений критерия Капитальный грант, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 

КГmin – наименьшее из значений критерия Капитальный грант, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 

КГi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по критерию Капитальный грант; 

_____ – весовое значение (коэффициент) критерия Капитальный грант в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.

0. Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.

0. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию Капитальный грант, то каждому Участнику Конкурса присваивается ____ баллов по указанному критерию.

	6.14. Подсчет конкурсных баллов по критерию Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями осуществляется в следующем порядке:

0. Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями осуществляется по следующей формуле:
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БСi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями; 

Сmax – наибольшее из значений критерия Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 

Сmin – наименьшее из значений критерия Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 

Сi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по критерию Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями; 

____ – весовое значение (коэффициент) критерия Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.

0. Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.

0. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с финансирующими организациями, то каждому Участнику Конкурса присваивается ____ баллов по указанному критерию.

	6.15. Подсчет конкурсных баллов по критерию Плата Концедента (операционный платеж) осуществляется в следующем порядке:

0. Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию Плата Концедента (операционный платеж) осуществляется по следующей формуле:
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БПКi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Плата Концедента (операционный платеж); 

ПКmax – наибольшее из значений критерия Плата Концедента (операционный платеж), содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 

ПКmin – наименьшее из значений критерия Плата Концедента (операционный платеж), содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 

ПКi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по критерию Плата Концедента (операционный платеж); 

____ – весовое значение (коэффициент) критерия Плата Концедента (операционный платеж) в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.

0. Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.

0. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию Плата Концедента (операционный платеж), то каждому Участнику Конкурса присваивается ____ баллов по указанному критерию.



	6.16. Подсчет конкурсных баллов по критерию Инвестиционный платеж осуществляется в следующем порядке:

0. Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию Инвестиционный платеж осуществляется по следующей формуле:

[image: ][image: ] , где

БИПi- значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Инвестиционный платеж; 

ИПmax – наибольшее из значений критерия Инвестиционный платеж, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 

ИПmin – наименьшее из значений критерия Инвестиционный платеж, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 

ИПi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по критерию Инвестиционный платеж; 

____ – весовое значение (коэффициент) критерия Инвестиционный платеж в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.

0. Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.

0. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию Инвестиционный платеж, то каждому Участнику Конкурса присваивается ____ баллов по указанному критерию.



7. Основания и последствия объявления Конкурса несостоявшимся

7.1. Конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день  после истечения срока представления Конкурсных предложений, объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений.

7.2. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником Конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

7.3. В случае, если с единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной документации, заключено Концессионное соглашение, Задаток, внесенный таким Участником Конкурса, возвращается ему в порядке и сроки, указанные в Разделе 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации. 



8. Порядок определения Победителя Конкурса

8.1. Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке, установленном в настоящем пункте 8.1.

8.2. Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему в результате оценки наивысший суммарный (итоговый) конкурсный балл, т.е. содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях. 

Далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убыванию суммарного конкурсного балла по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оцениваемых Конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в порядке).

8.3. В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия (одинаковый рейтинг), Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше других указанных Участников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение. 

8.4. По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия принимает решение об определении Победителя Конкурса в форме протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, в котором указываются:

8.4.1. критерии Конкурса, установленные п.6.1. настоящей части Конкурсной документации;

8.4.2. условия по критериям Конкурса, содержащиеся в Конкурсных предложениях;

8.4.3.  результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса; 

8.4.4. результаты оценки Конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого оцененного Конкурсного предложения;

8.4.5. наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника Конкурса победителем Конкурса.

8.5. Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсной комиссией подписывается протокол о результатах проведения Конкурса.

Протокол о результатах проведения Конкурса включает:

8.5.1. Решение о заключении Концессионного соглашения;

8.5.2. приказ об организации Конкурса с указанием вида Конкурса; 

8.5.3. сообщение о проведении Конкурса;

8.5.4. Конкурсную документацию и внесенные в нее изменения;

8.5.5. запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

8.5.6. протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;

8.5.7. оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;

8.5.8. протокол проведения Предварительного отбора Участников Конкурса;

8.5.9. перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;

8.5.10. протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;

8.5.11. протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Уведомление Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса

8.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся Конкурсная комиссия направляет всем Участникам Конкурса уведомление о результатах проведения Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

8.7. В течение указанного срока сообщение о результатах проведения Конкурса с указанием наименования Победителя Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения подлежит размещению в соответствии с пунктом 4.2. части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.

8.8. Каждому Участнику Конкурса, участвовавшему в Конкурсе, но не ставшему Победителем Конкурса, возвращается внесенный им Задаток в порядке, определенном разделом 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.

В случае, если с Победителем Конкурса заключено Концессионное соглашение, Задаток, внесенный Победителем Конкурса, возвращается ему в порядке, определенном разделом 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.

8.9. После процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями все поступившие Конкурсные предложения становятся собственностью Концедента и возврату Участникам Конкурса не подлежат.



9. Заключение Концессионного соглашения 

9.1. Концессионное соглашение по результатам Конкурса заключается в порядке, предусмотренном в статье 36 Федерального закона "О концессионных соглашениях" и Решением о заключении Концессионного соглашения, Приказом об организации Конкурса в срок, установленный Конкурсной документацией и указанный в Сообщении о проведении Конкурса.

Основные условия Концессионного соглашения приведены в приложении 3 к части 1 Конкурсной документации.

9.2. После определения победителя Конкурса Концессионное соглашение должно быть подписано победителем Конкурса не позднее «__»______________ г. Организатор Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю Конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект Концессионного соглашения.

Проект Концессионного соглашения должен включать в себя условия соглашения, определенные Решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем Конкурса Конкурсным предложением, иные предусмотренные федеральными законами условия, а также учитывать изменения, которые могут быть внесены в него по результатам переговоров сторон, проводимых в соответствии с положениями части 1.1 статьи 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях”. При этом указанные изменения не могут менять условия Концессионного соглашения, которые являлись критериями Конкурса и (или) их содержание определялось на основании Конкурсного предложения Победителя Конкурса.

9.3. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения в срок, указанный в п.9.1. настоящей части Конкурсной документации (в случае продления сроков – в течение такого продления срока), Концедент вправе отказаться от заключения (подписания) Концессионного соглашения с победителем Конкурса, удержать сумму Задатка, внесенного таким победителем Конкурса, и предложить заключить Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит наилучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем Конкурса. 

Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения с учетом абз. 2 п.9.2. настоящей части Конкурсной документации.

Концессионное соглашение должно быть подписано таким Участником Конкурса не позднее чем через 90 (девяносто) календарных дней со дня направления Концедентом Участнику Конкурса проекта Концессионного соглашения, кроме случаев продления такого срока в порядке, установленном Конкурсной документацией.

9.4. В случае объявления Конкурса несостоявшимся, Концедент вправе рассмотреть Конкурсное предложение, представленное только одним Участником Конкурса, и если оно соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении Концессионного соглашения с этим Участником Конкурса в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении.

В указанном случае Стороны действуют в порядке, аналогичном изложенному в абз.2 п.9.2. настоящей части Конкурсной документации.

9.5. Концессионное соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Право Концедента отказаться от заключения Концессионного соглашения

9.6. После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для подписания Концессионного соглашения, а также после принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником Конкурса, представившим Конкурсное предложение, соответствующее установленным критериям Конкурса, Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения с победителем Конкурса либо с иным Участником Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, в случае установления какого-либо из следующих обстоятельств: 

9.6.1. проведение в отношении победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, процедуры ликвидации или проведения в его отношении процедуры банкротства;

9.6.2. приостановление деятельности победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, судом или уполномоченными государственными органами в связи с нарушением законодательства;

9.6.3. выявление факта предоставления победителем Конкурса или иным Участником Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Конкурсной документацией при проведении Предварительного отбора и(или) Конкурса, либо несоответствие этих сведений действительности на момент отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения (за исключением случаев, когда такое несоответствие вызвано изменениями сведений, о которых Конкурсная комиссия была уведомлена или которые были согласованы Концедентом после подведения итогов Конкурса);

9.6.4. невыполнение в течение срока, установленного для заключения Концессионного соглашения, какого-либо из условий заключения Концессионного соглашения, предусмотренных в настоящей части Конкурсной документации;

9.6.5. наличия у Концедента иных предусмотренных настоящей Конкурсной документацией оснований для отказа от заключения Концессионного соглашения

9.7. Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения в указанных случаях путем направления победителю Конкурса либо иному Участнику Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, уведомления об отказе от заключения Концессионного соглашения в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения Концессионного соглашения Концедентом.

9.8. В случае отказа Концедента от заключения Концессионного соглашения с победителем Конкурса по причинам, установленным в настоящем разделе, Концедент будет вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит наилучшие условия, следующие после условий, представленных в Конкурсном предложении победителем Конкурса.

В случае отказа Концедента от заключения Концессионного соглашения с победителем Конкурса по причинам, установленным в настоящем разделе, ему возвращается внесенный им Задаток в порядке, определенном разделом 9 части 1 Конкурсной документации.

	

10. Иные положения

10.1. Отношения, возникающие между Участниками Конкурса, Концессионером и Концедентом, а также Конкурсной комиссией регулируются законодательством Российской Федерации.

10.2. Участники Конкурса не должны обсуждать между собой никакие аспекты Конкурсной документации или Конкурсных предложений или иным образом обмениваться информацией или организовывать сговор в отношении Проекта. 

Участник Конкурса не должен вступать в какие-либо переговоры или договоренности с другими Участниками Конкурса относительно возможных условий подготавливаемых или представляемых Конкурсных предложений по критериям Конкурса.

10.3. Участники Конкурса подписывают и подают Соглашения о конфиденциальности до предоставления им данных по Проекту и в отношении Объекта Концессионного соглашения.

Кроме случаев, когда иное определено условиями Конкурсной документации или законодательством Российской Федерации, все Конкурсные предложения и сопутствующая информация используются Концедентом, Конкурсной комиссией конфиденциально.

Приложение 1 

к части 3 Конкурсной документации 





ФОРМА 

Соглашения о конфиденциальности

_______							      	     «___»__________ 201_ г.   



______________________________(Указать наименование Организатора Конкурса)  (далее – «Организатор Конкурса»), осуществляющий полномочия Концедента при проведении открытого  конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ______________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее, соответственно, – «Конкурс» и «Концессионное соглашение») в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны, и 

______________________________________________________ (Указывается наименование Участника Конкурса), в лице____________________, действующего на основании_________________________ (далее – «Участник Конкурса»), с другой стороны, далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

принимая во внимание, что по результатам проведенного в рамках Конкурса Предварительного отбора, Конкурсной комиссией Участнику Конкурса направлено уведомление с предложением представить Конкурсное предложение, Участник Конкурса намеревается подготовить и подать Конкурсное предложение в соответствии с требованиями Конкурсной документации к Конкурсу (далее – «Конкурсная документация»), а предоставляемая Организатором Конкурса Участнику Конкурса информация в отношении Проекта и Объекта Конкурса может иметь конфиденциальный характер, 

заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности о нижеследующем:

1. В целях настоящего Соглашения конфиденциальной признается любая информация в отношении Конкурса, в том числе делового, технического и финансового характера, предоставленная в документарной, электронной, устной или любых иных формах, а также информация о ходе консультаций и (или) содержании переговоров в ходе Конкурса между Организатором Конкурса, его представителями и Участником Конкурса, а также информация в отношении проектов Концессионного соглашения и иных договоров, заключаемых в связи с Концессионным соглашением и любая техническая информация в отношении Объекта, включая Проектную документацию, которая имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим конфиденциальности. (далее – «Конфиденциальная информация»).

Во избежание сомнений, информация считается Конфиденциальной информацией в смысле пункта 1 настоящего Соглашения не зависимости от того:

- была ли она предоставлена или раскрыта Концедентом, Организатором Конкурса, Конкурсной Комиссией, их представителями, аффилированными лицами;

- имелось ли на носителе Конфиденциальной Информации указание на ее конфиденциальный характер или на ее статус коммерческой тайны в смысле действующего законодательства.

2. Участник Конкурса по исполнение обязательств по настоящему Соглашению обязуется не раскрывать и не допускать раскрытия Конфиденциальной информации третьим лицам (включая аффилированных лиц), под которыми понимается действие или бездействие Участника Конкурса, в результате которых Конфиденциальная информация становится известной третьим лицам, в том числе не передавать, не продавать, не менять, не публиковать, включая такой способ как фотокопирование или воспроизведение иным способом, без предварительного письменного согласия Организатора Конкурса.

3. Конфиденциальная информация может передаваться в материальной и нематериальной форме (электронном виде). Стороны обязуются осуществлять передачу конфиденциальной информации на бумажном и (или) ином материальном носителе, по акту приема-передачи, с приложением перечня передаваемой информации, подписываемому Сторонами. 

4. Участник Конкурса, получивший Конфиденциальную информацию, вправе использовать ее и раскрывать ее следующим лицам:

- своим работникам исключительно для целей подготовки и подачи Конкурсного предложения, обсуждения проектов Концессионного соглашения и иных соглашений с Организатором Конкурса; и 

- своим представителям (включая консультантов) и аффилированным лицам в случае, если они принимают на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации, аналогичные изложенным в настоящем Соглашении.

В свою очередь, Участник Конкурса должен принять все необходимые меры для предотвращения раскрытия Конфиденциальной информации со стороны вышеуказанных получателей и обеспечить соблюдение ими обязательств по сохранению Конфиденциальной информации в том же объеме и на тех же условиях, что и Участник Конкурса по настоящему Соглашению.

5. Участник Конкурса обязан незамедлительно сообщить уполномоченному представителю Организатора Конкурса о ставшем ему известном факте раскрытия или угрозе раскрытия Конфиденциальной информации в нарушение настоящего Соглашения.

6. Во избежание сомнений, Организатор Конкурса и (или) уполномоченный представитель Организатора Конкурса остаются исключительными обладателями  Конфиденциальной информации на праве собственности.

Право на отнесение информации к конфиденциальной и на определение перечня и состава такой информации принадлежит Организатору Конкурса как обладателю такой информации.

Уполномоченный представитель Организатора Конкурса вправе направить требование Участнику Конкурса о возврате либо об уничтожении любых копий Конфиденциальной информации в документарной и (или) электронной форме, за исключением информации, полученной Участником Конкурса в установленном Конкурсной документацией порядке и разъяснений положений Конкурсной документации.

В указанным случаях Участник Конкурса в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения такого требования от Организатора Конкурса должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации в адрес Организатора Конкурса, а также уничтожить по указанию Организатора Конкурса все копии с оригиналов Конфиденциальной информации (как данные на электронных носителях, так и на бумаге), находящиеся в его распоряжении. 

Организатор Конкурса вправе запросить у Участника Конкурса письменное подтверждение уничтожений копий Конфиденциальной информации, подписанное уполномоченным должностным лицом. Письменное подтверждение уничтожения копий Конфиденциальной информации предоставляется Организатору Конкурса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его запроса.

	7. Для целей настоящего Соглашения не является Конфиденциальной информацией следующая информация:

- любая информация, самостоятельно полученная Участником Конкурса без использования Конфиденциальной информации, при условии, что Участник Конкурса не предпринимал без предварительного письменного разрешения Организатора Конкурса самостоятельных попыток для ее получения;

- любая информация, являющаяся общедоступной на дату ее раскрытия, за исключением случаев, когда информация стала общедоступной вследствие нарушения настоящего Соглашения;

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «О концессионных соглашениях», либо в соответствии с законным требованием уполномоченного органа, включая вступившее в законную силу судебное решение. При этом, Участник Конкурса обязан незамедлительно уведомить уполномоченного представителя Организатора Конкурса о таком требовании или решении и убедиться в его законности и действительности до раскрытия какой-либо Конфиденциальной информации.

8. В случае каждого факта нарушения настоящего Соглашения Участник Конкурса обязан уплатить Организатору Конкурса штраф в размере _____________________ рублей (Рекомендуемая соразмерная сумма составляет от 100 000 до 500 000 рублей).

9. Участник Конкурса обязуется сверх штрафа, установленного пунктом 8 настоящего Соглашения, возместить Организатору Конкурса в полном объеме убытки, понесенные им прямо или косвенно в результате нарушения Участником Конкурса настоящего Соглашения, в частности в связи с участием в судебных процедурах, предъявлением к нему требований или претензий, несением каких-либо иных затрат или расходов.

	Бремя определения и доказательства размера убытков лежит на раскрывающей конфиденциальную информацию Стороне.

10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает действие по истечении 3 (трех) лет с момента заключения Концессионного соглашения.

12. Если иное не указано в настоящем Соглашении, термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют те же значения, которые присвоены им в Конкурсной документации (с учетом всех внесенных в нее изменений).

13. Настоящее Соглашение оформляется в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

14. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Соглашении, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15. Все сообщения, предусмотренные настоящим Соглашением, должны направляться по почте, по факсу либо по электронной почте, по следующим адресам:

в отношении Организатора Конкурса:

адрес: __________________________, тел. ____________________, факс: _________________, электронная почта: __________________



в отношении Участника Конкурса:

адрес: __________________________, тел. ____________________, факс: _________________, электронная почта: __________________



Подписи сторон:

От имени Организатора Конкурса: 

ФИО, должность ___________________________ Подпись ________________

											МП

От имени Участника Конкурса:

ФИО, должность ___________________________ Подпись ________________

											МП

Приложение 2

к Части 3 Конкурсной документации 





Рекомендуемая форма ОПИСИ документов и материалов, составляющих Конкурсное предложение





ОПИСЬ 

документов и материалов, 

составляющих Конкурсное предложение на участие в Конкурсе



Настоящим _______________________________________ (наименование Участника Конкурса



Юридический и почтовый адреса (место жительства): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

) подтверждает, что для участия в  Открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в __________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляются следующие документы:



		№ 

п/п

		Наименование документа

		Количество страниц



		

		Конкурсное предложение

		



		

		

		



		

		Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника

		



		

		

		







Участник Конкурса

________________________________________

(наименование Участника Конкурса)



______________					_________________________________

  (Подпись)						 (должность, ФИО представителя)



М.П.								«___» __________ 20__ г.

Приложение 3 

к Части 3 Конкурсной документации 







Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Конкурсному предложению



		На Бланке Участника Конкурса 

		





		



В Конкурсную комиссию







1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес,  E-mail, тел/факс Участника Конкурса), именуемое в дальнейшем «Участник Конкурса», представляет Конкурсное предложение по Открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в _______________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в количестве 2-х экземпляров: оригинал и копию, каждый экземпляр на ___ стр., а также полную копию Конкурсного предложения на электронном носителе (на дисках CD/DVD) в формате PDF. 

Конкурсное предложение подается от имени Участника Конкурса  __________________ его уполномоченным представителем  ______________________, действующим на основании _______________________(прилагается).

2. В связи с  представлением Конкурсного предложения настоящим Участник Конкурса подтверждает следующее:

2.1. Участник Конкурса в полном объеме ознакомлен и согласен с положениями Конкурсной документации к Открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ____________________________________________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (с учетом внесенных на дату подачи настоящего Конкурсного предложения  изменений).

2.2. Участник Конкурса обязуется обеспечить надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.

2.3. Участник Конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации, и, в случае признания победителем Конкурса, заключить и обеспечить надлежащее исполнение Концессионного соглашения, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации.

2.4. В случае объявления его победителем Конкурса Участник Конкурса обязуется подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной документации на условиях, установленных в его Конкурсном предложении (в части предложения Участника Конкурса по критериям Конкурса), в срок, установленный Конкурсной документацией, а также а выполнить иные требования Конкурсной документации в отношении порядка заключения Концессионного соглашения.  

2.5. Представляемое Участником Конкурса Конкурсное предложение является добросовестно составленным, предназначенным для подачи на Конкурс, Участник Конкурса не назначал и не корректировал условия Конкурсного предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Участником Конкурса либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.

2.6. Ни Участник Конкурса, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) Участника Конкурса:

- не информировали какое-либо иное лицо об условиях представляемого Конкурсного предложения, кроме случаев, когда раскрытие такой информации в режиме конфиденциальности было необходимо для получения котировок, необходимых для подготовки Конкурсного предложения, для получения страховок, гарантий выполнения контракта и (или) контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые требуются для подготовки Конкурсного предложения;

- не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или встречного удовлетворения прямо или косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в отношении какого-либо иного Конкурсного предложения какого-либо действия или бездействия.

Участник Конкурса также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных действий, аналогичных вышеуказанным, а также (в случае принятия его Конкурсного предложения) не делать этого в течение срока действия Концессионного соглашения, заключенного между Участником Конкурса и Концедентом.



Участник Конкурса

____________________(Полное наименование) 



______________					     ________________________________

  (Подпись)						         (должность, ФИО представителя)



М.П.								           «___» __________ 20__ г.



Приложение 4

к Части 3 Конкурсной документации 



Рекомендуемая форма сводной части Конкурсного предложения





СВОДНАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



1. Конкурсное предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса.



Настоящим _________________________ (Наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Участника Конкурса), представляет следующее Конкурсное предложение по критериям Конкурса по Открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ____________________________________________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «Концессионное соглашение»):



Таблица П4.1  Конкурсное предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса (для каждого года действия Концессионного соглашения).

		№ п\п

		Критерии конкурса

		Конкурсное Предложение Участника Конкурса



		1.

		Размер Капитального Гранта

		указывается числовое значение Конкурсного предложения Участника Конкурса по критерию в рублях



		2.

		Субсидия на возмещение расходов по уплате процентов по договорам с Финансирующими организациями

		указывается числовое значение Конкурсного предложения Участника Конкурса по критерию в рублях



		3.

		Инвестиционный платеж

		указывается числовое значение Конкурсного предложения Участника Конкурса по критерию в рублях



		4.

		Плата Концедента (операционный платеж)

		указывается числовое значение Конкурсного предложения Участника Конкурса по критерию в рублях







2. Финансово-экономическое обоснование Участника конкурса по финансовым условиям на инвестиционной стадии.



	В целях установления в Концессионном соглашении финансовых условий реализации Инвестиционной стадии исполнения Концессионного соглашения настоящим Участник Конкурса предоставляет в своем финансово-экономическом обосновании следующие данные:

2.1. График выплаты средств Капитального гранта.

	График выплаты средств Капитального гранта в ценах соответствующих лет, млн руб. представлен в Таблице П4.2 ниже:



Таблица П4.2 График выплаты средств Капитального гранта, в ценах соответствующих лет, млн руб. (для каждого года действия Концессионного соглашения).

		

		№ строки

		1 год проектирования, строительства и оснащения

		2 год проектирования, строительства и оснащения

		3 год проектирования, строительства и оснащения

		Итого



		Капитальный Грант – начальное значение 

		(1)

		?

		?

		?

		Сумма ?



		Капитальный Грант – Конкурсное предложение Участника Конкурса

		(2)

		

		

		

		





	Инструкция по заполнению Таблицы П4.2: при заполнении Таблицы П4.2 каждое значение, указанное в строке (2), не может быть выше значения, указанного в том же столбце в строке (1), и не может быть ниже значения в том же столбце в строке (1), умноженного на 0,7.

2.2. Стоимость проектирования Объекта.

	Стоимость проектирования Объекта в общем объеме финансирования строительства представлена в Таблице П4.2 ниже. При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок проектирования Объекта составляет не более [***] с даты заключения Концессионного соглашения.



Таблица П4.3 Стоимость проектирования Объекта, без учета НДС, млн руб.

		

		1 год проектирования

		Итого



		Стоимость проектирования Объекта

		

		





	Инструкция по заполнению Таблицы П4.3: значение стоимости проектирования Объекта (Таблица П4.3) не должно превышать _____________________ (_____________) рублей в ценах соответствующих лет.

	Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по заполнению Таблицы П4.3 является основанием для признания его Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.	

2.3. Стоимость строительства и оснащения Объекта и доля запрашиваемого Капитального гранта в общем объеме финансирования создания.

	Стоимость строительства и оснащения Объекта и доля запрашиваемого Капитального гранта в общем объеме финансирования строительства и оснащения представлена в Таблице П4.4 ниже. При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок создания Объекта составляет не более _______________ с даты заключения Концессионного соглашения. 



Таблица П4.4 Стоимость строительства и оснащения Объекта и структура финансирования на Инвестиционной стадии, в ценах соответствующих лет, без учета НДС, млн руб.

		

		№ строки/ порядок расчета

		1 год строительства и оснащения[footnoteRef:1] [1:  В случае если Участник Конкурса планирует какие-либо расходы до начала строительства, то эти расходы должны быть учтены в данной таблице в столбце 1 год строительства.] 


		2 год строительства и оснащения

		Итого



		Стоимость строительства и оснащения Объекта, всего, в том числе

		(1) =	

(2) + (3)

		

		

		



		Капитальный грант – Конкурсное предложение Участника Конкурса

		(2)

		

		

		



		Инвестиции Концессионера в строительство и оснащение Объекта Концессионного соглашения 

		(3)

		

		

		





Инструкция по заполнению Таблицы П4.4: 

	При заполнении Таблицы П4.4 Участник Конкурса должен исходить из того, что:

	(a) Конкурсное предложение Участника Конкурса должно соответствовать условию о том, что значение Капитального гранта (значения строки (2) в Таблице П4.4) должно быть ниже либо равно ________________ (_________________) рублей  в ценах соответствующих лет в отношении первого года строительства и оснащения Объекта, а значение Инвестиций Концессионера (значения строки (3) в Таблице П4.4), соответственно, должно быть выше либо равно [вставить значение, равное половине значения, которое будет указано в пункте (с) ниже] рублей  в ценах соответствующих лет за первый год строительства и оснащения Объекта.

	(b) Конкурсное предложение Участника Конкурса должно соответствовать условию о том, что значение Капитального гранта (значения строки (2) в Таблице П4.4) должно быть ниже либо равно ________________ (_________________) рублей  в ценах соответствующих лет в отношении второго года строительства и оснащения Объекта, а значение Инвестиций Концессионера (значения строки (3) в Таблице П4.4), соответственно, должно быть выше либо равно [вставить значение, равное половине значения, которое будет указано в пункте (с) ниже] рублей  в ценах соответствующих лет за второй год строительства и оснащения Объекта.

	(c) Значение общей стоимости строительства и оснащения Объекта (значение строки (1) в графе "Итого" Таблицы П4.4) не должно превышать __________________ (_______________________) рублей в ценах соответствующих лет.

	Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по заполнению Таблицы П4.4 является основанием для признания его Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.

	Порядок использования Концедентом и (или) Концессионером средств, предусматриваемых на покрытие непредвиденных затрат на стадии проектирования, строительства и оснащения Объекта, определяется в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

2.4. Структура Инвестиций Концессионера.

	В целях определения окончательных финансовых условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии, а также условий, определяющих порядок выплаты Платы Концедента в части Инвестиционного платежа,  Участник Конкурса должен представить в сводной части своего Конкурсного предложения предлагаемую им структуру распределения Инвестиций Концессионера в Таблице П4.5 ниже. При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок проектирования, строительства и оснащения Объекта составляет не более 3 (трех) лет с даты заключения Концессионного соглашения. 



Таблица П4.5 Структура Инвестиций Концессионера, в ценах соответствующих лет, млн. руб.

		

		№ строки

		1 год проектирования, строительства и оснащения

		2 год проектирования, строительства и оснащения

		3 год проектирования, строительства и оснащения

		Итого

		Доля (в %)



		Итого Инвестиции Концессионера 

		(1)

		Таблицы П4.3

		строка (3) Таблицы П4.4

		строка (3) Таблицы П4.4

		

		100%



		Заемные Инвестиции

		(2)

		

		

		

		

		



		Собственные Инвестиции

		(3)

		

		

		

		

		





	Инструкция по заполнению Таблицы П4.5: 

	При заполнении Таблицы П4.5 Участник Конкурса должен исходить из того, что:

	Рекомендуемая для целей формирования Конкурсного предложения Участника Конкурса величина доли Собственных инвестиций Концессионера в общем объеме Инвестиций Концессионера (отношение значения графы "Итого" строки (3) к значению графы "Итого" строки (1) Таблицы П4.5) составляет 20% (двадцать процентов). При этом Участники Конкурса вправе предлагать как уменьшение, так и увеличение величины данного соотношения.

	

2.5. 	Обоснование предложенной структуры финансирования.

	Помимо заполненных Таблиц П4.2, П4.3, П4.4 и П.4.5, включаемых в Конкурсное предложение Участника Конкурса, в целях обоснования выполнимости предложенной структуры финансирования Участник Конкурса должен предоставить в составе Обязательных сопроводительных материалов следующие обосновывающие и пояснительные материалы в текстовом виде[footnoteRef:2]: [2: Принимая во внимание установленный Конкурсной документацией порядок заключения Концессионного соглашения, в ходе согласования условий Финансового закрытия допускаются разумные отклонения от данных, предоставленных Участником Конкурса в соответствии с настоящим пунктом в составе Сопроводительных материалов.] 


a. описание стратегии и плана мероприятий, включая сетевой график, достижения Финансового закрытия и выполнения предварительных условий начала использования средств;

b. описание планируемых мер по снижению риска превышения запланированного размера расходов на создание Объекта Концессионного соглашения и несоблюдения сроков завершения строительства;

c. примерный перечень Финансирующих организаций, которые планируется привлечь в целях предоставления финансирования в части Заемных инвестиций Концессионера. К предусмотренным настоящим подпунктом (с) материалам должны быть приложены подтверждающие письма от каждой из перечисленных Финансирующих организаций (письма о заинтересованности) и (или) соглашения о намерениях, заключенные с данными Финансирующими организациями. Финансирующие организации должны подтвердить ознакомления с информацией, содержащейся в Конкурсной документации;

d. перечень Инвесторов, с приложением описания общей схемы и графика привлечения Собственных инвестиций Концессионера;

	Непредставление Участником Конкурса указанных выше в пунктах a.-d. обосновывающих и пояснительных материалов в текстовом виде является основанием к признанию Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.



3. Финансово-экономическое обоснование Участника конкурса по финансовым условиям на Эксплуатационной стадии.

	В целях установления в Концессионном соглашении финансовых условий реализации Проекта на Эксплуатационной стадии исполнения Концессионного соглашения настоящим Участник Конкурса предоставляет в своем Финансово-экономическом обосновании следующие данные:

	Участник Конкурса должен представить предлагаемое им распределение размера Платы Концедента в соответствии с Таблицей П4.6 ниже:



Таблица П4.6 Размер Платы Концедента, без НДС, в ценах соответствующих лет, млн руб.

		Наименование

		№ строки

		2019 (1 год эксплуатации)[footnoteRef:3] [3:  Плата Концедента для столбца «1 год эксплуатации» должен содержать показатели для полного календарного года. Порядок и условия определения фактического платежа, исходя из даты начала Эксплуатационной стадии, определяются в Концессионном соглашении.] 


		…

		…

		…

		2023 (5 год эксплуатации)



		Размер Платы Концедента

		(1)

		

		

		

		

		







	Общая сумма расходов на конкретные услуги по строкам Таблицы П4.6, начиная с (2) по (…), в каждом i-ом году должна равняться соответствующему размеру Платы Концедента в строке (1) Таблицы П4.6. При этом при заключении Концессионного соглашения допускаются отклонения значений расходов, указанных в строках, начиная с (2) по (…), Таблицы П.4.6, при неизменности итогового размера Платы Концедента в каждом i-ом году.

	Инструкция по заполнению Таблицы П4.6:

	При заполнении Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен исходить из того, что размер Платы Концедента в отношении каждого года исполнения Концессионного соглашения рассчитывается по формуле:

, где



		

		размер Платы Концедента в i-ом году исполнения Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет, в рублях;



		i

		год исполнения Концессионного соглашения после ввода Объекта в эксплуатацию;



		

		Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия Плата Концедента (операционный платеж) за весь период действия Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет;



		

		поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного cоглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии с Таблицей П4.7.





	

Таблица П4.7. Поправочные коэффициенты ([image: ]) для определения Платы Концедента

		Год исполнения Концессионного соглашения

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023



		

		

		

		

		

		





	При этом общая сумма поправочных коэффициентов за весь период действия Концессионного cоглашения равняется единице.

	При заполнении Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен исходить из того, что сумма всех предложенных значений размера Платы Концедента (значений строки (1) Таблицы П4.6) должна соответствовать предложенному им условию по критерию Плата Концедента (операционный платеж) (строка 2.3 Таблицы П4.1).

Нарушение Участником Конкурса установленных выше ограничительных условий заполнения Таблицы П4.6 является основанием для признания его Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации. 

Требуется привести обоснование Платы Концедента в Техническом обосновании Конкурсного предложения (включающего краткое описание плана эксплуатации Объекта).

4. Сведения о распределении сумм Инвестиционного платежа

	Участник Конкурса должен представить предлагаемое им распределение размера Инвестиционного платежа в соответствии с Таблицей П4.7 ниже:



Таблица П4.8 Базовый размер Инвестиционного платежа, в ценах соответствующих лет, млн руб.

		Наименование

		№ строки

		2019 (1 год эксплуатации[footnoteRef:4]) [4:  Порядок и условия выплаты Инвестиционного платежа в 1 год эксплуатации (2019 г.) с учетом даты начала Эксплуатационной стадии определяются в Концессионном соглашении.] 


		…

		…

		…

		2023 (5 год эксплуатации)

		Итого



		Размер Инвестиционного платежа (Конкурсное предложение Концессионера)

		

		

		

		

		

		

		







	Инструкция по заполнению Таблицы П4.8:

	При заполнении Таблицы П4.8 Участник Конкурса должен исходить из того, что размер Инвестиционного платежа в отношении каждого года исполнения Концессионного соглашения рассчитывается по формуле:

, где



		

		размер Инвестиционного платежа в i-м году исполнения Концессионного соглашения, в рублях;



		i

		год исполнения Концессионного соглашения после ввода Объекта в эксплуатацию;



		

		Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия Инвестиционный платеж за весь период действия Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет, в рублях;



		

		поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного соглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии с Таблицей П4.9.







Таблица П4.9 Поправочные коэффициенты для определения Инвестиционного платежа в каждом году Эксплуатационной стадии

		Год исполнения Концессионного соглашения

		2019

		2020

		2021

		2022

		2023



		

		

		

		

		

		





	При этом общая сумма поправочных коэффициентов за весь период действия Концессионного соглашения равняется единице.





Участник Конкурса________________________________________



______________					_________________________________

  (Подпись)						 (должность, ФИО представителя)



М.П.								«___» __________ 20__ г.

Приложение 5

к Части 3 Конкурсной документации 



ФОРМА ПИСЬМА ФИНАНСИРУЮЩЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



		На бланке Банка 

		

		Направляется в адрес  Конкурсной Комиссии

Банк ____________

Отделение _______

Адрес:___________







Предложение об условиях финансирования проекта



На основании Приказа __________________________________ от «___» _________ 20__ г. № ___ проводится открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ___________________________________________________________________________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Концессия).

Настоящим _________________ (полное наименование Банка, далее – Банк) направляет предложение по финансированию Концессии, подтверждающее намерение Банка действовать в качестве финансирующего банка в связи с Конкурсным предложением _________ (наименование Участника Конкурса).

Доводим до Вашего сведения, что Банком проанализирована документация, касающаяся Концессии и финансово-экономических аспектов Конкурсного предложения, представляемого_________ (наименование Участника Конкурса) на Конкурс.

По результатам анализа Банком принято решение о готовности предоставить ______________(наименование Участника Конкурса) долгосрочное финансирование для реализации ______________ (наименование Участника Конкурса) Концессии при соблюдении условий, содержащихся в настоящем письме.

В этой связи Банк направляет Вам данные об условиях предоставления __________________ (наименование Участника Конкурса) долгосрочного финансирования, в случае его победы на Конкурсе и заключения с ним соответствующего концессионного соглашения по реализации Концессии, включая размер основного кредита на сумму______ миллионов рублей, срок предоставления ___ лет с момента заключения кредитного договора, размер комиссии, процентной ставки, коэффициента покрытия долговых выплат, изложенных в Приложении к настоящему письму. 



Банк ___________________

/Подпись, должность, ФИО/

 МП



Приложение 6

к Части 3 Конкурсной документации 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ



1. Общие положения

1.1. Каждый Участник Конкурса в поддержку своего Конкурсного предложения должен представить Финансовую модель, составленную в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Приложении. В рамках общей процедуры оценки Конкурсных предложений Концедент и любой из его консультантов сохраняют за собой право запросить дополнительную информацию у Участников Конкурса.

1.2. Настоящим Приложением устанавливаются минимальные требования к объему, содержанию и функциональности Финансовой модели, поданной в составе Конкурсного предложения Участника Конкурса.

1.3. Приведенный список требований не является исчерпывающим, Участник Конкурса должен дополнительно следовать общепринятым подходам к финансовому моделированию, учитывающим международную практику моделирования проектов ГЧП и типовые требования финансирующих организаций к финансовым моделям.

1.4. Каждый участник конкурса должен представить совместно с Конкурсным предложением два экземпляра Финансовой модели на электронном носителе CD-R или DVD-R в электронном виде в формате Microsoft Excel с расширением файла ".xlsx"или ".xlsm" и два экземпляра Финансовой модели на бумажном носителе. Не допускается использование перезаписываемых носителей (CD-RW, DVD-RW и т.п.). При наличии расхождений в содержании печатного и электронного носителей предпочтение отдается сведениям, содержащимся в печатном варианте.

2. Требования к Финансовой модели

2.1. Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 2007 или 2010), кроме случаев, когда иное согласовано Концедентом. Имя файла Финансовой модели должно содержать наименование Участника Конкурса, версию и дату последней актуализации Финансовой модели.

2.2. Все листы Финансовой модели должны быть выполнены в формате, подготовленном для печати.

2.3. Финансовая модель должна сопровождаться подробной книгой допущений в формате Microsoft Word (далее – "Книга допущений"), которая должна содержать:

(a) все исходные данные и допущения, используемые в Финансовой модели, и ссылки на соответствующие источники информации;

(b) условия финансирования, соответствующие письмам поддержки от финансирующих организаций;

	Книга допущений не должна содержать противоречащих друг другу данных.

2.4. Финансовая модель должна сопровождаться подробной инструкцией в формате Microsoft Word (далее – "Инструкция"), которая должна содержать:

(a) подробное описание структуры, основных расчетных блоков и функций Финансовой модели, включая описание всех заложенных в нее макросов ExcelVBA (если применимо);

(b) руководство пользователя с описанием порядка действий пользователя для пересчета модели при изменении вводных параметров;

(c) описание методики и принципов расчета всех ключевых показателей Финансовой модели;

(d) описание методики и обоснования расчета ставки дисконтирования, используемой в Финансовой модели;

(e) контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по Финансовой модели, включая ФИО, адрес электронной почты, контактный номер телефона).

2.5. Никакая часть Финансовой модели не может быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений. Все формулы и макросы Microsoft Excel должны быть доступными для просмотра и редактирования.

2.6. Финансовая модель не должна содержать циклических ссылок, т.е. последовательности ссылок, при которой формула ссылается (через другие ссылки или напрямую) на саму себя. В случае если таковые будут необходимы в целях проведения расчетов, они должны разрешаться с использованием макроса(-ов) Excel VBA, содержащегося в файле, который не должен быть скрыт, защищен, заблокирован или иным образом сделан недоступным или труднодоступным для просмотра или внесения изменений.

2.7. Финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы или документы. Все внешние данные должны быть введены в модель в качестве числовых вводных с указанием источника.

2.8. Все вычисляемые значения и результаты Финансовой модели должны быть реализованы таким образом, чтобы при изменении вводных данных Финансовой модели они автоматически пересчитывались. В случае невозможности автоматического пересчета процедура и механизм пересчета должны быть указаны инструкции.

2.9. Все используемые допущения должны быть приведены в Финансовой модели с указанием ссылки на соответствующий пункт, описывающий их в Книге допущений, и с ясностью, достаточной для проведения независимой проверки и сопоставления других версий такой модели и соответствующих результатов.

2.10. На отдельном листе Финансовой модели должна быть реализована проверка корректности вычислений. На данном листе должна проверяться сходимость прогнозного баланса, равенство величины изменения денежных средств в прогнозном балансе и в прогнозном отчете о движении денежных средств, корректности работы макросов, используемых для разрыва циклических ссылок (если применимо), и другие разумные проверки. В отдельной ячейке данного листа должен содержаться индикатор наличия ошибок, который показывает наличие хотя бы одной ошибки. Также данный индикатор должен быть продублирован на каждом листе Финансовой модели.

2.11. Формулы, используемые в Финансовой модели, должны быть простыми для восприятия. Сложные вычисления, содержащие одновременно более 5 параметров или более одной функции, должны быть разбиты на несколько этапов.

2.12. Продолжительность расчетных временных периодов (шагов расчетов Финансовой модели) должна быть следующей:

(a) квартал для Инвестиционной стадии;

(b) квартал для Эксплуатационной стадии;

(c) формы годовой финансовой отчетности должны быть собраны на отдельном листе (или на отдельных листах).

2.13. Датой начала Финансовой модели должна быть дата Финансового закрытия.

2.14. Срок Инвестиционной стадии, указанный в базовом сценарии Финансовой модели, не должен превышать срок, указанный в проекте Концессионного соглашения;

2.15. Датой окончания прогнозного периода Финансовой модели должна быть дата, отстоящая от даты заключения Концессионного соглашения на срок действия Концессионного соглашения плюс три года. 

2.16. В качестве макроэкономических вводных данных в Финансовой модели должны быть использованы прогнозные значения индекса потребительских цен, фактические данные о котором публикуются Минэкономразвития России или Федеральной службой государственно статистики.

2.17. Финансовая модель должна позволять пользователям получать основные результаты как в ценах базового года, так и в ценах соответствующих лет (когда применимо).

2.18. В зависимости от обстоятельств для каждого обновления Финансовой модели, выпущенного после первоначально представленной версии, все существенные изменения как в структуре Финансовой модели, так и в любых исходных данных и причина таких изменений должны быть указаны и полностью переданы Организатору Конкурса.

2.19. Финансовая модель должна предусматривать возможность проведения анализа чувствительности, по следующим параметрам:

(a) Продолжительность Инвестиционной стадии;

(b) продолжительность Эксплуатационной стадии;

(c) величины капитальных затрат;

(d) величины затрат на эксплуатацию и обслуживание Объекта;

(e) уровня процентных ставок по Заемным инвестициям Концессионера.

2.20. Результирующими показателями для анализа чувствительности должны являться:

(a) внутренняя норма доходности для Инвесторов Проекта;

(b) размер выплат, осуществляемых Концедентом по каждой составляющей Платы Концедента.

2.21. Валюта представления результатов Финансовой модели – российский рубль.

2.22. Информация в Финансовой модели должна быть представлена последовательно: сначала входные данные, затем – расчеты, далее – результаты, причем все эти элементы должны быть расположены на отдельных листах, но связаны между собой расчетными формулами.

2.23. Финансовая модель должна иметь визуальное (цветовое и стилевое) оформление, обеспечивающее удобство ее интерпретации и понятия логики расчетов. Различные типы данных (вводные величины, расчеты, итоговые и суммарные величины) должны иметь различное цветовое выделение.

2.24. С целью упрощения рассмотрения Финансовой модели Организатором Конкурса Участник Конкурса также должен представить сжатый комментарий в свободной форме, обобщающий все необходимые исходные данные и соответствующие результаты, а также параметры и сценарии, относящиеся к капитальным расходам, расходам на эксплуатацию, процентным ставкам, инфляции, изменению курсов валют, задержкам строительства и т.д.

3. Состав Финансовой модели

Финансовая модель должна включать, но не ограничиваться следующими блоками расчетов:

3.1. Вводные данные:

(a) список ключевых предположений, используемых в Финансовой модели;

(b) основные предполагаемые технические параметры Объекта;

(c) макроэкономические параметры. 

3.2. Капитальные вложения, включая:

(a) распределение общей суммы капитальных вложений на Капитальный грант и Инвестиции Концессионера;

(b) распределение общей суммы капитальных вложений по группам активов (проектирование, строительство, оснащение).

3.3. Схема финансирования, включая:

(a) определение общего объема финансирования, с учетом прочих расходов на Инвестиционной стадии, с определением доли инвестиций Концессионера отдельно в финансировании капитальных расходов на создание Объекта Концессионного соглашения и в общем объеме финансирования;

(b) определение суммы Собственных и Заемных инвестиций Концессионера;

(c) по каждой форме финансирования (Собственные инвестиции и Заемные инвестиции) Финансовая модель должна включать подробную информацию о валюте, графике выборки, отсрочке начала платежей по основной сумму долга (финансирования) и процентным выплатам (доходности), о наличии капитализации процентов (доходности), сроке предоставления финансирования, порядка погашения основной суммы долга (финансирования), графике выплат процентов (доходности), предполагаемые процентные ставки, доходность, организационные расходы, комиссии и другие платежи;

(d) Финансовая модель должна на каждый отчетный период показывать остаток основной суммы долга (финансирования);

(e) все расчеты должны производиться отдельно по привлечению и возврату Собственных инвестиций Концессионера и Заемных инвестиций Концессионера с выделением денежного потока, направленного на возврат основной суммы долга и процентов по Заемным инвестициям Концессионера, а также денежного потока, направленного на возврат основной суммы долга и процентов (доходности) по Собственным инвестициям Концессионера.

3.4. Расходы на Эксплуатационной стадии, включая:

(a) прогноз расходов на осуществление работ по эксплуатации Объекта (рекомендуется выделить отдельно расходы по каждой услуге);

(b) прогноз расходов на страхование;

(c) расчет изменения оборотного капитала;

(d) иные расходы.

3.5. Расчеты, связанные с прочими доходами и/или поступлениями денежных средств Концессионера:

(a) доходы от аренды Объекта;

(b) доходы от размещения средств резервных фондов и направления использования данных доходов;

(c) прочие доходы и поступления.

3.6. Расчеты, связанные с налогами:

(a) расчет чистого денежного потока по НДС;

(b) расчет налога на прибыль;

(c) расчет амортизации Объекта Концессионного соглашения;

(d) расчеты по иным применимым налогам и сборам.

3.7. Отчетные формы, включая:

(a) прогнозный отчет о финансовых результатах;

(b) прогнозный баланс;

(c) прогнозный отчет о движении денежных средств;

(d) иные прогнозные формы отчетности.

3.8. Результаты Финансовой модели

(a) Результаты Финансовой модели должны включать формы и таблицы, предусмотренные Конкурсной документацией.

(b) [bookmark: _Ref397631801]Дополнительно результаты Финансовой модели должны содержать:

(a) Инвестиционный платеж с разбивкой на следующие статьи:

· возмещение Заемных инвестиций;

· возмещение Собственных инвестиций (в том числе субординированного финансирования и вкладов в капитал Концессионера).

(b) Плату Концедента с разбивкой на следующие статьи:

· расходы на эксплуатацию;

· расходы на страхование;

· денежный поток по НДС;

· изменение оборотного капитала (если применимо);

· прочие расходы (с указанием состава расходов).

(c) таблицу с источниками финансирования Проекта на Инвестиционной стадии и направления их использования;

(d) показатели эффективности:

· чистая приведенная стоимость Проекта;

· внутренняя норма доходности Проекта;

· внутренняя норма доходности акционерного капитала;

· дисконтированный и недисконтированный периоды окупаемости;

· индекс бюджетной эффективности Проекта.

(e) финансовые показатели:

· отношение Собственных инвестиций и Заемных инвестиций Концессионера;

· коэффициент покрытия кредитных выплат (DSCR);

· свободные денежные потоки, доступные для обслуживания Заемных инвестиций Концессионера (CFADS);

· коэффициент покрытия кредита на период Проекта (LLCR);

· средневзвешенная стоимость капитала с подробными расчетами;

· любые другие финансовые коэффициенты, необходимые для анализа проекта Финансирующими организациями.

3.9. Проверка корректности вычислений.

	Перечень расчетных блоков Финансовой модели и финансовых показателей не является исчерпывающим и представлен с целью обозначения общего уровня детализации информации, которая требуется от Участника Конкурса.
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта  образования (средней общеобразовательной школы) в ______________________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры





Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

























____________________

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положения настоящей части I «Общие положения» конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта  образования (средней общеобразовательной школы) (далее – Объект образования) в ______________________________ ______________________________ (наименование МО согласно Уставу) (далее – Конкурсная документация, Открытый конкурс, Конкурс) определяют следующую информацию:

	1) Применяемые в Конкурсной документации термины и определения;

	2) Сведения о составе и описании Объекта Концессионного cоглашения;

	3) Существенные условия концессионного cоглашения;

	4) График проведения Конкурса;

	5) Порядок внесения изменений и предоставления разъяснений Конкурсной документации;

	6) Положение о конкурсной комиссии;

	7) Требования и критерии Конкурса;

	8) Обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения.



ВВЕДЕНИЕ

Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации Объекта образования в _________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Концессионное соглашение) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на основании Распоряжения Главы Администрации _______________________ (наименование МО согласно Уставу) № ____ от ______________ «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в __________________________ (наименование МО согласно Уставу)» (далее по тексту – Решение о заключении Концессионного соглашения).

Решением о заключении Концессионного соглашения установлено, что полномочия Концедента от имени муниципального образования по утверждению и изменению Конкурсной документации (за исключением устанавливаемых в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения положений Конкурсной документации), заключению и исполнению Концессионного соглашения, созданию и утверждению персонального состава конкурсной комиссии по проведению Конкурса осуществляет ________________________________ (Наименование Организатора Конкурса) (далее по тексту – _____________________ (Наименования структурного подразделения, Организатор конкурса).

Настоящая Конкурсная документация утверждена __________________ (Наименование Организатора Конкурса) приказом № ______ от _________________ «Об организации проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о строительстве и последующей эксплуатации объекта образования в _________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Приказ об организации Конкурса).

Целью проведения Конкурса является выбор Концессионера, отвечающего общим и квалификационным требованиям Конкурса, предусмотренным частью 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации, предложившего наиболее эффективные, экономически выгодные и сбалансированные условия реализации проекта создания и последующей эксплуатации Объекта образования в __________________________ (наименование МО согласно Уставу).

[bookmark: _DV_M15]По результатам проведения Конкурса с победителем (или иным лицом, определенным по результатам Конкурса в соответствии с Конкурсной документацией) будет заключено Концессионное соглашение.

[bookmark: _DV_M16]Конкурсная документация Конкурса состоит из 3 (трех) частей: 

[bookmark: _DV_M17]Часть I – Общие положения;

[bookmark: _DV_M18]Часть II – Предварительный отбор;

[bookmark: _DV_M19]Часть III – Конкурс.

[bookmark: _DV_M20]Неотъемлемыми приложениями части I Конкурсной документации «Общие положения» являются следующие:

1) Приложение 1 «Термины и определения, используемые в Конкурсной документации по проведению Конкурса»;

2) Приложение 2 «Состав и описание Объекта Концессионного соглашения»;

3) Приложение 3 «Существенные условия Концессионного соглашения»;

4) Приложение 4 «Положение о Конкурсной комиссии»;

5) Приложение 5 «Сообщение о проведении Конкурса»;

6) Приложение 6 «Форма соглашение о задатке».

[bookmark: _DV_M21]Проект Концессионного соглашения не является частью Конкурсной документации и предоставляется участникам Конкурса в порядке, предусмотренном частью 3 «Конкурс» Конкурсной документации.

Конкурсная документация составлена на русском языке.

Если иное не следует из контекста, все ссылки на пункты, приложения или части в Конкурсной документации являются ссылками на пункты, приложения или части настоящей Конкурсной документации. Ссылки на пункты и приложения, приведенные в какой-либо части, являются ссылками на пункты такой части или на приложения к ней, если иное не следует из контекста.



1. Термины и определения, используемые в Конкурсной документации по проведению Конкурса 

В Конкурсной документации по Конкурсу используются термины и определения в значении, приведенном в Приложении 1 части I «Общие положения» Конкурсной документации.



2. Объект и существенные условия Концессионного соглашения

Состав и описание Объекта Концессионного соглашения приведено в Приложении 2 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.

Концедент вправе предоставить дополнительную информацию об Объекте Концессионного соглашения, в том числе через Информационное помещение. 

Описание существенных условий Концессионного соглашения приведено в Приложении 3 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.



3. Стороны Концессионного соглашения

Концедент – муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - _______________________ (наименование МО согласно Уставу), от имени которого выступает  _________________________________________(наименование Организатора Конкурса), расположенный по адресу:  ____________________________.

Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого   товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, с которыми по итогам проведения Конкурса заключено Концессионное соглашение.

Концессионером может выступать любое юридическое лицо, независимо от организационно–правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала, любое физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, при условии, что оно удовлетворяет общим и квалификационным требованиям, установленным в части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации.



4. Основные положения

[bookmark: _DV_M23][bookmark: _DV_M33]4.1. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о заключении Концессионного соглашения поэтапно в следующем порядке: 

1 этап - Предварительный отбор участников Конкурса (Предварительный отбор); 

2 этап - Конкурсный отбор.

[bookmark: _DV_M34][bookmark: _DV_M35][bookmark: _DV_M36][bookmark: _DV_M37]4.2. Сообщение о проведении Конкурса, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, сообщение о результатах проведения Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся и все иные материалы, подлежащие официальному опубликованию и размещению, связанные с проведением Конкурса, размещаются Организатором Конкурса и (или) Конкурсной комиссией в соответствии с их полномочиями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Концедента ___________________ (www._______________), официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, -  www.torgi.gov.ru, а также в установленных законодательством случаях публикуются в официальном издании – газете «______________________».

[bookmark: _DV_M38]4.3. Конкурсная документация в 3 частях предоставляется любым заинтересованным лицам без взимания платы на указанных в п.4.2. настоящей части Конкурсной документации сайтах либо на основании письменного заявления о предоставлении Конкурсной документации.

[bookmark: _DV_M40][bookmark: _DV_M41][bookmark: _DV_M42]Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Конкурсной комиссии с просьбой предоставить Конкурсную документацию с указанием своего официального представителя и способа получения Конкурсной документации: по адресу электронной почты или почтовому адресу заинтересованного лица или нарочным по адресу Конкурсной комиссии: ___________________ (г.____________, ул._________________д._____, кабинет ___, Телефон/факс: (_____) _________/ факс: (______) _________; E-mail:_______________).

Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления с просьбой о предоставлении Конкурсной документации обратившемуся лицу направляется Конкурсная документация в форме электронного документа на указанный в заявлении адрес электронной почты либо почтовым отправлением по местонахождению заинтересованного лица либо экземпляр  документации вручается запрашиваемому лицу /его уполномоченному представителю с проставлением подтверждающей отметки о вручении. 

[bookmark: _DV_M43]Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную документацию.

[bookmark: _DV_M44]Адрес местонахождения Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии: ____________________ (_____________, ул.______________, дом ____, кабинет _____).

Адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию: 628____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, _____________ , ул.___________, д. ___ (кабинет ______).

[bookmark: _DV_M45]4.4. Протоколы, оформленные в ходе проведения Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе, Конкурсные предложения, Конкурсная документация, изменения, внесенные в Конкурсную документацию, разъяснения Конкурсной документации, аудио и/или видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе (при наличии) хранятся Организатором Конкурса не менее 3 (трех) лет с даты подписания протокола о результатах Конкурса или решения о признании Конкурса несостоявшимся.

[bookmark: _DV_M46]Все затраты, связанные с подготовкой и подачей Заявок и Конкурсных предложений в полном объеме несут исключительно заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, а Концедент ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты. 

[bookmark: _DV_M47]4.5. При выявлении неточностей, ошибок или описок в тексте предоставленных Заявителем/Участником Конкурса в составе Заявки/Конкурсного предложения документов, иных нарушений требований Конкурсной документации, которые не влекут обоснованных сомнений в достоверности, подлинности и полноте представленной информации в целом, поскольку в случае допуска к участию в Конкурсе такой Заявитель/Участник Конкурса в силу имеющегося опыта и квалификации и его Заявка/Конкурсное предложение смогут обеспечить реальную конкуренцию при проведении Конкурса Заявкам/Конкурсным предложениям иных Заявителей/Участников Конкурса, Конкурсная комиссия, учитывая существо и значимость выявленных нарушений, вправе принять решение о допуске такого Заявителя/Участника Конкурса к участию в Конкурсе и/или не отстранять такого Заявителя/Участника Конкурса от дальнейшего участия в Конкурсе.



5. График проведения Конкурса

5.1. Предусматривается следующий График проведения Конкурса (Таблица 1):



Таблица 1 



		№

		Наименование процедур, этапов

		Срок выполнения

		Исполнитель



		1

		2

		3

		4



		 1.

		Опубликование сообщения о проведении открытого Конкурса



		 1.1.

		Опубликование	сообщения о проведении открытого Конкурса в официальном печатном издании – «_____________________________» (далее – официальное печатное издание) и размещение сообщения на официальном сайте Концедента - __________________ и официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, -  www.torgi.gov.ru

		__________________

[Указывается календарная ДАТА]

		Организатор конкурса /Конкурсная комиссия



		 1.2.

		Ознакомление заинтересованных лиц с Конкурсной документацией/предоставление Конкурсной документации по письменному заявлению заинтересованного лица

		в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного заявления. Письменные заявления должны быть напправлены не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты истечения срока предоставления заявок на участие в Конкурсе. 

		Конкурсная комиссия



		2.

		Разъяснения Конкурсной документации



		2.1.

		Направление запросов о разъяснении Конкурсной документации

		В течение 20 рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении Конкурса, но не позднее чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе 

		Заинтересованное лицо



		2.2. 

		Предоставление разъяснений положений Конкурсной документации

		В течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса, но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе

		Конкурсная комиссия через Концедента



		2.3.

		Размещение на официальном сайте разъяснений положений Конкурсной документации

		Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления разъяснений по запросу заинтересованного лица,    но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе

		Конкурсная комиссия (через Контактное лицо)



		3.

		Подача Заявок на участие в Конкурсе



		3.1.

		Срок представления Заявок на участие в Конкурсе

		В течение 30 рабочих дней с даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса по рабочим дням с 09-00ч до __-00ч

		Заявитель



		3.2.

		Внесение Задатка в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения

		В течение 30 рабочих дней с даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса, не позднее _____ до даты окончания срока предоставления Заявок на участие в Конкурсе



		Заявитель



		3.3.

		Отзыв или изменение поданной Заявки на участие в Конкурсе

		В течение 30 рабочих дней с даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса, не позднее даты истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе



		Заявитель



		4.

		Вскрытие Конкурсной комиссией представленных конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Подписание протокола вскрытия конвертов

		31 рабочий день с даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса в __--00ч

		Конкурсная комиссия



		

		Этап – Предварительный отбор участников Конкурса



		5.

		Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе



		5.1.

		Рассмотрение Конкурсной комиссией представленных Заявок на участие в Конкурсе и подписание протокола  проведения предварительного отбора Заявителей

		В течение __ (рекомендуется до 12) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с Заявками на участие

		Конкурсная комиссия



		5.2.

		Направление участникам Конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения. Направление Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, уведомления об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии протокола проведения Предварительного отбора Заявителей

		В течение 3 рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора, но не позднее чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений

		Конкурсная комиссия



		5.3.

		Объявление Конкурса несостоявшимся по решению Концедента, принимаемому в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Заявок на участие в Конкурсе

		 На следующий день после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе

		Конкурсная комиссия





		5.4.

		Рассмотрение представленной только одним Заявителем Заявки на участие в Конкурсе по п.5.3. Графика проведения Конкурса 

		В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся

		Концедент



		5.5.

		Принятие решения по результатам рассмотрения Заявки согласно пункту 5.3. Графика проведения Конкурса и направление Заявителю, представившему единственную заявку, предложения представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации

		В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся

		Концедент



		5.6.

		Возврат Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, внесенных ими сумм Задатков

		В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола проведения Предварительного отбора 

		Уполномочен-ный представитель Концедента (по поручению Концедента)



		

		Этап – Конкурсный Отбор



		6.

		  Подача конкурсных предложений или предложения о заключении концессионного соглашения



		6.1.

		Подготовка и подача Участниками Конкурса Конкурсных предложений 

		В течение 60 рабочих дней с даты направления Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения

		Участники Конкурса



		6.2.

		Отзыв или изменение поданного Конкурсного предложения

		В течение 60 рабочих дней с даты направления Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения

		Участники Конкурса



		6.3.

		Подготовка и подача предложения о заключении концессионного соглашения согласно п. 5.5. Графика проведения Конкурса

		В течение 60 рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента

		Заявитель, подавший единственную заявку



		7.

		Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений



		7.1.

		Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с Конкурсными предложениями 

		61 рабочий день с даты направления Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения в ___-00ч

		Конкурсная комиссия



		7.2.

		Объявление Конкурса несостоявшимся по решению Концедента, принимаемому в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений

		 На следующий день после истечения срока представления Конкурсных предложений

		Конкурсная комиссия





		7.3.

		Возврат Участнику Конкурса суммы внесенного Задатка – в случае объявления Конкурса несостоявшимся

		В течение 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся

		Уполномочен-ный представитель Концедента (по поручению Концедента)



		7.4.

		Рассмотрение представленного Заявителем, представившим единственного Заявку на участие в Конкурсе, предложения о заключении концессионного соглашения согласно пункту 6.3. Графика проведения Конкурса

		Не более чем 15 рабочих дней со дня представления Заявителем предложения

		Концедент



		7.5.

		Рассмотрение представленного только одним Участником Конкурса Конкурсного предложения по п.7.2. Графика проведения Конкурса и, если оно соответствует критериям Конкурса, принятие решения о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении

		В течение 30 дней со дня принятия решения о признании Конкурса не состоявшимся

		  Концедент



		8.

		Определение Победителя Конкурса



		8.1.

		Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией Конкурсных предложений, поданных Участниками Конкурса

		В течение ___(до 30) рабочих дней с даты истечения срока представления Конкурсных предложений

		Конкурсная комиссия



		8.2.

		Подписание Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

		В течение ___ (до 30) рабочих дней с даты истечения срока представления Конкурсных предложений





		Конкурсная комиссия



		8.3.

		Подписание протокола о результатах проведения Конкурса

		В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

		Конкурсная комиссия



		8.4.

		Опубликование сообщения о результатах проведения Конкурса или решения об объявлении Конкурса несостоявшимся в официальном издании, в котором было опубликовано Сообщение о проведении Конкурса и размещение такого сообщения на сайтах в сети «Интернет»

		В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся

		Конкурсная комиссия



		9.

		Заключение Концессионного соглашения



		9.1.

		Направление уведомления Участникам Конкурса о результатах проведения Конкурса

		В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса

		Конкурсная комиссия



		9.2.

		Направление Победителю Конкурса экземпляра протокола о результатах проведения Конкурса, а также проекта Концессионного соглашения 

		В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса

		  Концедент



		9.3.

		Подписание Концессионного соглашения

		В течение ____ (от 60 до 90) календарных дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса 

		Концедент, Победитель Конкурса



		9.4.

		В случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения направление Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем Конкурса, проекта Концессионного соглашения 

		В течение (от 60 до 90) календарных дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса

		  Концедент



		9.5

		В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения в соответствии с п.7.4. Графика проведения Конкурса, направление Заявителю, которому предлагается заключить указанное соглашение, проекта Концессионного соглашения

		В течение 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем

		  Концедент



		9.6.

		В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения в соответствии с п.7.4. Графика проведения Конкурса, направление Участнику Конкурса, которому предлагается заключить указанное соглашение, проекта Концессионного соглашения

		В течение 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным участником Конкурса

		  Концедент



		9.7.

		Подписание Концессионного соглашения с Участником Конкурса, которому направлен проект Концессионного соглашения согласно п.9.4. или п.9.5. Графика проведения Конкурса

		В течение ___(от 60 до 90) календарных дней со дня направления Участнику Конкурса проекта Концессионного соглашения

		Концедент, Участник Конкурса, которому направлен проект                                                                                                                Концессионного соглашения



		9.8.

		Публикация сообщения о заключении Концессионного соглашения.

		В течение 1 рабочего дня с даты подписания Концессионного соглашения

		Конкурсная комиссия









5.2. Перечисленные выше сроки могут быть изменены при внесении изменений в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном разделом 6 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации. 

5.3. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса и (или) возобновить его в любое время, но не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения в соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации; при этом, если иное прямо не установлено действующим законодательством, какая-либо ответственность Концедента за или в связи с совершением указанных действий исключается.

5.4. Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящей части Конкурсной документации, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса.



6. Изменения в Конкурсную документацию. Толкование документов, входящих в состав Конкурсной документации. Разъяснения Конкурсной документации

6.1. В ходе проведения Конкурса, в том числе по итогам открытых консультаций с участниками Конкурса, Концедент вправе вносить изменения в утвержденную Конкурсную документацию при условии, что если такие изменения вносятся менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты представления Заявок на участие в Конкурсе или менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты представления Конкурсных предложений, такими изменениями должно предусматриваться продление срока, соответственно, представления Заявок на участие в Конкурсе или Конкурсных предложений таким образом, что срок для представления Заявок на участие в Конкурсе или Конкурсных предложений, составил бы не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений. Указанный порядок подлежит применению, если иное не установлено Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат опубликованию Концедентом в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящей части Конкурсной документации, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения Организатора Конкурса о внесении таких изменений.

6.2. При толковании документы, входящие в состав Конкурсной документации, дополняют и поясняют друг друга. Изменения в Конкурсную документацию имеют преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и документам, входящим в состав Конкурсной документации, с момента утверждения таких изменений Концедентом в установленном порядке. 

6.3. Любое заинтересованное лицо, Заявитель, Участник Конкурса вправе направить в письменной форме в адрес Конкурсной Комиссии запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. 

Запрос о разъяснении положений Конкурсной документации должен содержать:

6.3.1. Общую информацию о заинтересованном лице, Заявителе, Участнике Конкурса, а именно: 

- для юридических лиц: полное и сокращенное наименования, адрес местонахождения, почтовый адрес, сведения о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, адрес электронной почты, контактный телефон, факс, подпись уполномоченного представителя заинтересованного лица, документ, подтверждающий полномочия такого лица, а также печать организации (при ее наличии); 

- для иностранных граждан или юридических лиц – аналогичные вышеуказанным в отношении юридического лица сведения в соответствии с законодательством страны происхождения;

- для физических лиц: фамилия, имя и отчество (если имеется), паспортные данные, адрес регистрации по постоянному месту жительства, адрес фактического пребывания, адрес электронной почты, контактный телефон, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

6.3.2. Ясно различимую отметку о том, что соответствующее сообщение является запросом о разъяснении положений Конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ____________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

6.3.3. Определенные отсылки к абзацу (абзацам), пункту (пунктам), разделу (разделам), части (частям) Конкурсной документации, запрос о разъяснении которых направляется;

6.3.4. Однозначно сформулированные вопросы, разъяснения на которые запрашиваются заинтересованным лицом.

После подведения итогов Предварительного отбора разъяснения Конкурсной документации предоставляются только по запросам Участников Конкурса.

6.4. Конкурсная Комиссия через Концедента предоставляет разъяснения Конкурсной документации любому заинтересованному лицу с учетом положений настоящего пункта, если такие запросы поступили в Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок/Конкурсных Предложений на участие в Конкурсе.

Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Концедентом соответствующему заинтересованному лицу/Заявителю/Участнику Конкурса, в том числе в электронной форме, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок/Конкурсных Предложений.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу заинтересованного лица/Заявителя/Участника Конкурса такое разъяснение должно быть размещено на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос.

Анонимные запросы, запросы, оформленные с нарушениями требований об оформлении официальных сообщений согласно Конкурсной документации и запросов о разъяснении Конкурсной документации, запросы, по существу аналогичные тем, на которые Концедентом уже были даны разъяснения, запросы, поступившие с нарушением сроков, установленных Конкурсной документацией для их подачи, не рассматриваются и Концедент вправе не предоставлять на них ответ.

Заинтересованное лицо/Заявитель/Участник Конкурса вправе в любой момент до направления Концедентом разъяснения отозвать свой запрос о разъяснении Конкурсной документации, в этом случае разъяснение Конкурсной документации по отозванному Заявителем/Участником Конкурса запросу не предоставляется.

6.5. Концедент вправе в рамках подготовки к проведению Конкурса проводить мероприятия по представлению и разъяснению положений Конкурсной документации. 



7. Конкурсная комиссия. Обращения в конкурсную комиссию

7.1. В соответствии с Приказом об организации Конкурса Концедент обеспечивает создание и деятельность Конкурсной комиссии по проведению Конкурса и утверждает персональный состав Конкурсной комиссии единовременно с утверждением настоящей Конкурсной документации.

Функции и полномочия Конкурсной Комиссии определены в Приложении 4 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.

7.2. Взаимодействие заинтересованных лиц, Заявителей и Участников Конкурса с Конкурсной комиссией в период проведения Конкурса, помимо официальных обращений или участия в проведении официальных мероприятий, предусмотренных Конкурсной документацией, осуществляется через Концедента.

Официальным обращением (запросом) заинтересованного лица, Заявителя, Участника Конкурса в Конкурсную комиссию признается обращение, направленное его  уполномоченным представителем в письменной форме по почте, в т.ч. электронной или по факсу, содержащее дату отправления, полные сведения об отправителе, аналогичные указанным в 6.3.1. настоящей части Конкурсной документации, а также согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).

Все официальные обращения (запросы) заинтересованного лица, Заявителя, Участника Конкурса к Конкурсной Комиссии должны составляться на русском языке или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 



8. Требования и критерии конкурса

8.1. Требования, предъявляемые к Заявителям, подавшим Заявки на участие в Конкурсе (в частности, требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам и т.д.), в соответствии с которыми осуществляется Предварительный отбор, содержатся в части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации.

8.2. Описание и параметры критериев Конкурса, а также порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Участников Конкурса в соответствии с такими критериями определены в части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.



9. Обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения 

9.1. Обеспечением обязательства Заявителя по заключению Концессионного Соглашения является Задаток в размере _____________ (_____________) рублей.

9.2. Сумма Задатка должна быть зачислена Заявителем на счет Организатора Конкурса в соответствии с Графиком проведения Конкурса.

9.3. Сумма Задатка перечисляется Заявителем на счёт Организатора Конкурса со следующими реквизитами: _________________________________________________ (Указываются платежные реквизиты Концедента).

В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения в отношении Объекта образования в ____________________________ (наименование населенного пункта) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

9.4. Соглашение о Задатке подлежит подписанию в 3 (трех) экземплярах Заявителем по форме, приведенной в Приложении 6 настоящей части Конкурсной документации, и соответствовать иным требованиям настоящей Конкурсной документации, 2 экземпляра соглашения из которых подаются в составе Заявки и 1 экземпляр соглашения предоставляется отдельно.  Организатор Конкурса обязан подписать такой отдельный экземпляр  соглашения о задатке в течение ____________дней со дня представления соглашения, подписанного и скрепленного печатью (при наличии) со стороны Заявителя. 

9.5. В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить копию платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающую перечисление Задатка. В противном случае, такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации.

9.6. В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения с победителем Конкурса и отказа либо уклонения такого победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не возвращается. 

9.7. В случае объявления Конкурса несостоявшимся и/или отказа Концедента от дальнейшего проведения Конкурса Концедент возвращает Заявителю/Участнику Конкурса сумму внесенного им Задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, если иной порядок и срок возврата не следует из положений Конкурсной документации и законодательства Российской Федерации.

9.8. Сумма задатка возвращается Концедентом Заявителю/Участнику Конкурса путем перечисления денежных средств в размере внесенного Участником Конкурса задатка на расчетный счет Заявителя/Участника Конкурса после наступления одного из следующих событий:

9.8.1. В случае отказа Концедента от проведения Конкурса не по причинам, связанным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Концедентом такого решения;

9.8.2. В случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок на участие в Конкурсе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

9.8.3. В случае отзыва/непредставления Участником Конкурса Конкурсного предложения до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями; 

9.8.4. В случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса или после принятия Концедентом решения о признании Конкурса несостоявшимся;

9.8.5. В случае получения Конкурсной комиссией Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения (если не была возвращена ранее);

9.8.6. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса;

9.8.7. В случае если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе представлено менее 2 (двух) Заявок, Конкурс объявления несостоявшимся, и Заявителю не  было предложено представить предложение о заключении Концессионного соглашения  - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

9.8.8. В случае представления Заявки на Конкурс только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся, направлении Концедентом предложения такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения и при условии, что Заявитель не представил Концеденту указанное предложение - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

9.8.9.  В случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующим критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении соответствующего Участника Конкурса не принято решение о заключении Концессионного соглашения – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения срока в 30 (тридцать) календарных дней, установленного для принятия решения Концедентом о заключении Концессионного соглашения, исчисляемого со дня принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся; 

9.8.10. В случае, если по результатам рассмотрения предложения Заявителя о заключении Концессионного соглашения Концедент не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного в направленном такому Заявителю уведомлении срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения;

9.8.11. В случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не предложил такому Участнику заключить Концессионное соглашение – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

9.8.12. В случае, если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем, его Конкурсное предложение не является признанным единственно соответствующим Конкурсной документации) - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

9.8.13. В случае, если с победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной документации и ему было предложено заключить Концессионное соглашение, заключено Концессионное соглашение – Задаток, возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения;

9.8.14. В случае отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения не по причинам, связанным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.

9.9. Сумма Задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократном размере. На сумму Задатка не подлежат начислению какие-либо проценты.

9.10. Задаток не возвращается Концедентом в случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения.


Приложение 1 

к части 1 Конкурсной документации 





Термины и определения, используемые в 

Конкурсной документации по проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в ______________________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



		График проведения Конкурса

		основные этапы и предусматриваемые сроки проведения отдельных процедур Конкурса на право заключения Концессионного соглашения.



		Договор аренды земельного участка

		договор аренды земельного участка (земельных участков), заключаемый между Концедентом, в качестве Арендодателя, и Концессионером, в качестве Арендатора.



		Задаток

		денежные средства, внесенные Заявителем  в соответствии с разделом 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации в целях обеспечения исполнения им своих обязательств по заключению Концессионного соглашения.



		Заявитель

		индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лиц, направившее Концеденту письменное заявление с указанием своего уполномоченного представителя и получившее от него Конкурсную документацию и (или) представившее Заявку на участие в Конкурсе.



		Заявка на участие в конкурсе (Заявка)

		комплект документов, представленный Заявителем в Конкурсную комиссию в целях прохождения Предварительного отбора  участников и получения права на участие в конкурсном отборе в соответствии с требованиями части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации.



		Инвестиции Концессионера

		вложения Концессионера в создание Объекта Концессионного соглашения, которые могут включать собственные инвестиции, а также привлеченные (заемные) средства.



		Инвестиционная стадия

		период с даты заключения Концессионного соглашения по дату получения Концессионером разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения или Ввод в эксплуатацию последнего из элементов Объекта Концессионного соглашения при условии поэтапного ввода Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию.



		Инвестиционный платеж

		часть Платежей Концедента, выплачиваемая Концессионеру на Эксплуатационной стадии, которая представляет собой финансирование части расходов на Использование Объекта Концессионного соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях



		Информационное помещение

		электронный информационный ресурс Концедента, в котором Участник Конкурса и (или) представители Участника Конкурса в соответствии с положениями Конкурсной документации и в порядке, определенном Концедентом, вправе осуществлять ознакомление с документами и материалами, относящимися к Конкурсу и Концессионному соглашению и (или) в случае невозможности использования такого электронного информационного ресурса по решению Концедента – ознакомление Участников Конкурса и (или) представителей Участников Конкурса с вышеуказанными документами и  материалами на бумажном носителе в специальном помещении в порядке, определенном Концедентом



		Капитальный грант

		финансирование части расходов по Созданию Объекта Соглашения Концедентом по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, выплачиваемое Концессионеру на Инвестиционной стадии в размере и порядке, предусмотренных условиями Концессионного соглашения, в форме субсидии в соответствии с бюджетным Законодательством, включая нормативные правовые акты [МО ____________________]. Размер Капитального гранта является критерием Конкурса и определяется на основании Конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение. 



		Конкурс

		торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения Концессионного соглашения.



Открытый конкурс на право заключения право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в ______________________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



		Конкурсная документация

		совокупность (комплект) документов, определяющих порядок, сроки, условия проведения и участия в Конкурсе.



		Конкурсная комиссия

		конкурсная комиссия по проведению Конкурса, персональный состав которой утверждается Концедентом, действующая в соответствии с Конкурсной документацией, Решением о заключении Концессионного соглашения и Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 



		Конкурсное предложение

		предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса, документы, материалы, предоставленные Участником Конкурса, являющиеся исходными для включения в соответствующие разделы, приложения Концессионного соглашения, сформированные в соответствии с требованиями части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.



		Конкурсный отбор

		этап Конкурса, на котором происходит отбор Участников Конкурса, подавших Конкурсные предложения, на основе критериев Конкурса, установленных в Конкурсной документации, в результате которого Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса. Порядок проведения Конкурсного отбора изложен в части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.



		Концедент

		муниципальное образование __________________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, от имени которого при заключении и исполнении Концессионного соглашения выступает ________________________________.



		Концессионер

		определенный решением Конкурсной комиссии по результатам Конкурса победитель Конкурса либо иной Участник Конкурса, заключивший с Концедентом Концессионное соглашение в качестве стороны, которая приняла на себя обязательство по осуществлению создания и последующей эксплуатации Объекта образования в  соответствии с условиями Концессионного соглашения и представленного указанным Участником Конкурса Конкурсного предложения.



		Концессионное cоглашение

		заключаемое по результатам Конкурса между Концедентом и Концессионером Концессионное cоглашение о создании и последующей эксплуатации Объекта образования в __________________ (наименование населенного пункта) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с приложениями и дополнениями.



		Концессия, Проект

		проект по созданию и  эксплуатации Объекта образования (средней общеобразовательной школы в  ____________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализуемый посредством заключения и исполнения Концессионного соглашения между Концедентом и Концессионером.



		Объект Концессионного соглашения (Объект)

		подлежащий строительству (созданию) в _________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и эксплуатации объект образования (средняя общеобразовательная школа в ________________) в соответствии с описанием, приведенным в Приложении 2 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.



		Организатор Конкурса

		________________________________ (наименование соответствующего структурного подразделения), уполномоченный на организационно-техническое сопровождение Конкурса.



		Плата Концедента (операционный платеж)

		платежи Концедента, выплачиваемые Концессионеру на Эксплуатационной стадии в соответствии с условиями Концессионного соглашения и части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, порядок расчета и выплаты которых определяются в соответствии с условиями Концессионного соглашения. Во избежание сомнений, плата Концедента не является финансированием Концедентом части расходов на создание и (или) эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения.



		Победитель конкурса

		участник Конкурса, который предложит наилучшие условия заключения Концессионного соглашения и Конкурсному предложению которого Конкурсной комиссией был присвоен наивысший суммарный конкурсный бал.



		Положение о конкурсной комиссии

		положение о полномочиях и порядке осуществления Конкурсной комиссией деятельности по проведению Конкурса, приведенное в приложении 4 к части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.   



		Предварительный отбор

		этап Конкурса, на котором происходит отбор Заявителей, подавших Заявки на участие в Конкурсе, на основе требований, в т.ч. квалификационных (критериев), установленных в Конкурсной документации, в результате которого отобранным Заявителям присваивается статус Участника Конкурса. Порядок проведения Предварительного отбора изложен в части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации. 



		Решение о заключении Концессионного соглашения

		Решение о заключении Концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта Концессионного соглашения, принятое Распоряжением Главы Администрации ___________________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



		Соглашение о конфиденциальности

		соглашение, подписываемое между Участником Конкурса и Концедентом в соответствии с положениями части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.



		Сообщение о проведении Конкурса

		сообщение о проведении Конкурса, размещаемой Концедентом в порядке, предусмотренном частью 1 «Общие положения» Конкурсной документации, содержащее сведения, определенные ст.26 Федерального закона «О концессионных соглашениях».



		Субсидии на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и финансирующими организациями для исполнения Концессионного соглашения 
(Субсидия на проценты)

		часть платежей Концедента, которая выплачивается Концессионеру на Эксплуатационной стадии на возмещение расходов по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и финансирующими организациями для исполнения Концессионного соглашения и представляет собой финансирование части расходов на использование Объекта Концессионного соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях.



		Участник Конкурса (Участник)

		заявитель, прошедший Предварительный отбор, относительно которого Конкурсной комиссией принято решение о допуске его к участию в Конкурсе.







		Федеральный закон «О концессионных соглашениях»

		федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115–ФЗ «О концессионных соглашениях» с изменениями и дополнениями на дату утверждения Конкурсной документации.







		Эксплуатационная стадия

		период с даты получения Концессионером разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения по дату прекращения Концессионного соглашения.



		Эксперт

		Специалист (юридическое или физическое лицо), обладающий экспертными знаниями в области предмета Конкурса, который может быть привлечен Конкурсной комиссией, Концедентом и (или) Организатором Конкурса для проведения экспертизы представленных Заявок и Конкурсных предложений.







Вышеуказанные термины и их определения не распространяют своего действия на проект Концессионного соглашения. Используемые в проекте Концессионного соглашения термины и определения определены условиями Концессионного соглашения.








Приложение 2

к части 1 Конкурсной документации 





Состав и описание объекта Концессионного соглашения

о создании и эксплуатации объекта образования в ______________________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



Описание Объекта Концессионного соглашения:

[bookmark: _DV_M137]

1 – Средняя общеобразовательная школа на ___ мест в  _____________________ (наименование населенного пункта) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по адресу: ______________________.

Площадь земельного участка: ____ га

Общая площадь застройки: ___ га

Проектная мощность Объекта: ___ мест

Предполагаемая площадь: ___ кв.м. 

Технологическое описание Объекта:




Приложение 3

к части 1 Конкурсной документации 



Существенные условия Концессионного соглашения 

о создании и эксплуатации объекта образования в __________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



		№

п.п.

		Существенные условия Концессионного соглашения

		Содержание



		1.

		Предмет Концессионного соглашения

		Концессионер в течение срока действия концессионного соглашения обязуется за свой счет осуществить проектирование, строительство и оснащение объекта образования, состав и описание которого, включая оснащение, приведено в концессионном соглашении (далее – Объект соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацию) Объекта соглашения согласно условиям Концессионного соглашения.  



		2.

		Стороны Концессионного соглашения

		Муниципальное образование ____(наименование согласно Уставу МО), в качестве Концедента, полномочия которого при заключении, исполнении, изменении и прекращении Концессионного соглашения осуществляет от имени Муниципального образования  _______________________________(наименование уполномоченного органа);



Победитель конкурса, Второй лучший участник, Единственный участник или Заявитель, подавший единственную Заявку, в зависимости от обстоятельств, в качестве Концессионера



		3.

		Срок действия Концессионного соглашения

		8 (восемь) лет с момента заключения Концессионного соглашения, который включает в себя:  

I. Срок Инвестиционной стадии (создание Объекта соглашения) – не более 3 (трех) лет с момента заключения концессионного соглашения до даты получения Концессионером разрешения на ввод Объекта соглашения в эксплуатацию.

II. Срок Эксплуатационной стадии (эксплуатация Объекта соглашения) – с момента получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию до истечения срока действия  Концессионного соглашения.

Концессионное соглашение предусматривает возможность изменения (продления) указанных выше сроков, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.



		4.

		Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Концессионного соглашения

		Объектом Соглашения является объект образования - средняя общеобразовательная школа в _____________________ (наименование МО).

Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения, приведены в Приложении 2 «Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения» части 1 конкурсной документации.



		5.

		Обязательства Концессионера по созданию Объекта Концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания 

		5.1. Выполнение необходимых инженерных изысканий, разработка проектной, сметной и рабочей документации (далее – Проектно-сметная документация).

5.2. Подготовка территории строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ в составе Проектно-сметной документации, необходимых для создания Объекта Соглашения (в объеме и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением).

5.3. Создание (включая строительство и оснащение) Объекта Соглашения, стоимостью ____________________ рублей [рассчитывается по методике, изложенной в Приложении № 24 к государственной программе «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016 - 2020 годы»], за счет собственных и (или) привлеченных средств (в том числе средств, предоставляемых финансирующими организациями, а также средств, предоставляемых Концедентом в размере и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением), в соответствии с установленными конкурсной документацией технико-экономическими показателями и Проектно-сметной документацией.

5.4. Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в срок, определенный Концессионным соглашением;

5.5. Содействие Концеденту при осуществлении действий, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения, прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения, а также договора аренды (субаренды) земельных участков.

5.6. Предоставление обеспечения исполнения обязательств на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

5.7. Несение риска случайной гибели и случайного повреждения Объекта Соглашения, страхование строительных рисков на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением, в течение периода создания Объекта Соглашения.

5.8. Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.



		6.

		Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением

		6.1. Осуществление использования (эксплуатации) Объекта Соглашения на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

6.2. Поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

6.3. Предоставление обеспечения исполнения обязательств на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

6.4. Выплата концессионной платы, а также исполнение иных финансовых обязательств в размере и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением.

6.5. Передача Объекта Соглашения Концеденту в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, после прекращения срока действия Концессионного соглашения.

6.6. Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.



		7.

		Обязательства Концедента



		7.1. Заключение с Концессионером договоров аренды (субаренды) или предоставление земельных участков на ином законном основании, которые необходимы Концессионеру для осуществления деятельности, связанной с созданием и эксплуатацией Объекта Соглашения, в порядке, установленном Концессионным соглашением в срок, не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.

Передача земельных участков подтверждается подписанием акта приема-передачи в дату заключения договора аренды (субаренды), если иные сроки не установлены требованиями государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию, и является его составной частью. 

До передачи Концессионеру прав на земельные участки:

- обеспечить вынос с земельных участков транзитных инженерных коммуникаций;

-освободить земельные участки от иных объектов (включая объекты незавершенного строительства);

-обеспечить земельные участки подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

-подтвердить наличие возможности технологического присоединения земельных участков к сетям электроснабжения, подключения к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло- и водоснабжения и водоотведения, в т.ч. путем заключения соответствующих договоров. 

Арендная плата за переданные Концессионеру земельные участки устанавливается на основании __________________________________ (указывается НПА) за каждый год, по следующей формуле: [***].

7.2. Осуществление действий, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Соглашения, прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения, а также договора аренды (субаренды) земельных участков.

7.3. Передача Концессионеру Объекта Концессионного соглашения во владение и пользование одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера на Объект Соглашения;

7.4. Финансирование части расходов на создание Объекта Соглашения (выплата Капитального гранта), финансирование части расходов на использование (эксплуатацию)  Объекта Соглашения (выплата Инвестиционного платежа, Субсидии на проценты в размере и порядке,  предусмотренных Концессионным соглашением. Размеры таких расходов Концедента подлежат определению на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение, по критерию «Капитальный грант, без учета НДС» «Инвестиционный платеж, без НДС», «Субсидия на проценты, без НДС». 

7.5. Выплата Платы Концедента в размере и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением. Размер Платы Концедента подлежит определению на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение, по критерию «Плата Концедента»; 

7.6. Принятие в установленном порядке от Концессионера Объекта Соглашения после прекращения срока действия Концессионного соглашения. 

7.7. Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.



		8.

		Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения

		Передача Концедентом Концессионеру Объекта Концессионного соглашения во владение и пользование осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера на Объект Концессионного соглашения.



		9.

		Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения

		Объект Концессионного соглашения будет использоваться (эксплуатироваться) Концессионером для осуществления деятельности с использованием Объекта Соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

Описание деятельности Концессионера по использованию (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения приведено в Концессионном соглашении.

Положение о сроке использования (эксплуатации) Объекта Соглашения установлено в Концессионном соглашении.



		10.

		Способы обеспечения Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению



		Обеспечение обязательств Концессионера на Инвестиционной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии; 

II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); 

III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению.



Обеспечение обязательств Концессионера на Эксплуатационной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии; 

II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); 

III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению.

Требования к объему обеспечения, срокам его  предоставления, подтверждающим документам и иным условиям предоставления обеспечения указываются в Концессионном соглашении.



		11.

		Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения

		Концессионная плата вносится Концессионером Концеденту в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей единовременно в течение 30 дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.



		12.

		Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения

		Порядок возмещения расходов сторон при досрочном расторжении Концессионного соглашения будет определяться условиями Концессионного соглашения в зависимости от оснований его расторжения.



		13.

		Иные условия

		Стороны несут ответственность в отношении рисков, отнесенных к сфере ответственности соответствующей стороны в соответствии с условиями Концессионного соглашения.
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Приложение 4

к части 1 Конкурсной документации 





Положение о Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в ______________________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



[bookmark: _DV_M268]

1. Настоящее положение о Конкурсной комиссии (далее – Положение) определяет цели и задачи создания, функции, состав, структуру, порядок формирования и деятельности, принятия и оформления решений Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации Объекта образования в _____________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

[bookmark: _DV_M269]2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Конкурсной документацией и Положением.

3. Конкурсная комиссия создана для проведения Предварительного и Конкурсного отбора Участников Конкурса, определения победителя Конкурса и полномочна принимать решения, отнесенные к её компетенции законодательством и Положением.

[bookmark: _DV_M270]4. Основными принципами деятельности Конкурсной комиссии являются создание равных конкурсных условий для Заявителей и Участников Конкурса, единство требований к ним и критериев оценки их Конкурсных предложений, объективность оценок, публичность и конкурентность.

[bookmark: _DV_M271][bookmark: _DV_M272]5. Решением о заключении Концессионного соглашения определено, что ______________________(наименование Организатора Конкурса) обеспечивает создание Конкурсной комиссии по проведению Конкурса и утверждает персональный состав Конкурсной комиссии.

[bookmark: _DV_M273][bookmark: _DV_M274]В состав Конкурсной комиссии входят Председатель Конкурсной комиссии, иные члены Конкурсной комиссии и секретарь Конкурсной комиссии. Число членов Конкурсной комиссии (включая Председателя) не может быть менее чем 5 (пять) человек. Секретарь Конкурсной комиссии не является членом Конкурсной комиссии.

[bookmark: _DV_M275]Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет секретарь Конкурсной комиссии. Кандидатура секретаря Конкурсной комиссии утверждается единовременно с персональным составом Конкурсной комиссии. 

[bookmark: _DV_M276][bookmark: _DV_M277]Членами Конкурсной комиссии, а также секретарем Конкурсной комиссии не могут быть граждане, представившие Заявки на участие в Конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших Заявки на участие в Конкурсе, либо граждане, являющиеся учредителями (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами Участников Конкурса, а также кредиторами.

В случае выявления в составе Конкурсной комиссии таких лиц Концедент принимает решение о замене их иными лицами с утверждением нового состава Конкурсной комиссии.

[bookmark: _DV_M278][bookmark: _DV_M279]6. Конкурсная Комиссия создается для выполнения следующих функций:

[bookmark: _DV_M280]- опубликовывает и размещает сообщение о проведении Конкурса;

[bookmark: _DV_M281]- публикует и размещает сообщение о внесении изменений в Конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения;

[bookmark: _DV_M282]- принимает Заявки на участие в Конкурсе;

[bookmark: _DV_M283]- предоставляет Заявителям Конкурсную документацию и разъяснения положений Конкурсной документации;

[bookmark: _DV_M284]- осуществляет вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, а также рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе, представленных Заявителями;

[bookmark: _DV_M285]- проверяет документы и материалы, представленные Заявителями, Участниками Конкурса в соответствии с требованиями, установленными Конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

[bookmark: _DV_M286]- устанавливает соответствие Заявителей и представленных ими Заявок на участие в Конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие Конкурсных предложений, требованиям, установленным Конкурсной документацией, критериям Конкурса, определяет Заявителей, не прошедших Предварительный отбор, принимает решение об отказе в допуске этих лиц к участию в Конкурсе и направляет им соответствующие уведомления;

[bookmark: _DV_M287]- в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных Заявителями, Участниками Конкурса сведений;

[bookmark: _DV_M288][bookmark: _DV_M289]- определяет Участников Конкурса;

[bookmark: _DV_M290]- направляет Участникам Конкурса приглашения представить Конкурсные предложения, принимает от Участников Конкурса, рассматривает и оценивает Конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку Конкурсных предложений в соответствии с критериями Конкурса;

[bookmark: _DV_M291]- определяет Победителя Конкурса и направляет ему уведомление о признании его Победителем;

[bookmark: _DV_M292]- подписывает протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, протокол проведения Предварительного отбора Участников Конкурса, протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, протокол о результатах проведения Конкурса;

[bookmark: _DV_M293]- уведомляет Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса;

[bookmark: _DV_M294]- публикует и размещает сообщение о результатах проведения Конкурса.

[bookmark: _DV_M295][bookmark: Par0]7. Конкурсная комиссия обязана:

 - проверять соответствие лиц, представивших Заявки на участие в Конкурсе, предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и конкурсной документацией;

- не допускать лиц, представивших Заявки на участие в Конкурсе, к участию в Конкурсе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Конкурсной документацией;

- не проводить переговоров с Заявителями, Участниками Конкурса.

8.Члены Конкурсной комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением;

- лично присутствовать на заседаниях комиссии;

- соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и отборе Участников Конкурса;

- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения Конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Председатель Конкурсной комиссии:

- объявляет состав Конкурсной комиссии; 

- осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;

[bookmark: _DV_M296]- оглашает повестку заседания и при необходимости вносит на голосование Предложения по ее изменению и дополнению;

[bookmark: _DV_M297][bookmark: _DV_M298]- ведет заседания Конкурсной комиссии;

- предоставляет слово для выступлений;

[bookmark: _DV_M299]- ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений;

[bookmark: _DV_M300]- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;

[bookmark: _DV_M301]- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии;

[bookmark: _DV_M302]- дает поручения, в рамках своей компетенции, секретарю Конкурсной комиссии на совершение действий организационно–технического характера в рамках Графика проведения Конкурса;

- осуществляет иные действия, связанные с работой Конкурсной комиссии, в соответствии с законодательством Российской Федерации (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением. 

[bookmark: _DV_M303]Выполнение ряда функций Концедента и Конкурсной комиссии по проведению Конкурса осуществляется уполномоченным представителем Концедента.

10. Секретарь Конкурсной комиссии во взаимодействии с Организатором Конкурса осуществляет:

[bookmark: _DV_M304][bookmark: _DV_M305]- подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, не позднее чем за 3 (три) дня до указанной в графике работ Конкурсной комиссии (соответствующем Графику проведения Конкурса) даты проведения ее заседания извещает членов Конкурсной комиссии о месте, времени и повестке дня заседания и обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами;

[bookmark: _DV_M306]- осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходящих документов до момента их передачи Концеденту по завершении Конкурса;

[bookmark: _DV_M307][bookmark: _DV_M308]- надлежащим образом и своевременно оформляет протоколы Конкурсной комиссии и иные документы, представляет их на подпись председателю и членам Конкурсной комиссии;

- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии;

- осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Конкурсной комиссии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением. 

[bookmark: _DV_M309][bookmark: _DV_M310]11. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях, открываемых и закрываемых Председателем. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет 1 (один) голос. 

[bookmark: _DV_M311]Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. 

[bookmark: _DV_M312]В случае равенства числа голосов, голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим. 

[bookmark: _DV_M313]Члены Конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены.

[bookmark: _DV_M315]При принятии решений в рамках оценки и рассмотрения Конкурсных предложений члены Конкурсной комиссии действуют в порядке, установленном Конкурсной документацией и действующим законодательством Российской Федерации.

[bookmark: _DV_M314]12. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной комиссии. 

[bookmark: _DV_M316][bookmark: _DV_M317]Протокол заседаний Конкурсной комиссии оформляется не позднее 3-х дней с даты проведения соответствующего заседания или в специально установленные Графиком проведения Конкурса сроки. 

[bookmark: _DV_M318]В протоколе заседания Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, повестка дня, присутствующие члены Конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места работы приглашенных на заседание Конкурсной комиссии, краткое содержание выступлений, результаты голосования, особое мнение членов Конкурсной комиссии (в случае наличия такого), а также иные положения, наличие которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Особое мнение членов Конкурсной комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.

[bookmark: _DV_M319]Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает хранение оригиналов протоколов Конкурсной комиссии. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело.

13. В установленных Конкурсной документацией и действующим законодательством Российской Федерации случаях Конкурсная комиссия размещает необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения Конкурса на официальном сайте/сайтах в сети Интернет и в официальном издании.

[bookmark: _DV_M320][bookmark: _DV_M321]После завершения Конкурса секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает передачу всех документов и материалов, связанных с деятельностью Конкурсной комиссии, в архив Организатора Конкурса.

[bookmark: _DV_M322]14. Конкурсная комиссия может привлекать для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе независимых экспертов. 

Эксперты не входят в состав комиссии. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах Конкурса (в том числе физические лица, представившие Заявки на участие в Конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших Заявки на участие в Конкурсе, либо граждане, являющиеся учредителями (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами Участников Конкурса, а также кредиторами).

Эксперты представляют в комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними комиссией. Экспертные заключения подписываются всеми экспертами. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе или протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в зависимости от того, по какому поводу оно проводилось.

15. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если члену Конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом Конкурсной комиссии законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

Члены Конкурсной комиссии (и привлеченные комиссией эксперты) не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайны, ставшие известными им в ходе размещения заказов путем проведения Конкурса.




Приложение 5

к части 1 Конкурсной документации 





Сообщение о проведении отрытого Конкурса

на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ______________________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры



В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ______________________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, принятым Распоряжением Главы Администрации  __________________(наименование МО согласно Уставу) от __________ № _______ «___________________________», Конкурсная комиссия настоящим сообщает о проведении открытого Конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации Объекта образования в  __________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Конкурс, Концессионное соглашение).

Концедентом является:

- ___________________________________ (наименование муниципального образования в соответствии с Уставом) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, от имени которого при проведении Конкурса выступает _____________________ (наименование структурного подразделения Организатора Конкурса: 628_____, ___________________(Наименование и место расположения МО согласно Уставу), тел. + __________________(далее – Организатор Конкурса).

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в Конкурсную комиссию по проведению Конкурса по месту нахождения Конкурсной комиссии: 628_____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), г. ___________________, ул._______________, д. _____, адрес электронной почты: ____________, Контактное лицо: ____________, контактный телефон _______________.

Объектом Концессионного соглашения является: 

1. Общеобразовательная школа на ____ мест, расположенная по адресу: _____________________________________________________________________________  

(далее – Объект Концессионного соглашения). 

Срок действия Концессионного соглашения – ___ (_____________) лет с даты заключения (с учетом условий Концессионного соглашения о возможном изменении срока его действия).

Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный отбор и Конкурс.

Участником Конкурса может выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.  

На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен Предварительный отбор и определены Участники Конкурса, допущенные к подаче Конкурсных предложений. Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на основе их соответствия требованиям к Заявке и соответствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной документации.  

Конкурсной документацией устанавливаются требования, которые предъявляются к Участникам Конкурса и в соответствии с которыми проводится Предварительный отбор Участников Конкурса.

Не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на участие в Конкурсе:

- лица, участвовавшие в подготовке Конкурса или Конкурсной документации, или действовавшие в качестве консультантов Концедента, а также в качестве должностных лиц органов местного самоуправления ________________(наименование МО согласно Уставу);

- лица, чьи акционеры (участники) или аффилированные лица участвовали в подготовке Конкурса или настоящей Конкурсной документации согласно предыдущему абзацу;

- лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица участвуют в уставном (складочном) капитале других Заявителей или в составе простых товариществ, подавших Заявку в Конкурсную комиссию;

- лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица имеют законное право определять решения, принимаемые другими Заявителями;

- лица, которые имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Конкурсную комиссию, а также простые товарищества, которые имеют общих участников с другими простыми товариществами, выступающими в качестве Заявителей;

- юридические лица, в отношении которых их акционерами (участниками) принято решение о ликвидации, либо физические лица, принявшие решение о прекращении деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей;

- лица, объявленные банкротом, либо лица, в отношении которых была возбуждена по их собственной инициативе или по инициативе третьего лица процедура банкротства, открыто конкурсное производство или иная аналогичная процедура, либо вынесено решение суда, имеющее последствия, аналогичные последствиям процедуры банкротства и открытия конкурсного производства в настоящее время либо в течение последних 5 (пяти) лет до даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса;

- лица, в отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности, либо возбуждена процедура прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждена иная подобная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия;

- лица, имеющие задолженность перед бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта Российской Федерации или бюджетом муниципального образования, а также любым государственным внебюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на конец последнего календарного года в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от стоимости активов Заявителя, определенных за последний отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность добросовестно оспаривается Заявителем и судебное решение по такому спору не вступило в законную силу;

- лица, которые не имеют права выполнять обязательства Концессионера, участвовать в Конкурсе или в предоставлении товаров или услуг по государственному заказу в силу их личного закона или законодательства Российской Федерации, судебного решения или договора, лица, сведения о которых внесены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

- лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представленных в Конкурсную комиссию.

- лица, деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, на день подачи и (или) рассмотрения соответствующей Заявки;

- лица, имеющие задолженность по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установленном порядке.

Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к  Заявителю распространяются  на каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, при этом каждому из квалификационных требований (требования, указанные ниже и установленные Конкурсной документацией), должно соответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества.

Заявитель должен подтвердить, что соответствует квалификационным требования: финансовой состоятельности, а также опыту строительства объектов капитального строительства.

Обеспечением обязательства по заключению Концессионного соглашения является Задаток в размере ______________ (_______________) рублей. 

Указанная сумма Задатка перечисляется на счёт Организатора Конкурса со следующими реквизитами:_____________________________________________________ (Указываются платежные реквизиты Организатора Конкурса).

Заявителя, не удовлетворяющие требованиям к Участникам Конкурса либо предоставившие Заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требованиям Конкурсной документации или содержащие неполную и (либо) неточную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемой информации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе. 

Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками Конкурса, устанавливаются в Конкурсной документации. 

Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии и параметры критериев Конкурса, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников Конкурса:





		№ п/п

		Критерий Конкурса

		Начальное значение критерия Конкурса

		Предел изменения начального значения

		Требования к изменению начального значения критерия Конкурса

		Коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия Конкурса



		1

		Капитальный грант, без учета НДС

		

		

		Уменьшение

		



		2

		Инвестиционный платеж, без учета НДС 

		

		

		Уменьшение

		



		3

		Субсидия на проценты, без учета НДС

		

		

		Уменьшение

		



		4

		Плата Концедента

		

		

		Уменьшение

		







Победитель Конкурса определяется путем распределения Конкурсной комиссией Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке, установленном в части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.

Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Сообщение, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, сообщение об отказе от проведения Конкурса и все иные материалы, подлежащие официальному опубликованию и размещению, связанные с проведением Конкурса, размещаются Организатором Конкурса и (или) Конкурсной комиссией в соответствии с их полномочиями в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Концедента – _______________, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также в установленных законодательством случаях публикуются в официальном издании - газете "______________".

Все части Конкурсной документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на вышеназванных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на основании запроса, адресованного _________________________________. Конкурсная документация предоставляется в электронном виде бесплатно.

Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес __________________________: ______________________________________________________ с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального представителя и способа получения Конкурсной документации.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения  ___________________________(указывается Организатор Конкурса) запроса о предоставлении Конкурсной документации она направляется бесплатно в форме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица либо направляется почтовым отправлением по местонахождению такого лица в рабочее время  ____________________________________________________(указывается Организатор Конкурса)  (в понедельник с 9-00ч до ___-00ч (время екатеринбургское),  со вторника по пятницу: с 9-00ч до ___-00ч (время екатеринбургское), в предпраздничные дни: с 9-00ч до __-00ч (время екатеринбургское).

Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную документацию.

Концессионное соглашение подписывается не позднее _________________(указывается дата) при условии предоставления лицом, с которым подписывается Концессионное соглашение, предусмотренных Конкурсной документацией документов. Сроки подписания Концессионного соглашения могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Конкурсной документацией. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях», срок подписания Концессионного соглашения исчисляется с момента направления Концедентом проекта Концессионного соглашения Участнику Конкурса. 

Адрес местонахождения Конкурсной комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию):  __________________________________.

Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В ________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ МО) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время _____________________ (указать наименование Организатора Конкурса) по рабочим дням с 09.00. до ___.00. час.с «__» ______________ 20__г. по «__»________________ 20 ___г. (в соответствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  __________________, ул. ________________, д. ____.

Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В ________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» (на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням с 09.00. до 18.00. час. с «__» ______________ 20__г. по «__»________________ 20 ___г. (в соответствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  ______________, ул. ________________, д. ____ с 09.00. «__» _______________20___г. (день вскрытия конвертов) до окончания момента вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями по адресу: ______________________________________________________.

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено в ___.00 ч. «___» _________20___г. по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  ______________________, ул. ________________, д. ____.

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено в ___.00 ч. «___» _________20___г. по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  _______________, ул. ________________, д. ____, кабинет ____.

В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить 3 (три) экземпляра соглашения о Задатке (примерная форма содержится в Приложении 6 к части 1 «Общие положения» Конкурсной документации), подписанных со стороны Заявителя и заверенных его печатью (при наличии таковой), а также копию платежного поручения Заявителя, подтверждающего факт перечисления установленной суммы Задатка. В противном случае, заявки Заявителей Конкурсной комиссией не рассматриваются и признаются не соответствующими требованиям Конкурсной документации.

Сумма Задатка должна быть зачислена на счет Организатора Конкурса не позднее _____ дней до даты окончания срока предоставления Заявок на участие в Конкурсе. 

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено _______________ года, начиная с ___-____  (время екатеринбургское) по адресу:  __________________.

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено ___________ года, начиная с ___-______ч (время екатеринбургское) по адресу:  ________________.

Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Организатора Конкурса о внесении изменения в Конкурсную документацию. Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат опубликованию в установленном порядке.








Приложение 6

к Части 1 Конкурсной документации 





ФОРМА

Соглашение о Задатке



г. _____________________(наименование населенного пункта)        «___» ________ 201_ г.   



________________________ (Наименование Организатора Конкурса) (далее – «Организатор Конкурса»), осуществляющий полномочия Концедента при проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ___________________(Наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее, соответственно, – «Конкурс» и «Концессионное Соглашение») в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________ (Указываются наименование, дата, номер (при наличии) документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, а также наименование лица, подписавшего/составившего документ), с одной стороны, и 

_____________________, в лице____________________, действующего на основании_________________________ (далее – «Заявитель»), с другой стороны,

далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о Задатке о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о том, что для обеспечения надлежащего исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения Заявитель вносит Задаток в размере _____________ (_______________) рублей. 

Внесенная сумма является способом обеспечения исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения и направлена на не допущение уклонения победителя Конкурса  (Заявителя, предоставившего единственную заявку, в случае принятия Концедентом решения о заключении с таким заявителем концессионного соглашения) от подписания Концессионного соглашения.   

2. Сумма Задатка перечисляется Заявителем на счёт Организатора Конкурса со следующими реквизитами: __________________________________________ .

                                 (Указываются платежные реквизиты Организатора Конкурса).

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ______________________ (наименование населенного пункта)  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

3. Сумма Задатка должна быть перечислена Заявителем и зачислена на счет Организатора Конкурса в соответствии с Графиком проведения Конкурса, установленным в части 1 «Общие положения» Конкурсной документации в срок до подачи Заявки на Участие в Конкурсе.

Заявитель должен представить Организатору Конкурса платежные документы, подтверждающие перечисление Задатка. 

4. Сумма Задатка возвращается Концедентом Заявителю/Участнику Конкурса (в случае признания таковым Заявителя) путем перечисления денежных средств в размере внесенного Участником Конкурса Задатка на расчетный счет Заявителя/Участника Конкурса после наступления одного из следующих событий:

4.1. В случае отказа Концедента от проведения Конкурса не по причинам, связанным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Концедентом такого решения;

4.2. В случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок на участие в Конкурсе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

4.3. В случае отзыва/непредставления Участником Конкурса Конкурсного предложения до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями; 

4.4. В случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса или после принятия Концедентом решения о признании Конкурса несостоявшимся;

4.5. В случае получения Конкурсной комиссией Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения (если не была возвращена ранее);

4.6. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса;

4.7. В случае если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе представлено менее 2 (двух) Заявок, Конкурс объявления несостоявшимся, и Заяивтелю не  было предложено представить предложение о заключении Концессионного соглашения  - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

4.8. В случае представления Заявки на Конкурс только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся, направлении Концедентом предложения такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения и при условии, что Заявитель не представил Концеденту указанное предложение - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

4.9.  В случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующим критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении соответствующего Участника Конкурса не принято решение о заключении Концессионного соглашения – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения срока в 30 (тридцать) календарных дней, установленного для принятия решения Концедентом о заключении Концессионного соглашения, исчисляемого со дня принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся; 

4.10. В случае, если по результатам рассмотрения предложения Заявителя о заключении Концессионного соглашения Концедент не принят решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного в направленном такому Заявителю уведомлении срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения;

4.11. В случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не предложил такому Участнику заключить Концессионное соглашение – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

4.12. В случае, если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем, его Конкурсное предложение не является признанным единственно соответствующим Конкурсной документации) - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;

4.13. В случае, если с победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной документации и ему было предложено заключить Концессионное соглашение, заключено Концессионное соглашение – Задаток, возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного Соглашения;

4.14. В случае отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения не по причинам, связанным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.

5. Сумма задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократном размере. На сумму задатка не подлежат начислению какие-либо проценты. Реквизиты счета Заявителя/Участника Конкурса для возврата суммы Задатка:

_______________________________________________________________________.

6. Задаток не возвращается Организатором Конкурса в случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения. 

7. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не позднее даты, установленной Графиком проведения Конкурса. Победителю Конкурса, отказавшемуся или уклонившемуся от подписания в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не возвращается.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.

9. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для сторон.





Адреса и банковские реквизиты сторон:





Организатор Конкурса					         Заявитель:

____________________					         __________________

М. П.								         М. П.
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в __________________________ (наименование населенного пункта) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры







Часть II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР



































г. __________________

[bookmark: _Hlt99643819][bookmark: _Hlt99732516][bookmark: _Toc145831700][bookmark: _Toc150167265][bookmark: _Toc130374648][bookmark: _Toc99643865][bookmark: _Toc133127836][bookmark: _Toc138682548][bookmark: _Toc142794527]Положения настоящей Части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного заключения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в __________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусматривают: 

1) требования к Заявителю и Заявке на участие в Конкурсе, на основании которых проводится Предварительный отбор участников Конкурса; 

2) порядок проведения Предварительного отбора и принятия решения о допуске Заявителей к участию в Конкурсе. 

Неотъемлемыми приложениями Части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации являются следующие:

Приложение 1 «Рекомендуемая форма заполнения Заявки на участие в Конкурсе»;

Приложение 2 «Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Заявке»;

Приложение 3 «Рекомендуемая форма Анкеты Заявителя»;

Приложение 4 «Рекомендуемая форма описи документов, предоставляемых для участия в Конкурсе».



1. Заявка

1.1. Заявка на участие в Конкурсе составляется по рекомендуемой форме, установленной в Приложении 1 к настоящей части Конкурсной документации и должна включать нижеуказанные документы, сведения и материалы.

1.2. Каждый Заявитель должен обеспечить и подтвердить:

-достоверность всей информации и документов, представленных в составе Заявки, включая приложения;

- соответствие Заявителя и лиц, с привлечением которых осуществляется подтверждение соответствия Заявителя квалификационным требованиям, общим требованиям, предъявляемым к Заявителю;

- соответствие Заявителя квалификационным требованиям.

1.3. В случае если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к Заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входящих в состав указанного простого товарищества.

1.4. В случае если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, каждому из квалификационных требований, установленных Конкурсной документацией, должно соответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества. 

1.5. Заявитель, в том числе простое товарищество, индивидуальный предприниматель, может подать только одну Заявку на участие в Конкурсе, и каждое отдельное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, входящий в группу участников по одной Заявке, может быть участником только по одной Заявке.

1.6. В составе Заявки должны быть представлены 3 (три) экземпляра соглашения о Задатке (примерная форма содержится в Приложении 6 к части 1 «Общие положения» Конкурсной документации), подписанных со стороны Заявителя и заверенных его печатью (при наличии таковой), а также копия платежного поручения Заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления Концеденту установленной суммы Задатка в соответствии с положениями раздела 12 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.

1.7. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью и печатью (при наличии таковой) Заявителя. Заявка представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. 

1.8. К Заявке на участие в Конкурсе прилагается удостоверенная подписью и печатью (при наличии таковой) Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия остается у Заявителя.



2. Общие требования к Заявителю

2.1. В качестве Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

2.2. Лицо, выступающее в качестве Заявителя, становится в случае прохождения Предварительного отбора - Участником Конкурса, а в случае победы на Конкурсе – победителем, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и Конкурсной документацией после заключения Концессионного соглашения – Концессионером. 

2.3. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя другому лицу либо другому Заявителю/Участнику Конкурса не допускается.

2.4. Следующие лица не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на участие в Конкурсе:

2.4.1. лица, участвовавшие в подготовке открытого конкурса или Конкурсной документации, или действовавшие в качестве консультантов Концедента, а также в качестве должностных лиц органов местного самоуправления ________________(наименование МО согласно Уставу);

2.4.2. лица, чьи акционеры (участники) или аффилированные лица участвовали в подготовке Конкурса или настоящей Конкурсной документации согласно предыдущему абзацу;

2.4.3. лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица участвуют в уставном (складочном) капитале других Заявителей или в составе простых товариществ, подавших Заявку в Конкурсную комиссию;

2.4.4. лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица имеют законное право определять решения, принимаемые другими Заявителями;

2.4.5. лица, которые имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Конкурсную комиссию, а также простые товарищества, которые имеют общих участников с другими простыми товариществами, выступающими в качестве Заявителей;

2.4.6. юридические лица, в отношении которых их акционерами (участниками) принято решение о ликвидации, либо физические лица, принявшие решение о прекращении деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей;

2.4.7. лица, объявленные банкротом, либо лица, в отношении которых была возбуждена по их собственной инициативе или по инициативе третьего лица процедура банкротства, открыто конкурсное производство или иная аналогичная процедура, либо вынесено решение суда, имеющее последствия, аналогичные последствиям процедуры банкротства и открытия конкурсного производства в настоящее время либо в течение последних 5 (пяти) лет до даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса;

2.4.8. лица, в отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности, либо возбуждена процедура прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждена иная подобная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия;

2.4.9. лица, имеющие задолженность перед бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта Российской Федерации или бюджетом муниципального образования, а также любым государственным внебюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на конец последнего календарного года в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от стоимости активов Заявителя, определенных за последний отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность добросовестно оспаривается Заявителем и судебное решение по такому спору не вступило в законную силу;

2.4.10. лица, которые не имеют права выполнять обязательства Концессионера, участвовать в Конкурсе или в предоставлении товаров или услуг по государственному заказу в силу их личного закона или законодательства Российской Федерации, судебного решения или договора, лица, сведения о которых внесены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

2.4.11. лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представленных в Конкурсную комиссию.

Названные ограничения также распространяются на простое товарищество, если один из его участников входит в перечень лиц, предусмотренный настоящим пунктом.

2.5. Каждый Заявитель должен соответствовать следующим требованиям и подтвердить следующую информацию в отношении себя, своих акционеров и(или) иных лиц, привлекаемых к реализации Концессионного соглашения:

2.5.1. отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4 настоящей части Конкурсной документации;

2.5.2. деятельность указанных лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, на день подачи и (или) рассмотрения соответствующей Заявки;

2.5.3. у указанных лиц нет задолженности по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установленном порядке;

2.5.4. достоверность всей информации и документов, содержащихся в Заявке и приложениях к ней.



3. Квалификационные требования к Заявителю 

Заявитель для того, чтобы пройти Предварительный отбор и быть допущенным к Конкурсному отбору, должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным настоящими положениями Конкурсной документации.

3.1. Финансовая состоятельность

3.1.1. Заявитель должен подтвердить свою финансовую состоятельность, представив следующие документы (доказательства):

3.1.1.1. Письмо о готовности финансирования Заявителя на общую сумму не менее ___________________ (__________________) рублей от банка (кредитной организации). 

Указанное выше письмо банка (кредитной организации) не предоставляется в случае подтверждения Заявителем своей финансовой состоятельности при представлении доказательства наличия балансовой стоимости чистых активов (для кредитных организаций – собственных средств) в совокупности не менее  __________________ рублей (или эквивалента в другой валюте). 

Подтверждение соответствия данному критерию будет осуществляться посредством предоставления копий следующих документов: расчет оценки стоимости чистых активов, копия бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период на дату подачи Заявки. 

3.1.1.2. Наличие годового оборота, эквивалентного ____ (_________________) рублей в год за последние 3 года, предшествовавшие подаче Заявки на участие в Конкурсе.  

3.2. Опыт строительства объектов капитального строительства

Заявитель должен подтвердить, что обладает опытом по созданию объектов капитального строительства (одного объекта или более за последние 3 года) на территории Российской Федерации, имеет необходимые разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам работ для осуществления деятельности по созданию объектов капитального строительства.

Этот опыт должен быть проиллюстрирован в свободной форме следующим описанием выполненных работ по каждому объекту:

- опыт создания объекта капитального строительства;

- наименование объекта строительства и его месторасположение;

- дата начала строительства и дата ввода в эксплуатацию объекта (подтверждается документом Заявителя, свидетельствующим о вводе объекта в эксплуатацию и (или) постановке его на баланс Заявителя или участника Заявителя;

- технические характеристики построенного объекта.

3.3. Подтверждение соответствия Заявителя квалификационным требованиям

3.3.1. Подтверждение соответствия установленным квалификационным требованиям к Заявителю возможно путем подтверждения соответствия Заявителя указанным требованиям или путем подтверждения соответствия указанным требованиям в отдельности или в совокупности следующих лиц:

3.3.1.1. Учредитель/акционер (участник) Заявителя, владеющий не менее 25 % акций/долей участия Заявителя, основные (материнские) общества указанного учредителя/акционера (участника) Заявителя, а также учредитель/акционер (участник), владеющий не менее 25 % акций/долей основного (материнского) общества, учредителя/акционера (участника) Заявителя; либо

3.3.1.2. любым одним или несколькими товарищами, являющимися членами простого товарищества, если такое простое товарищество (лица, действующие в составе простого товарищества) является Заявителем, при условии, что между такими лицами-членами простого товарищества заключен договор о совместной деятельности (договор простого товарищества, соглашение о консорциуме или иной договор в зависимости от правопорядка), имеющий обязательную силу для указанных лиц, и если целью деятельности такого товарищества является участие в реализации проекта; либо

3.3.1.3. лица, входящие в Группу лиц учредителей/акционеров (участников) Заявителя и (или) Группу лиц основных (материнских) обществ таких учредителей / акционеров (участников); либо

3.3.1.4. лица, заключившие с Заявителем рамочный договор (в соответствии со статьей 429.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации) или (и) предоставившие письмо о намерениях в подтверждение согласия таких лиц на участие в реализации Концессионного соглашения в случае победы Заявителя в Конкурсе. Указанные документы должны определять права и обязательства таких лиц по отношению к Заявителю.

3.3.2. Лица, информация о которых содержится в Заявке в целях удовлетворения квалификационных требований к Заявителю, могут выступать таковыми только в отношении одного Заявителя. Для целей Конкурсной документации такие лица именуются лицами, привлекаемыми в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации.

3.3.3. Не допускаются к участию в Конкурсе Заявители, представившие Заявки, которые содержат указания на одних и тех же лиц, привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации. 

3.3.4. Во избежание сомнений, каждое одно требование, установленное пунктами 3.1.-3.3. настоящей части Конкурсной документации, должно подтверждаться в полном объеме одним из юридических или физических лиц (включая членов простого товарищества), привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации. 

Не допускается подтверждение одного и того же требования за счет суммирования показателей нескольких физических или юридических лиц.

3.3.5. Взаимоотношения лиц, указанных в настоящем пункте, а также их соответствие требованиям настоящей части Конкурсной документации в целях участия в Конкурсе должны быть подтверждены документами в соответствии с положениями настоящей части Конкурсной документации.

3.3.6. В зависимости от того, что применимо, и в соответствии с применимым законодательством для подтверждения соответствия квалификационному требованию могут предоставляться: выписки из реестров прав, нотариальных реестров, иных аналогичных реестров прав, оригиналы, заверенные Заявителем копии договоров, контрактов, соглашений (с приложением актов приемки выполненных работ, и/или (если применимо) актов, разрешений или иных аналогичных документов на ввод объекта/системы в эксплуатацию), справки, сертификаты, свидетельства, выданные уполномоченными органами государственной, муниципальной власти, саморегулируемыми организациями, кредитными организациями, подтверждающие основания, срок возникновения правоотношений в сфере создания объектов образования. 

3.3.7. В случае невозможности предоставления полной копии соответствующего договора (соглашения), в частности, по причине конфиденциальности, допускается предоставление выписки из такого договора, сопровождаемой письмом от заказчика (контрагента) по такому договору, подтверждающего соответствие представленных в выписке данных действительности и надлежащее исполнение договора.

3.3.8. В случае если соответствие Заявителя квалификационному требованию подтверждается данными, содержащимися в годовых консолидированных отчетах, сопровождаемых положительным заключением аудитора, то для подтверждения соответствия квалификационному требованию может быть предоставлена такая отчетность, сопровождаемая таким заключением аудитора.

3.3.9. Обязанность доказывания соответствия указанных в настоящем пункте 3 лиц требованиям Конкурсной документации лежит на Заявителе.



4. Инструкция по составлению Заявки

4.1. Документы и материалы, составляющие Заявку на Участие в Конкурсе

В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявителями должны быть представлены следующие документы и материалы:

4.1.1. Надлежащим образом подписанные оригиналы сопроводительного письма к Заявке на участие в Конкурсе и Анкеты Заявителя, соответствующие по содержанию формам, приведенным в Приложении 2 и 3 настоящей части Конкурсной документации  соответственно. 

4.1.2. Оригинальный экземпляр и копия удостоверенной подписью и печатью (при наличии таковой) Заявителя описи представленных документов и материалов Заявки на участие в Конкурсе с указанием количества страниц каждого представленного документа. В рамках каждой части описи должна соблюдаться сплошная нумерация на страницах документов, входящих в соответствующую часть.

4.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя при подаче Заявки на участие в Конкурсе (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе). 

В качестве подтверждающих документов могут предоставляться:

- в зависимости от того, что применимо, копия решения о назначении или избрании на должность и приказа о вступлении в должность (если имеется) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель Заявителя); или

- в случае если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на участие в Конкурсе должна содержать помимо документов, указанных выше, также оригинал и/или нотариально заверенную копию доверенности на осуществление действий от имени Заявителя, подписанную руководителем Заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка на участие в Конкурсе должна содержать также оригинал и/или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица.

4.1.4. Пояснительная записка Заявителя, являющаяся сводным систематизирующим документом, который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, предоставляемые Заявителем в составе Заявки на участие в Конкурсе, в целях подтверждения его соответствия общим требованиям к Заявителю и квалификационным требованиям, установленным Конкурсной документацией.

Информация по настоящему подпункту предоставляется в свободной форме и должна быть заверена подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скреплена печатью Заявителя (при наличии таковой).

4.1.5. Иные документы и материалы в соответствии с Конкурсной документацией.



4.2. Организационно-правовая часть Заявки на участие в Конкурсе

Организационно-правовая часть Заявки на участие в Конкурсе содержит сведения и документы о Заявителе. В данный раздел Заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан включить:

4.2.1. Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя:

4.2.1.1. для индивидуальных предпринимателей:

- нотариально заверенная копия всех страниц паспорта или (в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность);

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Сообщения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;

- в случае если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного места жительства Заявителя и адрес его места пребывания – нотариально заверенные документы, подтверждающие адрес постоянного места жительства Заявителя;

4.2.1.2. для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях:

- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) в качестве лиц, на законных основаниях осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также их статус в качестве таковых, полученных не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Сообщения о проведении Конкурса;

- пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями в стране происхождения индивидуального предпринимателя по предмету Конкурса;

4.2.1.3. для российских юридических лиц:

- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями (в хронологическом порядке);

- нотариально заверенные копии свидетельств о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (в хронологическом порядке);

- полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Сообщения о проведении Конкурса, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением подтверждающих документов. Указанные информация и документы могут предоставляться в свободной форме в виде схемы с указанием наименований собственников / бенефициаров (в том числе конечных) с описанием структуры владения;

4.2.1.4. для иностранных юридических лиц:

- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;

- документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия; 

- пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности юридическими лицами в стране происхождения Заявителя по предмету Конкурса;

- информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением подтверждающих документов. Указанные информация и документы могут предоставляться в свободной форме в виде схемы с указанием наименований собственников / бенефициаров (в том числе конечных) с описанием структуры владения;

4.2.1.5. для простых товариществ – оригинал либо нотариально заверенная копия договора о простом товариществе с указанием следующих сведений:

- функциональных обязанностей каждого юридического лица-участника простого товарищества в процессе реализации Концессионного соглашения; 

- программы сотрудничества, связанного с участием в реализации Концессионного соглашения; 

- размера вклада (доли) каждого товарища; 

- прав и обязанностей каждого товарища; 

- имущественной ответственности товарищей по их обязательствам в рамках договора о простом товариществе; 

- условий прекращения действия договора о простом товариществе;

- документа, подтверждающего правомерность участия юридического лица в составе простого товарищества, являющегося Заявителем (в случае необходимости получения специального разрешения на участие в простом товариществе, установленной учредительными документами юридического лица) либо его нотариально заверенной копии.

- информации в отношении всей цепочки собственников каждого из участников простого товарищества, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением подтверждающих документов. Указанные информация и документы могут предоставляться в свободной форме в виде схемы с указанием наименований собственников / бенефициаров (в том числе конечных) с описанием структуры владения.

4.2.2. Оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, подтверждающих согласие лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации, с таким привлечением и содержащие согласие таких лиц на участие в реализации Концессионного соглашения в случае победы Заявителя в Конкурсе. К таким документам могут относиться рамочные договоры (в соответствии со статьей 429.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации),  письма о намерениях. Кроме того, указанные документы должны определять права и обязательства таких лиц по отношению к Заявителю. Указанные документы должны быть подписаны единоличным исполнительным органом указанных лиц либо лицом, которое было наделено соответствующими полномочиями в предусмотренном законом (учредительными документами таких лиц) порядке, с приложением документов, подтверждающих такие полномочия, аналогичных указанным в пункте 4.1.3. настоящей части Конкурсной документации.

4.2.3. Документы, подтверждающие статус каждого лица, привлеченного в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации, включая:

- наименование организации, ее адрес или иной идентификатор;

- письма-поручительства и (или) гарантийные письма указанных лиц;

- договоры о приобретении акций/долей участия и иные документы, подтверждающие статус лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации (если применимо);

- документы (аналогичные установленным в подпункте 4.2.1.), подтверждающие правоспособность каждого из лиц, привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации;

- документ, подтверждающий согласие указанных лиц представлять ответы на запросы Конкурсной комиссии с целью уточнения сведений, представленных Заявителем в Заявке;

- иные документы, подтверждающие зависимость Заявителя от лиц, привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации.

4.2.4. Иные документы:

- информация об основных направлениях деятельности лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. нстоящей части Конкурсной документации. Информация по настоящему подпункту предоставляется в свободной форме и должна быть заверена подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скреплена печатью Заявителя (при наличии таковой);

- описание структуры капитала Заявителя и лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации, с перечнем юридических и(или) физических лиц, имеющих право на принятие решений по вопросам управления деятельностью Заявителя. Такое описание составляется в произвольной форме и заверяется подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скрепляется печатью Заявителя (при наличии таковой); 

- список Аффилированных лиц Заявителя с описанием связи между лицами (возможно, в виде схемы) – составляется в произвольной форме и заверяется подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скрепляется печатью Заявителя (при наличии таковой);

4.2.5. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя предъявляемым к нему  пунктами 3.1.-3.3. настоящей части Конкурсной документации требованиям (включая лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации):

4.2.6. Рекламные материалы в составе Заявки на участие в Конкурсе не предоставляются и Конкурсной комиссией не рассматриваются.



4.3. Документы о предоставлении соответствующего обеспечения обязательств Заявителя по заключению Концессионного соглашения

В составе Заявки должны быть представлены 3 (три) экземпляра соглашения о Задатке (примерная форма содержится в Приложении 6 к части 1 «Основный положения» Конкурсной документации), подписанных со стороны Заявителя и заверенных его печатью (при наличии таковой), а также копия платежного поручения Заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления Концеденту установленной суммы Задатка в соответствии с положениями раздела 12 части 1 “Общие положения» Конкурсной документации.
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4.4.1. Все Заявки на участия в Конкурсе и документы, имеющие отношение к Заявкам, должны быть составлены на русском языке. Юридическую силу для Концедента, Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии имеют официально представленные Заявка и документы на русском языке.

4.4.2. Документы, имеющие отношение к Заявкам, по усмотрению Заявителя и, в случае если они первоначально составлены на иностранном языке, могут быть представлены на иностранном языке. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально, а также апостиль в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4.3. В качестве Заявки на участие в Конкурсе рассматривается только полный надлежащим образом подписанный и оформленный комплект документов, предусмотренный положениями настоящей части Конкурсной документации, который по форме и содержанию соответствует требованиям Конкурсной документации.

4.4.4. Заявка представляется Заявителем в письменной форме в 2-х экземплярах (один оригинал и одна копия; упоминание оригиналов и копий в единственном числе в данном разделе делается для удобства его использования). При этом один экземпляр – оригинал, сформированный, оформленный и подписанный Заявителем согласно требованиям к экземпляру-оригиналу Заявки, установленным в настоящей части Конкурсной документации. Второй экземпляр – копия Заявки, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов.  

4.4.5. Все документы, входящие в оригинал Заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты, а именно бланк отправителя, дату выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать (при ее наличии). При этом документы, для которых в Приложениях установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Заявитель может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.

4.4.6. Все предоставляемые Заявителем документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права,  должны  быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации.

4.4.7. Заявления, переданные с помощью факсимильной связи, не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы. 

4.4.8. Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы. Первая страница оригинального экземпляра Заявки должна быть помечена надписью «ОРИГИНАЛ». Первая страница экземпляра-копии Заявки помечается надписью «КОПИЯ». В случае расхождений Конкурсная комиссия, Организатор Конкурса и Концедент следуют оригиналу.

4.4.9. Документы, включенные в Оригинал Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц. 

4.4.10. Копия Заявки брошюруется отдельно. Копия Заявки должна соответствовать по объему и содержанию документов оригиналу Заявки. Документы, включенные в копию Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

4.4.11. К Заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица Заявителя опись документов и материалов Заявки.

4.4.12. Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).
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4.5. Опечатывание и маркировка Заявки

4.5.1. Заявитель подает Заявку в письменной форме в отдельном запечатанном конверте (либо коробке), внутри которого содержатся экземпляры Заявки – оригинал и копия.

4.5.2. К конверту (коробке) обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов Заявки.

4.5.3. Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию через Организатора Конкурса в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В _________________(наименование МО согласно Уставу) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ». 

На конверте также указываются:

- наименование и адрес Заявителя; 

- адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе.

4.5.4. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии).

4.5.5. В приеме конверта с Заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанным требованиям. 

4.5.6. Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов, при предоставлении подлинных документов, подтверждающих соответствующие полномочия представителя.
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5.1. Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с _________ (Указывается дата опубликования Сообщения в соответствии с Графиком проведения Конкурса) по рабочим дням с 09.00. до 18.00. час. до «__»________________ 20 ___г. (Указывается дата вскрытия Конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628_____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  __________________, ул. ________________, д. ____.

Установленные выше сроки могут быть изменены решением Организатора Конкурса путем внесения изменений в Конкурсную документацию с учетом установленных в ней требований. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Концедента, Организатора Конкурса и Заявителя продлевается с учетом измененной окончательной даты подачи Заявок.

5.2. На момент регистрации Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить следующие документы:

1) запечатанный конверт, содержащий оригинал и копию Заявки на участие в Конкурсе, внутри которого вложены  2 (две) полные копии оригинала Заявки на участие в Конкурсе в электронной форме в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD). 

На конвертах обязательно проставляется отметка «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В _______________________________ (НАИМЕНОВАНИЕ МО согласно Уставу) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ», а также указывается наименование и адрес Заявителя, адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе.

2) два экземпляра (оригинал и копия) описи документов.

5.3. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в журнале регистрации Заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в Конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов проставляется отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой Заявки на участие в Конкурсе. Данная копия описи остается у Заявителя.

5.4. Срок поступления Заявки на участие в Конкурсе определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой на участие в Конкурсе в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, проставленным при приеме Заявки на участие в Конкурсе на копии описи документов и материалов такой Заявки.

5.5. В случае, если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе подано менее двух Заявок, Конкурсная комиссия по решению, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляет Конкурс несостоявшимся.

Заявки, поданные с опозданием

5.6. После истечения установленного срока представления Заявки на участие в Конкурсе не принимаются.

5.7. Конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, представленной в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с Заявками, или, если Заявка поступила после вскрытия конвертов с Заявками – в течение 1 (одного) рабочего дня от даты ее получения Организатором Конкурса.

В случае поступления такой Заявки на участие в Конкурсе по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, или, если Заявка на участие в Конкурсе поступила после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, – в течение 1 (одного) рабочего дня от даты ее получения Организатором Конкурса.

В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Конкурсная Комиссия вскрывает поступившие конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляет соответствующее уведомление Заявителю по адресу, содержащемуся в тексте Заявки.
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5.8. Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до истечения срока представления Заявок, установленного Графиком проведения Конкурса.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок, установленного Конкурсной документацией.

5.9. Отзыв Заявки на участие в Конкурсе должен быть подготовлен в письменном виде и направлен в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В _______________________________ (наименование МО согласно Уставу) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ».

5.10. Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно быть подготовлено в письменном виде и направлено в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В _______________________________ (наименование МО согласно Уставу) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ».

	5.11. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящей части Конкурсной документации.

Никакие изменения не могут быть внесены в Заявки после истечения срока представления Заявок, установленного Конкурсной документацией.



6. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе

6.1. Вскрытие конвертов с Заявками будет производиться, начиная с ___00ч (время местное) __________(Указывается дата вскрытия Конвертов с Заявками на участие в Конкурсе) по адресу: 6280____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), г. _______________________, ул. _________, __.

6.2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.

6.3. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками на участие в Конкурсе, представленными в Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок на участие в Конкурсе. 	Вскрытие конвертов с Заявками производится секретарем Конкурсной комиссии.

6.4. Конверты вскрываются в порядке их поступления в Конкурсную комиссию в соответствии с порядковым номером и записью в журнале регистрации Заявок на участие в Конкурсе. В первую очередь вскрываются конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ». 

6.5. Процедура вскрытия конвертов осуществляется в следующем порядке.

Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной Комиссии лицам объявляется наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Заявителя, указанного на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе. Если Заявка была изменена Заявителем, сообщается о таком изменении. Сообщается время подачи Заявки и присвоенный ей порядковый номер в журнале регистрации Заявок.

Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам демонстрируется целостность (запечатанность) конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, а также правильность его оформления в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Осуществляется вскрытие конверта.

Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам оглашается наличие описи и материалов с указанием количества страниц таких материалов по описи, а также количество частей оригинала Заявки и наличие электронных носителей.

Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам оглашается количество частей, из которых состоит Заявка, а также количество страниц в каждой части, указанное на обороте соответствующей части.

Проверяется и членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам оглашается наличие или отсутствие в составе Заявки на участие в Конкурсе представленных документов. 

Отдельно проверяется и сообщается о наличии и соответствии требованиям Конкурсной документации документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя при подаче Заявки на участие в Конкурсе (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя документов, входящих в состав соответствующей Заявки). 

При этом, установление соответствия указанных документов и материалов требованиям Конкурсной документации осуществляется при рассмотрении Заявки в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией. 

Внесение в протокол вскрытия конвертов с Заявками сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе Заявки на участие в Конкурсе не является окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной документации, и в случае выявления при дальнейшем рассмотрении Заявки его (их) несоответствия(ий) установленным требованиям Конкурсной документации, в том числе, в отношении оформления, полноты и непротиворечивости, соответствующий документ (материалы) может быть признан Конкурсной комиссией как не подтверждающий соответствие Заявки требованиям, установленным Конкурсной документацией и (или) как не подтверждающий информацию, содержащуюся в Заявке.

6.6. При проведении процедуры вскрытия конвертов с Заявками ведется аудио и (или) видеозапись. Присутствующие на заседании Конкурсной комиссии представители Заявителей вправе осуществлять собственную аудио и(или) видеозапись процедуры вскрытия конвертов с Заявками при условии, что это не будет создавать препятствий для работы Конкурсной Комиссии. 

6.7. По завершении процедуры вскрытия конвертов с Заявками все Заявки становятся собственностью Концедента и не подлежат возврату Заявителям.

6.8. В ходе процедуры вскрытия конвертов с Заявками Конкурсная Комиссия вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным представителям Заявителей, в том числе, при возникновении затруднений с поиском документов и материалов. Любые выступления и комментарии уполномоченных представителей Участников Конкурса допускаются только с согласия председателя Конкурсной комиссии. 

6.9. Организатор Конкурса осуществляет хранение Заявок в течение не менее 3 (трех) лет с момента принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся или не менее 3 (трех) лет с даты заключения Концессионного соглашения.

6.10. Конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «О концессионных соглашениях», не вскрываются и не рассматриваются.



7. Рассмотрение Заявок

7.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляется в срок, установленный Графиком проведения Конкурса для рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.

При рассмотрении поданных Заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в Заявке.

7.2. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на:

1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной документации;

2) соответствие Заявителя требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений Заявки, а также документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

7.3. Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки направляется Организатором Конкурса по адресу, указанному в Заявке или по электронным средствам связи. Конкурсная комиссия вправе запросить разъяснения положений Заявки.

Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки должен содержать:

- суть запрашиваемых разъяснений;

- сроки и адрес представления Заявителем разъяснений положений Заявки. 

Заявитель обязан представить в ответ на запрос Конкурсной комиссии письменные разъяснения положений Заявки в сроки и по адресу, указанным в запросе Конкурсной комиссии.

7.4. При рассмотрении Заявок Конкурсная комиссия может принять во внимание мнение Экспертов.

7.5. На основании результатов рассмотрения Заявок Конкурсной комиссией принимается решение:

7.5.1. О допуске Заявителя к участию в Конкурсе или 

7.5.2. Об отказе в допуске такого Заявителя к участию в Конкурсе, если:

1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса;

2) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам на участие в Конкурсе и установленным Конкурсной документацией;

3) представленные Заявителем документы и материалы неполны и/или недостоверны;

4) Задаток Заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены Конкурсной документацией, при условии, что Конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления Заявок на участие в Конкурсе.

7.6. По итогам рассмотрения Заявок Конкурсная комиссия оформляет протокол проведения Предварительного отбора Участников Конкурса, включающий в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителей, прошедшего Предварительный отбор участников Конкурса и допущенного к участию в Конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего Предварительный отбор и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения по каждому Заявителю, не прошедшему Предварительный отбор.

7.7. Заявитель получает статус Участника Конкурса после подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса с указанием сведений о допуске данного Заявителя к участию в Конкурсе.

7.8. В случае если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с ч.6 ст.27 Федерального закона «О концессионных соглашениях» Конкурсная Комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной Заявкой и рассмотреть указанную Заявку в порядке, установленном Конкурсной документацией выше, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. 

Срок представления Заявителем такого предложения составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента.

Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления предложения о заключении Концессионного соглашения рассматривает такое предложение и в случае, если оно соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе, критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения или об отказе от заключения Концессионного соглашения с Заявителем. 

При заключении Концессионного соглашения должны соблюдаться порядок и сроки заключения Концессионного соглашения, установленные Федеральным законом 
«О концессионных соглашениях» и Частью 1 «Общие положения» Конкурсной документации.



[bookmark: _Toc99643920][bookmark: _Toc133127892][bookmark: _Toc138682606][bookmark: _Toc142794593]8. Уведомление Заявителя о результатах Предварительного отбора

8.1. В соответствии с Графиком Проведения Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений в Конкурсную комиссию Конкурсная комиссия Конкурса направляет Участникам Конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.

8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса каждому Заявителю, не допущенному к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии соответствующего протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков при условии, что Конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления Заявок на участие в Конкурсе.
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9. Изменение в составе лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалифицированным требования к Заявителю

9.1. С момента подачи Заявки и до подписания Концессионного соглашения каждый Участник Конкурса обеспечивает, чтобы информация, предоставленная им в составе Заявки в отношении любого из лиц, которые использовались в соответствии с положениями настоящей части Конкурсной документации для подтверждения соответствия Заявителя квалификационным требованиям к Заявителю, включая (без ограничения) наименование, правовой статус таких лиц, правовую связь между ними и Заявителем, оставалась неизменной в полном объеме и во всех отношения, за исключением таких изменений, которые были одобрены Конкурсной комиссией в порядке, указанном в Разделе 4 настоящей части Конкурсной документации.

9.2. Участник Конкурса, намеревающийся осуществить изменение в составе лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалификационным требованиям к Заявителю, вправе не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты представления Участниками Конкурса Конкурсных предложений (в соответствии с Графиком Проведения Конкурса) направить Организатору Конкурса письменное уведомление о намерении осуществить замену в составе таких лиц (далее «Уведомление о Замене»). 

9.3. Уведомление о Замене представляется Организатору Конкурса в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В  __________________________ (наименование МО согласно Уставу) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ», а также сведениями о подавшем такое уведомление Участнике Конкурса. К подаче конверта с Уведомлением о Замене, порядку приема, регистрации Уведомления о Замене, а также требованиям к оформлению, маркировке, предоставлению оригиналов, копий, электронных копий документов применяются положения разделов 1 и 4 настоящей части Конкурсной документации.

9.4. Уведомление о Замене должно содержать обращение Участника Конкурса к Организатору Конкурса с просьбой о замене лица (лиц), определенное указание на лицо (лица), замена которого/-ых запрашивается, определенное указание лица (лиц), на которое/-ых осуществляется замена, определенное указание на то, что лицо (лица), на которое/-ых осуществляется замена, по состоянию на дату вскрытия конвертов с Заявками, а также в последующий период проведения Конкурса соответствовали и соответствуют (в соответствующей части, в которой финансовое состояние, соответствие квалификационным требованиям использовались заменяемыми лицами) требованиям настоящей части Конкурсной документации. К Уведомлению о Замене Участник Конкурса прикладывает полный комплект документов, подтверждающих соответствие таких лиц требованиям настоящего части Конкурсной документации, при этом правила Раздела 1 Конкурсной документации по составлению Заявки применяются к Уведомлению о Замене и предоставляемому вместе с ним комплекту документов с соответствующими изменениями.

9.5. Конкурсная комиссия вправе отказать в удовлетворении Уведомления о Замене, если замена запрашивается Участником Конкурса в отношении более чем 2 (двух) лиц или более, чем на 2 (два) лица, а также если по результатам рассмотрения Уведомления о Замене Конкурсная комиссия придет к выводу, что заменяющие лица и Участник Конкурса после такой замены не будут соответствовать требованиям пункта 3.3. раздела 3 настоящей части Конкурсной документации и квалификационным требованиям к Заявителям.

9.6. Конкурсная Комиссия рассматривает поступившие Уведомления о Замене в течение не более 10 рабочих дней с момента получения такого уведомления. В течение 5 рабочих дней с момента рассмотрения Уведомления о Замене и принятия решения в его отношении Организатор Конкурса направляет Участнику Конкурса, направившему Уведомление о Замене, протокол рассмотрения Конкурсной комиссией поступивших на ее рассмотрение Уведомления о Замене.

9.7. При рассмотрении Уведомлений о Замене и принятии решений по ним Конкурсная комиссия руководствуется правилами раздела 3 настоящей части Конкурсной документации с соответствующими изменениями.

9.8. В случае отказа в согласовании замены какого-либо лица такой отказ не препятствует Участнику Конкурса продолжить участие в Конкурсе, если в отсутствие такой замены он продолжает соответствовать квалификационным требованиям к Заявителю и, в более общем смысле, требованиям к Участнику Конкурса в соответствии с условиями Конкурсной документации.

9.9. В случае любого изменения состава лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалификационным требованиям к Заявителю, должно исполняться требование, предусмотренное пунктом 3.3. настоящей части Конкурсной документации.










Приложение 1 

к Части 2 Конкурсной документации 





Рекомендуемая форма заполнения Заявки на участие в Конкурсе



Оформляется на бланке Заявителя



ОРИГИНАЛ / КОПИЯ



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ В  _______________________ (наименование МО согласно Уставу) ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ



Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеуказанного соглашения и применимое законодательство, 

настоящим ______________________________ (наименование участника Конкурса), в лице ________________________________ (наименование должности руководителя, ФИО) 

 сообщает о согласии участвовать в предварительном отборе участников открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в  _____________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в случае допуска к участию в указанном конкурсе представить конкурсное предложение, в случае признания его победителем, заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в конкурсе требования Конкурсной документации. 





______________					_________________________________

  (Подпись)						 (должность, ФИО представителя)



М.П.								«___» __________ 20__ г.





ЧАСТЬ __







Количество страниц приложений ___








Приложение 2 

к Части 2 Конкурсной документации

 

Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Заявке



		Бланк Заявителя

(представителя Заявителя)

		





		



В Конкурсную комиссию







1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес,  E-mail, тел/факс Заявителя), именуемое в дальнейшем «Заявитель», представляет Заявку на участие в Открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в  _____________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

в количестве 2-х экземпляров: оригинал и копию, каждый экземпляр на ___ стр. с приложением 2 (двух) полных копий оригинала Заявки на участие в Конкурсе в электронной форме в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD). 

2. В связи с  представлением Заявки на участие в Конкурсе настоящим Заявитель подтверждает следующее:

2.1. Заявитель ознакомлен и согласен с положениями Конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в  ______________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.2. Заявитель ознакомлен и согласен с Основными условиями Концессионного соглашения, предложенными в Приложении 3 к Части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.

2.3. Заявитель при подготовке и представлении настоящей Заявки на участие в Конкурсе свидетельствует:

- достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе, включая приложения;

- отсутствие в течение 5 (пяти) лет, предшествующих подаче Заявки на участие в Конкурсе процедуры банкротства в отношении Заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя и непроведение на момент подачи Заявки на участие в Конкурсе процедуры ликвидации Заявителя – юридического лица или;

- отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя и его участию в Конкурсе, в том числе, отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявки на участие в Конкурсе, ограничений прав на участие в Конкурсе и исполнение обязательства концессионера по Концессионному соглашению в силу закона, договора или судебного акта, отсутствие сведений о Заявителе и лицах, указанных в Заявке, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ранее предусмотренном Федеральным законом от  21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

неучастие в создании Конкурсной документации, либо действие в качестве консультантов в связи с разработкой Конкурсной документации, как в отношении непосредственно Заявителя, так и в отношении всех лиц, опыт которых используется Заявителем для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям Конкурса;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты Российской Федерации любого уровня и/или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, а также у всех лиц, опыт которых используется Заявителем для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям Конкурса;

- отсутствие у Заявителя и лиц, указанных в Заявке, задолженности по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установленном порядке;

- отсутствие существенных негативных изменений финансового положения Заявителя с момента подачи последних финансовых отчётов, прошедших аудиторскую проверку и представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе. 

2.4. Заявитель согласен участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации и, в случае допуска к участию в Конкурсе и присвоения ему статуса Участника Конкурса, представить в конкурсную комиссию Конкурсное предложение, оформленное в соответствии с требованиями Конкурсной документации. 

2.5. В случае признания победителем Конкурса Заявитель обязуется заключить и обеспечить надлежащее исполнение Концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в  ________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также выполнить иные, связанные с участием в Конкурсе, требования Конкурсной документации.

2.6. Представляемая Заявителем Заявка на участие в Конкурсе является добросовестно составленной, предназначенной для подачи на Конкурс, Заявитель не назначал и не корректировал условия Заявки на участие в Конкурсе в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Заявителем, либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.

2.7. Ни Заявитель, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) Заявителя:

- не информировали какое-либо иное лицо об условиях представляемой Заявки на участие в Конкурсе, кроме случаев, когда раскрытие такой информации в режиме конфиденциальности необходимо для подготовки Заявки на участие в Конкурсе, для получения страховок, гарантий выполнения соглашения и (или) контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые требуются для подготовки Заявки на участие в Конкурсе;

- не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или встречного удовлетворения прямо или косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в отношении какой-либо иной Заявки на участие в Конкурсе какого-либо действия или бездействия.

Заявитель также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных действий, аналогичных вышеуказанным, в том числе в случае признания Заявителя победителем Конкурса в течение срока действия Концессионного Соглашения, заключенного между Заявителем и Концедентом.

3. Заявитель подтверждает право Организатора Конкурса, не противоречащее требованиям формирования равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в Заявке лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения.





______________					     ________________________________

  (Подпись)						         (должность, ФИО представителя)



М.П.								           «___» __________ 20__ г.






Приложение 3

к части 2 Конкурсной документации 



Рекомендуемая форма Анкеты Заявителя



АНКЕТА Заявителя



Заявитель настоящим сообщает о себе следующие сведения: 

1. Полное и сокращенное фирменные наименования организации, организационно-правовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) или фамилия, имя, отчество, паспортные данные Заявителя – физического лица ____________________________________________.

Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности.

2. Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) / место жительства (для физического лица) ____________________________________________.

Телефон (факс) (с указанием кода страны и города): _____________________.

Адрес электронной почты: ___________________________________________.

3. Регистрационные данные Заявителя:

Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации), учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, доля которых в уставном капитале превышает 10 %) и доли их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом), срок деятельности организации (с учетом правопреемственности), размер уставного капитала, номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика), идентификационный номер налогоплательщика _____________________, КПП ________________________, ОГРН ____________________, ОКПО __________________. 

4. Банковские реквизиты (может быть несколько): наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет и т.д. ___________________________________________________.

Примечание: Должна быть предоставлена информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

5. Сведения о выданных Заявителю допусках, разрешениях (лицензиях), необходимых для выполнения обязательств по Концессионному соглашению (указывается вид деятельности, реквизиты допусков).

6. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с Заявителем в одну группу лиц), в том числе об аффилированных лицах.

7. Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и взаимодействия с Концедентом Заявителем уполномочен(а) ____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица).

Заявитель

________________________________________

(наименование Заявителя)

______________					_________________________________

  (Подпись)						 (должность, ФИО представителя)



М.П.								«___» __________ 20__ г. 


Приложение 4 

к части 2 Конкурсной документации 



Рекомендуемая форма ОПИСИ документов, предоставляемых для участия в Конкурсе



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе, составляющих Заявку на участие в Конкурсе



Настоящим _______________________________________ (наименование Заявителя) подтверждает, что для участия в  Открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в  _________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляются следующие документы:



		№ 

п/п

		Наименование документа

		Количество страниц



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		









Заявитель

________________________________________

(наименование Заявителя)





______________					_________________________________

  (Подпись)						 (должность, ФИО представителя)



М.П.								«___» __________ 20__ г.
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ от 19.05.2017 года

Решения о заключении концессионного соглашения





РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрация МО __________________

(наименование МО согласно Уставу)



от __________________№ ______		                 



О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в __________________ (наименование МО согласно Уставу) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Администрации _____________________(наименование МО согласно Уставу) от «__» _____________ 20___ года № «О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений», от «__»______________ 20__года № _____ 
«О муниципальной программе ____________________(наименование МО согласно Уставу) ________________(название программы с сфере развития образования) на 20___ – 20__ годы» постановляю:



1. Заключить концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта образования (средняя общеобразовательная школа на ____мест) в _________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – Концессионное соглашение) путем проведения открытого конкурса на право заключения Концессионного соглашения (далее  также – конкурс).

2. Установить:

	2.1. Существенные условия концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в __________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 1), включая описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Концессионного соглашения (приложение 2).

2.2. Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в __________________ (наименование МО согласно Уставу) и их параметры (приложение 3).

2.3. Полномочия концедента от имени МО_________________(наименование МО согласно Уставу) осуществляет администрация МО _____________________.

3. ______________________________ (наименование уполномоченного структурного подразделения Администрации МО согласно Уставу):

3.1. В течение ______________ (указывается приемлемый период времени) подготовить и утвердить конкурсную документацию конкурса на право заключения Концессионного соглашения (далее – Конкурсная документация) с последующим внесением изменений в Конкурсную документацию, за исключением ее положений, устанавливаемых в соответствии с настоящим распоряжением.

3.2. В течение ______________ (указывается приемлемый период времени) создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на право заключения Концессионного соглашения (далее – Конкурсная комиссия).

3.3. Вести переговоры по вопросу заключения Концессионного соглашения в порядке и сроки, предусмотренные Конкурсной документацией, с победителем конкурса или иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении Концессионного соглашения.

3.4. Обеспечить в установленном порядке заключение Концессионного соглашения.

3.5. Обеспечить организацию, подготовку и проведение конкурса.

3.6. В течение _____________ (указывается приемлемый период времени) со дня утверждения Конкурсной документации опубликовать сообщение о проведении конкурса на право заключения Концессионного соглашения в _________________(указать наименование официального печатного издания МО) и разместить на официальной сайте _______________ (наименование МО согласно Уставу) __________________ (указать адрес сайта МО).  

3.7. Принять решение о признании конкурса на право заключения Концессионного соглашения несостоявшимся в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.8. Обеспечить размещение информации, протоколов и иной документации, связанной с проведением конкурса на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации – www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Концедента - __________________________ (указывается адрес сайта МО), а также в газете «__________________». 

4. _____________________________ (наименование структурного подразделения Администрации МО) осуществлять контроль за исполнением Концессионного соглашения в части исполнения концессионером обязательств по согласованию в установленном порядке проектно-сметной документации, предусмотренной Концессионным соглашением, соблюдению сроков и обеспечению надлежащего выполнения работ по созданию объекта Концессионного соглашения, вводу в эксплуатацию и оснащению объекта Концессионного соглашения.

5. ________________________________ (наименование структурного подразделения Администрации МО) осуществлять контроль за исполнением иных условий Концессионного соглашения.

6. ________________________________ (наименование структурного подразделения Администрации МО) обеспечить передачу концессионеру земельных участков, необходимых для осуществления им деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением в сроки, установленные в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на _______________________________.









Глава МО ______________					____________________/ФИО/

















Приложение 1 к Распоряжению

_________________ № ____ от ________________



Основные условия Концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в __________________ (наименование МО согласно Уставу) 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры





		№

п.п.

		Существенные условия Концессионного соглашения

		Содержание



		1.

		Предмет Концессионного соглашения

		Концессионер в течение срока действия концессионного соглашения обязуется за свой счет осуществить проектирование, строительство и оснащение объекта образования, состав и описание которого, включая оснащение, приведено в концессионном соглашении (далее – Объект соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацию) Объекта соглашения согласно условиям Концессионного соглашения.  



		2.

		Стороны Концессионного соглашения

		Муниципальное образование ____(наименование согласно Уставу МО), в качестве Концедента, полномочия которого при заключении, исполнении, изменении и прекращении Концессионного соглашения осуществляет от имени Муниципального образования  _______________________________(наименование уполномоченного органа);



Победитель конкурса, Второй лучший участник, Единственный участник или Заявитель, подавший единственную Заявку, в зависимости от обстоятельств, в качестве Концессионера



		3.

		Срок действия Концессионного соглашения

		8 (восемь) лет с момента заключения Концессионного соглашения, который включает в себя:  

I. Срок инвестиционной стадии (создание Объекта соглашения) – не более 3 (трех) лет с момента заключения концессионного соглашения до даты получения Концессионером разрешения на ввод Объекта соглашения в эксплуатацию.

II. Срок эксплуатационной стадии (эксплуатация Объекта соглашения) – с момента получения Концессионером разрешения на ввод Объекта соглашения в эксплуатацию до истечения срока действия  Концессионного соглашения.

Концессионное соглашение предусматривает возможность изменения (продления) указанных выше сроков, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.



		4.

		Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Концессионного соглашения

		Объектом соглашения является объект образования - средняя общеобразовательная школа в _____________________ (наименование МО).

Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта соглашения, приведены в Приложении 2 «Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Соглашения» части 1 конкурсной документации.



		5.

		Обязательства Концессионера по созданию Объекта Концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания 

		5.1. Выполнение необходимых инженерных изысканий, разработка проектной, сметной и рабочей документации (далее – Проектно-сметная документация).

5.2. Подготовка территории строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ в составе Проектно-сметной документации, необходимых для создания Объекта соглашения (в объеме и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением).

5.3. Создание (включая строительство и оснащение) Объекта соглашения, стоимостью ____________________ рублей [рассчитывается по методике, изложенной в Приложении № 24 к государственной программе «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016 - 2020 годы»], за счет собственных и (или) привлеченных средств (в том числе средств, предоставляемых финансирующими организациями, а также средств, предоставляемых Концедентом в размере и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением), в соответствии с установленными конкурсной документацией технико-экономическими показателями и Проектно-сметной документацией.

5.4. Ввод в эксплуатацию Объекта соглашения в срок, определенный Концессионным соглашением;

5.5. Содействие Концеденту при осуществлении действий, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на Объект соглашения, прав Концессионера на владение и пользование Объектом соглашения, а также договора аренды (субаренды) земельных участков.

5.6. Предоставление обеспечения исполнения обязательств на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

5.7. Несение риска случайной гибели и случайного повреждения Объекта соглашения, страхование строительных рисков на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением, в течение периода создания Объекта соглашения.

5.8. Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.



		6.

		Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением

		6.1. Осуществление использования (эксплуатации) Объекта Соглашения на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

6.2. Поддерживать Объект соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание Объекта соглашения на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

6.3. Предоставление обеспечения исполнения обязательств на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.

6.4. Выплата концессионной платы, а также исполнение иных финансовых обязательств в размере и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением.

6.5. Передача Объекта соглашения Концеденту в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, после прекращения срока действия Концессионного соглашения.

6.6. Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.



		7.

		Обязательства Концедента



		7.1. Заключение с Концессионером договоров аренды (субаренды) или предоставление земельных участков на ином законном основании, которые необходимы Концессионеру для осуществления деятельности, связанной с созданием и эксплуатацией Объекта соглашения, в порядке, установленном Концессионным соглашением в срок, не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.

Передача земельных участков подтверждается подписанием акта приема-передачи в дату заключения договора аренды (субаренды), если иные сроки не установлены требованиями государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию, и является его составной частью. 

До передачи Концессионеру прав на земельные участки:

- обеспечить вынос с земельных участков транзитных инженерных коммуникаций;

-освободить земельные участки от иных объектов (включая объекты незавершенного строительства);

-обеспечить земельные участки подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

-подтвердить наличие возможности технологического присоединения земельных участков к сетям электроснабжения, подключения к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло- и водоснабжения и водоотведения, в т.ч. путем заключения соответствующих договоров. 

Арендная плата за переданные Концессионеру земельные участки устанавливается на основании __________________________________ (указывается НПА) за каждый год, по следующей формуле: [***].

7.2. Осуществление действий, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект соглашения, прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения, а также договора аренды (субаренды) земельных участков.

7.3. Передача Концессионеру Объекта соглашения во владение и пользование одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера на Объект соглашения;

7.4. Финансирование части расходов на создание Объекта Соглашения (выплата Капитального гранта), финансирование части расходов на использование (эксплуатацию)  Объекта соглашения (выплата Инвестиционного платежа, Субсидии на проценты в размере и порядке,  предусмотренных Концессионным соглашением. Размеры таких расходов Концедента подлежат определению на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение, по критерию «Капитальный грант, без учета НДС» «Инвестиционный платеж, без НДС», «Субсидия на проценты, без НДС». 

7.5. Выплата Платы Концедента в размере и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением. Размер Платы Концедента подлежит определению на основании конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение, по критерию «Плата Концедента»; 

7.6. Принятие в установленном порядке от Концессионера Объекта соглашения после прекращения срока действия Концессионного соглашения. 

7.7. Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.



		8.

		Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения

		Передача Концедентом Концессионеру Объекта соглашения во владение и пользование осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера на Объект соглашения.



		9.

		Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения

		Объект соглашения будет использоваться (эксплуатироваться) Концессионером для осуществления деятельности с использованием Объекта соглашения в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

Описание деятельности Концессионера по использованию (эксплуатации) Объекта соглашения приведено в Концессионном соглашении.

Положение о сроке использования (эксплуатации) Объекта соглашения установлено в Концессионном соглашении.



		10.

		Способы обеспечения Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению



		Обеспечение обязательств Концессионера на Инвестиционной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии; 

II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); 

III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению.



Обеспечение обязательств Концессионера на Эксплуатационной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 

I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии; 

II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); 

III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению.

Требования к объему обеспечения, срокам его  предоставления, подтверждающим документам и иным условиям предоставления обеспечения указываются в Концессионном соглашении.



		11.

		Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения

		Концессионная плата вносится Концессионером Концеденту в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей единовременно в течение 30 дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.



		12.

		Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения

		Порядок возмещения расходов сторон при досрочном расторжении Концессионного соглашения будет определяться условиями Концессионного соглашения в зависимости от оснований его расторжения.



		13.

		Иные условия

		Стороны несут ответственность в отношении рисков, отнесенных к сфере ответственности соответствующей стороны в соответствии с условиями Концессионного соглашения.











Приложение 2 к Распоряжению

_________________ № ____ от ________________





I. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 











II. ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ






































Приложение 3 к Распоряжению

_________________ № ____ от ________________





[bookmark: _Toc142384726][bookmark: _Toc138682623][bookmark: _Toc133127909][bookmark: _Toc130636747]Критерии и параметры открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в __________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры





В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» устанавливаются следующие критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта образования в __________________ (наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:



1. Капитальный Грант – финансирование части расходов по Концессионному соглашению Объекта соглашения Концедентом, выплачиваемое Концессионеру на инвестиционной стадии в размере и порядке, предусмотренных условиями Концессионного соглашения, в форме субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные правовые акты МО ____________________.

2. Инвестиционный платеж – часть платежей Концедента, выплачиваемая Концессионеру на эксплуатационной стадии, которая представляет собой финансирование части расходов на использование Объекта соглашения.

3. Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и финансирующими организациями (Субсидия на проценты) – часть платежей Концедента, которая выплачивается Концессионеру на эксплуатационной стадии на возмещение расходов по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и финансирующими организациями для исполнения Концессионного соглашения и представляет собой финансирование части расходов на использование Объекта соглашения.

4. Плата Концедента (операционный платеж) – означает платежи от Концедента Концессионеру, выплачиваемые на эксплуатационной стадии на основании Концессионного соглашения.



		№ п/п

		



Критерии конкурса

		Параметры критериев конкурса



		

		

		начальное значение критерия

		требование 

к изменению начального значения

		коэффициент значимости критерия



		1

		2

		3

		4

		5



		1.

		Капитальный грант

		

		Уменьшение

		



		2.

		Инвестиционный платеж

		

		Уменьшение

		



		3.

		Субсидия на проценты

		

		Уменьшение

		



		4.

		Плата Концедента (операционный платеж)

		

		Уменьшение
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 


БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации 
ВзК РФ – Воздушный кодекс Российской Федерации 
ВИОГВ – Высший исполнительный орган государственной власти 
ВК РФ – Водный кодекс Российской Федерации 
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации 
ГЧП (МЧП) – государственное-частное партнерство (муниципально-частное партнерство) 
Закон о ГЧП – Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-


частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 


изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
Закон о КС – Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 


соглашениях» 
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации 
КС – концессионное соглашение  
Концессионный проект – проект, планируемый для реализации совместно концедентом 


и концессионером на основе КС 
ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации 
МО – муниципальные образования  
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации 
Публичная сторона – публичный партнер по СГЧП (СМЧП) / концедент по КС 
РФ – Российская Федерация 
СГЧП (СМЧП) – соглашение о государственно-частном партнерстве (соглашение о 


муниципально-частном партнерстве) 
ФЗ «О морских портах» – Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских 


портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 


Российской Федерации» 
ФЗ «Об автомобильных дорогах» – Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 


«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 


изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
Частная сторона (частный инвестор, бизнес) – частный партнер по СГЧП (СМЧП) / 


концессионер по КС 
Частный инициатор проекта – лицо, выступающее с инициативой заключения СГЧП 


(СМЧП) или КС 
ЧКИ – Частная концессионная инициатива 
УО – Уполномоченный орган 
 
Иные термины и обозначения, приведенные в рекомендациях, соответствуют 


определениям, приведенным в Законе о ГЧП и Законе о КС. 
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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 


1. Введение 


Представленные рекомендации подготовлены Минэкономразвития России в целях 


обеспечения методического содействия органам государственной власти субъектов Российской 


Федерации и органам местного самоуправления в применении норм законодательства в сфере 


ГЧП (МЧП) при подготовке и реализации проектов ГЧП (МЧП). 
ГЧП, прежде всего, является механизмом привлечения частных инвестиций в создание 


объектов общественной инфраструктуры, обеспечения эффективного управления имуществом, 


находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также повышения качества 


оказываемых на его базе социально значимых услуг населению. 
Рекомендации адресованы, в первую очередь, специалистам государственных  


и муниципальных органов, ответственных за заключение и последующее сопровождение  
СГЧП (СМЧП) и КС, а также за нормативное регулирование данной сферы. 


Рекомендации могут быть в равной степени использованы в образовательных целях, 


включая повышение квалификации специалистов, а также при подготовке и реализации проектов 


частным партнером / концессионером. 
В данных рекомендациях вы найдете анализ существующей законодательной базы в сфере 


ГЧП и ключевых аспектов ее применения на всех этапах реализации проектов – начиная  
от его подготовки и заканчивая мониторингом соглашения. 


В рекомендациях также приводятся практические примеры (лучшие практики), которые 


позволят более подробно разобраться в существующих подходах и проблемах структурирования 


СГЧП (СМЧП) и КС. 
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2. Сущность и правовое регулирование государственно-частного 


партнерства 


Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из способов развития 


общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии государства  
и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в проектировании, финансировании, 
строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, но и в его последующей 


эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании.  
Целью ГЧП с экономической точки зрения является стимулирование привлечения 


частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских товаров, которые должны 


быть обеспечены публично-правовыми образованиями за счет средств соответствующих 


бюджетов, а также сокращение участия государства в экономическом обороте, когда те же 


задачи могут быть эффективнее выполнены бизнесом. 
С юридической точки зрения речь идет о взаимоотношениях публично-правовых 


образований (Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) и частных 


лиц. Данные отношения строятся на СГЧП (СМЧП) или КС, заключаемых между ними  
и являющихся по своей правовой природе гражданско-правовыми договорами.  


СГЧП (СМЧП) и КС являются самостоятельными правовыми институтами, 


рассмотрение, заключение и реализация которых регулируется отдельными федеральными 


законами. Вместе с тем КС – это одна из форм (моделей) ГЧП. 
Основанием заключения СГЧП (СМЧП) или КС всегда является решение 


уполномоченного публичного органа, представляющего интересы публично-правового 


образования, о реализации определенного проекта.  
Способом заключения СГЧП (СМЧП) или КС является проведение торгов в форме 


конкурса на право заключения соглашения. Также в федеральных законах отдельно обозначены 


случаи, когда заключение соглашения возможно без конкурса. 
Регулирование сферы ГЧП  
Специальное законодательство РФ о ГЧП состоит из Закона о ГЧП, Закона о КС, других 


федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных правовых 


актов субъектов РФ.  
Все правовые нормы, содержащиеся в других принимаемых в соответствии с Законом  


о ГЧП и Законом о КС федеральных законах, иных нормативных правовых актах РФ, а также 


нормативных правовых актах субъектов РФ, муниципальных правовых актах, должны 


соответствовать Закону о ГЧП и Закону о КС. 
Общим законодательством, на котором основывается законодательство о ГЧП, является 


Конституция РФ, ГК РФ, БК РФ, ЗК РФ, ГрК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, ВзК РФ, НК РФ. 
Учитывая общий законодательный характер указанных кодексов, их положения должны 


применяться к отношениям в сфере ГЧП, если нормами специального законодательства  
не предусмотрено иное. 


Основные признаки, характерные для проектов ГЧП, и преимущества механизма ГЧП 


отражены в таблицах 1 и 2 соответственно. 
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Таблица 1 – Признаки ГЧП 
 


1. Долгосрочный характер партнерства (для 


СГЧП не менее 3 лет) 
В среднем по статистике КС в России 


заключаются на срок 13 лет. Долгосрочный 


характер проектов в сфере ГЧП следует из 


необходимости возврата частных инвестиций 


и комплексного характера таких проектов 
2. Распределение рисков и ответственности 


между партнерами за счет привлечения 


частного инвестора не только к созданию 


объекта, но и к его последующей 


эксплуатации и (или) техническому 


обслуживанию 


Риски в инфраструктурных проектах – это 


вероятные изменения показателей проекта, 


влияющие на доходы и расходы сторон по 


проекту. Распределение рисков – обязательное 


условие структурирования отношений частной 


и публичной сторон в проектах ГЧП,  
и наибольшая сложность при подготовке 


проекта ГЧП возникает как раз при поиске 


оптимального распределения рисков 
3. Полное или частичное финансирование 


создания объекта общественной 


инфраструктуры частной стороной 


Основным отличием ГЧП от государственного 


заказа является обязательное финансирование 


создания объекта частным партнером 


(концессионером), при этом публичный 


партнер (концедент) вправе компенсировать 


часть затрат, понесенных на создание объекта 


соглашения, а также осуществлять полное или 


частичное финансирование затрат, связанных 


с эксплуатацией и (или) техническим 


обслуживанием объекта соглашения 
 


 
 


Таблица 2 – Преимущества  механизма ГЧП 
 


Для публичной стороны Для частной стороны 


Возможность привлечь частного инвестора к 


финансированию создания объекта позволяет 


реализовывать инфраструктурные проекты 
даже в условиях отсутствия достаточного 


объема бюджетных средств без увеличения 


долговой нагрузки в текущем периоде 


Закрепление условий взаимодействия  
с публичной стороной в рамках долгосрочного 


соглашения 


Возможность объединения в рамках одного 


проекта различных этапов (проектирование, 


строительство и эксплуатация)  


Возможность получения земельного участка, 
лесного участка, водного участка и (или) 


участка (иных водных, лесных и пр.) без торгов 


для целей реализации СГЧП (СМЧП) 
Возможность приобретать не объект, а услугу 


за счет платежей, привязанных к объему и 


качеству ее оказания, что также способствует 


развитию конкуренции на рынке социально 


значимых услуг 


Возможность софинансирования проекта 


публичной стороной, получения 


дополнительных гарантий (в т. ч. минимальной 


доходности) 


Возможность использовать ресурсы и 
компетенции частного партнера 
(концессионера) для оказания социально 


значимых услуг, повышения их качества и 


Возможность увеличивать свою выручку по 


проекту за счет оказания дополнительных 


платных услуг и/или применения различных 


решений, снижающих затраты на этапе 
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удовлетворенности потребителей, привлечения 


новых технологий 
создания или эксплуатации 


Передача части рисков по проекту частному 


партнеру (концессионеру) 
Передача части рисков по проекту публичному 


партнеру (концеденту) 
Снижение присутствия государства в 


экономике 
Закрепление в сферах деятельности, 


традиционно занимаемых государством 
В случае частной инициативы – возможность 


переложить затраты, связанные с разработкой 


проекта, на частного инициатора проекта и 


сократить срок отбора инвестора, а также 


повысить эффективность управления 


имущественным комплексом 
 


В случае частной инициативы – возможность 
самостоятельно проработать структуру проекта 


и предложить проект соглашения, сократить 


срок заключения соглашения 


2.1. Закон о КС и Закон о ГЧП. Ключевые отличия 


В 2015 году Закону о КС исполнилось 10 лет. По сути, это первый в современной России 
нормативный акт, регулирующий отношения в сфере ГЧП.  


Ключевой элемент его правового регулирования – это КС. 
По КС концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 


определенное этим соглашением имущество, право собственности на которое принадлежит 
или будет принадлежать концеденту, а также осуществлять деятельность с использованием 


(эксплуатацией) данного имущества, которое предоставляется ему для этой цели во владение  
и пользование на определенный соглашением срок. 


В 2015 г. был принят Закон о ГЧП, который позволил использовать новые, эффективные 


и сбалансированные модели ГЧП в российской практике. 
Ключевой элемент его правового регулирования – это СГЧП (СМЧП). 
Предусмотренная Законом о ГЧП новелла – возможность возникновения частной 


собственности на публичную инфраструктуру. При этом инвестор обязан обеспечивать полное 
или частичное финансирование создания такой инфраструктуры и эксплуатацию объекта  
в соответствии с его целевым назначением, которое регистрируется в качестве обременения 


объекта. 
В интересах инвесторов Законом о ГЧП и Законом о КС предусмотрен механизм 


гарантирования неизменности основных параметров, на основании которых принималось 


решение о реализации проекта. В случае изменения макроэкономических условий или 


законодательства, напрямую затрагивающих проект (налоги, льготы и т. д.), вносятся 


обоснованные изменения в соглашение в части объема софинансирования публичной стороной 


проекта и сроков его реализации. 
 


 
 


  


Важно! 


Иное имущество, созданное в рамках реализации СГЧП (СМЧП) или КС  
и не входящее в состав объекта, может переходить в частную собственность  
(ч.14 ст. 12 Закона о ГЧП, ч. 10, ст.3 Закона о КС). Такое имущество должно быть 


определено в СГЧП (СМЧП) или КС.  
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Ключевые отличия:  


 в рамках КС право собственности на объект всегда
1 сохраняется за публичной 


стороной (концедентом); 


 в рамках КС осуществление эксплуатации всегда возлагается на концессионера; 
 в рамках СГЧП (СМЧП) осуществление эксплуатации может быть возложено  


на публичного партнера; 


 в рамках СГЧП (СМЧП) право собственности
2 на объект соглашения возникает  


у частного партнера. 
 


Таблица 3 – Сравнительная таблица основных положений Закона о КС и Закона о ГЧП 
Особенность Закон о КС Закон о ГЧП 


Перечень объектов В отношении следующих объектов 


может быть заключено только КС 
(статья 4 Закона о КС): 
 
 объекты тепло- и водоснабжения / 


водоотведения; 
 федеральные, региональные и 


местные дороги; 
 метрополитен; 
 здания, строения и сооружения, 


предназначенные для 


складирования, хранения и ремонта 


имущества ВС РФ. 


В отношении следующих объектов 


может быть заключено только СГЧП 


(СМЧП) (статья 7 Закона о ГЧП): 
 
 воздушные суда;  
 стационарные и плавучие 


платформы, искусственные острова;  
 подводные и подземные технические 


сооружения, переходы;  
 линии и иные линейные объекты 


связи и коммуникации;  
 мелиоративные системы; 
 объекты промышленности; 
 объекты охотничьей 


инфраструктуры; 
 частные автомобильные дороги. 


Сферы 


преимущественного 


использования 


В отношении объектов, передача 


которых в частную собственность 


невозможна / нецелесообразна 
 
Например, коммунальная инфраструктура 


(теплосети), транспортная 


инфраструктура (государственные и 


муниципальные дороги, дорожная 


инфраструктура и др.) 


В отношении объектов, передача 


которых в частную собственность 


возможна / целесообразна  
 
Например, социальная инфраструктура 


(физкультурно-оздоровительные 


комплексы, дошкольные образовательные 


учреждения, промышленность и др.) 


Минимальный 


срок действия 
соглашения 


Нет 3 года 


Возможность 


передачи объекта 


соглашения в залог 


финансирующей 


организации 


Нет* 
 


* Передача концессионером в залог 


объекта КС не допускается (ч. 6  
ст. 3 Закона о КС). 


Есть* 
 


* Только при наличии прямого соглашения. 


                                                           
1 Объект КС может быть выкуплен концессионером в приоритетном порядке по окончании срока действия КС, в 


случае его включения в прогнозный план (программу) приватизации. 
2
 Право собственности на объект сохраняется за публичным партнером после завершения проекта или переходит к 


нему в период реализации соглашения в срок, установленный соглашением, если объем затрат на создание объекта 


соглашения (в том числе стоимость передаваемых прав) публичного партнера и (или) рыночная стоимость объекта 


соглашения превышают затраты частного партнера на создание объекта соглашения. 
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Особенность Закон о КС Закон о ГЧП 
При этом права концессионера по 


концессионному соглашению могут 


использоваться в качестве способа 


обеспечения исполнения обязательств 


концессионера перед кредиторами (ч. 2 


и ч. 4 ст. 5 Закона о КС) 
Запрет на 


изменение целевого 


назначения 


реконструируемого 


объекта 


Есть 
 


Изменение целевого назначения 


реконструируемого объекта КС  
не допускается (ч. 5 ст. 3 Закона о КС) 


Есть 
 


Право собственности частного партнера  
на объект соглашения возникает  
при условии его обременения (выполнение 


частным партнером условий соглашения) 
Обязательная 


эксплуатация 


объекта 


соглашения   


концессионером / 


частным 


партнером 


Есть Нет 
 


Существует возможность осуществления 


частным партнером технического 


обслуживания объекта соглашения 


(ремонта, содержания), без обязательств  
по эксплуатации (целевому 


использованию), то есть, оказания услуг 


потребителям (соответствующие 
обязанности могут оставаться за публичным 


партнером) 
Возможность 


частной 


инициативы 


Есть* 
 


* Форма и требования к инициативному 


предложению утверждены  


постановлением Правительства РФ  
от 31 марта 2015 г. № 300 (см. Рисунок 1) 


Есть* 
 


* Форма и требования к инициативному 


предложению утверждены  постановлением 


Правительства РФ от 19 декабря 2015 г.  
№ 1386 (см. Рисунок 1) 


Оценка 


эффективности 


проекта и 


определения его 


сравнительного 


преимущества 


Нет* 
 


* Минэкономразвития России в 2016 г. 


запланировано утверждение 


рекомендаций по проведению такой 


оценки (на первом этапе не будут носить 


обязательный характер). Вместе с тем 


согласование проекта будет по-прежнему 


проходить в рамках регламентных 


процедур с органами исполнительной 


власти, финансово-экономического блока  


Есть* 
 
* Порядок проведения такой оценки 


утвержден постановлением Правительства 


РФ от 30 декабря 2015 г. № 1514  


Соответствующие 


изменения в 


Бюджетный кодекс 


Российской 


Федерации 


Есть* 
 


* Появилась возможность осуществления 


бюджетных инвестиций в объекты 


капитального строительства в объекты 


государственной (муниципальной 


собственности) в соответствии с КС, а 


также возможность предоставления 


субсидий по проектам ГЧП за сроком 


бюджетного планирования – более трех лет 
(пункты 5, 6 статьи 78 БК РФ) 


Есть* 
 


* Появилась возможность предоставления 


субсидий по проектам ГЧП за сроком 


бюджетного планирования – более трех лет 


(пункт 6 статьи 78 БК РФ) 


Заключение 


соглашения с 


зарубежным 


юридическим 


лицом 


Есть Нет* 
 
* Участие зарубежных инвесторов 


возможно через создание российских 


юридических лиц 
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* при принятии решения о заключении на иных условиях 
** УО – уполномоченный орган 
 


Рисунок 1 – Сравнение процедур частной инициативы по Закону о КС и Закону о ГЧП 


 


2.2. Формы реализации проектов ГЧП 


В мировой практике получил распространение ряд моделей, в рамках которых возможна 


реализация проектов ГЧП. Существующая в Российской Федерации нормативная правовая база 


позволяет реализовывать проекты ГЧП в рамках большинства используемых форм.  


Таблица 4 – Формы и модели ГЧП, применение которых возможно в рамках 


национального законодательства 
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2.3. Федеральные подзаконные акты 


Закон о КС 


В рамках подготовки концессионных проектов необходимо, в первую очередь, обратить 


внимание на постановление Правительства РФ от 31 марта 2015 г. № 300 «Об утверждении 


формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим  
с инициативой заключения концессионного соглашения». 


Потенциальный концессионер подает предложение в федеральный, региональный или 


муниципальный орган власти в зависимости от того, в чьей собственности находится объект 


концессионного соглашения, именно по этой форме.  
Также на федеральном уровне закреплены примерные формы концессионных соглашений. 


Отметим, что они носят рекомендательный характер и могут быть изменены для  конкретного 


проекта. 
 
Закон о ГЧП 


В развитие Закона о ГЧП Правительством Российской Федерации к 1 января 2016 г. 
приняты все 14 нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Закона о ГЧП. 


В частности, приняты и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 


www.pravo.gov.ru 10 постановлений Правительства Российской Федерации  
и 4 приказа Минэкономразвития России (перечень актов см. в приложении 1). 


Подзаконные акты регламентируют процедуры, связанные с подготовкой, рассмотрением 


публичной стороной и оценкой предложений о реализации проектов ГЧП (МЧП), а также 


отдельные этапы конкурсных процедур, последующие контроль и мониторинг реализации СГЧП 


(СМЧП).  
Таким образом, к настоящему времени на федеральном уровне вся нормативная правовая 


база для начала реализации проектов ГЧП сформирована. 
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2.4. Регулирование сферы ГЧП на уровне субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований (рекомендации) 


В соответствии с частью 1 статьи 47 Закона о ГЧП нормативные правовые акты 


субъектов РФ, муниципальные правовые акты в сфере ГЧП и МЧП подлежат приведению в 


соответствие с положениями Закона о ГЧП до 1 января 2025 года. После этого срока указанные 


нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей положениям Закона о 


ГЧП. 
 


 


В соответствии с Законом о ГЧП субъектам РФ необходимо определить орган 


исполнительной власти, который будет проводить оценку эффективности проектов ГЧП и МЧП – 
уполномоченный орган (часть 2 статьи 17 Закона о ГЧП), и в его отсутствие запуск таких 


проектов будет невозможен. То есть речь идет не о создании нового органа исполнительной 


власти, а о наделении соответствующими полномочиями существующего. 
В связи с этим субъектам РФ рекомендуется принять соответствующий акт о наделении 


регионального органа исполнительной власти указанными полномочиями. При этом 


уполномоченный орган может быть наделен иными полномочиями, не противоречащими 


законодательству и не отнесенными к полномочиям Правительства Российской Федерации либо 
федерального уполномоченного органа – Минэкономразвития России. 


В целях увеличения объема инвестиций в инфраструктуру и повышения качества услуг, 
предоставляемых населению 
, субъекты РФ могут принимать дополнительные нормативные правовые акты, уточняющие или 


дополняющие положения Закона о ГЧП, в частности: 
- определить меры стимулирования частных инвесторов для применения механизмов 


ГЧП и МЧП; 
- установить порядок межведомственного взаимодействия на этапе разработки  


и рассмотрения предложения о реализации проекта ГЧП, а также при организации конкурсных 


процедур для отбора частного партнера и осуществления контроля за исполнением соглашения  
о ГЧП; 


- интегрировать данные о потребностях субъекта РФ в инфраструктурных инвестициях и 


сформировать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о 


ГЧП и МЧП. Такой перечень целесообразно размещать на инвестиционном портале региона и 


(или) сайте уполномоченного органа. 
 
По вопросу принятия на уровне сельских, городских поселений правовых актов  


в сфере МЧП необходимо отметить следующее. 


Важно! 


 К соглашениям, заключенным в соответствии с региональными / муниципальными 


актами о ГЧП до дня вступления в силу Закона о ГЧП, а также к изменениям в такие 


соглашения применяются положения указанных региональных / муниципальных актов  
в редакции, действовавшей до дня вступления в силу изменений в данные акты 


(направленных на их приведение в соответствие с положениями Закона о ГЧП). 
 Соглашения, заключенные после дня вступления в силу Закона о ГЧП, должны 


соответствовать положениям Закона о ГЧП. 
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 Глава МО в соответствии с уставом МО определяет орган для реализации 


муниципальных полномочий в сфере ГЧП (определены статьей 18 Закона о ГЧП). Согласно 


пункту; 
Вместе с тем в целях исключения избыточного регламентирования, как, например,  


в случае если МО не планирует реализацию проектов МЧП в ближайшее время, полагаем 


возможным придерживаться следующего подхода. 
1. Уполномоченным органам субъектов РФ довести до МО информацию о 


контактных лицах по вопросам ГЧП / МЧП в региональном уполномоченном органе, а 


также типовую схему рассмотрения органами местного самоуправления предложений о 


реализации проектов МЧП. Указанная схема может быть представлена следующим образом: 
 МО при получении предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП сообщает об этом 


контактному лицу в уполномоченном органе субъекта РФ;  
 МО организует процедуру его рассмотрения органами местного самоуправления; 
 по итогам рассмотрения глава МО принимает решение о направлении данного 


предложения на оценку эффективности и сравнительного преимущества  
в уполномоченный орган субъекта РФ; 
 при положительном заключении уполномоченного органа глава муниципалитета 


принимает решение о реализации проекта МЧП. 
 


2. В МО, в которых ранее были приняты акты в сфере МЧП, считаем 


необходимым либо их приведение в соответствие с федеральным законодательством, либо 


отмену. 
Кроме того, на уровне МО могут быть также реализованы меры по расширению 


практики реализации проектов ГЧП, рекомендованные для субъектов РФ, как, например, 


формирование и публикация перечней объектов, строительство / реконструкция которых может 


быть осуществлено с привлечением частных инвесторов, применение муниципальных налоговых 


и иных стимулирующих мер, отражение мероприятий по расширению практики реализации 


проектов ГЧП в муниципальных документах стратегического планирования. 
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II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 


САМОУПРАВЛЕНИЯ 


3. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления на различных этапах 


реализации проекта 
 


Стадии проекта/ 


Орган 


Правительство 


РФ /ВИОГВ 


субъекта РФ, 


глава МО 


Публичный партнер  


 
 Концедент Уполномоченный 


орган по ГЧП 
(УО по ГЧП) 


Уполномоченный 


орган по ЧКИ  
(УО по ЧКИ) 


Подготовка 


проекта 
-  Подготовка 


предложения 
 Проведение 


предварительных 


переговоров  
 


 Подготовка 


предложения 
 Размещение 


потенциального 


перечня объектов, 


планируемых в КС 


  Методическое 


содействие Публичному 


партнеру/концеденту  
 


 Проведение 


предварительных 


переговоров с  
инициатором проекта 


Рассмотрение 


проекта 


публичной 


стороной (при 


частной 


инициативе) 


-  Рассмотрение 


предложения инициатора 


проекта 
 Проведение переговоров  
 Согласование 


предложения с 


заинтересованными 


органами 
  Направление 


предложения в 


уполномоченный орган по 


ГЧП 
 Публикация 


предложений инвесторов, 


сбор заявок  
 


-  Согласование 


публичному партнеру 


конкурсной 


документации 
 


 Рассмотрение 


предложений и 


принятие решений по 


ним 
 Согласование 


предложения с 


заинтересованными 


органами 
 Согласование 


содержащихся в 


предложении 


долгосрочных 


параметров 


регулирования 


деятельности 


концессионера и 


метода регулирования 


тарифов  
 Публикация 


предложений 


инвесторов, сбор 


заявок  
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Стадии проекта/ 


Орган 


Правительство 


РФ /ВИОГВ 


субъекта РФ, 


глава МО 


Публичный партнер  


 
 Концедент Уполномоченный 


орган по ГЧП 
(УО по ГЧП) 


Уполномоченный 


орган по ЧКИ  
(УО по ЧКИ) 


 Проведение 


переговоров о 


возможности 


заключения КС на 


иных условиях 
Оценка 


эффективности 


проекта и 


определения его 


сравнительного 


преимущества 


  Участие в переговорах, 


проводимых УО по ГЧП  
   Оценка эффективности 


проекта ГЧП (МЧП) или 


направление его на 


оценку в вышестоящий 


УО (для УО на 


муниципальном уровне 


направление 


обязательно) 
 Обеспечение 


открытости и 


доступности 


информации о 


соглашениях на 


федеральном уровне 
 Проведение 


переговоров в процессе 


оценки 


РЕКОМЕНДОВАНО!
3 


Принятие 


решения по 


проекту 


 Принятие 


решения о 


заключении КС (о 


реализации 


проекта ГЧП) 


 Подготовка проекта 


решения о реализации 


проекта ГЧП (МЧП) 


 Подготовка проекта 


решения о заключении 


КС  


 Согласование проекта 


решения о реализации 


проекта ГЧП (МЧП) 


 Согласование 


проекта решения о 


заключении КС 


Отбор   Проведение конкурсных  Проведение  Согласование  


                                                           
3
 В целях накапливания необходимых компетенций уполномоченным органом по ГЧП / МЧП целесообразно также проводить оценку концессионных соглашений. 


В 2016 году Минэкономразвития России запланировано утверждение рекомендаций по проведению оценки эффективности концессионного проекта и определения его 


сравнительного преимущества. Указанные рекомендации в соответствии с целями Закона о КС устанавливают основные подходы к порядку расчета показателей, 


используемых при оценке концессионного проекта, и будут адресованы: 
- органам власти (при разработке концессионного проекта); 
- частным инициаторам проектов (при подготовке предложений о заключении концессионных соглашений); 
- органам власти (при рассмотрении указанных предложений). 
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Стадии проекта/ 


Орган 


Правительство 


РФ /ВИОГВ 


субъекта РФ, 


глава МО 


Публичный партнер  


 
 Концедент Уполномоченный 


орган по ГЧП 
(УО по ГЧП) 


Уполномоченный 


орган по ЧКИ  
(УО по ЧКИ) 


процедур  
 


конкурсных процедур  
 


конкурсной 


документации 


публичному партнеру 
Заключение 


соглашения 
-  Заключение СГЧП 


(СМЧП) 
Заключение КС  Проверка на наличие в 


СГЧП критериев 


эффективности и 


сравнительного 
преимущество, на 


основании которых 


получено 


положительное 


заключение 


 


Реализация 


проекта 
 Изменение 


существенных 


условий СГЧП 


(СМЧП), КС 


 Участие в 


осуществлении 


мониторинга СГЧП 


(СМЧП)  
 Контроль СГЧП 


(СМЧП) 
 Изменение, 


прекращение СГЧП 


(СМЧП) 
 


 Участие в 


осуществлении 


мониторинга КС 
 Контроль КС 
 Изменение, 


прекращение КС 
 


 Обеспечение 


межведомственной 


координации  
 Методическое 


сопровождение  
 Осуществление 


мониторинга СГЧП 


(СМЧП) и КС 
 Содействие в защите 


прав и законных 


интересов сторон СГЧП 
 Ведение реестра 


заключенных СГЧП 


(СМЧП) 
 


- 
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Оценка 


эффективности 


проекта и 


определения его 


сравнительного 


преимущества 


  Участие в переговорах, 


проводимых УО (только для СГЧП 


(СМЧП) 


 Оценка эффективности проекта ГЧП 


(МЧП) или направление его на оценку  
в вышестоящий УО (для УО на 


муниципальном уровне направление 


обязательно) 
 Обеспечение открытости  
и доступности информации  
о соглашениях на федеральном уровне 
 Проведение переговоров в процессе 


оценки 


  РЕКОМЕНДОВАНО!
4 


Принятие 


решения по 


проекту 


 Принятие 


решения о 


заключении КС (о 


реализации 


проекта ГЧП) 


 Подготовка проекта решения о 


заключении КС (о реализации 


проекта ГЧП) 


 Согласование проекта решения о 


реализации проекта ГЧП (МЧП) 
 Согласование проекта 


решения о заключении КС 


Отбор   Проведение конкурсных 


процедур  
 


Согласование конкурсной документации 


публичному партнеру 
 


Заключение 


соглашения 
  Заключение СГЧП (СМЧП), КС Проверка на наличие в СГЧП критериев 


эффективности и сравнительного 


преимущества, на основании которых 


получено положительное заключение 


 


Реализация 


проекта 
(!) Согласование 


внесения 


изменений по 


существенным 


условиям  


 Участие в осуществлении 


мониторинга СГЧП (СМЧП) и КС 
 Контроль СГЧП (СМЧП), КС 
 Изменение, прекращение СГЧП 


(СМЧП), КС 
 


 Обеспечение межведомственной 


координации  
 Методическое сопровождение  
 Осуществление мониторинга СГЧП 


(СМЧП) и КС 
 Содействие в защите прав и законных 


интересов сторон СГЧП 
 Ведение реестра заключенных СГЧП 


(СМЧП) 


 


                                                           
4
 В целях накапливания необходимых компетенций уполномоченным органом по ГЧП / МЧП целесообразно также проводить оценку концессионных соглашений. 


В 2016 году Минэкономразвития запланировано утверждение рекомендаций по проведению оценки эффективности концессионного проекта и определения его 


сравнительного преимущества. Указанные рекомендации в соответствии с целями Закона о КС устанавливают основные подходы к порядку расчета показателей, 


используемых при оценке концессионного проекта, и будут адресованы: 
- органам власти (при разработке концессионного проекта); 
- частным инициаторам проектов (при подготовке предложений о заключении концессионных соглашений); 
- органам власти (при рассмотрении указанных предложений). 
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4. Делегирование отдельных полномочий публичного партнера 


(концедента) 
 


Законом о ГЧП и Законом о КС предусмотрена возможность передавать отдельные права 


и обязанности публичного партнера (концедента) иным лицам (государственным органам, 


органам местного самоуправления, а также юридическим лицам). 
 


 
 


Кто может выступать на стороне концедента  
Перечень органов и организаций, имеющих право осуществлять отдельные права  


и обязанности концедента, не ограничен. 
 
Кто может выступать на стороне публичного партнера 
Органы или юридические лица, контролируемые публично-правовыми образованиями, 


которые не могут выступать в качестве публичного партнера (приведены в ч. 2 ст. 5 Закона о 


ГЧП). 


Порядок делегирования полномочий по Закону о КС  
Отдельные права и обязанности передаются в соответствии с федеральными законами, 


иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов 


РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,  
и концедент должен известить концессионера о таких органах, лицах и об осуществляемых 


ими правах и обязанностях. По сути практика складывается таким образом, что такие 


органы и организации и их основные права и обязанности указываются в решении о 


реализации КС и в дальнейшем детализируется в самом соглашении. 
 
Порядок делегирования полномочий по Закону о ГЧП  
Отдельные права и обязанности передаются в соответствии с федеральными законами, 


иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 


актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами.  
Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими на стороне 


публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного партнера, объем и состав этих 


прав и обязанностей определяются СГЧП (СМЧП) на основании решения о реализации проекта 


ГЧП (МЧП). Таки образом применяется схема аналогичная с КС 
 
Перечень отдельных прав и обязанностей концедента, которые могут быть 


переданы 
Не установлен. 
 


Важно! 


Указанные органы и юридические лица не являются стороной СГЧП (СМЧП) и КС. 


При этом СГЧП должно содержать лишь перечень этих органов и юридических лиц, а также 


сведения о их правах и обязанностях (ч. 8 ст. 12 Закона о ГЧП). В КС рекомендуется также 


закреплять данные условия (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закона о КС). 
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Перечень отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут 


быть переданы 
Установлен постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 1366  


(см. Таблица 5). 
 


Таблица 5 – Отдельные права и обязанности публичного партнера, которые могут 


осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами 
 


Этап по проекту ГЧП Права и обязанности 
Подготовка проекта  участие в предварительных переговорах 


 предоставление инициатору проекта материалов и 


информации, необходимых для разработки предложения о 


реализации проекта ГЧП (МЧП) 
 разработка предложения о реализации проекта ГЧП (МЧП) 
 обеспечение государственной регистрации права 


собственности публичного партнера на недвижимое имущество 
 осуществление подготовки территории 
 обеспечение сохранности объекта соглашения до его передачи 


частному партнеру 
Рассмотрение проекта 


публичным партнером 
не предусмотрено 


Оценка эффективности 


проекта ГЧП и 


определения его 


сравнительного 


преимущества 


 участие в переговорах  


Принятие решения по 


проекту 
не предусмотрено 


Отбор  обеспечение организации и проведения конкурса на право 


заключения соглашения на основании решения о реализации 


проекта, за исключением функций, которые выполняет 


конкурсная комиссия 
Заключение СГЧП 


(СМЧП) 
не предусмотрено 


Реализация проекта  разработка проектно-сметной документации (если 


предусмотрено решением о реализации проекта ГЧП и СГЧП 


(СМЧП) 
 оказание частному партнеру содействия в получении 


обязательных разрешений и (или) согласований органов  
 предоставление частному партнеру объектов СГЧП (СМЧП), 


иного имущества и земельных участков, а также осуществление 


необходимых действий для обеспечения возникновения у 


частного партнера права собственности и (или) права владения и 


пользования ими 
 осуществление частичных расходов на создание частным 


партнером объекта, его эксплуатацию и (или) техническое 


обслуживание в соответствии с бюджетным законодательством 


РФ (если предусмотрено) 
 осуществление необходимых действий для обеспечения 


возникновения ограничений (обременений) прав на объект 







22 
 


(объекты) соглашения, а также на земельные участки 
 осуществление эксплуатации или технического обслуживания 


объекта соглашения (если предусмотрено) 
 рассмотрение предложения частного партнера по изменению 


существенных условий соглашения  
 осуществление контроля соблюдения частным партнером 


условий СГЧП 
Прекращение СГЧП 


(СМЧП) 
 обеспечение организации и проведения конкурса в целях 


замены частного партнера, за исключением функций, которые 


выполняет конкурсная комиссия  
 компенсация осуществленных в соответствии с СГЧП затрат 


частного партнера в случае досрочного прекращения соглашения  
 принятие в собственность объекта СГЧП и (или) 


осуществление необходимых действий для обеспечения 


возникновения права собственности публичного партнера на 


объект СГЧП (если предусмотрено) 
 осуществление приемки объекта соглашения после окончания 


его строительства, а также при передаче объекта СГЧП 


публичному партнеру по окончании срока действия соглашения  
 право преимущественной покупки предмета залога в случае 


обращения взыскания на предмет залога 
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III. СОГЛАШЕНИЯ О ГЧП (МЧП) И КОНЦЕССИОННЫЕ 


СОГЛАШЕНИЯ 


5. Стороны соглашений 


5.1. Стороны СГЧП (СМЧП) 


Сторонами СГЧП (СМЧП) выступают публичные партнеры и частные партнеры.  


Частным партнером может быть: 
 российское юридическое лицо. 


 


 
 
Публичным партнером


5 может быть: 


 Российская Федерация (от имени которой выступает Правительство РФ, 
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган государственной 


власти); 
 субъект РФ (от имени которого выступает высший исполнительный орган 


региона, уполномоченный им региональный орган исполнительной власти); 
 муниципальное образование (от имени которого выступает глава муниципального 


образования, уполномоченный им орган местного самоуправления). 


 


                                                           
5 Отдельные  права и обязанности публичного партнера могут осуществляться уполномоченными органами  
и юридическими лицами (например, разработка проектно-сметной документации; обеспечение организации  
и проведения конкурса; осуществление подготовки территории, необходимой для создания объекта соглашения  
и др.). Перечень указанных прав и обязанностей установлен постановлением Правительства Российской Федерации 


от 12 декабря 2015 г. № 1366. 


Важно! 


Частными партнерами в СГЧП (СМЧП) не могут быть: 


 ГУПы и МУПы;  
 государственные и муниципальные учреждения;  
 публично-правовые компании и иные юридические лица, хозяйственные 


товарищества и общества, хозяйственные партнерства, созданные или 


находящиеся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской 


Федерации или муниципального образования, их дочерние хозяйственные 


общества; 
 некоммерческие организации в форме фондов, созданные 


вышеперечисленными лицами, Российской Федерацией, субъектами 


Российской Федерации или муниципальными образованиями. 
 
При этом указанные юридические лица могут выступать на стороне публичного партнера! 


Важно! 


Если необходимо заключение СГЧП (СМЧП) с двумя и более публичными партнерами, 


проводится совместный конкурс (см. Раздел 17.2). 
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5.2. Стороны КС 


Партнерами в рамках КС выступают концедент и концессионер.  
 
Концессионером может быть: 


 индивидуальный предприниматель,  
 российское юридическое лицо,  
 иностранное юридическое лицо,  
 действующие без образования юридического лица по договору простого 


товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 


юридических лица. 
 


Концедентом
6 может быть: 


 Российская Федерация (от имени которой выступает Правительство РФ или 


уполномоченный им федеральный орган государственной власти), 
 субъект РФ (от имени которого выступает высший исполнительный орган 


региона или уполномоченный им региональный орган исполнительной власти), 
 муниципальное образование (от имени которого выступает глава муниципального 


образования или уполномоченный им орган местного самоуправления), 
 ГК «Автодор». 


 


 
  


                                                           
6 Отдельные  права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными органами и юридическими 


лицами (например, разработка проектно-сметной документации; обеспечение организации и проведения конкурса; 


осуществление подготовки территории, необходимой для создания объекта КС и др.). 


Важно! 


Если необходимо заключение КС с двумя и более концедентами, проводится совместный 


конкурс (см. Раздел 23.2). 
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6. Объекты КС и СГЧП (СМЧП) 


Перечни объектов, в отношении которых могут быть заключены СГЧП (СМЧП) и КС, 
установлены статьей 4 Закона о КС и статьей 7 Закона о ГЧП. На сегодняшний день они 


являются исчерпывающими и закрытыми. 


 
 
Объекты, в отношении которых планируется реконструкция, на момент заключения 


соглашения (КС или СГЧП (СМЧП) должны находиться в собственности публичной стороны. На 


момент передачи объект соглашения должен быть свободным от прав третьих лиц
7. 


 
Кроме того, объектом СГЧП (СМЧП) может быть только имущество,  


в отношении которого законодательством РФ не установлены принадлежность исключительно  
к государственной, муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную 


собственность либо на нахождение в частной собственности.  При этом такое имущество  
в рамках СГЧП может быть определено как «иное имущество» (ч. 3 ст. 12 Закона о ГЧП).  
Это важно для объектов, в которых на часть имущества должна сохраняться государственная 


собственность, например, взлетно-посадочные полосы, причалы. 


                                                           
7 Указанное ограничение, в том числе, относится к объектам (входящему в их состав имущества), которые на момент 


заключения соглашения принадлежат на праве хозяйственного ведения ГУПу или МУПу, либо 


государственному/муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного управления. 


Важно! 


Данное ограничение не является запретом для заключения КС или СГЧП (СМЧП)  
в отношении таких объектов, при условии их передачи в государственную / муниципальную 


казну (подробнее см. Раздел 10) 
 
Исключение из данного правила сделано для КС в отношении автомобильных дорог и объектов 


дорожной инфраструктуры! 
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7. Существенные условия соглашений 


Перечень существенных условий предусмотрен в статье 10 Закона о КС и  
в статье 12 Закона о ГЧП


8 (в т. ч. обязательства сторон по созданию (финансированию создания) 


объекта, сведения об объекте, срок действия СГЧП (СМЧП), КС и другие). 
Однако для  наиболее полного отражения всех особенностей соглашения, а также 


учитывая отраслевую специфику, крайне важно включать в соглашения и иные условия.  
При этом их детализацию возможно осуществлять в приложении к соглашению. 


 
Таблица 6 – Пример списка приложений к СГЧП (СМЧП) или КС 


 
№  
п/п Приложения к СГЧП (СМЧП) или КС 


1.  Термины и определения 
2.  Состав, описание и технико-экономические показатели объекта соглашения  
3.  Перечень и график предоставления земельных участков 
4.  Форма договора аренды земельного участка 
5.  Требования к проектированию  
6.  Регламент согласования договоров 
7.  Требования к реконструкции и строительству объекта соглашения  
8.  Требования к эксплуатации  
9.  График подготовки проектной документации  
10.  Предварительный финансовый план 
11.  Финансовый план  
12.  Государственное финансирование 
13.  Порядок расчета сумм уменьшения платы концедента (для КС) 
14.  Отчетность концессионера (частного партнера) 
15.  Необходимое страховое покрытие 
16.  Основные условия соглашения о взаимодействии 
17.  Неустойки 
18.  Список допущений по налоговому и бухгалтерскому учету 
19.  Порядок расчета и возмещения дополнительных расходов  
20.  Реквизиты сторон 
21.  Примерная форма банковской гарантии на инвестиционной стадии 
22.  Примерная форма банковской гарантии на эксплуатационной стадии 
23.  Формы актов: 


23.1. Форма акта выполнения предварительных условий строительства 
23.2. Форма акта о начале эксплуатации 
23.3. Форма акта достижения финансового закрытия 
23.4. Примерная форма прямого соглашения 
23.5. Др. 


 


                                                           
8 Некоторые существенные условия содержатся в других нормах Закона о КС и Закона о ГЧП, например: 
- состав и описание «иного имущества», цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, порядок 


возврата; 
- порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий КС; 
- срок, в течение которого концессионер несет перед концедентом ответственность за качество объекта КС. 
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Кроме того, специальное законодательство, регулирующее концессионные 


соглашения, заключаемые в отношении конкретных объектов, может предусматривать 


дополнительные существенные условия концессионного соглашения (например, часть 2 


статьи 38 Федерального закона «Об автомобильных дорогах» или ст. 8 Федерального 


закона «О морских портах»). 
 


 
 


 
  


Важно! 


Изменение существенных условий концессионного соглашения, концедентом в котором 


является субъект Российской Федерации или муниципальное образование, осуществляется по 


согласованию с антимонопольным органом (статья 13 Закона о КС). 
 
 


Важно! 


В целях контроля результатов реализации соглашений необходимо предусматривать 


показатели эффективности таких соглашений и последствия их недостижения (штрафы), 
например: 


 Улучшение технико-экономических показателей объекта соглашения (если 


результатом реализации соглашения является строительство/реконструкция); 
 Уровень удовлетворенности услугой (если по соглашению предусмотрено 


предоставление услуг населению). 
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8. Примерная структура рисков, которые должны быть отражены  
в СГЧП (СМЧП), КС 


 
Оценка рисков по проекту является первым шагом к его структурированию и разработке 


финансовой и правовой схемы проекта. Под рисками в целом понимаются вероятные изменения 


показателей проекта, связанные, прежде всего, с доходами и расходами на всех этапах его 


реализации. 
В связи с этим необходимо уже на этапе его структурирования распределить риски 


между публичной и частной сторонами. Сбалансированное распределение рисков позволяет 


минимизировать вероятность преждевременного завершения проекта и по сути определяет 


порядок действий и обязательств сторон при наступлении таких рисков. В частности, 
представляется целесообразным риски, связанные непосредственно с деятельностью частного 


инвестора (как, например, срыв сроков и превышение сметы на этапе 
строительства/реконструкции и др.) закрепить за частным инвестором, риски, находящиеся  
в сфере ответственности публичной стороны, закрепить за публичной стороной  (например, 


предоставление земельных участков, увеличение затрат на эксплуатацию за счет увеличения 


налогов и т. д.). По общей практике конкретный риск передается той стороне, которая может им 


лучше управлять. 
При этом структура, объем и распределение рисков должны быть отражены  


в соглашении. 
Минимально необходимый (но не полный!) перечень рисков, отражение которых 


целесообразно в рамках СГЧП (СМЧП), КС представлен в тТаблица 7, типичная матрица рисков 


по проекту ГЧП представлена в Приложение 2. Конкретный перечень рисков будет зависеть  
в том числе от вида создаваемого и (или) реконструируемого объекта, особенностей 


осуществления частной стороной  деятельности по эксплуатации (техническому обслуживанию) 


объекта соглашения и иных условий конкретного соглашения.  
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Таблица 7 – Перечень рисков, которые должны быть отражены в соглашении 
 


 
 
Распределение рисков между сторонами КС, СГЧП (СМЧП) осуществляется в том числе 


посредством включения в соглашение условий об особых обстоятельствах. Под особыми 


обстоятельствами понимаются различные события, которые могут наступить в ходе исполнения 


сторонами КС, СГЧП (СМЧП) и повлиять на ход исполнения сторонами соглашения своих прав 


и обязанностей.  
Условия об особых обстоятельствах регулируют распределение последствий 


наступления таких обстоятельств (реализации рисков) между сторонами соглашения. 
В соглашении могут быть закреплены следующие последствия наступления особого 


обстоятельства: 
1) если в результате наступления особого обстоятельства публичная или частная 


сторона не может осуществить исполнение обязательств, предусмотренных соглашением,  
в установленных соглашением объемах и в установленные соглашением сроки, указанные сроки 


подлежат продлению на срок, который является справедливым и разумным в данных 


обстоятельствах для устранения причины и последствий нарушения сроков; 
2) если в результате наступления особого обстоятельства одна из сторон не исполнила 


или нарушила какое-либо обязательство по соглашению, другая сторона не начисляет неустойки, 


пени, штрафы и не требует возмещения убытков за такие нарушения; 
3) в случаях, указанных в соглашении, право сторон требовать досрочного 


прекращения соглашения. 
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Конкретный перечень особых обстоятельств будет зависеть от сферы реализации 


соглашения, конкретных условий реализации проекта (например, на ком лежит обязанность по 


проектированию, является ли деятельность по эксплуатации объекта соглашения 


тарифицируемой и других). К общим особым обстоятельствам можно отнести следующие: 
 выявление в отношении земельного участка обстоятельств, препятствующих 


осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением; 
 нарушение срока заключения договора аренды (субаренды) земельного участка; 
 досрочное прекращение договора аренды (субаренды) земельного участка  


по причинам, не связанным с нарушением стороной соглашения условий такого договора; 
 изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 
 акции протеста населения и иные неблагоприятные для реализации стороной 


соглашения события, происходящие не по вине другой стороны; 
 обнаружение на земельном участке (включая обнаружение в почве или грунтовых 


водах) археологических объектов или опасных веществ, а также подземных инженерных сетей  
и коммуникаций (включая электрические и газовые сети, водопроводы, трубы для сточных вод, 


телекоммуникационные кабели), препятствующих созданию объекта соглашения, а также иных 


обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны сторонам до даты 


заключения соглашения. 
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9. Предоставление земельных участков, необходимых для реализации КС  
и СГЧП (СМЧП) 


В рамках Закона о ГЧП предусматривается обязательство публичного партнера  
по предоставлению частному партнеру предназначенного для реализации соглашения объекта 


недвижимого имущества, а также земельного участка (участков). При этом земельный участок 


предоставляется частному партнеру в аренду без проведения торгов на срок, не превышающий 


срок действия соглашения (часть 1 статьи 33 Закона о ГЧП, подпункт 8 пункта 8 статьи 39.8 ЗК 


РФ). 
В рамках Закона о КС также предусмотрено предоставление концедентом концессионеру 


в аренду земельного участка, необходимого для создания объекта КС и (или) для осуществления 


деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на срок, не превышающий срок 


такого соглашения. 
Предоставление земельного участка в аренду осуществляется на основании договора 


аренды земельного участка по акту приема-передачи такого участка. При этом наличие 
концессионного соглашения или СГЧП (СМЧП) является основанием для заключения такого 


договора аренды без проведения торгов (подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ). 
Договор аренды может быть заключен только в отношении образованного земельного 


участка, то есть земельного участка, поставленного в соответствии с действующим 


законодательством на кадастровый учет. В случае если земельный участок не образован,  
в решении о реализации проекта ГЧП или о заключении КС может содержаться поручение 


уполномоченному органу образовать земельный участок в установленном законодательством 


порядке для его последующего предоставления частному партнеру или концессионеру. 
Кроме того, до заключения договора аренды земельного участка необходимо 


удостовериться, что категория земельного участка и его вид разрешенного использования 


допускают его использование в целях реализации СГЧП (СМЧП) или КС. Если категория 


участка и (или) его вид разрешенного использования не соответствуют таким целям, такие 


категория и (или) вид разрешенного использования участка должны быть изменены  
до заключения договора аренды. В противном случае будут отсутствовать правовые основания 


для предоставления земельного участка без проведения торгов, так как участок на момент  
его предоставления должен быть готов к использованию в целях осуществления деятельности, 


предусмотренной КС, СГЧП (СМЧП). 


Договор аренды земельного участка включает (в соответствии с соглашением): 


 Предмет договора.  
Указывается земельный участок (общая площадь, категория земель, кадастровый 


номер, разрешенное использование, местоположение, назначение), а также отсутствие 


обременений (ограничений), препятствующих его предоставлению. Указывается основание 


заключения договора (заключение соглашения). 
 Срок действия договора. 


Окончание срока действия договора должно быть не позднее окончания срока 


действия КС или СГЧП (СМЧП) 
 Порядок передачи и возврата земельных участков. 


Указывается порядок и срок передачи земельного участка, а также порядок и срок его 


возврата. 







32 
 


 Права и обязанности сторон. 
Указываются основные условия исполнения договора аренды (передача, 


беспрепятственный доступ, целевое использование, уплата арендной платы и др.) 
 Условия изменения и прекращения договора. 


Указываются возможные причины досрочного прекращения договора аренды 


земельного участка, а также условия внесения в него изменений  
 Порядок платежей и расчетов по договору.  


Указывается размер арендной платы, а также основные условия по ее выплате. 
 Ответственность сторон по договору. 


Указывается ответственность сторон по выполнению условий договора аренды 


земельного участка. 
Согласно части 1.1 статьи 11 Закона о КС договор аренды земельного участка должен 


быть заключен не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания 


концессионного соглашения, если иное не предусмотрено конкурсной документацией. 
В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о ГЧП договор аренды земельного участка 


должен быть заключен с частным партнером не позднее чем через пятнадцать дней со дня 


подписания соглашения, если такой земельный участок образован и иные сроки не установлены 


конкурсной документацией, или не позднее чем через шестьдесят дней, если такой земельный 


участок предстоит образовать и иные сроки не установлены конкурсной документацией. 
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10. Порядок действий в случае, если объект, в отношении которого 


планируется заключение КС, СГЧП (СМЧП), обременен правами 


третьих лиц  


Права третьих лиц на объект СГЧП (СМЧП) или КС, подлежащий реконструкции, 
должны отсутствовать на момент заключения соглашения (ч. 4 ст. 3 Закона о КС, ч. 4 ст. 7 


Закона о ГЧП).  
При этом  наличие права оперативного управления или права хозяйственного ведения  


на потенциальный объект соглашения не является препятствием для принятия решения  
о возможности заключения соглашения. 


Если есть возможность прекращения права оперативного управления или 


хозяйственного ведения до заключения соглашения и необходимость его заключения,  
то публичная сторона вправе запустить процесс заключения соглашения, в том числе принять 


частную инициативу. 


 


Важно! 


В случае если земельный участок обременен правами третьих лиц, то в решении  
о реализации проекта с вовлечением такого участка необходимо предусмотреть поручение 


территориальному органу Росимущества в момент заключения соответствующего соглашения 


передать указанный участок концессионеру / частному партнеру и прекратить права третьих 


лиц на него. 
Указанные действия необходимы для исключения разрыва в использовании и управлении 


имуществом. 
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IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ СГЧП (СМЧП) И КС 
 


11. Способы привлечения финансирования  


Реализация проектов ГЧП в обязательном порядке предполагает привлечение частного 
финансирования. При этом Закон о КС и Закон о ГЧП допускают принятие на себя публичной 


стороной части расходов на создание, а также всех или части расходов на эксплуатацию 


(техническое обслуживание) объекта соглашения. 
Частное финансирование в проект ГЧП может быть привлечено из различных 


источников. Привлеченные средства включают в себя долговые обязательства в виде банковских 


кредитов, облигационных займов, займов от иных организаций и пр. Стоимость обслуживания 


долговых обязательств может быть как фиксированной, так и плавающей (например, 


привязанной к уровню инфляции). 
 


11.1. Банковское кредитование 


Является наиболее распространенным источником заемного финансирования. При этом 


большинство банков предоставляют требования к частичному инвестору о наличии собственных 


средств на реализацию проектов (например, 20 % от общего объема заемного финансирования). 
Возможны и иные условия, например, если у инвестора отсутствует необходимый собственный 


капитал, то возможно вести переговоры с кредитной организацией о вхождении ее в 


акционерный капитал частного инвестора.  
Условия предоставления заемного финансирования также могут предполагать  


предоставление на этапе создания объекта соглашения отсрочки по уплате процентов, а также 


различные процентные ставки по кредиту – более высокие на этапе создания (когда риски 


проекта существенны) и более низкие – на стадии эксплуатации объекта соглашения (когда 


строительные риски проекта уже не актуальны). 
При этом могут быть использованы механизмы привлечения льготного финансирования 


(отраслевые программы субсидирования процентных ставок по привлекаемым кредитам). 
 


  


Важно! 


Понимая, что существует возможность претендовать на получение льготного банковского 


финансирования (субсидирование процентных ставок по кредитам со стороны государства  
и пр.) после заключения концессионного соглашения или соглашения о ГЧП / МЧП, 


необходимо уже на этапе подготовки соглашения предусмотреть условия распределения выгод 


от такого льготного финансирования между публичной и частной стороной. В противном 


случае всю выгоду от указанного льготного финансирования получает частный инвестор.  
В связи с этим в целях использования льготного банковского финансирования соглашением 


может быть предусмотрен механизм снижения объема участия публичной стороны в проекте, 


в случае его успешного привлечения в проект (например, уменьшение размера субсидии, 


предоставляемой субъектом Российской Федерации, при наличии такой субсидии). 
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Финансирующие организации в целях обеспечения своих интересов в случае изменения  
и прекращения соглашения, в том числе в случае дефолта проекта, используют соглашение между 
кредиторами, публичной стороной и частным инвестором – прямое соглашение,  по которому 


права последнего могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 


перед кредиторами (например, в соответствии с Законом о ГЧП объект соглашения может быть 


передан в залог финансирующей организации; также могут предусматриваться иные механизмы 


обеспечения прав финансирующих организаций, например, право финансирующей организации 


участвовать в замене концессионера на основании части 4 статьи 5 Закона о КС). Наличие и 


содержание прямого соглашения в значительной мере определяет возможность привлечения 


заемного финансирования для целей реализации проекта и его условия.  
 


 
 


11.2. Выпуск облигаций 


В случае если стоимость капитальных затрат по проекту ГЧП составляет 1 млрд. рублей 


и более, может быть осуществлен выпуск облигаций, которые благодаря включению  
в котировальные списки и плавающей доходности (как правило, ставка купонного дохода по 


таким облигациям устанавливается как инфляция + премия за риск инвестирования) могут быть 


интересны институциональным инвесторам (негосударственным пенсионным фондам, 


страховым компаниям и пр.). 
 


 
  


Важно! 


Принимая во внимание, что прямое соглашение должно содержать существенные условия, 


связанные, например, с порядком распоряжения залоговым имуществом, а также обязательства 


сторон, которые могут содержать условные обязательства бюджета публичной стороны, важно 


обеспечить согласование проекта прямого соглашения «в едином пакете» с проектом 


концессионного соглашения, соглашения ГЧП/МЧП.  


Важно! 


Предусмотрен упрощенный порядок включения указанных облигаций в котировальные 


списки (положение Банка России от 24 февраля 2016 г. № 534-П «О допуске ценных бумаг к 


организованным торгам»). 
Облигации эмитента-концессионера входят в перечень разрешенных активов для 


инвестирования средств страховых резервов и негосударственных пенсионных фондов (статья 


26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1, пункты 1.4.7 и 1.5.11 


Положения Банка России от 25 декабря 2014 г. № 451-П). Причем  в отношении средств 


негосударственных пенсионных фондов предусмотрен льготный порядок инвестирования (без 


обязательного соответствия рейтинга выпуска облигаций эмитента-концессионера уровню, 


установленному Советом директоров Банка России). 
 







36 
 


11.3. Бюджетное софинансирование 


Финансовое участие концедента, публичного партнера в проекте ГЧП может состоять в:  
 предоставлении бюджетных субсидий для компенсации части капитальных  


и текущих затрат концессионера, частного партнера; 
 гарантировании минимального уровня загрузки (доходности) объекта 


соглашения; 
 компенсации недополученного дохода частного партнера (концессионера); 
 предоставлении государственных и муниципальных гарантий. 


 
В соглашении могут быть использованы различные комбинации способов бюджетного 


финансирования проекта. При этом в соглашении рекомендуется устанавливать предельный 


объем расходов и финансовых обязательств концедента, публичного партнера. 
Софинансирование концедентом, публичным партнером расходов на создание объекта 


соглашения (предоставление капитального гранта) позволяет повысить инвестиционную 


привлекательность проекта, снизить размер платежей из бюджета (если предполагается) на 


стадии эксплуатации, а также уровень тарифной нагрузки на пользователей, если доходы от 


оказания платных услуг являются источником компенсации инвестиций концессионера, частного 


партнера. При этом целесообразность и объем софинансирования их бюджетных средств 


необходимо рассчитывать исходя из особенностей проекта. 
 


12. Прямые соглашения 


Возможность заключения прямых соглашений в проектах предусмотрена ст. 3 и 7 Закона 


о ГЧП и ч. 4 ст. 5 Закона о КС. 
Прямое соглашение во многом схоже с природой государственных и муниципальных 


гарантий, при этом его применение не влечет за собой необходимость включения 


соответствующих обязательств в расходную часть бюджета и не увеличивает размер внутреннего 


долга публичной стороны, вместе с тем может содержать существенные так называемые 


«условные обязательства» публичной стороны в случае их наступления. 
Наличие прямого соглашения позволяет получить более выгодные условия 


финансирования проекта благодаря минимизации рисков финансирующей организации. Прямым 


соглашением могут быть предусмотрены залог прав частной стороны или долей в ее уставном 


капитале и иные способы обеспечения обязательств частной стороны в рамках проекта, а также 


обязательства публичной стороны возместить непогашенную перед финансирующей 


организацией задолженность частной стороны (включая сумму долга и проценты) в случае  
ее дефолта. Прямое соглашение может также устанавливать случаи замены частной стороны,  
в том числе без проведения конкурса, уступки частной стороной в пользу кредиторов права 


получения платежей от публичной стороны и т.д. 
Отличием прямого соглашения, заключаемого в рамках исполнения СГЧП (СМЧП),  


от аналогичного в рамках КС, является возможность передачи частным партнером объекта  
СГЧП (СМЧП) в залог финансирующей организации в качестве способа обеспечения исполнения 


обязательств. 
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Важно! 


Принимая во внимание, что прямое соглашение должно содержать существенные условия, 


связанные, например, с порядком распоряжения залоговым имуществом, а также 


обязательства сторон, которые могут содержать условные бюджетные обязательства 


соответствующего уровня бюджетной системы, важно обеспечить согласование проекта 


прямого соглашения «в едином пакете» с проектом КС, СГЧП (СМЧП). 
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V. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РАМКАХ ЗАКОНА О ГЧП 


 


13. Общая схема реализации проекта ГЧП по Закону о ГЧП 


 


Рисунок 2 – Этапы реализации проекта ГЧП / МЧП  


14. Предложение о реализации проекта 


В соответствии с Законом о ГЧП проект ГЧП (МЧП) может быть инициирован как 


публичной стороной, так и частным инвестором. 
 В случае если инициатором проекта ГЧП (МЧП) выступает публичный партнер,  


он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта и направляет такое предложение 


на рассмотрение в уполномоченный орган. 
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15. Оценка проекта 


15.1. Общая схема запуска проекта 


 
Рисунок 3 – Запуск проекта ГЧП / МЧП 


 


 


 


15.2. Рассмотрение предложения уполномоченным органом 


Уполномоченный орган рассматривает проект ГЧП / МЧП в целях оценки  
его эффективности и определения его сравнительного преимущества в срок,  
не превышающий 90 дней со дня поступления такого проекта.  


 


Важно! 


Обращаем внимание, что форма предложения о реализации проекта и требования к 


сведениям, содержащимся в этом предложении*, применяются как к публичному партнеру, 


самостоятельно разрабатывающему предложение о реализации проекта, так и к инициатору 


проекта (частному партнеру), обеспечивающему разработку предложения о реализации 


проекта и направляющему его публичному партнеру. 
 
* Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386 
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Рисунок 4 – Рассмотрение предложения о реализации проекта ГЧП (МЧП)  
(оценка эффективности проекта ГЧП (МЧП) и определения его сравнительного 


преимущества) 


 
 


15.2.1. Оценка эффективности и определение сравнительного преимущества 


Оценку эффективности проекта и определение его сравнительного преимущества 


проводят: 
 федеральный уполномоченный орган (Минэкономразвития России) – в отношении 


проектов федерального уровня; 
 уполномоченный орган субъекта РФ – в отношении проектов регионального и 


муниципального уровня.  
 


Оценка эффективности проекта проводится перед определением его сравнительного 


преимущества. В рамках оценки эффективности определяется: 
1) финансовая эффективность проекта; 
2) социально-экономический эффект от реализации проекта, рассчитанный с учетом 


целей и задач, определенных в соответствующих документах стратегического планирования. 
 


Важно! 


 Отрицательное заключение уполномоченного органа не является запретом для доработки 


проекта и его повторного рассмотрения в порядке, установленном Законом о ГЧП 


 Положительное заключение уполномоченного органа не гарантирует запуск проекта 


(окончательное решение принимает высший исполнительный орган государственной власти 


соответствующего уровня). 
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Если по итогам оценки проект признан эффективным по каждому из указанных 


критериев, определяется его сравнительное преимущество на основании соотношения 


следующих показателей: 
1) чистые дисконтированные расходы средств бюджетов бюджетной системы РФ при 


реализации проекта ГЧП / МЧП и чистые дисконтированные расходы при реализации 


государственного контракта, муниципального контракта; 
2) объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения 


рисков при реализации проекта ГЧП / МЧП и объем принимаемых таким публично-правовым 


образованием обязательств при реализации государственного контракта, муниципального 


контракта. 
 


 
 


 
 
Отрицательный результат оценки проекта является основанием для доработки проекта 


или отказа от его реализации. 
Положительный результат оценки проекта является основанием для реализации проекта. 
 


Важно! 


Облигации, значения доходностей к погашению которых используются для целей оценки 


финансовой эффективности и сравнительного преимущества проекта, должны иметь 


постоянный купонный доход (облигации типа ОФЗ-ПД, ОФЗ-АД). Необходимая информация 


по таким облигациям размещена на сайте Московской Биржи в разделе «Индексы» / 


«Индикаторы денежного рынка» (http://moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/), сайте 
Rusbonds.ru в разделе «Поиск облигаций» (http://www.rusbonds.ru), сайте cbonds.ru и в иных 


информационных источниках (Bloomberg, Reuters). 
 
При определении финансовой эффективности и сравнительного преимущества в качестве 
 


Важно! 


Для целей адекватной оценки объема принимаемых на себя публичным партнёром 


обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта необходимо 


внимательное изучение условий соглашения. Например, риск увеличения стоимости создания 


объекта соглашения (если таковой лежит на публичном партнёре) может быть отнесен как на 


расходы публичного партнёра по софинансированию создания объекта (капитальный грант), 


так и на субсидии, выплачиваемые на стадии эксплуатации в целях возмещения капитальных 


затрат частного партнера. 


Важно ! 


Точные значения вероятных отклонений, учитываемых при расчете объема принимаемых 


публичным партнёром обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта и 


государственного (муниципального) контракта определяются инициатором проекта 


самостоятельно на основании технико-экономических параметров проекта. 
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Рисунок 5  – Алгоритм проведения оценки эффективности проекта ГЧП/МЧП  


и определения его сравнительного преимущества 


 


Важно ! 


Фактически в уполномоченный орган предоставляется предварительный расчет оценки 


эффективности и сравнительного преимущества, сделанный по методике, утвержденной 


приказом Минэкономразвития России от 30 ноября 2015 г. № 894. 
Уполномоченный орган осуществляет лишь верификацию данного расчета. 
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15.2.2. Переговоры с уполномоченным органом 


При рассмотрении проекта ГЧМ /МЧП уполномоченный орган вправе запрашивать  
у публичного партнера и (или) инициатора проекта дополнительные материалы и документы, 


проводить переговоры с обязательным участием публичного партнера и инициатора проекта 


(Рисунок 6, Рисунок 7). 
 
 


 
 


Рисунок 6 – Проведение переговоров с уполномоченным органом (1) 
 
 
 


 
 


Важно ! 


 участники переговоров вправе привлекать консультантов, компетентные 


государственные органы, экспертов и иные лица. При этом публичный партнер и 


инициатор проекта обеспечивают неразглашение привлеченными лицами информации о 


ходе переговоров; 


 переговоры проводятся в пределах общего срока оценки предложения о реализации 
проекта. 
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Рисунок 7 – Проведение переговоров с уполномоченным органом (2) 


 


16. Решение о реализации проекта ГЧП / МЧП 


При наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок,  
не превышающий 60 дней, принимается решение о реализации проекта соответственно: 


 Правительством РФ,  
 высшим органом исполнительной власти субъекта РФ,  
 главой муниципального образования. 


17. Отбор частного партнера 


17.1. Проведение конкурса 


Конкурс может быть как открытым, так и закрытым (в случае, если сведения об объекте 


соглашения составляют государственную тайну). Организация и проведение конкурса на право 


заключения СГЧП (СМЧП) должны быть обеспечены публичным партнером в срок,  
не превышающий 180 дней со дня принятия решения о реализации проекта.  


Основные этапы организации и проведения конкурса отражены на Рисунок 8. 
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Рисунок 8 – Этапы организации и проведения конкурса  


на заключение СГЧП (СМЧП) 


  
Конкурс признается несостоявшимся по решению публичного партнера  в следующих 


случаях: 


 представлено менее 2 заявок на участие в конкурсе; 
 менее чем 2 лица, представившие заявки на участие в конкурсе, признаны участниками 


конкурса; 
 представлено менее двух конкурсных предложений; 
 в течение установленного срока соглашение не было подписано победителем конкурса, 


либо в случае его отказа от заключения соглашения. 


17.2. Совместный конкурс 


Допускается проведение совместного конкурса, в случае если необходимо заключение 


СГЧП (СМЧП) с двумя и более публичными партнерами, например, когда предполагается 


строительство n-го количества дошкольных образовательных учреждений, при этом указанные 


объекты относятся и находятся на территории разных публично-правовых образований. 
Публичные партнеры обязаны заключить между собой соглашение о проведении 


совместного конкурса, в рамках которого определяют взаимные права и обязанности, 


ответственность, а также одного публичного партнера, который выступит организатором 


совместного конкурса. По итогам совместного конкурса определяется один победитель,  
с которым каждый публичный партнер заключает отдельное соглашение. Порядок проведения 


совместного конкурса по соглашениям о ГЧП /МЧП регулируется статьей 20 Закона о ГЧП. 


Важно! 


Форма и порядок направления заявления на участие в конкурсе на право заключения 


соглашения о ГЧП / МЧП утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 


от 19 декабря 2015 г. № 1387. 
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17.3. Заключение соглашения без конкурса 


В отдельных случаях допускается заключение соглашения без конкурса: 
1) с инициатором проекта, если в течение 45 дней с момента размещения предложения 


о реализации проекта, подготовленного в порядке частной инициативы, на сайте torgi.gov.ru,  
не поступили заявления об участии в конкурсе от иных лиц или если такие заявления  
не соответствуют требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5 Закона о ГЧП; 


2) с лицом, единственным представившим заявку на участие в конкурсе и признанным 


участником (при отсутствии заявок других лиц, конкурс не проводится); 
3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе; 
4)  с лицом, представившим единственное конкурсное предложение. 


18. Частная инициатива  


18.1. Общая концепция 


Законом о ГЧП предусмотрено право частной стороны выступить с инициативой  
о реализации проекта ГЧП (МЧП). 


 
Кто может выступать инициатором проекта ГЧП 


Инициатором может выступить только российское юридическое лицо, которое 


соответствует определенным в Законе о ГЧП требованиям:  
 наличие банковской гарантии (не менее 5 %),  
 непроведение ликвидации и отсутствие решения о банкротстве,  
 неприменение административного приостановления деятельности,  
 отсутствие недоимки по налогам, сборам и иной задолженности по обязательным 


платежам,  
 наличие необходимых лицензий. 







 
 


 


 


 
Рисунок 9 – Процедура заключения СГЧП (СМЧП) в порядке частной инициативы 







 
 


18.2. Предварительные переговоры  


Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения предварительных переговоров 


между инициатором проекта и публичным партнером до направления предложения о 


реализации проекта ГЧП/МЧП.  
  


 
 
 


 
 


Рисунок 10 – Основные положения предварительных переговоров 


  
 


Рисунок 11 – Общая процедура проведения предварительных переговоров 


 
 


Важно! 


Порядок проведения указанных переговоров, включая повестку и форму протокола, 


установлен приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 г. № 864 
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18.3. Направление предложения 


Предложение о реализации проекта ГЧП направляется инициатором проекта 


публичному партнеру. При этом инициатор одновременно с направлением предложения 


предоставляет публичному партнеру независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме 


не менее чем 5 % объема прогнозируемого финансирования проекта, выданную банком или 


иной кредитной организацией. 
 


Таблица 8 – Содержание предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП 
 


 
 


 
 


18.4. Рассмотрение предложения публичным партнером 


Публичный партнер проводит первичную оценку проекта на предмет необходимости  
и возможности его реализации в отношении предлагаемого объекта, а также проверяет полноту 


и достоверность представленных данных
9. Срок такого рассмотрения не может превышать  


                                                           
9
 Полный перечень критериев, учитываемых при рассмотрении предложения публичным партнером, установлен 


пунктом 5 Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта ГЧП или проекта МЧП  


Важно! 


Форма предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП и порядок его направления 


утверждены постановлением Правительства Российской Федерации  от 19 декабря 2015 г.  
№ 1386. 







50 
 


90 дней (со дня поступления предложения). По итогам рассмотрения публичный партнер 


принимает одно из следующих решений: 
1. решение о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган 


для оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества; 
2. решение о невозможности реализации проекта. 


Публичный партнер при рассмотрении предложения о реализации проекта вправе 


запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, а также провести  
с ним переговоры. 


18.5. Переговоры с публичным партнером  


Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения переговоров между 


инициатором проекта и публичным партнером в процессе рассмотрения последним 


предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП.  
  


 
 
 


 


Рисунок 12 – Основные положения переговоров 


Важно ! 


Порядок проведения указанных переговоров, включая форму протокола, установлен 


приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 г. № 863 
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Рисунок 13 – Общая схема проведения переговоров 


18.6. Особенности принятия решения о реализации проекта 


Законом о ГЧП установлены требования к содержанию решения о реализации проекта, 


которое принимается в случае заключения СГЧП (СМЧП) без проведения конкурса.  
Такое решение должно устанавливать:  
1) цели и задачи реализации такого проекта; 
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, 


выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача 


отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим 


лицам; 
3) существенные условия соглашения. 
 


18.7. Сбор заявок на участие в конкурсе 


Решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса 


должно быть мотивированным и принимается в случае, если в течение 45 дней с момента 


размещения решения о реализации проекта на torgi.gov.ru, публичному партнеру не поступили 


от иных лиц заявления (в письменной форме) с приложением банковской гарантии, либо если 


заявления поступили от лиц, не соответствующих требованиям. 
 


  
 


Публичный 
партнер 


Инициатор 
проекта 


Уведомление о 
необходимости   


проведения переговоров 


Включает перечень интересующих 
публичного партнера вопросов, связанных 
с содержанием предложения о реализации 


проекта, а также с указанием формы 
проведения переговоров. 


Рассмотрение предложения и отправка уведомления 


Об участии в  
переговорах 


Об отказе от участия 
в переговорах 


10 дней 


Публичный 
партнер 


Организация переговоров 10 дней 


Подписание протокола о проведении 
предварительных переговоров 


публичным партером и инициатором 
проекта 


10 дней 
+ 


5 дней 


Включает сведения о результатах переговоров, а 
также принятые решения об изменении 
содержания предложения о реализации 


проекта 


В случае если инициатор проекта отказался от 
участия 


в переговорах или не направил уведомления 
публичный партнер оставляет предлож ение без 


рассмотрения.  


Важно! 


Порядок направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе 


на право заключения соглашения, включая форму такого заявления, утвержден 


постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1387. 
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Рисунок 14 – Порядок направления публичному партнеру заявления  
о намерении участвовать в конкурсе 
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Таблица 9 – Существенные положения формы заявления о намерении участвовать  
в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП / МЧП 
 


 


19. Заключение, изменение, прекращение соглашения о ГЧП 


СГЧП (СМЧП) заключается с победителем конкурса или с инициатором проекта ГЧП 


(МЧП) при соблюдении им определенных условий.  
В отличие от КС, для СГЧП (СМЧП) не рекомендованы примерные или типовые формы.  


В таком подходе воплощен принцип свободы заключения соглашения. 
 
Об изменении СГЧП (СМЧП) 
По общему правилу изменение условий СГЧП (СМЧП) возможно по соглашению сторон.  
 


 
 


Специальные правила установлены в отношении изменения существенных условий СГЧП 


(СМЧП), если его реализация стала невозможной в установленные сроки в результате 


наступления определенных обстоятельств: 
 обстоятельства непреодолимой силы,  


 существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили  
при заключении СГЧП (СМЧП), 


 в случаях, когда вступившими в законную силу решениями суда или федерального 


антимонопольного органа установлена невозможность исполнения установленных 


СГЧП (СМЧП) обязательств вследствие принятия решений, осуществления действий 


Существенные положения формы заявления о намерении учувствовать в 
конкурсе на право заключения соглашения ГЧП/МЧП 


I. Сведения о решении о реализации проекта ГЧП/МЧП 


Правовой акт об утверждении решения о реализации проекта  


II. Сведения о заявителе 


Сведения об отсутствии решения о ликвидации юридического лица – заявителя Выписка из ЕГРЮЛ 


Сведения об отсутствии определения суда о возбуждении производства по делу о 
банкротстве в отношении юридического лица - заявителя 


Выписка из ЕГРЮЛ 


Сведения о наличии / отсутствии административного приостановления 
деятельности юридического лица – заявителя  Выписка из ЕГРЮЛ 


Сведения о наличии / отсутствии необходимых лицензий на осуществление 
отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых 


организаций к выполнению работ и иных решений 


Выписка из ЕГРЮЛ; лицензии и 
разрешения 


Сведения о наличии / отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам 


Справки налогового органа, терр. 
органа ПФР, терр. органа ФСС РФ  


III. Сведения о предлагаемом порядке компенсации (в объеме, установленном решением) расходов лицу, которое 
подготовило предложение о реализации проекта, на основании которого принято решение  


Описание предлагаемого порядка компенсации затрат инициатора проекта 


Важно! 


Условия СГЧП (СМЧП), определенные на основании решения о реализации проекта и конкурсного 


предложения частного партнера относительно критериев конкурса (технические, финансово-
экономические и юридические критерии), могут быть изменены в одностороннем порядке лицом, 


принявшим решение о реализации проекта. 
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(бездействия) органов власти и (или) их должностных лиц.  
Такие изменения должны быть инициированы частным партнером и являются важной 


гарантией его защиты от изменения экономических, политических и иных условий реализации 


проекта.  
Механизм изменения выглядит следующим образом – частный партнер вносит 


предложение об изменении существенных условий соглашения, которое публичный партнер 


обязан рассмотреть в 30-дневный срок.  
При этом если предложение частного партнера об изменении существенных условий 


соглашения затрагивает доходы или расходы бюджетов бюджетной системы РФ, публичный 


партнер вправе либо представить частному партнеру мотивированный отказ, либо уведомить 


его о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки соответствующего закона (решения)  
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Таким образом, эта группа 


существенных условий может быть изменена только по соглашению сторон. 
Бездействие публичного партнера дает частному партнеру право в одностороннем 


порядке отказаться от исполнения своих обязательств до принятия соответствующего решения 


или предоставления мотивированного отказа. 
 
СГЧП (СМЧП) также может быть изменено на основании решения суда по требованию 


одной из сторон в соответствии с действующим законодательством РФ.  
О прекращении СГЧП (СМЧП) 
СГЧП (СМЧП) прекращается: 
 по истечении срока его действия;  


 по соглашению сторон;  
 в случае досрочного расторжения на основании решения суда; 


 по иным предусмотренным СГЧП (СМЧП) основаниям.  
 
В случае досрочного прекращения СГЧП (СМЧП), которым предусмотрена обязанность 


частного партнера по передаче публичному партнеру в собственность объекта соглашения, 


такой объект подлежит передаче частным партнером публичному партнеру при условии 


компенсации затрат частного партнера по СГЧП (СМЧП) за вычетом понесенных публичным 


партнером и третьими лицами в связи с досрочным прекращением соглашения убытков. 
 


 
 
В случае досрочного расторжения СГЧП (СМЧП) по решению суда в связи  


с существенным нарушением частным партнером условий соглашения: 


 объект соглашения подлежит передаче публичному партнеру, 
 компенсация частному партнеру не выплачивается, 


 права частного партнера на земельный, лесной участок, участок недр, водный объект 


или его часть недр, предоставленных ему в целях реализации соглашения, 


прекращаются (с момента вступления в силу решения суда). 
 


Важно! 


Условия о порядке и сроках возмещения расходов и об иных обязательствах сторон СГЧП 


(СМЧП) в случае его досрочного прекращения являются существенными. 
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Переход прав и обязанностей частного партнера по СГЧП (СМЧП) 
Такой переход допускается в двух случаях. 
1. Реорганизация частного партнера. Если реорганизованное (возникшее в результате 


реорганизации) юридическое лицо соответствует требованиям к участникам конкурса, 


установленным Законом о ГЧП и конкурсной документацией, переход прав и обязанностей 


частного партнера по СГЧП (СМЧП) допускается. Ситуацию несоответствия таким 


требованиям Закон о ГЧП не регулирует, однако стороны могут установить последствия 


самостоятельно в СГЧП (СМЧП). Например, по аналогии с Законом о КС, это может являться 


основанием для расторжения СГЧП (СМЧП). 
2. Замена частного партнера. Вследствие серьезного нарушения обязательств частным 


партнером своих обязательств перед публичным партнером и (или) финансирующим лицом  
в целях предотвращения прекращения проекта допускается замена частного партнера. 


Данных механизм позволяет сохранить интересы кредиторов, главным обеспечением 


которых являются поступления, получаемые от реализации проекта, а также публичного 


партнера, поскольку в противном случае ему необходимо будет принять на себя 


ответственность за реализацию проекта и самостоятельно продолжить его осуществление. 
Нужно отметить, что Закон о ГЧП, в отличие от Закона о КС, не обусловливает 


возможность замены частного партнера наличием прямого соглашения.  
Замена частного партнера может быть проведена либо путем проведения публичным 


партнером конкурса, либо без конкурса. Последний случай обусловлен рядом обстоятельств: 
 неисполнение или ненадлежащее исполнение частным партнером обязательств  


по СГЧП (СМЧП), которое влечет нарушение существенных условий СГЧП 


(СМЧП), или причинение либо угрозу причинения вреда жизни или здоровью 


людей, или должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве  
в отношении частного партнера.  


 принято решения о замене частного партнера без проведения конкурса с учетом 


мнения в письменной форме финансирующего лица (если имеется прямое 


соглашение). 
 


 
 
Проведение конкурса в целях замены частного партнера и определение победителя такого 


конкурса осуществляются по общим правилам, установленным в Законе о ГЧП.  
Между публичным партнером и победителем конкурса – новым частным партнером 


заключается соглашение о замене лица по соглашению. В этот момент права и обязанности 


первоначального частного партнера по СГЧП (СМЧП) прекращаются. 
Вследствие замены частного партнера изменяются условия СГЧП (СМЧП) согласно 


фактически исполненным первоначальным частным партнером обязательствам с учетом 


предложений по улучшению СГЧП (СМЧП), представленных победителем конкурса (в случае 


его проведения). 
Объект СГЧП (СМЧП) передается первоначальным частным партнером новому частному 


партнеру по акту приема-передачи. Указанный акт является основанием прекращения  


Важно! 


Новый частный партнер должен соответствовать предъявляемым к частным партнерам 


требованиям, установленным Законом о ГЧП и конкурсной документацией. 
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и возникновения права собственности на объект у первоначального и нового частного партнера 


соответственно. 


20. Мониторинг СГЧП (СМЧП) 


Мониторинг СГЧП (СМЧП) проводится ежегодно, начиная с даты принятия решения  
о реализации проекта, в целях обеспечения открытости и доступности информации о таких 


проектах, а также совершенствования законодательства о ГЧП / МЧП. Порядок мониторинга 


утвержден приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 г. № 888. 
В целях проведения мониторинга публичный партнер размещает сведения  


о соглашениях ГЧП / МЧП в государственной автоматизированной информационной системе 


«Управление» (далее – ГАС «Управление»). 
 


 
  
Мониторинг проводят: 


 Минэкономразвития России – соглашения, в которых публичным партнером 


является Российская Федерация (включая соглашения,  заключенные по 


результатам совместного конкурса с участием Российской Федерации); 
 Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ – если публичным 


партнером является субъект РФ (включая соглашения,  заключенные по 


результатам совместного конкурса с участием субъекта РФ); 
 Уполномоченный орган местного самоуправления – если публичным партнером 


является муниципальное образование. 
Указанные органы обеспечивают текущую проверку на достоверность внесенных 


публичными партнерами сведений и документов, а также ежегодно формируют результаты 


мониторинга. 
 


 
 


 


Важно! 


Информация об изменении статуса проекта (о юридически значимых действиях), должна 


размещаться в ГАС «Управление» публичным партнером в течении 10 рабочих дней со дня 


совершения соответствующих действий с приложением копий соответствующих документов. 


Важно! 


На основе данных, предоставленных в ГАС «Управление» в рамках мониторинга, в 


дальнейшем будет рассчитываться рейтинг субъектов РФ по уровню развития сферы ГЧП.  
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Рисунок 15 – Организация проведения мониторинга по этапам реализации 


соглашения 


 


Субъект мониторинга: 


Мониторинг: проверка, обобщение, систематизация и учет предоставленных публичными партнерами 
сведений о планируемых, реализуемых и реализованных на территории РФ соглашениях ГЧП/


МЧП 


Осуществляется с использованием гос. автоматизированной  системы «Управление» («ГАСУ»), а такж е 
общедоступных официальных сведений. Отчетным периодом признается один календарный год. 


Реализация соглашений ГЧП, 
ПП по которым является 


РФ, в том числе 
соглашений, заключенных 
по результатам проведения 


совместного конкурса с 
участием РФ 


Реализация соглашений ГЧП, 
ПП по которым является 
субъект РФ в том числе 


соглашений, заключенных по 
результатам проведения 
совместного конкурса с 
участием субъекта РФ 


Реализация соглашений 
МЧП, ПП по которым 


является муниципальное 
образование 


Минэкономразвития  
России 


Уполномоченный орган 
субъекта РФ 


УО местного 
самоуправления  
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Рисунок 16 – Последовательность проведения мониторинга 
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21. Контроль соглашений о ГЧП  


Законом о ГЧП предусмотрена возможность проведения публичным партнером 


контроля за исполнением СГЧП  
 


 
 


 
 


 
 


Важно! 


Порядок контроля установлен постановлением Правительства Российской Федерации  
от 30 декабря 2015 г. № 1490. 
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Стоит также подчеркнуть, что согласно Закону о ГЧП по окончании осуществления 


контрольных мероприятий должен быть составлен акт о результатах контроля, который 


подлежит размещению публичным партнером на своем официальном сайте. Исключение из 


этого правила предусмотрено лишь для объектов, сведения о которых составляют 


государственную тайну либо имеющих стратегическое значение для обеспечения 


обороноспособности и безопасности государства. Акт должен быть размещен в течение пяти 


дней с даты его составления и доступен в течение всего срока действия СГЧП и три года после 


дня окончания данного срока. Указанное правило основывается на принципе открытости  
и доступности информации о ГЧП, закрепленном в самом Законе о ГЧП. 


 


Важно ! 


Содержание предмета контроля позволяет сделать вывод о том, что контроль публичного партнера 


за исполнением СГЧП не относится к разновидностям государственного контроля (надзора), 


муниципального контроля.  


Таким образом, он не подпадает под регулирование Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 


осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
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VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РАМКАХ ЗАКОНА О КС 


22. Общая схема реализации концессионного соглашения  


В соответствии с Законом о КС концессионное соглашение может быть заключено  
как по инициативе публичной стороны, так и по инициативе инвестора. 


 


 
Рисунок 17 – Порядок заключения концессионного соглашения 


23. Отбор концессионера 


23.1. Проведение конкурса 


Конкурс на заключение концессионного соглашения может быть как закрытым, так  
и открытым. Вид конкурса, а также его критерии и параметры устанавливаются решением  
о заключении КС. Порядок проведения конкурса на заключение концессионного соглашения,  
а также требования к конкурсной документации установлены Главой 3 Закона о КС. 
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Рисунок 18 – Конкурс на заключение концессионного соглашения 


 


23.2. Совместный конкурс 


Допускается проведение совместного конкурса в случае если необходимо заключение 


КС с двумя и более концедентами. Это может быть необходимо, например, когда  
строительство / реконструкция одного объекта связано со строительством / реконструкцией 


другого объекта, и при этом указанные объекты находятся в собственности различных 


публично-правовых образований. 
По итогам совместного конкурса каждый концедент заключает соглашение  


с победителем совместного конкурса. Порядок проведения совместного конкурса  
по КС регулируются частью 1.3 статьи 5 Закона о КС. 


 







 
 


24. Заключение концессионного соглашения без конкурса. Частная концессионная инициатива 


 
 







 
 


Инициатором проекта может выступить как российское, так и иностранное юридическое 


лицо, либо консорциум, которые соответствуют определенным в Законе о КС требованиям (наличие 


банковской гарантии, отсутствие решения о ликвидации и определения о возбуждении 


производства по делу о банкротстве, а также задолженности по обязательным платежам  
в бюджеты). 


 


 
 
Рассмотрение предложения уполномоченным органом 
Орган, уполномоченный Правительством РФ, либо субъектом РФ, либо муниципальным 


образованием на рассмотрение предложения, в течение 30 календарных дней со дня поступления 


предложения рассматривает его и принимает одно из следующих решений: 
1. Решение о возможности заключения концессионного соглашения на представленных 


условиях – уполномоченный орган в течение 10 дней размещает предложение на сайте torgi.gov.ru 


для сбора заявок на конкурс. 
2. Решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях – 


уполномоченный орган проводит переговоры с инициатором, после рассматривает доработанное 
предложение (в течение 3-х дней) и в течение 10 дней с момента согласования предложения 


размещает предложение на сайте torgi.gov.ru для сбора заявок на конкурс. 
3. Решение о невозможности заключения концессионного соглашения – уполномоченный 


орган указывает основание отказа. 
 


 


Важно! 


Форма и требования к предложению утверждены постановлением Правительства РФ  
от 31 марта 2015 г. № 300. 
 
К предложению в обязательном порядке прикладываются следующие документы: 
 


 проект концессионного соглашения; 
 нотариально заверенные копии учредительных документов, а также копия договора 


простого товарищества юридических лиц или нотариально заверенная копия 


свидетельства  
о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 


 Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 
 Прилагаются справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда 


Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования 


Российской Федерации о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным 


платежам, подтверждающие исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 


штрафов, процентов, отсутствие задолженности по уплате обязательных платежей  
и финансовых санкций. 


 Копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией, в случае 
привлечения заявителем заемных средств. 


Важно ! 


Минэкономразвития России будут разработаны и направлены в субъекты РФ рекомендации 


по проведению оценки проектов, инициируемых в рамках Закона о КС. 
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Если в течение 45 дней не поступило таких заявок, КС заключается без конкурса. После 


указанного срока в течение 30 дней принимается решение о заключении КС (до этого времени 


инициатор должен представить банковскую гарантию), затем в течение 5 дней уполномоченный 


орган направляет концессионеру проект КС со сроком подписания – не больше месяца. 
Если в течение 45 дней после размещения предложения (ЧКИ) на сайте torgi.gov.ru 


поступили заявки от иных лиц, которые отвечают установленным требованиям, проводится конкурс 


в общем порядке Закона о КС. 
 
Особенности принятия решения о заключении КС 
Законом о КС установлены требования к содержанию решения о заключении КС, которое 


принимается в случае заключения КС без проведения конкурса.  
Поскольку конкурс на право заключения КС не проводится, определяется гораздо меньший 


состав сведений, которые должны содержаться в решении о заключении КС (меньший по 


сравнению с перечнем сведений, которые должны содержаться в решении о заключении КС путем 


проведения конкурса).  
Такое решение должно устанавливать:  
1) условия концессионного соглашения;  
2) порядок заключения концессионного соглашения;  
3) требования к концессионеру. 
 


  


Важно ! 


Внесение изменений в существенные условия КС*, концедентом в котором является субъект 


РФ или муниципальное образование, требует согласования с антимонопольным органом.  
 
Порядок такого согласования утвержден постановлением Правительства РФ  
от 24 апреля 2014 г. № 368. 
 
* в случае если КС, заключенным до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
 № 265-ФЗ, предусмотрена возможность изменения условий КС по соглашению сторон, 


согласование изменений с антимонопольным органом не требуется. 
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25. Мониторинг концессионного соглашения 


В настоящее время мониторинг реализации КС осуществляется в рамках сбора сведений об 


уровне развития сферы ГЧП в субъектах РФ в соответствии с: 
 распоряжением Правительства РФ от 10 апреля 2014 г. № 570-р «Об утверждении 


перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик определения целевых 


значений показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов исполнительной 


власти по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 


года)»,  
 распоряжением Правительства РФ от 11 апреля 2016 г. № 642-р  


«Об утверждении перечня показателей, используемых для расчета национального рейтинга 


состояния инвестиционного климата в субъектах РФ».  
Техническая возможность предоставления данных о перечне, характеристиках и статусе 


реализации КС в субъектах РФ и соответствующие формы будет реализована в составе ГАС 


«Управление». 
Кроме того, с 1 января 2017 г.


10 мониторинг заключения и реализации заключенных КС 
будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 


Правительством РФ. Предметом данного мониторинга являются существенные условия КС, в том 


числе:  
 соблюдение сторонами КС взятых на себя обязательств по достижению целевых 


показателей, установленных в КС; 
 соблюдение сроков реализации КС; 
 объем привлекаемых инвестиций; 
 иные существенные условия КС.  
Порядок такого мониторинга будет дополнительно утвержден Правительством РФ. 


  


                                                           
10 Вступление в силу Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 


«О концессионных соглашениях» 
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26. Контроль концессионного соглашения  


Законом о КС предусмотрена возможность проведение контроля за исполнением КС.  
 
Следует отметить, что общие положения о таком контроле во многом схожи  


с положениями о контроле за СГЧП (см. Раздел 21). Однако имеет место ряд существенных 


различий между ними: 


(i) Право публичного партнера на осуществление контроля следует из СГЧП (СМЧП), 


тогда как аналогичное право концедента закреплено Законом о КС. 
(ii) Закон о КС не регламентирует цели контроля. 
(iii) Контроль концедента осуществляется органами или юридическими лицами, которые 


уполномочены концедентом на основании Закона о КС на осуществление прав  
и обязанностей концедента по концессионному соглашению, в то время как  
по Закону о ГЧП контроль может осуществляться не только органами  
и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера,  
но и самим публичным партнером. 


(iv) Порядок осуществления контроля за исполнением СГЧП установлен 


Правительством РФ. Применительно к контролю концедента такой порядок 


предусматривается каждым конкретным концессионным соглашением.  
 
 
 


 
 


Важно! 


Содержание предмета контроля позволяет сделать вывод о том, что контроль концедента за 


исполнением КС не относится к разновидностям государственного контроля (надзора), 


муниципального контроля.  


Таким образом, он не подпадает под регулирование Федерального закона от 26 декабря 2008 г.  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 


осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
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VII. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В ОТДЕЛЬНЫХ 


СФЕРАХ 


27.  Особенности реализации проектов государственно-частного партнерства 


Для успешной реализации проектов ГЧП необходимо, прежде всего, определить реальную 


потребность субъекта РФ или конкретного муниципалитета в соответствующих объектах 


публичной инфраструктуры. 
На сегодняшний день в Российской Федерации для ряда сфер отсутствует корректная 


методика оценки обеспеченности территорий объектами публичной инфраструктуры. Вместе  
с тем представляется целесообразным сформировать перечень уже существующих объектов, 


имеющих коммерческий потенциал (пользующихся спросом у населения), но требующих 


реконструкции и (или) модернизации. К таким объектам могут относиться детские сады, больницы, 


спортивные сооружения, кинотеатры, дороги, иные объекты публичной инфраструктуры.  
Кроме того, представляется необходимым проведение анализа стратегических документов 


на предмет существующих целей и задач по развитию инфраструктуры. Также возможно 


проведение комплексных маркетинговых исследований, опросов населения  
и общественных организаций в целях выявления потребности в новых объектах. 


По итогам указанной подготовительной работы должно быть реализовано:  
 Формирование и публикация перечней объектов, строительство / реконструкция которых 


может быть осуществлена с привлечением частных инвесторов,  
на инвестиционных порталах субъекта РФ, на сайте уполномоченного органа / 


профильного органа исполнительной власти; 
 Отражение задач по развитию публичной инфраструктуры, в том числе  


с использованием механизмов ГЧП, в региональных и муниципальных стратегических 


документах целеполагания (стратегия социально-экономического развития, 


инвестиционная стратегия и др.); 
 Закрепление мер по обеспечению потребности в объектах публичной инфраструктуры в 


документах планирования и программирования (регионального и муниципального 


уровней), в том числе, формирование указанных перечней объектов;  
 Отражение планов по развитию публичной инфраструктуры в документах 


территориального планирования регионального и муниципального уровня. 
 Реализация стимулирующих мер (в т. ч. налоговых) при реализации проектов ГЧП,  


в том числе в социальной сфере. 
 


 


Также обращаем внимание на важность качественной проработки проекта  
на подготовительном этапе, в рамках которой необходимо обеспечить: 


 Выявление и детальный анализ рисков; 


Важно! 


Обязательства субъекта РФ в отношении заключенных концессионных соглашений, 


соглашений ГЧП, должны найти отражение не только в решении об их реализации,  
но и в региональных программных документах 
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 Сбалансированное распределение рисков между сторонами и закрепление  
в соглашении; 


 Соответствие условий соглашения нормам Закона о КС и Закона о ГЧП 
соответственно; 


 Максимальная детализация соглашения о ГЧП; 
 Соответствие проекта приоритетам социально-экономического развития Российской 


Федерации, наличие положительных социальных и бюджетных эффектов; 
 Наличие четкой проработанной технической концепции проекта; 
 Гарантированные денежные потоки в рамках проекта; 
 Привлекательность показателей финансовой эффективности для частного инвестора 


(в случае разработки предложения публичной стороной); 
 Предварительное обсуждение условий реализации проекта с потенциальными 


инвесторами, а также финансирующими организациями. 
 


27.1. Особенности в социальной сфере 


Для ряда проектов ГЧП в социальной сфере, в частности для объектов спортивной 


инфраструктуры, характерен высокий риск спроса на услуги, оказываемые в процессе эксплуатации 


объекта. При этом проекты ГЧП должны быть структурированы с учетом необходимости 


обеспечения возврата инвестиций частной стороне, экономически обоснованного уровня 


доходности инвестированного капитала и доходности деятельности по эксплуатации. Риск спроса 


на услуги, оказываемые в процессе эксплуатации объекта, может быть минимизирован путем 


включения в КС, в соглашение о ГЧП / МЧП следующих механизмов: 
 право частной стороны осуществлять оказание платных услуг с использованием объекта 


соглашения; 


 участие публичной стороны в расходах на создание и (или) эксплуатацию объекта 


соглашения. 
Кроме того, указанные проекты могут быть структурированы с обязанностью частного 


партнера/концессионера предоставлять объект для социальных нужд: проведение некоммерческих 


мероприятий (соревнования, культурные события и др.), использование объекта социально-
ориентированными общественными организациями (например, спортивными школами). В этом 


случае объем предоставления таких услуг и их стоимость должны быть учтены при 


структурировании проекта (в финансовой модели) для целей обеспечения окупаемости инвестиций 


частной стороны и экономически обоснованного уровня дохода на инвестиции  
и доходности деятельности по эксплуатации. 


 


27.2. Особенности в сфере здравоохранения 


Привлекательная для частного сектора инфраструктура здравоохранения, которая может 


рассматриваться в качестве объектов КС и СГЧП (СМЧП), как привило, закреплена  
за медицинскими организациями государственной системы здравоохранения и муниципальной 


системы здравоохранения (далее – государственные учреждения здравоохранения) и формирует 


единый имущественный комплекс таких учреждений (единая территория, инженерные 


коммуникации, подъездные пути и т.д.). 
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В этой связи при рассмотрении возможности заключения КС и СГЧП (СМЧП)  
в отношении инфраструктуры, закрепленной за государственными учреждениями здравоохранения: 


 учредитель медицинской организации должен обосновать, что данное недвижимое 


имущество является у медицинской организации излишним, или неиспользуемым, либо 


используемым не по назначению, и принять решение о его изъятии; 
 медицинская организация в результате передачи недвижимого имущества по КС  


и СГЧП (СМЧП) не лишится возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды 


которой определены ее уставом; 


 органы государственной власти субъектов РФ при оценке целесообразности реализации 


проектов ГЧП и заключении КС и СГЧП (СМЧП) обеспечивают сохранение объемов, видов и 


условий оказываемой населению конкретного субъекта РФ медицинской помощи, а также 


доступности и качества медицинской помощи, оказываемой по программе государственных 


гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 
Поскольку ключевым фактором, определяющим форму и условия проектов ГЧП в сфере 


здравоохранения, является, прежде всего, потребность пациентов в услугах, которые будут 


оказываться инвестором (концессионером, частным партнером), решения о реализации проектов 


ГЧП в сфере здравоохранения принимаются органами государственной власти субъектов РФ  
с учетом перспективного планирования развития сети медицинских организаций и расчета 


нормативной потребности в объектах здравоохранения на основе сложившейся региональной 


инфраструктуры здравоохранения, учитывающей допустимый уровень обеспеченности объектами 


здравоохранения. 
При структурировании проектов ГЧП в сфере здравоохранения и принятии управленческих 


решений о заключении КС и СГЧП (СМЧП) в отношении объектов здравоохранения органы 


государственной власти субъектов РФ руководствуются, в том числе Федеральным законом  
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 


Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании 


в Российской Федерации», приказом Минздрава России от 27 февраля 2016 г. № 132н  
«О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы 


здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения», 


приказом Минздрава России от 08 июня 2016 г. № 358 «Об утверждении методических 


рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы 


здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения». 
 


27.3. Особенности в автодорожной сфере 


В проектах строительства и эксплуатации на платной основе автомобильных дорог, 


основным и, в большинстве случаев, единственным источником возврата инвестиций в проекте 


является выручка от сбора платы. Поэтому среди основных рисков таких проектов следует 


выделить риск на стадии эксплуатации, связанный с доходами / низким уровнем спроса. 
С целью минимизации такого риска, на предпроектной стадии необходимо выполнить 


оценку перспективной интенсивности движения по объекту, которая будет учитывать замеры 


интенсивности движения в области расположения объекта, прогнозы социально-экономического 


развития и данные о развитии дорожной сети в области расположения новой  
(или реконструируемой) автомобильной дороги. 
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На стадии финансового структурирования необходимо учитывать, что интенсивность 


дорожного движения может оказаться ниже, чем предполагалось и структурировать 


финансирование таким образом, чтобы расходы по проекту на стадии эксплуатации в сумме были 


на 20-30%11 меньше, чем прогнозная выручка. 
Юридическое структурирование проекта должно адекватно отражать особенности 


реализации проектов в сфере строительства и эксплуатации на платной основе автомобильных 


дорог во всех существенных аспектах, включая распределение обязательств и рисков между 


сторонами, платежный механизм по соглашению, механизм обеспечения исполнения обязательств 


(порядок взыскания убытков, неустоек, условия и порядок выплаты дополнительного 


вознаграждения частному партнеру / концессионеру, порядок предоставления банковских гарантий 


и иных способов обеспечения). 
В частности, в части распределения рисков проект должен обеспечивать передачу 


специфических рисков, связанных со строительством и/или эксплуатации автомобильной дороги, 


той или иной стороне (с учетом того, какая именно из сторон в наибольшей степени может 


управлять таким риском), как на инвестиционной стадии – стадии строительства линейного объекта 


(риски ошибок в проектировании, риски обнаружения дополнительных объектов/сетей, риски, 


связанные с предоставлением земельных участков, экологические риски, риски ввода  
в эксплуатацию), так и на эксплуатационной стадии (выше упоминавшийся риск трафика, риски 


изменения дороги по требованию концедента и т.п.). Формой реализации такого распределения 


может быть механизм особых обстоятельств (обеспечение экономического баланса соглашения), 


использование механизма заверений об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ), и иные. 
Также, с учетом того, что успешность и окупаемость проектов, связанных с платной 


эксплуатацией автомобильных дорог, определяется уровнем и эффективностью сбора платы за 


проезд по таким участкам, что, в свою очередь, во многом обусловлено качеством 


инфраструктурной услуги, оказываемой конечным пользователям, представляется желательной 
привязка оплаты в пользу частного партнера / концессионера к достижению установленных 


уровней транспортно-эксплуатационных показателей (удобство и безопасность проезда, высокие 


эксплуатационные качества участка, достаточное информационное обеспечение, иные факторы). 
 
К настоящему моменту практика реализации автодорожных проектов, накопленная ГК 


«Автодор», предполагает реализацию проектов в рамках Закона о КС. Основные виды заключаемых 


КС: концессия с прямым сбором платы и концессия с платой концедента. 
Предметом КС с прямым сбором платы является выполнение концессионером комплекса 


работ по строительству (реконструкции) и эксплуатации объекта КС (автомобильной дороги, 


участка автомобильной дороги) полностью или частично за счет собственных и заемных средств. 


Данный договор допускает возможность участия концедента в расходах по созданию  
объекта КС. 


Право собственности на создаваемый объект КС после завершения строительства 


(реконструкции) возникает у концедента, а объект КС передается концедентом концессионеру  
во временное владение и пользование на период действия КС. Источником финансирования затрат 


концессионера на стадии эксплуатации, а также источником возвратности инвестиции 


концессионера, осуществленных на стадии строительства, является сбор концессионером платы  


                                                           
11 По экспертным оценкам, средняя погрешность прогнозов интенсивности движения может достигать 20-30%. 
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с пользователей объекта концессионного соглашения в свою пользу. Соглашения по данной модели 


заключаются, как правило,  на срок от 20 до 30 и более лет. 
Предметом КС с платой концедента является выполнение концессионером комплекса работ 


по строительству и эксплуатации объекта КС (автомобильной дороги, участка автомобильной 


дороги) полностью или частично за счет собственных и заемных средств. 
Концессионер осуществляет сбор платы с пользователей объекта КС в пользу концедента. 


Источником финансирования затрат концессионера на стадии эксплуатации является 


эксплуатационный платеж, выплачиваемый концессионеру со стороны концедента. Возврат 


вложенных концессионером инвестиций осуществляется поэтапно в течение оговоренного  
в соглашении срока возврата инвестиций с оговоренной в соглашении нормой доходности.  
При этом размер такой доходности варьируется в зависимости от достижения установленных 


целевых транспортно-эксплуатационных показателей автомобильной дороги, качества оказываемой 


пользователям автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) транспортной услуги,  
а также доступности автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) для пользователей. 


Соглашения по данной модели заключаются, как правило, на срок от 20 до 30 и более лет. 
 


27.4. Особенности в сфере ЖКХ 


Оптимальным инструментом ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 


является передача объектов коммунальной инфраструктуры частным операторам на основании 


заключенных КС, в которых присутствуют четко поставленные перед инвестором задачи по 


повышению качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг, а также 


ответственность за их невыполнение. Данный механизм детально законодательно проработан  
с учетом специфики отрасли ЖКХ.  


Кроме того, концессионная модель ГЧП обеспечивает баланс интересов публичной  
и частной сторон, а также потребителей коммунальных услуг. 


Основными особенностями заключения КС в сфере ЖКХ являются: 
1. Отсутствие обязанности по установлению концессионной платы.  
Размер такой платы не может превышать уровень, рассчитанный исходя из принципа 


возмещения концеденту расходов на уплату им обязательных платежей, связанных с правом 


владения объектом концессионного соглашения. 
2. Критерии конкурса.  
Победителем конкурса признается участник, предложение которого содержит 


минимальный размер дисконтированной выручки. В случае, если значения дисконтированной 


выручки двух лучших участников конкурса отличаются менее, чем на 2 процента, победителем 


признается участник, предложивший наибольшее количество наилучших плановых значений 


показателей деятельности концессионера. 
3. Необходимость согласования с органом регулирования тарифов долгосрочных параметров 


регулирования и целевых значений показателей качества, надежности  
и энергетической эффективности до объявления конкурса на право заключения концессионного 


соглашения. 
С 1 января 2017 года Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 275-ФЗ вводятся 


новые особенности заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ: 
4. Обязательное участие субъекта РФ в качестве самостоятельной стороны  


в муниципальных КС в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
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водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 


систем в случае, если полномочия по государственному регулированию тарифов  
в соответствующей сфере не переданы муниципальному образованию. 


5. Возможность передачи в концессию имущества, часть которого не была зарегистрирована 


в установленном порядке. 
 
Кроме того, в соответствии с Законом о КС передача в концессию объектов коммунальной 


инфраструктуры может осуществляться одним из трех способов: 
1. На общих основаниях посредством проведения конкурса. 
2. Без конкурса путем трансформации действующего договора аренды объектов 


коммунальной инфраструктуры. 
3. Без конкурса с применением механизма частной инициативы. 


 


Заключение концессионного соглашения путем проведения конкурса 
1. Принятие решения о заключении КС (статья 22 Закона о КС). 
2. Направление организатором конкурса в адрес органа регулирования тарифов субъекта РФ, 


на территории которого планируется заключение КС, заявления о подготовке конкурсной 


документации (п. 90 Правил дисконтирования величин при оценке конкурсных предложений  
на право заключения концессионных соглашений и договоров аренды в сфере теплоснабжения,  
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ  
от 3 июня 2006 г. № 510). 


3. Согласование органом регулирования долгосрочных параметров регулирования  
(15 рабочих дней с момента поступления заявления). 


4. Опубликование и размещение на сайте http://torgi.gov.ru/ сообщения о проведении 


конкурса. 
5. Первый этап конкурса – подача заявок на участие в конкурсе.  
Минимальный срок подачи заявок – 30 раб. дней с момента опубликования сообщения  


на сайте http://torgi.gov.ru/ (статья 27 Закона о КС). 
6. Подведение итогов первого этапа конкурса:  
6.1 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, опубликование 


протокола вскрытия конвертов; 
6.2 Предварительный отбор участников (статья 29 Закона о КС), опубликование протокола 


предварительного отбора участников. 
7. Уведомление о втором этапе конкурса – для организаций, прошедших предварительный 


отбор в течение 3 рабочих дней с момента опубликования протокола предварительного отбора. 
8. Второй этап конкурса – предоставление конкурсных предложений.  
 


Важно! 


В рамках одного КС допускается передача нескольких видов объектов ЖКХ. 


Вместе с тем заключение КС в отношении объектов ЖКХ в совокупности с иными объектами 


КС, в том числе с иными видами объектов коммунальной инфраструктуры, указанными  
в пунктах 10, 17, 18 части 1 статьи 4 Закона о КС, не допускается. 
 



http://torgi.gov.ru/

http://torgi.gov.ru/
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Минимальный срок подачи конкурсных предложений – 60 рабочих дней с момента 


поступления уведомления (статья 30 Закона о КС).  
9. Завершение конкурса. Сопоставление и оценка конкурсных предложений, определение 


победителя конкурса (статьи 31-33 Закона о КС). 
 


  
Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса путем трансформации 


действующего договора аренды объектов коммунальной инфраструктуры 
 
Основные условия для проведения трансформации договора аренды  


(часть 2.1 статьи 37 Закона о КС): 


 договор аренды заключен до 1 января 2010 года; 
 срок действия заключаемого КС не превышает срок действия действующего договора 


аренды.  


 
 
Заключение КС без проведения конкурса по частной инициативе 
В данном случае предусмотрен следующий алгоритм: 
1. Направление предложения инвестора о заключении КС в адрес публично-правового 


образования, являющегося собственником объекта коммунальной инфраструктуры. К данному 


предложению прикладывается проект КС (части 4.1, 4.2 статьи 37 Закона о КС). 
2. Принятие собственником объекта коммунальной инфраструктуры решения  


(часть 4.4 статьи 37 Закона о КС): 
2.1 О возможности заключения КС на предлагаемых условиях. 


Важно! 


В конкурсных предложениях указываются значения и параметры, являющиеся критериями 


конкурса. Конкурсное предложение содержит: 
- объем финансовой поддержки концедента; 
- объем расходов концессионера; 
- базовый уровень операционных расходов; 
- норма доходности, норматив чистого оборотного капитала (нормативный уровень 


прибыли); 
- показатели энергоэффективности и энергосбережения. 


 


Важно! 


Общий минимальный срок заключения концессионного соглашения с момента принятия 


решения, указанного в статье 22 Закона о КС, составляет порядка 140 дней. 
 


Важно ! 


1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 3 июля  
2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных 


соглашениях», в соответствии с которым допускается трансформация договоров аренды, 


заключенных в срок до 1 января 2015 года. 
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2.2 О возможности заключения КС на иных условиях (в случае принятия данного решения 


собственником объекта коммунальной инфраструктуры организовываются переговоры  
с инициатором в целях согласования условий КС). 


2.3 О невозможности заключения КС (в случае принятия данного решения в адрес 


инициатора направляется ответ с указанием причины отказа). 
3. Согласование собственником объекта с органом регулирования тарифов долгосрочных 


параметров регулирования. 
4. Опубликование собственником объекта коммунальной инфраструктуры предложения  


о заключении КС по частной инициативе на сайте http://torgi.gov.ru/. 
5. В случае если в течение 45 дней с момента опубликования соответствующего 


предложения в адрес собственника объекта коммунальной инфраструктуры поступили уведомления 


о готовности к заключению концессионного соглашения от иных организаций, собственник обязан 


инициировать проведение конкурсных процедур в отношении объекта коммунальной 


инфраструктуры (часть 4.9 статьи 37 Закона о КС). 
6. В случае если соответствующие уведомления в течение 45 дней не поступили,  


КС заключается собственником объекта коммунальной инфраструктуры с инициатором  
(часть 4.10 Закона о КС). 
 


 
 
Статистическая информация 
На сегодняшний день уже заключено 736 КС, из них за 2015 год – 271 КС, что в 2,5 раза 


больше показателя 2014 года – 112 концессионных соглашений. По 255 концессионным конкурсам 


на сегодняшний день открыт прием заявок на участие. 
Объем частных инвестиций, предусмотренных КС, заключенными в 2015 году в 10 раз 


больше объема частных инвестиций 2014 года и составляет порядка 70,9 млрд. руб. –  
(7,2 млрд. руб. – в 2014 году). 
  


Важно ! 


Внесение изменений в любые условия КС* в отношении объектов теплоснабжения, 


централизованных систем горячего/холодного водоснабжения и (или) требует согласования с 


антимонопольным органом.  
 
Порядок такого согласования утвержден постановлением Правительства РФ  
от 24 апреля 2014 г. № 368. 
 
* в случае если КС, заключенным до вступления в силу Федерального закона от 07 мая 2013 г.  
№ 103-ФЗ, предусмотрена возможность изменения условий КС по соглашению сторон, согласование 


изменений с антимонопольным органом не требуется. 



http://torgi.gov.ru/
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Приложение 1  


Акты, принятые во исполнение Закона о ГЧП 


а) Постановления Правительства Российской Федерации  


 от 12 декабря 2015 г. № 1366 «Об утверждении перечня отдельных прав  
и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им 


органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными 


нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 


субъектов РФ, муниципальными правовыми актами»; 
 от 3 декабря 2015 г. № 1309 «Об утверждении Правил проведения уполномоченным 


органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта 


государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства на предмет 


оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества»; 
 от 30 ноября 2015 г. № 1287 «О внесении изменений в пункт 1 постановления 


Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 909»; 
 от 4 декабря 2015 г. № 1322 «Об утверждении Правил проведения предварительного 


отбора участников конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном 


партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»; 
 от 19 декабря 2015 г. № 1386 «Об утверждении формы предложения  


о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 


партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении  
о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного 


партнерства»; 
 от 19 декабря 2015 г. № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным 


партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства  
или проекта муниципально-частного партнерства»; 


 от 19 декабря 2015 г. № 1387 «О порядке направления публичному партнеру заявления  
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения  
о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве»; 


 от 30 декабря 2015 г. № 1514 «О порядке проведения уполномоченным органом оценки 


эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 


партнерства и определение их сравнительного преимущества»; 
 от 30 декабря 2015 г. № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля  


за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения  
о муниципально-частном партнерстве»;  


 от 29 декабря 2015 г. № 1461 «О внесении изменений в Положение  
о Министерстве экономического развития Российской Федерации». 
б) Приказы Минэкономразвития России 


 от 20 ноября 2015 г. № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных 


переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного 


партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером  
и инициатором проекта» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2015 г.); 


 от 20 ноября 2015 г. № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных 


с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта 


муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» 


(зарегистрирован в Минюсте России 28 декабря 2015 г.); 
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 от 30 ноября 2015 г. № 894 «Об утверждении методики оценки эффективности проекта 


государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства  
и определения их сравнительного преимущества» (зарегистрирован в Минюсте России  
30 декабря 2015 г.); 


 от 27 ноября 2015 г. № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации 


соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 


партнерстве» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 2015 г.). 
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Приложение 2  


Типичная матрица рисков по проекту ГЧП 


Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


(А) Предварительный этап и этап разработки 
Конкурсный процесс 


(структура, сроки, 


законность) – риск 


оспаривания 


законности 


результатов конкурса 


Публичная 


сторона 
Задержки в 


выполнении 


работ / 


расторжение 


Соглашения / 


иски третьих 


сторон и 


ответственность 


перед третьими 


сторонами 


Методичное 


планирование и 


четкая организация 


работ / получение 


качественных 


консультаций от 


специалистов / четкое 


управление со 


стороны 


Правительства. 


 


Законность 


заключения 


соглашения 


(возможность 


оспаривания) 


Публичная 


сторона 
Невозможность 


достижения 


финансового 


закрытия / 


расторжение или 


прекращение 


Соглашения 


Надлежащий 


правительственный 


контроль / 


надлежащая 


организация процесса 


получения 


необходимых 


разрешений / 


получение 


юридического 


заключения от 


правового 


департамента 


Правительства. 


 


Достаточность 


проектных данных и 


спецификаций 


Публичная 


сторона 
Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Публичная сторона 


может иметь 


возможность обязать 


Частного 


партнера/Частная 


сторона проверить 


полноту и точность 


данных и 


спецификаций. 


 


Приобретение 


строительного участка 


(земельных участков, 


необходимых для 


строительства 


объекта) и прав на 


соответствующие 


земельные участки 


Публичная 


сторона 
Задержки в 


выполнении 


работ или даже 


расторжение 


Соглашения 


Раннее начало 


процесса 


приобретения 


необходимых 


земельных участков; 


интенсивное 


использование права 


государства на выкуп 


земельных участков 


под государственные 


нужды 


 


Состояние участка 


(получение 


Подлежит 


согласованию, 


Задержки в 


выполнении 


Методичный и 


комплексный подход 


С учетом 


экономической 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


необходимых 


разрешений и 


освобождение от прав 


третьих сторон) 


но, как правило, 


ответственность 


по такому риску 


несет Публичная 


сторона 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


к процессу 


подготовки участка и 


его очистки от прав 


третьих сторон. 


целесообразност


и этот риск 


должен нести 


Публичная 


сторона.  
Состояние участка 


(скрытые дефекты) 
Подлежит 


согласованию, 


ответственность 


по такому риску 


может нести 


любая из сторон. 


Как правило, это 


Частная сторона 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Частная сторона 


может иметь 


возможность 


передать риск 


Подрядчику и, 


возможно, 


воспользоваться 


договорным пунктом 


о финансовом 


балансе. 


 


Получение 


разрешений и 


согласий от 


государственных 


органов 


Частная сторона Задержки в 


выполнении 


работ / 


невозможность 


реализации 


проекта 


Получение помощи 


от Правительства в 


координировании 


процесса; проведение 


тщательной 


юридической 


проверки на 


подготовительном 


этапе; подключение к 


процессу и 


координирование 


действий 


соответствующих 


государственных 


ведомств. 


Как правило, 


такую 


ответственность 


несет Частная 


сторона, но 


Публичная 


сторона обычно 


соглашается 


оказывать 
помощь.  


Сроки и стоимость 


работ по 


предварительной 


разработке 


Частная сторона Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов / риск 


недостижения 


Финансового 


Закрытия 


Эффективная 


организация и 


планирование; четкое 


определение 


договорных 


обязательств; 


реалистичное 


определение сроков 


завершения работ по 


каждому этапу. 


 


Возможность 


получения 


необходимого 


страхования (рынки 


страхования и 


перестрахования)  


Частная сторона Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов; в 


конечном итоге, 


невозможность 


достижения 


Финансового 


Закрытия или 


выполнения 


Тщательный анализ 


необходимого 


страхования; 


получение 


необходимых 


заключений от 


консультантов по 


страхованию задолго 


до принятия 


окончательных 


обязательств. 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


отдельных частей 


проекта 
Согласование и 


заключение 


проектных договоров 


и связанной с ними 


документации 


Частная сторона 
 


Задержка в 


достижении 


Финансового 


Закрытия и/или в 


выполнении 


других 


предварительных 


условий, 


предусмотренных 


в Соглашении; 


задержки в 


реализации 
проекта 


Хорошо 


организованный и 


продуманный этап 


разработки; 


реалистичное 


определение сроков 


завершения работ по 


каждому этапу и 


реалистичное 


планирование; четкое 


определение 


ответственности 


Частной стороны.   


 


Достижение 


Финансового 


Закрытия 


Частная сторона 
 


Невозможность 


реализации 


Соглашения; 


риск 


расторжения 


Соглашения 


Хорошо 


продуманный и 


здравый финансовый 


план; определение 


реалистичных целей; 


адекватные оценки 


рыночных условий; 


необходимый задел 


для внесения 


корректировок в 


финансовый план в 


ходе этапа 


разработки. 


 


(B) Проектирование и строительство 
Недостаточное/некаче


ственное 


проектирование 


(качество проекта) 


Частная сторона 
 


Ущерб / 


задержки в 


выполнении 
работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов / 


штрафы; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 


подрядчиков. 


 


Стоимость 


проектирования и 


сроки подготовки 


проектных 


документов  


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов / 


штрафы 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 


 







81 
 


Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


подрядчиков. 
Неадекватное/некачес


твенное выполнение 


строительных работ 


(качество 


строительства) 


Частная сторона 
 


Ущерб / дефекты 


(брак) / задержки 


в выполнении 
работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов; 


штрафы; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 


подрядчиков. 


 


Стоимость 


строительства и сроки 


завершения (этапы) 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / штрафы / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 


подрядчиков. 


 


Качество и наличие 


оборудования, 


материалов и рабочей 


силы 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Методичная 


организация 


конкурсного 


процесса; 


определение 


реалистичных 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущих мировых 


проектировщиков и 


строительных 


подрядчиков. 


 


Внесение изменений 


Публичной стороной 
Публичная 


сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Четкое определение 


порядка внесения 


изменений; 


предусмотреть 


сдерживатели от 


злоупотребления 


правом на внесение 


изменений; четко 


прописанные 


выходные 


спецификации. 


Не столько 


«риск», сколько 


«механизм». 


Внесение изменений 


Частной стороной 
Частная сторона 


(если только это 


не вызвано 


изменениями в 


 Четкое определение 


выходных 


спецификаций; выбор 


ведущего мирового 


Не столько 


«риск», сколько 


«механизм». 







82 
 


Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


законодательств


е) 
 


Подрядчика. 


Изменения в 


применимых 


стандартах и 


критериях 


И Частная 


сторона, и 


Публичная 


сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


[Смотрите пункт 


«внесение изменений 


в законодательство» в 


разделе «Общие 


вопросы» ниже] 


Частная сторона 


будет должна 
соблюдать такие 


изменения, но, 


как правило, 


будет иметь 


право на 


получение какой-
нибудь 


компенсации. 
Геотехнические 


проблемы / риски, 


связанные с 


состоянием грунта и 


недостаточностью 


данных по грунту 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 
работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов – 
возможно, 


физический 


ущерб 


Получение 


возможности 


проверки грунта в 


ходе конкурсного 


процесса? 


Адекватный план 


обеспечения качества 


и контроля за 


качеством. 


За Публичной 


стороной 


сохраняется 


часть такого 


риска; Частная 


сторона может 


добиваться 


получения 


компенсации, по 


крайней мере, 


частичной. 
Нанесение ущерба 


имуществу третьих 


сторон 


Частная сторона 
 


Физический 


ущерб и 


ответственность; 


остановки и 


задержки в 


выполнении 
работ; 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Определение 


соответствующих 


проектировочных и 


строительных 


стандартов в 


выходных 


спецификациях и 


требованиях к 


проектированию и 


строительству; выбор 


соответствующего 


требованиям 


Подрядчика. 


 


Наличие адекватного 


доступа к 


строительному 


участку / сервитуты / 


права прохода/проезда 


Публичная 


сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Перспективное 


планирование и 


анализ; привлечение к 


процессу и 


координирование 


действий 


правительственных 


ведомств. 


Часть такого 


риска может 


быть передана 


Частной стороне, 


но только если 


он способен 


контролировать 


такой риск в 


соответствующе


й части; 


Подрядчик 


обычно не 


принимает на 


себя такие риски. 
Подключение к Возможно, Приостановки Хорошая организация  
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


коммунальным сетям 


(электро-, 
водоснабжение и т.п.) 


Публичная 


сторона, хотя 


получение таких 


услуг может 


стать 


ответственность


ю Частной 


стороны 
 


выполнения 


обязательств / 


задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


управления и 


контроля со стороны 


Публичного 


партнера/Публичная 


сторона; эффективная 


межведомственная 


координация и 


привлечение к 


процессу другие 


правительственные 


ведомства. 
Координирование 


работ с работами по 


другим проектам и 


строительным работам 


на близлежащих 


участках (если 


применимо) 


Ответственность 


определяется в 


зависимости от 


конкретных 


обстоятельств / 


Совместная 


ответственность 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Составление 


адекватного плана и 


графика 


строительных работ. 


Оказание помощи со 


стороны Публичного 


партнера/Публичная 


сторона в управлении 


риском. 


Частная сторона 


будет нести 


обязательство по 


планированию и 


координировани


ю, но только в 


тех случаях, 


когда это 


возможно; при 


этом Публичная 


сторона будет 


нести риски, 


связанные с 


помехами / 


отрицательными 


последствиями в 


прочих 


отношениях, по 


крайней мере, в 


части, где 


приходится 


иметь дело с 


другими 


правительственн


ыми органами. 
Суровые 


(исключительные) 


погодные условия 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 
работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Адекватное 


планирование и 


адекватная 


подготовительная 


работа; включение 


необходимых 


положений по форс-
мажорным 


обстоятельствам. 


Частная сторона 


может сослаться 


на форс-
мажорные 


обстоятельства. 


Скрытые дефекты 
(брак) в объекте, 


обнаруживаемые 


после передачи 


объекта Публичной 


стороне 


Частная сторона 
 


Ущерб и расходы 


по 


восстановлению; 


упущенная 


выгода 


Четкое определение 


требований по 


предварительным 


проверкам и 


тестированию; 


правильный выбор 


проектировочных и 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


строительных 


стандартов; четкое 


определение 


обязательств по 


восстановлению по 


вине частной 


стороны. 
(С) Эксплуатация и техническое обслуживание 
Качество и 


эффективность 


стандартов и 


деятельности по 


эксплуатации (низкие 


эксплуатационные 


показатели) 


Частная сторона Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки 


работ; упущенная 


выгода; штрафы 


за низкие 


эксплуатационны


е показатели; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения  


Надлежащее 


определение 


стандартов и 


процедур; 


действенная система 


штрафов за низкие 


эксплуатационные 


показатели; стимулы 


к обеспечению 


высоких 


эксплуатационных 


показателей. 


 


Качество и 


эффективность 


стандартов и 


деятельности по 


техническому 


обслуживанию 


(низкие показатели по 


техническому 


обслуживанию) 


Частная сторона  Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки 


работ / 


физический 


ущерб; 


ответственность 


перед третьими 


сторонами; 


штрафы за 


низкие 


эксплуатационны


е показатели; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Соответствующее 


определение 


стандартов и 


процедур; 


действенная система 


штрафов за низкие 


эксплуатационные 


показатели; стимулы 


к обеспечению 


высоких 


эксплуатационных 


показателей. 


 


Расходы по 


эксплуатации или 


техническому 


обслуживанию 


Частная сторона 
 


Снижение 


дохода; в 


конечном итоге, 


банкротство 


Частной стороны 


и расторжение 


Соглашения 


Необходимо 


предусмотреть 


надлежащую 


коммерческую 


структуру и систему 


стимулов, провести 


необходимый анализ 


рыночных условий; 


надлежащим образом 


организовать 


конкурсный процесс 


(как со стороны 


Публичного 


партнера/Публичная 


сторона, так и со 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


стороны 


Подрядчика). 
Обеспечение 


безопасности участка 
Частная сторона 
 


Ущерб 


имуществу; 


нарушение 


конфиденциально


сти; увеличение 


расходов 


Эффективные меры 


по обеспечению 


безопасности; 


предоставление 


Публичной стороне 


права на проведение 


проверок. 


 


Предоставление 


информации, обмен 


данными, отчетность 


Частная сторона 
 


Приостановки 


работ / плохое 


управление 


проектом 


Четко определенные 


обязательства и 


процедуры по 


отчетности; 


предоставление 


Публичной стороне 


права на проведение 


проверок. 


 


Существенные 


изменения в режиме 


эксплуатации и 


технического 


обслуживания 


(введенные 


Публичной стороной) 


Публичная 


сторона 
 


Приостановки 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


Четкие, детально 


прописанные и 


адекватные 


процедуры, 


позволяющие 


избежать ущерба; 


четкое определение 


стоимостных 


последствий внесения 


изменений. 


 


Чрезвычайные 


ситуации / аварии / 


столкновения поездов 


(и связанная с этим 


ответственность) 


Частная сторона 
 


Приостановки 


работ / 


упущенная 


выгода / 


потенциальная 


ответственность 


перед третьими 


сторонами 


Применение 


адекватного порядка 


действий в 


критических 


ситуациях; 


применение 


надлежащих 


эксплуатационных 


стандартов. 


 


Обеспечение наличия 


/ строительство 


необходимых 


подъездных путей  


Публичная 


сторона [хотя 


Частная сторона 


может также 


нести 


ответственность 


по отдельным 


элементам 


такого риска, в 


основном в 


«пограничных» / 


пересекающихся 


областях] 
 


Приостановки 


работ / 


упущенная 


выгода 


Необходимо 


проанализировать 


правильность выбора 


места строительства и 


востребованность 


объекта у 


потенциальных 


пользователей; четкое 


определение 


соответственных 


обязательств сторон; 


адекватная 


предварительная 


юридическая 


проверка для 


определения 


Обычно такое 


обязательство 


несет Публичная 


сторона, но это 


не всегда четко 


оговорено. Ясно, 


что 


отрицательные 


последствия при 


возникновении 


такого риска 


возникают 


прежде всего у 


Частной 


стороны.  
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


имеющихся 


обязанностей по 


законодательству. 
Подключения к 


коммунальным сетям 


(электроснабжение и 


т.п.) 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона / 


Ответственность 


определяется в 


зависимости от 


конкретных 


обстоятельств 
(в основном, 


такую 


ответственность 


несет Публичная 


сторона) 
 


Приостановки 


работ / 


упущенная 


выгода 


Необходимо 


проанализировать 


надежность 


коммунальных служб, 


четкое определение 


(соответственных) 


обязанностей. 


Публичная 


сторона, как 


правило, несет 


обязательство по 


первоначальному 


обеспечению или 


оказанию 


помощи в 


обеспечении 


необходимых 


коммунальных 


услуг; при этом 


Частная сторона 


иногда несет, по 


крайней мере, 


некоторую долю 


ответственности 


по контролю за 


процессом 


обеспечения 


таких услуг. 
[Суровые 


(исключительные) 


погодные условия] 


Частная сторона 
 


Приостановки 


работ / 


упущенная 


выгода; 


возможно, 


штрафы за 


низкие 


эксплуатационны


е показатели 


Применение 


надлежащих 


процедур 


планирования и 


эксплуатации; 


разработка 


эффективной системы 


штрафов; включение 


в соглашение 


необходимых 


положений по форс-
мажору. 


Частная сторона 


может сослаться 


на положения о 


форс-мажоре для 


снятия с себя 


ответственности, 


но нет гарантии, 


что он сможет 


получить 


компенсацию. 


(D) Коммерческие и финансовые аспекты 
Достаточность 


установленных 


тарифов за проезд 


(норма прибыли / 


финансовые 


обязательства Частной 


стороны) 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона 
 


Недостаточные 
выручка и доход; 


нехватка 


денежных 


средств; косвенно 


повлияет на 


качество работ. 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


Зависит от того, 


кто несет риск по 


достаточности 


трафика и платы 


за проезд, а 


также от 


конкретной 


структуры платы 


за проезд 


(реальная плата 


или «теневая» / 


предусмотрены 


ли выплаты за 


обеспечение 


пропускной 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


технологий 


прогнозирования. 
способности 


дороги или нет?) 


В случае 


использования 


платежей за 


обеспечение 


пропускной 


способности 


риски Частной 


стороны 


уменьшаются. 
Доступность 


установленных 


тарифов за проезд для 


пользователей 


(способность / 


желание платить) 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона 
 


Недостаточные 


выручка и доход; 


нехватка 


денежных 


средств; косвенно 


повлияет на 


качество работ. 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


технологий 


прогнозирования.  


Зависит от того, 


кто несет риск по 


достаточности 


трафика и платы 


за проезд, а 


также от 


конкретной 


структуры платы 


за проезд 


(реальная плата 


или «теневая» / 


предусмотрены 


ли выплаты за 


обеспечение 


пропускной 


способности 


дороги или нет?) 


В случае 


использования 


платежей за 


обеспечение 


пропускной 


способности 


риски Частной 


стороны 


уменьшаются. 
Интенсивность 


движения 


(недостижение 


плановых величин) 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона  
 


Недостаточные 


выручка и доход; 


нехватка 


денежных 


средств; косвенно 


повлияет на 


качество работ; в 


конечном итоге, 


банкротство 


Частной стороны 


и расторжение 


Соглашения 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


Зависит от того, 


кто несет риск по 


достаточности 


трафика и платы 


за проезд, а 


также от 


конкретной 


структуры платы 


за проезд 


(реальная плата 


или «теневая» / 


предусмотрены 


ли выплаты за 


обеспечение 


пропускной 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


технологий 


прогнозирования. 
способности 


дороги или нет?) 


В случае 


использования 


платежей за 


обеспечение 


пропускной 


способности 


риски Частной 


стороны 


уменьшаются. 
Недостаточный доход 


/ недостаточные 


нормы прибыли 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона [в 


основном, 


Частная 


сторона] 
 


Недостаточные 


выручка и доход; 


нехватка 


денежных 


средств; косвенно 


повлияет на 


качество работ; в 


конечном итоге, 


банкротство 


Частной стороны 


и расторжение 


Соглашения 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


технологий 


прогнозирования. 


Необходимо 


учитывать 


возможные 


последствия 


попыток 


регулирования 


норм 


доходности. Чем 


больше 


регулирования, 


тем меньше 


риски для 


Частной 


стороны. 


Излишне высокий 


доход / излишне 


высокие нормы 


прибыли 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона [в 


основном, 


Публичная 


сторона] 
 


Риск протестов / 


политические 


конфликты; 


возможно, 


отрицательные 


последствия для 


программы ГЧП 


в целом 


Проведение 


необходимых 


рыночных 


исследований и 


анализов; применение 


гибких механизмов, 


позволяющих при 


необходимости 


корректировать 


уровень платы за 


проезд; получение 


достаточных 


экономических 


данных; применение 


передовых 


технологий 


прогнозирования.  


Необходимо 


предусмотреть 


механизмы участия в 


прибылях и 


получения 


компенсаций. 


Необходимо 


учитывать 


возможные 


последствия 


попыток 


регулирования 


норм 


доходности. Чем 


больше 


регулирования, 


тем меньше 


риски для 


Частной 


стороны. 


Строительство и ввод Либо Частная Упущенная Предусмотреть Зависит от 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


в эксплуатацию 
конкурирующих 


объектов 


сторона, либо 


Публичная 


сторона (обычно 


Публичная 


сторона) 
 


выгода (в 


конечном итоге, 


пожалуй, будет 


иметь 


чрезвычайно 


отрицательные 


последствия) 


договорную защиту? 


Необходимо 


проанализировать 


правильность выбора 


места для реализации 


проекта и 


востребованность 


проекта у 


потенциальных 


пользователей. 


договорных 


положений. Как 


правило, Частная 


сторона желает 


получить 


некоторую 


защиту от 


конкурирующих 


объектов. 


[Несохранение 
подключений к 


коммунальным сетям] 


Публичная 


сторона 
 


Упущенная 


выгода 
Ясность в вопросах 


распределения 


рисков; установление 


хороших 


взаимоотношений с 


местными органами 


власти. 


Также зависит от 


договорных 


положений, но, 


скорее всего, 


будет отнесено к 


рискам 


Публичной 


стороны. 
Инфляция Частная сторона 


 
Увеличение 


расходов; 


возможно, 


повлияет на 


доход / 


напряженное 


финансовое 


положение 


Использование по 


возможности 


договоров с 


фиксированной 


ценой; использование 


гибкой индексации 


стоимости услуг по 


эксплуатации и 


техническому 


обслуживанию и 


платы за проезд, если 


это реализуемо; 


разработка 


надлежащей 


структуры 


финансирования. 


 


Процентные ставки 


(до финансового 


закрытия) 


Публичная 


сторона 
 


Увеличение 


расходов; 


возможно, 


задержки в 


достижении 


Финансового 


Закрытия 


Структурирование 


конкурсного процесса 


и Соглашения таким 


образом, чтобы 


уменьшить срок 


достижения 


Финансового 


Закрытия до 


разумного минимума. 


Частная сторона 


может нести 


часть такого 


риска, что будет 


зависеть от 


структуры 


Периода 


Разработки. 


Процентные ставки 


(после финансового 


закрытия) 


Частная сторона 
 


Увеличение 


расходов 
Надлежащее 


структурирование 


договоров по 


финансированию; 


включение 


положений по 


хеджированию в 


договоры с 


кредиторами 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


(финансирование по 


фиксированной 


процентной ставке 


или свопы 


фиксированных 


процентных ставок); 


детальная разработка 


структуры платы за 


проезд.  
Достаточность/наличи


е правительственных 


грантов или субсидий 


Публичная 


сторона 
 


Увеличение 


расходов; 


возможно, 


задержка в 


достижении 
Финансового 


Закрытия; 


вероятность 


отрицательных 


последствий для 


рентабельности 


проекта 


Достижение ясности 


в вопросе о наличии 


такого 


финансирования до 


заключения 


Соглашения; четкое 


понимание 


обязательств, 


принятых на себя 


Правительством; 


проведение 


тщательной проверки 


по вопросу 


эффективности 


долгосрочных 


обязательств и 


целесообразности 


субсидий; 


необходимо 


проанализировать 


долгосрочные 


экономические 


перспективы проекта. 


 


Наличие достаточного 


финансирования для 


проекта 


Частная сторона 
 


Невозможность 


достижения 


Финансового 


Закрытия и 


реализации 


Соглашения; 


риск 


расторжения 


Соглашения 


Подключение 


опытных 


финансовых/коммерч


еских консультантов 


к работе на ранних 


этапах; подготовка 


здравого технико-
экономического 


обоснования; 


определение сроков 


проведения 


конкурсов с учетом 


общей экономической 


ситуации; 


использование 


эффективных 


процедур отбора и 


утверждения 


кандидатов; 


подготовка здравого 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


финансового плана. 
Конъюнктура 


финансового рынка 


(после финансового 


закрытия) / сбои на 


рынке 


Частная сторона 
 


Увеличение 


расходов; 


возможно, 


(незначительный) 


риск 


расторжения 


Соглашения 


Четко 


сформулированные 


финансовые 


договоренности; 


возможно включение 


общего положения по 


«финансовому 


балансу» в 


Соглашение; 


готовность всех 


сторон к проведению 


повторных 


переговоров при 


необходимости 


внесения изменений. 


 


Обменные курсы 


валют 
Частная сторона 
 


Возникновение 


сложностей с 


выполнением 


некоторых 


финансовых 


обязательств; 


увеличение 


расходов; в 


конечном итоге, 


банкротство и 


риск 


расторжения 


Соглашения 


Максимальное 


использование 


местного 


финансирования при 


наличии такой 


возможности; 


достижение 


договоренностей по 


хеджированию при 


отсутствии местного 


финансирования; 


тщательное 


финансовое 


планирование; иногда 


по соглшения о 


реализации проектов 


ответственность по 


такому риску несет 


Публичная сторона. 


Этот риск 


существует 


только в 


отношении 


Частной 


стороны, если 


Частная сторона 


имеет какие-либо 


обязательства по 


обмену валют. 


[Возможность обмена 


валют / репатриации 


капитала] 


Либо Частная 


сторона, либо 


Публичная 


сторона 
 


Возникновение 


сложностей с 


выполнением 


некоторых 


финансовых 


обязательств; 


увеличение 


расходов; в 


конечном итоге, 


банкротство и 


риск 


расторжения 


Соглашения; 


невозможность 


выплаты дохода 


оффшорным 


инвесторам 


Максимальное 


использование 


местного 


финансирования при 


наличии такой 


возможности; 


достижение 


договоренностей по 


хеджированию при 


отсутствии местного 


финансирования; 


тщательное 


финансовое 


планирование; иногда 


по по соглашениям о 


реализации проектов 


ответственность по 


Если такой риск 
может иметь 


серьезные 


последствия в 


контексте  


финансовой / 


коммерческой 


структуры в 


целом, 


возможно, будет 


необходимо 


предусмотреть 


адекватную 


защиту от такого 


риска в 


положениях 


Соглашения. 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


такому риску несет 


Публичная сторона. 
Рефинансирование Частная сторона 


 
Возникновение 


дополнительных 
расходов по 


финансированию 


или 


невозможность 


получить выгоды 


от снижения 


издержек 


Здравый финансовый 


план и анализ рынка; 


возможно включение 


положения, 


предоставляющего 


Публичной стороне 


возможность 


участвовать в 


прибылях; возможно 


включение общего 


положения по 


«финансовому 


балансу» в 


Соглашение; 


готовность всех 


сторон к проведению 


повторных 


переговоров при 


необходимости 


внесения изменений. 


Условия рынка 


за последние 


пару лет 


значительно 


увеличили этот 


риск; раньше 


такого риска 


можно было 


избежать за счет 


заключения 


договоров о 


долгосрочном 


финансировании


. 


(Е) Общие вопросы 
Отзыв / отказ в 


продлении выданных 


правительственными 


органами разрешений 


и согласий 


Частная сторона 


(если 


невыполнение 


обязательства 


имеет место с 


его 


стороны)/Публи


чная сторона (в 


других случаях) 
 


Задержки в 


выполнении 


работ / 


приостановки 


работ / 


возникновение 


дополнительных 


расходов; 


невозможность 


реализации 


Соглашения; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Необходимо четко 


зафиксировать в 


Соглашении 


обязательство 


Публичной стороны 


оказывать помощь в 


получении 


разрешений и 


согласий; четкое 


распределение 


рисков; отнесение 


ответственности на 


Публичную сторону, 


если разрешения или 


согласия не получены 


не по вине Частной 


стороны; привлечение 


к процессу и 


надлежащее 


координирование 


действий других 


государственных 


ведомств. 


 


Соблюдение 


требований 


законодательства 


Частная сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ и 


возникновение 


дополнительных 


расходов; 


Проведение 


необходимых 


юридических 


проверок и получение 


необходимых 


юридических 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


судебные 


процессы; 


прекращение 


работ и 


расторжение 


Соглашения 


консультаций; 


необходимо 


проанализировать 


стабильность и 


жизнеспособность 


правовой системы в 


целом. 
Внесение изменений в 


законодательство 
Совместная 


ответственность 
 


Увеличение 


расходов / 


Задержки в 


выполнении 


работ 


Адекватные 


механизмы защиты 


Частной стороны от 


отрицательных 


последствий внесения 


изменений в законы 


(например, от новых 


законов, 


направленных 


непосредственно 


против Частной 


стороны или 


являющихся 


дискриминационным


и по отношению к 


Частной стороне); 


включение в 


соглашение четко 


прописанного 


положения по 


«финансовому 


балансу»; необходимо 


проанализировать 


стабильность и 


жизнеспособность 


правовой системы в 


целом. 


 


Причинение ущерба 


третьим сторонам 


(здоровью и 


имуществу), включая 


ущерб пользователям 


ж\д ветки  


Частная сторона 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов и 


ответственности; 


заявление исков 


пользователями; 


приостановки 


работ и, 


возможно, 


снижение 


выручки 


Применение 


адекватных 


стандартов и 


гарантий по 


строительству, 


эксплуатации и 


техническому 


обслуживанию; 


использование 


эффективных и 


действенных 


эксплуатационных 


процедур; 


обеспечение 


надлежащего 


обслуживания 


клиентов. 


 


Причинение ущерба Частная сторона Возникновение Применение  
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


третьими сторонами 


(вандализм / хищения) 
 дополнительных 


расходов и, 


возможно, 


некоторые 


приостановки 


работ 


надлежащих 


стандартов и 


гарантий по 


строительству, 


эксплуатации и 


техническому 


обслуживанию; 


использование 


эффективных и 


действенных 


эксплуатационных 


процедур; 


обеспечение 


надлежащего 


обслуживания 


клиентов. 
Нанесение вреда 


здоровью работников, 


включая смерть / 


обеспечение 


безопасности 


работников 


Частная сторона 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


судебные 


процессы / 


ответственность 


перед третьими 


сторонами 


Применение 


надлежащих 


стандартов и 


гарантий по 


строительству, 


эксплуатации и 


техническому 


обслуживанию; 


использование 


эффективных и 


действенных 


эксплуатационных 


процедур. 


 


Прочие иски со 


стороны работников 
Частная сторона 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


судебные 


процессы / 


ответственность 


перед третьими 


сторонами 


Использование 


адекватных и 


эффективных 


механизмов и 


процедур 


внутреннего 


контроля. 


 


Вмешательство / 


создание помех 


правительственными 


органами 


Публичная 


сторона 
 


Задержки в 


выполнении 


работ и 


увеличение 


расходов; 


приостановки 


работ; упущенная 


выгода 


Включение в 


Соглашение 


действенных 


механизмов защиты / 


положений по 


финансовому 


балансу; привлечение 


к процессу другие 


правительственные 


органы и 


координирование их 


действий.  


 


Забастовки / трудовые 


споры 
Частная сторона 
 


Приостановки, 


задержки в 


выполнении 


Хорошая организация 


и управление 


отношениями с 


Частная сторона 


может сослаться 


на положения о 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


работ и 


возникновение 


дополнительных 


расходов 


персоналом; 


эффективная 


управленческая 


команда; необходимо 


исследовать рынок 


труда в целом. 


форс-мажоре; 


такая 


возможность 


будет зависеть от 


характера 


забастовки. 
Прекращение 


предоставления / сбои 


в предоставлении 


коммунальных услуг 


Совместная 


ответственность 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки и 


задержки в 


выполнении 


работ 


Справедливое 


распределение рисков 


/ принятие 


ответственности 


Публичной стороной / 


государственным 


сектором; здравое 


технико-
экономическое 


обоснование; 


надлежащее 


планирование и 


размещение проекта. 


Очевидно, 


основные 


последствия 


такого риска 


будут возникать 


у Частной 


стороны, но 


Публичная 


сторона, как 


правило, несет 


часть 


ответственности 


в связи с 


гарантированием 


подключения к 


коммунальным 


сетям. 
Форс-мажор 


(политические 


события: 


войны/террористическ


ие 


акты/экспроприация) 


Публичная 


сторона 
 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки и 


задержки в 


выполнении 


работ; риск 


расторжения 


Соглашения 


Разработка 


необходимых 


положений по форс-
мажору / по 


финансовому 


балансу; необходимо 


предусмотреть 


механизм 


компенсаций, 


который бы делал 


такие действия 


крайне 


нежелательными для 


органов власти; 


необходимо 


тщательно 


проанализировать 


политическую и 


правовую систему в 


целом.  


 


Форс-мажор 


(стихийные бедствия) 
Никто не несет 


ответственности 


(но в некоторых 


отношениях 


ответственность 


может 


возникнуть, по 


крайней мере, у 


Публичной 


Возникновение 


дополнительных 


расходов / 


приостановки и 


задержки в 


выполнении 


работ; риск 


расторжения 


Соглашения; 


Разработка 


необходимых 


положений по форс-
мажору / по 


финансовому 


балансу; необходимо 


предусмотреть 


соответствующие 


права на получение 


Обычно 


предусматривает


ся какая-нибудь 


компенсация. 


Освобождение от 


ответственности 


фактически 


перекладывает 


значительную 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


стороны) 
 


ущерб / расходы 


по 


восстановлению / 


расходы по 


устранению 


дефектов (брака) 


компенсации; 


положения об 


освобождении от 


ответственности. 


часть такого 


риска на 


Публичную 


сторону. 


Нарушение 


обязательств / 


соглашения со 


стороны Частной 


стороны 


Частная сторона 
 


Возникновение 
дополнительных 


расходов; 


штрафы и прочие 


санкции; 


упущенная 


выгода; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Опытное 


руководство; 


проверка 


адекватности 


структур 


«корпоративного 


управления» и 


ресурсов Частной 


стороны; 


последовательность 


системы договорных 


отношений в целом; 


 


Нарушение 


обязательств / 


соглашения со 


стороны Публичного 


партнера/Публичная 


сторона 


Публичная 


сторона 
 


Заявление исков 


Частной 


стороной; 


возникновение 


дополнительных 


расходов и 


задержки в 


выполнении 
работ; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Права на получение 


компенсации и 


механизмы 


корректировок; 


включение 


положений о 


прекращении 


обязательств; отказ от 


иммунитета суверена; 


проведение 


тщательной 


юридической 


проверки. 


 


Законность и правовая 


сила соглашения 
И Частная 


сторона, и 


Публичная 


сторона 
 


Невозможность 


достижения 


Финансового 


Закрытия; разрыв 


отношений; в 


конечном итоге, 


расторжение 


Соглашения 


Проведение 


тщательной 


юридической 


проверки; получение 


необходимых 


юридических 


заключений; отказ от 


иммунитета суверена; 


необходимо 


тщательно 


проанализировать 


правовую систему в 


целом; разработка 


адекватных 


механизмов 


разрешения споров. 


 


Нерешенные споры 


между сторонами 
И Частная 


сторона, и 


Публичная 


сторона 
 


Разрыв 


отношений; 


приостановка 


работ; в 


конечном итоге, 


Разработка 


адекватных 


механизмов 


разрешения споров; 


необходимо 
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Риск 


Лицо, которое, 


как правило, 


несет 


ответственность 


по такому риску 


Возможные 
(экономические) 


последствия  


Смягчение 


последствий  
от возникновения 


рисков 


Прочие 


комментарии 


расторжение 


Соглашения 
тщательно 


проанализировать 


правовую систему в 


целом; обеспечение 


справедливости и 


сбалансированности 


положений 


Соглашения и 


стимулирование 


конструктивного 


решения проблем. 
Нарушение прав 


третьих сторон на 


интеллектуальную 


собственность 


Частная сторона 


(если только 


такое нарушение 


не возникает из 


содержания 


приглашения к 


представлению 


конкурсных 


заявок и 


спецификаций) 


Возникновение 


ответственности 


перед третьими 


сторонами; 


возникновение 


дополнительных 


расходов; 


возможно даже 


возникновение 


необходимости 


внесения 


изменений в 


проект. 


Проведение 


тщательной 


юридической 
проверки; четко 


прописанные 


положения о 


принятии 


обязанностей. 


 


Банкротство Частной 


стороны 
Частная сторона 
 


Серьезные 


задержки и 


приостановки в 


выполнении 


работ; 


реализация 


кредиторами 


прав по прямому 


управлению 


проектом (step-in 
rights); 
прекращение 


соглашения 


Надлежащие 


процедуры отбора 


кандидатов и 


установление 


необходимых 


требований по 


капитализации; 


достижение 


необходимых 


договоренностей по 


финансированию; 


необходимо 


предусмотреть 


механизмы контроля 


и утверждения 


сделок. 
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СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК 


а) Проект – 6-й этап строительства скоростной автомобильной дороги Москва - 
Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (Тверская и Новгородская области) 


 Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - 
Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей 


эксплуатацией на платной основе),  
6 этап км 334 - км 543, Тверская и Новгородская области. 


2 Статус проекта  Инвестиционная стадия 


3 Форма реализации 


проекта 
Долгосрочное инвестиционное соглашение на строительство, 


содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатацию на 


платной основе скоростной автомобильной дороги Москва - 
Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (6 этап, км 334 - км 


543),Тверская и Новгородская области (первая очередь 


строительства) от 27.12.2013 № ДС-2013-1454 


4 Участники проекта Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», 


Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 


5 Объекты соглашения Автомобильная дорога, строительная длина – 217,2 км 
Категория автомобильной дороги – 1А 


6 Срок реализации 


проекта 
с 2013 г. по 2039 г. 


7 Периоды реализации 


проекта 
Сроки проведения конкурса – 2013 г.; срок инвестиционной 


стадии - 4,5 года / 2014 – 2018 гг.; срок эксплуатационной 


стадии - 21,5 года / 2018 – 2039 гг. 


8 Общая стоимость 


проекта 
Стоимость проекта -  144 608 млн. рублей (в ценах 


соответствующих лет) 


9, 10 Предмет соглашения 


с частным партнером 
- разработка землеустроительной документации и проведение 


землеустроительных и кадастровых работ; 
- разработка рабочей документации, необходимой для 


осуществления строительства Объекта Долгосрочного 


Инвестиционного Соглашения, на основе имеющейся Проектной 


Документации; 
- выполнение комплекса работ по подготовке территории 


строительства в объеме, необходимом для осуществления 


строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного 


Соглашения; 
- осуществление иных действий, необходимых для начала 


строительства Объекта Долгосрочного Инвестиционного 


Соглашения; 
- выполнение комплекса работ по строительству Объекта 


Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая 
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строительство системы взимания платы (СВП) и 


автоматизированной системы управления дорожным 


движением (АСУДД); 
- осуществление софинансирования строительства Объекта 


Долгосрочного Инвестиционного Соглашения; 
- выполнение комплекса работ (услуг) по эксплуатации Объекта 


Долгосрочного Инвестиционного Соглашения, включая его 


Содержание, Ремонт, Капитальный Ремонт; 
Выполнение иных работ (услуг) необходимых и (или) связанных с 


исполнением условий Долгосрочного Инвестиционного 


Соглашения. 
- механизм возмещения операционных и капитальных затрат 


инвестора – в форме эксплуатационных и инвестиционных 


платежей Государственной компании за счет И 


11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


средства федерального бюджета – 88 644 млн. рублей (в ценах 


соответствующих лет) 
другие внебюджетные источники финансирования – 55 964 млн. 


рублей (в ценах соответствующих лет) 


12 Объем 


финансирования 


операционных затрат 


эксплуатационные платежи (без учета НДС) – 27 383 млн. руб. 


(в ценах I квартала 2013 года) 
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б) Проект – Создание центра малой авиации (Калужская область) 


 Основные 


параметры 


проекта 


Значение 


1 Предмет проекта Создание новых объектов и реконструкция старых объектов, 


состав и описание которых приведены в Соглашении, в целях 


создания центра малой авиации в Калужской области, размещения 


музейного комплекса на территории аэродрома, с возможностью 


выполнения демонстрационных полетов и организации различных 


авиационных праздников и мероприятий, создания центра военно-
патриотического воспитания молодежи и развития авиационных 


видов спорта, обучения техническим дисциплинам учащихся школ и 


кадетских корпусов, а также осуществления деятельности с 


использованием объектов Соглашения 


2 Статус проекта  Реализация проекта 


3 Форма реализации 


проекта 
05.05.2016 заключено концессионное соглашение 


4 Участники проекта Концедент: Администрация городского поселения «Поселок 


Воротынск», Концессионер: региональная общественная 


организация «Авиационно-спортивный клуб «Альбатрос-Аэро» 


5 Объекты 


соглашения 
здания и сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления 


и стоянки воздушных судов  подлежащие капитальному ремонту и 


реконструкции (рулежные дорожки, стоянка летательных 


аппаратов, ИВПП, трансформаторная подстанция, зарядная 


аккумуляторная станция, здание радиолокационной системы 


посадки и др.) а также создание новых объектов. Износ объектов, 


подлежащих реконструкции, составляет более 80% 


6 Срок реализации 


проекта 
49 лет 


7 Периоды 


реализации проекта 
Было использовано право частной инициативы. 
Отборочные процедуры: 2016 г. 
Составление проектной документации: 2016 г. 
Реконструкция объекта: 2016-2026 гг. 
Срок ввода в эксплуатацию объекта: не более 15 лет с момента 


заключения концессионного соглашения 


8 Общая стоимость 


проекта 
210 000 000 рублей 


9 Участие 


концедента 
Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и 


пользования объектами Соглашения, объектами недвижимого 


имущества, входящего в состав объектов Соглашения. Земельный 


участок передается Концессионеру в аренду, о чем заключается 


договор аренды земельного участка. 


10 Участие 


концессионера 
Концессионер обязан реконструировать существующие объекты 


Соглашения, Концессионер обязан создать новые объекты 


Соглашения 
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11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


Средства концессионера: 210 млн. рублей 


12 Объем 


финансирования 


операционных 


затрат 


Бюджетного финансирования не предусмотрено 
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в) Проект – Создание крытого спортивного комплекса с искусственным льдом  
на 5000 мест (Ульяновская область) 


 Основные параметры 


проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Создание и эксплуатация имущественного комплекса, 


состоящего из крытого спортивного комплекса с 


искусственным льдом на 5 000 мест, оснащённого имуществом 


и оборудованием 


2 Статус проекта  Эксплуатационная стадия 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение 


4 Участники проекта Концедент - Правительство Ульяновской области, 
концессионер - ЗАО «Волга-Спорт» 


5 Объекты соглашения Крытый спортивный комплекс с искусственным льдом на 5 000 


мест 


6 Срок реализации проекта 18.06.2012-14.03.2024 


7 Период реализации 


проекта 
Создание объекта:18.06.2012-14.03.2014, эксплуатация: 


14.03.2014-14.03.2024 


8 Общая стоимость 


проекта 
2 023,2 млн. рублей 


9 Участие концедента Передача прав владения и пользования объектами соглашения, 


предоставление земельных участков, на которых находятся 


объекты соглашения, на основании договора аренды. Размер 


арендной платы  корректируется на индекс инфляции 


10 Участие концессионера Строительство, оснащение и эксплуатация объекта 


соглашения. 
Оказание услуг населению районов Ульяновской области на 


возмездной и безвозмездной основе 


11 Объем финансирования 


капитальных затрат 
2 023,2 млн. рублей - внебюджетные источники 


12 Объем выплат 


концессионеру на этапе 


эксплуатации 


4 704,2 млн. рублей - внебюджетное финансирование (платежи 


по договору аренды крытого спортивного комплекса, 


заключённому между ЗАО «Волга-Спорт» и областным 


государственным автономным учреждением «Волга-спорт-
арена») 
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г) Проект – Строительство и эксплуатация плавательного бассейна в городе 


Отрадное Кировского муниципального района (Ленинградская область) 


 Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Проектирование – строительство – целевая эксплуатация и техническое 


обслуживание объекта концессионного соглашения 


2 Статус проекта  Подготовка решения о заключении концессионного соглашения 


(прединвестиционная стадия) 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение (Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях») 


4 Участники проекта Концедент – Ленинградская область; 
Концессионер – не определен 


5 Объекты 


соглашения 
Объект соглашения – плавательный бассейн в г. Отрадное: 
Площадь объекта - не менее 4 500 м², 
Площадь застройки – 1 500 м², 
Этажность - 3 + подземный или цокольный этаж, 
Взрослый бассейн – 1 шт., 25,0 м х 11,0 (5 дорожек), глубина 1,2-1,8 м, 
Спортивные залы - 2 шт. (учебно-тренировочный зал спортивных игр и 


тренажерный), 
Спа-зона - сауна, хамам, 
Медицинский кабинет, 
Кафе, 
Площадь земельного участка – 10 тыс. м² 


6 Срок реализации 


проекта 
20 лет (2017 – 2036) 


7 Периоды реализации 


проекта 
2017 – заключение концессионного соглашения; 
2017 – проектирование; 
2017 – финансовое закрытие; 
2017 – 2019 – строительство; 
2019 – 2037 – целевая эксплуатация и техническое обслуживание 


8 Общая стоимость 


проекта 
400 млн рублей 


9 Участие концедента Передача земельного участка в аренду; 
Финансирование 100% затрат (28,5 млн рублей) на техническое подключение 


объекта; 
Софинансирование не более 26,68 % капитальных затрат (87,4 млн рублей) 
на стадии строительства; 
Возмещение не более 60,29% капитальных затрат (197,5 млн рублей) в 


течение 
1 месяца после ввода в эксплуатацию; 
Приобретение у концессионера услуг по фиксированной цене в согласованном 


объеме (услуги по предоставлению дорожек для нужд Ленинградской 


области на оказание услуг по предоставлению бассейна для проведения 
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занятий по обучению детей плаванию, проведения тренировок сборных 


команд Ленинградской области и проведения соревнований сборных команд 


Ленинградской области) 


10 Участие 


концессионера 
Проектирование и строительство объекта; 
Техническое обслуживание объекта (содержание объекта, проведение 


текущих и капитальных ремонтов); 
Целевая эксплуатация (оказание услуг) 


11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


Общий объем капитальных затрат – 327,6 млн рублей. 
Источники финансирования капитальных затрат: 


- концессионер (собственные средства) – 51,4 млн рублей или 15,69%; 
- концессионер (заемные средства) – 188,8 млн рублей  или 57,63%; 
- концедент (капитальный грант) – 87,4 млн рублей или 26,68% 


12 Объем 


финансирования 


операционных 


затрат 


Объем операционных затрат – 2,3 млрд рублей. 
Источники финансирования операционных затрат: 
- концессионер – 100% операционных затрат. 
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д) Проект – Реконструкция зданий детских комбинатов (Новосибирская область)  


 Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта   Реконструкция зданий детских комбинатов по ул. Танковой, 29, 29/1 


2 Статус проекта  Эксплуатация 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение 


4 Участники проекта 1. Мэрия города Новосибирска 
2. НОУ Детский сад «Жарки» 


5 Объекты соглашения Реконструкция зданий детского комбината площадью 899,3 кв. м  
и 898,2 кв. м со строительством теплого перехода между 


зданиями детских комбинатов. 
Объект эксплуатируется для осуществления деятельности 


детского сада на 124 воспитанника с реализацией 


общеобразовательной программы дошкольного образования 


6 Срок реализации 


проекта 
30 лет 


7 Периоды реализации 


проекта 
2010 – 2012 – создание; 
2012 – 2040 – эксплуатация 


8 Общая стоимость 


проекта 
62,5 млн. рублей 


9 Участие концедента 0 рублей 


10 Участие 


концессионера 
62,5 млн. рублей 


11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


62,5 млн. рублей 


12 Объем 


финансирования 


операционных затрат 
н/д 
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е) Проект – Реконструкция детского сада (Пермский край) 


 


 Основные параметры 


проекта 
Значение 


1 Предмет проекта «Реконструкция объектов образования на территории г. Перми 


Пермского края» 


2 Статус проекта  Эксплуатационная стадия 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение от 1 апреля 2010 г. № 3-КСО 


4 Участники проекта Концедент: Муниципальное образование город Пермь от имени 


которого выступает администрация города Перми в лице 


уполномоченного органа – Департамента имущественных 


отношений администрации города Перми; 
Концессионер: Негосударственное образовательное учреждение 


среднего профессионального образования «Пермский современный 


социально-гуманитарный колледж» 


5 Объекты соглашения недвижимое имущество, являющееся собственностью 


муниципального образования город Пермь, состоящее из зданий и 


сооружений, расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, 


ул. Дениса Давыдова, д. 12: двухэтажное здание с подвалом (лит. 


А), общей площадью 1130,60 кв. м, 3 теплых пристроя (лит. 


А1,А2,А3), 2 сарая (Г,Г2), ледник (лит. Г2), 2 забора (1,2), 


замощение (лит. I) 


6 Срок реализации 


проекта 
1 апреля 2010 г. – 1 апреля 2035 г. 


7 Периоды реализации 


проекта 
конкурсные процедуры (октябрь 2009 г. – март 2010 г.) 
разработка проектно-сметной документации (октябрь 2010 г.) 
реконструкция объекта (июнь 2011 г. – сентябрь 2011 г.) 
срок ввода в эксплуатацию объекта (22 декабря 2011 г.) 
эксплуатация объекта (22 декабря 2011 г. – 1 апреля 2035 г.) 


8 Общая стоимость 


проекта 
не менее 14 млн. руб. 


9 Участие концедента Концендент обязуется предоставить Концессионеру на срок, 


установленный соглашением (1 апреля 2010 г. – 1 апреля 2035 г.), 


права владения и пользования объектом соглашения для 


осуществления деятельности по предоставлению услуг 


дошкольного образования 


10 Участие 


концессионера 
Концессионер обязуется за свой счет реконструировать 


недвижимое имущество право собственности на которое 


принадлежит Конценденту, и осуществлять деятельность по 


предоставлению услуг дошкольного образования с использованием 


объекта соглашения 
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11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


не менее 14 млн. руб. 


12 Объем 


финансирования 


операционных затрат 
не менее 14 млн. руб. 
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ж) Проект – Реконструкция помещений в здании роддома (Новосибирская 


область)  


 Основные параметры 


проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Реконструкция помещений в здании роддома по ул. 


Коммунистической, д. 17 


2 Статус проекта  Эксплуатация 


3 Форма реализации проекта Концессионное соглашение 


4 Участники проекта 1. Мэрия города Новосибирска 
2. ЗАО «Медицинский центр «Авиценна» 


5 Объекты соглашения Реконструкция нежилых помещений в подвале, на 1 и 2 


этажах в здании роддома площадью 1 799,1 кв. м. 


Минимальный объем ЭКО – 48 чел./год 


6 Срок реализации проекта 22 года 


7 Периоды реализации 


проекта 
2010 – 2012 – создание; 
2012 – 2032 – эксплуатация 


8 Общая стоимость проекта 97,5 млн. рублей 


9 Участие концедента – 


10 Участие концессионера 97,5 млн. рублей 


11 Объем финансирования 


капитальных затрат 
60,0 млн. рублей 


12 Объем финансирования 


операционных затрат н/д 
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з) Проект – Строительство и эксплуатация отдельного корпуса Центра 


экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии в г. 


Самара 


 
Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию отдельного 


корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической 


трансфузиологии в г. Самаре. 
Концессионер: проектирование, строительство, оснащение и 


эксплуатация Центра. 
Концедент: аренда земельного участка, содействие в реализации 


проекта. 


2 Статус проекта  Ведется строительство Центра 


3 Форма реализации 


проекта 
Концессионное соглашение (Федеральный закон от 21.07.2005 № 


115-ФЗ, распоряжение Правительства Самарской области от 


24.12.2013 № 878-р). 


4 Участники проекта Концедент – Правительство Самарской области  
Концессионер – ООО «ФАРМ СКД» 


5 Объекты соглашения Создание Центра 


6 Срок реализации 


проекта 
15 лет (срок создания и ввода в эксплуатацию Центра – 32 месяца, 


срок использования (эксплуатации) концессионером Центра – 12 
лет 4 месяца с даты государственной регистрации прав владения 


и пользования Концессионера Центра).  


7 Периоды реализации 


проекта 
Декабрь 2013 года – публикация извещения о проведении 


конкурсного отбора. 
Февраль 2014 года – подача заявок на участие в конкурсном 


отборе. 
Апрель 2014 года – предварительный отбор участников конкурса, 


рассмотрение предложения участников конкурса. 
Июнь 2014 года – заключено концессионное соглашение. 
Декабрь 2014 года – предоставлен земельный участок. 
Март 2015 года – зарегистрирован договор аренды на земельный 


участок. 
Декабрь 2015 года – получено разрешение на строительство. 
Февраль 2017 года – ввод в эксплуатацию Центра. 
Март 2017 года – июнь 2029 года – эксплуатация Центра. 


8 Общая стоимость 


проекта 
350,0 млн. рублей 


9 Участие концедента Предоставление земельного участка в аренду 
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10 Участие 


концессионера 
1. Оснащение современным медицинским оборудованием в 


количестве 48 аппаратов «Искусственной почки». 
2. Строительство здания медицинского учреждения, состоящее из 


трех блоков (отделения диализа, отделения переливания крови, 


стационара) общей площадью 4593,77 кв. метров. Отделение 


диализа имеет отдельный вход. Центр будет соединен переходом в 


основной корпус ГБУЗ «Самарская областная клиническая 


больница им. ВД.Середавина». 
3. Организация парковочных мест на 50 автомобилей. 
4. Количество оказываемых услуг 280 пациентам и проведение до 


52500 процедур гемодиализа в год. 


11 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


Проектирование и строительно-монтажные работы – 250,0 млн. 


рублей, оснащение Центра – 100,0 млн. рублей. 
Собственные средства 70%, заемные средства 30% 


12 Объем 


финансирования 


операционных затрат 
2 064,5 млн. рублей 
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и) Проект – Реконструкция полотняного завода (Калужская область) 


 Основные 


параметры 


проекта 
Значение 


1 Предмет 


проекта 
проект в отношении  объектов культурного наследия: каретного сарая и 


ткацкого корпуса Усадьбы  Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в. 
 в пос. Полотняный Завод Дзержинского района Калужской области 


2 Статус проекта  реализация проекта 


3 Форма 


реализации 


проекта 


27 августа 2012 года было заключено концессионное соглашение 


4 Участники 


проекта 
Концедент: Калужская область, в лице министерства экономического 


развития Калужской области.   
Концессионер: ЗАО Инвестиционная компания «Альпинэкс Австрия» 


5 Объекты 


соглашения 
Здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
проведена частичная реставрация, общее состояние 


неудовлетворительное, состояние крыши аварийное, требуется 


завершение ремонтно-реставрационных работ, по назначению не 


используется, требуется проведение полного комплекса работ по 


благоустройству территории, отсутствует гидроизоляция объекта. 


Общая площадь здания: 451,3 кв.м. Износ строения: более 30%. 


Дополнительные ограничения: объект культурного наследия, 


закрепленный участок находится в водоохраной зоне р. Суходрев по 


территории участка проходит  ЛЭП. 
Здание ткацкого корпуса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых):  
Состояние: Аварийное, руинирован, по назначению не используется, 


требуется проведение полного комплекса работ по благоустройству 


территории.  
Общая площадь здания: 1062,7 кв.м. Износ строения: более 80%.  
Дополнительные ограничения: объект культурного наследия, 


закрепленный участок находится в водоохраной зоне р. Суходрев, по 


территории участка проходит ЛЭП, располагается вблизи жилой 


застройки  ул. Трудовая. 


6 Срок 


реализации 


проекта 


49 лет 


7 Периоды 


реализации 


проекта 


Здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
 Отборочные процедуры: 2012 г. 
Составление проектной документации по сохранению объекта 


культурного наследия: 2012-2014 гг. 
Реконструкция объекта: 2014-2015 гг. 
Эксплуатация объекта: с 2016 г. 
25.12.2015 г. здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод 


(Гончаровых) было сдано в эксплуатацию. 
 Здание ткацкого корпуса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
 Отборочные процедуры: 2012 г. 
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Составление проектной документации по сохранению объекта 


культурного наследия: 2012-2014 гг. 
Реконструкция объекта: 2014-2016 гг. 
Эксплуатация объекта: с 2017 г. 


8 Общая 


стоимость 


проекта 


Частные инвестиции – не менее 90 млн. руб.  
Государственные инвестиции – 0 руб 


10 Участие 


концессионера 
Здание каретного сарая усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
1. Составление проектной документации по сохранению объекта 


культурного наследия. 
2. Гидроизоляция фундаментов объекта и организация дренажной 


системы, по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков от объекта. 
3. Работы по кровле здания и замена временной кровли на 


металлическую. 
4. Ремонтно-реставрационные работы по оконным и дверным блокам, 


работы по остеклению оконных блоков. 
5. Проведение электрической системы, системы водоснабжения, 


водоотведения и системы отопления по внутренним помещениям 


объекта. 
6. Завершение работ по фасадам здания. 
7. Проведение работ по приспособлению помещений 1-го этажа объекта 


под современное использование. 
8. Проведение работ по приспособлению помещений 2-го этажа объекта 


под современное использование. 
9. Проведение работ по приспособлению помещений цокольного этажа 


объекта под современное использование. 
10. Проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к 


объекту. 
Здание ткацкого корпуса усадьбы Полотняный завод (Гончаровых): 
1. Составление проектной документации по сохранению объекта 


культурного наследия. 
2. Проведение работ по санитарной рубке самосевной растительности и 


уборке территории объекта от строительного мусора. Организация 


строительной площадки для проведения работ по реставрации объекта 


культурного наследия. 
3. Гидроизоляция фундаментов объекта и организация дренажной 


системы, по отводу грунтовых вод и атмосферных осадков от объекта. 
4.Усиление фундаментов объекта. 
5.Усиление сохранившейся южной и восточной стены здания. 
6.Восстановление стен и крыши здания. 
7 .Проведение инженерных систем. 
8.Организация стен и перегородок. 
9.Создание внутренних интерьеров, установка оборудования гостиницы 


и кафе. 
10.Проведение электрической системы, системы водоснабжения, 


водоотведения и системы отопления по внутренним помещениям 


объекта. 
11.Проведение работ по приспособлению помещений  1-го и 2-го этажей 


под современное использование. 
12.Проведение работ по благоустройству территории, прилегающей к 
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объекту. 


9 Участие 


концедента 
Концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 


установленный соглашением, права владения и пользования объектами 


соглашения для осуществления деятельности в соответствии с 


условиями соглашения. Концедент обязуется передать концессионеру, а 


концессионер обязуется принять объекты соглашения, а также права 


владения и пользования указанными объектами не позднее 30 


календарных дней с даты подписания соглашения. 


10 Объем 


финансирования 


капитальных 


затрат 


Частные инвестиции – 90 млн. руб. 


11 Объем 


финансирования 


операционных 


затрат 


Бюджетного финансирования не предусмотрено. 
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к) Проект – Создание Республиканского центра детского и молодежного 


инновационного творчества в городе Ижевске (Удмуртская Республика)  


  Основные 


параметры проекта 
Значение 


1 Предмет проекта Создание Республиканского центра детского и молодежного 


инновационного творчества 


2 Статус проекта  Частичная реконструкция и ремонт здания; оснащение мебелью, 


учебным и лабораторным оборудованием, апробация новых 


образовательных программ и технологий 


3 Форма реализации 


проекта 
Соглашение о государственно-частном партнерстве 


(региональное законодательство) 


4 Участники проекта Министерство образования и науки Удмуртской Республики,  
АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 


образования»,  
АНО ДПО «Центр повышения квалификации в сфере 


информационных технологий»  


5 Объекты 


соглашения 
Площади АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки 


качества образования», расположенного по адресу: г. Ижевск, 


пер. Северный, д.9а, площадь здания: 2134,9 кв.м, 1931 года 


постройки. 


6 Срок реализации 


проекта 
2015 – 2025 гг. 


7 Период реализации 


проекта 
Июнь 2015 - май 2016: разработка нормативно-правовой 


документации; частичная реконструкция и ремонт здания; 


оснащение мебелью, учебным и лабораторным оборудованием, 


формирование штата, заключение контрактов и соглашений; 


апробация новых образовательных программ и технологий; 


методическое сопровождение и обучение педагогов, реализующих 


новые учебные программы научно-технической направленности 
Июнь 2016 - май 2017: реконструкция и ремонт здания и 


прилегающей территории, оснащение кабинетов учебным и 


лабораторным оборудованием; продолжение апробации новых 


образовательных программ и технологий и методического 


сопровождения и обучения педагогов, реализующих новые учебные 


программы научно-технической направленности 
Июнь 2017  -май 2025: расширение сферы услуг доп. образования 


научно-технической направленности; постоянная модернизация 


информационно-образовательной среды доп. образования; создание 


инновационной среды продвижения передовых идей и активных 


практик дополнительного технического образования детей 


8 Общая стоимость 


проекта 
30 млн. рублей 


9 Объем 


финансирования 


капитальных затрат 


Собственные средства инвестора: 1 млн. руб. 
Привлеченные средства инвестора: 29 млн. руб.  
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СБОРНИК ЛУЧШИХ ПРАКТИК В СФЕРЕ ЖКХ 


Водоснабжение/водоотведение 


Характеристики отрасли 


 200 млрд. руб.  – годовой оборот водоснабжения 


 34,95 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных 


программ организаций в сфере водоснабжения 
 32,23 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных 


программ организаций в сфере водоотведения 
 1509 тарифных решений в сфере водоснабжения (что составляет 10,4% от общего числа) 
 571 тыс. км – протяженность сетей 


 
 
 


а) Проект - Водоканал в г. Санкт-Петербурге  


Организация: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Форма реализации: Концессионное соглашение 
Очистка 98,4% всех сточных вод 
Система водоснабжения: 


 6938,2 км водопроводных сетей 


 194 повысительных насосных станций 
 9 водопроводных станций  
 2 завода по производству гипохлорита натрия 


Система  водоотведения: 
 8421,8 км канализационных сетей 


 264,4 км тоннельных коллекторов 
 154 канализационных насосных станций 
 15 очистных канализационных сооружений 


Технология глубокого удаления биогенов (азота и фосфора) 
Потребитель: 


 Население: 5 млн. человек 


 Десятки тысяч предприятий и организаций 
 
С 2013 года на территории очистных сооружений поселка Репино в Курортном районе  
Санкт-Петербурга проходят реабилитацию ластоногие, попавшие в беду: серые тюлени и 


кольчатые нерпы (балтийские и ладожские). 
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Фотографии объекта 
 


 


 
 
 


б) Проект - Водоканал в г. Тверь 


Организация: ООО «Тверь Водоканал» 
Форма реализации: Концессионное соглашение  
Очистка 100% всех сточных вод 
Система водоснабжения: 


 684,7 км водопроводных сетей 
 40 повысительных насосных станций 


 2 водопроводные станции  
 2 электролизные станции мембранного типа для производства хлорной воды, 


предназначенной для обеззараживания питьевой воды и очищенных сточных вод 
Система  водоотведения: 


 473,6 км канализационных сетей 
 47 канализационных насосных станций 


 1 очистное канализационное сооружение 
Технология обратного осмоса для подготовки части питьевой воды 
Потребитель: 


 Население 0,41 млн. человек 
 Тысячи предприятий  и организаций 
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Водоотведение 


Характеристики отрасли 


 148,7 млрд. руб. - годовой оборот водоотведения 


 32,23 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных 


программ организаций в сфере водоотведения 
 1020 тарифных решений в сфере водоотведения (что составляет 13,4% от общего числа). 


 192 тыс. км - протяженность сетей 
 


в) Проект - Системы водоснабжения и водоотведения г. Волгограда  
 
Организация: Группа Компаний «МОРТОН» 
Форма реализации: Концессионное соглашение  
Объект: Водоочистное сооружение, КОС 40 000 м куб./сут.  
Сокращение затрат за счет технологий:  


 до 30 % от стоимости строительства 


 более чем на 45% себестоимость очистки воды  
Строящиеся объекты:  


 Водоочистное сооружение МО, мкр-н Путилково, КОС 12 500 м куб./сут. 


 Водоочистное сооружение МО, мкр-н Дрожжино-Боброво, КОС 40 000 м куб./сут . 
 Водоочистное сооружение: МО Балашиха, мкр-н Салтыковка, д. Акатово 


 


Фотографии объекта 
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Теплоснабжение 


 


Характеристики отрасли 


 1 067 млрд. руб. - годовой оборот теплоснабжения 
 62,29 млрд. руб. – инвестиции, запланированные на 2015 год в рамках инвестиционных 


программ организаций в сфере теплоснабжения 
 3201 тарифное решение в сфере теплоснабжения (19,1 % от общего числа) 
 168 тыс. км - протяженность сетей 


 


г) Проект - Твердотопливная биокотельная в д. Тургенево Владимирской области  
 


Организация:  ОАО «БИОЭНЕРГО» 
Форма реализации: Концессионное соглашение 
Затраты:  


 Проектирование – 2,0 млн рублей 
 Оборудование, СМР, теплотрасса-39,0 млн рублей 


Ввод в эксплуатацию: 2015 год 
Топливо: Торфяной брикет 
Длина теплотрасс: 400 м 
 
Технические/эксплуатационные характеристики: 
Старая котельная: 


 Выработка тепловой энергии - 2650 Гкал 
 Установленная мощность - 3,8 МВт/ч 
 КПД котлов - 55% 
 Потребление топлива - 1 033 т.у.т./сезон 
 Затраты на топливо - 11 300 000 руб. 
 Обслуживающий персонал - 6 чел./сутки 


 
Новая котельная: 


 Выработка тепловой энергии - 2500 Гкал 
 Установленная мощность - 3,0 МВт/ч 
 КПД котлов - 85% 
 Потребление топлива - 620 т.у.т./сезон  
 Затраты на топливо - 5 200 000 руб. 
 Обслуживающий персонал - 1 чел./сутки 
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Фотографии объекта 
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Твердые бытовые отходы 


 


Характеристики отрасли 


 24 млрд. руб – годовой оборот ТБО  
 63 млн. тонн/год – обращение ТБО 


 


д) Проект - Полигон ТБО в г. Новочебоксарск  
 
Организация: ЗАО «Управление отходами» 
Форма реализации: Концессионное соглашение  
География: Новочебоксарск, Республика Чувашия 
Основные технико-экономические показатели: 


 Мощность мусороперегрузочной станции  – 200 тыс. т/год. 
 Мощность мусоросортировочного комплекса  – 100 тыс. т/год. 
 Объём отходов, укладываемых на участке складирования отходов – 6,28 млн. м3 
 Высота складирования ТБО – 40 м. 
 Планируемый объем изъятия утилизируемых фракций отходов – 20 %. 
 Срок службы полигона – 42 года. 
 Сумма вложенных инвестиций составляет (по сост. на 01.10.2015г.) – 987 млн. рублей. 
 На строительстве объектов концессионного соглашения задействовано в среднем 185 


человек. 
 Предполагаемое количество рабочих при эксплуатации объекта концессионного 


соглашения около 300 человек. 
 
Объекты 


1. Полигон ТБО: 
1.1.  Участок складирования (две карты общей площадью 28,2 га.: 13,8 га, 14,4 га); 
1.2.   Хозяйственно-бытовая зона (площадь - 2,98 га): 


 мусоросортировочный комплекс; 
 административно-бытовой корпус; 
 входная группа объектов (весовая платформа, дезванна); 
 навесы для хранения техники;  
 механизированная мойка; 
 площадка для складирования дорожных железобетонных плит для строительства 


временных дорог на участках складирования ТБО; 
 котельная; 
 трансформаторная подстанция; 
 пожарные резервуары.  


2. Мусороперегрузочная станция  
 административно-бытовой корпус; 
 входная группа объектов (весовая платформа, дезванна); 
 навесы для хранения техники;  
 механизированная мойка; 
 котельная; 
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 трансформаторная подстанция 


 
Фотографии объекта 
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ВОПРОС-ОТВЕТ 


 


i. Блок вопросов об объектах СГЧП (СМЧП) и КС 


 


 


 


Вопрос 


Каким образом и каким документом должна определяться обязанность по эксплуатации объекта 


(осуществлении деятельности с использованием объекта соглашения по его назначению), если 


предполагается, что её исполнять будет ГУП/МУП, государственное или муниципальное 


бюджетное учреждение? 


Ответ 


Обязанность по эксплуатации объекта в соответствии в положениями Закона о ГЧП может быть 


возложена на публичного партнера, что должно быть прямо предусмотрено в решении о реализации 


проекта, а также в соглашении о ГЧП/МЧП. Публичный партнер может делегировать эту обязанность 


лицам, выступающим на его стороне, что также должно быть прямо предусмотрено в решении и 


соглашении о ГЧП/МЧП.  


Во исполнение этого условия соглашения о ГЧП\МЧП между частным партнером и публичным 


партнером возможно заключение договора аренды объекта или договора безвозмездного пользования 


объектом в целях предоставления права пользования объектом для осуществления его эксплуатации. 


 


 


Вопрос 


Считается ли наличие технологической связи между движимым и недвижимым имуществом, если 


под технологической связью понимать такую связь, при которой имущественный комплекс 


используется в едином технологическом процессе оказания услуг? 


Ответ 


В качестве одного из ключевых структурных элементов объекта соглашения о ГЧП / МЧП Закон о ГЧП 
выделяет технологическую связь, которая должна объединять отдельные объекты недвижимого 


имущества, а также недвижимого и движимого имущества в объект соглашения. 


Юридическое значение данной связи состоит в том, чтобы ограничить включение в объект соглашения 


имущества, которое не является частью технологического цикла соответствующего объекта 


инфраструктуры и (или) не предназначено для осуществления предусмотренной таким соглашением 


деятельности, а также ограничить злоупотребления, связанные с возможным предоставлением 


публичным партнером земельных участков для размещения объектов, не связанных с публичной 


инфраструктурой. 
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Вопрос 


Каким образом регистрируется обременение права собственности частного партнера? 


Ответ 


Возникновение права частной собственности на объект соглашения* о ГЧП, соглашения о МЧП (далее – 
соглашение) является существенным условием соглашения. При этом государственная регистрация права 


собственности частного партнера на объект соглашения осуществляется после ввода объекта соглашения 


в эксплуатацию одновременно с государственной регистрацией обременения (ограничения) права 


собственности на указанный объект и недвижимое имущество. 


Государственная регистрация обременения (ограничения) права собственности частного партнера на 


объект соглашения, осуществляется по общим основаниям, предусмотренным Федеральным 


законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 


и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации).  


Обращаем внимание, что с 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 


Кроме того, с 1 января 2017 г. часть 12 статьи 12 Закона о ГЧП действует в следующей редакции: 


«12. Предусмотренные соглашением обязательства частного партнера, которые возникают после ввода 


объекта соглашения в эксплуатацию, являются ограничением права собственности частного партнера на 


объект соглашения, которое подлежит в установленном федеральным законом порядке государственной 


регистрации одновременно с государственной регистрацией права собственности частного партнера на 


объект соглашения.» 


Обязательным** условием для осуществления государственной регистрации права собственности на 


вновь созданный объект является наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и 


правоустанавливающего документа на земельный участок, подтверждающего, что в период создания 


объекта недвижимости земельный участок принадлежал лицу, создавшему такой объект, а также был 


предоставлен для указанных целей. 


При этом публичный партнер обязан*** предоставить частному партнеру предназначенные для 


реализации соглашения объекты недвижимого имущества, в том числе земельный участок (участки). При 


этом согласно части 1 статьи 33 Закона о ГЧП земельный участок предоставляется частному партнеру в 


аренду без проведения торгов на срок, не превышающий срок действия соглашения (также 


предусмотрено пунктом 8 части 8 статьи 39.8 Земельного кодекса). 


Учитывая изложенное, а также в целях упрощения деятельности территориальных органов Росреестра по 


государственной регистрации обременений права собственности частного партнера на объект соглашения 


в соответствии с частью 12 статьи 12 Закона о ГЧП, при предоставлении публичным партнером в аренду 


частному партнеру земельных участков для целей строительства и (или) реконструкции объектов 


недвижимости необходимо в тексте договора аренды земельных участков указывать соглашение о ГЧП / 


МЧП в качестве основания заключения договора аренды. 


* В соответствии с частями 2 и 12 статьи 12 Закона о ГЧП 
** В соответствии со статьей 25 Закона о регистрации 
*** В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 12 Закона о ГЧП 
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ii. Блок вопросов о полномочиях публичной стороны  


 


iii. Блок вопросов об участии в проектах ГУП и МУП 


 


Вопрос 


Возможно ли включить в действующее КС плату концедента в случае, если изначально  
КС не предусматривало установление платы концедента? 


Ответ 


В случае если плата концедента не была предусмотрена на этапе проведения конкурсных процедур  
в конкурсной документации на право заключения КС, то ее установление на этапе реализации КС 


невозможно. 


 


Вопрос 


Согласно части 5 статьи 5 Закона о ГЧП «Порядок исполнения органами и юридическими лицами, 


выступающими на стороне публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного партнера, 


объем и состав этих прав и обязанностей определяются соглашением на основании решения о реализации 


проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства.» 


Каким образом и в каком документе определять эти права и обязанности, если они реализуются до 


заключения соглашения (разработка предложения, участие в предварительных переговорах и т.п.)? 


Ответ 


Перечень отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться 


уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, 


иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 


субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами определен Постановлением 


Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1366.  


Права и обязанности, в том числе те, которые могут быть реализованы до заключения соглашения, 


полагаем возможным закрепить за конкретными органами и юридическими лицами отдельным актом 


субъекта Российской Федерации*. 


* Данное предложение также относится к концессионному законодательству. 


 


 
Вопрос 


Может ли государственное или муниципальное унитарное предприятие (далее – ГУП, МУП) 


участвовать в концессионном соглашении в качестве концессионера? 


Ответ 


МУПы и ГУПы могут участвовать на стороне концедента в обязательствах по КС и осуществлять 


отдельные полномочия концедента (часть 1.1 ст. 5 Закона). Следовательно, поскольку Закон прямо 


предусматривает участие МУПов и ГУПов в концессионных соглашениях на стороне концедента, они не 


могут выступать в качестве концессионеров. 


Исключение – проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства! 
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Вопрос 


Можно ли создать объект на земельном участке, принадлежащем на праве  постоянного 


(бессрочного) пользования подведомственной организации  


Ответ 


В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13.07.2015 № о ГЧП «О государственно-частном 


партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 


отдельные законодательные акты Российской Федерации» соглашение должно включать в себя в том 


числе обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру предназначенные для 


осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, объекты недвижимого имущества (в том 


числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимое имущество и движимое 


имущество, технологически связанные между собой. 


Также в соответствии со статьей 33 вышеуказанного Федерального закона, земельный участок, на 


котором расположен объект соглашения и (или) который необходим для осуществления деятельности, 


предусмотренной соглашением, предоставляются частному партнеру в аренду в соответствии с 


земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах без 


проведения торгов на срок, который устанавливается соглашением в соответствии с земельным, лесным, 


водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может превышать 


срок действия такого соглашения. 


Земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, участок недр, 


предоставляемые в соответствии с настоящей статьей, должны находиться в собственности публичного 


партнера и на момент их передачи частному партнеру быть свободными от прав третьих лиц. 


Более того, указанное положение не противоречит нормам Гражданского кодекса Российской 


Федерации. 


Так, в соответствии со статьей 269 ГК Российской Федерации лица, которым земельные участки 


предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, не вправе распоряжаться такими земельными 


участками, за исключением случаев заключения соглашения об установлении сервитута и передачи 


земельного участка в безвозмездное пользование гражданину в виде служебного надела в соответствии с 


Земельным кодексом Российской Федерации. 


Таким образом, государственные предприятия, а также учреждения не вправе каким-либо образом 


распоряжаться земельным участком, переданным им в пользование. 


Исходя из вышеизложенного, следует, что при реализации соглашения, земельный участок должен 


находиться в казне Российской Федерации и быть свободен от обременений прав третьих лиц. 
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iv. Блок вопросов о частной инициативе 


 


 


Вопрос 


В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона о ГЧП инициатор проекта одновременно с направлением 


публичному партнеру предложения о реализации проекта ГЧП / МЧП предоставляет ему выданную 


банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме  
не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта. 


Какие организации могут рассматриваться в качестве «иных кредитных организаций» в целях 


реализации положений указанной статьи Закона о ГЧП? В том числе, может ли в качестве 


независимой гарантии (банковской гарантии) выступить гарантия, выданная микрофинансовой 


организацией? 


Ответ 


Согласно части 2 статьи 8 Закона о ГЧП независимую гарантию (банковскую гарантию) инициатору 
проекта выдаёт банк или иная кредитная организация. В соответствии со статьей 1 Федерального закона 


от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (далее – Закон № 395-1) «О банках и банковской деятельности»  
к кредитным организациям отнесены банки и небанковские кредитные организации. 


Статьей 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 


Федерации (Банке России)» микрофинансовые организации отнесены к категории некредитных 


финансовых организаций, поэтому с учетом положений Закона о ГЧП микрофинансовые организации 


выдавать независимую гарантию (банковскую гарантию) не могут. 
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Вопрос 


Можно ли наделить несколько региональных органов исполнительной власти правом  выступать 


от имени публичного партнера при рассмотрении и обеспечении разработки предложения  
о реализации проекта ГЧП / МЧП в зависимости от отраслевой принадлежности объекта?  


Ответ 


Согласно части 2 статьи 4 Закона о ГЧП  лицо, которое может быть частным партнером, вправе обеспечить 


разработку предложения о реализации проекта и направить предложение о реализации проекта публичному 


партнеру. При этом  до направления указанного предложения между инициатором проекта и публичным 


партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения  
о реализации проекта, в порядке, установленном уполномоченным органом. 


В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г.  
№ 1388, в случае если предложение о реализации проекта направлено инициатором в высший 


исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, получатель предложения о 


реализации проекта определяет региональный орган исполнительной власти (далее – РОИВ), 


уполномоченный в рамках своей компетенции на рассмотрение данного предложения, и направляет его  
в указанный орган. 


Таким образом, РОИВ, который будет являться публичным партнером, должен быть уполномочен  
в установленном порядке на рассмотрение предложения о реализации проекта и проведение публичных 


переговоров. 


В этой связи в целях упрощения указанной процедуры полагаем целесообразным Правительству  
субъекта Российской Федерации принять нормативный правовой акт, определяющий полномочия РОИВ  
(как вариант – внесение изменений в положения соответствующих РОИВ) по рассмотрению предложений  
о реализации проекта ГЧП/МЧП и проведению предварительных переговоров с инициатором проекта. 
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Вопрос 


ООО «Инфраструктура» в качестве концессионера планирует выйти с инициативой в рамках Закона о КС 


по проекту реконструкции спортивного объекта. Объект расположен на территории ФГБОУ ВПО 


«Академия» в гор. N (федеральная собственность). В то же время теплогенерирующее оборудование, 


обеспечивающее ФГБОУ ВПО «Академия» сильно изношено и имеет низкий КПД. Вместе с тем 


теплоснабжение воздухоопорного сооружения требует реконструкции котельной (муниципальная 


собственность).  


Насколько целесообразно выводить котельную в отдельное концессионное соглашение, подавать 


отдельное предложение частной инициативы. Или же все-таки заключать общий договор 


концессии? 


Ответ 


В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о КС концессионное соглашение может быть заключено  
в отношении нескольких объектов концессионных соглашений за исключением случаев, если объектами 


концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего 


водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и при 


осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 


реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются 


по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). 


Заключение концессионного соглашения в отношении нескольких объектов концессионных соглашений 


допускается, если указанные действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, 


устранению конкуренции. 


Таким образом, заключение концессионного соглашения в отношении котельной и футбольного поля 


считаем невозможным. 
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Вопрос 


Для обращения частного партнера от него должен быть проект и положительное заключение 


экспертизы или достаточно задания на проектирование объекта? 


Ответ 


Согласно части 2 статьи 8 Закона о ГЧП лицо, которое в соответствии с Законом о ГЧП может быть 


частным партнером, вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в соответствии  
с частями 3 и 4 настоящей статьи и направить предложение о реализации проекта публичному партнеру. 


Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1386 утверждена форма, 


пунктами 29 и 30 которой предусмотрено соответственно представление задания на проектирование 


объекта и проектной документации на объект. 


Согласно пункту 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 


проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком. В случаях, 


предусмотренных статьей 49 Кодекса, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной 


документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается 


застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы 


проектной документации. 


Таким образом, в зависимости от этапа направления предложения о реализации проекта государственно-
частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства лицо, которое в соответствии  
с Законом может быть частным партнером, должно направить публичному партнеру проектную 


документацию и положительное заключение экспертизы проектной документации, в случае их наличия.  
В случае их отсутствия необходимо представить задание на проектирование объекта. 


Вопрос 


Согласно пункту 4 части 4.11 статьи 37.7 Закона о КС инициатор должен соответствовать, в том числе, 


следующему требованию: наличие средств или возможности их получения в размере не менее 5%  
от объема заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций. 


В Постановлении Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015г. № 300 «Об утверждении 


формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой 


заключения концессионного соглашения» содержится лишь общая формулировка, что в случае 


привлечения заявителем заемных средств предоставляется копия подтверждающего документа, 


выданного кредитной организацией. 


Какими документами может подтверждаться соответствие указанному требованию? Верно ли, что 


заемные средства могут быть привлечены только от кредитной организации? 


Ответ 


Если иное не установлено нормативными правовыми актами, соответствие указанному требованию 


может подтверждаться различными документами по выбору заявителя, в том числе выпиской  
по расчетному счету или письмом кредитной организации. В случае привлечения заемных средств, 


соответствие указанному требованию подтверждается документом, выданным кредитной организацией.  
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Вопрос 


Статьей 37 Закона о КС предусмотрена возможность частной концессионной инициативы. 


Представляется возможной ситуация, в которой с инициативой заключения концессионного соглашения  
в отношении одного и того же объекта с разницей в несколько дней обратятся два лица. 


Возможен ли отказ от рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения  
о случае наличия ранее поступившего предложения в отношении того же объекта? Возможен  
ли отказ от заключения концессионного соглашения по предложению, поступившему позднее? 


Ответ 


Согласно части 4.4 статьи 37 Закона о КС орган, уполномоченный Правительством Российской 


Федерации, либо субъектом Российской Федерации, либо муниципальным образованием на рассмотрение 


предложения о заключении концессионного соглашения, (далее – уполномоченный орган) рассматривает 


такое предложение и принимает решение о возможности (невозможности) заключения концессионного 


соглашения. При этом основания для отказа в заключении концессионного соглашения поименованы  
в части 4.6 статьи 37 Закона о КС. 


Решение, принимаемое уполномоченным органом, не является окончательным решением по проекту и не 


может служить основанием для проведения конкурса (или заключения концессионного соглашения без 


конкурса).  


В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона о КС решение о заключении концессионного соглашения 


принимается с учетом требований, установленных бюджетным законодательством: 


1) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат 


Российской Федерации, за исключением объектов концессионного соглашения, предусмотренных 


пунктом 2 настоящей части, - Правительством Российской Федерации; 
2) в отношении объектов концессионного соглашения, имеющих стратегическое значение для 


обеспечения обороноспособности и безопасности государства, - Правительством Российской 


Федерации по поручению Президента Российской Федерации; 
3) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат 


субъекту Российской Федерации, - органом государственной власти субъекта Российской 


Федерации; 
4) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат 


муниципальному образованию, - органом местного самоуправления. 


Таким образом, в указанной ситуации при поступлении нескольких «частных концессионных инициатив» 


в отношении одного объекта уполномоченный орган лишь оценивает такие предложения и вправе 


принять решения о возможности заключения концессионных соглашений по всем поступившим 


предложениям, однако окончательное решение заключать ли концессионное соглашение в отношении 


объекта и на каких условиях принимается Правительством Российской Федерации (органом 


государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления). 
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v. Блок вопросов о конкурсных процедурах 


 


 


Вопрос 


Конкурс объявляется в связи с поступившими публичному партнеру заявлениями иных лиц о намерении 


участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП/МЧП, решение о заключении которого 


принято на основании предложения инициатора проекта. Допустимо ли включать в условия проведения 


конкурса обязанность победителя конкурса компенсировать инициатору проекта затраты на подготовку 


предложения о реализации предложения?  


Ответ 


В решении о заключении соглашения о ГЧП/МЧП рекомендуем указывать размер расходов инициатора 


проекта на подготовку предложения о реализации проекта ГЧП/МЧП. В соответствии с постановлением 


Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1387 в заявлении о намерении 


участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП/МЧП заявитель обязан указать 


предлагаемый им порядок компенсации затрат инициатора проекта. При принятии решения  
о проведении конкурса (в случае отсутствия специальных нормативных правовых актов субъекта 


Российской Федерации или муниципальных правовых актов) публичный партнер может определить  
в конкурсной документации порядок исполнения победителем обязанности по возмещению инициатору 


проектов понесенных им расходов. 


 


 
Вопрос 


В соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о КС концедент вправе вносить изменения в конкурсную 


документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе 


или конкурсных предложении не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. 


Означает ли указанное положение, что даже в случае  если оставшийся срок предоставления 


заявок превышает 30 рабочих дней, то в любом случае срок подачи заявок должен быть продлен  
на 30 рабочих дней со дня внесения изменений? 


Кроме того, распространяется ли правило о продлении срока предоставления конкурсных предложений 


на случай если, например, изменения вносятся в день подписания протокола проведения 


предварительного отбора (т.е. когда срок на подачу конкурсных предложений еще не начал течь)? 


Ответ 


При внесении изменений в конкурсную документацию срок представления заявок на участие в конкурсе 


или конкурсных предложений в обязательном порядке должен быть продлен только в случае, если 


оставшийся срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений составляет 


менее 30 рабочих дней. 


В рассматриваемой ситуации (внесение изменений в конкурсную документацию в день подписания 


протокола предварительного отбора) минимальный срок представления конкурсных предложений  
(не менее 60 рабочих дней) превышает минимально установленный частью 6 статьи 23 Закона срок  
30 рабочих дней, что делает продление срока представления конкурсных предложений 


нецелесообразным. 
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1. [bookmark: _Toc482170844]Сущность и правовое регулирование государственно-частного партнерства



	Представленные Методические рекомендации по подготовке и реализации инвестиционных проектов путем заключения концессионных соглашений (далее - Методические рекомендации) содержат основные рекомендации исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по применению Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» при подготовке инфраструктурных проектов.

	Методические рекомендации направлены на унификацию правовых, финансовых и управленческих механизмов с целью обеспечения эффективного привлечения частных инвестиций в развитие общественной инфраструктуры, ускорения принятия управленческих решений, а также повышения уровня доступности и качества предоставляемых публичных услуг.

	Государственно-частное и муниципально-частное партнерство являются одним из способов развития общественной инфраструктуры, основанным на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса и  разделении рисков между партнерами, при котором частная сторона полностью или частично финансирует создание объекта общественной инфраструктуры и участвует не только в проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта, но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании. 

	Концессионное соглашение является самостоятельным правовым институтом, заключение и реализация которого регулируется отдельным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – ФЗ «О концессионных соглашениях»), а также другими специальными федеральными законами в отношении конкретных объектов концессионных соглашений и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

	По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности (статья 3 ФЗ «О концессионных соглашениях»).

	Основанием заключения концессионного соглашения всегда является решение уполномоченного публичного органа, представляющего интересы публично-правового образования о реализации концессионного проекта. Способ заключения концессионного соглашения – проведение торгов в форме конкурса на право заключения соглашения. Кроме того,  положениями ФЗ «О концессионных соглашениях» предусмотрены  случаи, когда заключение концессионного соглашения проводится без проведения конкурса.

	Таким образом, отличительными признаками концессионного соглашения являются: договорная основа долгосрочного партнерства, регулируемая федеральным законодательством; возникновение/наличие и сохранение права федеральной, региональной или муниципальной собственности на объекты концессии; структурирование сделок с применением механизмов платежей концессионера за владение и пользование объектов в пользу публичного партнера (т.н. концессионная плата) и (или) платы концедента; финансовое участие частного инвестора в капитальных затратах при создании, реконструкции, эксплуатации объекта концессии; передача частному партнеру прав владения и пользования объектом концессии, а также земельным участком под объектом концессии; гарантии прав концессионера, обеспечиваемые со стороны публичного партнера.  

	С 1 февраля 2015 года утвержденным Правительством Российской Федерации формам концессионных соглашений в отношении отдельных объектов концессионных соглашений присвоен статус рекомендательного характера.   



2. [bookmark: _Toc482170845]Общая схема реализации концессионного проекта

(от формирования инициативы до реализации проекта)



	Возникновение концессионного проекта обусловлено наличием инициативы (частной или публичной стороны) и/или социального запроса, сформированного с учетом потребностей общества в определенных качествах жизнедеятельности его членов и выражающихся в необходимости обеспечения доступности публичных услуг общественной инфраструктуры с привлечением внебюджетного финансирования.

	Частная сторона может выразить частную концессионную инициативу, под которой понимается право лица, заинтересованного в реализации инвестиционного проекта на принципах государственно-частного партнерства инициировать заключение концессионного соглашения путем предоставления соответствующего предложения вместе с разработанным проектом концессионного соглашения.

При этом, подготовительные мероприятия по формированию предложения о заключении концессионного соглашения могут осуществляться с привлечением специализированных институтов развития, специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления и профессиональных экспертов в области подготовки инвестиционных проектов.

	Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями обязаны ежегодно до 1 февраля текущего календарного года утверждать перечень потенциальных объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, однако отсутствие в этом перечне каких-то объектов не препятствует заключению концессионного соглашения по этому объекту, так как указанный перечень носит информационный характер.

	Тем не менее, ежегодное утверждение публичной стороной реального перечня потенциальных объектов для заключения концессионных соглашений позволяет формировать процесс привлечения внебюджетных средств в общественную инфраструктуру более прозрачным и улучшает инвестиционную привлекательность отдельно взятого района, города или субъекта в целом.











Общая схема реализации проекта концессии



Общая схема первого этапа реализации проекта концессии 





	На первом этапе реализации концессии рекомендуется заранее составить концепцию и структуру проекта, определить желаемые  характеристики объекта, спрогнозировать и учесть изменения обстоятельств, которые возможно выявить в ходе реализации проекта на текущий момент.

	

3. [bookmark: _Toc482170846]Определение проекта



	Информационная открытость и прозрачность имеют важное значение для реализации проектов государственно-частного партнерства наряду с выгодными условиями проекта для инвестора. Вышеуказанное достигается, в том числе, путем: 

- размещения в открытом доступе долгосрочных планов социально-экономического развития публичного образования, содержащих перечень инфраструктурных объектов; 

	- утверждения в установленном порядке потенциального перечня объектов для заключения концессионных соглашений.

	Определение проекта осуществляется посредством фактической инициативы органов власти либо социального запроса, через получение информации от соответствующих объединений, обществ, проведение социологических исследований, указывающих на существующую инфраструктурную проблему, требующую решения. 

	После оценки выполнения условий реализации проекта в форме концессионного соглашения (ограниченность бюджетного финансирования, необходимость привлечения в проект частных инвестиций, потребность в улучшении качества предоставляемых населению услуг) проводится разработка методического и информационного документального сопровождения проекта в отношении определенного объекта концессионного соглашения.



4. [bookmark: _Toc482170847]Определение объекта концессионного соглашения 



	Положения ФЗ «О концессионных соглашениях» не содержат понятия объекта концессионного соглашения, указанное понятие определяется из предмета концессионного соглашения, приведенного в разделе 1 настоящих методических рекомендаций и содержащегося в статье 3 ФЗ «О концессионных соглашениях».

Так, объектом концессионного соглашения может выступать недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

	Перечни объектов, в отношении которых могут быть заключены концессионные соглашения, установлены статьей 4 ФЗ «О концессионных соглашениях». 

В соответствии с указанной статьей закона объектами концессионного соглашения являются:

	1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, то есть объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элементы обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса.

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	2) объекты железнодорожного транспорта.

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

	3) объекты трубопроводного транспорта.

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

	4) морские и речные порты, в том числе искусственные земельные участки, гидротехнические сооружения портов, объекты их производственной и инженерной инфраструктур.

	Специальное регулирование: Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ.

	5) морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки.

	Специальное регулирование: Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ.

	6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для организации полетов гражданских и государственных воздушных судов авиационная инфраструктура и средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи.

	Специальное регулирование: Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ. 

	7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;

	Специальное регулирование: Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ. 

	8) гидротехнические сооружения;

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

	9) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

	10) объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» до 31.12.2017 года. 	

	11) метрополитен и другой транспорт общего пользования.

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

	12) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения.

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

	13) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения.

	Специальное регулирование: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

	«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1);

	Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

	Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

	14) здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений.

	15) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства перечень и определенные согласно критериям, установленным Правительством Российской Федерации.

	16) объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

	17) объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального хозяйства, не указанные в пунктах 10, 11 и 17 части 1 статьи 4 ФЗ «О концессионных соглашениях», в том числе объекты энергоснабжения, объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий.

	18) объекты социального обслуживания граждан.

	19) объекты газоснабжения.

	Специальное регулирование: Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

	Таким образом, перечень допустимых объектов концессионного соглашения является закрытым.

		При этом, положения ФЗ «О концессионных соглашениях» предусматривают возможность заключения концессионного соглашения в отношении нескольких объектов концессионных соглашений, что позволяет реализовывать комплексные инфраструктурные проекты при условии, если указанные действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, устранению конкуренции (исключение составляют объекты ЖКХ). 

	По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, и в случае, если при осуществлении концессионером деятельности по концессионному соглашению реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), заключение концессионного соглашения одновременно в отношении нескольких видов объектов коммунальной инфраструктуры, а также заключение концессионных соглашений в отношении такого имущества и других объектов концессионного соглашения не допускается.

	Кроме того, законодательство предусматривает ряд способов включения в концессионный проект имущества, прямо не предусмотренного указанным перечнем. Среди таких способов следующие:

1. Часть 9 статьи 3 ФЗ «О концессионных соглашениях» предусматривает возможность предоставления концедентом во владение и в пользование концессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением (иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество). 

2. Движимое и недвижимое имущество, не относящееся к объекту соглашения, может быть создано концессионером в процессе осуществления им деятельности, предусмотренной соглашением. Режим такого имущества и распределение прав собственности на него регулируются условиями концессионного соглашения. Такое имущество может принадлежать как концеденту, так и концессионеру (пункт 10 статьи 3 ФЗ «О концессионных соглашениях»). 

Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру имущества, является собственностью концессионера, если иное не установлено концессионным соглашением. 

Недвижимое имущество, которое создано концессионером с согласия концедента и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру имущества, является собственностью концессионера, если иное не установлено концессионным соглашением. 

Недвижимое имущество, которое создано концессионером без согласия концедента и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру имущества, является собственностью концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

3. В периметр концессии также может включаться имущество, не принадлежащее ни концеденту, ни концессионеру. В случае если такое имущество предназначено для использования по общему назначению с объектом концессионного соглашения, для обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, концедент в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона о КС вправе заключать с собственником указанного имущества гражданско-правовой договор, который определяет условия и порядок предоставления указанного имущества концессионеру (договор в пользу третьего лица), но обязан поставить возникновение прав и обязанностей по указанному договору в зависимость от возникновения отношений по концессионному соглашению. 

Таким образом, имущество, которое может быть включено в периметр концессионного проекта, не ограничено перечнем объектов концессии. 

	При решении вопроса об определении объекта концессионного соглашения также необходимо учитывать, что от правильного определения объекта зависит то, в чьей собственности он должен и может находиться, а, следовательно, кто может быть концедентом.

	Например, если автодорога: а) общего пользования; б) находится в границах населенных пунктов поселения; в) не входит в перечни автодорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, не является частной автомобильной дорогой, то такая автодорога является автодорогой общего пользования местного значения, которая должна находиться в собственности поселения (часть 8, 9 статьи 6 Закона об автомобильных дорогах) и концедентом должно являться поселение.

	С 01 января 2017 года внесены изменения в ФЗ «О концессионных соглашениях» (Федеральный закон № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях») в части установления особенностей концессионного режима в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения , отдельных объектов таких систем. Указанные изменения предусматривают:

- порядок передачи в концессию в составе объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концессионеру недвижимого имущества незарегистрированного имущества (водопроводных сетей и насосных станций, канализационных сетей, канализационных насосных станций, тепловых сетей) с установлением обязательств концессионера по его регистрации за счет собственных средств (часть 5 статьи 39, часть 3 статьи 43 ФЗ «О концессионных соглашениях») при выполнении установленных законом условий;

- закреплена возможность учета при определении размера концессионной платы (и утверждении тарифов для концессионера) неисполненных на момент принятия решения о заключении концессионного соглашения долговых обязательств унитарных предприятий, учреждений, имущество которых передается в рамках концессионного соглашения, по оплате труда, энергетических ресурсов, обязательства по кредитным договорам, заключенным в целях финансирования мероприятий инвестиционных программ таких организаций, а также обязательства по уплате налогов и сборов в случае, если срок между датой возникновения соответствующих долговых обязательств и датой принятия решения о заключении концессионного соглашения составляет более двух лет (части 2,3 статьи 41 ФЗ «О концессионных соглашениях»).



5. [bookmark: _Toc482170848]Концепция проекта



	Концепция проекта – это совокупность специальной, исходной информации, документов, требуемых для реализации инвестиционного проекта, включающей  техническую, юридическую и финансовую модели. Концепция проекта является динамичной и может корректироваться в зависимости от конкретного инвестиционного проекта, его жизненного цикла и изменяющихся условий его реализации.

	Указанные ниже требования к полноте концепции носят общий,  рекомендательный характер и в зависимости от сложности и специфики конкретного инвестиционного проекта могут изменяться или дополняться иными составляющими (например, транспортной моделью, производственной моделью, отдельно разрабатываемым детальным планом мероприятий и пр.). В отношении типовых объектов концепция может быть разработана в обобщенном виде.

	

5.1. [bookmark: _Toc482170849]Техническая модель проекта

	Техническая модель проекта представляет собой технические сведения и документы, характеризующие технико-экономические параметры объекта концессионного соглашения.

	Основные требования, которые должны применяться при построении технической модели: 

1. Техническая модель должна содержать анализ технических характеристик объекта строительства/реконструкции с точки зрения возможности реализации проекта (сроки строительства в соотношении с графиком привлечения инвестиций, возможность применения инновационных, наукоемких, энергосберегающих, ресурсосберегающих технологий, оптимальных инженерных решений, которые повысят  эффективность проекта);

	2. Техническая модель включает техническое задание на разработку проектно-сметной документации и определяет перечень необходимых изменений, уточнений проектно-сметной документации (при наличии), программы проектных изысканий, требований к рабочей документации. 

	4. Техническая модель включает:

- описание мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности и безопасности объекта в период эксплуатации;

- определение стоимости содержания объекта с использованием нормативов или проектно-сметной документации;

	- календарный график по выполнению строительно-монтажных работ;

	- сводную ведомость об источниках получения, расстояниях и способах доставки материалов (транспортная схема);

	- графические материалы (обзорная схема строительства, строительный генеральный план, организационно-технологическая схема);

	- потребность в основных строительных машинах, механизмах и автотранспорте; 

	- ведомость составов строительных отрядов;

	- анализ и описание мероприятий по охране окружающей среды;

	- прочую техническую информацию.

	5. Подготовка технической модели реализации проекта осуществляется с привлечением технических специалистов или соответствующих организаций.

	

5.2. [bookmark: _Toc482170850]Юридическая модель концессионного проекта

	Юридическая модель концессионного проекта представляет собой  базовую организационно-правовую схему реализации отношений между публичной и частной стороной, целью построения которой выступает определение набора правовых и иных рисков, требующих оценки для исключения в будущем остановки, приостановки, оспаривания либо иных сложностей при реализации проекта.

	Основные требования, которые должны применяться при построении юридической модели: 

1. Анализ и краткое описание опыта реализации аналогичных проектов (выборки из состоявшихся торгов в заданной сфере, подборка основных условий и критериев конкурсов, примеры концессионных соглашений).

2.  Анализ и описание судебной практики по концессионным проектам в выбранной сфере (подбор устойчивых квалификационных и конкурсных критериев).

3. Определение существенных и иных условий концессионного соглашения (раздел 6 настоящих Методических рекомендаций);

4. Анализ выбранных платежных механизмов и их оснований для концессионного соглашения, в том числе рекомендации по особенностям налогообложения.

5. Обозначение матрицы потенциальных рисков при реализации проекта с описанием последствий рисков и ответственности сторон за наступление риска, ранжированием рисков по вероятности возникновения и степени влияния на проект, формированием предложений по снижению последствий наступления рисков, распределению рисков между концессионером и концедентом (раздел 8 настоящих Методических рекомендаций); 

6. Условия проведения концессионного конкурса, включая специальные требования предварительного отбора, обоснование выбора критериев конкурса, требования к способам обеспечения исполнения обязательств для участия в конкурсе и в рамках заключения концессионного соглашения; порядок заключения концессионного соглашения. 

7. Обоснованные предложения по внесению изменений в действующие либо принятию новых нормативных правовых актов публичного образования, требуемых в целях реализации проекта.

8. Порядок предоставления земельных участков для реализации концессионного проекта, включая план организационно-технических мероприятий, в том числе порядок передачи земельных участков концессионеру. Предложения по срокам передачи земельных участков концессионеру в целях указания в конкурсной документации, концессионном соглашении и проекте нормативного правового акта публичного образования (решении о заключении концессионного соглашения).

9. Перечень договоров и соглашений, подлежащих заключению, кроме концессионного соглашения (договоры аренды земельных участков, прямые соглашения с финансирующими организациями, прочие соглашения с третьими лицами, необходимые для реализации проекта), существенные условия указанных документов.

10. План организационно-технических мероприятий по реализации проекта, включающих основные этапы и их расшифровку с достаточной детализацией для формирования основных реперных точек проекта (при необходимости).

11. Сравнительный анализ вариантов юридического структурирования проекта посредством концессионного механизма, механизма государственных контрактов (обычно требуется несколько контрактов на проектирование, строительство и эксплуатацию) с выделением основных рисков реализации проекта по каждому варианту.



5.3. [bookmark: _Toc482170851]Финансово-экономическая модель концессионного проекта

	Финансово-экономическая модель (далее также ФЭМ, финансовая модель) – это набор математических формул, позволяющих спрогнозировать финансовые и экономические параметры проекта в соответствии с действующим законодательством с заданной точностью.

	По своей сути ФЭМ представляет собой результат технического и юридического структурирования, выраженный в денежном потоке инвестора, государства, финансирующих институтов и населения (если речь идет о тарифной выручке и размере тарифа). 

	Основные требования, которые должны применяться при построении ФЭМ: 

1. Модель обычно создается в формате Microsoft Excel (наиболее распространенная и удобная форма). Никакие части финансовой модели не должны быть скрыты, защищены, заблокированы или иным образом недоступны для просмотра и внесения изменений для ключевых пользователей.

	2. Финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой с последовательным представлением исходных данных (допущений), финансовых прогнозов, промежуточных расчетов и результатов финансовых прогнозов. 

	3. Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы и циклические ссылки.

	4. ФЭМ должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений. Финансовая модель должна позволять проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели.			5. Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. и одновременно предоставлять информацию в интегрированном виде (в составе модели должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств).

	6. Финансовая модель должна отвечать принципу единообразия и последовательности в расчетах и форматировании. Формулы расчета финансовых показателей (коэффициентов), которые присутствуют в финансовой модели, должны быть неизменными для всех частей и периодов финансовой модели.

	Рекомендации для подготовки финансовой модели проектного финансирования изложены в Приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.



6. [bookmark: _Toc482170852]Существенные условия концессионного соглашения



	Перечень существенных условий, подлежащих включению в  концессионное соглашение,  предусмотрен частью 1 статьи 10 ФЗ «О концессионных соглашениях». Указанные условия должны присутствовать в любом концессионном соглашении. 

	Кроме того, положениями законодательства специального регулирования в отношении отдельных объектов концессионного соглашения, перечень существенных условий дополнен.

Перечень существенных условий концессионных соглашений приведен  ниже в Таблице 1.

Согласно статье 432 Гражданского кодекса РФ договор, не содержащий существенных условий, не может быть признан заключенным и не может влечь правовых последствий.



Таблица 1. Существенные условия концессионных соглашений

		Номер п/п

		Наименование условия и источник установления



		1.

		Существенные условия (общие) для любых концессионных соглашений, предусмотренные статьей 10 ФЗ «О концессионных соглашениях» 



		1.1

		обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции



		1.2

		обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением



		1.3

		описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения



		1.4

		срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения



		1.5

		порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков, размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками в течение срока действия концессионного соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками, в течение срока действия концессионного соглашения

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации прямо закреплена возможность предоставления концессионеру земельного участка без проведения торгов (статья 39.6., 39.8. Земельного кодекса РФ).



		1.6

		цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения



		1.7

		способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется



		1.8

		размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 настоящего Федерального закона



		1.9

		порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения



		1.10

		обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением



		1.11

		срок действия концессионного соглашения



		2.

		Дополнительные существенные условия (специальные), предусмотренные для концессионных соглашений по строительству, реконструкции и использованию платных автомобильных дорог или автомобильных дорог, содержащих платные участки,  предусмотренные статьей 38 ФЗ от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  



		2.1

		порядок и условия установления и изменения платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной дороги, порядок взимания такой платы, а также максимальный размер такой платы и порядок его индексации



		2.2

		обязательство концессионера по заблаговременному предоставлению участникам дорожного движения информации о наличии по пути их следования платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги, об их протяженности, о стоимости проезда по ним транспортных средств, а также о возможности альтернативного бесплатного проезда





		2.3

		способы обеспечения концессионером исполнения своих обязательств по концессионному соглашению, в том числе по страхованию риска утраты или повреждения платной автомобильной дороги или платного участка автомобильной дороги





		2.4

		порядок передачи концеденту платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные участки, по истечении срока действия концессионного соглашения



		3.

		Дополнительные существенные условия (специальные), предусмотренные для концессионных соглашений, объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, предусмотренные статьей 10, 42 Закона о КС 



		3.1

		значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов



		3.2

		задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик таких мероприятий



		3.3

		предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)



		3.4

		плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (плановые значения показателей деятельности концессионера)



		3.5

		порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения



		3.6

		обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество



		3.7

		возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры



		3.8

		объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения



		4.

		Обязательные условия концессионного соглашения в отношении находящихся в государственной собственности и относящихся к недвижимому имуществу объектов инфраструктуры морского порта, предусмотренные статьей 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 



		4.1

		использование объекта концессионного соглашения по назначению



		4.2

		равный доступ к услугам в морском порту, оказываемым с использованием объекта концессионного соглашения



		4.3

		беспрепятственный доступ представителей органов государственного контроля (надзора) для осуществления своих полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 







	Изменение существенных условий концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации или муниципальное образование, осуществляется по согласованию с антимонопольным органом (статья 13 ФЗ «О концессионных соглашениях»).

Дополнительно в отношении существенного условия о сроке действия  концессионного соглашения установлено, что он может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является Российская Федерация), высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (для концессионного соглашения, концедентом в котором является субъект Российской Федерации) либо местной администрации муниципального образования (для концессионного соглашения, концедентом в котором является муниципальное образование). В аналогичном порядке подлежат изменению условия концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса. 

	В целях наиболее полного отражения особенностей соглашения, а также учитывая отраслевую специфику, необходимо включать в соглашение и иные условия (дополнительные). 

	Примерный перечень дополнительных условий приведен ниже в Таблице 2:



Таблица 2. Дополнительные условия Концессионного соглашения

		Концессионное соглашение может содержать иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия (п.2 ст.10 Закона о концессии):



		№ п/п

		Наименование условия в соответствии с п.2 статьи 10 Закона о концессии



		1.

		объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением



		2.

		порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов)



		3.

		объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения



		4.

		состав объекта концессионного соглашения



		5.

		срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-экономическими показателями



		6.

		обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным соглашением



		7.

		обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам)



		8.

		обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг



		9.

		обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества



		10.

		обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных или муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер платы концедента по концессионному соглашению, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий



		11.

		размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств



		12.

		порядок внесения изменений в концессионное соглашение



		13.

		обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения



		14.

		размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами обязательств по концессионному соглашению



		15.

		порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае досрочного прекращения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2 - 4 части 5 статьи 13 ФЗ «О концессионных соглашениях»



		16.

		обязательства концессионера по возмещению расходов концедента на организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку конкурсной документации.
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	Сторонами концессионного соглашения выступают концедент и концессионер. Концессионером может быть:

· индивидуальный предприниматель;

· российское юридическое лицо;

· иностранное юридическое лицо;

· действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

	Концедентом может быть:

· Российская Федерация (от имени которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган государственной власти); либо

· субъект Российской Федерации (от имени которого выступает высший исполнительный орган региона или уполномоченный им региональный орган исполнительной власти); либо

· муниципальное образование (от имени которого выступает глава муниципального образования или уполномоченный им орган местного самоуправления);

· ГК «Российские автомобильные дороги» .

	Для концессий в автодорогах и ЖКХ: в некоторых случаях, когда объектом концессионного соглашения является определенное этим законом имущество, закрепленное за ГУПом/МУПом или ГБУ, данная организация должна (ГБУ может) выступать на стороне концедента вместе с публично-правовым образованием (части 1.1., 1.2. части 5 ФЗ «О концессионных соглашениях»).

	Кроме того, с 01 января 2017 года в концессионных соглашениях в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного ходоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем в случае, если полномочия по государственному регулированию тарифов в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения не переданы муниципальному образованию, третьей стороной в обязательном порядке является также субъект Российской Федерации, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению (часть 1 статьи 39 ФЗ «О концессионных соглашениях»).   

	Положения ФЗ «О концессионных соглашениях» допускают заключение концессионных соглашений о совместном проведении несколькими публично-правовыми образованиями концессионного конкурса, в случае если при заключении концессионного соглашения планируются создание и (или) реконструкция объекта, части которого находятся или будут находиться в собственности разных публично-правовых образований. В указанном случае до объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения такими публично-правовыми образованиями заключается соглашение о проведении совместного конкурса (пункт 1.2. статьи 5 ФЗ «О концессионных соглашениях»).  
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	Под риском концессионного проекта понимается вероятность отклонения результатов концессионного соглашения от изначально запланированных итогов при подписании соглашения вследствие наступления неблагоприятных событий.

	Матрица рисков концессионного проекта позволяет определить уровень каждого выявленного риска в целях распределения ответственности и расходов между сторонами в случае возникновения того или иного риска, стоп-факторы, возникновение которых приведет к остановке, существенной задержке или дефолту проекта, а также установить уровень контроля, очередности и оперативности мер по исключению риска при формулировании условий концессионного соглашения.	

	Основные группы рисков при исполнении концессионного соглашения, конкретные риски, их описание, ответственная сторона и возможные способы снижения вероятности наступления представлены в Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.
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В соответствии с Законом о КС процедура отбора концессионера проводится на конкурсной основе, конкурс может быть закрытым и открытым. Проведение концессионного конкурса осуществляется в 2 этапа: предварительный отбор и конкурсный отбор участников конкурса.

Кроме того, ФЗ «О концессионных соглашениях» предусматривает возможность заключения концессионного соглашения без проведения конкурса в случаях, предусмотренных законом (статья 37 ФЗ «О концессионных соглашениях»): 

1 - в случае объявления конкурса несостоявшимся в связи с предоставлением менее двух заявок на участие в конкурсе по истечении срока их представления; предоставления менее двух заявок путем частной концессионной инициативы; 

2 – с лицом, у которого права владения и пользования имуществом, возникли на основании договора аренды;

3 – путем частной концессионной инициативы.

Порядок проведения концессионного конкурса предполагает последовательность следующих этапов:
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Этап 1. Прием заявок на участие в конкурсе

		№

		Поэтапный алгоритм действий

		Разъяснение к действию

		Сроки



		Этап 1. Прием заявок на участие в конкурсе



		1

		Принятие концедентом решения о заключении концессионного соглашения.

		Решение о заключении концессионного соглашения принимается концедентом:

1) в отношении объектов, права собственности на которые принадлежат Российской Федерации - Правительством Российской Федерации;

[bookmark: P448]2) в отношении объектов, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, - Правительством Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации;

3) в отношении объектов, права собственности на которые принадлежат субъекту Российской Федерации, - органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) в отношении объектов, права собственности на которые принадлежат муниципальному образованию, - органом местного самоуправления.

(Часть 1 статьи 22 ФЗ о КС).

Обязательные положения решения о заключении концессионного соглашения:

1) Существенные условия концессионного соглашения;

2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;

3) вид конкурса (открытый или закрытый);

4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (для закрытого конкурса);

5) срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в сети «Интернет» сообщения о проведении окрытого конкурса или для закрытого конкурса – срок направления сообщения о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие определенным лицам;

6) орган, уполномоченный концедентом на:

6.1. утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых решением о заключении концессионного соглашений положений конкурсной документации;

6.2. создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии.   

(Часть 2 статьи 22 Закона о КС).

		Подготовка и принятие решения о заключении концессионного соглашения и конкурсная процедура занимают до 6 месяцев. Длительность конкурсной процедуры оценивается в среднем в 4 месяца.



		2

		Создание конкурсной комиссии

		Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. 

(Часть 1 статьи 25 Закона о КС)

		Уполномоченный на создание конкурсной комиссии орган определяется решением о заключении концессионного соглашения.



		3

		Формирование конкурсной документации

		Требования к сведениям, которые должна содержать конкурсная документация установлены статьей 23 Закона о КС.

Общее ограничение: конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе.

		Уполномоченный на утверждение конкурсной документации орган определяется решением о заключении концессионного соглашения.



		4

		Публикация сообщения о проведении конкурса и конкурсной документации

		1.Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при проведении открытого конкурса) или направляется лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса) в срок, установленный конкурсной документацией.

2. Конкурсная комиссия вправе опубликовать сообщение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных, при условии, что такое опубликование не может осуществляться вместо опубликования в официальном издании и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(Части 1-2 статьи 26 Закона о КС)

		В срок установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.



		5

		Представление заявок на участие в конкурсе

		 (Часть 2 статьи 27 Закона о КС)

		Срок представления заявок не менее - 30 дней со дня опубликования сообщения о проведении конкурса (для открытого конкурса), - не менее 30 дней со дня направления приглашений на принятие участия в конкурсе (для закрытого конкурса).



		6

		Регистрация заявок на участие в конкурсе

		Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки. 

(Часть 4 статьи 27 Закона о КС)

		В день предоставления/поступления



		7

		Разъяснения конкурсной документации по запросам заявителей

		Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются в письменной форме, если запросы от заявителей поступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

    

		В сроки, установленные конкурсной документацией, с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.



		8.1

		Изменение или отзыв заявки на участие в конкурсе (опционально)

		Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

(Часть 7 статьи 27 Закона о КС)

		В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок.



		8.2

		Принятие концедентом решения о признании конкурса несостоявшимся в случае получения менее двух заявок

		В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявля

ется несостоявшимся. 

(Часть 6 статьи27 Закона о КС)

		На следующий день после истечения срока представления заявок.



		8.3

		Вскрытие конверта с единственной заявкой, рассмотрение единственной заявки

		В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27Закона о КС, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. 

(Часть 6 статьи 29 Закона о КС)

		На следующий день после истечения срока предоставления заявок.
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		№

		Поэтапный алгоритм действий

		Разъяснение к действию

		Сроки





		Этап 2. Определение участников конкурса (рассмотрение нескольких заявок на участие в конкурсе)



		9

		Вскрытие конвертов с заявками на участие

		Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. 

Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

(Часть 1-2 статьи 28 Закона о КС)

		В день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией.



		10

		Оформление протокола о вскрытии конвертов с заявками

		При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе:

- наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя;

- конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

 сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией. 

(Часть 1 статьи 28 Закона о КС)

		В сроки, установленные конкурсной документацией. 



		11

		Проведение предварительного отбора участников конкурса

		Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации; 

2) соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией; 

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о КС;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.  

Основания для принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случаях, установленных законом.

(Статья 29 Закона о КС).

		В сроки, установленные конкурсной документацией.



		12

		Принятие решения о допуске к участию в конкурсе, оформление протокола проведения предварительного отбора участников в конкурсе

		Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя:

- наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе;

 -  наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения. 

(Часть 2 статьи 29 Закона о КС)

		В сроки, установленные конкурсной документацией.



		13

		Направление участникам конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения

		Конкурсная комиссия направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. 

(Часть 4 статьи 29 Закона о КС)

		В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока предоставления конкурсных предложений.



		14

		Возвращение задатков заявителям, не допущенным к участию в конкурсе

		Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе. (Часть4 статьи 29 Закона о КС)

		В течении пяти рабочих дней со дня подписания протокола о проведении предварительного отбора.
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Этап 3. Проведение конкурса



		№

		Поэтапный алгоритм действий

		Разъяснение к действию

		Сроки



		Этап 3. Проведение конкурса (рассмотрение нескольких конкурсных предложений)



		15

		Представление конкурсных предложений

		Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. 

К конкурсному предложению прилагается опись представленных документов и материалов в двух экземплярах. 

Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. (Части1, 3 статьи 30 Закона о КС)

		До момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.



		16

		Регистрация поступающих конкурсных предложений

		Представленное конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения. (Часть 2 статьи 30 Закона о КС)

		В сроки, установленные конкурсной документацией.



		17

		Изменение или отзыв участником конкурсного предложения

		Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение. 



		В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений.



		18

		Внесение задатка для участия в конкурсе

		В случае, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка после дня окончания представления заявок на участие в конкурсе, участник конкурса вносит задаток в порядке, в размере и в срок, которые установлены конкурсной документацией. (Часть 2 статьи 30 Закона о КС)

		В срок, который установлен конкурсной документацией, но не после дня истечения срока представления конкурсных предложений.



		19

		Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, оформление протокола вскрытия конвертов

		Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, установленном конкурсной документацией. 

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:

- наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса;

- сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. 

(Часть 1 статьи 31 Закона о КС)

		В день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией.



		20

		Рассмотрение и оценка конкурсных предложений

		Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, осуществляются в установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса. 

(Часть1 статьи 32 Закона о КС)

		



		21

		Принятие конкурсной комиссией решения о соответствии или несоответствии конкурсного предложения требованиям документации

		Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации. 

Основания для принятия решения о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случаях, установленных законом.

(Части 2,3 статьи 32 Закона о КС)

		



		22

		Определение победителя конкурса, оформление протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений

		Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

1) критерии конкурса;

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5, 5.1 и 6 статьи 32 Закона о КС;

5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

(Части1, 3 статьи33 Закона о КС)

		



		23

		Оформление протокола о результатах проведения конкурса

		Конкурсной комиссией подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;

3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

(Часть1 статьи34 Закона о КС)

		Не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.



		24

		Обсуждение концедентом с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, условий концессионного соглашения

		После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса орган, уполномоченный концедентом, проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров. 

По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, которые являлись критериями конкурса и (или) их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения. 

Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией. Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия концессионного соглашения, которые не подлежат изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением предусмотренного конкурсной документацией порядка. 

Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, которые установлены в решении о заключении концессионного соглашения. 

(Часть1.1 статьи 36 Закона о КС)

		Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией.



		25

		Возвращение задатка участникам конкурса

		Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса 

(Часть 3 статьи34 Закона о КС)

		В течении пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.



		26

		Публикация (размещение) сообщения о результатах проведения конкурса

		Конкурсная комиссия обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием:

- наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или 

- решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(Часть 1 статьи 35 Закона о КС)

		В течении пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся. 



		27

		Уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса

		Конкурсная комиссия обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме. 

(Часть 2 статьи 35 Закона о КС)

		В течении пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия концидентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся.



		28

		Направление участникам конкурса разъяснений результатов конкурса на основании их обращений

		Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения. 

(Часть 3 статьи 35 Закона о КС)

		В течении тридцати дней со дня получения обращения.



		29

		Направление проекта концессионного соглашения победителю конкурса

		Концедент направляет победителю конкурса экземпляр протокола о результатах проведения конкурса, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о КС и  другими федеральными законами условия. 

(Часть 1 статьи36 Закона о КС)

		В течении пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.



		30

		Подписание концессионного соглашения

		Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными указанными в Законе о КС лицами при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

(Части 1,4 статьи36 Закона о КС)

		В срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса.



		31

		Заключение концессионного соглашения в случае отказа победителя от подписания концессионного соглашения

		В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. 

Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о КС и другими федеральными законами условия. 

Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается. В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся. 

(Часть 2 статьи 36 Закона о КС) 

		Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.



		32

		Принятие концедентом решения об отказе в заключении концессионного соглашения в случае, если в отношении победителя конкурса (иного лица, с которым должно быть заключено концессионное соглашение) принято решение о его ликвидации (прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя)

		В случае, если после направления концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса либо заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о КС (части 6 статьи 29,  7 статьи 32) установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом 

(Часть 3.1 статьи 36 Закона о КС)

		В пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу.



		33

		Предложение концедента заключить концессионное соглашение участнику конкурса в случае принятия в отношении победителя решения об отказе в заключении концессионного соглашения (опционально)

		В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. 

(Часть 3.2 статьи 36 Закона о КС)
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Определение участников конкурса при рассмотрении единственной заявки на участие в конкурсе



		№

		Поэтапный алгоритм действий

		Разъяснение к действию

		Сроки, установленные конкурсной документацией



		Этап 2. Определение участников конкурса (рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе)



		9

		Направление заявителю, представившему единственную заявку, предложения о заключении концессионного соглашения



		В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. 

(Часть 6 статьи 29 Закона о КС)

		В течении десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. 



		10

		Направление заявителем предложения концеденту о заключении концессионного соглашения

		(Часть 6 статьи 29 Закона о КС)

		Срок представления заявителем предложения составляет не более чем 60 рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента.



		11

		Рассмотрение концедентом предложения заявителя, представившего единственную заявку

		Ч.6 ст.29 ФЗ 115.

		Срок рассмотрения концедентом представленного предложения устанавливается решением концедента, но не может быть более 15 рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения.



		12

		Принятие концедентом решения о заключении концессионного соглашения с заявителем, представившем единственную заявку

		По результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем. 

(Часть 6 статьи 29 Закона о КС)

		



		13

		Направление заявителю, представившему единственную заявку, проекта концессионного соглашения

		Концедент направляет заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о КС и другими федеральными законами условия. 

(Часть 3 статьи 36 Закона о КС) 

		Не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения 





		14

		Подписание концессионного соглашения

		

(Часть 3 статьи 36 Закона о КС) 

		В срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса.



		15

		Возврат заявителю, представившему единственную заявку, внесенный им задаток

		Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить концеденту предложение о заключении концессионного соглашения; 





2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения;









3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения.

(Часть 7 статьи 29 Закона о КС).

		



в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;



в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;



в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.







[bookmark: _Toc482170861]Проведение конкурса (рассмотрение единственного конкурсного предложения)



		№

		Поэтапный алгоритм действий

		Разъяснение к действию

		Сроки, установленные конкурсной документацией



		Этап 3. Проведение конкурса (Рассмотрение заявки единственного конкурсного предложения)



		15

		Признание конкурса несостоявшимся, если было представлено менее двух конкурсных предложений

		Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. 

(Часть 7 статьи 32 Закона о КС)

		



		16

		Рассмотрение концедентом единственного конкурсного предложения, принятия им решении о заключении с этим участником концессионного соглашения

		Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении.

(Часть 7 статьи 32 Закона о КС).

		В тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.



		17

		Направление единственному участнику конкурса проекта концессионного соглашения 

		Концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о КС и другими федеральными законами условия. 

(Часть 3 статьи 36 Закона о КС)

		Не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заключении концессионного соглашения. 

В этих случаях, концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. 
Если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса.



		18

		Возвращение задатка единственному участнику конкурса, в отношении которого не было принято решение о заключения с ним концессионного соглашения

		В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему.

(Часть 7 статьи 32 Закона о КС) 

		В пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.



		19

		Подписание концессионного соглашения

		Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными лицами при условии представления ими документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

(Части 1, 3 статьи 36 Закона о КС)  

		Концессионное соглашение должно быть подписано в  срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса. 



		19

		Отмена или изменение решения концедента о заключении концессионного соглашения, в случае объявления конкурса не состоявшимся

		В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения. 

(часть 7 статьи 32 Закона о КС)
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11. Частная инициатива Концессия

	

	Предложение по частной концессионной инициативе составляется по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 300. Потенциальный концессионер подает предложение в уполномоченный на рассмотрение федеральный, региональный или муниципальный орган власти в зависимости от того, в чьей собственности находится объект концессионного соглашения, именно по этой форме с приложением следующих документов:

	- проект концессионного соглашения;

	- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также копия договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) юридических лиц или нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

	- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

	- справки налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации и территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов принципала (плательщика сбора, налогового агента) по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

	- копия подтверждающего документа, выданного кредитной организацией, в случае привлечения заявителем заемных средств.



Частная концессионная инициатива, схема

Проведение предварительных переговоров с органами власти (при необходимости)



Подготовка инициатором предложения и направление его концеденту





- о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях

- о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных условиях

- о невозможности заключения концессионного соглашения

10

30

Рассмотрение органа уполномоченным органом т принятие одного из решений:













- переговоры и доработка концессионного соглашения

КОНКУРС (срок проведения 6-12 месяцев)

30

45

НЕТ

Размещение предложения на сайте torgi.gov.ru

Решение о заключении концессионного соглашения без конкурса



(срок согласования ЧКИ 3-4 месяца)













Поступление заявок о готовности участвовать в концессионном конкурсе от иных лиц?



ДА



- количество дней

Х







	Положения ФЗ «О концессионных соглашениях» предусматривают следующие основания для отказа инициатору в заключении концессионного соглашения:

	- деятельность лиц, выступивших с инициативой заключения концессионного соглашения, с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения не допускается в соответствии с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом;

	- объект концессионного соглашения изъят из оборота или ограничен в обороте;

	- у публично-правового образования отсутствуют права собственности на объект концессионного соглашения;

	- объект концессионного соглашения является несвободным от прав третьих лиц, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 3 настоящего Федерального закона;

	- создание и (или) реконструкция объекта концессионного соглашения, за исключением случая, если объектами концессионного соглашения выступают объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не соответствуют программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, государственным программам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальным программам;

	- у публично-правового образования отсутствует ресурсное обеспечение для заключения и исполнения концессионного соглашения на предложенных лицом условиях;

	- объект концессионного соглашения не требует реконструкции;

	- создание объекта концессионного соглашения не требуется;

	- лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, отказалось от ведения переговоров по изменению предложенных условий концессионного соглашения, предусмотренных частью 4.8 статьи 37 ФЗ «О концессионных соглашениях», либо в результате переговоров стороны не достигли согласия по условиям концессионного соглашения;

	- в случае, если объектами концессионного соглашения выступают объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, не соответствующие утвержденным схемам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

	- иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

	Тем не менее, такой отказ концедента по перечисленным в законе основаниям не является его обязательством. Так, например, отсутствие на момент подачи заявки частным инициатором у концедента права собственности на объект концессионного соглашения, в случае необходимости его реконструкции, не всегда является стоп-фактором для заключения концессионного соглашения в отношении такого объекта. В случае, если концедент имеет возможность такое право собственности приобрести, он вправе не отказывать инициатору в заключении концессионного соглашения. Другим примером является такое основание отказа, как обременение объекта концессионного соглашения правами третьих лиц. В этом случае, концедент также вправе не отклонять предложение инициатора, если примет решение о возможности освобождения объекта от обременения и целесообразности заключения концессионного соглашения с инициатором.

	Таким образом, отклонение концедентом предложения инициатора по основаниям, определенным законом, является для него правом, а не обязанностью. Решение принимается концедентом самостоятельно в зависимости от условий и обстоятельств.

В случае принятия публично-правовым образованием решения о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, представленных в предложении по частной концессионной инициативе, и отсутствия в течение 45 дней с момента размещения предложения с частной инициативой на сайте торгов заявок от иных лиц, концессионное соглашение заключается без проведения конкурса.  

Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения, вправе проводить с публичной стороной, в лице уполномоченного на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения органа, переговоры, связанные с подготовкой проекта концессионного соглашения, до направления предложения о заключении концессионного соглашения (часть 4.12 статьи 37 ФЗ 
«О концессионных соглашениях»).
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	Под прямым соглашением в случае концессии понимается специальное соглашение между концедентом, концессионером и финансирующей организацией (чаще всего банк), в отношении исполнения условий концессионного соглашения в соответствии с заключенным концессионным соглашением, содержащее дополнительную защиту интересов кредиторов, предоставивших финансирование по проекту.

	Положениями ФЗ «О концессионных соглашениях» (пункт 4 статьи 5) предусмотрено, что если для исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению концессионер привлекает средства кредиторов, права концессионера по концессионному соглашению могут использоваться в качестве способа обеспечения исполнения обязательств концессионера перед кредиторами. В этом случае между концедентом, концессионером и кредиторами заключается соглашение, которым определяются права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед концедентом и кредиторами).

На сегодняшний день наличие прямого соглашение является практически обязательным требованием финансирующих организаций при проектном финансировании. 

	Целями заключения прямого соглашения является регулирование финансовых потоков через открытие специальных расчетных счетов и порядка перечисления сумм концедентом (при создании, эксплуатации и прекращении концессионного соглашения) и контроль финансирующей организацией исполнения условий концессионного соглашения (согласование вопросов расторжения, смены концессионера, право потребовать расторжения концессионного соглашения при просрочке обязательств концессионера перед финансирующей организацией и т.п.). 

	При этом, платежи при расторжении концессионного соглашения должны обеспечивать банку возврат предоставленного им финансирования, а право на введение прямого управления — возможность установить контроль над проектом в случае необходимости довести его до завершения, не прибегая к процедуре досрочного расторжения.

	Достоинством такого сложного баланса интересов сторон является и тот факт, что на практике банки самостоятельно и жестко контролируют со своей стороны деятельность концессионера, снимая, таким образом, часть обязанностей по контролю эффективности и обеспечению выполнения соглашения с концедента. 

	Структура прямого соглашения выглядит следующим образом :

	- действия в случае неисполнения кредитного соглашения;

	- изменение или прекращение концессионного соглашения по инициативе сторон;

	- порядок действий при замене концессионера;

	- порядок осуществления платежей концедента;

	- возмещение при прекращении концессионного соглашения;

	- подтверждение целевого использования средств;

	- срок действия прямого соглашения;

	- прочие пункты прямого соглашения (к примеру – адреса, прочие сроки, ответственность по прямому соглашению, заверения, разрешение споров и т.п.).



13. Бюджетный процесс при заключении концессионных соглашений



	В соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе могут предоставляться субсидии в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными концессионными соглашениями.

	Дополнительно положением указанного пункта статьи 78 установлена возможность заключения концессионных соглашений на срок сверх срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных соответственно решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации, принимаемыми в порядке, определяемом указанными лицами.

	На практике спорными остаются вопросы о необходимости соблюдения наличия иных оснований для предоставления субсидий, предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса РФ – нормативного акта и договора (соглашения) о предоставлении субсидий.

	Наряду с бюджетными субсидиями пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса напрямую предусмотрено предоставление в рамках концессионных соглашений бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в форме капитальных вложений в соответствии с концессионными соглашениями.

	С учетом выводов практического применения наиболее подходящей формой предоставления бюджетных средств для целей выплаты капитального или операционного гранта являются бюджетные субсидии по статье 78 Бюджетного кодекса РФ. 
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к Методическим рекомендациям



Рекомендации для подготовки финансовой модели



1. Состав исходных данных

	

	В числе исходных данных или допущений финансовой модели должны быть указаны следующие (если конечно это применимо к):

	1) Основные методические предположения, использованные при построении финансовых прогнозов, в том числе:

· срок жизни проекта;

· длительность прогнозного периода (не должен быть менее дисконтированного периода окупаемости проекта и срока возврата заемных средств);

· длительность постпрогнозного периода ;

· начальный момент прогнозного периода;

· шаг прогноза, минимально: для инвестиционной стадии – один квартал, в случае наличия месячной сезонности или месячного графика строительства – один месяц; для операционной (эксплуатационной) стадии – год или квартал;

· тип денежных потоков (номинальные, реальные) и итоговая валюта денежных потоков;

· вид ставки дисконтирования и метод её расчета;

· методика расчета заключительной стоимости (терминальной стоимости);

· иные ключевые методические предположения.

	2. Макроэкономические данные (прогнозы инфляции, обменных курсов, роста реальной заработной платы и т.п.).

	3. Прогноз капитальных вложений, инвестиционный план.

	4. Прогноз объема продаж и объема производства (иных количественных факторов, определяющих выручку проекта, если это применимо).

	5. Прогноз цен/тарифов на готовую продукцию/услуги.

	6. Нормы расхода ресурсов на единицу выпуска.

	7. Прогноз цен на основное сырье и материалы и других затрат, составляющих значительную долю в себестоимости, прогноз иных условно-переменных затрат.

	8. Прогноз затрат на персонал (штатное расписание или бюджет затрат на персонал с учётом планируемых индексаций оплаты труда и увеличения штата) с указанием части, включаемой в себестоимость продукции/услуг (условно-переменных затрат в  общих затратах на персонал).

	9. Прогноз условно постоянных затрат.

	10. Условия расчетов с контрагентами (отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями, бюджетом, персоналом) и/или нормативы оборачиваемости.

	11. Налоговые предпосылки: информация о налогах и иных обязательных платежах (пошлинах, взносах по обязательному страхованию и т.п.).

	12. Предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки).

	13. Прогнозная структура финансирования, условия по заёмному финансированию (процентные ставки, график получения и обслуживания долга);

	14. Данные фондового рынка для расчета ставки дисконтирования;

	15. Иные исходные данные и предпосылки, важные для данной отрасли и типа проекта.



2. Состав результатов финансовых прогнозов (рекомендация)



	Финансовая модель может содержать в себе следующие листы данных (рекомендация):

	- лист вводных данных (содержит основные вводные параметры проекта с возможностью их изменения);

	- лист результатов расчетов  (должен содержать выжимку из результатов расчетов по финансовой модели проекта);

	- лист расчетов (должен содержать основные расчеты по проекту);

	- листы пронозной финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств);

	- лист расчета налогов по проекту (должен содержать также расчеты бюджетных эффектов от проекта налогового характера);

	- лист финансирования (должен отражать источники финансирования проекта и расчеты по ним, а также финансовые показатели, необходимые для анализа предлагаемой модели финансирования – коэффициенты покрытия, доходности).

	Листы могут быть объединены, при этом не должна теряться логичность структуры расчетов финансовой модели.

	Прогнозная финансовая отчётность составляется для Инвестора и носит характер управленческой отчётности, некоторые статьи, величина которых является относительно незначительной в масштабах проекта, могут быть объединены.

	В обязательном порядке должны быть представлены следующие формы прогнозной финансовой отчётности: прогнозный отчет о движении денежных средств, прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный баланс.

	Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен быть составлен по методу начисления и содержать, в том числе, следующие финансовые показатели: выручка, валовая прибыль, валовая рентабельность, EBITDA (операционная прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов), EBIT (операционная прибыль до вычета процентов и налогов), чистая прибыль, чистая рентабельность. 

	Прогнозный отчет о движении денежных средств должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением процентов и дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках. Рекомендуется отдельно выделить денежные потоки от проекта в целом (FCFF) и денежные потоки на акционерный капитал или его эквиваленты (FCFE).

	В случае предполагаемого долгового финансирования, справочно должны быть приведены свободные денежные потоки до обслуживания долга (CFADS). 	Также могут быть предоставлены иные отчеты.



3. Финансовые показатели (коэффициенты)



	Формулы расчета всех финансовых показателей (коэффициентов), которые рассчитываются в ФЭМ, должны быть приведены в описании к модели.

	1) Показатели инвестиционной привлекательности.

	Финансовые показатели (коэффициенты), указанные ниже, должны быть приведены в финансовой модели в обязательном порядке.

	- показатели инвестиционной привлекательности по проекту в целом - чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject), дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject);

	- показатели инвестиционной привлекательности для отдельных участников проекта;

	- также могут быть включены другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей проекта.

	2) Показатели финансовой устойчивости.

	Финансовые показатели (коэффициенты), указанные ниже, рассчитываются для концессионера (на основе прогнозной финансовой отчётности).

	- показатели обслуживания (покрытия) долга: коэффициент покрытия процентных выплат (Interest coverage ratio, EBIT/проценты), коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга операционными денежными потоками (Debt Service Coverage Ratio, DSCR), коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio, LLCR);

	- показатели долговой нагрузки: Долг/Собственный капитал, Долг/EBITDA, Долг/CFADS;

	Также могут быть включены другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей проекта. В частности, к показателям покрытия долга также могут быть отнесены: PLCR (Project Life Coverage Ratio), RLCR (Reserve Life Coverage Ratio).

	3) Показатели ликвидности (платежеспособности).

	Финансовые показатели (коэффициенты), указанные ниже, должны быть приведены в обязательном порядке (рассчитываются для концессионера, на основе прогнозной финансовой отчётности).

	- показатель текущей ликвидности (current ratio), быстрой ликвидности (quick ratio);

	- также по усмотрению составителей финансовой модели могут быть включены другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей проекта.

	4) Иные финансовые показатели (коэффициенты).

	Финансовые показатели (коэффициенты), указанные ниже, приводятся по усмотрению составителей финансовой модели (рассчитываются для концессионера на основе прогнозной финансовой отчетности).

	- показатели рентабельности: рентабельность активов (ROA), рентабельность продаж (ROS), рентабельность собственного капитала (ROE), рентабельность инвестиций (капитала) (ROCE);

	- показатели оборачиваемости: оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость кредиторской задолженности, оборачиваемость запасов;

	- Также могут быть включены другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей проекта.



4. Особенности построения финансовых прогнозов для действующей компании



· финансовая модель для Действующей компании должна включать прогнозы денежных потоков, которые будут поступать концессионеру в случае реализации проекта (прогноз «с проектом») и в случае, если проект не будет реализован (прогноз «без проекта»);

· денежные потоки по коммерческой деятельности концессионеру, не связанной с реализацией инвестиционного проекта (в случае, если она предполагается в период реализации проекта) должны включаться в прогноз «с проектом» и, по возможности, показываться обособленно;

· при построении прогноза «с проектом» должно учитываться возможное взаимное влияние денежных потоков по проекту и по коммерческой деятельности концессионера, не связанной с реализацией инвестиционного проекта;

· дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject) рассчитывается на основе денежных потоков по прогнозу «с проектом» за вычетом денежных потоков по прогнозу «без проекта»;

· чистая приведённая стоимость проекта (NPVproject) рассчитывается как разница между дисконтированными свободными денежными потоками по прогнозу "с проектом" и дисконтированными свободными денежными потоками по прогнозу "без проекта";

· расчёт ставки дисконтирования должен производиться на основе прогнозной структуры капитала концессионера (в том числе, с учётом ранее полученного долгового финансирования);

· остальные финансовые показатели (коэффициенты) и прогнозная финансовая отчётность действующей компании строятся на основе прогноза «с проектом».



5. Оценка устойчивости финансовых показателей (коэффициентов)



	Для оценки устойчивости финансовых показателей (коэффициентов) применяется метод анализа чувствительности – оценки степени воздействия изменения ключевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов. Если анализ чувствительности не позволяет измерить/проиллюстрировать отдельные риски, применяются иные методы, в том числе, расчет точки безубыточности, метод Монте-Карло, сценарный анализ, факторный анализ и т.п.

	К ключевым факторам чувствительности относятся допущения (исходные данные) финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта (ввиду невозможности их точной оценки или присущей им волатильности) могут значительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель. В частности, к типичным факторам чувствительности можно отнести:

	- цены на готовую продукцию и тарифы на услуги;

	- объем продаж (интенсивность эксплуатации, число покупателей/пользователей);

	- объем капитальных затрат;

	- задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;

	- цены на основное сырьё и материалы, топливо, трудовые ресурсы;

	- величину постоянных операционных затрат;

	- ставку дисконтирования;

	- прогнозные темпы инфляции;

	- обменные курсы валют и так далее.

	Рекомендуется обязательно провести анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования, цены реализации продукта, цены ключевого ресурса и объёма продаж.

	К типичным результатам финансовых прогнозов, волатильность которых может быть измерена в ходе анализа чувствительности, относятся:

	- показатели инвестиционной привлекательности;

	- показатели финансовой устойчивости;

	- срок возврата кредита;

	- оценка рыночной стоимости компании или доли в уставном капитале концессионера;

	- иные показатели.
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Матрица рисков концессионного проекта



		Наименование риска

		Описание риска

		Способы снижения риска

		Распределение рисков между сторонами



		Группа «Организационные и управленческие риски»



		Риск интерфейса

		Разработанная проектная документация не соответствует фактическим условиям эксплуатации и техническим требованиям объекта или требует внесения изменений

		Более тщательная проверка государственным партнером разработанной концессионером проектной документации в целях соотнесения положений, представленных в ней, тем требованиям к объекту и эксплуатационным показателям, которые установлены в концессионном соглашении.

		Концессионер

Концедент



		Политический риск

		Изменение условий реализации проекта в случае смены руководства заказчика или политической ситуации в стране

		К проектам, реализуемым в рамках концессионного механизма, практически не применим

		Концедент



		Экологические риски

		Нанесение ущерба окружающей среде в процессе осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, превышение максимально допустимых показателей негативного воздействия на окружающую среду, предусмотренных действующим законодательством, нарушение действующего законодательства об охране окружающей среды

		Невыполнение концессионером требований раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».

Отсутствие у концессионера договоров на утилизацию отходов.

		Концессионер



		Риск возникновения несчастных случаев

		Нанесение ущерба имуществу, здоровью или иным охраняемым законом интересам третьих лиц в результате деятельности концессионера в процессе осуществления деятельности, предусмотренной соглашением

		Данный риск может возникнуть в случае нарушения концессионером технологии и требовании правил безопасности при строительстве объекта 

		Концессионер



		Административные риски

		Несогласование, отказ или задержка в получении разрешений и согласований органов государственной власти и (или) местного самоуправления, от которых зависит выполнение обязательств по концессионному соглашению, в частности, отказ в согласовании проектной документации, выдаче разрешительной документации, лицензий, внесения изменений в правоустанавливающие документы

		Более тщательная проверка концессионером комплекта разработанной документации; определение в концессионном соглашении конкретных положений, определяющих причины отказа в согласовании концедентом той или иной разработанной документации; определение мер ответственности обоих сторон соглашения за наступление данных событий; установление в концессионном соглашении конкретных сроков на согласование документации и устранение замечаний

		Концедент и концессионер (в зависимости от нарушающей условия соглашения стороны)



		Риски, связанные с консорциумом

		Недостижение согласия участников консорциума в отношении порядка исполнения концессионного соглашения, возникновение взаимных претензий между участниками консорциума в отношении осуществления деятельности по исполнению концессионного соглашения или государственного контракта, отказ участников консорциума от участия в проекте

		Более четкое определение вкладов, обязанностей и прав каждого участника консорциума при заключении договора простого товарищества в целях участия в конкурсных процедурах и реализации проекта

		Концессионер



		Риск отсутствия заявителей на участие в конкурсе

		Риск отсутствия заявителей на участие в конкурсе - отсутствие заявок на момент окончания подачи заявок на участие в конкурсе от заинтересованных лиц; отказ участников конкурса от подачи конкурсных предложений, вызванный отсутствием интереса со стороны рынка к реализуемому проекту или чрезмерными рисками проекта

		Более тщательная проработка конкурсной документации, предварительное обсуждение с потенциальными участниками (инвесторами) условий реализации проекта, установка адекватных требований для заявителей на предварительном отборе и для участников конкурса на этапе конкурса; сбалансированное распределение рисков между сторонами при подготовке и структурировании инвестиционного проекта

		Концедент



		Риск, связанный с возникновением обстоятельств непреодолимой силы

		Риск наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (например, стихийные явления, военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка)

		Данный риск зависит от места реализации инвестиционного проекта (в части природных явлений). Минимизировать данный риск практически не представляется возможным, за исключением определения в государственном контракте положений о досрочном расторжении контракта в случае наступления таких обстоятельств

		Концедент и концессионер (режим особых обстоятельств)



		Группа «Технические риски»



		Риски, связанные с выносом и переустройством инженерных коммуникаций

		Риск задержки начала строительных работ в случае несоответствия фактического расположения инженерных коммуникаций их расположению, указанному в отчете по инженерным изысканиям, на основании которого концедентом разработана проектная документация

		Более качественное проведение инженерных изысканий. Поиск коммуникаций на месте производить вручную, а не механизированным способом.

		Концедент



		Некачественное выполнение строительно-монтажных работ

		Нарушение габаритов, нарушение целостности конструкций, не точная геодезическая разбивка сооружений, отклонение от допусков действующего законодательства, СНиП и другой нормативно-технической документации, нарушение технологии производства строительно-монтажных работ, применение некачественных материалов изделий и конструкций на строящемся объекте. Все это приводит к снижению качества и технических характеристик строящегося объекта.

		Выполнение строительно-монтажных работ концессионером должно осуществляться строго в соответствии с проектной документацией и разработанным планом производства работ.

Привлечение концессионером лиц, имеющих большой опыт выполнения соответствующих работ и зарекомендовавших себя. Согласование концедентом субподрядных организаций, привлекаемых концессионером.

Применение концедентом к концессионеру системы штрафных санкций. 

Применение концессионером партнером системы штрафов и поощрений привлекаемых субподрядных организаций.

		Концессионер



		Предоставление услуг пользователям ненадлежащего качества на этапе эксплуатации

		Предоставление концессионером услуг пользователям ненадлежащего качества, возложенных на него в рамках концессионного соглашения

		Концессионным соглашением должны быть четко определены услуги и качество услуг, предоставляемые концессионером пользователям.

Необходимо установить требования к технико-эксплуатационным показателям объекта концессионного соглашения.

Применение концедентом в отношении частного партнера системы штрафных санкций

		Концессионер



		Неправильная оценка объема работ по эксплуатации инвестиционного проекта

		Необходимый объем работ по эксплуатации инвестиционного проекта был неверно оценен концессионером, что повлекло потерю дохода, вследствие дополнительных работ по эксплуатации инвестиционного проекта

		Для правильной оценки способностей концессионера оценивать необходимый объем работ по эксплуатации инвестиционного проекта, концессионер  должен представить на этапе конкурсного отбора всю доступную информацию о наличии у него опыта по эксплуатации, уровне содержания, в том числе данные о выполненных ремонтах на автомобильных дорогах. 

Ежегодное составление концессионером планов по текущему и капитальному ремонтам и содержанию инвестиционного проекта с утверждением их концедентом

		Концессионер



		Группа «Правовые риски»



		Риск изменения законодательства

		Риск изменения законодательства таким образом, что оно препятствует или ограничивает исполнение соглашения. Включает изменения законодательства в сфере исполнения соглашения, в сфере деятельности сторон и т.д.

		Интересы концессионера при наступлении данного риска защищены на законодательном уровне. Обозначение в концессионном соглашении положений, регулирующих наступления данных событий для каждой стороны (в виде особых или исключительных обстоятельств).

		Концедент



		Риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением соглашения концессионером

		Нарушение концессионером положений соглашения, в частности, задержка выполнения работ, несоответствие качества и характеристик выполненной работы требованиям соглашения (ошибки при проектировании, строительстве, эксплуатации и т.д.)

		Более тщательный контроль за деятельностью концессионера на всем жизненном цикле проекта; установка в соглашении системы штрафных санкций и вычетов при осуществлении деятельности концессионера, установление требований к технико-эксплуатационным показателям проекта

		Концессионер



		Риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением соглашения концедентом

		Нарушение концедентом положений соглашения, к примеру, непредоставление или несвоевременное предоставление технического задания, земельных участков для строительства, доступа к земельным участкам и (или) объектам движимого и недвижимого имущества, правоустанавливающих документов, платежей  концедента и т.д.

		Подготовка земельных участков, правоустанавливающих документов концедентом заблаговременно; определение в концессионном соглашении графика предоставления земельных участков, сроков предоставления документации; определение положений (порядок действий) для каждой из сторон при наступлении данных рисков 

		Концедент



		Риски, связанные с отказом права доступа на земельные участки третьими лицами

		В ходе разработки проектной документации (инженерных изысканий, землеустроительных работ и т.д.) третьи лица, имеющие права на необходимые для создания инвестиционного проекта земельные участки, могут отказать в праве доступа к ним, что повлечет за собой увеличение сроков выполнения проектирования и создания самого проекта

		Концедент должен заблаговременно начать работу по предоставлению концессионеру доступа на все необходимые земельные участки, вне зависимости от наличия иных собственников на данные земельные участки, в том числе изъятия необходимых земельных участков путем выкупа или прекращения прав собственности, аренды иных прав третьих лиц. 

		Концедент



		Антимонопольные риски

		Обжалование действий организаторов торгов заинтересованными лицами в антимонопольные органы, обжалование действий организаторов торгов антимонопольными органами в судебном порядке, в том числе риск отмены результатов конкурса и (или) признания судом заключенного по итогам конкурса соглашения недействительным по жалобе антимонопольных органов

		Более качественная проработка и разработка конкурсной документации концедентом; противвоправные действия организатора торгов на этапе определения победителя открытого конкурса

		Концедент



		Риск досрочного расторжения соглашения по инициативе любой из сторон

		Отказ любой из сторон от дальнейшего выполнения обязательств по договору по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязательств, политическими рисками или действием непреодолимой силы

		Определение в концессионном соглашении случаев, положений и порядка действия при досрочном расторжении соглашения

		Концедент

Концессионер



		Группа «Финансово-экономические риски»



		Риск возврата инвестиций

		Невозможность возврата финансовых вложений, совершенных в рамках инвестиционной деятельности, в полном объеме, а также невозможность получения минимальной ожидаемой доходности на такие вложения

		Качественное выполнение концессионером своих обязательств по соглашению (в целях снижения штрафных санкций, вычетов); правильное прогнозирование основных параметров, формирующих выручку по проекту на этапе предварительной проработки.

		Концедент

Концессионер



		Риск платежей со стороны концедента

		Несовершение платежей между сторонами проекта в объеме и в сроках, согласованных в рамках обязательств сторон

		Заблаговременное включение расходных обязательств в закон о бюджете на плановый период, включение инвестиционного проекта в долгосрочную целевую программу 

		Концедент



		Риск фондирования средств для инвестиционной стадии

		Задержка и/или невозможность определения и утверждения источников финансирования для выделения средств на инвестиционной стадии рассматриваемого инвестиционного проекта, препятствующие дальнейшему запуску или реализации проекта

		Заблаговременное определение источников финансирования инвестиционного проекта

		Концессионер



		Риск ущерба/утраты объекта инвестиционного проекта

		Разрушение, выход из строя, деформация объекта инвестиционного проекта полностью или в части, вызывающие невозможность дальнейшей функциональной эксплуатации объекта инвестиционного проекта

		Обязательное страхование концессионером риска утраты гибели инвестиционного проекта; более тщательная проверки при приемке выполненных работ и более тщательный контроль во время исполнения соглашения концедентом за концессионером

		Концессионер



		Финансовые риски стадии эксплуатации объекта инвестиционного проекта

		Группа рисков, возникающих на этапе эксплуатации объекта инвестиционного проекта, фактическое наступление которых может повлечь за собой финансовые потери сторон 

		Более качественная предварительная подготовка проекта в части определения реального спроса, определение конкретных гарантий со стороны концедента

		Концессионер

Концедент



		Риск заемного финансирования

		Невозможность выполнения/задержка в выполнении концессионером обязательств перед кредиторами по возврату сумм финансирования, предоставленных для реализации проекта

		Зеркальное наложение штрафных санкций на концедента в случае задержки финансирования частному партнеру на инвестиционной стадии реализации проекта; заключение прямого соглашения между концедентом, концессионером и финансирующей организацией в целях обеспечения контроля за целевым расходованием средств концессионером

		Концессионер

Концедент



		Риски финансового закрытия

		Невозможность привлечь в необходимом объеме финансирования со стороны концессионера

		Работа по привлечению заемного финансирования с финансирующими организациями и потенциальными концессионерами еще на стадии подготовки проекта к конкурсным процедурам; установление в концессионном соглашении адекватной для финансирующих организации схемы возврата инвестиций концессионеру

		Концессионер



		Риски выручки

		Часть пользователь объекта не оплачивает либо осуществляет оплату за товары, работы и услуги, что ведет к сокращению или задержке собираемой выручки

		Гарантии минимального дохода со стороны концедента. Более качественная подготовка конкурсного предложения потенциальным концессионером

		Концессионер

Концедент
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Приложение 3

к Методическим рекомендациям



Форма конкурсной документации концессионного конкурса в трех частях

(представлена в отдельном файле)
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к Методическим рекомендациям 



Форма концессионного соглашения 

(представлена в отдельном файле)



	Форма концессионного соглашения предусматривает следующий платежный механизм: капитальный грант (денежные средства концедента), выплачиваемый на этапе создания объекта и другие платежи концедента (инвестиционный платеж, субсидия на проценты, плата концедента), выплачиваемые на этапе эксплуатации.















1. Определение проекта (инициатива ОГВ/ОМС или инвестора) 





 Социальный запрос





2. Определение объекта





3. Подготовка концепции проекта





 Техническая модель





 Юридическая модель





 Финансово-экономическая модель





 Объект указан в государственной/муниципальной программе (статегии развития) ПО





 Необходимо определить объект, подлежащий созданию или реконструкции, его описание и требования, в т.ч. технико-экономические показатели объекта.





 Объект внесен в перечень объектов для заключения концессионных соглашений





















I. Подготовительный этап





II. Конкурсные процедуры /частная концессионная инициатива





III. Заключение концессионного соглашения
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			УТВЕРЖДЕНО:





Приказом _____________________________________ 


(Наименование Организатора Конкурса)


от ______________  № ___








	




















	

















КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта:  _______________________ 


[указывается наименование объекта концессионного соглашения]








Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ









































_____________________


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Положения настоящей части I «Общие положения» конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта: __________________________[указывается наименование объекта Концессионного соглашения] (далее – Объект Концессионного соглашения) (далее, соответственно, – Конкурсная документация, Открытый конкурс, Конкурс) определяют следующую информацию:


	1) Применяемые в Конкурсной документации термины и определения;


	2) Сведения о составе и описании Объекта Соглашения;


	3) Существенные условия концессионного cоглашения;


	4) График проведения Конкурса;


	5) Порядок внесения изменений и предоставления разъяснений Конкурсной документации;


	6) Положение о конкурсной комиссии;


	7) Требования и критерии Конкурса;


	8) Обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения.





ВВЕДЕНИЕ


Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации Объекта Соглашения (далее – Концессионное соглашение) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на основании Решение о заключении Концессионного соглашения:


__________________________ [указывается реквизиты документа].


Решением о заключении Концессионного соглашения установлено, что полномочия Концедента от имени _______________________ [указывается наименование концедента] по утверждению и изменению Конкурсной документации (за исключением устанавливаемых в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения положений Конкурсной документации), заключению и исполнению Концессионного соглашения, созданию и утверждению персонального состава конкурсной комиссии по проведению Конкурса осуществляет ________________________________ (Наименование Организатора Конкурса) (далее по тексту – _____________________ (Организатор конкурса).


Настоящая Конкурсная документация утверждена __________________ [указывается наименование Организатора Конкурса] приказом ________________ [указывается реквизиты документа] (далее – Приказ об организации Конкурса).


Целью проведения Конкурса является выбор Концессионера, отвечающего общим и квалификационным требованиям Конкурса, предусмотренным частью 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации, предложившего наиболее эффективные, экономически выгодные и сбалансированные условия реализации проекта создания и эксплуатации Объекта Концессионного соглашения.


[bookmark: _DV_M15]По результатам проведения Конкурса с победителем (или иным лицом, определенным по результатам Конкурса в соответствии с Конкурсной документацией) будет заключено Концессионное соглашение.


[bookmark: _DV_M16]Конкурсная документация Конкурса состоит из 3 (трех) частей: 


[bookmark: _DV_M17]Часть I – Общие положения;


[bookmark: _DV_M18]Часть II – Предварительный отбор;


[bookmark: _DV_M19]Часть III – Конкурс.


[bookmark: _DV_M20]Неотъемлемыми приложениями части I Конкурсной документации «Общие положения» являются следующие:


1) Приложение 1 «Термины и определения, используемые в Конкурсной документации по проведению Конкурса»;


2) Приложение 2 «Состав и описание Объекта Концессионного соглашения»;


3) Приложение 3 «Существенные условия Концессионного соглашения»;


4) Приложение 4 «Положение о Конкурсной комиссии»;


5) Приложение 5 «Сообщение о проведении Конкурса»;


6) Приложение 6 «Форма соглашение о задатке».


[bookmark: _DV_M21]Проект Концессионного соглашения не является частью Конкурсной документации и предоставляется участникам Конкурса в порядке, предусмотренном частью 3 «Конкурс» Конкурсной документации.


Конкурсная документация составлена на русском языке.


Если иное не следует из контекста, все ссылки на пункты, приложения или части в Конкурсной документации являются ссылками на пункты, приложения или части настоящей Конкурсной документации. Ссылки на пункты и приложения, приведенные в какой-либо части, являются ссылками на пункты такой части или на приложения к ней, если иное не следует из контекста.





1. Термины и определения, используемые в Конкурсной документации по проведению Конкурса 


В Конкурсной документации по Конкурсу используются термины и определения в значении, приведенном в Приложении 1 части I «Общие положения» Конкурсной документации.





2. Объект и существенные условия Концессионного соглашения


Состав и описание Объекта Концессионного соглашения приведено в Приложении 2 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.


Описание основных условий Концессионного соглашения приведено в Приложении 3 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.





3. Стороны Концессионного соглашения


Концедент – [указывается наименование концедента], от имени которого выступает  _________________________________________[указывается наименование Организатора Конкурса], расположенный по адресу:  ____________________________.


Концессионер – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого   товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, с которыми по итогам проведения Конкурса заключено Концессионное соглашение.


Концессионером может выступать любое юридическое лицо, независимо от организационно–правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала, любое физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, при условии, что оно удовлетворяет общим и квалификационным требованиям, установленным в части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации.





4. Основные положения


[bookmark: _DV_M23][bookmark: _DV_M33]4.1. Конкурс проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о заключении Концессионного соглашения поэтапно в следующем порядке: 


1 этап - Предварительный отбор участников Конкурса (Предварительный отбор); 


2 этап - Конкурсный отбор.


[bookmark: _DV_M34][bookmark: _DV_M35][bookmark: _DV_M36][bookmark: _DV_M37]4.2. Сообщение о проведении Конкурса, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, сообщение о результатах проведения Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся и все иные материалы, подлежащие официальному опубликованию и размещению, связанные с проведением Конкурса, размещаются Организатором Конкурса и (или) Конкурсной комиссией в соответствии с их полномочиями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Концедента ___________________ [указывается название сайта концедента], официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, -  www.torgi.gov.ru, а также в установленных законодательством случаях публикуются в официальном издании – газете «______________________».


[bookmark: _DV_M38]4.3. Конкурсная документация в 3 частях предоставляется любым заинтересованным лицам без взимания платы на указанных в п.4.2. настоящей части Конкурсной документации сайтах либо на основании письменного заявления о предоставлении Конкурсной документации.


[bookmark: _DV_M40][bookmark: _DV_M41][bookmark: _DV_M42]Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес Конкурсной комиссии с просьбой предоставить Конкурсную документацию с указанием своего официального представителя и способа получения Конкурсной документации: по адресу электронной почты или почтовому адресу заинтересованного лица или нарочным по адресу Конкурсной комиссии: ___________________ (г.____________, ул._________________д._____, кабинет ___, Телефон/факс: (_____) _________/ факс: (______) _________; E-mail:_______________).


Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Конкурсной комиссией письменного заявления с просьбой о предоставлении Конкурсной документации обратившемуся лицу направляется Конкурсная документация в форме электронного документа на указанный в заявлении адрес электронной почты либо почтовым отправлением по местонахождению заинтересованного лица либо экземпляр  документации вручается запрашиваемому лицу /его уполномоченному представителю с проставлением подтверждающей отметки о вручении. 


[bookmark: _DV_M43]Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную документацию.


[bookmark: _DV_M44]Адрес местонахождения Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии: ____________________ (_____________, ул.______________, дом ____, кабинет _____).


Адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию: 628____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, _____________ , ул.___________, д. ___ (кабинет ______).


[bookmark: _DV_M45]4.4. Протоколы, оформленные в ходе проведения Конкурса, Заявки на участие в Конкурсе, Конкурсные предложения, Конкурсная документация, изменения, внесенные в Конкурсную документацию, разъяснения Конкурсной документации, аудио и/или видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе (при наличии) хранятся Организатором Конкурса не менее 3 (трех) лет с даты подписания протокола о результатах Конкурса или решения о признании Конкурса несостоявшимся.


[bookmark: _DV_M46]Все затраты, связанные с подготовкой и подачей Заявок и Конкурсных предложений в полном объеме несут исключительно заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, а Концедент ни в каких случаях не несет ответственности за такие затраты. 


[bookmark: _DV_M47]4.5. При выявлении неточностей, ошибок или описок в тексте предоставленных Заявителем/Участником Конкурса в составе Заявки/Конкурсного предложения документов, иных нарушений требований Конкурсной документации, которые не влекут обоснованных сомнений в достоверности, подлинности и полноте представленной информации в целом, поскольку в случае допуска к участию в Конкурсе такой Заявитель/Участник Конкурса в силу имеющегося опыта и квалификации и его Заявка/Конкурсное предложение смогут обеспечить реальную конкуренцию при проведении Конкурса Заявкам/Конкурсным предложениям иных Заявителей/Участников Конкурса, Конкурсная комиссия, учитывая существо и значимость выявленных нарушений, вправе принять решение о допуске такого Заявителя/Участника Конкурса к участию в Конкурсе и/или не отстранять такого Заявителя/Участника Конкурса от дальнейшего участия в Конкурсе.


4.6. Информация, содержащаяся в Конкурсной документации или предоставляемая любым иным способом Концедентом или Конкурсной комиссией, предоставляется исключительно в целях обеспечения им возможности подать Заявку или Конкурсное предложение. Несмотря на то, что Концедент или Конкурсная комиссия приложили все усилия к тому, чтобы предоставить как можно более точную информацию, Концедент, Конкурсная комиссия не делают каких-либо заявлений и не дают каких-либо гарантий в отношении полноты и точности Конкурсной документации, не несут ответственности за возможную неточность или неполноту в отношении предоставленной информации.


Заявителям следует провести собственные исследования, подготовить прогнозы и выводы в целях подтверждения информации, содержащейся в Конкурсной документации, а также получить дополнительную информацию, которая может быть им необходима, до представления Заявки или Конкурсного предложения. 








5. График проведения Конкурса


5.1. Предусматривается следующий График проведения Конкурса (Таблица 1):





Таблица 1 





			№


			Наименование процедур, этапов


			Срок выполнения


			Исполнитель





			1


			2


			3


			4





			 1.


			Опубликование сообщения о проведении открытого Конкурса





			 1.1.


			Опубликование	сообщения о проведении открытого Конкурса в официальном печатном издании – «_____________________________» (далее – официальное печатное издание) и размещение сообщения на официальном сайте Концедента - __________________ и официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, -  www.torgi.gov.ru


			__________________


[Указывается календарная ДАТА]


			Организатор конкурса /Конкурсная комиссия





			 1.2.


			Ознакомление заинтересованных лиц с Конкурсной документацией/предоставление Конкурсной документации по письменному заявлению заинтересованного лица


			В течение 30 рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении Конкурса/в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного заявления 


			Конкурсная комиссия





			2.


			Разъяснения Конкурсной документации





			2.1.


			Направление запросов о разъяснении Конкурсной документации


			В течение 20 рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении Конкурса, но не позднее чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе 


			Заинтересованное лицо





			2.2. 


			Предоставление разъяснений положений Конкурсной документации


			В течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса, но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе


			Конкурсная комиссия через Концедента





			2.3.


			Размещение на официальном сайте разъяснений положений Конкурсной документации


			Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления разъяснений по запросу заинтересованного лица,    но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе


			Конкурсная комиссия (через Контактное лицо)





			3.


			Подача Заявок на участие в Конкурсе





			3.1.


			Срок представления Заявок на участие в Конкурсе


			В течение 30 рабочих дней с даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса


			Заявитель





			3.2.


			Внесение Задатка в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения


			В течение 30 рабочих дней с даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса, не позднее _____ до даты окончания срока предоставления Заявок на участие в Конкурсе





			Заявитель





			3.3.


			Отзыв или изменение поданной Заявки на участие в Конкурсе


			В течение 30 рабочих дней с даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса, не позднее даты истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе





			Заявитель





			4.


			Вскрытие Конкурсной комиссией представленных конвертов с Заявками на участие в Конкурсе. Подписание протокола вскрытия конвертов


			31 рабочий день с даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса


			Конкурсная комиссия





			


			Этап – Предварительный отбор участников Конкурса





			5.


			Рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе





			5.1.


			Рассмотрение Конкурсной комиссией представленных Заявок на участие в Конкурсе и подписание протокола  проведения предварительного отбора Заявителей


			В течение __ (рекомендуется до 12) рабочих дней с даты вскрытия конвертов с Заявками на участие


			Конкурсная комиссия





			5.2.


			Направление участникам Конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения. Направление Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, уведомления об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии протокола проведения Предварительного отбора Заявителей


			В течение 3 рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора, но не позднее чем за 60 рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений


			Конкурсная комиссия





			5.3.


			Объявление Конкурса несостоявшимся по решению Концедента, принимаемому в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Заявок на участие в Конкурсе


			 На следующий день после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе


			Концедент





			5.4.


			Рассмотрение представленной только одним Заявителем Заявки на участие в Конкурсе по п.5.3. Графика проведения Конкурса 


			В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся


			Концедент





			5.5.


			Принятие решения по результатам рассмотрения Заявки согласно пункту 5.3. Графика проведения Конкурса и направление Заявителю, представившему единственную заявку, предложения представить предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации


			В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся


			Концедент





			5.6.


			Возврат Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, внесенных ими сумм Задатков


			В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола проведения Предварительного отбора 


			Уполномочен-ный представитель Концедента (по поручению Концедента)





			


			Этап – Конкурсный Отбор





			6.


			  Подача конкурсных предложений или предложения о заключении концессионного соглашения





			6.1.


			Подготовка и подача Участниками Конкурса Конкурсных предложений 


			В течение 60 рабочих дней с даты направления Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения


			Участники Конкурса





			6.2.


			Отзыв или изменение поданного Конкурсного предложения


			В течение 60 рабочих дней с даты направления Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения


			Участники Конкурса





			6.3.


			Подготовка и подача предложения о заключении концессионного соглашения согласно п. 5.5. Графика проведения Конкурса


			В течение 60 рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента


			Заявитель, подавший единственную заявку





			7.


			Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений





			7.1.


			Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с Конкурсными предложениями и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями


			61 рабочий день с даты направления Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения


			Конкурсная комиссия





			7.2.


			Объявление Конкурса несостоявшимся по решению Концедента, принимаемому в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений


			 На следующий день после истечения срока представления Конкурсных предложений


			Концедент





			7.3.


			Возврат Участнику Конкурса суммы внесенного Задатка – в случае объявления Конкурса несостоявшимся


			В течение 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся


			Уполномочен-ный представитель Концедента (по поручению Концедента)





			7.4.


			Рассмотрение представленного Заявителем, представившим единственного Заявку на участие в Конкурсе, предложения о заключении концессионного соглашения согласно пункту 6.3. Графика проведения Конкурса


			Не более чем 15 рабочих дней со дня представления Заявителем предложения


			Концедент





			7.5.


			Рассмотрение представленного только одним Участником Конкурса Конкурсного предложения по п.7.2. Графика проведения Конкурса и, если оно соответствует критериям Конкурса, принятие решения о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении


			В течение 30 дней со дня принятия решения о признании Конкурса не состоявшимся


			  Концедент





			8.


			Определение Победителя Конкурса





			8.1.


			Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией Конкурсных предложений, поданных Участниками Конкурса


			В течение ___(до 30) рабочих дней с даты истечения срока представления Конкурсных предложений


			Конкурсная комиссия





			8.2.


			Подписание Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений


			В течение ___ (до 30) рабочих дней с даты истечения срока представления Конкурсных предложений








			Конкурсная комиссия





			8.3.


			Подписание протокола о результатах проведения Конкурса


			В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений


			Конкурсная комиссия





			8.4.


			Опубликование сообщения о результатах проведения Конкурса или решения об объявлении Конкурса несостоявшимся в официальном издании, в котором было опубликовано Сообщение о проведении Конкурса и размещение такого сообщения на сайтах в сети «Интернет»


			В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся


			Конкурсная комиссия





			9.


			Заключение Концессионного соглашения





			9.1.


			Направление уведомления Участникам Конкурса о результатах проведения Конкурса


			В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса


			Конкурсная комиссия





			9.2.


			Направление Победителю Конкурса экземпляра протокола о результатах проведения Конкурса, а также проекта Концессионного соглашения 


			В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса


			  Концедент





			9.3.


			Подписание Концессионного соглашения


			В течение ____ (от 60 до 90) календарных дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса 


			Концедент, Победитель Конкурса





			9.4.


			В случае отказа или уклонения Победителя Конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения направление Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем Конкурса, проекта Концессионного соглашения 


			В течение (от 60 до 90) календарных дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса


			  Концедент





			9.5


			В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения в соответствии с п.7.4. Графика проведения Конкурса, направление Заявителю, которому предлагается заключить указанное соглашение, проекта Концессионного соглашения


			В течение 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем


			  Концедент





			9.6.


			В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения в соответствии с п.7.4. Графика проведения Конкурса, направление Участнику Конкурса, которому предлагается заключить указанное соглашение, проекта Концессионного соглашения


			В течение 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным участником Конкурса


			  Концедент





			9.7.


			Подписание Концессионного соглашения с Участником Конкурса, которому направлен проект Концессионного соглашения согласно п.9.4. или п.9.5. Графика проведения Конкурса


			В течение ___(от 60 до 90) календарных дней со дня направления Участнику Конкурса проекта Концессионного соглашения


			Концедент, Участник Конкурса, которому направлен проект                                                                                                                Концессионного соглашения





			9.8.


			Публикация сообщения о заключении Концессионного соглашения.


			В течение 1 рабочего дня с даты подписания Концессионного соглашения


			Конкурсная комиссия














5.2. Перечисленные выше сроки могут быть изменены при внесении изменений в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном разделом 6 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации. 


5.3. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса и (или) возобновить его в любое время, но не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения в соответствии с пунктом 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации; при этом, если иное прямо не установлено действующим законодательством, какая-либо ответственность Концедента за или в связи с совершением указанных действий исключается.


5.4. Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящей части Конкурсной документации, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса.





6. Изменения в Конкурсную документацию. Толкование документов, входящих в состав Конкурсной документации. Разъяснения Конкурсной документации


6.1. В ходе проведения Конкурса, в том числе по итогам открытых консультаций с участниками Конкурса, Концедент вправе вносить изменения в утвержденную Конкурсную документацию при условии, что если такие изменения вносятся менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты представления Заявок на участие в Конкурсе или менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты представления Конкурсных предложений, такими изменениями должно предусматриваться продление срока, соответственно, представления Заявок на участие в Конкурсе или Конкурсных предложений таким образом, что срок для представления Заявок на участие в Конкурсе или Конкурсных предложений, составил бы не менее чем 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений. Указанный порядок подлежит применению, если иное не установлено Федеральным законом «О концессионных соглашениях».


Сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат опубликованию Концедентом в порядке, предусмотренном пунктом 4.2. настоящей части Конкурсной документации, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения Организатора Конкурса о внесении таких изменений.


6.2. При толковании документы, входящие в состав Конкурсной документации, дополняют и поясняют друг друга. Изменения в Конкурсную документацию имеют преимущественную силу по отношению ко всем иным положениям и документам, входящим в состав Конкурсной документации, с момента утверждения таких изменений Концедентом в установленном порядке. 


6.3. Любое заинтересованное лицо, Заявитель, Участник Конкурса вправе направить в письменной форме в адрес Конкурсной Комиссии запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. 


Запрос о разъяснении положений Конкурсной документации должен содержать:


6.3.1. Общую информацию о заинтересованном лице, Заявителе, Участнике Конкурса, а именно: 


- для юридических лиц: полное и сокращенное наименования, адрес местонахождения, почтовый адрес, сведения о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, адрес электронной почты, контактный телефон, факс, подпись уполномоченного представителя заинтересованного лица, документ, подтверждающий полномочия такого лица, а также печать организации (при ее наличии); 


- для иностранных граждан или юридических лиц – аналогичные вышеуказанным в отношении юридического лица сведения в соответствии с законодательством страны происхождения;


- для физических лиц: фамилия, имя и отчество (если имеется), паспортные данные, адрес регистрации по постоянному месту жительства, адрес фактического пребывания, адрес электронной почты, контактный телефон, сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.


6.3.2. Ясно различимую отметку о том, что соответствующее сообщение является запросом о разъяснении положений Конкурсной документации по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации Объекта Концессионного соглашения. 


6.3.3. Определенные отсылки к абзацу (абзацам), пункту (пунктам), разделу (разделам), части (частям) Конкурсной документации, запрос о разъяснении которых направляется;


6.3.4. Однозначно сформулированные вопросы, разъяснения на которые запрашиваются заинтересованным лицом.


После подведения итогов Предварительного отбора разъяснения Конкурсной документации предоставляются только по запросам Участников Конкурса.


6.4. Конкурсная Комиссия через Концедента предоставляет разъяснения Конкурсной документации любому заинтересованному лицу с учетом положений настоящего пункта, если такие запросы поступили в Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок/Конкурсных Предложений на участие в Конкурсе.


Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Концедентом соответствующему заинтересованному лицу/Заявителю/Участнику Конкурса, в том числе в электронной форме, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок/Конкурсных Предложений.


Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу заинтересованного лица/Заявителя/Участника Конкурса такое разъяснение должно быть размещено на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос.


Анонимные запросы, запросы, оформленные с нарушениями требований об оформлении официальных сообщений согласно Конкурсной документации и запросов о разъяснении Конкурсной документации, запросы, по существу аналогичные тем, на которые Концедентом уже были даны разъяснения, запросы, поступившие с нарушением сроков, установленных Конкурсной документацией для их подачи, не рассматриваются и Концедент вправе не предоставлять на них ответ.


Заинтересованное лицо/Заявитель/Участник Конкурса вправе в любой момент до направления Концедентом разъяснения отозвать свой запрос о разъяснении Конкурсной документации, в этом случае разъяснение Конкурсной документации по отозванному Заявителем/Участником Конкурса запросу не предоставляется.


6.5. Концедент вправе в рамках подготовки к проведению Конкурса проводить мероприятия по представлению и разъяснению положений Конкурсной документации. 





7. Конкурсная комиссия. Обращения в конкурсную комиссию


7.1. В соответствии с Приказом об организации Конкурса Концедент обеспечивает создание и деятельность Конкурсной комиссии по проведению Конкурса и утверждает персональный состав Конкурсной комиссии единовременно с утверждением настоящей Конкурсной документации.


Функции и полномочия Конкурсной Комиссии определены в Приложении 4 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.


7.2. Взаимодействие заинтересованных лиц, Заявителей и Участников Конкурса с Конкурсной комиссией в период проведения Конкурса, помимо официальных обращений или участия в проведении официальных мероприятий, предусмотренных Конкурсной документацией, осуществляется через Концедента.


Официальным обращением (запросом) заинтересованного лица, Заявителя, Участника Конкурса в Конкурсную комиссию признается обращение, направленное его  уполномоченным представителем в письменной форме по почте, в т.ч. электронной или по факсу, содержащее дату отправления, полные сведения об отправителе, аналогичные указанным в 6.3.1. настоящей части Конкурсной документации, а также согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).


Все официальные обращения (запросы) заинтересованного лица, Заявителя, Участника Конкурса к Конкурсной Комиссии должны составляться на русском языке или иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 





8. Требования и критерии конкурса


8.1. Требования, предъявляемые к Заявителям, подавшим Заявки на участие в Конкурсе (в частности, требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам и т.д.), в соответствии с которыми осуществляется Предварительный отбор, содержатся в части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации.


8.2. Описание и параметры критериев Конкурса, а также порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Участников Конкурса в соответствии с такими критериями определены в части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.





9. Обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения 


9.1. Обеспечением обязательства Заявителя по заключению Концессионного Соглашения является Задаток в размере _____________ (_____________) рублей.


9.2. Сумма Задатка должна быть зачислена Заявителем на счет Организатора Конкурса в соответствии с Графиком проведения Конкурса.


9.3. Сумма Задатка перечисляется Заявителем на счёт Организатора Конкурса со следующими реквизитами: 


			Расчетный счет


Лицевой счет


Получатель платежа


ИНН получателя


КПП получателя


			Адрес получателя:





ОКАТО


ОКПО


БИК





			Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения о создании и ________________ [указывается наименование Объекта Концессионного соглашения]»











9.4. Соглашение о Задатке предоставляется в 3 (трех) экземплярах Заявителем по форме, приведенной в Приложении 6 настоящей части Конкурсной документации, и должно соответствовать иным требованиям настоящей Конкурсной документации, 2 экземпляра соглашения из которых подаются в составе Заявки и 1 экземпляр соглашения предоставляется отдельно. Организатор Конкурса обязан подписать такой отдельный экземпляр соглашения о задатке в течение ____________ со дня представления соглашения, подписанного и скрепленного печатью (при наличии) со стороны Заявителя.


9.5. В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить копию платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающую перечисление Задатка. В противном случае, такая Заявка признается несоответствующей требованиям Конкурсной документации.


9.6. В случае принятия решения о заключении Концессионного соглашения с победителем Конкурса и отказа либо уклонения такого победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не возвращается. 


9.7. В случае объявления Конкурса несостоявшимся и/или отказа Концедента от дальнейшего проведения Конкурса Концедент возвращает Заявителю/Участнику Конкурса сумму внесенного им Задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, если иной порядок и срок возврата не следует из положений Конкурсной документации и законодательства Российской Федерации.


9.8. Сумма задатка возвращается Концедентом Заявителю/Участнику Конкурса путем перечисления денежных средств в размере внесенного Участником Конкурса задатка на расчетный счет Заявителя/Участника Конкурса после наступления одного из следующих событий:


9.8.1. В случае отказа Концедента от проведения Конкурса не по причинам, связанным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Концедентом такого решения;


9.8.2. В случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок на участие в Конкурсе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве;


9.8.3. В случае отзыва/непредставления Участником Конкурса Конкурсного предложения до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями; 


9.8.4. В случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса или после принятия Концедентом решения о признании Конкурса несостоявшимся;


9.8.5. В случае получения Конкурсной комиссией Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения (если не была возвращена ранее);


9.8.6. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса;


9.8.7. В случае если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе представлено менее 2 (двух) Заявок, Конкурс объявления несостоявшимся, и Заявителю не  было предложено представить предложение о заключении Концессионного соглашения  - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;


9.8.8. В случае представления Заявки на Конкурс только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся, направлении Концедентом предложения такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения и при условии, что Заявитель не представил Концеденту указанное предложение - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;


9.8.9.  В случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующим критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении соответствующего Участника Конкурса не принято решение о заключении Концессионного соглашения – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения срока в 30 (тридцать) календарных дней, установленного для принятия решения Концедентом о заключении Концессионного соглашения, исчисляемого со дня принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся; 


9.8.10. В случае, если по результатам рассмотрения предложения Заявителя о заключении Концессионного соглашения Концедент не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного в направленном такому Заявителю уведомлении срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения;


9.8.11. В случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не предложил такому Участнику заключить Концессионное соглашение – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;


9.8.12. В случае, если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем, его Конкурсное предложение не является признанным единственно соответствующим Конкурсной документации) - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;


9.8.13. В случае, если с победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной документации и ему было предложено заключить Концессионное соглашение, заключено Концессионное соглашение – Задаток, возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения;


9.8.14. В случае отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения не по причинам, связанным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.


9.9. Сумма Задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократном размере. На сумму Задатка не подлежат начислению какие-либо проценты.


9.10. Задаток не возвращается Концедентом в случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения.



Приложение 1 


к части 1 Конкурсной документации 








Термины и определения, используемые в 


Конкурсной документации по проведению открытого конкурса 


на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]








			Второй лучший участник


			Участник конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.





			График проведения Конкурса


			основные этапы и предусматриваемые сроки проведения отдельных процедур Конкурса на право заключения Концессионного соглашения.





			Договор аренды земельного участка


			договор аренды земельного участка (земельных участков), заключаемый между Концедентом, в качестве Арендодателя, и Концессионером, в качестве Арендатора.





			Задаток


			денежные средства, внесенные Участником Конкурса в соответствии с разделом 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации в целях обеспечения исполнения им своих обязательств по заключению Концессионного соглашения.





			Заявитель


			индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лиц, направившее Концеденту письменное заявление с указанием своего уполномоченного представителя и получившее от него Конкурсную документацию и (или) представившее Заявку на участие в Конкурсе.





			Заявка на участие в конкурсе (Заявка)


			комплект документов, представленный Заявителем в Конкурсную комиссию в целях прохождения Предварительного отбора  участников и получения права на участие в конкурсном отборе в соответствии с требованиями части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации.





			Инвестиции Концессионера


			вложения Концессионера в создание Объекта Концессионного соглашения, которые могут включать собственные инвестиции, а также привлеченные (заемные) средства.





			Инвестиционная стадия


			этап реализации Концессионного соглашения, начиная с даты заключения Концессионного соглашения до даты ввода Объекта в эксплуатацию (дата начала Эксплуатационной стадии).





			Капитальный грант


			[bookmark: _GoBack]часть расходов по созданию Объекта Концессионного соглашения, принимаемая на себя Концедентом, выплачиваемая Концессионеру на Инвестиционной стадии в размере и порядке, предусмотренных условиями Концессионного соглашения, в форме субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Размер Капитального гранта является критерием Конкурса и определяется на основании Конкурсного предложения лица, с которым заключается Концессионное соглашение. 





			Конкурс


			торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения Концессионного соглашения.


Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ____________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]. 








			Конкурсная документация


			совокупность (комплект) документов, определяющих порядок, сроки, условия проведения и участия в Конкурсе.





			Конкурсная комиссия


			конкурсная комиссия по проведению Конкурса, персональный состав которой утверждается Концедентом, действующая в соответствии с Конкурсной документацией, Решением о заключении Концессионного соглашения и Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 





			Конкурсное предложение


			предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса, документы, материалы, предоставленные Участником Конкурса, являющиеся исходными для включения в соответствующие разделы, приложения Концессионного соглашения, сформированные в соответствии с требованиями части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.





			Конкурсный отбор


			этап Конкурса, на котором происходит отбор Участников Конкурса, подавших Конкурсные предложения, на основе критериев Конкурса, установленных в Конкурсной документации, в результате которого Конкурсная комиссия определяет победителя Конкурса. Порядок проведения Конкурсного отбора изложен в части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.





			Концедент


			____________________ [указывается наименование концедента], от имени которого при заключении и исполнении Концессионного соглашения выступает ________________________________.





			Концессионер


			определенный решением Конкурсной комиссии по результатам Конкурса победитель Конкурса либо иной Участник Конкурса, заключивший с Концедентом Концессионное соглашение в качестве стороны, которая приняла на себя обязательство по осуществлению создания и эксплуатации Объекта Концессионного соглашения в  соответствии с условиями Концессионного соглашения и представленного указанным Участником Конкурса Конкурсного предложения.





			Концессионное cоглашение


			заключаемое по результатам Конкурса между Концедентом и Концессионером Концессионное cоглашение о создании и эксплуатации ________________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения], с приложениями и дополнениями.





			Концессия, Проект


			проект по созданию и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения], реализуемый посредством заключения и исполнения Концессионного соглашения между Концедентом и Концессионером.





			Объект Концессионного соглашения (Объект)


			подлежащий строительству (созданию) и эксплуатации _________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения] в соответствии с описанием, приведенным в Приложении 2 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.





			Организатор Конкурса


			________________________________ [указывается наименование соответствующего структурного подразделения], уполномоченный на организационно-техническое сопровождение Конкурса.





			Плата Концедента


			платежи Концедента, выплачиваемые Концессионеру на Эксплуатационной стадии в соответствии с условиями Концессионного соглашения и состоящие из _________________________________ [указывается при необходимости и в зависимости от проекта]. 





			Победитель конкурса


			участник Конкурса, который предложит наилучшие условия заключения Концессионного соглашения и Конкурсному предложению которого Конкурсной комиссией был присвоен наивысший суммарный конкурсный бал.





			Положение о конкурсной комиссии


			положение о полномочиях и порядке осуществления Конкурсной комиссией деятельности по проведению Конкурса, приведенное в приложении 4 к части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.   





			Предварительный отбор


			этап Конкурса, на котором происходит отбор Заявителей, подавших Заявки на участие в Конкурсе, на основе требований, в т.ч. квалификационных (критериев), установленных в Конкурсной документации, в результате которого отобранным Заявителям присваивается статус Участника Конкурса. Порядок проведения Предварительного отбора изложен в части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации. 





			Решение о заключении Концессионного соглашения


			Решение о заключении Концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта Концессионного соглашения, принятое ___________________ [указывается наименование концедента]. 








			Соглашение о конфиденциальности


			соглашение, подписываемое между Участником Конкурса и Концедентом в соответствии с положениями части 3 «Конкурс» Конкурсной документации.





			Сообщение о проведении Конкурса


			сообщение о проведении Конкурса, размещаемое Концедентом в порядке, предусмотренном частью 1 «Общие положения» Конкурсной документации, содержащее сведения, определенные ст. 26 Федерального закона «О концессионных соглашениях».





			Участник Конкурса (Участник)


			заявитель, прошедший Предварительный отбор, относительно которого Конкурсной комиссией принято решение о допуске его к участию в Конкурсе.











			Федеральный закон «О концессионных соглашениях»


			федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115–ФЗ «О концессионных соглашениях» с изменениями и дополнениями на дату утверждения Конкурсной документации.











			Эксплуатационная стадия


			этап реализации Концессионного соглашения, начиная с момента передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и до момента окончания срока действия Концессионного соглашения, на котором Концессионером осуществляется деятельность с использованием (эксплуатацией) Объекта в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением.





			Эксперт


			Специалист (юридическое или физическое лицо), обладающий экспертными знаниями в области предмета Конкурса, который может быть привлечен Конкурсной комиссией, Концедентом и (или) Организатором Конкурса для проведения экспертизы представленных Заявок и Конкурсных предложений.











Вышеуказанные термины и их определения не распространяют своего действия на проект Концессионного соглашения. Используемые в проекте Концессионного соглашения термины и определения определены условиями Концессионного соглашения.












Приложение 2


к части 1 Конкурсной документации 








Состав и описание объекта Концессионного соглашения открытого конкурса


на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]














Описание Объекта Концессионного соглашения:


[bookmark: _DV_M137]


[Местонахождение (адрес): ______________________.


Площадь земельного участка: ____ га


Общая площадь застройки: ___ га


Проектная мощность Объекта: ___ мест


Предполагаемая площадь: ___ кв.м. 


Технологическое описание Объекта:]






Приложение 3


к части 1 Конкурсной документации 








Существенные условия Концессионного соглашения открытого конкурса 


на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]








			№


п.п.


			Существенные условия Концессионного соглашения


			Содержание





			1.


			Предмет Концессионного соглашения


			Концессионер в течение срока действия концессионного соглашения обязуется за свой счет осуществить строительство объекта Концессионного соглашения, включая проектирование (при наличии), состав и описание которого, приведено в Концессионном соглашении (далее – Объект Концессионного соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацию) Объекта соглашения согласно условиям Концессионного соглашения.  





			2.


			Стороны Концессионного соглашения


			· _________________ 


[указывается наименование концедента];


· Победитель конкурса, Второй лучший участник, Единственный участник или Заявитель, подавший единственную Заявку, в зависимости от обстоятельств, в качестве Концессионера.





			3.


			Срок действия Концессионного соглашения


			____________ [указывается срок действия Концессионного соглашения]





			4.


			Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта Концессионного соглашения


			Описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Концессионного соглашения приведены в Приложении 2 «Описание, в том числе технико-экономические показатели Объекта Концессионного соглашения» части 1 Конкурсной документации.





			5.


			Обязательства Концессионера по созданию объекта Концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания 


			 ______________ [указываются обязательства Концессионера по созданию Объекта Концессионного соглашения].


Например, 


· Разработка проектной, сметной и рабочей документации;


· Подготовка территории, необходимой  для создания Объекта Концессионного соглашения в объеме и сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;


- Получение разрешения на строительство и иной разрешительной документации, требуемой в соответствии с действующим законодательством для строительства Объекта Концессионного соглашения; 


· Строительство Объекта Концессионного соглашения за счет собственных и (или) привлеченных средств (в том числе средств, предоставляемых финансирующими организациями, а также средств, предоставляемых Концедентом в размере и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением), в соответствии с установленными Конкурсной документацией технико-экономическими показателями и Проектно-сметной документацией;


· Ввод в эксплуатацию Объекта Концессионного соглашения в срок, определенный Концессионным соглашением;


· Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.





			5.


			Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением на эксплуатационной стадии


			______________ [указываются обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением].


Например,


· Поддержание Объекта Концессионного соглашения в надлежащем состоянии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Концессионного соглашения, осуществление капитального, текущего ремонта, технического обслуживания и содержания Объекта Концессионного соглашения, в течение всего срока эксплуатации с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и условиями Концессионного соглашения; 


· Исполнение гарантийных обязательств по Концессионному соглашению; 


· Предоставление обеспечения исполнения обязательств в порядке и на условиях, предусмотренных Концессионным соглашением;


· Несение риска случайной гибели и случайного повреждения Объекта Концессионного соглашения, а также осуществление страхования Объекта Концессионного соглашения в размере и сроки, установленные Концессионным соглашением;   


· Выплата концессионной платы, а также исполнение иных финансовых обязательств в размере и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением;


· Передача Объекта Концессионного соглашения Концеденту в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением, после прекращения срока действия Концессионного соглашения;


· Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.  





			6.


			Обязательства Концедента





			______________ [указываются обязательства Концедента по Концессионному соглашению].


Например,


· Заключение с Концессионером договоров аренды или предоставление земельных участков на ином законном основании, необходимых Концессионеру для осуществления деятельности, связанной с созданием и эксплуатацией Объекта Концессионного соглашения в порядке, установленном условиями Концессионного соглашения, на срок, не превышающий срока действия Концессионного соглашения.


Размер арендной платы по договорам аренды составляет:


[указывается размер ставки арендной платы или формула расчета].


· Передача Концессионеру Объекта Концессионного соглашения во владение и пользование с даты ввода его эксплуатацию до истечения срока действия Концессионного соглашения для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением;


· Финансирование части расходов на создание Объекта концессионного соглашения в размере и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением.;  


· Принятие в установленном порядке от Концессионера Объекта Концессионного соглашения после прекращения срока действия Концессионного соглашения; 


· Исполнение иных обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.





			7.


			Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения


			______________ [указываются срок передачи Объекта Концессионного Соглашения


Например,


Передача Концессионеру Объекта Концессионного соглашения во владение и пользование осуществляется с даты ввода Объекта концессионного соглашения в эксплуатацию.








			8.


			Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения


			Порядок возмещения расходов сторон при досрочном расторжении Концессионного соглашения будет определяться условиями Концессионного соглашения в зависимости от оснований его расторжения.





			9.


			Цели и срок использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения


			Объект Концессионного соглашения будет использоваться (эксплуатироваться) Концессионером для: ________________________


[указываются цели и срок использования Объекта Концессионного соглашения].


 





			10.


			Способы обеспечения Концессионером исполнения обязательств по Концессионному соглашению





			[указываются способы обеспечения исполнения обязательств в соответствии с условиями Концессионного соглашения].


Например, закон указывает на следующие способы обеспечения:


-  предоставление безотзывной банковской гарантии;  


- передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); 


- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению.








			11.


			Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения


			Концессионная плата устанавливается в твердой сумме платежей в размере __________________


[указывается размер и порядок внесения концессионной платы по условиям Концессионного соглашения].








			12.


			Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения


			Порядок возмещения расходов сторон при досрочном расторжении Концессионного соглашения будет определяться условиями Концессионного соглашения в зависимости от оснований его расторжения.





			13.


			Иные условия


			Стороны несут ответственность в отношении рисков, отнесенных к сфере ответственности соответствующей стороны в соответствии с условиями Концессионного соглашения.











Концессионное соглашение может также включать и иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также конкурсным предложением лица, с которым заключается Концессионное соглашение. 











Приложение 4


к части 1 Конкурсной документации 








Положение о Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 


[bookmark: _DV_M268]на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]





1. Настоящее положение о Конкурсной комиссии (далее – Положение) определяет цели и задачи создания, функции, состав, структуру, порядок формирования и деятельности, принятия и оформления решений Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации __________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения].


[bookmark: _DV_M269]2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Конкурсной документацией и Положением.


3. Конкурсная комиссия создана для проведения Предварительного и Конкурсного отбора Участников Конкурса, определения победителя Конкурса и полномочна принимать решения, отнесенные к её компетенции законодательством и Положением.


[bookmark: _DV_M270]4. Основными принципами деятельности Конкурсной комиссии являются создание равных конкурсных условий для Заявителей и Участников Конкурса, единство требований к ним и критериев оценки их Конкурсных предложений, объективность оценок, публичность и конкурентность.


[bookmark: _DV_M271][bookmark: _DV_M272]5. Решением о заключении Концессионного соглашения определено, что ______________________(наименование Организатора Конкурса) обеспечивает создание Конкурсной комиссии по проведению Конкурса и утверждает персональный состав Конкурсной комиссии.


[bookmark: _DV_M273][bookmark: _DV_M274]В состав Конкурсной комиссии входят Председатель Конкурсной комиссии, иные члены Конкурсной комиссии и секретарь Конкурсной комиссии. Число членов Конкурсной комиссии (включая Председателя) не может быть менее чем 5 (пять) человек. Секретарь Конкурсной комиссии не является членом Конкурсной комиссии.


[bookmark: _DV_M275]Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет секретарь Конкурсной комиссии. Кандидатура секретаря Конкурсной комиссии утверждается единовременно с персональным составом Конкурсной комиссии. 


[bookmark: _DV_M276][bookmark: _DV_M277]Членами Конкурсной комиссии, а также секретарем Конкурсной комиссии не могут быть граждане, представившие Заявки на участие в Конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших Заявки на участие в Конкурсе, либо граждане, являющиеся учредителями (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами Участников Конкурса, а также кредиторами.


В случае выявления в составе Конкурсной комиссии таких лиц Концедент принимает решение о замене их иными лицами с утверждением нового состава Конкурсной комиссии.


[bookmark: _DV_M278][bookmark: _DV_M279]6. Конкурсная Комиссия создается для выполнения следующих функций:


[bookmark: _DV_M280]- опубликовывает и размещает сообщение о проведении Конкурса;


[bookmark: _DV_M281]- публикует и размещает сообщение о внесении изменений в Конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения;


[bookmark: _DV_M282]- принимает Заявки на участие в Конкурсе;


[bookmark: _DV_M283]- предоставляет Заявителям Конкурсную документацию и разъяснения положений Конкурсной документации;


[bookmark: _DV_M284]- осуществляет вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, а также рассмотрение Заявок на участие в Конкурсе, представленных Заявителями;


[bookmark: _DV_M285]- проверяет документы и материалы, представленные Заявителями, Участниками Конкурса в соответствии с требованиями, установленными Конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;


[bookmark: _DV_M286]- устанавливает соответствие Заявителей и представленных ими Заявок на участие в Конкурсе требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие Конкурсных предложений, требованиям, установленным Конкурсной документацией, критериям Конкурса, определяет Заявителей, не прошедших Предварительный отбор, принимает решение об отказе в допуске этих лиц к участию в Конкурсе и направляет им соответствующие уведомления;


[bookmark: _DV_M287]- в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных Заявителями, Участниками Конкурса сведений;


[bookmark: _DV_M288][bookmark: _DV_M289]- определяет Участников Конкурса;


[bookmark: _DV_M290]- направляет Участникам Конкурса приглашения представить Конкурсные предложения, принимает от Участников Конкурса, рассматривает и оценивает Конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку Конкурсных предложений в соответствии с критериями Конкурса;


[bookmark: _DV_M291]- определяет Победителя Конкурса и направляет ему уведомление о признании его Победителем;


[bookmark: _DV_M292]- подписывает протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, протокол проведения Предварительного отбора Участников Конкурса, протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, протокол о результатах проведения Конкурса;


[bookmark: _DV_M293]- уведомляет Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса;


[bookmark: _DV_M294]- публикует и размещает сообщение о результатах проведения Конкурса.


[bookmark: _DV_M295][bookmark: Par0]7. Конкурсная комиссия обязана:


 - проверять соответствие лиц, представивших Заявки на участие в Конкурсе, предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и конкурсной документацией;


- не допускать лиц, представивших Заявки на участие в Конкурсе, к участию в Конкурсе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Конкурсной документацией;


- не проводить переговоров с Заявителями, Участниками Конкурса.


8.Члены Конкурсной комиссии обязаны:


- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением;


- лично присутствовать на заседаниях комиссии;


- соблюдать порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе и отборе Участников Конкурса;


- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения Конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.


9. Председатель Конкурсной комиссии:


- объявляет состав Конкурсной комиссии; 


- осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;


[bookmark: _DV_M296]- оглашает повестку заседания и при необходимости вносит на голосование Предложения по ее изменению и дополнению;


[bookmark: _DV_M297][bookmark: _DV_M298]- ведет заседания Конкурсной комиссии;


- предоставляет слово для выступлений;


[bookmark: _DV_M299]- ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений;


[bookmark: _DV_M300]- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;


[bookmark: _DV_M301]- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии;


[bookmark: _DV_M302]- дает поручения, в рамках своей компетенции, секретарю Конкурсной комиссии на совершение действий организационно–технического характера в рамках Графика проведения Конкурса;


- осуществляет иные действия, связанные с работой Конкурсной комиссии, в соответствии с законодательством Российской Федерации (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением. 


[bookmark: _DV_M303]Выполнение ряда функций Концедента и Конкурсной комиссии по проведению Конкурса осуществляется уполномоченным представителем Концедента.


10. Секретарь Конкурсной комиссии во взаимодействии с Организатором Конкурса осуществляет:


[bookmark: _DV_M304][bookmark: _DV_M305]- подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, не позднее чем за 3 (три) дня до указанной в графике работ Конкурсной комиссии (соответствующем Графику проведения Конкурса) даты проведения ее заседания извещает членов Конкурсной комиссии о месте, времени и повестке дня заседания и обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами;


[bookmark: _DV_M306]- осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходящих документов до момента их передачи Концеденту по завершении Конкурса;


[bookmark: _DV_M307][bookmark: _DV_M308]- надлежащим образом и своевременно оформляет протоколы Конкурсной комиссии и иные документы, представляет их на подпись председателю и членам Конкурсной комиссии;


- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии;


- осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные с работой Конкурсной комиссии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением. 


[bookmark: _DV_M309][bookmark: _DV_M310]11. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях, открываемых и закрываемых Председателем. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем 50 (пятьдесят) процентов общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет 1 (один) голос. 


[bookmark: _DV_M311]Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. 


[bookmark: _DV_M312]В случае равенства числа голосов, голос председателя Конкурсной комиссии считается решающим. 


[bookmark: _DV_M313]Члены Конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены.


[bookmark: _DV_M315]При принятии решений в рамках оценки и рассмотрения Конкурсных предложений члены Конкурсной комиссии действуют в порядке, установленном Конкурсной документацией и действующим законодательством Российской Федерации.


[bookmark: _DV_M314]12. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании Конкурсной комиссии. 


[bookmark: _DV_M316][bookmark: _DV_M317]Протокол заседаний Конкурсной комиссии оформляется не позднее 3-х дней с даты проведения соответствующего заседания или в специально установленные Графиком проведения Конкурса сроки. 


[bookmark: _DV_M318]В протоколе заседания Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, повестка дня, присутствующие члены Конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места работы приглашенных на заседание Конкурсной комиссии, краткое содержание выступлений, результаты голосования, особое мнение членов Конкурсной комиссии (в случае наличия такого), а также иные положения, наличие которых является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Особое мнение членов Конкурсной комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколу заседания.


[bookmark: _DV_M319]Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает хранение оригиналов протоколов Конкурсной комиссии. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело.


13. В установленных Конкурсной документацией и действующим законодательством Российской Федерации случаях Конкурсная комиссия размещает необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения Конкурса на официальном сайте/сайтах в сети Интернет и в официальном издании.


[bookmark: _DV_M320][bookmark: _DV_M321]После завершения Конкурса секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает передачу всех документов и материалов, связанных с деятельностью Конкурсной комиссии, в архив Организатора Конкурса.


[bookmark: _DV_M322]14. Конкурсная комиссия может привлекать для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе независимых экспертов. 


Эксперты не входят в состав комиссии. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах Конкурса (в том числе физические лица, представившие Заявки на участие в Конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших Заявки на участие в Конкурсе, либо граждане, являющиеся учредителями (участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами Участников Конкурса, а также кредиторами).


Эксперты представляют в комиссию свои экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними комиссией. Экспертные заключения подписываются всеми экспертами. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не является обязательным для комиссии. Экспертное заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе или протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в зависимости от того, по какому поводу оно проводилось.


15. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


В случае если члену Конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим членом Конкурсной комиссии законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.


Члены Конкурсной комиссии (и привлеченные комиссией эксперты) не вправе распространять сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайны, ставшие известными им в ходе размещения заказов путем проведения Конкурса.






Приложение 5


к части 1 Конкурсной документации 








Сообщение о проведении отрытого Конкурса


на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]








В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации ______________________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения], принятым __________________ [указывается наименование концедента и реквизиты документа]


Конкурсная комиссия настоящим сообщает о проведении открытого Конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]  (далее – Конкурс, Концессионное соглашение).


Концедентом является:


- ___________________________________ [указывается наименование концедента], от имени которого при проведении Конкурса выступает _____________________ [указывается наименование структурного подразделения Организатора Конкурса;, адрес местонахождения и телефон] (далее – Организатор Конкурса).


По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует обращаться в Конкурсную комиссию по проведению Конкурса по месту нахождения Конкурсной комиссии: 628_____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), г. ___________________, ул._______________, д. _____, адрес электронной почты: ____________, Контактное лицо: ____________, контактный телефон _______________.


Объектом Концессионного соглашения является: 


1. _______________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения] (далее – Объект Концессионного соглашения). 


Срок действия Концессионного соглашения – ___ (_____________) лет с даты заключения (с учетом условий Концессионного соглашения о возможном изменении срока его действия).


Конкурс проводится в 2 этапа: Предварительный отбор и Конкурс.


Участником Конкурса может выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.  


Участник Конкурса должен соответствовать следующим требованиям, установленным в Части 2 Конкурсной документации:


1) Подтвердить достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе, включая приложения;


2) Подтвердить:


- отсутствие в течение 5 (пяти) лет, предшествующих подаче Заявки на участие в Конкурсе процедуры банкротства в отношении Заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя по их собственной инициативе или по инициативе третьего лица, процедуры конкурсного производства или иной аналогичной процедуры, либо решения суда, имеющего последствия, аналогичные последствиям процедуры банкротства и открытия конкурсного производства, непроведение на момент подачи Заявки на участие в Конкурсе процедуры ликвидации Заявителя – юридического лица или непринятие физическим лицом решения о прекращении деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей на дату подачи Заявки и (или) рассмотрения соответствующей Заявки или;


- отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя и его участию в Конкурсе, в том числе, отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявки на участие в Конкурсе, отсутствие в отношении лица решения о ликвидации, ограничений прав на участие в Конкурсе и исполнение обязательства концессионера по Концессионному соглашению в силу закона, договора или судебного акта, отсутствие сведений о Заявителе и лицах, указанных в Заявке, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отсутствие моратория на погашение какой-либо задолженности, либо возбужденной процедуры прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждения иной подобной процедуры либо вынесение решения суда, влекущего аналогичные последствия;


- неучастие в подготовке конкурса и создании Конкурсной документации, в качестве консультантов в связи с разработкой Конкурсной документации, как в отношении непосредственно Заявителя, его акционеров (участников) или аффилированных лиц, так и в отношении всех лиц, опыт которых используется Заявителем для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям Конкурса, неучастие Заявителей, его аффилированных лиц в уставном (складочном) капитале других Заявителей или в составе простых товариществ, подавших Заявку в Конкурсную комиссию, отсутствие законного права лица самостоятельно или через свои аффилированные лица определять решения, принимаемые другими Заявителями, отсутствие у лица общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Конкурсную комиссию, а также простых товариществ, которые имеют общих участников с другими простыми товариществами, выступающими в качестве Заявителей;


- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты Российской Федерации любого уровня и/или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, а также у всех лиц, опыт которых используется Заявителем для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям Конкурса;


- отсутствие у Заявителя и лиц, указанных в Заявке, задолженности по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установленном порядке;


- отсутствие существенных негативных изменений финансового положения Заявителя с момента подачи последних финансовых отчётов, прошедших аудиторскую проверку и представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе. 


3) Подтвердить соответствие Заявителя и лиц, с привлечением которых осуществляется подтверждение соответствия Заявителя квалификационным требованиям, общим требованиям, предъявляемым к Заявителю;


4) Подтвердить соответствие Заявителя квалификационным требованиям:


 __________________;


___________________;


___________________.


[указывается квалификационные требования в соответствии с частью 2 Конкурсной документации]


Если в качестве Заявителя выступают действующие совместно без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к  Заявителю распространяются  на каждое лицо, входящее в состав такого простого товарищества, при этом каждому из квалификационных требований (требования, указанные ниже и установленные Конкурсной документацией), должно соответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества.


На основании Заявок на участие в Конкурсе, предоставленных Заявителями, будет проведен Предварительный отбор и определены Участники Конкурса, допущенные к подаче Конкурсных предложений. Оценка Заявок на участие в Конкурсе проводится на основе проверки соответствия предоставленных Заявок требованиям к Заявке и соответствия Заявителей требованиям, изложенным в Конкурсной документации.  


Заявители, не удовлетворяющие требования к Участникам Конкурса либо предоставившие Заявки на участие в Конкурсе, не удовлетворяющие требования Конкурсной документации или содержащие неполную и (либо) неточную информацию в отношении фактов, изложенных в предоставляемой информации, не будут допущены к дальнейшему участию в Конкурсе. 


Состав и требования к документам и материалам, подлежащим представлению Участниками Конкурса, устанавливаются в Конкурсной документации. 


Конкурсной документацией устанавливаются следующие критерии и параметры критериев Конкурса, на основе которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников Конкурса:








			№ п/п


			Критерий Конкурса


			Начальное значение критерия Конкурса


			Требования к изменению начального значения критерия Конкурса


			Коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия Конкурса





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			





			


			


			


			


			











[указываются критерии Конкурса и их параметры в соответствии со статьей 24 ФЗ «О концессионных соглашениях» и положениями части 3 Конкурсной документации].





Победитель Конкурса определяется путем распределения Конкурсной комиссией Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке, установленном в части 3 Конкурсной документации.


Протокол о результатах проведения Конкурса должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.


Сообщение, Конкурсная документация, изменения в Конкурсную документацию, сообщение об отказе от проведения Конкурса и все иные материалы, подлежащие официальному опубликованию и размещению, связанные с проведением Конкурса, размещаются Организатором Конкурса и (или) Конкурсной комиссией в соответствии с их полномочиями в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином официальном сайте Концедента – _______________, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также в установленных законодательством случаях публикуются в официальном издании - газете "______________".


Все части Конкурсной документации могут быть получены любым заинтересованным лицом на вышеназванных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на основании запроса, адресованного _________________________________. Конкурсная документация предоставляется в электронном виде бесплатно.


Для получения Конкурсной документации заинтересованному лицу необходимо направить письменное заявление в адрес __________________________: ______________________________________________________ с просьбой о предоставлении Конкурсной документации с указанием своего официального представителя и способа получения Конкурсной документации.


В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения  ___________________________(указывается Организатор Конкурса) запроса о предоставлении Конкурсной документации она направляется бесплатно в форме электронного документа на указанный в запросе электронный адрес заинтересованного лица либо направляется почтовым отправлением по местонахождению такого лица в рабочее время  ____________________________________________________(указывается Организатор Конкурса)  (в понедельник с 9-00ч до ___-00ч (время екатеринбургское),  со вторника по пятницу: с 9-00ч до ___-00ч (время екатеринбургское), в предпраздничные дни: с 9-00ч до __-00ч (время екатеринбургское).


Заинтересованные лица, Заявители, Участники Конкурса, получившие Конкурсную документацию любым из вышеперечисленных способов, самостоятельно несут ответственность за отслеживание всех вносимых изменений в Конкурсную документацию.


Концессионное соглашение подписывается не позднее _________________ 


[указывается дата в соответствии с  Графиком проведения Конкурса, установленным в части 1 Конкурсной документации]


при условии предоставления лицом, с которым подписывается Концессионное соглашение, предусмотренных Конкурсной документацией документов. Сроки подписания Концессионного соглашения могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Конкурсной документацией. 


В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях», срок подписания Концессионного соглашения исчисляется с момента направления Концедентом проекта Концессионного соглашения Участнику Конкурса. 


Адрес местонахождения Конкурсной комиссии (адрес для письменных обращений в Конкурсную комиссию):  __________________________________.


Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ________________ [указывается наименование Объекта Концессионного соглашения]»


(на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням в рабочее время _____________________ (указать наименование Организатора Конкурса) по рабочим дням с 09.00. до ___.00. час. с «__» ______________ 20__г. по «__»________________ 20 ___г. (в соответствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  __________________, ул. ________________, д. ____.


Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ________________ [указывается наименование Объекта Концессионного соглашения]»


(на конверте также указываются: наименование и адрес заявителя и адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе) по рабочим дням с 09.00. до 18.00. час. с «__» ______________ 20__г. по «__»________________ 20 ___г. (в соответствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  ______________, ул. ________________, д. ____ с 09.00. «__» _______________20___г. (день вскрытия конвертов) до окончания момента вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями по адресу: ______________________________________________________.


Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено в ___.00 ч. «___» _________20___г. по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  ______________________, ул. ________________, д. ____.


[указывается дата в соответствии с  Графиком проведения Конкурса, установленным в части 1 Конкурсной документации]


Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено в ___.00 ч. «___» _________20___г. по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  _______________, ул. ________________, д. ____, кабинет ____.


[указывается дата в соответствии с  Графиком проведения Конкурса, установленным в части 1 Конкурсной документации]


Обеспечением обязательства по заключению Концессионного соглашения является Задаток в размере ______________ (_______________) рублей. 


Указанная сумма Задатка перечисляется на счёт Организатора Конкурса в соответствии с Графиком проведения Конкурса, в срок ______________


[указывается срок в соответствии с Графиком проведения Конкурса, установленным в части 1 Конкурсной документации] 


по следующим реквизитам:





			Расчетный счет


Лицевой счет


Получатель платежа


ИНН получателя


КПП получателя


			Адрес получателя:





ОКАТО


ОКПО


БИК





			Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения о создании и ________________ [указывается наименование Объекта Концессионного соглашения]»








В соответствии с условиями Конкурсной документации Заявитель должен представить 3 (три) экземпляра соглашения о Задатке (примерная форма содержится в Приложении 6 к части 1 «Общие положения» Конкурсной документации), подписанных со стороны Заявителя и заверенных его печатью (при наличии таковой), а также копию платежного поручения Заявителя с отметкой банка об исполнении, подтверждающую факт перечисления установленной суммы Задатка. В противном случае, заявки Заявителей Конкурсной комиссией не рассматриваются и признаются не соответствующими требованиям Конкурсной документации.


Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Конкурсе будет произведено _______________ года, начиная с ___-____  (время екатеринбургское) по адресу:  __________________.


[указывается дата в соответствии с  Графиком проведения Конкурса, установленным в части 1 Конкурсной документации]


Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями будет произведено ___________ года, начиная с ___-______ч (время екатеринбургское) по адресу:  ________________.


[указывается дата в соответствии с  Графиком проведения Конкурса, установленным в части 1 Конкурсной документации]


Перечисленные выше сроки могут быть изменены решением Организатора Конкурса о внесении изменения в Конкурсную документацию. Соответствующие сообщения о внесении изменений в Конкурсную документацию подлежат опубликованию в установленном порядке. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения.


Необходимая информация и сведения о ходе и результатах проведения Конкурса размещаются на официальном сайте Российской Федерации – https://www.torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Концедента – /__________________/.






Приложение 6


к Части 1 Конкурсной документации 








ФОРМА


Соглашение о Задатке





г. _____________________(наименование населенного пункта)        «___» ________ 201_ г.   





________________________ (Наименование Организатора Конкурса) (далее – «Организатор Конкурса»), осуществляющий полномочия Концедента при проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ____________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]


(далее, соответственно, – «Конкурс» и «Концессионное Соглашение»), в лице ___________________________, действующего на основании ___________________________ 


[Указываются наименование, дата, номер (при наличии) документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, а также наименование лица, подписавшего/составившего документ], с одной стороны, и 


_____________________, в лице____________________, действующего на основании_________________________ (далее – «Заявитель»), с другой стороны,


далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о Задатке о нижеследующем:


1. Стороны пришли к соглашению о том, что для обеспечения надлежащего исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения Заявитель вносит Задаток в размере _____________ (_______________) рублей. 


Внесенная сумма является способом обеспечения исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения и направлена на недопущение уклонения победителя Конкурса  (Заявителя, предоставившего единственную заявку, в случае принятия Концедентом решения о заключении с таким заявителем концессионного соглашения) от подписания Концессионного соглашения.   


2. Сумма Задатка перечисляется Заявителем на счёт Организатора Конкурса со следующими реквизитами: 





			Расчетный счет


Лицевой счет


Получатель платежа


ИНН получателя


КПП получателя


			Адрес получателя:





ОКАТО


ОКПО


БИК





			Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению Концессионного соглашения о создании и ________________ [указывается наименование Объекта Концессионного соглашения]»











3. Сумма Задатка должна быть перечислена Заявителем и зачислена на счет Организатора Конкурса в соответствии с Графиком проведения Конкурса, установленным в части 1 «Общие положения» Конкурсной документации в срок ______________


до подачи Заявки на Участие в Конкурсе.


Заявитель должен представить Организатору Конкурса платежные документы, подтверждающие перечисление Задатка. 


4. Сумма Задатка возвращается Концедентом Заявителю/Участнику Конкурса (в случае признания таковым Заявителя) путем перечисления денежных средств в размере внесенного Участником Конкурса Задатка на расчетный счет Заявителя/Участника Конкурса после наступления одного из следующих событий:


4.1. В случае отказа Концедента от проведения Конкурса не по причинам, связанным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Концедентом такого решения;


4.2. В случае отзыва Заявителем Заявки на участие в Конкурсе до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок на участие в Конкурсе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве;


4.3. В случае отзыва/непредставления Участником Конкурса Конкурсного предложения до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве/даты подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями; 


4.4. В случае получения Заявки на участие в Конкурсе после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса или после принятия Концедентом решения о признании Конкурса несостоявшимся;


4.5. В случае получения Конкурсной комиссией Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения (если не была возвращена ранее);


4.6. В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса;


4.7. В случае если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе представлено менее 2 (двух) Заявок, Конкурс объявления несостоявшимся, и Заяивтелю не  было предложено представить предложение о заключении Концессионного соглашения  - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;


4.8. В случае представления Заявки на Конкурс только одним Заявителем, объявления Конкурса несостоявшимся, направлении Концедентом предложения такому Заявителю представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения и при условии, что Заявитель не представил Концеденту указанное предложение - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;


4.9.  В случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующим критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений, Конкурс объявлен несостоявшимся и в отношении соответствующего Участника Конкурса не принято решение о заключении Концессионного соглашения – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после истечения срока в 30 (тридцать) календарных дней, установленного для принятия решения Концедентом о заключении Концессионного соглашения, исчисляемого со дня принятия решения об объявлении Конкурса несостоявшимся; 


4.10. В случае, если по результатам рассмотрения предложения Заявителя о заключении Концессионного соглашения Концедент не принят решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения - в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания установленного в направленном такому Заявителю уведомлении срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения;


4.11. В случае объявления Конкурса несостоявшимся по причине представления менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса или признания менее двух Конкурсных предложений Участников Конкурса соответствующими критериям Конкурса при условии, что Концедент не предложил такому Участнику заключить Концессионное соглашение – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;


4.12. В случае, если Участник Конкурса участвовал в Конкурсе, но не стал Победителем, его Конкурсное предложение не является признанным единственно соответствующим Конкурсной документации) - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса;


4.13. В случае, если с победителем Конкурса, единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной документации и ему было предложено заключить Концессионное соглашение, заключено Концессионное соглашение – Задаток, возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного Соглашения;


4.14. В случае отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения не по причинам, связанным с уклонением лица от подписания Концессионного соглашения, – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе.


5. Сумма задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократном размере. На сумму задатка не подлежат начислению какие-либо проценты. Реквизиты счета Заявителя/Участника Конкурса для возврата суммы Задатка:


_______________________________________________________________________.


6. Задаток не возвращается Организатором Конкурса в случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения. 


7. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок не позднее даты, установленной Графиком проведения Конкурса. Победителю Конкурса, отказавшемуся или уклонившемуся от подписания в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не возвращается.


8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.


9. Настоящее соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для сторон.








Адреса и банковские реквизиты сторон:








Организатор Конкурса					         Заявитель:


____________________					         __________________


М. П.								         М. П.
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 



к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта:  _______________________ 



[указывается наименование объекта концессионного соглашения]



Часть II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР


__________________


Положения настоящей Части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного заключения о создании и эксплуатации __________________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения] предусматривают: 


1) требования к Заявителю и Заявке на участие в Конкурсе, на основании которых проводится Предварительный отбор участников Конкурса; 



2) порядок проведения Предварительного отбора и принятия решения о допуске Заявителей к участию в Конкурсе. 


Неотъемлемыми приложениями Части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации являются следующие:



Приложение 1 «Рекомендуемая форма заполнения Заявки на участие в Конкурсе»;



Приложение 2 «Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Заявке»;


Приложение 3 «Рекомендуемая форма Анкеты Заявителя»;


Приложение 4 «Рекомендуемая форма описи документов, предоставляемых для участия в Конкурсе».


1. Заявка


1.1. Заявка на участие в Конкурсе составляется по рекомендуемой форме, установленной в Приложении 1 к настоящей части Конкурсной документации и должна включать нижеуказанные документы, сведения и материалы.



1.2. Каждый Заявитель должен обеспечить и подтвердить:



- достоверность всей информации и документов, представленных в составе Заявки, включая приложения;



- соответствие Заявителя и лиц, с привлечением которых осуществляется подтверждение соответствия Заявителя квалификационным требованиям, общим требованиям, предъявляемым к Заявителю;



- соответствие Заявителя квалификационным требованиям.


1.3. В случае если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, предъявляемые в Конкурсной документации общие требования к Заявителю распространяются на каждое юридическое лицо, входящих в состав указанного простого товарищества.


1.4. В случае если Заявителем выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, каждому из квалификационных требований, установленных Конкурсной документацией, должно соответствовать хотя бы одно из лиц, входящих в состав простого товарищества. 



1.5. Заявитель, в том числе простое товарищество, индивидуальный предприниматель, может подать только одну Заявку на участие в Конкурсе, и каждое отдельное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, входящий в группу участников по одной Заявке, может быть участником только по одной Заявке.



1.6. В составе Заявки должны быть представлены 2 (два) экземпляра соглашения о Задатке (примерная форма содержится в Приложении 6 к части I «Общие положения» Конкурсной документации), подписанных со стороны Заявителя и заверенных его печатью (при наличии таковой), а также копия платежного поручения Заявителя с отметкой банка об исполнении, подтверждающая факт перечисления Концеденту установленной суммы Задатка в соответствии с положениями раздела 12 части I «Общие положения» Конкурсной документации.



1.7. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью и печатью (при наличии таковой) Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. 



1.8. К Заявке на участие в Конкурсе прилагается удостоверенная подписью и печатью (при наличии таковой) Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия остается у Заявителя.


2. Общие требования к Заявителю


2.1. В качестве Заявителя могут выступать индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.



2.2. Лицо, выступающее в качестве Заявителя, становится в случае прохождения Предварительного отбора - Участником Конкурса, а в случае победы на Конкурсе – победителем, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и Конкурсной документацией после заключения Концессионного соглашения – Концессионером. 



2.3. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя другому лицу либо другому Заявителю/Участнику Конкурса не допускается.



2.4. Следующие лица не могут выступать в качестве Заявителя и иных лиц, указанных в Заявке на участие в Конкурсе:



2.4.1. лица, участвовавшие в подготовке открытого конкурса или Конкурсной документации, или действовавшие в качестве консультантов Концедента, а также в качестве должностных лиц органов местного самоуправления ________________(наименование МО согласно Уставу);



2.4.2. лица, чьи акционеры (участники) или аффилированные лица участвовали в подготовке Конкурса или настоящей Конкурсной документации согласно предыдущему абзацу;



2.4.3. лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица участвуют в уставном (складочном) капитале других Заявителей или в составе простых товариществ, подавших Заявку в Конкурсную комиссию;



2.4.4. лица, которые самостоятельно или через свои аффилированные лица имеют законное право определять решения, принимаемые другими Заявителями;



2.4.5. лица, которые имеют общих акционеров с другими Заявителями, подавшими Заявку в Конкурсную комиссию, а также простые товарищества, которые имеют общих участников с другими простыми товариществами, выступающими в качестве Заявителей;



2.4.6. юридические лица, в отношении которых их акционерами (участниками) принято решение о ликвидации, либо физические лица, принявшие решение о прекращении деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей;



2.4.7. лица, объявленные банкротом, либо лица, в отношении которых была возбуждена по их собственной инициативе или по инициативе третьего лица процедура банкротства, открыто конкурсное производство или иная аналогичная процедура, либо вынесено решение суда, имеющее последствия, аналогичные последствиям процедуры банкротства и открытия конкурсного производства в настоящее время либо в течение последних 5 (пяти) лет до даты опубликования Сообщения о проведении Конкурса;



2.4.8. лица, в отношении которых объявлен мораторий на погашение какой-либо задолженности, либо возбуждена процедура прекращения деятельности, ликвидации или роспуска или возбуждена иная подобная процедура либо вынесено решение суда, влекущее аналогичные последствия;



2.4.9. лица, имеющие задолженность перед бюджетом Российской Федерации, бюджетом субъекта Российской Федерации или бюджетом муниципального образования, а также любым государственным внебюджетным фондом в отношении налогов, сборов и других обязательных платежей по состоянию на конец последнего календарного года в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов от стоимости активов Заявителя, определенных за последний отчетный период, за исключением случаев, когда такая задолженность добросовестно оспаривается Заявителем и судебное решение по такому спору не вступило в законную силу;



2.4.10. лица, которые не имеют права выполнять обязательства Концессионера, участвовать в Конкурсе или в предоставлении товаров или услуг по государственному заказу в силу их личного закона или законодательства Российской Федерации, судебного решения или договора, лица, сведения о которых внесены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренный Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ранее предусмотренный Федеральным законом от  21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;


2.4.11. лица, предоставившие заведомо ложные сведения, содержащиеся в документах, представленных в Конкурсную комиссию.


Названные ограничения также распространяются на простое товарищество, если один из его участников входит в перечень лиц, предусмотренный настоящим пунктом.



2.5. Каждый Заявитель должен соответствовать следующим требованиям и подтвердить следующую информацию в отношении себя, своих акционеров и(или) иных лиц, привлекаемых к реализации Концессионного соглашения:



2.5.1. отсутствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.4. настоящей части Конкурсной документации;



2.5.2. деятельность указанных лиц не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иным применимым законом, на день подачи и (или) рассмотрения соответствующей Заявки;



2.5.3. у указанных лиц нет задолженности по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установленном порядке;



2.5.4. достоверность всей информации и документов, содержащихся в Заявке и приложениях к ней.


3. Квалификационные требования к Заявителю 



Заявитель для того, чтобы пройти Предварительный отбор и быть допущенным к Конкурсному отбору, должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным настоящими положениями Конкурсной документации.


3.1.___________________;



3.2. __________________;



3.3. __________________.



[указываются квалификационные требования к заявителю]



Например, 



3.1. Финансовая состоятельность



3.1.1. Заявитель должен подтвердить свою финансовую состоятельность, представив следующие документы (доказательства):



3.1.1.1. Письмо о готовности финансирования Заявителя на общую сумму не менее ___________________ (__________________) рублей от банка (кредитной организации). 



Указанное выше письмо банка (кредитной организации) не предоставляется в случае подтверждения Заявителем своей финансовой состоятельности при представлении доказательства наличия балансовой стоимости чистых активов (для кредитных организаций – собственных средств) в совокупности не менее  __________________ рублей (или эквивалента в другой валюте). 


Подтверждение соответствия данному критерию будет осуществляться посредством предоставления копий следующих документов: расчет оценки стоимости чистых активов, копия бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период на дату подачи Заявки. 


3.1.1.2. Наличие годового оборота, эквивалентного ____ (_________________) рублей в год за последние 3 года, предшествовавшие подаче Заявки на участие в Конкурсе.  



3.2. Опыт строительства объектов капитального строительства


Заявитель должен подтвердить, что обладает опытом по созданию объектов капитального строительства (одного объекта или более за последние 3 года) на территории Российской Федерации, имеет необходимые разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам работ для осуществления деятельности по созданию объектов капитального строительства.



Этот опыт должен быть проиллюстрирован в свободной форме следующим описанием выполненных работ по каждому объекту:



- опыт создания объекта капитального строительства;



- наименование объекта строительства и его месторасположение;



- дата начала строительства и дата ввода в эксплуатацию объекта (подтверждается документом Заявителя, свидетельствующим о вводе объекта в эксплуатацию и (или) постановке его на баланс Заявителя или участника Заявителя;



- технические характеристики построенного объекта].



3.3. Подтверждение соответствия Заявителя квалификационным требованиям



3.3.1. Подтверждение соответствия установленным квалификационным требованиям к Заявителю возможно путем подтверждения соответствия Заявителя указанным требованиям или путем подтверждения соответствия указанным требованиям в отдельности или в совокупности следующих лиц:



3.3.1.1. Учредитель/акционер (участник) Заявителя, владеющий не менее 25 % акций/долей участия Заявителя, основные (материнские) общества указанного учредителя/акционера (участника) Заявителя, а также учредитель/акционер (участник), владеющий не менее 25 % акций/долей основного (материнского) общества, учредителя/акционера (участника) Заявителя;



3.3.1.2. любым одним или несколькими товарищами, являющимися членами простого товарищества, если такое простое товарищество (лица, действующие в составе простого товарищества) является Заявителем, при условии, что между такими лицами-членами простого товарищества заключен договор о совместной деятельности (договор простого товарищества, соглашение о консорциуме или иной договор в зависимости от правопорядка), имеющий обязательную силу для указанных лиц, и если целью деятельности такого товарищества является участие в реализации проекта;



3.3.1.3. лица, входящие в Группу лиц учредителей/акционеров (участников) Заявителя и (или) Группу лиц основных (материнских) обществ таких учредителей / акционеров (участников);



3.3.1.4. лица, заключившие с Заявителем рамочный договор (в соответствии со статьей 429.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации) или (и) предоставившие письмо о намерениях в подтверждение согласия таких лиц на участие в реализации Концессионного соглашения в случае победы Заявителя в Конкурсе. Указанные документы должны определять права и обязательства таких лиц по отношению к Заявителю.


3.3.2. Лица, информация о которых содержится в Заявке в целях удовлетворения квалификационных требований к Заявителю, могут выступать таковыми только в отношении одного Заявителя. Для целей Конкурсной документации такие лица именуются лицами, привлекаемыми в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации.



3.3.3. Не допускаются к участию в Конкурсе Заявители, представившие Заявки, которые содержат указания на одних и тех же лиц, привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации. 



3.3.4. Во избежание сомнений, каждое одно требование, установленное пунктами 3.1.-3.3. настоящей части Конкурсной документации, должно подтверждаться в полном объеме одним из юридических или физических лиц (включая членов простого товарищества), привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации. 


Не допускается подтверждение одного и того же требования за счет суммирования показателей нескольких физических или юридических лиц.



3.3.5. Взаимоотношения лиц, указанных в настоящем пункте, а также их соответствие требованиям настоящей части Конкурсной документации в целях участия в Конкурсе должны быть подтверждены документами в соответствии с положениями настоящей части Конкурсной документации.



3.3.6. В зависимости от того, что применимо, и в соответствии с применимым законодательством для подтверждения соответствия квалификационному требованию могут предоставляться: выписки из реестров прав, нотариальных реестров, иных аналогичных реестров прав, оригиналы, заверенные Заявителем копии договоров, контрактов, соглашений (с приложением актов приемки выполненных работ, и/или (если применимо) актов, разрешений или иных аналогичных документов на ввод объекта/системы в эксплуатацию), справки, сертификаты, свидетельства, выданные уполномоченными органами государственной, муниципальной власти, саморегулируемыми организациями, кредитными организациями, подтверждающие основания, срок возникновения правоотношений в сфере создания объектов, аналогичных объекту Концессионного соглашения. 



3.3.7. В случае невозможности предоставления полной копии соответствующего договора (соглашения), в частности, по причине конфиденциальности, допускается предоставление выписки из такого договора, сопровождаемой письмом от заказчика (контрагента) по такому договору, подтверждающего соответствие представленных в выписке данных действительности и надлежащее исполнение договора.



3.3.8. В случае если соответствие Заявителя квалификационному требованию подтверждается данными, содержащимися в годовых консолидированных отчетах, сопровождаемых положительным заключением аудитора, то для подтверждения соответствия квалификационному требованию может быть предоставлена такая отчетность, сопровождаемая таким заключением аудитора.



3.3.9. Обязанность доказывания соответствия указанных в настоящем пункте 3 лиц требованиям Конкурсной документации лежит на Заявителе.


4. Инструкция по составлению Заявки



4.1. Документы и материалы, составляющие Заявку на Участие в Конкурсе



В составе Заявки на участие в Конкурсе Заявителями должны быть представлены следующие документы и материалы:



4.1.1. Надлежащим образом подписанные оригиналы сопроводительного письма к Заявке на участие в Конкурсе и Анкеты Заявителя, соответствующие по содержанию формам, приведенным в Приложении 2 и 3 настоящей части Конкурсной документации  соответственно. 



4.1.2. Копия удостоверенной подписью и печатью (при наличии таковой) Заявителя описи представленных документов и материалов Заявки на участие в Конкурсе с указанием количества страниц каждого представленного документа. В рамках каждой части описи должна соблюдаться сплошная нумерация на страницах документов, входящих в соответствующую часть.



4.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя при подаче Заявки на участие в Конкурсе (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя документов, входящих в состав Заявки на участие в Конкурсе). 



В качестве подтверждающих документов могут предоставляться:



- в зависимости от того, что применимо, копия решения о назначении или избрании на должность и приказа о вступлении в должность (если имеется) и/или приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель Заявителя); или



- в случае если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на участие в Конкурсе должна содержать помимо документов, указанных выше, также оригинал и/или нотариально заверенную копию доверенности на осуществление действий от имени Заявителя, подписанную руководителем Заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка на участие в Конкурсе должна содержать также оригинал и/или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего полномочия такого лица.



4.1.4. Пояснительная записка Заявителя, являющаяся сводным систематизирующим документом, который полным, последовательным и исчерпывающим образом описывает все документы и сведения, предоставляемые Заявителем в составе Заявки на участие в Конкурсе, в целях подтверждения его соответствия общим требованиям к Заявителю и квалификационным требованиям, установленным Конкурсной документацией.



Информация по настоящему подпункту предоставляется в свободной форме и должна быть заверена подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скреплена печатью Заявителя (при наличии таковой).



4.1.5. Иные документы и материалы в соответствии с Конкурсной документацией.


4.2. Организационно-правовая часть Заявки на участие в Конкурсе



Организационно-правовая часть Заявки на участие в Конкурсе содержит сведения и документы о Заявителе. В данный раздел Заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан включить:



4.2.1. Документы, подтверждающие правоспособность Заявителя:


4.2.1.1. для индивидуальных предпринимателей:



- нотариально заверенная копия всех страниц паспорта или (в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность);



- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя;



- полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Сообщения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;



- в случае если представленные документы не позволяют установить адрес постоянного места жительства Заявителя и адрес его места пребывания – нотариально заверенные документы, подтверждающие адрес постоянного места жительства Заявителя;



4.2.1.2. для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях:



- нотариально заверенные копии документов, подтверждающих их государственную или иную регистрацию (в соответствии с законодательством соответствующего государства) в качестве лиц, на законных основаниях осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также их статус в качестве таковых, полученных не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Сообщения о проведении Конкурса;



- пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринимателями в стране происхождения индивидуального предпринимателя по предмету Конкурса;



4.2.1.3. для российских юридических лиц:



- нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а для юридических лиц, созданных до даты вступления в силу Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;



- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями (в хронологическом порядке);



- нотариально заверенные копии свидетельств о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц (в хронологическом порядке);



- полученная не ранее, чем за 1 (один) месяц до дня опубликования Сообщения о проведении Конкурса, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки;



- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;



- информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением подтверждающих документов. Указанные информация и документы могут предоставляться в свободной форме в виде схемы с указанием наименований собственников / бенефициаров (в том числе конечных) с описанием структуры владения;



4.2.1.4. для иностранных юридических лиц:



- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;



- документ о государственной регистрации юридического лица (выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равный по юридической силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юридического лица) либо его нотариально заверенная копия; 



- пояснительная записка о порядке регистрации и осуществления хозяйственной деятельности юридическими лицами в стране происхождения Заявителя по предмету Конкурса;



- информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением подтверждающих документов. Указанные информация и документы могут предоставляться в свободной форме в виде схемы с указанием наименований собственников / бенефициаров (в том числе конечных) с описанием структуры владения;



4.2.1.5. для простых товариществ – оригинал либо нотариально заверенная копия договора о простом товариществе с указанием следующих сведений:



- функциональных обязанностей каждого юридического лица-участника простого товарищества в процессе реализации Концессионного соглашения; 



- программы сотрудничества, связанного с участием в реализации Концессионного соглашения; 



- размера вклада (доли) каждого товарища; 



- прав и обязанностей каждого товарища; 



- имущественной ответственности товарищей по их обязательствам в рамках договора о простом товариществе; 



- условий прекращения действия договора о простом товариществе;



- документа, подтверждающего правомерность участия юридического лица в составе простого товарищества, являющегося Заявителем (в случае необходимости получения специального разрешения на участие в простом товариществе, установленной учредительными документами юридического лица) либо его нотариально заверенной копии.



- информации в отношении всей цепочки собственников каждого из участников простого товарищества, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением подтверждающих документов. Указанные информация и документы могут предоставляться в свободной форме в виде схемы с указанием наименований собственников / бенефициаров (в том числе конечных) с описанием структуры владения.



4.2.2. Оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, подтверждающих согласие лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации, с таким привлечением и содержащие согласие таких лиц на участие в реализации Концессионного соглашения в случае победы Заявителя в Конкурсе. К таким документам могут относиться рамочные договоры (в соответствии со статьей 429.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации),  письма о намерениях. Кроме того, указанные документы должны определять права и обязательства таких лиц по отношению к Заявителю. Указанные документы должны быть подписаны единоличным исполнительным органом указанных лиц либо лицом, которое было наделено соответствующими полномочиями в предусмотренном законом (учредительными документами таких лиц) порядке, с приложением документов, подтверждающих такие полномочия, аналогичных указанным в пункте 4.1.3. настоящей части Конкурсной документации.


4.2.3. Документы, подтверждающие статус каждого лица, привлеченного в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации, включая:



- наименование организации, ее адрес или иной идентификатор;



- письма-поручительства и (или) гарантийные письма указанных лиц;



- договоры о приобретении акций/долей участия и иные документы, подтверждающие статус лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации (если применимо);



- документы (аналогичные установленным в подпункте 4.2.1.), подтверждающие правоспособность каждого из лиц, привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации;



- документ, подтверждающий согласие указанных лиц представлять ответы на запросы Конкурсной комиссии с целью уточнения сведений, представленных Заявителем в Заявке;



- иные документы, подтверждающие зависимость Заявителя от лиц, привлекаемых в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации.



4.2.4. Иные документы:



- информация об основных направлениях деятельности лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. нстоящей части Конкурсной документации. Информация по настоящему подпункту предоставляется в свободной форме и должна быть заверена подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скреплена печатью Заявителя (при наличии таковой);


- описание структуры капитала Заявителя и лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации, с перечнем юридических и(или) физических лиц, имеющих право на принятие решений по вопросам управления деятельностью Заявителя. Такое описание составляется в произвольной форме и заверяется подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скрепляется печатью Заявителя (при наличии таковой); 



- список Аффилированных лиц Заявителя с описанием связи между лицами (возможно, в виде схемы) – составляется в произвольной форме и заверяется подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или его уполномоченного представителя и скрепляется печатью Заявителя (при наличии таковой);



4.2.5. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя предъявляемым к нему  пунктами 3.1.-3.3. настоящей части Конкурсной документации требованиям (включая лиц, привлеченных в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящей части Конкурсной документации):



4.2.6. Рекламные материалы в составе Заявки на участие в Конкурсе не предоставляются и Конкурсной комиссией не рассматриваются.



4.3. Документы о предоставлении соответствующего обеспечения обязательств Заявителя по заключению Концессионного соглашения



В составе Заявки должны быть представлены 2 (два) экземпляра соглашения о Задатке (примерная форма содержится в Приложении 6 к части 1 «Основный положения» Конкурсной документации), подписанных со стороны Заявителя и заверенных его печатью (при наличии таковой), а также копия платежного поручения Заявителя с отметкой банка об исполнении, подтверждающая факт перечисления Концеденту установленной суммы Задатка в соответствии с положениями раздела 12 части 1 “Общие положения» Конкурсной документации.


4.4. Правила оформления и подписания Заявки 



4.4.1. Все Заявки на участия в Конкурсе и документы, имеющие отношение к Заявкам, должны быть составлены на русском языке. Юридическую силу для Концедента, Организатора Конкурса и Конкурсной комиссии имеют официально представленные Заявка и документы на русском языке.



4.4.2. Документы, имеющие отношение к Заявкам, по усмотрению Заявителя и, в случае если они первоначально составлены на иностранном языке, могут быть представлены на иностранном языке. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный нотариально, а также апостиль в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



4.4.3. В качестве Заявки на участие в Конкурсе рассматривается только полный надлежащим образом подписанный и оформленный комплект документов, предусмотренный положениями настоящей части Конкурсной документации, который по форме и содержанию соответствует требованиям Конкурсной документации.



4.4.4. Заявка представляется Заявителем в письменной форме в 2-х экземплярах (один оригинал и одна копия; упоминание оригиналов и копий в единственном числе в данном разделе делается для удобства его использования). При этом один экземпляр – оригинал, сформированный, оформленный и подписанный Заявителем согласно требованиям к экземпляру-оригиналу Заявки, установленным в настоящей части Конкурсной документации. Второй экземпляр – копия Заявки, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов.  



4.4.5. Все документы, входящие в оригинал Заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты, а именно бланк отправителя, дату выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать (при ее наличии). При этом документы, для которых в Приложениях установлены рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Заявитель может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.



4.4.6. Все предоставляемые Заявителем документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права,  должны  быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации.



4.4.7. Заявления, переданные с помощью факсимильной связи, не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы. 



4.4.8. Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы. Первая страница оригинального экземпляра Заявки должна быть помечена надписью «ОРИГИНАЛ». Первая страница экземпляра-копии Заявки помечается надписью «КОПИЯ». В случае расхождений Конкурсная комиссия, Организатор Конкурса и Концедент следуют оригиналу.



4.4.9. Документы, включенные в Оригинал Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц. 



4.4.10. Копия Заявки брошюруется отдельно. Копия Заявки должна соответствовать по объему и содержанию документов оригиналу Заявки. Документы, включенные в копию Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.



4.4.11. К Заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью уполномоченного лица Заявителя опись документов и материалов Заявки.



4.4.12. Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).


4.5. Опечатывание и маркировка Заявки



4.5.1. Заявитель подает Заявку в письменной форме в отдельном запечатанном конверте (либо коробке), внутри которого содержатся экземпляры Заявки – оригинал и копия.



4.5.2. К конверту (коробке) обязательно прилагается два экземпляра описи документов и материалов Заявки.



4.5.3. Заявки на участие в Конкурсе представляются в Конкурсную комиссию через Организатора Конкурса в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]. 



На конверте также указываются:



- наименование и адрес Заявителя; 



- адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе.



4.5.4. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии).



4.5.5. В приеме конверта с Заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанным требованиям. 



4.5.6. Представители Заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.



5. Подача Заявок. Изменения в Заявках и их отзыв


5.1. Прием Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с _________ 


[Указывается дата опубликования Сообщения в соответствии с Графиком проведения Конкурса] по рабочим дням с 09.00. до 18.00. час. до «__»________________ 20 ___г. (Указывается дата вскрытия Конвертов с Заявками на участие в Конкурсе в соответствии с Графиком проведения Конкурса) по адресу: 628_____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область),  __________________, ул. ________________, д. ____.


Установленные выше сроки могут быть изменены решением Организатора Конкурса путем внесения изменений в Конкурсную документацию с учетом установленных в ней требований. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Концедента, Организатора Конкурса и Заявителя продлевается с учетом измененной окончательной даты подачи Заявок.



5.2. На момент регистрации Заявки на участие в Конкурсе Заявитель должен представить следующие документы:



1) запечатанные конверты, содержащие оригинал и копию Заявки на участие в Конкурсе, а также 2 (две) полных копии оригинала Заявки на участие в Конкурсе в электронной форме в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD). 



На конвертах обязательно проставляется отметка «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения], а также указывается наименование и адрес Заявителя, адрес для подачи Заявок на участие в Конкурсе.


2) два экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов Заявки на участие в Конкурсе.


5.3. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка на участие в Конкурсе подлежит регистрации в журнале регистрации Заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в Конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов проставляется отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой Заявки на участие в Конкурсе. Данная копия описи остается у Заявителя.



5.4. Срок поступления Заявки на участие в Конкурсе определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой на участие в Конкурсе в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, проставленным при приеме Заявки на участие в Конкурсе на копии описи документов и материалов такой Заявки.



5.5. В случае, если по истечении срока представления Заявок на участие в Конкурсе подано менее двух Заявок, Конкурсная комиссия по решению, принимаемому на следующий день после истечения этого срока, объявляет Конкурс несостоявшимся.



Заявки, поданные с опозданием



5.6. После истечения установленного срока представления Заявки на участие в Конкурсе не принимаются.



5.7. Конверт с Заявкой на участие в Конкурсе, представленной в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Заявок на участие в Конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с Заявками, или, если Заявка поступила после вскрытия конвертов с Заявками – в течение 1 (одного) рабочего дня от даты ее получения Организатором Конкурса.



В случае поступления такой Заявки на участие в Конкурсе по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте, в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, или, если Заявка на участие в Конкурсе поступила после вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, – в течение 1 (одного) рабочего дня от даты ее получения Организатором Конкурса.



В случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Конкурсная Комиссия вскрывает поступившие конверты с Заявками на участие в Конкурсе и направляет соответствующее уведомление Заявителю по адресу, содержащемуся в тексте Заявки.



Изменение в заявках и их отзыв



5.8. Заявитель вправе изменить или отозвать Заявку на участие в Конкурсе в любое время до истечения срока представления Заявок, установленного Графиком проведения Конкурса.



Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок, установленного Конкурсной документацией.



5.9. Отзыв Заявки на участие в Конкурсе должен быть подготовлен в письменном виде и направлен в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]. 



5.10. Изменение в Заявку на участие в Конкурсе должно быть подготовлено в письменном виде и направлено в Конкурсную комиссию в конверте с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]. 


5.11. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями настоящей части Конкурсной документации.



Никакие изменения не могут быть внесены в Заявки после истечения срока представления Заявок, установленного Конкурсной документацией.



6. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе



6.1. Вскрытие конвертов с Заявками будет производиться, начиная с ___00ч (время местное) __________(Указывается дата вскрытия Конвертов с Заявками на участие в Конкурсе) по адресу: 6280____, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), г. _______________________, ул. _________, __.



6.2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе.



6.3. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками на участие в Конкурсе, представленными в Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок на участие в Конкурсе. 
Вскрытие конвертов с Заявками производится секретарем Конкурсной комиссии.


6.4. Конверты вскрываются в порядке их поступления в Конкурсную комиссию в соответствии с порядковым номером и записью в журнале регистрации Заявок на участие в Конкурсе. В первую очередь вскрываются конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЕ». 


6.5. Процедура вскрытия конвертов осуществляется в следующем порядке.


Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной Комиссии лицам объявляется наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Заявителя, указанного на конверте с Заявкой на участие в Конкурсе. Если Заявка была изменена Заявителем, сообщается о таком изменении. Сообщается время подачи Заявки и присвоенный ей порядковый номер в журнале регистрации Заявок.


Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам демонстрируется целостность (запечатанность) конверта с Заявкой на участие в Конкурсе, а также правильность его оформления в соответствии с требованиями Конкурсной документации.


Осуществляется вскрытие конверта.


Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам оглашается наличие описи и материалов с указанием количества страниц таких материалов по описи, а также количество частей оригинала Заявки и наличие электронных носителей.


Членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам оглашается количество частей, из которых состоит Заявка, а также количество страниц в каждой части, указанное на обороте соответствующей части.


Проверяется и членам Конкурсной комиссии и присутствующим на заседании Конкурсной комиссии лицам оглашается наличие или отсутствие в составе Заявки на участие в Конкурсе представленных документов. 


Отдельно проверяется и сообщается о наличии и соответствии требованиям Конкурсной документации документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя при подаче Заявки на участие в Конкурсе (включая полномочия по подписанию от имени Заявителя документов, входящих в состав соответствующей Заявки). 


При этом, установление соответствия указанных документов и материалов требованиям Конкурсной документации осуществляется при рассмотрении Заявки в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией. 


Внесение в протокол вскрытия конвертов с Заявками сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе Заявки на участие в Конкурсе не является окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной документации, и в случае выявления при дальнейшем рассмотрении Заявки его (их) несоответствия(ий) установленным требованиям Конкурсной документации, в том числе, в отношении оформления, полноты и непротиворечивости, соответствующий документ (материалы) может быть признан Конкурсной комиссией как не подтверждающий соответствие Заявки требованиям, установленным Конкурсной документацией и (или) как не подтверждающий информацию, содержащуюся в Заявке.



6.6. При проведении процедуры вскрытия конвертов с Заявками ведется аудио и (или) видеозапись. Присутствующие на заседании Конкурсной комиссии представители Заявителей вправе осуществлять собственную аудио и(или) видеозапись процедуры вскрытия конвертов с Заявками при условии, что это не будет создавать препятствий для работы Конкурсной Комиссии. 



6.7. По завершении процедуры вскрытия конвертов с Заявками все Заявки становятся собственностью Концедента и не подлежат возврату Заявителям.



6.8. В ходе процедуры вскрытия конвертов с Заявками Конкурсная Комиссия вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным представителям Заявителей, в том числе, при возникновении затруднений с поиском документов и материалов. Любые выступления и комментарии уполномоченных представителей Участников Конкурса допускаются только с согласия председателя Конкурсной комиссии. 



6.9. Организатор Конкурса осуществляет хранение Заявок в зависимости от того, что применимо, в течение срока действия Концессионного соглашения или не менее 3 (трех) лет с момента принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся или не менее 3 (трех) лет с даты заключения Концессионного соглашения.


6.10. Конверты с Заявками, отзыв которых осуществлен Заявителями в соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «О концессионных соглашениях», не вскрываются и не рассматриваются.


7. Рассмотрение Заявок



7.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в Конкурсе осуществляется в срок, установленный Графиком проведения Конкурса для рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе.



При рассмотрении поданных Заявок на участие в Конкурсе Конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в Заявке.



7.2. Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на:



1) соответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, содержащимся в Конкурсной документации;



2) соответствие Заявителя требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя разъяснения положений Заявки, а также документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.



7.3. Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки направляется Организатором Конкурса по адресу, указанному в Заявке или по электронным средствам связи. Конкурсная комиссия вправе запросить разъяснения положений Заявки.



Запрос Конкурсной комиссии к Заявителю о представлении разъяснений положений Заявки должен содержать:



- суть запрашиваемых разъяснений;



- сроки и адрес представления Заявителем разъяснений положений Заявки. 



Заявитель обязан представить в ответ на запрос Конкурсной комиссии письменные разъяснения положений Заявки в сроки и по адресу, указанным в запросе Конкурсной комиссии.



7.4. При рассмотрении Заявок Конкурсная комиссия может принять во внимание мнение Экспертов.



7.5. На основании результатов рассмотрения Заявок Конкурсной комиссией принимается решение:



7.5.1. О допуске Заявителя к участию в Конкурсе или 



7.5.2. Об отказе в допуске такого Заявителя к участию в Конкурсе, если:



1) Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса;



2) Заявка на участие в Конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам на участие в Конкурсе и установленным Конкурсной документацией;



3) представленные Заявителем документы и материалы неполны и/или недостоверны;


4) Задаток Заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены Конкурсной документацией, при условии, что Конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления Заявок на участие в Конкурсе.



7.6. По итогам рассмотрения Заявок Конкурсная комиссия оформляет протокол проведения Предварительного отбора Участников Конкурса, включающий в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителей, прошедшего Предварительный отбор участников Конкурса и допущенного к участию в Конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего Предварительный отбор и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения по каждому Заявителю, не прошедшему Предварительный отбор.



7.7. Заявитель получает статус Участника Конкурса после подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса с указанием сведений о допуске данного Заявителя к участию в Конкурсе.



7.8. В случае если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с ч.6 ст.27 Федерального закона «О концессионных соглашениях» Конкурсная Комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной Заявкой и рассмотреть указанную Заявку в порядке, установленном Конкурсной документацией выше, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.



В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. 



Срок представления Заявителем такого предложения составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента.



Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления предложения о заключении Концессионного соглашения рассматривает такое предложение и в случае, если оно соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе, критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения или об отказе от заключения Концессионного соглашения с Заявителем. 



При заключении Концессионного соглашения должны соблюдаться порядок и сроки заключения Концессионного соглашения, установленные Федеральным законом 
«О концессионных соглашениях» и Частью 1 «Общие положения» Конкурсной документации.


8. Уведомление Заявителя о результатах Предварительного отбора



8.1. В соответствии с Графиком Проведения Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений в Конкурсную комиссию Конкурсная комиссия Конкурса направляет Участникам Конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.



8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола проведения Предварительного отбора Участников Конкурса каждому Заявителю, не допущенному к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии соответствующего протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков при условии, что Конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления Заявок на участие в Конкурсе.


9. Изменение в составе лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалифицированным требования к Заявителю



9.1. С момента подачи Заявки и до подписания Концессионного соглашения каждый Участник Конкурса обеспечивает, чтобы информация, предоставленная им в составе Заявки в отношении любого из лиц, которые использовались в соответствии с положениями настоящей части Конкурсной документации для подтверждения соответствия Заявителя квалификационным требованиям к Заявителю, включая (без ограничения) наименование, правовой статус таких лиц, правовую связь между ними и Заявителем, оставалась неизменной в полном объеме и во всех отношения, за исключением таких изменений, которые были одобрены Конкурсной комиссией в порядке, указанном в Разделе 4 настоящей части Конкурсной документации.


9.2. Участник Конкурса, намеревающийся осуществить изменение в составе лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалификационным требованиям к Заявителю, вправе не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты представления Участниками Конкурса Конкурсных предложений (в соответствии с Графиком Проведения Конкурса) направить Организатору Конкурса письменное уведомление о намерении осуществить замену в составе таких лиц (далее «Уведомление о Замене»). 



9.3. Уведомление о Замене представляется Организатору Конкурса в запечатанном конверте с пометкой «УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения], а также сведениями о подавшем такое уведомление Участнике Конкурса. К подаче конверта с Уведомлением о Замене, порядку приема, регистрации Уведомления о Замене, а также требованиям к оформлению, маркировке, предоставлению оригиналов, копий, электронных копий документов применяются положения разделов 1 и 4 настоящей части Конкурсной документации.



9.4. Уведомление о Замене должно содержать обращение Участника Конкурса к Организатору Конкурса с просьбой о замене лица (лиц), определенное указание на лицо (лица), замена которого/-ых запрашивается, определенное указание лица (лиц), на которое/-ых осуществляется замена, определенное указание на то, что лицо (лица), на которое/-ых осуществляется замена, по состоянию на дату вскрытия конвертов с Заявками, а также в последующий период проведения Конкурса соответствовали и соответствуют (в соответствующей части, в которой финансовое состояние, соответствие квалификационным требованиям использовались заменяемыми лицами) требованиям настоящей части Конкурсной документации. К Уведомлению о Замене Участник Конкурса прикладывает полный комплект документов, подтверждающих соответствие таких лиц требованиям настоящего части Конкурсной документации, при этом правила Раздела 1 Конкурсной документации по составлению Заявки применяются к Уведомлению о Замене и предоставляемому вместе с ним комплекту документов с соответствующими изменениями.



9.5. Конкурсная комиссия вправе отказать в удовлетворении Уведомления о Замене, если замена запрашивается Участником Конкурса в отношении более чем 2 (двух) лиц или более, чем на 2 (два) лица, а также если по результатам рассмотрения Уведомления о Замене Конкурсная комиссия придет к выводу, что заменяющие лица и Участник Конкурса после такой замены не будут соответствовать требованиям пункта 3.3. раздела 3 настоящей части Конкурсной документации и квалификационным требованиям к Заявителям.



9.6. Конкурсная Комиссия рассматривает поступившие Уведомления о Замене в течение не более 10 рабочих дней с момента получения такого уведомления. В течение 5 рабочих дней с момента рассмотрения Уведомления о Замене и принятия решения в его отношении Организатор Конкурса направляет Участнику Конкурса, направившему Уведомление о Замене, протокол рассмотрения Конкурсной комиссией поступивших на ее рассмотрение Уведомления о Замене.



9.7. При рассмотрении Уведомлений о Замене и принятии решений по ним Конкурсная комиссия руководствуется правилами раздела 3 настоящей части Конкурсной документации с соответствующими изменениями.



9.8. В случае отказа в согласовании замены какого-либо лица такой отказ не препятствует Участнику Конкурса продолжить участие в Конкурсе, если в отсутствие такой замены он продолжает соответствовать квалификационным требованиям к Заявителю и, в более общем смысле, требованиям к Участнику Конкурса в соответствии с условиями Конкурсной документации.



9.9. В случае любого изменения состава лиц, подтверждающих соответствие Участника Конкурса квалификационным требованиям к Заявителю, должно исполняться требование, предусмотренное пунктом 3.3. настоящей части Конкурсной документации.


Приложение 1 


к Части 2 Конкурсной документации 



Рекомендуемая форма заполнения Заявки на участие в Конкурсе


Оформляется на бланке Заявителя


ОРИГИНАЛ / КОПИЯ


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 


НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]. 



Изучив Конкурсную документацию на право заключения вышеуказанного соглашения и применимое законодательство, 


настоящим ______________________________ (наименование участника Конкурса), в лице ________________________________ (наименование должности руководителя, ФИО) 



 сообщает о согласии участвовать в предварительном отборе участников открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации 


________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения], в случае допуска к участию в указанном конкурсе представить конкурсное предложение, в случае признания его победителем, заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в конкурсе требования Конкурсной документации. 



______________




_________________________________



  (Подпись)





 (должность, ФИО представителя)



М.П.







«___» __________ 20__ г.



ЧАСТЬ __



Количество страниц приложений ___



Приложение 2 


к Части 2 Конкурсной документации



Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Заявке


			Бланк Заявителя



(представителя Заявителя)


			


			В Конкурсную комиссию








1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес,  E-mail, тел/факс Заявителя), именуемое в дальнейшем «Заявитель», представляет Заявку на участие в Открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения]


в количестве 2-х экземпляров: оригинал и копию, каждый экземпляр на ___ стр., с вложением внутрь 2 (двух) полных копий оригинала Заявки на участие в Конкурсе в электронной форме в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD). 



2. В связи с  представлением Заявки на участие в Конкурсе настоящим Заявитель подтверждает следующее:



2.1. Заявитель ознакомлен и согласен с положениями Конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения].



2.2. Заявитель ознакомлен и согласен с Основными условиями Концессионного соглашения, предложенными в Приложении 3 к Части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.


2.3. Заявитель при подготовке и представлении настоящей Заявки на участие в Конкурсе свидетельствует:


- достоверность и полноту всей информации и документации, представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе, включая приложения;



- отсутствие в течение 5 (пяти) лет, предшествующих подаче Заявки на участие в Конкурсе процедуры банкротства в отношении Заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя и непроведение на момент подачи Заявки на участие в Конкурсе процедуры прекращения деятельности индивидуального предпринимателя/ликвидации Заявителя – юридического лица, объявления моратория на погашение какой-либо задолженности, ликвидации иди роспуска или возбуждения подобной процедуры либо вынесения решения суда, влекущего аналогичные последствия или;



- отсутствие обстоятельств, препятствующих осуществлению деятельности Заявителя и его участию в Конкурсе, в том числе, отсутствие мер, направленных на приостановление деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на день подачи Заявки на участие в Конкурсе, ограничений прав на участие в Конкурсе и исполнение обязательства концессионера по Концессионному соглашению в силу закона, договора или судебного акта, отсутствие сведений о Заявителе и лицах, указанных в Заявке, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;



- неучастие в создании Конкурсной документации, либо действие в качестве консультантов в связи с разработкой Конкурсной документации, в том числе через акционеров /участников) или аффилированных лиц, как в отношении непосредственно Заявителя, так и в отношении всех лиц, опыт которых используется Заявителем для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям Конкурса;



- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты Российской Федерации любого уровня и/или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, а также у всех лиц, опыт которых используется Заявителем для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям Конкурса;


- отсутствие у Заявителя и лиц, указанных в Заявке, задолженности по заработной плате и выплате прочих платежей работникам за прошедший календарный год в размере, превышающем 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов соответствующего лица по данным заверенной аудитором бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо факт добросовестного оспаривания такой задолженности в установленном порядке;


- отсутствие существенных негативных изменений финансового положения Заявителя с момента подачи последних финансовых отчётов, прошедших аудиторскую проверку и представленных в составе Заявки на участие в Конкурсе. 


2.4. Заявитель согласен участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации и, в случае допуска к участию в Конкурсе и присвоения ему статуса Участника Конкурса, представить в конкурсную комиссию Конкурсное предложение, оформленное в соответствии с требованиями Конкурсной документации. 



2.5. В случае признания победителем Конкурса Заявитель обязуется заключить и обеспечить надлежащее исполнение Концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта  ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения], а также выполнить иные, связанные с участием в Конкурсе, требования Конкурсной документации.


2.6. Представляемая Заявителем Заявка на участие в Конкурсе является добросовестно составленной, предназначенной для подачи на Конкурс, Заявитель не назначал и не корректировал условия Заявки на участие в Конкурсе в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Заявителем, либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.



2.7. Ни Заявитель, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) Заявителя:



- не информировали какое-либо иное лицо об условиях представляемой Заявки на участие в Конкурсе, кроме случаев, когда раскрытие такой информации в режиме конфиденциальности необходимо для подготовки Заявки на участие в Конкурсе, для получения страховок, гарантий выполнения соглашения и (или) контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые требуются для подготовки Заявки на участие в Конкурсе;



- не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или встречного удовлетворения прямо или косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в отношении какой-либо иной Заявки на участие в Конкурсе какого-либо действия или бездействия.



Заявитель также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных действий, аналогичных вышеуказанным, в том числе в случае признания Заявителя победителем Конкурса в течение срока действия Концессионного Соглашения, заключенного между Заявителем и Концедентом.


3. Заявитель подтверждает право Организатора Конкурса, не противоречащее требованиям формирования равных для всех участников Конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в Заявке лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения.



______________




     ________________________________



  (Подпись)





         (должность, ФИО представителя)



М.П.







           «___» __________ 20__ г.



Приложение 3



к части 2 Конкурсной документации 



Рекомендуемая форма Анкеты Заявителя



АНКЕТА Заявителя



Заявитель настоящим сообщает о себе следующие сведения: 



1. Полное и сокращенное фирменные наименования организации, организационно-правовая форма (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) или фамилия, имя, отчество, паспортные данные Заявителя – физического лица ____________________________________________.



Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности.



2. Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица) / место жительства (для физического лица) ____________________________________________.



Телефон (факс) (с указанием кода страны и города): _____________________.



Адрес электронной почты: ___________________________________________.



3. Регистрационные данные Заявителя:



Дата, место и орган регистрации (на основании свидетельства о государственной регистрации), учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, доля которых в уставном капитале превышает 10 %) и доли их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом), срок деятельности организации (с учетом правопреемственности), размер уставного капитала, номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой Заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика), идентификационный номер налогоплательщика _____________________, КПП ________________________, ОГРН ____________________, ОКПО __________________. 



4. Банковские реквизиты (может быть несколько): наименование банка, адрес местонахождения банка, ИНН банка, БИК, КПП, расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет и т.д. ___________________________________________________.



Примечание: Должна быть предоставлена информация обо всех открытых счетах.



Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.



5. Сведения о выданных Заявителю допусках, разрешениях (лицензиях), необходимых для выполнения обязательств по Концессионному соглашению (указывается вид деятельности, реквизиты допусков).



6. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с Заявителем в одну группу лиц), в том числе об аффилированных лицах.



7. Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и взаимодействия с Концедентом Заявителем уполномочен(а) ____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и контактная информация уполномоченного лица).



Заявитель



________________________________________



(наименование Заявителя)



______________




_________________________________



  (Подпись)





 (должность, ФИО представителя)



М.П.







«___» __________ 20__ г. 


Приложение 4 



к части 2 Конкурсной документации 



Рекомендуемая форма ОПИСИ документов, предоставляемых для участия в Конкурсе



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,



представляемых для участия в открытом конкурсе, составляющих Заявку на участие в Конкурсе



Настоящим _______________________________________ (наименование Заявителя) подтверждает, что для участия в  Открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения] направляются следующие документы:


			№ 



п/п


			Наименование документа


			Количество страниц





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			








Заявитель



________________________________________



(наименование Заявителя)



______________




_________________________________



  (Подпись)





 (должность, ФИО представителя)



М.П.







«___» __________ 20__ г.
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта:  _______________________ 


[указывается наименование объекта концессионного соглашения]











Часть III. КОНКУРС
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__________________________


Положения настоящей части 3 «Конкурс» Конкурсной документации открытого конкурса на право заключения концессионного заключения о создании и эксплуатации __________________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения] предусматривают


: 


1) требования при подготовке и подаче Участниками Конкурса Конкурсных предложений; 


2) критерии Конкурса и порядок оценки Конкурсных предложений;


3) порядок проведения Конкурсного отбора;


4) порядок и условия заключения Концессионного соглашения по результатам конкурсных процедур.


Неотъемлемыми приложениями Части 3 Конкурсной документации «Конкурс» являются следующие:


Приложение 1 «Форма Соглашения о конфиденциальности»;


Приложение 2 «Рекомендуемая форма описи документов и материалов, составляющих Конкурсное предложение»;


Приложение 3 «Форма сопроводительного письма к Конкурсному предложению»;


Приложение 4 «Форма сводной части Конкурсного предложения»;


Приложение 5 «Форма письма от кредитной организации»;


Приложение 6 «Рекомендации по составлению Финансовой модели».





1. Конкурс


1.1. Направление Участникам Конкурса проекта Концессионного соглашения и Соглашения о Конфиденциальности


Совместно с уведомлением о представлении Конкурсных предложений в порядке пункта 8.1. части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации Конкурсная комиссия направляет в адрес Участника Конкурса проект Концессионного соглашения и два экземпляра Соглашения о конфиденциальности по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящей части Конкурсной документации, подписанных со стороны Организатора Конкурса.


Участник Конкурса обязуется направить подписанные со своей Стороны экземпляры Соглашения о конфиденциальности Организатору Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов.


Участник Конкурса вправе подать только одно Конкурсное предложение в отношении Объекта Концессионного соглашения.


До подачи Конкурсного предложения Участник Конкурса может самостоятельно осмотреть предполагаемую территорию расположения Объекта Концессионного соглашения и запросить у Концедента имеющуюся техническую документацию по Проекту. Концедент обеспечивает ознакомление Участников Конкурса с вышеуказанными документами и материалами в порядке, определенном Концедентом.





1.2. Информационное помещение


	В целях предоставления возможности ознакомления с имеющимися расширенными материалами по Проекту каждому Участнику Конкурса, подписавшему Соглашение о конфиденциальности (по форме согласно Приложения № __ к настоящей части Конкурсной документации) и предоставившему подписанный Участником Конкурса экземпляр Соглашения о конфиденциальности, предоставляется право доступа в Информационное помещение. Для этого после получения подписанного со стороны Участника Конкурса Соглашения о конфиденциальности в течение 2 (двух) рабочих дней Организатор Конкурса направляет Участнику электронное сообщение с указанием информации, необходимой для доступа в Информационное помещение.


	Право доступа в Информационное помещение Участникам Конкурса предоставляется на срок не менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней, отсчитываемый с даты направления Участнику Конкурса уведомления с предложением представить Конкурсное предложение.  


	Концедент и Организатор Конкурса не дают каких-либо гарантий (ни явных, ни подразумеваемых) в отношении полноты, точности и достаточности документов и материалов, содержащихся в Информационном помещении. Указанные документы и материалы подлежат самостоятельной проверке Участниками Конкурса. Также Участник Конкурса может самостоятельно осмотреть зону расположения Объекта Концессионного соглашения до подачи Конкурсного предложения.


	В случае невозможности предоставления доступа ко всей или части информации путем работы в электронном Информационном помещении по решению Концедента обеспечивается ознакомление Участников Конкурса и /или представителей Участников Конкурса с вышеуказанными документами и материалами на бумажном носителе в специальном помещении в порядке, определенном Концедентом.  





1.3. Открытые консультации с Участниками Конкурса


	После проведения Предварительного отбора Участников Конкурса Организатором Конкурса проводятся Открытые консультации с Участниками Конкурса для предоставления разъяснений и получения предложений и замечаний в отношении условий и структуры проекта Концессионного соглашения (здесь и далее также любых приложений к нему), а также иных положений Конкурсной документации.


	Под Открытыми консультациями в настоящем пункте 1.3 понимаются проводимые в указанных целях в соответствии с решением Организатора Конкурса встречи уполномоченных им на участие в таких встречах лиц с Участниками Конкурса. Участие в Открытых консультациях открыто для всех Участников Конкурса (их уполномоченных представителей).


	При проведении Открытых консультаций порядок и график их проведения, включая внесение изменений в такой график, будет определяться на основании решения Организатора Конкурса. Участники Конкурса заранее получают информацию о времени и месте проведения консультаций. При этом каждому Участнику Конкурса будут предоставлены равные возможности участвовать в проводимых консультациях.    





2. Инструкция по составлению Конкурсных предложений 


2.1. Конкурсные предложения и документы, входящие в состав Конкурсного предложения в соответствии с пунктом 2.2. настоящей части Конкурсной документации, должны быть оформлены в письменной форме на русском языке. 


Конкурсное предложение и документы, входящие в состав Конкурсного предложения, представленные только на иностранном языке, не рассматриваются.


2.2. В составе Конкурсного предложения Участником Конкурса должны быть представлены следующие документы и материалы:


2.2.1. Оригинал и копия ОПИСИ представляемых в составе Конкурсного предложения документов и материалов в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении 2 к настоящей части Конкурсной документации.


ОПИСЬ должна содержать указание на наименование и количество страниц каждого представляемого документа и удостоверяется подписью и печатью (при наличии) Участника. 


2.2.2. Сопроводительное письмо к Конкурсному предложению, оформленное в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении 3 к настоящей части Конкурсной документации.


2.2.3. Оригинал Сводной части Конкурсного Предложения в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении 4 к настоящей части Конкурсной документации.


2.2.4. Письменное подтверждение Участником Конкурса того, что все документы и сведения, включенные в состав Заявки на участие в Конкурсе, остались без изменения и соответствуют действительности на момент подачи Конкурсного предложения, либо в случае изменений подтверждение того, что Участник Конкурса с учетом таких изменений применительно к ранее представленной Заявке на участие в Конкурсе соответствует требованиям части 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации и что Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях и одобрила их, с предоставлением дополнительных документов, подтверждающих соответствие Участника Конкурса требованиям Конкурсной документации, если предоставление таких документов может требоваться на основании положений части 2 «Конкурсный отбор» Конкурсной документации.


2.2.5. Письмо(-а) от Финансирующей(-их) организации(-ий), примерная форма которого приведена в Приложении 5 к настоящей части Конкурсной документации.


2.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Конкурса при подаче Конкурсного предложения (включая полномочия по подписанию от имени Участника Конкурса документов, входящих в состав Конкурсного предложения).


2.2.7. Документы, подтверждающие выполнение Участником Конкурса всех внутренних процедур, включая корпоративные, получение согласий, одобрений, необходимых для заключения Концессионного соглашения на условиях, изложенных в Конкурсном предложении.


2.2.8. Гарантийные письма от лиц, привлеченных в соответствии с частью 2 «Предварительный отбор» Конкурсной документации, где данные лица подтверждают свое согласие c существенными условиями проекта Концессионного соглашения.


2.2.9. Финансовая модель, а также иные документы и материалы в соответствии с требованиями Приложения 6 настоящей части Конкурсной документации.


При предоставлении в составе Конкурсного предложения более одного документа в соответствии с требованиями вышеуказанных подпунктов соответствующие документы группируются в отдельный раздел Конкурсного предложения с указанием подпункта пункта 2.2. настоящей части Конкурсной документации, в соответствии с которым они предоставляются.


В случае если полнота предоставленного комплекта документов в составе Конкурсного предложения не позволяет определить соответствие Конкурсного предложения установленным критериям Конкурса, то оценка сведений, содержащихся в таком Конкурсном предложении, по критериям Конкурса не производится, Конкурсное предложение признается не соответствующим требованиям, предъявляемым к Конкурсному предложению.


	2.2.10. Участник Конкурса может подать только одно Конкурсное предложение в отношении Объекта Концессионного соглашения.





	3. Оформление и подписание Конкурсных предложений


3.1. Требуемый состав документов и материалов, которые Участник Конкурса должен включить в Конкурсное предложение, определен в пункте 2.2. настоящей части Конкурсной документации.


3.2. Конкурсное предложение в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях” оформляется в 2 (двух) экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника Конкурса, с вложением внутрь конверта (коробки) электронной версии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    электронной версии Конкурсного предложения на электронных носителях (CD-R/DVD).


3.3. Оригинал Конкурсного предложения должен быть составлен, оформлен и подписан Участником Конкурса согласно требованиям к экземпляру-оригиналу Конкурсного предложения, установленным в настоящей Конкурсной документации. 


Все документы, входящие в оригинал Конкурсного предложения, предоставляются в подлинниках либо в надлежащим образом заверенных копиях и должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк или реквизиты отправителя, исходящий номер (при наличии), дату выдачи, должность и подпись уполномоченного лица с расшифровкой, печать – при наличии). Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими или фиолетовыми чернилами. Все формы должны быть подписаны Участником Конкурса и заверены печатью Участника Конкурса (при ее наличии).


Документы, входящие в состав оригинала Конкурсного предложения, представляются в оригинале или заверенных надлежащим образом копиях. Если Конкурсной документацией не установлено требование о предоставлении нотариально заверенной копии, копия документа заверяется уполномоченным лицом Участника Конкурса с отметкой «копия верна” и приложением печати Участника Конкурса (если применимо). Документ, подтверждающий полномочия лица удостоверять копии документов от имени Участника Конкурса, также предоставляется в составе Конкурсного предложения. 


Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть  пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного представителя. Первая страница оригинала Конкурсного предложения должна быть                                             помечена надписью «ОРИГИНАЛ», на обороте последнего листа Конкурсного предложения указывается количество страниц. 


Оригинал Конкурсного предложения, предоставленный с нарушением указанных требований, не будет иметь юридической силы в качестве Конкурсного предложения. 


3.4. Копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по составу и содержанию документов и материалов. При этом каждый из документов, входящих в состав Конкурсного предложения, должен быть подписан Участником Конкурса (за исключением случаев, предусмотренных Конкурсной документацией).


Первая страница копии Конкурсного предложения должна быть помечена надписью «КОПИЯ». В случае расхождений между оригиналом и копией Конкурсного предложения оригинал имеет приоритет.


Копия Конкурсного предложения брошюруется отдельно. Документы, включенные в копию Конкурсного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Конкурсного предложения количества страниц. 


3.5. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае, такие документы считаются не имеющими юридической силы. 


3.6. В случае если общее количество страниц экземпляра Конкурсного предложения (оригинала или копии) превышает 200 страниц, то Участник Конкурса имеет право разделить такой экземпляр на соответствующее количество томов экземпляра Конкурсного предложения, каждый из которых должен иметь нумерацию и указывать на количество страниц в томе. 


При этом каждый том экземпляра Конкурсного предложения должен быть оформлен согласно требованиям настоящего пункта Конкурсной документации. 


3.7. В состав Конкурсного предложения обязательно включается ОПИСЬ документов и материалов, составляющих Конкурсное предложение.


ОПИСЬ документов и материалов Конкурсного предложения представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия) и не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. 


3.8. Конкурсная комиссия и Концедент оставляют за собой право проверить достоверность материалов, представленных согласно требованиям Конкурсной документации в виде заверенных копий. 


Опечатывание и маркировка Конкурсных предложений


3.9. Конкурсное предложение подается Участником Конкурса в письменной форме в отдельном запечатанном конверте, внутри которого содержатся экземпляры Конкурсного предложения (оригинал и копия).


К конверту обязательно прилагается два экземпляра (оригинал и копия) ОПИСИ документов и материалов Конкурсного предложения, идентичной подаваемой в соответствии с пунктом 3.7. настоящей части Конкурсной документации.


На конверте должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ __________________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения], наименование и адрес Участника Конкурса, представляющего Конкурсное предложение и адрес для подачи Конкурсных предложений в соответствии с указаниями в Конкурсной документации.


Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Участника Конкурса и скреплен его печатью (при наличии). В приеме конверта с Конкурсным предложением будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.


При поступлении Конкурсного предложения без указанных пометок на конвертах либо в незапечатанном конверте, оно не считаются Конкурсным предложением и не будет рассматриваться Конкурсной комиссией.


3.10. Участники Конкурса (или их полномочные представители), присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов при предоставлении подлинных документов, подтверждающих соответствующие полномочия представителя.


	 


4. Порядок подачи Конкурсных предложений, внесение изменений и дополнений в Конкурсные предложения, отзыв Конкурсных предложений


Срок и место подачи Конкурсных предложений


4.1. Прием Конкурсных предложений Участников Конкурса будет осуществляться ежедневно, начиная со дня направления Участникам Конкурса уведомлений с предложением представить Конкурсное предложение по дату окончания срока приема Конкурсных предложений, указанную в Графике проведения Конкурса (Таблица 1 Части 1 Конкурсной документации). Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений. 


4.2. Конкурсные предложения представляются Участниками Конкурса в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ __________________________ [указывается наименование объекта Концессионного соглашения] в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей части Конкурсной документации с даты подписания протокола подведения итогов Предварительного отбора по рабочим дням (в понедельник с ____ до _____ (время местное), со вторника по пятницу с ___ по __________ (время местное), в предпраздничные дни с ____ до _____ (время местное) до ___________ (указывается момент истечения срока представления Конкурсных предложений) по адресу: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область), __________________________________, ул. ________________, д. ____.


Установленные выше сроки могут быть изменены путем внесения изменений в Конкурсную документацию.


4.3. Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение в следующем составе:


	- Запечатанный конверт (или конверты), содержащий оригинал и копию Конкурсного предложения;


	- Два экземпляра (оригинал и копия) ОПИСИ документов и материалов Конкурсного предложения;


подлежит регистрации в журнале регистрации Конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений.


На копии ОПИСИ представленных Участником Конкурса документов и материалов проставляется отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения. Копия ОПИСИ остается у Участника Конкурса.


Момент поступления Конкурсного предложения в Конкурсную комиссию определяется по дате и времени регистрации конверта с Конкурсным предложением в журнале регистрации Конкурсных предложений по дате и времени, проставленном при его приеме на копии ОПИСИ документов и материалов Конкурсного предложения.


Конкурсные предложения, поданные с опозданием


4.4. После истечения установленного п.4.1. настоящей части Конкурсной  документации срока представления Конкурсных предложений Конкурсные предложения от Участников Конкурса не принимаются. 


Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с ОПИСЬЮ представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.


В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с ОПИСЬЮ представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника Конкурса, указанному на конверте.


В случае подачи Конкурсных предложений после истечения установленного срока представления Конкурсных предложений Задатки, перечисленные Участниками Конкурса, подавшими такие предложения, возвращаются им в соответствии с положениями раздела 8 Части 1 Конкурсной документации.


Изменения, дополнения в Конкурсных предложениях и их отзыв


4.5. Участник Конкурса вправе изменить, дополнить свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Графиком проведения Конкурса (Часть 1 Конкурсной документации). Конкурсное предложение может быть отозвано Участником Конкурса не позднее времени начала вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, установленного Графиком проведения Конкурса.


Такое изменение, дополнение действительно, если оно поступило до истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Графиком проведения Конкурса. 


Никакие изменения и дополнения не могут быть внесены в Конкурсные предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений, установленного Графиком проведения Конкурса. К рассмотрению в качестве Конкурсного предложения Участника Конкурса Конкурсной комиссией принимается комплект документов с изменениями и дополнениями Конкурсного предложения с наиболее поздней датой предоставления.


4.6. Изменение, дополнения в Конкурсное предложение или отзыв Конкурсного предложения должны быть подготовлены, запечатаны, маркированы и доставлены в соответствии с разделом 3 настоящей Части Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ»/ «ДОПОЛНЕНИЕ».


Регистрация изменений, дополнений и уведомлений об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения.


В случае отзыва своего Конкурсного предложения Участником Конкурса Задаток, перечисленный таким Участником Конкурса, возвращается ему в соответствии с положениями раздела 9 Части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.





5. Порядок вскрытия конвертов, содержащих Конкурсные предложения


5.1. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится в день, указанный в Графике проведения Конкурса (Часть 1 «Общие положения» Конкурсной документации), начиная c ___ часов 00 минут ___ ____________ 201___ г. (время местное) по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, __________________________________, ул. ___________, дом ____, каб. _____. 


Указанная дата вскрытия конвертов будет содержаться в уведомлении Участникам Конкурса с предложением представить Конкурсное предложение.


5.2. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями осуществляется Конкурсной комиссией в порядке, установленном статьей 31 Федерального закона 
«О концессионных соглашениях».


5.3. Участники Конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию и(или) их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями.


5.4. При проведении процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями ведется аудио и(или) видеозапись. 


Присутствующие на заседании Конкурсной комиссии представители Участников Конкурса вправе осуществлять собственную аудио и(или) видеозапись процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями при условии, что это не будет создавать препятствий для работы Конкурсной комиссии. 


5.5. Конкурсной комиссией вскрываются только конверты с Конкурсными предложениями, которые поданы до истечения срока представления Конкурсных предложений в соответствии с Графиком проведения Конкурса.


Конверты с Конкурсными предложениями, отзыв которых осуществлен Участниками Конкурса, не вскрываются и не рассматриваются.


Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются в порядке, соответствующем их порядковым номерам. Первым вскрывается Конверт с Конкурсным предложением, зарегистрированным под номером 1 (один), и дальше в порядке возрастания зарегистрированных порядковых номеров представленных Конкурсных предложений.


5.6. При вскрытии каждого конверта с Конкурсным предложением присутствующим объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями следующие сведения:


	- сведения о целостности представленного конверта с Конкурсным предложением;


	- наименование и местонахождение (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуальных предпринимателей) каждого Участника Конкурса, конверт с Конкурсным предложением которого вскрывается; 


	- количество частей/томов, из которых состоит Конкурсное предложение Участника Конкурса, а также количество страниц в каждой части/томе, указанное на обороте соответствующей части/тома; 


	- соответствие представленного Конкурсного предложения требованиям пунктов раздела 3 настоящей части Конкурсного предложения; 


	- наличие в составе Конкурсного предложения документов и материалов, указанных в пункте 2.2. настоящей части Конкурсного предложения. При процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями проверяется и оглашается только наличие либо отсутствие указанных документов и материалов и(или) разделов, включающих группы таких документов и материалов, в составе Конкурсного предложения Участника Конкурса. 


	При этом установление соответствия указанных документов и материалов требованиям Конкурсной документации осуществляется при рассмотрении Конкурсных предложений в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящей Части Конкурсной документации. 


	Внесение в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями сведений о наличии того или иного документа (материалов) в составе Конкурсного предложения не является окончательным решением о признании его (их) соответствия требованиям Конкурсной документации, и в случае выявления при дальнейшем рассмотрении Конкурсных предложений его (их) несоответствия(ий) установленным требованиям Конкурсной документации, в том числе, в отношении оформления, полноты и непротиворечивости, соответствующий документ (материалы) может быть признан Конкурсной комиссией как не подтверждающий соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документаций и(или) как не подтверждающий информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении Участника Конкурса;


	- числовые значения содержащихся в Конкурсном предложении условий по критериям Конкурса, указанным в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 к настоящей части Конкурсного предложения).


5.7. В ходе процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями Конкурсная комиссия вправе задавать уточняющие вопросы уполномоченным представителям Участников Конкурса, в том числе при возникновении затруднений с поиском документов и материалов, проверка наличия которых в составе Конкурсного предложения предусмотрена пунктом 5.6. настоящей части Конкурсной документации Любые выступления и комментарии уполномоченных представителей Участников Конкурса допускаются только с согласия председателя Конкурсной комиссии. 


5.8. По завершении процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями все Конкурсные предложения не подлежат возврату Участникам Конкурса.


5.9. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями подлежит размещению на Официальных сайтах в течение 3 (трех) дней с даты подписания. 


5.10. Хранение Конкурсных предложений осуществляется Организатором Конкурса.





6. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений


6.1. Критерии Конкурса:





[указываются названия и определение критериев Конкурса в соответствии со статьей 24 ФЗ «О концессионных соглашениях»]





6.2. В соответствии со статьей 24 Федерального закона "О концессионных соглашениях" и Решением о заключении Концессионного соглашения установлены следующие критерии, на основании которых осуществляется оценка Конкурсных предложений Участников Конкурса: 





				№ п/п


			Критерий Конкурса


			Начальное значение критерия Конкурса


			Требования к изменению начального значения критерия Конкурса


			Коэффициент, учитывающий значимость (вес) критерия Конкурса





			1


			2


			3


			5


			6





			1


			


			


			


			





			2.


			


			


			


			





			3.


			


			


			


			





			4.


			


			


			


			








	


6.3. Критерий "Капитальный грант". [указан пример для заполнения]


В качестве начального значения критерия "Капитальный грант" установлено значение Капитального гранта в ценах соответствующих лет в размере ________________ (_____________________________) рублей без учета НДС. 


А) Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в пункте 6.2. настоящей части Конкурсной документации, будут признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой отклонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 


Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного предложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением Конкурсной документации.


В) Коэффициент значимости (весовое значение) критерия "Капитальный грант" в сумме всех критериев Конкурса составляет ______ (ноль целых _________ десятых) от максимально возможного количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в соответствии с пунктом 6.11 настоящей части Конкурсной документации.


С) Для расчета конкурсных баллов по критерию "Капитальный грант" Участник Конкурса должен представить предлагаемый им размер Капитального гранта в абсолютном значении в миллионах (млн) рублей в ценах соответствующих лет без учета НДС, который указывается в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 настоящей части Конкурсной документации).


Помимо предложенных условий по размеру Капитального гранта Участник Конкурса должен представить документы и материалы по финансово-экономического обоснованию по финансовым условиям на Инвестиционной стадии (Приложение 4 к настоящей части Конкурсной документации), в том числе с предлагаемым распределением средств Капитального гранта по годам создания Объекта, на основе которых будут определяться окончательные финансовые условия Концессионного соглашения.


6.4. Критерий "Плата Концедента". [указан пример для заполнения]


В качестве начального значения критерия "Плата Концедента" устанавливается сумма в размере _________________ (__________________) рублей без учета НДС за весь период действия Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет.


0. Условиями Конкурса предусматривается уменьшение начального значения данного критерия в Конкурсном предложении. Конкурсные предложения, содержащие условия по данному критерию, превышающие начальное значение, указанное в пункте 6.2 настоящей части Конкурсной документации, будут признаны не соответствующими установленным параметрам критериев Конкурса, что влечет за собой отклонение Конкурсного предложения Участника Конкурса. 


0. Представление Участником Конкурса значения указанного критерия в составе Конкурсного предложения в размере, эквивалентном начальному значению критерия Конкурса, не является нарушением Конкурсной документации.


0. Коэффициент значимости (весовое значение) критерия "Плата Концедента" в сумме всех критериев Конкурса составляет ______ (ноль целых _________ десятых) от максимально возможного количества баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению в соответствии с пунктом 6.11 настоящей части Конкурсной документации.


0. Для расчета конкурсных баллов по критерию "Плата Концедента" Участник Конкурса должен представить предлагаемый им размер Платы Концедента в абсолютном значении в миллионах (млн) рублей в ценах соответствующих лет без учета НДС, который указывается в сводной части Конкурсного предложения (Приложение 4 настоящей части Конкурсной документации).


	6.5. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, представленных Участниками Конкурса, производится Конкурсной комиссией, которая определяет соответствие Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации и проводит оценку Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя Конкурса.


	6.6. При рассмотрении и оценке Конкурсных предложений  Конкурсная комиссия может привлекать независимых Экспертов, которые осуществляют экспертизу представленных Конкурсных предложений Участников Конкурса.


	6.7. Полученные Конкурсные предложения рассматриваются Конкурсной комиссией на предмет их соответствия требованиям к Участнику Конкурса и к Конкурсному предложению, на основании результатов рассмотрения принимается решение о соответствии или несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.


 	Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:


	1) Участником Конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсной предложении;


	2) условие, содержащееся в Конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев Конкурса;


	3) представленные Участником Конкурса документы и материалы недостоверны.


	Выявление несоответствия Участника Конкурса или его Конкурсного предложения требованиям настоящей Конкурсной документации может являться основанием для отстранения Участника Конкурса от дальнейшего участия в Конкурсе. В указанном случае оценка Конкурсного предложения по критериям Конкурса не проводится.


6.8. Предложения Участников Конкурса по критериям Конкурса должны указывать  значение предлагаемого Участником Конкурса условия в виде числа, быть подтверждены показателями (включая допущения) Финансовой модели и обеспечивать качество и надежность финансовых прогнозов, обоснованность основных допущений, использованных в Финансовой модели (с приложением детальных расчетов и источников данных, использованных для расчетов), проработанность плана финансирования и эффективность проведенной работы, связанной с привлечением финансирования по Проекту. 


6.9. Оценка Конкурсных предложений в соответствии с критериями Конкурса осуществляется в следующем порядке: 


0. Максимальное количество баллов, которое может быть присвоено Конкурсному предложению i-го Участника Конкурса, равняется 100 баллам;


0. В случае если для критерия Конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в Конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения весового значения такого критерия (коэффициента критерия) на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий, и значения, содержащегося в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса условия, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех Конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке, условий, т.е. по следующей типовой формуле расчета баллов:


, где


[image: ]Бi - значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию (У);


Уmax – наибольшее из значений критерия, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке;


Уmin – наименьшее из значений критерия, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке;


Уi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по критерию;


В – весовое значение критерия в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса; 


0. Для каждого Конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям Конкурса в соответствии с положениями, указанными выше, суммируются и определяется итоговая величина.


	6.10. Расчет итоговых величин конкурсных баллов i-го Участника:


a. Итоговая величина конкурсного балла Участника Конкурса рассчитывается путем суммирования баллов, начисленных по каждому критерию Конкурса в порядке, установленном настоящим пунктом и Конкурсной документацией.


b. Для Конкурсного предложения i-го Участника Конкурса, расчет итогового конкурсного балла (ИКБi) по предложенным им условиям по критериям Конкурса осуществляется в соответствии с формулой:


ИКБi = БКГi + БПКi, где


ИКБi  – значение суммарных конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса;


БКГi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Капитальный грант;


БПКi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Плата Концедента.


	6.11. Подсчет конкурсных баллов по критерию Капитальный грант осуществляется в следующем порядке:


0. Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию Капитальный грант осуществляется по следующей формуле:


,[image: ][image: ] где


БКГi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Капитальный грант; 


КГmax – наибольшее из значений критерия Капитальный грант, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 


КГmin – наименьшее из значений критерия Капитальный грант, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 


КГi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по критерию Капитальный грант; 


_____ – весовое значение (коэффициент) критерия Капитальный грант в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.


0. Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.


0. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию Капитальный грант, то каждому Участнику Конкурса присваивается ____ баллов по указанному критерию.


6.12. Подсчет конкурсных баллов по критерию Плата Концедента осуществляется в следующем порядке:


0. Расчет конкурсных баллов i-го Участника Конкурса по критерию Плата Концедента осуществляется по следующей формуле:


,[image: ][image: ] где


БПКi – значение конкурсных баллов, начисляемых i-му Участнику Конкурса по критерию Плата Концедента; 


ПКmax – наибольшее из значений критерия Плата Концедента, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 


ПКmin – наименьшее из значений критерия Плата Концедента, содержащихся во всех Конкурсных предложениях, участвующих в оценке; 


ПКi – значение условия, предложенного в Конкурсном предложении i-го Участника Конкурса по критерию Плата Концедента; 


____ – весовое значение (коэффициент) критерия Плата Концедента в соответствии с установленными параметрами критериев Конкурса.


0. Получившиеся при расчете значения конкурсных баллов округляются до 4 знаков после запятой в соответствии с правилами округления к ближайшему целому.


0. В случае если всеми Участниками Конкурса представлены одинаковые значения по критерию Плата Концедента, то каждому Участнику Конкурса присваивается ____ баллов по указанному критерию.





7. Основания и последствия объявления Конкурса несостоявшимся


7.1. Конкурс по решению Концедента, принимаемому на следующий день после истечения срока представления Конкурсных предложений, объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими критериям Конкурса менее двух Конкурсных предложений.


7.2. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником Конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником Конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.


7.3. В случае, если с единственным Участником Конкурса, чье Конкурсное предложение было признано соответствующим требованиям Конкурсной документации, заключено Концессионное соглашение, Задаток, внесенный таким Участником Конкурса, возвращается ему в порядке и сроки, указанные в Разделе 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации. 





8. Порядок определения Победителя Конкурса


8.1. Победитель Конкурса определяется путем ранжирования Конкурсной комиссией Конкурсных предложений по результатам рассмотрения и оценки представленных Конкурсных предложений в порядке, установленном в настоящем пункте 8.1.


8.2. Наивысший рейтинг (первое место) присваивается Конкурсному предложению, получившему в результате оценки наивысший суммарный (итоговый) конкурсный балл, т.е. содержащему наилучшие условия из всех условий, предложенных в оцениваемых Конкурсных предложениях. 


Далее остальные Конкурсные предложения ранжируются Конкурсной комиссией по убыванию суммарного конкурсного балла по каждому Конкурсному предложению. Каждому из оцениваемых Конкурсных предложений Конкурсной комиссией будет присвоен свой рейтинг (место в порядке).


8.3. В случае если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия (одинаковый рейтинг), Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, раньше других указанных Участников Конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение. 


8.4. По итогам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсная комиссия принимает решение об определении Победителя Конкурса в форме протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, в котором указываются:


8.4.1. критерии Конкурса, установленные п.6.1. настоящей части Конкурсной документации;


8.4.2. условия по критериям Конкурса, содержащиеся в Конкурсных предложениях;


8.4.3.  результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса; 


8.4.4. результаты оценки Конкурсных предложений: суммарный результат и рейтинг каждого оцененного Конкурсного предложения;


8.4.5. наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника Конкурса победителем Конкурса.


8.5. Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений Конкурсной комиссией подписывается протокол о результатах проведения Конкурса.


Протокол о результатах проведения Конкурса включает:


8.5.1. Решение о заключении Концессионного соглашения;


8.5.2. приказ об организации Конкурса с указанием вида Конкурса; 


8.5.3. сообщение о проведении Конкурса;


8.5.4. Конкурсную документацию и внесенные в нее изменения;


8.5.5. запросы участников Конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;


8.5.6. протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в Конкурсе;


8.5.7. оригиналы Заявок на участие в Конкурсе, представленные в Конкурсную комиссию;


8.5.8. протокол проведения Предварительного отбора Участников Конкурса;


8.5.9. перечень Участников Конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;


8.5.10. протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;


8.5.11. протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.


Уведомление Участников Конкурса о результатах проведения Конкурса


8.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся Конкурсная комиссия направляет всем Участникам Конкурса уведомление о результатах проведения Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.


8.7. В течение указанного срока сообщение о результатах проведения Конкурса с указанием наименования Победителя Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения подлежит размещению в соответствии с пунктом 4.2. части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.


8.8. Каждому Участнику Конкурса, участвовавшему в Конкурсе, но не ставшему Победителем Конкурса, возвращается внесенный им Задаток в порядке, определенном разделом 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.


В случае, если с Победителем Конкурса заключено Концессионное соглашение, Задаток, внесенный Победителем Конкурса, возвращается ему в порядке, определенном разделом 9 части 1 «Общие положения» Конкурсной документации.


8.9. После процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями все поступившие Конкурсные предложения становятся собственностью Концедента и возврату Участникам Конкурса не подлежат.





9. Заключение Концессионного соглашения 


9.1. Концессионное соглашение по результатам Конкурса заключается в порядке, предусмотренном в статье 36 Федерального закона "О концессионных соглашениях" и Решением о заключении Концессионного соглашения, Приказом об организации Конкурса в срок, установленный Конкурсной документацией и указанный в Сообщении о проведении Конкурса.


Основные условия Концессионного соглашения приведены в приложении 3 к части 1 Конкурсной документации.


9.2. После определения победителя Конкурса Концессионное соглашение должно быть подписано победителем Конкурса не позднее «__»______________ г. 


[указывается в соответствии с Графиком проведения конкурса, установленным в части 1 Конкурсной документации]


Организатор Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю Конкурса экземпляр указанного протокола, а также проект Концессионного соглашения.


Проект Концессионного соглашения должен включать в себя условия соглашения, определенные Решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем Конкурса Конкурсным предложением, иные предусмотренные федеральными законами условия, а также учитывать изменения, которые могут быть внесены в него по результатам переговоров сторон, проводимых в соответствии с положениями части 1.1 статьи 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях”. При этом указанные изменения не могут менять условия Концессионного соглашения, которые являлись критериями Конкурса и (или) их содержание определялось на основании Конкурсного предложения Победителя Конкурса.


9.3. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от заключения Концессионного соглашения в срок, указанный в п.9.1. настоящей части Конкурсной документации (в случае продления сроков – в течение такого продления срока), Концедент вправе отказаться от заключения (подписания) Концессионного соглашения с победителем Конкурса, удержать сумму Задатка, внесенного таким победителем Конкурса, и предложить заключить Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит наилучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем Конкурса. 


Концедент направляет такому Участнику Конкурса проект Концессионного соглашения с учетом абз. 2 п.9.2. настоящей части Конкурсной документации.


Концессионное соглашение должно быть подписано таким Участником Конкурса не позднее чем через 90 (девяносто) календарных дней со дня направления Концедентом Участнику Конкурса проекта Концессионного соглашения, кроме случаев продления такого срока в порядке, установленном Конкурсной документацией.


9.4. В случае объявления Конкурса несостоявшимся, Концедент вправе рассмотреть Конкурсное предложение, представленное только одним Участником Конкурса, и если оно соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении Концессионного соглашения с этим Участником Конкурса в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении.


В указанном случае Стороны действуют в порядке, аналогичном изложенному в абз.2 п.9.2. настоящей части Конкурсной документации.


9.5. Концессионное соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.


Право Концедента отказаться от заключения Концессионного соглашения


9.6. После определения победителя Конкурса в срок, предусмотренный для подписания Концессионного соглашения, а также после принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником Конкурса, представившим Конкурсное предложение, соответствующее установленным критериям Конкурса, Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения с победителем Конкурса либо с иным Участником Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, в случае установления какого-либо из следующих обстоятельств: 


9.6.1. проведение в отношении победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, процедуры ликвидации или проведения в его отношении процедуры банкротства;


9.6.2. приостановление деятельности победителя Конкурса либо иного Участника Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, судом или уполномоченными государственными органами в связи с нарушением законодательства;


9.6.3. выявление факта предоставления победителем Конкурса или иным Участником Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных Конкурсной документацией при проведении Предварительного отбора и(или) Конкурса, либо несоответствие этих сведений действительности на момент отказа Концедента от подписания Концессионного соглашения (за исключением случаев, когда такое несоответствие вызвано изменениями сведений, о которых Конкурсная комиссия была уведомлена или которые были согласованы Концедентом после подведения итогов Конкурса);


9.6.4. невыполнение в течение срока, установленного для заключения Концессионного соглашения, какого-либо из условий заключения Концессионного соглашения, предусмотренных в настоящей части Конкурсной документации;


9.6.5. наличия у Концедента иных предусмотренных настоящей Конкурсной документацией оснований для отказа от заключения Концессионного соглашения


9.7. Концедент вправе отказаться от подписания Концессионного соглашения в указанных случаях путем направления победителю Конкурса либо иному Участнику Конкурса, с которым предполагалось подписание Концессионного соглашения, уведомления об отказе от заключения Концессионного соглашения в любое время в течение срока, предусмотренного для заключения Концессионного соглашения Концедентом.


9.8. В случае отказа Концедента от заключения Концессионного соглашения с победителем Конкурса по причинам, установленным в настоящем разделе, Концедент будет вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику Конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит наилучшие условия, следующие после условий, представленных в Конкурсном предложении победителем Конкурса.


В случае отказа Концедента от заключения Концессионного соглашения с победителем Конкурса по причинам, установленным в настоящем разделе, ему возвращается внесенный им Задаток в порядке, определенном разделом 9 части 1 Конкурсной документации.


	


10. Иные положения


10.1. Отношения, возникающие между Участниками Конкурса, Концессионером и Концедентом, а также Конкурсной комиссией регулируются законодательством Российской Федерации.


10.2. Участники Конкурса не должны обсуждать между собой никакие аспекты Конкурсной документации или Конкурсных предложений или иным образом обмениваться информацией или организовывать сговор в отношении Проекта. 


Участник Конкурса не должен вступать в какие-либо переговоры или договоренности с другими Участниками Конкурса относительно возможных условий подготавливаемых или представляемых Конкурсных предложений по критериям Конкурса.


10.3. Участники Конкурса подписывают и подают Соглашения о конфиденциальности до предоставления им данных по Проекту и в отношении Объекта Концессионного соглашения.


Кроме случаев, когда иное определено условиями Конкурсной документации или законодательством Российской Федерации, все Конкурсные предложения и сопутствующая информация используются Концедентом, Конкурсной комиссией конфиденциально.


Приложение 1 


к части 3 Конкурсной документации 








ФОРМА 


Соглашения о конфиденциальности


_______							      	     «___»__________ 201_ г.   





______________________________(Указать наименование Организатора Конкурса)  (далее – «Организатор Конкурса»), осуществляющий полномочия Концедента при проведении открытого  конкурса на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта концессионного соглашения] (далее, соответственно, – «Конкурс» и «Концессионное соглашение») в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, с одной стороны, и 


______________________________________________________ (Указывается наименование Участника Конкурса), в лице____________________, действующего на основании_________________________ (далее – «Участник Конкурса»), с другой стороны, далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,


принимая во внимание, что по результатам проведенного в рамках Конкурса Предварительного отбора, Конкурсной комиссией Участнику Конкурса направлено уведомление с предложением представить Конкурсное предложение, Участник Конкурса намеревается подготовить и подать Конкурсное предложение в соответствии с требованиями Конкурсной документации к Конкурсу (далее – «Конкурсная документация»), а предоставляемая Организатором Конкурса Участнику Конкурса информация в отношении Проекта и Объекта Конкурса может иметь конфиденциальный характер, 


заключили настоящее Соглашение о конфиденциальности о нижеследующем:


1. В целях настоящего Соглашения конфиденциальной признается любая информация в отношении Конкурса, в том числе делового, технического и финансового характера, предоставленная в документарной, электронной, устной или любых иных формах, а также информация о ходе консультаций и (или) содержании переговоров в ходе Конкурса между Организатором Конкурса, его представителями и Участником Конкурса, а также информация в отношении проектов Концессионного соглашения и иных договоров, заключаемых в связи с Концессионным соглашением и любая техническая информация в отношении Объекта, включая Проектную документацию, которая имеет действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен режим конфиденциальности. (далее – «Конфиденциальная информация»).


Во избежание сомнений, информация считается Конфиденциальной информацией в смысле пункта 1 настоящего Соглашения не зависимости от того:


- была ли она предоставлена или раскрыта Концедентом, Организатором Конкурса, Конкурсной Комиссией, их представителями, аффилированными лицами;


- имелось ли на носителе Конфиденциальной Информации указание на ее конфиденциальный характер или на ее статус коммерческой тайны в смысле действующего законодательства.


2. Участник Конкурса по исполнение обязательств по настоящему Соглашению обязуется не раскрывать и не допускать раскрытия Конфиденциальной информации третьим лицам (включая аффилированных лиц), под которыми понимается действие или бездействие Участника Конкурса, в результате которых Конфиденциальная информация становится известной третьим лицам, в том числе не передавать, не продавать, не менять, не публиковать, включая такой способ как фотокопирование или воспроизведение иным способом, без предварительного письменного согласия Организатора Конкурса.


3. Конфиденциальная информация может передаваться в материальной и нематериальной форме (электронном виде). Стороны обязуются осуществлять передачу конфиденциальной информации на бумажном и (или) ином материальном носителе, по акту приема-передачи, с приложением перечня передаваемой информации, подписываемому Сторонами. 


4. Участник Конкурса, получивший Конфиденциальную информацию, вправе использовать ее и раскрывать ее следующим лицам:


- своим работникам исключительно для целей подготовки и подачи Конкурсного предложения, обсуждения проектов Концессионного соглашения и иных соглашений с Организатором Конкурса; и 


- своим представителям (включая консультантов) и аффилированным лицам в случае, если они принимают на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации, аналогичные изложенным в настоящем Соглашении.


В свою очередь, Участник Конкурса должен принять все необходимые меры для предотвращения раскрытия Конфиденциальной информации со стороны вышеуказанных получателей и обеспечить соблюдение ими обязательств по сохранению Конфиденциальной информации в том же объеме и на тех же условиях, что и Участник Конкурса по настоящему Соглашению.


5. Участник Конкурса обязан незамедлительно сообщить уполномоченному представителю Организатора Конкурса о ставшем ему известном факте раскрытия или угрозе раскрытия Конфиденциальной информации в нарушение настоящего Соглашения.


6. Во избежание сомнений, Организатор Конкурса и (или) уполномоченный представитель Организатора Конкурса остаются исключительными обладателями  Конфиденциальной информации на праве собственности.


Право на отнесение информации к конфиденциальной и на определение перечня и состава такой информации принадлежит Организатору Конкурса как обладателю такой информации.


Уполномоченный представитель Организатора Конкурса вправе направить требование Участнику Конкурса о возврате либо об уничтожении любых копий Конфиденциальной информации в документарной и (или) электронной форме, за исключением информации, полученной Участником Конкурса в установленном Конкурсной документацией порядке и разъяснений положений Конкурсной документации.


В указанным случаях Участник Конкурса в течение 14 (четырнадцати) дней со дня получения такого требования от Организатора Конкурса должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации в адрес Организатора Конкурса, а также уничтожить по указанию Организатора Конкурса все копии с оригиналов Конфиденциальной информации (как данные на электронных носителях, так и на бумаге), находящиеся в его распоряжении. 


Организатор Конкурса вправе запросить у Участника Конкурса письменное подтверждение уничтожений копий Конфиденциальной информации, подписанное уполномоченным должностным лицом. Письменное подтверждение уничтожения копий Конфиденциальной информации предоставляется Организатору Конкурса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его запроса.


	7. Для целей настоящего Соглашения не является Конфиденциальной информацией следующая информация:


- любая информация, самостоятельно полученная Участником Конкурса без использования Конфиденциальной информации, при условии, что Участник Конкурса не предпринимал без предварительного письменного разрешения Организатора Конкурса самостоятельных попыток для ее получения;


- любая информация, являющаяся общедоступной на дату ее раскрытия, за исключением случаев, когда информация стала общедоступной вследствие нарушения настоящего Соглашения;


- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом «О концессионных соглашениях», либо в соответствии с законным требованием уполномоченного органа, включая вступившее в законную силу судебное решение. При этом, Участник Конкурса обязан незамедлительно уведомить уполномоченного представителя Организатора Конкурса о таком требовании или решении и убедиться в его законности и действительности до раскрытия какой-либо Конфиденциальной информации.


8. В случае каждого факта нарушения настоящего Соглашения Участник Конкурса обязан уплатить Организатору Конкурса штраф в размере _____________________ рублей (Рекомендуемая соразмерная сумма составляет от 100 000 до 500 000 рублей).


9. Участник Конкурса обязуется сверх штрафа, установленного пунктом 8 настоящего Соглашения, возместить Организатору Конкурса в полном объеме убытки, понесенные им прямо или косвенно в результате нарушения Участником Конкурса настоящего Соглашения, в частности в связи с участием в судебных процедурах, предъявлением к нему требований или претензий, несением каких-либо иных затрат или расходов.


	Бремя определения и доказательства размера убытков лежит на раскрывающей конфиденциальную информацию Стороне.


10. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с законодательством Российской Федерации.


11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает действие по истечении 3 (трех) лет с момента заключения Концессионного соглашения.


12. Если иное не указано в настоящем Соглашении, термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют те же значения, которые присвоены им в Конкурсной документации (с учетом всех внесенных в нее изменений).


13. Настоящее Соглашение оформляется в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.


14. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Соглашении, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.


15. Все сообщения, предусмотренные настоящим Соглашением, должны направляться по почте, по факсу либо по электронной почте, по следующим адресам:


в отношении Организатора Конкурса:


адрес: __________________________, тел. ____________________, факс: _________________, электронная почта: __________________





в отношении Участника Конкурса:


адрес: __________________________, тел. ____________________, факс: _________________, электронная почта: __________________





Подписи сторон:


От имени Организатора Конкурса: 


ФИО, должность ___________________________ Подпись ________________


											МП


От имени Участника Конкурса:


ФИО, должность ___________________________ Подпись ________________


											МП


Приложение 2


к Части 3 Конкурсной документации 








Рекомендуемая форма ОПИСИ документов и материалов, составляющих Конкурсное предложение








ОПИСЬ 


документов и материалов, 


составляющих Конкурсное предложение на участие в Конкурсе





Настоящим _______________________________________ (наименование Участника Конкурса





Юридический и почтовый адреса (место жительства): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


) подтверждает, что для участия в  Открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации [указывается наименование объекта концессионного соглашения] направляются следующие документы:





			№ 


п/п


			Наименование документа


			Количество страниц





			


			Конкурсное предложение


			





			


			


			





			


			Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника


			





			


			


			











Участник Конкурса


________________________________________


(наименование Участника Конкурса)





______________					_________________________________


  (Подпись)						 (должность, ФИО представителя)





М.П.								«___» __________ 20__ г.


Приложение 3 


к Части 3 Конкурсной документации 











Рекомендуемая форма сопроводительного письма к Конкурсному предложению





			На Бланке Участника Конкурса 


			








			





В Конкурсную комиссию











1. Настоящим _________________________ (наименование, юридический адрес,  E-mail, тел/факс Участника Конкурса), именуемое в дальнейшем «Участник Конкурса», представляет Конкурсное предложение по Открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта концессионного соглашения] 


в количестве 2-х экземпляров: оригинал и копию, каждый экземпляр на ___ стр., с вложением внутрь полной копии Конкурсного предложения на электронном носителе (на дисках CD/DVD) в формате PDF. 


Конкурсное предложение подается от имени Участника Конкурса  __________________ его уполномоченным представителем  ______________________, действующим на основании _______________________(прилагается).


2. В связи с  представлением Конкурсного предложения настоящим Участник Конкурса подтверждает следующее:


2.1. Участник Конкурса в полном объеме ознакомлен и согласен с положениями Конкурсной документации к Открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта концессионного соглашения] (с учетом внесенных на дату подачи настоящего Конкурсного предложения  изменений).


2.2. Участник Конкурса обязуется обеспечить надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.


2.3. Участник Конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации, и, в случае признания победителем Конкурса, заключить и обеспечить надлежащее исполнение Концессионного соглашения, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации.


2.4. В случае объявления его победителем Конкурса Участник Конкурса обязуется подписать Концессионное соглашение в соответствии с положениями Конкурсной документации на условиях, установленных в его Конкурсном предложении (в части предложения Участника Конкурса по критериям Конкурса), в срок, установленный Конкурсной документацией, а также а выполнить иные требования Конкурсной документации в отношении порядка заключения Концессионного соглашения.  


2.5. Представляемое Участником Конкурса Конкурсное предложение является добросовестно составленным, предназначенным для подачи на Конкурс, Участник Конкурса не назначал и не корректировал условия Конкурсного предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Участником Конкурса либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.


2.6. Ни Участник Конкурса, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) Участника Конкурса:


- не информировали какое-либо иное лицо об условиях представляемого Конкурсного предложения, кроме случаев, когда раскрытие такой информации в режиме конфиденциальности было необходимо для получения котировок, необходимых для подготовки Конкурсного предложения, для получения страховок, гарантий выполнения контракта и (или) контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые требуются для подготовки Конкурсного предложения;


- не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или встречного удовлетворения прямо или косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения в отношении какого-либо иного Конкурсного предложения какого-либо действия или бездействия.


Участник Конкурса также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных действий, аналогичных вышеуказанным, а также (в случае принятия его Конкурсного предложения) не делать этого в течение срока действия Концессионного соглашения, заключенного между Участником Конкурса и Концедентом.





Участник Конкурса


____________________(Полное наименование) 





______________					     ________________________________


  (Подпись)						         (должность, ФИО представителя)





М.П.								           «___» __________ 20__ г.





Приложение 4


к Части 3 Конкурсной документации 





Рекомендуемая форма сводной части Конкурсного предложения








СВОДНАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 





1. Конкурсное предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса.





Настоящим _________________________ (Наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс Участника Конкурса), представляет следующее Конкурсное предложение по критериям Конкурса по Открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта образования в ____________________________________________________________________(наименование МО согласно Уставу) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – «Концессионное соглашение»):





Таблица П4.1  Конкурсное предложение Участника Конкурса по критериям Конкурса (для каждого года действия Концессионного соглашения).


			№ п\п


			Критерии конкурса





			Конкурсное Предложение Участника Конкурса





			1.


			


			указывается числовое значение Конкурсного предложения Участника Конкурса по критерию в рублях





			2.


			


			указывается числовое значение Конкурсного предложения Участника Конкурса по критерию в рублях





			3.


			


			указывается числовое значение Конкурсного предложения Участника Конкурса по критерию в рублях





			


			


			указывается числовое значение Конкурсного предложения Участника Конкурса по критерию в рублях











2. Финансово-экономическое обоснование Участника конкурса по финансовым условиям на инвестиционной стадии.





	В целях установления в Концессионном соглашении финансовых условий реализации Инвестиционной стадии исполнения Концессионного соглашения настоящим Участник Конкурса предоставляет в своем финансово-экономическом обосновании следующие данные:


2.1. График выплаты средств Капитального гранта.


	График выплаты средств Капитального гранта в ценах соответствующих лет, млн руб. представлен в Таблице П4.2 ниже:





Таблица П4.2 График выплаты средств Капитального гранта, в ценах соответствующих лет, млн руб. (для каждого года действия Концессионного соглашения).


			


			№ строки


			1 год проектирования, строительства и оснащения


			2 год проектирования, строительства и оснащения


			3 год проектирования, строительства и оснащения


			Итого





			Капитальный Грант – начальное значение 


			(1)


			


			


			


			Сумма 





			Капитальный Грант – Конкурсное предложение Участника Конкурса


			(2)


			


			


			


			








	Инструкция по заполнению Таблицы П4.2: при заполнении Таблицы П4.2 каждое значение, указанное в строке (2), не может быть выше значения, указанного в том же столбце в строке (1), и не может быть ниже значения в том же столбце в строке (1), умноженного на 0,7.


2.2. Стоимость проектирования Объекта.


	Стоимость проектирования Объекта в общем объеме финансирования строительства представлена в Таблице П4.2 ниже. При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок проектирования Объекта составляет не более [***] с даты заключения Концессионного соглашения.





Таблица П4.3 Стоимость проектирования Объекта, без учета НДС, млн руб.


			


			1 год проектирования


			Итого





			Стоимость проектирования Объекта


			


			








	Инструкция по заполнению Таблицы П4.3: значение стоимости проектирования Объекта (Таблица П4.3) не должно превышать _____________________ (_____________) рублей в ценах соответствующих лет.


	Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по заполнению Таблицы П4.3 является основанием для признания его Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.	


2.3. Стоимость строительства и оснащения Объекта и доля запрашиваемого Капитального гранта в общем объеме финансирования создания.


	Стоимость строительства и оснащения Объекта и доля запрашиваемого Капитального гранта в общем объеме финансирования строительства и оснащения представлена в Таблице П4.4 ниже. При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок создания Объекта составляет не более _______________ с даты заключения Концессионного соглашения. 





Таблица П4.4 Стоимость строительства и оснащения Объекта и структура финансирования на Инвестиционной стадии, в ценах соответствующих лет, без учета НДС, млн руб.


			


			№ строки/ порядок расчета


			1 год строительства и оснащения[footnoteRef:1] [1:  В случае если Участник Конкурса планирует какие-либо расходы до начала строительства, то эти расходы должны быть учтены в данной таблице в столбце 1 год строительства.] 



			2 год строительства и оснащения


			Итого





			Стоимость строительства и оснащения Объекта, всего, в том числе


			(1) =	


(2) + (3)


			


			


			





			Капитальный грант – Конкурсное предложение Участника Конкурса


			(2)


			


			


			





			Инвестиции Концессионера в строительство и оснащение Объекта Концессионного соглашения 


			(3)


			


			


			








Инструкция по заполнению Таблицы П4.4: 


	При заполнении Таблицы П4.4 Участник Конкурса должен исходить из того, что:


	(a) Конкурсное предложение Участника Конкурса должно соответствовать условию о том, что значение Капитального гранта (значения строки (2) в Таблице П4.4) должно быть ниже либо равно ________________ (_________________) рублей  в ценах соответствующих лет в отношении первого года строительства и оснащения Объекта, а значение Инвестиций Концессионера (значения строки (3) в Таблице П4.4), соответственно, должно быть выше либо равно [вставить значение, равное половине значения, которое будет указано в пункте (с) ниже] рублей  в ценах соответствующих лет за первый год строительства и оснащения Объекта.


	(b) Конкурсное предложение Участника Конкурса должно соответствовать условию о том, что значение Капитального гранта (значения строки (2) в Таблице П4.4) должно быть ниже либо равно ________________ (_________________) рублей  в ценах соответствующих лет в отношении второго года строительства и оснащения Объекта, а значение Инвестиций Концессионера (значения строки (3) в Таблице П4.4), соответственно, должно быть выше либо равно [вставить значение, равное половине значения, которое будет указано в пункте (с) ниже] рублей  в ценах соответствующих лет за второй год строительства и оснащения Объекта.


	(c) Значение общей стоимости строительства и оснащения Объекта (значение строки (1) в графе "Итого" Таблицы П4.4) не должно превышать __________________ (_______________________) рублей в ценах соответствующих лет.


	Нарушение Участником Конкурса установленных выше инструкций по заполнению Таблицы П4.4 является основанием для признания его Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.


	Порядок использования Концедентом и (или) Концессионером средств, предусматриваемых на покрытие непредвиденных затрат на стадии проектирования, строительства и оснащения Объекта, определяется в соответствии с условиями Концессионного соглашения.


2.4. Структура Инвестиций Концессионера.


	В целях определения окончательных финансовых условий Концессионного соглашения на Инвестиционной стадии, а также условий, определяющих порядок выплаты Платы Концедента в части Инвестиционного платежа,  Участник Конкурса должен представить в сводной части своего Конкурсного предложения предлагаемую им структуру распределения Инвестиций Концессионера в Таблице П4.5 ниже. При заполнении таблицы Участник Конкурса должен исходить из допущения о том, что срок проектирования, строительства и оснащения Объекта составляет не более 3 (трех) лет с даты заключения Концессионного соглашения. 





Таблица П4.5 Структура Инвестиций Концессионера, в ценах соответствующих лет, млн. руб.


			


			№ строки


			1 год проектирования, строительства и оснащения


			2 год проектирования, строительства и оснащения


			3 год проектирования, строительства и оснащения


			Итого


			Доля (в %)





			Итого Инвестиции Концессионе


ра 


			(1)


			Таблицы П4.3


			строка (3) Таблицы П4.4


			строка (3) Таблицы П4.4


			


			100%





			Заемные Инвестиции


			(2)


			


			


			


			


			





			Собственные Инвестиции


			(3)


			


			


			


			


			











	Инструкция по заполнению Таблицы П4.5: 


	При заполнении Таблицы П4.5 Участник Конкурса должен исходить из того, что:


	Рекомендуемая для целей формирования Конкурсного предложения Участника Конкурса величина доли Собственных инвестиций Концессионера в общем объеме Инвестиций Концессионера (отношение значения графы "Итого" строки (3) к значению графы "Итого" строки (1) Таблицы П4.5) составляет 20% (двадцать процентов). При этом Участники Конкурса вправе предлагать как уменьшение, так и увеличение величины данного соотношения.


	


2.5. 	Обоснование предложенной структуры финансирования.


	Помимо заполненных Таблиц П4.2, П4.3, П4.4 и П.4.5, включаемых в Конкурсное предложение Участника Конкурса, в целях обоснования выполнимости предложенной структуры финансирования Участник Конкурса должен предоставить в составе Обязательных сопроводительных материалов следующие обосновывающие и пояснительные материалы в текстовом виде[footnoteRef:2]: [2: Принимая во внимание установленный Конкурсной документацией порядок заключения Концессионного соглашения, в ходе согласования условий Финансового закрытия допускаются разумные отклонения от данных, предоставленных Участником Конкурса в соответствии с настоящим пунктом в составе Сопроводительных материалов.] 



a. описание стратегии и плана мероприятий, включая сетевой график, достижения Финансового закрытия и выполнения предварительных условий начала использования средств;


b. описание планируемых мер по снижению риска превышения запланированного размера расходов на создание Объекта Концессионного соглашения и несоблюдения сроков завершения строительства;


c. примерный перечень Финансирующих организаций, которые планируется привлечь в целях предоставления финансирования в части Заемных инвестиций Концессионера. К предусмотренным настоящим подпунктом (с) материалам должны быть приложены подтверждающие письма от каждой из перечисленных Финансирующих организаций (письма о заинтересованности) и (или) соглашения о намерениях, заключенные с данными Финансирующими организациями. Финансирующие организации должны подтвердить ознакомления с информацией, содержащейся в Конкурсной документации;


d. перечень Инвесторов, с приложением описания общей схемы и графика привлечения Собственных инвестиций Концессионера;


	Непредставление Участником Конкурса указанных выше в пунктах a.-d. обосновывающих и пояснительных материалов в текстовом виде может являться основанием к признанию Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации.





3. Финансово-экономическое обоснование Участника конкурса по финансовым условиям на Эксплуатационной стадии.


	В целях установления в Концессионном соглашении финансовых условий реализации Проекта на Эксплуатационной стадии исполнения Концессионного соглашения настоящим Участник Конкурса предоставляет в своем Финансово-экономическом обосновании следующие данные:


	Участник Конкурса должен представить предлагаемое им распределение размера Платы Концедента в соответствии с Таблицей П4.6 ниже:





Таблица П4.6 Размер Платы Концедента, без НДС, в ценах соответствующих лет, млн руб.


			Наименование


			№ строки


			2019 (1 год эксплуатации)[footnoteRef:3] [3:  Плата Концедента для столбца «1 год эксплуатации» должен содержать показатели для полного календарного года. Порядок и условия определения фактического платежа, исходя из даты начала Эксплуатационной стадии, определяются в Концессионном соглашении.] 



			…


			…


			…


			2023 (5 год эксплуатации)





			Размер Платы Концедента


			(1)


			


			


			


			


			











	Общая сумма расходов на конкретные услуги по строкам Таблицы П4.6, начиная с (2) по (…), в каждом i-ом году должна равняться соответствующему размеру Платы Концедента в строке (1) Таблицы П4.6. При этом при заключении Концессионного соглашения допускаются отклонения значений расходов, указанных в строках, начиная с (2) по (…), Таблицы П.4.6, при неизменности итогового размера Платы Концедента в каждом i-ом году.


	Инструкция по заполнению Таблицы П4.6:


	При заполнении Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен исходить из того, что размер Платы Концедента в отношении каждого года исполнения Концессионного соглашения рассчитывается по формуле:


, где





			


			размер Платы Концедента в i-ом году исполнения Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет, в рублях;





			i


			год исполнения Концессионного соглашения после ввода Объекта в эксплуатацию;





			


			Конкурсное предложение Участника Конкурса по размеру критерия Плата Концедента за весь период действия Концессионного соглашения в ценах соответствующих лет;





			


			поправочный коэффициент для i-ого года исполнения Концессионного cоглашения после ввода Объекта в эксплуатацию, определенный в соответствии с Таблицей П4.7.








	


Таблица П4.7. Поправочные коэффициенты ([image: ]) для определения Платы Концедента


			Год исполнения Концессионного соглашения


			2019


			2020


			2021


			2022


			2023





			


			


			


			


			


			








	При этом общая сумма поправочных коэффициентов за весь период действия Концессионного cоглашения равняется единице.


	При заполнении Таблицы П4.6 Участник Конкурса должен исходить из того, что сумма всех предложенных значений размера Платы Концедента (значений строки (1) Таблицы П4.6) должна соответствовать предложенному им условию по критерию Плата Концедента (строка 2.3 Таблицы П4.1).


Нарушение Участником Конкурса установленных выше ограничительных условий заполнения Таблицы П4.6 является основанием для признания его Конкурсного предложения не соответствующим требованиям Конкурсной документации. 


Требуется привести обоснование Платы Концедента в Техническом обосновании Конкурсного предложения (включающего краткое описание плана эксплуатации Объекта).


Приложение 5


к Части 3 Конкурсной документации 





ФОРМА ПИСЬМА ФИНАНСИРУЮЩЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ





			На бланке Банка 


			


			Направляется в адрес  Конкурсной Комиссии


Банк ____________


Отделение _______


Адрес:___________











Предложение об условиях финансирования проекта





На основании Приказа __________________________________ от «___» _________ 20__ г. № ___ проводится открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации ___________________ [указывается наименование объекта концессионного соглашения] (далее – Концессия).


Настоящим _________________ (полное наименование Банка, далее – Банк) направляет предложение по финансированию Концессии, подтверждающее намерение Банка действовать в качестве финансирующего банка в связи с Конкурсным предложением _________ (наименование Участника Конкурса).


Доводим до Вашего сведения, что Банком проанализирована документация, касающаяся Концессии и финансово-экономических аспектов Конкурсного предложения, представляемого_________ (наименование Участника Конкурса) на Конкурс.


По результатам анализа Банком принято решение о готовности предоставить ______________(наименование Участника Конкурса) долгосрочное финансирование для реализации ______________ (наименование Участника Конкурса) Концессии при соблюдении условий, содержащихся в настоящем письме.


В этой связи Банк направляет Вам данные об условиях предоставления __________________ (наименование Участника Конкурса) долгосрочного финансирования, в случае его победы на Конкурсе и заключения с ним соответствующего концессионного соглашения по реализации Концессии, включая размер основного кредита на сумму______ миллионов рублей, срок предоставления ___ лет с момента заключения кредитного договора, размер комиссии, процентной ставки, коэффициента покрытия долговых выплат, изложенных в Приложении к настоящему письму. 





Банк ___________________


/Подпись, должность, ФИО/


 МП





Приложение 6


к Части 3 Конкурсной документации 





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ





1. Общие положения


1.1. Каждый Участник Конкурса в поддержку своего Конкурсного предложения должен представить Финансовую модель, составленную в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Приложении. В рамках общей процедуры оценки Конкурсных предложений Концедент и любой из его консультантов сохраняют за собой право запросить дополнительную информацию у Участников Конкурса.


1.2. Настоящим Приложением устанавливаются минимальные требования к объему, содержанию и функциональности Финансовой модели, поданной в составе Конкурсного предложения Участника Конкурса.


1.3. Приведенный список требований не является исчерпывающим, Участник Конкурса должен дополнительно следовать общепринятым подходам к финансовому моделированию, учитывающим международную практику моделирования проектов ГЧП и типовые требования финансирующих организаций к финансовым моделям.


1.4. Каждый участник конкурса должен представить совместно с Конкурсным предложением два экземпляра Финансовой модели на электронном носителе CD-R или DVD-R в электронном виде в формате Microsoft Excel с расширением файла ".xlsx"или ".xlsm" и два экземпляра Финансовой модели на бумажном носителе. Не допускается использование перезаписываемых носителей (CD-RW, DVD-RW и т.п.). При наличии расхождений в содержании печатного и электронного носителей предпочтение отдается сведениям, содержащимся в печатном варианте.


2. Требования к Финансовой модели


2.1. Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 2007 или 2010), кроме случаев, когда иное согласовано Концедентом. Имя файла Финансовой модели должно содержать наименование Участника Конкурса, версию и дату последней актуализации Финансовой модели.


2.2. Все листы Финансовой модели должны быть выполнены в формате, подготовленном для печати.


2.3. Финансовая модель должна сопровождаться подробной книгой допущений в формате Microsoft Word (далее – "Книга допущений"), которая должна содержать:


(a) все исходные данные и допущения, используемые в Финансовой модели, и ссылки на соответствующие источники информации;


(b) условия финансирования, соответствующие письмам поддержки от финансирующих организаций;


	Книга допущений не должна содержать противоречащих друг другу данных.


2.4. Финансовая модель должна сопровождаться подробной инструкцией в формате Microsoft Word (далее – "Инструкция"), которая должна содержать:


(a) подробное описание структуры, основных расчетных блоков и функций Финансовой модели, включая описание всех заложенных в нее макросов ExcelVBA (если применимо);


(b) руководство пользователя с описанием порядка действий пользователя для пересчета модели при изменении вводных параметров;


(c) описание методики и принципов расчета всех ключевых показателей Финансовой модели;


(d) описание методики и обоснования расчета ставки дисконтирования, используемой в Финансовой модели;


(e) контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по Финансовой модели, включая ФИО, адрес электронной почты, контактный номер телефона).


2.5. Никакая часть Финансовой модели не может быть скрыта, защищена, заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений. Все формулы и макросы Microsoft Excel должны быть доступными для просмотра и редактирования.


2.6. Финансовая модель не должна содержать циклических ссылок, т.е. последовательности ссылок, при которой формула ссылается (через другие ссылки или напрямую) на саму себя. В случае если таковые будут необходимы в целях проведения расчетов, они должны разрешаться с использованием макроса(-ов) Excel VBA, содержащегося в файле, который не должен быть скрыт, защищен, заблокирован или иным образом сделан недоступным или труднодоступным для просмотра или внесения изменений.


2.7. Финансовая модель не должна содержать ссылок на внешние файлы или документы. Все внешние данные должны быть введены в модель в качестве числовых вводных с указанием источника.


2.8. Все вычисляемые значения и результаты Финансовой модели должны быть реализованы таким образом, чтобы при изменении вводных данных Финансовой модели они автоматически пересчитывались. В случае невозможности автоматического пересчета процедура и механизм пересчета должны быть указаны инструкции.


2.9. Все используемые допущения должны быть приведены в Финансовой модели с указанием ссылки на соответствующий пункт, описывающий их в Книге допущений, и с ясностью, достаточной для проведения независимой проверки и сопоставления других версий такой модели и соответствующих результатов.


2.10. На отдельном листе Финансовой модели должна быть реализована проверка корректности вычислений. На данном листе должна проверяться сходимость прогнозного баланса, равенство величины изменения денежных средств в прогнозном балансе и в прогнозном отчете о движении денежных средств, корректности работы макросов, используемых для разрыва циклических ссылок (если применимо), и другие разумные проверки. В отдельной ячейке данного листа должен содержаться индикатор наличия ошибок, который показывает наличие хотя бы одной ошибки. Также данный индикатор должен быть продублирован на каждом листе Финансовой модели.


2.11. Формулы, используемые в Финансовой модели, должны быть простыми для восприятия. Сложные вычисления, содержащие одновременно более 5 параметров или более одной функции, должны быть разбиты на несколько этапов.


2.12. Продолжительность расчетных временных периодов (шагов расчетов Финансовой модели) должна быть следующей:


(a) квартал для Инвестиционной стадии;


(b) квартал для Эксплуатационной стадии;


(c) формы годовой финансовой отчетности должны быть собраны на отдельном листе (или на отдельных листах).


2.13. Датой начала Финансовой модели должна быть дата Финансового закрытия.


2.14. Срок Инвестиционной стадии, указанный в базовом сценарии Финансовой модели, не должен превышать срок, указанный в проекте Концессионного соглашения;


2.15. Датой окончания прогнозного периода Финансовой модели должна быть дата, отстоящая от даты заключения Концессионного соглашения на срок действия Концессионного соглашения плюс три года. 


2.16. В качестве макроэкономических вводных данных в Финансовой модели должны быть использованы прогнозные значения индекса потребительских цен, фактические данные о котором публикуются Минэкономразвития России или Федеральной службой государственно статистики.


2.17. Финансовая модель должна позволять пользователям получать основные результаты как в ценах базового года, так и в ценах соответствующих лет (когда применимо).


2.18. В зависимости от обстоятельств для каждого обновления Финансовой модели, выпущенного после первоначально представленной версии, все существенные изменения как в структуре Финансовой модели, так и в любых исходных данных и причина таких изменений должны быть указаны и полностью переданы Организатору Конкурса.


2.19. Финансовая модель должна предусматривать возможность проведения анализа чувствительности, по следующим параметрам:


(a) Продолжительность Инвестиционной стадии;


(b) продолжительность Эксплуатационной стадии;


(c) величины капитальных затрат;


(d) величины затрат на эксплуатацию и обслуживание Объекта;


(e) уровня процентных ставок по Заемным инвестициям Концессионера.


2.20. Результирующими показателями для анализа чувствительности должны являться:


(a) внутренняя норма доходности для Инвесторов Проекта;


(b) размер выплат, осуществляемых Концедентом по каждой составляющей Платы Концедента.


2.21. Валюта представления результатов Финансовой модели – российский рубль.


2.22. Информация в Финансовой модели должна быть представлена последовательно: сначала входные данные, затем – расчеты, далее – результаты, причем все эти элементы должны быть расположены на отдельных листах, но связаны между собой расчетными формулами.


2.23. Финансовая модель должна иметь визуальное (цветовое и стилевое) оформление, обеспечивающее удобство ее интерпретации и понятия логики расчетов. Различные типы данных (вводные величины, расчеты, итоговые и суммарные величины) должны иметь различное цветовое выделение.


2.24. С целью упрощения рассмотрения Финансовой модели Организатором Конкурса Участник Конкурса также должен представить сжатый комментарий в свободной форме, обобщающий все необходимые исходные данные и соответствующие результаты, а также параметры и сценарии, относящиеся к капитальным расходам, расходам на эксплуатацию, процентным ставкам, инфляции, изменению курсов валют, задержкам строительства и т.д.


3. Состав Финансовой модели


Финансовая модель должна включать, но не ограничиваться следующими блоками расчетов:


3.1. Вводные данные:


(a) список ключевых предположений, используемых в Финансовой модели;


(b) основные предполагаемые технические параметры Объекта;


(c) макроэкономические параметры. 


3.2. Капитальные вложения, включая:


(a) распределение общей суммы капитальных вложений на Капитальный грант и Инвестиции Концессионера;


(b) распределение общей суммы капитальных вложений по группам активов (проектирование, строительство, оснащение).


3.3. Схема финансирования, включая:


(a) определение общего объема финансирования, с учетом прочих расходов на Инвестиционной стадии, с определением доли инвестиций Концессионера отдельно в финансировании капитальных расходов на создание Объекта Концессионного соглашения и в общем объеме финансирования;


(b) определение суммы Собственных и Заемных инвестиций Концессионера;


(c) по каждой форме финансирования (Собственные инвестиции и Заемные инвестиции) Финансовая модель должна включать подробную информацию о валюте, графике выборки, отсрочке начала платежей по основной сумму долга (финансирования) и процентным выплатам (доходности), о наличии капитализации процентов (доходности), сроке предоставления финансирования, порядка погашения основной суммы долга (финансирования), графике выплат процентов (доходности), предполагаемые процентные ставки, доходность, организационные расходы, комиссии и другие платежи;


(d) Финансовая модель должна на каждый отчетный период показывать остаток основной суммы долга (финансирования);


(e) все расчеты должны производиться отдельно по привлечению и возврату Собственных инвестиций Концессионера и Заемных инвестиций Концессионера с выделением денежного потока, направленного на возврат основной суммы долга и процентов по Заемным инвестициям Концессионера, а также денежного потока, направленного на возврат основной суммы долга и процентов (доходности) по Собственным инвестициям Концессионера.


3.4. Расходы на Эксплуатационной стадии, включая:


(a) прогноз расходов на осуществление работ по эксплуатации Объекта (рекомендуется выделить отдельно расходы по каждой услуге);


(b) прогноз расходов на страхование;


(c) расчет изменения оборотного капитала;


(d) иные расходы.


3.5. Расчеты, связанные с прочими доходами и/или поступлениями денежных средств Концессионера:


(a) доходы от аренды Объекта;


(b) доходы от размещения средств резервных фондов и направления использования данных доходов;


(c) прочие доходы и поступления.


3.6. Расчеты, связанные с налогами:


(a) расчет чистого денежного потока по НДС;


(b) расчет налога на прибыль;


(c) расчет амортизации Объекта Концессионного соглашения;


(d) расчеты по иным применимым налогам и сборам.


3.7. Отчетные формы, включая:


(a) прогнозный отчет о финансовых результатах;


(b) прогнозный баланс;


(c) прогнозный отчет о движении денежных средств;


(d) иные прогнозные формы отчетности.


3.8. Результаты Финансовой модели


(a) Результаты Финансовой модели должны включать формы и таблицы, предусмотренные Конкурсной документацией.


(b) [bookmark: _Ref397631801]Дополнительно результаты Финансовой модели должны содержать:


(a) Инвестиционный платеж с разбивкой на следующие статьи:


· возмещение Заемных инвестиций;


· возмещение Собственных инвестиций (в том числе субординированного финансирования и вкладов в капитал Концессионера).


(b) Плату Концедента с разбивкой на следующие статьи:


· расходы на эксплуатацию;


· расходы на страхование;


· денежный поток по НДС;


· изменение оборотного капитала (если применимо);


· прочие расходы (с указанием состава расходов).


(c) таблицу с источниками финансирования Проекта на Инвестиционной стадии и направления их использования;


(d) показатели эффективности:


· чистая приведенная стоимость Проекта;


· внутренняя норма доходности Проекта;


· внутренняя норма доходности акционерного капитала;


· дисконтированный и недисконтированный периоды окупаемости;


· индекс бюджетной эффективности Проекта.


(e) финансовые показатели:


· отношение Собственных инвестиций и Заемных инвестиций Концессионера;


· коэффициент покрытия кредитных выплат (DSCR);


· свободные денежные потоки, доступные для обслуживания Заемных инвестиций Концессионера (CFADS);


· коэффициент покрытия кредита на период Проекта (LLCR);


· средневзвешенная стоимость капитала с подробными расчетами;


· любые другие финансовые коэффициенты, необходимые для анализа проекта Финансирующими организациями.


3.9. Проверка корректности вычислений.


	Перечень расчетных блоков Финансовой модели и финансовых показателей не является исчерпывающим и представлен с целью обозначения общего уровня детализации информации, которая требуется от Участника Конкурса.
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Настоящее концессионное соглашение (далее – Соглашение) заключено в городе __________________"___"_________201__ г. по результатам проведения открытого конкурса (далее – Конкурс) на право заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации объекта _______________________ [указывается наименование Объекта Соглашения]


на основании ___________________ [указываются реквизиты решения о заключении концессионного соглашения]


 «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации _______________________ [указывается наименование Объекта Соглашения] от [дата, номер] (далее – Решение о заключении концессионного соглашения)


между


(1) _______________________ [наименование Концедента], от имени которого выступает _____________________ на основании Решения о заключении концессионного соглашения, в лице _________________ [должность] [Ф.И.О.], действующего на основании _____________[указываются реквизиты документа] № _____ от «___»________________, именуемым в дальнейшем Концедент, с одной стороны,


и


(2) [организационно-правовая форма] [Полное наименование Концессионера], в лице [должность] [Ф.И.О.], действующего на основании [реквизиты соответствующих корпоративных или иных полномочий], именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, 


исходя из следующих заверений Сторон об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и прекращения Соглашения, предоставленных на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:


(а) на дату заключения Соглашения Концедент и Концессионер обладают всеми необходимыми полномочиями для заключения Соглашения;


(б) Концессионер предоставил Концеденту все документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), подписавшего Соглашение, соблюдение Концессионером всех корпоративных требований и иных требований Законодательства для заключения Соглашения; 


в) Концессионер имеет в наличии необходимые лицензии и разрешения для исполнения Соглашения, а также располагает финансовыми ресурсами для исполнения Соглашения.  


Термины и определения, указанные в настоящем Соглашении, используются в соответствии с законодательством Российской Федерации и определены в Приложении 1 к Соглашению.


Стороны настоящим договариваются о нижеследующем: 





1. [bookmark: _Toc405885163][bookmark: _Toc405885956][bookmark: _Toc481139631][bookmark: _Toc482173248][bookmark: _Toc481139531][bookmark: _Toc481139632][bookmark: _Ref255556390][bookmark: _Ref208816429][bookmark: _Ref378588190]Предмет Соглашения


[bookmark: _Toc405885164]


1.1. Концессионер в течение срока действия Соглашения обязуется за свой счет осуществить проектирование и строительство ________________ [указывается наименование объекта Соглашения], состав и описание которого приведены в Приложении № 2 к Соглашению (далее – Объект Соглашения), право собственности на который будет принадлежать Концеденту, а также осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацию) Объекта Соглашения согласно Приложению № 3 к Соглашению.


[bookmark: _Toc405885166][bookmark: _Toc405885167]1.2. Концедент обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных в Соглашении:


1.2.1. предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения после его создания для осуществления деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения, указанной в пункте 1.1 Соглашения;


[bookmark: _Toc405885169]1.2.2. предоставить Концессионеру права на Земельные участки на условиях, предусмотренных разделом 3 Соглашения;


[bookmark: _Toc405885170]1.2.3. осуществлять выплаты Платежей Концедента в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением;


1.2.4. оказывать в порядке, предусмотренном Законодательством, содействие в исполнении обязательств Концессионера по Соглашению;


1.2.5. предоставлять Концессионеру документы и информацию, необходимые для надлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению;


1.2.6. исполнять иные обязательства, предусмотренные Соглашением. 


[bookmark: _Toc405885171][bookmark: _Toc405885172]1.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.


[bookmark: _Toc405885173]1.4. Концессионер обязуется по завершении срока действия Соглашения передать Концеденту Объект Соглашения в состоянии, пригодном для использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с его целевым назначением с учетом нормального износа в соответствии с Соглашением.


[bookmark: _Toc405885174][bookmark: _Toc405885258]1.5. Концессионер не должен прямо либо косвенно осуществлять какую-либо иную деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения, за исключением указанной в пункте 1.1. Соглашения. 


1.6. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения  Объекта Соглашения/не завершенного строительством Объекта Соглашения в течение срока Создания Объекта Соглашения. 


1.7. Концессионер вправе, при условии согласия Концедента, получаемого в порядке, установленном в Соглашении, передавать часть Объекта Соглашения третьим лицам на основании договоров аренды.


1.8. Реализация Соглашения осуществляется на Инвестиционной и Эксплуатационной стадиях.





2. [bookmark: _Toc481139633][bookmark: _Toc482173249]Срок передачи Концессионеру Объекта Соглашения





2.1. На момент заключения Соглашения Объект Соглашения не создан и не является объектом незавершенного строительства.


2.2. Объект Соглашения подлежит передаче Концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, по Акту приема-передачи, одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера на Объект Соглашения.





3. [bookmark: bookmark1][bookmark: _Ref359407617][bookmark: _Toc405885269][bookmark: _Toc405885964][bookmark: _Toc481139634][bookmark: _Toc482173250]Порядок предоставления Концессионеру прав на Земельные участки





[bookmark: _Toc405885270]3.1. В целях обеспечения Создания Объекта Соглашения и его последующего использования (эксплуатации) Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру Земельных участков на срок действия Соглашения.


[bookmark: _Toc405885271]3.2. Требования к Земельным участкам:


[bookmark: _Toc405885272]3.2.1. Для целей размещения Объекта Соглашения Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании Земельных участков в соответствии с земельным, лесным, водным Законодательством, Законодательством о недрах на срок действия Соглашения, описание которых приведено в Приложении № 4 к Соглашению.


[bookmark: _Toc405885273]3.2.2. Концедент в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением, обязуется обеспечить предоставление Концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании Земельных участков:


- которые надлежащим образом сформированы: имеют надлежащую категорию и разрешенный вид использования для целей строительства, размещения объектов капитального строительства, входящих в состав Объекта Соглашения и их последующего использования (эксплуатации) в соответствии с Соглашением и Законодательством;


- в отношении которых произведен кадастровый учет.


3.2.3. До даты передачи Концессионеру прав на Земельные участки Концедент обязуется:


__________________________;


__________________________;


__________________________;


[указываются обязательства Концедента, связанные с предоставлением земельных участков ]


Например,


- обеспечить вынос с Земельных участков транзитных инженерных коммуникаций;


- освободить Земельные участки от иных объектов (включая объекты незавершенного строительства);


- обеспечить Земельные участки подъездными путями в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;


- к дате получения Концессионером разрешения на строительство Объекта Соглашения обеспечить наличие инженерного обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение (при необходимости)) до границы Земельных участков.  


3.3. Договор аренды (субаренды) Земельных участков должен быть заключен с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Соглашения. [Иной срок предоставления земельного участка может быть предусмотрен положениями конкурсной документации].


 Договор аренды (субаренды) Земельных участков подлежит государственной регистрации в установленном Законодательством порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. 


[bookmark: _Toc405885278]Акт приема-передачи Земельных участков подписывается в дату заключения  договора аренды (субаренды) Земельных участков, если иные сроки не установлены требованиями государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию, и является его составной частью. Концессионер не обязан подписывать соответствующий акт приема-передачи Земельных участков, если Земельные участки не отвечают требованиям, установленным Соглашением или договором аренды (субаренды) Земельных участков.


[bookmark: _Toc405885279]Арендная плата за переданные Концессионеру Земельные участки устанавливается на основании ___________________________(указывается НПА) за каждый год в течение срока, установленного в п. 6.1. Соглашения, по следующей формуле:


[***].


3.4. Концедент обязан произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды (субаренды) Земельных участков (при условии содействия Концессионера).


[bookmark: _Toc405885283]3.5. Концессионер обязан:


[bookmark: _Toc405885285]- надлежащим образом осуществлять обязательства, предусмотренные договором аренды (субаренды) Земельных участков;


- использовать Земельные участки в соответствии с земельным, лесным, водным Законодательством, Законодательством о недрах.


[bookmark: _Toc405885286][bookmark: _Toc405885287]3.6. Концессионер вправе предоставлять доступ к Земельным участкам подрядным организациям, а также иным третьим лицам, которые были привлечены им для исполнения условий Соглашения.


[bookmark: _Toc405885288][bookmark: _Toc405885289]3.7. В случае внесения изменений в Соглашение и (или) Законодательство, если это необходимо, Стороны должны незамедлительно внести соответствующие изменения в договор аренды (субаренды) Земельных участков с тем, чтобы указанный договор полностью соответствовал условиям Соглашения и Законодательства. В таком случае, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после внесения таких изменений в Соглашение, Концессионер обязан представить Концеденту все необходимые со стороны Концессионера как арендатора документы для государственной регистрации  соответствующих изменений в договор аренды (субаренды) Земельных участков и оказать Концеденту необходимое содействие в государственной регистрации таких изменений. Концедент обязан представить документы на государственную регистрацию изменений  в указанный договор не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Концессионера всех документов,  необходимых для такой государственной регистрации.


3.8. Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды (субаренды) Земельных участков. В случае досрочного прекращения Соглашения, влекущего прекращение договора аренды (субаренды) Земельных участков,  Концедент за свой счет обязан зарегистрировать прекращение договора аренды (субаренды) Земельных участков, для чего обязан представить документы для государственной регистрации прекращения прав в отношении Земельных участков не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Концессионера всех документов, необходимых для государственной регистрации прекращения прав.


[bookmark: _Toc405885291]3.9. При возникновении споров в отношении прав на Земельные участки Концедент обязуется их урегулировать за свой счет с тем, чтобы Концессионеру было обеспечено право пользования и владения Земельными участками в течение срока действия Соглашения.


3.10. При отсутствии соглашения Сторон об обратном, Концессионер не вправе возводить на предоставленных Концедентом в рамках Соглашения Земельных участках объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения и не предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности согласно Соглашению. При этом Концессионер вправе запросить письменное согласие Концедента на создание Концессионером объектов недвижимого имущества, не входящих в состав Объекта Соглашения, собственность на которые будет принадлежать Концеденту или Концессионеру, в зависимости от соглашения Сторон. При согласии Концедента на создание таких объектов Стороны обязаны прийти к соглашению в отношении права собственности на такие объекты до начала их создания Концессионером.





4. [bookmark: _Toc481139328][bookmark: _Toc481139433][bookmark: _Toc481139534][bookmark: _Toc481139635][bookmark: _Toc481139636][bookmark: _Toc482173251]Порядок осуществления Концессионером деятельности на Инвестиционной стадии





[bookmark: _Toc481139637][bookmark: _Toc482173252]4.1. Общие обязательства Концессионера на Инвестиционной стадии


4.1.1. Датой начала Инвестиционной стадии является дата заключения Соглашения. Датой завершения Инвестиционной стадии является дата получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию или ввод в эксплуатацию последнего из элементов Объекта Соглашения при условии поэтапного ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию.


4.1.2. На Инвестиционной стадии Концессионер обязуется:


I. обеспечить финансирование, проектирование, строительство, оснащение Объекта Соглашения за счет Инвестиций Концессионера и Капитального гранта в размере и порядке, предусмотренном Соглашением;


II. обеспечить Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в порядке и в сроки, установленные Соглашением;


III. обеспечить действительность Обеспечения, предоставленного до или на дату заключения Соглашения на основании положений пункта 8.1 Соглашения;


IV. обеспечить на период строительства Объекта Соглашения страхование строительных рисков, рисков случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 9 Соглашения;


V. обеспечить соответствие созданного Объекта Соглашения техническим регламентам и нормативным требованиям согласно Законодательству;


VI. предоставлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.


4.1.3. В случае, если для исполнения обязательств по Соглашению Концессионером привлекаются средства кредиторов (далее – Финансирующих организаций), Концессионер вправе направить на согласование Концеденту проект соглашения, определяющего права и обязанности Концедента, Концессионера и Финансирующих организаций, в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств перед Концедентом и (или) финансирующими организациями (далее - Прямое соглашение) и иные гарантии прав Финансирующих организаций. В рамках согласования условий Прямого соглашения Стороны проводят переговоры с участием Финансирующих организаций в согласованные сроки, по итогам которых на основании формы, приведенной в Приложении № 12 к Соглашению, подписывается Прямое соглашение.


[bookmark: _Toc405885292][bookmark: _Toc405885966][bookmark: _Toc481139638][bookmark: _Toc482173253]4.2. Общие положения по проектированию


4.2.1. Концессионер обязан произвести необходимые инженерные изыскания, разработать проектную, сметную и рабочую документацию (далее – Проектно-сметная документация).


4.2.2. Требования к Объекту Соглашения, в соответствии с которыми он должен быть создан, предусмотрены Приложением № 2 к Соглашению. 


4.2.3. На основании технического задания на проектирование и иных исходных данных Концедента (Приложения № 2, 2.1 к Соглашению) Концессионер в течение _____(________________) календарных дней с даты их получения разрабатывает и направляет на утверждение Концеденту задание на проектирование, подготовленное в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации по автомобильным дорогам общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».


4.2.4. Концедент в течение _____(________________) календарных дней с даты получения рассматривает задание на проектирование, согласовывает его с __________________________ [указывается согласующий ОГВ или ОМС] и при отсутствии замечаний утверждает его и направляет Концессионеру. 


При наличии замечаний к разработанному заданию на проектирование Концедент направляет перечень замечаний Концессионеру для их устранения в установленные сроки. В любом случае, общий срок для утверждения Концедентом задания на проектирование не должен превышать _____(________________) календарных дней.


Во избежание сомнений, в случае, если Концедент не направляет Концессионеру замечания в указанные в настоящем пункте сроки, задание на проектирование считается согласованным.


4.2.5. Концессионер после разработки Проектно-сметной документации обеспечивает:


4.2.5.1. проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее – Государственная экспертиза, положительное заключение Государственной экспертизы); 


4.2.5.2. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (далее -  Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства) 


4.2.5.3. проведение аудита проектной документации, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016  № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации».


         4.2.5.4 в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Россиийской Федерации от 31.03.2017 № 389 «О порядке признания проектной документации повторного использования экономически эффективной проектной документацией повторного использования», получение положительного заключения о признании проектной документации повторного использования экономически эффективной;


4.2.5.5. письменное уведомление Концедента о направлении Проектно-сметной документации для проведения экспертиз, предусмотренных подпунктами 4.2.5.1 – 4.2.5.4 настоящего Соглашения. 4.2.6. В процессе проведения работ по проектированию, но не позднее даты  направления Проектно-сметной документации для проведения государственной экспертизы Концессионер обязан письменно согласовать с Концедентом Проектно-сметную документацию в объеме, предусмотренном заданием на проектирование (п. 3.14 таблицы 4 постановления Правительства автономного округа от 24.08.2012 № 297-п «О порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации на объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также порядке утверждения заданий на проектирование и проектной документации по автомобильным дорогам общего пользования, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых осуществляется с привлечением средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), в том числе:


- объемно-планировочные решения по Объекту Соглашения;


- параметры отделки внутренних помещений Объекта Соглашения;


- перечень технологического оборудования, мебели и инвентаря для оснащения Объекта Соглашения. Срок согласования Концедентом объемно-планировочных решений не может превышать 10 (десяти) рабочих дней после предоставления материалов Концессионером. 


В случае получения Концессионером мотивированного отказа Концедента в согласовании объемно-планировочных решений Концессионер производит доработку материалов в установленный срок, после чего повторно направляет материалы на согласование Концеденту.


В случае, если Концедент не направляет Концессионеру мотивированный отказ в согласовании объемно-планировочных решений в указанные в настоящем пункте сроки, объемно-планировочные решения считаются согласованными.


4.2.6. На основании подготовленного комплекта чертежей (стадия «рабочая документация») Концессионер обязан разработать сметную документацию и проектную документацию (стадия «проектная документация») 


Все изменения Проектно-сметной документации, которые, в свою очередь, могут повлечь изменения согласованных в соответствии с пунктами 4.2.2, 4.2.6  Соглашения параметров Объекта Соглашения, подлежат письменному согласованию с Концедентом.


4.2.7. Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных Законодательством, возможное содействие и выполнять необходимые действия для обеспечения возможности создания (включая как проектирование, так и строительство и оснащение) и надлежащей эксплуатации Объекта Соглашения, в том числе, участвовать по инициативе Концессионера в рассмотрении проблемных вопросов, выявленных в ходе Создания Объекта Соглашения.


4.2.8. В случае, если в соответствии с положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости строительства, полученным в порядке, предусмотренном подпунктом 4.2.5.2 Соглашения:


4.2.8.1 стоимость Создания Объекта Соглашения окажется ниже или равна стоимости, определенной в Приложении № 7 к Соглашению, то стоимость Создания Объекта Соглашения принимается равной стоимости, указанной в положительном заключении о достоверности определения сметной стоимости строительства и оснащения Объекта Соглашения; или


4.2.8.2 стоимость Создания Объекта Соглашения окажется выше стоимости, определенной в Приложении №7 к Соглашению, то стоимость Создания Объекта Соглашения принимается равной стоимости, указанной в Приложении №7  к Соглашению. Концессионер в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Концессионеру экземпляра положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства обязан пересчитать сметную стоимость строительства в составе Проектно-сметной документации и стоимость оснащения Объекта Соглашения пропорционально указанному в настоящем пункте изменению стоимости Создания Объекта Соглашения и направить Концеденту. Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней утвердить, представленную смету расходов на Создание Объекта Соглашения.


При изменении стоимости Создания объекта Соглашения в случаях, предусмотренных в пункте 4.2.8 Соглашения, стороны подписывают дополнительное соглашение к Соглашению. 


4.2.9. Концессионер вправе отказаться от исполнения Соглашения при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.2.8.2 Соглашения, путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Концедента в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления Концессионеру экземпляра положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства.


Концедент вправе отказаться от исполнения Соглашения при неисполнении обязательств Концессионером, указанных в пункте 4.2.8.2. Соглашения, путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес Концессионера в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока исполнения обязательств.


При отказе Концессионера или Концедента от исполнения Соглашения по основаниям, изложенным в настоящем пункте Соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию фактических расходов на подготовку Проектно-сметной документации в размере не более _____________[указывается приемлемый размер, например, 10 000 000 (десяти миллионов) рублей].


4.2.10. После ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию (если ранее Проектно-сметная документация/ее часть не переданы Концеденту по его запросу) Концессионер в течение ____(_________) рабочих дней передает Концеденту по подписываемому Сторонами акту приема-передачи разработанную Проектно-сметную документацию в следующем составе:


4.2.10.1. проектную документацию и результаты инженерных изысканий, исключительные права на нее, включая право повторного применения;


4.2.10.2. сметную документацию;


4.2.10.3. исполнительную документацию с приложением сводного реестра.


Указанная в настоящем пункте документация передаётся на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах и в электронной форме в формате PDF на электронно-оптических носителях (на дисках CD/DVD).


4.2.11. Один экземпляр исполнительной документации Концедент оставляет для собственного использования  на Эксплуатационной стадии. 


4.2.12. Стороны признают и соглашаются, что риск изменения Законодательства при разработке Проектно-сметной документации (за исключением изменения актов Концедента, которое является Особым обстоятельством в соответствии с пунктом 10.8.1 Соглашения) до даты получения положительного заключения Государственной экспертизы лежит на Концессионере. 





[Раздел 4.2. Соглашения предусматривает обязательство Концессионера по проектированию Объекта. Если данное обязательство исполняется Концедентом, раздел приводится в другой редакции.


Например,


4.2.1. Концедент в срок до ________________ осуществляет проектирование Объекта Соглашения и после получения положительного заключения ________________ [указывается наименование соответствующего органа, проводящего экспертизу] передает проектно-сметную документацию (далее – Проектно-сметная документация) Концессионеру в установленном Законодательством порядке.


4.2.2. Концедент обязан разработать Проектно-сметную документацию в соответствии с технико-экономическими показателями Объекта Соглашения, указанными в Приложении № 2 к Соглашению, а также с учетом технических условий на проектирование и строительство, выданных _____________ [указывается соответствующий орган] в установленном порядке.


4.2.3. При обнаружении Концессионером несоответствия Проектно-сметной документации требованиям, установленным Соглашением, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации Концессионер вправе при получении согласия Концедента за свой счет и на собственный риск осуществить корректировку Проектно-сметной документации, при условии, что это не повлечет ухудшения технико-экономических показателей Объекта Соглашения, нарушения требований безопасности, увеличения сроков строительства и не будет препятствовать целям использования (эксплуатации) Объекта Соглашения. Срок ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию, установленный Соглашением, не подлежит изменению в связи с корректировкой Проектно-сметной документации].       





[bookmark: _Toc481139639][bookmark: _Toc482173254]4.3. Подготовка территории для Cоздания Объекта Соглашения


4.3.1. Концессионер обязан осуществить полный объем работ по подготовке территории строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ в составе Проектно-сметной документации, необходимых для Создания Объекта Соглашения.


4.3.2. В случае обнаружения Концессионером необходимости выполнения работ по снятию растительного слоя, переносу инженерных сетей и (или) коммуникаций и (или) освобождению объектов недвижимого имущества и (или) иных подготовительных работ, сведения о которых отсутствовали в согласованной Концедентом Проектно-сметной документации, а также возникновения иных Особых обстоятельств, указанных в пункте 10.8.6 Соглашения, Концессионер не несет ответственность за неосуществление соответствующих работ. Во избежание сомнений, Концессионер будет нести обязанность по осуществлению таких работ исключительно при условии возмещения ему соответствующих дополнительных расходов в порядке, установленном Приложением № 14 к Соглашению.


[bookmark: _DV_M489][bookmark: _DV_M500][bookmark: _DV_M501][bookmark: _Toc405885318][bookmark: _Toc405885970]4.3.3. Концедент в рамках своих полномочий оказывает содействие Концессионеру при выполнении работ, указанных в пунктах 4.3.1 и 4.3.2.


[bookmark: _Toc481139640][bookmark: _Toc482173255]4.4. Предварительные условия начала строительства Объекта Соглашения


[bookmark: _Toc405885319][bookmark: _Ref443400079]4.4.1. Концессионер имеет право начать мероприятия по строительству Объекта Соглашения только после выполнения следующих условий:


[bookmark: _Toc405885320][bookmark: _Ref443400071]I. Страхование, предусмотренное разделом 9 Соглашения, получено и остается в силе на момент начала строительства.


[bookmark: _Toc405885321]II. Разрешение на строительство Объекта Соглашения получено в установленном Законодательством порядке и остается в силе на момент начала строительства.


[bookmark: _Toc405885324]4.4.2. После выполнения условий пункта 4.4.1 Соглашения Концессионер в течение 10 (десяти) календарных дней должен в письменной форме уведомить Концедента о том, что он готов приступить к строительству Объекта Соглашения. Во избежание сомнений, ответ Концедента на такое уведомление не требуется.


[bookmark: _Toc405885326][bookmark: _Toc405885971][bookmark: _Toc481139641][bookmark: _Toc482173256]4.5. Общие требования к строительству Объекта 


[bookmark: _Toc405885327][bookmark: _Toc405885328]4.5.1. Концессионер обязан выполнить мероприятия по строительству Объекта Соглашения в соответствии с условиями, согласованными на основании пунктов 4.2.2, 4.2.5 Соглашения.


[bookmark: Par328][bookmark: _Toc405885329]4.5.2. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Земельным участкам и Объекту Соглашения.


[bookmark: _Toc405885332]4.5.3. В случае привлечения Концессионером третьих лиц (подрядчиков, поставщиков и т.п.) для исполнения обязательств Концессионера по Созданию Объекта Соглашения, Концессионер несет за их действия ответственность, как за свои собственные.  


4.5.4. После заключения договоров с лицами, указанными в п. 4.5.3. Соглашения, Концессионер обязан не позднее 15 (календарных) дней с даты их заключения, представить Концеденту уведомление, содержащее информацию: о номере и дате договора; предмете договора; наименовании стороны, с которой заключен соответствующий договор; контактные данные руководителя организации (или индивидуального предпринимателя), с которой заключен договор; контактные данные лица, ответственного за взаимодействие по договору (далее – Уведомление). Уведомление предоставляется Концессионером Концеденту в отношении договоров, заключенных с организацией (или индивидуальным предпринимателем), выполняющей функции: генерального проектировщика; авторского надзора; строительного контроля и надзора в интересах Концессионера, поставщика строительных материалов и оборудования. Кроме этого, Концессионер в указанные сроки направляет Концеденту подробный график проектирования и выполнения строительно-монтажных работ, включая оснащение Объекта Соглашения. Во избежание сомнений, к привлечению Генерального подрядчика применяются правила, установленные пунктом 4.10 Соглашения, и не применяются правила, установленные настоящим пунктом.


4.5.5. Концессионер на период Создания Объекта Соглашения обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры, необходимые для приобретения всех необходимых для Создания Объекта Соглашения ресурсов.


4.5.6. Концессионер обязан произвести все текущие расчеты с Генеральным подрядчиком, организациями поставщиками материалов, оборудования, субподрядными организациями и лицами (в случае их привлечения) до регистрации права собственности Концедента на Объект Соглашения.


4.5.7. В случае приостановки работ по Созданию Объекта Соглашения по любой причине Концессионер обязан в течение суток с даты приостановки в письменной форме уведомить Концедента.


[bookmark: _Toc405885333]4.5.8. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным Создание Объекта Соглашения и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением, и (или) эксплуатацию Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно в письменной форме уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.


[bookmark: _Toc405885334]4.5.9. После окончания работ по строительству и оснащению Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением Концессионер обязан получить разрешение на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию и обеспечить регистрацию права собственности Концедента на Объект Соглашения в порядке, предусмотренном Соглашением.


[bookmark: _Toc405885335]4.5.10. Концессионер обязан приступить к эксплуатации Объекта Соглашения в срок, указанный в подпункте II пункта 6.1 Соглашения.


[bookmark: _Toc405885336]4.5.11. Датой окончания работ по Созданию Объекта Соглашения является дата получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию, заверенная копия которого направляется Концессионером Концеденту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения.


4.5.12. В процессе Создания Объекта Соглашения Концессионер обязуется соблюдать следующие промежуточные сроки:





			№


			Мероприятие [указывается перечень мероприятий и сроки] 


			Срок





			…


			


			





			


1


			Например,


Получение результатов инженерных изысканий и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 


			





			2


			Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства 


			





			3


			Получение разрешения на строительство Объекта Соглашения


			





			4


			Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000»


			





			5


			Завершение монтажа несущих и ограждающих конструкций на основных сооружениях Объекта Соглашения  


			





			6


			Получение разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию


			








Примечание: во избежание сомнений Стороны установили следующее:


- под мероприятием «Завершение выполнения строительно-монтажных работ до отметки «0.000»» понимается завершение бетонных работ по всем капитальным строениям Объекта Соглашения до отметки поверхности плиты пола первого этажа; 


- под мероприятием «Завершение выполнения 100% бетонных работ» понимается завершение всех видов бетонных работ, связанных с окончанием создания каркаса по всем капитальным строениям Объекта Соглашения.


         4.5.13. В процессе создания объекта Соглашения Концессионер вправе вносить изменения в Проектно-сметную документацию, не затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства.


4.5.14. Все затраты, связанные с повторным проведением государственной экспертизы проектной документации, необходимость которых возникла в ходе производства работ, лежат на Концессионере.


[bookmark: _Toc481139642][bookmark: _Toc482173257]4.6. Дефекты


[bookmark: Пр332]4.6.1. В случае обнаружения какого-либо Дефекта Объекта Соглашения (повреждения, недостатка, отклонение от нормативных требований на объекте, возникающих под воздействием хозяйственной деятельности человека, природно-климатических факторов) одной Стороной, она обязана уведомить об этом другую Сторону в максимально короткий срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после такого обнаружения.


[bookmark: Пр334]4.6.2. Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения любых выявленных Дефектов, если такие дефекты вызваны несоблюдением Законодательства, технических регламентов, Проектно-сметной документации и (или) Соглашения. Указанное требование предъявляется путем направления Концессионеру предписания об устранении дефектов (далее – Предписание об устранении Дефектов). Предписание об устранении Дефектов должно предусматривать разумный срок для устранения выявленных дефектов.


[bookmark: Pr335]4.6.3. В случае обнаружения Концессионером или его подрядными организациями каких-либо Дефектов в отношении Объекта Соглашения в период Создания Объекта Соглашения, Концессионер за собственный счет обязан устранить Дефект в течение 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не указан в Предписании об устранении Дефектов.


4.6.4. В случае обнаружения Дефекта в отношении Объекта Соглашения в течение _________________ [указывается срок] лет после завершения Создания Объекта Соглашения (далее – Гарантийный срок), Концессионер обязан самостоятельно и за свой счет произвести все необходимые действия по устранению такого Дефекта, одновременно принимая все необходимые меры для того, чтобы такие действия не затрудняли и не являлись необоснованным препятствием для осуществления использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с его целевым назначением.


Гарантии качества результата работ распространяются, в том числе, на все составляющие работ, на все конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование, переданное и построенное в период действия Соглашения.


Действие Гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого соответствующий объект не мог эксплуатироваться и использоваться вследствие Дефектов и аварий, за которые отвечает Концессионер.


[bookmark: Пр336]Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если Дефект Объекта Соглашения был обнаружен в течение Гарантийного срока и такой Дефект не был устранен в установленный Концедентом разумный срок или является существенным.


4.6.5. Положения настоящего раздела Соглашения применяются с учетом Приложения № 6 к Соглашению, положений об Особых обстоятельствах и обстоятельствах непреодолимой силы.


[bookmark: _Toc437880496][bookmark: _Toc481139643][bookmark: _Toc482173258]4.7. Контроль за Созданием Объекта Соглашения


4.7.1. В ходе строительно-монтажных работ по строительству и оснащению Объекта Соглашения Концедент вправе осуществлять контроль за выполнением указанных работ.


Контроль Концедента осуществляется уполномоченной Концедентом организацией (далее – Уполномоченная организация): 


_________________ (указывается наименование организации). Должностные лица Уполномоченной организации, осуществляющие контроль за строительством и оснащением Объекта Соглашения предъявляют Концессионеру доверенность или приказ на право исполнения указанных функций.


[bookmark: Пр342]4.7.2. Концедент имеет право беспрепятственного доступа на Объект Соглашения, а Концессионер обязан обеспечить представителям Уполномоченной организации беспрепятственный доступ на Земельные участки, строительную площадку, Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к исполнению Соглашения.    


При этом представитель Концедента обязан обеспечить соблюдение требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности при нахождении на строительной площадке Объекта Соглашения, а также соблюдение правил внутреннего распорядка, пропускной и внутриобъектный режимы, принятые у Концессионера или привлеченных им лиц.


4.7.3. Концедент вправе запрашивать у Концессионера информацию об исполнении обязательств по Соглашению и документацию, относящуюся к осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением (в т.ч. проектную документацию, согласованную и прошедшую экспертизу, рабочую документацию, свидетельства саморегулируемой организации о допуске исполнителя (исполнителей) к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, лицензии исполнителя (исполнителей) работ по Созданию Объекта Соглашения, разрешение на строительство, утвержденный график строительства Объекта Соглашения, сметную документацию, исполнительную документацию (в т.ч. акты освидетельствования скрытых работ, журналы входного контроля качества строительных материалов), журналы производства работ, заключения, предписания контролирующих органов, документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, а также поставляемого оборудования. 


4.7.4. Концедент также имеет право на осуществление контроля за Созданием Объекта Соглашения в любое время, с соблюдением условий пункта 4.7.2 Соглашения, в том числе:


- осматривать строительную площадку, включая все находящиеся на ней здания и сооружения, механизмы, оборудование, приборы и иные объекты, относящиеся к Объекту Соглашения, равно как и любые объекты, связанные с Объектом Соглашения, на предмет соответствия Проектно-сметной документации;


- проверять сроки Создания Объекта Соглашения, в т.ч. соответствие промежуточным срокам, а также требованиям, установленным к Объекту Соглашения условиями Соглашения;


- участвовать в проводимых Концессионером производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных со строительным контролем;


- участвовать в приемке скрытых работ; 


- проверять документацию и иные сведения, связанные с исполнением Концессионером обязательств по Соглашению.


[bookmark: П333][bookmark: Пр343]4.7.5. При выявлении Концедентом (уполномоченными органами) в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений и Дефектов в отношении Объекта Соглашения Концедент вправе выдавать Предписание об устранении дефектов в соответствии с пунктом 4.6.2 Соглашения.


[bookmark: П334][bookmark: Пр344]Предписание об устранении Дефектов имеет обязательную силу для Концессионера при условии, что оно не было оспорено Концессионером в соответствии с порядком разрешения Споров в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения соответствующего предписания.


4.7.6. Установленный в пунктах 4.6.2, 4.7.5 Соглашения режим выдачи предписаний Концессионеру не распространяется на предписания государственного органа, осуществляющего государственный строительный надзор, который осуществляет выдачу предписаний Концессионеру в порядке, установленном Законодательством.


[bookmark: П336][bookmark: Пр346]4.7.7. Концедент обязан предоставить надлежащее предварительное письменное уведомление Концессионеру о намерении провести мероприятия контроля за Созданием Объекта Соглашения, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения вышеуказанных мероприятий. 


4.7.8. Концедент при осуществлении контрольных мероприятий, предусмотренных Соглашением, обязан не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению и не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера и разглашать сведения, отнесенные Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.


4.7.9. Концессионер при создании Объекта Соглашения обязан в полном объеме осуществлять строительный контроль в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О Порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», в том числе контроль соблюдения качества, сроков и выполнением объемов работ по Созданию Объекта Соглашения.


[bookmark: _Toc405885348][bookmark: _Toc405885973][bookmark: _Toc481139644][bookmark: _Toc482173259]4.8. Ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию


[bookmark: _Toc405885350]4.8.1. Концессионер обязуется получить разрешение на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию и ввести его в эксплуатацию не позднее «___»_________ [дата].


4.8.2. В случае, если Концессионер принял решение о заключении договора аренды в отношении какого-либо имущества в составе Объекта Соглашения или его части (включая Договор аренды), Концессионер обязан направить Концеденту запрос о заключении такого договора с указанием предполагаемого арендатора. Концессионер также вправе включить в указанный запрос указание на какую-либо информацию, которую Концессионеру требуется получить у Концедента для заключения соответствующего договора аренды. 


Концедент в течение 10 (десяти) календарных дней обязан предоставить согласие или мотивированный отказ в заключении указанного в настоящем пункте договора аренды, а также, если применимо, информацию, запрошенную Концессионером. 


4.8.3. Концедент, при условии содействия Концессионера, обязуется в течение 1 (одного) месяца с даты ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на созданный Объект Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения.


Государственная регистрация прав на Объект Соглашения осуществляется за счет Концедента.


4.8.4. Концедент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента государственной регистрации прав на Объект Соглашения, предусмотренной п. 4.8.3 Соглашения, направить Концессионеру подтверждающие документы. 


4.8.5. Концессионер в целях определения фактического объема Инвестиций Концессионера в соответствии с п. 4. Приложения № 7 к Соглашению, обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию предоставить Концеденту полное документальное подтверждение стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по Созданию Объекта Соглашения, предусмотренных Проектно-сметной документацией с учетом пункта 4.2.8.2. Соглашения


4.8.6. Стороны обязаны в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию согласовать фактический Объем Инвестиций и заключить дополнительное соглашение.


[bookmark: _Toc481139645][bookmark: _Toc482173260]4.9. Изменение Объекта Соглашения на Инвестиционной стадии


4.9.1. С учетом требований Законодательства Стороны могут предусмотреть изменения Объекта Соглашения на Инвестиционной стадии.


4.9.2. В случае если изменения, указанные в пункте 4.9.1 Соглашения, вносятся по инициативе Концедента или по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в связи с изменением Законодательства, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, подлежат возмещению Концедентом в порядке, подлежащем отдельному согласованию Сторонами, за исключением случаев, указанных в пункте 4.2.14 Соглашения.


4.9.3. В случае если изменения, указанные в пункте 4.9.1 Соглашения, вносятся по инициативе Концессионера, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, не возмещаются Концедентом, если иное не будет согласовано Сторонами в отдельном документе.


4.9.4. Изменения, указанные в пункте 4.9.1 Соглашения, не должны вести к переносу срока Создания Объекта Соглашения, если иное не будет согласовано Сторонами. 


[bookmark: _Toc481139646][bookmark: _Toc482173261][bookmark: _Toc131911647][bookmark: _Toc137502862][bookmark: _DV_C410][bookmark: _DV_M306][bookmark: _DV_M307]4.10. Привлечение Генерального подрядчика


4.10.1. Концессионер вправе привлечь Генерального подрядчика, который подлежит согласованию с Концедентом до даты начала строительства Объекта Соглашения, на основании Договора подряда.


4.10.2. В течение [***] с даты заключения Соглашения Концессионер, в случае принятия решения о привлечении Генерального подрядчика, обязан представить Концеденту уведомление, содержащее информацию о лице, с которым предполагается заключить Договор подряда. Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого уведомления предоставить согласие или мотивированный отказ в заключении Договора подряда с Генеральным подрядчиком. Во избежание сомнений, ненаправление Концедентом Концессионеру отказа в согласовании Генерального подрядчика в указанные в настоящем пункте сроки означает согласие Концедента с привлечением такого Генерального подрядчика.


4.10.3. Концессионер вправе осуществить замену Генерального подрядчика только после получения письменного согласия Концедента.


4.10.3. Концедент вправе отказать в согласовании привлекаемого Генерального подрядчика или нового Генерального подрядчика по следующим основаниям:


[bookmark: _Ref424206965]I. наличие у привлекаемого лица задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (кроме как если такое лицо обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с Законодательством);


II. информация о привлекаемом лице содержится в реестре недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 5 апреля 2013 года;


III. привлекаемое лицо не имеет предусмотренных Законодательством разрешений и (или) лицензий, необходимых для осуществления соответствующих работ по Созданию Объекта Соглашения;


IV. в отношении привлекаемого лица возбуждена процедура банкротства и (или) принято решение о его ликвидации;


V. деятельность привлекаемого лица была приостановлена в порядке, предусмотренном Законодательством.





5. [bookmark: _DV_M310][bookmark: _DV_M311][bookmark: _Toc481139340][bookmark: _Toc481139445][bookmark: _Toc481139546][bookmark: _Toc481139647][bookmark: _Toc405885361][bookmark: _Toc405885975][bookmark: _Toc481139648][bookmark: _Toc482173262][bookmark: _Toc481139649]Порядок осуществления Концессионером деятельности на Эксплуатационной стадии





[bookmark: _Toc405885362]5.1. Датой начала эксплуатации Объекта Соглашения (Эксплуатационной стадии) является дата получения Концессионером разрешения на Ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения.


Датой завершения эксплуатации Объекта Соглашения является дата прекращения Соглашения.


5.2. Общая продолжительность Эксплуатационной стадии должна составлять не менее 5 (пяти) лет. 


Общая продолжительность Эксплуатационной стадии может быть уменьшена в случае нарушения Концессионером сроков ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию или по соглашению сторон. Продолжительность Эксплуатационной стадии и срок действия Соглашения могут быть увеличены в случае задержки предоставления Концедентом Земельных участков с учетом требований Законодательства, а также наступления Особых обстоятельств и (или) обстоятельств непреодолимой силы, при условии получения согласия антимонопольного органа на такое увеличение сроков в порядке, предусмотренном Законодательством.


5.3. Цель Использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – осуществление Концессионером деятельности с использованием Объекта Соглашения по _______________________[указываются виды деятельности Концессинера по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения], при этом Концессионер вправе привлекать к осуществлению такой деятельности третьих лиц.


[bookmark: _Toc405885365]5.4. На Эксплуатационной стадии Концессионер обязуется до момента прекращения Соглашения:


- осуществлять использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения на условиях, предусмотренным Соглашением;


- предоставить Обеспечение на Эксплуатационной стадии в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 8 Соглашения;


- предоставлять отчетность в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 11 Соглашения.


5.6. Обязательства Концессионера по осуществлению использования (эксплуатации) Объекта Соглашения прекращаются с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта Соглашения Концеденту, а в отношении оборудования, нормативный (в соответствии с технической документацией) срок эксплуатации которого истек, – с момента получения уведомления от Концессионера об отказе от его использования.


5.7. Объект Соглашения и иное имущество, передаваемое Концедентом Концессионеру по Соглашению, отражаются на балансе Концессионера и обособляются от его имущества. Концессионер ведет самостоятельный учет в отношении Объекта Соглашения и иного имущества, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Соглашению, и производит начисление амортизации Объекта Соглашения. 


5.8. С учетом требований Законодательства Стороны могут предусмотреть изменения Объекта Соглашения на Эксплуатационной стадии.


5.9. В случае если изменения, указанные в пункте 5.8 Соглашения, вносятся по инициативе Концедента или по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в связи с изменением Законодательства, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, подлежат возмещению Концедентом в порядке, подлежащем отдельному согласованию Сторонами.


5.10. В случае если изменения, указанные в пункте 5.8 Соглашения, вносятся по инициативе Концессионера, то дополнительные расходы Концессионера (при наличии), связанные с такими изменениями, не возмещаются Концедентом, если иное не будет согласовано Сторонами.


5.11. Изменения, указанные в пункте 5.8 Соглашения, не должны вести к переносу сроков исполнения Сторонами обязательств по Соглашению, если иное не будет согласовано Сторонами. 


[bookmark: _Toc405885202][bookmark: _Toc405885958]


6. [bookmark: _Toc481139650][bookmark: _Toc482173263]Срок действия Соглашения





[bookmark: П811][bookmark: _Toc405885205]6.1. Срок действия Соглашения составляет 8 (восемь) лет с момента заключения Соглашения и включает:  


I. Срок Инвестиционной стадии (создание Объекта Соглашения) – не более _____________ [указывается срок] с момента заключения Соглашения до даты получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.


II. Срок Эксплуатационной стадии (эксплуатация Объекта Соглашения) - с момента получения Концессионером разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию до даты прекращения Соглашения.


[bookmark: _Toc405885214]6.2. Прекращение срока действия Соглашения не освобождает Стороны от обязанности возмещения неустойки, убытков и иной ответственности, установленной Законодательством и Соглашением.


6.3. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения – не позднее _____________[указывается срок] с даты прекращения Соглашения.


6.4. Допускается корректировка промежуточных сроков, установленных Соглашением, путем их продления, когда такое продление необходимо в силу:


- задержки, вызванной обстоятельством непреодолимой силы согласно пункту 10.1 Соглашения, или Особым обстоятельством;


- нарушения Концедентом сроков исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 3.3 Соглашения, путем продления срока Создания Объекта Соглашения на срок, равный длительности допущенной просрочки;


- иных обстоятельств, относящихся к действиям Концедента, предусмотренных Соглашением в качестве основания для такого продления промежуточных сроков.


6.5. В случае, если в установленных Соглашением случаях требуется продление срока действия Соглашения, Стороны обязаны, действуя добросовестно, приложить все возможные усилия для получения такого согласия, в том числе получения согласования антимонопольного органа на такое продление срока.


[bookmark: _Toc437880514][bookmark: _Toc405885215][bookmark: _Toc405885959][bookmark: _Toc405885220]


7. [bookmark: _Toc481139651][bookmark: _Toc482173264]Финансирование обязательств по Соглашению


[bookmark: _Toc405885394][bookmark: _Toc405885977][bookmark: _Toc481139652][bookmark: _Ref305414038][bookmark: _Toc482173265]7.1. Концессионная плата


7.1.1. Концессионная плата вносится Концессионером Концеденту в сумме ______________ [указывается размер платы и порядок ее уплаты] например, единовременно в течение 30 дней с даты ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию на реквизиты, указанные в Соглашении.


[bookmark: _Toc481139653][bookmark: _Toc482173266]7.2. Источники финансирования исполнения обязательств Концессионера


[bookmark: _Ref278206119][bookmark: _Toc405885397]7.2.1. В целях Создания Объекта Соглашения Концессионер обязуется привлечь Инвестиции Концессионера в размере, указанном в Приложении № 7 к Соглашению. 


7.2.2. Концедент принимает на себя часть расходов на Создание Объекта Соглашения. Размер части таких расходов Концедента – Капитальный грант – составляет _______________________________ [устанавливается на основании конкурсного предложения победителя конкурса на право заключения Соглашения].


Размер Капитального гранта не подлежит снижению в случае, предусмотренном п. 4.2.10. Соглашения.


7.2.3. Концедент выплачивает Концессионеру денежные средства в рамках Капитального гранта в форме бюджетной субсидии в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Соглашению и в размере в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению.


7.2.4. Концедент принимает на себя часть расходов на Использование Объекта Соглашения в рамках выплаты Концессионеру Инвестиционного платежа и Субсидии на проценты.


7.2.5. Если иное прямо не предусмотрено Соглашением, все затраты и расходы, возникающие в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по  Соглашению, несет Концессионер.


[bookmark: _Toc481139654][bookmark: _Ref198456179][bookmark: _Toc482173267]7.3. Платежи Концедента


7.3.1. Концедент принимает на себя часть расходов по Созданию Объекта Соглашения (Капитальный грант), по Использованию Объекта Соглашения (Инвестиционный платеж и Субсидия на проценты), а также выплачивает Плату Концедента. 


Размеры и порядок выплаты всех платежей Концедента указаны в Приложении № 8 к Соглашению. 


[bookmark: _Toc405885411]7.3.2. Платежи Концедента осуществляются в форме бюджетных субсидий Концессионеру из бюджета _________________ (наименование концедента) в порядке, указанном в Приложении № 9 к Соглашению. 


7.3.3. Концедент вправе полностью или частично досрочно исполнить финансовые обязательства по Соглашению на Инвестиционной стадии. 


7.3.3.1. В случае досрочного исполнения финансовых обязательств Концедента по Инвестиционному платежу сумма, подлежащая выплате Концедентом Концессионеру, рассчитывается и выплачивается следующим образом:


- Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями, выплачивается в порядке, предусмотренном в Приложении № 9 к Соглашению. При этом за период, в котором произведено досрочное погашение, Субсидия на проценты выплачивается в размере, определяемом по следующей формуле: 











C%Н – Субсидия на проценты за период, в котором осуществляется досрочное погашение Инвестиционного платежа;


ДФ – фактическое количество дней от начала периода досрочного погашения до даты досрочного погашения Инвестиционного платежа;


ДТ – фактическое количество дней в периоде, в котором осуществляется досрочное погашение Инвестиционного платежа;


C%Т – Субсидия на проценты за период, в котором планируется полное досрочное погашение в соответствии с Приложением №8 к Соглашению;


ДП – сумма досрочного погашения;


ИП – сумма не уплаченного Инвестиционного платежа на момент досрочного погашения;


КДП – размер банковской комиссии за досрочное погашение кредитов (в процентах от суммы досрочного погашения), устанавливаемый в Прямом соглашении в соответствии с условиями договоров, заключенных между Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения, но не более 2% (двух процентов).





- Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями и Инвестиционный платеж снижаются за каждый период, указанный в Приложении № 8 к Соглашению и наступающий после даты досрочного погашения путем умножения на следующий коэффициент:











К – коэффициент снижения Субсидий на проценты и Инвестиционного платежа;


ИП – сумма не уплаченного Инвестиционного платежа на момент досрочного погашения;


ДП – сумма досрочного погашения.





При этом, если сумма досрочного погашения Инвестиционного платежа равна сумме не уплаченного Инвестиционного платежа (полное досрочное погашение Инвестиционного платежа), то указанные Субсидия на проценты и Инвестиционный платеж за периоды после досрочного погашения не выплачиваются;


- Плата Концедента выплачивается в порядке, предусмотренном в Приложении № 9 к Соглашению, за период до даты прекращения Соглашения включительно с учетом раздела 14 Соглашения.


7.3.3.2. Концедент обязан уведомить Концессионера о намерении осуществить частичное досрочное исполнение финансовых обязательств Концедента по Инвестиционному платежу не менее, чем за 30 календарных дней. Концедент обязан уведомить Концессионера о намерении осуществить полное досрочное исполнение финансовых обязательств по Инвестиционному платежу не менее, чем за 30 календарных дней.


7.3.3.3. Стороны обязаны в течение 30 календарных дней с даты досрочного исполнения финансовых обязательств Концедента по Инвестиционному платежу заключить дополнительное соглашение по изменению Приложения № 8 в соответствии с п. 7.3.3.2 Соглашения.


7.3.4. Размер Субсидии на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером с Финансирующими организациями для исполнения Соглашения и Инвестиционного платежа подлежит пересчету в случае, предусмотренном п. 4.2.10. Соглашения, и не является изменением существенных условий Соглашения в понимании статьи 13 Закона о концессионных соглашениях.


Пересчет Субсидии на проценты и Инвестиционного платежа, указанный в настоящем пункте, осуществляется пропорционально Инвестициям Концессионера на основании дополнительного соглашения, подписываемого между Сторонами.


7.3.5. Размер Субсидии на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером с Финансирующими организациями для исполнения Соглашения, и Инвестиционного платежа подлежит пересчету после ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию в соответствии с фактическим размером Инвестиций Концессионера, рассчитанным согласно п. 4 Приложения № 7 к Соглашению, и не является изменением существенных условий Соглашения в понимании статьи 13 Закона о концессионных соглашениях.


Пересчет Субсидии на проценты и Инвестиционного платежа, указанный в настоящем пункте, осуществляется пропорционально Инвестициям Концессионера на основании дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.


7.3.6. Платежи Концедента по Соглашению могут быть также уменьшены по соглашению Сторон и в иных случаях, предусмотренных Соглашением.


7.3.7. Финансирование обязательств Концедента, предусмотренных в Соглашении, осуществляется в соответствии с Законодательством и Соглашением. Для исполнения своих обязательств по Соглашению Концедент может использовать любые источники финансирования, допустимые с точки зрения Законодательства.


[bookmark: _Toc481139655][bookmark: _Toc405885413][bookmark: _Toc405885981][bookmark: _Ref198457028][bookmark: _Toc482173268]7.4. Финансовое закрытие


[bookmark: _Ref474955608]7.4.1. Для целей достижения Финансового закрытия Концедент должен выполнить следующие предварительные условия Финансового закрытия:


предоставить Концессионеру документальное подтверждение наличия права собственности, или права аренды, или права субаренды на Земельные участки, в течение [***] с даты заключения Соглашения;


передать Концессионеру Земельные участки и заключить с Концессионером договор аренды Земельных участков в соответствии с разделом 3 Соглашения.


[bookmark: _Ref474955616]7.4.2. Для целей достижения Финансового закрытия Концессионер должен предоставить Концеденту документальное подтверждение наличия у Концессионера доступа к финансовым ресурсам, необходимым и достаточным для исполнения им обязательств по Соглашению, не позднее [***] календарных дней с даты заключения Соглашения. В качестве такого документального подтверждения Концессионер может предоставить, если применимо:


I. надлежащим образом заверенные копии соглашений о финансировании с Финансирующей организацией;


II. надлежащим образом заверенные копии соглашений с акционерами Концессионера о субординированном финансировании; и (или)


III. любые иные документы, подтверждающие наличие у Концессионера доступа к финансовым ресурсам, необходимым и достаточным для исполнения Концессионером обязательств по Cоглашению.


[bookmark: _Ref474962148]7.4.3. Финансовое закрытие считается достигнутым после выполнения условий, указанных в пунктах 7.4.1 и 7.4.2 Соглашения (далее – Дата Финансового закрытия). В Дату Финансового закрытия Стороны подписывают акт о Финансовом закрытии, подтверждающий выполнение условий, указанных в пунктах 7.4.1 и 7.4.2 Соглашения. 


[bookmark: _Ref474956054]7.4.4. Стороны должны подписать акт о Финансовом закрытии не позднее [***] календарных дней с даты заключения Соглашения. В случае неподписания акта о Финансовом закрытии в срок, указанный в настоящем пункте, Концедент и Концессионер получают право одностороннего отказа от исполнения Соглашения, путем направления соответствующего письменного уведомления в адрес другой Стороны. 


7.4.5. При отказе Стороны от исполнения Соглашения в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концедента, Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию в размере разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов Концессионера, связанных с исполнением Концессионером обязательств по достижению Финансового закрытия.


7.4.6. При отказе Стороны от исполнения Соглашения в связи с обстоятельствами, возникшими по вине Концессионера, Концессионер выплачивает Концеденту компенсацию в размере разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов Концедента, связанных с исполнением Концедентом обязательств по достижению Финансового закрытия.


7.4.7. При отказе Стороны от исполнения Соглашения в связи с обстоятельствами, возникшими не по вине какой-либо из Сторон, [Концедент выплачивает Концессионеру компенсацию в размере [50 (пятидесяти) процентов] разумных, обоснованных и документально подтвержденных расходов Концессионера, связанных с исполнением Концессионером обязательств по достижению Финансового закрытия.


[bookmark: _Toc481139656][bookmark: _Toc482173269]7.5. Платежные обязательства


[bookmark: _Ref198451084][bookmark: _Toc405885416]7.5.1. Реквизиты Сторон приведены в Соглашении. В случае их изменения соответствующая Сторона должна незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о таком изменении. При отсутствии такого уведомления осуществление платежа по платежным реквизитам, указанным в Соглашении, или ранее сообщенным в письменной форме и действующим на момент осуществления платежа, считается надлежаще исполненным.


[bookmark: _Toc405885417][bookmark: _Ref198456405]7.5.2. В случае несвоевременной уплаты какой-либо денежной суммы, причитающейся какой-либо Стороне по Соглашению, на соответствующую сумму начисляются проценты в соответствии с положениями статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере установленной Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки банковского процента на дату осуществления платежа, которые рассчитываются за период просрочки с момента наступления срока платежа вплоть до даты осуществления платежа.





8. [bookmark: _Toc481139657][bookmark: _Toc482173270]Обеспечение 





8.1. Обеспечение на Инвестиционной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 


I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии по форме, приведенной в Приложении № 13 к Соглашению; 


II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); 


III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению.


8.2. Объем Обеспечения на Инвестиционной стадии составляет _______________________ (____________________________) [сумма указывается исходя из размера Капитального гранта].


8.3. Концессионер обязан предоставить Обеспечение на Инвестиционной стадии до даты или на дату заключения Соглашения.


8.4. Документ об Обеспечении на Инвестиционной стадии должен действовать до Ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения. В рамках указанного периода документ об Обеспечении может оформляться Концессионером ежегодно с условием о возобновлении Обеспечения на новый срок не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока Обеспечения.


8.5. Обеспечение на Эксплуатационной стадии осуществляется одним или несколькими из следующих способов: 


I. Предоставление безотзывной независимой (банковской) гарантии; 


II. Передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита); 


III. Осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Соглашению.


8.6. Объем Обеспечения на Эксплуатационной стадии определяется исходя из величины, равной ____(______________) % от объема Платы Концедента, предусмотренного Соглашением.


8.7. В случае продления срока действия Соглашения Концессионер не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия какого-либо Обеспечения, указанного в пункте 8.5 Соглашения, обеспечивает предоставление Концеденту нового Обеспечения в размере и на условиях, соответствующих Соглашению. 


В случае невыполнения Концессионером указанных условий Концедент вправе отказаться от продления срока действия Соглашения, а Концессионер не вправе в связи с этим требовать от Концедента выплаты какого-либо возмещения (компенсации) в связи с таким отказом (за исключением компенсаций, выплачиваемых в соответствии с Приложением № 11 к Соглашению).


8.8 Документ об Обеспечении на Эксплуатационной стадии вступает в силу с момента ввода Объекта в эксплуатацию и действует до полного расчета между Сторонами. В рамках указанного периода Документ об Обеспечении может оформляться Концессионером ежегодно с условием о возобновлении Обеспечения на новый срок не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока Обеспечения.


8.9. Концедент имеет право предъявить требования по Обеспечению в случае неисполнения обязательств Концессионера, в том числе по возмещению убытков Концедента, уплате штрафов (неустойки, пеней), возмещению иных расходов Концедента, возникших вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего и (или) несвоевременного исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, в том числе обязательств Концессионера обеспечить соответствие Объекта Соглашения требованиям по его передаче.


8.10. Требования к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по Соглашению, установлены постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».


[bookmark: _Toc405885223]8.11. В случае если по каким-либо причинам Обеспечение, представленное Концессионером в соответствии с пунктами 8.1, 8.5 Соглашения, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Концессионером своих обязательств по Соглашению, Концессионер обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Концеденту иное (новое) надлежащее Обеспечение.


[bookmark: _Toc405885224]8.12. В случае, если Концеденту стало известно о письменном заявлении(ях) об оспаривании с чьей бы то ни было стороны обеспечения, представленного на момент заключения Соглашения, Концессионер обязуется в срок 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления требования Концедентом представить новое надлежащее Обеспечение и (или) обоснованные возражения в отношении оспаривания такого Обеспечения.


[bookmark: _Ref301857355][bookmark: _Toc405885225][bookmark: _Toc405885960]


9. [bookmark: _Toc481139658][bookmark: _Toc482173271]Страхование





[bookmark: _Toc405885226]9.1. Концессионер обязан на период Создания Объекта Соглашения осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели и случайного повреждения Объекта Соглашения. 


Заключаемые Концессионером договоры страхования должны покрывать все риски гибели и повреждения, в том объеме, на который такие договоры страхования можно заключить в период до заключения Соглашения, указанный в уведомлении о проведении конкурса на право заключения Соглашения. 


Максимальная сумма возмещения по такому договору страхования должна составлять не менее остаточной стоимости Создания Объекта Соглашения. Этот договор страхования должен быть заключен таким образом, чтобы обеспечить защиту Концедента и Концессионера в течение периода с даты, к которой необходимо представить доказательства в соответствии с пунктом 9.3 Соглашения, до даты получения разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.


9.2. Концедент обязан в период использования (эксплуатации) Объекта Соглашения осуществить страхование Объекта Соглашения от рисков случайной гибели и случайного повреждения. 


[bookmark: _Toc405885228][bookmark: _Toc405885229]9.3. В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты заключения Соглашения Концессионер обязан представить Концеденту доказательства заключения договора страхования, указанного в пункте 9.1. Соглашения, за исключением случаев продления указанного срока в соответствии с пунктом 9.5.


[bookmark: _Toc405885231]9.4. После уплаты каждого страхового взноса Концессионер обязан представить Концеденту надлежащим образом заверенные копии документов об оплате в течение 10 (десяти) календарных дней с даты оплаты.


[bookmark: _Toc405885232]9.5. Концессионер обязан заключить со страховщиками все договоры страхования, за которые он отвечает, на одобренных Концедентом условиях. Копия проекта каждого из таких договоров направляется Концеденту на согласование Концессионером до подписания такого договора. Концедент вправе в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить обоснованные замечания к такому проекту, которые Концессионер обязан устранить в разумный срок и снова направить проект такого договора Концеденту на рассмотрение в порядке, установленном настоящим пунктом Соглашения. Во избежание сомнений, непредоставление Концедентом обоснованных замечаний в срок, указанный в настоящем пункте Соглашения, считается согласованием указанного договора Концедентом. В случае наличия у Концедента обоснованных замечаний к договору страхования, Стороны вправе продлить срок, указанный в пункте 9.3 Соглашения, для устранения таких замечаний, на разумный срок.


[bookmark: _Toc405885233]9.6. Концессионер обязан соблюдать условия, оговоренные в каждом договоре страхования. Концессионер не вправе вносить какие-либо существенные изменения в условия любого договора страхования без предварительного согласия Концедента. В случае внесения (или намерения внести) страховщиком любого такого изменения Концессионер обязан немедленно письменно уведомить об этом Концедента.


[bookmark: _Toc405885234]9.7. Если Концессионер не заключит или не будет поддерживать в силе любой из договоров страхования, заключение которых предусмотрено Соглашением, или не представит удовлетворительных доказательств, полисов или квитанций в соответствии с положениями настоящего раздела Соглашения, Концедент вправе расторгнуть Соглашение в соответствии с разделом 14 Соглашения, за исключением случаев, когда такое нарушение со стороны Концессионера произошло вследствие наступления Особого обстоятельства и (или) обстоятельства непреодолимой силы.





10. [bookmark: _Toc481139659][bookmark: _Toc482173272]Обстоятельства непреодолимой силы и Особые обстоятельства





[bookmark: _DV_M778][bookmark: Пр1151][bookmark: Пр1153]10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, гражданской войны, блокады, эмбарго, забастовки, народных волнений, актов или действий государственных органов, препятствующих исполнению обязательств по Соглашению, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Соглашения.


10.2. Сторона, которая вследствие обстоятельств непреодолимой силы лишена возможности выполнять обязательства по Соглашению, должна в течение 3 (трех) календарных дней письменно уведомить другую сторону о возникших обстоятельствах, иначе она лишается права ссылаться на них.


10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне Соглашения, не выполнившей свои обязательства по Соглашению.


10.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.


10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться в течение 180 (ста восьмидесяти) дней подряд, то каждая Сторона вправе направить другой Стороне предложение о расторжении Соглашения в соответствии с разделом 14 Соглашения.


10.6. Стороны Соглашения обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 30 (тридцати) календарных дней все необходимые меры, соответствующие характеру последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, и направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения. Перечень конкретных действий в данном случае определяется по взаимному соглашению Сторон в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы.


10.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не освобождает Стороны от обязательства произвести взаиморасчет.


10.8. Особое обстоятельство означает любое из следующих обстоятельств, наступившее после даты заключения Соглашения не по вине Концессионера и привлеченных им третьих лиц, при условии выполнения критериев, указанных в пункте 10.9 Соглашения:


__________________;


__________________;


__________________.


[приводится перечень Особых обстоятельств]


Например,


- изменение нормативных правовых актов;


- нарушение сроков предоставления Концессионеру прав на Земельные участки, установленных в Соглашении;


- невозможность доступа или возникновение ограничений в отношении доступа Концессионера и (или) привлеченных им третьих лиц, на Объект Соглашения и (или) Земельные участки, на котором он находится;


- действия каких-либо органов __________________, в результате которых Концессионер не может исполнять свои обязательства по Соглашению;


- изъятие по решению любого органа государственной власти или органа местного самоуправления (в том числе национализация или реквизиция) имущества Концессионера и (или) привлеченных им третьих лиц;


- обнаружение на Земельном Участке, если Концессионер не знал о таковых и наличие таковых не могло быть разумно предвидено Концессионером и Концедентом, объектов археологического наследия, и (или) опасных веществ (включая обнаружение в почве и в грунтовых водах), и (или) инженерных сетей и коммуникаций, а также выявление Концессионером любых иных обстоятельств в отношении Проекта, препятствующих его реализации, ведущих к дополнительным расходам Концессионера и (или) к необходимости проведения каких-либо работ, о необходимости которых Концессионер не имел возможности знать до подготовки Проектно-сметной документации, либо работ, сведения о которых отсутствовали в согласованной Концедентом Проектно-сметной документации, включая обнаружение Концессионером необходимости выполнения работ по снятию растительного слоя, переносу инженерных сетей и (или) коммуникаций и (или) освобождению объектов недвижимого имущества и (или) иных дополнительных работ; 


- изменение Объекта Соглашения по требованию Концедента;


- прекращение Договора аренды до даты прекращения Соглашения;


- отказ антимонопольного органа в изменении Соглашения или неполучение согласия антимонопольного органа на изменение Соглашения в течение [45 (сорока пяти) календарных дней] со дня подачи заявления Концедентом или Концессионером в антимонопольный орган в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с Законодательством, включая отказ антимонопольного органа в рассмотрении такого заявления;


- отказ Концедента от изменения Соглашения или неполучение Концессионером от Концедента согласия на изменение Соглашения в течение [60 (шестидесяти) календарных дней] с даты предоставления Концессионером Концеденту предложения о внесении таких изменений – если в соответствии с Соглашением и (или) Законодательством Концессионер вправе требовать изменения Соглашения.


10.9. Указанные в пункте 10.8 Соглашения обстоятельства считаются Особыми обстоятельствами в случае, если:


10.9.1. наступление таких обстоятельств препятствует завершению строительства в указанные в Соглашении сроки;


10.9.2. наступление таких обстоятельств повлекло или повлечет дополнительные расходы Концессионера более [***] рублей.


10.10. Если наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет обоснованные, разумные и документально подтвержденные дополнительные расходы Концессионера [в размере не менее [***] рублей], Концедент обязан внести изменения в Соглашение с целью возмещения Концессионеру понесенных им дополнительных расходов в порядке, установленном Приложением № 14 к Соглашению.


10.11. Если Концессионер не может осуществить исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в установленных Соглашением объемах и (или) в установленные Соглашением сроки, указанные сроки подлежат продлению на такой срок, который является справедливым и разумным для устранения причин и последствий возникшего Особого обстоятельства (который в любом случае не может быть менее срока задержки исполнения Концессионером обязательства по Соглашению, вызванной действием Особого обстоятельства), при этом все соответствующие специальные сроки по Соглашению, а также, в случае необходимости, срок действия Соглашения соразмерно продлеваются в порядке, установленном Приложением № 14 к Соглашению.


10.12. Если за неисполнение и (или) выполнение Концессионером предусмотренных в Соглашении обязательств с нарушением указанных в Соглашении сроков и (или) не в полном объеме предусмотрено начисление Концедентом Концессионеру неустоек, пеней, штрафов, возмещения убытков, Концедент не вправе начислять такие неустойки, пени, штрафы и (или) требовать возмещения убытков за нарушения, допущенные Концессионером вследствие наступления Особого обстоятельства.


10.13.	Если обстоятельство одновременно является Особым обстоятельством и обстоятельством непреодолимой силы, в его отношении применяются положения об Особых обстоятельствах.


10.14. Порядок действия Сторон и выплаты возмещения при наступлении Особого обстоятельства установлен в Приложении № 14 к Соглашению.  


	


11. [bookmark: _Toc481139660][bookmark: _Toc482173273]Информация, отчетность, мониторинг и контроль


[bookmark: _Toc481139661][bookmark: _Ref299103155][bookmark: _Toc405885465][bookmark: _Ref165441626][bookmark: _Toc482173274]11.1. Информация


[bookmark: _Toc405885466][bookmark: _Toc405885467]11.1.1. Каждая из Сторон обязуется своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по Соглашению, и  незамедлительно письменно информировать другую Сторону о любых ставших известными ей обстоятельствах (существенных событиях), которые могут неблагоприятно отразиться на возможности другой Стороны исполнить свои обязательства по Соглашению, или ограничить осуществление ее прав по Соглашению, или привести к прекращению Соглашения либо о каком-либо фактическом или возможном нарушении такой Стороной или другой Стороной обязательств по Соглашению, включая обстоятельства непреодолимой силы, Особые обстоятельства и иные обстоятельства.


[bookmark: _Toc405885468]11.1.2. Любое уведомление, предоставленное в соответствии с пунктом 11.1.1 Соглашения, должно содержать описание соответствующих обстоятельств или событий и их причин, возможных или наступивших последствий и мер для их устранения.


[bookmark: _Ref165443213][bookmark: _Toc405885469]11.1.3. Сторона, получившая уведомление согласно пункту 11.1.1 Соглашения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения предоставить аргументированный письменный ответ о согласии либо несогласии с информацией, содержащейся в уведомлении.


[bookmark: _Toc405885470]Предоставление либо непредоставление такого ответа не означают признания либо ответственности, либо вины соответствующей Стороны.


[bookmark: _Toc405885471]11.1.4. В случае изменения состава управляющих органов Концессионера, в частности, состава совета директоров, правления или единоличного исполнительного органа Концессионер обязан в разумно короткий срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после принятия соответствующего решения, направить Концеденту письменное уведомление о таком изменении с приложением подтверждающей документации.


[bookmark: _Ref390285580]11.1.5. Настоящим Стороны устанавливают, что изменение структуры акционерного участия и (или) контроля Концессионера и (или) участников (учредителей), акционеров, прямо или косвенно владеющих более 50% (пятьюдесятью процентами) долей, акций и (или) голосующих долей, акций Концессионера, не может осуществляться на Инвестиционной стадии без получения предварительного согласия Концедента. Для получения такого согласия Концессионер обязан направить уведомление о предлагаемом изменении с приложением подтверждающей документации. Концедент вправе в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить мотивированный отказ в таком изменении. В случае, если Концедент не предоставил ответ на указанное в настоящем пункте уведомление в указанный срок, согласие Концедента на указанное в настоящем пункте изменение считается полученным.


11.1.6. Во избежание сомнений, изменение структуры акционерного участия и (или) контроля Концессионера и (или) участников (учредителей), акционеров Концессионера может осуществляться на Эксплуатационной стадии без получения предварительного согласия Концедента. При этом Концессионер обязан в разумно короткий срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней после принятия соответствующего решения, направить Концеденту письменное уведомление о таком изменении с приложением подтверждающей документации.


[bookmark: _Toc481139662][bookmark: _Toc482173275]11.2. Отчетность


11.2.1. Концессионер обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания очередного финансового года предоставлять Концеденту письменный отчет, содержащий следующую информацию: 


- отчет о движении денежных средств, включающий информацию о любых резервных счетах;


- отчет о прибылях и убытках Концессионера;


- балансовый отчет.


[bookmark: _Toc405885472][bookmark: _Toc405885988]11.2.2. По требованию Концедента, Концессионер обязан предоставить ему документы, подтверждающие информацию и расчеты, содержащиеся в отчете согласно п. 11.2.1. Соглашения. По требованию Концедента, Концессионер также обязан предоставить график производства строительно-монтажных работ, работ на этапе проектирования, график оснащения Объекта Соглашения, аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Концессионера.


[bookmark: _Toc481139663][bookmark: _Toc482173276]11.3. Мониторинг и контроль исполнения Соглашения


[bookmark: _Toc405885473]11.3.1. Отдельные права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с Законодательством.


[bookmark: _Toc405885474]Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по Соглашению, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала осуществления указанными органами и юридическими лицами возложенных на них полномочий по Соглашению.


[bookmark: _Toc405885268][bookmark: _Toc405885476]После подписания Соглашения Стороны назначают своих уполномоченных представителей по Соглашению, определив их компетенцию, и уведомив об этом друг друга в порядке, установленном в настоящем разделе Соглашения.


Под уполномоченным лицом/представителем Концедента в Соглашении подразумевается _________________________________________________________.


11.3.2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в Соглашении, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, соблюдению сроков исполнения обязательств по Соглашению.


[bookmark: _Toc405885477]11.3.3. Представители уполномоченных органов Концедента, осуществляющие контроль за исполнением условий Соглашения, имеют право, а Концессионер обязан обеспечить указанным лицам беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности по созданию и использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения.


[bookmark: _Toc405885479]11.3.4. Концессионер обязан по запросу Концедента и уполномоченных им лиц предоставлять информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением. 


При предоставлении информации Концессионер не должен искажать информацию или предоставлять заведомо недостоверные сведения и несет ответственность за ошибки и неточности предоставленной информации. 


11.3.5. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно письменно уведомлять друг друга о любых событиях, наступление которых влияет или может повлиять на исполнение Стороной обязательств по Соглашению, Помимо прочего, Концессионер обязуется:


(а)	предоставлять Концеденту предусмотренную Соглашением отчетность;


(б)	информировать о любом ухудшении своего финансового положения, делающего невозможным или затрудняющим исполнение обязательств по Соглашению и (или) соглашениям с Финансирующими организациями;


(в)	информировать о расторжении, прекращении и существенных изменениях условий заключенных с Финансирующими организациями соглашений;


(г)	информировать о любых решениях судебных и (или) налоговых органов в отношении Концессионера, принимаемых в связи с осуществлением им деятельности по Соглашению, если такие решения влияют на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Соглашению;


(д)	информировать обо всех противоправных действиях в отношении Объекта Соглашения со стороны третьих лиц, в том числе, приведших к нанесению ущерба имуществу Объекта Соглашения.


[bookmark: _Toc405885480][bookmark: _Toc405885481]11.3.6. Концедент и уполномоченные им лица не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера и не вправе разглашать сведения конфиденциального характера, являющиеся коммерческой тайной Концессионера.


[bookmark: _Toc405885482]11.3.7. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан письменно сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений, после чего Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней согласовывают перечень и сроки реализации Концессионером мер по устранению указанных нарушений.


[bookmark: _Toc405885483][bookmark: _Toc405885485]11.3.8. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются Актом о результатах контроля.


[bookmark: _Toc405885486]Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления акта на официальном сайте Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.





12. [bookmark: _Toc481139664][bookmark: _Toc482173277]Ответственность Сторон





[bookmark: _Toc405885488]12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством и Соглашением.


[bookmark: _Toc405885496]12.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Создании Объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, Проектно-сметной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения, установленных Законодательством.


12.3. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещение причиненных Концеденту документально подтвержденных убытков, вызванных нарушением требований, указанных в п. 12.2 Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, установленный Концедентом или являются существенными, за исключением возникновения обстоятельств непреодолимой силы или действий (бездействий) Концедента, приведших к возникновению убытков. 


[bookmark: _Toc405885497]12.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по Созданию Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет со дня его ввода в эксплуатацию в порядке, предусмотренном Соглашением.


12.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению. Вместе с тем, возмещение Сторонами убытков и уплата неустойки, установленных Соглашением, не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Соглашению в натуре и (или) устранения допущенных нарушений. 


12.6. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по Соглашению или приостановить их исполнение с письменным уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.


[bookmark: _Toc405885498]12.7. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Соглашению, несет ответственность, предусмотренную Законодательством и Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, Особых обстоятельств либо обстоятельств, угрожающих жизни, здоровью, безопасности и/или экологической безопасности, при условии, что наступление таких обстоятельств не было вызвано полностью или частично нарушением Стороной любого из своих обязательств по Соглашению или Законодательству.


12.8. Стороны обязаны приложить все возможные усилия для снижения размера убытков, понесенных вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению.


[bookmark: _Toc405885499]12.9. В период реализации Соглашения в отношении Концессионера применяются штрафные санкции, установленные в Приложении № 10 Соглашения.





13. [bookmark: _Toc437880541][bookmark: _Toc481139665][bookmark: _Toc482173278]Изменение Соглашения





[bookmark: Pr1311]13.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.


13.2. Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения Концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон на основании распоряжения __________________________ [реквизиты документа концедента].


13.3. Стороны подтверждают, что любое условие Соглашения, включая существенные условия, может быть изменено на основании дополнительного соглашения Сторон в соответствии с пунктом 13.1 Соглашения.


Указанное положение не применяется в случае, если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды, здоровья граждан, за исключением случаев, когда возможность изменения Соглашения по требованию Концессионера прямо предусмотрена Законодательством.


13.4. Существенные условия Соглашения подлежат изменению по соглашению Сторон в следующих случаях:


I. если реализация Соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки и (или) на установленных в нем условиях в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы;


II. при существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения (в том числе при наступлении Особых обстоятельств);


III. если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц;


IV. в случае, если в течение срока действия Соглашения Законодательством устанавливаются нормы, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, Стороны изменяют условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день подписания Соглашения;


V. в иных случаях, установленных Соглашением и Законодательством.


13.5. Внесение изменений в Соглашение не осуществляется, если такие изменения недопустимы в соответствии с Законодательством.


13.6. Изменение существенных условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.


[bookmark: _Toc437880543][bookmark: _Toc448399848]13.7. В целях внесения изменений в Соглашение одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.


Другая Сторона в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения, за исключением случаев, когда предложение о внесении изменений в Соглашение направлено в соответствии с Приложением № 14 к Соглашению вследствие наступления Особого обстоятельства. В указанном случае применяются сроки, приведенные в Приложении № 14 к Соглашению.


[bookmark: Pr1321][bookmark: Pr1322]При согласии Стороны внести изменения в Соглашение Стороны осуществляют все действия, необходимые для внесения изменений в Соглашение и, если это необходимо в соответствии с Законодательством, получения согласия антимонопольного органа на такое изменение. 


При отказе внести изменения в Соглашение Стороны должны организовать совещание для принятия решения относительно внесения изменений в Соглашение в срок не более 7 (семи) календарных дней с даты истечения срока на рассмотрение предложения об изменении Соглашения.


Во избежание сомнений, указанное в настоящем пункте изменение Соглашения является изменением по соглашению Сторон и не требует дополнительных согласований, за исключением согласований, указанных в настоящем пункте.


13.8. Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении изменения Соглашения, каждая из Сторон может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с Порядком разрешения Споров, установленным разделом 15 Соглашения.


13.9. Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством.


[bookmark: _Toc437880544]


14. [bookmark: _Toc481139666][bookmark: _Toc482173279]Прекращение Соглашения





[bookmark: _Toc437880545][bookmark: _Toc448399850][bookmark: Пр1411]14.1. Соглашение прекращается:


I. по истечении срока действия Соглашения; 


II. по соглашению Сторон;


III. на основании судебного решения о его досрочном расторжении;


IV. на основании решения концедента __________________ [наименование], если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.


[bookmark: Пр142][bookmark: Пр1421][bookmark: _Toc437880546][bookmark: _Toc448399851]14.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.


14.3. К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:


14.3.1. нарушение Концессионером срока ввода Объекта Соглашения в эксплуатацию более чем на 3 (три) месяца;


14.3.2. нарушение Концессионером промежуточных сроков, установленных  пунктом 4.5.12. Соглашения, более чем на 3 (три) месяца;


14.3.3. нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по началу срока эксплуатации Объекта Соглашения более чем на 90 (девяносто) календарных дней;


14.3.4. признание судом Концессионера банкротом (несостоятельным), за исключением случаев, если такое действие оспорено Концессионером в соответствии с Законодательством;


14.3.5. без предварительного согласия Концедента начат процесс реорганизации или ликвидации Концессионера и (или) на Инвестиционной стадии без предварительного согласия Концедента осуществлено изменение структуры акционерного участия и (или) контроля Концессионера и (или) участников (учредителей), акционеров, прямо или косвенно владеющих более 50% (пятьюдесятью процентами) долей, акций и (или) голосующих долей, акций Концессионера;


14.3.6. нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по предоставлению Концеденту Обеспечения более чем на 30 (тридцать) календарных дней;


14.3.7. нарушение Концессионером сроков исполнения обязанности по представлению Концеденту договоров страхования, предусмотренных разделом 9 Соглашения, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;


14.3.8. Концессионер необоснованно уклоняется от заключения договора аренды Земельных участков путем неисполнения обязанностей, установленных в пункте 3.5. Соглашения;


14.3.9. прекращение договора аренды Земельных участков в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по договору аренды или по инициативе Концессионера;


14.3.10. нарушение Концессионером срока исполнения обязанности по подаче документов на государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, более чем на 30 (тридцать) календарных дней;


14.3.11. эксплуатация Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением;


14.3.12. при создании Объекта Соглашения Концессионер допускает существенные нарушения Соглашения и (или) Законодательства;


14.3.13. при осуществлении использования (эксплуатации) Объекта Соглашения Концессионер существенно нарушает Соглашение и (или) Законодательство и не исправляет такое нарушение в течение срока, указанного в уведомлении Концедента;


14.3.14. Концессионер передал свои права и (или) обязанности по Соглашению третьему лицу или создал условия для такой передачи без предварительного письменного согласия Концедента (за исключением случаев, предусмотренных Соглашением);


14.3.15. нарушение Концессионером срока предоставления Концеденту отчета согласно разделу 11 Соглашения более чем на 30 (тридцать) календарных дней.


14.4. К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:


[bookmark: Пр143][bookmark: Пр1431]	14.4.1. нарушение Концедентом сроков исполнения обязанности по заключению договора аренды Земельных участков более чем на 90 (девяносто) календарных дней;


14.4.2. прекращение договора аренды Земельных участков в результате нарушения или по инициативе Концедента и отсутствии действий Концедента по его возобновлению в течение 90 (девяноста) календарных дней;


14.4.3. нарушение Концедентом каких-либо иных своих обязательств по Соглашению, если такое нарушение делает невозможным для Концессионера выполнить свои обязательства по Соглашению в течение 6 (шести) месяцев подряд;


14.4.4. Концедент не исполняет принятое в Порядке разрешения Споров решение суда о выплате Концедентом каких-либо платежей в пользу Концессионера, в том числе сумм в составе Платежей Концедента, в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу решения суда, если иной срок исполнения не будет указан в решении суда.


Случаи нарушения обязательств, указанные в настоящем пункте Соглашения, не могут служить основаниями для прекращения Соглашения Концессионером в тех случаях, когда их наступление является правомерным в соответствии с Соглашением или Законодательством, либо вызвано обстоятельством непреодолимой силы, или они являются следствием нарушения обязанностей Концессионера по Соглашению, следствием незаконных действий или бездействия Концессионера.


[bookmark: _Toc437880548][bookmark: _Toc448399853]14.5. К существенным изменениям обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения, относится, в том числе, наступление обстоятельства непреодолимой силы и (или) Особого обстоятельства, если такое обстоятельство делает невозможным для Концессионера выполнение своих обязательств по Соглашению в течение 6 (шести) месяцев подряд и (или) привело к дополнительным расходам Концессионера в размере не менее [***].


14.6. Соглашение может быть прекращено до даты истечения срока действия Соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме. 


[bookmark: _Toc437880549][bookmark: _Toc448399854]14.7. В целях прекращения Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне письменное уведомление с требованием прекратить Соглашение с указанием основания  прекращения (со ссылкой на положение Соглашения) и разумного срока для устранения основания прекращения, если такое устранение может быть осуществлено Стороной с согласия другой Стороны. Такой разумный срок определяется исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) календарных дней и более 3 (трех) месяцев.


При устранении другой Стороной оснований прекращения Соглашения в течение установленного срока, требование прекратить Соглашение считается отозванным, и исполнение Соглашения должно быть продолжено.


Если основание прекращения не устранено в установленный срок, Соглашение может быть прекращено.


Если Стороны одновременно (в один и тот же день) направили друг другу требования прекратить Соглашение, и ни одно из этих требований не отозвано в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их вручения, считается, что между Сторонами возник Спор, подлежащий разрешению в порядке разрешения споров, установленном Соглашением. 


14.8. Порядок и условия осуществления выплат, связанных с расторжением Соглашения, приведены в Приложении 11 к Соглашению. 


[bookmark: Пр1451][bookmark: Пр1456]14.9. При досрочном прекращении Соглашения в период Создания Объекта Соглашения, Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении либо на основании решения Арбитража передает Концеденту:


14.9.1. Объект Соглашения в той степени готовности, в которой Объект Соглашения находится в момент прекращения Соглашения, включая смонтированное инженерное и школьное оборудование и немонтируемое инженерное и школьное оборудование, приобретенное Концессионером для Объекта Соглашения; 


14.9.2. всю имеющуюся у него документацию по Объекту Соглашения, включая исполнительную документацию и Проектно-сметную документацию.


[bookmark: _Toc437877655][bookmark: _Toc441572753][bookmark: _Ref441745341]


15. [bookmark: _Toc481139667][bookmark: _Toc482173280]Разрешение споров





15.1. Если иное не предусмотрено Соглашением, все споры, разногласия или требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности (далее - Спор), подлежат разрешению путём проведения переговоров в порядке, предусмотренном в настоящем разделе Соглашения. 


Во избежание сомнений, если иное не предусмотрено Соглашением, недостижение согласия Сторон Соглашения по вопросам, требующим согласования для дальнейшей реализации Проекта, в течение более 3 (трех) месяцев является основанием возникновения Спора. 


15.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании Спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию с указанием требования по предмету Спора, включая возмещение любых убытков или ущерба, обоснования требований и предлагаемую дату и место проведения совещания (не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней с момента вручения претензии).


Ответ на претензию должен быть представлен другой Стороной заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.


При необходимости повторного совещания Стороны согласовывают его дату, время и место проведения.


Если Спор не был разрешен в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления претензии, любая из Сторон вправе передать Спор на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Арбитраж) в соответствии с порядком, определенным в настоящем разделе Соглашения.


Вручение претензии и проведение переговоров между Сторонами не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Соглашению, в том числе не является основанием для прекращения Концессионером Создания Объекта Соглашения или исполнения иных обязательств Концессионера, если иное не предусмотрено Соглашением или Законодательством.


[bookmark: _Ref438035633][bookmark: _Ref438035862]15.3. В случае соблюдения досудебного порядка разрешения Спора и невозможности Сторон разрешить Спор в указанном порядке, Спор подлежит разрешению в Арбитраже. 


Передача Спора на разрешение в Арбитраж не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Соглашению, если иное не предусмотрено в Соглашении или в решении Арбитража.


Местом арбитражного разбирательства является город Ханты-Мансийск. Языком арбитражного разбирательства является русский язык.


Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность арбитражного разбирательства, всех документов и информации, полученных в ходе такого разбирательства, а также решений Арбитража и любых других процессуальных действий в пределах, допускаемых законодательством Российской Федерации, если только раскрытие такой информации не требуется для приведения в исполнение решения Арбитража.


[bookmark: _Ref299104431]


16. [bookmark: _Toc481139668][bookmark: _Toc482173281]Порядок и срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения





[bookmark: _Toc405885548]16.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения, а также всю документацию, разработанную Концессионером в соответствии с условиями Соглашения в срок, указанный в пункте 6.3 Соглашения.


[bookmark: _Toc405885549][bookmark: _Toc405885550]16.2. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться в состоянии, пригодном для осуществления использования (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с его целевым предназначением.


16.3. До передачи Объекта Соглашения Концеденту Концессионер обязан за собственный счет убрать с Объекта Соглашения все имущество, оборудование и материалы, которые не подлежат передаче Концеденту.


[bookmark: _Toc405885551]16.4. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения осуществляется по Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения Концеденту считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.


[bookmark: _Ref378589409][bookmark: _Toc405885552]Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.


[bookmark: _Ref184655832][bookmark: _Toc405885553]16.5. Не менее чем за 5 (пять) месяцев до окончания срока, указанного в пункте 6.1.II Соглашения, Стороны обеспечивают создание комиссии по оценке состояния Объекта Соглашения и его подготовке к передаче Концеденту (далее – Передаточная комиссия), в состав которой должны входить равное количество уполномоченных представителей Концедента и Концессионера.


[bookmark: _Toc405885554]Передаточная комиссия должна установить:


[bookmark: _Toc405885555]I. степень соответствия Объекта Соглашения требованиям Соглашения;


[bookmark: _Toc405885556]II. состав документов, относящихся к Объекту Соглашения и подлежащих передаче Концеденту в соответствии с пунктом 16.4 Соглашения.


[bookmark: _Ref299103685][bookmark: _Toc405885557]Заключение Передаточной комиссии оформляется протоколом и направляется участвующим в составе Передаточной комиссии Сторонам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания такого протокола.


[bookmark: _Ref299103775][bookmark: _Toc405885558]16.6. В случае если Передаточной комиссией будет установлено, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Соглашения и Приложений к нему, Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения протокола, указанного в п. 16.5 Соглашения, обязан предоставить Концеденту:


[bookmark: _Ref194846103][bookmark: _Ref299360256][bookmark: _Toc405885559]- предложения в отношении работ, выполнение которых необходимо для обеспечения соответствия Объекта Соглашения требованиям Соглашения и Приложений к нему на момент окончания срока действия Соглашения;


[bookmark: _Ref194845466][bookmark: _Ref299360222][bookmark: _Toc405885560][bookmark: _Ref194847678]- план выполнения работ по передаче в течение оставшегося срока действия Соглашения, с описанием видов работ, сроков и способов их выполнения.


[bookmark: _Toc405885561]16.7. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения от Концессионера информации, указанной в пункте 16.6 Соглашения, если иной срок не будет согласован Сторонами, Концедент вправе представить свои комментарии в отношении предложений Концессионера. 


В случае согласования Концедентом предлагаемых работ и плана их выполнения, Концессионер обязан обеспечить выполнение работ с учетом установленных сроков за свой счет независимо от фактической стоимости работ.


[bookmark: _Ref184667913][bookmark: _Ref194847242]В случае если Стороны не согласуют предлагаемые работы и план их выполнения в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Концедентом от Концессионера информации, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение в соответствии с разделом 15 Соглашения.


[bookmark: _Toc405885562][bookmark: _Ref184644117][bookmark: _Ref299103861][bookmark: _Toc405885563]16.8. В соответствии со сроками и условиями, установленными планом выполнения работ, Стороны осуществляют контрольную проверку Объекта Соглашения с целью определения, соответствует ли Объект Соглашения требованиям Соглашения и Приложений к нему, и подписывают Передаточный акт.


[bookmark: _Toc405885564][bookmark: _Toc405885565]Если в рамках контрольной проверки будет установлено, что Объект Соглашения не соответствует требованиям Соглашения и Приложений к нему, что отражено в Передаточном акте, Концедент вправе провести работы по обеспечению соответствия Объекта Соглашения требованиям к передаче с отнесением расходов на счет Концессионера путем удержания оставшихся платежей по Соглашению.


[bookmark: _Toc405885566][bookmark: _Toc405885567]16.9. С момента прекращения действия Соглашения Концедент или уполномоченное им лицо несет ответственность за содержание Объекта Соглашения.


[bookmark: _Toc405885568]Прекращение прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном Законодательством.


Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.


[bookmark: _Toc405885569]Стороны обязуются осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения Соглашения.





17. [bookmark: _Toc481139669][bookmark: _Toc482173282]Прочие положения





[bookmark: _Toc405885575][bookmark: _Toc405886001][bookmark: _Toc405885577]17.1. Концессионер не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта Соглашения, в средствах массовой информации (СМИ) и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без письменного разрешения Концедента.


[bookmark: _Toc405885578]17.2. Каждая Сторона обязуется сохранять в тайне, не раскрывать и не использовать все коммерческие, финансовые и технические документы и информацию, полученную ей от другой Стороны Соглашения, ее консультантов, аффилированных лиц, подрядчиков или представителей при проведении переговоров и заключении Соглашения или подписании предусмотренных им документов в рамках его исполнения в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по Соглашению, в течение всего срока действия Соглашения и в течение 3-х лет с даты его прекращения, иначе как с письменного согласия обеих Сторон, если иное не вытекает из требований Законодательства. 


Предусмотренные выше данные могут быть раскрыты:


17.2.1. консультантам Сторон, Финансирующим организациям или потенциальным Финансирующим организациям и их консультантам, а также государственным органам или органам местного самоуправления при оформлении необходимых разрешительных документов;


17.2.2. третьим лицам в той степени, в какой такое раскрытие информации предусмотрено Законодательством (включая решения судов и иных компетентных органов);


17.2.3. если такие данные являлись или становятся общеизвестными до момента их раскрытия Стороной, за исключением случая, когда такие данные стали общеизвестными в результате нарушения пунктов 17.1 – 17.2 Соглашения;


17.2.4. при предоставлении информации суду, если Спор передан на рассмотрение в соответствии с разделом 15 Соглашения;


17.2.5. когда информация стала известна Стороне на законном основании до того, как она была предоставлена другой Стороной;


17.2.6. если раскрытие информации требуется раскрывающей информацию Стороне для заключения договоров страхования и последующего их выполнения;


17.2.7. если Концеденту необходимо раскрыть такую информацию для проведения нового конкурса в отношении Объекта;


17.2.8. Концедентом в отношении органов местного самоуправления;


17.2.9. если такая информация является частью информации, которая была независимо разработана раскрывшей ее Стороной или получена ею от третьего лица с разрешением на ее раскрытие, при условии получения Стороной, предоставляющей конфиденциальную информацию, в случаях, предусмотренных в подпунктах 1-8 пункта 17.2. Соглашения, обязательства от лица, которому такие данные подлежат передаче, сохранять конфиденциальность подлежащей передаче информации на тех же условиях, которые указаны в пункте 17.2. Соглашения.


17.2.10. в иных случаях, определенных Законодательством и условиями Соглашения.


[bookmark: _Toc405885579]17.3. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне документов и информации, указанной в п. 17.2. Соглашения, со стороны своих должностных лиц, работников, представителей и консультантов, и со стороны должностных лиц, работников, представителей и консультантов своих аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона раскрыла соответствующие документы или информацию в соответствии с подпунктами 1, 2, 6 пункта 17.2 Соглашения.


[bookmark: _Toc405885580][bookmark: _Toc405885581]17.4. Ответственность за разглашение Конфиденциальной информации определяется Законодательством.


[bookmark: _Ref299352387][bookmark: _Toc405885583]17.5. Любые сообщения (в том числе, во избежание неопределенности, все сообщения, являющиеся или связанные с каким-либо подтверждением, соглашением, изменением, одобрением, согласием, назначением, раскрытием информации, уведомлением, разрешением, предоставлением доказательств, запросом, уточнением или отказом от прав) по Соглашению или в связи с ним направляются в письменной форме в виде электронного, факсимильного сообщения, заказного письма или передаются под расписку.


[bookmark: _Toc405885584]Любая документация должна включать в себя следующие обязательные реквизиты документа: дата составления, должность, ФИО и расшифровка подписи уполномоченного лица, подписавшего документ, ссылка на документ, подтверждающий полномочия подписанта, подпись.


 Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Соглашения могут осуществлять постоянную связь посредством обмена сообщениями, которые могут направляться с использованием средств:


- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии сообщения с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, направившего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);


- по электронной почте путем вложения в электронное сообщение скан-копии направленного сообщения с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии направленного сообщения) с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных).


Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:


- в адрес Концессионера: ________________________________;


- в адрес Концедента: ___________________________________.   


17.6. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.


[bookmark: _Toc405885585]17.7. Отношения Сторон, не урегулированные Соглашением, регулируются Законодательством.


[bookmark: _Toc405885586]17.8. Любые дополнения и изменения условий Соглашения оформляются в виде Приложений и дополнительных соглашений к Соглашению, подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью Соглашения.


[bookmark: _Toc405885587]17.9. После подписания Соглашения все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к предмету Соглашения, теряют силу, если противоречат данному Соглашению.


[bookmark: _Toc405885588]17.10. Соглашение, включая преамбулу и все Приложения, отражает полную договоренность между Сторонами в отношении предмета Соглашения и заменяет собой все предшествующие договоренности Сторон. Каждое положение Соглашения является самостоятельным.


[bookmark: _Toc405885589]17.11. Соглашение, Приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.


[bookmark: _Toc405885590]17.12. Соглашение составлено на русском языке в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один экземпляр - для Концедента, один экземпляр - для Концессионера и один экземпляр - для Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.


[bookmark: _Toc481139670][bookmark: _Toc482173283][bookmark: _Toc405885592]17.13. Следующие Приложения составляют неотъемлемую часть Соглашения:





Приложение № 1. Термины и определения.


Приложение № 2. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения.


Приложение № 3. Описание деятельности Концессионера по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения.


Приложение № 4. Сведения о Земельных участках.


Приложение № 5. Форма Договора аренды.


Приложение № 6. Форма регламента взаимодействия Концедента, Концессионера и Образовательной организации в рамках Использования Объекта Соглашения.


Приложение № 7. Стоимость Объекта Соглашения и объем Инвестиций Концессионера.


Приложение № 8. Размер платежей Концедента.


Приложение № 9. Порядок выплат платежей Концедента.


Приложение № 10. Штрафы в период действия Соглашения.


Приложение № 11. Порядок возмещения при расторжении Соглашения.


Приложение № 12. Форма Прямого соглашения.


Приложение № 13. Форма банковской гарантии.


Приложение № 14. Порядок действий Сторон и выплаты возмещения в связи с наступлением Особого обстоятельства





18. [bookmark: _Toc405885593][bookmark: _Toc405886004][bookmark: _Toc481139671][bookmark: _Toc482173284]Юридические адреса и платежные реквизиты сторон


			Концедент:





			Концессионер:














[bookmark: _Toc405885594][bookmark: _Toc405886005]Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.








[bookmark: П1][bookmark: _Toc437880571]





[bookmark: _Toc481139672][bookmark: _Toc482173285]Приложение № 1


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации


 ____________________ [наименование Объекта Соглашения]





ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Наименования разделов и пунктов, используемые в Соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для его толкования.


Любые ссылки на разделы, пункты и приложения означают ссылки на разделы, пункты и приложения Соглашения, если иное не следует из контекста.


Если иное не следует из контекста или не указано иным образом, приведенные ниже термины, используемые в написании с заглавной буквы, используются в тексте Соглашения в следующих значениях:


Ввод в эксплуатацию – процедура ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения в соответствии с требованиями Законодательства, завершающаяся выдачей разрешения на ввод Объекта Соглашения в эксплуатацию.


Гарантийный срок – имеет значение, установленное в пункте 4.6.4 Соглашения.


Генеральный подрядчик – означает юридическое лицо, привлекаемое Концессионером в порядке, предусмотренном Соглашением, на условиях Договора подряда для осуществления Создания Объекта Соглашения. Во избежание сомнений, указанный термин не включает субподрядчиков Генерального подрядчика и иных привлеченных им третьих лиц.


Государственная регистрация - означает государственную регистрацию прав в Едином государственном реестре недвижимости согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а равно действия, необходимые для подтверждения совершения государственной регистрации.


Дефект - означает любой дефект, повреждение, недостаток, отклонение от нормативных требований на Объекте Соглашения.


Договор аренды – имеет значение, указанное в пункте 1.7 Соглашения.


Договор подряда – означает договор, заключаемый между Концессионером и Генеральным подрядчиком в целях выполнения Концессионером обязательств по Созданию Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением.


Доступность Объекта – обеспечиваемое Концессионером в течение всего срока действия Соглашения состояние безопасного, бесперебойного использования Объекта Соглашения в соответствии с Соглашением.


Законодательство – означает совокупность всех нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации, в том числе нормативные правовые акты ХМАО-Югры, нормативные правовые акты Концедента, а также постановления Президиума и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Президиума и Пленума Верховного Суда Российской Федерации и информационные письма (бюллетени, обзоры практики) указанных государственных органов, содержащие анализ практики применения и толкование норм российского законодательства, которые являются обязательными или рекомендательными для судов общей юрисдикции, арбитражных судов или иных государственных органов Российской Федерации, ГОСТы, строительные нормы и правила и иные технические положения, обязательные стандарты, вступившие в силу и сохраняющие действие на дату заключения Соглашения и (или) любую другую последующую дату.


Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" от 21 июля 2005 года.


Земельные участки – земельные участки, необходимые для исполнения Концессионером обязательств по Соглашению.


Инвестор - означает лицо, являющееся участником Концессионера и (или) лицом, влияющим на принятие решений Концессионера, и предоставившее Концессионеру средства для финансирования Создания Объекта Соглашения и (или) Использования Объекта Соглашения.


Инвестиции Концессионера – вложения Концессионера в Создание Объекта Соглашения, которые могут включать собственные инвестиции, а также привлеченные от Финансирующих организаций (заемные) средства.


Инвестиционный платеж – часть Платежей Концедента, выплачиваемая Концессионеру на Эксплуатационной стадии, которая представляет собой финансирование части расходов на Использование Объекта Соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях.


Использование (эксплуатация) Объекта Соглашения - деятельность Концессионера по выполнению комплекса работ (оказания услуг), указанных в Приложении № 3 к Соглашению.


Капитальный грант – финансирование части расходов по Созданию Объекта Соглашения Концедентом по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях, выплачиваемое Концессионеру на Инвестиционной стадии в размере и порядке, предусмотренных условиями Соглашения, в форме субсидии в соответствии с бюджетным Законодательством, включая нормативные правовые акты МО ____________________.


Конкурс - Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации ____________________ [наименование Объекта Соглашения].


Концедент – ________________[наименование], от имени которого выступает ( ______________________).


Концессионер - определенный решением конкурсной комиссии по результатам Конкурса победитель Конкурса, заключивший с Концедентом Соглашение в качестве стороны, которая приняла на себя обязательства по осуществлению создания и эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с условиями Соглашения и представленного указанным Участником Конкурса Конкурсного предложения. 


Концессионное соглашение или Соглашение – Концессионное соглашение о создании и эксплуатации ____________________ [наименование Объекта Соглашения],  заключенное «___»_________ 201___ года.


Конкурсная документация - означает конкурсную документацию, утвержденную в соответствии с Приказом _________________________ от _____________ № ____.


Конкурсное предложение - означает конкурсное предложение, поданное Концессионером в соответствии с Конкурсной документацией.


Необходимые согласования - означает разрешения, согласования, лицензии и допуски (включая разрешение на строительство, иные разрешения, согласования и лицензии, выдаваемые уполномоченными государственными органами и организациями в соответствии с Законодательством, а также разрешения, согласования, лицензии и допуски Концессионера и любых иных третьих лиц, привлекаемых Концессионером для целей выполнения Соглашения), необходимые в соответствии с Законодательством для подготовки Проектно-сметной документации, осуществления строительства, эксплуатации и исполнения каких-либо иных обязательств по Соглашению.


Обеспечение - означает любой залог, поручительство, банковскую гарантию, право удержания, уступку, а также любые другие документы, сделки, соглашения и договоренности (включая право зачета или любое сочетание перечисленного выше, ведущее к аналогичным последствиям), направленные на обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашению и предоставляемые в соответствии с требованиями Соглашения и Конкурсной документации.


Объект Соглашения – подлежащий проектированию, строительству и оснащению комплекс движимого и недвижимого имущества, в совокупности составляющего _______________________ [наименование объекта Соглашения].


Особое обстоятельство – имеет значение, указанное в пункте 10.8 Соглашения.


Плата Концедента – означает платежи от Концедента Концессионеру, выплачиваемые на основании Соглашения и части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях. Во избежание сомнений, плата Концедента не является финансированием Концедентом части расходов на Создание Объекта Соглашения и (или) Использование Объекта Соглашения в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.


Платежи Концедента – Капитальный грант, Инвестиционный платеж, Субсидия на проценты и Плата Концедента.


Порядок разрешения Споров – означает порядок разрешения Споров между Сторонами на основании раздела 15 Соглашения.


Проект – проект создании и эксплуатации ____________________ [наименование Объекта Соглашения] на основании Соглашения.


Проектно-сметная документация - совокупность документов, разработанных Концессионером в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», включая сметный расчет, по результатам рассмотрения которых, в случаях, установленных Законодательством, Госэкспертизой выдано положительное заключение, которые составляют технический (инженерный) проект или совокупность технических (инженерных) проектов, разработанных Концессионером, включая материалы в текстовой форме, в виде карт (схем) и определяющий основные архитектурно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, эксплуатационные и инженерно-технические решения для обеспечения создания и эксплуатации Объекта Соглашения.


Прямое соглашение – означает соглашение, заключаемое в целях реализации Соглашения и обеспечения гарантий прав Финансирующих организаций между Концессионером, Концедентом и Финансирующими организациями.


Расчетный период – означает каждый период (календарный квартал, полугодие, год, в зависимости от обстоятельств), на который доступны фактические показатели или в отношении которого осуществляются расчеты каких-либо платежей.


Содержание - означает осуществление Концессионером или иным лицом от его имени комплекса мероприятий, которые обеспечивают функционирование Объекта Соглашения, безотказную работу всех элементов и систем Объекта Соглашения, а также содержание прилегающей к Объекту Соглашения территории, в соответствии с Соглашением.


Создание Объекта Соглашения - совокупность правовых, организационных, технических, фактических и иных действий, которые Концессионер должен предпринять в соответствии с Соглашением, в том числе осуществление мероприятий по проектированию, строительству Объекта Соглашения, включая осуществление доработки, в случае необходимости Проектно-сметной документации, подготовительных, строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, получение необходимых разрешений и лицензий, а также иных организационно-хозяйственных, административных и иных действий и мероприятий, необходимых для сдачи Объекта Соглашения в эксплуатацию.


Субсидия на возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями (Субсидия на проценты) - часть платежей Концедента, которая выплачивается Концессионеру на Эксплуатационной стадии на возмещение расходов по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения и представляет собой финансирование части расходов на Использование Объекта Соглашения по смыслу части 13 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях.


Финансирующие организации – лица, предоставляющие Концессионеру финансирование в форме заемных инвестиций (заемных средств, привлеченных Концессионером на рыночных условиях, включая кредиты, и (или) облигационные займы, и (или) долговые инструменты, в целях исполнения Концессионером принятых обязательств по софинансированию расходов по Созданию Объекта Соглашения.


Иные термины и определения, содержащиеся в Соглашении, соответствуют терминам и определениям, указанным в Законе о концессионных соглашениях.








Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.


















































[bookmark: _Toc481139673][bookmark: Пр1][bookmark: _Toc482173286]Приложение № 2


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]








ОПИСАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ





I. СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ 


















































[bookmark: П3]Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.















[bookmark: _Toc481139675][bookmark: _Toc482173287]Приложение № 3


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]











ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ЭКСПЛУАТАЦИИ) ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ





	1. Концессионер обязан осуществлять следующую деятельность с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц:


	_____________________;


	_____________________;


	_____________________.


	[указываются виды деятельности по использованию (эксплуатации Объекта Соглашения].


	Например,


- Содержание Объекта Соглашения.


- Техническое обслуживание и текущий ремонт Объекта Соглашения, осуществление иных мероприятий, связанных с содержанием, оснащением Объекта Соглашения в соответствии с установленными Законодательством санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами, техническими требованиями, а также положениями Соглашения.


Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.












[bookmark: _Toc481139676][bookmark: П4][bookmark: _Toc482173288]Приложение № 4


 к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]








СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
























































Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.








[bookmark: _Toc481139677][bookmark: П5][bookmark: _Toc482173289]Приложение № 5


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]





ФОРМА ДОГОВОРА АРЕНДЫ


[Форма Договора аренды приведена в отдельном файле]





Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.












[bookmark: _Toc481139678][bookmark: _Toc482173290]Приложение № 6


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации


____________________ [наименование Объекта Соглашения]


 





Регламент взаимодействия в рамках Использования Объекта Соглашения





[Оформляется в случае передачи Концессионером по Договору аренды Объекта Соглашения или его части третьему лицу] 








Документ согласован Сторонами:


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.











[bookmark: _Toc481139679]



Приложение № 7
к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 
____________________ [наименование Объекта Соглашения] 





СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ КОНЦЕССИОНЕРА








	1. Стоимость Создания Объекта Соглашения составляет сумму не более _____________ (__________) рублей с НДС в ценах соответствующих лет, в том числе:


- стоимость строительства Объекта Соглашения в составе Проектно-сметной документации не более __________ (_____) рублей с НДС в ценах соответствующих лет;


- стоимость иных товаров, работ и услуг, предоставление и/или оказание которых необходимо для Создания Объекта Соглашения не более __________ (________) рублей с НДС в ценах соответствующих лет. 


	2. Объем Инвестиций Концессионера составляет сумму ________ (________) рублей с НДС в ценах соответствующих лет [указывается по итогам конкурсного предложения Концессионера, как разница между Создания Объекта Соглашения и Капитального гранта].


	3. Объем Инвестиций Концессионера, а также стоимость Создания Объекта Соглашения должны быть скорректированы по результатам подготовки Проектно-сметной документации и учитываются при пересчете платежей Концедента в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.4 Соглашения.


	4. Фактический Объем Инвестиций Концессионера определяется в сроки установленные п. 4.8.5, 4.8.6 Соглашения, как стоимость фактически выполненных и документально подтвержденных работ по Созданию Объекта Соглашения, осуществленных в соответствии с Проектно-сметной документацией.


	5. Объем Инвестиций Концессионера, а также стоимость Создания Объекта Соглашения должны быть скорректированы в соответствии с п. 4 настоящего Приложения и учитываются при пересчете платежей Концедента в порядке, предусмотренном пунктом 7.3.5 Соглашения.















[bookmark: _Toc481139680][bookmark: _Toc482173291]Приложение № 8


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации ____________________ [наименование Объекта Соглашения]











РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ КОНЦЕДЕНТА


Финансирование Концедентом части расходов на Создание Объекта Соглашения и Использование Объекта Соглашения:


			Наименование платежа


			Валюта платежа


			Дата выплаты в порядке и в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Соглашению, не позднее





			


			


			[bookmark: _Toc481139681]31.12.2017


			[bookmark: _Toc481139682]31.03.2018


			[bookmark: _Toc481139683]…





			Капитальный грант


			рубли


			


			


			





			Инвестиционный платеж


			рубли


			


			


			





			Субсидия на проценты


			рубли


			


			


			











Плата Концедента:


			Наименование платежа


			Валюта платежа


			Дата выплаты в порядке и в соответствии с требованиями Приложения № 9 к Соглашению, не позднее





			


			


			[bookmark: _Toc481139684]31.12.2019


			[bookmark: _Toc481139685]31.03.2020


			[bookmark: _Toc481139686]…





			Плата Концедента 


			рубли 


			


			


			








[Порядок индексации Платы Концедента: [***]]


Подписи представителей Сторон


			от Концедента


______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера


______________________ (ФИО) 


               М.П.











[bookmark: _Toc481139687][bookmark: _Toc482173292]Приложение № 9


 к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]








ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПЛАТЕЖЕЙ КОНЦЕДЕНТА 


I. Возмещение расходов Концессионера по проектированию и строительству Объекта Соглашения (Капитальный грант):


А) Указанный вид выплат предусматривает возмещение Концессионеру затрат связанных с проектированием и строительством Объекта Соглашения.


Б) Затраты Концессионера должны быть документально подтверждены.


В) Размер выплат определяется Соглашением (Приложение № 8 к настоящему Соглашению).


Г) Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается ___________ (указывается главный распорядитель средств бюджета концедента).


Д) Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:


1) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом А раздела I настоящего Приложения;


2) представление недостоверных сведений;


3) непредставление документов, предусмотренных в подпунктах _________пункта Е раздела I настоящего Приложения;


Е) Для принятия решения о выплате Концессионер предоставляет следующие документы:


1) ______________________;


2) _______________________;


Ж) Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено пунктом Е раздела I настоящего Приложения.


З) _________________ осуществляет проверку документов, указанных в пункте Ж раздела I настоящего Приложения.


И) При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом Д раздела I настоящего Приложения ___________в течение 3 рабочих дней с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.


К) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, ___________________________ в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте ______Соглашения.





II. Возмещение расходов Концессионера по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения: 


А) Указанный вид выплат предусматривает возмещение Концессионеру на Эксплуатационном периоде затрат по уплате процентов по договорам, заключенным Концессионером и Финансирующими организациями для исполнения Соглашения.


Б) Затраты Концессионера должны быть документально подтверждены.


В) Размер выплат определяется Соглашением (Приложение № 8 к Соглашению).


Г) Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается ___________ (указывается главный распорядитель средств бюджета концедента).


Д) Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:


1) несоответствие требованиям, предусмотренным пунктом А раздела II Приложения № 9 к Соглашению;


2) представление недостоверных сведений;


3) непредставление документов, предусмотренных в подпунктах _________ пункта Е раздела II Приложения № 9 к Соглашению;


Е) Для принятия решения о выплате Концессионер предоставляет следующие документы:


1) ______________________;


2) _______________________;


Ж) Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено пунктом Е раздела II Приложения № 9 к Соглашению.


З) _________________ осуществляет проверку документов, указанных в пункте Ж раздела II Приложения № 9 к Соглашению.


И) При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом Д раздела II Приложения № 9 к Соглашению ___________в течение 3 рабочих дней с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.


К) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, ___________________________ в течение 10 рабочих дней перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте ______Соглашения.





III. Инвестиционный платеж


А) Инвестиционный платеж предусматривают возмещение Концессионеру затрат, связанных с Использованием Объекта Соглашения.


Б) Размер выплат определяется Соглашением (Приложение № 8 к Соглашению).


В) Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается ___________ (указывается главный распорядитель средств бюджета концедента).


Г) Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются:


1) несоответствие требованиям, предусмотренным подпунктом А) раздела III Приложения № 9 к Соглашению;


2) представление недостоверных сведений;


3) непредставление документов, предусмотренных в подпунктах _________ пункта Д раздела III Приложения № 9 к Соглашению;


Д) Для принятия решения о выплате Концессионеру Инвестиционного платежа Концессионер предоставляет следующие документы:


1) ______________________;


2) _______________________;


Е) Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством за достоверность представляемых документов и сведений, наличие которых предусмотрено пунктом Д раздела III Приложения № 9 к Соглашению.


Ж) _________________ осуществляет проверку документов, указанных в пункте Д раздела III Приложения № 9 к Соглашению.


И) При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом Г раздела III Приложения № 9 к Соглашению, ___________в течение 3 рабочих дней с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.


К) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, ___________________________ в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте ______Соглашения.





IV. Плата Концедента


А) Размер Платы Концедента определяется Соглашением (Приложение № 8 к Соглашению).


Б) Решение о выплате, а также об отказе в выплате принимается ___________ (указывается главный распорядитель средств бюджета концедента).


В) Основаниями для отказа в предоставлении выплаты являются непредставление документов, предусмотренных в подпунктах _______ пункта Г раздела IV Приложения № 9 к Соглашению;


Г) Для принятия решения о выплате Концессионеру Платы Концедента Концессионер предоставляет следующие документы:


1) ______________________;


2) _______________________;


Д) Концессионер несет ответственность в соответствии с Законодательством за достоверность представляемых документов и сведений.


Е) _________________ осуществляет проверку документов, указанных в пункте Г раздела IV Приложения № 9 к Соглашению.


Ж) При наличии оснований для отказа в предоставлении выплаты, предусмотренных пунктом В раздела IV Приложения № 9 к Соглашению, ___________в течение 3 рабочих дней с даты окончания проверки направляет Концессионеру уведомление с обоснованием причин отказа.


З) В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении выплаты, ___________________________ в течение 10 (десяти) рабочих дней перечисляет выплату Концессионеру на его расчетный счет, указанный в пункте ______Соглашения.





Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.















[bookmark: _Toc481139688][bookmark: _Toc482173293]Приложение № 10


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]





ШТРАФЫ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ


[bookmark: _Ref165350734]Назначение и уплата неустойки производится в следующем порядке:


1. В случае выявления нарушенных Стороной соглашения обязательств, за которые предусмотрено взыскание неустойки, другая Сторона направляет Стороне, допустившей нарушение своих обязательств, письменное уведомление о нарушенных обязательствах и начислении санкций за такое нарушение с указанием обоснования и размера исчисленной штрафной договорной неустойки и сроков ее оплаты. Направление такого уведомления в любом случае означает намерение Стороны требовать уплаты неустойки.





2. В случае если Сторона не согласна с уведомлением, она должна направить уведомляющей Стороне письменное мотивированное возражение на данное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения.


3. [bookmark: _Ref165515222]В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения мотивированного возражения на уведомление, Стороны проводят консультации с целью согласования позиций и принятия совместного решения. 


4. В случае если путем консультаций достигнуть согласия не удалось, Стороны обращаются к Порядку разрешения споров, при этом за весь период разрешения разногласий на сумму просроченных денежных обязательств производится начисление процентов, предусмотренных пунктом 7.5.2 Соглашения, которые подлежат выплате вместе с суммой неустойки, если решение о такой выплате будет принято.


5. Штрафные санкции (а в предусмотренных в Приложении случаях – с процентами) подлежат перечислению на указанный Стороной банковский (расчетный) счет в течение 10 (десяти) календарных дней после истечения срока на направление возражения в соответствии с пунктом 2 Приложения, или в срок, определенный при разрешении спора согласно пункту 4 Приложения. 


6. Размеры штрафных санкций в виде неустойки:


6.1. В случае если одна из Сторон Соглашения нарушила сроки уведомления или представления информации, представления отчетов и иные сроки, то Сторона, виновная в указанном нарушении, оплачивает другой Стороне (стороне, чьи права нарушены) штрафную договорную неустойку в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый день задержки. 


6.2. В случае непредставления или несвоевременного представления Концеденту страхования, предусмотренного разделом 9 Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день нарушения обязательств.


6.3. В случае нарушения сроков предоставления Обеспечения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый день нарушения обязательств.


6.4. В случае нарушения сроков (промежуточных и окончательного) по Созданию Объекта Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый день нарушения обязательств.


6.5. В случае нарушения сроков по предоставлению Концеденту отчетов и (или) информации, предусмотренных Соглашением, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день нарушения обязательств.


6.6. В случае намеренного предоставления Концессионером недостоверной (неполной, искаженной, иным образом не соответствующей фактам) информации Концеденту, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей, за каждый факт предоставления такой информации.


6.7. В случае нарушения сроков производства текущего ремонта Объекта Соглашения, установленных Законодательством, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства.


6.8. В случае нарушения Концессионером срока передачи Объекта Соглашения Концеденту, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день нарушения обязательств.


6.9. [bookmark: _Toc405885489]В случае нарушения сроков по исполнению Концессионером обязанности по подаче документов на государственную регистрацию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, Концессионер обязан уплатить Концеденту штрафную договорную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день нарушения обязательств.


6.10. [bookmark: _Toc405885490]Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Создании Объекта Соглашения нарушение требований:


6.10.1. установленных Соглашением и (или) Законодательством;


6.10.2. [bookmark: _Toc405885491]технических регламентов;


6.10.3. [bookmark: _Toc405885492]Проектно-сметной документации;


6.10.4. [bookmark: _Toc405885493]иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.


6.11. [bookmark: _Toc405885495]Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в пункте 6.11 настоящего Приложения.


6.12. В случае нарушения Концедентом сроков по осуществлению его расходных обязательств перед Концессионером, в том числе выплат Платежей Концедента, Концедент обязан уплатить Концессионеру штрафную договорную неустойку в размере, равном [1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Банка России] за каждый день нарушения обязательств.


6.13. В случае нарушения Концедентом срока передачи Земельного Участка Концессионеру, Концедент обязан уплатить Концессионеру штрафную договорную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день нарушения обязательств.


6.14. Штрафные санкции не применяются в отношении Стороны в случаях, когда Сторона освобождается от ответственности за соответствующее нарушение в соответствии с Соглашением. 











Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.


















[bookmark: _Toc481139689][bookmark: П6][bookmark: _Toc442393089][bookmark: _Toc482173294]Приложение № 11


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]








ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ


1. Общие положения


0. Настоящее Приложение № 11 (далее по тексту – «Приложение») устанавливает порядок расчета и выплаты возмещения при досрочном расторжении Соглашения, выплачиваемого Концедентом Концессионеру в соответствии с условиями настоящего Приложения (далее по тексту – «Возмещение»). 


0. Условия о выплате Возмещения являются "иными не противоречащими Законодательству условиями" для целей части 2 статьи 10 Закона о концессионных соглашениях.


0. Основания для выплаты Возмещения определяются Соглашением и Прямым соглашением. 


0. В Прямом соглашении может содержаться иной порядок выплаты Возмещения.


0. В состав Возмещения в зависимости от основания досрочного расторжения могут включаться следующие суммы:


4. [bookmark: _Ref409712513]сумма задолженности перед Финансирующими организациями;


4. [bookmark: _Ref409724089]сумма возмещаемых собственных инвестиций;


4. [bookmark: _Ref409722492]сумма возмещения Инвесторам;


4. [bookmark: _Ref409712525][bookmark: _Ref474278622]расходы на досрочное расторжение, указанные в пункте 4.4 настоящего Приложения.


0. Концедент не вправе при расторжении Соглашения осуществлять зачет обязательств по уплате Возмещения против обязательств по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента в соответствии с Соглашением или по иным основаниям.


0. Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру дополнительных расходов в связи с длящимися Особыми обстоятельствами прекращаются с даты расторжения Соглашения. При этом начисленные и не выплаченные до даты расторжения Соглашения суммы дополнительных расходов подлежат выплате в порядке, установленном Соглашением.


0. Стороны настоящим подтверждают, что Возмещение не является неустойкой и не подлежит какому-либо уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ.


0. Если какая-либо сумма, подлежащая уплате Концедентом в составе Возмещения, облагается налогом на добавленную стоимость, Концедент обязуется уплатить Концессионеру дополнительную сумму, после уплаты которой полученная Концессионером сумма после уплаты налога на добавленную стоимость будет той же, какой она была бы, если бы такой платеж не облагался указанным налогом, с учетом всех освобождений, льгот, вычетов, зачетов или кредитов в отношении этого налога (как доступных по выбору, так и иных), на которые может иметь право Концессионер.


0. Плата Концедента выплачивается в порядке, предусмотренном Приложением № 9 к Соглашению, за период до даты расторжения Соглашения включительно.


1. Размер Возмещения 


1. [bookmark: _Ref409723905]В случае досрочного расторжения Соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концессионеру (пункт 14.3 Соглашения), Концессионеру выплачивается Возмещение в размере сумм, указанных в пункте 1.5.1 настоящего Приложения.


1. В случае досрочного расторжения Cоглашения при существенном изменении обстоятельств (по смыслу пункта 14.5 Соглашения) Концессионеру выплачивается Возмещение в размере, равном сумме платежей, предусмотренных в пунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Приложения, расходов на прекращение, указанных в пункте 4.4.1 настоящего Приложения, а также 50% (пятьдесят процентов) расходов на прекращение, указанных в пунктах 4.4.2 – 4.4.5 настоящего Приложения.


1. В случае досрочного расторжения Соглашения по обстоятельствам, относящимся к Концеденту (пункт 14.4 Соглашения), Концессионеру выплачивается Возмещение в размере сумм, указанных в пунктах 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4 настоящего Приложения.


1. В случае досрочного расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 14.6 Соглашения сумма Возмещения определяется соглашением Сторон о расторжении Соглашения. При этом в случае, если согласованная Сторонами сумма Возмещения меньше суммы задолженности перед Финансирующими организациями, определенной в пункте 4.1 настоящего Приложения, то соглашение Сторон о прекращении Соглашения считается незаключенным.


1. Размер Возмещения определяется с учетом ограничений, указанных в пункте 5 настоящего Приложения.


2. Процедура расчета и выплаты суммы Возмещения


2. Часть суммы Возмещения, предусмотренная пунктом 1.5.1 настоящего Приложения, рассчитывается на основе фактических обязательств Концессионера по соглашениям с Финансирующими организациями, с условиями которых Концедент был ознакомлен до даты расторжения Соглашения.


2. Части суммы Возмещения, предусмотренные пунктами 1.5.2 и 1.5.3 настоящего Приложения, рассчитываются на основе:


1. в части собственных инвестиций в форме вложений в уставный капитал Концессионера – на основе учредительных документов Концессионера, его бухгалтерской и финансовой отчетности;


1. в части собственных инвестиций в форме субординированных займов – на основе соглашений о предоставлении субординированных займов.


2. [bookmark: _Ref409728691]Концессионер обязан предоставить Концеденту расчет соответствующей суммы Возмещения с приложением документов, подтверждающих этот расчет:


одновременно с уведомлением о расторжении Соглашении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Соглашение; или


в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении Соглашения от Концедента.


2. [bookmark: _Ref409728790]Выплачивающее лицо обязано в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 3.3 настоящего Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы Возмещения в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы Возмещения.


2. С целью проверки расчета суммы Возмещения, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и/или необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Концедент вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объекта Соглашения, а также имущества, находящегося на Земельных участках.


2. [bookmark: _Ref476524922]Если Концедент не утверждает расчет суммы Возмещения или представляет возражения относительно суммы Возмещения в соответствии с подпунктом 3.4 настоящего Приложения, Спор о размере суммы Возмещения подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров (статья 15 Соглашения).


2. [bookmark: _Ref476595950]Сумма Возмещения подлежит выплате Концедентом в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:


дата вступления в законную силу решения Арбитража о досрочном расторжении Соглашения;


дата подписания Сторонами соглашения о расторжении Соглашения;


даты согласования Концедентом суммы Возмещения или даты ее утверждения в Порядке разрешения Споров.


2. Выплата Возмещения осуществляется с учетом условий Прямого соглашения. Если условиями Прямого соглашения предусмотрен иной порядок выплаты Возмещения по сравнению с условиями Соглашения и настоящего Приложения, применяются условия Прямого соглашения, но в любом случае при соблюдении условий о расчете Возмещения, установленных Соглашением и настоящим Приложением.


2. Расчет суммы Возмещения, произведенный в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Приложения, подлежит корректировке на дату расторжения Соглашения на основе фактических данных. 


2. Финансирующая организация по соглашениям Концессионера с Финансирующими организациями вправе участвовать в согласовании суммы Возмещения в части суммы основного долга, в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении (в том числе, предоставлять Арбитражу, Концеденту собственный расчет суммы задолженности перед Финансирующей организацией, а также дополнительные расчеты, подтверждающие документы и иные материалы).


2. [bookmark: _Ref409728988]Если Стороны не договорились об ином, с даты расторжения Соглашения и до момента уплаты суммы Возмещения на невыплаченную часть суммы Возмещения подлежат начислению и уплате проценты, рассчитываемые в следующем порядке:


10. в течение периода, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Приложения - по ключевой ставке Банка России плюс [2 (два)] процента годовых;


10. по истечении периода, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Приложения – по ключевой ставке Банка России плюс [8 (восемь)] процентов годовых.


2. Платежи, осуществляемые Концедентом в качестве Возмещения, зачитываются в счет погашения задолженности по выплате частей Возмещения в следующем порядке очередности (если применимо):


11. в первую очередь – в счет суммы задолженности перед Финансирующей организацией;


11. во вторую очередь – в счет суммы возмещаемых собственных инвестиций или суммы возмещения Инвесторам (в зависимости от того, что применимо);


11. в третью очередь – в счет расходов на расторжение, указанных в пункте 4.4 настоящего Приложения.


3. Формулы расчета отдельных сумм в составе Возмещения


3. [bookmark: _Ref474320776]Сумма задолженности перед Финансирующими организациями означает сумму, состоящую из:


3.0.1. [bookmark: _Ref474374926]суммы ссудной задолженности (срочной и просроченной) по соглашениям с Финансирующими организациями, начисленных на нее процентов, комиссионных, агентских и иных платежей, прямо предусмотренных соглашениями с Финансирующими организациями и не выплаченных Концессионером в пользу Финансирующих организаций по всем соглашениям с Финансирующими организациями на дату расторжения Соглашения;


3.0.2. [bookmark: _Ref474374933]всех сумм, подлежащих уплате Концессионером в пользу Финансирующих организаций по соглашениям с Финансирующими организациями, включая (но не ограничиваясь) расходы, связанные с досрочным расторжением соглашений с Финансирующими организациями в связи с досрочным расторжением Соглашения, но не более 5% (пять процентов) от суммы, указанной в пункте 4.1.1 настоящего Приложения;


при условии, что указанные в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Приложения виды расходов были предусмотрены соглашениями с Финансирующими организациями, условия которых согласованы Концессионером с Концедентом.


3. Сумма возмещаемых собственных инвестиций рассчитывается по следующей формуле:





 - сумма возмещаемых собственных инвестиций в году “k”, которая вычисляется как:





,


[bookmark: _DV_C210]где:


[bookmark: _DV_C212]ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1, опубликованный Федеральной службой государственной статистики.


[bookmark: _DV_C213]ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным собственным инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:





,


[bookmark: _DV_C214]где:


[bookmark: _DV_C215]УКi – фактические собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 


[bookmark: _DV_M919][bookmark: _DV_C220]СФi - фактические собственные инвестиции в форме субординированных займов в году “i” в ценах i-го года; 


[bookmark: _DV_C221]ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов; 


[bookmark: _DV_C222]ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году “i” в ценах i-го года; 


[bookmark: _DV_C223]ПСФi - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов. 


3. Сумма возмещения Инвесторам рассчитывается по следующей формуле:





 - сумма возмещения Инвесторам в году “k”, которая вычисляется как:





,


где:


ИПЦm - индекс потребительских цен в году “m”, где i ≤ m ≤ k-1; опубликованный Федеральной службой государственной статистики;


КДВИplan – плановая величина коэффициента дисконтирования возмещения Инвесторам Концессионера, признаваемая Сторонами равной [10 % (десять процентов)] годовых;


ДСИi - фактические денежные потоки по вложенным собственным инвестициям в году “i”, рассчитываемые как:





,


где:


УКi – фактические собственные инвестиции в форме вкладов в имущество Концессионера и (или) приобретения акций Концессионера в году “i” в ценах i-го года; 


СФi - фактические собственные инвестиции в форме субординированных займов в году “i” в ценах i-го года; 


ДИi - дивиденды, выплаченные Концессионером в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов; 


ОСФi - выплаты Концессионером основной суммы долга по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году “i” в ценах i-го года; 


ПСФi - выплаты Концессионером процентов по соглашению(-ям) о предоставлении субординированных займов в году “i” в ценах i-го года после уплаты налогов.


3. [bookmark: _Ref474284440]Расходы на прекращение могут включать:


3.3.1. [bookmark: _Ref409732821]расходы Концессионера, возникающие в связи с необходимостью оплаты товаров, работ или услуг третьих лиц, которых Концессионер имеет право привлечь для исполнения своих обязательств по Соглашению, выполненных (поставленных), но не оплаченных на дату расторжения Соглашения в той части, в которой такие суммы не покрываются выплаченными ранее авансами, при условии, что размер такой оплаты не может превышать общую сумму оплаты работ (услуг) (включая НДС) по соответствующему договору;


3.3.2. [bookmark: _Ref474319905][bookmark: _Ref409732871]любые суммы (включая штрафы, неустойки, возмещение убытков), подлежащие уплате третьим лицам в связи с досрочным расторжением договоров с такими третьими лицами, заключенных в целях исполнения обязательств Концессионера по Cоглашению;


3.3.3. расходы на демобилизацию строительства;


3.3.4. [bookmark: _Ref409732884]выходные пособия и иные платежи работникам Концессионера, которые были или будут уплачены Концессионером в связи с досрочным расторжением Соглашения;


3.3.5. [bookmark: _Ref409732830][bookmark: _Ref413344515][bookmark: _Ref474319917]расходы на консервацию Объекта Соглашения, за исключением случая, когда по соглашению Сторон обязанности по консервации Объекта Соглашения возложены на Концедента;


при условии, что указанные в подпунктах 4.4.1 – 4.4.5 настоящего пункта 4.4 настоящего Приложения виды расходов: 


a) были понесены в рамках Проекта, в том числе, в рамках заключенных договоров по Проекту; и 


b) имеют необходимое документальное подтверждение; и 


c) соответствуют рыночной конъюнктуре цен на дату расторжения Соглашения (в части расходов, указанных в подпунктах 4.4.2 – 4.4.5 настоящего пункта 4.4 настоящего Приложения); и  


d) Концессионер и соответствующий контрагент Концессионера приложили все разумные усилия для снижения указанных расходов; и  


e) сумма возмещаемых расходов, указанных в подпунктах 4.4.2 – 4.4.5 настоящего Приложения, не превышает 5% (пять процентов) от предельного размера расходов Концессионера на Создание Объекта Соглашения.


4. Ограничения Возмещения расходов Концессионера 


4. На основании части 5 статьи 15 Закона о концессионных соглашениях Концессионер вправе потребовать у Концедента возмещения расходов на Создание Объекта Соглашения за исключением понесенных Концедентом расходов на Создание Объекта Соглашения. 


4. Возмещение расходов, которое Концессионер вправе требовать у Концедента в случае досрочного прекращения Соглашения на Инвестиционной стадии, составляет не более 100 % (ста процентов) от следующей суммы фактических расходов (с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством):


1. расходы Концессионера за фактически выполненные работы по проектированию и (или) экспертизе Проектно-сметной документации, но не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей; 


1. расходы Концессионера за фактически поставленные материалы и оборудование, выполненные работы и (или) оказанные услуги, предусмотренные Проектно-сметной документацией (в том числе расходы по договорам с третьими лицами) и требованиями к оснащению Объекта в соответствии с Приложением 2 и Приложением 2.1. к Соглашению;


1. расходы Концессионера на обслуживание задолженности по соглашениям с Финансирующими организациями, но не более 9 % (девяти процентов) от пункта 5.2.2., указанные расходы не выплачиваются в случае, предусмотренном пунктом 2.1. настоящего Приложения.


4. Размер указанных в п. 5.2 настоящего Приложения фактических расходов может подтверждаться:


2. актами, накладными и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом соответствующих работ, поставку товаров и (или) оказание услуг;


2. выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату Концессионером соответствующих сумм расходов (в том числе – в отношении уплаты расходов на обслуживание задолженности).


4. Возмещение расходов, которое Концессионер вправе требовать у Концедента в случае досрочного прекращения Соглашения на Эксплуатационной стадии, в зависимости от основания досрочного прекращения Соглашения, составляет:


4.3.1. по п. 2.1 настоящего Приложения – не более суммы 100% (ста процентов) от невыплаченного Инвестиционного платежа в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению;


4.3.2. по п. 2.2 настоящего Приложения – не более суммы 100% (ста процентов) от невыплаченного Инвестиционного платежа и 100% (ста процентов) от невыплаченной суммы Субсидии на проценты за период, в котором осуществляется досрочное расторжение и один следующий за ним период (квартал) в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению;


3. по п. 2.3 настоящего Приложения – не более суммы 100% (ста процентов) от невыплаченного Инвестиционного платежа и 100% (ста процентов) от невыплаченной суммы Субсидии на проценты за период, в котором осуществляется досрочное расторжение и двух следующих за ним периодов (кварталов) в соответствии с Приложением № 8 к Соглашению.





Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.














[bookmark: _Toc481139690][bookmark: _Toc482173295]Приложение № 12


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]








ПРОЕКТ ПРЯМОГО СОГЛАШЕНИЯ





[Проект соглашения приведен в отдельном приложенном файле]






[bookmark: _Toc481139691][bookmark: _Toc482173296]Приложение № 13


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]








ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ


			г. [***], «___» _________ 201___ года


____/______/_______


			Бенефициар:





                                        








БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ____________


Дата выдачи: «__» _____ 201__ г.


[указать место выдачи банковской гарантии]


[указать дату выдачи банковской гарантии]  


[bookmark: _Toc481139692]Банк [полное наименование Гаранта, выдающего банковскую гарантию,  организационно-правовую форму Гаранта, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Гаранта (или иного органа Гаранта, имеющего право действовать от имени Гаранта без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Гаранта в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица], именуемый в дальнейшем "Гарант", в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение [полное наименование Концессионера, организационно-правовая форму Концессионера, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концессионера (или иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени Концессионера без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Концессионера в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица], именуемым далее "Принципал", обязательств Принципала перед Концедентом, [полное наименование Концедента, организационно-правовая форма Концедента, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Концедента (или иного органа Концессионера, имеющего право действовать от имени Концедента без доверенности), идентификационный номер налогоплательщика, дата постановки на учет Концедента в налоговом органе, основной государственный регистрационный номер юридического лица], именуемой в дальнейшем "Бенефициар", указанных в пункте 22 (далее – "Гарантия").


[bookmark: _Ref424660893][bookmark: _Toc481139693]Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом обязательств по Соглашению, в частности обязательства:


[(указать обязательства в зависимости от стадии Соглашения)].


[bookmark: _Toc481139694]Гарантия предоставляется в размере, равном [***] (далее – "Сумма Гарантии"). 


[bookmark: _Toc481139695]Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует в течение [***].


[bookmark: _Toc481139696]Гарант безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по Гарантии (далее – "Требование") и, в любом случае, не превышающую Сумму Гарантии, в сроки, указанные в пункте 8.


[bookmark: _Ref478748769][bookmark: _Toc481139697]К Требованию должны быть приложены следующие документы:


расчет денежной суммы Требования с указанием на положение Соглашения, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом (и/или в соответствии с которой производится расчет) с описанием фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Принципалом;


документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от имени Бенефициара;


информацию о платежных реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж по Гарантии в пользу Бенефициара.


[bookmark: _Toc481139698]Требование должно быть направлено в адрес и на имя лица, указанного в пункте 19. 


[bookmark: _Ref424660872][bookmark: _Toc481139699]В течение [15 (пятнадцати) Календарных Дней] с даты получения Требования и всех приложенных к нему документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ в выплате денежной суммы.


[bookmark: _Toc481139700]Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если:


Требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии; или


к Требованию приложены не все документы, указанные в пункте 6; или


Требование представлено по окончании определенного в Гарантии срока.


[bookmark: _Toc481139701]Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом.


[bookmark: _Toc481139702]Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, основанное на Гарантии.


[bookmark: _Toc481139703]Предусмотренное Гарантией обязательство Гаранта перед Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.


[bookmark: _Toc481139704]Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части.


[bookmark: _Toc481139705]Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Соглашение, обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по Гарантии. 


[bookmark: _Toc481139706]Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются в момент наступления  любого из следующих событий, вне зависимости от того, была ли возвращена Гарантия Гаранту или нет (в зависимости от того, какое из них наступит раньше):


уплаты Бенефициару всей Суммы Гарантии;


окончания срока, на который была выдана Гарантия;


вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии;


по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства.


[bookmark: _Toc481139707]Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, который передается Бенефициару.


[bookmark: _Toc481139708]Гарантия регулируется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством.


[bookmark: _Toc481139709]Все споры или разногласия, возникающие в связи с действительностью, толкованием, исполнением или прекращением Гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитраже.


[bookmark: _Ref478748752][bookmark: _Toc481139710][bookmark: _Ref424739284]Все термины, используемые в настоящей Гарантии, подлежат толкованию в соответствии с тем, как они определены в Соглашении, если иное прямо не установлено в Гарантии.


[bookmark: _Toc481139711]Если иное не сообщено в Требовании (в отношении реквизитов Бенефициара) или в письменном уведомлении Гаранта, направленном Бенефициару (в отношении реквизитов Гаранта), следует считать действительной следующую информацию об адресах, представителях и реквизитах Бенефициара и Гаранта:


[bookmark: _Toc481139712][***]














Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.


















[bookmark: _Toc481139713][bookmark: _Toc482173297]Приложение № 14


к Концессионному соглашению о создании и эксплуатации 


____________________ [наименование Объекта Соглашения]








ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОН И ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ОСОБОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА


[bookmark: _Toc184666680][bookmark: _Toc248068972][bookmark: _Toc248592044]Действия Сторон в случае наступления Особого обстоятельства


1. [bookmark: _Ref165437659][bookmark: _Ref194848387]Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить Концеденту уведомление об Особом обстоятельстве (далее – "Уведомление об Особом обстоятельстве"), с изложением следующих сведений:


0. [bookmark: _Toc481139714][bookmark: _Toc482173298]описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);


[bookmark: _Toc481139715][bookmark: _Toc482173299]обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;


[bookmark: _Toc481139716][bookmark: _Toc482173300]описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.


2. [bookmark: _Ref477118134][bookmark: _Ref371417786]Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения Уведомления об Особом обстоятельстве Концедент может направить Концессионеру предложения о внесении изменений в условия Соглашения, направленные на продление сроков исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, снижение дополнительных расходов и иные формы (по усмотрению Концедента) компенсации Концессионеру последствий Особого обстоятельства. 


3. [bookmark: _Ref477911026]Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения предложения Концедента, указанного в пункте 2, либо не позднее, чем через 40 (сорок) рабочих дней с момента направления Концеденту Уведомления об особом обстоятельстве, Концессионер обязан направить Концеденту расчет (далее по тексту – "Расчет к уведомлению об Особом обстоятельстве"), содержащий следующие сведения:


0. [bookmark: _Ref477118897][bookmark: _Toc481139717][bookmark: _Ref205619538][bookmark: _Toc482173301]если применимо – предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе, если применимо, предлагаемые изменения сроков Создания Объекта Соглашения;


0. [bookmark: _Ref477118920][bookmark: _Toc481139718][bookmark: _Toc482173302]если применимо – расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по Созданию Объекта Соглашения;


0. [bookmark: _Ref479601433][bookmark: _Toc481139719][bookmark: _Toc482173303]если применимо - расчет дополнительных расходов, понесенных Концессионером с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;


0. [bookmark: _Toc481139720][bookmark: _Toc482173304]если применимо - расчет дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с момента направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;


0. [bookmark: _Toc481139721][bookmark: _Toc482173305][bookmark: _Ref476826053]если применимо - предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения в части графика выплаты возмещения Концессионеру в связи с наступлением Особого обстоятельства (далее – "График возмещения по Особому обстоятельству").


4. [bookmark: _Ref475374775]При подготовке Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве Концессионер обязан, действуя добросовестно и разумно, в первую очередь рассматривать изменения в Соглашение, не приводящие к увеличению расходных обязательств Концедента, в том числе перенос сроков исполнения обязательств и (или) иные изменения Соглашения, в качестве мер компенсации последствий Особых обстоятельств (в той степени, в какой это будет возможно), за исключением наступления Особых обстоятельств, указанных в пунктах 10.8.12 – 10.8.13 Соглашения, при котором Концессионер вправе в первую очередь рассматривать выплату Концедентом возмещения дополнительных расходов в качестве меры компенсации последствий указанных Особых обстоятельств.


5. Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту дополнительные Расчеты к уведомлению об Особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 3.


6. [bookmark: _Ref476824931][bookmark: _Ref165437694]В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктами 2 и 4 Концедент обязан направить Концессионеру письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся в Расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве расчетом дополнительных расходов, а также с предложениями по изменению Соглашения (включая, если применимо, График возмещения по Особому обстоятельству). 


7. В течение периода, указанного в пункте 6, Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и (или) расчетов.


8. [bookmark: _Ref476825724]Концессионер обязан предоставить Концеденту такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с Законодательством.


9. [bookmark: _Ref165437433]Если Концедент не согласен с какой-либо частью Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения Споров.


10. Если Концедент не представил свой ответ в срок, установленный пунктом 6, то Концедент считается предоставившим свое согласие с Уведомлением об Особом обстоятельстве и с Расчетом к уведомлению об Особом обстоятельстве.


11. В случае, если по результатам рассмотрения Уведомления об Особом обстоятельстве и/или Расчета к уведомлению об Особом обстоятельстве Концедент выявил ошибки и/или несоответствия, Концедент может направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий. 


12. [bookmark: _Ref476827363]Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная пунктами 6 - 8.


13. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Уведомлением об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 6, либо с даты вынесения решения по Особому обстоятельству в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо) Стороны должны согласовать и внести изменения в Соглашение:


0. [bookmark: _Toc481139722][bookmark: _Toc482173306]в соответствии с предложениями Концессионера, согласованными в Расчете к уведомлению об Особом обстоятельстве, в том числе, если применимо, в Графике возмещения по Особому обстоятельству (при этом такое изменение Соглашения является изменением по соглашению Сторон); либо


0. [bookmark: _Toc481139723][bookmark: _Toc482173307]в соответствии с вынесенным в Порядке разрешения Споров решением по Особому обстоятельству (в зависимости от того, что применимо); 


при этом Стороны обязаны осуществить все действия, необходимые для внесения изменений в Соглашение, включая, если это необходимо в соответствии с Законодательством, получение согласия антимонопольного органа на такое изменение. 


14. График возмещения по Особому обстоятельству может быть не согласован Концедентом только в случае его несоответствия: 


0. [bookmark: _Toc481139724][bookmark: _Toc482173308]вынесенному решению по Особому обстоятельству в Порядке разрешения Споров и (или)


0. [bookmark: _Toc481139725][bookmark: _Toc482173309]положениям пунктов 19 - 25.


Отчетность Концессионера и уточнение графика возмещения по Особому обстоятельству


15. [bookmark: _Ref476827228]В течение 30 (тридцати) календарных дней по окончании каждого Расчетного Периода, в отношении которого Концедентом должна быть произведена выплата возмещения ожидаемых дополнительных расходов, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет дополнительных расходов с приложением необходимой отчетной документации, подтверждающей фактически понесенные Концессионером дополнительные расходы, вызванные наступлением Особого обстоятельства за истекший Расчетный период (далее – "Окончательный расчет"). 


16. Пункт 15 применяется также и к таким Расчетным периодам, в отношении которых выплаты возмещения ожидаемых дополнительных расходов не были предусмотрены, однако такие Дополнительные расходы возникли по факту в течение такого Расчетного Периода.


17. Согласование Концедентом каждого из представленных Концессионером Окончательных расчетов осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в пунктах 6 - 12 выше.


18. [bookmark: _Ref476827961]В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с каждым из Окончательных расчетов, представленных Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого Окончательного расчета в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо), Концедент и Концессионер должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в график возмещения по Особому обстоятельству в соответствии с таким Окончательным расчетом, либо в соответствии с вынесенным решением в отношении Окончательного расчета в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо).


Порядок выплат дополнительных расходов


19. [bookmark: _Ref476851036]Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру понесенные им до даты направления Уведомления об Особом обстоятельстве дополнительные расходы единовременно в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня:


0. [bookmark: _Toc481139726][bookmark: _Toc482173310]направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 6; или


0. [bookmark: _Toc481139727][bookmark: _Toc482173311]окончательного урегулирования Спора в отношении таких дополнительных расходов в Порядке разрешения Споров.


20. [bookmark: _Ref476828205]Концедент возмещает Концессионеру ожидаемые дополнительные расходы поэтапно в соответствии с Графиком возмещения по Особому обстоятельству в следующем порядке:


0. [bookmark: _Toc481139728][bookmark: _Toc482173312]ожидаемые дополнительные расходы в отношении Расчетного Периода, в котором наступило Особое обстоятельство, возмещаются Концедентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня: 


- направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об Особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 6; или


- окончательного урегулирования Спора в отношении таких ожидаемых дополнительных расходов в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо);


0. [bookmark: _Toc481139729][bookmark: _Toc482173313]ожидаемые Дополнительные расходы в отношении последующих Расчетных периодов возмещаются Концедентом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты окончания соответствующего Расчетного Периода в размере суммы, указанной в Окончательном расчете для данного Расчетного Периода. При этом, по соглашению Сторон, размер суммы выплачиваемого возмещения может быть уменьшен на сумму, подлежащую возврату Концеденту в соответствии с пунктом 24. 


21. [bookmark: _Ref476828254]В случае, если в соответствии с каким-либо Окончательным расчетом, согласованным Сторонами в порядке, предусмотренном пунктами 15 - 18, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из Расчетных периодов дополнительных расходов превысит сумму ожидаемых дополнительных расходов для соответствующего Расчетного периода, Концедент обязан возместить Концессионеру разницу между указанными суммами в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Окончательным расчетом, представленным Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательного расчета в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо).


22. В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 20 - 21, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ключевой ставке Банка России, определяемой на дату осуществления платежа.


23. Стороны соглашаются, что если в течение какого-либо календарного года объем дополнительных выплат Концедента по возмещению ожидаемых дополнительных расходов более чем на 10% (десять процентов) превысит сумму запланированного возмещения в соответствии с Графиком возмещения по Особому обстоятельству, Стороны проведут переговоры и рассмотрят возможность переноса (реструктурирования) выплат Концедента на последующие Расчетные периоды действия Соглашения.


24. [bookmark: _Ref476828511]В случае, если в соответствии с Окончательными расчетами дополнительных расходов, согласованными Сторонами в порядке, предусмотренном пунктами 15 - 18, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из Расчетных периодов дополнительных расходов окажется меньше суммы ожидаемых дополнительных расходов для соответствующего Расчетного периода, Концессионер обязан выплатить Концеденту разницу между указанными суммами в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Окончательными расчетами, представленными Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательных расчетов в Порядке разрешения Споров (в зависимости от того, что применимо).


25. [bookmark: _Ref476851071]Стороны могут договориться о зачете подлежащих выплате со стороны Концессионера сумм, в соответствии с пунктом 24, при осуществлении последующих выплат Концедента по возмещению ожидаемых дополнительных расходов Концессионера путем внесения соответствующих изменений в График возмещения по Особому обстоятельству.


[bookmark: _Toc184666681][bookmark: _Toc248068973][bookmark: _Toc248592045]Смягчение последствий Особого обстоятельства


26. [bookmark: _Ref165437322]В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять разумные с учетом всех обстоятельств и коммерчески обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение дополнительных расходов. При этом Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства из Соглашения в той степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого обстоятельства.


27. [bookmark: _Ref384720646]Если Концессионер не исполнил предусмотренные пунктом 26 обязанности, то Концессионер и Концедент могут прийти к соглашению об уменьшении размера возмещаемых дополнительных расходов на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером дополнительные расходы, при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных пунктом 26 обязанностей по смягчению наступления Особого обстоятельства, а при отсутствии согласия между Концессионером и Концедентом – урегулировать данный Спор в Порядке разрешения Споров.


Подписи представителей Сторон


			от Концедента





______________________ (ФИО)


               М.П.


			от Концессионера





______________________ (ФИО) 


               М.П.
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